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ACTA DE JUSTIFICACIÓN MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

 

1.1. NÚMERO DE CONTRATO  CO1.PCCNTR.7441345 

1.2. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO Prestación de servicios 

1.3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DE 
CONTRATO: 

Contratación Directa   

1.4. CONTRATISTA: MAURICIO SUAREZ BARONA 

1.5. DOCUMENTO DE IDENTIDAD 16770669 

1.6. OBJETO CONTRACTUAL: 

41_9527_162 Prestar servicios profesionales o de apoyo 
a la gestión para apoyar la planeación y ejecución de la 
formación profesional integral en el Centro de la 
Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional 
Huila en cualquier modalidad, nivel, la especialidad 
requerida y las afines al contratista: AUTOMATIZACION 
INDUSTRIAL 

1.7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO: 

8 de febrero de 2025 

1.8. VALOR INICIAL EN PESOS: $48.141.548,00 

1.9. PLAZO INICIAL: 314 días. 

1.10. FECHA DE INICIO: 10 de febrero de 2025 

1.11. OTROSI NA 

1.12. FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 23 de diciembre de 2025 

1.13. FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: NA 

1.14. NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE 
SUSCRIBIRÁ LA MODIFICACIÓN: 

NORBERTO HERNÁNDEZ BARRERO 

1.15. ORDENADOR DEL GASTO: 
Subdirector del Centro de la Industria, la Empresa y los 
Servicios. 

1.16. GARANTIAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO INICIAL.  
AMPARO VIGENCIA GARANTIA 

PROCESO 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

NOMBRE DEL FORMATO 

ACTA DE JUSTIFICACIÓN MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública   Pública Clasificada Pública Reservada 

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO 

x   



 

2 

GTH-F-349 V02 

 

NUMERO 
DE PÓLIZA 
Y NÚMERO 
DE ANEXO  

DESDE HASTA 
VALOR 

AMPARADO  

FECHA APROBACIÓN 
EN SECOP II 

45-46-
101029368 
Anexo 0 

CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 

10/02/2025 23/04/2026 $4,814,154.80 10/02/2025  

 

 
 

2. DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR 

 
2.1. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

 

Terminación bilateral anticipada 

 

2.2. SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

 

El contratista mediante comunicación radicada con el número 41-1-2025-006677 de fecha 23 de 

septiembre del 2025, propuso la terminación anticipada de común acuerdo y/o liquidación a partir 

del 30 de septiembre de 2025, indicando lo siguiente: “Por medio de la presente, me dirijo a usted 

de manera atenta con el fin de solicitar la terminación y liquidación, de mutuo acuerdo, del contrato 

No. CO1.PCCNTR.7441345, cuyo objeto contractual es prestar servicios profesionales o de apoyo a 

la gestión para apoyar la planeación y ejecución de la formación profesional integral en el Centro de 

la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila en cualquier modalidad, nivel, la 

especialidad requerida y las afines al contratista: AUTOMATIZACION INDUSTRIAL. Dicho contrato 

tiene la fecha de terminación prevista para el 23 de diciembre de 2025; sin embargo, me veo en la 

necesidad de solicitar su finalización anticipada debido a asuntos personales que requieren máxima 

atención y presencia en la ciudad de Cali. Con el fin de garantizar la continuidad en el proceso de 

formación, prestare mis servicios hasta el 30 de septiembre de 2025”, y de conformidad con el visto 

bueno del supervisor mediante respuesta con radicado No. 41-9-2025-026577 del contrato, se 

acepta la terminación bilateral anticipada del contrato de prestación de servicios No. 

CO1.PCCNTR.7441345 de 2025, a partir del 30/09/2025.   

 

2.3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

 

Atendiendo la solicitud del contratista, la supervisión del contrato propone autorizar la terminación 

bilateral anticipada del mismo, por las razones descritas por el contratista. Se acepta la terminación 

anticipada por parte del ordenador del gasto, debido a que se debe terminar el contrato para liberar 
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los recursos excedentes del mismo, de modo que la Entidad pueda buscar la persona idónea que 

atienda la necesidad que persiste en el Centro de Formación, garantizando la calidad del proceso de 

acuerdo con el objeto planteado en el plan de acción 2025. 

 

2.4. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO (ANEXO TÉCNICO/ESTUDIO 

PREVIO) A MODIFICAR  

 

El objetivo de la modificación es la terminación bilateral anticipada del contrato de prestación de 

servicios No. CO1.PCCNTR.7441345 de 2025, a partir del 30/09/2025 en la plataforma transaccional 

SECOP II y una vez se surtan los trámites respectivos de entrega por parte del Instructor como lo son: 

Informe final de actividades desarrolladas, la verificación del cumplimiento de las actividades 

previstas a la fecha, la relación de los procesos a su cargo que se encuentren en trámite indicando el 

estado actual y la actividad a desarrollarse, etc.  

 

2.5. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

 

ESTADO FINANCIERO  

Valor inicial del contrato $48.141.548,00 

Valor adición o reducción del contrato $0,00 

Valor total del contrato  $48.141.548,00 

Valor bruto pagado al contratista  $30.816.724,00 

Valor pendiente por pagar al contratista  $4.599.511,00 

Saldo por reversar a favor del SENA  $12.725.313,00 

 

 

_________________________ 

NORBERTO HERNÁNDEZ BARRERO 

Coordinador académico 

 
Proyectó: Norberto Hernández Barrero, Coordinador académico 

Revisó: Víctor Eduardo Andrade Achury, Abogado Contratista  
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