
DISTRIBUCIONES EYG S.A.S 
NIT No. 900.784.483-2 

 

Informe 20 de agosto al 30 de septiembre 

No. De Contrato Plazo de ejecución: 

SBV-MC-SU-179-2025 2 MESES 

CDP: Pago No. De: 
CDP No 7100066843 del 27/06/2025 1 de 2 
Nombre del Contratista: Identificación: 
DISTRIBUCIONES EYG SAS 900.784.483-2 
Nombre de Representante legal: identificación RL: 

Luisa Fernanda González Niño 52.915.002 de Bogotá 

Fecha de Acta de Inicio: Fecha terminación de contrato: 
20/08/2025 19/10/2025 

Valor total del contrato: Numero de planilla y fecha de pago: 

85.760.000 Planilla N° 9491773524 fecha de pago 15-09-
2025 
Certificación del 29 de septiembre 2025 

Valor del pago periodo reportado: Periodo a reportar: 

$77.131.199.97 20 de agosto al 30 
de Septiembre 

Saldo por ejecutar: Porcentaje de ejecución del contrato: 

8.628.800 90% 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 

1. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas y económicas presentadas 

en la propuesta, que para todos los efectos legales hace parte integral del 

presente contrato. 

 

Se cumplió con las condiciones jurídicas, técnicas y económicas presentadas en la 

propuesta que hacen parte integral de la propuesta presentada por 

DISTRIBUCIONES EYG SAS  

 

2. La entrega de los suministros se debe realizar dentro de los cinco (5) días 

calendario, siguientes a la solicitud del pedido, en las cantidades pactadas, 

en las instalaciones de la SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE del 

Departamento de Cundinamarca, ubicada en la Calle 26 # 51-53, Torre 

Beneficencia, Piso Tercero, al funcionario supervisor y/o interventor 

designado por la Entidad, sin generar costos adicionales, con la 

documentación requerida y solicitada. 

 

Sr realizo la entrega de los elementos solicitados por la entidad dentro de los cinco 

(5) días calendario, siguientes a la solicitud del pedido, en las cantidades pactadas, 
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en las instalaciones de la SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE del Departamento 

de Cundinamarca, ubicada en la Calle 26 # 51-53, Torre Beneficencia, Piso Tercero, 

al funcionario supervisor y/o interventor designado por la Entidad, sin generar costos 

adicionales, con la documentación requerida y solicitada así:  

 

Relación de elementos entregados  

 

DESCRIPCION UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

UNITARIA 

 

LIBRO DE LITERATURA INFANTIL 

 
 

UNIDAD 80 

BINOCULARES INFANTILES 

 

UNIDAD 16 

LUPAS DIDACTICAS 

 

UNIDAD 80 

COMPUTADORES TABLETA UNIDAD 4 
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PALOS DE PALETA PAQ X 1000 

 

UNIDAD 16 

PINTURA TEMPERA LIQUIDA AZUL 

 

UNIDAD 40 

PINTURA TEMPERA LIQUIDA AMARILLA 

 

UNIDAD 40 

PINTURA TEMPERA LIQUIDA ROJA 

 

UNIDAD 40 

PINTURA TEMPERA LIQUIDA BLANCA 

 

UNIDAD 40 

PINTURA TEMPERA LIQUIDA NEGRO 

 

UNIDAD 40 

TIJERAS PUNTA ROMA 

 

UNIDAD 400 
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SILICONA LIQUIDA X 500 ML 

 

UNIDAD 64 

PAQUETE BLOCK CARTULINAS IRIS VARIOS PAQUETES 

 

 

UNIDAD 

 

1000 

 

LAMINA DE CARTON MICROCORRUGADO KRAFT 70 CM X 

100 CM 

 

UNIDAD 160 

CINTA DE EMNASCARAR 

 

UNIDAD 160 

SISTEMA CONTRUCCION DE BLOQUES INFANTILES 

 

UNIDAD 32 

SALIDA GRAFICA DIORAMAS UNIDAD 80 
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MALETA TECNICA CON RUEDAS 

 

UNIDAD 16 

BOTON O PIN DE GRADUACION SOY BYCUA EN FORMACION 

 

UNIDAD 8000 

SALIDA GRAFICA - MAPA FISICO Y POLITICO PLASTIFICADO UNIDAD 40 
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SALIDA GRAFICA - MAPA INTERACTIVO EN LONA 

 

UNIDAD 40 

SALIDA GRAFICA- LAMINAS STIKERS TEMATICOS 5 POR 

NIÑO 

 

 

UNIDAD 48000 

 

 

 

 

 

3. Se deben entregar los bienes descritos en el formato 6 en “caja sellada”, lo 

que implica que los bienes deberán ser ensamblados y configurados en todos 

sus componentes por el fabricante o productor. 

 

Se realizo la entrega de los elementos descritos en el formato 6 en “caja sellada”, 

computador tabletas lo que implica que los bienes fueron ensamblados y 

configurados en todos sus componentes por el fabricante o productor. 

 

 

4. Prestar los servicios de manera adecuada en las fechas previstas por la 

entidad.  

 

Se prestaron los servicios de manera adecuada en las fechas estimadas de acuerdo 

con los 5 días calendarios posteriores a la solicitud por parte de la supervisión. 
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Relación de elementos entregados  

 

DESCRIPCION UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

UNITARIA 

 

LIBRO DE LITERATURA INFANTIL 

 
 

UNIDAD 80 

BINOCULARES INFANTILES UNIDAD 16 
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LUPAS DIDACTICAS 

 

UNIDAD 80 

COMPUTADORES TABLETA 

 

UNIDAD 4 

PALOS DE PALETA PAQ X 1000 

 

UNIDAD 16 

PINTURA TEMPERA LIQUIDA AZUL 

 

UNIDAD 40 

PINTURA TEMPERA LIQUIDA AMARILLA 

 

UNIDAD 40 

PINTURA TEMPERA LIQUIDA ROJA UNIDAD 40 
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PINTURA TEMPERA LIQUIDA BLANCA 

 

UNIDAD 40 

PINTURA TEMPERA LIQUIDA NEGRO 

 

UNIDAD 40 

TIJERAS PUNTA ROMA 

 

UNIDAD 400 

SILICONA LIQUIDA X 500 ML 

 

UNIDAD 64 

PAQUETE BLOCK CARTULINAS IRIS VARIOS PAQUETES 

 

 

UNIDAD 

 

1000 

 

LAMINA DE CARTON MICROCORRUGADO KRAFT 70 CM X 

100 CM 

 

UNIDAD 160 

CINTA DE EMNASCARAR 

 

UNIDAD 160 

SISTEMA CONTRUCCION DE BLOQUES INFANTILES UNIDAD 32 
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SALIDA GRAFICA DIORAMAS 

 

UNIDAD 80 

MALETA TECNICA CON RUEDAS 

 

UNIDAD 16 

BOTON O PIN DE GRADUACION SOY BYCUA EN FORMACION UNIDAD 8000 
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SALIDA GRAFICA - MAPA FISICO Y POLITICO PLASTIFICADO 

 

UNIDAD 40 

SALIDA GRAFICA - MAPA INTERACTIVO EN LONA 

 

UNIDAD 40 

SALIDA GRAFICA- LAMINAS STIKERS TEMATICOS 5 POR 

NIÑO 

 

 

UNIDAD 48000 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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ANEXO 1: ACTA DE ENTREGA  
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5. Realizar la instalación del sonido y demás elementos contemplados en la 

ficha técnica, en los horarios y fechas fijados de forma previa con el 

supervisor del contrato. 

 

Se realizó la verificación de sonido de los elementos computadores tabletas de 

acuerdo a la ficha técnica en los horarios y fechas fijados de forma previa con el 

supervisor del contrato. 

 

6. Hacer las pruebas necesarias a que haya lugar garantizando un servicio de 

calidad y evitando afectación a los bienes. Dicha prueba debe ser verificada 

previamente por el supervisor del contrato o por quien este designe para tal 

servicio. 

 

Se realizaron las pruebas de diseño e impresión de las salidas graficas, mapa físico 

y político, mapa interactivo, laminas stikers y botones, garantizando un servicio de 

calidad y evitando afectación a los bienes. Fue verificada previamente por el 

supervisor del contrato 

 

 

7. El contratista deberá asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo 

del contrato bajo su propia responsabilidad. 

 

DISTRIBUCIONES EYG SAS asumió los gastos y riesgos que implica el desarrollo 

del contrato bajo nuestra propia responsabilidad en la entrega de los elementos en 

la sede de la Gobernación de Cundinamarca ubicada en la Calle 26 # 51-53, Torre 

Beneficencia, Piso Tercero y la Bodega de la sede Jose Joaquin Vargas Cra 6 # 67ª 

-59 Oficina 303. 

 

8. El contratista se obliga a sostener los precios de los elementos ofertados 

dentro de la ejecución del contrato. 

 

DISTRIBUCIONES EYG SAS sostuvo los precios de los elementos ofertados dentro 

de la ejecución del contrato. 

 

9. El contratista deberá asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo 

del contrato bajo su propia responsabilidad. 

 

DISTRIBUCIONES EYG SAS asumió los gastos y riesgos que implico el desarrollo 

del contrato bajo su propia responsabilidad en la entrega de los elementos en la 
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sede de la Gobernación de Cundinamarca ubicada en la Calle 26 # 51-53, Torre 

Beneficencia, Piso Tercero y la Bodega de la sede José Joaquín Vargas CRA 6 # 

67ª -59 Oficina 303. 

 

 

10. Suscribir las actas e informes de ejecución contractual a que haya lugar. 

 

Se realizo la suscripción de las acta de inicio con fecha 20/08/2025   e informes con 

fecha 16/09/2025. 

 

11. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato. 

 

NOTA 1: La contratista realizó el pago de parafiscales correspondientes a la planilla 

N°9491773524pagada el 15 de septiembre correspondiente al mes de septiembre 

y además se relaciona la certificación que soporta dicho pago del 29 de septiembre 

de 2025. 

NOTA 2: El o la contratista entrego a cabalidad todos los equipos y/o suministro de 

acuerdo a la ficha técnica ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 

 

 

 
FIRMA 
 
 
 

 
Nombre: Luisa Fernanda González Niño 

Cédula: 52.915.002 de Bogotà. 

Celular: 3213864044 

 


