
NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN EN ESTAS.

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

ACTA PARCIAL No. 15
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CO1.PCCNTR.4146203/22 RADICACION No.

FECHA RADICACION:

CONTRATISTA  :         CONSORCIO SED DISTRITAL OBJETO: 

DIRECCION        : Carrera 4 No.58-59  of 301

C.C.  ó  NIT        : 901.649.231-1 ESTABLECIMIENTO     : PLAZO INICIAL                     : 12  MESES 

TELEFONO         : 601-7442623 LOCALIZACION             : FECHA INICIACION               :

SUPERVISOR     :       EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ VR. INICIAL                    : FECHA TERMINAC.INICIAL :

DIRECCION        :    AV. EL DORADO No.66-63 PISO 3 ANTICIPO PLAZO ADICIONAL              : Cientro treinta y un (131)  dias Calendario

C.C.  ó NIT         : 79.689.300 VR. ADICIONAL      1       : TIEMPO SUSPENDIDO :

TELEFONO         : (601) 3241000 VR. ADICIONAL      2      :

VR. FINAL                       : PLAZO TOTAL                    :

FECHA FINAL                       :
DISP. FECHA REG. FECHA VALOR REGISTRO NUEVO SALDO REG.

2409 24-jun-22 5113 9-nov-22 877.753.644,00$            

2380 22-mar-23 3184 17-abr-23 $ 358.383.063,00

3226 27-sep-23 6327 26-dic-23 $ 217.828.187,00 $ 101.439.283,00

TOTALES $ 1.453.964.894,00 $ 101.439.283,00

INFORMACION TRIBUTARIA
TIPO DE REGIMEN

REGIMEN COMUN X AUTORETENEDOR ICA X

REGIMEN SIMPLIFICADO GRAN CONTIBUYENTE RESOLUCION     Nª CODIGO

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO SUCURSAL          CUENTA CORRIENTE    CUENTA DE AHORROS X CTA. Nª

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO 

CONDICIONES ORIGINALES CONSULTORIA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
UNITARIO TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

PAGO INTERVENTORIA ( CONTRATO DE OBRA No. 4087800/22)

1 % 100,00% 737.608.104,20$      737.608.104,20$       95,00% 700.727.698,99$          95,00% 700.727.698,99$           

737.608.104,20$       700.727.698,99$          700.727.698,99$           
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

UNITARIO TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

PAGO INTERVENTORIA MODIFICACIÓN 1 ( CONTRATO DE OBRA No. 4087800/22)

1 % 100,00% 301.162.237,82$      301.162.237,82$       95,00% 286.104.125,93$          95,00% 286.104.125,93$           

301.162.237,82$       286.104.125,93$          286.104.125,93$           

877.753.644,00$              15 de diciembre de 2023

          ACTA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: 16  DE  ABRIL    DE 2024 AL 24  DE ABRIL DE 2024

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y
SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ( GRUPO 1) 

Grupo No. 1

LOCALIDADES ZONA NORTE : USAQUEN - TEUSAQUILLO- 
CAHPINERO 16 de diciembre de 2022

358.383.063,00$              

1.453.964.894,00$           Dieciseis  (16)  Meses y Nueve (9)  dias Calendario

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES 24 de abril de 2024
SALDO REGISTRO VR. REG.AFECTAR

217.828.187,00$             

$ 183.342.681,00 $ 81.903.398,00

RESOLUCION     Nª

A     PAGAR 81.903.398,00$           SON: OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS  M /CTE.

$ 81.903.398,00$ 183.342.681,00

COSTO DIRECTO MODIFICATORIO No. 1 95,00%

BANCO DE OCCIDENTE OFICINA CALLE 72 219-87245-4

La SED pagará los valores de los servicios, mensualmente, en el mismo porcentaje
de avance de obra hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor del
contrato previa aprobación por parte de la supervisión asignado por la SED. El
saldo correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato de
la interventoría se pagará, una vez sean suscritas las actas de entrega a
satisfacción tanto del contrato de obra como de la interventoría, y sea suscrita la
correspondiente acta de terminación.

95,00%

71121

COSTO DIRECTO CONTRATO INICIAL 95,00%

La SED pagará los valores de los servicios, mensualmente, en el mismo porcentaje
de avance de obra hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor del
contrato previa aprobación por parte de la supervisión asignado por la SED. El
saldo correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato de
la interventoría se pagará, una vez sean suscritas las actas de entrega a
satisfacción tanto del contrato de obra como de la interventoría, y sea suscrita la
correspondiente acta de terminación.

95,00%



ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

ACTA PARCIAL No. 15
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CO1.PCCNTR.4146203/22 RADICACION No.

FECHA RADICACION:

          ACTA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: 16  DE  ABRIL    DE 2024 AL 24  DE ABRIL DE 2024

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
UNITARIO TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

PAGO INTERVENTORIA MODIFICACIÓN 2 ( CONTRATO DE OBRA No. 4087800/22)

1 % 100,00% 183.048.896,64$      183.048.896,64$       37,60% 68.826.385,14$             44,21% 80.917.936,94$            81,81% 149.744.322,07$           

183.048.896,64$       68.826.385,14$             80.917.936,94$            149.744.322,07$           

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL  DIRECTO 1.221.819.238,66$    68.826.385,14$             1.067.749.761,84$       1.136.576.146,98$        

IVA SOBRE EL COSTO DIRECTO 19%    ) 232.145.655,34$       13.077.013,18$             202.872.454,74$          215.949.467,92$           

VALOR TOTAL  INCLUIDO IVA 1.453.964.894,00$    81.903.398,32$             1.270.622.216,58$       1.352.525.614,90$        

AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DEL 5 DE JULIO DEL 2006 0,32-$                            3,58-$                            3,90-$                            
VALOR A PAGAR EN ACTA 81.903.398,00$             1.270.622.213,00$       1.352.525.611,00$        

SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION 101.439.283,00$         PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

__________________________________________
APOYO A LA SUPERVISIÓN

C.C. No.

93,02%

93,02%

La SED pagará los valores de los servicios, mensualmente, en el mismo porcentaje
de avance de obra hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor del
contrato previa aprobación por parte de la supervisión asignado por la SED. El
saldo correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato de
la interventoría se pagará, una vez sean suscritas las actas de entrega a
satisfacción tanto del contrato de obra como de la interventoría, y sea suscrita la
correspondiente acta de terminación.

81,81%

COSTO DIRECTO MODIFICATORIO No. 2 81,81%

C.C. 79.962.504

Nit/ C:C 901.649.231-1 19.435.222 Nit/ C:C 79.689.300
REP. LEGAL OSCAR EFREN ROJAS PARDO

93,02%

CONTRATISTA CONSORCIO SED DISTRITAL CARLOS ENRIQUE SÁNCHEZ ÁLVAREZ SUPERVISOR EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ



Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios
a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

CONSORCIO SED-DISTRITAL NIT 901649231-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Resolución DIAN N° 18764061483610
Fecha 07/12/2023 - 07/12/2024

Autorización de Facturación Electrónica del CSD11 al
CSD50

Email: contabilidad@2cingenieros.com.co
Teléfono: 7442623

2C INGENIEROS S.A. NIT 830.023.761-7 ( 51%)
RM PROYECTOS SAS NIT 900.120.061-9 (49%)

Departamento Fecha

Bogotá 09 05 2024
FACTURA DE VENTA

NACIONAL N° CSD19

Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION
DISTRITAL NIT: 899999061 Fecha de firmado:

Dirección: Av. El Dorado66-63 Departamento: Bogotá Teléfono: 3241000
Email: cesancheza@educacionbogota.gov.co Forma de Pago: Crédito Medio de pago: Consignación bancaria
Vencimiento: Mayo 31 del 2024 Hora emisión: 16:40:11 Moneda: COP Colombia, Pesos
Fecha de
pago: 31/05/2024

Total de Lineas: 1

# CÓDIGO CANT DESCRIPCIÓN U. M.
IMPUESTOS

VR UNIT. TOTAL
NOM. % o VAL MONTO

1 ACT 1,00 ACTA PARCIAL 15 CONTRATO
CO1.PCCNTR.4146203 QUE TIENE POR
OBJETO:INTERVENTORIA INTEGRAL AL
CONTRATO DE EJECUCION DE LAS
OBRAS DE ADECUACIÓN,
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS,
ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O
MEJORAMIENTO DE COMEDORES
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS
DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS
MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN
EL FUNCIONAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS
DISTRITALES Y SEDES
ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE
ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y
NECESIDADES EN TÉRMINOS DE
INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
( GRUPO 1)

WSD IVA 19% 13077013 $68.826.385,00 $68.826.385,00

Notas:
Ajuste al peso - 0.32

SON: (ochenta y un millones novecientos tres  mil trescientos noventa y ocho  pesos ) CUFE:

Subtotal: $68.826.385,00

Cargos: $0.00

Descuento: $0.00

IVA: $13.077.013,00

Total: $81.903.398,00

IMPUESTO BASE TARIFA / VALOR NOMINAL IMPORTE
IMPUESTOS

01 IVA $68.826.385,00 19,00% $13.077.013,00

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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 Cra. 104 No. 77 A 28 Bogotá D.C. |  +60 (1) 752 08 99 |     +60 310 785 09 35 |       rmproyectos06@gmail.com 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

Yo, OSCAR EFREN ROJAS  PARDO., identificado con C.C. 79.962.504  de Bogotá D.C., en mi condición de 
representante   legal  certifico   que  el   CONSORCIO SED  DISTRITAL   identificado  con Nit 901.649.231-1, se 
encuentra  a paz y salvo  por  concepto  de  aportes a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, 
(Articulo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar. 

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

La presente se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los  quince (15) días del mes de Mayo de 2024 

Atentamente; 

OSCAR EFREN ROJAS  PARDO 
Representante Legal  
CONSORCIO SED  DISTRITAL   

Anexo: Ninguno. 



   NIT. 830.023.761-7 

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA 
Carrera 4 No. 58 - 59 Ofi.301  Barrio Chapinero Alto 

Tel.: (57+) ( )1 744 26 23 
Móvil: (57) 315 341 91 29 

YOPAL - CASANARE 
Calle 14 # 25-18   Barrio los Helechos 

Tel.: (57+) ( )8 6344557 
Móvil: (57+)317 442 57 05 

MEDELLÍN – ANTIOQUIA 
Calle 103c # 67 - 11 Barrio Girardot 

Tel.: (57+) ( )4 557 57 51      
Móvil: (57+)3192161656 

www.2cingenieros.com.co 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 
LEY 789 DE 2002  

Yo, INGRID DEL PILAR MORALES B, identificada con C.C. 1.010.170.960 de Bogotá D.C., y con Tarjeta 
Profesional No. 218800-T de la Junta Central de Contadores de Colombia en mi condición d Revisor 
Fiscal de 2C INGENIEROS S.A. identificada con Nit 830.023.761-7, debidamente inscrito en la Cámara 
de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las norma de auditoria generalmente 
aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), 
cuando a ello hubiere lugar 

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

Así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que la Compañía  NO  se encuentro obligada a 
cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud por pagar el Impuesto sobre la renta para la equidad 
CREE por encontrarme en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 – 
Decreto 1828 de 2013). 

La presente se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los quince (15)  días del mes de Mayo de 2024. 

Cordialmente, 

CESAR ASHLEY MORA BARNEY INGRID DEL PILAR MORALES B. 
C.C. 19.356.176 de Bogotá D.C. C.C. 1.010.170.960 de Bogotá D.C. 
Representante Legal  T.P. 218800-T 
2C INGENIEROS S.A. REVISOR FISCAL  







Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público INGRID DEL PILAR MORALES BRICEÑO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1010170960 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No
218800-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5
años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Febrero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:2A9F29FE4D4B3840
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Ak 104 No. 77 A 28 Bogotá D.C. |  +57 (1) 752 08 99 |      +57 310 785 09 35 |      rmproyectos06@gmail.com 

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 
50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 

Yo, OSCAR EFREN ROJAS PARDO, identificado con C.C. Nº 79.962.504 de Bogotá, en mi condición de 
Representante Legal de R.M. PROYECTOS SAS, identificada con Nit: 900.120.061-9, Certifico que la empresa 
se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud,   riesgos laborales, pensiones 
y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio 
Nacional de Aprendizaje ( Cuando a  ello  haya lugar )    dentro  de los últimos seis (6) meses anteriores a 
la fecha de expedición de la presente  certificación. 

Certifico  que la empresa  se  encuentra   exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del 
Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las 
cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud,  por pagar el Impuesto sobre la renta para la equidad CREE 
al encontrarse  en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 – Decreto 1828 de 
2013). 

Dada en Bogotá D.C., el 15  de Mayo de 2024. 

OSCAR EFREN ROJAS PARDO 
C.C. No. 79.962.504 de Bogotá 
Representante Legal 
R.M. PROYECTOS SAS 



Firma Digital: F8MpEPu+PYQ6s8m/staQ2G9rGUhLgH5hp9KO1W+Ar1Mlp5E0E3FPlxjCyea3Nmvp
InySR7Regxspjmv0BfP2A3iLtOm0JweuKxfNx1/7x6QSllqsun
Io4TP+uju9nFwC za/bq3/oRxO+54QrQNnLxNIkBTLqAHSqo5cWC790ZYY8F9mq9qfZ+19pqh/Dkwdc zm6IYCblCt0KgPNF3zjcCOeoKjuP6iJgsTp
upylpzTJysmq9TznIscMWicDVGT6z GCxR2h1XUvdWOV9usLJa/VjDEYnXtEQw3WnfXjS6GurJ80piugahEioHnSNCxIob 5rFPLr7bizkxSAwEIRbp
iQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios
a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

CONSORCIO SED-DISTRITAL NIT 901649231-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Resolución DIAN N° 18764061483610
Fecha 07/12/2023 - 07/12/2024

Autorización de Facturación Electrónica del CSD11 al
CSD50

Email: contabilidad@2cingenieros.com.co
Teléfono: 7442623

2C INGENIEROS S.A. NIT 830.023.761-7 ( 51%)
RM PROYECTOS SAS NIT 900.120.061-9 (49%)

 

Departamento Fecha

Bogotá 13 06 2024
FACTURA ELECTRÓNICA

DE VENTA N° CSD19

Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION
DISTRITAL NIT: 899999061 Fecha de firmado: 13/06/2024 08:55:53

Dirección: Av. El Dorado66-63 Departamento: Bogotá Teléfono: 3241000
Email: cesancheza@educacionbogota.gov.co Forma de Pago: Crédito Medio de pago: Consignación bancaria
Vencimiento: Julio 13 del 2024 Hora emisión: 08:55:48 Moneda: COP Colombia, Pesos
Fecha de
pago: 13/07/2024

Total de Lineas: 1

# CÓDIGO CANT DESCRIPCIÓN U. M.
IMPUESTOS

VR UNIT. TOTAL
NOM. % o VAL MONTO

1 ACT 1,00 ACTA PARCIAL 15 CONTRATO
CO1.PCCNTR.4146203 QUE TIENE POR
OBJETO:INTERVENTORIA INTEGRAL AL
CONTRATO DE EJECUCION DE LAS
OBRAS DE ADECUACIÓN,
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS,
ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O
MEJORAMIENTO DE COMEDORES
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS
DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS
MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN
EL FUNCIONAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS
DISTRITALES Y SEDES
ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE
ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y
NECESIDADES EN TÉRMINOS DE
INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
( GRUPO 1)

WSD IVA 19% 13077013 $68.826.385,00 $68.826.385,00

Notas:
Ajuste al peso 0.32

SON: (ochenta y un millones novecientos tres mil trescientos noventa y ocho pesos )
CUFE: 4ae29ac3daba36fa3a3d3d9f1156ffc04e6ddb4690fc90e0677d8f3287303a621fa1045efee5a2e7341d0329d9edc15e

Subtotal: $68.826.385,00

Cargos: $0.00

Descuento: $0.00

IVA: $13.077.013,00

Total: $81.903.398,00

IMPUESTO BASE TARIFA / VALOR NOMINAL IMPORTE
IMPUESTOS

01 IVA $68.826.385,00 19,00% $13.077.013,00

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Firma Digital: F8MpEPu+PYQ6s8m/staQ2G9rGUhLgH5hp9KO1W+Ar1Mlp5E0E3FPlxjCyea3Nmvp
InySR7Regxspjmv0BfP2A3iLtOm0JweuKxfNx1/7x6QSllqsun
Io4TP+uju9nFwC za/bq3/oRxO+54QrQNnLxNIkBTLqAHSqo5cWC790ZYY8F9mq9qfZ+19pqh/Dkwdc zm6IYCblCt0KgPNF3zjcCOeoKjuP6iJgsTp
upylpzTJysmq9TznIscMWicDVGT6z GCxR2h1XUvdWOV9usLJa/VjDEYnXtEQw3WnfXjS6GurJ80piugahEioHnSNCxIob 5rFPLr7bizkxSAwEIRbp
iQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios
a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

CONSORCIO SED-DISTRITAL NIT 901649231-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Resolución DIAN N° 18764061483610
Fecha 07/12/2023 - 07/12/2024

Autorización de Facturación Electrónica del CSD11 al
CSD50

Email: contabilidad@2cingenieros.com.co
Teléfono: 7442623

2C INGENIEROS S.A. NIT 830.023.761-7 ( 51%)
RM PROYECTOS SAS NIT 900.120.061-9 (49%)

 

Departamento Fecha

Bogotá 13 06 2024
FACTURA ELECTRÓNICA

DE VENTA N° CSD19

Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION
DISTRITAL NIT: 899999061 Fecha de firmado: 13/06/2024 08:55:53

Dirección: Av. El Dorado66-63 Departamento: Bogotá Teléfono: 3241000
Email: cesancheza@educacionbogota.gov.co Forma de Pago: Crédito Medio de pago: Consignación bancaria
Vencimiento: Julio 13 del 2024 Hora emisión: 08:55:48 Moneda: COP Colombia, Pesos
Fecha de
pago: 13/07/2024

Total de Lineas: 1

# CÓDIGO CANT DESCRIPCIÓN U. M.
IMPUESTOS

VR UNIT. TOTAL
NOM. % o VAL MONTO

1 ACT 1,00 ACTA PARCIAL 15 CONTRATO
CO1.PCCNTR.4146203 QUE TIENE POR
OBJETO:INTERVENTORIA INTEGRAL AL
CONTRATO DE EJECUCION DE LAS
OBRAS DE ADECUACIÓN,
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS,
ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O
MEJORAMIENTO DE COMEDORES
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS
DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS
MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN
EL FUNCIONAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS
DISTRITALES Y SEDES
ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE
ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y
NECESIDADES EN TÉRMINOS DE
INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
( GRUPO 1)

WSD IVA 19% 13077013 $68.826.385,00 $68.826.385,00

Notas:
Ajuste al peso 0.32

SON: (ochenta y un millones novecientos tres mil trescientos noventa y ocho pesos )
CUFE: 4ae29ac3daba36fa3a3d3d9f1156ffc04e6ddb4690fc90e0677d8f3287303a621fa1045efee5a2e7341d0329d9edc15e

Subtotal: $68.826.385,00

Cargos: $0.00

Descuento: $0.00

IVA: $13.077.013,00

Total: $81.903.398,00

IMPUESTO BASE TARIFA / VALOR NOMINAL IMPORTE
IMPUESTOS

01 IVA $68.826.385,00 19,00% $13.077.013,00

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Hora Fecha Folios

Otro,  Cuál? No. Fecha: 9 11
NIT x No.

NIT C.C. No.

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

2 1 9 8 7 2 4 5 4 X

X  Contribuyente de Renta 71121
Gran Contribuyente Prima el factor intelectual

4. Condiciones especiales para el abono ( Diligenciar si es necesario)

Otro

NIT C.C. No.

Ahorros Corriente

09 05

Al presente formato se le debe anexar certificación bancaria.

La certificación bancaria deberá corresponder al contratista y/o beneficiario del pago, no se pueden realizar pagos a cuentas de terceros.

Cuenta Bancaria Banco

Cuenta 
Bancaria

Embargo Reintegro

Banco BANCO DE OCCIDENTE Corriente

Cesión de derechos económicos

Ahorros

Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)

Aplicar a todo el valor neto de giro: Aplicar valor parcial

Cual? Valor parcial a aplicar

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO INFORMACION DE PAGOS A CONTRATISTAS

Sanción o 
Multa

Prima el factor material

Nombre del cedente

Responsable de IVA

 3- Información Tributaria del Contratista

Código actividad ICA del RIT

901.649.231

 1- Clase  y Datos del Compromiso

2022Tipo Interventoria de Obra (obras menores - Gasto)

Contratista C.C.

5113
CONSORCIO SED  DISTRITAL  

El presente formato y sus soportes deberan ser archivados por el supervisor o funcionario responsable de la SED, con toda la documentación del Contratista

RECIBIDO POR:

Pago a Tercero

Aporte cuenta AFC

Apoderado

Firma contratista

Fecha 2024

Teléfonos

Aporte a pensiones 
voluntarias

Cuenta de Aporte AFC y/o 
Pension Vol.

Cumplo todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta

Cesión de contrato :

CRA 4  No. 58 - 59   of   301

Autorretenedor de Renta

Beneficiario

Valor Aporte 
Donde realiza el 

aporte AFP

 Dirección :

Banco

NIT   No:

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL CONTRATISTA



24. Dirección

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

997. Fecha formalización

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

985. Cargo

992. Área

990. Lugar administrativo

989. Dependencia

984. Apellidos y nombres

Firma del solicitante

993. Establecimiento

6. DV

991. Organización

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

1002. Tipo documento

1006. Organización

1005. Cod. Representación

1001. Apellidos y nombres

1004. DV

Firma del funcionario autorizado

11. Razón social

Cód.

7. Primer apellido

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción 
establecida en el artículo 684-2 del E.T

12. Dirección seccional

25. País 26.Departamento 27. Municipio

1003. No. IdentifIcación

18764061483610

     9 0 1 6 4 9 2 3 1 1

CONSORCIO SED-DISTRITAL

Impuestos de Bogotá 3 2

CR 4   58   59 OF 301

Colombia Bogotá D.C. Bogotá, D.C.

SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

2 0 2 3 -1 2 -0 7 /0 9 :5 8 :3 8

ROJAS PARDO OSCAR EFREN

Cédula de Ciudadanía

7 9 9 6 2 5 0 4       5
Representante Legal Principal

CONSORCIO SED-DISTRITAL

2023-12-07 / 09:58:38 AM



  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Página de Hoja No. 2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód.

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

31. Prefijo 32. Desde el número

11. Razón social

38. Vigencia
1

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
3

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
4

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
5

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
6

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
7

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
8

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
9

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

10

11

18764061483610

     9 0 1 6 4 9 2 3 1 1

CONSORCIO SED-DISTRITAL

2 2

CONSORCIO SED-DISTRITAL CR 4   58   59 OF 301

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4
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 Cra. 104 No. 77 A 28 Bogotá D.C. |  +60 (1) 752 08 99 |     +60 310 785 09 35 |       rmproyectos06@gmail.com 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

Yo, OSCAR EFREN ROJAS  PARDO., identificado con C.C. 79.962.504  de Bogotá D.C., en mi condición de 
representante   legal  certifico   que  el   CONSORCIO SED  DISTRITAL   identificado  con Nit 901.649.231-1, se 
encuentra  a paz y salvo  por  concepto  de  aportes a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, 
(Articulo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar. 

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

La presente se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los  Nueve (9) días del mes de Mayo de 2024 

Atentamente; 

OSCAR EFREN ROJAS  PARDO 
Representante Legal  
CONSORCIO SED  DISTRITAL   

Anexo: Ninguno. 



Carolina Castiblanco Aguirre

Asesor de Soporte Comercial 

Oficina Calle 72

C E R T I F I C A D O 

Mediante la presente CERTIFICAMOS que nuestro cliente CONSORCIO SED

DISTRITAL identificado con NIT 901.649.231-1 es cuentahabiente del Banco de

Occidente desde el día 03 de noviembre de 2022 con la Cuenta de Ahorros No 219-

87245-4, la cual se encuentra activa y vigente. 

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de

CONSORCIO SED DISTRITAL es ser un “Cliente activo del Banco de Occidente”.

Expedimos esta certificación hoy 18 de Diciembre   de 2023 dirigida a SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL 

Cordialmente,



 

 

 

 



 

   

 



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14904546308

     9 0 1 6 4 9 2 3 1 1 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO SED-DISTRITAL 

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 4   58   59 OF 301
2cingenieros@2cingenieros.com.co

                6 0 1 7 4 4 2 6 2 3                 

7 1 1 2 2 0 2 2 1 0 3 1                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 03 - 23 / 14 : 50: 23

ROJAS PARDO OSCAR EFREN 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 23-03-2023 02:50:36PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14904546308

     9 0 1 6 4 9 2 3 1 1 Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 2 0 8 1 2         

    

    

                
                    

1 1   

0 0 1          

2 0 2 2 0 9 1 2         

2 0 2 4 0 2 2 9         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

  

8 1  

   

   

   

   

2 0 2 2 1 0 3 1

        

        

        

        

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

                

   

Fecha generación documento PDF: 23-03-2023 02:50:36PM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14904546308

     9 0 1 6 4 9 2 3 1 1 Impuestos de Bogotá 3 2

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 2 2 0 9 1 2

2 0 2 2 0 9 1 2

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

7 9 9 6 2 5 0 4             

1 9 3 5 6 1 7 6             

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

ROJAS
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PARDO

BARNEY

OSCAR

CESAR

EFREN

ASHLEY
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14904546308

     9 0 1 6 4 9 2 3 1 1 Impuestos de Bogotá 3 2

4 4

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

  

8 3 0 0 2 3 7 6 1            

9 0 0 1 2 0 0 6 1            

                    

                    

                    

7

9

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

   

2C INGENIEROS  SA

RM PROYECTOS S.A.S.
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      4 9

        

        

        

2 0 2 2 0 9 1 2

2 0 2 2 0 9 1 2
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14890749727

     8 3 0 0 2 3 7 6 1 7 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

2C INGENIEROS  SA

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 4   58   59 OF 301 BRR CHAPINERO ALTO
contabilidad@2cingenieros.com.co

                6 0 1 7 4 4 2 6 2 3       3 1 5 3 4 1 9 1 2 9

7 1 1 2 2 0 1 2 0 3 3 1 4 2 2 0 2 0 1 9 0 1 0 2                  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2
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05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil
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REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ

Fecha:24/03/2023

N.I.T. 901649231 CONSORCIO SED-DISTRITAL

Página 1/ 1

Teléfonos:

Dirección electrónica:

Fecha inicio de Actividades:

Soporte Inscripción:Fecha de Inscripción:

Fecha de cese de Actividades: No. Establecimientos:

Régimen tributario:

Actividad 1:

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

315419129

PERFIL TRIBUTARIO

seddistrital@hotmail.com

03/11/2022 -

31/10/2022 NO

PERSONA JURIDICA COMUN

71121 - Actividades de ingenierÃ­a y otras actividades conexas de consultorÃ­a tÃ©cnica

0

Naturaleza Jurídica:

INFORMACIÓN BÁSICA

CR 4 58 59 OF 301Dirección:

Ciudad: Municipio:BOGOTÁ DC BOGOTÁ, D.C.

Fecha desde: 12/09/2022

Matrícula Mercantil:NO

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha Inicio Tipo Documento NOMBRE Tipo Representación

12/09/2022 C.C. 19356176 CESAR ASHLEY MORA BARNEY REPRESENTANTE LEGAL

12/09/2022 C.C. 79962504 OSCAR EFREN ROJAS PARDO REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTES ACTIVOS

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaria de Hacienda Distrital.

Fuente: RIT-SHD
Version 2.02



REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ

Fecha:26/01/2023

N.I.T. 830023761 2C INGENIEROS S A

Página 1/ 1

Teléfonos:

Dirección electrónica:

Fecha inicio de Actividades:

Soporte Inscripción:Fecha de Inscripción:

Fecha de cese de Actividades: No. Establecimientos:

Régimen tributario:

Actividad 1:

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

7442623

PERFIL TRIBUTARIO

CONTABILIDAD@2CINGENI

28/02/2018 -

09/04/2008 NO

PERSONA JURIDICA COMUN

4112 - Construcción de edificios no residenciales

71201 - Ensayos y análisis técnicos como consultoría profesional

71121 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

0

Naturaleza Jurídica:

INFORMACIÓN BÁSICA

KR 4 58 59 OF 301Dirección:

Ciudad: Municipio:BOGOTÁ DC BOGOTÁ, D.C.

Fecha desde: 05/11/1996

Matrícula Mercantil:00745301

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha Inicio Tipo Documento NOMBRE Tipo Representación

01/10/2020 C.C. 1010170960 INGRID DEL PILAR MORALES BRICEÑO REVISOR FISCAL PRINCIPAL

19/10/2018 C.C. 19356176 CESAR ASHLEY MORA BARNEY REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTES ACTIVOS

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaria de Hacienda Distrital.

Fuente: RIT-SHD
Version 2.02



REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ

Fecha:24/03/2023

N.I.T. 900120061 RM PROYECTOS S.A.S.

Página 1/ 1

Teléfonos:

Dirección electrónica:

Fecha inicio de Actividades:

Soporte Inscripción:Fecha de Inscripción:

Fecha de cese de Actividades: No. Establecimientos:

Régimen tributario:

Actividad 1:

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

7520899

PERFIL TRIBUTARIO

rmproyectos06@gmail.com

28/02/2018 -

NO NO

PERSONA JURIDICA NO REGISTRA

4112 - Construcción de edificios no residenciales

4220 - Construcción de proyectos de servicio público

71121 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

0

Naturaleza Jurídica:

INFORMACIÓN BÁSICA

 AK 104 77 A 28Dirección:

Ciudad: Municipio:BOGOTÁ DC BOGOTÁ, D.C.

Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha Inicio Tipo Documento NOMBRE Tipo Representación

26/03/2018 C.C. 79962504 OSCAR EFREN ROJAS PARDO REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTES ACTIVOS

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaria de Hacienda Distrital.

Fuente: RIT-SHD
Version 2.02



Número de Identificación Tributaria (NIT): DV

9 0 1 6 4 9 2 3 1 1

6 0 1 7 4 4 2 6 2 3 3 1 4 2 5 4 8 1 7 0

SI NO x

2 1 9 8 7 2 4 5 4

7 1 1 2 1

2 0 2 2 1 2 0 2 2 1 2 1 6

El contrato tiene IVA Facturado a la tarifa del IVA del 19% Iva a la tarifa del 19%

El contrato tiene AIU Facturado a la tarifa del IVA del 5% Iva a la tarifa del 5%

El AIU es base de IVA Facturado a la tarifa del IVA del 0% Iva a la tarifa del 0%

Facturado con impuesto al consumo Tarifa impoconsumo

Bienes o servicios no gravado con IVA

Total del contrato sin IVA Total IVA del contrato

CONCEPTO DE GASTO

0 FIRMA JEFE DEL AREA Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO

Fecha de diligenciamiento: 23/03/2023

 PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIONES DE SERVICIOS PERSONALES CONTENIDOS EN EL ART. 103 DEL ET.

 

Área Funcional de la SED

Condición especial para el abono

Tipo Cuenta

BANCO DE OCCIDENTE AHORROS

Primer Nombre

Código Postal

110231

Municipio (Solo para Colombia)Departamento (Solo para Colombia)

Mes Día

CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO, CESION ECONOMICA DE CONTRATO, PAGO A TERCEROS, APODERADO O REPRESENTANTE

FIRMA DE LA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

OSCAR  EFREN ROJAS PARDO

901649231‐1

Identificación Titular

CALLE 72

Consignar a una persona diferente al contratista o beneficiario del pago?

55

RESPONSABLE DE IVA

RESPONSABLE DE IVAREGIMEN SIMPLE
AUTORETENEDOR DE RENTA O 

REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
DECLARANTE DE RENTA

NONO

Año

NO

ENTIDAD CON 50% O MAS DE PARTICIPACION ESTATAL

CLASIFICACIÓN Y RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS

Tipo Cuenta

NO

El compromiso es interventoría o consultoría de Obra SI

737.608.104 140.145.540

El compromiso es compensado a través de la Bolsa Mercantil 

de Colombia

Cargo

Interventoria de Obra (obras menores ‐ Gasto)

NO

CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO DEL CONTRATO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE TERCEROS

El contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento que la información es veridica y entiende que es responsable por los

errores u omisiones que genere a la entidad por la inexactitud de la misma y autorizo a la entidad para actualizar la

información en las bases de datos, en especial la de Apoteosys y la información reportada a la DIAN.

Como Jefe del area y/o el supervisor del contrato autorizo la presente actualización realizada por el contratista para efectos

del trámite de liquidación de los FURC

COLOMBIA

Año ContratoNo contrato Valor Total Contrato

$ 877.753.644

CODIFICACION INTERNA OTC

JRIR4146203

Segundo Apellido

País

Fecha Acta de Inicio

GRAN CONTRIBUYENTE O 

AGENTE DE RETENCION DE IVA

DATOS DEL CONTRATO

IDENTIFICACIÓN

Correo Electrónico Reportado en el RUT

2cingenieros@2cingenieros.com.co

Nombre Completo

   

Tipo de Documento

Nit

Tipo de Persona

Razón Social (Solo para Personas Juridicas)

CONSORCIO  SED DISTRITAL 

Nombre del Representante Legal (Solo para Personas Jurídicas)

OSCAR  EFREN ROJAS PARDO

Persona Jurídica

Primer Apellido

Bogotá D.C

Otros Nombres

Teléfono celularTeléfono fijo

LUIS ANTONIO PINZON PARRANombre:

DIRECCION REPORTADA EN EL RUT CR 4 ‐ 58 ‐ 59   OF 301

Bogotá D.C

CONTRIBUYENTE DE RENTAES UN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

SI

Nombre:

TIPO DE ENTIDAD PUBLICA
ACTIVIDAD ECONOMICA RIT 

(para este contrato)

BANCOIDENTIFICACIONTITULAR DE CUENTA

SI

NO

NO

Cuenta Bancaria

Sucursal

DIRECTOR DCCEE

TIPO DE CONTRATO

NONO

0

Es una compra de bienes agricolas sin transformación y la 

factura está registrada en la Bolsa Agricola de Colombia

NO

Banco

737.608.104 140.145.540

0

0

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Nombre del Jefe del área / Interventor Contrato

LUIS ANTONIO PINZON PARRA

Cuenta Bancaria










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A248054191CC46

29 DE ABRIL DE 2024    HORA 14:54:59

AA24805419               PÁGINA: 1 DE 3
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

**********************************************************************
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE
60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
**********************************************************************
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN
SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA
CONSULTA A  LA  BASE DE DATOS DEL RUES 
**********************************************************************


CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION  LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.
LA  CAMARA  DE  COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
                             CERTIFICA:                               
NOMBRE : RM PROYECTOS S.A.S.
N.I.T.   :  900.120.061-9  ADMINISTRACIÓN  :  DIRECCION  SECCIONAL  DE
IMPUESTOS DE BOGOTA
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
                             CERTIFICA:                               
MATRICULA NO: 01654837 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2006
                             CERTIFICA:                               
RENOVACION DE LA MATRICULA :12 DE MARZO DE 2024
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024
ACTIVO TOTAL : 846,351,588
                             CERTIFICA:                               
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AK 104 NO. 77 A - 28
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : RMPROYECTOS06@GMAIL.COM 
DIRECCION COMERCIAL  : AK 104 NO. 77 A - 28
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : RMPROYECTOS06@GMAIL.COM 
                             CERTIFICA:                               
CONSTITUCION:  QUE  POR DOCUMENTO PRIVADO DE JUNTA DE SOCIOS DEL 14 DE
NOVIEMBRE  DE 2006, INSCRITA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2006 BAJO EL NUMERO
01091980  DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA
R M PROYECTOS LTDA.
                              CERTIFICA:                              

















QUE  POR  ACTA  NO.  5  DE  JUNTA  DE  SOCIOS DEL 18 DE JULIO DE 2017,
INSCRITA  EL 12 DE MARZO DE 2018 BAJO EL NÚMERO 02310871 DEL LIBRO IX,
LA  SOCIEDAD  CAMBIO  SU  NOMBRE  DE: R M PROYECTOS LTDA POR EL DE: RM
PROYECTOS S.A.S..
                             CERTIFICA:                               
QUE  POR  ACTA  NO. 05 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 18 DE JULIO DE 2017,
INSCRITA  EL 12 DE MARZO DE 2018 BAJO EL NÚMERO 02310871 DEL LIBRO IX,
LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA  SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A
SOCIEDAD  POR  ACCIONES  SIMPLIFICADA  BAJO EL NOMBRE DE: RM PROYECTOS
S.A.S.
                             CERTIFICA:                               
REFORMAS:                                                             
DOCUMENTO NO. FECHA    ORIGEN                   FECHA       NO.INSC.
0000002 2007/12/27 JUNTA DE SOCIOS 2008/07/02 01224965
018 2009/10/20 JUNTA DE SOCIOS 2010/09/07 01411911
04 2010/11/05 JUNTA DE SOCIOS 2010/11/19 01430144
5 2017/07/18 JUNTA DE SOCIOS 2018/03/12 02310871
                             CERTIFICA:                               
DURACIÓN:  QUE  LA  SOCIEDAD  NO  SE  HALLA DISUELTA, Y SU DURACIÓN ES
INDEFINIDA
                             CERTIFICA:                               
OBJETO SOCIAL : LA SOCIEDAD TENDRA  COMO  OBJETO  PRINCIPAL :  A.
DESARROLLO DE LAS DIFERENTES RAMAS DE LA INGENIERIA TALES  COMO :
CIVIL,  ELECTRICA  Y  ELECTROMECANICA,  AMBIENTAL   Y   SANITARIA
INDUSTRIAL,  CATASTRAL  Y  GEODESICA,  MECANICA,  AUTOMOTRIZ,  DE
SISTEMAS,   AUTOMATIZACION   ELECTRONICA,   PETROLEOS,   QUIMICA,
HIDRAULICA Y SANITARIA,  VIAS,  AERONAUTICA,  TELECOMUNICACIONES,
AGRICOLA,  FORESTAL,  METALURGICA,  TRANSPORTE,   ALIMENTOS.   B.
DESARROLLO EN LAS AREAS DE ARCHIVISTICA, ARQUITECTURA, URBANISMO,
GEOLOGIA, GEOTECNIA, DESARROLLO  URBANO,  SANEAMIENTO,  SERVICIOS
BASICOS DE  INGENIERIA,  DISEÑO  GRAFICO,  PUBLICIDAD  Y  AFINES,
MINERIA E HIDROCARBUROS, METALMECANICA, AGRICULTURA Y  DESARROLLO
RURAL, ARTE,  INDUSTRIA,  CIENCIAS,  FISICA,  QUIMICA,  BIOLOGIA,
ADMINISTRACION,  MEDICINA   Y   AFINES,   MEDICINA   VETERINARIA,
LITERATURA,    CONTABILIDAD,    DERECHO,    COMERCIO,    COMERCIO
INTERNACIONAL,  TRANSPORTE,  ECONOMIA  SERVICIOS   GENERALES   C.
ACTIVIDADES COMO: OBRAS  CIVILES  Y  DE  INFRAESTRUCTURA  FISICA,
INFRAESTRUCTURA EN SALUD, EDUCACION Y TRANSPORTE, INFRAESTRUCTURA
Y  GESTION  SOCIAL,  CONSTRUCCION,  REMODELACION,   CONSERVACION,
MANTENIMIENTO   Y   RESTAURACION   DE   EDIFICACIONES,   MONTAJES
ELECTROMECANICOS, APROVECHAMIENTO Y USO DE LA TIERRA  Y  RECURSOS
HIDRICOS, SUMINISTRO Y PRESTACION DE SERVICIOS  DE  MAQUINARIA  Y
EQUIPOS DE TRANSPORTE, MANUFACTURAS, PREFABRICADOS,  SUMINISTROS.
EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA  EJECUTAR  LOS
SIGUIENTES ACTOS: 1.). PRESTACION DE SERVICIOS 2.) ADMINISTRACION
DELEGADA 3.) ELABORACION DE ESTUDIOS, CONSULTORIA, INTERVENTORIA,
FORMULACION, PLANEACION, EVALUACION Y  DESARROLLO  DE  PROYECTOS,
DISEÑOS, AUDITORIA, ASESORIA,  INVESTIGACION,  CAPACITACION.  4 )
EJECUCION Y CONSTRUCCION DE  PROYECTOS.  5 )  COMPRAR,  VENDER  Y
ALQUILAR MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA  CONSTRUCCION  Y  AFINES  6 .)
REALIZAR ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVESTIGACION CONTINUADA. 7.)
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. .8) COMERCIALIZACION:  SUMINISTRO,
COMPRA Y VENTA DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL
9.) COMPRAR, VENDER, ARRENDAR,  PERMUTAR,  E  HIPOTECAR  EN  TODA
CLASE DE BIENES MUEBLE E INMUEBLES.  10 .)  ADQUIRIR,  CONSTRUIR,
REMODELAR O MODELAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES  PARA  DERIVAR  DE
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ELLOS LUCRO,  BIEN  SEA  POR  VENTA,  ARRENDAMIENTO,  HIPOTECA  O
CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD A FIN CON EL OBJETO SOCIAL. 11). DISEÑO,
IMPRESION, EDICION, CORRECCION DE  ESTILO  DE  TEXTOS,  REVISTAS,
LIBROS, PERIODICOS Y CUALQUIER OTRO TIPO  DE  PUBLICACION  Y /  O
PUBLICIDAD. 12. ) FORMAR PARTE COMO ACCIONISTA O SOCIO  DE  OTRAS
PERSONAS JURIDICAS O NATURALES EN LA EJECUCION DE  PROYECTOS  QUE
ACREDITEN Y ACRECENTE EL OBJETO SOCIAL 13) CELEBRAR TODO TIPO  DE
CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES, JURIDICAS, PRIVADAS O DE  ORDEN
OFICIAL TANTO DE OBRAS, SUMINISTRO Y SERVICIOS Y  REALIZAR  TODOS
LOS ACTOS QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL. 14.) TOMAR A SU
CARGO OBLIGACIONES ORDINARIAMENTE CONTRAIDAS POR  OTRAS  PERSONAS
NATURALES O JURIDICAS Y SUSTITUIR A TERCEROS O HACERSE  SUSTITUIR
POR TERCEROS EN LA TOTALIDAD  O  UNA  PARTE  DE  LOS  DERECHOS  U
OBLIGACIONES EN CUALQUIER CONTRATO. 15.) RECIBIR DINERO EN MUTUO.
16.) CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON TITULOS VALORES  BIEN
SEA QUE SE NEGOCIEN EN BOLSAS DE VALORES O FUERA DE ELLAS 17). EN
GENERAL CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS, OPERACIONES O CONTRATOS QUE
TENGAN RELACION DIRECTA CON  LAS  ACTIVIDADES  QUE  CONFORMAN  EL
OBJETO PRINCIPAL O CUYA FINALIDAD  SEA  EJERCER  LOS  DERECHOS  O
CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE  DERIVADAS  DE
LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD. LA SOCIEDAD NO PODRA SER GARANTE NI
CODEUDORA DE TERCEROS, NI AUN DE LOS SOCIOS.  EN  DESARROLLO  DEL
OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD  PODRA  CELEBRAR  CONTRATOS  DE  OBRA,
CONSULTORIA, SUMINISTRO, COMPRAVENTA  DE  BIENES,  EXPLOTACION  O
CONCESION DE BIENES ESTATALES,  CONFORMAR  CONSORCIOS  O  UNIONES
TEMPORALES CON PERSONAS JURIDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS,  PARA
ADJUDICACION DE  CONTRATOS  QUE  DESARROLLEN  EL  OBJETO  SOCIAL;
PARTICIPAR  EN  LICITACIONES  O  CONCURSOS   PUBLICOS,   QUE   SE
RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL O  QUE  SEAN  AFINES  O
COMPLEMENTARIOS AL MISMO. LA SOCIEDAD  PODRA  TOMAR  INTERESES  O
PARTICIPACION EN SOCIEDADES Y/O EMPRESAS; ADQUIRIR, ENAJENAR, DAR
O TOMAR EN ARRENDAMIENTO BIENES, MUEBLES O INMUEBLES , GRABARLOS,
EN CUALQUIER FORMA, EFECTUAR,  CONSTRUCCIONES,  TOMAR  O  DAR  EN
MUTUO O CON O SIN GARANTIA DE LOS BIENES SOCIALES Y CELEBRAR TODA
CLASE  DE  OPERACIONES  CON  ENTIDADES  BANCARIAS,  DE   CREDITO,
ADUANERAS, GIRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, PROTESTAR, CEDER,  ACEPTAR,
ANULAR, CANCELAR, COBRAR,  RECIBIR  LETRAS  DE  CAMBIO,  CHEQUES,
PERMISO, MARCAS, PATENTES, FRANQUICIAS, REPRESENTACIONES Y  DEMAS
BIENES Y DERECHOS MERCANTILES Y  CUALESQUIERA  OTROS  EFECTOS  DE
COMERCIO.
                             CERTIFICA:                               
ACTIVIDAD PRINCIPAL: 
4112 (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES)
ACTIVIDAD SECUNDARIA: 
7112  (ACTIVIDADES  DE  INGENIERÍA  Y  OTRAS  ACTIVIDADES  CONEXAS  DE









CONSULTORÍA TÉCNICA)
                             CERTIFICA:                               
CAPITAL: 
                       ** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR              : $35,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 7,000.00
VALOR NOMINAL      : $5,000.00


                       ** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR              : $35,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 7,000.00
VALOR NOMINAL      : $5,000.00


                       ** CAPITAL PAGADO **
VALOR              : $35,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 7,000.00
VALOR NOMINAL      : $5,000.00
                             CERTIFICA:                               
REPRESENTACION  LEGAL : LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA
SOCIEDAD  ESTÁ  EN  CABEZA  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL, QUIEN TENDRÁ UN
SUPLENTE  QUE PODRÁ REEMPLAZARLO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O
ACCIDENTALES CON LAS MISMAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE ESTE.
                             CERTIFICA:                               
                         ** NOMBRAMIENTOS **                         
QUE  POR  ACTA  NO.  5  DE  JUNTA  DE  SOCIOS DEL 18 DE JULIO DE 2017,
INSCRITA  EL 12 DE MARZO DE 2018 BAJO EL NUMERO 02310871 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL
  ROJAS PARDO OSCAR EFREN                    C.C. 000000079962504 
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
  PEREZ NAVARRETE EDDIE ALBERT               C.C. 000000079981158 
                             CERTIFICA:                               
FACULTADES DEL REPRESENTANTE  LEGAL :  ADEMAS  DE  LOS  ACTOS  DE
DISPOSICION Y ADMINISTRACION CONCERNIENTES AL GIRO  ORDINARIO  DE
LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD, SON ATRIBUCIONES DEL GERENTE:  A.
REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD Y  CELEBRAR  TODA  CLASE  DE
ACTOS O  CONTRATOS  POR  UN  MONTO  ILIMITADO.  B.  EJECUTAR  LAS
DECISIONES Y ORDENES DE LA JUNTA DE SOCIOS  Y  CONVOCARLA  CUANDO
ASI LO REQUIERAN LOS INTERESES SOCIALES. C. CUSTODIAR LOS  BIENES
SOCIALES. D. INFORMAR CADA SEIS (6) MESES A LA  JUNTA  DE  SOCIOS
ACERCA DE LOS NEGOCIOS EJECUTADOS Y A EJECUTARSE. E.  RENDIR  LOS
INFORMES   RESPECTIVOS   Y   PRESENTAR   LOS   BALANCES   ANUALES
CORRESPONDIENTES. F.  CONSTITUIR  APODERADOS  O  MANDATARIOS  QUE
REPRESENTEN   A   LA   SOCIEDAD   JUDICIAL    ADMINISTRATIVA    O
EXTRAJUDICIALMENTE. G. NOMBRAR Y  REMOVER  LOS  EMPLEADOS  DE  LA
SOCIEDAD QUE NO SEAN DE LA COMPETENCIA DE LA JUNTA  DE  SOCIOS  Y
FIJARLES SU REMUNERACION. PARAGRAFO : 1. EL SUPLENTE DEL  GERENTE
TENDRA LAS MISMAS ATRIBUCIONES DEL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA DE
ESTE.
                             CERTIFICA:                               
DE  CONFORMIDAD  CON  LO  ESTABLECIDO  EN  EL  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO  Y  DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE
2005,  LOS  ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN
EN   FIRME   DIEZ  (10)  DÍAS  HÁBILES  DESPUÉS  DE  LA  FECHA  DE  LA
CORRESPONDIENTE  ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS
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SÁBADOS  NO  SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ.


* * *   EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE    * * *
* * *            FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO              * * *


                     INFORMACION COMPLEMENTARIA                       
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 13 DE MARZO DE 2022
FECHA  DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 13 DE MARZO DE
2024


SEÑOR  EMPRESARIO,  SI  SU  EMPRESA  TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV  Y  UNA  PLANTA  DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75%  EN  EL  PRIMER  AÑO  DE  CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO  AÑO  Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.


RECUERDE  INGRESAR  A  WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.


                            TAMAÑO EMPRESA


DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO
1074  DE  2015  Y  LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA
EMPRESA ES MICROEMPRESA


LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O
INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:


INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $431,706,370


ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO
- CIIU : 4112


**********************************************************************
**       ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA       **
**         SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION.         **
**********************************************************************


EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 7,900











**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL

REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:



NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO


Razón social:        2C INGENIEROS S A                                
Nit:                 830.023.761-7                                    
Domicilio principal: Bogotá D.C.





MATRÍCULA


Matrícula No.         00745301 
Fecha de matrícula:   5 de noviembre de 1996
Último año renovado:  2024
Fecha de renovación:  27 de marzo de 2024
Grupo NIIF:           Grupo II.                                      





UBICACIÓN


Dirección del domicilio principal:  Cr 4 No. 58 59 Of 301 
Municipio:                          Bogotá D.C. 
Correo electrónico:                 2cingenieros@2cingenieros.com.co  
Teléfono comercial 1:               3153419129 
Teléfono comercial 2:               2121865 
Teléfono comercial 3:               No reportó. 


Dirección para notificación judicial:   Cr 4 No. 58 59 Of 301
Municipio:                              Bogotá D.C. 
Correo electrónico de notificación: 2cingenieros@2cingenieros.com.co
Teléfono para notificación 1:           3153419129 
Teléfono para notificación 2:           2121865 
Teléfono para notificación 3:           No reportó. 




La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.
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CONSTITUCIÓN



E.  P.  No. 2.686, Notaría 22 de santafe de Bogotá el 11 de octubre de
1.996,  aclarada  por  e.  P . No. 2.821 del 28 de - octubre de 1.996,
inscrita  el 01 de noviembre de 1.996 bajo el no 560.722 del libro IX,
se   constituyó   la   sociedad   Comercial  Limitada  denominada:  2C
INGENIEROS LIMITADA .





REFORMAS ESPECIALES


Por  Escritura Pública No. 6079 de la Notaria Novena de Bogotá DC. Del
9  de  octubre  de  2009,  inscrita  el  28 de octubre de 2009 bajo el
número  1337060  del  libro IX, la sociedad de la referencia cambio su
nombre de: 2C INGENIEROS LIMITADA, por el de: 2C INGENIEROS S.A.




Por  Escritura  pública  No. 6079 de la Notaría novena de Bogotá d.C.,
del  9  de  octubre de 2009, inscrita el 28 de octubre de 2009 bajo el
número  1337060  del  libro  IX,  la  sociedad  de  la  referencia  se
transformó  de Sociedad Limitada a Sociedad Anónima bajo el nombre de:
2C INGENIEROS S A.





TÉRMINO DE DURACIÓN


La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el
9 de octubre de 2049.







OBJETO SOCIAL


El  objeto  principal  de  la  sociedad  será: 1. Ciencias ingenierías
administrativas,  desarrollo  de  técnicas, ciencias y presentación de
servicios  de las áreas de ingeniería de petróleos, química, civil, de
vías,  hidráulica,  sanitaria, eléctrica, electrónica, comunicaciones,
telecomunicaciones,   industrial,   agrícola,   forestal,  sistemas  y
distritos  de  riego,  mecánica,  metalúrgica,  (sic)  de sistemas, de
ciencia  físicas  y  químicas,  además de la administración, economía,
comercio  internacional,  comercio, contabilidad, jurídicas y legales,
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arquitectura,   agronomía,   ambiental,   medio  ambiente,  manejo  de
residuos   sólidos,   líquidos,   evaluación   de  impacto  ambiental,
evaluación  de  flora  y fauna, evaluación y formulación de proyectos,
reforestación,    restauración    ecológica,    servicios    públicos,
investigaciones  en  biología,  y  áreas  afines, geología, geofísica,
geotécnica,  biología  veterinaria,  sistema  de  gestión  de calidad,
almacenamiento,   manejo   de   inventarios  y  seguridad  industrial,
comunicación  divulgación, promulgación y socialización de programas y
proyectos,   manejo  de  medios,  periodismo,  producción,  logística,
diseño,  mercado de bienes y servicios, elaboración y comercialización
de  alimentos,  bienes  perecederos  y  no  perecederos,  suministro y
administración  de  personal.  Ingeniería  automotriz  y prestación de
servicios  mantenimiento  y  arrendamiento  de vehículo y/o móviles de
auto  propulsión, mecánica de los diferentes tipos y especificación en
capacidad  de  diseño,  en  cuanto  a: A. Servicios. B. Administración
delegada.  C.  Elaboración  de  estudios,  consultorías, proyectos y/o
diseños  técnicos,  y/o  económicos.  Interventorías.  D.  Ejecución y
construcción  de  proyectos. E. Asesorías en las áreas mencionadas. F.
Celebrar  todo  tipo  de  contratos,  tanto  de  obras,  suministro  y
servicios,  así  como  realizar  todos los actos que se relacionen con
las  actividades  (SIC)  antes  mencionadas.  G.  Realizar estudios de
preinversion  e  investigación  continuada.  H.  Estudios  de  impacto
ambiental.  2. Comercialización: compra y venta de material eléctrico.
Prestar   el   servicio   de   asistencia  técnica  directa  rural  en
agricultura  forestal  y pecuniaria. En desarrollo de su objeto social
la  sociedad  podrá:  a.  Elaborar contratos incluyendo el de sociedad
con  personas  naturales  o jurídicas, nacionales o extranjeras que se
ocupen  de  negocios similares o complementarios a los que constituyen
el  objeto  social  de  esta  empresa.  Del  mismo modo podrá adquirir
acciones  o  cuotas  en  compañías  que  busquen tales fines. B. Tomar
dinero  en  mutuo,  con  o sin garantía de los bienes sociales, girar,
avalar,  endosar,  adquirir,  aceptar,  protestar,  cancelar letras de
cambio,  cheques  pagares  o  cualquier  o  cualquier  otro  objeto de
comercio  y  en  general  celebrar  el contrato comercial de cambio en
todas  sus  modalidades.  C.  Tomar  en  arredramiento, comprar bienes
muebles  o inmuebles que la compañía requiera o vender aquellos que no
necesite  para su funcionamiento. D. Adquirir o enajenar toda clase de
bienes  muebles  o  inmueble.  E.  Celebrar  toda  clase de negocios y
operaciones  con  entidades  bancarias  o  de  crédito. F. Representar
personas  naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que se ocupen
de  negocios  similares  al  objeto social de la empresa. G. Comprar o
constituir  sociedades  de cualquier género, incorporarse en compañías
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o  fusionarse  con  ellas  h.  J.  Suscribir  acciones  o  derechos en
empresas   que   faciliten   o   contribuyan   al  desarrollo  de  sus
operaciones.  Y  celebrar  todos los actos necesarios para desarrollar
cabalmente su objeto.





CAPITAL


                        * CAPITAL AUTORIZADO *                        


Valor              : $582.250.000,00
No. de acciones    : 85.000,00
Valor nominal      : $6.850,00


                         * CAPITAL SUSCRITO *                         


Valor              : $582.250.000,00
No. de acciones    : 85.000,00
Valor nominal      : $6.850,00


                          * CAPITAL PAGADO *                          


Valor              : $582.250.000,00
No. de acciones    : 85.000,00
Valor nominal      : $6.850,00





REPRESENTACIÓN LEGAL


La  representación  legal  de  la sociedad estará a cargo del Gerente,
quien  tendrá  un suplente, con las mismas facultades del titular, que
lo  reemplazará  en  sus  faltas absolutas, temporales o accidentales,
sin  necesidad  de autorización alguna por parte de órgano distinto de
la   sociedad  y  serán  designados  para  períodos  de  un  (1)  año,
reelegibles por la Junta Directiva.





FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL


El  Gerente y su suplente, tendrán las siguientes funciones: Tendrá la
facultad   expresa   para   dirigir,  planear,  organizar,  establecer
políticas  y  controlar  las  operaciones  en el desarrollo del objeto
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social  de  la  sociedad;  adquirir,  enajenar  y  gravar  los  bienes
inmuebles,  o  muebles  de  la  misma,  podrá  igualmente  el  Gerente
designar  apoderado  cuando  ello se requiera, suscribir toda clase de
actos  o  contratos  que  se  relacionen  directamente  con  el objeto
social,  sin  límite  de  cuantía.  Dar  o  recibir  dinero  en mutuo,
negociar  toda  clase  de  títulos  valores,  cumplir  las órdenes del
máximo  órgano  social  y  de  la Junta Directiva, así como vigilar el
funcionamiento  de  la  sociedad e impartir las instrucciones que sean
necesarias   para   la  buena  marcha  de  la  misma;  rendir  cuentas
soportadas  de  su  gestión, cuando se lo exija la Asamblea General De
Accionistas  o  la  Junta Directiva; presentar a treinta y uno (31) De
diciembre  de  cada  año,  el  balance  de  la sociedad y un estado de
pérdidas  y  ganancias para su examen por parte de la Asamblea General
De  Accionistas; las demás funciones que le señale la Asamblea General
De  Accionistas  o  la Junta Directiva y en general ejecutar todos los
actos  necesarios  para  la  buena  marcha de la sociedad, el suplente
reemplazar  al  Gerente  en  sus  faltas  temporales,  accidentales, o
absolutas.





NOMBRAMIENTOS



REPRESENTANTES LEGALES


Por  Acta No. 39 del 15 de enero de 2020, de Junta Directiva, inscrita
en  esta Cámara de Comercio el 22 de enero de 2020 con el No. 02544166
del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Gerente           Cesar    Ashley    Mora   C.C. No. 000000019356176  
                  Barney                                              


Por  Acta  No.  47  del  17  de diciembre de 2021, de Junta Directiva,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 19 de enero de 2022 con el No.
02783225 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Representante     Mitchell          Brian   C.C. No. 000001069737799  
Legal             Espinosa Ariza                                      
(Suplente   Del                                                       
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Gerente)                                                              





ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN


                           JUNTA DIRECTIVA                           


PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Primer Renglon    Mitchell          Brian   C.C. No. 000001069737799  
                  Espinosa Ariza                                      
Segundo Renglon   Juanita Santos Prieto     C.C. No. 000001015476366  
Tercer Renglon    Maria   Marina   Torres   C.C. No. 000000051706767  
                  Torres                                              


SUPLENTES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Primer Renglon    David   Stevens  Lesmes   C.C. No. 000001020734452  
                  Abril                                               
Segundo Renglon   Evaristo         Anzola   C.C. No. 000000080320933  
                  Aguirre                                             
Tercer Renglon    Kevin   Alberto   Gomez   C.C. No. 000001070609021  
                  Diaz                                                


Por  Escritura Pública No. 6079 del 9 de octubre de 2009, de Notaría 9
de  Bogotá  D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 28 de octubre
de 2009 con el No. 01337060 del Libro IX, se designó a:


PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Tercer Renglon    Maria   Marina   Torres   C.C. No. 000000051706767  
                  Torres                                              




SUPLENTES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Primer Renglon    David   Stevens  Lesmes   C.C. No. 000001020734452  
                  Abril                                               
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Segundo Renglon   Evaristo         Anzola   C.C. No. 000000080320933  
                  Aguirre                                             


Por  Acta  No.  46  del  9  de  diciembre  de  2021,  de  Asamblea  de
Accionistas,  inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 11 de enero de
2022 con el No. 02780618 del Libro IX, se designó a:


PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Primer Renglon    Mitchell          Brian   C.C. No. 000001069737799  
                  Espinosa Ariza                                      


Segundo Renglon   Juanita Santos Prieto     C.C. No. 000001015476366  




SUPLENTES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Tercer Renglon    Kevin   Alberto   Gomez   C.C. No. 000001070609021  
                  Diaz                                                





REVISORES FISCALES


Por  Acta  No.  42  del  30  de  septiembre  de  2020,  de Asamblea de
Accionistas,  inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 7 de octubre de
2020 con el No. 02622958 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Revisor  Fiscal   Ingrid     Del    Pilar   C.C.  No.  000001010170960
Principal         Morales Briceño           T.P. No. 218800- T        


Por Acta No. 33 del 31 de julio de 2017, de Asamblea General, inscrita
en  esta Cámara de Comercio el 8 de agosto de 2017 con el No. 02249022
del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Revisor  Fiscal   Ingrid     Del    Pilar   C.C.  No.  000001010170960
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Suplente          Morales Briceño           T.P. No. 218800-T         





REFORMAS DE ESTATUTOS


Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:


DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.  P. No. 0002116 del 21 de agosto    01105473  del  29  de  enero de
de  2003 de la Notaría 52 de Bogotá    2007 del Libro IX              
D.C.                               
E.  P. No. 0002116 del 21 de agosto    01105475  del  29  de  enero de
de  2003 de la Notaría 52 de Bogotá    2007 del Libro IX              
D.C.                               
E.   P.   No.  0003368  del  28  de    00960631  del 4 de noviembre de
octubre  de  2004  de la Notaría 33    2004 del Libro IX              
de Bogotá D.C.                     
E.  P.  No.  0000620 del 8 de marzo    01121412  del  3  de  abril  de
de  2007 de la Notaría 33 de Bogotá    2007 del Libro IX              
D.C.                               
E.  P.  No.  0000620 del 8 de marzo    01121413  del  3  de  abril  de
de  2007 de la Notaría 33 de Bogotá    2007 del Libro IX              
D.C.                               
E.  P.  No. 0000737 del 26 de marzo    01219308  del  6  de  junio  de
de  2008 de la Notaría 33 de Bogotá    2008 del Libro IX              
D.C.                               
E.  P.  No. 1382 del 19 de marzo de    01283950  del  20  de  marzo de
2009  de  la  Notaría  9  de Bogotá    2009 del Libro IX              
D.C.                               
E.  P.  No.  3099 del 8 de junio de    01304157  del  10  de  junio de
2009  de  la  Notaría  9  de Bogotá    2009 del Libro IX              
D.C.                               
E.  P.  No.  3099 del 8 de junio de    01304160  del  10  de  junio de
2009  de  la  Notaría  9  de Bogotá    2009 del Libro IX              
D.C.                               
E.  P. No. 6079 del 9 de octubre de    01337045  del  28 de octubre de
2009  de  la  Notaría  9  de Bogotá    2009 del Libro IX              
D.C.                               
E.  P. No. 6079 del 9 de octubre de    01337046  del  28 de octubre de
2009  de  la  Notaría  9  de Bogotá    2009 del Libro IX              
D.C.                               
E.  P. No. 6079 del 9 de octubre de    01337048  del  28 de octubre de
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2009  de  la  Notaría  9  de Bogotá    2009 del Libro IX              
D.C.                               
E.  P. No. 6079 del 9 de octubre de    01337060  del  28 de octubre de
2009  de  la  Notaría  9  de Bogotá    2009 del Libro IX              
D.C.                               
Acta  No. 21 del 30 de diciembre de    01662788  del  31  de agosto de
2011 de la Asamblea de Accionistas     2012 del Libro IX              
E.  P.  No.  221 del 30 de enero de    02551057  del  10 de febrero de
2020  de  la  Notaría  19 de Bogotá    2020 del Libro IX              
D.C.





RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN


De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.


Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.




A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.





CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU


Actividad principal Código CIIU:     7112
Actividad secundaria Código CIIU:    4112
Otras actividades Código CIIU:       7120, 4321 





TAMAÑO EMPRESARIAL


De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
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Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Mediana 


Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 6.867.460.559
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 7112





INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.




Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha  de inscripción : 1 de abril de 2022. Fecha de envío
de  información  a  Planeación  :  28  de  marzo  de 2024. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.




El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.


**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.




**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
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**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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ANEXO 2 
MODELO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO 

Bogotá D. C., 12 de septiembre de 2022  

 
Señores 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL 
Ciudad 
 
REF: PROCESO DE SELECCIÓN POR CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022 
 
Apreciados señores: 
 
Los representantes, CESAR ASHLEY MORA BARNEY y OSCAR EFREN ROJAS PARDO identificados con C.C. No. 19.356.176 
y C.C. No. 79.962.504, debidamente facultados y autorizados para actuar en nombre de las sociedades 2C INGENIEROS S.A. y 
RM PROYECTOS S.A.S., nos permitimos manifestar por este documento que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO 
denominado CONSORCIO SED-DISTRITAL, con el fin de participar y presentar propuesta conjunta dentro del REF: PROCESO 
DE SELECCIÓN POR CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022, cuyo objeto es: “INTERVENTORIA 
INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES 
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN 
DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS 
DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN 
TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPOS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 y 12”, y de ser adjudicatarios de ejecutar el contrato, y por lo tanto manifestamos lo siguiente: 
 

A. La duración de este consorcio será igual al término de la ejecución del contrato, su liquidación y un (1) año más. 
 

B. El consorcio está integrado así: 
 

NOMBRE DEL ASOCIADO 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

DEFINICION DE LOS 
ASOCIADOS DEL 

CONSORCIO 

2C INGENIEROS S.A. 51% ASOCIADO 1 

RM PROYECTOS S.A.S. 49% ASOCIADO 2 

 
 
(*) LOS % DE PARTICIPACIÓN DEBEN SER IGUALES A LOS REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA SECOP II PARA CADA UNO DE LOS INTEGRANTES. 

 
C. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria, ilimitada y mancomunada. 

 
D. El representante del consorcio es OSCAR EFREN ROJAS PARDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.962.504 

de Bogotá D.C., quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos en 
la selección, para firmar el contrato y tomar todas las decisiones que fueren necesarias al respecto, con amplias y 
suficientes facultades.  
 

E. El representante suplente del consorcio es CESAR ASHLEY MORA BARNEY, identificado con C.C. No. 19.356.176 de 
Bogotá D.C., quien tendrá las mismas facultades del representante legal principal. 
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F. Para todos los efectos el presente documento será considerado el acuerdo consorcial como el único constitutivo del 
proponente asociativo. 
 

G. El Domicilio del Consorcio es:  
 
Dirección de correo:   Carrera 4 No. 58 – 59, oficina 301  
Dirección electrónica:  2cingenieros@2cingenieros.com.co  
Teléfono:    (1) 744 26 23  
Telefax:    (1) 744 26 23  
Ciudad:     Bogotá D.C. 

 

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de septiembre de 2022. 

 

 

  

 
OSCAR EFREN ROJAS PARDO    CESAR ASHLEY MORA BARNEY 

C.C. No. 79.962.504 de Bogotá D.C    C.C. No. 19.356.176 de Bogotá D.C. 

Representante Legal     Representante Legal 
RM PROYECTOS S.A.S.     2C INGENIEROS S.A. 
Nit.: 900.120.061-9      Nit.: 830.023.761-7 

 

Aceptamos,  

 

 

 

OSCAR EFREN ROJAS PARDO    CESAR ASHLEY MORA BARNEY 

C.C. No. 79.962.504 de Bogotá D.C    C.C. No. 19.356.176 de Bogotá D.C. 

Representante Legal Principal    Representante Legal Suplente 
CONSORCIO SED-DISTRITAL    CONSORCIO SED-DISTRITAL  
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Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195                                   

 
ACTA  PARA AUTORIZAR PAGOS  No. 15 

 
CONTRATO DE INTERVENTORIA   No CO1.PCCNTR.4146203 DEL  8 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 
 

Correspondiente al periodo: Del 16 de Abril   de 2024 al 24 de Abril   de 2024, con base en los soportes anexos.  
 
En Bogotá D.C., a los 9   días del mes de Mayo    de 2024 se reunieron las siguientes personas: LUIS ANTONIO 
PINZON PARRA  identificado con CC No. 11.339.805,, en calidad de DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, y OSCAR EFREN ROJAS PARDO identificado con CC No. 
79.962.504 de Bogotá, representante legal del CONSORCIO SED DISTRITAL con Nit: 901.649.231- 1, con el fin de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la 
autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones 
generales son las siguientes: 

 

OBJETO:     

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE 
ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS 
FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES 
ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES   Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE 
PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, 
CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE 
INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ( GRUPO 1)  
 

VALOR INICIAL 
 
OCHOCIENTOS  SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES  MIL 
SEISCIENTOS  CUARENTA  Y CUATRO  PESOS M/CTE ( $ 877.753.045) 

ADICIONAL No. 1 TRESCIENTOS   CINCUENTA Y OCHO  MILLONES  TRESCIENTOS  OCHENTA Y TRES  MIL  
SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ( $ 358.383.063)  

ADICIONAL No. 2 DOSCIENTOS DIECISIETE  MILLONES OCHOCIENTOS  VEINTIOCHO MIL  CIENTO 
OCHENTA Y SIETE  PESOS  M/CTE ( $ 217.828.187)  

VALOR 
ACTUALIZADO 

MIL CUATROCIENTOS   CINCUENTA  Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y 
CUATRO   MIL  OCHOCIENTOS  NOVENTA Y CUATRO  PESOS M/ CTE ($ 1.453.964.894)  

FORMA DE PAGO: 

 
 
La SED pagará los valores de los servicios, mensualmente, en el mismo porcentaje de 
avance de obra hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor del contrato 
previa aprobación por parte de la supervisión asignado por la SED.  
 
EL saldo correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato de la 
interventoría se pagará, una vez sean suscritas las actas de entrega a satisfacción 
tanto del contrato de obra como de la interventoría, y sea suscrita la 
correspondiente acta de terminación.  
 



 

Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195                                   

Dicha información será verificada por parte del Supervisor de la SED y se procederá a 
dar visto bueno para el trámite de la cuenta y/o factura o documento equivalente; 
La Interventoría deberá cumplir con los requisitos de pago.  
 

PLAZO PACTADO 
 Doce  Meses ( 12)  Meses 

PRORROGA  No.1 Veintiséis (26) días   Calendario. 

PRORROGA  No.2 Ciento Cinco (105)  días   Calendario. 

FECHA DE INICIO: 16 de Diciembre   de 2022 
FECHA INICIAL  DE 
TERMINACIÓN: 15 de Diciembre  de 2023 

FECHA ACTUALIZADA  
DE TERMINACIÓN: 24 de Abril  de 2024. 

  
 

La Supervisión   verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista  de 
interventoría , así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el 
presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No. 15, el cual corresponde a un valor de              
OCHENTA Y UN    MILLONES OCHOCIENTOS  CINCUENTA  Y OCHO     MIL DOSCIENTOS  VEINTICUATRO      PESOS  
M /CTE.    ($81.858.224,00)  el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 93,02   %. 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________________________________________ 

OSCAR  EFREN ROJAS PARDO 
CONSORCIO SED DISTRITAL  

Interventoría   
Cto. CO1.PCCNTR.4146203 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
LUIS ANTONIO PINZON PARRA  

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 
 



   NIT. 830.023.761-7 

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA 
Carrera 4 No. 58 - 59 Ofi.301  Barrio Chapinero Alto 

Tel.: (57+) ( )1 744 26 23 
Móvil: (57) 315 341 91 29 

YOPAL - CASANARE 
Calle 14 # 25-18   Barrio los Helechos 

Tel.: (57+) ( )8 6344557 
Móvil: (57+)317 442 57 05 

MEDELLÍN – ANTIOQUIA 
Calle 103c # 67 - 11 Barrio Girardot 

Tel.: (57+) ( )4 557 57 51      
Móvil: (57+)3192161656 

www.2cingenieros.com.co 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 
LEY 789 DE 2002  

Yo, INGRID DEL PILAR MORALES B, identificada con C.C. 1.010.170.960 de Bogotá D.C., y con Tarjeta 
Profesional No. 218800-T de la Junta Central de Contadores de Colombia en mi condición d Revisor 
Fiscal de 2C INGENIEROS S.A. identificada con Nit 830.023.761-7, debidamente inscrito en la Cámara 
de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las norma de auditoria generalmente 
aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), 
cuando a ello hubiere lugar 

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

Así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que la Compañía  NO  se encuentro obligada a 
cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud por pagar el Impuesto sobre la renta para la equidad 
CREE por encontrarme en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 – 
Decreto 1828 de 2013). 

La presente se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los neuve   (9)  días del mes de Mayo de 2024. 

Cordialmente, 

CESAR ASHLEY MORA BARNEY INGRID DEL PILAR MORALES B. 
C.C. 19.356.176 de Bogotá D.C. C.C. 1.010.170.960 de Bogotá D.C. 
Representante Legal  T.P. 218800-T 
2C INGENIEROS S.A. REVISOR FISCAL  







Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público INGRID DEL PILAR MORALES BRICEÑO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1010170960 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No
218800-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5
años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Febrero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:2A9F29FE4D4B3840
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CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 
50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 

Yo, OSCAR EFREN ROJAS PARDO, identificado con C.C. Nº 79.962.504 de Bogotá, en mi condición de 
Representante Legal de R.M. PROYECTOS SAS, identificada con Nit: 900.120.061-9, Certifico que la empresa 
se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud,   riesgos laborales, pensiones 
y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio 
Nacional de Aprendizaje ( Cuando a  ello  haya lugar )    dentro  de los últimos seis (6) meses anteriores a 
la fecha de expedición de la presente  certificación. 

Certifico  que la empresa  se  encuentra   exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del 
Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las 
cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud,  por pagar el Impuesto sobre la renta para la equidad CREE 
al encontrarse  en los supuestos establecidos en la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 – Decreto 1828 de 
2013). 

Dada en Bogotá D.C., el 9  de Mayo de 2024. 

OSCAR EFREN ROJAS PARDO 
C.C. No. 79.962.504 de Bogotá 
Representante Legal 
R.M. PROYECTOS SAS 



ACTA DE VERIFICACIÓN PRELIMINAR DEL ACTA PARCIAL 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.4146203 DE 2022 

 

 

ACTA PARCIAL NO. 14 

Por medio del presente documento, Carlos Enrique Sánchez Álvarez en calidad de apoyo a la 

supervisión del contrato de interventoría, indico que he revisado el contenido del ACTA PARCIAL NO. 

14 correspondientes al avance en la ejecución de los contratos de obra de mejoramientos de los 

grupos 1 -2022, en forma preliminar en cuanto a su contenido y congruencia de información acorde 

a la ejecución contractual y soportes, así mismo indicó que he revisado y aprobado el informe 

correspondiente al mes 14 de ejecución, como los informes semanales correspondientes, certifico 

el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la firma interventora, de igual forma, anexo al 

presente el informe de supervisión.  

Considerando el numeral: “7.8. OBLIGACIONES DE LA SED del pliego de condiciones de la 

interventoría numeral “a. Realizar los pagos de forma oportuna, correspondientes a las actas 

parciales que presente el contratista de Interventoría, siempre y cuando dichos documentos 

cumplan con los requisitos establecidos para tal efecto, en el pliego de condiciones del presente 

proceso.”  

Por lo anterior se da aval al contenido del ACTA PARCIAL No. 14 y se solicita a la supervisión del 

contrato de Interventoría se dé continuidad al trámite interno ante el Área de Control y Estadística 

de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, para el trámite de 

pago por valor del acta No 14, para un valor total de $ 87’237.894,00 incluido el IVA del 19%, según 

la propuesta económica del contratista y a lo contenido en el ACTA PARCIAL NO. 14 ante la Secretaría 

de Educación del Distrito  

 

Se firma en Bogotá a los 29 días del mes de abril del 2024. 

 

________________________ 

Arq. Carlos E. Sánchez A. 

 



ACTA DE VERIFICACIÓN PRELIMINAR DEL ACTA PARCIAL 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.4146203 DE 2022 

 

 

ACTA PARCIAL NO. 15 

Por medio del presente documento, Carlos Enrique Sánchez Álvarez en calidad de apoyo a la 

supervisión del contrato de interventoría, indico que he revisado el contenido del ACTA PARCIAL NO. 

15 correspondientes al avance en la ejecución de los contratos de obra de mejoramientos de los 

grupos 1 -2022, en forma preliminar en cuanto a su contenido y congruencia de información acorde 

a la ejecución contractual y soportes, así mismo indicó que he revisado y aprobado el informe 

correspondiente al mes 15 de ejecución, como los informes semanales correspondientes, certifico 

el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la firma interventora, de igual forma, anexo al 

presente el informe de supervisión.  

Considerando el numeral: “7.8. OBLIGACIONES DE LA SED del pliego de condiciones de la 

interventoría numeral “a. Realizar los pagos de forma oportuna, correspondientes a las actas 

parciales que presente el contratista de Interventoría, siempre y cuando dichos documentos 

cumplan con los requisitos establecidos para tal efecto, en el pliego de condiciones del presente 

proceso.”  

Por lo anterior se da aval al contenido del ACTA PARCIAL No. 15 y se solicita a la supervisión del 

contrato de Interventoría se dé continuidad al trámite interno ante el Área de Control y Estadística 

de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, para el trámite de 

pago por valor del acta No 15, para un valor total de $ 81’858.224,00 incluido el IVA del 19%, según 

la propuesta económica del contratista y a lo contenido en el ACTA PARCIAL NO. 15 ante la Secretaría 

de Educación del Distrito  

 

Se firma en Bogotá a los 09 días del mes de mayo del 2024. 

 

________________________ 

Arq. Carlos E. Sánchez A. 
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PERIODO DEL INFORME 
Desde (16/02/2024) 
Hasta (15/03/2024) 
 

 
1. DATOS GENERALES 

 

NUMERO DE CONTRATO CO1.PCCNTR. 4146203 

FECHA DE CONTRATO 09/11/2022 

CONTRATISTA CONSORCIO SED DITRITAL 

CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT 01.649.231-1 

PROYECTO MEJORAMIENTOS 2022 

VALOR INICIAL (ZONA NORTE) $ 877.753.644 

PLAZO DOCE (12) MESES 

FECHA ACTA DE INICIO 16/12/2022 

FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA 
DEL CONTRATO 

15/12/2023 

VALOR ADICION No 01 $ 358.383.063 

VALOR ADICION No 02 $ 217.828.187 

VALOR TOTAL  $ 1.453.964.894 

PRORROGA No 01 26 DIAS CALENDARIO 

PRORROGA No 02 105 DIAS CALENDARIO 

FECHA TERMINACION ACTUALIZADA 24 ABRIL DE 2024 

OBJETOINTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES 

ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES 

ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO (GRUPO 1 – LOCALIDAD USAQUEN, TEUSAQUILLO Y CHAPINERO) 
 
 

Datos del supervisor 
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRÍGUEZ 

DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

CARGO PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

LOCALIDADES USAQUEN TEUSAQUILLO Y CHAPINERO  

APOYO A LA SUPERVISIÓN CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ 

CARGO CONTRATISTA  PRESTACION DE SERVICIOS 

 
 

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO 
REPORTADO 
 
Durante el presente periodo, el contratista en seguimiento a las actividades del GRUPO Nº01 de 
“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS 
PLANTAS FISICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES 
DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS 
Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO.”, tareas propias de los Contratos de Obra No. CO1.PCCNTR.4087800 de 2022, ha 
desarrollado las actividades concernientes al objeto del Contrato de interventoria No. 
CO1.PCCNTR.4146203 de 2022, el cual corresponde a la INTERVENTORIA.  
 
El seguimiento a las actividades en éste periodo está soportado con el INFORME MENSUAL DE 
INTERVENTORÍA No. 15. El informe y sus anexos, fueron cargados a la plataforma y describe las tareas 
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PERIODO DEL INFORME 
Desde (16/02/2024) 
Hasta (15/03/2024) 
 

realizadas en obra, en el periodo comprendido entre el 16 de febrero de 2024 y el 15 de marzo de 2024, en 
éste la interventoría informa el seguimiento a los frentes de obra en ejecución y sus respectivos avances.  
 
Adicionalmente se informa que, en el presente periodo se tramitan pagos para el acta parcial de corte No 14, 
por valor de $ 87’237.894, consecuente coen el acta de corte parcial de obra No 14 grupo 1 (Contrato de 
obra No. CO1.PCCNTR. 4087800/22 CONSORCIO OBRAS MG), en razón a lo estipulado en los ESTUDIOS 
PREVIOS, en su numeral 9. FORMA DE PAGO que cita: 
 

“(…) LA SED pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato por cada uno de 
los grupos, por el sistema de precios unitarios, así: 
 
El contratista deberá presentar un acta parcial mensual, de acuerdo con el avance de obra ejecutado. 
De acuerdo a estas actas la SED pagará máximo hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del 
valor total del contrato de obra previa aprobación por parte de la interventoría. 
 
EL saldo correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, se cancelará 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la firma y aprobación del acta de entrega a 
satisfacción del contrato de obra por parte de la interventoría (…)”.  

 
“(…) La Secretaría de Educación del Distrito, pagará a la INTERVENTORÍA el valor del 
presupuesto asignado al contrato, teniendo en cuenta el avance de obra y su facturación, 
(…)”. 

 
Datos del contrato supervisado 
 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PERMANECE 
 

FÍSICA  PRESUPUESTAL 

En la presente Acta    15,83% 
Acumulado:                86,34%  
Total:                          86,34% 

87,39 % de avance  

 

 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: 
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OBSERVACIONES 

 OBLIGACIONES            GENERALES 
DEL CONTRATISTA 

      

1 Cumplir con las disposiciones 
establecidas en la Ley 400 de 1997, Ley 
1796 del 13 de julio de 2016, Decreto 
945 del 5 de junio de 2017, Resolución 
0017 del 4 de diciembre de 2017 y la 
NSR10, siendo una de las actividades 
principales del presente contrato la 
supervisión técnica independiente, de 
acuerdo a lo establecido en el capítulo I. 
de la NSR 10 que indica: “(…)— Se 
entiende por Supervisión Técnica la 
verificación de la sujeción de la 

    N.A
. 

 
 
 
 



 

 
 

 

 

   
 

  
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

No.   CO1.PCCNTR.4146203 de 2022 

 
  

 
Página: 3 de 18 

 
PERIODO DEL INFORME 
Desde (16/02/2024) 
Hasta (15/03/2024) 
 

construcción de la estructura de la 
edificación a los planos, diseños y 
especificaciones realizadas por el 
diseñador estructural”. 

2 Conocer y aplicar las disposiciones del 
Manual Integrado de Contratación y el 
manual de interventoría de la SED, 
ubicado en la página web de la SED, 
mediante el siguiente Link: 
https://educacionbogota.edu.co/portal_in
stitucional/sites/default/files/inline- 
files/PW_Manual_Supervision_Intervent
oria_SED.pdf 

   
 
 

X 

   
El contratista cumple 

3 Entregar a la supervisión del contrato 
todos los productos que le sean 
requeridos con ocasión al seguimiento 
del contrato principal, consistentes en 
informes, revisiones, verificaciones y 
resultados obtenidos cuando así se 
requiera, atendiendo y dando respuesta 
de fondo a los requerimientos y 
recomendaciones que durante el 
desarrollo del contrato le imparta la SED 
a través de la supervisión y/o apoyo a la 
supervisión del mismo, para una 
correcta ejecución y cumplimiento de 
sus obligaciones.  
 

   
 
 
 
 
 

X 

   
 
El contratista cumple 

4 Velar por el cumplimiento de todas las 
obligaciones y condiciones contenidas 
en el Contrato de obra, así como en los 
documentos previos que hacen parte 
integral del mismo. 

   
 

X 
 

   
El contratista cumple 
 

5 Elaborar y presentar para aprobación 
del supervisor y/o apoyo a la 
supervisión de la SED, dentro de los 
primeros 15 días calendarios contados a 
partir de la suscripción del Acta de inicio 
del contrato de Interventoría, el informe 
preliminar y detallado de interventoría, 
el cual deberá contener como mínimo 
un análisis de las condiciones 
establecidas en los documentos previos 
(Pliegos, oferta económica, contrato, 
anexos técnicos), verificación de las 
condiciones del sitio, Diagnóstico de 
Accesibilidad, Verificación de Estudios 
técnicos y especificaciones, 
conclusiones y recomendaciones 
pertinentes para el normal desarrollo del 
contrato de obra. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
El contratista cumple 

6 Revisar, aprobar o rechazar los 
diferentes planes, procedimientos y 
programas que deba presentar el 
contratista de obra conforme a sus 
obligaciones contractuales, verificando 
su correcta implementación. 

   
 

X 

   
 
El contratista cumple 
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PERIODO DEL INFORME 
Desde (16/02/2024) 
Hasta (15/03/2024) 
 

7 Revisar, verificar y corroborar la 
autenticidad y veracidad de la 
información que sea allegada por el 
contratista de obra en cumplimiento de 
sus actividades y obligaciones. 

   
 

X 

   
 
El contratista cumple 

8 Presentar los informes respecto de la 
ejecución del contrato de obra y de 
Interventoría, en el momento en que sea 
requerido por la Supervisión y/o apoyo a 
la supervisión de la SED, o por el 
Director de Construcción y 
Conservación de Establecimientos 
Educativos. 

   
 
 

 
X 

   
 
 
El contratista cumple 

9 Aprobar y garantizar el cumplimiento del 
cronograma de trabajo de campo 
durante la ejecución del contrato de 
obra, el cual deberá incluir como 
mínimo: La descripción de la forma 
como pretende acometer los trabajos, el 
organigrama propuesto para la 
ejecución de estos, el plan de calidad e 
indicadores de gestión del proyecto que 
deben ser presentados en el informe 
mensual de Interventoría. 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
El contratista cumple 

10 Pagar oportunamente los honorarios o 
salarios según corresponda, los 
impuestos, gravámenes, aportes y 
servicios de cualquier género que 
establezcan las leyes colombianas y 
demás erogaciones necesarias para la 
ejecución y liquidación del contrato. Es 
entendido que todos estos gastos han 
sido estimados integralmente por el 
Interventor e incluidos en el precio de su 
oferta económica. 

    
 
 
 

X 

 
 
 
 

 
 
 
 
El contratista cumple 

11 Revisar y verificar que las garantías del 
contrato de obra cumplan con las 
disposiciones establecidas en el artículo 
2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 del 
2015 y el artículo 11 de la ley 1150 de 
2007, observando su vigencia y 
condiciones para hacerlas efectivas, si a 
ello hubiere lugar, teniendo en 
consideración el plazo, el valor, así 
como las eventuales prórrogas, 
adiciones, modificaciones, 
suspensiones, etc., que puedan afectar 
las condiciones del contrato. Así mismo, 
la Interventoría deberá reportar el 
incumplimiento de estas disposiciones, 
con el fin de adelantar el Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio 
Contractual pertinente. 

   
 
 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El contrtista cumple 

12 Proyectar y suscribir las actas de inicio, 
reinicio, suspensión, entrega final o 
parcial del contrato de Interventoría y de 
obra. 

   
X 

  
 
 

 

 
El contratista cumple 
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13 Revisar, estudiar y solicitar al contratista 
de obra, reporte sobre las consultas a 
las entidades competentes sobre la 
norma urbanística aplicable para el 
predio, así como las posibles 
afectaciones involucradas. 

   
 
 

  
 

N.A
. 

 

14 Realizar el proceso de seguimiento, 
evaluación, control y aprobación de los 
productos entregables establecidos, 
conforme al cronograma aprobado. 

  
 

 
X 

   
El contratista cumple 
 

15 Emitir y exigir el cumplimiento de todas 
las observaciones técnicas, 
administrativas, financieras en cuanto a 
calidad, presupuesto y programación 
durante todo el contrato de obra. 

  
 
 

 
 

X 

   
 
El contratista cumple 

16 El Interventor tendrá la responsabilidad 
directa de garantizar la ejecución de la 
obra con los materiales especificados y 
aprobados en las diferentes etapas de 
la obra 

  
 
 

 
 

X 

   
l contratista cumple 

17 Verificar que se encuentren diseñados e 
implementados los indicadores de 
medición de desempeño del contrato de 
obra. En caso de que no se encuentren 
los indicadores, deberán ser diseñados 
e implementados, previa aprobación del 
supervisor y/o apoyo a la supervisión de 
la SED 

   
 

X 

  
 
 

 
 
El contratista cumple 

18 Comunicar formalmente al contratista de 
obra y al supervisor y/o apoyo a la 
supervisión del contrato, los indicadores 
de medición de desempeño de las obras 
al inicio de estas.  
 

   
 

X 

   
 
El contratista cumple 

19 Establecer la línea de base del 
presupuesto y la programación para 
poder ejercer las funciones de 
monitoreo y control al desempeño del 
contrato de obra. El interventor 
presentará a la supervisión del contrato 
los indicadores de medición del contrato 
de obra, Informando oportuna y 
continuamente al Supervisor y/o apoyo 
a la supervisión de la SED, sobre los 
aspectos relevantes del desempeño del 
contrato de obra, su problemática y 
alternativas de solución. 

  
 
 
 
 
 

 X 

 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
El contratista cumple 

20 Comunicar de manera oportuna al 
Supervisor y/o apoyo a la supervisión de 
la SED, el incumplimiento parcial o total 
del contrato de obra, requiriendo al 
contratista de obra la subsanación de 
dicho incumplimiento, otorgando un 
término comprendido entre 3 y 5 días 
hábiles para su saneamiento, 
dependiendo de la gravedad. En caso 
de que el contratista de obra no 
demuestre el cumplimiento de la 
obligación requerida en el plazo 

   
 
 
 
 
 
 

X 

   
 
 
 
 
 
 
El contratista cumple 
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Desde (16/02/2024) 
Hasta (15/03/2024) 
 

otorgado, la Interventoría deberá 
presentar informe de incumplimiento 
con la solicitud de inicio del 
procedimiento administrativo 
sancionatorio contractual a la 
supervisión del proyecto en un término 
no mayor a 10 días hábiles. 

21 Mantener el equipo profesional y técnico 
propuesto para el correcto desempeño 
del contrato de Interventoría, durante la 
ejecución del contrato.  

 

  
 

 
 

X 
 

   
 
El contratista cumple  

22 Exigir el cumplimiento por parte del 
contratista de obra de su obligación de 
ocupar en la ejecución de las obras a 
personas de los estratos 
socioeconómicos 1, 2 y 3 excluidas de 
las dinámicas del mercado laboral y que 
en el marco de aplicación de la Directiva 
Distrital No. 1 de 2011 se consideran 
como población vulnerable de Bogotá D. 
C. El Interventor deberá entregar el 
informe de cumplimiento de esta 
obligación cuando el supervisor y/o 
apoyo a la supervisión designado por la 
SED lo requiera. 

   
 
 
 
 
 

X 

   
 
 
 
 
 
El contratista cumple 

23 Programar y presidir los comités 
técnicos de acuerdo con la agenda 
preestablecida y el orden del día 
programado, citando anticipadamente al 
contratista de obra, al Supervisor y/o 
apoyo a la supervisión de la SED y al 
personal de apoyo que se requiera, con 
el fin de llevar a cabo el control 
permanente del desempeño del 
contratista. 

   
 
 
 

X 

   
 
 
 
El contratista CUmple 

24 Presentar al supervisor y/o apoyo a la 
supervisión de la SED, un resumen 
gráfico semanal de la Interventoría 
técnica, administrativa y financiera, 
evidenciando entre otros aspectos, el 
estado de avance presupuestal y de 
programación del contrato de obra 
comparado con la propuesta económica 
y el plazo contractual. 

   
 
 
 

X 

   
 
 
 
El contratista cumple 

26 Efectuar vigilancia y control a la bitácora 
única de obra, donde se consignarán 
todas las Instrucciones impartidas, las 
solicitudes, observaciones y 
recomendaciones formuladas, los 
acuerdos y demás determinaciones 
tomadas en relación con la ejecución 
del proyecto.  

 

   
 
 
 

X 

   
 
 
 
El contratista cumple 

27 Mantener un archivo organizado de la 
Interventoría, respecto de la 
correspondencia, informes, resúmenes 
gráficos, fotografías, solicitudes, 
requerimientos, quejas, planos, 

   
 
 

X 

   
 
 
El contratista cumple 
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cálculos, memorias e inventarios 
detallados que sirven de base para 
efectuar el recibo mensual de las obras 
ejecutadas. 

28 Revisar, autorizar o rechazar las actas 
mensuales de pago parcial presentadas 
por el contratista de obra, conforme al 
cronograma de ejecución, dentro de un 
plazo máximo de ocho (8) días hábiles, 
siguientes a la fecha de terminación del 
periodo o máximo los primeros cinco (5) 
días hábiles de cada mes, en caso tal el 
interventor está en la obligación de 
presentar a la SED un informe de las 
cantidades de obra ejecutada y 
aprobada por la interventoría para este 
periodo. Una vez aprobadas las actas 
parciales de obra, la Interventoría 
acompañará el trámite para el correcto 
cumplimiento de los pagos, con el fin de 
evitar la iliquidez del contratista y los 
posibles retrasos en la ejecución 
contractual. 

   
 
 
 
 
 
 
 

X 

   
 
 
 
 
 
 
 
El contratista cumple 

29 Elaborar y presentar oportunamente las 
actas mensuales de pago parcial de 
Interventoría, conforme a la forma de 
pago establecida en el contrato, dentro 
de un plazo máximo a ocho (8) días 
hábiles, siguientes a la fecha de 
terminación del periodo o dentro de los 
primeros cinco (5) días hábiles de cada 
mes. 

   
 
 
 

X 

   
 
 
 
El contratista cumple 

30 Elaborar y presentar para aprobación 
del supervisor y/o apoyo a la 
supervisión de la SED, los informes 
semanales, mensuales, y final de 
Interventoría de acuerdo con la 
estructura y requisitos exigidos. La 
presentación y aprobación por parte del 
supervisor y/o apoyo a la supervisión de 
estos informes, mes a mes, serán 
requisito para la presentación de las 
cuentas parciales y/o Facturas o 
documento equivalente, las cuales 
serán tramitadas una vez se encuentre 
aprobado el informe, debiéndose cargar 
a la plataforma Secop II dentro de los 
dos (2) días hábiles siguientes a la 
aprobación de todo informe (mensual o 
de periodicidad mayor que no supere 
los 6 meses) que sustente los 
respectivos cobros. 

  
 
 
 
 
 
 
 

X 

    
 
 
 
 
 
 
 
El contratista cumple 

31 Asesorar a la SED en la respuesta de 
reclamaciones, demandas y acciones 
surgidas por perjuicios causados a 
terceros por parte del contratista de 
obra o de la Interventoría, con ocasión 
del desarrollo del contrato, 
acompañando a la SED hasta finalizar 

    N.A
. 
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Desde (16/02/2024) 
Hasta (15/03/2024) 
 

los procesos o controversias, o hasta la 
caducidad de las acciones. 

32 Estudiar las sugerencias, reclamaciones 
y consultas del contratista de obra, 
cuando sea pertinente emitir el concepto 
técnico y jurídico que corresponda y dar 
traslado a la SED dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a su recibo. Así 
mismo, apoyar a la SED en la respuesta 
a reclamaciones que surjan, posterior a 
la entrega de la obra. 

    N.A  

33 Brindar apoyo oportuno a las 
reclamaciones que formule la 
comunidad, los Entes de control o los 
contratistas con respecto a la ejecución 
de las obras, acompañando a la SED en 
la proyección de las respuestas que 
deban ser emitidas por la SED. 

    N.A  

34 Informar a la SED cuando sucedan 
hechos de fuerza mayor o caso fortuito 
dentro de un plazo máximo de dos (2) 
días hábiles siguientes a su ocurrencia, 
realizando la evaluación de los hechos 
acaecidos, las causas y la diligencia con 
que el contratista actuó ante la 
ocurrencia de éstos y emitir concepto 
sobre las medidas a tomar. 

    N.A  

35 La interventoría deberá en un término 
no mayor a cinco (5) días hábiles 
revisar, corroborar y conceptuar acerca 
de los informes de eventos eximentes 
de responsabilidad que alegue el 
contratista de obra, comunicando a la 
Supervisión del proyecto de manera 
completa y oportuna su procedencia. 

    N.A  

36 Responder por el comportamiento del 
personal a su cargo en horas de trabajo 
en el sitio de la obra. 

    N.A  

37 El Interventor será el responsable de 
todos los objetos de valor arqueológico 
que se llegaren a encontrar en los sitios 
de trabajo o que se descubran durante 
la ejecución del contrato, debiendo dar 
cuenta de ello inmediatamente al 
Supervisor y/o apoyo a la supervisión. 
Estos objetos quedarán a cargo de la 
SED quien posteriormente dará curso 
de lo pertinente a la SED encargada 
correspondiente. Deberá evitar que sus 
empleados y los del contratista de obra 
invadan o perjudiquen en cualquier 
forma zonas o monumentos que tengan 
interés arqueológico, histórico o 
turístico. 

    N.A  

38 Dar respuesta de manera eficiente y 
eficaz a las solicitudes presentadas por 
el contratista de obra o la SED dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a 

  
 
 

X 

    
 
 
El contratista cumple 
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su recibo, de manera que no generen 
retrasos a las obras o ampliaciones en 
el plazo establecido. 

39 El interventor deberá verificar que todo 
el personal que ingrese y ejecute 
labores en el lugar de las obras, se 
encuentre autorizado por el contratista 
de obra y que esté debidamente afiliado 
al sistema de seguridad social (Salud, 
pensión y ARL).  

 

   
 
 

X 

   
 
 
El contratista cumple 

40 El interventor deberá certificar mediante 
documento en el cual garantice que los 
insumos utilizados en el análisis de 
precios unitarios concuerdan con el 
valor de la actividad o ítem propuesto 
por el contratista de obra en su oferta 
económica. 

  
 
 

X 

    
 
 
El contratista cumple 

41 Realizar el acompañamiento, y la 
respectiva verificación de las actas de 
vecindad presentadas por el contratista 
de obra, para todos los predios 
aledaños, espacio público, vías de 
acceso, y zonas del colegio que no se 
intervendrán, las cuales deberán ser 
allegadas por el contratista de obra para 
su aprobación dentro del primer mes de 
la etapa constructiva. 

   
 
 
 

X 

   
 
 
 
El contratista cumple 

42 Deberá utilizar el software que de la 
SED requiera para el seguimiento y 
control de la ejecución del proyecto, el 
cual deberá permitir el uso compartido 
del contratista de obra y la SED. 

    N.A  

43 En caso de que el contratista de obra 
solicite la inclusión de maquinaria y/o 
personal para labores nocturnas y días 
feriados, el interventor deberá evaluar y 
aprobar o rechazar motivadamente 
dicha solicitud. En caso de ser viable, el 
interventor deberá poner a disposición 
personal en obra para labores nocturnas 
y días feriados, previo a los permisos 
otorgados por las entidades pertinentes. 

    N.A  

44 En caso de presentarse solicitud de 
modificación, suspensión y reanudación 
del contrato, la interventoría se 
encargará de emitir concepto técnico y 
jurídico al respecto. Así mismo, la 
Interventoría deberá emitir un concepto 
sin que sea requerido, cuando evidencie 
alguna situación que requiera la 
modificación, suspensión o reinicio del 
Proyecto, esto en un término no mayor 
a cinco (5) días hábiles. 

    N.A  

45 Elaborar y suscribir el acta de recibo 
definitivo de la obra, con las constancias 
a que hubiere lugar. En caso de que el 
contratista de obra se abstenga de 
suscribir cualquier acta, la Interventoría 

    N.A  
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Desde (16/02/2024) 
Hasta (15/03/2024) 
 

deberá certificar por escrito tal hecho de 
manera inmediata. 

46 Para la etapa de liquidación el 
interventor deberá certificar que las 
cantidades ejecutadas en obra 
corresponden a las realmente 
ejecutadas, así como la idoneidad y los 
correctos procesos constructivos 
desarrollados en la obra. 

    N.A  

47 Diligenciar la documentación necesaria 
para la liquidación del contrato de obra, 
y elaborar las correspondientes actas, 
en donde se hará constar: a) El recibo 
definitivo y a satisfacción de las obras, 
b) Las modificaciones en adiciones y 
precios, los ajustes, las prórrogas, el 
número y cuantía de las actas parciales 
y recibo final de pagos, reconocimientos 
y demás, c) Los acuerdos, 
conciliaciones y transacciones entre las 
partes, d) El valor final del contrato, e) 
La extensión o ampliación de las 
vigencias de las garantías del contrato 
objeto de interventoría 

    N.A  

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

1 7.5.6.2.1. OBLIGACIONES PREVIAS A 
LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
DE INTERVENTORÍA PARA CADA 
GRUPO 

   
 

X 

   
 
El contratista cumple 

2 7.5.6.2.2. OBLIGACIONES PREVIAS A 
LA SUSCRPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO 

   
X 

   
El contratista cumple 

3 7.5.6.2.3. OBLIGACIONES 
POSTERIORES A LA FIRMA DEL 
ACTA DE INICIO DE INTERVENTORÍA 
PARA CADA GRUPO 

   
 

X 

   
 
El contratista cumple 
 

4 7.5.6.2.4. OBLIGACIONES 
RELACIONADAS CON MEDIDAS 
PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN 
PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y 
CONTAGIO POR INFECCIÓN 
RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA 
POR EL SARS-COV-2 (COVID-19) Y 
OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
PARA CADA GRUPO 

   
 
 
 

X 

   
 
 
 
El contratista cumple 

5 7.5.6.2.5. PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD – PAPSO PARA 
CADA GRUPO 

   
X 

   
El contratista cumple 

6 7.5.6.2.6. OBLIGACIONES 
AMBIENTALES PARA CADA GRUPO 

   
X 

   
El contratista cumple 

7 7.5.6.2.7. OBLIGACIONES 
RELACIONADAS CON SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO (SST) 

   
X 

   
El contratista cumple 

8 7.5.6.2.8. METODOLOGÍA PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

    N.A  
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OBJETO DEL CONTRATO DEL 
CONTRATO PARA CADA GRUPO 

9 7.5.6.2.9. OBLIGACIONES EN 
MATERIA DE DOCUMENTOS PARA 
LA TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 
LOS CONTRATOS DE OBRA E 
INTERVENTORÍA 

    N.A  
 
 
 
 

10 7.5.6.2.10. DOCUMENTOS MÍNIMOS 
PARA LA LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRA 

   
 
 

 N.A  
 
 
 
 

11 7.5.6.2.11. ADVERTENCIA 
ANTICIPADA 

   
 

 N.A  
 
 
 
 

12 7.5.6.2.12. OBLIGACIONES 
RELACIONADAS CON EL PERSONAL 
REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN 
DEL OBJETO CONTRACTUAL PARA 
CADA GRUPO 

   
 

X 

   
 
El contratista cumple 

13 7.5.6.2.13. INFORMACIÓN SOBRE EL 
PERSONAL PROFESIONAL 

   
X 

   
El contratista cumple 

14 7.5.6.2.14. OBLIGACIONES EN 
MATERIA DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

   
X 

   
El contratista cumple 

15 7.5.6.2.15. OBLIGACIONES 
RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA 

   
X 

   
El contratista cumple 

16 7.5.6.2.16. OBLIGACIONES 
RELACIONADAS CON LOS ESTUDIOS 
TÉCNICOS Y ESPECIFICACIONES DE 
CONSTRUCCIÓN 

   
 

X 

   
 
El contratista cumple 

17 7.5.6.2.17. OBLIGACIONES 
RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN 
DE OBRAS Y PROTOCOLO DE 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

  
 

X 

    
 
El contratista cumple 

18 7.5.6.2.18. OBLIGACIONES 
RELACIONADAS CON EL CABLEADO 
ESTRUCTURADO DE LAS REDES 
LAN EN LOS COLEGIOS DE LA SED 

  
 

X 

    
 
El contratista cumple 

19 7.5.6.2.19. OBLIGACIONES 
RELACIONADAS CON LA 
ADECUACIÓN DEL LUGAR DE LA 
OBRA 

   
 

X 

   
 
El contratista cumple 

20 7.5.6.2.20. OBLIGACIONES 
RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, 
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

   
 

X 

   
 
El contratista cumple 

21 7.5.6.2.21. OBLIGACIONES 
RELACIONADAS CON LA 
DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS NO 
ESTRUCTURALES. (Cuando a ello 
hubiere lugar) 

   
 

X 

   
 
El contratista cumple 

22 7.5.6.2.22. OBLIGACIONES EN 
MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

    N.A  

23 7.5.6.2.23. APROBACIÓN DE ÍTEMS     N.A  
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NO PREVISTOS DEL CONTRATO 

24 7.5.6.2.24. OBLIGACIONES EN 
MATERIA DE INFRAESTRUCTURA 
DEL INTERVENTOR 

   
X 

   
El contratista cumple 

25 7.5.6.2.25. CUMPLIMIENTO DE LOS 
CÓDIGOS Y NORMATIVAS 

  X   El contratista cumple 

Proceso No. 1 - Control del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista. 
 

1 
 
Informe Mensual de la Interventoría. 

   
X 

   
El contratista cumple 

2 Soporte de las soluciones de la 
Interventoría a las consultas que 
formule el Contratista de obra. 

   
X 

   
El contratista cumple 

3 Copia del concepto técnico sobre 
propuestas constructivas presentadas 
por parte del Contratista de obra y 
presentación de soluciones alternas. 

   
X 

   
El contratista cumple 

  4 Soportes de la solicitud de iniciación y 
justificación técnica y jurídica para la 
aplicación de multas al Contratista de 
obra, en el caso en que se requieran. 

    N.A  
 

5 Comunicaciones por parte del 
Interventor al Contratista de obra sobre 
la ocurrencia de hechos constitutivos de 
multas, descritos en el Contrato de 
Obra. 

    N.A  

6 Copia de los conceptos técnicos 
especializados sobre consultas 
elevadas por la SED dentro del marco 
contractual. 

   
X 

   
El contratista cumple 
 

Proceso No. 2 - Control Presupuestal 

1 Actas Parciales debida aprobadas, de 
acuerdo con lo establecido en el Manual 
Integrado de Contratación, interventoría 
o supervisión de la SED y recolección y 
diligenciamiento de todos los 
documentos necesarios para el trámite 
de la Orden de Pago por parte la SED. 

   
 
 

X 

  
 

 

 
 
 
El contratista cumple 
 

2 Informe Mensual, con la evaluación 
estadística de ejecución detallada del 
presupuesto. 

   
X 
 
 

  
 

 
El contratista cumple 

3 Análisis de rendimientos de las 
actividades desarrolladas en el 
Contrato. 

  
X 

   
 
 

 
El contratista cumple 

4 Balance general del presupuesto 
incluyendo el Acta de Mayores y 
Menores e Ítems no previstos. 

  
X 

    
El contratista cumple 

5 Soporte de revisión, preaprobación y 
remisión a la SED, de ítems y precios 
unitarios no previstos. 

   
X 

   
El contratista cumple 

6 Acta de Fijación de Precios Unitarios.   X   El contratista cumple 

Proceso No. 3 - Control de la programación de obra  

1 Informes mensuales del avance de la 
obra, valorado en semanas en los 
aspectos físicos y de inversión, con 
indicadores y con seguimiento de 

   
 

X 

   
 
El contratista cumple 
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medidas correctivas. 

2 Análisis del avance de ejecución de la 
obra física y presupuestal. 

   
X 

   
El contratista cumple 

3 Solicitud al Contratista de acelerar el 
ritmo de las obras y requerimiento de 
presentación de un Plan de 
Contingencias, cuando se detecten 
atrasos respecto a la Programación de 
Obra. 

   
 

X 

   
 
El contratista cumple 

4 Revisión y aprobación de los ajustes a 
la programación de Obra. 

  X   El contratista cumple 

5 Apremios al Contratista por presuntos 
incumplimientos a la Programación de 
Obra 

  X   El contratista cumple 

Proceso No.4 - Control de los procesos constructivos y operativos de la obra. 

1 Verificación del cumplimiento del objeto 
contractual, específicamente lo 
establecido en el Contrato de obra y los 
anexos del mismo. 

   
X 

   
El contratista cumple 

2 Control y verificación del cumplimiento 
de líneas, niveles y superficies, de 
acuerdo con las especificaciones de 
detalle. 

  
 

 
X 

   
El contratista cumple 
 
 

3 Control de los procesos de 
conservación de las obras durante la 
construcción, supervisando que durante 
el desarrollo de la obra el Contratista de 
obra no realice actividades que puedan 
causar daño a los elementos ya 
construidos (Cuando aplique). 

   
 
X 

   
 
El contratista cumple 

4 Sugerencias de cambios o 
modificaciones debidamente justificadas 
en los procesos constructivos que 
puedan mejorar las obras, de manera 
que se puedan lograr los resultados 
esperados en el Contrato y en sus 
apéndices y anexos, cumplir con la 
Programación de Obra y Cronograma 
de Metas Físicas establecidos en el 
Contrato. 

   
 
 
 

X 

   
 
 
 
El contratista cumple 

5 Informe semanal de Interventoría que 
contenga como mínimo: Datos 
generales de los contratos, informe de 
programación, personal, flujo de caja, 
equipos, insumos y avance de obra. 

   
 

X 

   
 
El contratista cumple 

6 Informes de control, los cuales deberán 
ser elaborados diariamente por los 
inspectores de obra de la Interventoría. 

  
X 

    
El contratista cumple 

7 Análisis de correctivos.  X    El contratista cumple 

8 Plan de contingencia concertado con el 
Contratista de obra para el siguiente 
mes cuando a ello hubiere lugar. 

   
X 

   
El contratista cumple 

9 Medición y memoria de las cantidades 
de obra. 

  X   El contratista cumple 
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10 Registro fotográfico y fílmico semanal 
de la obra, registrando la secuencia de 
todo el proceso de construcción de las 
obras (antes, durante y después), estos 
registros deben hacer parte del Informe 
Mensual de Interventoría según lo 
establecido en el Contrato de 
Interventoría. 

   
 
 

X 

   
 
 
El contratista cumple 

11 Seguimiento a las medidas correctivas 
que se han ordenado. 

   
X 

   
El contratista cumple 

12 Orden de reparación y/o reconstrucción 
de obras defectuosas. 

   
X 

   
El contratista cumple 

13 Actas parciales de Obra.    
X 

   
El contratista cumple 

Proceso No.5 - Recibo de los productos derivados de la ejecución de la obra y liquidación del Contrato 
de Obra 

1 Acta de Entrega Física de la obra    
 

   
 
 
 
 
Debido a la fecha de terminación del 
contrato de obra 12 de abril de 2022, a la 
fecha se encuentra en proceso de 
verificación total de frentes intervenidos, 
toma de pendientes y entregas finales de 
todas las sedes. 

2 Acta de Recibo y Terminación de obras.    
 

 

  

3 Informe final de Interventoría, el cual, 
adicionalmente a lo establecido en el 
Contrato de Interventoría deberá 
mostrar la condición final de las obras 
(registro fotográfico y revisión de la 
memoria técnica), incluyendo planos 
record debidamente firmados, de 
acuerdo con el Manual Integrado de 
Contratación, interventoría o 
supervisión. 

   
 

 

  

4 Acta de Liquidación      En proceso de entrega final 

5 Acta Final con sus respectivos soportes.      En proceso de entrega final 

6 Paz y salvo por concepto de seguridad 
social o comprobantes de pago o 
planillas de pago de seguridad social de 
los trabajadores o empleados 

     En proceso de entrega final 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

1 
 

Laboratorio de Ensayo de Materiales: La 
Interventoría deberá revisar y aprobar 
los laboratorios de ensayo de 
materiales, asegurándose que estos 
cumplen con todas las disposiciones 
legales establecidas por el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas, 
ICONTEC, para lo cual deberá elaborar 
un informe escrito donde quede 
constancia de la visita objeto de los 
ensayos, las irregularidades 
presentadas y los controles realizados, 
efectuando finalmente una revisión de 
los equipos y procedimientos 
empleados para los ensayos. (Según 
aplique, conforme al tipo de 
intervención) 

   
 
 
 
 

X 

   
 
 
 
 
El contratista cumple 
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2 Efectuar las revisiones periódicas que 
estime necesario a las cantidades de 
obra y calidad de los materiales por lo 
cual supervisará las pruebas, ensayos y 
controles que sean indispensables. 

   
 

X 

   
 
El contratista cumple 

3 Cumplimiento de los Códigos y 
Normativas de Diseño: La Interventoría 
deberá efectuar un seguimiento del 
cumplimiento por parte del Contratista 
de obra, de los requisitos exigidos por 
las normas y códigos vigentes entre los 
cuales se destacan: las Normas 
Colombianas de Diseño y 
Construcciones Sismo resistentes (NSR 
- 10), AWS D1.5 (1996), AWS D1.1 
(1.998), AISC-LRFD (1994) y el Estudio 
de Microzonificación Sísmica de Bogotá 
publicado por el INGEOMINAS, del cual 
se deberá utilizar el espectro 
correspondiente a la zona sísmica. 

   
 
 
 
 
 
 

X 

   
 
 
 
 
 
 
El contratista cumple 

4 Verificación de los análisis y 
especificaciones. La Interventoría 
deberá revisar las memorias de cálculo, 
los planos de los análisis y las 
especificaciones técnicas de materiales 
y construcción, y asegurarse que la 
información contenida en los planos 
corresponda adecuadamente con las 
memorias de cálculo, cantidades de 
obra, programación y especificaciones 
técnicas de materiales, y que los planos 
y las especificaciones técnicas de 
construcción con su forma de pago 
reflejen adecuadamente las 
consideraciones e idealizaciones 
hechas en los cálculos. Así mismo, el 
interventor deberá verificar que las 
obras ya ejecutadas cumplan en su 
totalidad con las especificaciones 
técnicas establecidas en la consultoría y 
que las cantidades de obra contenidas 
en las actas parciales ya facturadas, 
correspondan con las cantidades reales 
ejecutadas. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El contratista cumple 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y ESPECIFICACIONES DE 
CONSTRUCCIÓN 

a Utilizar los estudios técnicos y 
especificaciones de construcción 
entregadas por LA SED únicamente 
para el desarrollo del objeto contractual, 
sin que por ello se entienda conferido 
algún derecho de propiedad intelectual y 
material. Su entrega, en ningún caso, se 
entenderá como cesión de derechos o 
licenciamiento. 

   
 
 
 

X 

  
 
 

 
 
 
 
El contratista cumple 
 

b Verificar y aprobar técnicamente toda 
adecuación, complementación, ajuste 
y/o modificación de los estudios 
técnicos y/o especificaciones de 
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construcción, ajustadas por el 
contratista de obra necesarias para el 
cumplimiento del objeto contractual. La 
responsabilidad por las adecuaciones, 
complementaciones, ajustes y/o 
modificaciones a los estudios técnicos 
y/o especificaciones de construcción 
será asumida por el contratista de obra 
en el evento que el consultor no realice 
las actualizaciones y/o ajustes 
necesarios. Lo anterior de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

 
X 

  
El contratista cumple 
 

c El interventor y el contratista de obra 
revisarán la totalidad de los diseños, 
planos, estudios técnicos y 
especificaciones de construcción y 
demás información que sea 
suministrada por la SED, deberán 
verificar que estén de acuerdo con las 
normas, especificaciones, permisos, 
resoluciones, indispensables para el 
desarrollo normal del proyecto, en caso 
de surgir observaciones el interventor 
verificará y aprobará el informe emitido 
por el contratista de obra para su 
radicación en la SED y esta última 
procederá a requerir al consultor del 
proyecto la adecuación, 
complementación, ajuste y/o 
modificación de los estudios técnicos 
y/o especificaciones de construcción 
necesarias para el cumplimiento del 
objeto contractual. 
En caso de que el consultor no realice 
estas modificaciones el interventor 
deberá revisar y aprobar los estudios 
técnicos, diseños integrales, 
presupuesto de obra, especificaciones 
técnicas, programación y demás 
documentos realizados por el contratista 
de obra. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El contratista cumple 

 
RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:  

 
Se recomienda al contratista: 

 

• Exigir al contratista el personal de obra necesario en cada frente para realizar las entregas oportunas 
de los frentes y las observaciones de los frentes ya terminados 

• Realizar y entregar el balance presupuestal que indique el análisis de los alcances de cada frente 

• Exigir al contratista la calidad esperada en los acabados de obra, debido a que se están presentando 
varias solicitudes de subsanación de observaciones por acabados posterior a las entregas 

• Presentar soportes de pago de imprevistos con las actas.      
 

DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO 
DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:  

 
Ninguna. 
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RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: 

 
El interventor presenta certificación avalada por el revisor fiscal, con fecha de suscripción del 27/04/2024, en 
la que certifica se han realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales,  documento que fue 
entregado a el área de control y estadística para revisión, aprobacion y tramite de pago. 
 
RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: 
 
No se presentan riegos para el presente periodo. 
 
RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO 
 
No aplica para este periodo. 
 
¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?  
 

SI  
 

NO  

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: 
El contratista presenta informe No. 15, según lo estipulado en 
el contrato. 

 
¿Se reporta algún desempeño de los contratista de obra deficiente o a mejorar? SI 
 
Continúa la solicitud de realizar estricto seguimiento al cumplimiento de los cronogramas por frente, para 
realizar entregas oportunas y superar los atrasos relacionados en el informe mensual de interventoría, 
manteniendo en cada uno de los frentes el personal requerido para ejercer vigilancia y dar las 
recomendaciones al personal de obra que considere convenientes y oportunas para logar los objetivos.  
Adicionalmente se solicita mayor control de calidad en los acabados de las obras en ejecución.  
A su vez presentar balance actualizado 
 
Dentro de sus recomendaciones al contratista se destaca, entre otros, para este último lo siguiente:  “(…)Se 
requiere del contratista:  
 
- Coordinar la logística necesaria en cada uno de los frentes de trabajo y Disponer oportunamente de los 

materiales y equipos necesarios para dar cumplimiento a los plazos establecidos. 

- Teniendo en cuenta que un componente importante en el Contrato es la restitución de cubiertas se requiere 

garantizar la protección de la infraestructura que quede al descubierto para qué no se produzca afectación; 

este tiempo de exposición debe ser mínimo. 

- Teniendo en cuenta que un componente importante en el Contrato es la restitución de cubiertas se requiere 

garantizar el suministro permanente de la estructura en los casos que aplica y la teja a instalar, se recomienda 

manejar un Stock importante en obra. 

- Presentar de manera oportuna los certificados de calidad de los materiales a emplear en la ejecución de la 

obra. 

- Causar la menor afectación posible al entorno. 

- Efectuar la señalización necesaria de la obra. 

- Implementar todas las medidas de seguridad industrial (señalización, aseo, almacenamiento de materiales), 

necesarias para que no se presente ningún tipo de incidente. 

- Realizar la limpieza de las áreas aledañas a la intervención y restituir las condiciones encontradas al inicio de 

los trabajos. 

- Notificar a la interventoría de los ingresos y retiros del personal. 

- Suministrar oportunamente la información solicitada por la interventoría o entidad contratante. 

X  
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- Dar cumplimiento de manera oportuna a los compromisos adquiridos mediante comités de obra. 

- Disponer de un plan de acción que permita atender de una manera más eficaz los remates de Obra para el 

recibo a satisfacción de las Obras. 
 
 
OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL A LA SUPERVISION DE  LA INTEVENTORÍA: 
 
Ninguna. 
 
FECHA DE ELABORACIÓN:  29/04/2024. 
 
El apoyo a la supervisión y la referente de contratos de mejoramiento para el territorio norte, certifican con la 
suscripción del presente documento el haber verificado revisado y aprobado los informes del contratista, los 
cuales se encuentran acorde a las exigencias de los pliegos de condiciones.  De igual forma fueron 
verificadas las actas parciales y se recomendó continuar con el tramite ante el área de Control y Estadistica, 
para revisión final de documentación. 
 
Se indica que los documentos digitales, posterior de la aprobación fueron subidos a la plataforma 
transaccional del SECOP II  

 

 
________________________________  _______________________________________ 
CARLOS ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ  EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRÍGUEZ 
 APOYO A LA SUPERVISIÓN    SUPERVISOR  
 
 
 
 
_______________________________ 
CAROL VIVIANA NIETO 
Referente mejoramiento zona norte 
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