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= Mediante la suscripcién de la presente acta, el Contratante, Supervisor, Interventor (si fuere el caso) y
el Contratista y/o Cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion en ella
contenida.

‘ y ¢ ™ “INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO. = ".° '
Contrato nimero: 186 de 08 de abrit de 2025

Nimero SECOPIl: | o peenTR 7761649
Objeto del contrato: CONTRATAR LA CONSULTARIA PARA LA ACTULIZACION DEL ESTATUTO D
RENTAS MUNICIPALGUAMO, TOLIMA.

Supervisor: | DANIEL RICARDO PENUELA ROJAS
SERGIO JAVIER DELGADO MEDINA

Contratista:

Valor del contrato: TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES
: MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($39.453.667)

El plazo de ejecucion sera desde la suscripcion del acta
de inicio hasta por el {érmino de SEIS (06) MESES.

Plazo del contrato:

ANTECEDENTES {Modificaciones anteriores que se hayan suscrito durante la ejecucién)

Modificacion N° 01 N/A
Modificacion N° 02 N/A
[ . T 7T CONSIDERANDO: . . ' T B

Que, entre el MUNICIPIO DEL GUAMO - TOLIMA y SERGIO JAVIER DELGADO MEDINA, identificado
con cédula de ciudadania No. 1.110.593.879 de Ibagué — Tolima, se celebré el Contrato de consultoria N°
186- 2025- SHT, cuyo objeto es CONTRATAR LA CONSULTARIA PARA LA ACTULIZACION DEL
ESTATUTO DE RENTAS MUNICIPALGUAMO, TOLIMA, por un valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE
($39.453.667) y un plazo de ejecucién de SEIS (06) MESES.

Que, de acuerdo con el acfa de inicio suscrita entre las partes, la fecha de inicio del presente contrato fue
el dia veintidés (22) de abril de 2025.

Que el contrato No. 186- 2025 SHT, es objeto de Modificacion toda vez que los contratos estatales pueden
ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realizacion de {os fines del
Estado, a los cuales sirve el contrato. Asi lo prevén por ejemplo los articulos 14 y 16 de la ley 80 de 1993,
los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de comtn acuerdo o de forma
unilateral, para “(...) evitar la paralizacioén o la afectacién grave de los servicios publicos a su cargo y
asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacion”, entre otros.

Que, La administraciGn Municipal actualmente se encuentra adelantando la seleccion del contratista para
contratar la consultoria quien se encargue de estudiar el esquema tarifario del alumbrado publico y
determinar la viabilidad financiera para realizar algunos ajustes, al tratarse de una renta Municipal
establecida en el Acuerdo No. 008 de 2018 (Estaiuto de Rentas Municipal), actualizado y compilado
mediante Decreto 009 de 2022, situacion que conlleva a una actualizadén parcial del Estatuto de Rentas
en su capitulo X1V (impuesto de Alumbrado Pdblico).
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En tal sentido, se prevé que la actualizacién parcial del Estatuto de Rentas Municipal en el componente de
alumbrado publico segin el resultado de la consultoria debera someterse a aprobacién del honorable
Concejo Municipal durante las sesiones de noviembre de 2025, por lo tanto, acorde con el principio de
eficiencia administrativa y conscientes de que la renta de alumbrado publico hace parte integral del Estatuto
de rentas, carece de objeto que la consultoria haga entrega del informe con sus entregables finales dentro
del plazo inicialmente establecido, pues esto exige una nueva actualizacién del Estatuto que igualmente
{endria que llevarse a debate del concejo Municipal durante las sesiones de la vigencia 2026, siendo un
desgaste administrativo que incluso podria ocasionar traumatismos en los procesos de la administracion
central.

Que, teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario prorrogar el contrato por setenta y seis (76) dias, y
mediante el presente otro si, se modifica la CLAUSULA SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCION del contrato
de consultoria No 186-2025-SHT, quedando de la siguiente manera:

El plazo de ejecucion sera desde la suscripcion del acta de inicio hasta por el término de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS (256) DIAS CALENDARIOS.

El témino de vigencia del presente contrato sera igual a la duracion del contrato y cuatro (04) meses,
contados a partir del acta de inicio que sera suscrita una vez se apruebe la poliza Gnica de garantia a favor
del Municipio en aquellos casos gue sea requerida.

Que, las Demas clausulas del Confrato contindan vigentes, invariables e inmodificables.

Que el contratista se compromete actualizar las pélizas a que tenga lugar.

El presente otro si se perfecciona con la suscripcion de las parles.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

S

“
\Por el Contratista,

=7
- - -~

ELA ROJAS™, SERGIO JAVIER DELGADO MEDINA
Tesorero CC: 1.110.593.879 de Ibagué - Tolima
Contratisia

Proyectd y Reviso: Yeimy Liliana Gutiérrez Aranda/ Directora Administrativa de Contratacién
Revisitn y supervisién: Daniel Ricardo Pefiulela Rojas / Secretaria De Hacienda y Tesorero




