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CONTRATO  MC-005-2025 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURIDICA, 
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA EL 
PROYECTO CON CODIGO BPIM 202413430064 
“REVISIÓN Y ELABORACIÓN DEL NUEVO PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO 
DE MAGANGUE” 

CONTRATISTA  Arquitecto RICARDO ENRIQUE CARCAMO 
GUERRA, Identificado cédula de Ciudadanía Nº 
73.239.239 

VALOR DEL CONTRATO  VEINTE TRES MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE 
MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 
($23.809.524) INCLUIDO IVA 

TIEMPO INICIAL DE EJECUCION   CUATRO (04) MESES – DEL 11 DE ABRIL AL 12 DE 
AGOSTO DE 2025 

PRORROGA 01  2 MESES (12 DE AGOSTO AL 12 DE OCTUBRE) 

PRORROGA 02 2 MESES 12 de octubre al 12 de diciembre) 

 
Entre, PEDRO MANUEL ALI ALI, Alcalde del Municipio de Magangué – Bolívar (en adelante la 
Entidad), por una parte; y, por la otra, arquitecto RICARDO ENRIQUE CÁRCAMO GUERRA, 
Identificado cédula de Ciudadanía Nº 73.239.239 (en adelante el “Contratista”), a través del 
presente documento afirman no encontrarse incurso en causal alguna de inhabilidad e 
incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y en la ley, hemos 
convenido suscribir la prórroga N°. 002, al presente contrato, previas las siguientes 
consideraciones:1. Que el día 11 de abril de 2024, el Municipio de Magangué y arquitecto 
RICARDO ENRIQUE CÁRCAMO GUERRA, Identificado cédula de Ciudadanía Nº 73.239.239 , 
cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
PARA EL PROYECTO CON CÓDIGO BPIM 202413430064 “REVISIÓN Y ELABORACIÓN DEL 
NUEVO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ””, por un 
valor de   VEINTE TRES MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 
PESOS ($23.809.524), 2.Que el plazo de ejecución inicial del contrato era hasta el 12 de agosto de 
2025 3.Que la supervisión del contrato viene siendo ejercida por la Secretaría de Planeación, 
Infraestructura y Desarrollo Económico del Municipio de Magangué. 4.Que en la fecha 12 de agosto 
de 2025 por solicitud del contratista previamente aprobada por la interventoría se suscribió prórroga 
001 del convenio COI-002.2025, con nueva fecha de terminación el día 12 de octubre de 2025, en 
consecuencia se prorrogó el contrato de interventoría MC-005-2025 con fecha de terminación 12 de 
octubre de 2025 6. Que en la fecha 03 de octubre de 2025 EL CONTRATISTA ASOMUCOSTA, 
presentó solicitud de prórroga por 02 meses del COI-002-2025, la cual fue avalada por la 
INTERVENTORÍA quien a su vez solicita que se prorrogue el contrato MC-005 de 2025 por el mismo 
término de 02 meses. 
 
7.Que, como consecuencia de lo anterior, luego de los análisis de rigor, se determinó la necesidad 
de prorrogar el término de ejecución del Contrato MC-005 de 2025. 8. Que en atención a los 
sustentos técnico – jurídicos consecuentes a la necesidad de prorrogar el plazo inicial del convenio, 
establecidos en el documento de justificación anexo, junto con los soportes que lo acompañan, 
resulta del caso precisar que, esta decisión es fundamentada por la legislación actual vigente, así 
como los pronunciamientos del H. Consejo de Estado. 9. Que en virtud del principio de la autonomía 
de la voluntad que gobierna todas las relaciones contractuales, es posible pactar modificaciones a 
los contratos estatales, siempre que estas tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecución sin alterar 
su esencia y naturaleza, tal y como lo dispone el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 10. Que el artículo 
3° de la Ley 80 de 1993 señala que, tanto en la celebración como en la ejecución de los contratos 
estatales, las entidades deben buscar el cumplimiento de los fines del Estado, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados 
que colaboran con ella en la consecución de dichos fines, es precisamente este el fin que se 
pretende garantizar con la prórroga objeto de este documento. En atención a las consideraciones 
anteriormente expuestas, la Entidad y el Contratista, es decir, el MUNICIPIO DE MAGANGUÉ y 
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Arq. RICARDO ENRIQUE CÁRCAMO GUERRA encuentran conveniente celebrar la PRÓRROGA 
002, en procura de atender y cumplir los objetivos trazados con la contratación, en especial, el 
interés general, principio rector de la inversión de los recursos del erario público. Por lo que, en 
mérito de lo expuesto, se suscribe la presente PRÓRROGA al Contrato No.MC-005 de 2025, 
celebrado entre el municipio de Magangué- Bolívar y RICARDO ENRIQUE CÁRCAMO GUERRA  
Por lo anterior la presente PRÓRROGA No.002 se regirá por las siguientes cláusulas:  
 
CLÁUSULA PRIMERA : Prorrogar la ejecución del Contrato MC-005 de 2025 por un término de 02 
meses contados a partir de la terminación del mismo. Parágrafo. Las cláusulas y condiciones no 
modificadas por el presente instrumento continúan vigentes en los términos del convenio 
primigenio.  
CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DE LA PRÓRROGA No. 002-. para todos los efectos 
legales, hacen parte integral como documentos de la presente Prórroga; a) oficio emitido por el 
interventor. b) Oficio emitido por el contratista. 
 
CLÁUSULA TERCERA: EL CONTRATISTA, en virtud de lo establecido en la CLÁUSULA 
GARANTÍAS del MC-005-2025, deberá modificar la vigencia asegurada de las garantías exigidas 
en virtud lo establecido en la presente prórroga, para lo cual, deberá presentarlas para su 
aprobación. Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura cuidadosa y total del 
presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan en todas sus órdenes y 
manifestaciones 
 
 
MARCO REGULATORIO DEL CONTRATO ELECTRÓNICO: En desarrollo con el artículo 5 del 
Decreto 092 de 2017, el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 1083 de 2015, Colombia Compra 
Eficiente administra el SECOP II, plataforma transaccional que permite a compradores y 
proveedores realizar el proceso de contratación en línea. Por ello, y de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 527 de 1999, la sustanciación de las actuaciones, la expedición de los actos 
administrativos, los documentos, convenios y en general los actos derivados de la actividad 
precontractual, contractual y postcontractual, tendrán lugar a través de la plataforma del SECOP II. 
Todos los documentos del proceso publicados en la plataforma del SECOP II son integrales y 
complementarios entre sí. 
 
El presente documento se entiende fechado y firmado una vez esta aceptación sea aprobada por 
ambas partes a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II 

 

POR EL MUNICIPIO POR EL CONTRATISTA 
 
 

 

PEDRO MANUEL ALI ALI                                              Arq. RICARDO CÁRCAMO GUERRA 
Alcalde                                                                               INTERVENTORÍA 
MUNICIPIO DE MAGANGUÉ  
 
 
 
PROYECTÓ:  

 
 

 
      MARÍA JOSÉ CATAÑO MARTÍNEZ 
      CPS. ÁREA JURÍDICA SEC. PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO  
        ECONÓMICO                                               
 
 

 
MANUEL ENRIQUE PEÑA TEHERÁN 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO. 


