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MODIFICATORIO No. 02 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

No. 105 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE 

METROLOGÍA - INM Y ANDINA DE TECNOLOGÍA SAS  

CONTRATO  105 DE 2025 

CLASE Prestación de Servicios  

OBJETO 

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, INCLUIDO EL 

SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, REPUESTOS PARA 

EL ESPECTRÓMETRO DE FLUORESCENCIA DE 

RAYOS X MARCA BRUKER MODELO S8 TIGER Y SU 

SISTEMA DE CONTROL DE POTENCIA, DE LA 

SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA QUÍMICA Y 

BIOLOGÍA DEL INM  

CONTRATISTA ANDINA DE TECNOLOGÍA SAS  

No. IDENTIFICACIÓN NIT. 800.240.039-8. 

VALOR  

La entidad ha estimado el valor del contrato en la 

suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES 

CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 

PESOS M/CTE ($47.171.600,00), que incluye 

impuestos, tasas, contribuciones, aportes al 

sistema general de seguridad social, aportes 

parafiscales y cualquier otro pago que deba 

efectuar el contratista, relacionado con el 

perfeccionamiento y ejecución del presente 

contrato. 

PLAZO 

El contrato tendrá un plazo hasta el 29 de 

diciembre de 2025, contados a partir del 

cumplimiento de los requisitos necesarios para su 

ejecución y firma del Acta de Inicio, lo anterior sin 

exceder la vigencia 2025. 

 

RODOLFO MANUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ, mayor de edad, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 80.513.762, en calidad de Director General (E) del 

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA, NIT. 900.494.393-3, con 
facultades legales de ordenador del gasto, de conformidad con lo establecido en 

la Resolución No. 1519 del 30 de septiembre de 2025 y la Resolución N°397 del 
01 de octubre de 2025,  quien en adelante se denominará el INM, por una parte, 
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y de otra, el señor MAURICIO ARISTIZABAL GIRALDO, mayor de edad, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 71.641.082 , en calidad de 
Representante Legal de ANDINA DE TECNOLOGÍA SAS , quien en adelante se 

denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente 
Modificatorio No. 02 al Contrato de Prestación de Servicios  No. 105 de 2025, en 
adelante EL CONTRATO, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1). Que 

de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, los 
servidores públicos tendrán en cuenta que, con la celebración de contratos y la 

ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines del 
Estado, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos. 2). Que el 
Contrato fue suscrito entre el INM y EL CONTRATISTA, tiene por objeto: 

“CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O 
CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES, REPUESTOS PARA 

EL ESPECTRÓMETRO DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X MARCA BRUKER MODELO 
S8 TIGER Y SU SISTEMA DE CONTROL DE POTENCIA, DE LA SUBDIRECCIÓN DE 
METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOLOGÍA DEL INM”. 3). Que el plazo de ejecución 

inicial del Contrato que se suscribió fue hasta el 29 de diciembre de 2025 
contados a partir del cumplimiento de los requisitos necesarios para su ejecución 

y firma del Acta de Inicio, lo anterior sin exceder la vigencia 2025. 4). Que el 
valor inicial del Contrato se estimó en la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES 
CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($39.127.200,00), que 

incluye impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema general de 
seguridad social, aportes parafiscales y cualquier otro pago que daba efectuar el 

contratista, relacionado con el perfeccionamiento y ejecución del presente 
contrato. 5). Que los requisitos de ejecución se suplieron el día 22 de mayo de 
2025, constituyéndose esta como fecha de inicio del plazo de ejecución del 

contrato. 6). Que mediante Modificatorio No. 01, de fecha 03 de septiembre de 
2025, se adicionó la suma de $ 8.044.400 MCTE debido a que el Espectrómetro 

de Fluorescencia de Rayos X tuvo una falla de funcionamiento en su sistema de 
enfriamiento externo. Quedando como nuevo valor del contrato la suma de 
CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 

PESOS M/CTE ($47.171.600,00). 7). Que el Supervisor designado por el 
INM, mediante formato de solicitud de modificación contractual manifestó lo 

siguiente: “se hace necesario adicionar al contrato 105 de 2025 la suma de $ 6 
568 800 pesos debido a que durante el mantenimiento correctivo del sistema de 

refrigeración del Espectrómetro de Fluorescencia de Rayos X, se detectó la 
necesidad de reemplazar también el controlador de la pantalla del sistema de 
enfriamiento debido a que el mismo presentó una falla en su funcionamiento 

imposibilitando el encendido del intercambiador de calor. Este cambio es 
indispensable para asegurar el no quede fuera de servicio”. 8). Así mismo se 

aclara que, “de acuerdo con el informe No 6001, emitido por Andina de 
Tecnología, durante el mantenimiento correctivo se reemplazó la pieza con el 
propósito de asegurar que el equipo continuara funcionando y que se demostrara 

que esa es la parte que también se necesita reemplazar. El proveedor ha dejado 
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la pieza provisionalmente teniendo en cuenta que dentro de sus obligaciones 

específicas se encuentra la de “Realizar las actividades y los ajustes necesarios 
para garantizar que el Espectrómetro de XRF, el sistema de enfriamiento y el 

sistema de control de potencia funcionen correctamente, asegurando que el 
espectrómetro entregue resultados, de acuerdo con los estándares de precisión 
y exactitud establecidos por el fabricante” 9). Así las cosas, y considerando que 

estas situaciones corresponden al desarrollo técnico progresivo y natural de este 
tipo de bienes especializados, se presenta formalmente la solicitud de 

modificación contractual con base en los siguientes documentos: a. Solicitud de 
modificación contractual. b. Justificación de modificación. c. Relación de pagos. 
d. Cotización No LO.25.09.19. e. Informe estado del Contrato. 10). Que en 

atención al principio de imprevisibilidad contractual, se requiere adelantar la 
Modificación N° 02 del Contrato 105 de 2025 para incluir nuevas actividades, la 

cual  se justifica por la concurrencia de eventos imprevisibles que excedieron la 
esfera de control del contratante, las razones expuestas para la realización de la 
modificación recaen en que durante la ejecución se detectaron actividades 

adicionales no previstas inicialmente, que por la especificidad del entorno técnico 
no pudieron ser plenamente determinadas en la etapa inicial del contrato, ni con 

el Modificatorio No. 01. 11). Dichas actividades son indispensables para 
garantizar el funcionamiento del espectometro de fluorescencia de rayos x, 
marca bruker modelo S8 TIGER. Esta situación fue puesta de manifiesto a la 

Ordenadora del Gasto por parte de la supervisora designada, mediante solicitud 
de modificación del 29 de septiembre de 2025 y sus respectivos anexos. Por lo 

tanto, resulta razonable y necesario realizar la modificación solicitada, 
asegurando así, el cumplimiento cabal de los objetivos del contrato y respetando 
los principios que rigen la contratación pública.12). Que, de acuerdo con la 

evaluación técnica realizada, las actividades adicionales se relacionan a 
continuación: 

 

Ítem  Referencia  Descripción  Cantidad  

18 
1200953  

CONTROLADOR; DIXELL; IPG208D- 10010; 

X0K4LFAPB3AB 
1  

 

13). De conformidad con el correo enviado por el Grupo Interno de Tesorería el 

día 26/09/2025 para la vigencia 2025, el contratista no registra pagos en el 

sistema de información financiera. 14) Que dado lo anteriormente mencionado 

y teniendo en cuenta la autorización otorgada por la Ordenadora del Gasto 

mediante la suscripción del formato de solicitud de modificatorio de fecha 30 de 

septiembre de 2025, se considera pertinente realizar la presente modificación. 

15). Que la presente modificación se encuentra respaldada por el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal 17625 del 04 de febrero de 2025, con fecha 21 de 

julio de 2025, rubro C-3502-0200-6-40402B-3502100-02 ADQUIS. DE BYS - 
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SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE REFERENCIA - 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA EN METROLOGÍA QUÍMICA Y 

BIOMEDICINA A NIVEL NACIONAL. 16). Que el presente modificatorio se celebra 

de conformidad con lo establecido en el segundo inciso del artículo 40 de la Ley 

80 de 1993 y de acuerdo con la normativa que rige la contratación pública. En 

consideración con lo anterior, las partes proceden a celebrar el presente otrosí 

modificatorio, que se regirá por las siguientes CLÁUSULAS: 

CLÁUSULA PRIMERA – MODIFICAR LA CLÁUSULA 4. ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS del clausulado principal, en el sentido de incluir en las 

especificaciones técnicas del contrato las siguientes actividades descritas en la 

parte motiva del presente documento, las cuales en total se requerirán de la 

siguiente manera: 

Ítem Referencia Descripción Cantidad 

1 NA 

Visita de Servicio Técnico de Mantenimiento 

preventivo recomendada por fabricante 

Bruker (Incluye mantenimiento preventivo 

básico sin partes de chiller y UPS) 

1 

1 NA 

Visita de Servicio Técnico de 

Mantenimiento correctivo para S8 Tiger sin 

partes 

1 

3 NA OQ para S8 Tiger 1 

4 A15D250 GREASE WORM GEAR S4-S8 1 

5 K290C19 HIGH VOLTAGE SILICON PASTE 1 

6 
C79298A3204

C17 
O-RING 91,67 X 3,53 mm PRP 239 1 

7 
C79298A3204

C14 
O-RING 47,29 X 2,62 mm PRP 134 1 

8 
C79298A3204

C10 
O-RING 39,34 X 2,62 mm 1 

9 
C71121Z100A

8 
GASKET 37,82 X 1,78 MM 1 

10 K200C136 O-RING 33X2 NBR 70 1 

11 
C79298A3246

B99 

Foil for vacuum seal mounted on support 

grid 
1 

12 K290C32 Oil for vacuum pump (1l) 1 

13 K140C100 COOLING WATER ADDITIVE JKL40 4 

14 K280C6 Fresh resin/ion exchanger, 2,7 l 1 

15 A14D3 PUMP W/FITTINGS 1 
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16 
91 CO  
 

14.02 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO – EQUIPAMIENTO MECALOR  

1 

17 1200953 
IHM; DIXELL; VISOTOUCH V1.0; 4.3" TFT-

INTERFACE HOMEM MAQUINA 
1  

18 1200953  
CONTROLADOR; DIXELL; IPG208D- 

10010; X0K4LFAPB3AB  
1 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO 

 

• Los instrumentos, elementos y objetos relacionados en las especificaciones 

técnicas, no podrán encontrarse en estado de previa utilización. Tampoco podrán 

ser remanufacturados, deben ser originales, nuevos, de primer uso y entregados 

en su empaque original. 

• El mantenimiento preventivo/correctivo del espectrómetro de Fluorescencia de 

Rayos X S8 Tiger de la marca BRUKER debe ser realizado por técnicos de servicio 

que hayan sido certificados por la casa matriz del fabricante. 

• Asegurar que los consumibles y repuestos incluidos en el contrato sean 

compatibles con los instrumentos de medición disponibles en la Subdirección, y 

su instalación debe comprobarse correctamente por el supervisor del contrato. 

• El mantenimiento correctivo debe responder a las necesidades que se 

identifiquen durante el diagnóstico del equipo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – MODIFICAR LA CLAUSULA 2 - VALOR DEL 

CONTRATO, en el sentido de adicionar el valor de SEIS MILLONES 

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. 

($6.568.800), la cual quedará así: “El valor del contrato será por la suma de 

CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL 

CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($53.740.400,00), este valor incluye los 

costos, gastos impuestos, tasas, contribuciones y demás pagos asociados a la 

ejecución del contrato.” CLÁUSULA TERCERA - VIGENCIA GARANTIAS: El 

contratista se obliga a modificar la garantía, presentando el anexo modificatorio 

correspondiente para su respectiva aprobación, dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a la firma de la presente modificación. CLÁUSULA CUARTA- 

VIGENCIA: Las demás cláusulas, condiciones y obligaciones del Contrato No. 

105 de 2025, no se modifican y conservan plena vigencia. CLÁUSULA QUINTA 

- PUBLICACIÓN: De conformidad con lo previsto en el artículo 223 del Decreto 

019 de 2012, el presente documento se publicará a través del aplicativo 

destinado para tales efectos por Colombia Compra Eficiente – SECOP II. 

CLÁUSULA SEXTA - PERFECCIONAMIENTO: Las partes acuerdan que la 

presente modificación queda perfeccionada en el momento en que se suscriba 
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por las partes intervinientes a través de SECOP II y se emita el respectivo 

Registro Presupuestal. 

Proyectó: Lilia Adriana Matiz Florez – Profesional Especializado SG 

Revisó Álvaro Rodríguez Dangond -Abogado SG  

Revisó: Wanda Sandoval – Coordinadora GGJC 

  

 


