FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CcODIGO: DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISION | VERSION N°: 05

BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL VIGENCIA: 12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-5-GRUTE

FECHA INFORME: Dia: 05 Mes: 10 Afio: 2025

CONTRATO N°.  143-00-A-COFAC-CODAF-2025

CONTRATISTA: Corporacién De La Industria Aerondutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.)

VALOR DEL CONTRATO: $38.113.942.301,60 COP (Treinta y ocho mil ciento trece millones novecientos cuarenta y dos mil trescientos uno con sesenta
pesos).

FORMA DE PAGO:
VIGENCIA VALOR
2025 $ 36.583.942.301,60 COP
2026 $1.530.000.000,00 COP
TOTAL $ 38.113.942.301,60 COP
PAGOS PARCIALES

El valor facturado del contrato en pagos parciales hasta por valor total del contrato.

El valor facturado correspondera con los servicios y/o los bienes recibidos a satisfaccion con corte de ejecucion los 20 de cada mes pagaderos dentro
de los 60 dias posteriores a la entrega de los servicios y/o bienes adquiridos.

FECHA FIRMA CONTRATO: Dia 07. Mes 05. Afio 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

Soporte logistico para el equipo UH-60, que comprende la adquisicion de repuestos, componentes, accesorios, asi como la inspeccion, reparacion,
overhaul y/o exchange de repuestos, componentes y accesorios aeronauticos de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1:
FECHA DE FIRMA: Dia: 06 Mes: 05 Afio: 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Donde se realiza modificacion de la clausula 2 - Forma de pago y apropiacién presupuestal, en el sentido
de corregir la apropiacion presupuestal y aclarar la forma de pago, resaltando lo siguiente:

VIGENCIA VALOR
2025 $ 36.583.942.301,60 COP
2026 $ 1.530.000.000,00 COP
TOTAL $ 38.113.942.301,60 COP

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2:
FECHA DE FIRMA: Dia: 11 Mes: 09 Afio: 2025
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Adicion vigencia 2025 en el rubro 02-02- 02-008-007 por un valor de $ 4.200.000.000 COP con el fin de cubrir

los gastos proyectados en la reparacion de palas de rotor de cola aplicables a la flota UH-60, teniendo como resultado la siguiente apropiacion
presupuestal:

VIGENCIA VALOR
2025 $40.783.942.401,60 COP
2026 $ 1.530.000.000,00 COP
TOTAL $42.313.942.301,60 COP

PAGOS PARCIALES
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El valor facturado del contrato en pagos parciales hasta por valor total del contrato.
El valor facturado correspondera con los servicios recibidos a satisfaccion con corte de ejecucion los 20 de cada mes pagaderos dentro de los 60 dias
posteriores a la entrega de los servicios.
El Ultimo pago correspondiente al 19 de diciembre de 2025 estara sujeto al PAC de DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL
PRIMER TRIMESTRE DE 2026.

PLAZO'Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecucion Contractual, desde el 07/05/2025 hasta el 30/06/2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero. .

Porcentaje Avance en tiempo: 36.04%

Porcentaje de Ejecucion (con relacion a los bienes y/o servicios recibidos): 31.49% (56 items entregados de 181 items autorizados)

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe): $0,00

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

OTROS (TARJETA
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O
TECNICO)
N/A N/A N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No_ x

Si

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No Aplica

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA FAC:

No_ x

Si

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No Aplica

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No_ x

Si___

(En caso afirmativo debera anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).
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DESEMPENO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE
CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No__ Si__X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:
No Aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO
DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION

(Listar actividades especificas realizadas)

Durante el mes de agosto del 2025 se efectuaron las siguientes actividades como parte del desarrollo del contrato:

e  Recepcion del siguiente material junto con su respectiva facturacion:

RUBRO DESCRIPCION P/N QTY
ADQUISICION PLATE ASSY 70102-11101-042 1
ADQUISICION TUBE ASSY 70307-03023-094 1

e  Mediante acta FAC-S-2025-071842-AG del 22/09/2025 se realiza la orden de compra N°2 para el contrato.
e Serealiza adicion presupuestal de $4.200.000.000 COP a fin de cubrir la necesidad total de reparacion de 13 palas de rotor de cola
aplicables a la flota UH-60.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION
(SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logisticos o cuyo objeto obedezca a servicios
logisticos, servicios de atencion de eventos institucionales)

DETALLES DEL PAGO VALOR OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato $38.113.942.301,60
Valor adicion $4.200.000.000
Saldo del contrato $42.313.942.301,60

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades especificas pendientes y demas aspectos a tener en cuenta sobre la ejecucion del contrato)

e Realizar la recepcion por parte de ESABA GRUTE 53 de los 02 items entregados por el contratista, previamente autorizados en la primera
acta de andlisis de viabilidad de material No. FAC-S-2025-041454-AG del 22/05/2025.

e  Entregar por parte del contratista los 125 items faltantes para completar la totalidad de material autorizado mediante el acta de andlisis de
viabilidad de material No. FAC-S-2025-041454-AG del 22/05/2025 y FAC-S-2025-071842-AG del 22/09/2025 en las condiciones alli
descritas.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“; En el periodo de ejecucion reportado existe la posibilidad de materializacion de algun riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y
documentos previos?

Sl NO: X
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En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual

debera ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervision.

NOMBRE SUPERVISOR: TE. ALVARADO TAMARIS HEINER DAVID
—
FIRMA:
C.C. No. 1083048658
DEPENDENCIA: GRUTE - CACOM 5

NOTA: El presente formato debera ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.




