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MODIFICACION No. 1

ADICION PRORROGA ACLARACION
OTRA MODIFICACION
SUSPENSION | |  REANUDACION ] CESION I
ACEPTACION DE OFERTA No. 4145.010.26.1.1036-2025

NOMBRE DE CONTRATISTA'Y CC/NIT. MICROLAB SAS

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL MAURICIO DUQUE MOLANO
Y NO. DE DOC,UMENTO DE CC 79954508
IDENTIFICACION
OBJETO Realizar andlisis fisico quimico vy
microbiolégico de aguas de consumo
humano y de uso recreativo con ficha BP-

26005447

VALOR DEL CONTRATO 120.551.760 COP ciento veinte millones
quinientos cincuenta y un mil setecientos
sesenta

PLAZO DE EJECUCION 30 de Septiembre de 2025

FECHA DE SUSCRIPCION: 19/05/2025

FECHA DE INICIO: 09/06/2025

PRORROGA NO. 1 N/A

Entre los suscritos CARLOS EDUARDO PINZON FLOREZ (E) identificado con CC.
80.040.949 Bogota quien actia en su calidad de secretario encargado de Salud Publica
del Distrito de Santiago de Cali, con NIT. 890399011-3 segun resolucion No.
413.7.010.21.0.2369 del 2025 de fecha diecisiete (17) de septiembre del 2025 y Acta de
posesion N° 536 del 25 de septiembre del 2025,DE SANTIAGO DE CALI DISTRITO
ESPECIAL, facultado para celebrar este tipo de actos contractuales de conformidad con
establecido en el numeral 1 del articulo tercero del Decreto No. 4112.010.20.0025 del 12
de enero del 2024, mediante el cual el Alcalde Santiago de Cali Delego en las Secretarias
de Despacho, Departamentos Administrativos y las Unidades Administrativas Especiales
sin personeria juridica, como entidades ejecutoras que conforman el Presupuesto Anual
del Municipio de Santiago de Cali- Administracion Central, quienes para efectos del
presente Contrato se denominaran Secretaria de Salud Publica de la Alcaldia de Santiago

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
Péagina 1 de 5



MODELO INTEGRADO DE PLANEACION
(MIPG)
ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTION JURIDICO MODIFICACION AL CONTRATO / VERSION 005
ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL CONVENIO

de Cali y MICROLAB SAS con Nit. 805019040 representada legalmente por Mauricio
Duque Molano, titular de la cédula de ciudadania numero 79954508 , obrando en su
calidad de representante legal, quien para los efectos del presente acto se denominara el
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente MODIFICACION No. 1 al contrato
No. 4145.010.26.1.1036-2025, con fundamento en las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. La Secretaria Distrital de Salud suscribié con MICROLAB SAS el Contrato de
prestacion de servicios de analisis No. 4145.010.26.1.1036-2025, por valor de Ciento
veinte millones quinientos cincuenta y un mil setecientos sesenta PESOS M/CTE ($
120.551.760), cuyo objeto consiste en “Realizar analisis fisico quimico y microbioldgico
de aguas de consumo humano y de uso recreativo con ficha BP-26005447”

2. El dia 9 de junio del 2025, se inici6 a la ejecucion del contrato, a través de la
plataforma SECOP IlI.
3. Que teniendo en cuenta que el plazo de ejecucién del contrato inicial es hasta el

30/SEP/2025, establecida en la plataforma de Secop I, una vez cumplidos los requisitos
de perfeccionamiento para la ejecucién segun lo sefialado en el articulo 41 de la ley 80
de 1993, adicionado por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 o hasta la culminacién de
cada una de las fases del contrato.

4, Al respecto debe sefialarse que, pese a que la fecha de suscripcidon del contrato
corresponde al 19 de mayo del 2025, las pélizas fueron presentadas para aprobacion
mediante la plataforma SECOP Il solo hasta el dia 04 de junio del 2025, las cuales, a su
vez, fueron debidamente aprobadas por la Secretaria el 26 de Septiembre de 2025.

5. Teniendo en cuenta el avance de ejecucion contractual A la fecha, se ha ejecutado
aproximadamente el 50% de las actividades contratadas, correspondientes a 89 analisis
de sistemas de almacenamiento de agua en tanques y 51 analisis en estructuras de uso
recreativo. Estos avances reflejan un cumplimiento progresivo del objeto contractual,
pero aun resta una parte significativa de la meta establecida.

6. Meta total pactada en el contrato el objeto contractual contempla la realizacion de 140
analisis en tanques de almacenamiento de agua y 140 andlisis en estructuras de uso
recreativo. Por tanto, aln se encuentra pendiente la ejecucion de la segunda mitad de
las actividades, las cuales deben garantizar una cobertura completa y equitativa en los
diferentes establecimientos priorizados.
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7. Necesidad de cobertura en el ultimo trimestre del afio Dado que la vigilancia de la
calidad del agua es un proceso de caracter continuo y estratégico en salud publica,
resulta indispensable asegurar el cubrimiento de los establecimientos durante el Ultimo
trimestre del afio 2025. Esto permitira cumplir con la planeacion programatica y con las
exigencias normativas en materia de calidad del agua de consumo humano y recreativo.

En virtud de lo expuesto y mediante la presente justificacion de OTRO SI, se solicita
realizar la siguiente aclaracion:

MODIFICAR la fecha de finalizaciobn del Contrato Interadministrativo No.
4145.010.26.1.1036-2025. asi:

FECHA DE FINALIZACION: 15 de diciembre de 2025

Que la modificacion y aclaracion que aqui se propone se considera necesaria y
conveniente para garantizar una adecuada ejecucion contractual y cumplimiento de los
fines estatales y los objetivos trazados en el proyecto, por lo anterior no se contraria el
ordenamiento juridico vigente, el orden publico, los principios y finalidades del Estatuto
General de Contratacién y a los de buena fe de la administracion (Art. 40 Ley 80 de
1993).

Las demas clausulas del contrato principal quedaran vigentes y sin modificacién alguna.

5. Que en virtud del principio de la Autonomia de la voluntad, las partes en su caracter
de tales pueden acordar, prorrogar, adicionar y modificar los contratos a fin de dar
cumplimiento a su objeto contractual, garantizando con ello satisfacer el interés general.

6. Que el Articulo 2 de la Constitucion Politica establece que son fines esenciales del
Estado: Servir ala comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion”

7. Que nuestra carta politica en su parrafo 2 del su articulo 209, establece: “las
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado”.

8. Que los fines de la contratacion estatal se encuentran consagrados en el articulo
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3° de la ley 80 de 1993, el cual establece que cuando los servidores publicos participan
en la celebracién y ejecucion de los contratos, deben considerar que las entidades
estatales buscan el cumplimiento de los fines estatales; la continua y eficiente prestacion
de los servicios publicos, y la efectividad de los derechos e intereses de los contratistas
gue colaboran con ellas en la consecucién de dichos fines.

9. Que en atencion a las consideraciones expuestas por el supervisor del contrato, y
con el propésito de cumplir con el objeto contractual se considera viable realizar la
modificacion de la terminacion del contrato No. 4145.010.26.1.1036-2025 que tiene como
plazo de ejecucion hasta el 30 de septiembre del 2025 a fin de culminar con las
actividades programadas.

10. Que en atencion a la justificacion antes planteada, el ordenador del gasto Doctor
GERMAN ESBOBAR MORALES Secretario de Salud procede autorizar la
MODIFICACION al contrato No. 4145.010.26.1.1036-2025, de conformidad con las
razones técnicamente expuestas y se remite el documento al grupo de contratacion para
que procedan en su elaboracion.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, y al no existir objecion alguna las
partes acuerdan:

ACUERDAN:

PRIMERO: Modificar la fecha de finalizacibn de ejecucion del contrato No.
4145.010.26.1.1036-2025, la cual quedara hasta el dia 15 de diciembre del 2025

SEGUNDO: Las partes manifiestan que con la presente modificacion, no se causa
desequilibrio economico al contrato No. 4145.010.26.1.1036-2025, ni a ninguna de sus
partes, manifestacion que encuentra su fundamento juridico y jurisprudencial en la
Constitucion, Ley y demas Decretos Reglamentarios.

TERCERO: Forman parte integrante de la presente Modificacion, el documento de
justificacion emitido por parte de la supervision del contrato, adjunto en la plataforma
transaccional SECORP IlI.
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CUARTO: VIGENCIA DE LAS CONDICIONES NO MODIFICADAS. Quedan vigentes
todas estipulaciones del contrato No. 4145.010.26.1.1036-2025, que no se modifican
mediante el presente proveido y por consiguiente son de obligatorio cumplimiento.

QUINTO: PERFECCIONAMIENTO. La presente modificacion, se perfecciona con la
suscripcion de las partes.

SEXTO: PUBLICACION: El Distrito de Santiago de Cali — Secretaria de Salud Publica,

publicara la presente Modificacion en las plataformas dispuestas por el ente competente a
nivel nacional.

En constancia se firma la presente modificacion en la ciudad de Santiago de Cali, a los
treinta dias del mes de septiembre del afio 2025.

IMPORTANTE

El presente documento se entiende valido con la firma electronica que se realiza a través
del flujo de aprobacion de la plataforma SECORP II.

Firmado electrénicamente Firmado electronicamente

CARLOS EDUARDO PINZON FLOREZz (E) MAURICIO DUQUE MOLANO
Secretaria de Salud Publica de CC No. 79954508
Santiago de Cali

Proyect6: Valeria Garcia Payan -Contratista
Revis6.: Guillermo Andrés Fernandez — Contratista
Reviso.: Luis Guillermo Echeverry Marulanda— Jefe Unidad de Apoyo a la Gestién
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