
2240121 NUMERO DE CONVENIO:

HASTA EL 28-dic.-24

SE

REQUIERE 

S / N

CUMPLE 

CONDICIONES 

S / N

OBSERVACIONES

S S Aprobado

S S En el periodo del informe no se requiere este documento.

S S Aprobado

S S En el periodo del informe no se requiere este documento.

S S Aprobado

S S Aprobado

S S En el periodo del informe no se requiere este documento.

N N En el periodo del informe no se requiere este documento.

N N En el periodo del informe no se requiere este documento.

S S En el periodo del informe no se requiere este documento.

N N En el periodo del informe no se requiere este documento.

S S En el periodo del informe no se requiere este documento.

S S En el periodo del informe no se requiere este documento.

S S En el periodo del informe no se requiere este documento.

S S En el periodo del informe no se requiere este documento.

S S Aprobado

N N En el periodo del informe no se requiere este documento.

N N En el periodo del informe no se requiere este documento.

S S Aprobado

N N En el periodo del informe no se requiere este documento.

S S Aprobado

S S En el periodo del informe no se requiere este documento.

N N En el periodo del informe no se requiere este documento.

S S Aprobado

S S Aprobado

S S Aprobado

S S AprobadoPlanillas de Seguridad Social

Informe de gestión social del proyecto.

F-GG-09 - Acta de seguimiento de contrato  - actas de aprobacion

F-GG-06 - Informes semanales presentados y aprobados del proyecto

Fotocopia de la bitácora o libro de obra de toda la ejecución del proyecto.

F-GG-22 - Control de equipos

F-GG-24 - Control de seguridad industrial

F-GG-26 - Acta especial para contratos de diseño

Anexo 1 - INVENTARIO DE DOCUMENTOS

F-GG-13 - Acta de reinicio

F-GG-11 - Relación de correspondencia Interventoría

F-GG-12 - Acta de suspensión

2.2. ANEXO TÉCNICO

Aprobado por:

F-GG-32 - Acta de recibo parcial y balance presupuestal

F-GG-04 - Acta de Vecindad

F-GG-09 - Acta de seguimiento de contrato  

SUPERVISOR ENTerritorio S.A.

Firma:

F-GG-29 - Acta de cambio de especificaciones

2-dic.-24PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 

F-GG-20 - Relación de planos

F-GG-23 - Control de inspección y ensayos

Nombre: Jaher Mendoza

F-GG-33 - Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos

F-GG-31 - Informe de inversión y buen manejo del anticipo

Nota:  Este formato debe ser usado como índice del informe mensual de interventoría.

CONTENIDO

OTROS (Adjuntar los registros requeridos en contrato de interventoría o sus anexos, relacionados con el alcance del proyecto y 

su seguimiento)

F-GG-21 - Análisis de Precios Unitarios

Cumplimiento normatividad ambiental

F-GG-30 - Verificación de diseños y/o Estudios Técnicos

F-GG-25 - Formato de registro fotográfico

F-GG-28 - Comparación y fijación de precios no previstos

2.3. ANEXO PRESUPUESTAL

VIGENCIA: 2024-05-10

APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

PARA DILIGENCIAR POR ENTerritorio S.A.

CONSORCIO INGESCOR R 2023 - Sincelejo, Sucre

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y 

GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DIECIOCHOAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

223004

Interventoría de obra

4INFORME No. 

CÓDIGO:

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Jaher Enrique Mendoza TiradoSUPERVISOR:

TIPO DE CONTRATO: 

NUMERO DE CONTRATO:

OBJETO:

CONTRATISTA: 

F-GG-07

VERSIÓN: 03

CLASIFICACIÓN: IP

ACCIONES A SEGUIR

1. RESUMEN EJECUTIVO

F-GG-08 - Informe Ejecutivo Mensual de Interventoría

2. INFORME BÁSICO

2.1 ANEXO ADMINISTRATIVO

F-GG-10 - Control de personal 
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