
 
 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

SISTEMA DE GESTIÓN 
CONTROL DOCUMENTAL 

 

SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

Código: SDS-CON-FT-079 Versión: 3 

Elaborado por: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisado por: Jenny Carolina Moya Diaz; Nureidis Torres Vivas / Aprobado por: 
Cristhian Felipe Yarce Barragán 

 
 

SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
 

 

FECHA DE SOLICITUD 29 09 2025 

NÚMERO DE SOLICITUD SISCO 52264 

 
1. TIPO DE MODIFICACIÓN (Marque con una equis la modificación que requiera) 

 

Marque con 
una X 

SOLICITUD 

 Adición de valor 

 
Prórroga del plazo de ejecución 

 
Modificación, Aclaración o Corrección 

 
Suspensión 

 
Cesión 

X Terminación 

 
Liberación de recursos 

 

2. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO O CONVENIO OBJETO DE MODIFICACIÓN 
 

X TIPO  

X Contrato 

 

Número 
Fecha de 

suscripción 

Fecha de 
acta de 

iniciación 

Plazo de 
ejecución 

Fecha de 
terminación de la 

ejecución 
 

Convenio 
7374181 03/02/2025 4/02/2025 Hasta el 31 

de 
diciembre 
del 2025 

31/12/2025 

 

Contratista LUIS FERNANDO MARRUGO LLAMAS 

Supervisor/ 
Interventor 

 
MANUEL ALEJANDRO GODOY CUBILLOS 
Director Operativo Código 9 -Grado 07 

 
 
Objeto 

Prestar servicios profesionales especializados en la Dirección de Análisis de Entidades 
Públicas Distritales del Sector Salud para el acompañamiento, gestión y seguimiento 
de políticas, planes, programas, Rutas de atención integral en salud, priorizadas en las 
cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud, en armonización al Modelo de 
Salud 

Valor inicial del 
contrato o convenio 

$84.778.849, Ochenta y cuatro millones Setecientos Setenta y Ocho Mil Ochocientos 
Cuarenta y Nueve pesos M/CTE 
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De acuerdo con lo establecido en el parágrafo segundo de la cláusula 29 de las “cláusulas contractuales y 
lineamientos generales del contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión”, y conforme 
la fecha de suscripción del acta de inicio, se realizó liberación de recurso, se modificó el valor y plazo del 
contrato, quedando como nuevo plazo de ejecución 327 días y nuevo valor del contrato $84.520.377 

En mi calidad de supervisor del Contrato de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No. 
CO1.PCCNTR. 7374181 suscrito el día 03/02/2025 entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y LUIS 
FERNANDO MARRUGO LLAMAS, emito concepto técnico favorable para la TERMINACIÓN DE COMÚN 
ACUERDO de dicho contrato a partir del 21 de octubre de 2025, es decir el contratista prestará sus servicios 
hasta el día 20 de octubre de 2025 de acuerdo con lo siguiente: 

 
1. Que el contratista LUIS FERNANDO MARRUGO LLAMAS, mediante radicado No. 2025ER43431 del 4 de 
septiembre de 2025, presentó la solicitud de terminación anticipada del contrato que tiene suscrito con el 
Fondo Financiero Distrital de Salud, a partir del perfeccionamiento del trámite de terminación, por los motivos 
expuestos en su escrito. 

 
2. Que el contratista LUIS FERNANDO MARRUGO LLAMAS, a la fecha de radicación de la presente solicitud, 
ha cumplido con la totalidad de las obligaciones derivadas del contrato y las actividades desarrolladas 
corresponden a las actividades acordadas. 

 
3. Que la terminación bilateral es procedente dado que no genera erogación adicional alguna para el Fondo 
Financiero Distrital de Salud, ni ocasiona reajuste de precios o desequilibrio contractual de ninguna índole. 

 
4. Que de acuerdo con lo establecido en el clausulado contractual, “(…) CLÁUSULA 15 – TERMINACIÓN 
ANTICIPADA: Las partes podrán terminar anticipadamente el presente contrato de mutuo acuerdo.” 

 
3. MODIFICACIONES ANTERIORES: 

 

4. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO 
 

Para el presente contrato de prestación de servicios, se tiene que a la fecha de la presente solicitud se ha 
cumplido con el objeto contractual y las obligaciones específicas, lo cual se encuentra soportado en los informes 
mensuales presentados por el contratista, avalados por la suscrita supervisora y que reposan en la plataforma 
SECOP II 

 
Valor pagado al contratista $53.503.725.00 

 

 Saldo a favor del contratista pendiente de pago por periodo del 01 de septiembre al 20 de 
octubre de 2025 

$12.923.605.00 
 

 
Valor total ejecutado $53.503.725.00 

 

 
Saldo a liberar $18.093.047.00 

 

 

 
5. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA 
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Que el parágrafo tercero de la Cláusula 29 de las cláusulas contractuales y lineamientos generales del 
contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión establece: “Así mismo, en el evento de 
presentarse saldos derivados de las modificaciones contractuales, el supervisor del contrato deberá solicitar 
a la Subdirección de Contratación la reducción del valor del contrato, mediante memorando con la solicitud de 
modificación contractual y, una vez publicada en el SECOP II, la Subdirección de Contratación deberá remitir 
a la Dirección Financiera los soportes de la liberación de los saldos no requeridos para la ejecución del 
contrato, en caso de que se requiera. 

Que de acuerdo con lo establecido en el parágrafo tercero de la cláusula 29 de las “cláusulas contractuales 
y lineamientos generales del contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión”, y 
conforme la fecha de suscripción del acta de inicio, me permito remitir el citado documento, para el trámite 
de modificación de fechas y de liberación de recursos de acuerdo con lo siguiente 

7. Que la terminación, por mutuo acuerdo, se ajusta a derecho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No de contrato No. de proyecto de 
inversión 

Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Certificado de 
Registro 

Presupuestal 

Valor a Liberar 

7374181 
2025 

8105 941 1730 $18.093.047.00 

 
 
 
 
 

 

8. CERTIFICACIÓN 
 

El firmante en este espacio certifica que considera pertinente el trámite de modificación contractual, por lo 
anterior solicita adelantar el trámite pertinente. 

 
 
 

SUPERVISOR/INTERVENTOR 
Firma 

Firmado digitalmente 

por Manuel Alejandro 

Godoy Cubillos 

Nombre: MANUEL ALEJANDRO GODOY 
CUBILLOS 

Cargo: Director Operativo Código 9 Grado 
07 

 

Proyectó: Luis Carlos Martínez  
Revisó: Angélica María Correal Rico. 


