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PRORROGA No. 2. , CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0893-2025

“ADQUISICION DE DOTACION ESPECIFICA PARA LA IMPLEMENTACION Y
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION PRETRANSFUSIONAL,
CONFORME A LOS REQUISITOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA
NORMATIVIDAD VIGENTE (RESOLUCION 3100 DE 2019 Y NORMAS

OBJETO: COMPLEMENTARIAS), CON EL FIN DE GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD
DE EQUIPOS QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES DE
HABILITACION, EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LA MEJORA
CONTINUA DE LOS PROCESOS ASISTENCIALES”

CONTRATANTE, EWPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE

BUCARAMANGA -~ E.S.E ISABU

NESTOR IVAN RANGEL VILLAMIZAR C.C. No. 1'098.696.383 de 7
CONTRATISTA Bucaramanga PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO Pz
BETANEST DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS NIT: 1098696383-1.

Entre los suscritos a saber; HERNAN DARIQ ZARATE ORTEGON,‘fnayor de edad, domiciliado en esta ciudad, identificado
con la Cédufa de Ciudadania No. 1,098.620.581 de Bucaramanga, obrando en condicion de GERENTE de la Empresa Social
del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga ESE — ISABU, en ejercicio de sus facultades, de conformidad con lo establecido
en el decreto 053 de 2024 v diligencia de posesion N°0266 de 22 de marzo de 2024, en gjercicio de sus facultades y quien

para los efectos del presente contrato se denomina el CONTRATANTE, y por la otra, el Sefior NESTOR IVAN RANGEL ~~

VILLAMIZAR C.C. No. 1°098.696.383 “de Bucaramanga, actuando como PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO BETANEST DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS “NIT: 1 098696383-1., quien en adelante se llamara el
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente PRORROGA No. 2 del contrato No. 0893-2025, teniendo en cuenta
las siguientes consideraciones:1), Que se suscribié contrato de suministro No. 0893 del 2025 por valor de TRESCIENTOS
TREINTA'YY CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTAY NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTAY CUATRO PESCS
MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA ($334.999.994,00)‘§ un plazo de ejecucion de: EL PLAZO SE ESTIMA POR UN (01)
MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO. 2). Que el 18 de septiembre de 2025 se firmo
PRORROGA N°1 Hasta el 18 de actubre de 2025, ﬁQue mediante solicitud escrita de quien ejerce la supervision del Contrato
No. 0893 de 2025, expreso mediante necesidad justificada lo siguiente: “Actualmente se ejecuta el contrato 0893-2025 para suplir
necesidad con ef contratista NESTOR IVAN RANGEL VILLAMIZAR, el cual envié oficio de fecha 9 de octubre de 2025 manifestando lo
siguiente: Me permito comunicarme con usted en refacién con la ejecucion def Contrato No. 0883-2025, cuyo objeto contractual corresponde
a la: "Adquisicion de dotacion especifica para la implementacion y funcionamiento del servicio de gestion pretransfusional, conforme a los
requisifos técnicos establecidos en la normatividad vigente (Resolucion 3100 de 2019 y normas complementarias), con el fin de garantizar
la disponibilidad de equipos que permitan el cumplimiento de estandares de habilitacion, el fortalecimiento institucional y la mejora continua
de los procesos asistenciales.” £l contrato en mencion contempla un plazo de ejecucion de un (1) mes ADICI ONAL,-contados a partir del
acta de inicio suscrita el dia 19 de agosto de 2025, y con una prérroga uno generada hasta el 18 de octubre del 2025; solicitando una
segunda prorroga hasta el 18 de noviembre del 2025, A la fecha, se ha efectuado fa entrega y recibido a salisfaccion, por parte del supervisor
designado para el contrato, de los siguientes equipos biomédicos: * Seréfuga *Bario de Maria *Lémpara para lectura de pruebas cruzadas
“Nevera con puerta de vidrio Ref YC-315L. Faltando por entregar los siguientes equipos: -PF15-PRO-PC100-PRO (Agitador de plaquetas
con incubador), -HBF105-GX (Congelador para plasma fresco congelado) No obstante, me permito informar que, de acuerdo con la
comunicacion formal sostenida con nuastro proveedor e importador autorizado, Ia firma BPL, se han presentado las siguientes situaciones
que afectan directamente el cumplimiento del cronograma de entrega establecido inicialmente: 1. El fabricante internacional ha reportado
relrasos en su linea de produccion, indicando como fecha tentativa de disponibilidad del equipo restante un plazo adicional aproximado de
un {1) mes, adicional a la prarroga nimero uno-con fecha hasta el 18 de octubre del 2025 solicitando una segunda prorroga hasta el 18 de
noviembre del 2025. 2. Fsta situacion ha generado una modificacion involuntaria en los tiempos estimados de entrega, afectando la
programacion logistica y operativa previamente prevista, Aunado a lo anterior, debemos sefialar que los equipos pendientes por entregar
son de fabricacion y procedencia extranjera, dado que en e/ territorio nacional no existe actualmente ningtn fabricante local que produzca
este tipo de dispositivos, fos cuales presentan caracteristicas técnicas muy especificas solicitadas por la entidad. En virtud de fo anterior,
su ac{quisicién implica necesariamente fa importacion desde e/ exterior, lo que conlleva no solo el tiempo requerido para su fabricacion, sino

competentes, la declaracion aduanera de impartacion, la intervencion de agencias de aduanas autorizadas, asi como la inspeccién,
verificacion y liberacion por parte de la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN ¥, en caso de requerirse, del INVIMA u otras
entidades requlatorias, procedimientos Que, por su naturaleza, estan sujetos a plazos administrativos perentorios y variables logisticas que
escapan al control del contratista. Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las circunstancias imprevistas que han afectado la
entrega oportuna de los bienes objeto del contrato —particularmente aqueillas derivadas de retrasos en la produccién y nacionalizacion por
parte del proveedor internacional— nos permitimos solicitar formalmente la prorroga del plazo de ejecucion del Contrato No. 0893-2025,
por un término adicional de UN (1) MES ADICIONAL a Ja prérroga niimero uno generada hasta el 18 de Octubre del 2025, y solicitando una
nueva prorroga hasta el 18 de noviembre del 2025, contados a partir de la fecha de finalizacion del plazo inicialmente pactado. Dichas
clreunstancias constituyen hechos sobrevinientes, irresistibles y ajenos a la voluntad de las partes, que configuran una situacion de caso
fortuito o fuerza mayor, en los términos del articulo 64 del Codigo Civil y conforme a los principios que rigen la contratacion estatal, lo cual
Impide la continuidad normal de Ia ejecucion contractual, En respaldo de lo anterior, se anexa la comunicacion oficial del proveedor, enla
que se detallan las razones técnicas y logisticas que han generado los retrasos mencionados. Desde el punto de vista juridico, en ejercicio
de la autonomia de la voluntad de las partes contratantes y conforme a lo previsto en los articulos 40 y 50 de Ia Ley 80 de 1893, el articulo
4 de la Ley 1150 de 2007, y las disposiciones reglamentarias contenidas en el Decreto 1510 de 2013 (vigente a la fecha del

A
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perfeccionamiento del contrato), resulta procedente la suscripcion de una clausula modificatoria que incorpore la prorroga solicitada. En
efecto, el Consejo de Estado, Sala de o Contencioso Administrativo, mediante sentencia del 11 de abril de 2012 (Radicado No. 52001-23-
31-000-1996-07799-01, consejero ponente: Enrique Gil Botera), se pronuncio sobre la figura de la prorroga en los confratos gstatales en
los siguientes términos: “La Sala considera que la prorroga del contrato.no es una prerrogativa, pofestad 0 facultad excepcional que pusda
ejercer la Administracion, unilateralmente, salvo en los casos expresamente autorizados por el ordenamiento juridico {...). La suspension
del contrato, més estrictamente de la gjecucion del contrato, procede, por regla general, de consuno entre las partes, cuando situaciones
de fuerza mayor, caso fortuito o de interés piiblico impidan, temporalmente, cumplir el objeto de las obligaciones a cargo de las partes
contratantes (...). La suspension debe estar sujeta a un modo especifico, plazo o condicion, pactado con criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, acorde con la situacion que se presente en cada caso, pero 1o puede permanecer indefinida en el tiempo.” Ala luz de lo
anterior, la modificacion al plazo del contrato debe ser producto del acuerdo entre las parles, mediante la suscripcion de un otrosi ©
documento equivalente, y debe sustentarse en la causal invocada, debidamente acreditada y documentada. En consecuencia, solicitamos
respetuosamente a la supervision del contrato que proceda a gestionar y ramitar ante Ia entidad contratante la aprobacion de la prorroga
solicitada, por un mes adicional, con el fin de permitir Ia superacion de las circunstancias que han imposibilitado fa entrega fotal de los
equipos dentro del plazo inicial, pese a las gestiones y esfuerzos realizados. por ¢l coniratista. Atendiendo la solicitud del contratista,
anteriormente expuesta se requiere realizar PRORROGA N.° 2, HASTA EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 al cantrafo 0893-2025,
tiempa que se hace necesario para llevar acabo el cumplimiento del objeto contractual y poder satisfacer la actual necesidad que
Je asiste a la entidad para el cumplimiento de su misionalidad. Anexo solicitud BETANEST: 4.) Que la ESE ISABU cuenta con la
disponibilidad presupuestal 0937-2025, para cumplir con la obligacion que genera la celebracion de la presente PRORROGA
No. 2. En virtud de las consideraciones anteriores, se acuerdan las siguientes: las partes celebran la presente PRORROGA
No. 2 del contrato No. 0893-2025 la cual se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR Hasta
el 18 de noviembre de 2025 el contrato No. 0893-2025. CLAUSULA SEGUNDA - Las demas estipulaciones contenidas en el
contrato No. 0893 del 2025 se mantienen vigentes para efecto de su exigibilidad. CLAUSULA TERCERA: MODIFICACION
DE GARANTIAS Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes la firma del presente documento el contratista deber actualizar
las polizas teniendo en cuenta la prorroga, las cuales deberan ser aprobadas porla Oficina Asesora Juridica de la ESE ISABU.

Para constancia, se firma en Bucaramanga el 7 OCT 2025

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

e = m
HERKAN DARIO ZARATE ORTEGON NESTORIVAN RANGEL VILLAMIZAR
C.C. 1.098.620.581 de Bucaramanga C.C. No. 1098.696.383 de Bucdramanga

BETANEST DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS

W
Proyectt: Ana Marla Saavedra Diaz—~ Apoya Profesional Oficina Juridica~
Revist: Pauila Andrea Quitian Mufioz ~ Jefe Oficina Juridica ESE ISAB
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FECHA ELABORACION: 05-07-2023

Bucaramanga, 15 de octubre de 2025 ,

Doctor
HERNAN DARIO ZARATE ORTEGON
GERENTE E.S.E. ISABU

Ciudad

ASUNTO: PORRROGA 2 al Contrato 0893-2025 de ““ADQUISICION DE DOTACION ESPECIFICA PARA LA IMPLEMENTACION Y
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION PRETRANSFUSIONAL, CONFORME A LOS REQUISITOS TECNICOS ESTABLECIDOS
EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE (RESOLUCION 3100 DE 2019 Y NORMAS COMPLEMENTARIAS), CON EL FIN DE GARANTIZAR LA
DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES DE HABILITACION, EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS ASISTENCIALES”.

Pongo a su disposicion requerimiento de PRORROGA 2 DEL CONTRATO 0893-2025 con el fin de que sea estudiado y en caso de ser aprobado
sea remitido para el respectivo tramite; ]

CONTRATO:

0893-2025

OBJETO DEL CONTRATO:

“ADQUISICION DE DOTACION ESPECIFICA PARA LA IMPLEMENTACION Y
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION PRETRANSFUSIONAL, CONFORME
A LOS REQUISITOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE
(RESOLUCION 3100 DE 2019 Y NORMAS COMPLEMENTARIAS), CON EL FIN DE
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO
DE ESTANDARES DE HABILITACION, EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LA
MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS ASISTENCIALES”

CONTRATISTA:

NESTOR IVAN RANGEL VILLAMIZAR C.C. No. 17098.696.383 de Bucaramanga
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO BETANEST DISTRIBUCIONES
FARMACEUTICAS NIT: 1098696383-1.

CONTRATANTE:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - E.S.E
ISABU

VALOR INICIAL DEL

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE

CONTRATO: COLOMBIANA (§334.999.994,00).
ADICION 1: NA
SUPERVISOR: DOLLY KARINE TAVERA BACTERIOLOGA ESE ISABU
APOYOALA NA
SUPERVISION:
PLAZO DE EJECUCION EL PLAZO SE ESTIMA POR UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION
INICIAL; DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO: 19 DE AGOSTO DE 2025
FECHA TERMINACION: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PRORROGA 1: 18 DE OCTUBRE DE 2025
PRORROGA 2: 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
Actualmente se ejecuta el contrato 0893-2025 para supiir necesidad con el contratista
NESTOR IVAN RANGEL VILLAMIZAR, el cual envi6 oficio de fecha 9 de octubre de 2025
manifestando lo siguiente: Me permito comunicarme con usted en relacion con Ia ejecticion
del Contrato No. 0893-2025, cuyo objeto contractual corresponde a la:
*Adquisicion de dotacién especifica para la implementacion y funcionamiento del servicio de
gestion pretransfusional, conforme a los requisitos técnicos establecidos en la normatividad
vigente (Resolucion 3100 de 2019 y normas complementarias), con el fin de garanfizar la
disponibilidad de equipos que permitan el cumplimiento de estandares de habilitacion, el
fortalecimiento institucional y la mejora continua de los procesos asistenciales.”
El contrato en mencién contempla un plazo de ejecucion de un (1) mes ADICIONAL,
contados a partir del acta de inicio suscrita el dia 19 de agosto de 2025, y con una prérroga
JUSTIFICACION uno generada hasta el 18 de octubre del 2025; solicitando una segunda prérroga hasta el

18 de noviembre del 2025.
A la fecha, se ha efectuado la entrega y recibido a satisfaccion, por parte del supervisor
designado para el contrato, de los siguientes equipos biomédicos:

o Serofuga

e Barfio de Maria

o Lémpara para lectura de prusbas cruzadas

e Nevera con puerta de vidrio Ref. YC-315L

Faitando por entregar los siguientes equipos:
-PF15-PRO-PC100-PRO {Agitador de plaquetas con incubador)
-HBF105-GX (Congelador para plasma fresco congelado)

La Ultima versidn de cada documento serd ta dnica valida para su otizacin v estard disponible-en el Portal interno de la SE.
ISABU, evite mantener coplas digltales o impresas de ests documento porque corre 21 riesgo de tener una version desactualizada.
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No obstante, me permito informar que, de acuerdo con fa comunicacion formal sostenida .
con nuestro proveedor e importador autorizado, la firma BPL, se han presentado las
siguientes situaciones que afectan directamente el cumplimiento del cronograma de entrega
establecido inicialmente:

1. El fabricante internacional ha reportado retrasos en su linea de produccion, .
indicando como fecha tentativa de disponibilidad del equipo restante un plazo |
adicional aproximado de un (1) mes, adicional a la prorroga nimero uno con fecha |
hasta el 18 de octubre del 2025: solicitando una segunda prorroga hasta el 18 de |
noviembre del 2025.

2. Esta situacion ha generado una modificacion involuntaria en los fiempos
ostimados de entrega, afectando la programacion logistica y operativa
previamente prevista. ‘

Aunado a lo anterior, debemos sefalar que fos equipos pendientes por entregar son de
fabricacién y procedencia extranjera, dado que en el territorio nacional no existe
actualmente ningin fabricante local que produzca este tipo de dispositivos, los cuales |
presentan caracteristicas técnicas muy especificas solicitadas por la entidad. En virtud de |
fo anferior, su adquisicién implica necesariamente la importacion desde el exterior, lo que
conlleva no solo el tiempo requerido para su fabricacion, sino también el cumplimiento de
los tramites exigidos para su ingreso legal al pais, de conformidad con la normatividad
vigente en materia de comercio exterior, nacionalizacion y desaduanamiento.

Este proceso incluye, entre ofros, la obtencion de vistos buenos ante las autoridades
competentes, la declaracion -aduanera de importacion, la intervencion de. agencias de .
aduanas autorizadas, asi como la inspeccion, verificacion y liberacion por parte de la |
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN y, en ¢aso de requerirse, del INVIMA
u olfras entidades regulatorias, procedimientos que, por su naturaleza, estan sujetos a -
plazos administrativos perentorios y variables logisticas que escapan al control del
contratista. Por fo anteriormente expuesto, y con fundamento en las circunstancias
imprevistas que han afectado la entrega oportuna de los bienes objeto del conirato —
particularmente aquellas derivadas de retrasos en la produccion y nacionalizacin por parte
del proveedor infernacional— nos permitimos solicitar formalmente la prorroga del plazo de
gjecucion del Contrato No. 0893-2025, por un término adicional de UN (1) MES ADICIONAL |
a la prorroga nimero uno generada hasta el 18 de Octubre del 2025, y solicitando una nugva
prorroga hasta el 18 de noviembre del 2025, contados a partir de la fecha de finalizacién del
plazo inicialmente pactado. :
Dichas circunstancias constituyen hechos sobrevinientes, irresistibles y ajenos a la voluntad |
de las partes, que configuran una situacion de caso fortuito o fuerza mayor, en los t&rminos |
del articulo 64 def Codigo Civil y conforme a los principios que rigen.fa contratacion gstatal,
lo cual impide la continuidad normal de la ejecucion contractual. En respaldo de lo anterior, |
se anexa la comunicacion oficial del proveedor, en la que se detallan las razones técnicas
y logisticas que han generado los retrasos mencionados.

Desde el punto de vista juridico, en ejercicio de la autonomia de la voluntad de las partes |
contratantes y conforme a lo previsto en los articulos 40 y 50 de la Ley 80 de 1993, el articulo
4.de la Ley 1150 de 2007, y las disposiciones reglamentarias contenidas en el Decrefo 1510 |
de 2013 (vigente a la fecha del perfeccionamiento del contrato), resulta procedente la
suscripcion de una cléusula modificatoria que incorpore la prorroga solicitada.

En efecto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia
del 11 de abril de 2012 (Radicado No. 52001-23-31 -000-1996-07799-01, consejero ponente:
Enrique Gil Botero), se pronuncié sobre la figura de la prorroga en los confratos estatales
en los siguientes términos: .
“a Sala considera que la prorroga del contrato no es una prerrogativa, potestad o facultad |
excepcional que pueda ejercer la Administracion, unilateralmente, salvo en fos casos
expresamente autorizados por el ordenamiento juridico {...). La suspensién del conirato.
més estrictamente de Ia sjscucion del contrato, procede, por regla general. de consuno entre
las partes, cuando situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés publico impidan,
temporalmente, cumplir el objeto de las obligaciones a cargo de las partes contratantes (...). |
La suspension debe estar sujeta a un modo especifico, plazo o condicion, pactado con |
criterios de razonabilidad y proporcionalidad, acorde con la situacion que se presente en |
cada caso, pero no puede permanecer indefinida en el tiempo.” |
A Ia luz de lo-anterior, la modificacion al plazo del contrato debe ser producto del acuerdo
entre las partes, mediante la suscripeion de un ofrosi 0 documento equivalente, y debe
sustentarse en la causal invocada, debidamente acreditada y documentada.
En consecuencia, solicitamos respetuosamente a la supervision def contrato que proceda @ |
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gestionar y tramitar ante la entidad contratante la aprobacién de la prérroga solicitada, por
un mes adicional, con el fin de permitir la superacion de las circunstancias que han
imposibilitado la entrega total de los equipos dentro del plazo inicial, pese a las gestiones y
esfuerzos realizados por ef contratista.

Atendiendo fa solicitud del contratista, anteriormente expuesta se requiere realizar
PRORROGA N.° 2, HASTA EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 al contrato 0893-2025,
tiempo que se hace necesario para llevar a cabo el cumplimiento del objeto
! contractual y poder satisfacer la actual necesidad que le asiste a la entidad para el
4 cumplimiento de su misionalidad.

Anexo solicitud BETANEST:

SEGUNDA
PRORROGA 18 NOV

! BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
| Valor inicial del contrato $334.999.994,00

Valor ejecutado por pagar $0,00
Valor Pendiente por Ejecutar $334.999.994,00
SUMAS IGUALES $334.999.994,00 $334.999.994,00

BALANCE FINANCIERO A LA
FECHA
FUNDAMENTOS JURIDICOS | Manual de contratacion de la E.S.E 1SABU vigente y demdas normatividad aplicable.

SOPORTES DE LA SOLCITUR NA
(ECONOMICO O TECNICO)

I RUBRO PRESUPUESTAL 21201010030106 OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y SUS PIEZAS

Alentamenie,

o

DOLLY KARINE TAVERA
BACTERIOLOGA ESE ISABU
SUPERVISORA

Proyecto: Ana Maria Saavedra Diaz — Profesional Apoyo Oficina Juridica

ta Gltima version de rada documento serd ta dnica wilida para su utizacidn y estard disponible en f Portal Intermo-de B E5.E,
ISABU, evite mantener copias digitales o impresas de este documents porgué corre el flesgo detener upa versidn desactuatizada.
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- BETANEST

Bucaramanga, 9 de Octubre de 2025

Doctor

HERNAN DARIO ZARATE ORTEGON

Gerente

E. S. E. INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA
Bucaramanga

REFERENCIA: SOLICITUD SEGUNDA PRORROGA CONTRATO No. 0893-2025

Respetado Doctor Zarate Ortegon.

Cordial saludo,

Me permito comunicarme con usted en relacion con la ejecucion del Contrato No. 0893-2025,
cuyo objeto contractual corresponde a la:

‘Adquisicién de dotacién especifica para la implementacién y funcionamiento del
servicio de gestién pretransfusional, conforme a los requisitos técnicos establecidos en
la normatividad vigente (Resolucién 3100 de 2019 y normas complementarias), con el
fin de garantizar la disponibilidad de equipos que permitan el cumplimiento de
estandares de habilitacién, el fortalecimiento institucional y la mejora continua de los
procesos asistenciales.”

El contrato en mencién contempla un plazo de ejecucién de un (1) mes ADICIONAL,
contados a partir del acta de inicio suscrita el dia 19 de agosto de 2025, y con una prorroga
uno generada hasta hasta el 18 de Octubre del 2025; solicitando una segunda prorroga hasta
el 18 de Noviembre del 2025.

A la fecha, se ha efectuado la entrega y recibido a satisfaccién, por parte del supervisor
designado para el contrato, de los siguientes equipos biomédicos:

« Serofuga
« Bano de Maria



BETANEST

« Lampara para lectura de pruebas cruzadas'
« Nevera con puerta de vidrio Ref. YC-315L

Faltando por entregar los siguientes equipos:

-PFE15-PRO-PC100-PRO (Agitador de plaguetas con incubador)
-HBF105-GX (Congelador para plasma fresco congelado)

No obstante, me permito informar que, de acuerdo con la comunicacion formal sostenida con
nuestro proveedor e importador autorizado, la firma BPL, se han presentado las siguientes
situaciones que afectan directamente el cumplimiento del cronograma de entrega establecido
inicialmente:

1. El fabricante internacional ha reportado retrasos en su linea de produccion,
indicando como fecha tentativa de disponibilidad del equipo restante un plazo adicional
aproximado de un (1) mes, adional a la prorroga numero uno con fecha hasta el 18 de
Octubre del 2025; solicitando una segunda prorroga hasta el 18 de noviembre del
2025.

2. Esta situacion ha generado una modificacion involuntaria en los tiempos estimados
de entrega, afectando la programacion logistica y operativa previamente prevista.

Aunado a lo anterior, debemos sefialar que los equipos pendientes por entregar son de
fabricacion y procedencia extranjera, dado que en el territorio nacional no existe actualmente
ningin fabricante local que produzca este tipo de dispositivos, los cuales presentan
caracteristicas técnicas muy especificas solicitadas por la entidad. En virtud de lo anterior, su
adquisicién implica necesariamente la importacion desde el exterior, lo gue conlleva no sclo el
tiempo requerido para su fabricacién, sino también el cumplimiento de los tramites exigidos
para su ingreso legal al pafs, de conformidad con la normatividad vigente en materia de
comercio exterior, nacionalizacién y desaduanamiento.
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Este proceso incluye, entre otros, la obtencion de vistos buenos ante las autoridades
competentes, la declaracion aduanera de importacion, la intervencion de agencias de aduanas
autorizadas, asi como la inspeccién, verificacion y liberacion por parte de la Direccidn de
Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN vy, en caso de requerirse, del INVIMA u otras
entidades regulatorias, procedimientos que, por su naturaleza, estan sujetos a plazos
administrativos perentorios y variables logisticas que escapan al control del contratista. Por lo
anteriormente expuesto, y con fundamento en las circunstancias imprevistas que han afectado
la entrega oportuna de los bienes objeto del contrato —particularmente aquellas derivadas de
retrasos en la produccion y nacionalizacion por parte del proveedor internacional— nos
permitimos solicitar formalmente la prérroga del plazo de ejecuciéon del Contrato No.
0893-2025, por un término adicional de UN (1) MES ADICIONAL a la prorroga numerc uno
generada hasta el 18 de Octubre del 2025; y solicitando una nueva prorroga hasta el 18 de
noviembre del 2025, contados a partir de la fecha de finalizacién del plazo inicialmente
pactado.

Dichas circunstancias constituyen hechos sobrevinientes, irresistibles y ajenos a la
voluntad de las partes, que configuran una situacién de caso fortuito o fuerza mayor, en
los términos del articulo 64 del Cédigo Civil y conforme a los principios que rigen la contratacion
estatal, lo cual impide la continuidad normal de la ejecucion contractual. En respaldo de lo
anterior, se anexa la comunicacién oficial del proveedor, en la que se detallan las razones
técnicas y logisticas que han generado los retrasos mencionados.

Desde el punto de vista juridico, en ejercicio de la autonomia de la voluntad de las partes
contratantes y conforme a lo previsto en los articulos 40 y 50 de la Ley 80 de 1993, el articulo
4 de la Ley 1150 de 2007, y las disposiciones reglamentarias contenidas en el Decreto 1510
de 2013 (vigente a la fecha del perfeccionamiento del contrato), resulta procedente la
suscripcion de una clausula modificatoria que incorpore la prérroga solicitada.

En efecto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia
del 11 de abril de 2012 (Radicado No. 52001-23-31-000-1996-07799-01, Consejero ponente:
Enrique Gil Botero), se pronuncio sobre la figura de la prorroga en los contratos estatales en
los siguientes términos:

‘La Sala considera que la prérroga del contrato no es una prerrogativa, potestad o facultad
excepcional que pueda ejercer la Administracién, unilateralmente, salvo en los casos
expresamente autorizados por el ordenamiento juridico (...). La suspensién del contrato, mas
estrictamente de la ejecucion del contrato, procede, por regla general, de consuno entre las
partes, cuando situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés publico impidan,
temporalmente, cumplir el objeto de las obligaciones a cargo de las partes contratantes (...).
La suspension debe estar sujeta a un modo especifico, plazo o condicion, pactado con criterios
de razonabilidad y proporcionalidad, acorde con la situacion que se presente en cada caso,
pero no puede permanecer indefinida en el tiempo.”
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A la luz de lo anterior, la modificacién al plazo del contrato debe ser producto del acuerdo
entre las partes, mediante la suscripcién de un otrosi o documento equivalente, y debe
sustentarse en la causal invocada, debidamente acreditada y documentada.

En consecuencia, solicitamos respetuosamente a la supervision del contrato que
proceda a gestionar y tramitar ante la entidad contratante la aprobacion de la prérroga
solicitada, por un mes adicional, con el fin de permitir la superacion de las circunstancias que
han imposibilitado la entrega total de los equipos dentro del plazo inicial, pese a las gestiones
y esfuerzos realizados por el contratista.

Agradecemos su atencion a la presente solicitud y quedamos atentos a las instrucciones
correspondientes para formalizar la modificacion contractual dentro del marco normativo
aplicable.

Atentamente,

NESTOR IVAN RANGEL VILLAMIZAR

C. C. N° 1.098.696.383 de Bucaramanga

Propietario E. C. BETANEST DISTRIBUCIONES FARMACEUITICA
NIT N° 1098696383-1



Clenclo y tecnologfo para la vida

Sefores:
BETANEST

Reciban un cordial saludo.

Por medio de la presente, nos permitimos informarles que la entrega de los equipos PF15-
PRO - PC100-Pro y HBF105-GX bajo la orden de compra OC002819, se estara realizando
amds tardar el 10 de noviembre del presente afio.

La razén de esta programacion se debe a que la fabrica tendré los equipos disponibles hacia
mediados de octubre, lo cual ha generado un ajuste en nuestro cronograma de entrega.

Ofrecemos sinceras disculpas por las demoras presentadas y les aseguramos que estamos
realizando todas las gestiones necesarias para adelantar los procesos y efectuar la entrega en
cl menor tiempo posible.

Agradecemos su comprension y la confianza depositada en nosotros. Quedamos atentos a
cualquier inquietud adicional.

Cordialmente,

Coordinadora de'Logistica y Abastecimiento.
CC. 1024556814 de Bogota

BRLMEDICAL SAS
PBX: (+601) 338 10 31
ventas@bplmedical.com

61 svcliente@bplmedicalcom
3, Colombia, Sur América




BETANEST

TRESUGORES PANMSCTIUTINAS

CERTIFICADO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES

El suscrito Contador Publico Titulado HAGO CONSTAR que NESTOR IVAN
RANGEL VILLAMIZAR con NIT. 1.098.696.383-1 a |a fecha se encuentra a PAZY
SALVO en cuanto a los pagos de seguridad social y aportes parafiscales por los
seis (6) meses corridos anteriores a la presente certificacion.

Lo anterior lo hago bajo la gravedad de juramento y con el fin de acreditar el
cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre
de 2002.

Se expide en la ciudad de Bucaramanga a los diecisiete (17) dias del mes de Octubre
de 2025.

NESTOR IVAN RANGEL VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL

Chiio

D A Bon&

CARLOS ANDRES BARCENAS ROMERO
C.C.1.098.651.573

CONTADOR PUBLICO

T.P 225526-T

Calle 36 14-42 OFC 701 CENTRO EMPRESARIAL
Celular 316 5374979 Carlos_barcenas_@hotmail.com
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| BETANEST

oo JUNTA CENTRAL

THATIVA

e DE CONTADORES

Cemf cacfo No‘

LAREPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIQ, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIF!CA Al

Que el contador pliblico CARLD ANDRES BARCENAS ROMERO ﬁtiﬂcado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 1098851573 ‘de. BUCARAMANGA {SANTANDEH atieta Profesional No
225526-T Sl tiens vlgente su inscripcién en'fa Juma Central de Contador sde los Oitimos. 5
anos.

B AR AR R Y R TN

NO REGISTRA ANTECEDENTES DlSC!PL!NA

R A R AR a AT EY EE R Tty

:an:vu‘vvtiqa.v-lttﬁ- R R T A

Dado en BOGOTA & los 4 diz cha.de (3) Me#éé‘ _cantados a

partir de fa recha de su expedic

ESTE CERTIFICADO D
ESTABLECIDO EN EL
REGLAMENTARIO 1074 DE 2

Para confirmar los datos y veracidad de esle cérttﬁcado. lo puede consullar en la pagina web
wwwe.jec.gov.co digitando ef ndmero del certiticado
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LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 17 de
octubre de 2025, a las 10:45:34, el nimero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

Cédula de Ciudadania

No. Identificacién

1098696383

Caodigo de Verificacion

1098696383251017104534

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l

respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Generé: WEB

/7 .

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

®

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.

CGE, m—

Paginaldel



CONSULTA EN LINEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR
DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 ANOS

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:11:55 horas del 17/10/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadania No. 198696383,
NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrd en consideracion por la entidad o empresa Betanest, con NIT 109869638-3 y su
utilizacion es exclusivamente dentro del proceso de seleccién al cargo, oficio o profesion, en cumplimiento de la Ley
1918 del 12/07/2018 “por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados
por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones”y su
Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 “por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018" con observancia de
las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demas normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ENLACES DE INTERES

> Portal web DIJIN

> Consulta Antecedentes Judiciales

Area de Administracién de Informacién Criminal > Proteccion de Datos

SIGANOS EN LAS REDES SOCIALES

@®®

Consulta de Inhabilidades - Ley 1918 de 2018 | Ley 2375 de 2024

© 2025 Policia Nacional de Colombia - Grupo Tecnologfas de la Informacién y las Comunicaciones DIJIN
(=} y



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PIB

11:11:12
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 282651846

Bogota DC, 17 de octubre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) NESTOR IVAN RANGEL VILLAMIZAR identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 1098696383:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodriguez Millan
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



PUBLICACION PROACTIVA DECLARACION DE BIENES Y
RENTAS Y REGISTRO DE CONFLICTOS DE INTERES
(Ley 2013 de 2019, Ley 1437 de 2011, 734 de 2002 y 2003 de 2019)

Funcién Publica

Tipo de declaracién

PERIODICO

Fecha de publicacion

2025-10-17 07:32

Nombres y apellidos completos

Primer nombre

Segundo nombre

Primer apellido

Segundo apellido

NESTOR IVAN RANGEL VILLAMIZAR
Documento de identificacién
Tipo CEDULA DE CIUDADANIA Numero 1098696383
Lugar de nacimiento
Pais COLOMBIA Departamento SANTANDER Municipio BUCARAMANGA
Lugar de domicilio
Pais COLOMBIA Departamento SANTANDER Municipio BUCARAMANGA

Nombre de la entidad/organismo/institucion/persona
juridica publica o privada que presten funcién publica o
servicios publicos o que administren, celebren contratos y
ejecuten bienes o recursos publicos/Notarias/Curadurias/ u
otra donde trabaje

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE
BUCARAMANGA - ISABU

Lugar de sede

Pais COLOMBIA Departamento SANTANDER Municipio BUCARAMANGA
Direccion ['Cra 21 No 12-02"]
Cargo o funcién que cumple CONTRATISTA

Tipo de sujeto obligado de acuerdo con el articulo 2 de la Ley 2013 de 2019: Persona natural y juridica, publica o privada, que
presten funcién publica, que presten servicios publicos respecto de la informacidn directamente relacionada con la prestacion
del servicio publico.

1. DECLARACION JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS

De acuerdo con lo consagrado en la Ley 2013 de 2019, a continuacioén procedo a publicar y divulgar proactivamente mi
declaracién de bienes y rentas y manifiesto que los Unicos bienes y rentas que poseo a la fecha, en forma personal o por
interpuesta persona, son los que relaciono a continuacion.

1.1. DE INGRESOS, BIENES Y ACREENCIAS

Los ingresos y rentas que obtuve en el afio gravable 2024 fueron:
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CONCEPTO VALOR
Salarios y demas ingresos laborales $0,00
Cesantias e intereses de cesantias $0,00
Gastos de representacion $0,00
Arriendos $0,00
Honorarios $0,00

Otros ingresos y rentas

$1.159.730.477,00

TOTAL

$1.159.730.477,00

Las cuentas bancarias de las que soy titular en Colombia y en el exterior son:

Tipo de cuenta Sede de la cuenta (Pais) Saldo total .de la quenta a d|C|empre 31 del afio
inmediatamente anterior
CUENTA DE AHORROS COLOMBIA $52.700.135,00

Mis bienes patrimoniales son los siguientes:

Tipo de bien Pais Departamento Municipio Valor
Mis acreencias y obligaciones vigentes a la fecha son:
Concepto Saldo

OBLIGACIONES BANCARIAS Y PARTICULARES

$153.098.686,00

1.2. PARTICIPACION EN JUNTAS, CONSEJOS, CORPORACIONES, SOCIEDADES Y/0 ASOCIACIONES

Tengo participacién en juntas, consejos o directivos: Si No | X

En la actualidad participo como miembro de las siguientes Juntas o Consejos Directivos:

Nombre entidad o institucion Organo Calidad de miembro Pais
Tengo participacion en corporaciones, sociedades y asociaciones: Si No [ X

A la fecha soy socio de las siguientes corporaciones, sociedades y/o asociaciones:

Version 4.3 - Agosto 2024
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Nombre corporacion,

. N Tipo
sociedad o asociacién P

Calidad de socio Pais

1.3. DECLARACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DE CARACTER PRIVADO

Si| X

Tengo actividades econdmicas privadas: No

Las actividades econémicas de cardcter privado, adicionales
forma ocasional o permanente son las siguientes:

a las declaradas anteriormente, que he venido desarrollando de

Detalle de las actividades

Forma participacion

4645

COMERCIO AL
FARMACEUTICOS

POR  MAYOR
MEDICINALES

DE  PRODUCTOS

2. CONFLICTOS DE INTERES

De acuerdo con lo consagrado en la Ley 2013 de 2019, a continuacion procedo a publicar y divulgar proactivamente el registro
de la informacién que puede ser susceptible de generarme un conflicto de interés, asi como aquella relacionada con los
intereses de mi cényuge o compafero(a) permanente, parientes y socios de hecho o de derecho.

2.1. INFORMACION DE CONYUGE O COMPANERO(A) PERMANENTE

Tengo conyuge o comparfiero(a) permanente: Si| X

Los intereses personales de mi cdnyuge o compafiero o compariera permanente son susceptibles de
generar una posible situacion de conflicto de interés frente a la labor o actividad que desempefio:

No

Si No

Primer nombre Segundo nombre

Primer apellido Segundo apellido

ADRIANA

LOPEZ

Tipo documento CEDULA DE CIUDADANIA

Ndmero 1098687935

Descripcion del potencial conflicto de interés con su conyuge o compafero(a) permanente:

2.2. INFORMACION DE PARIENTES POR CONSANGUINIDAD, AFINIDAD Y CIVIL

Tengo parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con
Intereses personales que son susceptibles de generar una posible situaciéon de conflicto de interés

frente a la labor o actividad que desempefio:

Si No

Version 4.3 - Agosto 2024
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A continuacién presento la informacion de los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y
primero civil que son susceptibles de generar conflicto de interés frente a la labor o actividad que desempefio.

De acuerdo con la Ley 2003 de 2019, los congresistas deben registrar sus parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil si son susceptibles de generar conflicto de interés frente a la labor o
actividad que desempefian.

Tipo de
Parentesco Pariente documento de Do%umggt%de Descripcion del potencial conflicto de interés
identidad dentida

2.3. INTERES DIRECTO O ACTUACIONES DENTRO DEL ANO ANTERIOR

Tuve intereses directos o actué como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de
junta directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociacién, grupo social u organizacién con
animo o sin animo de lucro y esto puede influir en mis decisiones y acciones en el desempefio de mi
cargo actual:

Si No | X

Dentro del afio anterior tuve interés directo o actué como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de junta
directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociacién, grupo social u organizacién con animo o sin animo de lucro
(nacional o extranjera), y a continuacion describo como puede influir en las decisiones y acciones de mi cargo actual:

2.4. OTRAS INVERSIONES

Tengo fideicomisos en Colombia o en el exterior: Si No | X

Los fideicomisos y encargos fiduciarios de los cuales soy constituyente o beneficiario en Colombia y en el exterior son:

bl gl f|Qe|cpnj|so ° Calidad Valor Pais
encargo fiduciario
Tengo inversiones en Colombia o en el exterior: Si No | X

Las inversiones en bonos, fondos de inversion, fondos de ahorro voluntario y otras que tengo en Colombia y en el exterior son:

Tipo de inversion Valor Pais
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2.5. DONACIONES QUE REPRESENTARON REDUCCIONES EN LA DECLARACION DE RENTA

Realicé donaciones: Si No | X

Las donaciones que me representaron reducciones en la declaracién de renta del dltimo afio gravable son:

Nombre entidad

Valor

2.6. POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERES

Tengo potenciales conflictos personales de interés: Si No | X

Los conflictos de interés pueden generarse a partir de, por ejemplo:

> Actividades y negocios que realiza o tiene con socio o socios de hecho o de derecho.
> Establecimientos que posee.

> Litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales.
> Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de eleccién popular.

Los potenciales conflictos personales de interés que tengo son:
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@ Policia Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 17/10/2025 10:51:24 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N©.
1098696383 y Nombre: NESTOR IVAN RANGEL VILLAMIZAR.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR
CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cédigo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 125082375 .
La persona interesada podra verificar la autenticidad del presente documento a través
de la pagina web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/
consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedicidn
del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de cédula corresponda
con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir
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Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:53:51 AM horas del 17/10/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 1098696383
Apellidos y Nombres: RANGEL VILLAMIZAR NESTOR IVAN

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincion de
la condena o la prescripcién de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres,
correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio
colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Avenida El Dorado # 75 —
25 barrio Modelia, Bogota D.C.
Atencién administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pmy 2:00 pm
a 5:00 pm

Linea de atencion al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogota)

Resto del pais: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co
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TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM,
el(la) ciudadano(a) con numero de identificacion CC 1098696383 NO SE
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS

Esta certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y
namero consignados en el respectivo documento de identificacion, coincidan con los
aqui registrados.

Se expide en Bogota el 17/10/2025 07:19 AM

Cadigo Verificacion: GVP4AQW73AC
Valida hasta: 15/01/2026

Direccion de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC



