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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO 

 

1.1. NÚMERO DE CONTRATO  CO1.PCCNTR.7348657 

1.2. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales o de 
Apoyo a la Gestión 

1.3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DE 
CONTRATO: 

Contratación Directa  

1.4. CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO MARTINEZ CASTRILLON 

1.5. C.C: 79747591 

1.6. OBJETO CONTRACTUAL: 

Prestación de servicios profesionales de carácter 
temporal para apoyar en el desarrollo de la gestión de 
las acciones de formación profesional integral para que 
se ejecuten y se lleven a cabo dentro del marco del 
programa de articulación con la media, con el fin de 
garantizar la calidad y pertinencia de la formación del 
centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción 
y la Industria. 

1.7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO: 

28 de enero de 2025 

1.8. VALOR INICIAL EN PESOS: 
CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS. M/Cte. 
($46.716.950,00 M/Cte). 

1.9. PLAZO INICIAL: Trecientos (300) Días 

1.10. FECHA DE INICIO: Tres (03) de febrero de 2025 

1.11. FECHA DE TERMINACIÓN: Cuatro (04) de diciembre de 2025 

1.13. NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE 
SUSCRIBIRÁ LA MODIFICACIÓN: 

Luis Alberto Gómez Grajales 

1.14. ORDENADOR DEL GASTO: Adriana Maritza Vanegas Castillo subdirectora (e) 

1.15. GARANTIAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO INICIAL.  
Incluir la relación de las garantías del contrato y/o convenio.  
 

PROCESO 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

NOMBRE DEL FORMATO 

ACTA DE JUSTIFICACIÓN MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública   Pública Clasificada Pública Reservada  X  
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NUMERO DE 
PÓLIZA Y NÚMERO 

DE ANEXO  
AMPARO 

VIGENCIA GARANTIA 
VALOR 

AMPARADO  

FECHA 
APROBACIÓN EN 

SECOP II 
DESDE HASTA 

Póliza N°: 60-44-
101014573 
Anexo N°: 0 

Cumplimiento 03/02/2025  04/04/2026 $ 4.671.695.00 30/01/2025 

 

 

2. DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR 

 
2.1. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

 

Adición y Prorroga. 

 

2.2. SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

 

En revisión de la apertura presupuestal vigencia 2025, encontramos la novedad de que, para la 

contratación del Apoyo al Monitoreo de Programas de Formación - Articulación Con La Media, se 

le asignaron a nuestro centro de formación (Centro para el Desarrollo Tecnológico de la 

Construcción y la Industria – Regional Quindío) recursos para adelantar una contratación por un 

periodo de diez (10) meses. En este aspecto encontramos lo siguiente: 

a. El Manual de Articulación con la Media (GFPI-M-004), establece condiciones para que los 

centros de formación puedan contar con un profesional que apoye la gestión del programa 

de Articulación con la Media. Este documento incluye, precisamente en el apartado 

10.4.1.6, lo siguiente: 
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Acá se precisan varios aspectos, entre ellos: es un rubro de destinación específica, se deben 

garantizar recursos por 11,5 meses de contratación y, se fijan un tope de aprendices en ejecución 

del programa de articulación, el cual, una vez superado, permite que el centro de formación pueda 

contar con recursos para este apoyo y por el tiempo establecido. El Centro para el Desarrollo 

Tecnológico de la Construcción y la Industria, adelanta atención de 1072 aprendices cifra que supera 

el mínimo de 700 aprendices que, de acuerdo con el apartado citado anteriormente, respaldan el 

tiempo de contratación. 

Lo expresado con anterioridad, respalda la novedad contractual registrada en este documento. 

 

2.3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

 

Que en virtud de lo consagrado en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 

1993, los contratos que celebren las Entidades Estatales no pueden adicionarse en más del cincuenta 

por ciento (50%) de su valor inicial, que el valor de la adición requerida no supera el porcentaje 

establecido por la Ley, señalado en el numeral anterior y con fundamento en estas  consideraciones 

se requiere adicionar el valor y prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios 

N° 7348657, que se regirá por la Ley 80 de 1993, sus disposiciones reglamentarias, las demás normas 

que regulan la materia. 

 

PRÓRROGA: Se modifica el plazo del contrato establecido en el contrato electrónico, el cual quedará 

hasta el día 31 de diciembre de 2025.  

 

ADICIÓN- El contrato se adicionará en la suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/Cte. ($ 4.360.248,00 M/Cte). 

 

Valor y Forma de Pago: El valor total del presente contrato será de CINCUENTA Y UN MILLONES 

SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/Cte. ($ 51.077.198,00,00 M/Cte). Esta 

suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un (01) primer pago 

proporcional correspondiente al mes de FEBRERO por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS 

SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/Cte. ($ 4.360.248,00 M/Cte), b) Diez (10) 

pagos iguales por los meses de marzo a diciembre de 2025, por valor de CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/Cte. ($ 4,671,695.00 

M/Cte).  
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2.4. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO (ANEXO TÉCNICO/ESTUDIO 

PREVIO) A MODIFICAR.  

 

PRIMERA: PRÓRROGA - Las partes convienen prorrogar el plazo de ejecución del contrato de 

prestación de servicios No. N° 7348657 hasta el (31) de (diciembre) de (2025), en consecuencia, se 

modifica el plazo del contrato establecido en el contrato electrónico, el cual quedará así: Plazo: 

Hasta el (31) de (diciembre) de (2025). CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIÓN- Las partes convienen 

adicionar el valor del contrato de prestación de servicios de la referencia en la suma de CUATRO 

MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/Cte.                                       

($ 4.360.248,00 M/Cte). En consecuencia, se modificará Valor y Forma de Pago el cual quedará así: 

El valor total del presente contrato será de CINCUENTA Y UN MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CIENTO 

NOVENTA Y OCHO PESOS M/Cte. ($ 51.077.198,00,00 M/Cte). Esta suma será pagada por el SENA 

al contratista de la siguiente manera: a) Un (01) primer pago proporcional correspondiente al mes 

de FEBRERO por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 

OCHO PESOS M/Cte. ($ 4.360.248,00 M/Cte.), b) Diez (10) pagos iguales por los meses de marzo a 

diciembre de 2025, por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO PESOS M/Cte. ($ 4,671,695.00 M/Cte).  
 

 

2.5. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 
 

 

Valor inicial del contrato  $ 46.716.950,00 

Valor pagado  $ 37.062.113,00 

Saldo por ejecutar    $ 9.654.837,00 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Luis Alberto Gómez Grajales 

Supervisor 

 
Proyectó: Juliana Victoria Ocampo líder contratación PSP  

Revisó:  Herman Faber Arias calle Abogado Contratación.   
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” Apreciado (usuario, empresario, aprendiz, ciudadano, etc.), de conformidad con la establecido en 
la política de protección de datos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la finalidad y 
tratamiento de los datos personales requeridos a través de esta canal de atención es la gestión, 
prestación y personalización de nuestros servicios. Al continuar da su consentimiento para que el 
SENA trate sus datos personales. Para más información consulte la política en la página WEB de la 
entidad. 

En cualquier momento podrá solicitar al SENA conocer, actualizar, rectificar y/o suprimir sus datos 
personales recolectados.” 


