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CONTRATO No. 4600104926 DE 2025 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Del 1 al 31 de Agosto de 2025  
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Octubre de 2025 

 
 

CONTRATANTE: 

 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS 
 

CONTRATISTA:  UNIÓN TEMPORAL ESCOLAR 2025 

NIT:  901.944.870 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

LARIS EDMY RENDON JIMÉNEZ 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

43.001.625 

OBJETO: 

Prestar el Servicio de transporte escolar para los 
estudiantes de Instituciones Oficiales residentes en el 
Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de 
Medellín 

VALOR INICIAL: 

 
TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y UN MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS ML ($33.071.750.824) 

ADICIONES: N/A 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y UN MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS ML ($33.071.750.824) 

DURACIÓN INICIAL: Ciento noventa y un (191) días calendario 

AMPLIACIONES: 
 
SUSPENSIONES: 

 
N/A 
 
N/A 
 

DURACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

Ciento noventa y un (191) días calendario 
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FECHA DE INICIO: 26 de Mayo de 2025 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

 
30 de Noviembre de 2025 
  

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
4600104926 de 2025,  se presenta el Informe parcial de Supervisión N°. 4 del 
contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 
Ley 1150 de 16 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.ht
m, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, 
previos los siguientes ítems: 
 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 

• Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. 
 
El contratista prestó el servicio de transporte escolar a los estudiantes de las 
Instituciones Oficiales residentes en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín. 
 
Transportó a los estudiantes matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales 
residentes en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, 
a través de las rutas que demanda el servicio, permitiendo garantizar la 
permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, en el área urbana y rural 
del Distrito. Adicionalmente, movilizó a todos los beneficiarios de los programas de 
la Secretaría de Educación, matriculados en instituciones educativas oficiales, a 
los eventos académicos, lúdicos, culturales, tecnológicos y todos aquellos que 
aportan a la formación integral. Todo lo anterior, durante los días hábiles del 
calendario escolar entre el 1 y el 31 de agosto de 2025. 
 

• Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones  
técnicas establecidas. 
 

El servicio de transporte tiene el objetivo de apoyar la movilidad de los estudiantes 
entre su residencia y su institución educativa logrando así la permanencia en el 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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sistema educativo, a la vez permite a los estudiantes que habitan zonas de difícil 
acceso o zonas con insuficiente oferta educativa, trasladarse a instituciones 
educativas oficiales para atender sus necesidades formativas, garantizando el 
Derecho Fundamental de la Educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
del Distrito. 
 

El servicio prestado por el contratista se ofrece en aquellos sectores donde no es 
posible atender esta necesidad con el transporte público colectivo y masivo de 
pasajeros. Adicionalmente, las rutas se definen dependiendo de las necesidades y 
del contexto para cada Institución Educativa, facilitando el desplazamiento desde 
un punto de origen cerca al lugar de residencia de los alumnos hacia la Institución 
Educativa y el retorno de los estudiantes al punto de origen una vez termina la 
jornada académica. 
 
La prestación del servicio de transporte escolar entre el 1 y el 31 de agosto de 
2025, fue realizada en los tipos de vehículos que se indican a continuación: 
 

✓ Vehículos tipo bus, de servicio público, colores blanco y verde, modelo 2013 
o superior con una capacidad mínima de 31 pasajeros y máxima de 50 
pasajeros. 

 
✓ Vehículos tipo bus o buseta, de servicio público, colores blanco y verde, 

modelo 2013 o superior con una capacidad mínima de 21 y máxima de 30 
pasajeros. 

 
✓ Vehículos tipo microbús, de servicio especial, colores blancos y/o blanco y 

verde, modelo 2013 o superior con una capacidad mínima de 10 pasajeros 
y máxima de 20 pasajeros.  

 
Nota: Los colores y distintivos de los vehículos se rigen de acuerdo al decreto 
1079 del 2015, Artículo 2.2.1.6.2.4 modificado por el Decreto 431 de 2017, artículo 
5º. Colores y distintivos. 
 
Rutas Especiales: se cuenta con 3 vehículos tipo camioneta, para la prestación del 
servicio de estas rutas especiales de transporte para personas con discapacidad o 
movilidad reducida.  

 
Es de anotar que el contratista para la ejecución del contrato durante el mes de 
agosto, contó con un 78,13% de la totalidad del parque automotor requerido, con 
tecnologías Euro. Lo cual se evidencia en el ANEXO denominado “PARQUE 
AUTOMOTOR”, donde se relaciona de cada vehículo, Placa, Marca, Modelo, 
Línea y Motor. 
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Las Rutas se clasifican según las características de la prestación del servicio: tipo 
de zona de cobertura (urbana o rural), trayecto, restricciones de las vías 
(pendiente, ancho de vía, capa de rodadura, obstáculos en la vía) y la capacidad 
de maniobrar con seguridad los vehículos y sitios para reversar. 

 

RUTAS:  
 

RUTA TIPO A: Ruta escolar de servicio urbano, que se presta en zonas de la 
ciudad de Medellín y sus corregimientos en trayectos de vía dentro de la misma 
comuna y con pendientes bajas y moderadas, maniobrables por los vehículos tipo 
bus. 

 
RUTA TIPO B: Ruta escolar de servicio urbano, que se presta en zonas de la 
ciudad de Medellín y sus corregimientos, en trayectos de vía con desplazamientos 
por varias comunas entre el origen del recorrido y la Institución educativa, con 
pendientes bajas y moderadas, maniobrables por los vehículos tipo bus. 

 
RUTA TIPO C: Ruta escolar de servicio urbano, que se presta en los 
corregimientos de la Ciudad de Medellín, en trayectos de vías veredales con 
desplazamientos por varias veredas entre el origen del recorrido y la Institución 
educativa, con pendientes moderadas, maniobrables por los vehículos tipo bus. 

 
RUTA TIPO B-Q: Ruta escolar de servicio urbano, que se presta en zonas de la 
ciudad de Medellín y sus corregimientos, en trayectos de vía con desplazamientos 
por varias comunas entre el origen del recorrido y la Institución educativa, con 
pendientes bajas y moderadas, maniobrables por los vehículos tipo buseta. 

 
RUTA TIPO C-Q: Ruta escolar de servicio urbano, que se presta en los 
corregimientos de la Ciudad de Medellín, en trayectos de vías veredales con 
desplazamientos por varias veredas entre el origen del recorrido y la Institución 
educativa, con pendientes moderadas, maniobrables por los vehículos tipo buseta. 

 
RUTA TIPO A-R: Ruta escolar de servicio urbano, que se presta en algunas zonas 
y corregimientos de la Ciudad de Medellín en trayectos de vía pendientes altas y 
restricciones para maniobrar por el ancho de las vías o sitios para reversar, que 
requieren ser prestados en vehículos tipo microbús.  

 
RUTA TIPO B-R: Ruta escolar de servicio urbano, que se presta en los 
corregimientos de la Ciudad de Medellín en trayectos de vía desde las veredas 
hasta la zona urbana con pendientes altas y restricciones para maniobrar por el 
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ancho de las vías o sitios para reversar, que requieren ser prestados en vehículos 
tipo microbús. 

 
RUTA TIPO C-R: Ruta escolar de servicio rural, que se presta en los 
corregimientos a la Ciudad de Medellín, en trayectos de vía con desplazamientos 
por diferentes veredas entre el origen del recorrido y la Institución educativa, 
pendientes altas, en vías sin pavimentar y restricciones para maniobrar por el 
ancho de las vías o sitios para reversar, que requieren ser prestados en vehículos 
tipo microbús. 

 
 

TIPO DE RUTA                           CLASE DE VEHÍCULO     
Tipo A                                   BUS DE 31 - 50 PASAJEROS 
Tipo B                                          BUS DE 31 - 50 PASAJEROS 
Tipo C                                          BUS DE 31 - 50 PASAJEROS 
Tipo A-Q                                      BUS Y/O BUSETA DE 21-30 PASAJEROS 
Tipo B-Q                                      BUS Y/O BUSETA DE 21-30 PASAJEROS 
Tipo C-Q                                      BUS Y/O BUSETA DE 21-30 PASAJEROS 
Tipo A-R                                MICROS DE 10-20 PASAJEROS 
Tipo B-R                                      MICROS DE 10-20 PASAJEROS 
Tipo C-R                                      MICROS DE 10-20 PASAJEROS 

 
RUTA ESPECIAL 1 
Esta ruta se prestó para apoyar las necesidades de movilidad de un estudiante de 
la Institución Educativa Bello Horizonte se categoriza como ruta especial. 

 
RUTA ESPECIAL 2 
Esta ruta se prestó en cumplimiento del fallo de tutela en segunda instancia del 
Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Medellín con radicado 
0500143030022023-00296 00, Sentencia No. 262 para el traslado de un (1) 
estudiante con movilidad reducida, hacia la Institución Educativa Barrio Olaya 
Herrera. 

 
Ambas rutas especiales se prestarán en vehículo tipo camioneta con las 
siguientes especificaciones técnicas: 

 
CAMIONETA  
Capacidad pasajera: Hasta cinco (5)  
Modelo: Año 2013 o superior 
Cilindraje: Igual o superior a 1000 CC 
Tipo combustible: Diésel, gasolina, gas natural vehicular (GNV), híbrido o 
eléctrico.  
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Horas de servicio: Cuatro (4) diarias 
 
RUTA ESPECIAL 3 
Camioneta doble cabina con VOLCO/ WAGON/ PANEL - capacidad pasajeros: 
hasta 4, modelo: 2013 o superior, cilindraje: igual o superior a 1000 CC, tipo 
combustible: Diésel, gasolina, gas natural vehicular (GNV), híbrido o eléctrico, la 
cual contó con un mecanismo que permite el ascenso y descenso de una silla de 
ruedas del vehículo y cuenta con los elementos que garantizan la estabilidad de la 
silla durante el recorrido. 
 
Las rutas anteriormente descritas son referencia también para el servicio prestado 
en: 
 

✓ Los recorridos de los estudiantes de instituciones educativas oficiales que 
dentro de su formación tienen clases adicionales de Medias Técnicas a 
través del Sena.  

 
✓ El servicio de transporte para los eventos académicos, lúdicos, culturales, 

tecnológicos y todos aquellos que aportan a la formación integral 
relacionados con los diferentes programas de la Secretaría de Educación. 

 
✓ La movilización de los estudiantes incluidos en los planes de contingencia 

activados para la adecuación o construcción de Instituciones Educativas 
Oficiales. 

 

 
LOS VEHÍCULOS 

 

✓ Están dotados con todos los implementos necesarios para cubrir cualquier 
eventualidad, tales como: Equipo de carretera completo (llantas de 
repuesto, herramientas, botiquín, extintor, tacos, banderolas, entre otros). 
Lo cual se evidencia en el numeral 3 del informe mensual del Contratista. 

 
✓ Cuentan con las pólizas de seguros reglamentarias, exigidas para el 

transporte escolar 2.2.1.6.5.1 decreto 1079 del 2015. Lo cual se evidenció 
en las revisiones del parque automotor ofertado en el proceso de 
contractual y en el ANEXO 10 del informe mensual del contratista, donde se 
presentan los documentos correspondientes de los vehículos que 
presentaron vencimientos en el transcurso del mes de agosto de 2025. 
 

✓ Se les realiza la revisión Técnico-Mecánica de acuerdo a la periodicidad y 
condiciones establecidas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre - Ley 
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769 de 2002, Artículos 50 al 54 y Decreto 019 de 2012 Artículo 201 al 202. 
En el ANEXO 10 del informe mensual del contratista se observan las 
evidencias de los vehículos que presentaron vencimientos en el mes de 
agosto. 

 
✓ Cumplen con el mantenimiento preventivo determinado por la norma y el 

mismo es realizado máximo cada dos meses en los meses de febrero, abril, 
junio, agosto, octubre y diciembre; según lo contemplado en la Resolución 
378 de 2013 expedida por el Ministerio de Transporte. Durante el mes de 
agosto se realizó mantenimiento preventivo y en uno de los archivos del 
ANEXO 10 del Informe mensual del contratista, se encuentra el Informe de 
Mediciones y Resultados de la Revisión Preventiva realizada a cada uno de 
los vehículos prestadores del servicio. 

 
✓ Están dotados de dispositivos GPS (Global Positioning System) o Sistema 

de Posicionamiento Global GPS y en funcionamiento, de acuerdo con la 
Certificación del aportada en el ANEXO 9 del informe mensual del 
contratista.   

 
✓ Portan los documentos legales reglamentarios y vigentes, entre ellos: 

original del formato único del extracto del contrato celebrado con el Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, licencia de 
tránsito, original de la tarjeta de operación, original del seguro obligatorio de 
accidentes de tránsito, original de la licencia de conducción del operador del 
vehículo, original del certificado de la revisión técnico-mecánica y de gases, 
original del carné de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual. 

 
✓ Como vehículos de Transporte Público Terrestre Automotor Especial 

dedicados al transporte de estudiantes, además de los colores y distintivos 
señalados en el artículo 2.2.1.6.10.1 del decreto1079 de 2015, tienen 
pintadas en la parte posterior de la carrocería, franjas alternas de diez (10) 
centímetros de ancho en colores amarillo pantone 109 y negro, con 
inclinación de 45 grados y una altura mínima de 60 centímetros. 
Igualmente, en la parte superior trasera y delantera de la carrocería en 
caracteres destacados, de altura mínima de 10 centímetros, llevan la 
leyenda “Escolar”. 

 
✓ Cumplen con la capacidad vehicular establecida en la ficha homologación 

del vehículo y en la licencia de tránsito de conformidad con el artículo 
2.2.1.6.6.3.del decreto 1079 de 2015, y con el artículo 27 del Código 
Nacional de Tránsito terrestre-Ley 769 de 2002, es decir, cada pasajero 
ocupa un (1) puesto.  
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✓ Presentan óptimas condiciones de aseo tanto al interior como el exterior. 
 
✓ Tienen disponibilidad permanente durante toda la atención de las rutas, 

teniendo en cuenta que dichas rutas se realizan en los horarios 
establecidos por cada institución educativa, durante los días hábiles del 
calendario escolar. 

 

MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS 
 

El contratista efectúa las reparaciones y mantenimiento preventivo y correctivo 
necesario a los vehículos, garantizando el buen estado técnico y mecánico, según 
lo contemplado en la normatividad vigente del Ministerio de Transporte. 

 
En caso de avería, daño, caso fortuito o fuerza mayor en un vehículo que este 
prestando el servicio, el contratista lo sustituye inmediatamente garantizando que 
el cambio o sustitución, no genere interrupción en la prestación del servicio, 
además conservando las mismas o mejores características.  
 
CONDUCTORES  

 
Los conductores cumplen con lo establecido en el artículo 2.2.1.6.10.3.del Decreto 
1079 de 2015 y no tienen ninguna relación laboral con el Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. El contratista certifica en su informe 
mensual, en el numeral 7.2 y en el ANEXO 14 que, los conductores asignados a la 
prestación del servicio reúnen las siguientes condiciones:  

 
✓ Experiencia mínima de tres (3) años, certificada en el servicio de transporte 

público terrestre automotor especial acreditada con certificaciones laborales 
de empresas públicas y/o privadas. 

 
✓ Uniforme distintivo de la empresa contratista y carné que lo identifique ante 

las autoridades de tránsito y personas que lo exijan como responsable del 
vehículo que conduce. Como se observa en el numeral 2.1.8 del informe 
mensual del contratista 

 
✓ Licencia de conducción vigente y en la categoría correspondiente al 

servicio, de acuerdo con las regulaciones del Ministerio de Transporte sobre 
la materia. En el ANEXO 16 del informe mensual del contratista se pueden 
observar las licencias renovadas durante el periodo de verificación. 
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✓ Paz y salvo o acuerdo de pago, por concepto de multas e infracciones de 
tránsito expedido por la autoridad competente con una vigencia no mayor a 
un mes anterior a la fecha de inicio de la ejecución del contrato. 

 
✓ Certificado médico ocupacional o Certificado médico laboral periódico de 

conformidad con lo exigido en la normatividad laboral para acreditar el 
estado y condiciones de salud del trabajador. 

 
✓ No poseen Antecedentes judiciales. 

 
✓ Conocimiento y dominio de la nomenclatura de la ciudad. 
 
✓ Puntualidad en la hora y lugar de las rutas previamente establecidas. 
 
✓ No podrá presentarse en estado de embriaguez, bajo el influjo de 

sustancias psicoactivas o bajo efectos de medicamentos que disminuyan su 
capacidad en la prestación del servicio. Periódicamente se les realiza 
prueba de consumo de sustancias, como se puede observar en el ANEXO 
30 del informe mensual del contratista. 

 
✓ Tener pleno conocimiento de la normativa de tránsito, para así cumplirla a 

cabalidad. 
 
✓ Conocer las rutas asignadas, el punto de partida del recorrido y el punto de 

llegada del mismo.  
 
✓ Portar los documentos legales necesarios tanto del vehículo como del 

conductor. 
 
✓ Poseer en todo momento durante la prestación del servicio los siguientes 

elementos de comunicación: Celular o radio teléfono con sistema de manos 
libres, que se encuentre activo y en funcionamiento; ya que las 
programaciones de las rutas pueden presentar variaciones. 

 
✓ En caso de fuerza mayor o caso fortuito con el vehículo o conductor, el 

contratista lo reemplaza de inmediato, sin entorpecer la prestación del 
servicio, informando al supervisor del contrato, cual conductor queda en 
reemplazo y a qué teléfono debe comunicarse. El vehículo debe tener las 
mismas características y el conductor debe tener el perfil y disposición 
solicitada. 

 
LOS MONITORES DE RUTA 
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.6.10.3 del Decreto 1079 
de 2015 “los vehículos dedicados a este servicio deberán llevar un adulto 
acompañante, quien deberá tener experiencia o formación relacionada, 
debidamente acreditada, en el funcionamiento de los mecanismos de 
seguridad del vehículo, tránsito, seguridad vial y primeros auxilios”, igualmente 
el monitor de ruta realiza todas las actividades definidas en el mencionado 
artículo y no tienen ninguna relación laboral con el Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín..  

 
El contratista certifica en su informe mensual, en el numeral 7.1 y en el ANEXO 
13 que, los monitores de ruta:  

 
✓ No tienen Antecedentes judiciales 

 
✓ No poseen inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores 

 
✓ Están capacitados en el funcionamiento de los mecanismos de 

seguridad del vehículo y de primeros auxilios. 
 

✓ Se encargan del cuidado de los estudiantes durante su transporte y del 
ascenso y descenso del vehículo. 

 
✓ Registran la asistencia de los estudiantes de forma diaria y suministran 

dicha información al contratista para su consolidación semanal y 
posterior envío a la Secretaría de Educación el tercer día hábil de la 
semana siguiente. 

 
✓ Entregan los objetos encontrados en la ruta al coordinador de transporte 

del establecimiento educativo. 
 

✓ Garantizan que cada estudiante ocupe un puesto de acuerdo a lo 
establecido en el ítem capacidad del vehículo, por lo cual en ningún 
caso se admitirán estudiantes de pie o más personas que el número de 
sillas disponibles. 

 
✓ Portan el uniforme de la Empresa y están plenamente identificados con 

su respectivo carnet. Ver numeral 2.1.8 Uniformes de monitoras y 
conductores en el informe mensual del contratista. 

 
✓ Ayudan a los estudiantes con el ascenso y descenso del vehículo, 

verificando que el mismo sea seguro.   
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REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

 
VEHÍCULOS OFERTADOS 

En el archivo denominado “Consolidado REVISIÓN VEHÍCULOS SUBASTA 
2025”, se relacionan los vehículos ofertados y revisados durante el proceso de 
selección, y en el ANEXO denominado “PARQUE AUTOMOTOR AGOSTO” se 
relacionan los vehículos con los cuales se prestó el servicio entre el 1 y el 31 de 
agosto de 2025. 

 
De los vehículos que prestaron el servicio, el contratista presenta en el ANEXO 10 
la relación y fichas técnicas de los vehículos que presentaron algún vencimiento 
durante el periodo de verificación, adjuntando las copias de las licencias de 
tránsito, tarjetas de operación, SOAT, revisión técnico mecánica y Póliza de RC. 
 
En el ANEXO 10 también presenta el consolidado de las fichas de mediciones y 
resultados de revisión preventiva realizada en el mes de agosto a los vehículos 
con los cuales se prestó el servicio durante el mes. 
 
Adicionalmente, en el ANEXO 12 el contratista presentó las fichas técnicas de los 
vehículos que ingresaron durante el periodo objeto de verificación a prestar el 
servicio, en dicho anexo se encuentran las copias de las licencias de tránsito, 
tarjetas de operación, SOAT, revisión técnico mecánica y Póliza de 
Responsabilidad Civil de cada uno de los vehículos que ingresaron 
 
Se validó en el ANEXO denominado PARQUE AUTOMOTOR AGOSTO, que el 
78,13% de los vehículos que prestaron el servicio durante el periodo de 
verificación del informe cuentan con tecnologías euro que permiten la optimización 
de la combustión para el mejoramiento de los niveles de NOx (óxido de nitrógeno) 
y MP (material particulado), para cumplir los requisitos sobre la disminución de 
emisiones. 

 
En el ANEXO denominado PARQUE AUTOMOTOR AGOSTO se puede 
evidenciar que el contratista incluyó, un (1) vehículo eléctrico, en cumplimiento del 
Decreto 1221 de 2016. 
 

• Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del 
contratante establecidas en el contrato. 
  

El contratista cumplió con:  
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✓ La normativa que fija los lineamientos para la Prestación del Servicio de 
Transporte escolar en el país.  

 
✓ Los requerimientos técnicos dados por el Distrito Especial de Ciencia 

Tecnología e Innovación de Medellín y acordes con las necesidades de la 
administración.  

 
✓ Dar cubrimiento a la totalidad de las rutas establecidas por el Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín de acuerdo con 
las necesidades específicas. Lo cual se evidencia en el ANEXO 1 Pre-
factura, donde se detallan las rutas prestadas durante el periodo verificado 
y en el ANEXO 8 Certificaciones, archivo que consolida la certificación de 
cada uno de los rectores de las Instituciones Educativas beneficiarias de las 
rutas realizadas.  

 
✓ Enviar semanalmente el tercer día hábil de la semana siguiente vía correo 

electrónico a la supervisión del contrato, la información correspondiente a la 
asistencia de los estudiantes beneficiarios de la estrategia de transporte 
escolar de cada institución educativa. Dicha información  detallada de forma 
diaria indicando el nombre completo del estudiante, número documento y 
tipo de documento de identidad, jornada, grado, grupo, así como el nombre 
de la Institución Educativa, Sede Educativa y ruta a la que pertenece. 

  
✓ El número de vehículos para el cubrimiento de la totalidad de las rutas 

establecidas con la documentación del vehículo vigente.  
 

✓ Dispuso de vehículos autorizados para la prestación del servicio de 
transporte especial para personas con movilidad reducida. Las 
certificaciones incluidas en el ANEXO 8 del informe mensual del contratista. 

 
✓ Contó con el número de conductores vinculados laboralmente a la empresa, 

afiliados a seguridad social, para la operación de los vehículos en la 
totalidad de las rutas establecidas, certificando las condiciones de selección 
anteriormente expuestas y que se pueden observar en el informe mensual 
del contratista en el numeral 7.2 y en el ANEXO 14. 

 
✓ Garantizó que el conductor y la monitora permanezcan debidamente 

uniformados y plenamente identificados con su respectivo carné como 
afiliado a la empresa transportadora. Lo anterior, se evidencia en el  informe 
mensual del contratista en el numeral 2.1.8.  
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✓ Garantizó la identificación de los vehículos destinados a la prestación del 
servicio con el escudo de armas del Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e innovación de Medellín, la identificación de la prestación del 
servicio y número del contrato y en el vidrio principal los escudos del 
Distrito, previa aprobación de diseño por parte de la supervisión del contrato 
y la Secretaría de Comunicaciones. Los vehículos sólo portan esta 
identificación en los horarios de prestación del servicio. En el informe 
mensual del contratista en el numeral 2.1.9. se puede observar evidencia 
de lo expuesto. 

 
✓ Sustituyó vehículos en caso de eventualidad, garantizando la no 

interrupción del servicio de transporte y las mismas calidades exigidas en 
las especificaciones técnicas. En el numeral 4.1 del Informe mensual del 
contratista se relacionan las placas de los vehículos que ingresaron en el 
transcurso del mes de agosto a la prestación del servicio y en el ANEXO 12 
se encuentran sus respectivas fichas. 

 
✓ Realizó la radicación de las facturas TE10 y TE11 en el Distrito Especial de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para iniciar el proceso del 
pago por los servicios prestados entre el 1 y el 31 de agosto de 2025.  

 
✓ Aportó con las facturas de cobro los soportes de los pagos de nómina y 

seguridad social durante el periodo facturado, éstos en los ANEXOS 3, 4, 5 
y 6 del Informe mensual del contratista.  

 
✓ Presentó disponibilidad permanente de los vehículos durante toda la 

atención de las rutas estipuladas en el contrato, teniendo en cuenta que 
dichas rutas se realizan en los horarios establecidos por cada institución 
educativa, durante los días hábiles del calendario escolar. 

 
✓ Contó con sistema de posicionamiento global -GPS incluidos los 

dispositivos y software que permite administrar los datos de los vehículos 
tales como velocidad y posicionamiento geográfico. El ANEXO 9 
corresponde a certificación de lo expuesto. 

 
✓ Acreditó el estado técnico y mecánico de los vehículos para el cubrimiento 

de la totalidad de las rutas, mediante certificados expedidos por un Centro 
de Diagnóstico Automotor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 
de la Ley 1383 de 2010.  Contenidos en las fichas de los vehículos incluidas 
en el ANEXO 10 y 12 del informe mensual. 
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✓ En el ANEXO 10 presentan un archivo con las fichas de las revisiones 
preventivas bimensuales, correspondiente al mes de agosto, sobre el 
estado técnico y mecánico de la totalidad de los vehículos que cubren las 
rutas establecidas, para garantizar el óptimo estado de los vehículos, de 
acuerdo a como lo establece la Resolución 315 de 2013.  

 
✓ Garantizó la prestación del servicio en los horarios establecidos por la 

Instituciones Educativas sin perjudicar a los beneficiarios.  
 

✓ Concertó con la Secretaría de Educación y los Rectores de las diferentes 
Instituciones Educativas, las eventualidades presentadas durante el periodo 
de verificación.  

 
✓ Certificó en el ANEXO 11 de su informe mensual, que sólo hicieron uso del 

servicio de transporte escolar las personas definidas por la Secretaría de 
Educación a través de la supervisión del contrato. 

 

✓ Colocó a disposición de cada una de las rutas vehículos con la capacidad 
necesaria para la movilización de los estudiantes.  

 

✓ Presentó en el Numeral 6 del informe mensual del contratista y en los 
ANEXOS 41 y 42, las acciones adelantadas para la implementación del 
Plan de Seguridad Vial de acuerdo con el Decreto 1079 de 2015 y la 
Resolución 20223040040595 de 2022, “Por la cual se adopta la 
metodología para el diseño, implementación y verificación de los Planes 
Estratégicos de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones”.  

 

✓ Mantuvo vigente durante la ejecución del contrato, el Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito, SOAT, según lo establecido en el Decreto 056 de 
2015, así como los seguros de Responsabilidad Civil contractual y 
Extracontractual, donde el monto asegurable por cada riesgo no podrá ser 
inferior a 100 SMMLV por persona, de acuerdo con lo establecido por el 
Decreto 1079 de 2015 para el servicio público de transporte terrestres 
automotor especial. En el ANEXO 10 se encuentran las fichas de los 
vehículos que presentaron vencimiento durante el periodo de verificación. 
 

✓ Presentó a la Supervisión en su informe mensual, numeral 3.1,  las 
novedades ocurridas durante el servicio de transporte y que fueron 
reportadas por los monitores de ruta, para realizar seguimiento.  
 

✓ Entregó en el ANEXO 15 del informe mensual, un documento certificando 
que validó y verificó, que ninguno de los conductores y monitoras adscritos 
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al proceso, posee inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra 
menores.  
 

✓ El contratista cumplió con la responsabilidad de implementar acciones que 
incorporan criterios de sostenibilidad ambiental, en cumplimiento de lo 
dispuesto del acuerdo metropolitano 06 de abril 30 de 2015. Evidenciado en 
el numeral 9 del informe mensual del contratista. 

 

✓ Efectuó los pagos parciales mensuales de acuerdo a los días de servicio 
efectivamente prestados y a las rutas requeridas y certificadas por el Rector 
de cada Institución Educativa o por la Secretaría de Educación al respecto 
de las actividades extracurriculares.  

 

✓ Realizó los recorridos conforme al artículo 2.2.1.6.10.3 del Decreto 1079 de 
2015.  

 

✓ En cumplimiento del Decreto 1221 de 2016, el contratista dispuso para una 
de las rutas establecidas, de un (1) vehículo eléctrico, el cual se evidencia 
incluido en el archivo denominado “PARQUE AUTOMOTOR AGOSTO”, el 
cual corresponde a la relación de toda la flota utilizada para la prestación 
del servicio durante el periodo verificado. 

 

✓ El contratista en el ANEXO 10 evidencia la realización de mantenimiento al 
parque automotor en lugares certificados por la autoridad ambiental 
competente, que realizan el manejo de aceites usados, baterías, llantas 
usadas.  
 

✓ Adaptó y adecuó los vehículos de conformidad con lo establecido en el 
artículo 6 de la Ley 2393 de 2024. 

  

✓ Los estudiantes fueron recogidos por el transporte escolar en el punto de 
encuentro establecido por la secretaria de Educación y llevados a las 
Instituciones Educativas correspondientes. Una vez termina la jornada 
escolar, los estudiantes son recogidos en las Instituciones Educativas y 
llevados al punto de origen, en donde son recogidos por sus padres de 
familia o acudientes.  

 

✓ El contratista dispone de un coordinador administrativo, quien es su 
representante en la ejecución del contrato. Esta persona realiza el informe 
mensual previo a la presentación de la correspondiente factura, reporte de 
novedades, actualización de bases de datos, sistemas de información 
dispuestos por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín y todas las actividades que permiten el correcto desarrollo del 
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contrato; además, sirve de enlace con el supervisor y enlaces de transporte 
del contrato para facilitar la comunicación entre las partes.  
 

✓ El contratista presentó en el numeral 8 de su informe mensual, el detalle de 
las actividades realizadas durante el mes de agosto de 2025, en 
cumplimiento del Plan de trabajo del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  Los ANEXOS 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29 y 30 corresponden a evidencias presentadas por el contratista 
soportando la gestión realizada con la seguridad y salud en el trabajo.  

 
EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN. Cumplió con todas las obligaciones derivadas del contrato y además, 
con las siguientes:  
 

✓ Revisó y verificó en los ANEXOS 5 y 6 del informe mensual del contratista, 
los pagos por los conceptos anteriormente citados en las obligaciones del 
contratista, de acuerdo con lo definido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 
2002.   

 
✓ Constató  en los ANEXOS 3, 4 y 5 del informe mensual del contratista, los 

pagos correspondientes a salarios, prestaciones sociales, seguridad social, 
parafiscales y cualquier otro concepto de pago que se hubiere causado a 
cargo del contratista empleador en favor de cualquiera de sus conductores 
durante el mes de agosto.  
 

✓ Verificó en el numeral 8 y los ANEXOS 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29 y 30 del informe mensual del contratista,  el cumplimiento del 
Decreto 1072 SGSST y resolución 312 de 2019.  

 
✓ En el ANEXO 20 porcentaje de cumplimiento ARL, se verificó la constancia 

de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST expedida por la 
ARL AXA Colpatria, donde se acredita el nivel de cumplimiento de la 
resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.  

 

✓ Se comunicó al contratista la información sobre las rutas y recorridos 
establecidos para prestar el servicio de transporte escolar.  

 

✓ Verificó en el numeral 9 y los ANEXOS 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 del 
Informe mensual del contratista, el cumplimiento a los criterios ambientales 
incluidos dentro del anexo técnico y las especificaciones técnicas en 
cumplimiento de los lineamientos de compra pública innovadora, sostenible 
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y socialmente responsable del Distrito de Medellín y su conglomerado, 
consignados en el acuerdo 016 de 2020.   

 

• Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista. 
 
La prestación del servicio entre el 1 y el 31 de agosto de 2025 se realizó de 
manera ininterrumpida y de acuerdo a la necesidad del cubrimiento de las rutas 
indicadas, por lo que se relacionan las rutas atendidas y el valor de las mismas 
durante el período al que corresponde el presente informe y que fueron verificadas 
y soportadas con las certificaciones entregadas por los rectores de las 
Instituciones Educativas a las cuales pertenecen los alumnos beneficiarios del 
Servicio. Certificaciones consolidadas en el Anexo N°8 de los soportes del Informe 
Mensual del Contratista. 
 
ITEM Origen Destino Tipo de 

Ruta 
No de 

Vehículos 
  Valor 

Unitario   
 Valor Día  TOTAL 

DIAS 
 VALOR TOTAL 

MES  

1 UVA La Armonía, 
Calle 85 con Carrera 
36B, Calle 86 A Con 

Carrera 36 
 

I.E. Las Nieves A 2 690.395          
1.380.790  

18                   
24.854.220  

2 La Cruz - La Honda I.E. Pedro Luis Villa B-Q 13 742.003          
9.646.039  

18                
173.628.702  

3 Tanque I.E. Pedro Luis Villa A 9 690.395          
6.213.555  

18                
111.843.990  

4 Terminal de buses 
de Villa Hermosa, 

Los Tanques 
 

I.E. Rodrigo Lara 
Bonilla 

A 17 690.395       
11.736.715  

18                
211.260.870  

5  Manrique San Blas  I.E. Francisco Luis 
Hernández 

B 2 749.359          
1.498.718  

18                   
26.976.924  

6  Centro- Buenos 
Aires  

I.E. Francisco Luis 
Hernández 

C 2 830.780          
1.661.560  

18                   
29.908.080  

7  Santo Domingo - 
Popular 1-2, Granizal  

I.E. Francisco Luis 
Hernández 

C 2 830.780          
1.661.560  

18                   
29.908.080  

8  Campos de Paz - La 
80  

I.E. Francisco Luis 
Hernández 

C 2 830.780          
1.661.560  

18                   
29.908.080  

9  Castilla - Toscana  I.E. Francisco Luis 
Hernández 

C 1 830.780              
830.780  

18                   
14.954.040  

10  San Javier- Emaús  I.E. Francisco Luis 
Hernández 

C 2 830.780          
1.661.560  

18                   
29.908.080  

11  Playón - Zamora  I.E. Francisco Luis 
Hernández 

B 1 749.359              
749.359  

18                   
13.488.462  

12  San Javier- La 
América  

I.E. Francisco Luis 
Hernández 

C 1 830.780              
830.780  

18                   
14.954.040  

13  Manrique Jardín  I.E. Francisco Luis 
Hernández 

B 2 749.359          
1.498.718  

18                   
26.976.924  

14  Granizal  I.E. Francisco Luis 
Hernández 

B-R 2 804.426          
1.608.852  

18                   
28.959.336  

15  Aranjuez - Playón I.E. Loyola para la 
ciencia y la 
innovación 

C 1 830.780              
830.780  

17                   
14.123.260  
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ITEM Origen Destino Tipo de 
Ruta 

No de 
Vehículos 

  Valor 
Unitario   

 Valor Día  TOTAL 
DIAS 

 VALOR TOTAL 
MES  

16  Manrique - Aranjuez I.E. Loyola para la 
ciencia y la 
innovación 

C 1 830.780              
830.780  

17                   
14.123.260  

17  La Sierra - La 
Pastora  

I.E. Loyola para la 
ciencia y la 
innovación 

C 1 830.780              
830.780  

17                   
14.123.260  

18 Buenos Aires - Villa 
Hermosa 

I.E. Loyola para la 
ciencia y la 
innovación 

C 1 830.780              
830.780  

17                   
14.123.260  

19 Belencito Corazón - 
San Javier  

I.E. Loyola para la 
ciencia y la 
innovación 

C 1 830.780              
830.780  

17                   
14.123.260  

20 Belén La Mota - La 
80 - Castilla 

I.E. Loyola para la 
ciencia y la 
innovación 

C 1 830.780              
830.780  

17                   
14.123.260  

21 Castilla I.E. Loyola para la 
ciencia y la 
innovación 

C 1 830.780              
830.780  

17                   
14.123.260  

22 Doce de Octubre I.E. Loyola para la 
ciencia y la 
innovación 

C 1 830.780              
830.780  

17                   
14.123.260  

23 Toscana, Barrio 
Colón y Paralela 

I.E. Loyola para la 
ciencia y la 

innovación (ITM 
Castilla)  

B 2 749.359          
1.498.718  

17                   
25.478.206  

24 Toscana, Barrio 
Colón y Paralela 

I.E. Loyola para la 
ciencia y la 

innovación (ITM 
Castilla)  

Tecno Académica 

A 2 690.395          
1.380.790  

10                   
13.807.900  

25 Sede Social 
Urbanización Las 

Carmelitas -Barrio 
Picacho La Y 

Mercados Duque - 
Barrio Mirador del 

Doce Cancha 
Picachito 

 

I.E. La Esperanza A 2 690.395          
1.380.790  

18                   
24.854.220  

26 Metro Cable El 
Picacho -Urb 
Residencia 12 
Octubre La Y - Barrio 
Picachito Cancha Los 
Lotes -Centro Salud 
Picacho-Lavadero las 
Vegas  

I.E. La Esperanza B 2 749.359          
1.498.718  

18                   
26.976.924  

27 Territorio Robledo I.E.  Tomas 
Carrasquilla No 2 

B 3 749.359          
2.248.077  

18                   
40.465.386  

28 Sector El Paraíso 1 y 
2 

I.E. Aures B-R 6 804.426          
4.826.556  

15                   
72.398.340  

29 Nuevo occidente I.E. Santa Margarita  
Bachiller 

B 3 749.359          
2.248.077  

18                   
40.465.386  

30 Tirol 3, Las Flores, 
Portón de Occidente 

I.E. Santa Margarita  
Sede Pedro Nel 

C 3 830.780          
2.492.340  

18                   
44.862.120  

31 Cucaracho, La I.E. Camilo Mora A 4 690.395          18                   
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ITEM Origen Destino Tipo de 
Ruta 

No de 
Vehículos 

  Valor 
Unitario   

 Valor Día  TOTAL 
DIAS 

 VALOR TOTAL 
MES  

Campiña, La Pola , La 
Huerta  

2.761.580  49.708.440  

32 Territorio Robledo I.E. Jorge Robledo B 4 749.359          
2.997.436  

18                   
53.953.848  

33 Terminal de Buses 
Calasanz Boston (La 

Frontera-Barrio 
Olaya Herrera) 

I.E. Mariscal Robledo B 1 749.359              
749.359  

18                   
13.488.462  

34 Sector La Huerta, La 
Pola, La Campiña 

I.E. Mariscal Robledo B 1 749.359              
749.359  

18                   
13.488.462  

35 Territorio Robledo I.E. Mariscal Robledo B 4 749.359          
2.997.436  

18                   
53.953.848  

36 Terminal de Buses 
Calasanz Boston (La 

Frontera-Barrio 
Olaya Herrera) 

I.E. Mariscal 
Robledo-Sede 

Conrado Gonzalez 

B 4 749.359          
2.997.436  

18                   
53.953.848  

37 Sector La Huerta, La 
Pola, La Campiña 

I.E. Mariscal 
Robledo-Sede 

Conrado Gonzalez 

B 1 749.359              
749.359  

18                   
13.488.462  

38 Territorio Robledo I.E. Mariscal 
Robledo-Sede 

Conrado Gonzalez 

B 6 749.359          
4.496.154  

18                   
80.930.772  

39 Barrio Olaya - 
Mirador Calasanz- 

Pesebre  

I.E. Gerardo Valencia 
Cano 

A 11 690.395          
7.594.345  

18                
136.698.210  

40 Mirador Calasanz I.E. Vallejuelos A 2 690.395          
1.380.790  

18                   
24.854.220  

41 Esfuerzos de Paz I.E. Vida Para Todos B-R 11 804.426          
8.848.686  

18                
159.276.348  

42 Esfuerzos de Paz I.E. Vida Para Todos B-Q 6 742.003          
4.452.018  

18                   
80.136.324  

43 Barrio Olaya Herrera 
- Mirador de 

Calasanz 

I.E. Santa Rosa de 
Lima Sec. Esc. 
República de 

Panamá 

A 3 690.395          
2.071.185  

18                   
37.281.330  

44 Barrio Olaya Herrera 
- Mirador de 

Calasanz 

I.E. Santa Rosa de 
Lima  

A 3 690.395          
2.071.185  

18                   
37.281.330  

45 San Javier La Loma - 
Barrio Nuevo -

Agregados- 
Guadarrama - La 

Caseta - El Salado- 
Cai 

 

I.E. Eduardo Santos  A 11 690.395          
7.594.345  

18                
136.698.210  

46 San Javier La Loma - 
Barrio Nuevo -

Agregados- 
Guadarrama - La 

Caseta - El Salado- 
Cai 

I.E. Eduardo Santos  A-R 4 639.481          
2.557.924  

18                   
46.042.632  

47 Terminal Divisa , 
Cancha  

I.E. Stella Vélez 
Londoño 

A 6 639.481          
3.836.886  

18                   
69.063.948  

48 Sectores La Virgen, 
El Tesoro,  La Y  

 

I.E. Santa Catalina de 
Sena 

B 2 749.359          
1.498.718  

18                   
26.976.924  



  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría  
        

Versión 16 

  

 

Página 20 de 30 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

ITEM Origen Destino Tipo de 
Ruta 

No de 
Vehículos 

  Valor 
Unitario   

 Valor Día  TOTAL 
DIAS 

 VALOR TOTAL 
MES  

49 Sectores La Virgen, 
El Tesoro,  La Y y San 

Lucas 

I.E. Santa Catalina de 
Sena 

C 2 830.780          
1.661.560  

18                   
29.908.080  

50 I.E Santísima 
Trinidad  

I.E. Benjamín 
Herrera 

A 5 639.481          
3.197.405  

18                   
57.553.290  

51 La Montaña, 
Guanteros, San 

Francisco 

I.E. Horacio Muñoz 
Suescun  

B-Q 8 742.003          
5.936.024  

18                
106.848.432  

52 Vereda Manzanillo- 
La Cancha 

I.E. Alcaldía de 
Medellín 

B 4 749.359          
2.997.436  

18                   
53.953.848  

53 Vereda Jardín, Calle 
Larga, Vía Nueva 

I.E. Alcaldía de 
Medellín 

B-R 1 804.426              
804.426  

18                   
14.479.668  

54 Cancha, Pradera 
Verde 

I.E. Antonio Ricaurte B 4 749.359          
2.997.436  

18                   
53.953.848  

55 Vereda Jardín I.E. Capilla del 
Rosario 

B 3 749.359          
2.248.077  

18                   
40.465.386  

56 Vereda Jardín I.E. Capilla del 
Rosario 

B-R 4 804.426          
3.217.704  

18                   
57.918.672  

57 Centro Educativo La 
Aldea 

Centro Educativo La 
Aldea 

C-R 1 860.717              
860.717  

18                   
15.492.906  

58 Vereda La Aldea 
Parte Baja 

I.E. Héctor Rogelio 
Montoya 

C 15 830.780       
12.461.700  

17                
211.848.900  

59 Centralidad San 
Cristóbal 

C.E. Las Playas Sede 
Sagrado Corazón 

(Vereda la cuchilla) 

C-R 3 860.717          
2.582.151  

18                   
46.478.718  

60 Centralidad San 
Cristóbal 

I.E. Las Playas Sede 
el Patio Vereda El 

Patio 

C-R 3 860.717          
2.582.151  

18                   
46.478.718  

61 Centralidad San 
Cristóbal 

I.E. Las Playas C-R 7 860.717          
6.025.019  

18                
108.450.342  

62 Urbanización El Tirol 
1 Nuevo Occidente 

CE Pedregal Alto C-R 6 860.717          
5.164.302  

18                   
92.957.436  

63 Hamacas, La Ilusión 
Tirol Aurora La Y 

Lusitania 

CE San Jose de la 
Montaña 

C-R 6 860.717          
5.164.302  

18                   
92.957.436  

64 Las Flores, Cantares 
1, Estación Aurora, 

Las Colonias. 

I.E. Alfonso Upegui B 3 749.359          
2.248.077  

18                   
40.465.386  

65 Rancho Grande, 
Biblioteca 

I.E. Jose Horacio 
Betancur 

B 2 749.359          
1.498.718  

18                   
26.976.924  

66 Barrio Nuevo - El 
Guamo, Terminal La 

Loma 

I.E. Loma Hermosa y 
Sec. San Vicente 

Ferrer 

A 2 639.481          
1.278.962  

18                   
23.021.316  

67 Barrio Nuevo - El 
Guamo, Terminal La 

Loma 

I.E. Loma Hermosa y 
Sec. San Vicente 

Ferrer 

A-R 2 639.481          
1.278.962  

18                   
23.021.316  

68 Las Flores, Las 
Veletas, La Montaña, 

La Campiña 

I.E. Nicanor Restrepo 
Santamaría 

A 8 690.395          
5.523.160  

18                   
99.416.880  

69 La Luna, Las 
Hamacas 

 

I.E. Nicanor Restrepo 
Santamaría 

C 6 830.780          
4.984.680  

18                   
89.724.240  

70 Boquerón, 
Manantiales, San 

José de la Montaña, 

I.E. Carlos Alberto 
Calderón 

C 7 830.780          
5.815.460  

16                   
93.047.360  
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ITEM Origen Destino Tipo de 
Ruta 

No de 
Vehículos 

  Valor 
Unitario   

 Valor Día  TOTAL 
DIAS 

 VALOR TOTAL 
MES  

Yolombo 

71 La Cuchilla I.E. Carlos Alberto 
Calderón 

C-R 2 860.717          
1.721.434  

16                   
27.542.944  

72 La Loma: El Guamo, 
La Iglesia Santa 

Teresita; La Gallera 

I.E. Presbítero Juan J. 
Escobar - Sec Esc 

Juan Nepomuceno 

B 1 749.359              
749.359  

18                   
13.488.462  

73 Barrio Nuevo, 
Puente Autopista, 

Gallera 

I.E. Presbítero Juan J. 
Escobar - Sec Esc 

Juan Nepomuceno 

B 2 749.359          
1.498.718  

18                   
26.976.924  

74 Nuevo Occidente: 
Estación Aurora, 

Pedregal Alto 

I.E. Presbítero Juan J. 
Escobar - Sec Esc 

Juan Nepomuceno 

B 3 749.359          
2.248.077  

18                   
40.465.386  

75 Tirol -Nazareth - 
Estación Aurora- 

NUEVO OCIDENTE 

I.E. Presbítero Juan J. 
Escobar 

B 3 749.359          
2.248.077  

18                   
40.465.386  

76 Vereda La Palma I.E. Presbítero Juan J. 
Escobar 

B 2 749.359          
1.498.718  

18                   
26.976.924  

77 La Loma: El Guamo, 
La Iglesia Santa 

Teresita; La Gallera 

I.E. Presbítero Juan J. 
Escobar 

B 1 749.359              
749.359  

18                   
13.488.462  

78 Veredas Boquerón, 
La Ilusión y San José 

de la 
Montaña 

 

I.E. San Cristóbal C 2 830.780          
1.661.560  

17                   
28.246.520  

79 Ciudadela Nuevo 
Occidente: Lusitania, 

Mirador del Valle, 
Tirol 3, La Montaña, 

Pedregal Bajo 
 

I.E. San Cristóbal B 3 749.359          
2.248.077  

17                   
38.217.309  

80 Vereda La Palma I.E. San Cristóbal B 5 749.359          
3.746.795  

17                   
63.695.515  

81 Vereda Travesías I.E. San Cristóbal B 2 749.359          
1.498.718  

17                   
25.478.206  

82 Lusitania, Las Flores 
y 

Violetas 

I.E. San Cristóbal B 1 749.359              
749.359  

17                   
12.739.103  

83 Vereda Pedregal Alto I.E. San Cristóbal C-R 7 860.717          
6.025.019  

17                
102.425.323  

84 Vereda El Patio I.E. San Cristóbal C-R 2 860.717          
1.721.434  

17                   
29.264.378  

85 Vereda Yolombo I.E. San Cristóbal C-R 2 860.717          
1.721.434  

17                   
29.264.378  

86 Sector Mano de Dios I.E. Débora Arango B 5 749.359          
3.746.795  

18                   
67.442.310  

87 La Isla, Guanteros I.E. Marina Orth B-R 17 804.426       
13.675.242  

5                   
68.376.210  

88 sede escuela aguas 
frías 

I.E. Marina Orth- 
Sección Escuela 

Aguas Frías 

B-R 2 804.426          
1.608.852  

5                      
8.044.260  

89 La Isla, Guanteros I.E. Marina Orth B-R 16 804.426       
12.870.816  

13                
167.320.608  

90 sede escuela aguas 
frías 

I.E. Marina Orth- 
Sección Escuela 

B-R 2 804.426          
1.608.852  

13                   
20.915.076  
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ITEM Origen Destino Tipo de 
Ruta 

No de 
Vehículos 

  Valor 
Unitario   

 Valor Día  TOTAL 
DIAS 

 VALOR TOTAL 
MES  

Aguas Frías 

91 La Isla, Guanteros I.E. Marina Orth B-R 2 804.426          
1.608.852  

3                      
4.826.556  

92 Parte Alta y Media 
de la Vereda el 

Jardín  

C.E El Manzanillo B-R 3 804.426          
2.413.278  

18                   
43.439.004  

93 Curva Sánchez, 
Canoas, Brisas, La 

Cabaña 

Centro Educativo el 
Salado -Centro 

Educativo 
Yarumalito 

C-R 4 860.717          
3.442.868  

18                   
61.971.624  

94 Canoas, Brisas, 
Catedral, La 

Quesera, La Cabaña 

Centro Educativo el 
Salado - Centro 

Educativo Quebrada 
Larga 

C-R 4 860.717          
3.442.868  

18                   
61.971.624  

95 Vereda El Salado Centro Educativo el 
Salado -Sede 

Astilleros 

C-R 3 860.717          
2.582.151  

18                   
46.478.718  

96 Vereda Yarumalito y 
Quebrada Larga 

I.E. Manuel J. 
Betancur 

C-R 6 860.717          
5.164.302  

18                   
92.957.436  

97 Vereda El Salado I.E. San Antonio de 
Prado 

C 2 830.780          
1.661.560  

16                   
26.584.960  

98 El Limonar Etapa IV 
Barichara  Pradito 

I.E. San José Obrero C 13 830.780       
10.800.140  

17                
183.602.380  

99 Vereda Yarumalito y 
Quebrada Larga 

I.E. San José Obrero C-R 2 860.717          
1.721.434  

17                   
29.264.378  

100 Media Técnica I.E. San José Obrero C 2 830.780          
1.661.560  

14                   
23.261.840  

101 Vereda la Camila IE Compartir C-R 2 860.717          
1.721.434  

16                   
27.542.944  

102 Vereda la Camila  I.E Monseñor 
Wiedemann 

C-R 2 860.717          
1.721.434  

16                   
27.542.944  

103 Santa Elena I.E.  Juan Andrés Patiño 2 803.848          
1.607.696  

18                   
28.938.528  

104 I.E. institución 
Educativa Dinamarca 

I.E. institución Educativa Dinamarca sede 
Ricardo Uribe Escobar 

690.395              
690.395  

16                   
11.046.320  

105 Llanitas sector el 
Faro 

I.E. Héctor Abad Gómez - Sección Darío 
Londoño Cardona 

830.780              
830.780  

18                   
14.954.040  

106 Dirección recogida: 
Calle 76G # 83A -04 - 

Bello Horizonte  

I.E. Bello Horizonte ESPECIAL 
TIPO A 

1 322.636              
322.636  

14                      
4.516.904  

107 Dirección recogida: 
Urbanización Verona 

Barrio Santa 
Margarita 

I.E. Olaya Herrera ESPECIAL 
TIPO B 

1 483.954              
483.954  

16                      
7.743.264  

108 Corregimiento San 
Cristóbal 

IE Independencia ESPECIAL 
TIPO A 

1 322.636              
322.636  

18                      
5.807.448  

109 Instituciones 
Educativas  

PEDAGOGICAS ESPECIAL 1 108.706.535    
110.368.095  

1                
110.368.095  

         
$5.346.171.801  
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• Porcentaje de ejecución física del contrato. 
 
La ejecución física del contrato, al corte del periodo de verificación de este 
informe, tiene en un porcentaje de avance del 51,60%.  
 

• Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este 
contrato, en el marco del Plan de Desarrollo.   

 
El proyecto de inversión que financia el presente contrato y formulado en el Plan 
de Acción para la vigencia 2025, presenta un indicador de producto con un avance 
a 31 de agosto de 2025, logrado con la última parte de ejecución del contrato 
anterior y tres meses y cinco días de ejecución del presente contrato. El avance en 
el  logro del último seguimiento a la estrategia de permanencia “transporte escolar” 
en dicho corte, teniendo en cuenta el periodo de verificación de este informe es el 
siguiente: 
 

 
 

 

• Otros aspectos relevantes. 
 
La ejecución del presente contrato, hereda una dificultad evidenciada en la 
comunicación con la acudiente del menor José Carlos Vanegas Asprilla, la señora 
Doraly Vanegas Asprilla, quien actúa en representación de su hijo. 
 
La señora Doraly, quien el 9 de agosto de 2024, actuando en representación de su 
hijo, tuteló en contra de SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN, por la 
presunta vulneración del derecho fundamental a la igualdad. La tutela fue radicada 
con el número 2024- 295. Esta tutela fue: Negada el 23 de Agosto de 2024: 
“NEGAR la solicitud de tutela promovida por Doraly Vanegas Asprilla, en contra de 
Secretaría de Educación de Medellín, por encontrarse acreditado la existencia de 
Cosa Juzgada.” El 3 de septiembre de 2024, notificaron AUTO REQUERIMIENTO 
PREVIA APERTURA DE INCIDENTE DE DESACATO RAD. 002 2023 00296 00 
en donde se exponía: 
 
“PRIMERO: REQUERIR al señor FEDERICO ANDRÉS GUTIÉRREZ ZULUAGA 
en calidad de ALCALDE DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN y máxima autoridad 
administrativa de dicho ente territorial, así como a LUIS GUILLERMO PATIÑO 
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ARISTIZÁBAL en condición de SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE MDELLÍN, a 
fin de que dentro de los dos (2) días siguientes contabilizados a partir de la 
notificación de la presente providencia, informen la manera en que se ha dado 
cumplimiento a la orden de tutela emitida al interior de este trámite en providencia 
del 16 de agosto de 2023 a favor del menor JOSÉ CARLOS VANEGAS 
ASPRILLA; igualmente para que gestionen el cumplimiento inmediato de dicha 
orden, si es del caso, y adopten los correctivos disciplinarios que sean de su 
competencia contra los subordinados directamente responsables del 
cumplimiento, en caso de considerarlo necesario, dando cuenta de todo ello 
dentro del mismo término.  
SEGUNDO: ADVERTIR que este requerimiento es URGENTE y PREVIO a la 
APERTURA de INCIDENTE de DESACATO a SENTENCIA de TUTELA, por lo 
tanto, para la respuesta del mismo, se concede el término de dos (2) días, 
contados a partir de la comunicación del presente auto.” 
 
Dado lo anterior, en el transcurso del mes de septiembre de 2024 se gestionó y 
realizó modificación al contrato que estaba vigente a esa fecha y se empezó a 
prestar el servicio con vehículo adaptado para el transporte del menor con su silla 
de ruedas de especificaciones especiales, desde el día 30 de septiembre de 2024.  
Este tema fue incluido en las especificaciones técnicas del presente contrato para 
dar cumplimiento al mencionado fallo. 
 
Desde el inicio del presente contrato, en cumplimiento del Fallo de Tutela se 
continúa prestando el servicio bajo las condiciones técnicas y operativas exigidas 
en el fallo de tutela con radicado No. 05001 43 03 002 2023 00296 00; pero la 
acudiente del menor continua haciendo uso indebido del servicio y no cumple con 
la comunicación oportuna de los días y horarios para la prestación del servicio, por 
lo cual y para no incurrir en incumplimientos judiciales, se proporciona la 
disponibilidad del servicio en el horario normal del calendario escolar, los detalles 
de las anomalías presentadas entre el 1 y 31 de agosto, el operador del transporte 
las relaciona con sus respectivas evidencias en el Anexo 2 de los soportes 
entregados por el Contratista. 
 
La dificultad evidenciada en la comunicación con la acudiente y lo que esto ha 
venido generando, fue informado oportunamente con las evidencias del caso, a la 
Unidad Jurídica de la Secretaría de Educación, específicamente a la Abogada 
Yeimi Alexandra Arias Soto, quien nos indica que con el radicado 202530125570  
del 25 de Marzo de 2025 han realizado gestión ante el juzgado que emitió el fallo, 
pero a la fecha de elaboración de este informe continúan las dificultades de 
comunicación con la acudiente y el juzgado no ha emitido pronunciamiento alguno. 
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La Supervisora, deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo 
contrato con corte a 31 de agosto de 2025: 
 

Descripción Indicador Valor Retención 

Estampilla bienestar Adulto Mayor $ 170.300.148 

Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% 4.482.504 

Estampilla Universidad de Antioquia 89.650.074 

Ret.renta transporte pasajero 3.5%                          31.377.526 

Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 
93/2023 1.615.000 

Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 
93 17.930.015 

Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3% 11.654.510 

Total general $ 327.009.777 

 
 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 
 

• Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral.  

 

Periodo de 
Cotización 

N° Planilla Pago Salud 
Pago 

Pensión 
Pago ARL 

Pago Caja 
Compensación 

Familiar y 
otros 

Total pagado 
en el periodo 

Administrativos 
Pensión 2025 08 
Salud 2025 09 

9491526338 $5,928,900 $23,561,800 $6,762,700 $5,757,300 $42,010,700 

Conductores 
Pensión 2025 08 
Salud 2025 09 

9491549258 $13,203,800 $50,492,600 $15,046,300 $13,334,400 $92,077,100 

Monitoras  
Pensión 2025 08 
Salud 2025 09 

9491528419 $10,600,100 $42,135,600 $11,265,200 $10,437,700 $74,438,600 

Precoltur 
Pensión 2025 08 
Salud 2025 09 

80397064 $4.342.800 $16.445.200 $4.723.800 $4.342.800 $29.854.600 

 
 

• Se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la 
Empresa respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales. 
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Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal) 

16/09/2025 

Hasta la fecha se encuentra a Paz y salvo en 
los últimos (6) meses con sus obligaciones al 

sistema de Seguridad Social integral, 
compuesto por salud, pensiones, riesgos 

profesionales y parafiscales 

JESUS ALCIDES RODRIGUEZ GUERRA 
Revisor Fiscal 
TP 48869-T 

 

• Informe de las modificaciones realizadas al contrato. 
 
Para el periodo de verificación del presente informe no se ha realizado 
modificación alguna al contrato. 
 

• Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de 
supervisión. 

 
A la fecha de elaboración del presente informe funge como supervisora sin 
ausencias para el periodo de verificación del informe: 
  

Nombre y Apellido Entidad /Cargo Rol Fecha Designación 

Villany María Corrales B. 
Secretaría de Educación  
Profesional Especializada 

Supervisora 22/05/2025 

 
 

• Informe de la materialización de riesgos y su mitigación. 
 
No se han materializado riesgos asociados a la ejecución del Contrato, a la fecha 
de elaboración de este Informe. 
 

• Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los 
criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya 
lugar.  
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• Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o 
por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.  

 
El Contrato no ha sido auditado, por parte de los entes de control o por de la 
Secretaría de Evaluación y Control; a la fecha de elaboración del presente 
Informe. 
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3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 

• Relación de la Imputación del gasto  
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110000125 71100000 2320202006 240056 4000120912 9015627 4700056251 

110000925 71100000 2320202006 240056 4000120912 9015627 4700056251 

110070125 71100000 2320202006 240056 4000120912 9015627 4700056251 

110090125 71100000 2320202006 240056 4000120912 9015627 4700056251 

 
 

• Relación de los pagos realizados 
 

Registro 
Presupuestal (No. 

Pedido) 
No. Factura 

Fecha de 
Contabilización 

No. Recibo a Satisfacción 
(Documento de Material) 

Valor Facturado (valor 
Recibido) 

4700056251 
TE4 

24.06.2025 
5105615520 (5000763710) $500.000.000 

TE5 5105615486 (5000763721) $626.853.785 

4700056251 TE6 21.07.2025 5105617008 (5000766098) $2.415.156.184 

4700056251 TE7 15.08.2025 5105618773 (5000768532) $1.902.997.390 

4700056251 TE9 21.08.2025 5105619123 (5000769643) $3.520.000.000 

TOTAL PAGADO $8.965.007.359 

 
 

• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos  
 

Contrato Registro 
Presupuestal 
(Pedido) 

Grupo 
de 
compras 

Denominación 
Grupo de 
Compras 

Proyecto Nombre 
Proyecto 

Valor proyecto 
por pedido 

Valor 
Facturado por 
proyecto del 
pedido 

Saldo por 
proyecto del 
pedido 

4600104926 4700056251 207 Educación 240056 DESARROLLO 
DE 
ESTRATEGIAS 
DE BUSQUEDA 
TERRITORIAL, 
ACCESO Y 
PERMANENCIA 
EN EL SISTEMA 
ESCOLAR 
MEDELLIN 

$33.071.750.824 $8.965.007.359 $24.106.743.465 
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• Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato 33.071.750.824 

Adiciones 0 

Total valor del contrato más adiciones 33.071.750.824 

Pagos Realizados a 31 de Agosto de 
2025 

 
8.965.007.359 

Pago autorizado en el mes de 
Septiembre de 2025 

 
5.346.171.801 

Porcentaje de ejecución financiera 43,27% 

 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 

En lo que va de la ejecución del contrato, al contratista UNIÓN TEMPORAL 
ESCOLAR 2025, no se le ha iniciado ningún proceso sancionatorio, ni 
incumplimientos, ni aplicación de multas o sanciones, clausula penal, declaración 
de caducidad o incumplimiento.  

 
El contratista aporta al proceso certificado de pago de contribuciones parafiscales, 
salud y pensiones, por lo tanto, se puede declarar que a la fecha el Contratista 
cumple con los requisitos de ley.  

 
El Contrato cuenta con la siguiente póliza de calidad, cumplimiento y pago de 
prestaciones sociales, así como de la Responsabilidad civil extracontractual del 
respectivo estado de estas.  

 
Estado de las garantías del contrato: 

 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 

SEGUROS 
DEL 
ESTADO SA 

65-44-
101239376 

Calidad 24/05/2025 30/11/2026 

 22/05/2025 
  

 $3.307.175.082,40  

Cumplimiento 24/05/2025 30/11/2026   $3.307.175.082,40 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

24/05/2025 30/05/2029   $1.653.587.541,20 
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65-40-
101082030 

Responsabilidad 
Civil 
Extracontractual 

24/05/2025 30/05/2026   22/05/2025  $1.653.587.541,20  

 
 

•  (otros aspectos relevantes) 
 

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico 
señalado en el contrato, la suscrita Supervisora autoriza el pago parcial 
correspondiente por el servicio prestado entre el 1 y el 31 de agosto de 2025 por 
valor de $5.346.171.801, facturado en el mes de septiembre de 2025 a través de 
las facturas: 
 

✓ TE10 del 17 de septiembre de 2025 por valor de DOS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA MIL TREINTA Y UN PESOS ($2.437.990.031) a pagar con 
recursos del Sistema General de Participaciones (SGP). 

✓ TE11 del 17 de septiembre de 2025 por valor de DOS MIL NOVECIENTOS 
OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
SETENTA PESOS ($2.908.181.770) a pagar con recursos Propios del 
Distrito. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
VILLANY MARIA CORRALES B.          
Supervisora 
 
 
Xiomara M. Urrea J.  
Apoyo Técnico a la Supervisión 
 
 
 
Fredy Granda Zapata  
Apoyo Administrativo, Financiero y Contable 

 
 
 
 
Johnathan Muñoz Bolivar 
Apoyo Jurídico 


