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Entre el municipio de Armenia (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, CONSORCIO OBRAS
ARMENIA, conformado por SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA TECNOLOGIA Y COMERCIO S.AS.
(70%), LEVEL INGENIERIA S.A.S. (30%) Représentado legalmente por José Nicolas Ortegén Sénchez
identificado con cédula de ciudadania 80.822.553 de Bogota D.C. (en adelante el “Contratista”), identificado como
aparece en el Formato 1 — Carta resentacién de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato,
previas las siguientes consideracibnes:

I Que mediante Resolucién No. 6=|Ael 4 de septiembre de 2025 la Entidad abrié el Proceso de
Contratacion nimero SI-LP-003-2025

. Que mediante Resolucidén No. 418 de¥8 de octubre de 2925 la Entidad adjudic6 el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, conjuntamente
las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011,
1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las
normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las-adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les
asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en e(;c{uef son utilizados. Otros términos utilizados con mayulscula
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de
2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es CONSTRUCCION DE OBRQ%ZOMPLEMENTAR!AS DE LA VIA AVENIDA 19 NORTE
TRAMO Il QUE HACE PARTE DEL PLAN DE OBRAS A FINANCIAR A TRAVES DE LA CONTRIBUCION DE
VALORIZACION EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Conty, o de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Procg$o de Contratacién No. SI-LP-003-2025, los cuales hacen parte
integral del presente contrato.

medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipds y personal, en forma independiente y con plena autonomia
técnica y administrativa, hasta su total terminaci6r y aceptacién final, las cantidades de obra que se detallan en su
propuesta econémica, conforme lo sefial6 en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ej:;‘tg/,é los precios cotizados en la propuesta y con sus propios

plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz8 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacion

El Contratista y la Entidad contratante asumen /d[?/forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y
de su propuesta

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO
El plazo estimado para la ejecucion del presente gontrato seré hasta el 30 de diciembre de 2025, previa legalizacion

del contrato de obra previo el cumplimiento de I0§ requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los
documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
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CLAUSULAS5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de $1 457.109982 (MIL CUATROCIENTO{ CINCUENTA Y SIETE
MILLONES CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA'Y DOS PESOS) equivalentes a 1.023.61 SMLMV
para el afio de suscripcion del contrato 2025 sum}zﬁa se encuentra discriminada en la propuesta
econémica adjudicataria del contrato.

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta.que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos,
estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor 0 menor a 50 centavos.
Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO AN}OI‘E’ADO

Para el presente contrato la Entidad no entregar al Contratista anticipo y/o pago anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este cop(éto se sujetard a la apropiacién presupuestal correspondiente y
especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Numero certificado Fecha certificado Valor certificado de!
disponibilidad presupuestal disponibilidad presupuestal disponibilidad presupuestal

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.
CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El valor del contrato que Ié.e/ suscriba con ocasién del presente proceso de contratacion sera cancelado por el
sistema de precios unitarios fijos.

El Municipio de Armenia pagara al contratista la sumatoria de las actas parciales mensuales, las cuales no deberan
sobrepasar el 90% del valor del contrato. El acta de recibo final no debera ser inferior al 10% del valor del contrato
el cual se ;?g;;ré de la siguiente manera: un 5% con la presentacion de la documentacién completa para el acta
de recibo fifal y el 5% restante con la firma del acta de liquidacién del contrato.

Para las actas parciales el contratista debera presentar la siguiente documentacion:

En forma previa a la autorizacién de cada pago el Contratista debera acreditar el cumplimiento en los aportes
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales,
pensione%ortes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en cuenta lo sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002
y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

efectivaménte soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para
causar/l pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecuci6n de las actividades contratadas. Hasta
no entregar dichos soportes, la Entidad no haré el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Parégr})! "El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y

Paragrafo 2. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratistd cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte
o no ajust;@e a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.
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Paragrafo 3. El Contratista deberd acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF
y€ajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

aragrafo 4. Para efectos del pago mensual correspondiente a la ejecucion de PIPMA y del PMT, la Interventoria
verificara que el Contratista cumpla fielmente con cada una de las obligaciones de caracter Ambiental, Social y de
manejo de trafico plasmadas en las obligaciones de la minuta contractual y pagara unicamente lo que sea realmente
ejecutado luego de esta verificacion; teniendo como referencia limite el valor establecido para cada componente en
el presupuesto oficial publicado por la entidad.

NOTAS:
Dada la naturaleza del contrato, los suministros, equipos y demés solo se pagaran, cuando se
encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccién por parte de la interventoria.

P No se reconoceré, ningun reajuste realizado por el contratista en relacion con los costos, gastos o
Actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucién del contrato y que fueron previsibles al momento de
la presentacién de la propuesta.

/ Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podran superar el valor total del
presupuesto estimado.

- Todo pago estd sujeto a la Programacién Anual Mensual de caja PAC de la entidad, sin generar
jmfereses moratorios; con todo, el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estara
supeditado en ningun caso al giro de los recursos por parte de la entidad contratante.

/;/ Todas las actas y pago deberan ser refrendados o avalados por el interventor designado para la
jecucion del proyecto y por el supervisor designado por la entidad contratante.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

demas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas
en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en la normatividad aplicable
y vigente relacionada en el Anexo Técnico, durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:
1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no inferior al
veinte por ciento (20%) sin prejuicio de incluir uno superior, de acuerdo con el personal del contratista de obra
stinado a la ejecucién del contrato. En todo caso el cinco por ciento (5%) sin prejuicio de incluir uno superior
de la mano de obra no calificada de la regién seran mujeres.
Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por al menos el
Gltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se
ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. Cuando las condiciones demograficas del
lugar en donde se ejecutard el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera
posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.
Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia,
mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del personal requerido para la
ejecucioén del contrato.
2. Destinar a la ejecucién del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %) sin perjuicio de que el
contratista incorpore un porcentaje superior, la provisién de bienes o servicios por parte de alguno o algunos
deos siguientes sujetos de especial proteccién constitucional: poblacion en pobreza extrema, desplazados
or la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno,
% mUJeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicién de discapacidad, asi como la poblacién de
las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos
identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberd mantenerse durante
toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.
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El Interventor hara el seguimiento y verificard que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucién del
//’éontrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista
presentard la documentacion respectiva que acredite la condicién de los sujetos mencionados y la forma en la que
participaran durante la ejecucion del contrato. El cumplimiento de esta obligacién debera probarse ante al
Interventor dentro de los cinco (5) dias siguientes contados a partir de la fecha de inicio del contrato.
Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicién de discapacidad, adultos
mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana,
personas en proceso de reintegracion o reincorporacién, se aplicar4 en lo pertinente lo dispuesto en el articulo
224.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la
condicién de poblacién en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacién de
/Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condicién de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas —
RUV; en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.
La condicion de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuentre definida en esta clausula
debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en
ausencia de norma aplicable.
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
2, Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en
los Documentos del Proceso de Contratacion.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y deméas Documentos del Proceso.
4./ Daraconocer ala Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algin efecto sobre
?/ objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la
entidad competente (cuando aplique intervenciones).
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos acordados
con la Entidad.
7. / Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.
8 Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.
10.  Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del estado de los
riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
11.  Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o
de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.
12.  Durante la ejecucion del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional
y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas
de’sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el
uZo adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).
13.  Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactp's o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
suzordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica,
cosnercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
14.  Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
15.  Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.
16.  El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas
NTC 1SO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el nimero de dias] habiles siguientes a la suscripcion del
contrato.
17. . Elcontratista, previo al inicio de ejecucion de las obras, en conjunto con el interventor de la obra, establecera
los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se haya
comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.
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18.  El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y
q:;zonoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista

condidera que el disefio entregado es idéneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra

conhtratada por la entidad.

19.  El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en

el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren

en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato.

20. Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicion de los bienes
cionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores

de Bienes Nacionales correspondiente.

21.  Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40%) sin prejuicio de incluir uno superior de personal

colombiano para el cumplimiento del contrato.

22.  Incorporar como minimo el noventa por ciento (30 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen

colombiano para el cumplimiento del contrato.

21 AUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

a) - EL CONTRATISTA debera cumplir con el objeto contractual de conformidad con el alcance definido
para e)’mismo, ejecutando la obra contratada de acuerdo con los disefios, planos, normas, especificaciones
técnicés, cantidades de obra, tiempo de ejecucidn y obligaciones contenidas en el estudio previo de contratacion
con sus respectivos anexos, los pliegos de condiciones y demés documentos que hacen parte integral del contrato.

b) EL CONTRATISTA debera cumplir el cronograma de la obra establecido o aprobado por la interventoria
de la obra y la entidad.
c) .~ EL CONTRATISTA debera cumplir |a totalidad de los requisitos definidos por el municipio de Armenia

pararja'" legalizacién del contrato, y responder en su totalidad por el pago de los impuestos, tasas y contribuciones

de};brden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera lugar en razén o con ocasién de la celebracion,
legalizacion, ejecucién, pago y/o liquidacion del contrato.

d) EL CONTRATISTA como requisito para la suscripcion del inicio del contrato, debera presentar
a la interventoria del contrato para su revisién y aprobacion, maximo cinco (5) dias habiles después de la
legalizacién del contrato de obra: i) las garantias que amparan el contrato, ii) cronograma de trabajo y
prog;amacién para la ejecucién del contrato, lo anterior representado en un diagrama de Gantt que
inr?uya histograma de recursos del proyecto y PERT, identificando actividades asociadas a los productos
ertregables, duracién, relaciones de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del
proyecto, iii) presupuesto general de obra, iv) analisis de precios unitarios, los cuales deben
corresponder en forma idéntica con los unitarios contenidos en la propuesta, v) personal propuesto en
la oferta detallando modalidades de contratacién y adjuntando hojas de vida y afiliacién y pago al sistema
de séguridad social (salud, pensién y ARL).

e) EL CONTRATISTA como requisito para iniciar el contrato, debera realizar visita de inspeccion al sitio
de las obras, con el fin de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el proyecto en cuanto a
localizacién, predios, servidumbres, tramites, permisos y demas, situacion de la cual se levantara un acta adjuntado
el registro fotografico correspondiente; los resultados de dicho proceso de verificacion, deberan allegarse a LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL avalados por la Interventoria al contrato de obra en un plazo
méaximo de cinco (5) dias habiles después de la legalizacion del contrato de obra, y de este dependera la aprobacion
pof parte de la entidad del inicio de obras. El acta de verificacion debera contener como minimo registro fotogréfico,
requeri?n'ientos prediales y de servidumbres, estado tramites y permisos requeridos, conclusiones.

f) EL CONTRATISTA deber4 mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los
térmiy{os del mismo.

a) /EI CONTRATISTA y el personal requerido para la ejecucién del contrato de obra deben asistir a la
reunién de inicio de obra, previa configuracién del inicio del contrato en SECOP II, donde se pondran claras las
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condiciones de seguimiento y ejecucion del contrato.

h) ~EL CONTRATISTA inmediatamente después de iniciado el contrato y previo al inicio de obra, debera
formular y presentar al interventor del contrato para su revision y aprobacion el PLAN DE GESTION INTEGRAL DE
OBRA en un plazo maximo de cinco (5) dias calendario contados a partir de la configuracién de inicio del contrato
en SECOP II, el cual debera estar enmarcado dentro de lo dispuesto en la normativa legal vigente, y debe incluir
como prinimo:

- Plan de demarcacién y sefializacién de la obra: Incluye como minimo descripcion de la sefalizacién
preventiva a adoptar en el sitio de los trabajos durante la ejecucion de los mismos. El plan debe dar cumplimiento
a la normatividad vigente

- EL CONTRATISTA debe presentar el Plan de manejo de Trafico - PMT: Incluye como minimo la
identificacién de los permisos y autorizaciones necesarios para la correcta ejecucién y desarrollo de la obra, y la
entidad ante la cual deba realizarse el tramite, afectaciones del trafico vehicular, peatonal y de las estructuras
vecjrias, cronograma de ejecucion de los trabajos, cronograma de reposicién de la malla vial local afectada en caso
derequerirse, metodologia de difusién del plan en los medios en caso de requerir el cierre total o parcial de una
via; en caso de requerirse el plan debera ser presentado a la autoridad municipal competente para su revision y
aprobacién. El plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente, especialmente la Ley 769 de 2002 "Por la
cual se expide el Cédigo Nacional de Transito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.

- , EL CONTRATISTA debe presentar el Programa de riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad
industrial: Incluye como minimo descripcién modalidades de contratacion, identificacién peligros y riesgos, medidas
de prevencion, evaluacion, valoracion y control de los peligros y riesgos, plan de prevencion, preparacion y respuesta
anté emergencias, programa de capacitacién. Decreto 1072 de 2015 — "Por medio del cual se expide el Decreto
Unico Reglamentario del Sector Trabajo". Resolucién 0312 de 2019 — "Por la cual se definen los estandares
minimos del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)". Ley 9 de 1979 —"Por la cual se
dictan medidas sanitarias". Decreto Ley 1295 de 1994 — "Por el cual se determina la organizacién y administracion
del Sistema General de Riesgos Profesionales”. Ley 1562 de 2012 - "Por la cual se modifica el Sistema
General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”. Ley
1616 de 2013 — "Por medio de la cual se expide la Ley de Salud Mental y se dictan otras disposiciones”.
Resolucién 2400 de 1979 — "Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y
seguridad en los establecimientos de trabajo". Resolucién 4272 de 2021 — "Por la cual se adopta el
Reglamento de Seguridad para protecciéon contra caidas en trabajo en alturas y se dictan otras
disposiciones. Resolucién 5018 de 2019 — "Por la cual se establecen disposiciones relacionadas con la
gestion de los peligros psicosociales en el trabajo y se adopta el cuestionario de factores de riesgo
psicosocial".

- En caso de aplicar, EL CONTRATISTA debe presentar el Plan de Manejo Ambiental: Incluye como
minimo identificacién de los permisos y/o autorizaciones para el uso y aprovechamiento de recursos naturales
reueridos por la autoridad ambiental y la entidad ante la cual deba realizarse el trdmite, identificacién y cuantificacion
de impactos, matriz de aspecto - efecto, descripcién de medidas de manejo ambiental a implementar, identificacion
de las fuentes de suministros de materiales pétreos y agregados previa verificacion de licencias ambiental y/o
permisos de las autoridades competentes, protocolo para manejo de escombros, residuos sélidos y recuperacion
de éareas afectadas, identificacién de los sitios de disposicién de material de retiro y/o escombros debidamente
auto;jzados por la autoridad competente. Las autorizaciones, licencias y demés permisos requeridos corren por
cuenta del contratista.

- Plan de Contingencia: Incluye como minimo identificacion de riesgos y amenazas que se puedan
presentar durante el tiempo de ejecucién del proyecto, y las estrategias preventivas y correctivas que las mitiguen.
El plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente.

- Programa de Comunicacién Social: Incluye como minimo la metodologia de interaccién con la

comunidad en general y la difusién del proyecto incluido el Plan de Gestién Integral de Obra. La implementacion de

dicho programa tendr4 como propésito mantener informada oportunamente a la comunidad afectada por la ejecucion

de las obras (actores implicados en el proyecto, instituciones, comunidad en general, etc.), velar por el adecuado

manejo de las relaciones interinstitucionales y con la comunidad, buscar la cooperacién de otras instituciones y
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evitar reacciones inesperadas de personas u organizaciones que se vean afectadas por la ejecucién de las obras.
Se debera como minimo realizar socializacién del proyecto antes de iniciar, durante su ejecucién y al cierre del
mismo.eon los beneficiarios del proyecto; en la primera reunién de socializacién se debera conformar el comité de
veeduria ciudadana.

Nota: Posterior a su aprobacion EL CONTRATISTA debera garantizar la implementacion, control, seguimiento y
cierre de este, el cual debe ser realizado por personal con el conocimiento y la experiencia requerida.

i) EL CONTRATISTA se obliga a suministrar e instalar la valla de informacién correspondiente, de acuerdo
con las especificaciones definidas por LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. Dicha valla debera
instalarse dentro de los ocho (8) dias hébiles siguientes a la fecha de inicio del contrato.

/

j) Previo el inicio de obras fisicas, EL CONTRATISTA debera disponer de todo el equipo, personal y
/éteriales que esta obligado a suministrar por su cuenta para la ejecucién del Contrato. El contratista debera
establecer conjuntamente con el interventor del contrato: a) metodologia para los controles en que deben intervenir
el contratista de obra y el interventor: Control de pélizas, control de afiliaciones al sistema de seguridad social,
control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales, planillas de control para dejar constancia del
cumplimiento del Plan de Gestién Integral de Obra, entre otros, b) metodologia de control presupuestal, incluyendo
cambios de obra, adiciones, revisién mensual de las cantidades de obra que se requieren para cumplir el objeto del
contrato, ¢) programacion detallada de obra, d) programa de suministro de los materiales méas relevantes y del
_~equipo que requiere la ejecucién de la obra (teniendo en cuenta el tiempo que requiere la solicitud de cotizaciones,
anélisis de muestras, pedido, tiempo de fabricacién, suministro en el sitio de la obra), e) método para realizar el
control semanal de la programacién de obra y los suministros. En todo caso EL CONTRATISTA debera cumplir
con las siguientes disposiciones: a) los materiales propuestos deberdn cumplir las especificaciones técnicas
contenidas en los disefios. b) los métodos constructivos deberan garantizar que no afectan la condicion funcional
de la obra. ¢) los procedimientos constructivos seleccionados deberan propender por minimizar el desperdicio de
materiales y la generacién de contaminantes, el uso eficiente del agua, la eficiencia energética, el uso de materiales
reutilizables y/o reciclables en la obra y la utilizacién de procedimientos alternativos que reduzcan el impacto
ambiental de las obras. d) cumplir con los estandares de calidad y demés requisitos de la construccién definidos
en el disefo. e) los proveedores de materias primas y otros insumos, asf como los sitios de disposicién de residuos
/de la construccién deben contar con los respectivos permisos, certificados y autorizaciones vigentes durante toda
/ la ejecucién de la obra.

k) / El CONTRATISTA debera garantizar la permanencia del personal profesional ofrecido y aprobado por
el municipio de Armenia durante la ejecucién de la obra y hasta la entrega de la misma, si EL CONTRATISTA
rgquiere cambiar o sustituir a uno o més profesionales o personal propuesto, debera hacerlo con otro de un perfil
igual o superior al que se sustituye. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion por parte del
interventor. Asi mismo, debera vincular mano de obra no calificada en la regién en un minimo del 80% del total de
personal requerido para la ejecucién del proyecto, realizar el pago de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra, igualmente debera elaborar los
subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con el municipio

/de Armenia.

) Ademés del personal profesional y técnico, EL CONTRATISTA debera emplear personal idéneo y
calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberd ser facilmente
identificable por el interventor y/o supervisor cuando ésta requiera de alguna accién especial del personal a su
mando, la cual ser4 de su acatamiento. El personal que labore en la obra debera mantener debidamente
identificado, para su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le
indiqué la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL a través del interventor del contrato. El personal
que participe en la ejecucién de la obra sera contratado directamente por el Contratista, de acuerdo con las
disppsiciones legales vigentes en Colombia, y el municipio de Armenia no adquiere con él ninguna responsabilidad
de vinculacién laboral, administrativa, ni de otra indole la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
y/o la SUPERVISION del contrato de Interventoria, se reserva el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el
reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho de elevar reclamos por
esta causa. la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL y/o la SUPERVISION podra solicitar,
en cualquier momento, el suministro de informacién sobre la némina del personal asignado a la obra, y el
Contratista atenderd esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado. El desacato de
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cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del contrato.

En)., EL CONTRATISTA debera cumplir las normas legales para el pago de salarios y prestaciones sociales
el personal, el cual no tendré el caracter de oficial. La entidad no asumira ninguna responsabilidad laboral por la
vinculacién que haga el contratista del personal requerido. EL CONTRATISTA debera responder por toda clase de
demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas contra el municipio de Armenia.

n) EL CONTRATISTA debera cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes al sistema de
Seguridad Social (salud, pensién y ARL), y para ello debera acreditar de conformidad con lo establecido en la
normatividad vigente, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los subsistemas de
salud, pensiones, riesgos profesionales, asi como aportes parafiscales que corresponda, mediante certificacion
“expedida por el representante legal o revisor fiscal segun el caso, en caso de vincular personal mediante prestacion
de servicios, deberan presentarse igualmente los soportes correspondientes a los aportes realizados por los
mismos.

0) El CONTRATISTA debera garantizar el cumplimiento de las normas de salud ocupacional y seguridad
industrial para la ejecucién del contrato en los siguientes aspectos: a) elementos de seguridad industrial para
obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) manipulacién de equipos,
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) todo el contenido de

~“salud ocupacional y seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes, y d) todo el personal deberd estar

debidamente identificado de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le indique la Secretaria
de Infraestructura a través del interventor del contrato

p) EL CONTRATISTA debera garantizar por lo menos una visita por mes de su ARL durante la ejecucion
de los trabajos; informando por escrito fecha de la misma con 5 dfas habiles de anticipacién al interventor del
contrato y a la entidad.

qQ) EL CONTRATISTA debera realizar la revision de los estudios y disefios, cantidades de obra y demas
documentos contractuales con el fin de corroborar la pertinencia de los mismos, el cumplimiento de lo establecido
en la normatividad aplicable al proyecto y corroborar que los recursos asignados a este proyecto cumplen con la
provisién necesaria para garantizar el alcance del mismo (Incluye balance de obra de todos y cada uno de los items
contemplados en el presupuesto). El resultado de esta revision debera ser presentado debidamente avalado por
la interventoria del contrato, en medio fisico y digital (archivo ejecutable) antes de cumplirse cinco (5) dias habiles
siguiente al inicio del contrato. EL CONTRATISTA debera en caso de requerirse, realizar los ajustes cambios y/o
redisefios requeridos a los estudios y disefios del proyecto, garantizando la funcionalidad de las obras a ejecutar
y el cumplimiento de la normativa legal vigente, y presentarlos al interventor del mismo para su revision y
aprobacion.

N EL CONTRATISTA debera suscribir en el formato establecido por LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL en conjunto con el afectado y la interventoria del contrato, las actas de
vecindad y/o de entorno requeridas para la correcta ejecucion y desarrollo de la obra, las cuales deberan estar
éuscritas en su totalidad antes de cumplirse el diez por ciento (10%) del tiempo de ejecucion del contrato. Una vez
ejecutadas las obras, EL CONTRATISTA debera realizar su respectivo cierre, previo visto bueno de la interventoria
del contrato y de la entidad. En caso de generarse cualquier alteracién sobre los predios de la zona intervenida,
esta debe ser corregida y entregada en las mismas condiciones en que se encontraba inicialmente, a satisfaccion
del afectado y de la interventoria, bajo responsabilidad y costo del contratista.

s) EL CONTRATISTA debe realizar, por su cuenta y riesgo la construccién del campamento de obra,
Lerramiento o aislamiento del area intervenir, sefializacién temporal y definitiva en las areas de afectacion del
proyecto, cumpliendo con la normativa legal vigente.

t) EL CONTRATISTA debe garantizar para la obra la sefalizacién y seguridad de la misma. Para ello
debera mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion
a tres lineas y con soportes tubulares.

y) EL CONTRATISTA debera realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos
provisionales para la ejecucién del proyecto, responder por el pago correspondiente al consumo de los servicios
publicos suministrados para la ejecucién del objeto del contrato derivado del presente proceso, asi como las
adecuaciones de las redes requeridas para la obtencién del servicio.
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v) EL CONTRATISTA, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales,

sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, ni las cosas,
i el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.

w) EL CONTRATISTA deber4 vigilar el cumplimiento del componente ambiental, y en particular, que no se
causen perjuicios al ecosistema en zonas préximas o adyacentes al sitio de la obra, o a los predios donde se esté
realizando la intervencién. Si se presentan alteraciones al medio ambiente, el contratista respondera por las
sanciones impuestas por la autoridad competente.

X) i El CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de
i}s/ actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administracién o a
terceros, y mantendré indemne a la entidad frente a cualquier reclamacién derivada de la ejecucién del contrato, ya
sea por parte de sus trabajadores, subcontratistas, o terceros afectados, asi como, frente a cualquier sancién por
parte de las autoridades ambientales o de cualquier tipo que se pueda derivar igualmente de la ejecucién del
contrato de obra.

y) EL CONTRATISTA debera reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafo o perjuicio
que ocasione en el sitio de la obra con ocasi6n de la ejecucién del proyecto.
z)/"" El CONTRATISTA debera llevar una memoria o bitdcora diaria de todos los acontecimientos, sucesos y

decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el
proyecto, y demds acontecimientos, debe permitir la comprensién general de la obra y desarrollo de las actividades
de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversién aprobado. Debe firmarse por el director y/o residente de
obra, la Interventoria, y adicionalmente debe estar foliada. El libro de bitdcora de obra en el cual se consignaran
todos-os hechos y situaciones presentadas durante la ejecucioén del contrato, asi como los avances y cantidades
de6bra ejecutados, las observaciones, solicitudes y 6rdenes impartidas por la Interventoria del contrato y las
solicitudes que con ocasién a la revision o modificacién de planos, disefios, materiales o procedimientos
constructivos deba realizar el contratista, debera llevarse al dia y mantenerse en el sitio de la obra y estar disponible
para revisién por parte de LA SECRETAR[A DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

aa) EL CONTRATISTA y el personal requerido para la ejecucion del contrato de obra debe participar de los
comités de obra y presentar la documentacién requerida por la supervisién, y/o la entidad contratante, los cuales
tendrén una periodicidad semanal.

‘l:}m' EL CONTRATISTA debera suscribir en conjunto con la Interventoria las actas de inicio, suspension y
einicio de obra, recibo parcial y final de la obra ejecutada, en los formatos y/o modelos establecidos por LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, dentro de los plazos y términos establecidos para ello, y
dando estricto cumplimiento a las listas de chequeo emitidas por la entidad para tal fin. Cualquier solicitud de
suspensién de obra deberd contener el tiempo estimado de la misma, y ser presentada por escrito al interventor
pasrgﬁ su respectiva revisién y visto bueno; una vez surtido este proceso se presentard a la entidad para su
respectiva aprobacién y suscripcion. En caso de que el tiempo estimado de suspensién deba ampliarse, se dejara
constancia del porque se deberda mantener suspendido, en caso de cambio de causal de suspension, deberd
dejagSe constancia.

cc) EL CONTRATISTA debera rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que le
solicite la Interventoria en el desarrollo del contrato.
dd) ~ EL CONTRATISTA debera atender las solicitudes, observaciones y érdenes impartidas por la

Interventoria durante el desarrollo del contrato, sin que dichas determinaciones aminoren y/o eximan la
responsabilidad del CONTRATISTA, o le releven de las obligaciones derivadas del Contrato. La interventoria estara

tado para suspender la obra, ordenar la demolicion de las obras que determine se encuentran mal ejecutadas
y/ que no cumplan con las especificaciones técnicas ya sea por los insumos o mano de obra, teniendo en cuenta
los andlisis y resultados de los ensayos realizados, ordenar los cambios de materiales que corresponda cuando
se determine que los mismos son insuficientes o inapropiados, quedando EL CONTRATISTA en la obligacion de
rehacer nuevamente lo demolido y reemplazar a entera satisfaccion de la interventoria los materiales rechazados,
sin gue de ello se derive ninguna obligacién del Municipio de Armenia y/o derecho del contratista a efecto de
reembolso.

eé) El programa de trabajo acordado seré obligatorio para el CONTRATISTA quien no podra modificarlo
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unilateraimente. La modificacion del programa de trabajo deberé fundarse en causas plenamente justificadas y
requerira la aprobacién escrita previa del interventor, y la verificacion por parte de LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, la
interventoria le podra exigir por escrito el aumento del nimero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y en
general, las acciones necesarias para el cumplimiento del mismo, sin que por la realizacién de tales acciones se
genere costo adicional alguno para el Municipio de Armenia. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las
medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato. Los
requerimientos del interventor no incrementaran el valor del contrato y estas condiciones son aceptadas por el
proponente con la entrega de la propuesta.

ff) Si durante la ejecucién de las obras se requiere realizar alguna modificacion sobre las actividades
definidas contractualmente, el plazo de ejecucion del contrato y/o el valor contractual, EL CONTRATISTA debera
presrﬁplar a la Interventoria la solicitud de dichas modificaciones con sus respectivos soportes en los formatos
definidos por el Municipio de Armenia, para su revision y visto bueno; una vez surtido este proceso la documentacién
serd presentada a la Secretaria de Infraestructura Municipal para su respectivo estudio y revision, y posterior
presentacién para aprobacién por parte del Departamento Juridico, y suscripcién de la respectiva modificacién. Si
el contratista realiza alguna modificacién sin contar con la respectiva aprobacién por parte de la entidad, esta
debera ser asumida por cuenta y riesgo del mismo. En caso de aprobacién se debera proceder de conformidad
con lo establecido por la entidad para la suscripcion de la respectiva modificacion.

gg) .~ EL CONTRATISTA debera dar a conocer a LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL,
cualguier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda
afectar la ejecucion del contrato.

hh) EL CONTRATISTA debe presentar informes de ejecuci6n del contrato previa revision y aprobacién por
parte de la Interventoria, en el formato suministrado por el Municipio de Armenia, en el cual registre entre otros: i)
Control administrativo: Informe de personal empleado durante el periodo detallando la modalidad de contratacion,
control de afiliaciones al sistema de seguridad social (pensién, salud, ARL), control del pago al sistema de
seguridad social y parafiscales (pensién, salud, ARL), control y seguimiento programa de trabajo en alturas, riesgos
laborales, salud ocupacional y seguridad industrial, instalacién la valla de informacién, informe actas de vecindad
suscritas durante el periodo, comités técnicos realizados durante el periodo, correspondencia suscrita y recibida
durante el periodo, actas suscritas durante el periodo ii) Control presupuestal y contable: Informe de ejecucién,
informe de ejecucién financiera (registro cronolégico de pagos realizados, ajustes y deducciones efectuadas),
adiciones presupuestales, iii) Control técnico: Porcentaje de ejecuciéon vs cronograma de obra, control y
seguimiento al cronograma de actividades, realizadas durante el periodo, informe de materiales y equipos
utilizados durante el periodo, balance presupuestal, bitdcora de obra, registro fotografico, resultados de ensayos y
andlisis realizados durante el periodo, control y seguimiento plan de demarcacién y sefializacion de la obra, plan de
manejo de trafico - PMT y plan de contingencia, iv) Control juridico: Control de pélizas, modificaciones del contrato,
v) Control ambiental: Control y seguimiento plan de manejo ambiental, vi) Control Social: Control y seguimiento
programa de comunicacion social, vii) demés aspectos relevantes que sean considerados por la interventoria y/o
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

iiLj/CONTRATISTA debera4 realizar la puesta en marcha de las obras objeto del presente contrato teniendo en
cugnta lo dispuesto en la normatividad técnica legal vigente y realizar por su cuenta y riesgo todos los ensayos,
andlisis y/o pruebas requeridas dependiendo de la naturaleza del proyecto, los cuales deberén ser revisadas,
verificadas y aprobadas por el interventor del contrato.

iy /7 EL CONTRATISTA se obliga a dejar el sitio de las obras limpio e impecable como se encontraba antes
del inicio de las mismas.

kk) EL CONTRATISTA debe responder por las revisiones, pruebas y acciones correctivas requeridas de
todas las instalaciones del proyecto durante la vigencia de la péliza de estabilidad, posterior a la entrega fisica y
recitgsatisfaccién por parte de la Interventoria o Supervision.

1)) EL CONTRATISTA debe presentar un informe final de ejecucién del contrato previa revisién y
aprobacién por parte del interventor, en el formato suministrado por el Municipio de Armenia, en el cual registre
entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante la ejecucién del contrato detallando la
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modalidad de contratacién, control de afiliaciones al sistema de seguridad social (pension, salud, ARL), control del
pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pensién, salud, ARL), cumplimiento y cierre programa de
trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad industrial, instalacion la valla de informaci6n,
cierre actas de vecindad suscritas durante la ejecucién del contrato, comités técnicos realizados durante la
ejecucién del contrato, correspondencia suscrita y recibida durante la ejecucién del contrato, actas suscritas durante
la ejecucién del contrato, Paz y salvo por todo concepto con los proveedores y subcontratistas, ii) Control
presupuestal y contable: Informe final de ejecucién, informe final de ejecucion financiera (registro cronolégico de
pagos realizados, ajustes y deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control técnico: porcentaje
final de ejecucion de obra, actividades realizadas durante la ejecucion del contrato, memoria de cantidades de
todas las obras ejecutadas informe de materiales y equipos utilizados durante la ejecucion del contrato, bitacora
de obra, registro fotogréfico final por actividad, resultados de ensayos y anélisis realizados durante la ejecucion
del contrato, manuales, catalogos y especificaciones técnicas que garanticen la idoneidad de los materiales y los
procedimientos constructivos, cumplimiento y cierre plan de demarcacion y sefializacién de la obra, plan de manejo
de tréafico - PMT y plan de contingencia, Planos récord de construccién debidamente firmados, manual de operacion
y mantenimiento ajustado a las obras construidas, equipos y materiales implementados, con las respectivas
garantias y especificaciones técnicas de los quipos instalados, iv) Control juridico: Informe final estado de
garantias, péliza de estabilidad de la obra actualizada con la fecha del acta final, modificaciones del contrato, v)
Control ambiental: Cumplimiento y cierre plan de manejo ambiental, vi) Control Social: Cumplimiento y cierre
programa de comunicacién social, vii) demas aspectos relevantes que sean considerados por la interventoria y/o
la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Armenia.

mm) Como requisito para la liquidacién del contrato EL CONTRATISTA debe hacer entrega a LA

SECR/E?RIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, de los documentos requeridos por la entidad: a) Cuenta
b

de cobyd o factura. b) Copia del contrato de obra y otro si expedidos. (Si aplica). d) Copia actas de suspension y
reinicios suscritas. e) Copia pélizas generadas durante toda la ejecucién del contrato. f) Soportes de pago de
aportes al sistema de seguridad social (salud, pensién, ARL) por cada mes de ejecucion del contrato. g) Soportes
de pagos de aportes parafiscales (Sena, Bienestar Familiar, Caja de compensacion, etc). h) Paz y salvo expedido
por la oficina de trabajo del municipio en el que se desarroll6 el contrato. i) Acta de entrega de obra y recibo a
satisfaccién suscrita por el Contratista, Interventor, la Secretaria de Infraestructura Municipal. j) Ampliacion y/o
Actualizacién de garantias segln condiciones establecidas en el contrato. k) Resultado de Ensayos de Laboratorio.
(Granulometrfas, Dosificaciones de Mezclas, Ensayo a la Compresi6n y Flexion de Concreto. |) Acta final de obra
con sus respectivas memorias de cantidades. m) Acta de liquidacién. fi) Plano Récord de la Obra en Coordenadas
Reales en medio fisico y digital, previo visto bueno y aprobacién del Interventor. n) Registro Fotografico por Actividad
Ejecutada en el Desarrollo del Contrato (fisico y magnético). o) Bitdcora de Obra. p) Certificado de Materiales
Utilizados en Obra. q) Copia informe final de ejecucién del contrato. r) Certificacion cuenta bancaria por consignar.

nn) / " Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar items o actividades de obra no
previstos contractualmente, el contratista los deberé ejecutar, previa celebracién del contrato modificatorio

correspondiente

00) Las demé&s requeridas por el Municipio de Armenia en especial aquellas qué estando directamente
relécénadas con el objeto del contrato, le sean requeridas por la interventoria.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tieng derec}n’b a:

1 Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del presente
Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1; Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacion.
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2. Realizar visita concertada con la interventoria para verificar el avance de la intervencion contratada.
3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en las clausulas del futuro
contrato.

4. Expedir el registro presupuestal.
CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, responderé
por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y
de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA mantendra indemne al MUNICIPIO DE ARMENIA de los reclamos, demandas, acciones
legales y costas que surjan con ocasion de la ejecucion del presente contrato e imputables al CONTRATISTA. Se
consideraran hechos imputables al CONTRATISTA las acciones y omisiones de su personal, sus asesores,
subcontratistas o proveedores, asi como el personal de éstos, que produzcan deficiencias o incumplimientos. En
caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra EL MUNICIPIO DE ARMENIA y que sean
responsabilidad del CONTRATISTA, conforme con lo pactado en este contrato, éste sera notificado, obligandose
a mantener indemne al MUNICIPIO DE ARMENIA y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que
ellas generen.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la oblig/écién de destinar minimamente el 90% de mano de obra no calificada de la region causara
multas equivalentes a 5 SMMLV por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo
de vinculacién de mujeres durante la ejecucién del contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada,
causara multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el 40% de personal colombiano,
causara multas equivalentes a 5 SMMLV por cada dia de incumplimiento.

4
Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las siguientes
multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causard una multa equivalente al [0,5%] del valor
del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las
garantfas, en los plazos y por los montos establecidos en la cldusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus
modificaciones, se causara una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso
en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se relacione con el
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente
al [0,2%)] del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el
Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccién del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la fecha pactada,
se causara una multa diaria equivalente al [0,3%)] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancién se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucién del contrato en la fecha
acordada. ’

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente
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al [1%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente
al [0,3%)] del valor del contrato, por cada orden incumplida.
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondréa una multa

equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacién.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al [0,5%)] del valor del contrato.
9. Por dtraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago

de salarigs o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondra una
multa equivalente a 15 salarios minimos diarios legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo
tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse
con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le
adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cldusula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El‘pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerard al Contratista de continuar con la ejecucion

del contrato r}j/ de las demés responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

{
Paragrafo 4.En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran
imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos dela imposicién de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera aquel que
rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Parégra:"/ 6. EIl monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos
de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la cldusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podré exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles contados
a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el
cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucién total o parcial de las obligaciones a su cargo
contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al treinta por
ciento (30%) del valor del contrato. La presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de
perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Contratista en
virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.
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Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las
mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sanci6n se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.
CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPEIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

De acuerdo con el tipo/dé contrato a suscribirse, los requisitos minimos establecidos dentro de los cuales se
encuentra el personal minimo requerido y las obligaciones a pactarse, el Contratista se obliga a constituir a favor
del MUNICIPIO DE AMRENIA garantia tnica expedida por una compafiia de seguros establecida legalmente en
Colombia, cuya pdliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, u otro mecanismo de cobertura del
riesgo de acuerdo a los lineamientos sefialados en el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 y fas definiciones, amparos
y coberturas minimas establecidas en los articulos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del decreto 1082 de 2015, que
comprenda por lo menos los siguientes:

20.1GARANTIA DE SERIEDAD CD?OFERTA

El proponente debe presentar cbn la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el proponente
hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable
y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicién
ICualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
lase a saber: (i) contrato de seguro contenida en una pdliza, (i)
patrimonio auténomo y (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ - )
bneficians MUNICIPIO DE ARMENIA identificada con NIT 890000464-3

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en|
el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso de
Vigencia modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del cerificado la fecha originaimente)
definida en el Pliego de Condiciones.

\alor asegurado

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion
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Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
or la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
ocumento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
Tomador Para los ponentes plurales: |la garantia debera ser otorgada por todos los
ntegrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
ntegrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
uienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la vigencia de
la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion
del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no podra retirar ni modificar
los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedac.
de la oferta.

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en ariginal a la entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contadas a partir de la firma del
contrato y requerira la aprobacién de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Condiciéon

2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades
estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

Caracteristica Condicién

g‘:ﬁg#é?:'%' UNICIPIO DE ARMENIA identificada con NIT 89000464-3
Vigencia Valor Asegurado
umplimiento general del Hasta la B0% del valor del
ontrato y el pago {e/las iquidacién  _-del (contrato &
ultas y la clausula penalicontrato
pecuniaria que se le impongan
ago de salarios, Plazo del contrato y5% del valor del
IAmparos, vigencia| prestaciones sociales [tres (3) afios ma contrato
y egales e indemnizaciones /
valores asegurados aborales del pérsonal que el
ntratista haya de utilizar en
| temitorio nacional para la
jecucion del contrato

stabilidad y calidad de las5 afos siguientes af30% del valor total del

bras ejecutadas eniregadas aja fecha de recibidogcontrato _

atisfaccion /ﬁ a F
atisfaccibn de Ila

bra.
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e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
or la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
ocumento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
ntegrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unidn temporal o consorcio, se
debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
o Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio):
la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se|
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Numero y afio del contrato
Informacién necesarial’ Objeto del trato

dentro de la pdliza J Firma del fepresentante legal del contratista
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

umplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
14.980.421

'Tomador

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectue la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del
contrato. El no restablecimiento de la garantia-por parte del contratista o su no adicién o prarroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad
al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas
de fabricaciones, replanteos, procesos copstructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccién y marno de obra deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obliga
a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de NO
inferior a cinco (5) afios contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos gque la entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le
enviara al respetto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el contratista
no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer efectiva la garantia de
estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar
a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, |a entidad podra exigir la ejecucion de
nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacién escrita que |le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entregg,t’) terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDA?:WIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una poliza
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segurados MUNICIPIO DE ARMENIA identificada con NIT 89000464-3 y el Contratista

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
r la Camara de Comercio respectiva, y no s6lo con su sigla, a no ser que en el referido
ocumento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
ntegrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se
ebe incluir razon social, NIT y percentaje de participacién de cada uno de los integrantes.
Tomador Para el contratista conférmado por una estructura plural (unién temporal, consorcio):
la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo
cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la

misma.
Valor Doscientos (200) SMMLY @
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del eontrato.

I — “’erceros afectados y MUNIGIPIO DE ARMENIA identificada con NIT 89000464-3

Caracteristica Condicion

esponsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad
Amparos ivil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3°
del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

3
Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar gehtavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
umplimiento si el valor a aségurar es $14.980.420,20 aproximar a

14.980.421 7
3 -

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de
cada pérdida sin que en ningin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV Este seguro debera
constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantia
unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de parte de la
pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista deberda anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

Informacion  necesaria
dentro de la pdliza

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de{a Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o
mandatario. El Contratista no tiepe la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre
de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA
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El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa
y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos
los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste
contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y
contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho
personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales
subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construccion y
por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira relaciéon alguna con los
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad
podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo
de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades
minimas necesarias para la ejecucian de la(s) labor(es) subcantratada(s).

CLAUSULA 21.CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y
expresode la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara
de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas
disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidaciéon de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El
término para la liquidacion def contrato sera de 4 meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones
que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ningun acuerdo,
la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi
mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades
en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion
con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidaciéon unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad
a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECl_.!CION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social
Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes.
Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO COWACTUM

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en zona urbana del municipio de Armenia en

la interseccion Avenida 19 norte con carrera 11 e interseccién avenida 19 norte con avenida centenario (carrera
6).
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CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan | uf pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos
y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del Contrato.

Iy e 0. NI =

Firma electrénica: La plataforma del SECOP Il maneja p{m los procesos de contratacion y los contratos celebrados la firma electrénica. El
SECOP Il se rige por las normas del Sistema de Compra Publica y por aquellas que rigen el comercio electrénico, de esta manera dentro de la
plataforma quien se inscribe obtiene una firma electronica con su usuario y contrasefia, el cual es personal e intransferible, y obliga por medio
de esta firma a quien suscriba el confrato, o a la persona a la que el firmante representa. La firma electrénica que manejan los usuarios del
SECOP Il cumple con los requisitos de confiabilidad de las firmas electrénicas exigidos por el Decreto 2364 de 2012, articulo 4, como que lo
datos de creacién de la firma corresponden exclusivamente al firmante y es posible detectar cualquier alteracién no autorizada del mensaje d
datos, hecha después del momento de la firma gracias al sello de tiempo de la plataforma.
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