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Monteria, 17 de octubre de 2025
San Jer6nimo de Monteria, Cordoba.

SRES. MUNICIPIO DE TUNJA

Ing. JUAN CARLOS PEREZ MESA

Secretario de Fomento Econémico y Servicios Pulblicos del Municipio de Tunja.
Correo:

Direccion: Calle 19 # 9-95 Tunja, Boyaca.

Referencia: Contrato de Consultoria No. 1839 del 2024.
Contrato de Interventoria No. 1851 del 2024.
Asunto: Solicitud reinicio No. 3.

Respetados senores:

De acuerdo con solicitud de reinicio presentada por SIAMTEC SAS, recibida el 17 de octubre
de 2025, en donde indica que la motivacion que originé la suspension No. 3 al contrato de
consultoria No. 1839 de 2024, ha sido superada, esta interventoria avala la solicitud de
reinicio presentada por el consultor, para el dia 21 de octubre de 2025.

Asi mismo, nos permitimos solicitar al Municipio de Tunja que, si es acogida la solicitud de
reinicio del contrato de Consultoria, se proceda con el reinicio N° 3 al contrato de
Interventoria, el dia 21 de octubre de 2025.

De acuerdo con lo anterior, la terminacién de los contratos de consultoria e interventoria,
seran en la fecha 24 de octubre de 2025.

Atentamente,

ruys

JOSE RAMON SANCHEZ MORELO
GERENTE GENERAL
Correo: nos.ingenieria@gmail.com
Teléfono: 3004615184
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