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1. INTRODUCCIÓN 
  

El presente informe contiene el seguimiento al periodo en mención del contrato de consultoría No. 4266 
de 2024, el cual es efectuado por esta interventoría a través del contrato No. 4310 de 2024, relacionando 
el estado a la fecha en lo referente al seguimiento, supervisión, control y coordinación que se viene 
adelantando al contrato de consultoría de acuerdo con las etapas establecidas a nivel contractual.  
 
El presente informe se adelantó de igual forma, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Anexo 
Técnico del respectivo contrato, donde se incluye lo señalado en la cartilla de lineamientos para el diseño 
de parques IDRD y el Manual de Interventoría del IDRD.  
 
De la misma manera se presenta en este informe la revisión, verificación, seguimiento y validación que 
realizo esta interventoría, SOLIUN SAS, respecto a la documentación e información entregada por parte de 
MC ARQUITECTOS S.A. en su calidad de consultor, el IDRD como entidad contratante, y así mismo se 
incluyen los conceptos efectuados por esta interventoría por cada especialidad. 
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2. CONDICIONES CONTRACTUALES 

 

2.1 OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 

 
“REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACION 
DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMON BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE 
TEUSAQUILLO.”  
 

2.2 OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, 
SST Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN 
DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR”  
 

2.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024 

 
No. de contrato    IDRD-SG-4266-2024 
Contratista Consultoría y/obra   MC ARQUITECTOS S.A. 
Objeto  “EALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA PARA LA ADECUACION DE LA PLAZA DE EVENTOS 
DEL PARQUE METROPOLITANO SIMON BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD 
DE TEUSAQUILLO” 

Tiempo contractual total               SEIS 6 (MESES) 
Valor inicial del contrato   MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS 

NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($1.342.490.840) 

Fecha Inicio     15 DE ENERO DE 2025 
Fecha de Terminación                                  
actualizada del contrato:                 15 DE JULIO DE 2025 
 

2.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA   IDRD-SG-4310-2024 

 
No. de contrato  IDRD-SG-4310-2024 
Contratista de Interventoría  SOLIUN S.A.S 
Objeto  “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A 
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LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS 
DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR.”  

Tiempo contractual total               SIETE 7 (MESES) 
Valor inicial del contrato   QUINIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($509.150.832) 
Fecha Inicio     15 DE ENERO DE 2025 
Fecha de Terminación                                  
actualizada del contrato:                 15 DE AGOSTO DE 2025 
 

3. OBJETIVOS  

 
A continuación, se relacionan los principales objetivos del presente informe, que esta interventoría ha 
considerado que son de relevancia para el desarrollo de la Consultoría mediante el contrato No.4266 de 
2024: 
 

✔ Hacer el seguimiento a la protección ambiental en el marco de la ejecución del contrato de estudios 
y diseños técnicos de ingeniería y arquitectura para la adecuación de la Plaza de Eventos del Parque 
Metropolitano Simón Bolívar. 

✔ Presentar el seguimiento y control dentro del desarrollo del contrato, al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas para el consultor en las diferentes etapas del contrato. 

✔ Presentar el resultado y estado de cumplimiento del desarrollo de los entregables durante el 
periodo objeto de reporte de cara al cumplimiento de los componentes ambiental y de gestión del 
riesgo. 

✔ Velar por el cumplimiento de cada entregable de acuerdo con lo requerido por la entidad 
contratante (IDRD) y los términos de referencia. Lo anterior, orientado a la formulación de medidas 
de prevención, mitigación, corrección y compensación de los posibles impactos que puedan se 
puedan generar, propendiendo por cumplir la normativa legal ambiental vigente que rige para el 
desarrollo de proyectos constructivos en la ciudad de Bogotá D.C. 

4. LOCALIZACIÓN 

La PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO 
se encuentra ubicada en el sector Central del parque, el cual está registrado con el Código IDRD  13-089 en 
el sistema Distrital de Parques, y se encuentra ubicado entre la carrera 60 y 68 con calles 53 y 64 (CHIP 
AAA0055TREA) de la localidad de Teusaquillo. 
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Ilustración 1  Ubicación plaza de eventos Parque Simón Bolívar  

 
Fuente: Estudios previos 
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Ilustración 2 Parque Simón Bolívar  

 
Fuente: bogota.gov.co 

 
El parque metropolitano cuenta con un espacio crucial para la realización de eventos masivos en la ciudad, 
este espacio designado como Plaza Ceremonial (también conocida como plaza de eventos). 
 
Así mismo, es pertinente señalar las condiciones patrimoniales con las que cuenta el Parque Metropolitano 
Simón Bolívar: 
 
Cuenta con una relación de colindancia con el inmueble denominado Templete del Campo Eucarístico El 
Salitre, el cual tiene asignado el nivel de intervención 1 (N-1), según lo establecido en el Decreto Distrital 
555 de 2021.   
 
La Plazoleta de eventos, cuenta con una relación directa con un Bien Mueble (escultura), denominado EL 
GENIO, SIMÓN BOLÍVAR, el cual cuenta con una declaratoria distrital mediante Resolución SCRD No. 360 
de 2020.   
 
Cuenta con una relación directa con un Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional, al localizarse dentro 
de los cien (100) metros establecidos como zona de influencia, según lo indica la Resolución Nacional 1359 
de 2013 y reafirmado en el Decreto Nacional 1080 de 2015.  
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Así mismo, la plaza de eventos cuenta con un Bien Mueble de Interés Cultural, denominado Busto de Bolívar 
de los cuales existen cinco ejemplares, la cual fue donada por el gobierno venezolano.   
 

Ilustración 3 Plaza de eventos Parque Simón Bolívar  

 
Fuente: Propia 

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 

Durante el periodo objeto de reporte se desarrollaron las siguientes actividades.  
 
5.1. Revisión y aprobación informe consultoría 

Durante el periodo objeto de reporte se realizó la revisión del informe No. 5 entregado por parte del 
consultor, el cual a la fecha de corte del presente informe se encuentra no aprobado. En la siguiente tabla 
se relaciona el estado de revisión de los informes mensuales: 

 
Tabla 1 Revisión y Aprobación Informes de Consultoría 

No. DE INFORME PERIODO REVISIÓN COMUNICADO ESTADO 

1 Enero 07-02-2025 
Correo 07-02-2025 
 IDRD-4310-2024-

046 
No Aprobado 

1 
Enero 

11-02-2025 
Correo 11-02-2025 
IDRD-4310-2024-

070 
Aprobado 
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No. DE INFORME PERIODO REVISIÓN COMUNICADO ESTADO 

2 Febrero 12-03-2025 
Correo 12-03-2025 
 IDRD-4310-2024-

161 
No Aprobado 

2 Febrero 26-03-2025 
IDRD-4310-2024-

206 
Aprobado 

3 Marzo 10-04-2025 Correo 10-04-2025 No Aprobado 

3 Marzo 21-04-2025 Correo 21-04-2025 No Aprobado 

3 Marzo 12-05-2025 
IDRD-4310-2024-

327 
Aprobado 

4 Abril 06-05-2025 
IDRD-4310-2024-

321 
No Aprobado 

4 Abril 30-05-2025 
IDRD-4310-2024-

378 
Aprobado 

Fuente: Soliun SAS 

En la siguiente tabla se relaciona el estado actual de los informes de la interventoría: 
 

Tabla 2 Gestión Informes Interventoría 

NO. DE 
INFORME 

PERIODO VERSIÓN 
FECHA 
ENVÍO 

COMUNICADO ESTADO 

1 Enero 0 10-02-2025 IDRD-4310-2024-052 No Aprobado 

1 Enero 1 31-03-2025 IDRD-4310-2024-215 
Se valida cumplimiento 
contractual mediante la 

emisión de lista de chequeo 

2 Febrero  0 18-03-2025  
No se valida cumplimiento 

contractual mediante la 
emisión de lista de chequeo 

2 Febrero 1 27-05-2025 IDRD-4310-2024-366 

No se valida cumplimiento 
contractual, se recibe correo 

electrónico el 29-05-2025 con 
la emisión de observaciones y 

lista de chequeo 

3 Marzo 0 12-05-2025 IDRD-4310-2024-328 
No se valida cumplimiento 

contractual mediante la 
emisión de lista de chequeo 

3 Marzo 1 27-05-2025 IDRD-4310-2024-366 

No se valida cumplimiento 
contractual, se recibe correo 

electrónico el 29-05-2025 con 
la emisión de observaciones 

Fuente: Soliun SAS 
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En el (ANEXO 1) del presente informe se adjunta los soportes correspondientes a la gestión realizada por 
parte de la interventoría 
 
5.2. Gestión de revisión de hojas de vida 

Durante el mes de febrero de 2025 fueron revisadas y aprobadas las hojas de vida de los profesionales de 
los componentes, ambiental, forestal, fauna y riesgos. En el informe No. 2 de la interventoría se entregaron 
los soportes correspondientes. Durante el mes de mayo el consultor solicitó el cambio de profesional 
ambiental, en la tabla 3 se relaciona la información correspondiente a la aprobación por parte de la 
interventoría. 

Tabla 3 Aprobación Hojas de Vida Consultoría 

Profesionales de consultoría Nombre y apellido Aprobación Fecha 

PROFESIONAL AMBIENTAL LADY MILENA BENAVIDES POSADA IDRD-4310-2024-348 22/05/2025 

PROFESIONAL FORESTAL IVAN FERNANDO CAÑON CELIS IDRD-4310-2024-086 18/02/2025 

PROFESIONAL BIÓLOGO DEISY NATALY VANEGAS BAUTISTA IDRD-4310-2024-086 18/02/2025 

PROFESIONAL EN GESTIÓN DEL RIESGO WILSON JAVIER CASTAÑEDA GARZON IDRD-4310-2024-086 18/02/2025 

Fuente: Soliun SAS 
 

Tabla 4 Aprobación Hojas de Vida de Interventoría 

PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA NOMBRE Y APELLIDO APROBACIÓN FECHA 

PROFESIONAL AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA YANNETH DUARTE ALMONACID IDRD No. 20254100052741 26/02/2025 

PROFESIONAL FORESTAL DE INTERVENTORÍA JOHN ANGEL FORIGUA HINCAPIE IDRD No. 20254100052741 26/02/2025 

PROFESIONAL BIÓLOGO DE INTERVENTORÍA LICINIO GARRIDO HOYOS IDRD No. 20254100025971 6/02/2025 

PROFESIONAL ENGESTIÓN DEL RIESGO LINDA XIMENA ROBAYO MARTINEZ IDRD No. 20254100036941 14/02/2025 

Fuente: Soliun SAS 

5.3. Participación de Reuniones 

Durante el periodo objeto de reporte no se realizaron reuniones ni comités. 

5.4. Consulta a Entidades 

Durante el periodo objeto de reporte el consultor gestiono la siguiente correspondencia ante las entidades 
competentes: 

Tabla 5 Correspondencia Consolidada enviada y Recibida 

Consecutivo Fecha Entidad Asunto Respuesta 

MCA023G-2025-
2502PSB-004G 

20-01-2025 SDA 
Solicitud De Normativa 
Vigente 

Respuesta bajo radicado 
2025EE32883 
Fecha: 10-02-2025 
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Consecutivo Fecha Entidad Asunto Respuesta 

MCA023H-2025-
2502PSB-004H 

30-01-2025 IDIGER 
Solicitud de normativa 
vigente 2025ER1105 

Se recibe respuesta a través del 
radicado No. RO-151800 

MCA073A-
2025250PSB-033C 

04-02-2025 SDA Solicitud de Información 
Respuesta bajo radicado  
2025JBB41006582  
Fecha: 06-02-2025 

MCA073D-2025-
2502PSB-033D 

14/2/2025 IDIGER 
Solicitud de información 
2025EE1707 

Se recibe respuesta a través del 
radicado No. RO- RO-152222 

MCA073A-
2025250PSB-078 

24-02-2025 SDA 
Solicitudes de índole 
ambiental para ejecución 
de proyecto 

Respuesta bajo radicado 
2025EE43114 
Fecha: 25-02-2025 

MCA023G-2025-
2502PSB-149 

24-03-2025 IDIGER 
Derecho de petición 
solicitud de normativa 
vigente 

Con respuesta a través de los 
radicados RO151800 y RO15222 

IDRD-4310-2024-
225 

01-04-2025 IDRD 
Remisión derecho de 
petición a IDIGER 

NA – Se envía al instituto para 
gestión interinstitucional 

IDRD-4310-2024-
305 

30-04-2025 IDRD 
Remisión aclaración zonas 
patrimoniales e individuos 
arbóreos 

Se emite concepto de zonas 
patrimoniales según el 
compromiso adquirido en el último 
comité ambiental 

Fuente: SOLIUN SAS 

Respuesta SDA bajo radicado 2025EE32883 del 10-02-2025  

• Asunto: Respuesta parcial al radicado 2025ER16615 solicitud de información sobre normatividad y 
trámites para consultoría adecuación plaza de eventos parque Simón Bolívar: A través del oficio la 
SDA responde lo siguiente “En los términos señalados se informa que, con el fin de dar 
cumplimiento a su solicitud, se solicita amablemente una prórroga de 10 días hábiles, para dar 
respuesta de fondo a su solicitud, por lo cual se dará respuesta a más tardar el día 25 de febrero de 
2025” 

 
Respuesta JBB bajo radicado 2025JBB41006582 06-02-2025 
 

• Asunto: Respuesta al radicado 2025JBB41009111 - Oficio MC A073C-2025-2502PSB-033C. Solicitud 
de información. La entidad brinda la claridad frente al proceso de aprobación de los diseños 
paisajísticos de la siguiente manera “Revisión y Asesoría de Diseños Paisajísticos. La Subdirección 
de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial hará la revisión de los diseños de arbolado 
urbano, en coordinación con la oficina de Arborización Urbana del Jardín Botánico José Celestino 
Mutis, previo a la radicación de la solicitud de evaluación. Para lo cual se establece realizarla el 
primer día hábil de cada semana, en el Jardín Botánico José Celestino Mutis. La revisión quedará en 
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firme a través del acta que se elabore como certificación de la revisión y aprobación de los diseños, 
donde se incluya la entrega de la lista de chequeo”. 

 
Respuesta SDA bajo radicado 2025EE43114 del 25-02-2025 
 

• Asunto: Solicitudes de índole ambiental para ejecución de proyecto: A través del radicado 
2025EE43114 de 25-02-2025 la SDA brinda las aclaraciones correspondientes frente al cruce con la 
EEP, citando lo siguiente “El polígono del Parque Simón Bolívar sector Centro Bolivariano. Código 
IDRD 13-089, producto del Plan Maestro del Parque Simón Bolívar hace parte de la Estructura 
Ecológica Principal en la categoría de “Parques de la Red Estructurante”. Sumado a lo anterior, 
brinda los lineamientos correspondientes a tener en cuenta durante la etapa diseño, construcción 
y operación del escenario.  

IDIGER: RO-151800 

• Asunto: Solicitud de información de amenaza y/o riesgo para Contrato de Consultoría No. IDRD-
SG-4266-2024 

CHIP: AAA0055TREA 
Localidad: Teusaquillo 
Amenazas:  

- Movimientos en masa: bajo 
- Avenidas torrenciales: bajo 
- Inundación: sin cobertura 
- Suelo de protección por riesgo: No 
- Alto riesgo no mitigable: No 

IDIGER: RO-152222 

• Asunto: Radicado IDIGER 2025ER2116 Solicitud información Contrato de Consultoría IDRD-SG-
4266-2024. Recomendación de revisión de los lineamientos técnicos para la reducción del riesgo 
en excavaciones para Bogotá, adoptados mediante la Resolución 600 de 2015. Sistema Único de 
Gestión para el registro, evaluación y autorización de actividades de aglomeración de público en el 
D.C. Verificar estado del arbolado en el SIGAU. 

En el (ANEXO 2) del presente informe se adjunta la correspondencia del periodo objeto de reporte 
anteriormente mencionada. 
 

5.5. Desarrollo De Productos Contractuales 

Como producto final del desarrollo del objeto contractual del contrato, para los componentes ambiental, 
forestal, fauna y riesgos, el consultor deberá realizar la entrega de los siguientes documentos: 
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• Evaluación preliminar de los impactos ambientales y afectaciones por gestión del riesgo 
identificados para las tres (3) alternativas de diseño del esquema básico 

• Plan de Manejo Ambiental – PMA.  

• Programa de Manejo Ambiental de Construcción y Demolición - PMA de RCD, el cual deberá 
contener los anexos establecidos en el Decreto 507 de 2023 o la normativa que aplique.  

• Acta de paisajismo suscrita por las entidades Distritales: Se deberá entregar plano del diseño, 
memorias de cuantificación, balance de áreas, de acuerdo con el instrumento de planeación que 
le aplique. Además de la ingeniería de detalle y memorias de la (s) tipología (s) SUDS de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 0555 de 2021.  

• Presentación de la memoria técnica al programa Bogotá Construcción Sostenible y obtención del 
pre reconocimiento del programa.  

• Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas.  

• Informes mensuales ambientales: El contratista deberá entregar los informes mensuales a la 
interventoría, para su revisión y aprobación, adoptando los lineamientos establecidos por el IDRD 
para validar su cumplimiento.  

• Lista de verificación “Requerimientos ambientales”, donde se valide la incorporación de los criterios 
ambientales de Ecourbanismo.  

• Informe final ambiental: El contratista deberá entregar un informe final a la interventoría, para su 
revisión y aprobación una vez terminada la ejecución contractual.  

 
Durante los meses de febrero y marzo la consultoría presentó los entregables que se relacionan en la tabla 
No. 4. Se aclara que, los entregables que se presentan a continuación fueron solicitados por la interventoría 
en la primera etapa del contrato y tuvieron como objetivos los siguientes: 
 

• Evaluar la documentación entregada por parte de la entidad 

• Fijar una metodología para el componente ambiental en la que se establezcan hitos para el 
desarrollo de los entregables contenidos en el apéndice ambiental. 

• Implementar la metodología de matriz multicriterio para la selección de una propuesta de diseño 
en la que se contemplan criterios del componente ambiental. 
 

Tabla 6 Seguimiento a Entregables – Esquema Básico 

ENTREGABLE FECHA DE REVISIÓN ESTADO 

Diagnóstico Ambiental 04-03-2025 
Oficio: IDRD-4310-2024-138 
Aprobado 

Metodología Componente Ambiental 04-03-2025 
Oficio: IDRD-4310-2024-138 
Aprobado 

Matriz Multicriterio. Este producto se 
revisó a través del esquema básico. 

26-03-2025 
Oficio: IDRD-4310-2024-205 No 
Aprobado 
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ENTREGABLE FECHA DE REVISIÓN ESTADO 

Programa Bogotá Construcción 
Sostenible 

27-03-2025 
Se participó en la asistencia 
técnica desarrollada por la SDA 

Fuente: SOLIUN SAS 

Los soportes correspondientes fueron entregados a través del informe No. 3 de la interventoría. 

En la siguiente tabla se presenta el % de avance para cada uno de los entregables. 

Tabla 7 Porcentaje de Avance Entregables 

ENTREGABLE ÚLTIMA ENTREGA % DE AVANCE 

Evaluación preliminar de los impactos ambientales y afectaciones 
por gestión del riesgo identificados para las tres (3) alternativas 
de diseño del esquema básico 

NA 0% 

Plan de Manejo Ambiental 12/05/2025 20% 

PMA-RCD NA 0% 

El Acta de diseño de arbolado y jardinería (Paisajismo) NA 0% 

Presentación de la memoria técnica al programa Bogotá 
Construcción Sostenible y obtención del pre-reconocimiento del 
programa 

NA 0% 

Plan de Gestión del Riesgo 29-04-2025 25% 

Informes mensuales 4 de 6 66% 

Lista de verificación “Requerimientos ambientales”, donde se 
valide la incorporación de los criterios ambientales de 
Ecourbanismo 

Mensual 25% 

Informe final ambiental NA NA 

Fuente: SOLIUN SAS 

 
Nota: el porcentaje de avance de informes mensuales está relacionado con que a la fecha de corte solo se 
encuentran aprobados 4 informes de la consultoría 

Durante el periodo objeto de reporte, el consultor allegó a la interventoría el radicado No. RESPUESTA 
OFICIO IDRD-4310-2024-329 - Respuesta MCA348-2025-2502PSB-224 - PMA V3, a través de cual, expone 
que los avances en los entregables del componente ambiental están sujetos a la aprobación del esquema 
básico.  

Los avances presentados por el consultor relacionados con el PMA se encuentran consignados en el ítem 
5.5.10. del presente informe, así mismo, los avances relacionados con el Plan de Gestión de Riesgo están 
consignados en el ítem 5.5.7. 
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5.5.1. DETERMINANTES AMBIENTALES 

 
En este capítulo se presentará el formato de Requerimientos Ambientales de Ecourbanismo, en el cual se 
puede evidenciar el cumplimiento de la inclusión de criterios de construcción sostenible en el desarrollo 
del proyecto. Como parte del ejercicio de diligenciamiento, se están adelantando consultas particulares 
ante las entidades distritales sobre el uso del suelo y la reglamentación patrimoniales que le aplica a la 
plaza de eventos del PMSB. En el (ANEXO 3) se adjunta la matriz de requerimientos ambientales en su 
primera versión, en la cual, inicialmente se indica si el criterio se va a implementar o no. Se aclara que, la 
matriz presentada a través del informe No. 3 no tuvo actualización dado que durante el periodo objeto de 
reporte no se avanzo en la propuesta de diseño. 
 
En el mes de febrero de 2025, se recibió respuesta por parte de la SDA a través del radicado No 
2025EE43114 del 25-02-2025 en el cual se brindan los lineamientos correspondientes para tener en cuenta 
durante la etapa diseño, construcción y operación del escenario. El oficio fue entregado a través del 
informe No. 2 de la interventoría.  
 
En la siguiente tabla se relacionan las consultas realizadas desde el componente ambiental a las entidades, 
así como los comunicados de respuesta. 

 
Tabla 8 Consultas y Respuestas Entidades 

Consecutivo Fecha Entidad Asunto Respuesta 

MCA023H-2025-
2502PSB-004H 

30-01-2025 IDIGER 
Solicitud de normativa 
vigente 2025ER1105 

Se recibe respuesta a través 
del radicado No. RO-151800 

MCA023G-2025-
2502PSB-004G 

20-01-2025 SDA 
Solicitud De Normativa 
Vigente 

Respuesta bajo radicado 
2025EE32883 
Fecha: 10-02-2025 

MCA073D-2025-
2502PSB-033D 

14/2/2025 IDIGER 
Solicitud de información 
2025EE1707 

Se recibe respuesta a través 
del radicado No. RO- RO-
152222 

MCA073A-
2025250PSB-033C 

04-02-2025 SDA Solicitud de Información 
Respuesta bajo radicado  
2025JBB41006582  
Fecha: 06-02-2025 

MCA073A-
2025250PSB-078 

24-02-2025 SDA 
Solicitudes de índole 
ambiental para ejecución de 
proyecto 

Respuesta bajo radicado 
2025EE43114 
Fecha: 25-02-2025 

MCA023G-2025-
2502PSB-149 

24-03-2025 IDIGER 
Derecho de petición solicitud 
de normativa vigente 

Con respuesta a través de los 
radicados RO151800 y 
RO15222 

Fuente: SOLIUN SAS 
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5.5.2. PERMISOS AMBIENTALES 

 
En la siguiente tabla se enlistan los tramites y permisos ambientales que se deben gestionar a lo largo del 
proyecto. Se aclara que, los trámites relacionados son los que se contemplan en los entregables de los 
apéndices ambiental y forestal del contrato. 

Tabla 9 Permisos Ambientales 

TIPO (autorización, permiso 
trámite o registro) 

Entidad Competente Estado 

Autorización Tratamientos 
Silviculturales 

Secretaría Distrital de 
Ambiente 

No aplica para el periodo objeto de reporte. 

Inscripción Programa Bogotá 
Construcción Sostenible 

Secretaría Distrital de 
Ambiente 

En el mes de marzo el consultor gestionó la 
asistencia técnica con la SDA, la cual se realizó el 
día 27 de marzo de 2025. Durante la asistencia 
técnica la SDA presento los lineamientos para la 
implementación del programo para las categorías 
de urbanismo y arquitectura.  

El Acta de diseño de arbolado y 
jardinería (Paisajismo) 

Jardín Botánico de 
Bogotá 

No aplica para el periodo objeto de reporte. 

Fuente: SOLIUN SAS 

Sumado a los trámites contemplados como entregables del componente, el consultor en el diagnóstico 
inicial realizó consulta cartográfica del polígono objeto de intervención a través del visor geográfico de la 
Secretaría Distrital de Ambiente con el objetivo de identificar si existía algún cruce con la estructura 
ecológica principal que conllevará a la gestión de un trámite adicional como un permiso de ocupación de 
cauce, lo mismo fue consultado a través de los comunicados a la SDA relacionados en las tablas 4 y 7 del 
presente informe. Producto de lo anterior, se concluye que, “El polígono del Parque Simón Bolívar sector 
Centro Bolivariano. Código IDRD 13-089, producto del Plan Maestro del Parque Simón Bolívar hace parte 
de la Estructura Ecológica Principal en la categoría de “Parques de la Red Estructurante” y no se identifica 
cruce con algún otro elemento. Es importante aclara que, si bien el sector mencionado en la respuesta no 
corresponde al polígono objeto de intervención, el Plan Maestro del Parque Simón Bolívar, entre otros 
sectores abarca el Parque Central Simón Bolívar - La Plaza de Eventos, El Monumento a Simón Bolívar. 
 
Es importante aclarar que la respuesta de la SDA se brindó en el marco del siguiente objeto “Presentar los 
lineamientos generales de ecourbanismo y construcción sostenible e información para la postulación al 
programa Bogotá Construcción Sostenible, para la posible estructuración del proyecto de adecuación y 
habilitación de la plaza de eventos del Parque Simón Bolívar sector Central. Código IDRD 13-141, 
actualmente “Parque Estructurante” de acuerdo con el Decreto 555 de 2021.” 
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5.5.3. PAGOS PARA AUTORIZACIÓN DE PERMISOS Y/O TRÁMITES AMBIENTALES 

Durante la ejecución del proyecto se deberá gestionar el siguiente pago dentro del alcance contractual del 
proyecto: 

• Costo por evaluación y seguimiento de la solicitud de ejecución de tratamientos silviculturales. 

• Permiso de Aprovechamiento Forestal  
5.5.4. BALANCE DE ÁREAS SEGÚN PLAN DIRECTOR 

El parque cuenta con el Plan Maestro del Parque Metropolitano Simón Bolívar aprobado mediante el 
Decreto 727 de 1999, el cual modifica el Decreto 1656 de 1982, así mismo, se cuenta con el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) adoptado mediante el Decreto 555 de 2021, el cual, en su artículo 126 
relaciona los índices de diseño para los elementos del sistema de espacio público peatonal y para el 
encuentro.  

En consecuencia, se deberán tener en cuenta los dos instrumentos para el cálculo de balance de áreas, 
dando prelación al Plan Maestro, según lo estipulado en el POT Decreto 555 de 2021, Artículo 603, 
“Radicación de la formulación de Planes Directores para Parques Zonales y Metropolitanos. La formulación 
de Planes Directores para Parques Metropolitanos y Zonales o la modificación de este tipo de planes que ya 
estén adoptados y que se encuentren radicados de manera completa antes de la fecha de entrada en 
vigencia del presente Plan, se tramitarán y resolverán con sujeción a las disposiciones vigentes al momento 
de su radicación, salvo que los interesados manifiesten expresamente y por escrito, su voluntad de acogerse 
a las normas establecidas en el presente Plan. Las intervenciones en el parque metropolitano Simón Bolívar 
se continuarán efectuando conforme con lo determinado en el Plan Maestro que lo reglamenta, adoptado 
mediante Decreto Distrital 1656 de 1982, los actos que lo modifican sustituyan o adicionan, y las normas 
urbanísticas que sirvieron de base para su adopción” 

Se aclara que, el desarrollo del balance de áreas será presentado en informes posteriores de acuerdo con 
el avance y desarrollo, entre otros, de los componentes de urbanismo y arquitectura. 
 
5.5.5. DISEÑO DE SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE 

La implementación de los SUDS estará enmarcada en el cumplimiento de lo establecido en el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) adoptado mediante el Decreto 555 de 2021, en su artículo 17 Medidas 
Territoriales para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, 2. Medidas de Adaptación, 4. Gestión 
Integral del Recurso Hídrico, así mismo se tendrá en cuenta lo estipulado en los artículos 185 y 186 del 
mismo Decreto.  
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Finalmente, para la selección y diseños de las tipologías se tomará como base lo establecido en la NS-166 
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) que fija Criterios para Diseño y Construcción 
de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible. 
 
Se aclara que, el desarrollo del ítem se presentará en informes posteriores de acuerdo con el desarrollo y 
avance del componente hidráulico. 
 

5.5.6. SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE PAISAJISMO CON JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ - JBB Y SECRETARÍA 
DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA. 

El acta de paisajismo WR se formulará de acuerdo con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) adoptado mediante el Decreto 555 de 2021, en su artículo 126 el cual relaciona los índices de diseño 
para los elementos del sistema de espacio público peatonal y para el encuentro. El acta compilará 
información relacionada con tratamientos de aprovechamiento forestal, propuesta de diseño paisajístico, 
balance de áreas e implementación de SUDS; la misma será presentada para revisión, aprobación final y 
suscripción en la mesa distrital de paisajismo.  

Según la metodología ambiental aprobada el día 04 de marzo de 2025 mediante oficio IDRD-4310-2024-
138 este entregable se desarrollará de la siguiente manera: 
 

Ilustración 4 Hitos Acta de Paisajismo WR 

 
Fuente: Metodología Ambiental 

Durante el periodo objeto de reporte el consultor no presentó avances para este entregable. 
 
Respecto a la metodología ambiental se hace la siguiente aclaración: 

1. Se propone formulación de metodología con el objetivo de realizar entregables periódicos para 
cada producto del componente, lo anterior, teniendo en cuenta que las entregas según 
cronograma están cargadas hacía el penúltimo y último mes del proyecto. 
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5.5.7. GESTIÓN DEL RIESGO 

 
a. Estado de productos contractuales 

 
De acuerdo con el cronograma aprobado, a continuación, se evidencia el estado de los entregables 
asociados al Plan de Gestión del Riesgo de Desastres: 
 

Tabla 10 Seguimiento Entregables Gestión del Riesgo 

Entregable 

Fecha 
programada 

para 
aprobación 

Fecha de 
aprobación 

% Avance Oficio / Comunicado Estado 

1. Esquema básico:  

15/03/2025 2/05/2025 100% 

Revisión 3: Oficio IDRD-
4310-2024-232 de abril 
02/2025 
 
Revisión 4: Correo 
electrónico abril 11/2025 
 
Revisión 5: Oficio IDRD-
4310-2024-225 de abril 
21/04/2025 
 
Aprobación: Oficio IDRD-
4310-2024-312 

Se remite oficio de aprobación al 
producto en su sexta revisión, 
evidenciando que cumple con el 
alcance y los aspectos mínimos 
establecidos de acuerdo con la 
Resolución 1257 de 2017, hasta 
identificación del riesgo.  
 
El consultor deberá contar con 
VoBo del Esquema Básico para 
continuar con la evaluación del 
riesgo, cerrar el proceso de 
conocimiento del riesgo y avanzar 
a la fase de reducción del riesgo 
que corresponde al siguiente hito. 

Desarrollo del 
proceso de 
conocimiento del 
riesgo hasta 
identificación del 
riesgo. 

2. Anteproyecto 

15/05/2025 

No aplica 
para el 

periodo de 
reporte 

0% N.A. N.A. 

Finalización del 
proceso de 
conocimiento del 
riesgo y proceso de 
reducción del 
riesgo 

3. Diseño 
detallado 

15/06/2025 

No aplica 
para el 

periodo de 
reporte 

0% N.A. N.A. Proceso de manejo 
de desastres y 
cierre del producto 

4. Fase final 

15/06/2025 

No aplica 
para el 

periodo de 
reporte 

0% N.A. N.A. 
Radicación del 
PGRD en la 
plataforma de 
IDIGER 
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Fuente: SOLIUN SAS 

b. Concepto de entidades 
 
Durante el periodo, el consultor comunicó a la interventoría y entidad que recibió conceptos de IDIGER, los 
cuales indican lo siguiente: 

Tabla 11 Consulta Entidades Gestión del Riesgo 

FECHA CONSECUTIVO OBSERVACIONES 

30 de enero de 2025 RO-151800 CHIP: AAA0055TREA 
Localidad: Teusaquillo 
Amenazas:  

- Movimientos en masa: bajo 
- Avenidas torrenciales: bajo 
- Inundación: sin cobertura 

Suelo de protección por riesgo: No 
Alto riesgo no mitigable: No 
No hay diagnósticos técnicos ni conceptos de amenaza y/o riesgo en 
el predio 
Lineamientos para seguridad humana: NSR-10, numeral K.3.15 

14 de febrero de 2025 RO-152222 Recomendación de revisión de los lineamientos técnicos para la 
reducción del riesgo en excavaciones para Bogotá, adoptados 
mediante la Resolución 600 de 2015. 
Sistema Único de Gestión para el registro, evaluación y autorización 
de actividades de aglomeración de público en el D.C. 
Verificar estado del arbolado en el SIGAU. 

Fuente: SOLIUN SAS 

De acuerdo con lo anterior, se recomienda al consultor la inclusión de estos análisis en el próximo hito a 
entregar del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 

c. Primer hito 
 
El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP), primer hito, para 
el proyecto de adecuación de la Plaza de Eventos del Parque Metropolitano Simón Bolívar representa un 
avance importante en la integración de la gestión del riesgo dentro de los estudios y diseños técnicos del 
proyecto. Durante esta etapa se abordó el conocimiento del riesgo desde una perspectiva amplia, 
reconociendo que las amenazas naturales, tecnológicas y antrópicas pueden generar afectaciones 
significativas sobre la infraestructura proyectada, la población involucrada y el entorno urbano en el que 
se inscribe el parque. Esta comprensión permitió estructurar este entregable de forma coherente con el 
Decreto 2157 de 2017 y el POT de Bogotá, hasta la identificación del riesgo. 
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Se identificaron amenazas como movimientos en masa, avenidas torrenciales, sismos e incendios, 
apoyadas en herramientas como mapas normativos, microzonificación sísmica y diagnósticos del entorno 
construido y natural. Además, se valoraron los impactos potenciales y se definieron los criterios de 
aceptabilidad del riesgo, lo que facilita la toma de decisiones en etapas posteriores del contrato. (Ver anexo 
3). 
  
Para la siguiente fase, desde interventoría se solicita incluir el análisis de las respuestas de entidades 
competentes, de igual forma, se deberá generar la cartografía correspondiente (Ver anexo 3). 
 
5.5.8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL COMPONENTE AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA 

METODOLOGÍA DE ENSAYOS IN SITU. (GEOTÉCNICA, SUELOS ENTRE OTROS) 

Dicha actividad no se tiene programada para el periodo objeto de reporte, la misma se notificará una vez 
se realice por parte del consultor actividades desde el componente de geotecnia. 
 
5.5.9. PROGRAMA BOGOTÁ CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

 
En el mes de marzo el consultor gestionó la asistencia técnica con la SDA, la cual se realizó el día 27 de 
marzo de 2025. Durante la asistencia técnica la SDA presentó los lineamientos para la implementación del 
programo para las categorías de urbanismo y arquitectura. En el (ANEXO 3) del presente informe se 
encuentran los soportes de participación en la jornada de capacitación. 
 
5.5.10. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE DEMOLICIÓN – PGRCD 

Según la metodología ambiental aprobada el día 04 de marzo de 2025 mediante oficio IDRD-4310-2024-
138 este entregable se desarrollará de la siguiente manera: 
 

Ilustración 5 Hitos PMA-RCD 

 
Fuente: Metodología Ambiental 

 

Durante el periodo objeto de reporte el consultor no presento avances para este entregable. 
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Respecto a la metodología ambiental se hace la siguiente aclaración: 

1. Se propone formulación de metodología con el objetivo de realizar entregables periódicos para 
cada producto del componente, lo anterior, teniendo en cuenta que las entregas según 
cronograma están cargadas hacía el penúltimo y último mes del proyecto. 
 

5.5.11. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PMA 

 
El Plan de Manejo Ambiental contempla los ítems que se mencionan a continuación, sin embargo, durante 
el periodo objeto de reporte no se adelanta esta actividad. 

a. Caracterización ambiental del área de influencia: Se presenta por parte del consultor y se emiten 
observaciones por parte de la interventoría, tal cual se menciona en la tabla No. 10, la no 
aprobación del primer hito está relacionada con que a la fecha el capítulo de línea base ambiental 
no se encuentra en su totalidad teniendo como faltante principal la información primeria 
relacionada con los diagnósticos de fauna y forestal que se deben adelantar. Sumado a lo anterior, 
a la fecha no se ha definido esquema básico por lo no se puede realizar la descripción del proyecto 
aterrizado a la realidad.    

b. Identificación de aspectos e impactos ambientales. No aplica para el periodo    
c. Evaluación de impactos ambientales. No aplica para el periodo      
d. Formulación de fichas de manejo de prevención, mitigación, corrección y compensación de 

impactos. No aplica para el periodo  
e. Manejo de RESPEL. (cuando aplique) No aplica para el periodo      
f. Manejo de olores ofensivos. (cuando aplique) No aplica     
g. Manejo de gases contaminantes. (cuando aplique) No aplica      
h. Manejo de residuos sólidos convencionales. No aplica para el periodo     
i. Manejo de residuos sólidos de características diferenciadas. No aplica para el periodo   
j. Manejo de recurso hídrico. (cuando aplique) No aplica para el periodo     
k. Otras fichas. No aplica para el periodo      
l. Plan de contingencias ambientales. (cuando aplique) No aplica para el periodo   

Según la metodología ambiental aprobada el día 04 de marzo de 2025 mediante oficio IDRD-4310-2024-
138 este entregable se desarrollará de la siguiente manera: 
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Ilustración 6 Hitos PMA 

 
Fuente: Metodología Ambiental 

 

Respecto a la metodología ambiental se hace la siguiente aclaración: 

1. Se propone formulación de metodología con el objetivo de realizar entregables periódicos para cada 
producto del componente, lo anterior, teniendo en cuenta que las entregas según cronograma están 
cargadas hacía el penúltimo y último mes del proyecto. 

 
En el mes de marzo de 2025 el consultor realizó la entrega del primer hito del PMA, el cual corresponde a 
los ítems de descripción del proyecto y caracterización ambiental (línea base ambiental). Dicha entrega se 
realizó el 28 de marzo de 2025 a través del radicado No. MCA250-2025-2502PSB-154. Durante el periodo 
objeto de reporte se realizó la revisión por parte de la interventoría, a continuación, se presenta la 
trazabilidad correspondiente: 
 

Tabla 12 Seguimiento Plan de Manejo Ambiental 

ENTREGABLE 
FECHA DE 
REVISIÓN 

ESTADO OBSERVACIONES 

Plan de Manejo 
Ambiental -Hito I 

02-04-2025 
Oficio: IDRD-4310-
2024-229 
No aprobado 

La no aprobación del primer hito está 
relacionada con que a la fecha el 
capítulo de línea base ambiental no se 
encuentra en su totalidad teniendo 
como faltante principal la información 
primeria relacionada con los 
diagnósticos de fauna y forestal que se 
deben adelantar. Sumado a lo anterior, 
a la fecha no se ha definido esquema 
básico por lo no se puede realizar la 
descripción del proyecto aterrizado a la 
realidad. 

Plan de Manejo 
Ambiental -Hito I 

21-04-2025 
Oficio: IDRD-4310-
2024-138 
No Aprobado 

Plan de Manejo 
Ambiental -Hito I 

12-05-2025 
Oficio: IDRD-4310-
2024-329 – No 
Aprobado 

Fuente: SOLIUN SAS 

25

mailto:proyectos2@soliunsas.com


 

 
       

INFORME MENSUAL No. 5 – COMPONENTE AMBIENTAL 

Fecha de emisión: 11/07/2025 

PERIODO ENTRE EL 01 AL 31 DE MAYO 
DE 2025 

5 

Versión: 2 

 

DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No. 48-55. Bogotá D. C. 
TELÉFONO: 7653016 – 3013942384. Email: proyectos2@soliunsas.com 

 

En el (ANEXO 3) del presente informe se adjuntan los soportes correspondientes de la gestión de revisión 
realizada por parte de la interventoría. Durante el periodo objeto de reporte se recibe comunicado por 
parte del consultor en el que manifiesta que, el avance del PMA está sujeto a la aprobación del esquema 
básico. 

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO, IMÁGENES O PLANOS 

6.1. Implementación diseño paisajístico. 

 
No aplica para el periodo objeto de reporte 

6.2. Pruebas in situ; suelos, geotecnia, entre otras. 

 
No aplica para el periodo objeto de reporte 

6.3. Visitas de autoridades o entidades competentes. 

 
No aplica para el periodo objeto de reporte 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• La información consignada en el presente informe obedece a las actividades de seguimiento 
realizadas desde la interventoría. 

• A la fecha de corte del presente informe no se encuentra aprobado el informe No. 5 del 
componente ambiental de la consultoría. 

• A la fecha de corte del presente informe se tiene aprobado el diagnóstico ambiental y la 
metodología para el desarrollo de los entregables del componente ambiental 

• El presente informe consigna el estado de avance de los entregables por parte del consultor, lo 
cual contempla consulta ante entidades, gestión de trámites ambientales, identificación de las 
determinantes ambientales, entre otros.  

• A la fecha de corte del presente informe y conforme a la metodología ambiental aprobada, el PMA-
RCD no presenta avance en su desarrollo 

• A la fecha de corte del presente informe se realizó la revisión y emisión de observación del hito 1 
del PMA el cual corresponde a la descripción del proyecto y caracterización ambiental. 

• Para el periodo objeto de reporte se recibe oficio por parte del consultor en el que indica que el 
avance de los entregables está sujeto a la aprobación del esquema básico. 

• Durante el periodo objeto de reporte no se recibieron visitas por parte de autoridades 
competentes. 

• A la fecha de corte del presente informe el 100% de las consultas realizadas a las entidades 
distritales cuentan con respuesta. 
 

• De acuerdo con los entregables de esquema básico, si bien se definieron criterios claros para el 
análisis multicriterio de gestión del riesgo relacionados con la afluencia masiva, amenaza de 
incendio y condiciones del PMU, estos no fueron abordados en el entregable de esquema básico. 
Esta omisión ha sido reiteradamente señalada tanto en oficios como en comités de seguimiento 
sin que, a la fecha, se haya subsanado. 
 

• Durante el periodo, se realizó la aprobación del primer hito de gestión del riesgo hasta el ítem de 
identificación del riesgo, estando pendiente la evaluación correspondiente, la cual depende de la 
elección del esquema básico final. 
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• A la fecha de corte del presente informe los porcentajes de avance se presentan de la siguiente 
manera: 
 

ENTREGABLE ÚLTIMA ENTREGA % DE AVANCE 

Evaluación preliminar de los impactos ambientales y afectaciones 
por gestión del riesgo identificados para las tres (3) alternativas 
de diseño del esquema básico 

12-05-2025 0% 

Plan de Manejo Ambiental 12/05/2025 20% 

PMA-RCD NA 0% 

El Acta de diseño de arbolado y jardinería (Paisajismo) NA 0% 

Presentación de la memoria técnica al programa Bogotá 
Construcción Sostenible y obtención del pre-reconocimiento del 
programa 

NA 0% 

Plan de Gestión del Riesgo 29-04-2025 25% 

Informes mensuales 4 de 6 66% 

Lista de verificación “Requerimientos ambientales”, donde se 
valide la incorporación de los criterios ambientales de 
Ecourbanismo 

Mensual 25% 

Informe final ambiental NA NA 

 
Se clara que, para el entregable “Evaluación preliminar de los impactos ambientales y afectaciones por 

gestión del riesgo identificados para las tres (3) alternativas de diseño del esquema básico”, se presentará el 
respectivo análisis en el informe del mes de agosto. 
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Anexo 1: Revisión informe Ambiental consultoría 
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                   IDRD-4310-2024-328 

 
Bogotá D. C., 12 de mayo de 2025 
 
 
Señores: 
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE 
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES 
Atn. María Mercedes Molina Rengifo 
La ciudad 
 
Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4310-2024, cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA 
PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE 
TEUSAQUILLO.” 

 
Asunto: Remisión Informe mensual ambiental No.3 - CIN 4310- 2024 
   
Cordial Saludo, 
 
De acuerdo con el cumplimiento de nuestras obligaciones como interventores remitimos el informe mensual 
N°3 del componente forestal del periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2025, para su revisión y 
fines pertinentes. 
   
Quedamos atentos a sus comentarios, 
 
 
 
 
ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA 
REPRESENTANTE LEGAL 
Anexos:  Lo referido en (01) WinRAR 
Con copia:  N/A 
Elaboro:  CG 
Reviso:  N/A  
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DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS V.4

LISTA DE CHEQUEO INFORME INTERVENTORÍA
COMPONENTE AMBIENTAL

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
Contrato N.

Objeto contractual:

Supervisión: N° Radicado: N° Informe: 

Apoyo a Supervisión: Revisa:

Periodo del Informe: Fecha Revisión:

%Cumplimiento

MC ARQUITECTOS S.A.
SOLIUN S.A.S

N° Revisión

N/
A 0% 50
%

10
0%

IDRD-SG-4310-2024

Oscar Ricardo Tamayo Tamayo E-Mail 02 02

Juan Pablo Sanabria Vega
Jorge Luis Estupiñán Perdomo Oscar Yecid Castro Beltrán

Entre: 1-feb-25 al 28-feb-25 jueves, mayo 29, 2025

Se solicita incluir datos contractuales vigentes y el estado de las
pólizas
* , consecutivo y plazo de suspensión
* , consecutivo y valor de la adición
* , consecutivo y Plazo de adición
* Gestión de incumplimientos (si aplica)

El proyecto no cuenta con modificaciones contractuales al cierre del periodo de
reporte.

Descripción tácita de la aprobación del informe mensual del
contratista de obra, el cual deberá relacionar el número del
radicado, nombre del informe, folios, número de anexos que
revisó, validó y aprobó. (Anexar la aprobación).

Actividades ejecutadas en el periodo
Descripción de actividades ejecutadas en el periodo (contratista
consultor e interventoría) en cumplimiento de obligaciones
ambientales.

CUMPLE - En el numeral 5 se describen todas las actividades ejecutadas en el
periodo por parte de la Consultoría y las revisiones adelantadas por la
Interventoría.
Evidencias en los anexos del informe.

Seguimiento a las determinantes ambientales o requerimientos de
diseño, expedidas por la autoridad ambiental. (cuando aplique).

Cuadro de seguimiento al estado de los permisos, autorizaciones,
registros o trámites ante autoridades o entidades competentes.

Cuadro de seguimiento a pagos realizados en cumplimiento de
los permisos, autorizaciones, registros o trámites ante
autoridades o entidades competentes.

Cumplimiento al balance de áreas establecido en el Plan Director
o en el instrumento de planeación que aplique.

Diseño de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible.

Suscripción del acta de paisajismo con Jardín Botánico de Bogotá
- JBB y Secretaría Distrital de Ambiente - SDA.

Parque: Metropolitano SIMON BOLIVAR - PLAZA DE EVENTOS  
Realizar la interventoria técnica, administrativa , contable, financiera, ambiental, sst y jurídica  a los estudios y diseños  de ingeniería y arquitectura de la
adecuación de la plaza de eventos del parque metropolitano SIMON BOLIVAR  en la Localidad de Teusaquillo

Siete (7) meses

DOCUMENTO OBSERVACIONES

ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN

Descripción del estado de los contratos
(obra e interventoría)

 

Suspensiones
Adiciones
Prorrogas

miércoles, enero 15, 2025
viernes, agosto 15, 2025

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

X

X

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO

Fecha de inicio:

Fecha Final:

Plazo Actual:

Ejecutor:

Interventoría:

X

X

X

X

X

X

X

CUMPLE PARCIALMENTE - En el numeral 5.1, Tabla 1 se presenta la
trazabilidad documental con fecha de las revisiones de los informes de
Consultoría.
Evidencias en el Anexo 1

CUMPLE PARCIALMENTE - Se debe diligenciar el formato de
"Requerimeintos ambientales" con el registro de la respuesta de la SDA, e
indicando los ítems no aplicables al proyecto de acuerdo con el alcance
contractual del mismo.
El formato debe estar debidamente firmado por las partes.

CUMPLE PARCIALMENTE - Ajustar contenido del numeral 5.5.2.

CUMPLE PARCIALMENTE - Se debe mencionar que el parque cuenta con un
instrumento de ordenamiento único y vigente (PLAN MAESTRO DEL PMSB),
del cual serán tomados los índices de diseño y ocupación.

CUMPLE PARCIALMENTE - Se debe indicar en qué momento serán pagados
los conceptos de EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO del permiso de manejo y
aprovechamiento forestal, de acuerdo con el cronograma del apéndice
ambiental.

CUMPLE PARCIALMENTE - Agregar que su desarrollo también depende del
avance de los componentes de arquitectura y urbanismo.
CUMPLE PARCIALMENTE - Aclarar cuándo, cómo y quién aprobó la
metodología para la entrega por HITOS de los productos contractuales. Dar
contexto.
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Análisis específico de la gestión del riesgo de desastres o Plan de
Gestión de Riesgos de las entidades Públicas y Privadas. (Según
aplique).

Descripción de actividades del componente ambiental en el
marco de las metodologías de ensayos in situ. (Geotécnica,
suelos entre otros)

CUMPLE - Se presenta en el numeral 5.5.10

Elaboración de Documento Técnico de Soporte y certificación de
reconocimiento Bogotá Construcción Sostenible. (Según aplique)

Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y
Demolición - PMARCD. Anexo I - Resolución 1257 de 2021.
revisado y aprobado.

CUMPLE - Se presenta en el numeral 5.5.11

Presupuesto de costos de tratamientos y disposición de RCD de
la obra.

Caracterización ambiental del área de influencia.

DE ACUERDO CON LA ILUSTRACIÓN 6 HITOS PMA, LAS PRIMERAS
ENTREGAS DE ESTE PRODUCTO SE HARÁN A PARTIR DE LA ÚLTIMA
SEMANA DEL MES DE MARZO DE 2025; ES DECIR, PARA EL INFORME No
3 AMBIENTAL SE REPORTARÁ SU AVANCE.

Descripción de las actividades del proyecto.

Identificación de aspectos e impactos ambientales.

Evaluación de impactos ambientales.

Formulación de fichas de manejo de prevención, mitigación,
corrección y compensación de impactos.

Manejo de RESPEL. (cuando aplique)

Manejo de olores ofensivos. (cuando aplique)

Manejo de gases contaminantes. (cuando aplique)

Manejo de residuos sólidos convencionales.

Manejo de residuos sólidos de características diferenciadas.

Manejo de recurso hídrico. (cuando aplique)

Otras fichas.

Plan de contingencias ambientales. (cuando aplique)

Implementación diseño paisajístico. NO APLICA PARA EL PERIODO DE REPORTE

Pruebas in situ; suelos, geotecnia, entre otras. NO APLICA PARA EL PERIODO DE REPORTE

Visitas de autoridades o entidades competentes. NO APLICA PARA EL PERIODO DE REPORTE

Otros.

X
CUMPLE PARCIALMENTE - Se presenta información en el numeral 5.5.9.  Se
debe registrar el número de radicados de salida y entrada del comunicado
pendiente de respuesta del IDIGER.

NO CUMPLE - NO SE PRESENTA INFORMACIÓN

NO CUMPLE - NO SE PRESENTA INFORMACIÓN

X

X

X

X

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

REGISTRO FOTOGRÁFICO, IMÁGENES O PLANOS

X

X

X
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DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS V.4

ANEXOS (Copias y Originales)

OBSERVACIONES GENERALES

VoBo :

Documentos incluidos en documento objeto de la presente revisión:
 Anexo N°: 1
 Anexo N°: 2
 Anexo N°: 3
 Anexo N°: 4

Revisión informe ambiental Consultoría
Revisión de hojas de vida
Actas de reunión
Gestión de correspondencia

El informe presentado, con los parámetros  descritos en los documentos del pliego de condiciones y la norma vigente.cumple ___ o no cumple _X_
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FECHA DE REVISIÓN: Mayo 06 de 2025

DATOS DEL CONTRATISTA:

NOMBRE DE PROFESIONAL AMBIENTAL:

No DE CONTRATO:

DATOS  DE  INTERVENTORÍA:

NOMBRE DE PROFESIONAL AMBIENTAL:

No DE CONTRATO:

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Objetivos X

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN 

Gestión de Correspondencia X

Desarrollo de Reuniones y Comités X

Desarrollo de Productos Contractuales - incluir trazabilidad de revisión y aprobación por parte de la interventoría X

SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES

X

X

X

Diagnóstico de flora y fauna, validado a traves del anexo No. 1 (Validación diagnóstico forestal) X

Cumplimiento al balance de áreas establecido en el Plan Director o en el instrumento de planeación que aplique.  X

Diseño de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible. X

X

X

X

X

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE DEMOLICIÓN - PGRCD 

Formulación del Plan de gestión de Residuos de Construcción y Demolición. X

Anexo 1 "Ficha Técnica." X

Anexo 2 "Formato de seguimiento y aprovechamiento de los RCD en la obra." X

Anexo 4 "Estimación de costos de tratamiento de los RCD de la obra." X

Estimación de indicadores RCD; eficiencia, eficacia y efectividad. X

Informe técnico de no cumpimiento del porcentaje de aprovechamiento de RCD (si aplica). X

Licencia y registros de los sitios de disposición final o gestores autorizados para aprovechamiento de RCD. (cuando aplique) X

Descripción del manejo integral de residuos peligrosos - RESPEL. (cuando aplique) X

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA

Caracterización ambiental del área de influencia. X

Descripción de las actividades del proyecto. X

Identificación de aspectos e impactos ambientales. X

Evaluación de impactos ambientales. X

Formulación de fichas de manejo de prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos. X

Manejo de RESPEL. (cuando aplique) X

Manejo de olores ofensivos. (cuando aplique) X

Manejo de gases contaminantes. (cuando aplique) X

Manejo de residuos sólidos convencionales. X

Manejo de residuos sólidos de caracteristicas diferenciadas. X

Manejo de recurso hídrico. (cuando aplique) X

Otras fichas. X

Plan de contingencias ambientales. (cuando aplique) X

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Visitas de Canpo X

Visitas Entidades X

Pruebas Insitu X

ANEXOS

Correspondencia Enviada y Recibida X

Actas de Reuniones y comités X

Soportes que den cuenta de la gestión adelantada X

REVISIÓN INFORME MENSUAL AMBIENTAL CONSULTORÍA

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

INFORME No.: 4

PERIODO DEL INFORME:del 01 al 30 de abril 2025

MC ARQUITECTOS

MILENA BENAVIDES POSADA

IDRD-SG-4266-2024

SOLIUN SAS

YANNETH DUARTE ALMONACID

4310 DE 2024

CRITERIOS EVALUADOS

CONTENIDO OBSERVACIONES

Por favor relacionar el radicado recibido de la SDA del 08-04-2025

No se encuentra diligenciada la tabla 3, por favor ajustar conforme a las reuniones que se 

desarrollaron durante el mes.

Es importante realizar el alcance de la metodología presentada, una vez la misma sea 

aprobada por parte de la interventoría se podrán incluir en el informe los cambios solicitados y 

aprobados, hasta tanto, por favor desarrollar este punto con la metodología que a hoy se 

encuentra aprobada. Para aquellos productos que no cuentan con cumplimiento por favor 

incluir la justificación correspondiente haciendo énfasis a que algunos productos están 

articulados con el desarrollo de los productos de otras disciplinas.

Seguimiento a las determinantes ambientales expedidas por la autoridad ambiental. (cuando aplique).

En el informe No. 5 se debe presentar la primera versión de la matriz de requisitos 

ambientales identificando en primera instancia los criterios que aplican y no aplican para el 

proyecto.

Cuadro de seguimiento al estado de los permisos, autorizaciones, registros o trámites ante autoridades o entidades 

competentes. 

Cuadro de seguimiento a pagos realizados en cumplimiento de los permisos, autorizaciones, registros o trámites ante 

autoridades o entidades competentes. 

Suscripción del acta de paisajismo con Jardin Botánico de Bopgotá - JBB y Secretaría Distrital de Ambiente - SDA. 

Proveedores de materiales pétreos: Licencias ambientales, RUCOM, Registro minero, Inscripción ante la autoridad ambiental 

competente, presentados mediante el anexo "Notificación y registro de proveedores" (Cuando aplique). 

Análisis específico de la gestión del riesgo de desastres o Plan de Gestión de Riesgos de las entidades Públicas y  Privadas. 

(Según aplique).

* El periodo reportado corresponde al mes de abril de 2025. Por favor retirar la información 

relacioanda con el mes de mayo 2025

* Inlcuir trazabiliad de revisión y aprobación de los productos con radicado y fechas de 

aprobación por parte de la interventoría

* Incluir un resumente técnico del producto que se entregó durante el periodo objeto de 

reporte.

Descripción de actividades del componente ambiental en el marco de las metodologías de ensayos in situ. (Geotécnica, suelos 

entre otros)

Se incluye resumen de la caracterización del área de influencia. Así mismo, se aclara el 

estado de avance del producto.

A la fecha de corte del presente informe este ítem no ha tenido desarrollo en el documento 

PMA. Se aclara que, la entrega estaba trazada según la metodología para el día 28-03-2025, 

sin embargo, no se presenta avance de aprobación del esquema básico correspondiene.

APROBACIÓN DEL INFORME

1. Por favor dar alcance al 100% de las observaciones

2. Durante el periodo objeto de reporte se adelantó la revisión por parte de la interventoría del esquema básico que incluye la aplicación de la matriz multicriterio, por favor incluir un ítem con esta información

NOMBRE:

CARGO: PROFESIONAL AMBIENTAL NTERVENTORÍA
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FECHA DE REVISIÓN: Mayo 30 de 2025

DATOS DEL CONTRATISTA:

NOMBRE DE PROFESIONAL AMBIENTAL:

No DE CONTRATO:

DATOS  DE  INTERVENTORÍA:

NOMBRE DE PROFESIONAL AMBIENTAL:

No DE CONTRATO:

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Objetivos X

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN 

Gestión de Correspondencia X

Desarrollo de Reuniones y Comités X

Desarrollo de Productos Contractuales - incluir trazabilidad de revisión y aprobación por parte de la interventoría X

SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES

X

X

X

Diagnóstico de flora y fauna, validado a traves del anexo No. 1 (Validación diagnóstico forestal) X

Cumplimiento al balance de áreas establecido en el Plan Director o en el instrumento de planeación que aplique.  X

Diseño de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible. X

X

X

X

X

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE DEMOLICIÓN - PGRCD 

Formulación del Plan de gestión de Residuos de Construcción y Demolición. X

Anexo 1 "Ficha Técnica." X

Anexo 2 "Formato de seguimiento y aprovechamiento de los RCD en la obra." X

Anexo 4 "Estimación de costos de tratamiento de los RCD de la obra." X

Estimación de indicadores RCD; eficiencia, eficacia y efectividad. X

Informe técnico de no cumpimiento del porcentaje de aprovechamiento de RCD (si aplica). X

Licencia y registros de los sitios de disposición final o gestores autorizados para aprovechamiento de RCD. (cuando aplique) X

Descripción del manejo integral de residuos peligrosos - RESPEL. (cuando aplique) X

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA

Caracterización ambiental del área de influencia. X

Descripción de las actividades del proyecto. X

Identificación de aspectos e impactos ambientales. X

Evaluación de impactos ambientales. X

Formulación de fichas de manejo de prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos. X

Manejo de RESPEL. (cuando aplique) X

Manejo de olores ofensivos. (cuando aplique) X

Manejo de gases contaminantes. (cuando aplique) X

Manejo de residuos sólidos convencionales. X

Manejo de residuos sólidos de caracteristicas diferenciadas. X

Manejo de recurso hídrico. (cuando aplique) X

Otras fichas. X

Plan de contingencias ambientales. (cuando aplique) X

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Visitas de Canpo X

Visitas Entidades X

Pruebas Insitu X

ANEXOS

Correspondencia Enviada y Recibida X

Actas de Reuniones y comités X

Soportes que den cuenta de la gestión adelantada X

1. Para el informe No. 5 se debe mejorar el resumen técnico incluído en el componente de riesgos.

NOMBRE:

CARGO: PROFESIONAL AMBIENTAL NTERVENTORÍA

APROBACIÓN DEL INFORME

A la fecha de corte del presente informe este ítem no ha tenido desarrollo en el documento 

PMA. Se aclara que, la entrega estaba trazada según la metodología para el día 28-03-2025, 

sin embargo, no se presenta avance de aprobación del esquema básico correspondiene.

Se incluye resumen de la caracterización del área de influencia. Así mismo, se aclara el 

estado de avance del producto.

Análisis específico de la gestión del riesgo de desastres o Plan de Gestión de Riesgos de las entidades Públicas y  Privadas. 

(Según aplique).

* El periodo reportado corresponde al mes de abril de 2025. Por favor retirar la información 

relacioanda con el mes de mayo 2025

* Inlcuir trazabiliad de revisión y aprobación de los productos con radicado y fechas de 

aprobación por parte de la interventoría

* Incluir un resumente técnico del producto que se entregó durante el periodo objeto de 

reporte.

Se atienden las observaciones. Para el próximo informe se solicita mejorar el resumen 

técnico incluído en este apartado.

Descripción de actividades del componente ambiental en el marco de las metodologías de ensayos in situ. (Geotécnica, suelos 

entre otros)

Suscripción del acta de paisajismo con Jardin Botánico de Bopgotá - JBB y Secretaría Distrital de Ambiente - SDA. 

Proveedores de materiales pétreos: Licencias ambientales, RUCOM, Registro minero, Inscripción ante la autoridad ambiental 

competente, presentados mediante el anexo "Notificación y registro de proveedores" (Cuando aplique). 

Es importante realizar el alcance de la metodología presentada, una vez la misma sea 

aprobada por parte de la interventoría se podrán incluir en el informe los cambios solicitados 

y aprobados, hasta tanto, por favor desarrollar este punto con la metodología que a hoy se 

encuentra aprobada. Para aquellos productos que no cuentan con cumplimiento por favor 

incluir la justificación correspondiente haciendo énfasis a que algunos productos están 

articulados con el desarrollo de los productos de otras disciplinas. Se da alcance a la 

observación

Seguimiento a las determinantes ambientales expedidas por la autoridad ambiental. (cuando aplique).

En el informe No. 5 se debe presentar la primera versión de la matriz de requisitos 

ambientales identificando en primera instancia los criterios que aplican y no aplican para el 

proyecto.

Cuadro de seguimiento al estado de los permisos, autorizaciones, registros o trámites ante autoridades o entidades 

competentes. 

Cuadro de seguimiento a pagos realizados en cumplimiento de los permisos, autorizaciones, registros o trámites ante 

autoridades o entidades competentes. 

CRITERIOS EVALUADOS

CONTENIDO OBSERVACIONES

Por favor relacionar el radicado recibido de la SDA del 08-04-2025. Se da alcance a la 

observación

No se encuentra diligenciada la tabla 3, por favor ajustar conforme a las reuniones que se 

desarrollaron durante el mes. Se da alcance a la observación

MC ARQUITECTOS

MILENA BENAVIDES POSADA

IDRD-SG-4266-2024

SOLIUN SAS

YANNETH DUARTE ALMONACID

4310 DE 2024

REVISIÓN INFORME MENSUAL AMBIENTAL CONSULTORÍA

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

INFORME No.: 4

PERIODO DEL INFORME:del 01 al 30 de abril 2025
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FECHA DE REVISIÓN: Junio 18 de 2025

DATOS DEL CONTRATISTA:

NOMBRE DE PROFESIONAL AMBIENTAL:

No DE CONTRATO:

DATOS  DE  INTERVENTORÍA:

NOMBRE DE PROFESIONAL AMBIENTAL:

No DE CONTRATO:

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Objetivos X

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN 

Gestión de Correspondencia X

Desarrollo de Reuniones y Comités X

Desarrollo de Productos Contractuales - incluir trazabilidad de revisión y aprobación por parte de la interventoría X

SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES

X

X

X

Cumplimiento al balance de áreas establecido en el Plan Director o en el instrumento de planeación que aplique.  X

Diseño de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible. X

X

X

X

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE DEMOLICIÓN - PGRCD 

Formulación del Plan de gestión de Residuos de Construcción y Demolición. X

Anexo 1 "Ficha Técnica." X

Anexo 2 "Formato de seguimiento y aprovechamiento de los RCD en la obra." X

Anexo 4 "Estimación de costos de tratamiento de los RCD de la obra." X

Estimación de indicadores RCD; eficiencia, eficacia y efectividad. X

Informe técnico de no cumpimiento del porcentaje de aprovechamiento de RCD (si aplica). X

Licencia y registros de los sitios de disposición final o gestores autorizados para aprovechamiento de RCD. (cuando aplique) X

Descripción del manejo integral de residuos peligrosos - RESPEL. (cuando aplique) X

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA

Caracterización ambiental del área de influencia. X

Descripción de las actividades del proyecto. X

Identificación de aspectos e impactos ambientales. X

Evaluación de impactos ambientales. X

Formulación de fichas de manejo de prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos. X

Manejo de RESPEL. (cuando aplique) X

Manejo de olores ofensivos. (cuando aplique) X

Manejo de gases contaminantes. (cuando aplique) X

Manejo de residuos sólidos convencionales. X

Manejo de residuos sólidos de caracteristicas diferenciadas. X

Manejo de recurso hídrico. (cuando aplique) X

Otras fichas. X

Plan de contingencias ambientales. (cuando aplique) X

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Visitas de Canpo X

Visitas Entidades X

Pruebas Insitu X

ANEXOS

Correspondencia Enviada y Recibida X

Actas de Reuniones y comités X

Soportes que den cuenta de la gestión adelantada X

REVISIÓN INFORME MENSUAL AMBIENTAL CONSULTORÍA

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

INFORME No.: 5

PERIODO DEL INFORME:del 01 al 31 de mayo 2025

MC ARQUITECTOS

MILENA BENAVIDES POSADA

IDRD-SG-4266-2024

SOLIUN SAS

YANNETH DUARTE ALMONACID

4310 DE 2024

CRITERIOS EVALUADOS

CONTENIDO OBSERVACIONES

Es importante empezar a mencionar cuál es el instrumento que se tendrá como referencia 

para el cumplimiento del balance de áras del proyecto.

Suscripción del acta de paisajismo con Jardin Botánico de Bopgotá - JBB y Secretaría Distrital de Ambiente - SDA. 

Por favor dejar la explicación clara los componentes que hacen falta para cerrar el primer 

hito del PMA, PMA-RCD, etc. Para cada uno de los entregables.

Seguimiento a las determinantes ambientales expedidas por la autoridad ambiental. (cuando aplique).

Es importante mencionar el oficio de solicitud de alcance a la respuesta emitida por la 

SDA, por qué se envío y que se esperar aclarar.

En este ítem se debe relacionar la implementación de la matriz de "Requerimientos 

Ambientales" para lo cual, se sugiere presentar la primera versión que fue entregada en el 

mes deJunio y justificar el porcentaje de avance para este entregable, así como el no 

Cuadro de seguimiento al estado de los permisos, autorizaciones, registros o trámites ante autoridades o entidades 

competentes. 

Cuadro de seguimiento a pagos realizados en cumplimiento de los permisos, autorizaciones, registros o trámites ante 

autoridades o entidades competentes. 

Análisis específico de la gestión del riesgo de desastres o Plan de Gestión de Riesgos de las entidades Públicas y  

Privadas. (Según aplique).

1. No se evidencia reporte de correspondencia enviada y recibida del componente de 

gestión del riesgo de desastres en los ítems 4.1 y 4.2. Si bien es cierto, se resumen las 

actividades generales en el ítem 6.3, el informe debe reportar transversalmente estas 

actividades de acuerdo con cada capítulo.

2. En el capítulo 5 de Seguimiento, no se evidencia reporte del componente de gestión del 

riesgo de desastres como producto contractual. ¿Cuál es el estado de avance del 

producto? ¿Cómo participa esta disciplina en la formulación y estructuración del esquema 

básico?

3. En el ítem 6.3, indicar que en el periodo se realizó la aprobación del primer hito, cual fue 

su alcance y generar el resumen técnico correspondiente junto con las recomendaciones 

específicas para la siguiente fase. 

Descripción de actividades del componente ambiental en el marco de las metodologías de ensayos in situ. (Geotécnica, 

suelos entre otros)

Indicar que la entrega del primer hito se tiene contemplada para el mes de Junio 2025 e 

inluir que ítems se van a entregar.

Por favor indicar que temas específicos hacen falta para cerrar este primer hito

APROBACIÓN DEL INFORME

1. Es importante alimentar el informe con la información que a la fecha se ha desarrollado, como por ejemplo, resultados de la aplicación de la matriz multicriterio, este tema se ha solicitado con antelación y no se incluído, esto artiulado con el desarrollo del equema básico ¿aportamos?, 

¿cuál es el resultado?. Así mismo, es importante mencionar claramete  las respuestas de la SDA frente al análisis del polígono de intervención, así como el alcance solicitado.

2. Mencionar que en el mes de JUnio se realizará la entrega de algunos hitos e inlcuir qué se va a entregar.

3. El componente de gestión del riesgo sigue teniendo observaciones en la presentación de la información, por favor ajustar en su totalidad.

NOMBRE:

CARGO: PROFESIONAL AMBIENTAL NTERVENTORÍA
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                IDRD-4310-2024-420 
Bogotá D. C., 23 de junio de 2025 
 
Señores: 
MC ARQUITECTOS S.A. 
Atn. MARIO ANDRÉS CABRERA PINZÓN 
Representante legal 
Carrera 11a No. 94ª - 31 Oficina 402 - Acabrera@mcarquitectos.com 
La ciudad 
 
Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4266-2024, cuyo objeto es “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE 
EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE 
TEUSAQUILLO.” 

 
Asunto: Respuesta MCA440-2025-2502PSB-280 - Informe ambiental No.5 V1 
   
Por medio del presente comunicado se informa al consultor, MC ARQUITECTOS S.A, que una vez revisado el 
informe Ambiental No.5 V1, se anexa lista de chequeo en formato Excel con las observaciones para su atención.  
 
Dado lo anterior, se requiere atender lo requerido en el presente en el menor tiempo posible, teniendo en 
cuenta lo establecido en la minuta del contrato de la referencia en donde se establece: 
 

“1. Cumplir con todas las obligaciones y especificaciones definidas en los estudios y/o documentos previos, el Anexo Técnico y 

sus apéndices, el pliego de condiciones y sus documentos anexos.” Cursiva fuera del texto original 

“ 5. Atender las instrucciones relacionadas con el objeto y obligaciones, que realice el interventor del contrato.” Cursiva fuera 

del texto original 

“19. Presentar al interventor informes de ejecución semanales, mensuales y técnicos separados por 

componente, en concordancia con las listas de chequeo establecidas por la entidad, y cumpliendo con lo 

establecido en el Anexo Técnico del presente proceso de selección, dentro de los tiempos y/o fechas 

establecidas por el interventor y/o supervisor del contrato de interventoría.” Cursiva fuera del texto original 

Quedamos a la espera de la corrección de su documento. 
 
Sin otro particular, 
 
 
 
ING. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA 
REPRESENTANTE LEGAL 
Anexos:  Lo referido en (01) Excel  
Con copia:  N/A 
Elaboró:  CG 
Revisó:  N/A 
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                IDRD-4310-2024-321 
Bogotá D. C., 06 de mayo de 2025 
 
Señores: 
MC ARQUITECTOS S.A. 
Atn. MARIO ANDRÉS CABRERA PINZÓN 
Representante legal 
Carrera 11a No. 94ª - 31 Oficina 402 - Acabrera@mcarquitectos.com 
La ciudad 
 
Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4266-2024, cuyo objeto es “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE 
EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE 
TEUSAQUILLO.” 

 
Asunto: Respuesta MCA374-2025-2502PSB-237 - Informe ambiental No.4 V1 
   
Por medio del presente comunicado se informa al consultor, MC ARQUITECTOS S.A, que una vez revisado  el 
informe Ambiental No.4 V1, se anexa lista de chequeo en formato Excel con las observaciones para su atención.  
 
Dado lo anterior, se requiere atender lo requerido en el presente en el menor tiempo posible, teniendo en 
cuenta lo establecido en la minuta del contrato de la referencia en donde se establece: 
 

“1. Cumplir con todas las obligaciones y especificaciones definidas en los estudios y/o documentos previos, el Anexo Técnico y 

sus apéndices, el pliego de condiciones y sus documentos anexos.” Cursiva fuera del texto original 

“ 5. Atender las instrucciones relacionadas con el objeto y obligaciones, que realice el interventor del contrato.” Cursiva fuera 

del texto original 

“19. Presentar al interventor informes de ejecución semanales, mensuales y técnicos separados por 

componente, en concordancia con las listas de chequeo establecidas por la entidad, y cumpliendo con lo 

establecido en el Anexo Técnico del presente proceso de selección, dentro de los tiempos y/o fechas 

establecidas por el interventor y/o supervisor del contrato de interventoría.” Cursiva fuera del texto original 

Quedamos a la espera de la corrección de su documento. 
 
Sin otro particular, 
 
 
 
ING. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA 
REPRESENTANTE LEGAL 
Anexos:  Lo referido en (01) Excel  
Con copia:  N/A 
Elaboró:  CG 
Revisó:  N/A 
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                IDRD-4310-2024-327 
Bogotá D. C., 12 de mayo de 2025 
 
Señores: 
MC ARQUITECTOS S.A. 
Atn. MARIO ANDRÉS CABRERA PINZÓN 
Representante legal 
Carrera 11a No. 94ª - 31 Oficina 402 - Acabrera@mcarquitectos.com 
La ciudad 
 
Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4266-2024, cuyo objeto es “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE 
EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE 
TEUSAQUILLO.” 

 
Asunto: Respuesta  MCA336-2025-2502PSB-216   - Validación para radicar informe mensual 

ambiental No.3 
   
Por medio del presente comunicado, se informa a MC ARQUITECTOS S.A, que con respecto al informe del 
asunto se evidencia por el profesional a cargo de la revisión que este cumple con los parámetros requeridos en 
la documentación contractual, por lo anterior, se adjunta lista de verificación y se solicita la radicación de este 
ante interventoría en el menor tiempo posible.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en la minuta del contrato de la referencia en donde se establece: 
 

“1. Cumplir con todas las obligaciones y especificaciones definidas en los estudios y/o documentos previos, el Anexo Técnico y 

sus apéndices, el pliego de condiciones y sus documentos anexos.” Cursiva fuera del texto original 

“ 5. Atender las instrucciones relacionadas con el objeto y obligaciones, que realice el interventor del contrato.” Cursiva fuera 

del texto original 

“19. Presentar al interventor informes de ejecución semanales, mensuales y técnicos separados por 

componente, en concordancia con las listas de chequeo establecidas por la entidad, y cumpliendo con lo 

establecido en el Anexo Técnico del presente proceso de selección, dentro de los tiempos y/o fechas 

establecidas por el interventor y/o supervisor del contrato de interventoría.” Cursiva fuera del texto original 

Quedamos a la espera de la corrección de su documento. 
 
Sin otro particular, 
 
 
 
ING. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA 
REPRESENTANTE LEGAL 
Anexos:  Lo referido en (01) Excel  
Con copia:  N/A 
Elaboró:  CG 
Revisó:  N/A 
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                IDRD-4310-2024-378 
Bogotá D. C., 30 de mayo de 2025 
 
Señores: 
MC ARQUITECTOS S.A. 
Atn. MARIO ANDRÉS CABRERA PINZÓN 
Representante legal 
Carrera 11a No. 94ª - 31 Oficina 402 - Acabrera@mcarquitectos.com 
La ciudad 
 
Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4266-2024, cuyo objeto es “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE 
EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE 
TEUSAQUILLO.” 

 
 
Asunto: Respuesta  MCA387-2025-2502PSB-248   - Validación para radicar informe mensual 

ambiental No.4 
   
 
Por medio del presente comunicado, se informa a MC ARQUITECTOS S.A, que con respecto al informe del 
asunto se evidencia por el profesional a cargo de la revisión que este cumple con los parámetros requeridos en 
la documentación contractual, por lo anterior, se adjunta lista de verificación y se solicita la radicación de este 
ante interventoría en el menor tiempo posible.  
 
 
 
Sin otro particular, 
 
 
 
ING. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA 
REPRESENTANTE LEGAL 
Anexos:  Lo referido en (01) Excel  
Con copia:  N/A 
Elaboró:  CG 
Revisó:  N/A 
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INFORME MENSUAL No. 5 – COMPONENTE AMBIENTAL 

Fecha de emisión: 11/07/2025 

PERIODO ENTRE EL 01 AL 31 DE MAYO 
DE 2025 

5 

Versión: 2 

 

DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No. 48-55. Bogotá D. C. 
TELÉFONO: 7653016 – 3013942384. Email: proyectos2@soliunsas.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2: Correspondencia 
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Bogota D.C.
RO-152222

Asunto:

Cordial saludo,

Pagina 1 de 3

W-OftLDlA ItWDR 
oe BOGOTA QC.

En atencion al radicado 2025ER2116, en el que indica “...solicitar informacion relacionada 
con la normatividad vigente al igual que las siguientes consideraciones que a continuacidn 
mencionamos:
- Concepto de riesgo de acuerdo con la normatividad vigente
- Informacion sobre atencion de emergencias en el poligono de intervencidn y zonas 
aledanas
- Historial de eventos de riesgo materializados en el area de intervention y zonas aledanas
- Documentos, diagnosticos o in formes previos en relation con la gestion del riesgo en el 
poligono de intervention, que puedan ser de utilidad para el analisis y la planeacion en la 
ejecucion del contrato en referenda.
- Recomendaciones o directrices para la implementation de medidas de mitigation y 
prevention del riesgo
- Evaluation de riesgos geotecnicos, como deslizamientos, subsidencia o condiciones 
sismicas en la zona.
- Microzonificacidn sismica de la Localidad de Teusaquillo y coeficientes de aceleracion 
sismica para diseno.
- Lineamientos para excavaciones y control de asentamientos (Resolution 600 de 2015).
- Plan tipo para eventos en la zona y manejo del mismo.

Al igual que todas las recomendaciones para los sistemas de Evacuation y Seguridad 
Humana information relacionada con la normatividad vigente para este tipo de proyectos, 
al igual que tramites, que se deben considerar y analizar por esta CONSULTORIA para la 
realization del proyecto en referenda ADECUACION DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL 
PARQUE SIMON BOLIVAR DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO que se realizara en

Radicado IDIGER 2025ER2116
Solicitud informacion Contrato de Consulton'a IDRD-SG-4266-2024

14-02-2025 12:38:02 INST1TUTO DISTRUTM. DE GESTION DE RIESGOS Y CAVIBIO CLIMATICC
Al Contestar Cite este Nro.:2025EE2630 O 1 Fol:2 Anex:1
Origen: Sd:1008 - SUBD DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE C,/ORTIZ GONZALEZ DARWIN JAVIER 
Destine: MC ARQUITECTOS SA/MARIO ANDRES CABRERA PINZON ’w
Asunto. RO-152222 *
Observ LIBARDO TINJACA CARDENAS ANEXO 2025EE1707 PDF

Para consultar el estado de su tramite ingresa: WWW.idiger. gOV CO/COITespondencia

RO-152222
Diagonal 47 No. 77A-09 Interior 11
Conmutador. (601) 4232800
Pagina web: www.td^ger.govxo
Correa: radicadonentradas@idiger.gKn/.co
Cotfigo postal: 111071

INSTITUTODISTMTALDE
GESTION DE RIESGOS
Y CAMBIO CLIMATICC

Sefiores
MC ARQUITECTOS S.A.
Atn.: MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Gerente General
Carrera 11 A No. 94 A 31 Oficina 402
Tel: 601 339 9011
ahernandez(a).mcarquitectos.com
Ciudad
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el predio detallado a continuacidn:el Institute Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio 
Climatico - IDIGER, se permite informarque se die respuesta a su solicitud previa del mismo 
asunto mediante comunicacion oficial RO-151800 con el numero de salida 2025EE1707 
fechado el 30 de enero de 2025, del cual se anexa copia.

De manera complementaria y dando alcance a su solicitud en las consideraciones no 
incluidas en la respuesta emitida previamente, nos permitimos informar Io siguiente:

Los coeficientes de diseno establecidos en la microzonificacion sismica para el sitio de 
interes pueden ser consultados en el mapa “Respuesta sismica - Decreto 523 de 2010", 
ingresando al modulo “Geoportal” en la plataforma del Sistema de Informacibn para la 
Gestion del Riesgo y Cambio Climatico - SIRE en el enlace https://www.sire.gov.co/, 
(ver Figura 1).

Los lineamientos tecnicos para la reduccion de riesgos en excavaciones en Bogota D.C. 
pueden ser consultados en el en el enlace https://www.idiqer.gov.co/normoqrama , 
indicando Resolucion 600 de 2015.

M II**?' / CMtct

ALCMJ31A MArOR 
re BOGOTA CLC

RO-152222
Diagonal 47 No. 77A-09 Interior 11
Cor.mutador. (601) 4292800
Pagina wab: www.idiger.gov.co
Correo: radicadonentradas@idiger.gov.co
Cod igo postal: 111071

INSTITUTO DISTRITAL OE

GESTION de riesgos
Y CAMBIO CLIMATICO

Informacibn complementaria y especifica esta disponible en el Sistema Unico de 
Gestion para el Registro, Evaluacibn y Autorizacibn de Actividades de Aglomeracibn de 
Publico en el Distrito Capital - SUGA en el enlace https://www.sire.gov.co/suga.

J /£ / -
Figura 1. Izq. Sistema de Informacion para la Gestion del Riesgo y Cambio Climatico 
(https://www. sire, gov, co/): Der. Geoportal. Respuesta Sismica (Decreto 523 de 2010)

QQ ub

Informacibn sobre la identificacibn de los factores de riesgo, sus causas, la relacibn 
entre causas, los factores causales, el tipo y nivel de dahos que se pueden presentar, 
la identificacibn de la problematica y los principales factores que requieren intervencibn, 
asi como las medidas posibles a aplicar y los actores publicos y privados que deben 
intervenir, en relacibn con el escenario de riesgo por aglomeraciones de publico en 
Bogota esta disponible en el enlace https://www.idiger.gov.co/riesgo-por- 
aglomeraciones-de-publico.

&

W.

// f -
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Atentamente,

Firma

CP.
Cc:

Pagina 3 de 3

DARWIN JAVIER ORTIZ GONZALEZ
Subdirector de Analisis de Riesgos y Efectos del/5ambio Climatico

Finalmente extendemos la invitacidn a consultar informacion complementaria dispuesta en 
nuestras paginas web https://www.idiger.qov.co/ y https://www.sire.qov.co/.

Considerando las caracteristicas del sector objeto de interes y de los posibles eventos 
por caida de arboles, recomendamos consular el Sistema de Informacion para la 
Gestidn del Arbolado Urbano de Bogota D.C. SIGAU (https://ibb.qov.co/siqau/), que 
contiene informacion de los arboles localizados en el espacio publico de la ciudad, 
dentro del perimetro urbano. Las consultas sobre plantacidn, tala, mantenimiento y 
manejo fitosanitario deben ser requeridas a las entidades competentes en arborizacidn 
(Jardin Botanico Jose Celestino Mutis, SDA, EAAB, IDU y Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Publicos).

ALCALDlA MArDR 
DE BOGOTA UC.

INSTITUTO DISTRITALDE
GESTION DE RIESGOS
Y CAMBIO CLIMATICO

RO-152222
Diagonal 47 No. 77A-Q9 Interior 11
Gonmutador (SOI) 4292800
Pagina web: www.idiger.gov.co
Correa: radi'zacionentr=das@icliger.gov.co
Codigo postal: 111071

Proyecto:
Reviso:
Aprobo:

Anexos
Declaramos que hemos revisado el presente documento y Io hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales, 
razon por la cual Io presentamos para la firma.

___________________________Nombre_______________________
Libardo Tinjaca Cardenas. Profesional Especializado Cod. 222 Grado 23
Cesar F. Pena P. Profesional Especializado Cod. 222 Grado 29_______
Cesar F. Pena P. Profesional Especializado Cod. 222 Grado 29_______
Con el anexo 2025EE1707.pdf a los siguiente correos electronicos: 
ariveros@mcarquitectos.com
acabrera@mcarquitectos.com_________________________________

RadicadoSalida 2025EE1707.pdf

Fecha
13/02/2025

13/02/2025
13/02/2025
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BOGOT/\

Bogota D.C.

ASUNTO:

CONTRATO:

Cordial saludo,

1 "Por medio del dial se dictan disposiciones en relation con el Instituto Distrital de Geslion de Riesgos y Cambio 
Climatico - IDIGER, su naturaleza, funciones, organos de direction y administration”

Radicado IDIGER 2025ER1105
Solicitud de informacion de amenaza y/o riesgo para Contrato de 
Consultoria No. IDRD-SG-4266-2024.

ALCALDlA MATCH 
DE BOOOTA DC.

En atencion al radicado del asunto, en el que solicita (...) "informacion relacionada con 
la normatividad vigente, amenaza por remocidn de masa, amenaza por inundacion y 
las recomendaciones para las sistemas de Evacuacion y Seguridad Humana 
informacion relacionada con la normatividad vigente para este tipo de proyectos, al igual 
que tra mites, que se de ben con si de rar y analizar por esta CONSULTORIA para la 
realizacibn del proyecto en referenda ADECUACION DE LA PLAZA DE EVENTOS 
DEL PARQUE SIMON BOLIVAR DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO (...). El 
Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico-IDIGER, en el ambito de 
sus funciones y segun Io establecido en el Decreto 173 de 20141, le informa:

Al responder cite este numero:
RO-151800

Pagina 1 de 5

INSTITUTO DISTRITALDE
GESTION DE RIESGOS
Y CAMBIO CLIMATICO

RO-151800
Diagonal 47 No. 77A-C3 Interior 11
Conm'Jtadon (601)4292800
Pagina web: WA'w.idiger.’ov.to
Correo: radicacionentredas @i diger.gov.cc-
Codigo postal: 111071

30-01-2025 11:48:15 INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMAT1CC
Al Contestar Cite este Nro.:2025EE1707 0 1 Fol:3 Anex.O
Origen Sd 620 - SUBD DE ANALISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE C./ORTIZ GONZALEZ DARWIN JAVIER^
Destine MC ARQUITECTOS SA/MARIO ANDRES CABRERA INZON *1

Asunto: RO-151800
Observ INGRID MARCELA RINCON DIAZ

Para consultar el estacio de su tramite Ingresa: WWW. itjiger. gOV .CO/COITeSpOndencia

Senor:
MARIO ANDRES CABRERA INZON
Gerente General
MC ARQUITECTURAS.A.
KR 11 94 A 31 OF 402
Telefono: (601) 339 90 11
Correo electrbnico: info@mcarauitectos.com 
Bogota, D.C.

Objeto: “CONTRATAR LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS 
INTEGRALES Y DISENOS Y LA GESTION Y OBTENCION DE LOS 
PERMISOS Y LICENCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA 
ADECUACION FUNCIONAL, RESTAURACION,
REFORZAMIENTO ESTRUTURAL Y AMPLIACION, ENTRE 
OTROSM DEL LICEO FEMENINO MERCEDES NARINO UBICADO 
EN LA LOCLAIDAD RAFAEL URIBE URIBE, EN LA CIUDAD DE 
BOGOTA”
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Localizacion

Tabla 1. Localizacion predio objeto de la consulta

LOCALIDADUPZCHIP DIRECCION

13- TEUSAQUILLOAAA0055TREA AK 68 53 86

Zonificacion de Amenaza

Tabla 2. Zonificacion de amenaza conforme los mapas normativos del Decreto Distrital 555 de 2021

DIRECCION INUNDACIONCHIP

BAJA BAJA SIN CUBRIMIENTOAAA0055TREA AK 68 53 86

* Sector catastral que no hace parte del programa de legalization y regularizacidn de barrios de la 
Secretaria Distrital de Planeacidn.

Para el analisis de la amenaza, se considera come fuente primaria de informacidn los 
mapas normativos adoptados en el POT de Bogota del Decreto Distrital 555 de 2021 
(Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota - POT).

De acuerdo con el Mapa CG-3.3.1 “Amenaza por movimientos en masa", Mapa CG- 
3.3.4 “Amenaza por avenidas torrenciales y/o crecientes subitas” y Mapa CG-3.3.10 
“Amenaza por inundacidn”, del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota - POT 
(Decreto Distrital 555 de 2021), el predio objeto de la consulta presenta zonificacion de 
amenaza conforme se indica en la tabla a continuacidn.

Es pertinente mencionar que la informacidn contenida en los mapas normativos, 
elaborados a partir de los resultados de los estudios basicos (Escala 1:5000 para la 
zona urbana y 1:25.000 para la zona rural) dan indicaciones respecto a las condiciones 
generales de la amenaza en el suelo y no precisan los escenarios de amenaza o riesgo 
a nivel de predio.

Para ampliar la informacidn relacionada con los Mapas Normativos, se puede consultar 
la pagina de la Secretaria Distrital de Planeacidn en el enlace POT - Documentos - 
Version para la Ciudadania - Anexo 15 (Movimientos en Masa), Anexo 16 (Inundacidn), 
Anexo 17 (Avenidas Torrenciales) y Anexo 18 (Incendios Forestales).

CAMPO 
EUCARISTICO

MOVIMIENTOS EN 
MASA

ALCALOlR MWrOR 
DE BODOTA DC

104- PARQUE SIMON 
BOLIVAR CAN

AVENIDAS 
TORRENCIALES

Pagina 2 de 5
INSTiTUTO DISTRITALDE
GESTION DE RIESGOS
Y CAMBIO CLIMATICO

RO-151800
Diagonal 47 No. 77A-O9 Interior 11
Conmutador: (601) 42S28DO
Pagina web: www.idiger.gov.co
COrreo: radicacionentr=das@idiger.gov.’CC'
Cocfigo postal: 111071

BOGOT/y

BARRIO*
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https://www.sdp.gov.CQ/micrQsitios/pot/documentos.

Documentos Tecnicos

• Sistemas de Evacuacion y Seguridad

Conclusiones

Se precisa que para el barrio donde se localiza el predio en consulta, el IDIGER no ha 
emitido conceptos tecnicos de amenaza y/o riesgo, y por Io tanto no se cuenta con

Asimismo, segun el Mapa CG-3.3.13 “Suelo de Protection”de\ Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogota - POT (Decreto Distrital 555 de 2021), el predio objeto de la 
consulta NO presenta categorizacibn de suelo de proteccion por riesgo.

El IDIGER actuando como autoridad tecnica distrital, genera instrumentos de analisis 
de riesgos en el Distrito Capital, los cuales describen condiciones particulares del sector 
analizado.

A la fecha de expedicibn de la presente certificacibn, el predio con direccibn AK 68 53 
86 y CHIP AAA0055TREA, NO se encuentra en zona de Alto Riesgo No Mitigable y NO 
hace parte de las areas delimitadas como suelos de proteccion por riesgo del Distrito, 
de acuerdo con el Mapa GC-3.3.13 "Suelo de protection por riesgo", del Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogota - POT (Decreto Distrital 555 de 2021).

El predio objeto de la consulta presenta zonificacibn de amenaza baja por movimientos 
en masa y avenidas torrenciales, conforme con el Plan de Ordenamiento Territorial de 
Bogota - POT (Decreto Distrital 555 de 2021).

ALCALDiA MATDR 
DE BOGOTA DC

Respecto a la consulta referente con “recomendaciones para los sistemas de 
Evacuation y Seguridad Humana", se informa que se debera tener en cuenta Io 
estipulado en el Titulo K - Requisites Complementarios del Reglamento Colombiano de 
Construccibn Sismo Resistente NSR-10, prestando especial atencibn al numeral K.3.15 
- REQUISITOS ESPECIFICOS PARA EDIFICACIONES PERTENECIENTES AL 
GRUPO DE OCUPACION LUGARES DE REUNION (L).

Pagina 3 de 5
INSTITUTO DISTRITAL DE
GESTION DE RIESGOS
Y CAMBIO CL1MAT1CO

RO-151800
Diagonal 47 No. 77A-G9 Interior 11
Conrnutador: (SOI) 4292800
Pagina v/eb: wvi'w.tdiger.gov.zo
Correa: radicacionentra-das@idiger-gov.cc
Codigo postal: 111071

Revisado el Sistema de Informacibn para la Gestibn de Riesgos y Atencibn de 
Emergencias de Bogota (SIRE), con relacibn a los antecedentes del predio en consulta, 
se encontrb que el IDIGER no ha emitido documentos tecnicos asociados a 
movimientos en masa, inundacibn por desbordamiento y/o avenidas torrenciales, por Io 
cual se informa que para dicho predio no se han registrado eventos de emergencia.

BOGOT/\
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Recomendaciones

informacion a nivel de detail©, al igual que recomendaciones especificas para el uso del 
suelo relacionadas con amenaza y/o riesgo a nivel predial.

La zonificacidn de amenaza por movimientos en masa y avenidas torrenciales, que 
presenta el predio en consulta, debe ser tenida en cuenta en las intervenciones y en los 
analisis de riesgo a realizar, por Io cual el responsable del desarrollo de las 
intervenciones debe elaborar e implementar el respectivo analisis de riesgo de 
desastres, que determine las medidas a implementar para garantizar la estabilidad y 
seguridad tanto del proyecto como de su entorno.

Todos los proyectos de inversion publica que tengan incidencia en el territorio, deben 
incorporar desde la etapa de formulacidn, un analisis de riesgo de desastres cuyo 
nivel de detalle estara definido en funcion de la complejidad y la naturaleza del proyecto, 
en concordancia con el Articulo 38 de la Ley 1523 de 2012.

De acuerdo a la Ley 1523 de 2012 (Por la cual se adopta la polltica national de gestidn 
del riesgo de desastres y se establece el Sistema National de Gestidn del Riesgo de 
Desastres y se dictan otras disposiciones), en sus articulos 2, 42 y 44 (paragrafo), se 
establece que la gestidn del riesgo es una responsabilidad de todos los habitantes 
colombianos, en donde las entidades publicas, privadas o comunitarias deben velar por 
la correcta implementacidn de la gestidn del riesgo de desastres en el ambito de sus 
competencias sectoriales y territoriales, en cumplimiento de sus propios mandates y 
normas que los rigen.

Para adelantar cualquier intervencidn se debe consultar la reglamentacidn urbanistica 
definida por parte de la Secretaria Distrital de Planeacidn - SDP, para establecer 
aspectos que no son competencia del IDIGER, relacionados con las restricciones y/o 
condicionamientos al uso del suelo.

Cada entidad debe reconocer e introducir la gestidn del riesgo en el desarrollo de sus 
proyectos, en las diferentes etapas: pre inversion (estudios y disenos), inversion 
(construccidn) y operacidn; incluyendo el analisis de riesgo con un enfoque transversal 
que se aplica a Io largo de todas las fases del ciclo del proyecto.

Determinar que medidas deben tomarse en aquellas edificaciones cuyas condiciones 
de estabilidad se vean modificadas por efecto de las obras a desarrollarse, de tai 
manera que no se generen situaciones de riesgo publico.

ALCAUjlA MJW-Of-: 
OE ISOOOTA O C

Pagina 4 de 5
INSTITLHO DISTRITAL DE
GESTION DE RIESGOS
Y CAMBIO CLIMATICO

RO-151800
DiBganal 47 Wo. 77A-09 interior
Conmutador. (601) 4232800
Pagina web: www.idiger.gov.co
Correa: radicacionentr&dasig'idiger.gov.co
Codigo postal: 111071

BOGOT/\

Realizar el respectivo analisis del riesgo contemplando tres dimensiones, asi: del 
entorno al proyecto, del proyecto al entorno y los riesgos internos del proyecto que 
afecten en forma significativa los elementos expuestos.
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Cordialmente,

Aprobo: 29-01-2025

Desde su competencia implementar las acciones pertinentes encaminadas a estimar 
claramente los cambios que puedan generarse en el corto, mediano y largo plazo, en 
las condiciones de estabilidad estructural de la infraestructura publica y privada 
emplazada en el area de influencia de la obra.

El presente pronunciamiento se emite a solicitud del interesado y registra la informacibn 
disponible y vigente a la fecha de emisidn del mismo, en concordancia con la 
normatividad vigente, no actualiza, modifica ni reemplaza recomendaciones dadas por 
esta entidad mediante conceptos y diagndsticos tecnicos emitidos con anterioridad y no 
constituye permiso de ocupacibn o desarrollo urbano.

Esta certificacibn solo aplica para el predio en consulta y para el tramite indicado en el 
asunto.

A1XALOU MArOR 
OE BOOOTA ac.
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INSTITUTO DISTR1TAL DE

GESTION DE RIESGOS
Y CAMBIO CLIMATICO

Firma

RO-151800
Diagonal 47 No. 77A-09 Interior 11
Conmutador: (SOI) 4292SOO
Pagina web: xvww.idiger.gov.co
Correa: radicacicnentradas@idiger.gov.co
Codigo postal: 111071

BOGOT/\

Proyecto:
Reviso:

Cc:
Anexos _____ ____________________________________________________________________________
Declaramos que hemos revisado el presente documento y Io hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones 
legales, razon por la cual Io presentamos para la firma.

Fecha 
23-01-2025 
28-01-2025

J3ARWIN JAVIER ORTIZ GONZALEZ
Subdirector de Analisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climatico - ID GER 

___________________________Nombre______________________________  
Ing. Ingrid Marcela Rincon Diaz. Profesional Universitario Cod. 219 Grado 12 
Ing. Ana Yolanda Fonseca Corredor, Profesional Especializado Cod. 222 Grado 23 

Ing. Luis Esteban Montana Forero, Profesional Especializado Cod. 222 Grado 29 

No Aplica_______________________________________________________
No Aplica
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MC ARQUITECTOS S.A. – NIT: 830146499-1 
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MCA400-2025-2502PSB-257 
Bogotá D.C., 18 de mayo de 2025 
 
Ingeniero 
Raul Orlando Delgado Cabiativa 
Representante Legal de Interventoría SOLIUN S.A.S 
Proyectos2@soliunsas.com  
Carrera70C N° 48 – 55 Bogotá D.C 
 
Ref.: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN 
BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ 
REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA 
UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE 
TEUSAQUILLO. 

Asunto: RESPUESTA OFICIO IDRD-4310-2024-329 - Respuesta MCA348-2025-2502PSB-224 - PMA V3 

 

Respetado ingeniero:  

   

De acuerdo a lo planteado y a las observaciones emitidas por la interventoría, planteamos a ustedes 

los siguientes puntos: 

 

1. Los avances del Plan de Manejo Ambiental presentados a la fecha cumplen con las fechas 

planteadas en la metodología aprobada por interventoría. 

2. Actualmente se trabaja en el levantamiento de información secundaria solicitada en mesa de 

trabajo y relacionada en el oficio IDRD-4310-2024-329 

3. Como se ha indicado en diferentes reuniones; se requiere de la aprobación del esquema 

básico arquitectónico para el avance del plan propuesto.  

 

Como se cita anteriormente, informamos que el levantamiento de información secundaria que se 

incluirá tanto en el Plan de Manejo Ambiental como en el Programa de Manejo Ambiental de RCD, se 

está adelantando por parte del consultor; sin embargo, los avances propuestos en las metodologías 

planteadas y aprobada, requieren de la aprobación del esquema básico y el desarrollo del 

componente técnico.  

 

Por lo anterior, se comunica a ustedes que una vez se de aprobación definitiva al esquema básico, se 

reprogramara la metodología aprobada a la fecha, para continuar con las entregas de los ítems 

planteados de los productos contractuales a nivel ambiental  

Cordialmente, 

 
 
 
MARIO ANDRES CABRERA PINZON 
Gerente General 
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                   IDRD-4310-2024-329 

 
Bogotá D. C., 12 de mayo de 2025 
 
Señores: 
MC ARQUITECTOS S.A 
Atn. MARIO ANDRES CABRERA PINZON 
Representante legal 
Carrera 11a No. 94ª - 31 Oficina 402 
Acabrera@mcarquitectos.com 
La ciudad 
 
Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4266-2024, cuyo objeto es “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS 
DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.” 

 
Asunto: Respuesta MCA348-2025-2502PSB-224  - PMA V3 
 
Cordial Saludo, 
   
Por medio del presente comunicado,  
 
Por medio del presente, se informa a MC ARQUITECTOS S.A,  que una vez verificada la información mencionada en 
el asunto se evidencia por parte del profesional a cargo que respecto al hito 1 del Plan de Manejo Ambiental se 
generan observaciones por parte de la interventoría, por lo cual queda en estado de NO APROBADO, dado lo anterior 
se anexa ficha de revisión y documento con observaciones en su contenido.  
 
Lo anterior, se solicita en un plazo no mayor a dos (02) días posterior al recibo del presente comunicado para dar 
cumplimiento a lo indicado en la minuta del contrato de la referencia el cual menciona en sus obligaciones 
especificas: 
 

“1. Cumplir con todas las obligaciones y especificaciones definidas en los estudios y/o documentos previos, el Anexo Técnico y sus 

apéndices, el pliego de condiciones y sus documentos anexos.” Cursiva fuera del texto original 

“ 5. Atender las instrucciones relacionadas con el objeto y obligaciones, que realice el interventor del contrato.” Cursiva fuera del texto 

original 

Quedamos atentos a su respuesta 

 
Sin otro particular, 
 
 
 
ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA 
REPRESENTANTE LEGAL 
 
Anexos:  Lo referido en (01) Excel  
Con copia:  N/A 
Elaboro:  CG 
Reviso:  N/A   
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FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN  

15/03/25 V1 Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de entidades 
públicas y privadas PGRDEPP 

27/03/25 V2 Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de entidades 
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interventoría con comunicado IDRD-4310-2024-190 
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Control de revisión  
 

ELABORÓ APROBÓ Y ENTREGO   

 

 

 

Firma 

 

 

Firma 

Profesional de Gestión del Riesgo de 
desastres 

Representante legal Consultoría  

Nombre Wilson Javier Castañeda Mario Andrés Cabrera Pinzón  

Matricula: 25238128145CND Matricula: A25172008-80087073 
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Firma Firma 

Profesional de Gestión del Riesgo de 
desastres – Interventoría 

Representante legal – Interventoría 

Nombre: Linda Ximena Robayo M. Nombre: 

Matricula: 25238-324265 CND Matricula: 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las características del país y su estado de desarrollo industrial y social hacen que se 
encuentre sometido a amenazas de tipo natural, tecnológico y antrópico. Éstas ocasionan 
situaciones de emergencia y desastre, generando traumatismos de orden económico y 
social, afectando el estado y las condiciones de salud de la población expuesta, debido al 
gran número de muertos y heridos y las alteraciones del medio ambiente. 

 

La prevención se entiende como la adopción de medidas tendientes a mitigar los efectos de 
las diferentes amenazas internas o externas que se puedan generar, incluye acciones 
relacionadas con la legislación, los diseños estructurales y la organización para afrontar 
situaciones de emergencia o desastres, entre otros. La preparación, por su parte, incluye 
acciones relacionadas con los planes operativos de emergencia, la capacitación y 
entrenamiento, y el suministro de los recursos necesarios para hacer frente a una 
emergencia o desastre. 

 

En las actividades que se realizan en la construcción de la ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE 
EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE 
TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO 
CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA 
UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA 
LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, se pueden generar situaciones de emergencia de tipo natural 
o antrópico; tecnológico y social, que pueden afectar en una forma súbita y significativa el 
estado   de las condiciones de salud de las personas expuestas, los procesos desarrollados al 
interior de la consultoría como la Imagen de esta. 

 

Este documento presenta los lineamientos generales y el desarrollo de las directrices 
relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, que deben ser considerados durante el 
proceso constructivo. En consecuencia, el plan se formula conforme a lo establecido en el 
Decreto 2157 de 2017, y se aplica a las labores constructivas del proyecto de ADECUACIÓN 
DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD 
DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE. 

 

Por lo anterior, el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y 
Privadas (PGRDEPP) incluye entre otros aspectos, el análisis específico de riesgo que 
considere los posibles efectos de eventos de origen natural, socio-natural, tecnológico, 
biosanitario o humano no intencional, sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se 
deriven de los daños de la misma en su área de influencia de posible afectación por la 
entidad, así como de su operación que puedan generar una alteración intensa, grave y 
extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad. Con base en ello 
realizará el diseño e implementación de medidas para reducir las condiciones de riesgo 
actual y futuro, además de la formulación del plan de emergencia y contingencia, con el fin 
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de proteger la población, mejorar la seguridad, el bienestar y sostenibilidad de las entidades 
públicas y privadas. 

 

El presente plan se fundamenta en la estructuración escrita de las acciones preventivas, 
preparación administrativa, funcional y operativa, antes, durante y después de una 
emergencia o contingencia, que permita al proyecto adaptarse a las condiciones en que 
laboran, adquirir los conocimientos y actitudes organizacionales necesarias para actuar 
correctamente en la prevención y control de emergencias. 

 

El plan incluye el análisis especifico de riesgos que considera posibles efectos de origen 
natural, socio natural, tecnológico, biosanitario y humano no intencional sobre la 
infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de esta en su área de 
influencia de posible afectación por la entidad. 

 

La diferencia en la severidad de las amenazas y los correspondientes efectos, están 
directamente relacionadas en este Plan de Gestión del riesgo de desastres, el cual plasma 
la estructura en prevención y  atención de emergencias del constructor. 

 

El presente documento está diseñado para las personas encargadas de liderar los procesos 
de emergencia, para que sea conocido por los trabajadores y personas en general y sea 
puesto en práctica     en caso de que se llegase a presentar una eventualidad. 

 

A partir de este momento, todas las actividades relacionadas con los distintos escenarios de 
emergencia serán responsabilidad del constructor encargado de la ejecución del proyecto. 
Esto, considerando que las medidas aquí planteadas se elaboraron con base en el diseño 
establecido del proyecto y deberán ser ajustadas y/o complementadas en caso de que los 
diseños sean modificados o así lo requieran. 

 

2. ESTADO CONTRACTUAL DEL CONTRATO 

El contrato de consultoría con objeto de “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE 
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE 
METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.”. 

Comprende un polígono de intervención de 41353m2, de acuerdo Estudio Previo se definió 
que el área a diseñar será de SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE PUNTO NOVENTA 
Y UN METROS CUADRADOS (72,413.91M2). 

Las entidades participantes son las siguientes: 
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Tabla 1 Entidad contratante 

Fuente: MC Arquitectos 2025. 

Tabla 2 Entidad contratista 

INFORMACIÓN CONTRATISTA 

NOMBRE CONSULTORIA MC ARQUITECTOS 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

Mario Andrés Cabrera Pinzón 

DIRECCIÓN Cra 11a # 94a-31 Of 402 

TELÉFONO 6451586 - 3399011 

N° DE CONTRATO IDRD-SG-4266-2024 

OBJETO DE 
CONTRATO 

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL 
PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE 
TEUSAQUILLO. 

VALOR DEL 
CONTRATO 

$ 1.342.490.840= 

PLAZO DEL 
CONTRATO 

6 meses 

ENTIDAD CONTRATANTE 

NOMBRE INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE 

DIRECCIÓN CALLE 63 Nro. 59 A – 06 

DIRECTOR GENERAL Daniel García Cañón 

APOYO A LA 
SUPERVISIÓN TÉCNICA 

Arnold Romero 

APOYO A LA 
SUPERVISIÓN 
COMPONENTE 

AMBIENTAL Y GESTIÓN 
DEL RIESGO 

Walter Acosta Barreto 
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INFORMACIÓN CONTRATISTA 

FECHA DE INICIO 15 enero 2025 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

15 Julio 2025 

Fuente: MC Arquitectos 2025. 

Tabla 3 Entidad Interventoría 

INFORMACIÓN INTERVENTORÍA 

NOMBRE SOLIUN S.A.S 

N° DE CONTRATO IDRD-SG-4310-2024 

OBJETO DE 
CONTRATO 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE 
METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR.” 

VALOR DEL 
CONTRATO 

QUINIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($509.150.832) 

PLAZO DEL 
CONTRATO 

SIETE 7 (MESES) 

FECHA DE INICIO 15 DE ENERO DE 2025 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

15 DE AGOSTO DE 2025 

Fuente: MC Arquitectos 2025. 

3. JUSTIFICACION 

El presente Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas 
(PGRDEPP) tiene como propósito fundamental fortalecer la capacidad de respuesta, 
mitigación y adaptación de las entidades públicas y privadas frente a posibles amenazas 
naturales, antrópicas o tecnológicas. En un contexto donde los desastres representan un 
riesgo creciente para la vida humana, los bienes materiales y la continuidad de las 
operaciones institucionales, se hace imprescindible adoptar un enfoque proactivo y 
planificado que permita reducir las vulnerabilidades y aumentar la resiliencia organizacional. 

La formulación de este plan responde a la necesidad de cumplir con la normativa nacional e 
internacional en materia de gestión del riesgo, así como con los compromisos éticos y 
sociales de cada organización en la protección de su personal, infraestructura y comunidad. 
Además, garantiza la articulación de acciones preventivas y correctivas que integren la 
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gestión del riesgo como un componente transversal en la toma de decisiones, planificación 
estratégica y operación cotidiana de las instituciones. 

 

Al implementar este plan, se busca no solo proteger los recursos y servicios esenciales que 
proveen las entidades públicas y privadas, sino también asegurar la continuidad del 
desarrollo local y regional, minimizando el impacto económico, social y ambiental que un 
desastre podría ocasionar. 

 

Teniendo en cuenta el Decreto 2157 de 2017, “Por medio del cual se adoptan directrices 
generales para la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las entidades 
públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012”, el cual establece 
lo siguiente: 

“Artículo 42. Análisis específicos de riesgo y planes de contingencia. 
"Todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, 

que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales u otras que 
puedan representar un riesgo de desastre para la sociedad, así como aquellas que 
determine expresamente la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 

deberán realizar un análisis específico de riesgo que contemple los posibles efectos de 
eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y las consecuencias derivadas de los 

daños que esta pueda causar en su área de influencia, así como los riesgos asociados a su 
operación. Con base en dicho análisis, deberán diseñar e implementar medidas de 
reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia, los cuales serán de obligatorio 

cumplimiento." 

En concordancia con lo anterior, el contenido de este documento se estructura conforme a 
los lineamientos establecidos en el Decreto 2157 de 2017. 

El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) 
se formula en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 555 de 2021 Este decreto 
establece el Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para Bogotá D.C., el cual incorpora 
la gestión del riesgo de desastres y el cambio climático como componentes transversales en 
la planificación urbana de la ciudad. Este decreto establece que todas las entidades del 
orden nacional y territorial, así como las organizaciones privadas que prestan servicios 
públicos esenciales o desarrollan actividades de interés público, deben incorporar la gestión 
del riesgo como un componente estratégico y obligatorio dentro de su planificación 
institucional. 

La necesidad de este plan se sustenta en la creciente exposición de las organizaciones a 
amenazas de origen natural, socio-natural, tecnológico y antrópico no intencional, las cuales 
pueden afectar gravemente su capacidad operativa, la seguridad de su personal, la 
infraestructura y los servicios que prestan. Por ello, el PGRDEPP se convierte en una 
herramienta esencial para identificar riesgos, reducir vulnerabilidades, preparar a la entidad 
ante posibles emergencias, y garantizar la continuidad de sus operaciones. 

4. OBJETIVO 

Formular el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del Proyecto de la ADECUACIÓN DE LA 
PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE 

71

mailto:info@mcarquitectos.com
http://www.mcarquitectos.com/


 
 

 

Carrera 11ª No° 94ª – 31, Oficina 402 – Tel: 601 339 9011 

Correo: info@mcarquitectos.com – Bogotá, Colombia. 

www.mcarquitectos.com  

MC

13 

TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, dando cumplimiento a los 
lineamientos establecidos en la Ley 1523 de 2012, el Decreto 2157 de 2017. 

 

 

 

4.1 Objetivos específicos 

- Identificar, examinar y desarrollar un análisis detallado de los riesgos específicos, 
teniendo en cuenta los potenciales escenarios de desastres identificados y priorizados 
para el Proyecto. 

- Formular estrategias de mitigación del riesgo de desastres, abarcando medidas 
correctivas y preventivas, e incorporando la protección financiera, acorde a los 
escenarios de riesgo identificados. 

- Formular el Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) del Proyecto, en base a los 
resultados obtenidos en los procesos de evaluación y reducción del riesgo. 

- Identificar la organización, las funciones y los recursos con los que cuenta el 
Constructor para respuesta a emergencias. 

- Evaluar y priorizar los riesgos a los que se encuentra expuesto el proyecto. 

- Definir medidas preventivas y de protección para los escenarios de riesgo 
identificados. 

- Establecer un esquema de responsabilidad y activación para la respuesta a 
situaciones de emergencia. 

- Establecer el plan de ayuda mutua en caso de requerirse recursos adicionales en una 
emergencia. 

- Elaborar procedimientos necesarios para controlar en forma segura y oportuna las 
situaciones de desastre, emergencia y calamidad, garantizando una mejor respuesta 
del constructor. 

 

5. ALCANCE 

 
En el presente documento, se realiza la identificación y el análisis del riesgo que considere 
los posibles efectos de eventos de origen natural, socio-natural, tecnológico, biosanitario o 
humano no intencional teniendo en cuenta tres escenarios: del entorno sobre el proyecto, del 
proyecto sobre el entorno y, del proyecto sobre el proyecto. Este análisis se realiza 
considerando cada uno de los componentes comprendidos durante la etapa inicial y la etapa 
constructiva y se formulan las recomendaciones necesarias para la prevención, control y 
mitigación de los efectos que pudieran producirse, conforme lo establecido en el Decreto 
2157 de 2017; allí se establecen los componentes de conocimiento del riesgo, reducción del 
riesgo y proceso de manejo del desastre. 
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Dada que la formulación del PGRDEPP comprende la etapa previa a la construcción del 
proyecto, el análisis del riesgo se limita a la revisión de información existente y generada 
durante la etapa de estudios y diseños y demás información secundaria disponible. Por lo 
tanto, a lo largo del proceso de construcción, se actualizará el plan conforme se identifiquen 
nuevas amenazas y riesgos que surjan durante esta etapa y que no hayan sido previamente 
identificados. 
 

El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres involucra a todos los actores del proyecto, 
trabajadores, contratistas, proveedores, visitantes, comunidad y en general a cualquier 
persona que en el momento de una emergencia se encuentre dentro de las instalaciones y 
frentes de trabajo de la ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE 
METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL 
SECTOR CENTRAL DEL PARQUE. 

 

La cobertura del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres será para las instalaciones y frentes 
de trabajo     la ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN 
BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL 
PARQUE.; la cobertura del Plan es de 24 horas del día durante los 365 días del año. 

 

6. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

6.1 Definiciones 

Tabla 4 Definiciones 

NOMBRE DESCRIPCION 

ACCIDENTE DE 
TRABAJO 

Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión 
orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez 
o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se 
produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o 
contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, 
aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera 
accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de 
los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares 
de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el 
empleador. También se considerará como accidente de trabajo 
el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el 
trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el 
accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. 

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se 
produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas 
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NOMBRE DESCRIPCION 

o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del 
empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de 
trabajadores de empresas de servicios temporales que se 
encuentren en misión. 

ACTIVIDADES 
SIMULTÁNEAS 

Labores que programan los dueños de las obras y que ejecutan 
los contratistas, subcontratistas y trabajadores independientes, 
en un mismo lapso, en cumplimiento de un cronograma de obra, 
donde cada uno tiene establecidas responsabilidades propias 
que requieren la coordinación de medidas preventivas en 
materia de salud ocupacional. 

AIRE RESPIRABLE 

Compuesto, aproximadamente, por un 78,08% de nitrógeno (N2), 
un 20,94% de oxígeno (O2), un 0,035% de dióxido de carbono 
(CO2) y un 0,93% de gases inertes como el argón y el neón. Para 
efectos de esta norma se considera aire respirable el que se 
encuentra, además, libre de contaminantes biológico y químico. 

ANÁLISIS DE 

TRABAJO SEGURO 
(ATS) 

Seguimiento sistemático a una tarea en búsqueda de peligros 
potenciales. 

AUSENTISMO 
Condición de ausente del trabajo. Número de horas 
programadas, que se dejan de trabajar como consecuencia de 
los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales. 

CARGA FÍSICA 

Esfuerzo fisiológico que demanda la ocupación, generalmente se 
da por la postura corporal, movimiento repetitivo y fuerza por 
levantamiento y transporte manual de cargas e implica el uso de 
los componentes del sistema musculoesquelético, 
cardiovascular y metabólico. 

COMITÉ PARITARIO 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

(COPASST) 

Organismo de promoción y vigilancia de las normas y 
reglamentos de salud ocupacional dentro de la organización. 

CONDICIONES DE 
TRABAJO Y DE 
SALUD 

Son el conjunto de factores relacionados con las personas y sus 
acciones, los materiales utilizados, el equipo o herramienta 
empleados y las condiciones ambientales, que pueden afectar la 
salud de los trabajadores. 
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NOMBRE DESCRIPCION 

CONTRATANTE 
Persona natural o jurídica que en virtud de un contrato demanda 
la ejecución de una obra material o la prestación de un servicio. 

CONTRATISTA 

Persona natural o jurídica que contrate la ejecución de 
actividades en una o varias obras o la prestación de servicios en 
beneficios de terceros, para realizarlos con sus propios medios y 
con libertad y autonomía técnica y directiva asumiendo todos los 
riesgos. 

CONSTRUCCIÓN 

Actividades realizadas ocasional o permanentemente, del sector 
público, privado o mixto, desde el inicio hasta la conclusión del 
proyecto que contemple: obras hidráulicas, obras sanitarias y 
ambientales, obras complementarias para los sistemas de 
comunicación y para los montajes electromecánicos, 
edificaciones, obras de urbanismo, obras para el transporte 
acuático, ferroviario, aéreo o terrestre y obras para sistemas y 
servicios industriales. También se incluye dentro de esta 
definición los trabajos de remodelaciones, conservación, 
mantenimiento, restauración, montaje y desmontaje de 
edificaciones o estructuras. 

CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES 

Registro pormenorizado del plan de acción del programa, en el 
cual se incluyen las tareas, los responsables y las fechas precisas 
de realización. 

EMPLEADOR 

Persona natural o jurídica que en virtud de una relación laboral 
vincula trabajadores o personal a su servicio para la ejecución de 
una obra. El término empleador cobija al contratante, dueño de 
la obra, contratista y subcontratista, siempre y cuando tengan 
trabajadores a cargo para la ejecución de la obra. 

ENFERMEDAD 
LABORAL 

Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la 
exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral 
o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. 
El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las 
enfermedades que se consideran como laborales y en los casos 
en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades 
laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los 
factores de riesgo ocupacionales serán reconocidas como 
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NOMBRE DESCRIPCION 

enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas 
legales vigentes. 

ESPACIO 
CONFINADO 

El que según su estructura tiene medios limitados para entrar y 
salir que ofrece ventilación natural deficiente y puede contener o 
producirse en él atmósferas peligrosas o concentraciones 
peligrosamente bajas de oxígeno, que no sean 

aptos para la permanencia continua del hombre. Se clasifican en: 
espacios confinados abiertos por su parte superior y de una 
profundidad tal que dificulta su ventilación natural. En este tipo 
se incluyen: fosos de engrase de vehículos, cubas de 
desengrasado, pozos, depósitos abiertos y cubas. Y están los 
espacios confinados cerrados con una pequeña abertura de 
entrada y salida, que abarcan: reactores, tanques de 
almacenamiento, sedimentación, etc., salas subterráneas de 
transformadores, gasómetros, túneles, alcantarillas, galerías de 
servicios, bodegas de barcos, arquetas subterráneas, cisternas 
de transporte. 

FACTOR DE RIESGO 

Todo elemento o condición en el medio de trabajo o de las 
personas trabajadoras cuya presencia o modificación, 
potencialmente puede generar accidente de trabajo o 
enfermedad profesional. 

GESTIÓN DEL 
RIESGO 

Gestión del riesgo es un término aplicado a un método lógico y 
sistemático que establece el contexto, identificación, análisis, 
evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación sobre los 
riesgos asociados con una determinada actividad, función o 
proceso, con el fin de capacitar a las organizaciones para 
minimizar sus pérdidas y maximizar sus ventajas. Administración 
del riesgo es algo como identificar oportunidades y reducir 
pérdidas. 

INCIDENTES 

Evento con potencial de generar un daño o perdida. Evento que 
da lugar a un accidente o que tiene el potencial para producir un 
accidente (Un incidente en que no ocurre ninguna lesión, 
enfermedad, daño, u otra pérdida es denominado también "cuasi 
- pérdida"". El término "incidente" incluye las "cuasi - pérdidas". 

INDICADORES DE 
IMPACTO 

Estos miden los resultados del programa de salud ocupacional 
en relación con las condiciones de trabajo y de salud durante el 
período de interés. Para tal efecto se tienen en cuenta las 
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variaciones tanto en la proporción de personas expuestas a los 
factores de riesgo. 

MATRIZ DE 
PELIGROS 

Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus 
características, determinando la frecuencia con la que pueden 
ocurrir eventos especificados, estimando la magnitud del riesgo 
con el fin de implementar opciones apropiadas para ocuparse de 
éste. 

METAS 

Son los puntos de referencia o aspiraciones concretas del SG SST 
y su cumplimiento permite impactar positivamente las 
condiciones de trabajo y de salud; éstas, al igual que los objetivos 
específicos, deben ser medibles, alcanzables y responder a las 
prioridades determinadas en el diagnóstico integral de las 
condiciones de trabajo y salud, a partir del análisis 
correlacionado de dichas condiciones. 

PLAN DE 
ENTRENAMIENTO 

Es un proceso que va más allá de la instrucción y comienza con 
la preparación del trabajador en el oficio respectivo, la 
explicación de la operación, la comprobación de lo aprendido y el 
seguimiento del desempeño en la tarea por el tiempo que se 
considere necesario. Debe estar a cargo del supervisor u otro 
personal entrenado para tal fin. 

POLÍTICA DE SST 

Son los lineamientos generales establecidos por la dirección de 
la organización, que orientan el curso de acción de unos objetivos 
para determinar las características y alcances del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

PROCEDIMIENTO 
SEGURO DE 
TRABAJO 

Descripción pasó a paso del proceder, desde el principio hasta el 
fin de la ejecución de una tarea o actividad en la obra, y que se 
requiere para garantizar su control y el desarrollo en forma 
segura. 

PLAN DE GESTIÓN 
DE RIESGO DE 
DESASTRES 

Documento que parte de un buen análisis de las condiciones 
existentes y de los posibles riesgos, organiza y aprovecha 
convenientemente los diferentes elementos tendientes a 
minimizar los factores de riesgo y las consecuencias que se 
puedan presentar como resultado de una emergencia, a la vez 
optimizar el aprovechamiento, tanto de los recursos propios 
como de la comunidad para responder ante dicha situación. 

PLAN DE 
CAPACITACIÓN 

Es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos de la 
salud ocupacional, ya que habilita a los trabajadores para realizar 
elecciones acertadas en pro de su salud, a los mandos medios 
para facilitar los procesos preventivos y a las directivas para 
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apoyar la ejecución de estos. La programación, por lo tanto, debe 
cobijar todos los niveles de la organización para asegurar que las 
actividades se realicen coordinadamente 

PROVEEDOR 
Se entiende por proveedor la persona natural o jurídica que 
provee directa o indirectamente la producción de bienes o 
servicios al beneficiario, bajo su cuenta y riesgo. 

REGISTRO 
Documento que proporciona evidencia objetiva de actividades 
realizadas o de resultados obtenidos. 

RIESGO INMINENTE 

Gran probabilidad que, por condición o labor en cualquier sitio de 
la obra, representa un peligro inmediato del cual se espera cause 
la muerte o una lesión física grave al trabajador y que se debe 
eliminar o mitigar partiendo de un análisis seguro de trabajo, que 
permita estructurar procedimientos que garanticen el desarrollo 
adecuado de la labor o el control de la condición. 

SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

Definida como aquella disciplina que trata de la prevención de 
las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de 
trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los 
trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio 
ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva 
la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y 
social de los trabajadores en todas las ocupaciones. 

SUBCONTRATISTA 

Persona natural o jurídica quien en virtud de un acuerdo con el 
contratista asume la ejecución directa de una parte de la obra, 
proveer algún bien o prestar un servicio contemplado dentro de 
las obligaciones pactadas entre contratista y contratante o dueño 
de obra. 

ACTIVACIÓN Des pliegue efectivo de los recursos destinados a un incidente. 

ACTOR SOCIAL 
Conjunto de personas, grupos, organizaciones e instituciones 
que están presentes en escenario de riesgo, ya sea como agentes 
activos (en la generación o el cambio) o como agentes pasivos. 

ALARMA 
Señal visual y auditiva para iniciar la evacuación de todos los 
ocupantes. 

ALERTA 
Detección manual o automática de la emergencia para dar la 
señal a todo el personal y permitir que el personal de la Brigada 
actúe. 
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AMENAZA 

Factor de riesgo externo representado por un fenómeno de origen 
natural, tecnológico o provocado por el hombre (antrópico) que 
pueden manifestarse en un sitio específico y en un tiempo 
determinado, produciendo efectos adversos a las personas, los 
bienes y el medio ambiente. Son internas cuando su origen está 
dentro de la institución misma o externas cuando son en su área 
de influencia. Pueden ser de origen técnico, social o natural 

AMENAZA NATURAL 

Peligro latente asociado con la posible manifestación de un 
fenómeno de origen natural, como un terremoto, una erupción 
volcánica, un tsunami o un 

huracán, cuyo origen se encuentra en los procesos naturales de 
transformación y modificación de la Tierra y el ambiente. 

AMENAZA 
TECNOLÓGICA 

Es una condición física y/o química que puede causar daños 
serios sobre la vida o la salud de la población, los bienes de las 
personas o el ambiente 

dentro de un lapso específico de tiempo en un área determinada. 

ANALISIS DEL       
RIESGO 

El análisis o evaluación de riesgo se define como el proceso para 
estimar la probabilidad de que ocurra un evento no deseado con 
una determinada severidad o consecuencias en la seguridad, 
salud, medio ambiente y/o bienestar público. 

APOYO 
ADMINISTRATIVO 

Política y recursos aportados por los directivos de la empresa en 
la elaboración y administración del plan para emergencias. 

AYUDA EXTERNA 

Prestada por organismos comunitarios o gubernamentales como 
bomberos, policía, defensa civil, o por empresas vecinas bajo el 
esquema del plan de ayuda mutua o por asesores externos 
previamente contratados. 

BRIGADA DE 
EMERGENCIA 

La Brigada de Emergencias es el órgano interno entrenado de 
respuesta inmediata en caso de emergencia está encargado de 
controlar el evento presentado y de mitigar sus consecuencias, 
actúa independientemente en la primera instancia dirigida por el 
Coordinador de la Brigada y colabora con los grupos de apoyo 
externo y ayuda mutua, una vez que estos se hagan presentes, 
son quienes llevan a cabo las acciones operativas, están 
identificados por un chaleco amarillo. Son grupos de trabajo 
conformados por empleados voluntarios, distribuidos 
estratégicamente en los diferentes niveles de trabajo, quienes 
reciben capacitación en primeros auxilios, 
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prevención y control de incendios, respuesta en caso de 
evacuación y tienen entrenamiento permanente. 

CATÁSTROFE 
Toda emergencia que, por su magnitud, traspasa las fronteras de 
una empresa, llegando a afectar una zona, una región o un país 
y desestabilizando su normal funcionamiento. 

CIERRE 
ADMINISTRATIVO 

Realización de la reunión posterior al finalizar el ejercicio, la 
revisión y recopilación de los formularios correspondientes, la 
preparación y entrega del informe final a la gerencia. 

CIERRE 
OPERACIONAL 

Desmovilización total de recursos. 

CLOPAD 
Comité Local para la Prevención y Atención de Emergencias y 
Desastres. (Alcaldía) 

COMITÉ LOCAL DE 
EMERGENCIAS 

Es el órgano de coordinación interinstitucional local, organizado 
para discutir, estudiar y emprender todas aquellas acciones 
encaminadas a la reducción de los riesgos específicos de la 
localidad y a la preparación para la atención de las situaciones 
de emergencia que se den en ésta y cuya magnitud y complejidad 
no supere sus capacidades. sus funciones están determinadas 
en el artículo 32 del decreto 332/2004 

CONTINUIDAD 
OPERATIVA 

Es el restablecimiento de las condiciones mínimas de operación 
del negocio, para sostener el funcionamiento del centro de 
gestión. 

CONTINGENCIA 
Posibilidad de que algo suceda o no suceda lo que puede o no 
suceder. 

CONSECUENCIA 

Resultado de un evento que afecta a los objetivos, una 
consecuencia puede ser cierta o incierta y puede tener efectos 
positivos o negativos, directos o indirectos sobre los objetivos. 
Las consecuencias se pueden manifestar de forma cualitativa o 
cuantitativa. Una consecuencia puede incrementar los efectos en 
cascada y efectos acumulativos. 

COORDINADOR Persona que dirige las acciones de dirección del plan. 
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CREPAD 
Comité Regional Para La Prevención y Atención de Emergencias 
y Desastres. (Departamento). 

CULTURA 

Es la producción, reproducción, difusión y trascendencia de las 
creaciones humanas, simbólicas, organizativas y que tiene su 
punto de partida y de llegada en las necesidades humanas 
fundamentales. 

DERRAME 
Fluidos y/o sustancias químicas que salen de su sitio de 
almacenamiento o líneas de conducción y pueden ocasionar 
impacto ambiental. 

DESASTRE 
Crisis social producida por la materialización de amenazas que 
ocasionan daños y pérdidas de las cuales normalmente no se 
tiene la capacidad individual o colectiva de recuperarse. 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Es proceso de elevación de los niveles de conciencia de una 
sociedad que le permite generar equidad y equilibrio entre los 
recursos naturales, científicos técnicos, económicos, culturales, 
sociales y políticos que garantizan su bienestar y el de las 
generaciones futuras. 

EMERGENCIA 

Es una perturbación parcial o total de un sistema ocasionado por 
un evento súbito e indeseado de origen natural, social o 
tecnológico, capaz de ocasionar muertes o lesiones a 
trabajadores, visitantes, contratistas y compañías del sector; 
impactos al medio ambiente, daños materiales a equipos, 
materias primas, instalaciones locativas y/o pérdidas 
económicas que afectan la estabilidad de la empresa. 

EMERGENCIA 
NIVEL I (LEVE) 

Situaciones que producen en las personas perturbación 
localizada, afectando el normal desarrollo de las actividades de 
operación. En este Nivel no se requiere la activación del Comité 
de Emergencias en pleno en el Puesto de Comando, La 
emergencia puede ser resuelta por los Brigadistas de la sede 
afectada. La emergencia se puede manejar con los recursos del 
área. 
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EMERGENCIA 
NIVEL II (SERIO): 
COE Y BRIGADAS 

Emergencia que por sus características requiere otros recursos 
tales como: apoyo interno, apoyo externo, seguridad física, apoyo 
médico, evacuación; los cuales se activan en forma automática 
pero no total y que por sus implicaciones no requiere en forma 
inmediata de la participación de la alta dirección de la empresa 
ni de recursos externos. “Se activa del Comité de Emergencias en 
pleno en el Puesto de Comando”. 

EMERGENCIA 
NIVEL III 
(CATASTRÓFICO) 

Emergencia que por sus características, magnitud e 
implicaciones requiere de la intervención inmediata, masiva y 
total de los recursos internos y externos, incluyendo la alta 
dirección. Este nivel está conformado por el Comité de 
Emergencias, Gerencia General y las Direcciones involucradas. 

Con el apoyo del asesor Legal, el asesor de Prensa y el apoyo de 
la ARL. 

ESCENARIO DE 
RIESGO 

Representación de la interacción de los diferentes factores de 
riesgo (amenazas y vulnerabilidad) en un territorio y en un 
momento dado que permite identificar cualitativa y 
cuantitativamente el tipo de daños y pérdidas que puedan 
generarse. 

ESTRATEGIA 
Procedimiento seleccionado para enfrentar cualquier evento 
calamitoso. 

EVACUACIÓN 
Conjunto de procedimientos tendientes a que personas 
expuestas a un protejan su vida e integridad física, mediante su 
desplazamiento a través y hasta lugares de menor riesgo. 

EVENTOS MASIVOS 
Es la aglomeración de personas en espacios públicos que frente 
a una situación de emergencia pueden producir un desastre 

FACTOR DE 
RIESGO: 

Circunstancia o característica detectable que se encuentra 
asociada con la posibilidad de experimentar un resultado no 
deseado. 

FALLA GEOLÓGICA 
Es una fractura o movimiento del terreno, según superficie, a 
través de la cual se produce el movimiento relativo de los 
terrenos situados a ambos lados. 
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FASES DE LA 
EVACUACIÓN 

Detección del peligro, alarma, preparación de la evacuación y 
salida del personal. 

FUEGO Calor y luz producidos por la combustión. Materia en combustión. 

FUENTE DE RIESGO 
Elemento que, por sí solo o en combinación con otros, tiene el 
potencial de generar riesgo 

GESTIÓN DEL 
RIESGO 

Es el conjunto de actividades organizadas que realizamos con el 
fin de reducir o eliminar los riesgos o hacer frente a una situación 
de emergencia en caso de que esta se presente. 

GRED Gestión del riesgo ante emergencias y desastres 

IMPACTO 
Consecuencias o daños causados por un evento; sus 
características califican el desastre. 

INCENDIO 
Fuego grande que abrasa lo que no está destinado a arder, 
generalmente ocasionado por escapes de gas, chispas 
eléctricas. 

INCIDENTE 
Es todo evento que debido a la forma como se genera, pudo 
haber ocasionado efectos negativos. 

INUNDACIONES 

Son caudales o niveles de agua por encima de lo normal, los 
cuales cubren superficies de terreno que de otra forma 
permanecerían secos y que tienen su origen tanto en factores 
naturales (lluvias torrenciales, derrumbamientos) como por 
acciones humanas (ocupación de rondas, botaderos, rellenos, 
talas) 

MAPA 
Representación geográfica en una superficie de la tierra o de 
parte de ella en una superficie plana. 

MAPA DE 
MICROZONIFICACI 
ÓN SISMICA 

Estudio que muestra las características de los suelos, fuentes 
principales de sismo, zonificación según respuesta sísmica de los 
suelos y que permite generar parámetros de diseño de 
edificaciones sismo resistentes. Muestra los niveles de 
vulnerabilidad de las líneas vitales (gas, acueducto, luz, teléfono, 
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puentes, vías de acceso) de una determinada zona frente a un 
movimiento sísmico. 

MEDEVAC Plan de evacuación médica. 

MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 

Son aquellas acciones, para disminuir la probabilidad de un 
evento adverso. 

MITIGACIÓN 
Aplicación del conjunto de medidas tendientes a reducir el efecto 
o las consecuencias de la emergencia. 

MITIGACIÓN DE 
RIESGOS 

Son las acciones de gestión que buscan disminuir los niveles de 
riesgo existentes o eliminan los factores que los generan. 

OBJETIVO DE 
SEGURIDAD 

Es quién vigila las condiciones de seguridad e implementa 
medidas para garantizar la seguridad de todo el personal 
involucrado. 

ORGANIZACIÓN 

Es toda aquella empresa, entidad, institución, establecimiento, 
actividad o persona de carácter público o privado, natural o 
jurídico. Quien desea implementar el plan de emergencia y 
contingencia. 

ORGANIZACIÓN 
DEL PLAN 

Es el punto de partida de la elaboración del plan para 
emergencias; mediante un organigrama se establecen las 
funciones bien definidas para los participantes. 

PAI 
Plan de acción del incidente, expresión de los objetivos, 
estrategias, recursos y organización a cumplir durante un periodo 
operacional para controlar un incidente. 

PARADIGMA 

Es un modelo de mundo que le permite a los seres humanos 
explicar la vida y todos los fenómenos de su existencia individual, 
colectiva y con el entorno natural y físico y que puede favorecer o 
limitar su desarrollo. 

PARTES 
INTERESADAS 

Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o 
percibirse como afectada por una decisión o actividad 

PREVENCIÓN Garantía de que las condiciones técnicas, educativas y operativas 
implementadas con el concurso de la sociedad y el estado 
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permitan a los ciudadanos evitar, mitigar y reducir un desastre, 
acciones contempladas para responder ante un evento de riesgo. 

PLAN 

Conjunto de acciones o actividades priorizadas que se requieren 
desarrollar con el objetivo de reducir y mitigar unas condiciones 
de riesgo existentes, es decir, con el fin de modificar el escenario 
de riesgo hacia un escenario de desarrollo 

PLAN ESTRATÉGICO 

Define objetivos, políticas, alcance del Plan, el área de influencia, 
análisis de vulnerabilidades, programa de capacitación y 
entrenamiento y demás aspectos que conllevan a un buen 
funcionamiento del Plan de Emergencias y Contingencias. 

PLAN MAESTRO DE 
PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS Y 
CONTINGENCIAS 

Es el instrumento principal para definir las Políticas, los sistemas 
de organización y los procedimientos generales aplicables para 
enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz las situaciones 
de calamidad, desastre o emergencia, en sus distintas fases, con 
el fin de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos de las 
situaciones que se presenten en la compañía. 

PLAN 
INFORMÁTICO 

Define el protocolo de comunicaciones tanto a nivel interno como 
externo de la compañía en emergencia. 

PLAN OPERATIVO 

Define los procedimientos de activación, notificación y 
comunicación del 

Plan, prioridades de protección, aspectos de prevención, 
mitigación y control. 

PLAN DE AYUDA 
MUTUA: 

Colaboración entre empresas de un mismo sector geográfico, 
para 

prestarse ayuda en la emergencia que sobrepase las 
posibilidades propias de protección. 

PLAN DE 
EMERGENCIAS Y 
CONTINGENCIAS 

Es el conjunto de procedimientos y acciones a seguir en 
situaciones de 

riesgo o de desastre, que puedan afectar la integridad física de 
las personas y los bienes de la empresa. 
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PLAN DE 
EVACUACIÓN 

Conjunto de actividades y procedimientos empleados para 
proteger la vida de las personas en el evento de verse 
amenazadas, mediante el 

desplazamiento a través y hasta lugares de menor riesgo. 

PLANIFICAR 
Formular objetivos y determinar las actividades y los recursos 
para lograrlos 

PLANO 
Representación gráfica en una superficie y mediante 
procedimientos técnicos, de un terreno, de la planta de un 
edificio, entre otros. 

PC 

Puesto de Comando; lugar donde se ejerce función de comando. 
es una función prevista en el sistema comando de incidentes 
(SCI) y esta se aplica cuando varias instituciones toman acuerdos 
conjuntos para manejar un incidente donde cada institución 
conserva su autoridad, responsabilidad y obligación de rendir 
cuentas 

PREPARACION 
Toda acción tendiente a fortalecer la capacidad de las 
comunidades de responder a una emergencia de manera eficaz 
y eficiente. 

PREVENIÓN 
Conjunto de medidas con el objeto de evitar un desastre. Su 
alcance tiene cobertura en el uso adecuado de la tierra, de los 
recursos naturales, del desarrollo urbano y de la tecnología. 

PROBABILIDAD  Posibilidad de que algo suceda 

PROCEDIMIENTOS 
OPERATIVOS 
NORMALIZADOS 
(PONs): 

Los PONs son la base para la realización de tareas específicas y 
determinantes durante la Emergencia y establece los 
responsables de su ejecución. 

PUNTO DE 
ENCUENTRO 

Sitio seguro, definido para la llegada del personal en caso de 
evacuación. 

RECURSO 
Equipamiento y persona disponibles o potencialmente 
disponibles para su asignación táctica a un incidente 
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NOMBRE DESCRIPCION 

RESPUESTA 
Actividades de intervención que se realizan en caso de 
presentarse un desastre o cuando este es inminente y que se 
desarrollan hasta superar la condición crítica del evento. 

RIESGO: 
Probabilidad de que aparezca en un lugar determinado un evento 
que cause daño. 

SCI 

Sistema comando de incidentes. es la combinación de 
instalaciones, equipamientos, personal, procedimientos y 
comunicaciones, operando en una estructura organizacional 
común, con la responsabilidad de administrar los recursos 
asignados para lograr efectivamente los objetivos pertinentes a 
un evento, incidente u operativo 

SDPAE 
Sistema distrital de prevención y atención de emergencias; el 
cual se adopta bajo el decreto 332 del 11 de octubre de 2004. 

SISTEMA DE 
ALARMA 

Medio audible y/o visual que permite avisar que ocurre un evento 
y pone en riesgo la integridad de personas, animales o 
propiedades. 

SIMULACRO 

Actividad por medio de la cual se prueba periódicamente el plan 
de respuesta previsto en la empresa a través de su práctica por 
cursos o a nivel general sirve para detectar y corregir fallas del 
plan. 

SISMO 

Es una amenaza que se origina al interior de la litosfera 
ocasionada por la liberación de energía, generando ondas 
sísmicas que viajan a la superficie produciendo movimientos en 
el suelo. 

SISMO     
RESISTENCIA 

Es la propiedad estructural que se le da a una edificación para 
proteger las vidas y los bienes de las personas que la ocupan, 
dependiendo de las condiciones del suelo y el relieve del 
territorio. 

SUMINISTROS 
Son elementos, los suministros humanitarios o de emergencia 
son los productos, materiales y equipos utilizados por las 
organizaciones para la atención de los desastres, así como los 
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NOMBRE DESCRIPCION 

requeridos para la atención de las necesidades de la población 
afectada 

TRANSFORMACIÓN 
DE MASA Y 
ENERGÍA 

El proceso cíclico que vive la naturaleza con el propósito de 
renovar sus componentes y que puede producir emergencias y 
desastres. 

VULNERABILIDAD 

Es una característica propia de un elemento o grupo de 
elementos expuestos a una amenaza, relacionada con su 
incapacidad física, económica, política o social de anticipar, 
resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera dicha 
amenaza. Es el grado relativo de sensibilidad que un sistema 
tiene respecto a una amenaza determinada. La severidad de las 
consecuencias de un evento se evalúa sobre los factores de 
vulnerabilidad y se califica dentro de una escala que establece 
diferentes niveles. Los factores de vulnerabilidad dentro de un 
análisis de riesgos permiten determinar cuáles son los efectos 
negativos, que sobre un escenario y sus zonas de posible impacto 
pueden tener los eventos que se presenten. 

ZONA DE IMPACTO 
Área afectada directamente por un incidente, evento o 
emergencia, de origen natural o antrópico, que sufre daños, fallas 
o deterioro en su estructura y funcionamiento normal 

Fuente: MC Arquitectos 2025. 

Nota: Información extraída de la GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC 137 Gestión de Riesgo – 
Vocabulario; GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC 45 Guía para la identificación de los peligros 
y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. 

 

6.2 Abreviaturas 

GR: Gestión del Riesgo 

AV: Avenida 

EIA: Estudio de Impacto Ambiental 

POMCA: Plan de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas 

SCI: Sistema Comando de Incidentes 

CI: Comandante del Incidente 

PC: Puesto de Comando 
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6.3 Acrónimos 

SDP: Secretaria Distrital de Planeación 

ISO: Organización Internacional de Normalización 

UNGRD: Unidad Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres 

IDIGER: Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático “IDIGER” 

 

7. RESPONSABLES 

Los responsables del cumplimiento del Plan de Gestión del Riesgos de Desastres son las 
personas que forman parte de la consultoría de la ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS 
DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA 
EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE. 

 

8. MARCO NORMATIVO 

Al hablar del marco normativo nos referimos al conjunto de normas y requisitos establecidos 
por las entidades Nacionales y otras que rigen a las empresas privadas o públicas en la 
atención de emergencias y contingencias, para la interpretación e integración del 
documento. 

 

Dentro de este marco normativo se presentan las más representativas y se está sujeto a 
todas aquellas otras que apliquen 

 

8.1 Normativas 

Tabla 5 Normas Técnicas de Referencia 

TIPO DE 
LEGISLACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Declaración 
Universal de los 

derechos humanos 
(ONU 10 de 

diciembre   de 
1948) 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que 
marca un hito en la historia de los derechos humanos. Elaborada por 
representantes de todas las regiones del mundo con diferentes 
antecedentes jurídicos y culturales, la Declaración fue proclamada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre 
de 1948.  Artículo 3: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad 
y a la seguridad de su persona” 

ISO 45001 del 
2018 

Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, destinada a 
proteger a los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades 
laborales. 
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TIPO DE 
LEGISLACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

ANSI-NFPA 101 Life Satefy Code. (Código de Seguridad Humana). 

ANSI-NFPA 10 Norma para extintores portátiles contra incendio 

NFPA 25/08 
Norma para inspección, prueba y mantenimiento de sistemas hidráulicos 
de protección contraincendios 

ANSI-NFPA 30 Código de Líquidos Inflamables y Combustibles 

NFPA 72 Sistemas de detección y alarma 

NFPA 1600/07 
Standard in Disaster/Emergency Management and Business Continuity 
Programs. (Norma sobre manejo de Desastres, Emergencias y Programas 
para la Continuidad del Negocio). 

ANSI-NFPA 600 Organización y entrenamiento de brigadas contra incendio privadas 

ANSI-NFPA 704 Señalización para Almacenamiento de Sustancias Químicas 

Fuente: MC Arquitectos 2025. 

Tabla 6 Legislación Nacional 

TIPO DE 
LEGISLACIÓN 

AÑO DESCRIPCIÓN 

 

Resolución 2400 
ESTATUTO DE 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

 

 

1979 

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 
trabajo 

Ley 9° CÓDIGO 

SANITARIO 
NACIONAL/ 79 

1979 

“Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.” 

Título III Salud Ocupacional Artículos 116-117. Servicios de 
incendio. 

Título VIII - Desastres. Artículo 501. Artículo 502 

Decreto 1072 2015 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo. 

Ley 100/93 1993 “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral “ 

90

mailto:info@mcarquitectos.com
http://www.mcarquitectos.com/


 
 

 

Carrera 11ª No° 94ª – 31, Oficina 402 – Tel: 601 339 9011 

Correo: info@mcarquitectos.com – Bogotá, Colombia. 

www.mcarquitectos.com  

MC

32 

TIPO DE 
LEGISLACIÓN 

AÑO DESCRIPCIÓN 

Libro III: Sistema General de Riesgos Profesionales 

Decreto 
1295/94 

1994 
“Por el cual se determina la organización y administración del 
Sistema General de Riesgos Profesionales” 

Decreto 2190 1995 Elaboración y Desarrollo del Plan Nacional de Contingencia. 

Ley 388 1997 
Por la cual se modifica la Ley 9 / 89, y la Ley 2 / 91 y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley 400 1997 
“Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo 
resistentes” 

Ley 322 1996. Sistema Nacional de Bomberos 

Ley 769 

Código Nacional 
de Tránsito 

2002 

"Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre 
y se dictan otras disposiciones". Artículo 1. Ámbito de 
aplicación y principios. Las normas del presente código rigen 
en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los 
peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, 
ciclistas, agentes de tránsito y vehículos por las vías públicas 
o privadas que estén abiertas al público, o en las vías 
privadas, que internamente circulen vehículos; así como la 
actuación y procedimientos en las autoridades de tránsito. 

Resolución 
180398 RETIE 

2004 Código eléctrico Nacional 

Decreto 926 2010 
Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y 
científico para construcciones sismo resistentes NSR-10 

Decreto 092 2011 
Modificaciones. Reglamento de Construcciones Sismo 
Resistentes NSR- 10 

Decreto 340 2012 
Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento de 
Construcciones Sismo resistentes NSR-10. Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio 

Ley 1523 2012 
Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo 
de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones 

Resolución 1409 2012 Ministerio de la Protección Social Por la cual se establece el 
Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en 
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TIPO DE 
LEGISLACIÓN 

AÑO DESCRIPCIÓN 

trabajo en alturas, se aplica a todos los trabajadores, 
empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de 
todas las actividades económicas de los sectores formales e 
informales de la economía, que desarrollen trabajos en altura, 
en el que exista el riesgo de caer a 1.50 mts o más sobre un 
nivel inferior. En el caso de la construcción de nuevas 
edificaciones y obras civiles, la obligatoriedad será una vez la 
obra haya alcanzado una altura de 1.80 mts o más sobre un 
nivel inferior, momento en el cual el control de los riesgos se 
deberá hacer desde la altura de 1.50 mts.  

 

Se exceptúan las siguientes actividades: 

 

Actividades de atención de emergencias y rescate; y 
Actividades lúdicas, deportivas, de alta montaña o andinismo 
y artísticas. 

Resolución 0256 2014 

Por medio de la cual se reglamenta la conformación, 
capacitación y entrenamiento para las brigadas 
contraincendios de los sectores energético, industrial, 
petrolero, Minero, Portuario, comercial y similar en Colombia. 

Resolución 044 2014 

La resolución 044 reglamenta el artículo 18 parágrafo 2 de la 
Ley general de Bomberos (Ley 1575 de 2012), la cual dispone 
que las brigadas contra incendios industriales, comerciales y 
demás deban ser entrenadas por las instituciones 
bomberiles. Para tal efecto el cuerpo oficial de bomberos a 
través de esta resolución determina y regula la capacitación y 
entrenamiento que se impartirá a los brigadistas a través de 
las escuelas, academias, departamentos o áreas de 
capacitación debidamente reconocidas. 

Decreto 472 2015 

 

Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las 
multas por infracción a las normas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan normas para la 
aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre 
definitivo de la empresa y paralización o prohibición inmediata 
de trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones 
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TIPO DE 
LEGISLACIÓN 

AÑO DESCRIPCIÓN 

Decreto 2157 2017 

Por medio del cual se adoptan directrices generales para la 
elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las 
entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de 
la ley 1523 de 2012 

Fuente: MC Arquitectos 2025. 

Tabla 7 Legislación Distrital de Bogotá 

TIPO DE 
LEGISLACIÓN 

AÑO DESCRIPCIÓN 

Acuerdo 79 2003 Código de policía de Bogotá D.C. 

Decreto Distrital 
172 

2014 

Por el cual se reglamenta el Acuerdo 546 de 2013, se organizan las 
instancias de coordinación y orientación del Sistema Distrital de 
Gestión de Riesgos y Cambio Climático SDGR-CC y se definen 
lineamientos para su funcionamiento 

 

Decreto 523 2010 Por el cual se adopta la Microzonificación Sísmica de Bogotá D.C. 

Decreto 423 2006 

"Por el cual se adopta el Plan Distrital para la Prevención y Atención 
de Emergencias para Bogotá D.C." 

Artículo 19 – Planes de Contingencia. En armonía con el artículo 8º 
del Decreto 332 de 2004, los Planes de Contingencia son 
instrumentos complementarios a los planes de emergencias, que 
proveen información específica para la atención de desastres o 
emergencias derivadas de un riesgo o territorio en particular. 

Un plan de contingencia desarrolla en detalle aspectos pertinentes 
para la respuesta que solo son propios del riesgo y el territorio al que 
este referido. Los planes de contingencia se organizan por tipo de 
riesgo, tales como deslizamientos, inundaciones, incendios 
forestales, materiales peligrosos y aglomeraciones de público, entre 
otros. Los planes de contingencia pueden ser desarrollados por la 
Administración Distrital en sus diferentes niveles (central, 
institucional o local), por el sector privado y por la comunidad. 
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TIPO DE 
LEGISLACIÓN 

AÑO DESCRIPCIÓN 

 

Resolución 
0705 

2007 

Por medio de la cual se desarrollan los contenidos técnicos del 
Acuerdo Distrital No. 230 del 29 de junio del 2006 y se dictan otras 
disposiciones 

ARTÍCULO 1º.-Obligatoriedad de uso de los elementos de primeros 
auxilios 

ARTÍCULO 2º.-Del tipo y contenido de los botiquines 

Decreto 555 2021 
Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá D.C. 

Fuente: MC Arquitectos 2025. 

Tabla 8 Normatividad de accesibilidad y señalización 

TIPO DE 
LEGISLACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

NTC-1700:1982 

Higiene y Seguridad. Medidas de Seguridad en Edificaciones. Medios de 
Evacuación y Código NFPA 101. Código de Seguridad Humana. Establece 
cuales son los requerimientos que debe cumplir las edificaciones en cuanto 
a salidas de evacuación, escaleras de emergencia, iluminación de 
evacuación, sistema de protección especiales, número de personas máximo 
por unidad de área, entre otros requerimientos; parámetros que son 
analizados con base en el uso de los edificios, es decir, comercial, 
instituciones educativas, hospitales, industrias, entre otros. 

NTC-2885:1996 

EXTINTORES DE FUEGO PORTATILES 

Higiene y Seguridad. Extintores Portátiles. Establece en uno de sus apartes 
los requisitos para la inspección y mantenimiento de portátiles, igualmente 
el código 25 de la NFPA Standard for the inspection, testing and maintenance 
of Water –Based fire protection systems USA: 2002. Establece la 
periodicidad y pruebas que se deben realizar sobre cada una de las partes 
componentes de un sistema hidráulico contra incendio. 

NTC-4140:2005 
Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Pasillos y corredores. 

Características Generales 

NTC-4144:2005 
Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, espacios urbanos y 
rurales. Señalización. 

NTC-4145:2012 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, espacios urbanos y 
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Fuente: MC Arquitectos 2025. 

 

9. DESARROLLO 

 

9.1 Metodología 

Esta metodología busca articular acciones en las fases de prevención, preparación, 
respuesta y recuperación, promoviendo la integración de la gestión del riesgo en los procesos 
de planificación y desarrollo. De esta manera, se fomenta una cultura de prevención y se 
optimiza la toma de decisiones basada en evidencia, con el fin de proteger vidas humanas, 
bienes materiales y el entorno natural. 

 

10. PROCESO DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

El proceso de conocimiento del riesgo está compuesto por la identificación de escenarios de 
riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo, sus 
componentes y la comunicación para promover una mayor conciencia de este, lo anterior 
con el fin de proveer la base temática para desarrollar los procesos de reducción del riesgo y 
de manejo del desastre. 

 

En este capítulo se presentan los elementos que se utilizaron para el desarrollo del 
conocimiento del riesgo, teniendo como base el contrato de consultoría IDRD-SG-4266-
2024, un marco jurídico y la información existente en las plataformas distritales de la ciudad. 
Para el desarrollo del capítulo      se tuvo en cuenta: infraestructura y actividades propias del 
proyecto, recopilación de información primaria y secundaria (Caracterización del área de 
influencia abiótico, biótico y socioeconómico), Identificación y caracterización de las 

TIPO DE 
LEGISLACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

rurales. Escaleras. 

NTC-4201:2005 
Accesibilidad de las personas al medio físico. Equipamientos, bordillos, 
pasamanos y agarraderas. 

NTC-4279:2005 
Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, espacios urbanos y 
rurales. Vías de circulación peatonal planas. 

NTC-4695:1999 
Accesibilidad de las personas al medio físico. Señalización para tránsito 
peatonal en el espacio público urbano. 

NTC-2388:1997 Símbolos para la información del público 

NTC-1867:1983 Sistemas de señales contra incendio, instalaciones, mantenimiento y usos 
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amenazas y la identificación de posibles escenarios críticos de riesgo asociados a la 
infraestructura y operación del proyecto.  

 

 

10.1 Marco Teórico 

La Gestión del Riesgo de Desastres es un proceso social, orientado a la formulación, 
ejecución y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas y acciones permanentes 
para la prevención, reducción y manejo de riesgos derivados de amenazas naturales, socio-
naturales, tecnológicas y antrópicas no intencionales. Su finalidad es proteger la vida, el 
ambiente, la infraestructura, el patrimonio y el desarrollo sostenible de los territorios. 

 

El Plan de Gestión de Riesgos de Desastres de la CONSULTORÍA de     la ADECUACIÓN DE LA 
PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE 
TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, es un documento cumple con 
los lineamientos de acuerdo con el decreto 2157 de la Presidencia de la República el cual es 
de obligatorio cumplimiento a nivel nacional en estos temas. 

 
10.1.1  Principios generales del Plan de Gestión de Desastres  

 

De acuerdo con la Ley 1523 de 2012 la cual adopta la política nacional de gestión del riesgo 
de desastres y establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres e indica 
que es responsabilidad de las entidades públicas, privadas y comunitarias, desarrollar y 
ejecutar los procesos de gestión del riesgo, como son el conocimiento del riesgo, la reducción 
del riesgo y el manejo de desastres, siendo de vital importancia regirse bajo los principios 
aplicables a la empresa constructora y sus subcontratistas: 

 

- “Principio de igualdad: Todas las personas tendrán la misma ayuda y trato al 
momento de atendérseles, en situaciones de desastre y peligro que puedan 
presentarse durante la ejecución del proyecto. 

 

- Principio de protección: Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las 
autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus bienes y en sus 
derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas 
y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenómenos 
peligrosos que amenacen o infieran daño a los valores enunciados. 

 

- Principio de solidaridad social: La empresa constructora y sus subcontratistas, 
apoyarán con acciones humanitarias las situaciones de desastre y peligro 
para la vida o la salud de las personas, en situaciones que se puedan 
presentar durante la ejecución del proyecto. 
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- Principio de autoconservación: La empresa constructora y sus subcontratistas, 
tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para una adecuada 
gestión del riesgo en su ámbito personal y funcional, con miras a 
salvaguardarse, que es condición necesaria para el ejercicio de la 
solidaridad social. 

 

- Principio participativo: Es deber de las autoridades y entidades del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, reconocer, facilitar y 
promover la organización y participación de comunidades étnicas, 
asociaciones cívicas, comunitarias, vecinales, benéficas, de voluntariado y 
de utilidad común, La empresa constructora y sus subcontratistas 
establecen el deber de hacer parte del proceso de gestión del riesgo en su 
comunidad. 

 

- Principio de diversidad cultural: En reconocimiento de los derechos económicos, 
sociales y culturales de las personas, los procesos de la gestión del riesgo 
deben ser respetuosos de las particularidades culturales de cada 
comunidad y aprovechar al máximo los recursos culturales de la misma. 

 

- Principio del interés público o social: La empresa constructora y sus subcontratistas 
reconoce que en toda situación de riesgo o de desastre, el interés público 
o social prevalecerá sobre el interés particular. Los intereses locales, 
regionales, sectoriales y colectivos cederán frente al interés nacional, sin 
detrimento de los derechos fundamentales del individuo y, sin demérito, de 
la autonomía de las entidades territoriales. 

 

- Principio de precaución: Cuando exista la posibilidad de daños graves o 
irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las 
instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materialización del 
riesgo en desastre, las autoridades, La empresa constructora y sus 
subcontratistas aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la 
falta de certeza científica absoluta no será óbice para adoptar medidas 
encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo. 

 

- Principio de sostenibilidad ambiental: La empresa constructora y sus 
subcontratistas aseguran el desarrollo es sostenible (para la ejecución del 
proyecto) cuando satisface las necesidades del presente sin comprometer 
la capacidad de los sistemas ambientales de satisfacer las necesidades 
futuras e implica tener en cuenta la dimensión económica, social y 
ambiental del desarrollo. El riesgo de desastre se deriva de procesos de 
uso y ocupación insostenible del territorio, por tanto, la explotación racional 
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de los recursos naturales y la protección del medio ambiente constituyen 
características irreductibles de sostenibilidad ambiental y contribuyen a la 
gestión del riesgo de desastres. 

 

- Principio de gradualidad: El constructor y sus subcontratistas procurarán que la 
gestión del riesgo se despliegue de manera continua, mediante procesos 
secuenciales en tiempos y alcances que se renueven permanentemente. 
Dicha gestión continuada estará regida por los principios de gestión pública 
consagrados en el artículo 209 de la Constitución y debe entenderse a la 
luz del desarrollo político, histórico y socioeconómico de la sociedad que se 
beneficia. 

 

- Principio sistémico: La política de gestión del riesgo se hará efectiva mediante un 
sistema administrativo de coordinación de actividades estatales y 
particulares. El sistema operará en modos de integración sectorial y 
territorial; garantizará la continuidad de los procesos, la interacción y 
enlazamiento de las actividades mediante bases de acción comunes y 
coordinación de competencias. Como sistema abierto, estructurado y 
organizado, exhibirá las calidades de interconexión, diferenciación, 
recursividad, control, sinergia y reiteración. 

 

- Principio de coordinación: La coordinación de competencias es la actuación 
integrada de servicios tanto estatales como privados y comunitarios 
especializados y diferenciados, cuyas funciones tienen objetivos comunes 
para garantizar la armonía en el ejercicio de las funciones y el logro de los 
fines o cometidos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, procurarán trabajar en coordinación con todos los entes 
relacionados . 

 

- Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades 
nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que 
constituyen el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, tiene 
lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre 
mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las 
autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente puede darse 
en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio 
concurrente de competencias exige el respeto de las atribuciones propias 
de las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas 
comunes y sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas (Ley 1523 
de 2012)”. 
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10.2 Establecimiento del contexto 

 

A continuación, en el numeral 10.2.1 se detalla la información relevante al proyecto desde 
el contrato de consultoría IDRD-SG-4266-2024 ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL 
PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN 
EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, dentro de los principales datos están los de identificación 
general de la actividad a realizar, la cual nos indica la localización, también se indica 
extensión en área general de la consultoría. 

 
10.2.1 Información general de la actividad 

 

Este proyecto plantea una propuesta de intervención de espacio público basándose en las 
necesidades actuales de la ciudad. el área total de diseño está compuesta por cuatro (4) 
sectores, el primero es la plaza para espectáculos con aforo para 90.000  y un área de 
41.353 m2, el segundo sector está designado como mejoramiento de salidas y Car lobby el 
cual cuenta con un área de 3981.12 m2 (color rojo), posteriormente se plantea un tercer 
sector designado como mejoramiento acceso principal (color azul) y cuenta con un área de 
1244.50 m2 y finamente un cuarto sector denominado paisajismo (color verde) esta área del 
diseño 25.835,29 m2 deberá enfocarse en la mejora del paisajismo e incluir las zonas para 
instalación de servicios que requieran los promotores en cada evento. (Ver Ilustración 1) 

 

Se definió que el área a diseñar será de SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE PUNTO 
NOVENTA Y UN METROS CUADRADOS (72,413.91 m2). 

El lugar de ejecución del contrato de consultoría es la Plaza de Eventos del Parque Simón 
Bolívar, la cual hace parte del Sector Central del Parque Metropolitano Simón Bolívar, que se 
encuentra identificado con código IDRD 13-089 en el sistema Distrital de Parques y está 
ubicado entre la carrera 60 y 68 con calles 53 y 64 de la localidad de Teusaquillo. La 
actividad principal a desarrollar es centro de espectáculos para eventos culturales de la 
Ciudad de Bogotá y con posibilidad de otras actividades Distritales que permitan albergar 
personas con un aforo máximo de 9000 ocupantes. En la actividad principal a desarrollar se 
pueden presentar riesgos a personas asistentes a los eventos desarrollados los cuales deben 
ser evaluados por el equipo diseñador y riesgos al entorno presente en las cercanías al 
parque Simón Bolívar. 

 

El polígono de intervención planteado por la entidad abarca la plaza de espectáculos, 
mejoramiento de salidas y Car Lobby, mejoramiento del acceso principal plaza y mejora del 
paisajismo. 
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Ilustración 1 Localización del proyecto 

Fuente: MC Arquitectos 2025. 

El parque, al estar ubicado en un punto estratégico en el centro de la ciudad, donde 
convergen las principales vías de movilidad, facilita la conectividad tanto a nivel local como 
metropolitano. Su ubicación privilegiada permite un fácil acceso desde distintos puntos del 
perímetro urbano, garantizando una movilidad fluida para peatones, ciclistas y vehículos. Se 
puede ingresar desde la Autopista Medellín o Calle 80, accediendo a través de la Carrera 63 
o la Avenida Chile, mientras que por el norte es posible llegar desde la Autopista Norte y 
tomar la Carrera 30 como ruta de conexión. Por el sur, la Autopista Sur y la Carrera 30 
también ofrecen vías directas de acceso. Adicionalmente, el parque cuenta con conexiones 
con sistemas de transporte público masivo, como estaciones de TransMilenio y rutas de 
buses urbanos, facilitando su integración con la movilidad sostenible de la ciudad y 
promoviendo el acceso equitativo para todos los ciudadanos. 

 

El Parque Metropolitano Simón Bolívar en Bogotá es uno de los espacios públicos más 
importantes de la ciudad, y su configuración como tal responde a una serie de factores 
urbanos, sociales, ambientales y culturales.  

 

El parque está diseñado de manera que se integre bien con el tejido urbano circundante. 
Está conectado con otras zonas verdes y de esparcimiento en la ciudad, formando parte de 
una red de espacios públicos que favorecen la movilidad y accesibilidad.  

 

El Parque Simón Bolívar está ubicado en la Sabana de Bogotá, una región caracterizada por 
depósitos cuaternarios de origen lacustre y aluvial. Estos depósitos han influido en la 
composición del suelo, predominando de forma general:  
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- Arcillas de alta plasticidad: Suelos blandos con alta compresibilidad y baja 

capacidad 
- portante.  
- Estratos de arena y limo: Materiales que pueden favorecer la amplificación de 

ondas sísmicas.  
- Nivel freático alto: Condición que aumenta la posibilidad de fenómenos como 

licuación de suelos en eventos sísmicos de gran magnitud.  
- Microzonificación Sísmica y Susceptibilidad Geotécnica: Según los estudios de 

microzonificación sísmica de Bogotá, el Parque Simón Bolívar se encuentra 
dentro de la Zona de Suelo de Depósitos Blandos, lo que implica los 
siguientes factores de riesgo:  

- Amplificación sísmica: Suelos de baja rigidez pueden amplificar la intensidad y 
duración del movimiento sísmico.  

- Asentamientos diferenciales: Debido a la alta compresibilidad de los suelos 
arcillosos, cualquier estructura construida en la zona puede experimentar 
asentamientos desiguales con el tiempo. 

- Licuación de suelos: En caso de un sismo fuerte, la combinación de arenas 
saturadas y nivel freático alto puede generar pérdida de resistencia del 
suelo, afectando la estabilidad estructural 

 

El Parque Simón Bolívar se encuentra en una zona geotécnicamente compleja, con alta 
susceptibilidad a fenómenos como amplificación sísmica, licuación de suelos y 
asentamientos diferenciales (POT, 2021). 

 

10.3 Contexto externo 

Hace referencia al ambiente exterior en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos 
organizacionales de compromiso, de credibilidad y de confianza que se debe generar con su 
entorno y con la comunidad del área de influencia de probable afectación, alineados con la 
gestión de riesgos. Regularmente hace énfasis en requisitos legales, reglamentarios y la 
descripción del entorno de la actividad entre otros. Decreto 2157 de 2017. 

 
10.3.1 Elementos expuestos 

Los elementos expuestos entorno de la actividad y la relacionada con el área de afectación 
probable (personas, medios de subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y 
sociales, bienes culturales e infraestructura), acorde a la información disponible por las 
entidades pertinentes. A continuación, se presenta de manera general una descripción de 
los elementos expuestos. 

 

En el área de influencia del proyecto no se afecta ningún área natural protegida. No se 
encuentran Zonas de Reserva Forestal declaradas por la Ley 2 de 1959, Reservas Forestales 
Protectoras Nacionales, Parques Nacionales Naturales (PNN), Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil (RNSC), o en su defecto que hagan parte de información cartográfica 
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incorporada al Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP). El reporte de alertas 
tempranas en biodiversidad indica una afectación tipo baja; en el cual no se presentan 
sectores de biodiversidad sensible que incluyan áreas protegidas del orden nacional, regional 
o local, ni tampoco especies vegetales en alguna categoría de amenaza. 

 

En la siguiente tabla se presenta la identificación de los elementos expuestos de acuerdo 
con el área  de influencia establecida para el proyecto. 

 
Tabla 9 Descripción de elementos expuestos 

ELEMENTO EXPUESTO DESCRIPCION 

Personas o usuarios de 
las vías 

Vías de acceso  

Zonas verdes e 
individuos arbóreos 

Infraestructura del 
parque 

La zona donde se localiza el proyecto pertenece a espacio o 
infraestructura públicos o privada donde habitan personas 
que se pueden ver afectadas por las obras de la construcción 
del proyecto. También se encuentran vías de acceso, parte de 
las zonas verdes e individuos arbóreos presentes en la zona 
aledaña al escenario de la Plaza de Eventos. Adyacente se 
encuentra la infraestructura del parque y su distribución se 
presenta en la Ilustración 2. 

Ilustración 2 Usuarios del parque Metropolitano Simón 

Bolivar – Vías - Zonas verdes – Infraestructura del parque 
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ELEMENTO EXPUESTO DESCRIPCION 

 

 

Vías 
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ELEMENTO EXPUESTO DESCRIPCION 

 

Puentes peatonales 
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Obra AV 68 - Transmilenio 

 

 

Zonas Verdes 
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ELEMENTO EXPUESTO DESCRIPCION 

 

Infraestructura - Distribución parque Simón Bolívar 

 

 

Fuente: MC Arquitectos 2025. 
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ELEMENTO EXPUESTO DESCRIPCION 

Medios de subsistencia 

En los predios aledaños al proyecto no existen cultivos como 
medio de autoconsumo, sin embargo, existe comercio informal 
de los escenarios deportivos vecinos. (Ventas ambulantes de 
alimentos, accesorios deportivos, etc) 

 

Ilustración 3 Medios de subsistencia aledaña al Parque 

Metropolitano Simón Bolívar 
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ELEMENTO EXPUESTO DESCRIPCION 

 

Fuente: MC Arquitectos 2025 

Trabajadores del 
proyecto 

Trabajadores directos e indirectos del proyecto 

Predios Cercanos 

Los predios aledaños al proyecto que se tienen son: Biblioteca 
Virgilio Barco, Parque de los Novios, Complejo Acuático, Museo 
de los Niños, Parque Salitre Mágico, Coliseo el Campin, CUR 
Compensar, Jardín Botánico, Parque Metropolitano Simón 
Bolívar, Unidad deportiva el salitre.  

Ilustración 4 Infraestructura  aledaña  
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ELEMENTO EXPUESTO DESCRIPCION 
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ELEMENTO EXPUESTO DESCRIPCION 

 

 

Fuente: MC Arquitectos 2025 

Servicios Ambientales 

Materia Prima: De acuerdo con la información del SIAC 
“Sistema de Información Ambiental de Colombia” sobre 
Licencias Ambientales, en el área de estudio no se identifican 
proyectos mineros y de hidrocarburos en evaluación o 
seguimiento. 

No se evidencian coberturas asociadas a plantaciones 
forestales, solamente se identifican coberturas asociadas a 
territorios artificializados, territorios agrícolas y superficies de 
agua. 

Regulación: No se identifican reservas forestales de carbono 
en el área de influencia. 
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ELEMENTO EXPUESTO DESCRIPCION 

La Estructura Ecológica Principal (EEP) del sector donde se 
encuentra el Parque Simón Bolívar, según el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) Decreto 555 de 2021, está 
conformada por un conjunto de elementos naturales que 
garantizan la conectividad ecológica y la sostenibilidad 
ambiental de la ciudad. Dentro de este contexto, el parque 
hace parte de la EEP, cumpliendo un gran papel en la provisión 
de servicios ecosistémicos, la regulación climática y la 
recreación de los habitantes. 

 

Ilustración 5 Estructura Ecológica principal 

 

 

Fuente: POT 555 de 2021. Mapas Bogotá 

Recursos económicos y 
sociales 

Las actividades económicas de los sectores de servicios, 
comercio e industria desarrolladas a lo largo del Parque Simón 
Bolívar fueron identificadas mediante un censo indirecto del 
comercio formal e informal. Esta caracterización evidencia un 
alto desarrollo de dichas actividades en la zona de influencia 
directa del parque, lo cual debe ser considerado dentro de los 
análisis de exposición y vulnerabilidad en la metodología de 
gestión del riesgo de desastres. (Secretaría Distrital de 
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ELEMENTO EXPUESTO DESCRIPCION 

Planeación. (2023). Bogotá en cifras 2023. Observatorio de 
Desarrollo Económico.) 

Ilustración 6 Comercio Formal e informal en el sector 

 

 

Fuente: MC Arquitectos 2025 

Fuente: MC Arquitectos 2025. 

 

10.3.2 Descripción del entorno 

El “PARQUE SIMÓN BOLÍVAR” forma parte del llamado “PARQUE METROPOLITANO SIMÓN 
BOLÍVAR”  recibe esta denominación en los Decretos 1656 de 1982 , 727 de 1999 –artículo 
1º literal h-, 300 de 2003  y por la Defensoría del Espacio Público; el predio que en la 
actualidad ocupa este parque se denominó inicialmente como lote número 1 en el Decreto 
2229 de 1982, tiene por nomenclatura oficial la Avenida Carrera 68 No. 53-86, confirmada 
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mediante certificación de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital de fecha 24 
de junio de 2010. 

 

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital a través de certificación de fecha 24 
de junio de 2010, consignó que el “PARQUE SIMÓN BOLÍVAR” actualmente corresponde o se 
ubica en la Avenida Carrera 68 No. 53-86 de esta ciudad de Bogotá, D. C., posee la siguiente 
información: i) número de Cedula Catastral 005114010100000000; ii)  Código del Sector 
Catastral número 005114 01 01 000 000000; iii) Código del Chip número AAA 0055TREA; 
iv) el predio tiene una “Destinación Parque Metropolitano - Recreacional Pública”; v) tipo de 
propiedad Distrital; vii) esta clase de predios de uso público no se estratifican por ser predios 
distritales y destinados a uso público. Esta información se obtuvo de la certificación de fecha 
24 de junio de 2010 y de la Certificación expedida por la Defensoría del Espacio Público. 

 

Hoy en día, la Plaza de Eventos se ha posicionado como un escenario característico en la 
capital del país, acogiendo eventos de diversa índole, cuyo aforo se estima en un promedio 
entre 10.000 y 50.000 asistentes, sin contar las personas que vienen al Parque a hacer uso 
de las demás instalaciones durante toda la semana. Sin lugar a dudas, el Parque Simón 
Bolívar ha logrado convertirse en un ícono de la cultura de la recreación y el entretenimiento 
en Bogotá, debido en gran parte a su gran extensión y a su localización estratégica en un 
sector céntrico de la ciudad. De la propuesta presentada dentro del Plan Maestro de 1983, 
hoy se conserva el diseño original del Parque Conmemorativo (hoy Parque Central Simón 
Bolívar) y la Plaza de Eventos, tal como se entregó en el año de 1983.  

Mediante el Decreto 308 de 2006, modificado parcialmente por el Decreto 484 de 2007, se 
adoptó el Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos para Bogotá, Distrito 
Capital, el cual en su artículo 5 define su objetivo general que es el “garantizar el acceso de 
la población del Distrito a un sistema jerarquizado, sostenible y cualificado de equipamientos 
deportivos y recreativos, cuyos componentes sean acordes con las necesidades y 
preferencias recreo deportivas de los habitantes y estén distribuidos de manera 
desconcentrada y equilibrada sobre el territorio”. 

El Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos define entre otros, lo siguiente: 

Programa de consolidación del Sistema Distrital de Parques (Artículo 11). 

Este programa pretende organizar, adecuar y mejorar el actual Sistema Distrital de Parques 
establecido en el artículo 242 y 243 del Decreto 190 de 2004, con el fin de fortalecer su 
función recreativa y de elevar su calidad espacial, ambiental y funcional, mediante las 
siguientes líneas de acción: 

a. Diversificación y actualización de la oferta de dotaciones recreativas en los parques. 

b. Conformación de una red general de parques para el Distrito 

Línea de acción de diversificación y actualización de la oferta de dotaciones recreativas en 

los parques. (Artículo 12).  

La diversificación y actualización de la oferta de dotaciones recreativas busca que todos los 
habitantes del Distrito encuentren en los parques una oferta de dotaciones innovadoras 
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acordes con sus necesidades y preferencias recreativas, mediante la incorporación de cinco 
componentes espaciales en los parques: 

a. Juegos: Este grupo de dotaciones busca ofrecer espacios para la práctica de actividades 
lúdicas de los diferentes grupos poblacionales y para la interacción con mascotas. 

b. Equipamientos Deportivos: Este grupo de dotaciones busca ofrecer espacios para realizar 
actividades deportivas, que, dependiendo la escala del parque, pueden ser espacios reglados 
o no reglados. 

c. Plazoleta: Este grupo de dotaciones busca ofrecer espacios para realizar actividades cívicas 
y de encuentro, artísticas y culturales. 

d. Espacio para el Ocio y Multifunción: Este componente busca ofrecer espacios destinados 
para actividades de recreación pasiva no programada, debe ser empradizado y libre de 
amoblamiento. En caso de ser necesario, este espacio deberá servir como Puntos de Reunión 
o de Atención Inmediata en situaciones de emergencia.  

e. Componente ecológico: Esta categoría busca ofrecer espacios para el desarrollo de 
diferentes ecosistemas y la conducción de la diversidad, en donde las actividades humanas 
sean contemplativas y se estimule el respeto y valoración del medio natural. 

Línea de acción de conformación de una red general de parques para el Distrito (Artículo 17).  

La red general de parques busca cubrir con calidad las necesidades y preferencias 
recreativas de los habitantes del Distrito mediante la articulación funcional de los parques de 
escala regional, metropolitana y zonal con vocación recreativa, y estableciendo entre ellos 
relaciones de complementariedad. Para el logro de lo anterior se determina: 

a. Que las dotaciones de los parques de la red general se ajusten a las características de los 
componentes espaciales definidos en este decreto. 

b. Que los parques de la red general deben establecer relaciones de complementariedad 
funcional entre ellos, dentro de las siguientes zonas del Distrito que agrupan localidades: 

Zona Norte: Agrupa las localidades de Suba y Usaquén. 

Zona Centro: Agrupa las localidades de Chapinero, Santa Fe, Fontibón, Engativá, Barrios 
unidos, Teusaquillo y Candelaria. 

Zona Sur: Agrupa las localidades de San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Los 
Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar. 

c. Que los parques de la red general dependiendo de sus características físicas, funcionales, 
ambientales y su relación con el entorno, deben cumplir un rol específico en aras de la 
complementariedad dentro de las zonas antes descritas; dichos roles son (Ver anexo 2. 
Clasificación de los parques de la red general): 

Parques asociados al medio natural, cuya función está relacionada con la contemplación de 
la naturaleza, el ocio y con la actividad deportiva no programada.  

Parques asociados a un Equipamiento Metropolitano, cuya relación es favorable en la medida 
en que el índice de ocupación del equipamiento no desnaturalice la condición misma del 
parque. 
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Parque Complejo Deportivo, cuya función es asignada por el Sistema de Equipamientos 
Deportivos. 

Parque Cívico, cuyo carácter monumental debe preservarse y en donde el contexto urbano 
inmediato define los espacios y actividades que alberga. 

Parque Jardín Botánico, esta categoría se estableció para reconocer la función única del 
parque Jardín Botánico de Bogotá. 

d. Que las zonas norte, centro y sur estén equilibradas funcionalmente entre sí, es decir que 
cada una de ellas esté compuesta por parques con roles que en conjunto conformen un 
programa recreativo que sea similar en las tres zonas descritas.  

El área que rodea el Parque Metropolitano Simón Bolívar cuenta con una alta concentración 
de equipamientos metropolitanos y zonales, que fortalecen su papel como un nodo cultural, 
deportivo, educativo y recreativo clave para Bogotá. 

 

Equipamientos Culturales 

- Biblioteca Pública Virgilio Barco: Uno de los equipamientos culturales más 
importantes de la ciudad, diseñado por Rogelio Salmona. Funciona como 
un centro de lectura, formación académica y actividades culturales. 

 

Equipamientos Deportivos y Recreativos 

- Complejo Acuático Simón Bolívar: Instalaciones para la práctica de deportes 
acuáticos a nivel profesional y recreativo. 

- Centro de Alto Rendimiento (CAR): Instalación especializada para el entrenamiento 
de deportistas de alto nivel. 

- Comité Olímpico y Unidad Deportiva El Salitre: Espacio con canchas, pistas atléticas 
y escenarios para diversas disciplinas deportivas. 

- Sede Empresarial Compensar: Importante centro de bienestar y recreación en 
Bogotá, que ofrece una amplia variedad de servicios en salud, educación, 
deporte y cultura. Sus instalaciones incluyen piscinas, canchas deportivas, 
gimnasios, auditorios, salones de eventos y zonas recreativas para niños y 
adultos. Además, cuenta con una sede de servicios de salud y bienestar, 

- Escenarios para Deportes al Aire Libre: Espacios de pistas de trote y senderos para 
caminatas, áreas para ciclismo recreativo y profesional al igual que zonas 
de entrenamiento funcional y calistenia. 

 

10.3.3 Identificación de las instalaciones 

Las instalaciones de la PLAZOLETA DE EVENTOS DEL PARQUE SIMON BOLIVAR, se encuentran 
con el siguiente esquema de operación para eventos de todo tipo en el marco de gobierno 
actual: 
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Ilustración 7 Esquema de distribución Plazoleta de Eventos parque Simón Bolivar 

  

Fuente: MC Arquitectos 2025. 

La realización de eventos masivos en la Plazoleta de Eventos del Parque Simón Bolívar genera 
diversos conflictos urbanos que afectan la movilidad, el espacio público y el medio ambiente 
en el sector. 

Cuenta con alta Concentración de Personas: La llegada masiva de asistentes a los eventos 
genera aglomeraciones en accesos y senderos, dificultando el tránsito peatonal. 

Se genera ocupación de Andenes y Ciclorutas: Los peatones invaden carriles exclusivos de 
bicicletas y vehículos sobre la Calle 63 y Carrera 60 debido a la falta de espacios adecuados 
de circulación. 

Seguridad Vial: El aumento del flujo de personas cruzando vías congestionadas incrementa 
el riesgo de accidentes peatonales. 

Accesos Limitados y Congestionados: Las entradas principales del parque, especialmente las 
ubicadas sobre la Calle 63 y la Carrera 60, no tienen la capacidad suficiente para recibir 
grandes volúmenes de personas al mismo tiempo, generando filas extensas y tiempos de 
espera prolongados. 

Falta de Espacios de Acumulación: Las zonas de ingreso no cuentan con áreas amplias que 
permitan la organización del público antes del ingreso, lo que ocasiona aglomeraciones y 
desorden en el espacio público circundante. 

Falta de Señalización y Rutas Guiadas: No existen indicaciones claras para orientar a los 
asistentes hacia los accesos más eficientes, lo que genera confusión y mayor carga en las 
entradas más visibles.  
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Recorrido por Áreas No Adecuadas: El ingreso para las localidades Platino y VIP por la Carrera 
60 (costado suroriental) atraviesa zonas verdes sin senderos adecuados, lo que provoca 
desgaste y compactación del suelo. 

Deterioro del Césped en Temporada de Lluvias: En invierno, el tránsito de miles de personas 
sobre la grama genera charcos, barro y erosión del terreno, dificultando el desplazamiento y 
afectando la experiencia de los asistentes. 

Ausencia de Iluminación y Señalización: La falta de alumbrado adecuado en los accesos 
secundarios dificulta la movilidad en horarios nocturnos, aumentando el riesgo de caídas y 
accidentes. 

Evacuación y Seguridad: No existen rutas de evacuación suficientemente amplias para 
eventos multitudinarios. Es esencial integrarlas al diseño respetando normativas de 
seguridad. 

El aforo de los eventos del Distrito siempre se supera al estimado y se sobrepasa la capacidad 
del evento, lo que trae consigo afectaciones al lugar y el parque como componente 
ecosistémico. 

 

10.3.4 Información definida en los instrumentos de planificación 

De manera general se tienen todos los elementos de planificación territorial y gestión del 
riesgo del Distrito Capital. 

Se identifican cuatro (4) tipos de amenazas: nivel de amenaza por movimientos en masa, por 
avenidas torrenciales, por inundaciones y por incendios, revelando una distribución 
heterogénea de riesgos. 

Las áreas de amenaza baja por movimientos en masa, aunque representan una proporción 
pequeña del área total de la cuenca, tienen una gran importancia debido a la alta 
probabilidad de procesos de inestabilidad, principalmente en zonas con pendientes 
pronunciadas. Sin embargo, en la zona de la Plazoleta de Eventos del Parque Simón Bolívar, 
se presenta una amenaza baja a eventos de movimientos en masa. 
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Ilustración 8 Movimientos en masa 

 

Fuente: MC Arquitectos 2025. Tomado de POT 555 de 2021.  

 

Por otro lado, las amenazas por avenida torrencial se concentran mayormente en las cuencas 
media y alta, relacionadas con terrenos de altas pendientes. En este caso la Plazoleta de 
Eventos del Parque Simón Bolívar se encuentra en una zona donde no se evidencia amenaza 
por avenidas torrenciales y crecientes súbitas. 

Ilustración 9 Avenidas torrenciales 

 

Fuente: MC Arquitectos 2025. Tomado de POT 555 de 2021 

Las áreas de amenaza alta por inundación se localizan principalmente en las llanuras de 
inundación del río Bogotá, con focos importantes en varias localidades de Bogotá y varios 
cuerpos de agua de importancia en la Ciudad. Debido a la no cercanía de la zona de la 
Plazoleta de Eventos del Parque Simón Bolívar a estos cuerpos de agua, se tiene una 
amenaza baja a inundaciones en el sector, sin embargo, cuenta con cuerpos de agua que si 
bien no son inundables son de protección. 
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Ilustración 10 Inundaciones 

 

Fuente: MC Arquitectos 2025. Tomado de POT 555 de 2021.  

 

Mientras que las amenazas por incendios forestales afectan significativamente gran parte de 
la zona de parques en Bogotá, se presentan durante épocas secas de fuertes soleadas 
activadas generalmente por la acción del hombre. Como se observa en la verificación de 
parques y escenario públicos deportivos de Bogotá, el sector del Parque Metropolitano Simón 
Bolívar es una extensión verde de la ciudad, por lo tanto, se encuentra en un área no 
zonificable de amenaza para el escenario de incendios. 

Adicional la Plazoleta de Eventos del Parque Simón Bolívar se encuentra dentro de la red de 
Corredores Ecológicos de la ciudad, los cuales articulan espacios verdes urbanos y   
periurbanos, conectando cuerpos de agua, zonas forestales y humedales. El parque se 
interconecta con el corredor ecológico del río Salitre, un eje fundamental de conectividad 
hídrica y ecológica que facilita el flujo de especies y la conservación de la vegetación ribereña. 
Es una de las áreas más verdes más grandes de la ciudad y es considerado un bosque 
urbano, proporcionando regulación climática, captura de carbono y refugio para la fauna 
local. es mucho más que un espacio recreativo; es un elemento esencial dentro de la 
infraestructura ecológica de Bogotá. 
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Ilustración 11 Incendios forestales  

 

Fuente: MC Arquitectos 2025. Tomado de POT 555 de 2021.  

 

Ilustración 12 Estructura Ecológica principal 

 

Fuente: MC Arquitectos 2025. Tomado de POT 555 de 2021.  

 

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Bogotá Reverdece 2022-2035, establecido por el 
Decreto 555 de 2021, aborda los desafíos inmediatos de la ciudad a la vez que se proyecta 
hacia metas a largo plazo, como la adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 
2030 y la descarbonización de la sociedad para 2050. 

El Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático (IDIGER) y el Sistema 
Distrital para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático (SDGR-CC). Estas entidades 
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garantizan la articulación de principios y directrices para la prevención y adaptación ante 
riesgos y cambio climático.  

Según el IDEAM califica a Bogotá como altamente vulnerable ante los efectos del cambio 
climático debido a las amenazas a las que se enfrenta, los altos niveles de vulnerabilidad de 
la ciudad y su población, y la baja capacidad de adaptación de sus instituciones. Estas 
amenazas incluyen incendios forestales, eventos de remoción en masa e inundaciones, que 
representan riesgos significativos para la seguridad alimentaria, el recurso hídrico y la 
biodiversidad, según la entidad en 2017, las amenazas que enfrenta la ciudad incluyen 
incendios forestales, eventos de movimientos en masa, sequías e inundaciones, los cuales 
representan importantes riesgos para la seguridad alimentaria, el recurso hídrico y la 
biodiversidad de Bogotá. Además, según este índice, la ciudad enfrentará numerosos riesgos 
derivados de la variabilidad y cambio climático proyectado. (IDIGER, 2021) 

La localidad de Teusaquillo también hace parte y cuenta con el Marco de Actuación para la 
Respuesta a Emergencias de Bogotá D.C., carta de navegación de los servicios de respuesta. 
La cual consiste en la prestación de 16 servicios básicos a la ciudadanía, organizados a través 
del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Estos son activados en la 
medida en que los daños y la crisis social lo demanden. En una emergencia, el Sistema se 
activa y cada entidad interviene de acuerdo con su misión, niveles de coordinación y 
responsabilidades dentro del escenario de riesgo. Desde allí se organiza y coordinan las 
respuestas a las emergencias dentro de la localidad y el resto de la ciudad, por ejemplo, se 
cuenta con protocolos de respuesta definidos para los escenarios de riesgo relacionados con 
incendios forestales, MATPEL, encharcamientos e inundaciones, colapso estructural y otras 
emergencias de manera general. 

A continuación, en la siguiente tabla se presenta la información disponible de los 
instrumentos de planificación      territoriales asociados al área de influencia. 

 
Tabla 10 Instrumentos de planificación 

INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO 

INSTRUMENTOS ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
ASPECTOS A TENER EN 

CUENTA PARA EL PROYECTO 
 

Gestión del 

Riesgo de 

Desastres y    del 
Cambio 
Climático 

Plan Distrital 
de Gestión del 
Riesgo de 
Desastres y del 
Cambio 
Climático para 
Bogotá D.C. 
2018 – 2030 
PDGRDCC 

Caracterización y análisis de 
escenarios de riesgo y su 
continua actualización. 

Análisis del riesgo de gran 
impacto, con énfasis en el 
riesgo sísmico y las funciones 
urbanas. 

Seguimiento y actualización 
a las condiciones de 
susceptibilidad y amenaza 
por incendios forestales. 

Análisis de los escenarios de 
cambio climático, sus 

 

 

 

 

 

Establecer un diseño 
adecuado cumpliendo con 
condiciones de seguridad para 
los asistentes al scenario de la 
Plazoleta de Eventos del 
parquet Simón Bolívar. 
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INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO 

INSTRUMENTOS ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
ASPECTOS A TENER EN 

CUENTA PARA EL PROYECTO 
 

impactos y efectos. 

Análisis de los eventos 
climáticos extremos y sus 
efectos. 

Estudios de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo, 
inventario de fuentes de 
peligro y diseños de medidas 
de intervención: 
prospectivas, correctivas, no 
físicas, físicas, así como de 
reasentamiento y/o 
reubicación. 

Actualización continua de 
información de amenaza y 
riesgo para el ordenamiento 
territorial y la planificación 
del desarrollo. 

Fortalecimiento de las 
herramientas para la 
comunicación del riesgo. 

 

Fortalecer el conocimiento del 
riesgo de desastres. 

 

Estar preparados para la 
respuesta a emergencias y 
desastres con procesos de 
formación y recursos 
necesarios para la atención de 
emergencias. 

 

Participar en el diseño de la 
mejor alternativa que 
garantice un escenario Seguro 
y con los requerimientos de 
protección hacia los 
asistentes al centro de 
eventos. 

Secretaría 
Distrital de 
Planeación - 
SDP 

Decreto 555 
de 2021 (Plan 
de 
Ordenamiento   
territorial) 

CAPÍTULO 2GESTIÓN 
INTEGRAL DEL RIESGO DE 
DESASTRES Y CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Artículo 18. Amenaza por 
movimientos en masa, 
inundación, avenidas 
torrenciales y/o crecientes 
súbitas e incendios 
forestales. 

Se debe referir toda la 
información de la zonificación 
ambiental a traves de los 
mapas de movimientos en 
masa, inundación, avenidas 
torrenciales y/o crecientes 
súbitas e incendios forestales. 

Con la información extraida de 
las plataformas de planeación 
se debe acompañar el diseño 
del centro de eventos y así 
garantizar las medidas de 
manejo para evitar la 
materialización de las 
amenazas presentes en la 
zona de estudio.  
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INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO 

INSTRUMENTOS ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
ASPECTOS A TENER EN 

CUENTA PARA EL PROYECTO 
 

Gestión del 

Riesgo de 

Desastres y    del 
Cambio 
Climático 

Estrategia 
Distrital para la 
Respuesta a 
Emergencias - 
EDRE 

 

Se deben establecer  fases 
de preparación, respuesta y 
recuperación de 
emergencias. 

 

El diseño del Centro de 
Eventos debe contemplar 
estrategias de para gestionar 
el proceso de manejo de 
emergencias que se puedan 
presentar. 

 

Plan de 
Ordenamiento y 
manejo de 
cuencas 
hidrográficas - 
POMCA  

POMCA (Car -
Cundinamarca) 

Este documento Proporciona 
herramientas para evaluar y 
gestionar los riesgos en las 
cuencas hidrográficas y 
define las acciones y 
procesos para integrar el 
riesgo en la planificación 
territorial 

Se debe verificar si se cuenta 
con mapas de zonificación del 
área de intervención en la 
Plazoleta de eventos. 

 

Fuente: MC Arquitectos 2025. 

 

10.4 Contexto interno 

Corresponde al ambiente intrínseco en el cual las entidades públicas y privadas buscan 
alcanzar sus objetivos y se relaciona con la alineación de la gestión del riesgo en los procesos 
propios de la actividad, la cultura, estructura y la estrategia de la entidad evaluada. Estos 
procesos deben estar alineados con los objetivos de la organización y el compromiso, la 
credibilidad y la confianza que se debe generar con los trabajadores, los usuarios y la 
comunidad del área de influencia. 

 

10.4.1 Gobierno, estructura organizacional, funciones y responsabilidades 

A continuación, se presenta la estructura organizacional del IDRD quien es el encargado de 
la validación final del diseño del centro de eventos del Parque simón Bolívar: 
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Ilustración 13 Organigrama IDRD 

 

 

Fuente: IDRD 2025 

 

10.4.2 Políticas, objetivos y estrategias diseñadas para la implementación del plan de gestión 
del riesgo 

A continuación, se presenta la estrategia elaborada para la implementación del Plan de 
Gestión del Riesgo para entidades públicas y/o privadas: 

 

El consultor elaborara el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas 
y Privadas (PGRDEPP) e implementarlo en la fase constructiva, en los términos de referencia 
contemplados en el Decreto 2157 de 2017 “Por medio del cual se adoptan directrices 
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generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades 
públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012".  

 

El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) 
incluirá, entre otros aspectos, el análisis específico de riesgo que considere los posibles 
efectos de eventos de origen natural, socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano no 
intencional, sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la 
misma en su área de influencia de posible afectación por la entidad, así como de su 
operación que puedan generar una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones 
normales de funcionamiento de la sociedad.  

 

Así mismo deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 del decreto 555 de 
2021 Obligatoriedad de análisis de riesgo para la construcción de infraestructuras, “Para el 
desarrollo de infraestructuras en cualquier zona con nivel de amenaza por movimientos en 
masa e inundación, el responsable de esta deberá elaborar los planes de gestión de riesgos 
de que trata el Decreto Nacional 2157 de 2017 que adiciona el Decreto Único Reglamentario 
1081 de 2015 la norma que lo adicione, modifique o sustituya, y establecer las medidas de 
mitigación necesarias.” 

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, la Consultoría, se compromete a: 
 

- Realizar una efectiva administración de los riesgos y las oportunidades definiendo 
directrices y responsabilidades para los procesos y trabajadores durante 
las etapas de establecimiento del contexto, identificación, análisis y 
valoración, evaluación y tratamiento y monitoreo. 

- Ejecutar acciones para llevar los riesgos a un nivel aceptable, y generar valor 
aprovechando las  oportunidades, con el propósito de asegurar la 
prestación del servicio; cumplir los objetivos estratégicos y responder a las 
necesidades y expectativas de los grupos de interés. 

 

10.4.3 Capacidades y recursos disponibles 

La consultoría debe incluir desde la fase de estudios y diseños el análisis de riesgos, medidas 
de reducción del mismo, manejo de desastres, aseguramiento financiero, etc. Se deben 
establecer sistemas en el proceso de diseño garantizando: 

 
- Capacidades humanas (Personal capacitado en gestión del riesgo, brigadas de 

emergencia, personal con experiencia en atención de emergencias) 
- Capacidades organizativas (Elaboración de protocolos y planes) 
- Capacidades técnicas (Sistemas de monitoreo, alarma, planos actualizados, acceso 

a herramientas tecnológicas) 
- Recursos financieros (Presupuesto asignado para gestión del riesgo, Apoyos 

externos) 
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- Recursos materiales (Equipos contra incendios, botiquines y elementos de 
emergencia) 

- Recursos institucionales (Alianzas con cuerpos de socorro, convenios con entidades 
locales de gestión del Riesgo) 

 

10.4.4 Relaciones con las partes involucradas internas y sus percepciones y valores 

En el contexto del diseño y ejecución del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de 
entidades públicas y privadas (PGRDEPP), las partes involucradas internas son los actores 
dentro de la organización que participan, directa o indirectamente, en la formulación, 
implementación y seguimiento del plan. Estas partes internas incluyen la alta dirección, 
personal operativo, personal de diseño, Personal operativo y administrativo, Brigadas de 
emergencia, recursos humanos, etc. 

 

El diseño y la implementación efectiva del PGRD dependen, en gran medida, del grado de 
participación, percepción positiva y alineación de valores de las partes internas. Promover 
relaciones colaborativas, transparentes y basadas en el respeto mutuo permite construir un 
plan más robusto, realista y sostenible frente a posibles amenazas; garantizando la 
protección de la vida, los bienes y un entorno laboral seguro participando siempre con 
prevención y anticipación. 

 

10.4.5 Cultura de la organización 

La cultura de la organización se basa en la Administración de Riesgos y oportunidades, cuyo 
objetivo es establecer los lineamientos y las actividades necesarias para la gestión de riesgos 
y oportunidades con el fin minimizar la probabilidad d el impacto de aquellos eventos que 
puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la Entidad. Es importante que se incluya 
la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de entidades Públicas y privadas 
(PGRDEPP) desde la fase de diseños para conocer los riesgos y poder gestionarlos de la  
forma mas acertada. 

 

10.4.6 Listado de directivas de la entidad 
En la siguiente tabla se resume las directivas del IDRD en el marco del proyecto de 
ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN 
LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE. 

 

Tabla 11 Listado de directivos de IDRD 

NOMBRE DEL 
PROFESIONAL 

CARGO CORREO INSTITUCIONAL 
 

NUMERO UNICO IDRD 
 

Maria Mercedes 
Molina Rengifo 

Subdirector 
068-02 

mariam.molina@idrd.gov.co 

 

 

6016477523 EXT 401 
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NOMBRE DEL 
PROFESIONAL 

CARGO CORREO INSTITUCIONAL 
 

NUMERO UNICO IDRD 
 

   

Maria Del 
Carmen Torres 

Secretaria 
Ejecutiva 
425-10 

maria.torres@idrd.gov.co 
6016477523 EXT 401  

Fuente: IDRD 2025. 

 

10.5 Contexto del proceso de Gestión Del Riesgo 

Corresponde al ambiente intrínseco en el cual las entidades públicas y privadas buscan 
alcanzar sus objetivos y se orienta a definir aspectos de actuación en la toma de decisiones 
frente a la intervención del riesgo de desastres por parte del contratista. 

 

10.5.1 Responsabilidades, roles y estructura 

La estructura del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de entidades públicas y privadas 
PGRDEPP contempla la conformación de un Comité de Gestión del Riesgo como órgano 
coordinador, un/a Coordinador/a del plan como responsable directo de su implementación, 
y brigadas internas que ejecutan acciones específicas ante emergencias. Cada actor tiene 
funciones definidas según su nivel de responsabilidad, garantizando una respuesta 
articulada y eficiente ante posibles amenazas. Este modelo organizativo busca promover la 
corresponsabilidad, fortalecer la capacidad institucional y cumplir con la normativa vigente 
en Gestión del Riesgo. 

 

Comité de gestión del Riesgo: coordinación y toma de decisiones sobre el riesgo. Puede estar 
compuesto por representantes de las áreas directivas y operativas, desde la dirección del 
proyecto, hasta profesionales de diferentes especialidades que puedan tomar decisiones en 
el caso de materializarse algún escenario de riesgo. 

Coordinador/a del PGRDEPP: Persona responsable de liderar la implementación y 
actualización del plan en la etapa de diseño, en el proceso constructivo y en la etapa 
operativa. 

Brigadas de emergencia: Equipos especializados para actuar en diferentes tipos de 
emergencia. 

Áreas de apoyo: Recursos Humanos, Seguridad y Salud en el Trabajo, Infraestructura, 
Comunicaciones, etc., que apoyan según su competencia. 

Equipo interdisciplinario: En las diferentes especialidades del diseño a plantear en la 
Plazoleta de eventos, se cuentan con profesionales del área Ambiental, Seguridad y Salud en 
el Trabajo, área Forestal, área social, especialidad de seguridad humana, especialidad 
eléctrica y todos los profesionales técnicos de diseño que realizarán un conjunto de criterios 
para determinar el mejor escenario constructivo. 
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10.5.1.1 Roles y responsabilidades  

A continuación, se detallan los roles y sus respectivas responsabilidades dentro del 
PGRDEPP: 

Alta Dirección: Aprobar el PGRDEPP, Asignar recursos humanos, técnicos y financieros, 
garantizar el cumplimiento de la normatividad 

Comité de Gestión del Riesgo de Desastres: Coordinar el diseño, implementación y 
seguimiento del plan. Evaluar amenazas, vulnerabilidades y capacidades institucionales, 
supervisar simulacros. 

Brigadas e emergencia: Ejecutar acciones específicas según su especialidad durante una 
emergencia, Participar en simulacros y capacitaciones periódicas, Mantener en buen estado 
los equipos asignados. 

 

10.5.2 Identificación y Definición de las Actividades de Gestión del Riesgo a Implementar 

En el marco del PGRDEEP, se identificaron y definieron actividades específicas en función del 
análisis de riesgos institucionales, capacidades internas y requerimientos normativos. Estas 
actividades fueron clasificadas en tres fases: prevención/mitigación, preparación y 
respuesta/recuperación.  

Fase de prevención y mitigación: El objetivo es Reducir la probabilidad de ocurrencia de 
desastres y minimizar sus posibles impactos negativos sobre las personas, la infraestructura 
y el ambiente. Se debe realizar análisis de riesgos y amenazas, Diseño seguro del escenario,  
control de aforo y accesos controlados, evaluación de estructuras temporales (tarimas, 
carpas, gradas) por personal técnico, establecimiento de zonas seguras y rutas de 
evacuación, capacitación al personal organizador y de logística en temas de gestión del riesgo 
y primeros auxilios Coordinación con entidades locales (Bomberos, Policía, IDIGER, Salud 
Distrital). 

Fase de preparación: El objetivo es Fortalecer las capacidades institucionales, técnicas y 
operativas para enfrentar de manera oportuna y efectiva cualquier emergencia o incidente. 
Se deben tener actividades tales como: Elaboración del Plan de emergencias, Simulacros, 
recursos necesarios, establecimiento de canales de comunicación. 

Fase de respuesta y recuperación: El objetivo es Atender eficazmente cualquier situación de 
emergencia y garantizar la restauración del escenario, los servicios y la seguridad del público 
después del evento, con actividades como: Respuesta y recuperación (post-evento). 

El proceso incluyó la participación activa del Comité de Gestión del Riesgo, brigadas internas 
y personal clave, permitiendo una priorización realista de acciones que fortalezcan la 
resiliencia institucional y aseguren la protección de la vida, los bienes y la operación continua 
de la entidad. Este comité deberá estar conformado por distintos profesionales de las 
especialidades del diseño del proyecto para poder establecer medidas de manejo en una 
situación de prevención, preparación y respuesta de la materialización de algún escenario de 
riesgo. 

 

128

mailto:info@mcarquitectos.com
http://www.mcarquitectos.com/


 
 

 

Carrera 11ª No° 94ª – 31, Oficina 402 – Tel: 601 339 9011 

Correo: info@mcarquitectos.com – Bogotá, Colombia. 

www.mcarquitectos.com  

MC

70 

10.5.3 Precisar el proyecto o el proceso en función del tiempo y la localización 

El proyecto hace parte de la formulación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de 
entidades públicas y privadas PGRDEPP para la ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL 
PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN 
EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE. El proyecto de formulación tiene una duración de 6 
meses. 

La plazoleta de eventos del Parque Simón Bolívar, es un escenario de eventos que aun 
continua con su proceso de operación para la ciudad y la necesidad del proyecto de 
consultoría es establecer cuatro (4) sectores, el primero es la plaza para espectáculos con 
aforo para 90.000, el segundo sector está designado como mejoramiento de salidas y Car 
lobby, posteriormente se plantea un tercer sector designado como mejoramiento acceso 
principal y finamente un cuarto sector denominado paisajismo. 

 

10.5.4 Las relaciones entre un proyecto o actividad particular y otros proyectos o actividades 
de la organización. 

Las actividades propuestas en el PGRDEPP se articulan con diversos proyectos y procesos 
institucionales, permitiendo una gestión integrada del riesgo. Esta relación funcional favorece 
la eficiencia operativa y fortalece la incorporación del enfoque preventivo en todos los niveles 
de gestión. Se identifican vínculos con planes de mantenimiento, capacitación, gestión de 
recursos humanos, seguridad y salud en el trabajo, y planificación financiera, asegurando así 
una implementación transversal y sostenible del plan.  

En el marco de la consulta realizada a las entidades pertinentes y el análisis detallado por 
parte de la consultoría, se deben identificar los proyectos en ejecución en la ciudad, 
clasificados según su estado actual (factibilidad, estudios y diseños, ejecución de obra) 

El presente plan debe estar articulado con el proceso de operación del Parque Metropolitano 
Simón Bolívar y sus posibles emergencias que se puedan presentar, así como de los demás 
Planes de emergencia y contingencia de entidades públicas y privadas vecinas. 

 

10.5.5 Definir las metodologías de valoración del riesgo. 

 

De acuerdo con la “Metodología general para la identificación, preparación y evaluación de 
proyectos de inversión pública” (DNP, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Hacienda, 
UNGRD y GIZ, 2019), la formulación de proyectos se apoya en el Enfoque de Marco Lógico. 
Esta formulación se compone de los procesos de identificación y preparación. En este último, 
se lleva a cabo la estructuración de los diferentes estudios, incluidos los estudios de riesgos 
de desastres (DNP, GUIA PARA ANALISIS DE RIESGOS, 2019) 

 

Con el fin de establecer las medidas necesarias para la gestión integral del riesgo, incluida la 
protección de la inversión realizada, el análisis de riesgos de un proyecto de inversión debe 
hacerse en las tres dimensiones de análisis: 

. 

129

mailto:info@mcarquitectos.com
http://www.mcarquitectos.com/


 
 

 

Carrera 11ª No° 94ª – 31, Oficina 402 – Tel: 601 339 9011 

Correo: info@mcarquitectos.com – Bogotá, Colombia. 

www.mcarquitectos.com  

MC

71 

 

Ilustración 14 Esquema para el análisis del riesgo en proyectos de inversión. 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP), Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de 
Hacienda, UNGRD y GIZ, 2019. 

 
10.5.5.1 Identificación del riesgo 

Es la caracterización del riesgo a partir de la evaluación de diferentes eventos amenazantes 
presentes en el área de interés, teniendo en cuenta qué elementos pueden afectarse en 
diferentes escenarios y en diferentes fases del proyecto. 

 
- Identificación de eventos amenazantes 

Esta identificación consiste en definir los tipos de amenazas exógenas y endógenas del 
proyecto tanto en su etapa constructiva como operativa. Para el Proyecto se definen tres tipos 
de amenazas: naturales, antrópicas y operativas, a partir del conocimiento de las condiciones 
de la zona y la posible influencia del proyecto sobre la misma. La identificación incluye las 
amenazas independientemente de si su origen está o no bajo control del proyecto. 
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Tabla 12 Identificación del Tipo de Amenaza 

TIPO DE AMENAZA DESCRIPCIÓN 

Exógenas 

Amenazas 
Naturales 

Los eventos de origen natural, antrópico no intencional se 
obtiene de los criterios de diseño para el Proyecto, los registros 
históricos de eventos materializados en el departamento y las 
metodologías de estimación por entidades oficiales como 
Servicio Geológico Colombiano (SGC), el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC) y el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 

Amenazas 
Antrópicas 

A partir de la caracterización social del área de influencia se 
evaluará las condiciones socio – culturales y de orden público 
que puedan afectar el normal funcionamiento del proyecto. 

Endógenas 

Amenazas 
Técnico/ 
Diseño / 

Ingeniería 

Para identificar las amenazas técnico-operativas se adoptarán 
los criterios de Hillson y otros autores que relacionan la 
aplicación combinada entre Lotes de Trabajo (Work 
Breakdown Structure (WBS)) es decir, las actividades e 
instalaciones que hacen parte de las fases del proyecto (tanto 
constructivas como operativas) y las amenazas identificadas 
que pudieran afectar a cada una de ellas (Risk Breakdown 
Structure (RBS)). Relacionando la amenaza-infraestructura 
del proyecto. Se realizará una búsqueda de posibles fallas 
técnicas significativas de manera cualitativa, es decir con 
base en la experiencia del equipo evaluador y utilizando la 
técnica de juicio de experto con los profesionales en las 
especialidades de geología, hidrología, hidráulica y geotecnia. 

Fuente: MC Arquitectos 2025. 

 
- Identificación de escenarios posibles por eventos amenazantes 

El escenario se define como la materialización de un evento amenazante con posibilidad de 
ocurrencia en áreas o sitios definidos. Para este proceso se establecen relaciones amenaza-
infraestructura del proyecto y a partir de ellas se realiza una identificación de escenarios 
posibles de manera cualitativa. 
 

- Estimación de áreas de posible afectación 

Una vez se plantean los posibles escenarios de eventos amenazantes, se estiman las áreas 
de afectación de acuerdo con los impactos esperados. El área se analiza a partir de 
información secundaria, a través de análisis conceptuales y descriptivos. 

 

A partir de la delimitación de los escenarios de posible afectación para cada una de las 
amenazas identificadas, se debe realizar el análisis de vulnerabilidad respectiva. El primer 
paso para las posteriores evaluaciones consiste en la identificación de la exposición del 
sistema ante las diferentes amenazas. 
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- Identificación de elementos vulnerables y sensibles 

De igual forma deben establecerse los factores de vulnerabilidad a ser evaluados, se toma 
como referencia lo definido en la herramienta metodológica para la formulación de 
programas de gestión del riesgo de desastres en los servicios de acueducto, alcantarillado, 
aseo y transporte masivo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

Para cada una de las posibles áreas de afectación estimadas previamente se identificarán 
los posibles elementos vulnerables (sensibles) a ser afectados ante la materialización de un 
riesgo tanto en la etapa constructiva como en la operativa. Esta identificación se realiza con 
base en las características físicas del sistema y la caracterización ambiental (abiótica, biótica 
y social) del área de influencia. Los criterios de identificación se mencionan en la siguiente 
Tabla: 

Tabla 13 Criterios de Identificación 

INFRAESTRUCTURA 
VULNERABLE 

DESCRIPCIÓN 

Elementos físicos 
(Estructuras del 
proyecto) 

Son todos aquellos elementos físicos que componen el 
sistema y la adecuación del centro de eventos. 

Operacional 
Continuidad en el servicio, de los escenarios de aglomeración 
de personas en eventos institucionales del distrito. 

Elementos ambientales 

Son todos aquellos elementos ambientales que pueden ser 
alterados por las actividades no previstas del proyecto en sus 
etapas constructiva y operativa, tales como: 
Aguas subterráneas, ecosistemas terrestres, ecosistemas 
acuáticos, zonas con relevancia para el mantenimiento de la 
biodiversidad, áreas de manejo especial, áreas naturales 
protegidas, áreas de conservación, áreas de restricción y 
exclusión. 

Elementos sociales 

Son todos aquellos elementos sociales presentes en el área 
de posible afectación que de una u otra forma son 
susceptibles a ser afectados por cualquiera de las amenazas 
identificadas, tales como: 
Unidad territorial (veredas), núcleos poblados y cabeceras 
municipales, viviendas dispersas, usos productivos, usos 
recreativos y culturales, lugares donde se desarrollen 
actividades públicas recurso de uso social para la movilidad 
(vías) y equipamientos de servicios sociales. 

Elementos ambientales 

Son todos aquellos elementos ambientales que pueden ser 
alterados por las actividades no previstas del proyecto en sus 
etapas constructiva y operativa, tales como: 
Aguas subterráneas, ecosistemas terrestres, ecosistemas 
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INFRAESTRUCTURA 
VULNERABLE 

DESCRIPCIÓN 

acuáticos, zonas con relevancia para el mantenimiento de la 
biodiversidad, áreas de manejo especial, áreas naturales 
protegidas, áreas de conservación, áreas de restricción y 
exclusión. 

Elementos sociales 

Son todos aquellos elementos sociales presentes en el área 
de posible afectación que de una u otra forma son 
susceptibles a ser afectados por cualquiera de las amenazas 
identificadas, tales como: 
Unidad territorial (veredas), núcleos poblados y cabeceras 
municipales, viviendas dispersas, usos productivos, usos 
recreativos y culturales, lugares donde se desarrollen 
actividades públicas recurso de uso social para la movilidad 
(vías) y equipamientos de servicios sociales. 

Fuente: MC Arquitectos 2025 

10.5.6 Identificar los estudios necesarios para la elaboración del proyecto de intervención del 
riesgo. 

- Planes de Gestión del riesgo distritales de proyectos vecinos. 
- Gestión del riesgo climático y en el ordenamiento del territorio 
- Plan Distrital de Gestión del Riesgo de desastres y del cambio climático para Bogotá 

D.C. 2018-2030 
- Estudio de suelos de la consultoría 
- Topografía 
- Inventario forestal de la consultoría 
- Documentos de la línea base ambiental 
- Estudio de Seguridad Humana 

 

10.6 Criterios de Riesgo 

Con el fin de establecer las variables a considerar en la valoración inicial del riesgo, es decir 
establecer cómo se va a definir la probabilidad, los marcos temporales de la probabilidad, las 
consecuencias o ambas, como se va a determinar el nivel de riesgo y nivel en el cual el riesgo 
se torna aceptable o tolerable. 

Conforme a lo anterior, se establece como método para evaluación del riesgo del proyecto, la 
Metodología general para la identificación, preparación y evaluación de proyectos de 
inversión pública.  

 

10.6.1 Como se va a definir la probabilidad 

Los métodos para la definición de la probabilidad estarán determinados por las fuentes de 
información secundaria. 
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10.6.2 Marcos temporales de la probabilidad 

La evaluación de la probabilidad de ocurrencia de una amenaza particular abarca un espectro 
que va desde eventos altamente improbables hasta aquellos que ocurren con frecuencia. En 
cualquier análisis de probabilidad, se asigna un valor de 1 a un evento que es seguro que 
sucederá, mientras que un evento que es casi "nulo" o prácticamente "imposible" se traduce 
en una probabilidad cercana a cero. A continuación, se presenta una tabla que clasifica la 
probabilidad de eventos adversos, acompañada de sus respectivos porcentajes ponderados. 

 
Tabla 14. Clasificación de la Gravedad de las Consecuencias. 

CLASIFICACIÓN DE 
LA CONSECUENCIA 

DESCRIPCIÓN PROBABILIDAD 

Extremadamente 
Bajo (Imposible o 

sumamente 

improbable) 

De muy difícil ocurrencia. El evento podría ocurrir 
menos de una vez en 10 años. 

0,1 

Muy Bajo 
(Improbable) 

Muy baja probabilidad de ocurrencia. El evento 
podría ocurrir una vez cada 5 años. 

0,2 

Bajo (Remoto) 
Limitada posibilidad de ocurrencia al año. Puede 

ocurrir una vez al año. 
0,4 

Medio (Ocasional) Ocurre 2 veces al año 0,6 

Alto (Moderado) Ocurre una vez entre 2 y 5 al año 0,8 

Muy Alto (Frecuente) 
Alta posibilidad de ocurrencia podría presentarse 

más de 5 veces al año 
1,0 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía (2023). 

 

 
10.6.3 Los marcos temporales de las consecuencias 

La gravedad de consecuencias de un evento amenazante se puede categorizar siguiendo la 
siguiente tabla: 
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Tabla 15. Criterios para la Definición de las Consecuencias. 

CALIFICACIÓN DE 
LA CONSECUENCIA 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Ninguna 1 
La aparición del evento provoca alteración leve de 

elementos u operaciones del sistema. 

Insignificante 
 

2 

Se clasifican así los eventos cuyas consecuencias no 

afectan el funcionamiento del sistema, pérdidas o 
daños despreciables. 

Marginal 3 
Las consecuencias afectan en forma leve al sistema. 

Pérdidas o daños moderados. 

Crítico 4 
Las consecuencias afectan parcialmente al sistema en 

forma grave. Pérdidas o daños considerables. 

Catastrófico 5 
Las consecuencias afectan en forma total al sistema. 

Pérdidas o daños de gran magnitud. 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía (2023). 

 

En el análisis de cada escenario de riesgo, se procede a evaluar las consecuencias que 
surgirían en el evento más crítico de una amenaza, es decir la gravedad del evento, como se 
muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 16. Clasificación de probabilidad de la amenaza. 

VÍCTIMAS 

AFECTACIÓN 
AMBIENTAL Y 

COMUNITARIA 

PÉRDIDAS 
ECONÓMICAS 

SUSPENSIÓN DE 
LAS 

ACTIVIDADES 

DE LA OBRA 

IMAGEN O 
REPUTACIÓN DE 

LA ENTIDAD 

Se refiere al 
número de 
personas 

afectadas. 

Tendrá una 
mayor gravedad 

aquel evento 
que arroje un 

mayor 

Número de 

Heridos o 
muertos. 

Se refiere al 
daño ambiental, 

clasificado en 
función de la 

contaminación y 
de la afectación 

al medio 

ambiente y hacia 
la comunidad 

colindante. 

Se refiere al valor 
económico de los 

daños 
ocasionados por 
la contingencia, 

como las 

instalaciones, 
vehículos y pago 

de 
indemnizaciones. 

Se refiere al 
tiempo perdido 
en los procesos 

constructivos del 
Proyecto del 
escenatio de 

eventos, como 
consecuencia de 
una emergencia 

súbita. 

Se refiere a la 
afectación que 
puede tener el 

contratista de su 
imagen y 

confiabilidad en 
el medio 

externo. 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía (2023). 

 

La clasificación de las consecuencias que tienen el potencial de desencadenar amenazas en 
el Proyecto y el diseño a plantear. Esta clasificación se realiza de acuerdo con la siguiente 
matriz: 

 

Tabla 17. Valoración de la Gravedad del Evento Amenazante. 

VA
LO

R
AC

IÓ
N

 CONSECUENCIAS 

VÍCTIMAS 
AFECTACIÓN 
AMBIENTAL Y 
COMUNITARIA 

PÉRDIDAS 
ECONÓMICAS 

SUSPENSIÓN 
DE LAS 

ACTIVIDADES 
DE LA OBRA 

IMAGEN O 
REPUTACIÓN 

DE LA 
ENTIDAD 

N
in

gu
na

 

No existen 
lesionados 

No existe afectación 
ambiental ni a la 

comunidad. 

No hay pérdidas 
materiales ni 

interrupción en 
los procesos 

constructivos. 

No hay 
pérdida de 
tiempo de 

operación por 
la ocurrencia 
de un evento. 

Solo de 
conocimiento 
al interior del 

Consorcio. 
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VA
LO

R
AC

IÓ
N

 CONSECUENCIAS 

VÍCTIMAS 
AFECTACIÓN 
AMBIENTAL Y 
COMUNITARIA 

PÉRDIDAS 
ECONÓMICAS 

SUSPENSIÓN 
DE LAS 

ACTIVIDADES 
DE LA OBRA 

IMAGEN O 
REPUTACIÓN 

DE LA 
ENTIDAD 

In
si

gn
ifi

ca
nt

e 

Accidente 
menor. 

Lesiones sin 
incapacidad 

Afectación 
ambiental puntual. 
La comunidad no
 se afecta. 

Puede haber 
interrupción breve 

en los procesos 
constructivos. 

Valor de 

reparación de 

daños más 
reparación de 
infraestructura 

dañada, inferior a 

$10.000.000. 

Pérdida de 
tiempo mayor 

de 2 horas. 

La noticia 
puede 

trascender al 
nivel local. 

M
ar

gi
na

l 

 

Accidente con 
tiempo 

perdido. 
Lesiones 

leves, 
incapacidad 

temporal 
mayor a 24 

horas. 

 

Daño ambiental en 
un área

 específica. 
Aumento olores 

ofensivos y material 
particulado en las 
zonas aledañas, y 

con ello aumento de 
quejas por parte de 

la comunidad. 

Interrupción 
parcial en los 

procesos 
constructivos. 

Valor de 

Reparación de 

daños más 

reparación de 
infraestructura 

dañada, mayor a 

$10.000.000 e 

Inferior a 

$100.000.000. 

Pérdida de 
tiempo mayor 

a 8 horas. 

La noticia 
trasciende al 

nivel local. 
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VA
LO

R
AC

IÓ
N

 CONSECUENCIAS 

VÍCTIMAS 
AFECTACIÓN 
AMBIENTAL Y 
COMUNITARIA 

PÉRDIDAS 
ECONÓMICAS 

SUSPENSIÓN 
DE LAS 

ACTIVIDADES 
DE LA OBRA 

IMAGEN O 
REPUTACIÓN 

DE LA 
ENTIDAD 

C
ri

tic
o 

Incapacidad 
permanente 
de duración 
imprevisible. 

Daño ambiental 
prolongado. Se 

origina 
preocupación en la 

comunidad por 
persistencia de 

olores ofensivos y 
material particulado 
en un largo periodo 
de tiempo. Acciones 

de hecho 
intermitentes 

por parte de la 
comunidad. 

Valor de 
reparación de 

daños más 
reparación de 
infraestructura 
dañada, entre 

$100.000.000
 y 

$1.000.000.000. 

Pérdida de 
tiempo mayor 
a 24 horas. 

La noticia 
trasciende al 

nivel 
nacional. 

C
at

as
tr

óf
ic

o 

Fallecidos 

Daño irreversible en 
el medio ambiente a 

largo plazo. 

Indignación por 
parte de la 
comunidad, 

afectaciones en la 
salud. Acciones 
vandálicas con 

potencial de gran 
escala. 

Grandes pérdidas 
económicas para 
el contratista. El 
costo de pérdida 
es superior a 

$5.000.000.000. 

Pérdida de 
tiempo de 
más de 48 

horas. 

La noticia 
trasciende al 
nivel nacional 

e 
internacional. 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía (2023). 

 

El siguiente paso implica identificar el tipo de pérdidas que se tomarán en cuenta y la 
magnitud de las mismas para el análisis de cada escenario de Riesgo. 
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10.6.4 Como se va a determinar el nivel de riesgo 
 
Conforme a lo anterior, se clasifican y califican las probabilidades en una Matriz de 
Evaluación Aleatoria y se clasifica y califica la gravedad y las consecuencias. 
 
Tabla 18. Matriz de Evaluación Aleatoria (RAM): valoración de escenarios de probabilidad y 

gravedad. 

GRAVEDAD 

PROBABILIDAD 

0,01-0,20 0,21-0,40 0,41-0,60 0,61-0,80 0,81-1,00 

Puede ocurrir 
solo en 

circunstancias 
excepcionales 
(1/100 años) 

Podría 
ocurrir en 

algún 
momento 

(1/10 años) 

Puede 
ocurrir en 

algún 
momento 
(1/año) 

Probablemente 
ocurriría en la 
mayoría de las 
circunstancias 

(10/año) 

Se espera que 
ocurra en la 

mayoría de las 
circunstancias 

(100/añ0) 

Sumamente 
improbable 

Improbable Remoto Ocasional Frecuente 

Catastrófica 
(5) 

Medio Medio Alto Alto Alto 

Critico (4) Medio Medio Medio Alto Alto 

Marginal (3) Bajo Medio Medio Medio Alto 

Insignificante 
(2) 

Bajo Bajo Medio Medio Medio 

Ninguna (1) Bajo Bajo Bajo Bajo Medio 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía (2023). 

 

Esta matriz permite ver el tipo de riesgo de cada escenario en una escala de colores que 
determinan las acciones de reducción para evitar su materialización. 
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10.6.5 Nivel en el cual el riesgo se torna aceptable o tolerable 
Los parámetros de referencia para evaluar la aceptabilidad del riesgo se detallan en la 
siguiente tabla: 

Tabla 19 Aceptabilidad de los riesgos 

RIESGO VALORACIÓN CONCEPTO 

RIESGO 
ACEPTABLE 

Bajo 

El riesgo se encuentra en un nivel que el proyecto 
puede asumir sin mayores complejidades para su 
desarrollo, se pueden tomar acciones de control para 
mejorarlo, siempre y cuando ello no implique gastos 
adicionales a los ya definidos por el proyecto. 
Los escenarios ubicados en esta área de la matriz no 
presentan un riesgo significativo, por lo que no amerita 
la inversión inmediata de recursos y no se requieren 
acciones específicas sobre los elementos vulnerables 
considerados en el escenario. 

RIESGO 
TOLERABLE 

Medio 

Puede representar un alto impacto en el proyecto, se 
deben tomar medidas adicionales de control y refinar 
los controles que sean pertinentes. Implica definir 
recursos adicionales a los ordinariamente 
presupuestados. 
Los escenarios agrupados en esta área implican el 
desarrollo de actividades que disminuyan el riesgo, 
aunque tienen un nivel de prioridad de segundo nivel. 

RIESGO 
INACEPTABLE 

Alto 

Puede impactar de manera grave en los objetivos del 
proyecto y requiere una intervención o revisión drástica 
del mismo. Se requiere una intervención de alto nivel 
que evalúe diferentes alternativas de control, incluida 
la redefinición del proyecto y sus alcances. 
Los escenarios ubicados en esta área ameritan que se 
desarrollen acciones prioritarias e inmediatas de 
protección y prevención debido al alto impacto que 
tendrían sobre el entorno. 

Fuente: MC Arquitectos 2025 

 

10.7 Valoración del Riesgo 

La amenaza se define como “Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o 
causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una 
severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así 
como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la 
prestación de servicios y los recursos ambientales.” (Ley 1523, 2012). Las amenazas pueden 
ser de origen exógeno (afectaciones del medio al proyecto) y de origen endógeno 
(afectaciones del proyecto al medio). 
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La amenaza se evalúa en términos de tiempo (períodos de retorno en un tiempo de exposición 
determinado), magnitud (volumen de material deslizado, caudal o nivel de agua, entre otros), 
probabilidad (en relación con la excedencia de un umbral o valor predefinido) y espacio 
(distribución espacial y diferenciación por zonas). A continuación, se lista la identificación de 
eventos amenazantes, definida y establecida por la relación actividad - amenaza exógena y 
endógena, de acuerdo como la experiencia del consultor en este tipo de proyectos y con el 
apoyo de los profesionales involucrados en el estudio. 

 
Tabla 20  Identificación de eventos amenazantes 

ORIGEN DESCRIPCIÓN 

Exógenas Naturales 

Sismos 

Movimientos en masa 

Lluvias - Inundaciones 

Tormentas eléctricas 
Actos terroristas 
Hurtos y Robos 

Protestas 

Potencial interferencia con otras iniciativas de obras en 
desarrollo 
Incendios  
Afluencia masiva de personas 

Endógena
s 

Amenaza
s 
Técnico/ 
Diseño 
/ 
Ingenierí
a 

Accidentes Operacionales Laborales 

Incendios Operacionales 
Fallas estructurales 

Derrame de sustancias químicas 

Accidentes de tránsito 

Inconsistencias en la información suministrada por la 
ingeniería básica y/o de detalle 

Fallas en los sistemas de alcantarillado 

Falla en el suministro eléctrico 

Hurtos y robos 

Asentamientos diferenciales del terreno 

Fuente: MC Arquitectos 2025. 
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10.7.1 Identificación de amenazas externas (Origen exógeno- Naturales) 

Las amenazas de origen exógeno que pueden afectar el proyecto son naturales y antrópicas. 
Dentro de  las amenazas naturales se encuentran la sísmica (temblores de tierra y 
terremotos), geotécnica (deslizamientos y derrumbes) e hidrológica (lluvias excesivas, 
crecientes). Dentro de las amenazas antrópicas se encuentran todo tipo de acciones de 
distinto grado de gravedad relacionadas con las diversas modalidades de protesta social, 
tanto pacíficas como violentas, las acciones bélicas irregulares y regulares de conflicto interno 
nacional y el terrorismo indiscriminado de tipo fundamentalista sociopolítico y/ o religioso. 

 

1. Sismos 

 

Los principales sistemas de fallas que pueden generar sismos fuertes en la Sabana de Bogotá 
son: la Falla Frontal de la Cordillera Oriental ubicada en el piedemonte de los Llanos 
Orientales, las Fallas Locales o cercanas localizadas al sur de la ciudad (que en el pasado 
han generado eventos sísmicos fuertes), la zona de Subducción del Pacífico ubicada a una 
distancia del orden de los 350 km al occidente de la ciudad y las zonas de Benioff intermedia 
y profunda (la zona de Benioff se idealiza como la placa marina (Nazca) subducida debajo del 
territorio continental de Sur América). 
 

Fuentes sísmicas 

La ocurrencia de sismos en Colombia está asociada principalmente a tres procesos: 
 

- Rupturas en las zonas de subducción, 
- Ruptura de la placa subducida que conforma la llamada zona de Benioff 
- Ruptura de las fallas de corteza. 

 

Los sismos que ocurren en la zona de subducción y en las fallas geológicas tienen 
profundidades focales menores a 60 km mientras que aquellas que ocurren en la zona de 
Benioff de la placa subducida pueden llegar a tener focos con profundidades que oscilan entre 
unos 40 km en la parte más occidental y un máximo del orden de 600 km en la parte más 
oriental de la planicie inclinada de Benioff. 

 

Las principales fallas que enmarcan el área de Bogotá con un radio de 200 km según el 
estudio de microzonificación sísmica de Bogotá son: Falla Bucaramanga-Santa Marta, Falla 
del Magdalena, Falla Cordillera Oriental, Falla Ibagué, Falla Palestina, Falla Romeral, Falla 
Salinas y Falla Suárez. En la siguiente figura se muestra esquemáticamente la localización 
de las fallas con respecto a la ciudad de Bogotá. 
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Ilustración 15 Área de influencia en Bogotá del sistema de fallas en un radio de 200 

 

Fuente: MC Arquitectos 2025. 

 
Ilustración 16 Microzonificación Sísmica de Bogotá 

  

Fuente: MC Arquitectos 2025. Decreto 523 de 2010 Microzonificación Sísmica de Bogotá 
D.C. 
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Según los estudios de microzonificación sísmica de Bogotá, el Parque Simón Bolívar se 
encuentra dentro de la Zona de Suelo de Depósitos Blandos, lo que implica los siguientes 
factores de riesgo: 

Amplificación sísmica: Suelos de baja rigidez pueden amplificar la intensidad y duración del 
movimiento sísmico. 

Asentamientos diferenciales: Debido a la alta compresibilidad de los suelos arcillosos, 
cualquier estructura construida en la zona puede experimentar asentamientos desiguales 
con el tiempo. 

Licuación de suelos: En caso de un sismo fuerte, la combinación de arenas saturadas y nivel 

freático alto puede generar pérdida de resistencia del suelo, afectando la estabilidad 
estructural. 

Según el Servicio geológico colombiano el último sismo registrado en Bogotá ocurrió el 4 de 
diciembre de 2024, con una magnitud de 4.4 grados en la escala de Richter. El movimiento 
telúrico se sintió principalmente en edificios altos de la capital, aunque no se reportaron 
daños materiales ni víctimas. Para esta ocasión no se presentó afectación en el sector del 
Parque Simón Bolívar. 
 

2. Movimientos en masa 

 

En el caso de la evaluación de amenaza por movimientos en masa, atendiendo lo descrito 
en el Decreto 1807 de 2014 (Compilado en el Decreto 1077 de 2015) en relación con el 
“Área de estudio”, así como el concepto jurídico de la Secretaría Distrital de Planeación 
(SDP), que establece que “… es claro que dicha zonificación aplica solamente a “las áreas 
sujetas a amenaza”, según se desprende del contenido del literal a) del artículo 3º del 
Decreto 1807 de 2014. El área donde se desarrollará el proyecto cuenta con las siguientes 
características: 

 
Tabla 21  Características generales de los procesos de remoción en masa 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Zona de Amenaza: 9.000000 

Tipo: 9 – 11 

Categoría: Comprende Provincias IX-XI Amenaza Baja 

 
Provincias: 

Comprende los altiplanos de Cundinamarca y Boyacá y las 
zonas cubiertas por depósitos aluviales y rocas sedimentarias 
del Paleógeno y Neógeno en los litorales Atlántico y Pacífico, 
los valles intra-andinos, los bordes de cordillera y el extremo 
oriental 
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CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

 
Procesos: 

En estas provincias predominan la erosión concentrada y 
diferencial, los desprendimientos y los deslizamientos 
rotaciones y traslacionales. Estos movimientos son más bien 
localizados y asociados casi siempre a las actividades 
humanas. 

Grado: Baja 

 
Características: 

Es común para las tres provincias cobijadas en esta categoría, 
que están constituidas por rocas blandas o depósitos poco 
consolidados en regiones de relieve moderado. 

 
Características 

generales: 

Rocas blandas o depósitos poco consolidados en regiones de 
relieve moderado. Comprende altiplanos y zonas cubiertas por 
depósitos aluviales. 

Procesos generales: 
Predominio de erosión concentrada y diferencial. Presencia 
de deslizamientos. 

Fuente: MC Arquitectos 2025. 

 

De acuerdo a registros del IDIGER, el último movimiento en masa registrado en Bogotá 
ocurrió el 22 de noviembre de 2024 en la localidad de San Cristóbal, al sur de la ciudad. 
Este evento fue provocado por las intensas lluvias que afectaron la región durante esa 
temporada.  

Este incidente resalta la vulnerabilidad de algunas áreas de Bogotá ante fenómenos 
climáticos extremos, especialmente en sectores cercanos a los cerros orientales, donde los 
movimientos en masa pueden representar un riesgo significativo para la comunidad. No se 
registran procesos de remoción en masa que puedan afectar la infraestructura del Parque 
Simón Bolívar. 
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Ilustración 17 Mapa Normativo de Amenaza MM Movimientos en Masa para el Suelo 

Urbano y de Expansión Urbana – Decreto 555 de 2021  

 

Fuente: MC Arquitectos 2025. Tomado de POT 555 de 2021.  

 
Ilustración 18 Amenaza de remoción en masa en la zona de estudio  

 

Fuente: MC Arquitectos 2025. Tomado de POT 555 de 2021.  

 

3. Lluvias - Inundaciones 

 

En Bogotá se cuenta con el Plano Normativo de Amenaza por Inundación por 
Desbordamiento adoptado mediante Decreto 555 del 2021. A continuación, se presenta el 
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mapa de inundaciones de Bogotá, en el cual se identifican las áreas de alto, medio y bajo 
grado de amenaza por inundaciones en la ciudad. En el área del proyecto se evidencia 
amenaza baja por inundación. 

 
Ilustración 19 Amenaza por Inundación – Decreto 555 de 2021 

 
Fuente: MC Arquitectos 2025. Tomado de POT 555 de 2021.  

 

4. Tormentas eléctricas  

 

De acuerdo con el comportamiento climático de la ciudad en los últimos años, se han 
evidenciado fenómenos de cambios climáticos extremos que pueden representar una posible 
afectación a los procesos constructivos del proyecto, ya que esto puede generar 
suspensiones temporales de las actividades debido a que la mayoría de ellas tiene 
actividades de alto riesgo para los trabajadores y a los asistentes al escenario del Parque 
Metropolitano Simón Bolívar. 

En eventos masivos como el Festival Rock al Parque, las tormentas han obligado a suspender 
actividades. En 2008, fuertes lluvias e inundaciones afectaron el escenario Lago, obligando 
a cancelar presentaciones y reubicar a las bandas (IDIGER 2008). 
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Ilustración 20 Amenaza por Avenidas torrenciales 

 

Fuente: MC Arquitectos 2025. Tomado de POT 555 de 2021. 

 

5. Actos terroristas 

 

Esta amenaza comprende acciones que atenten contra la propiedad del proyecto a través de 
acciones violentas. De acuerdo con el mapa de ubicación de grupos armados como el Clan 
del Golfo, ELN en Colombia y la actividad Narco paramilitar en los municipios, se evidencia 
que en la ciudad de Bogotá y los municipios aledaños no registran presencia de grupos 
armados. 

Ilustración 21 Nivel de riesgo Consolidado por violencia Informe sobre 
presencia de grupos armados en Colombia 2024 

  

Fuente: Elaboración MOE con datos MOE 
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Con posterioridad a la firma del Acuerdo Final con la guerrilla de las FARC se tuvo uno de los 
periodos más bajos de violencia en la historia reciente del país. Sin embargo, en los últimos 
años las dinámicas del conflicto armado colombiano mutaron con lo que el panorama de 
violencia en Colombia cambió. En los territorios más afectados por la guerra se generó un 
vacío de poder dejado por la extinta guerrilla y que el Estado no ha sido capaz de llenar. Esto 
conllevó a que se diera una recomposición de actores ilegales, caracterizada por la 
fragmentación y surgimiento de múltiples grupos armados, mayormente desarticulados y 
heterogéneos, que han buscado capturar estos territorios en busca de las rentas ilegales. 
Como consecuencia de ello se observa un incremento en los últimos años del número de 
municipios con riesgo por presencia y acciones violentas de los grupos armados, del nivel de 
desplazamientos forzados y masivos, de violaciones a la libertad de prensa y de violencia 
contra líderes y lideresas sociales, políticas y comunales. poca atención social estatal, 
condiciones por las que es más fácil buscar involucrar a la población en negocios ilegales, 
generar reclutamientos y establecer control. 
 

La consolidación de tantos grupos armados ilegales generó una intensificación de la violencia 
y múltiples enfrentamientos entre ellos en busca del control territorial. Los enfrentamientos 
entre grupos armados ilegales han ocasionado graves violaciones a los derechos humanos y 
crisis humanitarias en algunos municipios. Este es el caso de varias subregiones del país 
como en el Darién y Atrato en Chocó, Urabá, el Triángulo de Telembí, Catatumbo, Bajo y Medio 
Putumayo y el Bajo Cauca en Antioquia. 

Según los datos estadísticos de la Policía nacional de Colombia, el último atentado terrorista 
registrado en Bogotá ocurrió el 13 de marzo de 2025, cuando un ataque con granada en el 
centro de la ciudad, cerca del Palacio de Nariño, dejó como saldo tres muertos y al menos 
diez heridos. Este incidente fue atribuido a una disputa entre las bandas criminales por el 
control del tráfico de drogas en el barrio San Bernardo. Las autoridades capturaron a los 
presuntos responsables, y la Policía ha militarizado la zona mientras prometen más capturas 
y la extinción de dominio de inmuebles utilizados para delitos.  

Es importante destacar que Bogotá ha sido escenario de varios atentados terroristas 
significativos, como el atentado al edificio del DAS en 1989, el atentado al Club El Nogal en 
2003 y el atentado al centro comercial Andino en 2017. Estos eventos reflejan la presencia 
de actividades terroristas en la ciudad. 

 

6. Hurtos y Robos 

 

Involucra el robo de piezas menores de equipos y de insumos de construcción que afecten el 
patrimonio       del proyecto. De acuerdo con el observatorio de seguridad que realiza la cámara de 
comercio de Bogotá  periódicamente sobre balance de seguridad en Bogotá y Cundinamarca, 
recoge el análisis de las variables y políticas públicas en temas de seguridad y convivencia. 
Este observatorio procesa las tendencias de los principales delitos contra la vida y el 
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patrimonio, centrándose en el análisis cualitativo y cuantitativo, para formular 
recomendaciones y evaluaciones de las principales políticas públicas de seguridad y 
convivencia en el Distrito y en el Departamento.  

 

La última edición pública en el cual se analiza el comportamiento de inseguridad desde 2015-
2021 con un incremento sustancial en 16 puntos porcentuales, pasando del 60 % al 76 %. 

 

Los espacios en los que se percibe que más ha aumentado la inseguridad son el transporte 
y el espacio público con establecimientos comerciales; las calles y los puentes peatonales se 
mantienen como los sitios percibidos como más inseguros por la ciudadanía. Así mismo, la 
principal preocupación de los capitalinos en materia de seguridad sigue siendo el hurto a 
personas. Bogotá es una ciudad que cuenta con un incremento de niveles de inseguridad en 
los últimos años, para lo cual se prevee que en todos los barrios se cuenta con una alta tasa 
de robos, para lo cual se deben tomar medidas de precaución y tener un manejo de riesgo 
público de forma permanente. Se realiza revisión de la evaluación del riesgo de hurtos y 
robos, valorado como riesgo tolerable. 

 

Según, Alcaldía de Bogotá, en el año 2024, Bogotá experimentó una disminución significativa 
en los índices de hurtos y robos, gracias a la implementación de la estrategia Bogotá Camina 

Segura y la colaboración entre las autoridades y la ciudadanía. A continuación, se detallan 
las principales cifras y logros en materia de seguridad:   

 
- Reducción de hurtos en 2024 

Hurto a personas: disminuyó un 19%, con 29.500 casos menos en comparación con 2023.  

Hurto a residencias: reducción del 25%, equivalente a 1.450 denuncias menos.   

Hurto a celulares: descenso del 31%.  

Hurto a comercio: bajó un 13%.   

Hurto de motocicletas: reducción del 4%.   

Hurto de vehículos: descenso del 3%.  

  
- Acciones y resultados de las autoridades 

Durante 2024, se realizaron 19.445 capturas, incluyendo 6.845 por hurto. Se desarticularon 
301 organizaciones criminales y se capturaron a 1.131 de sus integrantes. Se recuperaron 
1.389 vehículos (765 motocicletas y 624 automóviles), 2.076 celulares y 528 bicicletas. Se 
incautaron 771 armas de fuego ilegales y más de 2.900.000 dosis de estupefacientes. Se 
conformaron 313 nuevos frentes de seguridad en diferentes barrios de la ciudad.   
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7. Protestas 

 

Se refiere a actos de la comunidad en contra del proyecto. Su ejecución puede estar 
organizada por agrupaciones de diversa índole, como ONG, asociaciones de trabajadores, 
representantes de comunidades e, incluso, en algunos casos, por grupos al margen de la ley. 
 
El desarrollo de un paro cívico puede manifestarse a través de acciones como el bloqueo de 
vías o la promoción de huelgas entre los trabajadores del contratista, lo que puede generar 
retrasos en el cronograma del proyecto y deteriorar las relaciones entre el proyecto, la 
comunidad y/o el escenario de eventos. 

 
En la ciudad de Bogotá se han incrementado las manifestaciones y otros grupos al margen 
de la ley, lo que puede afectar en gran medida al proyecto en curso, debido a las 
aglomeraciones y disturbios que pueden presentar en el territorio.  

 

El origen de las protestas también puede estar ligado a expectativas de otra índole no 
atendidas por el ente correspondiente, encontrando en el proyecto una oportunidad para 
expresar la inconformidad.  

 

8. Potencial interferencia con otras iniciativas de obras en desarrollo 

 

Se debe a las posibles interferencias que otras iniciativas como vías, infraestructuras, 
parques que puedan tener sobre el proyecto en estudio en la fase de diseño. 

En cuanto a la superposición de proyectos, se consulta el POT de Bogotá, IDU, IDRD y alcaldías 
locales verificando que existen proyectos urbanos viales y de infraestructura, vivienda y 
renovación urbana, medio ambiente y sostenibilidad que no se interponen al área del 
proyecto del escenario de eventos. Sin embargo, se evidencia que el área de influencia 
solamente se cruza con proyectos que actualmente no requieren licencias ambientales. Sin 
embargo, estos no representan un riesgo para el proyecto, ni el proyecto contempla un 
escenario crítico que pueda afectar la infraestructura existente. 

 

9. Incendios 

 

Este riesgo está asociado a las posibles afectaciones en el escenario de eventos del Parque 
Simón Bolívar, derivadas de una eventual reacción en cadena provocada por las altas 
temperaturas propias de la temporada seca. Estas condiciones podrían generar un conato de 
incendio en las zonas boscosas y áreas verdes cercanas a la plazoleta de eventos. 

Adicionalmente, la alta afluencia de personas al escenario incrementa la generación de 
residuos sólidos y el riesgo de una inadecuada disposición de colillas de cigarrillo. Estos 
factores, combinados con condiciones climáticas adversas, podrían desencadenar una 
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ignición que, de no ser controlada oportunamente, evolucionaría en un incendio forestal u 
operacional por efecto dominó. 

 

10. Afluencia masiva de personas 

 

La alta concurrencia de personas al Parque Simón Bolívar durante eventos masivos 
representa un riesgo significativo para la seguridad y el bienestar de los asistentes, así como 
para la infraestructura del parque. Este riesgo se incrementa durante festivales, conciertos, 
manifestaciones culturales o actividades recreativas de gran escala. 

Entre las principales afectaciones potenciales se destacan: 

 
- Saturación de accesos y vías de evacuación, dificultando una respuesta oportuna 

ante emergencias. 
- Incremento en la generación de residuos sólidos, lo que puede afectar la salubridad 

del lugar y aumentar el riesgo de incendios. 
- Riesgos de accidentes por aglomeraciones, como caídas, asfixia, aplastamientos o 

disturbios. 
- Mayor vulnerabilidad ante situaciones de emergencia, como conatos de incendio, 

alteraciones del orden público o eventos meteorológicos extremos. 
- Deterioro de zonas verdes e infraestructura del parque debido al alto tránsito 

peatonal. 

 

Este riesgo requiere un manejo preventivo a través de medidas como controles de aforo, 
planes de evacuación, puntos de atención médica, control de residuos, seguridad privada y 
articulación con entidades distritales como Bomberos, Secretaría de Salud y Policía 
Metropolitana.  

 

10.7.2 Identificación de amenazas internas Origen endógeno al Interior del proyecto 

 

1. Accidentes operacionales laborales 

 

Debido a la ejecución de actividades constructivas de forma permanente para el desarrollo 
de los procesos constructivos de “ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE 
METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL 
SECTOR CENTRAL DEL PARQUE”, siempre existen los riesgos en este tipo de trabajos los 
cuales pueden representar accidentes o incidentes de trabajo que primeramente  afectarían 
a los trabajadores de la compañía. 
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2. Incendios operacionales 
 

En el desarrollo del proyecto, se requiere del uso y operación de maquinaria y equipos que 
cuentan con sistemas de combustión los cuales usan combustibles fósiles para su 
funcionamiento; por esta razón es de vital importancia siempre utilizar equipos y maquinaria 
que cuenten con combustible Diesel, lo cual representa un menor riesgo de inflamabilidad 
en el caso de producir cortos eléctricos o fallas de combustión. La recomendación es que 
en el momento de utilizar equipos que funcionen con gasolina, estos puedan ser 
monitoreados permanentemente o quizás sustituidos por otras tecnologías. 
 

3. Fallas estructurales 
 

De acuerdo con los diseños establecidos para los procesos constructivos del proyecto se 
requieren de estructuras de montaje y estructuras de soporte para escenario deportivo, los 
cuales requieren del cumplimiento de los cálculos de soporte y las calidades de los 
materiales en sus procesos de montaje; por esta razón se cuenta con alto riesgo de una 
posible falla en las estructuras generales de la obra. Para ello se debe hacer un permanente 
seguimiento y control a los procesos de calidad y seguridad para este tipo de montajes. 

 

4. Derrame de sustancias químicas 
 

En las actividades constructivas se requiere de la manipulación y uso de sustancias 
químicas para la mayoría de los procesos, lo cual representa un riesgo al medio ambiente. 
Es importante que para todos los procesos se tengan las precauciones necesarias al 
manipular este tipo de sustancias, ya que se deben evitar los derrames de productos 
químicos directamente sobre el suelo, ya que estaríamos afectando los recursos naturales 
y quizás posibles fuentes de agua subterránea presentes en la zona. 
 

5.  Accidentes de tránsito 

 

Al estar la obra en vías urbanas de importancia, es importante que todas las personas que 
trabajan en el proyecto cumplan con las precauciones dadas por los profesionales y 
supervisores de tránsito en cuanto al cuidado y manejo del tráfico en la zona. Por esta razón 
los empleados del proyecto en ejecución siempre deben cumplir con los requerimientos de 
tránsito ya sea como peatones, conductores y ocupantes de vehículos que ingresan o salen 
del proyecto. 

 

6. Inconsistencias en la información suministrada por la ingeniería básica y/o detalle 
 

Se puede presentar por variaciones en las cotas del terreno (Cotas de entrega).  
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7. Falla en los sistemas de alcantarillado  

 

Esta amenaza hace referencia al posible daño de uno de los sistemas de alcantarillado que 
manejo las unidades sanitarias portátiles ubicadas en los frentes de trabajo o alguna falla 
presentada en cada uno de los sistemas.  

 

8. Falla en el suministro eléctrico 

 

Esta amenaza hace referencia a la posibilidad de alterar las condiciones de trabajo por las 
fallas en el suministro de energía en los campamentos de obra y en las zonas de intervención 
de las actividades constructivas del Proyecto. Debido al requerimiento de energía a través de 
plantas eléctricas y conexiones domiciliarias las cuales pueden fallar en cualquier momento 
y alterar los avances representativos del proyecto. 

 

9. Hurtos y robos 

 

La plazoleta de eventos del Parque Simón Bolívar, al ser uno de los escenarios públicos más 
visitados de Bogotá, presenta riesgos relacionados con la seguridad ciudadana, 
especialmente en contextos de alta afluencia o en horarios de baja vigilancia. 

Entre los principales riesgos identificados se encuentran: 

 
- Hurto a personas: especialmente de objetos personales como celulares, carteras, 
bicicletas, mochilas y accesorios, aprovechando la concentración de personas o 
momentos de distracción. 
- Robos en horas de poca afluencia: durante las primeras horas de la mañana, en la 
noche o en zonas menos transitadas del parque. 
- Vandalismo: afectación a mobiliario urbano, instalaciones públicas y zonas verdes, 
tanto por actos intencionales como por falta de control. 
- Riesgos asociados a la percepción de inseguridad, que pueden disuadir a los 
visitantes y reducir el aprovechamiento del espacio público. 
- Violencia interpersonal: en algunos casos, riñas o conflictos entre visitantes pueden 
escalar y requerir intervención de las autoridades. 

 

10. Asentamientos diferenciales del terreno 

 

En la fase constructiva se puede presentar la desestabilización de los terrenos por las 
aperturas de zanjas o excavaciones para todos los trabajos de cimentación y demás. 
Teniendo en cuenta lo anterior y la escala de probabilidad de la amenaza para el estudio. 
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10.7.3 Áreas de afectación probables 

 

A continuación, se presenta el resumen de las áreas de afectación estimadas en el numeral 
de Identificación de amenazas internas (origen exógeno y endógeno). 

 

Tabla 22 Consolidación de áreas de afectación  

No 
EVENTO 

AMENAZANTE 
EESCENARIO DE   RIESGO 

ÁREA DE 
AFECTACIÓN 

1.1 Sismos 

Sismos que pueden 
afectar en la 
infraestructura   del 
escenario de eventos 

Plazoleta de 
eventos    Parque 
Simón Bolívar 
41.353 m2  

1.2 Movimientos en  masa 

Las condiciones 
topográficas actuales del 
terreno no registran 
escenarios de riesgo 
asociados a movimientos 
en    masa 

Plazoleta de 
eventos    Parque 
Simón Bolívar 
41.353 m2 

1.3 Lluvias- Inundaciones 
Afectaciones a l escenario 
de eventos 

Plazoleta de 
eventos    Parque 
Simón Bolívar 
41.353 m2 

1.4 Tormentas eléctricas 
Tormentas eléctricas en 
el escenario de eventos 

Parque Simón 
Bolívar 113 Has 

1.5 Actos Terroristas 
Actos terroristas en el área 
de influencia del proyecto 

Parque Simón 
Bolívar 113 Has 

1.6 Hurtos y Robos 
Hurtos y robos en el  área 
del Parque Simón Bolívar 

Parque Simón 
Bolívar 113 Has 

1.7 Protestas 
Protestas área de 
influencia del Parque 
Simón Bolívar 

Parque Simón 
Bolívar 113 Has 

1.8 

Potencial 
interferencia con 
otras iniciativas de 
obras en desarrollo 

No se registran 
interferencias e 
intercepciones con 
existentes y nuevas 
iniciativas políticas en 
desarrollo, no se 
consideran escenarios de 
riesgo para evaluar 

Plazoleta de 
eventos    Parque 
Simón Bolívar 
41.353 m2 

1.9 Incendios  
Las coberturas actuales 
en los predios destinados 
a la infraestructura del 

Plazoleta de 
eventos    Parque 
Simón Bolívar 
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No 
EVENTO 

AMENAZANTE 
EESCENARIO DE   RIESGO 

ÁREA DE 
AFECTACIÓN 

escenario de eventos son 
propensos y susceptibles 
de incendios, están 
destinados y asociados 
áreas de espacio público 
urbano 

41.353 m2 

1.10 
Afluencia masiva de 
personas 

Se presenta afectación a 
las personas asistentes 
al escenario de eventos y 
su entorno 

Plazoleta de 
eventos    Parque 
Simón Bolívar 
41.353 m2 

1.11 
Accidentes 
Operacionales 
Laborales 

Se presenta afectación a 
los trabajadores y o 
colaboradores del 
proyecto 

Plazoleta de 
eventos    Parque 
Simón Bolívar 
41.353 m2 

1.12 
Incendios 
Operacionales 

Se presenta un incendio 
en las instalaciones de la 
Plazoleta de eventos 

Plazoleta de 
eventos    Parque 
Simón Bolívar 
41.353 m2 

1.13 Fallas estructurales 

Se presentan fallas 
estructurales en las 
instalaciones de la 
Plazoleta de eventos 

Plazoleta de 
eventos    Parque 
Simón Bolívar 
41.353 m2 

1.14 
Derrame de 
sustancias químicas 

Se presenta un derrame 
de sustancias químicas 
en las instalaciones de la 
Plazoleta de eventos 

Plazoleta de 
eventos    Parque 
Simón Bolívar 
41.353 m2 

1.15 Accidentes de tránsito 

Se presenta un accidente 
vehicular en las vías 
aledañas a la Plazoleta 
de eventos 

Parque Simón 
Bolívar 113 Has 

1.16 

Inconsistencias en la 
información 
suministrada por la 
ingeniería básica y/o 
de detalle 

Incertidumbre e 
inconsistencias en la 
información suministrada 
del área de intervención 
del escenario de eventos 

Plazoleta de 
eventos    Parque 
Simón Bolívar 
41.353 m2 

1.17 
Fallas en los sistemas 
de alcantarillado 

Se presenta un fallo en 
los sistemas de 
alcantarillado de 
instalaciones de la 
Plazoleta de eventos 

Plazoleta de 
eventos    Parque 
Simón Bolívar 
41.353 m2 

1.18 
Falla en el suministro 
eléctrico 

Se presenta un fallo 
eléctrico en las 
instalaciones de la 
Plazoleta de eventos 

Plazoleta de 
eventos    Parque 
Simón Bolívar 
41.353 m2 

1.19 Hurtos y robos Hurtos y robos en el  área Parque Simón 
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No 
EVENTO 

AMENAZANTE 
EESCENARIO DE   RIESGO 

ÁREA DE 
AFECTACIÓN 

del Parque Simón Bolívar Bolívar 113 Has 

1.20 
Asentamientos 
diferenciales del 
terreno 

Se presenta un fallo o 
asentamiento diferencial 
de instalaciones de la 
Plazoleta de eventos 

Plazoleta de 
eventos    Parque 
Simón Bolívar 
41.353 m2 

Fuente: MC Arquitectos 2025. 
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                   IDRD-4310-2024-312 
Bogotá D. C., 02 de mayo de 2025 
 
Señores: 
MC ARQUITECTOS S.A 
Atn. MARIO ANDRES CABRERA PINZON 
Representante legal 
Carrera 11a No. 94ª - 31 Oficina 402 
Acabrera@mcarquitectos.com 
La ciudad 
 
Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4266-2024, cuyo objeto es “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS 
DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.” 

 
Asunto: Respuesta MCA347-2025-2502PSB-223  - Esquema básico componente riesgos 
 
Cordial Saludo, 
   
Por medio del presente comunicado, se informa a MC ARQUITECTOS S.A, que una vez verificados los productos  del 
componente de riesgos enviado bajo el comunicado del asunto, se remite documento firmado y lista de chequeo 
firmada.  
 

Por lo anterior, se requiere a MC ARQUITECTOS S.A, radicar la información correspondiente de manera 
inmediata y cargue en el repositorio de la consultoría, dando cumpliendo a sus obligaciones las cuales se 
mencionan a continuación:  
 

“1. Cumplir con todas las obligaciones y especificaciones definidas en los estudios y/o documentos previos, el Anexo Técnico y 

sus apéndices, el pliego de condiciones y sus documentos anexos.” Cursiva fuera del texto original 

 

“5. Atender las instrucciones relacionadas con el objeto y obligaciones, que realice el interventor del contrato.” Cursiva fuera 

del texto original 

 
Sin otro particular, 
 
 
 
ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA 
REPRESENTANTE LEGAL 
 
Anexos:  Lo referido en (02) PDFs  
Con copia:  N/A 
Elaboro:  CG 
Reviso:  N/A   
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Entidad Contratante

Contrato No. 

Consultoría

Objeto Consultoría

Hito No. De Revisión

N
/A 0
%

5
0

%

7
0

%

1
0

0
%

ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

X

X

X

CONOCIMIENTO DEL RIESGO

X

X

X

X

X

X

REDUCCIÓN DEL RIESGO

Fecha de Revisión 2/05/2025 6

Priorización de las medidas de intervención No aplica para fase de esquema básico

Diseño, especificaciones y desarrollo de las medidas de 

intervención seleccionadas. 

Evaluación del riesgo No aplica para fase de esquema básico
Monitoreo del riesgo No aplica para fase de esquema básico

Identificación de alternativas de intervención correctiva No aplica para fase de esquema básico

Valoración del riesgo

Se desarrolla el primer proceso de valoración del riesgo, correspondiente con la identificación; lo anterior, teniendo en cuenta el estado de avance

del proceso de diseño ya que actualmente se está seleccionando la mejor alternativa para esquema básico.

Para la siguiente fase, deberá reclasificar nuevamente la tabla 20 de acuerdo con el orígen de las amenazas.

Análisis del riesgo No aplica para fase de esquema básico

Se realiza la identificación de eventos amenazantes exógenos (amenazas de orígen natural y antrópico) y endógeno (emergencias asociadas al

proceso constructivo). Posteriormente, se realiza la descripción de cada una de estas.

Para la siguiente fase, se debe incluir la cartografía asociada a la identificación de amenazas, evidenciando con claridad el polígono de

intervención. Es importante que también se incluya el análisis detallado de la información allegada en los dos comunicados recibidos por el IDIGER.

Identificación del riesgo

Análisis del contexto interno del predio; así como la influencia del 

proyecto al entorno. 

Se realizó la incorporación de información asociada al contexto interno de la entidad como administrador del escenario, incluyendo organigrama,

capacidades, cultura de la organización, entre otros aspectos de acuerdo con la información disponible.

Protección financiera No aplica para fase de esquema básico

LISTA DE CHEQUEO – PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Instituto Distrital de Recreación y Deportes

IDRD-SG-4266-2024

MC ARQUITECTOS Interventoría SOLIUN INGENIERIA SAS

“REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA 

Diagnóstico

No aplica para fase de esquema básico

Intervención prospectiva No aplica para fase de esquema básico

Contexto del proceso de la gestión del riesgo

Se diseña la estructura general para el plan de gestión del riesgo con los respectivos roles y responsabilidades, de igual forma, a manera general,

se realiza la identificación y definición de actividades de gestión del riesgo. Tambien se define la metodología para la valoración del riesgo,

evidenciando que el consultor aplicarlá la diseñada por el DNP “Metodología general para la identificación, preparación y evaluación de

proyectos de inversión pública” en 2019.

Para la siguiente fase: Es importante complementar las consultas a entidades, con el fin de relacionar los proyectos aledaños y articular el Plan de

Gestión del Riesgo de manera coordinada. De igual forma, se debe identificar la existencia de Comités de Ayuda Mutua en el área de influencia

para la articulación correspondiente.

Criterios del riesgo

Se identifica como se realizará el proceso para la definicion de la probabilidad, marcos temportales de consecuencias, clasificación de la

probabilidad y gravedad de amenaza. De igual forma, se estructura el proceso para determinar el nivel de riesgo. Con lo anterior, se evidencian los

criterios para la aceptabilidad de los riesgos (aceptable, tolerable e inaceptable).

X

Establecimiento general del contexto del proyecto. 

Se desarrolla la justificación y alcance con respecto al marco legal vigente y alcance contractual del consultor. De igual forma, se desarrolla el 

componente de terminología, definiciones y acrónimos.

Información general de la actividad Se desarrolla la descripción del polígono de intervención y área de diseño, con las generalidades correspondientes frente al contexto del proyecto.

Análisis del contexto externo; así como la influencia del entorno al 

proyecto. 

Se realizó la identificación de los elementos expuestos incluyendo vías, individuos arboreos, puentes peatonales, zonas verdes, y otros escenarios

deportivos. De igual forma, se tienen en cuenta otros predios como la Biblioteca Virgilio Barco, Parque de los Novios, Complejo Acuatico, Museo

de los Niños, Parque Salitre Mágico, entre otros. Se describe la influencia de los instrumentos de planificación territoríal frente al polígono de

intervención, incluyendo la zonificación de amenazas asociada al Decreto 555 de 2021. De igual forma, se tienen en cuenta aspectos asociados a la

Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias EDRE y el POMCA del Río Bogotá.

Definiciones, justificación y alcance. Ajustar observaciones del documento.

Enero 15 de 2025

Fecha Final: Julio 15 de 2025

Plazo Actual: 6 meses

Contratista: MC Arquitectos

Interventoría: Soliun SAS

La información se encuentra actualizada. A la fecha, el contrato no cuenta con ninguna modificación.

Descripción del normograma de la gestión del riesgo de desastres Se desarrolla el componente con el marco legal nacional y distrital, así como las referencias de normalización a tener en cuenta.

DOCUMENTO

%Cumplimiento

OBSERVACIONES

Descripción del estado del Contrato                                                          

Se solicita incluir datos contractuales vigentes y el estado de las 

pólizas

* Suspensiones, consecutivo y plazo de suspensión 

* Adiciones, consecutivo y valor de la adición 

* Prorrogas, consecutivo y Plazo de adición

* Gestión de incumplimientos (si aplica)

X

PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO

Fecha de inicio:
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MANEJO DEL DESASTRE Y CONTINGENCIA

PLAN DE INVERSIONES

SEGUIMIENTO

SOCIALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

PLANOS, IMÁGENES O REGISTROS

ANEXOS (Copias y Originales)

Documentos incluidos en documento objeto de la presente revisión:

Anexo No.1

Anexo No.2

Anexo No.3

Anexo No.4

Anexo No.5

OBSERVACIONES GENERALES

El producto presentado, CUMPLE con los parámetros descritos para la fase diagnóstico de esquema básico

Ing. Linda Ximena Robayo Martinez

Especialista en Gestión del Riesgo de Desastres

Interventoría

Comunicar a la población del área de influencia (externa)
No aplica para fase diagnóstico

Parámetros e indicadores de ejecución y gestión
No aplica para fase de esquema básico

Por favor tener en cuenta las recomendaciones para la siguiente entrega.

Componente de preparación para la respuesta a emergencias 

(capacitación, simulaciones y simulacros, equipamiento, 

planeación y organización, equipo de respuesta, roles y 

responsabilidades, inventario de recursos, apoyo a terceros).

No aplica para fase de esquema básico

Presupuesto y programación que garanticen la inclusión de las 

medidas propuestas en la implementación del PGRD

No aplica para fase de esquema básico

Componente de ejecución para la respuesta a emergencias 

(objetivos y alcance, niveles de emergencia, alerta, alarma y 

niveles de activación, estructura de la intervención y articulación 

de respuesta, protocolos y procedimientos de respuesta para 

cada tipo de emergencia, mecanismo de actualización del Plan de 

Emergencia y Contingencia).

No aplica para fase de esquema básico

Comunicar  la población de la empresa (interna) No aplica para fase de esquema básico
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SOPORTE DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN DEL EQUIPO CONSULTOR  
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INFORME MENSUAL No. 5 – COMPONENTE AMBIENTAL 

Fecha de emisión: 11/07/2025 

PERIODO ENTRE EL 01 AL 31 DE MAYO 
DE 2025 

5 

Versión: 2 

 

DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No. 48-55. Bogotá D. C. 
TELÉFONO: 7653016 – 3013942384. Email: proyectos2@soliunsas.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 4: Matriz de Requerimientos Ambientales V1 
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Fecha: 09 de junio de 2025

NA 0% 50% 100% OBSERVACIONES

2 X No se tiene aprobacion de esquema basico; por tanto, no se avanza en esta tematica

3 X No se tiene aprobacion de esquema basico; por tanto, no se avanza en esta tematica

4 X No se tiene aprobacion de esquema basico; por tanto, no se avanza en esta tematica

5 X No se tiene aprobacion de esquema basico; por tanto, no se avanza en esta tematica

6 X No se tiene aprobacion de esquema basico; por tanto, no se avanza en esta tematica 

7 X No aplica para el proyecto, ya que no es una edificación

8 X No aplica para el proyecto, ya que no es una edificación

9 X No aplica para el proyecto, ya que no es una edificación

10 X
No aplica para el proyecto, no existirán edificaciones en el proyecto puesto que no existirá licencia de construcción, se
dispondrán zonas de servicio, pero los módulos corresponden a cada evento y cada realizador de eventos que los dispondrá.

11 X No aplica para las actividades del proyecto.

12 X
Se incorporará, pero no aplica para la etapa de desarrollo de los componentes arquitectónico, urbanismo y paisajismo, se
desarrollará en una etapa posterior de proyecto en el que existan detalles y especificaciones.

13 X
Algunos elementos no aplican por el tipo de proyecto que se enmarca más en el espacio público, en una etapa posterior se
derallará la materialidad de acabados de piso e instalaciones técnicas.

14 X No aplica para el proyecto, no se realizarán edificaciones en el proyecto.

15 X No se tiene aprobacion de esquema basico; por tanto, no se avanza en esta tematica 

16 X No se tiene aprobacion de esquema basico; por tanto, no se avanza en esta tematica 

17 X No se tiene aprobacion de esquema basico; por tanto, no se avanza en esta tematica 

18 X No se tiene aprobacion de esquema basico; por tanto, no se avanza en esta tematica 

19 X No se tiene aprobacion de esquema basico; por tanto, no se avanza en esta tematica 

20 X No se tiene aprobacion de esquema basico; por tanto, no se avanza en esta tematica 

Diseñar tipologías de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), con el fin de 
aprovechar el agua lluvia para el mantenimiento propio de las zonas verdes y así 
disminuir la presión sobre el sistema de alcantarillado, guía técnica NS-166. 

Para evitar el choque de las aves contra las fachadas o los cristales de las ventanas 
se reducirá el efecto de trasparencia o reflexión o efecto espejo de las mismas 
mediante la implementación de coberturas vegetales en las fachadas y la fijación de 
una lámina opaca o punteada o de color (u otro tipo material) en el exterior de la 
ventana que reduzca las reflexiones y la trasparencia.

Implementación de LED (Diodos emisores de luz), los cuales representan un ahorro 
entre el 60% y el 70% en el consumo de energía de los fluorescentes y del 90% 
incandescentes. 

Para la construcción de juegos infantiles, se sugiere la implementación de 
materiales blandos ecoeficientes, y/o materiales generados de procesos de 
reciclaje, que no solamente garanticen la permeabilidad, si no que contribuyan en 
el bienestar físico que demanda la acción propia del ejercicio infantil. (Decreto 442 
de 2015)

Hacer uso de la iluminación natural como principal fuente de iluminación diurna 
con el objetivo de incidir en el ahorro energético, reduciendo la dependencia con 
respecto a la iluminación artificial (del uso de bombillas y dispositivos de 
iluminación artificial). 

Implementación de sistemas de aprovechamiento de agua lluvia que contribuyan a 
utilizar las aguas  para usos consuntivos y no consuntivos tales como riego de 
jardines, lavado de pisos y fachadas y en los sistemas de evacuación de excretas 
principalmente.

Implementar en el 100% de los dispensadores de agua, dispositivos de ahorro y uso 
eficiente del agua como grifos mono-mandos, reguladores de caudal y perlizadores, 
con el fin de regular el paso del agua ya que pueden alcanzar un ahorro del 50% del 
agua consumida.

Como mínimo el 20% del nuevo alumbrado público requerido en el parque o 
escenario, deberá utilizar fuentes no convencionales de energía renovable - FNCER; 
se deberá propender el uso de FNCER en el alumbrado interno del parque. 

Se deberá incorporar prefabricados como sardineles, bordillos, tapas de pozo, 
adoquines, bloques o losetas con materiales provenientes de procesos de 
aprovechamiento, valorización o transformación de residuos.

Se deberá incorporar el 25% de mobiliario como sillas, banquetas, mesas, juegos 
infantiles, barandas, miradores entre otros, con materiales provenientes de 
procesos de aprovechamiento, valorización o transformación de residuos.

El 20% de área de la cubierta de las nuevas edificaciones deberá incorporar 
tecnologías arquitectónicas sustentables como techos verdes o terrazas verdes o 
jardines verticales. (Acuerdo Distrital 418 de 2009)

Se deberá incorporar en el método constructivo o en los acabados, sistemas de 
construcción modular o módulos, que permitan mayor flexibilidad en el 
mantenimiento o en la renovación de áreas

Se deberá incorporar en los senderos gramoquines, adoquines drenantes, losetas 
elevadas, lajas de roca o botones en tronco, con el fin de favorecer la infiltración de 
aguas lluvias al suelo. 

Se deberá incorporar en los elementos no estructurales (cielos rasos, paneles, 
ventanas, puertas, instalaciones hidráulicas, sanitarias, acabados arquitectónicos y 
decorativos, entre otros), como mínimo el 25% de materiales provenientes de 
procesos de aprovechamiento, valorización o transformación de residuos.

Aumentar la densidad de individuos arbóreos nuevos, los mismos deberán ser 
multiestrato, multiorigen y multiespecie. 

En caso de requerirse estabilización de taludes y cauces se deberá propender el uso 
de la ingeniería ecológica, como muro verde, gavión revegetado, entramado de 
hormigón, y madera vegetado, fajinas en ladera, entre otros. 

Incluir  materiales granulares provenientes de los centros de tratamiento y/o 
aprovechamiento de residuos de construcción y demolición,  como bases, sub 
bases, rajón, B400, B600 entre otros. 

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES 
ETAPA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA

Supervisión: Oscar Tamayo (IDRD) Periodo evaluado: 01/05/2025 al 30/05/2025

Apoyo a la supervisión: Juan Sanabria y Jorge Estupiñan 
(IDRD)

Contrato  No: IDRD-SG-4266-2024
Objeto: “ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD 
DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO 
ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.”

Contratista: MC ARQUITECTOS Interventoría:  SOLIUN

Radicado determinantes ambientales Secretaría Distrital de Ambiente (cuando aplique):
Radicado 2025EE43114 del 25 de febrero de 2025

REQUERIMIENTOS ECOURBANISMO
ITEM

1 Las zonas de parqueaderos deberán diseñarse con elementos permeables; en estas 
áreas se deberá arborizar.

X

Se debe garantizar que la mayor área posible de las edificaciones aproveche la 
ventilación natural, con el fin de garantizar la calidad del aire que consiste en la 
renovación de manera constante del aire interior y el confort térmico permitiendo 
reducir las temperaturas al interior de las edificaciones. 

Evitar el endurecimiento de zonas verdes e incentivar la generación de nuevas 
zonas verdes; esto con el fin de aportar en la infiltración de agua al suelo y 
disminuir la presión sobre el sistema de alcantarillado.
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Fecha: 09 de junio de 2025

NA 0% 50% 100% OBSERVACIONES

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES 
ETAPA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA

Supervisión: Oscar Tamayo (IDRD) Periodo evaluado: 01/05/2025 al 30/05/2025

Apoyo a la supervisión: Juan Sanabria y Jorge Estupiñan 
(IDRD)

Contrato  No: IDRD-SG-4266-2024
Objeto: “ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD 
DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO 
ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.”

Contratista: MC ARQUITECTOS Interventoría:  SOLIUN

Radicado determinantes ambientales Secretaría Distrital de Ambiente (cuando aplique):
Radicado 2025EE43114 del 25 de febrero de 2025

REQUERIMIENTOS ECOURBANISMO
ITEM

21 X

El proyecto no presenta intersección con el área protegida del humedal, ya que tiene una distancia de 530 metros al espejo
del mismo

0 0%

1 X

El polígono objeto de diseño está inmerso en su totalidad en el elemento Parque Estructurante que forma parte de la
Estructura Ecológica Principal

VALIDA

Firma:
Nombre del 
profesional:

Cargo:

Interventoría:

REVISA Y 
APRUEBA

APRUEBA

Firma:
Nombre del 
profesional:

Cargo:

Interventoría:

Cargo: Representante Legal

ELABORÓ

Firma:

Empresa 
Contratista

MC ARQUITECTOS SOLIUN SAS

Cargo: Profesional Ambiental Profesional Ambiental
Empresa 
Contratista

SOLIUN SAS

Firma:

MC ARQUITECTOS 

Edna Constanza Cepeda Sánchez
Nombre del 
profesional:

Andres Cabrera 

Directora de Interventoría

OTROS REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL

Nombre del 
profesional:

Milena Benavides
Yanneth Duarte

Estructura Ecológica principal

OBSERVACIONES

Nota: Se deberá dar cumplimiento como mínimo del 75% de los requerimientos ambientales 
enunciados. 

Número de 
requerimientos 

cumplidos

Verificación de no afectación y protección de la Ronda hidráulica y Zona de Manejo 
y preservación Ambiental
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