
 

 

 

Ibagué, 20 de octubre de 2025 
 
 
Señor: 
Sargento Viceprimero 
Fredy José Ardila Gómez - Supervisor de Contrato No 054-CENACIBAGUE-2025  
Ciudad 

ASUNTO:  Solicitud modificatorio No.01 consistente en prorroga No. 01 al contrato de
  suministro No. 054 - CENACIBAGUE-2025 

De manera atenta me permito solicitar en calidad de contratista  del contrato No. 054-
CENACIBAGUE-2025, suscrito entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - 
EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL 
IBAGUÉ “CENAC IBAGUE” NIT 800130740-1 y MEDI HEALTH DE COLOMBIA SAS NIT 
900298567-8, cuyo objeto es “CONTRATAR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO 
HOSPITALARIO Y FONENDOSCOPIOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
SANIDAD MILITAR PERTENECIENTES A LA REGIONAL 5 UNIDAD CENTRALIZADA 
POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUÉ PARA LA 
VIGENCIA 2025”, con plazo de ejecución hasta el 24 de octubre de 2025; se sirva 
autorizar la modificación No. 01 al contrato No. 054 – CENACIBAGUE - 2025 consistente 
en prorroga al contrato hasta el 10 de noviembre de 2025. 

La presente solicitud se sustenta en las siguientes consideraciones: 
 

1. Naturaleza especializada de los bienes contratados: 
 
Los elementos objeto del contrato, particularmente los divanes y mesas ginecológicas, 
no corresponden a productos de comercialización estándar o disponibilidad inmediata en 
el mercado. Su fabricación requiere características técnicas específicas, dimensiones 
personalizadas y acabados hospitalarios, conforme a los requerimientos definidos en las 
fichas técnicas del proceso contractual. 
 

2. Procesos de fabricación y control de calidad: 
 
 
El proveedor fabricante de dichos equipos ha informado que, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y funcionalidad exigidos por la 
normativa sanitaria vigente, se requiere un tiempo adicional para completar los procesos 
de ensamblaje y pruebas de calidad, asegurando que los productos entregados se 
ajusten plenamente a las condiciones contractuales. 
 
 
 



 

 

 
3. Garantía de cumplimiento: 

 
Esta solicitud no implica modificación del valor del contrato ni afectación de las 
condiciones esenciales del mismo. Únicamente se solicita un ajuste en el plazo de 
ejecución, el cual permitirá cumplir de manera idónea y responsable con la entrega de 
los bienes conforme a los estándares exigidos por la entidad contratante. 
 
La solicitud se formula en atención a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993, 
que establece la posibilidad de modificar los contratos estatales por razones de 
conveniencia pública y con el fin de garantizar su cabal cumplimiento, así como al 
artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que permite la modificación de los contratos en cuanto 
al plazo, siempre que sea necesaria para lograr la ejecución total del objeto pactado y se 
cuente con la debida motivación. 
 
De igual forma, conforme a lo señalado en el artículo 2.2.1.2.4.1.10 del Decreto 1082 de 
2015, las modificaciones contractuales deberán responder a una justificación técnica, 
económica o jurídica debidamente soportada, requisito que se cumple en el presente 
caso al tratarse de bienes de fabricación especializada cuyo proceso requiere un tiempo 
adicional. 
 
En caso de aceptación de la presente solicitud, se procederá a la actualización y 
ampliación de las pólizas que amparan el cumplimiento contractual, de acuerdo con los 
nuevos plazos que se lleguen a establecer. 
 
Por lo anterior, y en atención al principio de planeación y cumplimiento eficaz del objeto 
contractual, respetuosamente se solicita la autorización de la prórroga hasta el 10 de 
noviembre de 2025, con el fin de garantizar la entrega de productos totalmente 
conformes con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas. 
 
Cordialmente  
 
 
 
 
ERICA MORENO CASTAÑEDA 
CC No 65.759.808 de Ibagué 
REPRESENTANTE LEGAL MEDI HEALTH DE COLOMBIA SAS 
Dirección: calle 33 #4b -11 barrio Federico Lleras   
Teléfono: 3164802279 
Email: medicolombia@hotmail.com 
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