ALCALDIA DE RepUblica de Colombia

Departamento de Cundinamarca

— L4 s s e . . 2
VILLAPINZGN Searetaria de Planeacion

ACTA DE TERMINACION

CONTRATO No. SP-MC-CS-223-2025 FECHA: 14/07/2025

CLASE DE CONTRATO

Convenio/contrato
Interadministrativo
Contrato de Consultoria X Contrato de Suministro
Contrato de Prestacion de
Servicios

Contrato de Obra

Orden de Prestacion de Servicios

Contrato de Arrendamiento/
comodato
Convenio de Asociacion Otro: ¢Cual?

Contrato de Compraventa

OBJETO CONTRACTUAL

LA CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISENOS CENTRO DE VIDA SENSORIAL Y DISENO DE EQUIPAMIENTO URBANO EN
EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON CUNDINAMARCA

CONSIDERACIONES PARA LA TERMINACION

Que el municipio de Villapinzon suscribié el CONTRATO DE CONSULTORIA No. SP-MC-CS-223-2025 con la empresa
PROYECTAR DISENOS Y CONSTRUCCIONES SAS con NIT 901104357-1, cuyo representante legal es el sefior Jairo Alonso
Vega Bautista identificado con C.C. 91294179 de Bucaramanga y cuyo objeto es la LA CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y
DISENOS CENTRO DE VIDA SENSORIAL Y DISENO DE EQUIPAMIENTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON
CUNDINAMARCA, el cual se aprob6 en secop II por las partes el dia 14 de julio de 2025 cuyo plazo de ejecucion inicial es
de DOS (02) MESES, EN TODO CASO NO PODRA SUPERAR LA VIGENCIA 2025, firmando acta de inicio el dia 22 de julio de
2025, con fecha de terminacion el dia 20 de septiembre de 2025.

Que el dia 21 de agosto de 2025 se concedié una prorroga al contrato por un término de UN (01) MES, con fecha de
terminacion después de la prorroga 01 el 20 DE OCTUBRE DE 2025.

Que el 20 de octubre se dieron por terminadas todas las actividades contractuales y por lo tanto se solicita por parte del
contratista la TERMINACION DEL CONTRATO SP-MC-CS-223-2025.

Que, el 20 de octubre de 2025 de acuerdo con la solicitud del contratista, se procede a la verificacion final de los productos
solicitados para suscribir la presente acta de TERMINACION Y RECIBO FINAL, una vez verificados los productos entre las
partes de acuerdo con el informe presentado por el contratista.

En los términos antes expuestos las partes proceden a dar tramite al ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL DEL
CONTRATO DE CONSULTORIA N© SP-MC-CS-223-2025 con la empresa PROYECTAR DISENOS Y CONSTRUCCIONES SAS con
NIT 901104357-1, cuyo representante legal es el sefior Jairo Alonso Vega Bautista identificado con C.C. 91294179 de
Bucaramanga y cuyo objeto es la LA CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISENOS CENTRO DE VIDA SENSORIAL Y DISENO
DE EQUIPAMIENTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA

Nombre: PROYECTAR DISENOS Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901104357-1

R/L: Jairo Alonso Vega Bautista

C.C. 91294179 de Bucaramanga

Centro Administrativo Municipal

Carrera 5 N°4-25 / Cédigo Postal 250810 / 856 5125-856 5243
alcaldia @villapinzon-cundinamarca.gov.co
www.villapinzon-cundinamarca.gov.co



ALCALDIA DE Republica de Colombia

Departamento de Cundinamarca

— L4 s s e . . 2
VILLAPINZGN Searetaria de Planeacion

VALOR

Valor del contrato: TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL PESOS M/CTE ($37.723.000) Incluidos
todos los impuestos que graven la actividad )

Valor ejecutado: TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL PESOS M/CTE ($37.723.000) Incluidos
todos los impuestos que graven la actividad

Valor a pagar contra la presente acta de terminacion y recibo final: TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS
VEINTITRES MIL PESOS M/CTE ($37.723.000) Incluidos todos los impuestos que graven la actividad

Saldo a favor del contratista: CERO PESOS M/CTE ($0,00)

Saldo a favor del municipio: CERO PESOS M/CTE ($0,00)

PLAZO

Fecha de aprobacion del contrato en el secop II por las partes: 14 DE JULIO DE 2025
Plazo inicial: DOS (2) MESES contados a partir del inicio de ejecucion en la plataforma SECOP I1.
Fecha de Inicio: 22 DE JULIO DE 2025

Fecha de terminacion: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Plazo prorroga 01: UN (01) MES.

Fecha de terminacion después de la prorroga 01: 20 DE OCTUBRE DE 2025

Fecha de terminacién proyectada: 20 DE OCTUBRE DE 2025

Fecha de terminacion definitiva: 20 DE OCTUBRE DE 2025

SUPERVISOR/A Y/O INTERVENTOR

Supervisor: Interventor:
FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO N/A
Secretario de Planeacion

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en Villapinzén a los 20/10/2025.

CONTRATISTA SUPERVISOR

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
NIT: 901104357-1 SECRETARIO DE PLANEACION
R/L: JAIRO ALONSO VEGA BAUTISTA
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