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CIUDAD: FUSAGASUGA

OFICINA MISIONAL O DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATAR CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
FUSAGASUGA - EMSERFUSA E.S.P., LA EJECUCION DE LOS
ESTUDIOS, DISENOS, TRAMITES, PERMISOS Y OBRAS
REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
DENOMINADO “COLECTOR DE ALCANTARILLADO DEL LOTE
2 CENTRO AGROTECNOLOGICO Y EMPRESARIAL
QUEBRAJACHO AL EMISARIO FINAL QUE CONDUCE A LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR
RESGUARDO”, DE CONFORMIDAD CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS, ESTUDIOS Y
PRESUPUESTOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA

: e " ASPECTOS LEGALES L L

EI presente documento corresponde a Ios EStUdIOS Previos, requeridos conforme alo establecndo en eI Estatuto General de la
Contratacién Administrativa, reglamentado en ef articulo 2.2.1.1.2.1.1, del Decreto 1082 de 2015. Adicionalmente debemos tener en
cuenta los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y modificado este (ltimo por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011,
reglamentado por el Decreto Nacional 287 de 1996, se hace necesario la elaboracién y suscripcion de un estudio previo que estara
conformado por Ios documentos def nitivos que serviran de soporte para la eIaborac: on y e[ecumon de la contratamon

7 MARCO LEGAL

OBJETO A CONTRATAR:

1.1'. Los referentes Constitucionales

La Constitucién Politica de Colombia prevé en el articulo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de
Republica unitaria, descentralizada, con autonomia de sus entidades territoriales, democratica, participativa y pluralista, fundada en el
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Articulo 2 como fines del Estado: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
econbmica, politica, administrativa y cultural de la nacion”.

Articulo 49 establece que la atencion de la salud y el saneamiento ambiental son servicios a cargo del Estado, asi “Corresponde al
Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestacion de servicios de la salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a
los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”. También, establecer las politicas para la prestacion de servicios de salud por
entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Asi mismo, establecer las competencias de la Nacion, las entidades territoriales y
los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones sefialados en la ley.

Capitulo 2. De los derechos sociales, econémicos y culturales, en el articulo 65 prevé que “la produccion de alimentos gozara de
especial proteccion del estado. Para tal efecto, se otorgara prioridad al desarrollo integral de las actividades agricolas, pecuarias,
forestales y agroindustriales, asi como también a la construccion de obras de infraestructura fisica y adecuacién de tierras”.
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El articulo 79 de la Carta Politica prevé el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecoldgica y fomentar la educacion para el logro de estos fines.
|

La Constitucion Politica en su articulo, 113 establece que: "Los diferentes drganos del Estado tienen funciones separadas, pero
| : h
colaboran armonicamente para el cump{in)ient(> de sus fines".

El articulo 209 de la Constitucion politica inciso 2° establece que “las autondadeTs administrativas deben coordinar sus actuaciones

para el adecuado cumplimiento de los f‘ines del Estado” y “La funcién administratl\'/'a estéa al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante

la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones’.

!
El articulo 288 constitucional establece; los principios de coordinacion, concurrencia y subsidiariedad, los cuales, en atencién a lo
establecido en el inciso 2 del articulo 5 de la Ley 489 de 1998, "deben ser observa ‘os en el sefialamiento de las competencias propias

de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva y en el ejercicio de los servidores publicos”.
1
El articulo 311 dicta que “Al municipio como entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado le corresponde prestar

\
los servicios publicos que determine la ley, construir las obras.que demande el erogreso local, ordenar el desarrollo de su territorio,

promover la participacion comunitaria, eli mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demés funciones que le asignen
la Constitucion y las leyes”. |

|
Y por tltimo conforme lo establecido pori el articulo 315 de la Constitucion Politica, son atribuciones del alcalde:"(...) 3. Dirigir la accion
administrativa del municipio; asegurar elicumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo; representario judicial
y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos

publicos y las empresas industriales o comerciales de caracter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. {...)

|
|
1.2. Los Referentes Legales 1
El artibulo 32 de la ley 80 de 19931déﬁne el contrato estatal indicando que: “Son contratos estatales todos los actos jur/'dicbs
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en

disposiciones especiales, o derivados del gjercicio de la autonomia de la voluntad...

En desarrollo de lo sefialado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado este ultimo por el articulo 87 de
la Ley 1474 de 2011, y el Decreto 1082 de 2015 se hace necesario la elaborac‘én y suscripcion de un estudio previo que estara
conformado por los documentos definitivos que serviran de soporte para la elaboracion y ejecucion de la contratacion.

u '
La Ley 136 de 1994 su articulo sefiala: “El Municipio es la entidad territorial fuqdamental de la division politico-administrativa del
estado, con autonomia politica, fiscal y édministraﬁva, dentro de los limites que sefialen la Constitucion y la Ley y cuya finalidad es el
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion en su respectivo territorio”.

El articulo 4° de la Ley 489 de 1998 seﬁjala que la "Funcion administrativa del Estado busca la satisfaccién de todas las necesidades
generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades chometidos consagrados en la Constitucion politica.
Los organismos, entidades y personas encargadas de manera permanente o tra‘ sitoria, del efercicio de funciones administrativas,
deben ejercerlas consultando el interés general”. Asi mismo el articulo 6° de la precitada Ley dispone que "En virtud del principio de
coordinacién y colaboracion, las autoridédes administrativas deben garantizar la a}monia en el ejercicio de sus respectivas funciones
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con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarén su colaboracién a las demés entidades para facilitar el
gjercicio de sus funciones y se abstendrén de impedir o estorbar su cumplimiento por los érganos, dependencias, organismos y
entidades titulares”.

En virtud de la naturaleza y objeto de las partes intervinientes, la figura juridica aplicable al presente instrumento corresponde a la de
Contrato Interadministrativo, conforme a lo dispuesto por el articulo 2°, numeral 4°, literal c) de la Ley 1150 de 2007, en concordancia
con los articulos 2.2.1.2.1.4.1y 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015.

Dicha norma establece que podran celebrarse contratos interadministrativos siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan
relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora, sefialado en la ley o en sus reglamentos.

En el presente caso, la Empresa de Servicios Publicos de Fusagasuga - EMSERFUSA E.S.P., en su calidad de empresa industrial y
comercial del Estado del orden municipal, tiene dentro de su objeto social la prestacion de los servicios publicos de acueducto,
alcantarilado y aseo, lo cual guarda relacién directa con las actividades de disefio, construccion y optimizacion de infraestructura
sanitaria que seran ejecutadas en virtud de este contrato.

En consecuencia, se configura plenamente la procedencia de la modalidad de confratacion directa por contrato Interadministrativo, de
conformidad con el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Piblica — Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias,
toda vez que el presente instrumento no tiene por objeto la cooperacion conjunta entre entidades (propia de los convenios), sino la
ejecucion de actividades especificas a cargo de una entidad estatal ejecutora, bajo los principios de coordinacion, eficiencia y
economia administrativa.

La Ley 9 de 1979, por la cual se dictan Medidas Sanitarias en su articulo 12, sefiala que “Toda edificacion, concentracion de
edificaciones o desarrollo urbanistico, localizado fuera del radio de accién del sistema de alcantarillado ptblico, debera dotarse de un
sistema de alcantarillado particular o de otro sistema adecuado de disposicion de residuos.” Asi mismo en el articulo 15 indica “Una
vez construidos los sistemas de tratamiento de aguas, la persona interesada deberé informar al Ministerio de Salud o la entidad
delegada, con el objeto de comprobar la calidad del afluente. Si al construir un sistema de tratamiento de agua no alcanza los limites
prefijados, Ia persona interesada debera ejecutar los cambios o adiciones necesarios para cumplir con las exigencias requeridas”.

De igual manera, la ley 9 de 1979 en el articulo 159 establece “En la localizacion de los establecimientos industriales se aplicaran las
normas sobre proteccion del medio ambiente establecidas en la presente Ley y sus reglamentaciones”.

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Municipio de Fusagasuga fue adoptado mediante el Acuerdo Municipal No. 029 de 2001,
y posteriormente ajustado y actualizado mediante el Acuerdo Municipal No. 010 de 2023, por medio del cual se redefinen las
determinantes ambientales, las estructuras ecologicas principal y de servicios, y las condiciones de uso del suelo en el territorio
municipal.

La Resolucién 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por e/ cual se adopta el Reglamento Técnico
para el sector de agua potable y saneamiento basico — RAS”, en su articulo 2. Ambito de aplicacion sefiala “La presente Resolucion
aplica a los prestadores de los servicios pdblicos de acueducto, alcantarillado y aseo, a las entidades formuladoras de proyectos de
inversion en el sector, a los entes de vigilancia y control, a las entidades territoriales y las demas con funciones en el sector de agua
potable y saneamiento basico, en el marco de la Ley 142 de 1994. Asi como a los disefiadores, constructores, interventores,
operadores, entidades o personas contratantes que elaboren o adelanten disefios, ejecucion de obras, operen y mantengan obras,

instalaciones o sistemas propios del sector de agua y saneamiento bésico”.

Q/
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La Resolucion 1256 de 2021 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo|Sostenible “Por la cual se reglamenta el uso de las
aguas residuales y se adoptan ofras d/sposm/c»ne“".
\
El 19 de diciembre de 2018, se fi rmo el modificatorio No 4 al contrato especial de cooperacion, derivado 2 (Registros internos:
Departamento de Cundinamarca No 0?‘2 de 2013, SDDE 637-2013) celebrado entre el Departamento de Cundinamarca, el Distrito
Capital de Bogot4, la Universidad Namona! de Colombia y Corporacion Colombiana de Investigacion Agropecuaria AGROSAVIA (antes
CORPOICA). El cual, en su clausula prlmera establecié: adicionar un paragrafo‘ a la clausula cuarta (esquema organizacional del
contrato, reformada por el modifi catonow No 1 (clausula tercera), de fecha 13 de ngviembre de 2014, aS|
“PARAGRAFO: - En cuanto al desarrollo y puesta en marcha del nrodelo de incubacion.y de servicios tecnolégicos
agroempresariales, las paﬂes‘ se obligan de la siguiente forma: 1. EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA: Disponer para la
construccion del centro de incubacion y de servicios tecnolégicos para Sumapaz de un area de nueve mil cuarenta metros
cuadrados (9.040mz2), va/orada en QUINIENTOS MILLONES DE PESO‘S m/cte ($500.000.000), ubicada dentro del predio
de mayor extension (de su prop/edad) Lote: Dos (2). Matr/cu/a inmobiliaria: 157-126033. Cédula catastral
?52900002000000200741000000000 Area de terreno: 109.196.73 m2. Linderos: por el norte: en extension de 302.70 mts,
comprendido entre los mo;ones M1y M2y en 137.00 mts, comprend/do entre los mojones M12 y M11, lindando con via
veredal. Por el sur con extensién de 309.00 mts, comprendido entre los pmJones M6 y M9, lindando con via veredal. Por el

|
oriente: en extension de 96. 50;mts comprendido M11 y M10 en 240.40 mts, entre los mojones M10 y M9 . Por el occidente:
en extension de 190.20 mts, comprendido entre los mojones M1y M8 y c{esde el mojon M8 hasta el mojon M7 en linea recta
con distancia de 51.10 mts, y;desde el mojon M6 en 42.90 mts; con e Joredlo denominado lote uno de la subdivision. Los
planos del area dispuesta, el avalio comercial y el estudio preliminar de titulos realizados sobre el predio aludido, hacen
parte integral del presente acu;erdo de voluntades.”.
|
El 28 de septiembre de 2021, se firm¢ el “Modificatorio No 7 al contrato especial de cooperacion, derivado 2 (Registros internos:
Departamento de Cundinamarca No 022 de 2013, SDDE 637-2013) celebrado e‘ptre el Departamento de Cundinamarca, el Distrito
Capital de Bogota, la Universidad Na(:/onal de Colombia y la Corporacién Colombiana de Investigacion Agropecuaria AGROSAVIA

(antes CORPOICA) y el municipio de Fusagasuga el cual establecié en la “CLAUSULA PRIMERA: modificar la clausula octava del

contrato especial de cooperacion derlvado 2 (Registros internos: Departamento de Cundinamarca No 022 de 2013, SDDE 637-2013),

la cual quedara asi: “Clausula octava: du;ac:on el presente contrato, tendra un p‘ azo de duracion contado a partir de la suscripcion
del acta de inicio y hasta el velnt/ocho (28) de marzo de dos mil veinticinco (2025), previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion.” ] ;

El 25 de abril de 2025 se suscribi6 el “Mod/ficatouo No 8 Al Contrato Especial de Cooperacion Derivado 2 (reg/stros departamento
Cundinamarca No 022 de 2013, SDDE 637 - 2013) Celebrado entre el Departamento de Cundinamarca, Distrito Capital de Bogot,

Universidad Nacional de Colombia, la (,OIpo;aCIon Colombiana de Investigacion Agropecuaria AGROSAVIA (ANTES CORPOICA) y

el Municipio de Fusagasugé”en la CLAU SULA TERCERA, asi;

“MODIFICACION DF LA CLAU ULA OCTAVA. Modificar la CLAUSULA OCTAVA del Contrato Especial de Cooperacion
Derivado 2 (registros internos: \Deparfamentos de Cundinamarca No 02% de 2013, SDDE 637- 2013), SDDE 637 -2013),
modificada previamente por los Modificatorios N° 2, 3, 5, 6, y 7 prorrogando la duracion del mismo por seis (6) meses més,
es decir, a partir del VEINTIOCHO (28) de ABRIL de 2025 hasta el VEIN]'ISIETE (27) de OCTUBRE del 2025, tomando en

cuenta la suspension del plazo‘ acordada con Anta de suspensién N° 3 de Forma que asi:

CLAUSULA OCTAVA: DURAC/ON,' El presente contrato, tendra un plazo de duracion contado a partir de la suscripcion del

acta de inicio y hasta el 27 de cimtubre de 2025, previq cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.
|
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PARAGRAFO: Dentro del mes siguiente a la celebracion del presente Modificatorio, la Universidad Nacional de Colombia y
la Gobernacién de Cundinamarca — Secretaria de Ciencia, Tecnologia e Innovacién acordarén un cronograma de recepcion
de productos y soportes asociados a las actividades ejecutadas”

El 29 de octubre de 2021, se firm6 el Contrato interadministrativo SA-CDCVI-111-2021 suscrito entre el Departamento de
Cundinamarca -Secretaria de Ambiente y el Municipio de Fusagasuga; cuyo objeto es “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y
financieros para la implementacion, del vivero en el lote 2 de la vereda Bosachoque de Fusagasuga en Cundinamarca para la
conservacion, preservacion proteccion y aprovechamiento de cuencas hidrograficas” cuyo alcance esta para “a. Propagacion y
produccion de plantulas de especies forestales de interés productivo y protector para proyectos locales y departamentales de
reforestacion. B. Implementacion del vivero, a través del suministro de materiales e insumos para el funcionamiento y produccion del
material forestal. Anexo No, 4 especificaciones técnicas. C. Operacién y manejo del vivero forestal a través del personal técnico
municipal”.

La Resolucion del Instituto Colombiano Agropecuario ICA 001634 del 19 de mayo de 2010 establece los requisitos para la expedicion
de licencias zoosanitarias de funcionamiento que permiten las concentraciones de animales.

La Resolucion No 00020247 del 19 de diciembre de 2024 expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA “Por medio de la
cual se le otorga Licencia Zoosanitaria de Funcionamiento al municipio de Fusagasuga — Cundinamarca, para la realizacion de la
FERIA COMERCIAL GANADERA, DE ESPECIES MENORES Y EQUIDA” en su articulo sefiala “7. OTORGAR licencia Zoosanitaria
de Funcionamiento al Municipio de Fusagasugé — Cundinamarca, Identificado con NIT 890680008 — 4, a través de su representante
legal, el sefior alcalde WILLIAM GARCIA FAYAD, identificado con cédula de ciudadania N° 11.373.656 expedida en Fusagasuga,
para la realizacion de la FERIA COMERCIAL GANADERA, DE ESPECIES MENORES Y EQUIDA, la cual se llevaran a cabo en las
instalaciones del CENTRO AGRO TECNOLOGICO DE QUEBRAJACHO, del municipio de FUSAGASUGA — CUNDINAMARCA, de
acuerdo al cronograma enviado por la alcaldia para el afio 2025, en las fechas solicitadas y relacionadas a continuacion.

ENERO 13
FEBRERO 03
MARZO 03
ABRIL 07
MAYO 05
JUNIO 02
JULIO 07
AGOSTO 04
SEPTIEMBRE 01
OCTUBRE 06
NOVIEMBRE 03
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DICIEMBRE 01

|
Resolucidn 716 del 28 de abril de 2015‘expedlda por la Agencia Nacional de Infraestructura “Por la cual se fija el procedimiento para
el otorgamiento de los permisos para eI\uso la ocupacion y la intervencion temporal de la infraestructura vial Carretera Concesionada
y Férrea que se encuenire a cargo de Ia Entidad” '

\
Plan de desarrollo: ‘

o
Que mediante Acuerdo No. 04 de 2024|se adopt6 el Plan de Desarrollo Municipal [Fusagasuga Florece 2024-2028”, el cual establece
como prioridad mejorar la calidad de vida de la poblacion mediante la prestacion eficiente de los servicios pblicos y el fortalecimiento
de la infraestructura de saneamiento baol(O En este marco, resulta necesario garantizar la adecuada disposicion y tratamiento de las
aguas residuales de los centros poblados en cumplimiento de las normas vigentes y de los compromisos adquiridos en los Planes de

saneamiento y manejo de vertimientos ( SMV).
\

LINEA FUSAGASUGA FLORECE CON VIVIENDA|DIGNA Y SERVICIOS PUBLICOS DE
ESTRATEGICA: | CALIDAD |
SECTOR: SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA FUSAGASUGA
OBJETIVO: Ampliacion de la cobertura de saneamiento basico.
PROYECTO: Eoﬁcalemmlgnto del saneamiento basico y acueductos rurales en eI municipio de
usaqasuqa

Numoro de acciones para eI cumplimiento de los PSMV de los centros poblados del
munlolp|o

INDICADOR

i
META CUATRIENIO | Realizar acciones para el cumplimiento de los PSMV de los centros poblados de!
mupicipio de Fusagasuga.

2. DESCRIPCION - DE. LA NECI-SIDAID QUE 'TISFACER CON LA

CONTRATACION L l,“ .

La Secretaria de Infraestructura enel malco dela ejecuuon del PIan de DesarrolIP “Fusagasuga Florece Un Plan Integral para eI
Desarrollo Sostenible y =quitativo™ 2024—2028 aprobado mediante Acuerdo No. 100-02.01-04 de 2024, el cual establece entre sus
objetivos especificos el de “Amphaclon de la cobertura de saneamiento baswo” considera necesario fortalecer el componente de

herramientas que garanticen el cumplimiento y materializacion de dichos objetivos,
| |

Por lo anterior, se ha priorizado las acmones enmarcadas ‘en los proyectos gel predio Centro Agrotecnolégico y Empresarial

Quebrajacho, el cual esta orientado al fortalemmlento del sector agroindustrial, con |a finalidad de convertirlo en un centro de gestion

técnica, administrativa, juridica, fmanmercl social y por supuesto ambiental, tanto a nivel de las diferentes entidades publicas que

confluyen en los proyectos, como desdp los sectores que haran parte de cada una de las lineas de produccion; esto con el fin de

fortalecer en primer lugar la reactivacion de la economia campesina familiar y comuhitaria, la asociatividad, la innovacion y el desarrollo

del sector agropecuario, al igual que la goberndnza del territorio y la conectividad de la region.

Imagen 1. Predio Centro Agrotecnologlco y Empresarial Quebrajacho.
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Fuente: Secretaria de Agricultura y Ambiente Alcaldia de Fusagasuga.

Es importante tener en cuenta que, al consolidar el predio del Centro Agrotecnolégico y Empresarial Quebrajacho como un parque
agroindustrial, permitira realizar una gestion ambiental efectiva en cada uno de los proyectos, implementando tecnologia de punta con
procesos productivos sostenibles, dando estricto cumplimiento a la normatividad ambiental y sanitaria, en busca de prevenir la
contaminacion y disminuir al maximo los aspectos e lmpactos ambientales negativos que puedan generarse en la implementacion de
las lineas de produccion.

En el predio del Centro Agrotecnolégico y Empresarial Quebrajacho se han planificado varios proyectos y acciones que, de manera
articulada propenden por el fortalecimiento de la ruralidad y el sector agroindustrial como son:

1) El Centro de Incubacién y Servicios Tecnologicos del Sumapaz: Fusagasuga ingresé en el convenio por medio del cual se
ejecutara el proyecto, el 19 de diciembre de 2018, mediante la firma del modificatorio N°4 al convenio especial de cooperacion,
derivado 2 (Registros internos: Departamento de Cundinamarca No 022 de 2013, SDDE 637-2013) celebrado entre el Departamento
de Cundinamarca, el Distrito Capital de Bogota, la Universidad Nacional de Colombia y Corporacién Colombiana de Investigacion
Agropecuaria AGROSAVIA (antes CORPOICA). El cual, en su clausula primera establece: adicionar un paragrafo a la clausula cuarta
(esquema organizacional del convenio, reformada por el modificatorio No 1 (clausula tercera), de fecha 13 de noviembre de 2014, asi:

“PARAGRAFO: - En cuanto al desarrollo y puesta en marcha del modelo de incubacién y de servicios tecnologicos
agroempresatriales, las partes se obligan de la siguiente forma: 1. EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA: Disponer para la
construccion del centro de incubacion y de servicios tecnoldgicos para Sumapaz, de un area de nueve mil cuarenta metros
cuadrados (9.040m2), evaluada en QUINIENTOS MILLONES DE PESOS m/cte ($500.000.000), ubicada dentro del predio de
mayor extension (de su propiedad). Lote: Dos(2). Matricula inmobiliaria:  157-126033. Cedula  catastral:
252900002000000200741000000000. Area de terreno: 109.196.73 m2. Linderos: por el norte: en extension de 302.70 mts,
comprendido entre los mojones M1y M2 y en 137.00 mts, comprendido entre los mojones M12 y M11, lindado con via veredal.
Por el sur con extension de 309.00 mts, comprendido ente los mojones M6 y M9, lindado con via veredal. Por el oriente: en
extension de 96.50 mts, comprendido M11 y M10 en 240.40 mts, entre los mojones M10 y M9 . Por el occidente. en extension de
190.20 mts, comprendido ente los mojones M1y M8 y desde el mojon M8 hasta el mojon M7 en linea recta con distancia de 51.10
mts, y desde el mojén M6 en 42.90 mts; con el predio denominado lote uno de fa subdivisién. Los planos del area dispuesta, el
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evaluo comercial y el estudio preliminar de titulos realizados sobre el predio|aludido, hacen parte integral del presente acuerdo

de voluntades.”. 1

El Proyecto del Centro de Incubacién y} Servicios Tecnoldgicos del Sumapaz, tier‘\e como misién ser una empresa transformadora y
comercializadora de alimentos, mediante procesos técnicos que cumplan altos estandares de higiene e inocuidad, generando valor
agregado a los compradores y aportando al bienestar y calidad de vida de los prodL‘Jctores agropecuarios del Sumapaz. Los principales
servicios del proyecto son: i

e Transformacion de los productos priorizados, y generacion de valor agregado.

e Comercializacion: a nivel naci%mal al por mayor a canales de distribuci();n privados tales como grandes superficies, fruver,
plazas de mercado, asi como en instituciones plblicas. A nivel internacional a través de operadores logisticos que ofrecen
productos derivados de la fruta en el mercado de sur,.centro y norte américa.

e Investigacion, capacitacion y servicios te‘cnolégicos:; impulsar los procesos de investigacion, innovacion rural, desarrolio
tecnoldgico en el sector productivo hortofruticola de las provincias de Sumapaz, alto Magdalena y Tequendama del

. \
departamento de Cundinamarca.

\
Imagen 2. Implantacion del Centro de Incubacion Servicios Tecnolégicos del Sumapaz en el Centro Agrotecnoldgico y Empresarial

Quebrajacho

&=
Mueicipal e
F Fonagasgt

Florsto ™

Fuente: Oficina de Proyctos Alcaldia de Fusasu.

2) Proyecto Vivero Forestal: En el marco de sus competencias, el Departament? de Cundinamarca en cabeza de la Secretaria del
Ambiente y la Corporacion Autbnoma Rc;agional de Cundinamarca-CAR, suscribiero‘n el Convenio Interadministrativo-2638-2020 donde

unieron esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para adelantar las accion‘es tendientes a la restauracion ecoldgica en predios
de interés hidrico de jurisdiccion CAR (:an el Departamento de Cundinamarca; mediante el establecimiento de especies propias del
ecosistema y promover el fortalecimiento de viveros forestales. Los prinoipaliss beneficios de la ejecucion del Proyecto son:
Fortalecimiento de los procesos de refoﬁestacién, propagacion de material forestal nativo, abastecimiento para las siembras en rondas
hidricas, y demas siembras a realizari con la comunidad, fortalecimiento de procesos de mejoramiento ambiental, gobernanza

ambiental.




o

Esoaci : n —
FORMATO ESTUDIOS PREVIOS CONVENIOS spacio exclusivo para el rétulo de radicacién
INTERADMINISTRATIVOS o T Gantesior s Radioado 1503343048 165 5406457 :
- Folios: 40 Fecha: 15-1.0-2025 11:23:39
GESTlEONb CC').NDTRACTUAL Ren)itent('e: .DIREC'(A)TS)I(\?EISCONTRATACION
Cédigo: FO-GC-041 laboré: Direccion de e Destinatario; DIRECCION DE GONTRATAGION ...
Contratacién
Version: 1
Fecha de aprobacion: Revisd: Direccion de Contratacion
02/05/2025
Pagina 9 de 40 Aprob6: Comité técnico de calidad

Imagen 3. Implantacion del vivero en Centro Agrotecnologico y Empresarial Quebrajacho.

Fuente: Oficin de P}B‘yectos Icai é Fusagasuga.

3) Feria Ganadera: El primer lunes de cada mes la Secretaria de Agricultura y Ambiente realiza la Feria Comercial Ganadera, con el
objeto de vincular a los productores de Ganado Bovino de Leche, Came o doble propdsito, en aras de fortalecer la cadena productiva
mediante la exhibicion, compra y venta de ganado, generando asi oportunidades de negocio para pequefios y medianos productores,
asociaciones y empresarios del Municipio de Fusagasugéd y la Region del Sumapaz, promoviendo espacios de integracion y
articulacion, en los cuales se dé cumplimiento a los requisitos y estandares sanitarios emitidos por el Instituto Colombiano Agropecuario
conforme lo establecido en la Resolucion 0020247 del 19 12 2024 “Por medio de la cual se le oforga Licencia Zoosanitaria de
Funcionamiento al municipio de Fusagasugé — Cundinamarca, para la realizacion de la FERIA. COMERCIAL GANADERA, DE
ESPECIES MENORES Y EQUIDAD".

Imagen 4. Implantacién del vivero en Centro Agrotecnoldgico y Empresarial Quebrajacho.
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servicios logisticos, para que los actores de los eslabones de produccion,
. o \
agropecuarios de la provincia del Sumapaz, cuenten con un lugar donde recepc

primera milla. Capacidades del proyeCt$ tipo:
1

| :
- Recepcion y acopio: hasta 11 toneladas en bultos, ademas se puede uli

aprovechando el area de rece”acién normal y ampliando asi capacidad p

ton/hora).

- Despacho: cargar y despac‘helxr vehiculos de diferentes capacidades,
tractocamiones de mas de 30 toneladas.

Imagen 5. Implantacion de los proyectos en el Centro Agrotecnolégico y Empresa

: Fuente: Oficina de Proyectos Alcaldia de Fusagasuga.

| ‘
4) Infraestructura Logistica Agricola (ILA) : El proyecto de Infraestructura Logistica Agricola (ILA) busca aumentar el acceso a

transformacion y comercializacion de productos
i6n, acopio, manejo, agregacion de valor, venta y

distribucion de productos agricolas de una region ‘partic:ular, buscando mayor competitividad mediante la disminucion de costos de

lizar para realizar operaciones de cross - docking,
ra manejar hasta 24 toneladas de productos.

- Alistamiento: cuatro configuraciones, una linea de alistamiento manual Fara frutas y hortalizas, dos lineas de alistamiento
mecanizado en configuracién himedas o secas, y una linea de homoTeneizacién de humedad para café y/o cacao (2.4
| ‘

o
- Almacenamiento: hasta 23.1 toneladas de productos perecederos en carlastillas plasticas.

omo camiones de 9 toneladas o 15 toneladas y

- Cadena de frio y apoyo a la exportacion: hasta 20 toneladas de productos perecederos.

ial Quebrajacho.
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Fuente: Oficina de Proyectos Alcaldia de Fusagasuga.

La administracion municipal hace parte del convenio especial de cooperacion celebrado entre el Departamento de Cundinamarca, el
Distrito Capital de Bogota, la Universidad Nacional de Colombia y la Corporacion Colombiana de Investigacion Agropecuaria
AGROSAVIA (antes CORPOICA) y el municipio de Fusagasuga; convenio en el cual el municipio de Fusagasuga se compromete a
Disponer para la construccion del centro de incubacion y de servicios tecnolégicos para Sumapaz, de un area de nueve mil cuarenta
metros cuadrados (9.040m2), evaluada en QUINIENTOS MILLONES DE PESOS m/cte ($500.000.000), ubicada dentro del predio de
mayor extension (de su propiedad). Lote: Dos(2). Matricula inmobiliaria:  157-126033. Cedula catastral:
252900002000000200741000000000. Area de terreno: 109.196.73 m2.

Adicionalmente el 29 de octubre de 2021; se firmd el Convenio interadministrativo SA-CDCVI-1 11-2021 suscrito entre el Departamento
de Cundinamarca -Secretaria de Ambiente y el Municipio de Fusagasuga; cuyo objeto es “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos
y financieros para la implementacion, del vivero en el lote 2 de la vereda Bosachoque de Fusagasuga en Cundinamarca para la
conservacion, preservacion proteccién y aprovechamiento de cuencas hidrogréficas”, cuyo alcance es “a. Propagacion y produccion
de pléntulas de especies forestales de interés productivo y protector para proyectos locales y departamentales de reforestacion. B.
Implementacion del vivero, a través del suministro de materiales e insumos para el funcionamiento y produccion del material forestal.
Anexo No, 4 especificaciones técnicas. C. Operacion y manejo del vivero forestal a través del personal técnico municipal.”

1
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Asi mismo existe la Resolucion 716 del} 28 de abril de 2015 “Por fa cual se fija el procedimiento para el otorgamiento de los permisos

para el uso, la ocupacion y la intervencion temporal de la infraestructura vial Carretera Concesionada y Férrea que se encuentre a

cargo de la Entidad” ;
Por lo anterior y dada las a(‘tividadeé realizadas en el predio identificado con el nombre “Lote Dos (2)", con N° de matricula
157-126033 conocido como Centro Agmtec.nologlcc Quebrajacho propiedad del municipio de Fusagasugé, se configura la
necesidad de fratar los vertimientos que son _generados por la Feria Ganadera, el Vivero Municipal, al igual que los
vertimientos que se generaran del proyecto Centro de Incubacién y de Servicios Tecnolégicos para Sumapaz, y las demas
actividades que se realicen en el predio en mencién; tratamiento que implica el cumplimiento del Decreto 1076 de 2015, en
relacién con la_obligatoriedad del dlseno del Sistema de Tratamiento para los vertimientos, aI igual que la_solicitud y
cumplimiento de los requisitos. | ‘

|
Imagen 6. Propuestas de conexion del| Centro Agrotecnolégico y Empresarial Quebrajacho y PTAR Resguardo.

Fuente: Empr sa de servicios pablicos municipales - EMSERFUSA E.S.P..
|
La proyeccion de la obra evidencia la necesidad de establecer un sistema deT conduccién de vertlmlentos desde el pozo final
Quebrajacho, ubicado en mmedlacwneo del Centro Agrotecnoldgico, hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales operada
por Emserfusa. En la imagen se ldentn‘" ca la localizacién del pozo como punto de recoleccion de las descargas provenientes de la
Feria Ganadera, el Vivero Municipal y el futuro Centro de Incubacion y de Serw}clos Tecnolégicos, lo cual permitira centralizar los
vertimientos en un Unico sistema de traqsporte El trazado propuesto contempla la construccion de pasos subterraneos tipo box culvert
y el aprovechamiento de |3a3'1ganados como soluciones técnicas para realizar €| cruce de la doble calzada sin afectar la movilidad
vehicular ni la estabilidad de la via, S|endo estas estructuras planteadas dentro de |la fase de disefio y alin no ejecutadas. Finalmente,

el punto de descarga se integra a la PTAR de Emserfusa, garantizando que los caudales recolectados recnban el tratamiento adecuado
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conforme a la normatividad vigente, aspecto que hace indispensable formalizar el convenio interadministrativo para definir las
responsabilidades de conexion, construccion, operacion y mantenimiento, asi como la verificacion de la capacidad hidréaulica disponible
en la planta para recibir y procesar los nuevos aportes generados en la zona de influencia del proyecto.

Este convenio interadministrativo fue aprobado por el comité de contratacion, el dia 26 de Septiembre del 2025, con el niimero de
acta,

1.5. Conclusion.

Teniendo en cuenta la necesidad anteriormente expuesta la Alcaldia de Fusagasugé concluye qué, la situacion actual del predio
denominado Centro Agrotecnolégico y Empresarial Quebrajacho, identificado con matricula inmobiliaria No. 157-126033 y propiedad
del municipio de Fusagasugé, pone de manifiesto la urgente necesidad de establecer soluciones integrales para el manejo de
vertimientos generados y los que se produciran en el marco de los diferentes proyectos que alli se desarrollan. Actividades como la
Feria Ganadera, el Vivero Municipal, el Centro de Incubacion y Servicios Tecnoldgicos para el Sumapaz, entre ofras iniciativas
productivas y de fortalecimiento rural, requieren de un sistema confiable y sostenible que permita conducir y tratar adecuadamente las
aguas residuales, mitigando los impactos ambientales y cumphendo con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015 y demas
normatividad vigente en materia de vertimientos.

La construccion del colector de alcantarillado que conecte el Centro Agrotecnoldgico y Empresarial Quebrajacho con la PTAR
Resguardo, no solo se convierte en una obligacion legal y ambiental, sino en un proyecto estratégico para el desarrollo ordenado y
competitivo del municipio. Su implementacion garantizara la proteccion de los cuerpos hidricos, la reduccion de riesgos sanitarios para
la poblacion, la optimizacién de procesos productivos y el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal
2024-2028, particularmente en el programa de Agua Potable y Saneamiento Bésico.

De esta manera, el proyecto no solo atiende una necesidad técnica y ambiental, sino que ademas representa una inversion en la
sostenibilidad, la gobernanza del territorio y la consolidacion de Fusagasuga como un referente regional en el manejo responsable de
sus recursos, articulando esfuerzos institucionales y comunitarios en beneficio de la calidad de vida de sus habitantes y de la
preservacion del medio ambiente.

3. EL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA“"‘IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR. |

3.1. TIPO DE CONVENIO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATAR CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
FUSAGASUGA - EMSERFUSA E.S.P., LA EJECUCION DE LOS
ESTUDIOS, DISENOS, TRAMITES, PERMISOS Y OBRAS
REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
DENOMINADO “COLECTOR DE ALCANTARILLADO DEL LOTE
3.2. OBJETO 2 CENTRO AGROTECNOLOGICO Y EMPRESARIAL
o ' QUEBRAJACHO AL EMISARIO FINAL QUE CONDUCE A LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR
RESGUARDQ”, DE CONFORMIDAD CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS, ESTUDIOS Y
PRESUPUESTOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA.
x El contrato se ejecutara en el CENTRO AGROTECNOLOGICO DE
B o DE EJECUCION DEL CONVENIO Y/O SITIO DE | o ;zpR A JACHO, MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, en el trazado de
_ la red de alcantarillado hasta su conexién con la PTAR MUNICIPAL
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(SECTOR RESGUARDO), incluyendo los cruces e intervenciones
en vias y espacio publico que resulten necesarios.

La entrega final se har4 a satisfaccion de la Alcaldia de Fusagasuga
y de las autorida‘des competentes.

Para todos los efectos contractuales, el domicilio de las partes sera
Municipio de Fusagasuga.

3.4. PLAZO DE EJECUCION

El plazo estimado para la ejecucion del Contrato es de DIECIOCHO
(18) MESES CALENDARIO contados a partir del acta de inicio entre
la Empresa de Servmos Pubiicos de Fusagasuga - EMSERFUSA
ES.Pyel mun|C|p|o

El contrato interadministrativo se entiende perfeccionado con la
aprobacion las p@rtes en la plataforma SECOP |l. Para su ejecucion
se requerira de la aprobacidn de las garantias si a ello hubiere lugar

y la expedicion del registro presupuestal.

La wgenc&a del ?ontrato solidario sera igual al término de ejecucion
y cuatro (4) meses mas, los cuales se destinaran a la aplicacién de

sanciones al coTratlsta y/o a la liquidacién del contrato.
s

Para todos los efectos legales denvados de la celebracion,
ejecucion, termlﬁamon y liquidacion del Contrato, se entendera que
el domicilio contliactual es el Municipio de Fusagasuga.

3.5. VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO

- | Adulto Mayor.

El presupuesto o‘ficial para la ejecucion de las actividades objeto del
presente contraﬁo Interadministrativo asciende a la suma de: MIL
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
($1.800.000. 0005 los cuales seran aportados en su totalidad por el

Municipio de Fusagasuga.

Dichos recursos se encuentran debidamente respaldados por el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se adjunta al
presente estudio, expedido por la Direccién de Presupuesto de la
Secretaria de Hacienda del Municipio de Fusagasuga.

NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del
paragrafo primero del articulo 247 y el paragrafo segundo del articulo
261 del Decreto 034 de 2021, al tratarse de un contrato en el cual el
Municipio es el |aportante y EMSERFUSA E.S.P. el ejecutor, no
aplican los descuentos por estampilla Procultura nila estampilla Pro-

3.6. FORMA Y REQUISITOS

El Municipio de Fusagasuga girara a la Empresa de Servicios

\
|
\
|
|
PARA LO;S DESEMBOLSOS
|
|
|
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Plblicos de Fusagasuga — EMSERFUSA E.S.P. el valor total del
presente  Contrato Interadministrativo en UN (1) SOLO
DESEMBOLSO, a la cuenta bancaria exclusiva que esta disponga
para la ejecucion de este.

El desembolso se realizara una vez el contrato se encuentre
debidamente suscrito por las partes, se haya expedido el
correspondiente Registro Presupuestal (RP) y EMSERFUSA E.S.P.
haya presentado la cuenta de cobro, acompafiada de los siguientes
documentos:

- Copia del contrato debidamente suscrito.

- Copia del Registro Presupuestal (RP) expedido por el
Municipio.

- Certificacion de existencia de la cuenta exclusiva
destinada al manejo de los recursos.

- Garantias debidamente aprobadas, cuando a ello haya
lugar.

Los recursos transferidos se destinaran Gnica y exclusivamente al
cumplimiento del objeto contractual, y su ejecucion debera realizarse
conforme al plan técnico, administrativo y financiero aprobado por el
Municipio.

El Contratista debera entregar un informe final a la terminacion del
contrato que consolide todas las actividades y resultados obtenidos
durante la ejecucion de este, sefialando aquellos aspectos que
considere relevantes. -

El Municipio de Fusagasuga efectuara las deducciones a que haya
lugar sobre cada desembolso de conformidad con lo dispuesto en la
legislacién vigente sobre la materia.

El contratista asumira todos los impuestos, tasas y similares que se
deriven de la ejecucion del convenio, de conformidad con la Ley
Colombiana.

PARAGRAFO PRIMERO: Si la factura no ha sido correctamente
elaborada 0 no se acomparian los soportes requeridos para el
desembolso, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para
el desembolso s6lo empezara a contarse desde la fecha en que se
aporte el dltimo documento y/o se presente en debida forma. Las
demoras que se presenten por estos conceptos seran
responsabilidad de EMSERFUSA E.S.P y no tendran por ellos
derecho al desembolso de intereses o compensacion de ninguna

naturaleza. Q/
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3.7. SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

La supervision
ARANGUREN
Infraestructura |

1) Certificar la iJ
2) Verificar el

3). Elaborar inf

del contrato estara a cargo del Ing. RAUL
MARTINEZ en su calidad de secretario de
0 quien haga sus veces. Para el efecto las

obligaciones son las siguientes:

oneidad del cooperante, cuando haya lugar a ello.
cumplimiento del objeto contractual y de las

obligaciones contraidas por las partes. Y solicitar los respectivos
informes de las actividades desarrolladas por el cooperante.

orme de supervision _respecto a la ejecucion

remitiéndose de

manera oportuna a las instancias correspondientes.

4) Elaborar la ce;

correspondiente

7) Informar o

contrato, cuand
la plataforma S

EL MUNICIPIO
interadministrati
11) Enfregar lat
correspondiente
12) Y las demas

Por parte de EM

realizar el segui
\

establecidos.

Ambos supervisc
garantizar el ¢
adecuada ejecu

rtificacion del cumplimiento y/o recibo a satisfaccion

del objeto contractual, con el fin de proceder al desembolso

5) Verificar al momento de certificar el cumplimiento del objeto
contractual, refeLente a sus obligaciones con los sistemas de salud
y pensiones en los porcentajes de Ley.

6) Impulsar el tramite de los desembolsos a favor de EMSERFUSA
E.S.P.en los términos establecidos para tales efectos.

ortunamente sobre cualquier irregularidad e

incumplimiento que se presente en la ejecucion del contrato.
8) Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al

sea procedente.

9) Realizar las céorrespondientes aprobaciones de Plan de Pagos en
COP II.
10) Prestar toda‘la colaboracion necesaria a EMSERFUSA E.S.P. y

para el logro de los objetivos del contrato
o0y del contrato derivado.
otalidad de los anexos técnicos para la ejecucion del
contrato.
establecidas por la ley.

SERFUSA E.S.P., la supervision del contrato estara

a cargo del LESTSER SANABRIA CARLOS ALBERTO - GERENTE -
EMSERFUSA, o quien haga sus veces, quien sera responsable de

iento técnico, financiero y administrativo interno de

la ejecucion, y de presentar los informes y soportes requeridos al
supervisor designado por el Municipio, en los plazos y formatos

ores deberan coordinar sus actuaciones con el fin de
umplimiento integral del objeto contractual y la
tién de los recursos publicos.
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FASES, ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DEL PROYECTO:
FASE | ESTUDIOS Y DISENOS.

Presentar el documento técnico en el que se relacione toda la informacion referente a los datos de la administracion municipal
como solicitante del “Permiso para el uso, la ocupacion y la Intervencion Temporal de la Infraestructura Vial Carretera
Concesionada y Férrea”, al igual que la informacion del predio con nombre "lote dos (2)" y conocido como Centro
Agrotecnolégico y  Empresarial  Quebrajacho, con matricula  157-126033, codigo  catastral  (matriz)
252900002000000133000000000 (principal) 25290000200200741000, su uso de suelo conforme con el Plan de
Ordenamiento Territorial y de las actividades econdmicas; el documento debe contener como minimo lo siguiente:

Datos del solicitante: Tipo de persona, tipo de tramite, nombre o razon social, identificacién tributaria (NIT), personeria
juridica, Indicar la direccién de correspondencia del solicitante y otra informacion de contacto, informacion del representante
legal, calidad en que actia sobre el predio donde se realizara el vertimiento, lo anterior en cumplimiento del articulo.

Informacién general del predio: Nombre del predio, direccion y ubicacion.

Informacion general de las actividades econdmicas: actividades econémicas que se desarrollan o desarrollaran en el
predio, codigo ClIU de las actividades econdmicas, costo total de cada uno de los proyectos que se desarrollan en el predio.

Realizar los estudios de suelos requeridos para el disefio, permisos, autorizaciones y la ejecucion de la obra.

Ejecutar los estudios preliminares del levantamiento topografico requerido para el permiso, autorizaciones y gjecucion de la
obra, elaborando el Informe técnico, estudios, disefios y memorias de calculo.

Elaborar los estudios y disefios hidrosanitarios requeridos para la conexion del colector principal del Centro Agrotecnolégico
y Empresarial Quebrajacho con la PTAR del resguardo, requerido para el permiso, autorizaciones y gjecucion de la obra,
elaborando el Informe técnico, estudios, disefios y memorias de célculo.

Realizar los estudios geoldgicos y geotécnicos necesarios, para disefiar y ejecutar la obra del paso del subterraneo, a través
del corredor vial Bogota — Girardot; con el fin de conectar el Centro Agrotecnologico y Empresarial Quebrajacho con la PTAR
del Resguardo.

Elaborar los estudios y disefios estructurales pertinentes para disefiar y ejecutar la obra del paso del subterraneo, a través
del corredor vial Bogota — Girardot; con el fin de conectar el Centro Agrotecnolégico y Empresarial Quebrajacho con la PTAR
del Resguardo.

Generar el presupuesto definitivo conforme el objeto y alcance del presente convenio "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE FUSAGASUGA — EMSERFUSA E.S.P., PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS,
TRAMITES, PERMISOS Y CONSTRUCCION REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO
“COLECTOR DE ALCANTARILLADO DEL LOTE 2 CENTRO AGROTECNOLOGICO Y EMPRESARIAL QUEBRAJACHO AL
EMISARIO FINAL QUE CONDUCE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR RESGUARDO".

14
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Lo

L]
convenio. \
\
Los documentos, estudios, informes tecnlcos informes de gestion que se gen
contener y dar cumplimiento a lo establemdo en la:Resolucion. 716 de 2015 “Por

‘a

al Decreto 1076 de 2015 “Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente”. Y la
gjecucion de la fase, con el fin de presentar y obtener el “Permiso para el us
Infraestructura Vial Carretera Concesmnada y Férrea”, para conectar el alcantari
conocido como Centro Agrotr—*cnologlco y Empresanal Quebrajacho con la Plan
Resguardo. ‘

Nota: La Administracién Municipal a tr:‘:\vés de la Secretaria de Infraestructura se
algunos estudios y/o disefios adlcmnales a los aqui establecidos, deberan realiza
y los requerimientos que las entidades conS|deren pertinentes se deben adelantar.

FASE Il - GESTION DEL TRAMITE.. |

\
Debe realizar las acciones y ac‘tividad«as entorno a la gestién ante la Agen

para conectar el alcantanllado interno del predio con nombre "lote . do‘s

Empresarial Quebrajacho con Ia Planta de Tratamiento de Aguas Residua

como Centro Agrotecnolégico|y Empresarial Quebrajacho con la Planta

Realizar la orientacion, ases |
Intervencidn Temporal de la lnfraestructura Vial Carretera Concesionada
predio con nombre "lote dos (2)
Tratamiento de Aguas Residuales PTAR del Resguardo.

\
Infraestructura ANI que puedan generarse del proceso de obtencion del ¢
\

nombre "lote dos (2)" y conomdo como Centro Agrotecnoldgico y Empre
Aguas Residuales PTAR del Resguardo

Elaborary presentar los doc umentos rnstud|os y actividades ambientales

alcance y actividades enmdrchdo en la obtencion del “Permiso para el

Infraestructura Vial Carretera Concesionada y Férrea”, para conectar el al

¥

Establecer el cronograma d‘etéjllado de ejecucion de las acciones y actividades, requeridas para el dptimo cumplimiento del

eren en cumplimiento de la presente fase, deben

cual se fija el procedimiento para el otorgamiento

de los permisos para el uso, la ocupac:on y la Intervencion Temporal de la Infraestructura Vial Carretera Concesionada y Férrea que
se encuentran a cargo de la entidad”, o quien haga sus veces y la demas normatividad reglamentaria; asi mismo debe dar cumplimiento

normatividad aplicable y vigente al momento dela

0, la ocupacién y la Intervencion Temporal de la
!Iado interno del predlo con nombre "lote dos (2)" y
a de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR del

permite dejar constancia que en caso de requerir

rse de conformidad a las necesidades del proyecto

cia Nacional de Infraestructura con el fin de obtener
el “Permiso para el uso, la ocupamon y 1a Intervencién Temporal de la Infr‘aestructura Vial Carretera Concesionada y Férrea”,

(2)" y conocido como Centro Agrotecnologico y
les PTAR del Resguardo.

Elaborar y radicar Ia solicitud del “‘Permiso para el uso, la ocupacion y |a Intervencion Temporal de la Infraestructura Vial
Carretera Concesionada y Férrea’, para conectar el alcantanllado interno del predio con nombre "lote dos

(2)" y conocido
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR del

Resguardo, radicacion que debe realizar ante la Agencia Nacional de Infraestructura.

Ol’lcl y acornpanamlento a los delegados de la administracion mun|0|pal durante todas las
actividades, reuniones y requerlmlentos que se susciten durante el tre}mlte del “Permiso para el uso, la ocupacion y la

Férrea”, para conectar el alcantarillado interno del

y conocido como Centro Agrotecnoldgico y Empresarial Quebrajacho con la Planta de

Ejecutar las modificaciones, ‘ajustes y presentar todos los requerimjentos interpuestos por la Agencia Nacional de
‘Permlso para el uso, la ocupacién y la Intervencion
Temporal de la Infraestructura \Vlal Carretera Concesionada y Férrea”, para conectar el

alcantarillado interno del predio con

sarial Quebrajacho con la Planta de Tratamiento de

n caso de requerirse, teniendo en cuenta el objeto,

uso la ocupacion y la Intervencion Temporal de la
cantanllado interno del predio con nombre "lote dos
con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

(2)"y conocido como Centro Aérotecnolégico y Empresanal Quebrajacho\
|
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PTAR del Resguardo, dando cumplimiento al Decreto 1076 de 2015 Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente” y
demas requerimientos establecidos por la Corporacion Auténoma Regional de Cundinamarca CAR.

Los documentos, estudios, informes técnicos, informes de gestion que se generen en cumplimiento de la presente fase, deben
contener y dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucién 716 de 2015 “Por la cual se fija el procedimiento para el otorgamiento
de los permisos para el uso, la ocupacion y la Intervencion Temporal de la Infraestructura Vial Carretera Concesionada y Férrea que
se encuentran a cargo de la entidad”, o quien haga sus veces y la demas normatividad reglamentaria; asi mismo debe dar cumplimiento
al Decreto 1076 de 2015 “Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente”. Y la normatividad aplicable y vigente al momento de la
ejecucion de la fase, con el fin de presentar y obtener el “Permiso para el uso, la ocupacion y la Intervencion Temporal de la
Infraestructura Vial Carretera Concesionada y Férrea”.

FASE Ill - EJECUCION DE OBRAS

e FEjecutar las obras establecidas en la Fase | estudios y Disefios las cuales deben ser aprobadas por la Agencia Nacional de
Infraestructura AN, durante la obtencion del “Permiso para el uso, la ocupacion y la Intervencion Temporal de la
Infraestructura Vial Carretera Concesionada y Férrea”, para conectar el alcantarillado interno del predio con nombre “lote dos
(2)"y conocido como Centro Agrotecnolégico y Empresarial Quebrajacho con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
PTAR del Resguardo. En caso de presentarse modificaciones o imprevistos durante la ejecucion, se debera informar de
manera oportuna y oficial a la Secretaria de Infraestructura, con el fin de evaluar y acordar las soluciones pertinentes.

e Elaborar y presentar los informes mensuales de avance fisico y financiero, con sus respectivos soportes técnicos,
administrativos, registro fotografico y adjuntando las evidencias pertinentes.

e Elaborar y presentar las actas parciales de obra, suscritas por el interventor o supervisor.

e Presentar las evidencias de la gestion social como son los listados de asistencia, comunicaciones a la comunidad, manejo
de quejas y demas que se requieran en cumplimiento de la ejecucion de la obra.

e Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental aprobado (control de vertimientos, disposicién de escombros, mitigacion de ruido y
polvo, proteccion de fuentes hidricas), elaborando y presentando los informes correspondientes.

e Garantizar seguridad y salud en el trabajo, asi como la sefializacién vial y peatonal.
e Coordinar con empresas de servicios publicos para evitar afectacion de redes.
e Planos “as built" de las obras terminadas.
Durante la ejecucion de la obra se deben tener en cuenta las siguientes condiciones especiales:

Disposiciones de caracter ambiental:

e El transporte de material debe hacerse de conformidad con los requerimientos establecidos en la Resolucion No. 541 de
1994 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente; la cual regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y
disposicion final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de construccion, de demolicién y de
capa organica, suelo y subsuelo de excavacion.

e Se prohibe la disposicion o abandono de los residuos sobre las vias o en predios de terceros sin autorizacion. %
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El supervisor verificara que se
haya lugar.

nstale la respectiva sefializacion en el lugar del proyecto, con el fin de evitar accidentes cuando

Se debera informar a la Secretarfa de Infraestructura, de manera inmediata, cualquier afectacion o degradacion ambiental

l-as actividades de las obras estaran sujetas a seguimiento y control por J)arte de la supervision.

causada por la ejecucion del\ployecto y adicionalmente notificard previamente y por escrito cualquier modificacion que

implique cambios con respecto al proyecto, para su evaluacion y aprobacion

Se exige que los materiales ‘de construccion (cantera, de rio) cuenten con las licencias y permisos de explotacion y

aprovechamiento expedidos por la Autoridad Ambiental Competente.
\

Transporte de personal, materiales y equipos

|
Se debe utilizar solamente vehlculos automotores que cumplan con las ri
autoridades de transito y en perfecto estado para ofrecer seguridad y
materiales y equipos necesanqs en los diferentes frentes de la obra.
Este transporte se hara de acuerdo con lo estipulado en las reglamentac

Adicionalmente, los (,onductores deberan contar con licencias y certificac

‘eVISIOI‘leS técnico-mecanicas wgentes eX|g|da 3 por

que sean apropiados para transporte de personas,

ones de las autoridades de transportes y transito.
ones vigentes conforme a la categoria del vehiculo,

y estar capacitados en normas de seguridad vial y en protocolos de traqsporte de materiales de construccion y equipos. El
contratista sera responsable de garantizar que el parque automotor empleado se encuentre asegurado, con pélizas que

« NN
cubran darios a terceros y riesgos asociados a la actividad.

Finalmente, sera obligacion de] contratista
y residuos se realice con el cubrimiento adecuado de la carga, evitando
al espacio pablico o al medio amblente en cumplimiento de lo dispuesto e

de Medio Ambiente y demas nPrmat|v1dad aplicable.

FASE IV - CIERRE Y LIQUIDACION: i

garantizar que el transporte de escombros, materiales de excavacion, agregados

la dispersion de particulas en la via y afectaciones
n la Resolucion 541 de 1994 del entonces Ministerio

‘ i I ] I‘ 0
El contratista debera realizar la entrega final de las obras al Municipio de Fusagasuga, garantizando que estas se

encuentren en condiciones optlmas de funcionamiento y conforme a los d

sefios, licencias y permisos aprobados en las fases

anteriores. Esta entrega incluir4 la validacién formal de cumplimiento ante las entidades ccompetentes, entre ellas la

Agencia Nacional de Infraes >tru‘ctura ANl u otras entidades correspondie

técnicos, ambientales y normatlvos exigidos para la conexion del colecto

Se debera expedir un soporte de restitucion de la mfraestructura int

via, franjas de terreno y dem:ézs elementos afectados por la ejecucion

\
ntes, asegurando que se cumpla con los estandares

al sistema de alcantarillado.

ervenida, documento que avala que los tramos de
de las obras fueron recuperados y devueltos en

condiciones iguales o supenores a las existentes antes de la intervencion. Este proceso de restitucion sera verificado por la
supervision del Municipio y las autoridades responsables de la infraestructura vial y ambiental, constituyéndose en un requisito

indispensable para el cierre de! proyecto

i
El contratista estara en la obligacién de elaborar y presentar un inform
técnico, ambiental, financiero y social de la obra. Dicho informe debera
del estado final de las mtervencmnes la evidencia de cumplimiento de |

asi como la jusfificacién de Ia ejecucion presupuestal. Este documen

interadministrativo y servird comc) soporte de la trazabllldad transparenci

e integral de cierre, que incluya los componentes

contener los planos “as built”, el registro fotografico

08 compromisos ambientales y sociales asumidos,
‘to serd la base para la Ilquldamon del convenio
ia y efectividad de la ejecucion contractual.

3.8. OBLIGACIONES DE EM‘SERFUSA A,

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
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En el marco de la ejecucion del Convenio Interadministrativo,
EMSERFUSAE.S.P. debera cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Gestion administrativa y contractual

1.1. Realizar la apertura de una cuenta bancaria exclusiva para el
manejo de los recursos del convenio, informando mediante
certificacion oficial al Municipio de Fusagasuga.

1.2. Presentar al supervisor designado por el Municipio toda la
documentacién previa necesaria para la iniciacion def convenio.

1.3. Adelantar el proceso de contratacion derivado de este convenio
dentro de los términos establecidos, conforme a la normatividad
aplicable a EMSERFUSA E.S.P. y respetando los principios de
transparencia, publicidad, seleccion objetiva y economia.

1.4. Establecer un comité técnico con la Alcaldia de Fusagasuga
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del
acta de inicio, para definir cronograma de trabajo y seguimiento.

1.5. Atender las reuniones y comités de seguimiento mensuales
convocados por el supervisor, garantizando la interlocucion
oportuna.

2. Estudios y disefios

2.1. Adelantar los estudios de suelos, topografia, estudios
geoldgicos y geotécnicos necesarios para el paso subterraneo sobre
el corredor vial Bogota — Girardot.

2.2. Desarrollar los disefios hidrosanitarios del colector principal que
conecta el predio Quebrajacho con la PTAR El Resguardo.

2.3. Adelantar los estudios estructurales requeridos para la
construccion del paso subterraneo del proyecto.

2.4. Entregar todos los estudios y disefios firmados por profesionales
idoneos, conforme a la normatividad técnica vigente.

3. Gestion de permisos y tramites

3.1. Radicar ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) la
solicitud de permiso de intervencion, cumpliendo con lo dispuesto en
la Resolucion 716 de 2015 y demas normativa aplicable.
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14,3, Coordinar

| Alcaldia.

|5.2. Desarrollar

3.2. Adelantar ante EMSERFUSA E.S.P. la viabilidad y obtencion del
permiso de vertimientos para la conexion a la PTAR.

3.3. Asumir los |costos y gestiones derivados de los tramites de
permisos, licencias o autorizaciones ambientales, urbanisticas y de
servicios publicos que resulten necesarios.

3.4. Mantener copia del Acto Administrativo expedido por la ANI'y
demas permisos| en el sitio de obra, disponibles para autoridades,
interventoria y transelntes. '

4. Ejecucion de|obras

4.1. Ejecutar Ias‘ obras de construccion conforme a los disefios
aprobados, licencias y permisos otorgados.

4.2. Implementar el Plan de Manejo de Transito (PMT) vy
sefializacion via] conforme al Manual de Sefializacion vigente,
garantizando seguridad a trabajadores y transedntes.

con otras empresas de servicios publicos
domiciliarios par? prevenir afectaciones a redes existentes y asumir
la responsabilidad por cualquier dafio ocasionado.

4.4. Restituir en condiciones optimas las vias e infraestructura

intervenidas, a satisfaccion de la ANI, el concesionario vial y la

- 1 5. Gestion ambiental y social

5.1. Implementar un Plan de Manejo Ambiental (PMA) que

contemple contro‘l de vertimientos, manejo de escombros, mitigacion

" |de polvo, ruido y vibraciones, y proteccion de fuentes hidricas y

suelos.
un Plan de Gestion Social, garantizando la
socializacion del|proyecto con la comunidad del area de influencia,
atencion a quejas y mecanismos de participacion ciudadana.

6. Informes y entrega de informacién

-16.1. Presentar informes periddicos de avance fisico, financiero,

social y ambiental a la Alcaldia y a la supervisién del convenio. -
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6.2. Entregar, al finalizar la obra, planos “as built” en medios fisico y
digital, a escala 1:1000 con coordenadas geodésicas, junto con un
informe integral final.

6.3. Proporcionar todos los anexos, documentos técnicos y soportes
que requieran los organismos de control.

7. Cierre y entrega del proyecto

7.1. Suscribir actas de inicio, suspension, reinicio y terminacion del
convenio.

7.2. Entregar las obras ejecutadas en condiciones oOptimas de
funcionamiento a satisfaccion de la Alcaldia de Fusagasuga,
EMSERFUSA y la ANL

7.3. Garantizar un periodo inicial de mantenimiento preventivo de las
obras, conforme a lo establecido en las licencias y permisos.

7.4. Adelantar la liquidacion del convenio y del contrato derivado
dentro de los plazos legales.

8. Otras obligaciones

8.1. Designar un supervisor interno por parte de EMSERFUSA para
hacer seguimiento al contrato derivado y coordinar directamente con
el Municipio.

8.2. Reportar de manera inmediata al Municipio cualquier
irregularidad, riesgo de incumplimiento o retraso en la ejecucion.

8.3. Conservar los registros originales de todo el proceso
‘contractual, incluidos informes, actas, pagos y documentos
asociados.

8.4. Cumplir todas las ‘demas obligaciones derivadas de la
naturaleza def convenio interadministrativo y de los estudios previos.

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir la constitucion politica y las leyes de la republica.

2. Prestar los servicios objeto del presente contrato en las
condiciones establecidas en los estudios previos y la propuesta
presentada

3. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas
trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.

4. Cumplir con las metas del Contrato.
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5. Programar |as actividades que deba desarrollar para el
cumplimiento de| objeto contratado.

6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se
le imparta por parte del supervisor del contrato.

7. Obrar con Ieal‘tad y buena fe en las distintas etapas contractuales
evitando dilaciones y en trabamientos.

8. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera
de la ley con el fin de hacer u omitir algan hecho.

9. Mantener la reserva sobre la informacion que le sea suministrada
para el desarroll? del objeto del contrato.

10. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato
en los términos del mismo, si a ello hubiere lugar.

11. Diligenciar el formato dnico de hoja de vida que tratan las leyes
190 de 1995y 443 de 1998 y las resoluciones 580 de 1999 y 535 del
2003 del departamento administrativo de la funcion pablica, cuando
haya lugar. ‘

12. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la
celebracion del Presente contrato y de la ejecucion del mismo, de
conformidad coq lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de
2007 y sus decretos reglamentarios.

13. Estar afiliado en los sistemas de pensién, salud y riesgos
profesionales, sii a ello hubiera lugar, tener afiliado al personal a
cargo all Sistemq General de Seguridad Social.

14, Mantener acitualizado su domicilio. durante toda la vigencia del

contrato y cuatro meses mas y presentarse en la alcaldia municipal

en el momento e}n que sea requerido.
15. Guardar la reserva, confidencialidad y secreto profesional sobre
los asuntos sometidos a su conocimiento con ocasién de la actividad

contractual.

En virtud del convenio EL MUNICIPIO se obliga a:

1. Realizar acompariamiento de manera que se garantice la
adecuada vigilancia de la ejecucion del Convenio, bajo los
términos y|condiciones estipulados en el contrato.

2. Informar a EMSERFUSA E.S.P. quién ejercera la supervision
de la ejecucion del Convenio por parte de EL MUNICIPIQ.

3. Transferir a EMSERFUSA E.S.P. los recursos econémicos
necesarios para el desarrollo de las actividades requeridas,
de acuerd:o con los términos y el monto estipulado en el
presente cpnve'nio. Dichos recursos se entregaran dentro de
los plazos acordados, de acuerdo con las normativas.

vigentes.

|
|
|
I
|
|
|
|
|
3.9. OBLIGACIONES DEL MIUNICII'-‘IOi
\
|
|
\
I
;
I
|
|
\
|
|
i
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4. Supervisar el cumplimiento de los términos del convenio y la
correcta utilizacion de los recursos transferidos, con la
facultad de solicitar informes periédicos sobre el estado de
gjecucion de la adquisicion.

5. Facilitar el acceso a la informacién requerida por
EMSERFUSA E.S.P. para la ejecucion del Convenio
interadministrativo.

6. Realizar las actividades necesarias para facilitar el
cumplimiento del objeto contractual.

7. Liquidar el Convenio Interadministrativo en los términos en
que en él se establezca, previa liquidacion del contrato
derivado por parte del EMSERFUSA E.S.P.

8. Designar el funcionario que sera encargado de interactuar con
EMSERFUSA E.S.P. y el contratista, durante la ejecucion del
convenio interadministrativo y el contrato.

9. Acompafiar el cumplimiento de los requerimientos
ambientales, técnicos, financieros, sociales y economicos, por
parte del contratista.

10. Las demas que se deriven de la naturaleza del presente

Convenio Interadministrativo.

3.10. LIQUIDACION DEL CONVENIO

El presente convenio se liquidara por mutuo acuerdo de las partes,
“| quienes para tal efecto suscribiran un acta de liquidacion. Dicha acta
debera suscribirse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminacion del convenio; de no llegarse a acuerdo, la liquidacion
sera practicada unilateralmente por EL MUNICIPIO, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

3.11. INFORMES Y/O PRODUCTOS

EMSERFUSA E.S.P. se compromete a presentar al Supervisor del
convenio los informes de actividades con las respectivas evidencias
para su aprobacion, de acuerdo con las fases del proyecto:

FASE | - ESTUDIOS Y DISENOS

Actividades:

e Recoleccion de datos generales del solicitante y del predio
(Lote 2 — Centro Agrotecnologico Quebrajacho, matricula
157-126033, codigo catastral).

&

1'd
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Elaboracién del documento técnico soporte de la solicitud
de permiso ante ANI (datos solicitante, predio, actividades
economicas, codigos ClIU, usos de suelo, efc.).

Ejecucion de estudios de suelos, topografia,
h|drosah|tar|os geolagicos, geotécnicos y estructurales.

Formulacion de presupuesto definitivo del proyecto.

Elaboracion de cronograma detallado de ejecucion.

Entregables:

1. Documento técnico soporte para la solicitud del permiso
(ANI).

2. Informe de estudios de suelos con resultados y
recomekdaciones.

3. Informe de levantamiento topografico, planos y memorias
de célculo.

4. Estudios y disefios hidrosanitarios con planos y memorias.

5. Estudios geoldgicos y geotécnicos con memorias técnicas.

6. Estudios estructurales con memorias de calculo.

7. Presupuesto definitivo del proyecto.

8. Cronograma detallado de ejecucion.
FASE Il - GESTION DEL TRAMITE

Actividades:

o Elaboracion y radicacion de la solicitud del permiso de
intervencién ante ANI.

o (estion de observaciones, ajustes y requerimientos
durante|el tramite.

o Orientacion y acompafiamiento a la Alcaldia en reuniones
y diligencias.

o Elaboracion de documentos y estudios ambientales

requend‘os (CAR y Decreto 1076 de 2015).
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Entregables:

1. Solicitud formal radicada ante ANI con constancia de
radicacion.

2. Actas y minutas de reuniones de acompafiamiento.

3. Respuestas a requerimientos y ajustes solicitados por
ANI.

4. Estudios/documentos ambientales complementarios (si
aplica).

5. Informe de avance de tramite con estado del permiso.

FASE lil - EJECUCION DE OBRAS

Actividades:

e Construccion del colector y paso subterraneo conforme a
estudios y disefios aprobados.

e Coordinacidn con ANI, concesionario y empresas de
servicios publicos.

e Implementacion del Plan de Manejo Ambiental y de
Gestion Social.

e FElaboracion de actas parciales y seguimiento mensual.
e Elaboracion de planos “as built".
Entregables:

1. Actas parciales de obra con soportes técnicos y
financieros.

2. Informes mensuales de avance (fisico, financiero,
ambiental, social).

3. Evidencias de gestion social (listados, comunicaciones,
quejas atendidas).

4. Informes de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.

5. Registro fotografico de avances y ejecucion.




‘ Espacio exclusivo para el rétulo de radicacion
FORMATO ESTUDIOS PREVIOS CONVENIOS b PR En
INTERADMINISTRATIVOS oo AT Gorisstar ifs Radioado 12075-45048 16 Baggas™ ™"
- - Falios: 40 Fecha: 15-1‘0-2025 11:23:39
S "’ESTIE(I”:CONFTRAC-I %A L. Remltonte: DIRECOION BE CONTRATACION
o aboré: Direccionde | Destinatario; DIRECCION DE GONTRATACION |
Cédigo: FO-GC-041 Contratacion
Version: 1
Fecha de aprobacion: Revisd: Direccion de Contratacién
02/05/2025
Pagina 28 de 40 Aprobd: Comité técnico de calidad :

SUELECCION.

s,

4. LAMODALIDAD DE

ELECCION DEL C

6. Planos|*as built" en fisico y digital (escala 1:1000,
coordenadas geodésicas).

FASE IV - CIERRE Y LIQUIDACION

Actividades:

o Entrega de las obras ejecutadas al Municipio.

e Validacion de cumplimiento con ANI, CAR 'y
concesjonario.

® Certificgcién de restitucion de infraestructura vial
intervenida.

o Liquidacion del convenio.

Entregables:

1. Acta de finalizacién y recibo de obra suscrita por las
partes.

2. Informe final integral (técnico, ambiental, social y
financiero).

3. Certiﬁc‘ados de cumplimiento de obligaciones
contractuales.

4. Certificacion de restitucion de infraestructura intervenida.

NOTA 1: El Suqervisor podra requerir informes adicionales cuando

lo estime necesario, con el fin de verificar el cumplimiento del objeto

del corivenio en las condiciones y términos pactados.

NOTA 2: Todos |los informes deberan presentarse en medio fisico y
digital, remitir al Supervisor del convenio y cargarse en la plataforma
SECOP L.

NOTA 3: EMSERFUSA E.S.P. debera entregar un informe final
consolidaclo qhe compile todas las actividades y resultados
obtenidos durante la ejecucion del convenio, sefialando los aspectos

técnicos y admiqistrativos mas relevantes.

ATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN

De conformidad con la ne

:ceéidad ide‘htifiéada én I”os Ynumeralejs anterior-eg, la ‘mo éiidad correspondienté yal ébﬁtrsic-)- a celebrar‘es’ la
Directa, en el marco de lo sefialado :en el inciso segundo del articulo 40 de la Uey 80 de 1993 (Estatuto General de Contratacion)
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enuncia que las entidades “podran celebrar contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento
de los fines estatales”.

Asi mismo el articulo 68, de la citada ley se define que son entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos
publicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades publicas y las sociedades de economia mixta, las
superintendencias y las unidades administrativas especiales con personeria juridica, las empresas sociales del Estado, las empresas
oficiales de servicios publicos y las demas entidades creadas por la ley o con su autorizacién, cuyo objeto principal sea el ejercicio de
funciones administrativas, la prestacion de servicios publicos o la realizacion de actividades industriales o comerciales con personeria
juridica, autonomia administrativa y patrimonio propio. Como érganos del Estado aun cuando gozan de autonomia administrativa estan
sujetas al control politico y a la suprema direccion del érgano de la administracion al cual estan adscritas.

Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 2° Numeral 4° Literal C de la Ley 1150 de 2007, este tipo de modalidad *(...) solamente
procederé en los siguientes casos: Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relacion
directa con el objeto de /a entidad ejecutora sefialado en la Ley o en sus reglamentos. Se exceptiian los contratos de obra, suministro,
prestacion de servicios de evaluacion de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios, Fiducia
Publica cuando las instituciones de educacion superior piblicas o las Sociedades de Economia Mixta con participacion mayoritaria
del Estado, o las personas juridicas sin Animo de Lucro, conformadas por la asociacién de entidades pablicas, o las federaciones de
entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podran ser ejecutados por las mismas siempre que participen en procesos
de licitacion publica o contratacién abreviada de acuerdo con o dispuesto por los numerales 1y 2 del presente articulo.”

El Decreto 1082 de 2015, en su articulo 2.2.1.2.1.4.4. Contratos o contratos interadministrativos. “La modalidad de seleccion para la
contratacion entre Entidades Estatales es la contratacion directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el articulo
2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto”

Teniendo en cuenta que la Empresa de Servicios Piblicos de Fusagasuga " EMSERFUSA E.S.P" es una empresa industrial y
comercial del Estado del orden Municipal, con autonomia administrativa, financiera, presupuestal y tutela administrativa de
conformidad con el articulo 1° de los estatutos de la Entidad, vigilada por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios. , es
posible la celebracion de un Contrato Interadministrativo, en los términos del literal C, numeral 4°, articulo 2° de la Ley 1150 de 2007,
en concordancia con los articulos 2.2.1.2.1.4.4 y 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto
Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional”.

Sumado a lo anterior, la Constitucion Politica de Colombia sefiala en el inciso final de su articulo 113 que: “Los diferentes 6rganos del
Estado, tienen funciones separadas, pero colaboran arménicamente para la realizacion de sus fines” y en su articulo 209 que (...} fas
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los Fines del Estado (...)".

A su tumno, el articulo 6 de la Ley 489 de 1998 establece que, en virtud del principio de coordinacion y colaboracion, las autoridades
administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de las respectivas funciones con el objeto de lograr los fines y cometidos
estatales. En consecuencia, prestaran toda su colaboracién para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran de impedir o
estorbar su cumplimiento por los 6rganos, dependencias organismos y entidades titulares.

De acuerdo con los argumentos expuestos es viable la celebracion de un Contrato Interadministrativo entre el Municipio de
Fusagasuga y EMSERFUSA E.S.P, que cumpla con los fines descritos y el objeto a contratar.

5. EL VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO Y SU JUSTIFICACION

4
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El presente Contrato Interadministrativo tiene un valor de MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.800.000.000),

recursos que seran aportados por el‘ Municipio de Fusagasuga con cargo al presupuesto de inversion de la Secretaria de
Infraestructura — Vigencia Fiscal 2025, conforme al Certifi cado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) que se expedira para tal efecto.

La necesidad que da origen a este contrato surge del requerimiento del Municipio ge Fusagasugé de garantizar la conexién del Centro
Agrotecnolégico y Empresarial Quebraja<,ho Lote 2 al sistema de recoleccion y conduccién de aguas residuales, como parte del

cumplimiento de las metas del Plan de Deoarrollo Municipal y del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV.

En atencién a dicha necesidad, la Empresa de Servicios Plblicos de Fusagasugad EMSERFUSA E.S.P y en virtud de su competencia
técnica, presento al Municipio la estimacion econdmica del proyecto, en la cual se determina que el valor requerido para la ejecucion

de las actividades técnicas, admmlstrat‘lvao y logisticas necesarias asciende a $1.800.000.000, con lo que se espera se garantice la
conexion y el transporte de las aguas residuales de Quebrajacho hasta la Planta de Tratamiento de Agua Residual PTAR El

Resguardo. }

El Municipio adopta dicho valor como} razonable y justi'f cado, en consideracion a la naturaleza del proyecto, las competencias
institucionales de EMSERFUSA E.S.P. y la informacion a,ontenlda en la propuesta y soportes técnicos presentados por la entidad, los

cuales se anexan a este estudio prewo}

1 |PRELIMINARES

L OCALIZAPION Y REPLANTEO DE
1,41 CONS 1.1 LIMIEI\ITO§ CON ELEMENTOS DE M2 | 756,07 $ 13.832,00 $10.457.960,24
PRECISION _ ;
1,80 CONS 1.2 (CERCAENTELAVERDEH=2.10M ML | 536,65 $31.390,00 $16.845.443,50

2~ [EXCAVACIONES

EXCAVACIONES VARIAS EN ROGAEN SECO ‘

210 | VIAS | 21 |(INCLUYERETIRO DE SOBRANTESAUNA | M3 | 32528 $84.362,00 $27.441.271,36
DISTANCIA MENCR DE 5 KM) |

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL

~ |COMUN'SECO A MANO (INCLUYE RETIRO

213 | ViAs | 22 | ¢ OBRAlNTES A UNA DISTANGIA MENOR | M3 | | 400 $65.346,00 $261.384,00

DE 5 KM) |

EXCAVACIONES VARIAS A VAQUINA SN

(,LASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE

162 | CONS | 23 |o o o A DisTANGIA MENOR DE | M | 292748 $ 21.200,00 $62.062.576,00
5KM) |
3 [RELLENO |
23 | URB | 31 |RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION | M3 | 1.023.70 $30.937,00 $31.670.206,90
25 | URB | 32 |RELLENOTIPO2'RECEBO" M3 | 162486 §104.680,00]  $170.090.344.80
27 | URB | 33 |RELLENO JIPO5 TRITURADO GRUESO" | M3 | 15138 §123.210,00 $18.651.529,80

5 |TUBERIA |
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3,27

URB

5.1

TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 12"

ML

342,04

$140.301,00

$47.988.187,40

POZO DE INSPECCION

4.4

URB

6.1

PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M
(CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)

UN

10,00

$ 1.260.736,00

$12.607.360,00

45

URB

6.2

CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE,
Di=1.20M, E=0.38M (INC.
PANETE INTERNO E=1.5CM Y CANUELA)

ML

8,44

$ 1.272.588,00

$10.740.642,72

4.6

URB

6.3

CUBIERTA POZ0 D= 1.96M, E=0.20M
CONCRETO 3000 PSI CON
REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)

UN

10,00

$ 1.229.860,00

$12.298.600,00

4,41

VIAS

6.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE
GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACION,
FILTRO Y SEPARACION)

M2

209,20

$11.946,00

$2.499.103,20

7,10

E.S.P.

6.5

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION EMPALME A CAMARAS DE
INSPECCION CONCRETO CLASE I

UND

2,00

$ 162.840,00

$325.680,00

OBRAS ADICIONALES

"APU 1.1

741

Construccion de TUNNEL LINNER 48", incluye
suministro de lamina negra calibre 12,incluye
inyeccion de contacto entre lamina y terreno,
incluye instalacion de tuberia de 24" por tramos
de 3 mtrs, incluye inyeccion entre lamina y
tuberia de servicio terreno blando.

ML

80,71

$9.779.618,00

$789.312.968,78

"APU 1.2"

7.2

CONSTRUCION DE POZO CON SISTEMA
TUNNEL LINNER 3,2 m Incluye suministro en
calidad de prestamo de lamina negra calibra 12,
incluye inyeccion de contacto entre lamina y
terreno.

ML

4,00

$9.125.000,00

$36.500.000,00

"APU 1.3"

7.3

CILINDRO POZO DE INSPECCION; Di=1.20M;
CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO
(INCLUYE CANUELA)

ML

33 40

$1.251.943,73

$41.814.920,58{

"APU1.4"

74

ANILLO EN CONCRETO (INCLUYE
REFUERZO)

ML

33,40

$713.066,95

$23.816.436,10

o o $
IAdministracion 25% 308.846.153.85
[mprevistos 3% $39.461.538,46
Utilidad 2% $ 26.307.692,31
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Utilidad sin IVA | $ 22.107.304,46
Desglose de Utilidad*
' VA $4.200.387,85

REVISION DE DISENOS E INGENIERIA DE DETALLE
(INCLUIDO IVA)

Origen de los recursos:

PROGR. PRODUC.
DEP. CICP (RUBRO) SECTOR. MGA MGA META | FUENTE BPIN CPC VALOR |
2.3.2.02.02.005.8.0.0.400 2024252
8.0.0 3020.148.1.2.4.6.00 40 4003 4003020 148 .2.4.6.00 | 900054. N/A $ 1.800.00().000JI

Nota: De conformidad con lo establecido en el Decreto 034 de 2021, al tratars
Municipio es el aportante y EMSERFUSA E.S.P. el ejecutor, no aplica la deduccio

6. IDENTIFICACION DEL CLASIFICADOR DE BIEN

[El Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 mod|f|cado por el ’artlculo 2
establece que la descripcion del obJeto}a contratar debe estar identificado con el
de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel.

|

o v . | . . T ,
Por tanto, la clasificacion de los bienes y servicios segtn Cédigo Estandar de Pro
objeto del Proceso de Contratacion, es el siguiente:

e de un convenio interadministrativo en el cual el
n por estampillas (Procultura y Adulto Mayor).

dél Decreto 1860/de 2021, en el numeraly‘teroero,
cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios,

Juctos y Servicios de Naciones Unidas — UNSPSC,

CODIGO - PRODUCTO NOMBRE - PRODUC

TO

72141120

Servicios de construccion de lineas ge alcantarillado

72141124 Servicio de tendido de tu

‘ ’
berla

Servicios de construccion de servicios pl

Esta contratamon seen

cuentra prewsta en el Plan Anucll deVAdqmsnmones para Ia V|gen0|a 2025 asi:

b|ICOS subterraneos.

PLAN ANUAL DE ADQUISIC

IONES
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: MODALIDAD DE
DEPENDENCIA | pESCRIPCION DEL ELEMENTO CANT. | DURACION VALOR CONTRATACION
Secretaria de CONTRATAR CON l’_A EMPRESA 1 18 meses $ CONTRATACION
Infraestructura | DE SERVICIOS  PUBLICOS DE 1'800.000.00 DIRECTA
FUSAGASUGA - EMSERFUSA 0

E.S.P., LA EJECUCION DE LOS
ESTUDIOS, DISENOS, TRAMITES,
PERMISOS Y OBRAS
REQUERIDAS PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO
DENOMINADO “COLECTOR DE
ALCANTARILLADO DEL LOTE 2
CENTRO AGROTECNOLOGICO Y
EMPRESARIAL QUEBRAJACHO AL
EMISARIO FINAL QUE CONDUCE A
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES - PTAR
RESGUARDO", DE CONFORMIDAD
CON LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS, ESTUDIOS Y
PRESUPUESTOS  APROBADOS
POR EL MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA.

8. LA JUSTIFICAGION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

Toda vez que la naturaleza Juridica de las partes que se unen para la celebracion del presente contrato sea de caracter publica, la
modalidad de seleccion sera la Contratacion Directa de conformidad a lo estipulado en el articulo 355 de la constitucion politica de
Colombia, articulo 2 de la ley 80 de 1993, articulo 18 de la ley 617 de 2000, literal 4 del articulo 2 de laley 1150 de 2007 y los articulos
2.2.1.2.1.4.1y2.2.1.2.1.4.4 del decreto 1082 de 2015. Se requiere suscribir contrato interadministrativo, de conformidad con "La Ley
489 de 1998, articulo 95, requlé los Contratos Interadministrativos, como aquellos que se celebran entre las entidades publicas de
cualquier orden, con el fin de desarrollar funciones propias de cada una de ellas”.

Teniendo en cuenta lo anterior es importante resaltar lo siguiente:

IDONEIDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA.

La Constitucion de 1991 introdujo en el marco juridico colombiano un nuevo esquema de prestacion de los servicios publicos y en
especial de los servicios publicos domiciliarios. reiterando si que los mismos son inherentes a |la finalidad social del Estado. Siendo su
deber asegurar la prestacion eficiente de aquellos a todos los habitantes del teritorio.

Los servicios publicos pueden ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por los
particulares. De esta manera, si bien al Estado le sigue la responsabilidad de asegurar su prestacién como de vigilar a quienes los
presten, el nuevo esquema introducido por el constituyente significo que al Estado se le relevo de la facuitad de titular para la prestacion

de dichos servicios.
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y financiamiento, asi como el régimen tarlfano el constituyente defirié al Ieglsladqr

se establecid el régimen especial aphca

El articulo 79 de la Constitucion Politica establece que todas las personas tienen d
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las areas

del Estado le corresponde prestar los

las demés funciones que le asignen la constitucion y las leyes.

A.9.1 DISENOS. }

Saneamiento Basico. ‘

‘ . s . ‘

como obras civiles, h/drau//cas y/o sanitarias, estructurales geotécnicas,
basico, segtin ¢l caso

En cuanto a las competencias y responsalmhdade relativas a la prestacion de los servmlos publicos domiciliarios, su cobertura, calidad
|a tarea de definirlos. Por esta razén, el Congreso
de la Republica expidié la Ley 142 de 1994 mas conocida como la Ley de Servicios Publicos Domiciliarios -L.SPD- mediante la cual
ble a ellos. Régimen, que en materia de cohpetenmas relativas a'la prestacion de estos resulta
clara en advertir que se eliminan las bafreras de entrada para los prestadores y se elimina por tanto cualquier titulo habilitante para el
efecto, sobre [a base de una libre competencm y no utilizacién abusiva de la posicion dominante.

erecho a gozar de un ambiente sano y que es deber
de especial importancia ecoldgica.

El articulo 311 de la Constitucion Politica determina que al municipio como entidad fundamental de la division politico -administrativa
serwcnos publicos que determine la ley, gonstruir las obras que demande el progreso local,
ordena el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir

El reglamento de saneamiento basico en el titulo reglamento la idoneidad de quienes pueden realizar obras de saneamiento basico y
quienes deben realizar la interventoria y supervision de estas obras en el titulo A-9 se cita lo siguiente:

‘A.9. DISENOS, CONSTRUCCION E INTERVENTORIA. CALIDADES Y/RFQUISITOS DE LOS PROFESIONALES

A.9.1.1 Disefios y su interventorfa. (Articulo 51) Para todos los niveles de complejidad, los disefios para construir las obras
de los Sistemas de Saneamiento Bésico son obligatorios y deben garantizar el cumplimiento de los requisitos, parémetros y
normas técnicas establemdas‘en el presente Reglamento. Estos disefios deben contemplar todos los estudios sanitarios,
estructurales, geotécnicos, mecanicos, eléctricos, ambientales y en general todas las actividades propias de los Sistemas de

La interventoria o revisién de los disefios debe realizarse en los niveles Te complejidad medio, medio alto y alto.
A.9.1.2 Calidad de los disefiadores y de los Interventores o revisores de disefio. (Articulo 53)

El disefiador y el interventor o revisor de disefio, deben ser ingenieras civiles o sanitarios cuando se trate de disefios
sanitarios, ingenieros civiles cuando se frate de disefios estructurales y geotécnicos, ingenieros civiles en el caso de disefios
de elementos no estructurales, /ngen/eros mecanicos para las mstaIaC(ones mecanicas, ingenieros electricistas para las
instalaciones eléctricas o ingenieros electrénicos para los equipos electronicos. Las personas naturales o juridicas que
elaboren proyectos deben contar con profesionales con las calidades antes mencionadas.

En todos los casos deben tener vigente la matricula y los requisitos de eTperiencia en obras de infraestructura hidraulica.
| .
- A.9.3.4 Experiencia del supervisor. (Articulo 60} El supervisor debe poseer una experiencia mayor o igual a la indicada en Ja

tabla A.9.4, contcwda a parhr a’e la exped/cmn de la matticula profesmnal demostrable con trabajos de interventoria ejecutados
area de construccion,:en una o varias actividades,

0 en la operacién de sistemas de saneamiento
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TABLA A.9.4
Experiencia de los interventores
Nivel de complejidad Experiencia
BAJO 2 afios
Medio 3 afios
Medio Alto 5 afios
Alfo 6 afios

Empresa de Servicios Plblicos de Fusagasuga " EMSERFUSA E.S.P" es una empresa industrial y comercial del Estado del orden
Municipal, con autonomia administrativa, financiera, presupuestal y tutela administrativa de conformidad con el articulo 1° de los
estatutos de la Entidad, vigilada por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios.

En tratandose de Saneamiento Basico la Empresa de Servicios Piblicos de Fusagasuga " EMSERFUSA E.S.P" viene desde hace 49
afios prestando los servicios de acueducto alcantarillado y aseo al perimetro urbano de Fusagasuga, creciendo y ampliando su planta
de personal como la longitud de sus redes a fin de garantizar la continuidad en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a la
poblacién actual y a la futura contemplando los Planes de Ordenamiento Territorial y Planes de desarrollo.

Durante los 51 afios se ha especializado en la ejecucion de obras de infraestructura en Saneamiento Béasico siendo la prestadora de
servicios ptblico del Municipio y una de las mas importantes del Departamento de Cundinamarca, actualmente se encuentra
catalogada como operador especializado en materia de prestacion de servicios piblicos. Dentro de su campo de accion dia a dia
desarrolla proyectos encaminados a infraestructura en materia de Saneamiento basico dando cumplimiento a la Normatividad
Nacional, Reglamento Técnico para el Séctor de Agua Potable y Saneamiento Basico - RAS 2000.

Dentro de su campo de accién cuenta con oficinas especializadas en acueducto, plantas de tratamiento, alcantarillado y aseo donde
se encuentran ingenieros civiles, ambientales, de saneamiento y Quimicos con los cuales se da cumplimiento a la idoneidad exigida
por el RAS 2000 en el capitulo A9 y se puede lievar a cabo la ejecucion de contratos especializados en la materia. Dentro de los
Gltimos 10 afios la Empresa de Servicios Publicos de Fusagasuga " EMSERFUSA E.S.P" ha desarrollado importantes proyectos en
obras de infraestructura en acueducto y alcantarillado, todas estas obras lideradas por EMSERFUSA asi mismo actualmente le presta
el servicio a sectores rurales dentro del Municipio que no gozaban del agua potable (Viena, Resguardo, Chinauta).

Asi mismo EMSERFUSA ha apoyado a los acueductos rurales a mejorar y optimizar la prestacién de sus servicios mostrando
idoneidad en la ejecucién en obras de infraestructura y disefios y consultorias en esta materia de Saneamiento basico.

Por otro lado, el articulo 18 de le ley 142 de 1994 sefiala que las Empresas de Servicios Publicos tienen como objeto fa prestacion de
uno o mas servicios publicos a los que se aplica esta ley, o realizar una o varias de las actividades complementarias, o una y otra
cosa. Es asi como EMSERFUSA E.S.P de conformidad con sus estatutos tiene por objeto 1). Prestar los servicios publicos domiciliarios
de “ACUEDUCTO. ALCANTARILLADO, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURAS, BARRIDO DE CALLES Y
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y RESIDUALES".
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En este orden de ideas, de conformidad con el articulo 18 de la ley 142 de 199.71, en armonia con el articulo 5 de los estatutos; La
Empresa de Servicios Fublicos de F'ust‘agasugé " EMSERFUSA E.S.P" ha realizado obras de acueducto y saneamiento basico con el
fin de brindar al Municipio de Fusagqsuga la prestacion de los servicios publicos a su cargo, de manera eficiente, continua e
ininterrumpida, realizando inversién y masificacion de sus redes cerca del 100% del sector urbano de la ciudad, en obras de gran

impacto, dando solucion a las necemdades basicas de agua potable a la comunidad en general, y en particular a las personas de
menores recursos, garantizando con eI o la subsistencia en condiciones dignas.

9. ANALISIS DEL SECTOR

|
En cumplimiento de lo dispuesto en la Subseccion 6, articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se procede a la realizacion del

\
analisis del sector, tendiente a analizar el sector relativo al objeto del proceso d‘= contratacién que se pretende adelantar, desde la

perspectiva legal, financiera, comercial l organizacional, técnica y el analisis de rle§go el anélisis del sector debe cubrir tres areas las
cuales son analisis de aspectos gen«=rales estudio de la oferta y estudio de la demanda el cual se desarrolla en los siguientes términos:

VER ANEXO - ANALISIS DEL SECTOR.

10. SOPORTE QUE PERMITE LA LS'E;INIACION TIPIIFICACION YASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO . « i

De conformidad con lo establecido en e‘l articulo 4 de la l_ey 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015y Ios lineamientos de la Agencia
Colombia Compra Eficiente, la Secrqtana de Infraestructura del Municipio de Fusagasuga, en su calidad de area misional
responsable del proceso contractuall establece en el ANEXO ~ MATRIZ DE RiESGOS la Estimacion y Asignacion de riesgos que
pueda presentarse durante el desalrollo y ejecucion del contrato y que tienen la |potencialidad de alterar el equilibrio econémico del
mismo (VER ANEXO MATRIZ DE FIE‘?(-.»()S)

11. EL ANALISIS QUE SUISTENTA! LA EXIGENCIA DE /GARANTI AS DESTINADAS A 'AMPARAR LOS | LOS PERJUICIOS DE
NATURALEZA CONTRACTUAL o} EXTRACD RACTUAL, DERIVADOS DEL‘ INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO 0 DEL

CONTRATO SEGUN EL CAS 0 l .

Teniendo en cuenta la naturaleza del presente convenio interadministrativo, y en aplicacion de lo dispuesto en el articulo 7 de la Ley
1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, se prescindirg de la exigencia de pdlizas de garantia, en tanto la
contratacion directa no establece su obllgatorledacl T

No obstante, en caso de que EMSERFUSA E.S.P. subcontrate parte de Ia§ actividades, debera exigir a sus contratistas :la
constitucién de [a respectiva Garantla‘ Unica de Cumplimiento, incluyendo como asegurados al Municipio de Fusagasuga y a

EMSERFUSA E.S.P., con los amparos|que correspondan a la naturaleza de las actividades subcontratadaa

12. LA INDICACION DE:SI LA CONTRA TACION RESPEC] IVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN _
TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ES I'ADO COLOMBIANO ' ~ L

|
\
La presente contratacion no cuenta con acuerdos suscritos entre la nacion o sus entidades descentralizadas y particulares; como

tampoco con personas extranjeras de derecho publico u organismos de derecho intemnacional; convenios necesarios para la operacion

de la OIT; convenios con UNESCO y la OIM; convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito y entes
gubernamentales exiranjeros.
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13.1 CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA con la sola firma del contrato, se compromete al manejo y uso de la informacion
publica clasificada, informacion publica reservada, informacion técnica, financiera, estratégica y cualquier otra informacion relacionada
con el objeto del contrato que le sea suministrada por la entidad, de conformidad con el Decreto 1377 de 2013 que reglamenta la Ley
1581 de 2012 y la Resolucion No. 697 del 28 de noviembre de 2014,

13.2 SUSPENSION. De comun acuerdo entre las partes, se podra suspender la ejecucion del contrato, mediante la suscripcion de
acta, sin que para el efecto del plazo extintivo del mismo se compute el tiempo de suspension.

PARAGRAFO: El contratista prorrogara la vigencia de la garantia dnica por el tiempo que dure la suspension.

13.3 TERMINACION ANTICIPADA O PRORROGA. De com(in acuerdo entre las partes, se podra dar por terminado el contrato antes
de su vencimiento o prorrogarse su vigencia, mediante acta o contrato adicional suscrito para el efecto.

PARAGRAFO: En caso de Terminacion anticipada, el acta que se suscriba contendra los acuerdos a que hayan llegado las partes
respecto de los pagos a realizar; sin que EL CONTRATISTA pueda solicitar posteriormente valores diferentes a los que resulten de
lo alli consignado.

13.1 CESION. EL CONTRATISTA no podra ceder el contrato a ninguna persona natural o juridica, nacional o extranjera, sin
autorizacion previa y expresa del Municipio.

13.5 INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERALES. Cuando surjan motivos posteriores al
perfeccionamiento del contrato los cuales hicieren necesaria la interpretacion, modificacion y terminacion unilaterales de éste, se dara
aplicacion a lo dispuesto en los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

13.6 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA, con la suscripcion de este contrato, afirma bajo juramento que
no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones previstas la Ley 80 de 1993, la Ley 821 de
2003 y demés disposiciones vigentes sobre la materia, y que, si llegare a sobrevenir alguna, actuara conforme lo prevé el articulo 9°
.|de la Ley 80 de 1993.

PARAGRAFO: De comprobarse que el contratista ha incurrido en violacion al régimen de incompatibilidades, inhabilidades o sancion
disciplinaria, renunciara a la ejecucién de este contrato, por lo cual se terminara automaticamente en este evento, aplicables las
clausulas excepcionales al derecho comun, de modificacion, interpretacion y liquidacion unilateral, y caducidad, de conformidad con
lo establecidos en los articulos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993.

-113.7 DOMICILIO Para todos los efectos, las partes declaran domicilio contractual el municipio de Fusagasuga.

13.8 RIESGOS. Para todos los efectos legales se entienden incorporados al contrato la cuantificacion, asignacion y distribucion de
riesgos previsibles establecidos en el pliego de condiciones y aceptados por el contratista al momento de la presentacion de la oferta,
por lo tanto, no podra alegarse por parte de este algiin desequilibrio econoémico del contrato.

13.9 INDEMNIDAD DEL MUNICIPIO. El contratista mantendra indemne al Municipio contra todo reclamo, demanda, accion legal, y
costos que puedan causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o bienes, ocasionados por €l o su personal, durante la ejecucion
del objeto y obligaciones del contrato.

13.10 EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL. El contrato resultante de este proceso de seleccion no genera vinculo laboral
alguno entre el Municipio y el personal que designe EL CONTRATISTA para el cumplimiento del objeto contractual. Por lo tanto, seran
por cuenta del CONTRATISTA todos los salarios, prestaciones, indemnizaciones y deméas pagos a que haya lugar, asi como el
cumplimiento de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales.
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13.11. CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN. Al contrato resultante de este proceso de seleccion, le son

aplicables las clausulas excepcionales‘. al derecho comudn, de modificacion, interpretacion y liquidacién unilateral, y caducidad, de
conformidad con lo establecidos en los articulos 15, 16,17y 18 delaLey 80 de 1993.

13.12 PERJUICIOS A TERCEROS. EL. CONTRATISTA ser4 responsable de tod? dafio o perjuicio que cause directa o indirectamente
a terceros, por accién inapropiada, negligencia u omision de su parte, en los traTajos relacionados con el contrato o en operaciones

complementarias.

13.13 AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. De conformidad con lo establecido en la Ley 100
de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 789 de 2002, Decreto 1703 .de 2002, Decreto 2400 de 2002, Ley 797 de 2003, Ley 828 de 2003,

Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 20;0, el CONTRATISTA debera acreditar meciiiante documento suscrito por el representante legal
en el que se acredite que se encuentrq al dia en el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y aportes
parafiscales. Dicho requisito sera indispensable para que se efectlien los pagos ﬁor parte del MUNICIPIO al CONTRATISTA.

13.14 MULTAS. Con el fin de conminc‘ar al contratista al cumplimiento de las obl‘igaciones que se encuentren en mora o retraso, se
causaran multas hasta por un valor eguivalente al 0.5x1000 del valor del contra‘to por cada dia de incumplimiento o retraso, hasta
cuando estas efectivamente se cumplan. L.a imposicion de las multas se hara mediante resolucion motivada, previo agotamiento del

debide proceso y de conformidad con o establecido en la Ley 1474 de 2011. L? imposicion de multas no impedira la aplicacion de
otras sanciones a que hay lugar por el/incumplimiento. El contratista autoriza a que el MUNICIPIO descuente del saldo a su favor, el
valor correspondiente a las multas que|se llegaren a causar

13.15 CLAUSULA PENAL PiECUNIIAR‘IA. En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
derivadas del presente contrato por parte del contratista, éste debera pagar al M‘ NICIPIO a titulo de pena, una suma equivalente al
20% del valor total de este contrato, Ia} cual sera cancelada o descontada, segl]q sea el caso, al momento de efectuarse el pago del
contrato. b.) lgualmente, frente al incumplimiento de las obligaciones del contratista, éste debera pagar a titulo de tasacion anticipada

de perjuicios una suma equivalente aIlZO% del valor total del contrato, la cual s}eré cancelada o descontada, segln sea el caso, al
momento de efectuarse el pago del cpntrato. No obstante, la Entidad se reserya el derecho de cobrar perjuicios adicionales que

excedan el monto de lo aqui pactado, §iempre que los mismos se acrediten

. \ ‘
13.16 SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las divergencias que surjan durante la ejecucion del objeto contractual, se solucionaran

preferiblemente mediante los mecamsmos alternativos de solucién de conflictos, de conciliacién y transaccion, de conformidad con lo
previsto por la ley 640 de 2000 y sus normas reglamentarias.

13.17 PERFECCIONAMIENTO Y RE%QUISHI’OS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO El presente confrato se considera
perfeccionado con la aprobacion de las‘ partes en la plataforma SECOP |l. Para s‘b ejecucion se requiere: 1) La existencia del registro
presupuestal correspondiente; 2) La aprobacion de la garantia Unica, 3) La suscripcion del acta de inicio por EL CONTRATISTAY LA

SUPERVISION del contrato.

13.18 RESPONSABILIDAD FISCAL Y TRIBUTARIA EI Contratista sera el inico responsable del cumplimiento de sus obligaciones
fiscales y tributarias en los términos de Ley.
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13.19 DERECHOS DE AUTOR. E! Municipio de Fusagasuga considera que, en atencion a que los productos a desarrollar por parte
del CONTRATISTA no corresponden a aquellos de produccion intelectual, no seran objeto de fransferencia de los derechos

patrimoniales al Municipio de Fusagasuga.

13.20 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO. Una vez sea suscrito el contrato, debera presentar
los siguientes documentos necesarios para la ejecucion del contrato:

e Constitucion de las garantias y aprobacion (Si hay lugar a ello)
e Suscripcion por las partes de la respectiva acta de inicio.

Una vez iniciado la ejecucion para los pagos correspondientes el contratista deberé aportar los documentos solicitados por
el supervisor ylo la secretaria de Hacienda. '

13.21 DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Hacen parte integral del presente contrato y por ende vinculan juridicamente los siguientes
documentos: a) Los estudios previos. b) Los certificados de disponibilidad presupuestal expedidos por el area de presupuesto del
Municipio. ¢) Los pliegos de condiciones definitivos, el anexo técnico y demas documentos que hacen parte del proceso de seleccion.
d) Los presentados por el CONTRATISTA en su propuesta. €) La garantia Gnica de Cumplimiento, f) Los que se produzcan durante
el desarrollo del contrato.

13.22 PARTICIPACION COMUNITARIA. Para efectos del control y vigilancia de la gestion puablica contractual, las asociaciones
civicas, comunitarias, profesionales, benéficas o de utilidad comun, podran acceder a los documentos que hacen parte del presente

contrato quedando a su disposicion para ser consultados.

ANEXOS

Anexo andlisis del sector.

Anexo propuesta presentada.

Anexo matriz de riesgo.

Y demas documentos precontractuales.
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DOCUMENTO ASESORES (Decreto de Delegacion No. 085 de 2024)
CESAR IVAN GAITAN RUIZ RAUL ARANGUREN
Contratista de la Secretaria de MARTINEZ GILBE.RTO PED.RAZA VELASQUFZ
, . Secretario de Gabinete y Buen Gobierno
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