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Entre el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín por medio de su representante 

legal, por una parte; y por la otra Consorcio Mitigación 5432, identificado con NIT No. 901997744-8, 

representado legalmente por el señor Jorge Hernando Beltrán Catumba, (en adelante el 

“Interventor”) en mi condición de representante legal identificado como aparece en el “Formato 1 – 

Carta de Presentación” de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría, 

previas las siguientes consideraciones: 

 

I. Que mediante la Resolución SSS No. 202550062118 del 12 de agosto de 2025la Entidad 
abrió el Procedimiento de Contratación Concurso de Méritos No. 20005432. 
 

II. Que a través de la Resolución SSS No. 202550079930 del 26 de septiembre de 2025 la 
Entidad adjudicó el contrato al oferente CONSORCIO MITIGACION 5432, identificado con 
NIT No. 901997744-8, representado legalmente por JORGE HERNANDO BELTRNA 
CATUMBA, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.882.815. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y 
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las 
labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es “INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
CONTENCIÓN, PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y COMPLEMENTARIAS”. 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO ANEXO 1 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 

técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No 20005432 los cuales hacen 

parte integral de este.  

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios unitarios cotizados en la propuesta y 

con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma 

independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 

aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el 

Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  

El interventor debe realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, social, SST, financiera, 
contable y jurídica del contrato de obra, de tal forma que se entregue al Distrito productos de 
excelente calidad en el plazo establecido. (Art 83 ley 1474 de 2011). 
 
Seguimiento Técnico: El Interventor deberá velar por el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas exigidas en el contrato.  
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Seguimiento Administrativo: Exigir periódicamente al contratista la presentación de los contratos 
de trabajo, las planillas de afiliación y pago al sistema de seguridad social en salud y pensiones, 
seguro de vida o póliza colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos de pago de salarios y 
prestaciones sociales y demás conceptos para con sus trabajadores, durante la ejecución del 
contrato y antes de su liquidación. 
 
Seguimiento Financiero: El interventor realizará la verificación que se hace sobre las inversiones, 

de acuerdo a la necesidad real y a los principios de economía, eficiencia y efectividad, lo cual implica 

tomar las decisiones que eviten extra costos, actividades, bienes, servicios u actividades que en el 

desarrollo del contrato se detecten como innecesarios.  

Seguimiento Contable: verificar que el contratista cumpla con el pago de todos los impuestos y 

retenciones aplicables con el objeto contractual.  

Seguimiento Jurídico: El interventor realizará el control y seguimiento a los aspectos jurídicos 

dentro del perfeccionamiento del contrato y la ejecución del mismo, dentro de los cuales se incluyen 

los plazos, las garantías, los compromisos laborales, las sanciones, los contratos adicionales o 

modificatorios y todo tipo de novedad que acompañe al contrato inicialmente pactado.  

Seguimiento Socio-Ambiental y SST: El interventor realizará los procesos y actividades enfocadas 
en la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las 
actividades, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto sociales y ambientales, 
planes de manejo socio-ambiental, programas de adaptación de las guías de manejo socio-
ambiental, requerimientos ambientales y programas de seguridad y salud en el trabajo, entre otros, 
sean implementadas para minimizar los impactos ambientales, sociales y de seguridad negativos y 
maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia 
dicten las Autoridades Ambientales. 
 
La descripción completa del alcance de proceso se presenta en el Anexo 1 - Anexo Técnico  

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de CIENTO TREINTA Y CINCO (135) días, sin 
exceder la vigencia 2025, contados a partir del inicio de ejecución del contrato por parte del 
supervisor a través de la plataforma Secop II, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M.L. ($447.211.872) IVA 
incluido, equivalentes a TRESCIENTOS ONCE (311) SMMLV para el año de suscripción del contrato 
2025.  
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Los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del proponente seleccionado, a manera 
de enunciado, son los siguientes. Los oferentes tendrán en cuenta está información al presentar su 
oferta: 
 
Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta. Esta retención no 
se puede tener en cuenta como elemento estructural de los costos porque no se entiende como un 
impuesto sino un pago anticipado de la renta.  
 
Impuesto al Valor Agregado IVA: Correspondiente al 19% del valor total del contrato.  
 
- Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil del valor total del 
contrato. Debe considerarse la deducción del 50% de que trata el Artículo 115 del Estatuto Tributario.  
 
- Impuesto de Industria y Comercio: Recae sobre todas las actividades industriales, comerciales, 
de servicios y financieras que se realicen en la jurisdicción de Medellín, su tarifa corresponde al 
millaje establecido, según su actividad, de conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.  
 
- Estampilla "Universidad de Antioquia: De Cara al Tercer Siglo de Labores": correspondiente al 
1% del valor total del contrato, de conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.  
- Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al 1.3% del valor del contrato, de conformidad con el 
Acuerdo Distrital 093 de 2023.  
 
- Estampilla para la Justicia Familiar: Equivalente al 2% del valor del contrato, de conformidad con 
el Acuerdo Distrital 093 de 2023. 
 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 4000121766. 
 

  
 
REGISTRO PRESUPUESTAL: 5200005388, por valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M.L. 
($447.211.872). 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO: 
 
El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín realizará pagos parciales 
mensuales mediante el reembolso de los costos directos de los sueldos del personal autorizado y 
efectivamente empleado en la interventoría, afectados por el FACTOR MULTIPLICADOR, más el 
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reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados, previa presentación de la respectiva 
acta de costos, revisión y aprobación de la supervisión designada. 
 
Las actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes en que 
se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la 
cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 
617° del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y 
en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la 
dependencia responsable y el nombre del supervisor. 
 
La recepción de las facturas y documentos equivalentes se hará de acuerdo con las directrices de la 
Secretaría de Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de dichos documentos en la 
Unidad de Contaduría. La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, 
la hará El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín sujeto a la disponibilidad 
de recursos que presente la Subsecretaría de Tesorería y respectando el derecho de turno 
consagrado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, el contratista deberá acreditar que 
se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.). 
 
El contratista deberá informar la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la 
cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le 
efectúe el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín. Para ello deberá 
diligenciar el formato Inscripción de Proveedores y Contratistas en la Taquilla Única De Atención a 
Proveedores, ubicada en el sótano del Centro Administrativo Distrital, La Alpujarra. 
 
EL CONTRATISTA entregará según el caso, debidamente diligenciado y para cada pago, el Archivo 
de Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel para cada pago. 
 
Los valores y condiciones de costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico),Factor 
Multiplicador y otros Costos directos, con los que se pagará el contrato, serán los establecidos en el 
Presupuesto Oficial de la Entidad, una vez aplicados los ajustes y deducciones que correspondan. 
  
Si el contratista oferta un valor inferior al Presupuesto Oficial de la Entidad, deberá advertir previo a 
la adjudicación en que componente del Presupuesto Oficial aplicar el descuento, respetando siempre 
los precios unitarios techos definidos por la Entidad. 
 
Para efectos del reconocimiento y pago de los otros costos directos diferentes a costos de personal 
del contrato, con unidad de medida ESTIMADA, el contratista debe tener en cuenta los siguientes 
conceptos, con el ánimo de dar claridad a los valores que se presupuestan de conformidad con las 
especificaciones técnicas del ítem definido en el presupuesto oficial. 
 
· Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y servicios requeridos 
para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el contratista. Para su 
reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o supervisor sobre la ocurrencia de 
estos, con evidencias documentales tales como: fotografías, videos e informes. Su pago se realizará 
de acuerdo con los valores definidos en el presupuesto oficial. 
 
Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y servicios requeridos 
para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de terceros. Para su 
reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente comprobando la 
ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con la factura o documento presentado, 
sin superar lo definido en el presupuesto oficial. 
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En todo caso los otros costos directos deberán estar ajustados a los precios del mercado 
 
 Los costos de personal y sus recargos por horas extras se reembolsarán según la dedicación 
efectiva que hubiere tenido en la ejecución de los trabajos. 
 
El valor definido por la Entidad por concepto de pólizas es un valor estimado que deberá ser 
comprobable por el contratista en el momento de presentar la primer factura o documento 
equivalente. 
 
Las asesorías técnicas especializadas contempla los honorarios correspondientes a profesionales 
especialistas, la idoneidad y honorarios de los profesionales asesores será revisada y aprobada por 
la supervisión del contrato como requisito para la destinación y pago de estos recursos. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
Es requisito indispensable para efectuar los pagos, que el contratista envíe al supervisor la siguiente 
información: 
 
1. Archivo Reporte Control de Ejecución con las cantidades y actividades ejecutadas durante el 
periodo de cobro. 
2. Informe de interventoría. 
3. Archivo Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel en la periodicidad de pago 
establecida por el contratista, para el periodo de ejecución y cobro. 
4. Archivo en PDF del documento soporte de pago de nómina, el cual puede ser: Archivo de Planilla 
de nómina, firmado por los trabajadores, colillas de pago, transferencia electrónica de la entidad 
bancaria, comprobante del cheque de cada empleado contratista. 
5. Planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de el o los periodos de 
cobro, de todos los empleados a cargo del contratista que tienen relación directa con la ejecución 
del contrato, en formato Excel, con el respectivo soporte de pago. 
 
En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del 
contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e 
Innovación de Medellín: 
 
Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos el valor cancelado 
por concepto de los servicios prestados. 
 
a. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus 
salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. 
b. El recibo a satisfacción por parte del Coordinador o Supervisor designado por la Secretaría de 
Suministros y Servicios, de las actividades desarrolladas por el interventor. 
c. Todos los informes de interventoría, incluida la documentación soporte. 
d. Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como el acta de inicio, las actas de 
pago, reajustes, suspensiones y acta de recibo, entre otras. 
e. Acta de liquidación de los contratos de obra objeto de interventoría. 
f. El recibo por parte del supervisor de Interventoría y entrega al Distrito Especial de Ciencia, 
tecnología e Innovación de Medellín de los planos actualizados de construcción, en medio digital. 
(cuando aplique) 
g. El recibo por parte del supervisor de Interventoría de las actas de recibo a satisfacción de las obras 
en redes de servicios públicos ejecutadas en desarrollo de los contratos, cuando ello aplique. 
h. Toda aquella información y documentación relevante generada durante la interventoría 
i. Toda la documentación que se requiera para el proceso de liquidación. 
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Fecha De Recepción De Facturación  
 
Las fechas de corte para la recepción de facturación serán establecidas por la Unidad de Contaduría 
de la Subsecretaría Financiera Secretaría de Hacienda. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
Recibo a Satisfacción  
 
El recibo a satisfacción deberá expedirlo el supervisor o interventor respectivo y deberá adjuntarse 
a la factura o documento equivalente. 
 
Requisitos Mínimos de las Facturas 
 
· Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito mínimo las normas 
fiscales vigentes establecidas en el Estatuto Tributario. 
· En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al número de contrato, la dependencia 
responsable, así como el nombre del supervisor o interventor. 
· Detallar en la factura el concepto del bien o servicio que se está vendiendo o prestando. 
· Toda factura o documento equivalente se debe presentar en original y copia y entregarse al 
supervisor o interventor. 
· Las facturas o documentos equivalentes deberán entregarse a la Administración, para su respectivo 
trámite, durante el mismo mes de su expedición. 
· Cuando se haya entregado anticipo, deberá especificarse en la factura o documento equivalente el 
porcentaje del valor del contrato que fue entregado por este concepto. 
 
Ajuste De Precios y Deducciones 
 
Los precios unitarios establecidos en el contrato no serán objeto de ajuste, el presupuesto se calculó 
con base en la base de precios establecida por la Secretaría de Infraestructura Física en la presente 
vigencia. Los valores del presupuesto oficial están proyectados al año de presentación de la 
propuesta económica. 
 
Durante la ejecución del contrato el contratista podría tener personal con distintos regímenes 
prestacionales ( ej. personal con sueldos inferiores a 2 SMMLV, superiores a 10 SMMLV o 
pensionados), la Entidad efectuará el ajuste si aplica y podrá establecer distintos factores 
multiplicadores para el equipo de trabajo, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada 
uno de estos, en todo caso, el Factor Multiplicador (FM) definido para el personal no podrá ser 
superior al establecido por la entidad para cada uno de estos en el presupuesto oficial. De igual 
forma, la Entidad tendrá potestad de realizar deducciones y efectuar las respectivas multas y 
sanciones a las que haya lugar en las siguientes ocasiones: 
 

✓ Si se evidencia personal pensionado y dentro del factor multiplicador se reconoce 
dicha prestación 

✓ Si se comprueba que el contratista está exonerado del pago de los aportes a SALUD (a 
cargo del empleador 8,5%), SENA (2%), ICBF (3%), y se está haciendo reconocimiento por 
estos dentro del factor multiplicador. 

✓ Por ausencia de personal. 
✓ Cuando el contratista afilie al personal a un riesgo diferente al establecido en la propuesta 

económica. 
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✓ Cuando el contratista afilie al personal a una empresa distinta a la que se le adjudica el 
contrato. 

✓ Cuando se evidencie un salario básico y un IBC inferior a lo estipulado en la propuesta 
económica (el salario debe ser igual al IBC, para esta situación el contratista debe pagar 
como mínimo el valor ofertado en su propuesta económica a cada uno de los profesionales). 

✓ Cuando se evidencie inconsistencias en la liquidación del personal al finalizar la interventoría 
(paz y salvo del contratista con la Entidad firmado por el trabajador donde se cancelan las 
cesantías, intereses a las cesantías, prima, vacaciones, dotación y auxilio de transporte 
cuando apliquen). 

✓ Cuando se contemplen primas extralegales diferentes a las establecidas legalmente en la 
legislación Nacional.  

✓ Cuando el contratista asigne personal que no cumpla con los requisitos de formación y 
experiencia establecidos en el pliego. 

✓ Cuando el personal del contratista participe en más de un cargo de los estipulados en el 
presupuesto oficial o exceda el 100% de dedicación. 

✓ Cuando el contratista reciba pago por horas extras y no sean canceladas al profesional. 
✓ Cuando el contratista reciba pago por reajuste de salarios y no sean canceladas al 

profesional. 
✓ Las demás circunstancias en las que evidencien pagos indebidos.  

 
Anticipo  
 
Teniendo en cuenta que el artículo 40 de la ley 80 de 1993 faculta a la entidad para pactar la entrega 
o no del anticipo, de acuerdo a la distribución realizada en el PAC, comparada con el índice de 
liquidez y la capacidad financiera que deberá demostrar el contratista para el presente proceso, la 
Entidad NO concederá anticipo, lo anterior en aplicación al principio de responsabilidad que le 
corresponde al ordenador del gasto de realizar una labor racional de los recursos. 
 
Pago Anticipado 
 
La entidad, otorgará un pago anticipado correspondiente al uno por ciento (1%) del valor total del 
contrato, con la finalidad de garantizar la caja de los contratistas en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Decreto 175 de 2025, relacionado con la reactivación del impuesto de Timbre Nacional. 
 
El contratista al facturar el segundo pago descontará del total a pagar por parte de la Entidad 
Contratante la suma correspondiente al pago anticipado y en caso de que el valor facturado no sea 
suficiente, dicho descuento se realizará en las subsiguientes facturas hasta abarcar la totalidad del 
valor del pago anticipado entregado por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín al contratista. 
 
Ver Documento adjunto comunicado de prensa 039 DIAN. Medidas tributarias del Decreto 175 de 
2025 por conmoción interior continúan vigentes hasta el 31 de diciembre 2025 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones, vigente durante la ejecución del contrato, el 
Interventor se obliga a: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
 
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
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3. Dar estricto cumplimiento con lo establecido en el anexo técnico, donde se señalan las 
especificaciones técnicas del proceso y las condiciones para la ejecución del contrato. 
 
4. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
 
5. Verificar las condiciones de calidad de la obra, el cumplimiento de la normatividad vigente para la 
realización de los ensayos y las mediciones que según las especificaciones técnicas de construcción 
definan y aprobar las debidas certificaciones a que haya lugar. 
 
6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 
Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
 
7. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de obra, previo al inicio de 
ejecución de las actividades. 
 
8. Estudiar las condiciones técnicas exigidas en los, pliego de condiciones, en el contrato de obra 
celebrado y en las modificaciones que se realicen al mismo, para darles seguimiento durante la 
ejecución del contrato y verificar su cumplimiento. 
 
9. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas necesarias para iniciar la ejecución 
del contrato de obra, tales como planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, 
especificaciones, entre otros, cuando ello sea procedente. 
 
10. Participar a la Entidad contratante de cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del contrato de obra o sobre sus 
obligaciones. 
 
11. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos 
económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente 
contrato. 
 
12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades 
de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, 
o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus 
representantes legales, socios o accionistas. 
 
13. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de los contratos 
de obra o interventoría. 
 
14. Informar al supervisor oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a 
presentar en el desarrollo del Contrato de obra. 
 
15. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento. 
 
16. Rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando 
éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato de obra, especificaciones técnicas, condiciones y/o 
calidades acordadas, o aprobar la entrega en la misma forma, cuando cumplan con lo requerido. 
 
17. Evaluar previamente a la finalización del contrato de obra, los trabajos, bienes y/o servicios 
contratados, para indicarle al contratista los faltantes y deficiencias evidenciadas, con el fin de que 
sean subsanados en el período restante para el vencimiento del plazo contractual. 
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18. Recibir la obra y verificar su ejecución de acuerdo con las especificaciones técnicas y cantidades 
definidas contractualmente. 
 
19. Elaborar, suscribir y presentar ante la Entidad Estatal contratante, las respectivas Actas de pago, 
las cuales deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato. 
 
20. Proyectar y validar el acta de liquidación del contrato de obra y revisar la información necesaria 
que soporte el contenido de la misma, dentro del término pactado en el contrato o el que defina la 
ley, para lo cual tendrá en cuenta las recomendaciones del supervisor, dejando trazabilidad de la 
misma en el expediente contractual. 
 
21. Resolver las dudas técnicas, administrativas, contables, financieras, presupuestales o jurídicas 
que se presenten durante la ejecución del contrato de obra, asumiendo una posición imparcial en la 
interpretación de las cláusulas contractuales, sin que en dicha interpretación pueda modificar el 
contrato, aspecto que debe tramitarse siempre a través de la supervisión. 
 
22. Ejercer control del cumplimiento de todas las obligaciones del contratista de obra, en lo que al 
área de la interventoría se refiere (técnica, administrativa, contable, financiera, presupuestal, 
ambiental y jurídica) y pronunciarse expresamente ante el supervisor, dando los soportes 
correspondientes sobre los incumplimientos contractuales y sus implicaciones, además sustentar si 
deben o no iniciarse trámites sancionatorios. 
 
23. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione. 
 
24. Revisar, conceptuar y presentar ante el supervisor la documentación que soporte las solicitudes 
de modificación a los contratos de interventoría y obra en el momento en que a ello haya lugar. En 
ambos casos, las solicitudes deberán estar justificadas, para ser aprobadas por la Secretaría de 
Infraestructura Física y la Secretaría de Suministros y Servicios. 
 
25. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en 
el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del 
contrato. 
 
26. Presentar mensualmente los informes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos de las 
actividades, presentando todos los soportes de pago efectuados, a fin de verificar y evidenciar el 
avance de los contratos de obra e interventoría. 
 
27. Presentar mensualmente certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal cuando 
estuviere obligado a tenerlo de acuerdo con las normas pertinentes o estatutos, donde conste el 
cumplimiento de las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y cotización a los 
sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el Articulo 1 de la Ley 828 de 2003. 
 
28. Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal del 
contratista de obra de acuerdo con lo establecido en los documentos del 
proceso. 
 
29. Revisar mensualmente la vinculación y pago por parte del contratista de todo el personal a 
nombre de él como empleador, con los salarios presentados en la propuesta, y en caso de 
incumplimiento exigir los correctivos. 
 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-26 Página 11 de 26 

Versión No. 4 

 

Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 4 

 

30. Cumplir con el pago oportuno de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que 
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el 
personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley 
y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 
parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda 
para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. Bajo ninguna circunstancia el personal 
tendrá vinculación alguna con el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín o 
con cualquiera de sus dependencias. Cualquier reclamación que por cualquier motivo surja contra el 
contratista, será exclusivamente contra éste; en consecuencia el Distrito no será llamado a responder 
por ninguna de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA. 
 
31. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
 
32. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga. 
 
33. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
 
34. Informar y recomendar a la Entidad frente a cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones 
de terceros y que se deriven de sus actuaciones del contratista y/o de las de sus subcontratistas o 
dependientes. 
 
35. Analizar todas las reclamaciones contractuales que presente el contratista de obra al Distrito 
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y recomendar, motivadamente, la solución 
que corresponda. 
 
36. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín frente a 
cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté 
relacionado con el objeto del contrato. 
 
37. Facilitar la labor de supervisión, dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos 
que se realicen. 
 
38. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones 
necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los 
costos de éstas. 
 
39. Mediar, conceptuar o discernir e informar al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación 
de Medellín, a través de la supervisión, sobre cualquier conflicto laboral colectivo, real o potencial, 
en relación con el personal empleado en la ejecución del contrato y de cualquier otro hecho del cual 
tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras o del Distrito Especial de Ciencia, 
tecnología e Innovación de Medellín, de sus empleados, de sus agentes o de sus bienes. 
 
40. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley. 
 
41. Construir un expediente del contrato de obra que esté completo, actualizado y que 
cumpla las normas nacionales y distritales en materia de archivo. 
 
42. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con 
ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se relacione directa o 
indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá sobre la información 
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confidencial del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, el mismo grado 
de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles al tenor de lo señalado en los 
artículos 196 y 200 del Código de Comercio Colombiano. 
 
43. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del contrato. 
 
44. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar. 
 
45. Ampliar la vigencia de las GARANTÍAS y asumir los costos que se deriven de ello, en 
el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, 
después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riesgo de Cumplimiento por un 
término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007; previa 
verificación del supervisor de esta obligación. 
 
46. Verificar la ampliación y pago de las vigencias de las GARANTÍAS por parte del contratista de 
obra, en el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) 
meses, después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riego de Cumplimiento 
por un término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007. 
 
47. Cumplir con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de 2012, el Capítulo 6 "Sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo" del Decreto 1072 de 2015, y la Resolución 0312 de 
2019 del Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros y obligaciones definidos en la circular 
202460000106 del 1 agosto 2024 de la Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación de Medellín, en la 
que se establece:  
 
Que el contratista cuenta con un responsable del SGSST, con licencia para prestar servicios de SST, 
certificado del curso de las 50 horas vigente o su actualización: 
 
Profesional, especialista o magister en SST. 
 
· Que el contratista tiene la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, 
con las medidas de intervención de acuerdo con la jerarquización de controles y soportes que 
demuestren la implementación de los mismos. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8, artículo 
2.2.4.6.16. del Decreto 1072 de 2015. 
 
· Que se tiene un plan de trabajo y un plan de formación del SG-SST firmado por el representante 
legal y el responsable de SST. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8, artículo 2.2.4.6.16. del 
Decreto 1072 de 2015. 
· Que se cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y soportes de divulgación. 
artículos 104 a 125 del C.S. del T. Ley 962 de 2005 y de la Ley 1010 de 2006. 
· Que se cuenta con las evidencias del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las 
investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo, y enfermedades laborales. Resolución 1401 
de 2007 del Ministerio de la Protección Social. 
· Que se tiene el registro de inducción y reinducción en SST (peligros de acuerdo a la actividad a 
desarrollar y prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral). Literal g del artículo 21 de 
la Ley 1295 de 1994, Resolución 2400 de 1979, Resolución 1401 de 2007, parágrafo 1 y 2 del artículo 
2.2.4.6.1, numeral 6 del artículo 2.2.4.6.12, numeral 4 del artículo 2.2.4.6.13 del Decreto 1072 de 
2015. 
· Que el contratista cuenta con la conformación y operatividad del Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo COPASST y actas de reunión. Artículos 1,3,11,14 de la Resolución 2013 de 
1986, artículo 35 y parágrafo del artículo 63 del Decreto 1295 de 1994, artículo 2.2.4.6.8 y numeral 
10 del artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015. 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-26 Página 13 de 26 

Versión No. 4 

 

Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 4 

 

· Que el contratista cuenta con la conformación y operatividad del Comité de Convivencia Laboral y 
actas de reunión. Resolución 652 de 2012 y Resolución 1356 de 2012 del Ministerio del Trabajo. 
Que el contratista cuenta con brigada de emergencias, capacitada, con inventario de recursos, 
Procedimientos Operativos Normalizados PON, divulgados a todo el personal y registros de 
simulacros. Numeral 1 al 13 y parágrafo 1 y 2 del artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015. 
· Que se tienen evidencias de los resultados de las inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 
realizadas a todos los sitios y puestos de trabajo, equipos de protección personal, equipos y 
herramientas, con las respectivas evidencias que demuestren las correcciones efectuadas sobre los 
hallazgos encontrados. Artículos 15, 80 y 84 de la Ley 9 de 1979, literales c y d del artículo 21 de la 
Ley 1562 de 2012, numeral 14 del artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015. 
· Que el contratista cuenta con el análisis estadístico de accidentes laborales y 
enfermedades laborales y constancia de las medidas adoptadas para disminuir la tasa de 
accidentalidad o enfermedades profesionales. Decreto literales c y d del artículo 21 de la Ley 1562 
de 2012, artículo 2.2.4.2.2.20 del Decreto 1072 de 2015. 
· Que se cuenta con la certificación de la entidad prestadora de servicios de salud sobre la realización 
de los exámenes médicos pre-ocupacionales, periódicos y de egreso, con el listado de los 
trabajadores a los cuales se les ha realizado. Artículos 3 al 7 de la Resolución 2346 de 2007, 
Resolución 1918 de 2009, artículo 2.2.4.2.2.18. del Decreto 1072 de 2015. 
· Que el contratista cuenta con el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Artículo 7 de 
la Ley 2050 de 2020, Resolución 0595 de 2022; artículo 32 de la Resolución 0312 de 2019 Art 32 
(en caso de que le aplique). 
 
Esta obligación será verificada por la supervisión bajo los parámetros y obligaciones definidos en la 
circular 202460000106 del 1 agosto 2024 de la Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión 
Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación de 
Medellín. Adicionalmente el interventor verificara que el contratista de obra cumpla con disposiciones 
indicadas. 
 
48. Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST 
expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 
2019 y su respectivo plan de mejoramiento. 
 
49. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; 
así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP) y verificar que el contratista de obra lo cumpla. 
 
50. Cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el desarrollo de auditorías 
internas, el contratista deberá entregar toda la información relacionada con los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos, lugares o 
sedes donde se ejecute la prestación según las técnicas de auditoría aplicadas. Los informes de 
auditoría interna serán de uso reservado de la Secretaria de Evaluación y Control, el ordenador del 
gasto y señor Alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a atender los requerimientos de la Auditoría 
interna serán sujetos de Multa por mora en la entrega de la información. 
 
51. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de 
la oferta. 
 
52. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la información 
y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este contrato, de acuerdo a 
lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012. Y verificar que el contratista de obra lo 
cumpla. 
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CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 
1. Revisar, aprobar y velar por la implementación de todos los documentos requeridos al contratista 
en el pliego de condiciones para dar inicio a la ejecución del contrato de obra: Análisis de precios 
unitarios en armonía con los APU del presupuesto oficial; formulario de factor prestacional, garantías 
exigidas en el contrato, certificación del contador público o revisor donde se especifique la 
característica tributaria, programa de trabajo de inversión, listado del personal que se empleará y 
sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al sistema integral de seguridad social, plan de acción 
socio ambiental en obra PASAO, compromiso anticorrupción y plan de manejo de tránsito cuando 
aplique. 
 
2. Revisar la aplicación de la fórmula de reajuste y las actas de reajuste a que haya lugar de acuerdo 
a lo pactado contractualmente con el contratista de obra. 
 
3. Verificar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación por parte de contratista de 
obra, los cómputos de cantidades de obra y demás documentación técnica necesaria para aprobar 
las actas de corte de obra, facturas y cuentas de cobro, que periódicamente prepara el contratista 
de obra. 
 
4. Verificar que el contratista de obra presente el formato debidamente diligenciado de actualización 
del Sistema de Gestión del Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema de administración vial 
(SAV) y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los plazos establecidos en los 
documentos del proceso. 
 
5. Recibir, revisar y aprobar los planos record del proyecto, junto con el manual de mantenimiento y 
operación, previa aprobación de la Unidad de Diseño de la Secretaría de Infraestructura Física como 
prerrequisito para liquidar el contrato de obra. 
 
6. Hacer seguimiento a la ejecución del programa de obra (cronograma) y aprobar las modificaciones 
necesarias, incluyendo las que se puedan dar por obras adicionales. 
 
7. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el supervisor. Si el contratista 
considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o 
si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito durante los primeros 
cinco días calendario después de dada la orden. 
 
8. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al supervisor designado, una vez suscrita el 
acta de inicio y cada vez que sea necesario hacerle ajustes de acuerdo con las órdenes y 
recomendaciones de la Supervisión. 
 
9. Verificar en el contrato de obra las actividades adicionales o extras necesarias, diferentes a las 
contenidas en el presupuesto inicial y los análisis de precios unitarios y cantidades a ejecutar 
relacionadas con ellas y aprobar su alcance y contenido. 
 
10. Validar las propuestas de variaciones o cambios a los planos y diseños, o a las especificaciones 
técnicas del contrato de obra. 
 
11. Revisar en el contrato de obra la aprobación del permiso de instalación de las vallas y verificar 
su instalación y condiciones de uso en el sitio indicado y aprobado por el Distrito Especial de Ciencia, 
tecnología e Innovación de Medellín. 
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12. Controlar el cumplimiento del contratista de obra frente a lo establecido en el Estudio de Inversión 
Ambiental del Proyecto. 
 
13. Comprobar el suministro de los servicios públicos y el sistema de comunicaciones para los 
campamentos, oficinas, equipos y herramientas que vaya a utilizar durante la construcción de la 
obra. 
 
14. Verificar en el contrato de obra la ejecución del Plan de Manejo de Tránsito y las especificaciones 
técnicas y normatividad vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad del Distrito 
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín. 
 
15. Aprobar y realizar seguimiento en el contrato de obra a la implementación del PASAO (plan de 
acción socio ambiental de obra). 
 
16. Validar las actas de vecindad que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las obras. 
 
17. Validar las actas de entorno que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las obras. 
 
18. Aprobar la utilización de maquinaria e insumos no previstos y que se requieran y verificar que el 
contratista de obra mantenga en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos suficientes para 
la ejecución del contrato. 
 
19. Verificar que el contratista de obra mantenga en condiciones de orden y limpieza los frentes de 
trabajo y las instalaciones y que realice las reparaciones de vías y espacios públicos que hubieren 
sido afectados con la construcción de las obras. 
 
20. Realizar labores de monitoreo y control de los riesgos establecidos en el contrato, en 
coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como 
de los que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y realizar las recomendaciones 
de atenuación correspondientes. 
 
21. Verificar que el contratista de obra dote al personal que labora en la obra, de algún distintivo o 
uniforme que lo identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad 
Gráfica del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la 
Interventoría y antes del inicio de la obra. 
 
22. Verificar que el contratista de obra disponga durante el tiempo de ejecución del contrato, del 
personal profesional y técnico establecido en los pliegos de condiciones, cuyas hojas de vida deberá 
revisar previo a someterse a la aprobación. 
 
23. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de 
manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente 
identificable por la supervisión cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su 
mando, la cual será de su acatamiento. 
 
24. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definidos en el Documento base y en el "Anexo 1 - Anexo Técnico", en los plazos acordados con la 
Entidad. 
 
25. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 
durante la ejecución del contrato. 
 
26. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán 
encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá en cualquier momento 
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la potestad de alertar o dar a conocer los riesgos que se generen en cuanto a la seguridad y el 
avance del contrato, con el fin de que se tomen por parte de la interventoría las medidas 
correspondientes. 
 
27. Tener o instalar al inicio de la ejecución del contrato, una Sede en la ciudad de Medellín o en 
cualquiera de los Municipios del Área Metropolitana, con capacidad administrativa y financiera 
suficiente para atender la ejecución del contrato y con capacidad de decisión. 
 
29. Concertar con el supervisor delegado, el contenido de los diferentes formatos del proyecto para 
la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que se generen durante 
la ejecución del contrato. 
 
30. Conceptuar al supervisor del contrato sobre la solicitud de autorización de los subcontratos que 
pretenda celebrar el contratista de obra en la ejecución de la misma. 
 
31. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e 
Innovación de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora durante la ejecución del 
contrato. 
 
32. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente 
convocado. 
 
33. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de trabajadores 
con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de selección, siempre que 
haya obtenido puntaje por este concepto. 
 
34. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de obra cumpla con todos los 
criterios por los cuales se le otorgó puntaje en la calificación de la oferta. 
 
35. Velar por la implementación de la Resolución 472 de 2017 para la gestión integral de los residuos 
generados en las actividades de construcción y demolición (RCD), cuando de ellas se recolecten, 
transporten, almacenen, aprovechen y dispongan dichos residuos de las obras civiles o de otras 
actividades conexas. 
 
36. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello 
Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles 
o naturales y libre de cloro elemental. 
 
37. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la igualdad de 
oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de género y para ello el 
contratista deberá garantizar que por lo menos el veinte (20%) del personal vinculado a la 
interventoría sea femenino y el diez por ciento (10%) sean jóvenes (edad de 18 a 28 años promoción 
del primer empleo). 
 
38. Identificar las oportunidades e Implementar las medidas, criterios y buenas practicas 
identificadas, , que promuevan la igualdad de oportunidades y la generación de empleos dignos con 
enfoque diferencial y de género para población en condición, situación o posición de vulnerabilidad 
social, como la población LGTBIQ+, migrantes, mujeres víctimas de violencia basada en género, 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración 
o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, 
personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera. 
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La Entidad hará el seguimiento y verificará, cuando aplique, que las personas vinculadas 
pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista 
presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la 
forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. Para la acreditación de la condición 
de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, población de 
las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por 
su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la 
condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con 
el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas - RUV, en los términos del Decreto 1084 
de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. La condición de los sujetos de 
especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser 
acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en 
ausencia de norma aplicable.  
 
39. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la Matriz 4 - Lineamiento 
de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación de estos. 
 
40. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas 
en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus 
respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 2 días hábiles, contados 
a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazará al 
profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la 
"Matriz 4 - Lineamientos de requisitos del personal" y tener el año de experiencia específica adicional 
y/o tener el título de formación académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó 
puntaje. 
 
41. Incorporar como mínimo el porcentaje de personal colombiano ofertado en el "Formato 7A - 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional", para el cumplimiento del contrato. 
 
42. Incorporar como mínimo el ochenta por ciento (80%) de personal técnico, operativo y profesional 
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. cuando el contratista haya diligenciado el 
Formato 7B - Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros. 
 
43.  El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes 
actividades: 
 
Las que se comprometió el proponente adjudicatario mediante el "Formato 12 - Factor de 
Sostenibilidad" presentado con su oferta. 
 
Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual 
 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos pactados 
en la minuta del contrato. 
 
2. Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad contratante. 
 
3. Recibir el Debido proceso en todos los trámites de multas, incumplimiento y reclamaciones. 
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4. Obtener repuesta ágil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la Entidad. 
 
5. Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad. 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación. 
 
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la minuta 
del contrato. 
 
3. Asignar la Supervisión del contrato de acuerdo con las características y tipo de contrato. 
 
4. Inspeccionar en cualquier tiempo el desarrollo del proyecto, incluyendo las especificaciones 
técnicas, así como la calidad de los servicios prestados e igualmente velar por el estricto 
cumplimiento de su objeto. 
 
5. Efectuar la supervisión del contrato de acuerdo con lo establecido en la guía de Supervisión e 
interventoría del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y la normatividad 
contractual vigente. 
 
6. Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así 
como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. 
 
7. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el DISTRITO 
posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de importancia para el desarrollo 
del contrato. 
 
8. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen con ocasión 
de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo pactado. 
 
9. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista. 
 
10. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea demandado, con 
ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del contrato. 
 
11. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o suspensión 
y reinicio del contrato con la respectiva justificación. 
 
12. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes 
administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del contrato. 
 
13. El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, podrá en cualquier momento, 
ordenar que se suspenda la ejecución de un proyecto si por parte del contratista existe un 
incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas, sin que el contratista tenga derecho a 
ampliaciones de plazo. 
 
14. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del Distrito. 
 
15. Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago. 
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16. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera satisfacción, 
de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y autorización por la 
Supervisión. 
 
17. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de interventoría mantenga en su 
planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del 
puntaje adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando haya obtenido puntaje por dicho 
concepto. 
 
18. Liquidar el contrato de Interventoría; una vez el interventor haya liquidado el contrato que vigila; 
por vencimiento del plazo contractual o en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de acuerdo 
con el procedimiento establecido en la misma. 
 
19. Verificar que el contratista cumpla con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de 2012, 
el Capítulo 6 "Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo" del Decreto 1072 de 2015, y 
la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros y obligaciones definidos 
en la circular 202460000106 del 1 agosto 2024 de la Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión 
Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación de 
Medellín. 
 
20. Verificar al contratista el Certificado expedido por la ARL vigente, donde se acredite el 
cumplimiento de los lineamientos definidos en la resolución 312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015. 
 
21. Verificar la presentación del Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares 
mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la 
resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento. 
 
22. Vigilar que el contratista mantenga durante la ejecución del contrato dentro de su planta de 
personal, el porcentaje de trabajadores que le otorgó puntaje por industria nacional dentro del 
proceso de selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto. 
 
23. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones relacionadas con el 
adecuado tratamiento de la información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con 
ocasión de este contrato, de acuerdo a lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012. 
 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA se compromete a producir los productos u obras derivadas del contrato sin violar, 
copiar, modificar o en general atentar contra derechos de autor o propiedad intelectual en general 
de terceros. Garantiza que es propietario de los derechos patrimoniales que cede, y, en 
consecuencia, garantiza que puede contratar y transferir sus derechos, sin ningún tipo de limitación, 
por no tener gravamen, limitación o disposición alguna. Por lo tanto, en caso de presentarse cualquier 
reclamación o acción por parte de un tercero, EL CONTRATISTA asumirá toda la responsabilidad, y 
saldrá en defensa de los derechos aquí cedidos, exonerando de cualquier responsabilidad al 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. 
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CLÁUSULA 15.  MULTAS  
 
En el evento en que EL CONTRATISTA incurriere en mora, deficiencia o faltare al cumplimiento de 
alguna (s) de las obligaciones contraídas en el contrato, se acuerdan multas, las cuales serán 
proporcionales al valor total del contrato y a los perjuicios que sufra EL DISTRITO ESPECIAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. El valor de las multas no podrá exceder 
el 10% del valor total del contrato cada vez que se impongan. Para la imposición de las multas, EL 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN dará aplicación 
al debido proceso.  
 
Una vez declarado el incumplimiento del Contrato por parte del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, el valor de las multas se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, si la hubiere, o de hacer efectiva la cláusula 
penal o la Garantía de Cumplimiento del Contrato, y si esto no fuere posible se procederá al cobro 
coactivo de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007.  
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas:  
 
En el evento en que EL CONTRATISTA incurriere en mora, deficiencia o faltare el cumplimiento de 
algunas de las obligaciones contraídas en el presente contrato, se acuerdan multas, las cuales serán 
proporcionales al valor total del contrato y a los perjuicios que sufra el DISTRITO ESPECIAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, sin exceder del cinco por mil (5x1000) del 
valor total del contrato, sin que en sumatoria exceda el 10% del valor total del mismo.  
 
Para la imposición de multas, el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE MEDELLÍN dará aplicación al debido proceso. 
 
Una vez declarado el incumplimiento del contrato por parte del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, el valor de las multas se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA si la hubiere, o de hacer efectiva la cláusula 
penal o la Garantía de Cumplimiento del Contrato, y si esto no fuere posible se procederá al cobro 
coactivo de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007.  
 
La imposición de multas no libera al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, so pena de que se le inicie un nuevo procedimiento sancionatorio ante nuevos 
incumplimientos. 
  
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato.  
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo 
amén de la obligación incumplida. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones podrán imponerse nuevas multas.  
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Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara.  
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Se estipula una cláusula penal a favor del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN equivalente al 10% del valor total del contrato, que se hará efectiva 
en caso de declaratoria de caducidad o del incumplimiento del contrato. El valor de la cláusula penal 
se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, si la hubiere, o de 
la Garantía de Cumplimiento constituida, y si esto no fuere posible se procederá al cobro coactivo 
de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007. 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir 
de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características:  
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla 
con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración 
por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación.  
 
Si en el desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá 
ampliar la Garantía de seriedad de la oferta hasta la aprobación de la Garantía de cumplimiento del 
contrato.  
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad 
de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no 
podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda 
hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 
 

8.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO  

AMPARO DESCRIPCIÓN PORCENTAJE DUR ADIC. PERIODO 

0002 CALIDAD DEL SERVICIO 10.00 5 AÑOS 

0005 CUMPLIMIENTO 10.00 6 MESES 

0008 PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES 

5.00 3 AÑOS 

0006 DEVOLUCIÓN DEL PAGO 
ANTICIPADO 

1.00 6 MESES 
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8.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá 
las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado 
con NIT 890.905.211-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

10% del 
presupuesto oficial 
del Proceso de 
Contratación  

Garantía de Pago Anticipado  Hasta la 
liquidación del 
contrato o hasta 
que la Entidad 
verifique el 
cumplimiento de 
todas las 
actividades o la 
entrega de todos 
los bienes o 
servicios 
asociados al Pago 
Anticipado 

Uno por ciento (1%) 
del valor del 
contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Interventor 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Cinco por ciento ( 
5%) del presupuesto 
oficial del Proceso 
de Contratación 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

10% del 
presupuesto oficial 
del Proceso de 
Contratación 

 

Tomador  
• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 
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Característica Condición  

solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el 
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual se deberá relacionar claramente los miembros, su 
identificación y el porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Interventor 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 
Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 
DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad producidos 
con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen origen en una de dos 
hipótesis: (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al Contratista. 
 
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 
Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
La exigencia de la garantía materializada en la póliza que ampara el Cumplimiento de las 
obligaciones por parte del contratista se justifica en la medida que el distrito necesita que el riesgo 
de incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como el cumplimiento 
tardío o defectuoso, cuando éstos son imputables al contratista, o la imposición de multas o cláusula 
penal pecuniaria, estén cubiertos, pues, de presentarse un incumplimiento en alguna de las 
obligaciones por parte del contratista, representa un entorpecimiento de las labores cotidianas en el 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. El valor de la misma se estima en 
un diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) 
meses m 
 
CALIDAD DEL SERVICIO  
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Así mismo, a través de la exigencia de la póliza de seguro que ampare la calidad del servicio, se 
pretenden cubrir los perjuicios derivados de la prestación deficiente del objeto del contrato que surjan 
con posterioridad a la terminación del contrato. El valor de la misma se estima en un diez por ciento 
(10 %) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. Lo 
anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.15. del Decreto 1082 de 2015. 
 
El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales, debe 
cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones 
laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato amparado. El valor de la misma se estima en un cinco por ciento (5%) 
del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más. Lo anterior de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.13. del Decreto 1082 de 2015. De acuerdo con 
el Artículo 2.2.1.2.3.1.7 numeral 4°, "Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios 
ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la 
contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado.  
 
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
El oferente deberá otorgar a favor del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín, como mecanismo de cobertura del riesgo derivado del incumplimiento del ofrecimiento, 
una garantía, por valor del diez por ciento (10%) del valor de la oferta, con una vigencia de tres (3) 
meses contados a partir de la fecha y hora de cierre del proceso de contratación, que en todo caso 
debe cubrir hasta la aprobación de la garantía que ampare los riesgos propios de esta etapa 
contractual. 
 
DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO  
 
El amparo de devolución del pago anticipado es una cobertura de la garantía única de cumplimiento, 
y cubre los perjuicios generados por la no devolución total o parcial, del dinero entregado al 
contratista bajo título de pago anticipado. De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.11. del Decreto 1082 
de 2015 La garantía de pago anticipado debe estar vigente hasta la liquidación del contrato o hasta 
que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los 
bienes o servicios asociados al pago anticipado, de acuerdo con lo que determine la Entidad Estatal. 
El valor de esta garantía será el ciento por ciento (100%) del monto pagado de forma anticipada, y 
con una vigencia que abarca el plazo señalado para la ejecución del contrato y seis (6) meses más. 
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
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lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá 
exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  
De conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, la liquidación del contrato se hará de 
mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro 
del que acuerden las partes para el efecto.  
 
El contrato será objeto de liquidación bilateral en un término máximo de cuatro (4) meses contados 
a partir de la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.  
 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser 
realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se 
refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 164 del CPACA.  
 
El contratista tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este 
evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto 
de acuerdo.  
 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o 
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la 
entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del CPACA. 
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato.  
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato, previa notificación o 
convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo 
o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada 
susceptible del recurso de reposición. Asimismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 
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de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá 
liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no 
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones 
nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan 
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente. 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
 
En constancia se firma el presente contrato en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín a los Veintidós (23) días del mes octubre de 2025. 

 
 
 


