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Tipo de contrato Adicion contrato 051-25

MARCO LEGAL

El articulo 3 de la Ley 80 de 1993 ordena que: "los servidores publicos tendran en
consideracién que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan el
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacibn de los servicios
publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran
con ellas en la consecuci6n de dichos fines", por ello cuando existe una simple reforma del
contrato que no implica una modificacion en su objeto, como un ajuste del valor o del
plazo inicial del contrato, se trata de una adicién del contrato (Consultas nimeros 1812 del
2 de diciembre de 1982, 1563 del 30 de julio de 1981, 350 del 15 de marzo de 1990, 601 del
17 de mayo de 1994y 1439 del 18 de julio de 2002 de la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado. Sentencia del 6 de agosto de 1987, expediente 3886, Seccion
Tercera; del 31 de octubre de 1995, expediente 1438, Secci6n Quinta y del 20 de mayo de
2004, expediente 3314, Seccion Quinta del Consejo de Estado ), situacion que es precisamente
la que acaece en el caso del contrato 02 de 2022.

Las adiciones a un contrato estatal deben realizarse por escrito; las modificaciones verbales no
tienen efectos sobre el mismo. En efecto, la Ley 80 de 1993 establece que, para el
perfeccionamiento del contrato, es necesario que se eleve por escrito, por lo que la simple
voluntad no crea obligaciones entre las partes. En todo caso, el articulo 40 ibidem dispone:

Articulo 40°. Del contenido del contrato estatal. Las estipulaciones de los contratos seran las que,
de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su
esencia y naturaleza. Las entidades podran celebrar los contratos y acuerdos que permitan la
autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales, podran incluirse las modalidades,
condiciones y, en general, las clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y
convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucion, la ley, el orden publico, los
principios y finalidades de esta Ley y los de la buena administracion.

En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiacion de organismos multilaterales,
podran incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales
entidades, siempre que no sean contrarias a la Constitucion o a la ley.

Paragrafo. En los contratos que celebren las entidades estatales se podra pactar el pago
anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podra exceder del cincuenta por ciento
(50%) del valor del respectivo contrato.

Los contratos no podran adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%) de su valor
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inicial, expresado este en salarios minimos legales mensuales.

El articulo 25 de la Ley 80 de 1993 establece, en su numeral 7, que la conveniencia o
inconveniencia del objeto a contratar, asi como las autorizaciones y aprobaciones para ello, se
analizaran o impartiran con antelacion al inicio del proceso de seleccién del contratista o a la firma
del contrato, segun el caso.

El mismo articulo, en su numeral 12, establece que, con antelacibn a la apertura del
procedimiento de seleccion o a la firma del contrato, deberdn elaborarse los estudios, disefios y
proyectos requeridos, asi como los pliegos de condiciones o términos de referencia.

Los estudios y documentos estaran conformados por los documentos definitivos que sirvan de
soporte para la contratacion. En desarrollo de lo sefialado en el numeral 12 del articulo 25 de la
Ley 80 de 1993, los estudios y documentos previos estardn conformados por los documentos
definitivos que sirvan de soporte para la elaboracion del proyecto de pliegos de condiciones o del
contrato, de manera que los proponentes o el eventual contratista, respectivamente, puedan
valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, asi como la distribucion de
riesgos que la misma proponga.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, articulos 2.2.1.2.1.44. y
2.2.1.2.1.4.1 se elaboran los siguientes estudios previos correspondientes al “ADICIONAL 01 EN
VALOR Y TIEMPO AL CONTRATO 051-25 CUYO OBJETO ES “REMPLAZO DE REDES
MEDIA, BAJA TENCION Y ADECUACIONES TABLERO DE DISTRIBUCION EN (UNIDADES
ACADEMICAS M.V.Z, LABORATORIO DE BROMATOLOGIA) Y REMPLAZO DE
ALUMBRADO ESTERNO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO POR LAMPARAS AUTONOMAS
SOLARES DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ. - UNIPAZ

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON EL ADICIONAL.

El Instituto Universitario de la Paz (UNIPAZ) es una institucion publica de educacion superior de
caracter departamental, dedicada al desarrollo de la cultura y la ciencia dentro de un marco de
autonomia que promueve la libertad de pensamiento, el pluralismo ideolégico, la ensefianza, el
aprendizaje, la investigacion y la catedra. UNIPAZ aporta a la region profesionales con formacion
académica de alto nivel en diversas areas del conocimiento, con un enfoque en el desarrollo
humano, urbano y rural del Magdalena Medio y del pais, formando personas comprometidas con
la paz y la armonia con el entorno natural.

El presente estudio previo tiene como finalidad justificar la necesidad de ejecutar actividades
adicionales al contrato vigente, con el fin de garantizar la continuidad y calidad del servicio
eléctrico en las unidades académicas de produccion y laboratorios de UNIPAZ

El Instituto Universitario de la Paz, requiere ejecutar actividades no previstas en el
objeto contractual, como lo son, el Reemplazo de acometidas eléctricas deterioradas,
cuya mala conductividad afecta la prestacion del servicio de energia en las unidades
académicas de produccion M.V.Z.”

GEJC-SGR-F09  Version: 1 Fecha de aprobacidn: 15-09-2016 Pagina2de9
“TODA COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO SERA CONSIDERADA COMO COPIA NO CONTROLADA”




OPORTUNIDAD _
(Decreto 1082 de 2015, Seccion 1, Subseccion 1) ©Vigtada Mineducacién

NIT 800.024.581-3

ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y 0 UNIPAZ

las cuales presentan deficiencias en la prestacion del servicio de energia, generando
inconvenientes en el desarrollo de actividades académicas, por las interrupciones en el fluido
eléctrico al momento de utilizar equipos eléctricos y electronicos en las practicas que se
desarrollan en las diferentes asignaturas de la institucion, estas actividades no previstas en el
contrato, buscan proteger los trabajos realizados en el cambio de redes de baja tension , tableros
de distribucion, puestas a tierra como también componentes eléctricos y electrénicos
asegurando el mantenimiento de la infraestructura fisica y optimizando estos espacios para
brindar seguridad en las conexiones eléctricas. Esta iniciativa busca garantizar que las practicas
académicas cuenten con instalaciones adecuadas que respondan a las necesidades de los
estudiantes, docentes y personal administrativo.

La construcciéon de una transferencia manual, ubicada en el transformador de 45 kva, que
distribuye energia a los laboratorios de Bromatologia y anatomia, permitira la conectividad de la
planta generadora de energia, ubicada en el area de laboratorios, garantizando la continuidad del
servicio de energia en los momentos los cortes del servicio de la empresa que suministra energia
eléctrica de la red. Los laboratorios de bromatologia y anatomia desempefian un papel crucial en
la academia, contribuyendo de diversas maneras a la formacién de profesionales y al avance del
conocimiento en el campo de la nutricién animal y la seguridad alimentaria.

Es importante realizar los mantenimientos preventivos de equipos de transformacion de energia
(transformadores de red media tension),lo que permite confiabilidad, calidad y continuidad en la
transformacion de energia eléctrica continua, de esta forma la institucion garantizaria los trabajos
ejecutados en la red de baja tension.

Desde la formacién de profesionales, los laboratorios proporcionan a los estudiantes de
veterinaria y zootecnia la oportunidad de adquirir experiencia practica en el andlisis de alimentos
para animales, permiten el aprendizaje de técnicas de laboratorio, interpretacion de resultados y
evaluacion de la calidad nutricional de los alimentos.

Asi mismo el desarrollo de habilidades en el manejo de equipos de laboratorio, la aplicaciéon de
métodos analiticos y la resolucion de problemas relacionados con la nutricion animal, ademas de
fomentar el pensamiento critico y la capacidad de tomar decisiones informadas sobre la
alimentacion de los animales.

Desde el punto de vista de investigacion y desarrollo, para generar conocimiento, los laboratorios
de bromatologia veterinaria son fundamentales para la investigacion en nutricibn animal,
permitiendo el estudio de la composicion de los alimentos, la digestibilidad de los nutrientes y el
impacto de la alimentacion en la salud y el rendimiento de los animales, contribuyen al desarrollo
de nuevas

estrategias de alimentacion y a la mejora de la calidad de los alimentos para animales.

Teniendo en cuenta que los laboratorios de bromatologia y las unidades académicas de m.v.z son
de gran importancia en el proceso académico de los estudiantes de M.V.Z, se deben mantener en
muy buenas condiciones tanto fisicas como de equipos. Dentro de las condiciones fisicas, los
laboratorios requieren de energia eléctrica de manera constante puesto que algunas pruebas se
realizan en tiempos prolongados incluyendo las horas nocturnas. Muchos de los equipos utilizados
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en bromatologia, como espectrofotometros, cromatografos, balanzas analiticas, y microscopios,
requieren energia eléctrica para funcionar, estos instrumentos son fundamentales para analizar la
composicion de los alimentos. Otros equipos esenciales, como hornos, estufas, centrifugas, y
agitadores, también dependen de la electricidad para realizar sus funciones.

La disponibilidad continua de luz eléctrica para la iluminacion de los laboratorios, enchufes o toma
corrientes y el funcionamiento adecuado del sistema de aire acondicionado, requieren también un
suministro permanente de energia eléctrica en las instalaciones que no solo incluye laboratorios
sino también aulas para la socializacion de actividades académicas, lo que implica cumplir con la
misién Institucional con resultados en docencia, extension e investigacion, fundamentados en las
actividades que se realizan en los laboratorios, por lo cual garantizar la energia eléctrica al
laboratorio de caracter prioritaria

En resumen, la fuente de energia eléctrica es fundamental para los laboratorios de bromatologia,
ya que permite el funcionamiento de equipos y instrumentos, la conservacion y almacenamiento
de muestras, la realizacién de andlisis y pruebas, y el cumplimiento de normas y regulaciones,
garantizando que la academia cumpla con su labor.

Una vez instaladas las luminarias solares autbnomas en el campus universitario, se evidencia
areas no cubiertas por iluminacion, a consecuencia de vegetacion natural que imposibilita el paso
de la luz, la politica de conservacién de los bosques naturales y la proteccion de las especies de
arbustos nativas por parte de la institucién, y dando cumplimiento con la normativa ambiental,
resulta necesario la instalacion de mas lamparas solares autbnomas en estas areas no cubiertas,
en las vias carreteables y zonas peatonales de todo el campus universitario.

Para la institucion es fundamental dar el paso a la transicion energética, en cambiar el alumbrado
publico existente del campus universitario, lamparas autbnomas de energia solar, permitiendo el
concepto de una transicion justa que dé prioridad a la equidad, la inclusion y el desarrollo humano.

Las actividades complementarias buscan proteger la inversion realizada en el cambio de las redes
de baja tension, acometidas y tableros de distribucién, permitiendo con estos trabajos garantizar y
optimizar los materiales y equipos instalados en el desarrollo del contrato, permitiendo un mejor
servicio de continuidad, calidad y estabilidad del servicio de energia eléctrica en las éareas
académicas impactadas por el desarrollo del contrato en su ejecucion.

Por lo expuesto, el Instituto Universitario de la Paz, requiere adelantar el proceso de adicionar al
contrato, cuyo objeto es “REEMPLAZO DE REDES MEDIA, BAJA TENSION Y ADECUACIONES
TABLERO DE DISTRIBUCION EN UNIDADES ACADEMICAS M.V.Z., LABORATORIO DE
BROMATOLOGIA Y REEMPLAZO DE ALUMBRADO EXTERNO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO
POR LAMPARA AUTONOMAS SOLARES DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ -
UNIPAZ

2. DESCRIPCION DEL OBJETO DE ADICION AL CONTRATO.
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O PORTU N I DA D Decreto Ordenanzal 0331 de 1987
(Decreto 1082 de 2015, Seccion 1, Subseccion 1)
ADICIONAL 01 EN VALOR Y TIEMPO AL CONTRATO 051-25 CUYO OBJETO
ES “REMPLAZO DE REDES MEDIA, BAJA TENCION Y ADECUACIONES
TABLERO DE DISTRIBUCION EN (UNIDADES ACADEMICAS M.V.Z,
LABORATORIO DE BROMATOLOGIA) Y REMPLAZO DE ALUMBRADO
ESTERNO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO POR LAMPARAS AUTONOMAS
SOLARES DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ. — UNIPAZ

2.1 Objeto.

Para el desarrollo del presente Adicional en valor y plazo se mantiene el alcance y
las condiciones exigidas en el contrato No 051-25 y las enlistadas en este estudio
previo, por lo cual el contratista se obliga a realizar la actividad, segun tabla del
presupuesto anexa al presente estudio previo.

2.2 alcance |Se mantienen vigentes las obligaciones vigentes en el contrato 051 de 2025.

del objeto

2.3 De conformidad con lo establecido en los articulos 2.2.1.1.1.4.1y 2.2.1.1.1.4.2 del

Clasificacion|Decreto 1082 de 2015, el Instituto Universitario de la Paz — UNIPAZ — elabor6 el

UNSPSC Plan Anual de Adquisiciones, el cual contiene los bienes, obras y servicios que se

con el|pretenden adquirir durante la vigencia 2025.

cuarto nivel

Del

Clasificador

de Bienes y

Servicios
El valor estimado para la presente adicibn asciende a la suma CIENTO
CUARENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SEICIENTOS PESOS
M/C ($ 148,077,600) incluido Administracion, Utilidad y Gravamenes.

UNIPAZ cancelara el valor estipulado a favor del CONTRATISTA mediante actas

2 4 El valor parcial_es segun avance de Ias ob_rgs de adecuacion, una vez sea a_lprobada por_’el

eétima do del|SuPervisor y se reciba a satlsfacuo_n por parte del supervisor, previa presentacion

contrato y de la factura y/o documento eqmyalente junto con_Ios respectlv,os informes y

forma de soportes de pago de aportes a seguridad social y pare_tfls_cgles ademas del pago por

pago concepto de _estampl_llas departamentales y la suscripcion del acta de respectiva

(Numeral 4 con el supervisor designado por el ordenador del gasto.

grg(iulloz 11 PARAGRAFO PRI_MERO: Pgra la realizacién d_e los pagos derivados del presente

D.eérét.o " cont,rato, el contratista debera allegar'al supervisor el soporte que acredite estar

1082 de al dia en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

20 PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista solo tendra derecho a la remuneracion de
dichos emolumentos, sin que haya lugar al reconocimiento de ninguna otra
contraprestacion, ni al pago de prestaciones sociales, conforme lo establece el
numeral tercero del articulo 32 del Estatuto General de la Contratacion de la
Administracion Puablica (Ley 80 de 1993).
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PARAGRAFO TERCERO: En caso de que la factura no haya sido correctamente
elaborada y/o presentada, o no se acompafien los documentos requeridos para el
respectivo pago, o estos se presenten de manera incorrecta, el término para dicho
pago solo empezara a contarse a partir de la fecha en que se aporte el Gltimo de los
documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por
estos conceptos seran responsabilidad del contratista y, por tanto, no generaran
derecho al pago de intereses ni a compensacion de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO CUARTO: En materia de impuestos no se aceptaran salvedades de
ninguna naturaleza. El Instituto Universitario de la Paz efectuara, en las cuentas del
contratista, las retenciones que en materia tributaria tenga establecidas la ley. Las
devoluciones o exenciones a las que el contratista crea tener derecho deberan ser
tramitadas por este, a su propio costo, ante la respectiva Administracion de
Impuestos, sin que ello impligue responsabilidad alguna para el Instituto
Universitario de la Paz.

2.5 Adicién |El término de la PRORROGA sera de 15 DIAS CALENDARIO, contados a partir de
en Plazo de [terminacion del plazo inicial, una vez se haya cumplido con todos los requisitos de
Ejecucién. |perfeccionamiento y legalizacion.

2.6 Lugar de |[El presente contrato se ejecutard en la ciudad de Barrancabermeja, en el predio
ejecucion ubicado en la Carrera 23 No. 462-51, Barrio inscredial.

4. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacion.
(Numeral 4 articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015).

Para respaldar el compromiso que resulte de este proceso, se cuenta con el siguiente Certificado
de Disponibilidad Presupuestal (CDP):

CDP No. 25000571 del 17 de octubre de 2025, por un valor de CIENTO CUARENTA Y OCHO
MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SEICIENTOS PESOS M/C ($ 148,077,600), incluido
Administracion, Utilidad y Gravamenes, expedido por el Profesional de Presupuesto y
Contabilidad.

Este valor incluye todos los gastos y costos en que deba incurrir el contratista para el
cumplimiento del objeto del presente proceso selectivo, asi como el pago de los impuestos y
descuentos de ley a que haya lugar.

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Entregar los bienes objeto de este contrato con las especificaciones técnicas descritas en la
CLAUSULA TERCERA de este contrato, en el lugar y plazos establecidos en el presente
documento.

2. Entregar los bienes objeto del contrato en el Instituto Universitario de la Paz, o donde éste
disponga y asumir el valor requerido para el transporte de los bienes al lugar de la entrega.

3. Entregar los bienes objeto del contrato nuevos, en buen estado y libres de defectos o vicios
ocultos, garantizando que cuentan con plena idoneidad para el desarrollo de las funciones a las
cuales se encuentran destinados.

4. El Contratista asumira en el suministro de los bienes objeto del contrato las obligaciones del
vendedor como productor, conforme a la regulacion de proteccién al consumidor.
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5. Sanear la venta de los bienes objeto de este contrato, tanto en casos de evicciébn como en
casos de vicios ocultos.

6. Garantizar que los bienes que se entregan se encuentran libres de todo gravamen o impuesto y
que tiene los derechos para su venta y/o licenciamiento.

7. Efectuar la instalacién de los bienes suministrados en el lugar de ejecucién del contrato.

8. Entregar a la Entidad Estatal contratante el cronograma de entrega de los bienes objeto de este
contrato, asi como un plan de trabajo para la ejecucién de las obligaciones derivadas del mismo,
detallado con sus fases, actividades, responsabilidades y tiempos.

9. Suministrar en la prestacion de los servicios accesorios pactados para el cumplimiento del
contrato, personal técnico especializado, el cual deberd estar bajo su permanente subordinacion o
dependencia

10. Hacer los cambios pertinentes de los bienes entregados segun las observaciones formuladas
por el supervisor del contrato, cuando no cumplan con las caracteristicas, condiciones y
especificaciones indicadas en la CLAUSULA TERCERA. Cuando haya lugar a cambios, el
Contratista se obliga a realizarlos en el tiempo que establezca el supervisor.

11. Si en virtud de una orden judicial, se retienen o se prohibe el uso de los bienes objeto del
contrato, el contratista deberd reemplazarlos por otros de igual o mejor calidad en forma
inmediata.

12. Las demas obligaciones previstas en el contrato 051 de 2025.

6. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

Ademas de las obligaciones y derechos contemplados en los articulos 4° y 5° de la Ley 80 de
1993 y demas normas concordantes, y las convenidas en el presente contrato, el CONTRATANTE
se obliga especialmente a:

1. Suministrar al contratista, de manera oportuna, la informacién necesaria que se requiera para
el desarrollo adecuado del contrato.

2. Pagar de manera cumplida el valor que se derive de las obras realizadas en los inmuebles,
previa presentacion de la factura correspondiente, siempre que se haya recibido a entera
satisfaccion del CONTRATANTE y que la obra haya sido ejecutada conforme a las
condiciones pactadas.

3. Atender de manera oportuna las solicitudes efectuadas por el contratista para la correcta
ejecucion de la obra, brindando la colaboracién necesaria para que se cumpla con los plazos y
condiciones pactadas.

4. Adelantar todas las gestiones que naturalmente se desprendan del objeto del contrato, para
asegurar su efectiva realizacién, sin obstaculizar el desarrollo del mismo.

5. Coordinar las autorizaciones de ingreso del contratista al predio a intervenir, garantizando el
acceso al lugar de trabajo de manera oportuna y sin inconvenientes.

6. Realizar visitas aleatorias al sitio de la obra, con el fin de verificar la correcta ejecucion de las
labores realizadas por el contratista, asegurando el cumplimiento de las especificaciones y
condiciones establecidas en el contrato.

7. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. (NUMERAL 6 ARTICULO
2.2.1.1.2.1.1 DECRETO 1082 DE 2015).

Conforme al articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, se define el riesgo como un evento
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que puede generar efectos adversos de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso
de Contratacién o en la ejecucién de un contrato.

En el mismo sentido, el articulo 2.2.1.1.1.6.3 de la mencionada norma establece que la Entidad
Estatal debe evaluar el riesgo que el Proceso de Contratacidn representa para el cumplimiento de
sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guias emitidos por Colombia Compra
Eficiente.

En consecuencia, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el manual publicado por
Colombia Compra Eficiente, se ha realizado el analisis de los riesgos asociados a la presente
contratacion, el cual se adjunta al presente documento como parte del mismo.

8. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO
DE CONTRATACION. (NUMERAL 7 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DECRETO 1082 DE 2015).

El contratista procedera a la modificacion y ampliacién de las garantias correspondientes al
contrato 051 de 2025, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente adicional,
reflejando el valor actualizado derivado de las modificaciones o ampliaciones contempladas en
este documento.

9. RESPONSABLE

La vigilancia de la ejecucién del contrato sera ejercida por el SUPERVISOR designado por el
ordenador del gasto. El supervisor estd autorizado para impartir instrucciones y ordenes al
contratista sobre asuntos de su responsabilidad siempre y cuando las mismas estan sujetas a lo
estipulado en el contrato.

L A
CARRERO
Proyecto aspectos

PABL J
. Jefe gfle Servicios Generales
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ROBERTO ALEXIS FORERO RIVERA
Profesional de Apoyo.

.z/
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SER§§16 EXANDER MANOSALVA CAMARGO
Director Administrativo
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Secretaria
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juridicos)
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