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Estudio Previo No: LIC-111B-06-2025  
 
ORGANISMO: Secretaría de Infraestructura Física. 
 
DEPENDENCIA: Subsecretaría de Planeación, Proyectos Estratégicos y APPS - Dirección de 
Estructuración de Proyectos. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN. 
 
1.1. Datos Generales del proceso que se pretende adelantar 
 
MODALIDAD CONTRACTUAL: Licitación pública  
 
OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO 
RÍGIDO DE LA VÍA YE A LA BODEGA (ANDES) – BUENOS AIRES – PUENTE LATA – JERICÓ EN 
EL MUNICIPIO DE ANDES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 
 
PRESUPUESTO (VALOR): VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SITE MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 
($24.847.858.685) 
 
Valor del AIU: TREINTA Y TRES PUNTO NOVENTA Y CUATRO POR CIENTO (33,94%) 
 
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES   
       
Plan De Manejo Ambiental, Social Y SST (Incluye Iva): $ 423.366.663,00 
Plan De Manejo De Transito (PMT) (Incluye Iva): $ 192.346.354,00 
Provisión Para El Pago De Primas De Garantías: $ 169.053.691,00 
Actualización De Precios Obra: $ 1.345.453.182,00 
Caracterización Vial (Incluye Iva): $ 11.188.102,00 
     
Nota: El costo de las garantías exigidas (pólizas de seguro) contenidas en el presupuesto oficial en la 
partida ‘Provisión para el pago de primas de garantías’, será reconocido a través de reembolso que se 
realizará previa presentación de la factura electrónica de venta o documento equivalente aprobada por 
la Interventoría y puesto a consideración del Supervisor del contrato, sin que sea superado el valor 
estimado para dicho rubro. 
 
PLAZO: El plazo para la ejecución de las obras objeto de este proceso de selección está estimado en 
VEINTE (20) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato objeto del 
presente proceso de selección, de los cuales se tienen CUATRO (4) MESES para el trámite de 
Licencias y Permisos. 
 
Dentro de este plazo se contempla la Etapa de “REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS”, conforme 
indican los Pliegos Tipo. La revisión de Estudios y Diseños entregados por la Entidad tendrá un plazo 
de DIEZ (10) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio. En este mismo plazo 
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deberán ser revisados por la Interventoría, para lo cual deberá existir total coordinación entre contratista 
e interventor. 

La revisión a los estudios y diseños de las obras y los ajustes que el contratista estime que deba 
realizar a los mismos, en caso de ser necesario, deberán ejecutarse de manera simultánea a la 
ejecución del plazo contractual, de manera que no constituya causa de demora en la ejecución del 
proyecto. 
 
Descripción de la Necesidad 
 
La Constitución Política prevé en el artículo 2° que son fines del Estado: "Servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y 
en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación (…)”, dentro de estos se encuentra 
también el de garantizar la movilidad y el transporte por vías carreteables en óptimas condiciones, ya 
sea mediante la ejecución directa de obras por parte de la administración o por medio de concesiones 
o contratos. De acuerdo a este postulado constitucional, la administración - departamental debe 
cumplir los cometidos estatales, ya que en caso contrario se genera la responsabilidad del estado a la 
que se refiere el artículo 90 constitucional bien sea bajo el título de imputación de falla en el servicio o 
de omisión. En este sentido el artículo citado señala: 
  

“ARTÍCULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean 
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. 

  
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que 
haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél 
deberá repetir contra éste.” 

  
De conformidad con el estatuto contractual, las Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo 
estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o 
labor, dejando constancia de su adecuación al Plan de Desarrollo, al Plan de Acción de la Entidad y al 
Plan Anual de Adquisiciones. 
 
El Plan de Desarrollo “Por Antioquia Firme 2024-2027”, es una carta de navegación de la administración 
departamental en la cual se definen las necesidades de las comunidades, las subregiones y propende 
por la articulación con el Plan Nacional, en el cual se construyen los diferentes programas que hacen 
parte de este. 
 
El Programa 3.1.2 Infraestructura estratégica para la conexión e integración territorial que hace parte 
del El Plan de Desarrollo “Por Antioquia Firme 2024-2027”, pretende promover el desarrollo equitativo 
y sostenible del territorio incluyendo una variedad de proyectos que permitan mejorar la conectividad, 
movilidad y la accesibilidad entre diferentes áreas geográficas, tanto urbanas como rurales, reduciendo 
el tiempo de desplazamiento de la población; mejorar y mantener redes de transporte como carreteras, 
ferrocarriles, puertos, aeropuertos y cables que permitan la consolidación de un sistema multimodal de 
transporte sostenible que conecte las diferentes regiones del departamento de Antioquia, haciendo uso, 
entre otras posibilidades, de los mecanismos de participación público-privada que permitan la 
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vinculación del capital privado en su financiación y que incluso permita la transferencia de  vías 
nacionales a favor del departamento cuando la Nación no tenga la capacidad financiera para 
mejorarlas, rehabilitarlas, mantenerlas u operarlas. 
 
De acuerdo con la Resolución 1917 del 15 de junio de 2018, “POR EL CUAL SE EXPIDE LA 
CATEGORIZACIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS 
O RED VIAL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, y la 
información actual disponible de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, 
existen 194 vías a cargo del Departamento las cuales suman una longitud total de 4.849 km; de estas 
2.069,51 km se encuentran pavimentados y 2.780,01 km se encuentran en afirmado y de estas últimas, 
143,86 km se encuentran en mal estado, 881.08 se encuentran en regular estado y 1.755,07 km se 
encuentran en buen estado. 
 
La problemática señalada genera aumento en los tiempos de viaje y en los costos de transporte, 
ocasionando menor oferta y demanda en los productos de la región; así como también, daños 
frecuentes en los vehículos particulares y de transporte público, aumentando el riesgo de accidentalidad 
en la vía, todo lo anterior afecta la calidad de vida de los habitantes de la región. 
 
La alta concentración en la forma de transporte en el país obedece más que a una elección de los 
usuarios por elegir las vías dada su calidad sino a la menor accesibilidad o los mayores costos que 
implican otros medios de transporte. 
 
El mejoramiento de las vías permite la potencialización de actividades económicas en las regiones al 
optimizar las condiciones de seguridad vial y transporte de productos a las diferentes poblaciones 
beneficiadas, ya que, de esta manera, se promueve el progreso y la competitividad de los municipios y 
mejora en la conectividad de todos los ciudadanos, no sólo del área directamente impactada, es decir, 
donde se encuentra el tramo de intervención, sino de la población que recorre el occidente Antioqueño 
que requieren de mejores vías que los acerquen a corredores viales de mayor envergadura, como las 
vías primarias, conectando de una manera más eficiente la subregión, generando una conexión entre 
las vías departamentales y las nacionales. 
 
Para el departamento es de suma importancia continuar trabajando en la calidad de su infraestructura 
vial para de esta manera elevar su competitividad. Un efecto del atraso de esta parte de la 
infraestructura es que hace que los costos del transporte sean persistentemente altos con incidencia 
directa en los bienes de consumo. Así que, mejorar las vías permitirá que el costo de vida se pueda 
reducir. Esto sumado a que, al tener bienes colombianos menos competitivos, los productores de 
bienes de consumo interno son vulnerables ante las importaciones, en razón a que no pueden competir 
con los bajos precios lo que dificulta vender sus productos en los mercados internacionales. Ante esta 
problemática, el desarrollo vial planteado busca contribuir para el cambio en este estancamiento en la 
competitividad de los productores. 
 
En tal sentido con el mejoramiento de la red vial, hace posible el movimiento de personas y mercancías, 
la promoción del comercio, el turismo y la integración económica, la mejora de la eficiencia logística y 
la reducción de los costos de transporte. Concentrando la atención de la inversión en infraestructura 
con origen en las áreas rurales a través de iniciativas tales como: Mejoramiento de caminos, 
Construcción de placa huellas y Mantenimiento eficiente de las vías con actuales condiciones 
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deficientes. De esta manera será́ posible reducir las disparidades territoriales y promover el desarrollo 
inclusivo. 
 
En el Departamento de Antioquia existe una problemática constante de orden vial que requiere de 
soluciones óptimas y de acciones inmediatas, que permitan dar continuidad a la prestación del servicio 
de todos los usuarios de las vías de las diferentes subregiones del Departamento. Con el estado de 
deterioro de las vías, la transitabilidad entre las subregiones se reduce considerablemente, produciendo 
consecuencias negativas para los usuarios en todos los campos, económico, social, aumento en gastos 
de mantenimiento vehicular, tiempos de desplazamiento más largos, además de inseguridad e 
incomodidad para quienes transitan las vías. 
 
Ahora bien, de manera específica se aborda la vía de tercer orden con código 60AN04-1-1 denominada 
Ye a la Bodega (Andes) - Buenos Aires - Puente Lata - Jericó cuyo tramo de intervención se encuentra 
ubicado en el municipio de Andes pero que beneficia directamente el municipio de Jericó en la 
subregión Suroeste del departamento de Antioquia, presenta actualmente una problemática crítica en 
su infraestructura, toda vez que esta vía se encuentra en mal estado. La calzada está conformada por 
material de afirmado, el cual presenta un deterioro significativo, especialmente en épocas de lluvia. 
Las precipitaciones generan la aparición de baches y hundimientos debido a que las aguas pluviales 
escurren directamente sobre la superficie de la vía, lo que también genera irregularidades en la 
superficie afectando su estructura. Adicionalmente, se observan sectores donde confluyen aguas 
provenientes de las partes altas de la montaña. Estas aguas no son canalizadas adecuadamente 
debido a la ausencia o mal estado de las obras de drenaje como cunetas y alcantarillas, lo cual 
incrementa la escorrentía superficial sobre la calzada; a lo anterior se suma la falta de señalización 
vial lo que lo que incrementa los riesgos para quienes transitan por esta vía. La situación anteriormente 
mencionada genera aumento en los tiempos de viaje y en los costos de transporte, ocasionando menor 
oferta y demanda en los productos de la región; así como también, daños frecuentes en los vehículos 
particulares y de transporte público. 
 
 La vía Ye a la Bodega (Andes) – Buenos Aires – Puente Lata – Jericó, clasificada como vía terciaria 
y localizada en los municipios de Andes y Jericó, subregión Suroeste del departamento de Antioquia, 
presenta una longitud total de 27,51 km. Del total de la vía, 12,7 km (46,16%) se encuentran en 
condición regular o mala, de acuerdo con el diagnóstico de la Secretaría de Infraestructura Física 
(2025). Como parte del presente proyecto se prioriza la intervención de 9,2 km dentro de dicho tramo 
crítico, cuya condición actual limita la transitabilidad y ocasiona un incremento aproximado de 18 
minutos en los tiempos de viaje, afectando la eficiencia en la conectividad regional  
 
El proyecto de Mejoramiento de la vía de tercer orden Ye a la Bodega (Andes) - Buenos Aires - Puente 

Lata - Jericó en la subregión Suroeste del departamento de Antioquia, contribuye significativamente al 

cumplimiento de las políticas públicas orientadas al desarrollo territorial sostenible, la mejora de la 

infraestructura vial regional y la garantía del acceso físico a alimentos y servicios básicos para las 

comunidades rurales. A nivel nacional, esta iniciativa fortalece la cadena logística agropecuaria al 

facilitar el transporte eficiente de productos del campo hacia los mercados, promoviendo la seguridad 

alimentaria, el abastecimiento local y la reactivación económica rural. En el plano departamental, el 

proyecto aporta a la consolidación de una red vial equitativa y competitiva que conecta regiones 

históricamente rezagadas, promueve la integración subregional y reduce las brechas de conectividad 



 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

Código: FO-M7-P6-018 

 
Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
06 de septiembre de 
2021 

 

5 

 

entre zonas rurales y urbanas. Asimismo, en el ámbito municipal, tanto Jericó como Andes se 

benefician directamente con una obra priorizada en sus planes de desarrollo, al mejorar la 

infraestructura vial como motor para la inclusión, la movilidad, la generación de ingresos y la 

construcción de paz territorial. Esta inversión no sólo tiene un impacto técnico, sino también social y 

económico, al transformar las condiciones de vida de sus habitantes y fortalecer el desarrollo de las 

comunidades rurales del norte de Antioquia. A continuación, se puede observar el plan de desarrollo, 

el programa y la línea estratégica a la cual apunta cada entidad territorial. 

 

Así que, para respaldar el presente proceso, la Secretaría de Infraestructura Física cuenta con 

recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías incorporados al presupuesto Departamental 

para realizar la presente contratación pública y llevar a cabo la ejecución del objeto y el alcance del 

proyecto. 

 
LOCALIZACIÓN. 
 
Nombre de la Vía: Ye a la Bodega (Andes) - Buenos Aires - Puente Lata - Jericó 

Código: 60AN04-1-1 

Subregión ubicación vía: Suroeste 

Municipio ubicación tramo intervención: Andes 

Abscisa inicio: K02+000 

Abscisa final: K11+200 

Coordenadas inicio: X: 4682941.68 Y: 2188285.22 

Coordenadas fin: X: 4685923,54 Y: 2186641,82 

Longitud de intervención: 9,20 km 
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1.2. Ubicación del proceso en la estructura del Plan de Desarrollo Departamental 
 

• RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 

El proyecto “MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE TERCER ORDEN YE A LA BODEGA (ANDES) - 

BUENOS AIRES - PUENTE LATA - JERICÓ EN LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO 

DE ANTIOQUIA” con número BPIN 2025003050027 se encuentra relacionado dentro de la formulación 

en la MGA web con el Plan de Desarrollo Departamental de la siguiente manera: 

PLAN DE DESARROLLO: “Por Antioquia Firme” 2024-2027 

LÍNEA ESTRATÉGICA: 3.  Inversión desde la confianza. 

COMPONENTE:  3.1. Infraestructura para la equidad y la competitividad. 

 

PROGRAMA:  3.1.2. Infraestructura estratégica parala conexión e integración                 

territorial. 

 
Competencia del organismo para adelantar el proceso 
 
La Secretaria de Infraestructura Física (E), GISSED MILENA MARTÍNEZ ECHEVERRI, identificada 
con cédula de ciudadanía número 39.453.222, encargada mediante 2025070003981 del 15 de 

septiembre de 2025, es competente para adelantar el presente proceso, en concordancia con los 
decretos No. D2025070000089 del 3 de enero de 2025; D2025070000093 del 7 de enero 
de 2025, donde se delega la competencia en los Secretarios de Despacho, para ordenar el gasto y 
gestionar la actividad precontractual, contractual y post contractual de cada dependencia, en relación 
con la misión, objetivo y funciones corporativas, establecidas en el Decreto con fuerza de ordenanza 
2024070003913 del 5 de septiembre de 2024, así: 

 
“Artículo 231. Funciones de la Secretaría de Infraestructura Física. Son funciones de la 
Secretaría de Infraestructura Física, las siguientes: 

 
1. Formular y adoptar políticas, planes, programas y proyectos de infraestructura vial, de 

transporte para la construcción, mejoramiento y mantenimiento de los diferentes modos de 
transporte, equipamientos y espacios públicos, contribuyendo al desarrollo de las 
actividades económicas, productivas y sociales del departamento. 

2. Propiciar el mejoramiento y expansión de la infraestructura vial de los diferentes modos de 
transporte, equipamientos y espacios públicos como medio para apoyar la integración social 
de los habitantes del Departamento de Antioquia. 

3. Articular con las entidades del orden territorial, nacional y de origen público-privado la 
construcción, mantenimiento y operación de la red vial a cargo del departamento y la 
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realización o cofinanciación conjunta de obras, planes, programas y proyectos de 
infraestructura física. 

4. Liderar la ejecución y el seguimiento al plan departamental de desarrollo en el componente 
de infraestructura vial, plan vial, de transporte multimodal, plan estratégico, plan de 
inversiones, plan de acción anual entre otros, de la secretaría, de conformidad con los 
lineamientos establecidos en la materia. 

5. Contribuir y participar en la elaboración de propuestas en materia de normas y regulaciones 
relacionadas con las obras de infraestructura física, según la normatividad vigente 
establecida en la materia”. 

 
De acuerdo con la delegación en materia de contratación y suscripción de Licitaciones, la Secretaría 
de Infraestructura Física, mediante su titular, GISSED MILENA MARTÍNEZ ECHEVERRI, encargada 
mediante 2025070003981 del 15 de septiembre de 2025, es competente para suscribir esta Licitación 
Pública. 
 

“Artículo 239. Funciones De La Dirección De Estructuración De Proyectos. Son funciones de la 
Dirección de Estructuración de Proyectos, las siguientes:  
 
1. Definir conjuntamente con las demás dependencias de la secretaría, las necesidades y 

prioridades del componente de infraestructura física del plan de desarrollo, incluyendo los 
proyectos a desarrollar a nivel departamental y de apoyo a la infraestructura municipal. 

2. Coordinar la formulación y seguimiento de los planes asignados a la Secretaría, en 
articulación con las demás dependencias, de acuerdo con los lineamientos establecidos.  

3. Dirigir la elaboración de los estudios, diseños y la estructuración de los proyectos de 
infraestructura física, así como su asignación a las diversas fuentes de financiación, acorde 
con el enfoque territorial y poblacional y las definiciones técnicas de factibilidad y viabilidad.  

4. Orientar acciones para la elaboración de proyecciones y estimaciones técnicas, físicas y 
financieras que permitan establecer los requerimientos de recursos para la ejecución de los 
planes, programas y proyectos de infraestructura física. 

5. Coordinar la estructuración, elaboración, evaluación y actualización de los diferentes 
programas y proyectos de la secretaría y registrarlos en los sistemas de información 
dispuestos para tal fin en la entidad.  

6. Establecer las acciones requeridas para la actualización del inventario vial a cargo del 
departamento, de acuerdo con los lineamientos y la normatividad vigente que regula la 
materia. 

7. Formular el plan vial y de transporte multimodal departamental, de acuerdo con lineamientos 
y políticas establecidas.  

8. Coordinar las acciones necesarias para la formulación, seguimiento, control y cierre de los 
proyectos asignados por recursos del Sistema General de Regalías, siguiendo los 
lineamientos establecidos y la normativa vigente. 

 
1.3. La forma de satisfacer la necesidad  
 
La Secretaría de Infraestructura Física, con el fin de satisfacer la necesidad planteada y garantizar las 
condiciones de transitabilidad y movilidad de manera eficiente, segura y sostenible, así como el 
intercambio de bienes y servicios, la calidad de vida de los Antioqueños en general y de los habitantes 
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de los sectores de la vía priorizada en particular, requiere adelantar un proceso de selección a través 
de la modalidad LICITACIÓN PÚBLICA, con el fin de contratar al contratista de obra que se encargue 
de realizar el  MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN 
CONCRETO RÍGIDO DE LA VÍA YE A LA BODEGA (ANDES) – BUENOS AIRES – PUENTE LATA 
– JERICÓ EN EL MUNICIPIO DE ANDES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA a cargo de la Entidad. 
Esto de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en el 
numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, los artículos 2.2.1.2.1.1.1. y ss. del Decreto 1082 de 
2015, el Decreto 342 de 2019 y la Circular N° K 2025090000001 del 03 de enero de 2025, que establece 
las cuantías para contratar en el presente año, y demás normas que regulan la materia. 
 
En consecuencia, se requiere adelantar el proceso de selección respectivo para la contratación de un 
contratista de obra que ejecute el alcance del presente proyecto, consistente en el mejoramiento del 
tramo vial LA YE A LA BODEGA (ANDES) - BUENOS AIRES - PUENTE LATA - JERICÓ (Código 
60AN04-1-1), con el fin realizar la pavimentación en concreto rígido de la misma.  
 
1. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL 

CONTRATO A CELEBRAR 
 
1.4. Objeto  

 
MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO 
DE LA VÍA YE A LA BODEGA (ANDES) – BUENOS AIRES – PUENTE LATA – JERICÓ EN EL 
MUNICIPIO DE ANDES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 
 
2.1.1 Alcance del Objeto Contractual 
 

La vía LA YE A LA BODEGA (ANDES) - BUENOS AIRES - PUENTE LATA - JERICÓ (Código 
60AN04-1-1), con código 60AN04-1-1 Nombre de la Vía: Ye a la Bodega (Andes) - Buenos Aires - 
Puente Lata – Jericó, Código: 60AN04-1-1, Subregión ubicación vía: Suroeste. Municipio ubicación 
tramo intervención: Andes. Abscisa inicio: K02+000. Abscisa final: K11+200. Coordenadas inicio: X: 
4682941.68 Y: 2188285.22. Coordenadas fin: X: 4685923,54 Y: 2186641,82. Longitud de intervención: 
9,20 km aproximadamente, el cual se va a intervenir por medio de un mejoramiento que consta de las 
siguientes actividades principales sobre el corredor vial:  
 
Producto 1. Estructura De Pavimentos 
Producto 2. Obras Transversales 
Producto 3. Filtros 
Producto 4. Señalización De Horizontal Y Vertical 
Producto 5. Muro De Contención 
Producto 6. Estructura De Contención Gaviones 
Producto 7. Ronda De Coronación 
Producto 8. Cunetas 
Producto 9. Bordillos 
 
Todo lo anterior determinado en que el municipio de Andes realizó los estudios y diseños para la 
pavimentación del tramo de vía Ye a la Bodega (Andes) – Buenos Aires - Puente Lata - Jericó con 
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código 60AN04-1-1 que hace parte del presente proyecto, mediante el convenio interadministrativo 
No.4600017302 celebrado entre el departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física y 
el municipio de Andes. 
 
Los estudios y diseños producto del contrato 4600017302 DE 2024 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 
cuyo objeto es "ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ANDES, PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE 
III,.DESTINADOS A LA INTERVENCIÓN DE LA VÍA LA YE A LA BODEGA (ANDES) - BUENOS AIRES 
EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”, mencionado anteriormente, hace parte de los anexos del 
presente proceso de contratación, los cuales se encontrarán publicados en el portal SECOP II y también 
podrán ser consultados por los interesados en participar en la Secretaría de Infraestructura Física - 
Dirección de Estructuración de Proyectos o Dirección Administrativa y financiera, ubicada en el Centro 
Administrativo Departamental "José María Córdova" - La Alpujarra, Calle 42B Número 52- 106, Piso 9, 
Oficina 910 o 911 respectivamente, Medellín – Antioquia. 
 
Nota: Las actividades de obra a ejecutar y demás particularidades se pueden consultar en el Anexo 1 
- Anexo técnico y en los estudios y diseños que publicará la Entidad, anexos al presente proceso. 
 
Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista deberá ejecutar las siguientes obras o 
actividades: 
 
PRODUCTO 1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS 

PRODUCTO 2. OBRAS TRANSVERSALES 

PRODUCTO 3. FILTROS 

PRODUCTO 4. SEÑALIZACIÓN DE HORIZONTAL Y VERTICAL 

PRODUCTO 5. MURO DE CONTENCIÓN 

PRODUCTO 6. ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN GAVIONES 

PRODUCTO 7. RONDA DE CORONACIÓN 

PRODUCTO 8. CUNETAS 

PRODUCTO 9. BORDILLOS 

Nota 1: Las actividades a ejecutar en los productos mencionados anteriormente se podrán revisar con 
detalle en el Anexo 1 - Anexo Técnico entregado en conjunto con la documentación del presente 
proceso. 
 
Nota 2: Cabe anotar que las anteriores son obras generales, el presupuesto disponible establece el 
alcance real de las obras a ejecutar en la vía, de acuerdo con lo determinado en los Estudios y Diseños 
entregados por el Municipio de Andes y se deberá contar con el aval de la interventoría. 
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2.2. Especificaciones técnicas  
 
El contratista deberá revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue 
para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por 
la entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, 
se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la 
responsabilidad de los resultados para la implementación de estos y la ejecución de la obra contratada, 
con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales 
obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los 

estudios y diseños deberán ser tramitadas ante la Interventoría, y el posterior visto bueno del 

Departamento en calidad de contratante sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución 

del proyecto.  

Los estudios y diseños que la entidad entregará para la ejecución de las obras objeto de este proceso 

contractual están en la información disponible en los estudios y diseños presentes en los documentos, 

estudios y diseños en Fase III procedentes del Convenioo 4600017302 DE 2024 GOBERNACIÓN DE 

ANTIOQUIA cuyo objeto es "ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO 

DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ANDES, PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

FASE III, DESTINADOS A LA INTERVENCIÓN DE LA VÍA LA YE A LA BODEGA (ANDES) - BUENOS 

AIRES EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”, además, los cuales podrán ser consultados en la 

Secretaría de Infraestructura Física – Dirección de Estructuración de Proyectos del Departamento de 

Antioquia ubicada en Calle 42B Número 52- 106 Piso 9 Centro Administrativo Departamental "José 

María Córdova" - La Alpujarra, Medellín, Antioquia. y en el enlace ESTUDIOS Y DISEÑOS ANDES LA 

BODEGA 

 
La Entidad entregará para la ejecución del contrato los siguientes Documentos, Estudios y Diseños en 
Fase III: 
 
ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO 
ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN VIAL 
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL 
ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN 
ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA PAVIMENTO Y DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 
ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA FUNDACIONES DE PUENTES, ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN 
Y OBRAS HIDRÁULICAS-ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 
ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS 
ESTUDIO DE GESTIÓN PREDIAL 
ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL 
ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL (PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO) 
ESTUDIO DE ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y 
PRESUPUESTO 
(INCLUYE PROCESO CONSTRUCTIVO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 

https://gobantioquia-my.sharepoint.com/personal/abustamantem_antioquia_gov_co/Documents/PROCESOS%20GOBERNACIÓN%20DE%20ANTIOQUIA/:f:/g/personal/jsalazarg_antioquia_gov_co/EhQFtcdPnXREpQcILh6mmYcBmDwtDjpU3SAuoAhwo0FCRA?e=0t2mt9
https://gobantioquia-my.sharepoint.com/personal/abustamantem_antioquia_gov_co/Documents/PROCESOS%20GOBERNACIÓN%20DE%20ANTIOQUIA/:f:/g/personal/jsalazarg_antioquia_gov_co/EhQFtcdPnXREpQcILh6mmYcBmDwtDjpU3SAuoAhwo0FCRA?e=0t2mt9
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El proponente deberá tener en cuenta los estudios y diseños, y documentos previos relacionados con 
el presente pliego de condiciones a efectos de familiarizarse con las especificaciones necesarias para 
ejecutar el proyecto, así como la normatividad vigente de acuerdo con los requerimientos establecidos 
en los apéndices o volúmenes del proyecto, el cual regirá el futuro contrato que sea celebrado en 
desarrollo del presente proceso. 
 
Los proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, las condiciones 
del proyecto, de los análisis derivados de la visita de obra, incluyendo los estudios y diseños, 
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su 
propia información. En tal sentido el proponente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos 
económicos del proyecto, los cuales deben incluir todos los costos directos e indirectos que implique el 
cumplimiento del objeto del contrato, con todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del 
mismo. 
 
El contratista deberá acogerse a los estudios y diseños que se entregan para la ejecución por parte de 
la Dirección de Estructuración de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento 
de Antioquia, con sus respectivos alcances técnicos y adicionalmente a las especificaciones técnicas 
definidas dentro de los estudios y diseños entregados, en los casos que no se estipule expresamente 
la especificación, se aplicarán las normativas vigentes del INVIAS. 
 
Los Diseños, las especificaciones Técnicas, los planos, normas, anexos de construcción, se 
complementan entre sí y tienen por objeto estudiar las condiciones actuales de los tramos viales a 
mejorar, así como es establecer sus respectivas soluciones a través de la indicación de las formas de 
intervención que requiere cada sitio para lograr con eficacia el objeto del presente proceso. Por lo 
tanto, se debe tener presente durante la ejecución de la obra cualquier detalle que se haya omitido en 
las especificaciones, en los planos, o en ambos, pero que deba formar parte de la terminación, lo cual 
no exime al contratista de su ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones posteriores. 
 
Cualquier cambio que proponga el contratista deberá ser consultado por escrito al Interventor y no 
podrá proceder a su ejecución sin la aceptación escrita de éste. En caso contrario, cualquier trabajo 
será por cuenta y riesgo del contratista. De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por 
medio de actas, con copia al contratista e interventoría. El contratista deberá consignar en los planos 
definitivos todos los cambios que se realicen durante el proceso de la obra. Los cambios que surjan de 
adiciones o modificaciones sustanciales del proyecto deberán ser consultados y aprobados por el 
Interventor. 
 
En los casos no estipulados expresamente en las especificaciones entregadas y en las definidas en los 
Estudios y Diseños, se aplicarán como normativas establecidas en los códigos y/o recomendaciones 
de las siguientes entidades que contemplan aspectos técnicos y ambientales: 
 

⁻ Manual de mantenimiento de carreteras, 2016 vol. 1 y 2. Especificaciones generales de 
mantenimientos de carreteras. INVIAS (y las demás normas que lo modifiquen, adicionen, 
sustituyan o complementen). 
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⁻ Manual de drenaje para carreteras, 2013.  INVIAS (y las demás normas que lo modifiquen, 
adicionen, sustituyan o complementen). 

⁻ Manual de diseño de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras, 8 de mayo de 
2013. INVIAS (y las demás normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen). 

⁻ Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y normas de ensayos para 
materiales de carreteras, última actualización el 22 de agosto de 2018. (y las demás normas 
que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen). 

⁻ Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente: NSR-10 según Decreto 926 
del 19 de marzo de 2010, Ley 400 de 1997 y Decretos Reglamentarios, Modificación parcial de 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.  5 de junio de 2017. (y 
las demás normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen). 

⁻ Cartillas de Obras de Drenaje y Protección y de Gaviones para carreteras de la Secretaría de 
Infraestructura Física Departamental. (y las demás normas que lo modifiquen, adicionen, 
sustituyan o complementen). 

⁻ Cartilla de muros de contención con o sin fundaciones profundas para las carreteras de 
Antioquia de la Secretaría de Infraestructura, ajustada a la normatividad vigente a agosto de 
2014. (y las demás normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen). 

⁻ Manual de Señalización Vial del Ministerio del Transporte, actualizada el 17 de mayo de 2017. 
⁻ Normatividad Ambiental vigente (Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto único 

reglamentario No. 1076 de 2015 del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y las demás 
normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen).  

⁻ Manual de dispositivos de señalización vial- dispositivos uniformes para la regulación del 
tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia, Resolución 0001885 de 2015, de 17 de 
junio de 2015 (y las demás normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen). 

⁻ Normatividad SST Vigente (Decreto único reglamentario del sector Seguridad y Salud en el 
Trabajo del Decreto 1072 de 2015 y las demás normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan 
o complementen). 

⁻ Manual de Seguridad y Salud en el trabajo Dirigido a Contratista. (Isolucion: MA-M7-P3-004) 
⁻ Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para Proyectos de 

Infraestructura de la Gobernación de Antioquia. Además del cumplimiento de todo el marco legal 
aplicable en el territorio colombiano al área específica de la Seguridad y Salud en el Trabajo y 
sus especialidades afines. 

⁻ Resolución 1375 del 26 de mayo de 2014, Por la cual se actualizan las Normas de Ensayo de 
Materiales para Carreteras. (y las demás normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o 
complementen). 

⁻ El Contratista dará cumplimiento a los términos, requerimientos y condiciones establecidas en 
los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales y mineras. 

⁻ En general todas las demás normas de obligatorio cumplimiento que se requieran de acuerdo 
con las necesidades que presenten en la ejecución del contrato. 
 
 
 
 

2.2.1. Adquisición de bienes  
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Los trabajos se ejecutarán en el corredor vial LA YE A LA BODEGA (ANDES) - BUENOS AIRES - 
PUENTE LATA - JERICÓ (Código 60AN04-1-1), con código 60AN04-1-1 Nombre de la Vía: Ye a la 
Bodega (Andes) - Buenos Aires - Puente Lata – Jericó, Código: 60AN04-1-1, Subregión ubicación vía: 
Suroeste. Municipio ubicación tramo intervención: Andes. Abscisa inicio: K02+000. Abscisa final: 
K11+200. Coordenadas inicio: X: 4682941.68 Y: 2188285.22. Coordenadas fin: X: 4685923,54 Y: 
2186641,82. Longitud de intervención: 9,20 km aproximadamente, y se realizarán sobre una vía de 
tercer orden competencia del Departamento. 
 
El proyecto con código BPIN 2025003050027, originador del presente proceso, no contempla costos 
asociados a la gestión predial en el presupuesto favorable mediante Concepto Técnico Único Sectorial 
- CTUS del Ministerio de Transporte y aprobado por el OCAD Regional con Acuerdo 13 y Acta 13 del 
24 de noviembre de 2023.  
 
Requerimientos ambientales 
 
Para efectos de los trámites ambientales el contratista deberá remitirse a los estudios y diseños que 
soportan la estructuración del presente proceso contractual y demás documentos anexos del proceso 
soportes del componente. 
 
Durante la ejecución de las obras, el contratista de obra deberá organizar los trabajos de tal forma que 
los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los requerimientos técnicos establecidos, 
sino con las disposiciones contenidas en el Código Nacional de los Recursos Naturales Decreto Ley 
2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 y sus decretos reglamentarios y demás 
normatividad ambiental vigente que aplique en el momento de la ejecución de las obras. 
 
El Contratista dará cumplimiento a los términos, requerimientos y condiciones establecidas en los actos 
administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales y mineras, además de lo 
establecido en La Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para 
Proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia. 
 
Se debe tener en cuenta que se han expedido directrices para la protección y conservación de la 
naturaleza, entre las cuales están: 
 

• Ordenanza 1 de 2020, por medio del cual se prohíbe la compra y uso de plásticos de un solo 
uso no biodegradable y el poliestireno extendido en los procesos de contratación del 
Departamento de Antioquia.  

• Ordenanza 10 de 2016, mediante la cual se institucionaliza el Programa “Basura Cero” en el 
Departamento de Antioquia, en el cual se establecen como acciones, entre otras, la de prevenir 
y reducir la generación de residuos.  

• Ordenanza 18 de 2018, por medio de la cual se crea la Política Pública para promover el uso 
de la bicicleta en el Departamento de Antioquia. 

• Guía de compras públicas sostenibles con el ambiente expedida por Colombia Compra 
Eficiente. 

 
El Departamento de Antioquia, a través de la Secretaría de Infraestructura Física, solicita a los 
contratistas de obra, antes del inicio de las actividades constructivas, la elaboración de un Plan de 
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Manejo Ambiental –PMA- con base en el contenido de la Guía de Manejo Social, Ambiental y de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para los Proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia, 
donde se identifiquen los impactos ambientales positivos y negativos que se generarán durante la 
ejecución del proyecto, con las correspondientes medidas de manejo ambiental tendientes a prevenir, 
controlar, mitigar, corregir y/o compensar los impactos negativos y potencializar los positivos. Este PMA 
debe ser entregado a la interventoría para su revisión y aprobación, con el fin de ser presentado a la 
entidad contratante para su respectivo aval. 
 
El proyecto cuenta con estudios de consultoría previos que contemplan entre estos el Plan de 
Adaptación a la Guía Ambiental –PAGA-, este servirá de base para la formulación del Plan de Manejo 
Ambiental –PMA- solicitado por la entidad contratante, el cual debe contemplar las condiciones actuales 
del contrato y el contenido de la Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para los Proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia. 
 
La inversión estimada para el Plan de Manejo Ambiental, está incluida en el valor estimado del 
presupuesto oficial denominado “Plan de Manejo Ambiental, Social y SST”, el cual contempla las 
actividades ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo, que deberán ser elaboradas por 
el adjudicatario y contener la descripción, cantidades y valor económico de las actividades necesarias 
para la implementación de los programas propuestos en el Plan de Manejo Ambiental, Plan de Gestión 
Social y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, adjuntando los respectivos soportes para el 
reconocimiento y pago, previa aprobación de la interventoría. Dentro de la inversión destinada para la 
ejecución del PMA, no se deben incluir las actividades o ítems ambientales que están contenidos en el 
presupuesto oficial de la obra. 
 
En todo caso, el contratista de obra deberá contemplar en la implementación del PMA, sus respectivos 
costos y todos los aspectos ambientales necesarios para cumplir con la normatividad ambiental vigente, 
sin superar el valor estimado en el presupuesto oficial para la inversión ambiental y su omisión no será 
imputable a la entidad contratante, debiendo asumirlo dentro de sus costos de Administración.   
 
El profesional ambiental del contratista de obra, deberá entregar de manera oportuna y organizada al 
profesional ambiental de la interventoría, los documentos que permitan evidenciar la gestión ambiental 
realizada en el respectivo mes, el cumplimiento de cada uno de los programas del Plan de Manejo 
Ambiental y obligaciones estipuladas en los permisos ambientales otorgados para la ejecución del 
contrato, tales como certificaciones, facturas, copia de permisos mineros y ambientales, estudios y 
resultados de pruebas realizadas cuando aplique, inversión ambiental realizada, diligenciamiento de 
los formatos “Recibo a satisfacción para disposición de sobrantes de rocería-FOM2P11050”, “Recibo a 
satisfacción para disposición de material estéril en predios privados-FOM2P11046”, “Autorización para 
disposición de sobrantes de rocería, desmonte y poda-FOM2P11049”, “Autorización para disposición 
de material estéril en predios privados-FOM2P11047”, “Recibo a satisfacción de trabajos en predios-
FOM2P11048”, “Autorización para intervenir predios-FOM2P11051”, adoptados por la entidad 
contratante a través de su sistema de gestión de calidad y entregados por la misma al inicio del contrato, 
entre otra información. 
 
Para el recibo final y a satisfacción de las obras por parte de la entidad contratante, se requiere que el 
contratista obtenga por escrito el recibo a satisfacción de los propietarios de los predios intervenidos 
(depósitos, patios de maquinaria, fuentes de materiales, entre otros) y solicitar el cierre del expediente 
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relacionado con los trámites ambientales de la obra. Igualmente, el contratista de obra deberá obtener 
el recibo a satisfacción de la oficina de planeación municipal y propietario del predio para las zonas de 
depósito y en los casos que aplique de la autoridad ambiental competente. 
 
Es importante aclarar que se deberán tener en cuenta cada una de las recomendaciones realizadas 
por la interventoría y por la respectiva Autoridad Ambiental durante las visitas de control y seguimiento 
a la obra. Igualmente, se deberá dar cumplimiento a las observaciones del profesional ambiental de la 
entidad contratante durante las visitas de seguimiento al área del proyecto. 
 
Es de anotar que los incumplimientos de requerimientos ambientales y mineros en la obra, por parte 
del contratista, le dará pie a procesos sancionatorios e imposición de multas de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, Decreto Reglamentario 3678 de 2010, Resolución 2086 de 2010 
y demás decretos reglamentarios. 
 
Las obligaciones ambientales de los contratistas serán de carácter contractual y estarán vigiladas por 
la interventoría. 
 
La entidad contratante podrá iniciar frente al contratista de obra, los procedimientos administrativos 
sancionatorios contractuales a que haya lugar, por el incumplimiento a sus obligaciones ambientales. 
 
Personal Ambiental de la Obra. 
 
Teniendo en cuenta la magnitud de las obras a ejecutar y los impactos generales identificados, el 
contratista deberá tener en la obra el personal ambiental citado en el Anexo técnico. 
 
El personal ambiental tendrá como funciones básicas, * El manejo del impacto físico que cause la obra 
sobre el medio natural, * Tramitar los permisos ambientales requeridos, formular e implementar el Plan 
de Manejo Ambiental de la obra y plan de manejo de la zona de depósito con sus respectivas medidas 
de abandono, * Obtener los permisos de los propietarios de los predios donde se requiera alguna 
intervención ambiental para la ejecución del proyecto, * Obtener la autorización para utilización de 
zonas de depósito por parte de la Oficina de Planeación Municipal correspondiente, el propietario del 
predio y la autoridad ambiental (esta última cuando aplique) y cumplir con los compromisos pactados 
en estos documentos, * Garantizar que los materiales para la construcción utilizados provengan de 
fuentes de materiales con autorización minera, ambiental y RUCOM, * Atender y solucionar las 
peticiones, quejas y reclamos relacionados con el componente ambiental, * Atender y cumplir con los 
requerimientos realizados por la Autoridad Ambiental, * Acompañar las visitas realizadas por la 
Autoridad Ambiental, entidad contratante, comunidad y/o interventoría, * Entregar a la interventoría del 
proyecto de manera oportuna y organizada los soportes de la gestión ambiental realizada cada mes en 
obra que evidencien el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y la inversión ambiental ejecutada 
(documentos, autorizaciones, facturas legales y registro fotográfico según el caso, entre otros), * Asistir 
a los comités de obra que sea incluido el componente ambiental, * Comunicar oportunamente al Director 
de obra las circunstancias surgidas en el componente ambiental durante el desarrollo del contrato, que 
pueden afectar el objeto del mismo, la calidad del servicio y el correcto cumplimiento de las 
obligaciones, cualquiera que sea la causa u origen y sugerir a través de aquel las posibles soluciones. 
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Este personal deberá permanecer en la obra durante el tiempo que se estipula en el componente de la 
administración, se le debe garantizar el medio de transporte requerido para el desarrollo de sus 
actividades y estará dotado de un teléfono móvil o cualquier medio de comunicación similar, que le 
permita establecer contacto directo con el residente de obra o de interventoría durante la jornada 
laboral, en caso de requerirse la solución de problemas que afecten a la comunidad, informar 
accidentes o controlar los impactos ambientales al entorno. 
 
Es responsabilidad del contratista conocer las políticas y normas del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (Ley 99 de 1993 y decretos reglamentarios), así como la Constitución Política de 
Colombia de 1991, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio 
Ambiente (Ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974 y sus decretos reglamentarios o modificatorios), el 
Decreto 1076 de 2015, el Código Sanitario (Ley 9 de 1979, decretos reglamentarios), el Código Minero 
Ley 685 de 2001, las disposiciones ambientales gubernamentales y aquellas emanadas por las 
autoridades ambientales, vigentes al momento de la ejecución de las obras. 
 
NOTA: Se aclara que previo a la liquidación del contrato de obra e interventoría, se debe presentar a 
la entidad contratante como un anexo del informe final de interventoría, una certificación firmada por el 
Director de interventoría, correspondiente a cada componente Ambiental, Social y SST, donde conste 
que el contrato se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada uno de estos componentes, 
especialmente lo concerniente a permisos y compensaciones con la autoridad ambiental, cierre de 
expedientes ambientales, permisos mineros, autorizaciones para utilización y/o intervención de predios, 
actas de vecindad y entorno, paz y salvo por  PQRS, afiliaciones y liquidaciones de personal, entre 
otros. 
 
Adicionalmente, en el informe final de interventoría se adjuntarán en original y completamente 
diligenciados todos los formatos adoptados por la Secretaría de Infraestructura Física de la 
Gobernación de Antioquia a través de su sistema de gestión de calidad y que serán suministrados por 
el Coordinador Ambiental asignado por la entidad contratante para cada contrato, certificaciones y otros 
documentos necesarios para evidenciar el cumplimiento de la normatividad vigente y el cierre de los 
permisos suministrados durante la ejecución del contrato. 
 
En caso de requerirse por parte de la entidad contratante, información adicional a la descrita 
anteriormente, esta será solicitada a la interventoría y/o contratista de obra, los cuales a su vez podrán 
adjuntar a su criterio otros soportes que consideren pertinentes. 
 
El proponente deberá tener en cuenta, que el Departamento solamente reconocerá hasta el valor global 
establecido por la entidad contratante en el Presupuesto del PMA, para atender en todo momento y 
durante la ejecución de la obra todos los requerimientos ambientales que demande el proyecto, 
garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, los demás costos deben ser tenidos 
en cuenta por el contratista en la administración del contrato. 
 
 
 
Documentación Legal Exigible por el Interventor en las Obras 
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La interventoría podrá exigir al profesional ambiental, en cualquier momento, la siguiente información, 
la cual debe reposar en la obra: 
 
De acuerdo con los estudios y diseños previos, dentro de los primeros cuatro (4) meses de ejecución 
del contrato se podría requerir tramitar los siguientes permisos ambientales: 
 

- Permisos de utilización de recursos naturales (ocupación de cauces y aprovechamiento 
forestal). 

- Permisos ambientales y mineros de las fuentes de materiales pétreos utilizados para la obra y 
de utilización de explosivos si a ello hubiere lugar. 

- Plan de Manejo Ambiental elaborado por el contratista de obra, revisado y aprobado por la 
interventoría. 

- Plan de manejo ambiental con sus respectivas medidas de manejo y abandono para las zonas 
de depósito aprobado por la interventoría, cumpliendo con lo estipulado en la Resolución No. 
472 de 2017. 

- Plan de Manejo y aprovechamiento Forestal y Plan de Compensación Forestal aprobado (si a 
ello hay lugar). 

- Acuerdos de conservación (si a ello hay lugar). 
- Permiso de ocupación del espacio público aprobado (si a ello hay lugar). 
- Contrato, factura o certificación de prestación de servicios públicos, suscrito con una empresa 

legalmente constituida y regulada por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios. 
(Si a ello hubiere lugar) o soporte de la prestación del servicio por parte de una persona natural 
o jurídica que cuente con los permisos requeridos. 

- Registros de capacitación en temas ambientales. 
- Fichas técnicas de maquinaria y equipos. 
- Fichas de seguridad de sustancias peligrosas. 
- Certificado de revisión técnico-mecánica y de gases de los vehículos, según la normatividad 

vigente. 
- Autorizaciones y recibos a satisfacción para disposición de RCD o material vegetal o 

intervención de predios con actividades ambientales. 
- PQRS relacionadas con el componente ambiental y con cierre definitivo de las mismas. 

 
Requerimientos Sociales  
 
Durante la ejecución de las obras, el contratista dará cumplimiento a los términos, requerimientos y 
condiciones establecidas en la Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para Proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia. 
 
El Departamento de Antioquia, a través de la Secretaría de Infraestructura Física, solicita a los 
contratistas de obra, antes del inicio de las actividades constructivas, la elaboración de un Plan de 
Manejo Social –PMS- con base en el contenido de la Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad 
y Salud en el Trabajo para los Proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia, donde se 
implementen programas para el reconocimiento del entorno, acciones orientadas a la contratación de 
mano de obra local, apropiación, sostenibilidad, participación comunitaria, atención a la ciudadanía, 
programas para la educación y capacitación, programas de comunicación y divulgación, con el fin de 



 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

Código: FO-M7-P6-018 

 
Versión: 02 

Fecha de aprobación: 
06 de septiembre de 
2021 

 

19 

 

mejorar la calidad de las obras con una visión que garantiza la percepción positiva por parte de las 
comunidades, frente al desarrollo de las nuevas infraestructuras. 
 
La inversión estimada para el Plan de Manejo Social, está incluida en el valor estimado del presupuesto 
oficial denominado “Inversión Ambiental, Social y SST”, el cual contempla las actividades ambientales, 
sociales y de seguridad y salud en el trabajo, que deberán ser elaboradas por el adjudicatario y contener 
la descripción, cantidades y valor económico de las actividades necesarias para la implementación de 
los programas propuestos en el Plan de Manejo Social, Plan de Gestión Ambiental y Plan de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, adjuntando los respectivos soportes para el reconocimiento y pago, previa 
aprobación de la interventoría. Dentro de la inversión destinada para la ejecución del PMS, no se deben 
incluir las actividades o ítems que están contenidos en el presupuesto oficial de la obra. 
 
El profesional social del contratista de obra, deberá entregar de manera oportuna y organizada al 
profesional social de la interventoría, los documentos que permitan evidenciar la gestión social 
realizada en el respectivo mes, el cumplimiento de cada uno de los programas del Plan de Manejo 
Social y de las obligaciones y/o requerimientos  ejecutados, además de la inversión social especificando 
el monto y cantidades ejecutadas de los programas del PMS, anexando los soportes documentales 
correspondientes en medio digital. 
 
Para el recibo final y a satisfacción de las obras por parte de la entidad contratante, se requiere que el 
contratista obtenga por escrito el recibo a satisfacción de los propietarios de los predios intervenidos 
(depósitos, patios de maquinaria, fuentes de materiales, entre otros) cierre de todas las PQRS de 
manera definitiva durante el periodo.   
 
Las obligaciones sociales serán de carácter contractual y estarán vigiladas por la interventoría, es 
importante aclarar que, si bien dentro de las obligaciones sociales no está levantar las actas de 
vecindad debido a que es una responsabilidad del área técnica del contratista, el área social se 
encargará de realizar el registro fotográfico, el diligenciamiento de los formatos con la información 
correspondiente y las acciones que desde el área técnica se requieran. El papel del área social será de 
apoyo y se encargará de establecer el contacto con los propietarios de los inmuebles y acordar las citas 
para las visitas de los técnicos asignados para dicha actividad, así mismo será el encargado de realizar 
las custodias de actas originales con sus respectivos seguimientos de cierre. 
 
NOTA: Se aclara que previo a la liquidación del contrato de obra, la entidad contratante verificará que 
en el informe final social de interventoría, se encuentren las autorizaciones para utilización y/o 
intervención de predios con sus respectivos cierres, actas de vecindad y entorno con sus respectivos 
cierres y soporte documental, paz y salvo por PQRS, afiliaciones y liquidaciones de personal, entre 
otros. 
 
Adicionalmente, para el informe final de interventoría, el contratista de obra deberá entregar al 
profesional social de interventoría, todos los documentos en original y completamente diligenciados en 
los formatos adoptados por la Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia a 
través de su sistema de gestión de calidad y que serán suministrados por la entidad, a través del 
profesional social asignado por esta como apoyo a la supervisión para el contrato. 
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En caso de requerirse por parte de la entidad contratante, información adicional a la descrita 
anteriormente, esta será solicitada a la interventoría y/o contratista de obra, los cuales a su vez podrán 
adjuntar a su criterio otros soportes que consideren pertinentes. 
 
El proponente deberá tener en cuenta, que el Departamento solamente reconocerá hasta el valor global 
establecido por la entidad contratante en el Presupuesto del PMS, para atender en todo momento y 
durante la ejecución de la obra todos los requerimientos sociales que demande el proyecto. 
 
Personal social de la Obra 
 
Teniendo en cuenta la magnitud de las obras a ejecutar y los impactos generales identificados, el 
contratista deberá tener en la obra el personal social citado en el Anexo técnico. 
 
El personal social tendrá como funciones básicas, * Formular e implementar el Plan de Manejo social 
de la obra, * Establecer los  mecanismos de interacción comunitaria e institucional para realizar los 
procesos de divulgación y socialización del proyecto, * Diseñar e implementar procesos de información 
continua y actualizada que permitan presentar a la comunidad los avances y beneficios del proyecto, 
así como aspectos considerados por la comunidad como relevantes para conocer y comprender el 
funcionamiento y bondades del proyecto, * Obtener los permisos de los propietarios de los predios 
donde se requiera alguna intervención para la ejecución del proyecto, * Atender y solucionar las 
peticiones, quejas y reclamos, * Entregar a la interventoría del proyecto de manera oportuna y 
organizada los soportes de la gestión social realizada cada mes en obra que evidencien el cumplimiento 
del Plan de Manejo Social y la inversión social ejecutada (documentos, facturas legales y registro 
fotográfico según el caso), * Asistir a los comités de obra que sea incluido el componente social, 
comunicar oportunamente al Director de obra las circunstancias surgidas en el desarrollo del contrato, 
que pueden afectar el objeto del mismo, la calidad del servicio y el correcto cumplimiento de las 
obligaciones, cualquiera que sea la causa u origen y sugerir a través de aquel las posibles soluciones. 
 
Este personal deberá permanecer en la obra durante el tiempo que se estipula en el componente de la 
administración, con un punto de atención a la ciudadanía el cual será definido con la interventoría y la 
entidad contratante, un espacio físico u oficinas debidamente equipadas y acondicionadas, en donde 
el contratista podrá atender directamente a la comunidad y dar respuesta oportuna a sus inquietudes y 
requerimientos.  
 
2.2.2. Requerimientos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
A continuación, se detallan los requisitos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo exigidos para 
desarrollar el contrato, así como la obligación del contratista de tener implementado SG-SST, 
obligación de tener trabajadores con certificaciones como las de trabajos en alturas cuando aplique, 
procedimientos para manejo de sustancias peligrosas. 
 
Se debe tener en cuenta las normas que regulan el tema de Seguridad y Salud en trabajo, entre las 
cuales están: 
 

• Decreto 1072 de 2015 “Único reglamentario del sector trabajo”  
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• Resolución 0312 de 2019 “Por la cual se definen estándares mínimos del Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud en el trabajo” 

• Decreto ley 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organización y administración del 
Sistema General de Riesgos Profesionales” 

• Ley 1562 de 2015 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de Salud Ocupacional”. 

• Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas del Departamento de Antioquia. 

• Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para Proyectos de 
Infraestructura de la Gobernación de Antioquia. 

• En general toda la normatividad legal aplicable en Colombia en materia de SST y afines. 
 
Nota: El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo debe ser implementado por las personas jurídicas y 
por las personas naturales que tengan personal a cargo conforme a los requisitos señalados en la 
Resolución 0312 de 2019. Para ello deberá presentar la autoevaluación vigente debidamente firmada 
por el representante legal y el responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con 
su tarjeta profesional vigente. 
 
El Departamento de Antioquia podrá en cualquier momento pedir información adicional que permita 
verificar los requisitos de la autoevaluación o el cumplimiento de la normatividad en estándares de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Durante la ejecución del contrato, el Contratista proveerá, en todo momento, los recursos que sean 
necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todos sus trabajadores, 
subcontratistas, proveedores y terceras personas, en todas las instalaciones y zonas adyacentes a la 
obra, y preservará la integridad de todos los bienes del Departamento de Antioquia. 
 
El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y, en general, a 
todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato, el cumplimiento de todas las 
condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad, y los 
forzará a cumplirlas. 
 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, 
trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes del Departamento de Antioquia , el 
Interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, 
trabajadores o subcontratistas, y de tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para 
la prevención de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por 
cuenta del Contratista. 
 
Durante la ejecución del contrato, el Contratista observará todas y cada una de las regulaciones de las 
autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, relativas a seguridad, prevención de 
accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general la normativa en materia de 
salud y seguridad vigente.  Incluye actualmente los protocolos de bioseguridad y de plan de 
emergencias vigente. 
 
Antes de iniciar el contrato, el Contratista deberá preparar un plan completo con las medidas de 
seguridad que se tomarán durante la ejecución de los trabajos, y lo someterá a la aprobación del 
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Interventor, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. 
Este programa debe incluir la elaboración de la matriz de riesgos, la definición de las acciones de 
prevención de los riesgos, el cronograma de actividades en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
la conformación de brigadas de seguridad y primeros auxilios, la conformación del Copasst y del Cocola 
y la divulgación del reglamento de higiene y seguridad industrial. 
 
Durante la ejecución del contrato, el Interventor podrá ordenar al Contratista cualquier medida adicional 
que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes, y éste deberá 
proceder de conformidad. Si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático y reiterado 
de los requisitos de seguridad o higiene, u omisión de las instrucciones del Interventor al respecto, éste 
podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras o de cualquier parte 
de ellas, sin que el Contratista tenga derecho a ampliación de plazo, y sin perjuicio de la aplicación de 
las multas a que hubiere lugar por este concepto. 
 
En caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, el Interventor podrá obviar la notificación 
escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. 
En estos casos, el Contratista no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna. 
 
Los gastos en que incurra el Contratista por el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y 
prevención de accidentes serán por su cuenta, y no tendrá derecho a pago por separado, ya que éstos 
deben incluirse como costos indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del contrato. 
 
En todo caso el tecnólogo o profesional SST del contratista verificará que el personal de obra use los 
elementos de protección personal, elaborará e implementará los diferentes procedimientos de 
seguridad para el desarrollo del proyecto, realizará las Investigaciones de accidentes de trabajo, 
asegurará que no se realice ninguna actividad de alto riesgo, sin el respectivo permiso de trabajo, 
verificará la afiliación al sistema de seguridad social del personal de contratistas de la obra, divulgará 
la política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, realizará las inspecciones de seguridad 
e implementará las acciones preventivas y correctivas requeridas, reportará a la ARL todos los 
accidentes de trabajo y se encargará de realizar, coordinar y llevar a cabo programas de capacitación, 
coordinar la reunión del Comité de Seguridad en obra, coordinar y asegurar las señalizaciones de 
seguridad pertinentes en los diferentes frentes de trabajo, oficinas y campamentos y las demás 
actividades necesarias para garantizar en todo momento la Seguridad y Salud en el Trabajo durante 
el desarrollo de las actividades constructivas en la obra. Adicionalmente, el tecnólogo SISO deberá 
entregar a la interventoría los soportes escritos y las evidencias de las actividades de Seguridad y 
Salud en el Trabajo implementadas durante cada mes, con el fin de que la interventoría las adjunte en 
el informe mensual de interventoría que entregará a la entidad contratante. 
 
2.2.3. Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos 
 
Es importante anotar, que por su tipología, características e intervenciones a realizar – mejoramiento, 
conservación, mantenimiento, y rehabilitación de obras complementarias de redes viales ya existentes 
- el proyecto se encuentra en el marco de actividades de infraestructura que no requiere de Licencia 
Ambiental, de conformidad con lo dispuesto en la Normatividad Ambiental vigente (Ley 1682 de 2013, 
Artículo 44 y Decreto 1076 de 2015 Título II, Capítulo 3, Sección 2: Competencia y Exigibilidad de la 
Licencia Ambiental. Artículos 2.2.2.3.2.1, 2.2.2.3.2.2, 2.2.2.3.2.3).   
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Se debe considerar y dar cumplimiento a La Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud 
en el Trabajo para Proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia suministrada por la 
Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia.  
 
En caso que la entidad contratante disponga de permisos ambientales para el uso y/o aprovechamiento 
de recursos naturales renovables (concesión de aguas, aprovechamiento forestal, vertimientos, 
emisiones atmosféricas, entre otros) que haya gestionado o se encuentre tramitando a su nombre ante 
la autoridad ambiental competente y que se requieran para la ejecución del contrato, los suministrará 
al contratista de obra. Sin embargo, es responsabilidad exclusiva del contratista de obra cumplir con 
cada una de las obligaciones establecidas en los permisos ambientales otorgados a la Gobernación de 
Antioquia para la ejecución del contrato y al terminar las obras, deberá entregar a la interventoría un 
informe detallado del cumplimiento de cada una de las obligaciones ambientales, adjuntando los 
respectivos soportes, con el fin de solicitar el cierre del expediente ante la Autoridad Ambiental. 
  
De requerirse un permiso ambiental adicional a los suministrados por la entidad contratante o que no 
se disponga de los mismos, el contratista de obra deberá tramitarlo a su nombre oportunamente en los 
tiempos contemplados en su propuesta, para no retrasar el contrato e incumplir con el objeto 
contractual. Además, deberá acatar las obligaciones impuestas por la Autoridad Ambiental competente 
hasta la terminación y recibo de las obras, adjuntando los respectivos soportes de cumplimiento, 
además de solicitar el cierre del expediente ante la Autoridad Ambiental o en su defecto la cesión del 
permiso a la entidad contratante.  
 
El costo de los trámites ambientales adicionales, generados por la solicitud de permisos para el 
aprovechamiento de recursos naturales, gestionados ante las autoridades ambientales y entes 
territoriales y necesarios para la correcta ejecución del contrato de obra, así como las visitas de control 
y seguimiento que la autoridad ambiental considere pertinente realizar, serán reconocidos por la entidad 
contratante dentro del presupuesto contenido en el PMA a través de reembolso que se realizará previa 
presentación de la factura legal vigente cancelada o documento equivalente debidamente cancelado 
expedido por la Autoridad ambiental y aprobado por la interventoría. 
 
La elaboración o ajuste de los estudios que se deriven del trámite de los permisos ambientales serán 
objeto de pago por parte de la entidad contratante, previa aprobación de la interventoría, la cual 
garantizará que la información cumpla con el rigor técnico y requisitos ante la autoridad ambiental con 
el fin de evitar reprocesos en la gestión del permiso, tales como inventarios forestales, estudios 
hidrológicos e hidráulicos, entre otros. Así mismo, las compensaciones ambientales que se deriven de 
los permisos tramitados ante la Autoridad Ambiental competente y que sean impuestas a través de un 
Acto Administrativo. 
 
Es responsabilidad exclusiva del contratista de obra cumplir con cada una de las obligaciones 
establecidas en los permisos ambientales otorgados a la Gobernación de Antioquia para la ejecución 
del contrato y al terminar las obras, deberá entregar a la interventoría un informe detallado del 
cumplimiento de cada una de las obligaciones ambientales, adjuntando los respectivos soportes, así 
mismo, debe solicitar el cierre del expediente ante la Autoridad Ambiental.  
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El incumplimiento de la normatividad ambiental no será imputable a la entidad contratante, siendo el 
contratista como ejecutor de las obras, el único responsable de posibles multas o sanciones.  
 
Es de anotar que las fuentes de materiales requeridas para la ejecución del proyecto deberán contar 
con los documentos que acrediten la legalidad de los materiales a utilizar, es decir, una autorización 
minera, Licencia Ambiental y RUCOM. La fuente de materiales será avalada por la interventoría y 
aprobada por la entidad contratante, en todo caso la misma, deberá ser la más cercana al sitio de las 
obras.  
 
En el caso eventual de seleccionar una fuente de materiales de construcción cuya área se encuentre 
libre, el contratista de obra deberá tramitar ante la autoridad minera y ambiental, una Autorización 
Temporal e Intransferible y la Licencia Ambiental respectivamente, además deberá asumir los costos 
del Plan de Abandono y las correspondientes compensaciones impuestas por la Autoridad Ambiental, 
derivadas de dicha explotación (siembra de árboles, revegetalización, obras de recuperación 
paisajística, entre otros). El contratista de obra, debe prever que los precios unitarios a pagar por la 
entidad contratante cubren, entre otros, todos los costos de explotación, costos por evaluación y 
seguimiento de licencias, autorizaciones, tasas, regalías, arrendamientos, servidumbres, producción, 
trituración, clasificación, almacenamiento, cargue, transporte y descargue de los materiales para la 
construcción realizados al interior del sitio de explotación, los cuales se acreditarán por medios idóneos 
para aprobación de la interventoría. 
Si el contratista va a explotar una fuente de materiales mediante una autorización temporal a su nombre, 
deberá realizar trimestralmente el pago de regalías a la autoridad minera, bajo su costo y diligenciar el 
Formato Básico Minero. Para ello la interventoría deberá certificar la cantidad de material explotado 
para que el contratista de obra proceda al pago respectivo. 
 
Una vez identificada la fuente de materiales a utilizar, la interventoría deberá reportar ante la entidad 
contratante a través del informe mensual de interventoría ambiental, el nombre de la fuente de 
materiales, tipo de explotación (cantera o aluvial) y tipo de material, su localización en coordenadas 
planas y describir la vía sobre la cual se encuentra, incluyendo abscisa, margen, vereda y Municipio. 
 
Para la liquidación de la obra el contratista debe obtener una certificación de la autoridad minera, en la 
que conste que este se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de regalías por la explotación 
de materiales del proyecto; así como la solicitud del cierre del expediente, para los casos de 
autorizaciones temporales. 
 
Es importante tener en cuenta que sin el permiso minero y sin la Licencia Ambiental, no es posible 
iniciar la explotación de materiales para la ejecución del contrato de obra. 
 
Cuando los materiales de construcción sean adquiridos a través de terceros, estos deberán demostrar 
que el material está debidamente legalizado y suministrará al contratista de obra los certificados de 
obtención del material y permisos vigentes (Minero y Ambiental). La interventoría deberá obtener la 
documentación correspondiente y remitirla a la Secretaría de Infraestructura Física previa revisión y 
aval de su parte. 
 
En cuanto a las zonas de depósito, el contratista de obra deberá utilizar en la medida de lo posible, 
escombreras municipales legalizadas. En caso de no existir escombreras en el área de influencia 
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directa del proyecto, el contratista de obra seleccionará conjuntamente con la interventoría, un sitio 
para la disposición final de materiales RCD y elaborará un Plan de Manejo Ambiental con sus 
respectivas medidas de abandono que contemple los criterios y metodología de evaluación establecida 
en la Resolución 472 del 28 de febrero de 2017 y la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 
expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y demás normas que las modifiquen o 
sustituyan, con estos documentos y la autorización del propietario del predio, se solicitará la respectiva 
autorización ante la oficina de planeación municipal correspondiente. Esta documentación deberá ser 
presentada al profesional ambiental de la interventoría para su revisión y aprobación en el momento de 
iniciar las obras. 
 
En los casos que existan recursos naturales susceptibles de ser afectados con la operación de las 
zonas de depósito según el criterio de la interventoría y/o requerimientos de la autoridad ambiental, se 
deberá solicitar ante la Autoridad Ambiental el respectivo permiso. 
 
Por ningún motivo la entidad contratante, reconocerá pagos por concepto de alquiler o utilización de un 
predio como zona de depósito, ya que la entidad reconoce el valor de las obras requeridas para la 
restauración y/o adecuación del sitio, de manera que se entregue al propietario del predio en iguales o 
mejores condiciones a las iniciales 
 
Una vez culmine la operación de las zonas de depósito, se debe implementar de manera inmediata las 
respectivas medidas de abandono y obtener los recibos a satisfacción por parte del propietario del 
predio y la oficina de planeación municipal, para lo cual deberá diligenciar el formato que la Secretaría 
de Infraestructura Física tiene establecido para tal fin. En los casos que se haya requerido el concepto 
de la Autoridad Ambiental competente, se deberá obtener pronunciamiento por escrito de la misma 
entidad, donde conste que no se generaron afectaciones a los recursos naturales. 
 
Para el cierre de las zonas de depósito autorizadas, el contratista de obra adjuntará los respectivos 
recibos a satisfacción donde conste que no se ocasionaron afectaciones a la propiedad ni a los recursos 
naturales, el cual incluirá el visto bueno de la interventoría, acorde a los formatos suministrados por la 
entidad contratante. 
 
Si durante la ejecución del contrato de obra, se requiere intervenir predios públicos o privados con 
actividades ambientales, el contratista ejecutor deberá obtener el respectivo permiso de intervención 
de predios firmado por el propietario del predio, adjuntando el respectivo registro fotográfico con fecha, 
el cual deberá incluir el visto bueno de la interventoría para ser entregado a la entidad contratante a 
través de los informes mensuales de interventoría. Al finalizar la intervención, se deberá obtener el 
respectivo recibo a satisfacción por parte del propietario del predio. Para su cumplimiento utilizará los 
formatos “Recibo a satisfacción para disposición de sobrantes de rocería -FOM2P11050”, “Recibo a 
satisfacción para disposición de material estéril en predios privados-FOM2P11046”, “Autorización para 
disposición de sobrantes de rocería, desmonte y poda-FOM2P11049”, “Autorización para disposición 
de material estéril en predios privados-FOM2P11047”, “Recibo a satisfacción de trabajos en predios-
FOM2P11048”, “Autorización para intervenir predios-FOM2P11051”, adoptados por la entidad 
contratante a través de su sistema de gestión de calidad y entregados por la misma al inicio del contrato, 
entre otra información. 
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Ver Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para Proyectos de 
Infraestructura de la Gobernación de Antioquia suministrada por la Secretaría de Infraestructura Física 
del Departamento de Antioquia 
 
2.2.4. Codificación del bien, obra o servicio según las Naciones Unidas - UNSPSC 
 
CLASIFICACION: UNSPSC 72 14 11 03 
SEGMENTO: 72: Servicios de Edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento 
FAMILIA:  14: Servicios de construcción pesada 
CLASE: 11: Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura 
PRODUCTO:  03: Servicio de pavimentación de calles y carreteras 
 
CLASIFICACION: UNSPSC 72 14 10 03 
SEGMENTO: 72: Servicios de Edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento 
FAMILIA:  14: Servicios de construcción pesada 
CLASE:  10: Servicios de construcción de autopistas y carreteras  
PRODUCTO:  03: Servicio de mantenimiento de calles y carreteras 
 
2.3. Partes   
 
Organismo contratante: Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física 
 
Contratista: En desarrollo del presente proceso de selección el oferente, singular o plural, que resulte 
como adjudicatario de este. 
 
2.4. Plazo 
 
PLAZO: El plazo para la ejecución de las obras objeto de este proceso de selección está estimado en 
VEINTE (20) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato objeto del 
presente proceso de selección, de los cuales se tienen CUATRO (4) MESES para el trámite de 
Licencias y Permisos. 
 

Dentro de este plazo se contempla la Etapa de “REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS”, conforme 
indican los Pliegos Tipo. La revisión de Estudios y Diseños entregados por la Entidad tendrá un plazo 
de DIEZ (10) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio. En este mismo plazo 
deberán ser revisados por la Interventoría, para lo cual deberá existir total coordinación entre contratista 
e interventor. 

 
La revisión a los estudios y diseños de las obras y los ajustes que el contratista estime que deba 
realizar a los mismos, en caso de ser necesario, deberán ejecutarse de manera simultánea a la 
ejecución del plazo contractual, de manera que no constituya causa de demora en la ejecución del 
proyecto 
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2.5. Lugar de ejecución y entrega 
 
Lugar de Ejecución: Los trabajos se ejecutarán sobre la vía LA YE A LA BODEGA (ANDES) - 
BUENOS AIRES - PUENTE LATA - JERICÓ (Código 60AN04-1-1), con código 60AN04-1-1 Nombre 
de la Vía: Ye a la Bodega (Andes) - Buenos Aires - Puente Lata – Jericó, Código: 60AN04-1-1, 
Subregión ubicación vía: Suroeste. Municipio ubicación tramo intervención: Andes. Abscisa inicio: 
K02+000. Abscisa final: K11+200. Coordenadas inicio: X: 4682941.68 Y: 2188285.22. Coordenadas 
fin: X: 4685923,54 Y: 2186641,82. 
 
Lugar de Entrega de documentos: Los documentos generados durante la ejecución del objeto del 
contrato deberán ser entregados en el Centro Administrativo Departamental, Secretaría de 
Infraestructura Física, piso 9. 
 
Además de ello, se establece que el domicilio del presente contrato es la ciudad de Medellín. 
 
2.6. Identificación del contrato que se pretende celebrar  
 
El contrato a celebrar se identifica como un contrato de Obra, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 32, numeral 1 de la Ley 80 de 1993, que indica: 
 

"Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las 
entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones 
especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título 
enunciativo, se definen a continuación: 
 
1°. Contrato de Obra: Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro 
trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.” 

 
2.7. Obligaciones de las Partes 
 
2.7.1. Obligaciones Generales de las partes 
 

1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos, suscripción del acta 
de inicio, suspensiones o prórrogas, modificaciones y en general las actas que se produzcan en 
el desarrollo del contrato incluyendo acta de liquidación 

2. Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución del contrato. 
3. Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato. 
4. Asistir a las reuniones programadas y brindar la información que se requiera. 
5. Coordinar conjuntamente, la realización de visitas técnicas de campo y demás eventos que se 

consideren necesarios en cumplimiento del objeto. 
6. Propender por el logro de los productos pactados. 
7. Mantener un flujo constante de la información necesaria durante ejecución y liquidación del 

contrato; entre otras. 
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2.7.2 Obligaciones del Contratista 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, y de las establecidas en 
los Estudios y Documentos Previos, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga 
a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 

inferior al 10%, de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del 
contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), de la mano de obra no calificada de la región 
serán mujeres. 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por 
al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato.  
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima 
del personal requerido para la ejecución del contrato. 

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del 5%, la provisión de bienes o servicios 
por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración 
o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos 
mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos 
identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual. 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para 
estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de 
los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los primeros diez 
(10) días calendario de cada mes en los informes anexos a cada acta de pago o en informes 
independientes.Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en 
condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 
1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de 
población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de 
conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de 
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inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la 
ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

3. Desarrollar y cumplir con el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
demás condiciones y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación, 
disponiendo, entre otros, del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, 
herramientas, maquinaria, equipos y los demás elementos necesarios para la correcta ejecución 
de la obra, garantizando su transporte, seguridad y almacenamiento, así como por todos los costos 
asociados y/o equipos necesarios para el efecto. El interventor se reservará el derecho de fijar las 
cantidades y calidades mínimas de los mismos cuando lo considere conveniente para la correcta 
ejecución del contrato. 

4. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a 
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado 
a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño 
o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las 
acciones que del hecho se puedan predicar. 

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos naturales sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente, situación que será verificada por el interventor del contrato. 

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad. 

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de 

la oferta. 
11. Informar a la Entidad Estatal y al interventor cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer, celebrar el contrato o 
durante su ejecución. 

12. Solicitar al interventor del contrato para su respectivo trámite previo ante la Entidad Estatal, y antes 
de la ejecución de las actividades, su aprobación respecto a cambios, ajustes, unificaciones o 
modificaciones de estudios, diseños, cantidades o especificaciones técnicas iniciales del proyecto, 
conforme a lo indicado en los Documentos del Proceso. Cuando sea necesario, modificar algún 
aspecto del contrato o suscribir una adición, prórroga o suspensión contractual, deberá justificar y 
documentar dicha actuación, informando oportunamente al interventor de tal actuación, para que 
por su intermedio se realice el trámite ante la entidad. 

13. Comunicarle a la Entidad y al interventor cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 

14. Estar en permanente comunicación y coordinación con el interventor del contrato. Para el efecto, 
deberá asistir a las reuniones y comité de seguimiento que sean programados. 

15. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, acatando las órdenes e 
instrucciones realizadas y atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o 
requerimientos que realice tanto el interventor como la Entidad Estatal, así como brindar 
acompañamiento y respuesta a los requerimientos que se realicen en el marco de auditorías de 
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organismos de control. 
16. Dar cumplimiento a las leyes y a los reglamentos en materia de seguridad y salud en el trabajo y 

en lo relativo a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial (Ley 1562 de 2015, Resolución No. 0312 
de 2019, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo No. 1072 de 2015, entre otras) y tomar 
todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así mismo, deberá implementar un 
programa de salud y seguridad en el trabajo para el contrato de obra y dotar a su personal y 
asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). En igual sentido, deberá 
dar cumplimiento con el Manual para contratistas en materia de SST del Departamento de 
Antioquia. 

17. Dar estricto cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y en especial a lo estipulado en la 
Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, la Resolución No. 472 de 2017 y las normas que los 
modifiquen, complementen o adicionen que rijan durante la vigencia del presente contrato y 
atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del 
contrato. 

18. Cumplir con cada una de las obligaciones establecidas en los permisos ambientales otorgados al 
Departamento de Antioquia para la ejecución del contrato y al terminar las obras, deberá entregar 
a la interventoría un informe detallado del cumplimiento de cada una de las obligaciones 
ambientales, adjuntando los respectivos soportes, con el fin de solicitar el cierre del expediente 
ante la Autoridad Ambiental. El incumplimiento de la normatividad ambiental no será imputable a 
la entidad contratante, siendo el contratista como ejecutor de las obras, el único responsable de 
posibles multas o sanciones. 

19. Gestionar, en caso de ser necesario, los permisos ambientales requeridos durante la ejecución de 
la obra, los cuales serán reconocidos por la entidad en la forma establecida en los Documentos 
del Proceso, al igual que los estudios y documentos de análisis que sean necesarios elaborar para 
el trámite de dichos permisos. 

20. Elaborar e implementar el documento PMA, bajo los lineamientos contenidos en LA GUÍA DE 
MANEJO SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. 

21. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas 
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 

22. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del contrato 

23. Realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los 
estudios y diseños entregados por la Entidad Estatal. Cualquier modificación y/o adaptación y/o 
complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser 
tramitadas por el contratista para su aprobación por el interventor, sin que ello se constituya en 
causa de demora en la ejecución del proyecto. 

24. Ejecutar los trabajos e intervenciones físicas necesarias sobre la infraestructura existente, previa 
la realización de los análisis y estudios necesarios, cuando haya lugar a ello, a fin de garantizar la 
calidad, estabilidad e idoneidad tanto de las intervenciones realizadas como de la infraestructura 
existente. 

25. Coordinar conjuntamente con la Entidad y el interventor, la realización de visitas técnicas de campo 
y demás eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto. 
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26. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad.  

27. Cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional deberá incorporar como mínimo el sesenta por ciento (60%) de 
personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

28. Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros, incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%) de personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

29. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes actividades: 

 

• Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos 
definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 

 

• Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista cuente con 
espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos. 

 

• Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación alternativa 
en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo establecido 
en los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá gestionar espacios de formación a través 
de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales 

o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras. 

 

• Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad contratante 
suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA, el contratista se compromete a 
incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan. 

 

• Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plásticos de un 
solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestión adecuada 
de residuos posconsumo.  

 

• Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, fuentes 
de energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por ejemplo, paneles solares, 
iluminación LED, entre otras, garantizando la adecuada utilización y disposición de los recursos 
empleados.  

 

• Incluir por lo menos cinco (5) bienes y/o servicios que cuenten con estándares ambientales y/o 
sellos ambientales colombianos y/o en las normas técnicas ambientales colombianas y/o con 
criterios de sostenibilidad en sus procesos. 

 
2.7.3. Obligaciones Específicas del Contratista 
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Obligaciones técnicas 
 
1. Cumplir con el cronograma de trabajo e inversión vigente presentados a la Entidad. En caso de 

requerirse modificaciones al mismo durante la ejecución del contrato, deberá ser revisado y 
previamente aprobado por el interventor. 

2. Suministrar y mantener durante la ejecución del proyecto, el personal profesional ofrecido en la 
propuesta técnica y económica, de tal manera que permita un acompañamiento de forma 
permanente en cada uno de los frentes de trabajo con que cuente el contratista. En caso de tener 
que proceder con el reemplazo o cambio de algún miembro del personal, deberá poner a 
consideración de la Entidad Estatal las hojas de vida del nuevo personal, para lo cual deberá 
proponer el reemplazo o cambio con otro personal de un perfil igual o superior al que se retiró. La 
aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de la Entidad Estatal, previo visto 
bueno del interventor; así mismo, la Entidad Estatal podrá solicitar el cambio de algún miembro 
del personal, si estos no presentan la calidad y rendimiento en el trabajo para el cual fue 
contratado. 

3. Realizar la caracterización de la vía objeto de intervención sobre el tramo y la longitud indicados 

dentro de los Documentos del Proceso, una vez finalizadas las actividades contratadas, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 412 de 2020 y demás normatividad concordante o 

modificatoria del Ministerio de Transporte. 

4. Realizar, cuando ello aplique, recomendaciones concretas y diseños respecto de obras 

específicas previa autorización del interventor y de la Entidad Estatal, en las áreas donde exista 

inestabilidad y problemas estructurales. 

5. Garantizar el transporte, custodia y almacenamiento de los insumos, materiales, equipos, 
herramientas y bienes requeridos en la ejecución del contrato, así como todos los costos 
asociados. 

6. Realizar comités de obra cada ocho (8) días calendario o cuando se requiera para el seguimiento 
y evaluación de las actividades. 

7. Implementar la señalización preventiva e informativa requerida, según norma INVIAS, tanto en las 
vías con frentes de obra activos como en el resto de la vía que no se esté interviniendo y que 
presente sitios con riesgo de accidentalidad (Perdidas de banca, derrumbes, obstáculos en la vía, 
entre otros). 

8. Contar con un libro o bitácora de obra, en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos 
relacionados con el desarrollo de las actividades a ejecutar, así como todos los pormenores que 
puedan suceder en el(los) frente(s) de trabajo, tales como: acciones diarias, órdenes, 
observaciones e instrucciones, avance de los trabajos, inventarios periódicos de materiales, 
equipo y personal, incluyendo los conceptos técnicos de consultores externos a la obra o a la 
actividad contractual, que por algún motivo se invitaron a dar conceptos. Cada anotación deberá 
llevar la fecha y firma de quien realiza el registro, así como las del contratista y el interventor; el 
libro no tendrá tachaduras ni enmendaduras y deberá entregarse a la Entidad marcada y 
debidamente foliada al finalizar la ejecución de la obra, toda vez que formará parte integral de los 
documentos del contrato. 

9. Realizar los cambios, ajustes o reparaciones pertinentes a las obras e intervenciones ejecutadas, 
cuando de acuerdo con las observaciones formuladas por el interventor, se determine que estas 
no cumplen con las características, condiciones y especificaciones indicadas en los Documentos 
del Proceso, estudios, diseños y demás documentación anexa complementaria. 
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10. Mantener al orden del día las licencias de conducción, los seguros de daños a terceros, contra 
todo riesgo y los de responsabilidad civil extracontractual, a fin de cubrir los posibles daños 
corporales causados a las personas o bienes en el marco de las acciones a realizar. 

11. Utilizar materiales provenientes de fuentes legalizadas que cuenten con el respectivo permiso 
minero (Ley 685 de 2001 y sus Decretos reglamentarios) y ambiental (Decreto 2041 de 2014 
compilado en el Decreto No. 1076 de 2015), además de evitar realizar explotaciones en zonas 
restringidas para la minería de acuerdo con lo contemplado en la Resolución 705 de 2013. Los 
costos de la implementación del Plan de Abandono, cuando se trate de fuentes que hayan 
requerido de una Autorización Temporal, serán por cuenta y riesgo del contratista, así como la 
adecuación y el mantenimiento de las vías industriales utilizadas por el contratista para el 
transporte de los materiales hasta el sitio de la obra. 

12. Obtener, a la finalización de las obras respectivas, una certificación de la respectiva autoridad 
competente, en la que conste que este se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de 
regalías por la explotación de materiales del proyecto bajo la figura de autorización temporal; así 
como la solicitud del cierre del expediente. 

13. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor la relación de las obras objeto de 
seguimiento postcontractual en el formato definido por la Entidad Estatal. 

14. Realizar un inventario de las obras ejecutadas, señalando su ubicación georeferenciada al sistema 
de coordenadas que pertenece al nuevo marco Geocéntrico Nacional de referencia MAGNA-
SIRGAS del IGAC, una vez se terminen las actividades de construcción del contrato, acompañada 
de un registro fotográfico y una descripción de las obras, además de la planta de localización del 
proyecto donde se referencia la localización de los amarres al sistema de coordenadas del IGAC 
o coordenadas aprobadas por la interventoría, o entregadas por la Entidad, cuando no se cuente 
con una placa certificada por el IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoría, o entregadas 
por la entidad, se trabajara con puntos internas de control  en el tramo a intervenir amarados a 
mojones materializados donde se puedan utilizar durante y después de la ejecución del proyecto 
como puntos permanentes de control, ubicados con GPS de precisión (se colocan puntos al inicio, 
punto crítico y al final) del tramo a ejecutar para poder amarrar estos puntos al sistema de 
coordenadas, permitiendo así el ajuste del proyecto. 

 
Obligaciones administrativas, legales y financieras 

 
1. Enviar a la interventoría, para su correspondiente aval, y dentro de los primeros 10 días de cada 

mes, la información sobre la ejecución y avance del contrato. Dicho informe deberá estar 
acompañado de todos los soportes presupuestales y/o balances del caso, como parte del 
cumplimiento en el reporte oportuno y efectivo a los proyectos con fuente del Sistema General 
de Regalías que debe realizar la entidad ejecutora a través del aplicativo de seguimiento 
dispuesto por el DNP, conforme a lo definido en el Decreto 1821 de 2020, artículos 1.2.1.2.24 
(Responsabilidad de las entidades designadas como ejecutoras) y 1.2.10.1.4. (Responsabilidad 
de los actores del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control. 

2. Informar de manera oportuna, tanto a la entidad como a la interventoría, las modificaciones, 
prórrogas, suspensiones, reinicio, adiciones, que puedan afectar el horizonte de tiempo del 
proyecto y del contrato, con el fin de efectuar la adecuada programación y/o reprogramaciones 
del caso, según aplique, en el aplicativo de seguimiento, conforme a lo establecido en la 
normatividad vigente, entre ellas el Decreto 1821 de 2020 y el Acuerdo Único de la Comisión 
Rectora. 
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3. Realizar el trámite y procedimiento respectivo frente a las modificaciones contractuales que 
puedan representar un ajuste a las variables establecidas del proyecto de inversión con fuente 
del Sistema General de Regalías, e informar al interventor y la entidad, conforme a lo establecido 
en la Ley 2056 de 2020, el Decreto 1821 de 2020, artículo 1.2.1.2.14 (Ajustes a los proyectos de 
inversión) y según el Acuerdo Único de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías. 

4. Presentar dentro de los primeros cinco (5) días calendario del mes, informes parciales de avance 
mensual con sus anexos respectivos, que den cuenta de los avances técnicos tanto físicos como 
financieros y de manera separada, en cada uno de los componentes técnicos, ambiental, social 
y SST, además, se debe anexar el informe mensual certificando las actividades ejecutadas y 
conciliadas con corte mes a mes para el pago respectivo. 

5. Presentar semanalmente al interventor del contrato, un seguimiento de la ejecución de las obras, 
anexando un registro fotográfico cuyas imágenes se obtengan desde el mismo punto de 
referencia y evidencie el antes, durante y después de cada sitio intervenido (se deberá utilizar 
una tecnología que garantice alta definición, con resolución mínima de 1920 x 1080 pixeles, e 
incluya la fecha en que se realizaron las tomas). Este seguimiento se realizará utilizando el 
instrumento de seguimiento denominado curva “S”, el cual será entregado por la Entidad Estatal 
para su respectivo diligenciamiento por parte del Contratista. 

6. Presentar, de acuerdo con las condiciones contenidas en la forma de pago y según el 
procedimiento definido por la Entidad Estatal, las facturas o cuentas de pago con los documentos 
soporte correspondientes de acuerdo con la lista de chequeo o formatos o requisitos que 
establezca la Entidad Estatal. Las actas de pago deberán ser aprobadas por el interventor y 
debidamente suscrita por los intervinientes. 

7. Suscribir y presentar conjuntamente con el interventor, cuando se requiera, el acta de inicio, las 
actas parciales y finales, suspensiones, reanudaciones, prórrogas o modificaciones, así como 
todos los demás documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. Los documentos 
suscritos deberán considerar y anexar memorias descriptivas y de cálculos detallados, cuando a 
ello haya lugar y demás soportes requeridos, debidamente suscritos y presentados en medio 
impreso y digital inalterable. 

8. Realizar conjuntamente con el interventor, la liquidación del contrato de obra, allegando todos los 
documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la materia. Así mismo, y de 
manera previa a la liquidación del contrato, se deberán presentar las evidencias y soportes 
debidamente validados por el interventor que den cuenta de actas de recibo definitivo, relación 
de pagos, certificación con los debidos soportes del pago de parafiscales hasta el mes final de 
ejecución de obra e interventoría, certificación bancaria de cierre de cuenta de anticipo, paz y 
salvo de proveedores, comunidad y trabajadores, pólizas y garantías actualizadas y aprobadas, 
paz y salvo por todo concepto en el componente ambiental, especialmente lo concerniente a 
permisos y compensaciones con la autoridad ambiental, cierre de expedientes ambientales en 
donde se indique que la obra no registra procesos en curso, cierre de permisos mineros, 
autorizaciones para utilización y/o intervención de predio, entre otros que sean requeridos. 

9. Llevar registro fotográfico de las intervenciones realizadas y de los puntos especiales de interés, 
así como de los puntos críticos problemáticos, ciñéndose a lo estipulado en el Manual de 
Identidad, Filosofía e Imagen visual de la Gobernación de Antioquia y al Manual de Obra de la 
Secretaría de Infraestructura Física. 

10. Realizar exposición o presentación de los resultados obtenidos. ante la Entidad Estatal y demás 
entidades que así lo requieran, en los términos y condiciones que le defina la Entidad. 

11. Todos los derechos patrimoniales de autor respecto del material y demás entregables y soportes 
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que se produzcan serán de propiedad exclusiva de la Entidad Estatal y deberá tener el respectivo 
control de inventario en el momento de ser entregado. 

12. Realizar la inscripción en el Registro que llevan las Oficinas de Industria y Comercio del Municipio 
en cuya jurisdicción se ejecutarán las obras, una vez suscrito el contrato y previo al inicio de la 
ejecución. 

13. Entregar para revisión de la interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de inicio, los documentos técnicos propios del adjudicatario del contrato 
conforme a lo señalado en el Pliego de Condiciones. 

14. Reportar oportunamente, en el SECOP II, la información o documentación que hace parte del 
expediente del contrato, previa aprobación del interventor y que, según las guías, manuales y 
parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente, le sea aplicable. 

15. Demostrar la causación de los imprevistos durante la ejecución de la obra, debidamente 
acreditados, para que la Entidad Estatal pueda aprobarlos y reconocerlos en la liquidación del 
contrato, circunstancia que deberá estar avalada por el interventor. La Entidad hará los 
descuentos por los imprevistos que no se causen. 

16. Permitir que el interventor del contrato verifique el desarrollo de las diferentes actividades para 
certificar los informes de ejecución. 

17. Informar mensualmente a las personerías municipales de la jurisdicción de la obra sobre los 
pagos de aportes de los trabajadores y proveedores de bienes y servicios domiciliados en el 
Municipio. 

18. Registrar en su contabilidad la ejecución financiera del presente contrato, por centro de costo 
independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de 
la Ley 2195 de 2022. 

19. Enviar de manera oportuna y conforme al procedimiento que le defina la Entidad Estatal, todos 
aquellos documentos relacionados con la ejecución contractual, así como actas y demás, con el 
fin de publicar en la plataforma SECOP y demás plataformas dentro del término legal. 

20. Realizar y acreditar el pago mensual de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones 
a que haya lugar e igualmente dar cumplimientos a las normas de afiliación y pago de seguridad 
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que 
llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la entidad el aporte a los sistemas 
de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2022) que le corresponda. 

21. Cumplir con todas las obligaciones tributarias referentes a impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro 
de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 
diferentes autoridades que le sean aplicables con motivo de la ejecución del contrato. 

22. Garantizar que en los eventos y actividades desarrollados en el marco de la ejecución del 
contrato se dé cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza N° de 01 de 2020 (prohibición 
plástica de un solo uso), así como las directrices y orientaciones brindadas por el Departamento 
de Antioquia sobre la materia. 

23. Garantizar la visibilidad de la vinculación y apoyo del Departamento de Antioquia, a través de la 
disposición de la imagen institucional en todas las estrategias de comunicación que se produzcan 
para el desarrollo las actividades, disponiéndolas en lugar visible y concediendo los respectivos 
créditos en los mensajes, regidos por el Manual de Identidad del Departamento de Antioquia. 
Las piezas producidas, así como cualquier información que se vaya a suministrar a la prensa 
hablada, escrita o un tercero, deberán contar con la autorización del Departamento, acogiéndose 
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a los lineamientos establecidos en la Política de Comunicaciones y al Manual de Identidad 
Corporativa impartidos por la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia.  

24. Las demás establecidas en la Ley, el contrato, los Pliegos de Condiciones y demás Documentos 
del Proceso. 

 
2.7.4. Derechos Del Contratista 
 
El Contratista tiene derecho a: 
 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 

Contrato. 
2. Presentar recomendaciones, solicitudes o reclamaciones a la entidad y recibir oportuna respuesta. 
 
2.7.5. Obligaciones del Contratante 
 
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa 

de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. 
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el Contrato. 
4. Entregar al contratista los Estudios y Diseños para la ejecución de las obras objeto del presente 

proceso y que reposan en la entidad y en el portal SECOP II. 
5. Ejercer los controles necesarios para la cabal ejecución del contrato. 
6. Prestar toda la colaboración al Contratista para que el objeto del contrato se desarrolle de 

conformidad con los términos del contrato. 
7. Autorizar el acceso al sitio de las obras del personal asignado por el Contratista. 
8. Tener en cuenta, para el respectivo análisis, las observaciones y recomendaciones que el 

Contratista le formule en desarrollo de la ejecución del objeto del contrato. 
9. Exigir, a través del interventor contratado, que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la 

Entidad se ajusten a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin 
perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas 
colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos 
a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por 
Colombia. 

10. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en 
desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 

11. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 
garantías a que hubiere lugar. 

12. Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados y bienes 
suministrados, exigiendo que el Contratista cumpla con las condiciones de calidad, idoneidad y 
oportunidad ofrecidas y señaladas por la Entidad Estatal. 

13. Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y demás obligaciones a su cargo. 
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14. Verificar, a través del interventor, que el contratista cumpla con los protocolos de bioseguridad 
respectivos. 

15. Efectuar la liquidación del contrato de conformidad con los términos pactados en el contrato y en 
la ley. 

16. Definir el alcance de la ejecución, conjuntamente con el interventor y el Contratista, en cada uno 
de los sitios a intervenir como parte del objeto del contrato. 

17. Adoptar las medidas necesarias para que se mantenga el equilibrio de la relación contractual y se 
conserven, acorde a lo pactado, las condiciones técnicas, económicas y financieras. 

18. Reconocer los imprevistos que efectivamente se causen y acrediten durante la ejecución del 
contrato de obra, verificados por el interventor. Así mismo, deberá hacer los descuentos 
respectivos por los imprevistos que no se causen al momento del pago final o en la liquidación del 
contrato, según defina la Entidad Estatal. 

19. Realizar las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 
 

3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN 

 
De acuerdo con la descripción del objeto a contratar -obra pública-, y atendiendo a su cuantía, la cual 
asciende a la suma que se relaciona en el numeral siguiente, es jurídicamente viable establecer la 
escogencia del contratista a través de LICITACIÓN PUBLICA, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 32, numeral 1, de la Ley 80 de 1993, artículo, articulo 2, numeral 1 de la Ley 1150 de 2007, 
artículo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015, la Circular N° K 2025090000001 del 03 de enero de 
2025, que establece las cuantías para contratar en el presente año, y demás normas que regulan la 
materia, considerando que la menor cuantía actualmente aplicable al Departamento de Antioquia 
equivale a 1.000 SMMLV y el presupuesto estimado para el presente proceso de selección excede a 
dicha suma.  
 
La presente licitación pública se regirá por las Leyes Colombianas vigentes, sobre todas y cada una 
de las materias que tengan relación con su desarrollo y ejecución, pero sin limitarse a ellas, por 
ejemplo, las laborales, tributarias, de comercio, cambiarias, de transporte, ambientales y, en especial, 
por las normas contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, demás 
decretos reglamentarios y por las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley Colombiana se 
presumen conocidas por todos los proponentes. 
 

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, INDICANDO 
LAS VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA 
CONTRATACIÓN Y LOS RUBROS QUE LO COMPONEN 

 
4.1 Análisis del sector 
 
El análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, se relaciona en 
documento anexo. 
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Ver Análisis del Sector 
 
4.2. Presupuesto oficial 
 
PRESUPUESTO (VALOR): VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SITE MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 
($24.847.858.685) 
 
Valor del AIU: TREINTA Y TRES PUNTO NOVENTA Y CUATRO POR CIENTO (33,94%) 
 
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES   
       
Plan De Manejo Ambiental, Social Y SST (Incluye Iva): $ 423.366.663,00 
Plan De Manejo De Transito (PMT) (Incluye Iva): $ 192.346.354,00 
Provisión Para El Pago De Primas De Garantías: $ 169.053.691,00 
Actualización De Precios Obra: $ 1.345.453.182,00 
Caracterización Vial (Incluye Iva): $ 11.188.102,00 
 
Nota: El costo de las garantías exigidas (pólizas de seguro) contenidas en el presupuesto oficial en la 
partida ‘Provisión para el pago de primas de garantías’, será reconocido a través de reembolso que se 
realizará previa presentación de la factura electrónica de venta o documento equivalente aprobada por 
la Interventoría y puesto a consideración del Supervisor del contrato, sin que sea superado el valor 
estimado para dicho rubro. 
 
El presupuesto asignado a esta contratación comprende todos los costos que pueda generar la 
ejecución del objeto a contratar, por lo tanto, el proponente deberá proyectar todos los costos en que 
pudiere incurrir durante la ejecución del contrato. 
 
Para el análisis estimado del valor de las obras a ejecutar, se consideró los Estudios y Diseños con los 
que cuenta la entidad y que hacen parte integral del presente Estudio Previo y con la base de datos 
de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, que maneja a través de un 
Software especializado de presupuestos de obra, el cual se actualiza periódicamente de acuerdo con 
las variaciones de los precios del mercado e incluye las variables que conforman cada una de las 
actividades para la adecuada ejecución de un proyecto, tales como: materiales, equipos,  herramientas, 
mano de obra (cuadrilla conformada por oficiales y ayudantes), costos de transporte de materiales, de 
acuerdo con la ubicación de canteras y/o materiales y demás fuentes de aprovisionamiento, además 
los rendimientos basados tanto en la experiencia propia de la Secretaría de Infraestructura Física de 
Antioquia como en los datos del mercado. 
 
En resumen, se tuvieron en cuenta las siguientes variables: 
 
Localización de las obras y la vía.  
Costos de la mano de obra 
Rendimientos estimados para cada actividad.  
Acarreos internos y externos. 
Costo de cada uno de los materiales. 
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Alquiler de equipo necesario para cada actividad 
 
Ver anexo: 
Presupuesto Oficial detallado por ítems 
Análisis de Precios Unitarios (APU) 
Cálculo del AIU 

 
La entrega de los APU de la Entidad no exonera al Contratista de elaborar su propia base de costos 
ya que son finalmente los valores de la propuesta del Contratista los que regirán el pago unitario de 
los diferentes ítems, y no el costo estimado por la Entidad. 

 
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización 
del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio 
económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. Los componentes internos de la 
Administración deberán ser presentados únicamente por el Adjudicatario de la presente Licitación 
Pública atendiendo entre otros, los elementos mínimos desarrollados en el Anexo Técnico. La entrega 
de dicho documento deberá realizarse dentro del término establecido por la Entidad en comunicación 
que será entregada una vez le sea notificado el acto administrativo o en su defecto en el plazo indicado 
en el pliego de condiciones. 
 
4.2.1 ESTAMPILLAS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES 
 
Es obligación del CONTRATISTA considerar en su propuesta todos los tributos (impuestos, 
tasas, gravámenes, contribuciones y demás, cuando la Ley lo señale), y los que estén dentro 
de los elementos de la obligación tributaria, los cuales serán cancelados directamente por el 
sujeto pasivo y/o deducible por las entidades del Estado. 
 
Los proponentes serán responsables de informarse e incluir en su propuesta todo tributo, tasa, 
contribución, impuesto o gravamen que corresponda del cual sea responsable, y el Departamento no 
aceptará reclamación alguna por estos conceptos, entre los cuales se debe considerar: 
 
Gravamen a los movimientos financieros 50% del 4/1000. Según el artículo 115 del Estatuto 
Tributario Nacional, la Entidad da aplicación y ajusta al 50% el gravamen a los movimientos financieros 
del 4/1000, considerado dentro del AIU de la Entidad. Igualmente, a partir del 1 de enero del año 2016 
dando cumplimiento al artículo 872 (tarifa del gravamen a los movimientos financieros) considerado 
dentro del estatuto tributario la entidad entrará a realizar los ajustes correspondientes enunciados por 
dicho artículo. 
 
Entre los tributos deducibles por la Secretaría de Hacienda de la Entidad al adjudicatario, a manera de 
enunciado, y sin perjuicio del deber que tienen los proponentes de informarse al respecto, se tienen 
los siguientes:  
 
Estampilla Pro-desarrollo: El Departamento de Antioquia aplicará la retención del 0.60% por 
concepto de la estampilla "PRODESARROLLO", al momento de la elaboración de la orden de pago de 
los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020. 
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Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor: El Departamento de Antioquia aplicará la retención 
del 2% por concepto de la estampilla "PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR", al momento de 
la elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la 
Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020. 
 
Estampilla Pro-Hospitales Públicos: El Departamento de Antioquia aplicará la retención del 1% por 
concepto de la estampilla "PRO-HOSPITALES PÚBLICOS", al momento de la elaboración de la orden 
de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de 
diciembre de 2020. 
 
Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid: El Departamento de Antioquia aplicará la 
retención del 0.40% por concepto de la estampilla “POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA 
CADAVID", al momento de la elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, 
conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020. 
 
Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado (I.U.E): El Departamento de 
Antioquia aplicará la retención del 0.40% por concepto de la estampilla "PRO-DESARROLLO 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO", al momento de la elaboración de la orden de pago 
de los contratos y adiciones suscritas de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 
2020. 
 
Estampilla Pro Institución Universitaria Digital de Antioquia (IU – Digital): El Departamento 
aplicará la retención del 0.4% por concepto de la estampilla “PRO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
DIGITAL DE ANTIOQUIA (IU – DIGITAL)”, del valor total de la cuenta u orden de pago proveniente de 
contratos, pedidos y facturas de conformidad con la Ordenanza 20 del 26 de agosto de 2022. 
 
Tasa Pro Deporte y Recreación: El Departamento aplicará la retención del 2,5% por concepto de la 
“TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN”, al momento de la elaboración de la orden de pago de los 
contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020 y la 
Ordenanza 33 del 07 de noviembre de 2024. 
 
Contribución Especial (5%) de contratos de obra pública: Articulo 6 de la Ley 1106 de 2006, 
(Reglamentado por el Decreto Nacional 3461 de 2007. Prorrogada vigencia por el Articulo 1, Ley 1421 
de 2010, Vigente permanentemente por el parágrafo del Articulo 8, Ley 1738 de 2014). 
 
Impuesto Timbre Nacional: El Departamento de Antioquia aplicará la retención del 0,5% por concepto 
de “IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL”, causada sobre el otorgamiento o aceptación de documentos 
públicos o privados que contengan una obligación económica, y que se ejecuten dentro o fuera del 
territorio nacional; cuya cuantía sea superior a los 6.000 UVT (COP $298.794.000), donde intervenga 
como otorgante, aceptante o suscriptor una entidad pública, persona jurídica o persona natural 
comerciante con ingresos o patrimonio bruto superiores a 30.000 UVT (COP $1.493.970.000) frente al 
año anterior. Ello, de conformidad con: a) El Decreto 0175 del 14 de febrero de 2025, que en su artículo 
8 modifica transitoriamente el parágrafo 2 del artículo 519 del Estatuto Tributario Nacional (E.T.N.). b) 
El Decreto 1625 del 11 octubre de 2016 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
en materia tributaria", especialmente, la Parte 4 – Impuesto de Timbre Nacional. c) La Circular No. 
2025090000061 del 06 de marzo de 2025, expedida por Secretaría de Hacienda Departamental – 
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Subsecretaría Financiera – Dirección de Contabilidad. d) El Oficio con radicado virtual No. 
1002025I004803, del 24 de marzo de 2025, emitido por la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN. 
  
Notas: Para mayor claridad en la materia debe observarse lo dispuesto en el E.T.N.; el Decreto 1625 
del 11-oct-2016; el Decreto 0175 del 14-feb-2025; la Circular No. 2025090000061 del 06-mar-2025, 
expedida por Secretaría de Hacienda Departamental; y el Oficio con radicado virtual No. 
1002025I004803, del 24-mar-2025, de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN. Sin embargo, se 
consignan las siguientes notas aclaratorias. 
 
i) Hecho generador: El Impuesto de Timbre nacional se causará sobre el otorgamiento o aceptación de 
documentos públicos o privados que contengan una obligación económica, y que se ejecuten dentro o 
fuera del territorio nacional; cuya cuantía sea superior a los 6.000 UVT (COP $298.794.000), donde 
intervenga como otorgante, aceptante o suscriptor una entidad pública, persona jurídica o persona 
natural comerciante con ingresos o patrimonio bruto superiores a 30.000 UVT (COP $1.493.970.000) 
frente al año anterior. 
  
En los contratos o actos de cuantía indeterminada suscritos, otorgados o aceptados (como es el caso 
del contrato de obra pública que se desprende del presente proceso de selección), el Impuesto de 
Timbre nacional se causará sobre cada pago o abono en cuenta derivado del contrato o documento 
durante el tiempo que dure vigente. Esto en consonancia con la Circular No. 2025090000061, del 06-
mar-2025, de la Secretaría de Hacienda Departamental y el Oficio con radicado virtual 
1002025I004803, del 24-mar-2025, de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN. 
 
 ii) Impuesto sobre las ventas (IVA): El impuesto sobre las ventas no formará parte de la base gravable 
del Impuesto de Timbre, conforme el artículo 1.4.1.1.3 del Decreto 1625 del 11 octubre de 2016 "Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria."  
  
iii) Exenciones en el Impuesto de Timbre: De acuerdo con el artículo 530 del E.T.N. están exentos del 
Impuesto de Timbre, entro otros, lo establecido en el numeral (…) 28. Las pólizas de seguros y 
reaseguros, sus renovaciones, ampliaciones, aplicaciones o anexos. (…)  
Es obligación del contribuyente consultar y analizar si le es aplicable alguna de las exenciones 
contempladas en el artículo 530 de E.T.N. 
  
iv) Entidades de derecho público están exentas del pago del Impuesto de Timbre: El artículo 532 del 
E.T.N. dispone:  

  
(…) Art. 532. Las entidades oficiales están exentas del pago del impuesto de timbre.  
  
Las entidades de derecho público están exentas del pago del impuesto de timbre nacional.  
  
Cuando en una actuación o en un documento intervengan entidades exentas y personas no 
exentas, las últimas deberán pagar la mitad del impuesto de timbre, salvo cuando la excepción se 
deba a la naturaleza del acto o documento y no a la calidad de sus otorgantes.  
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Cuando la entidad exenta sea otorgante, emisora o giradora del documento, la persona o entidad 
no exenta en cuyo favor se otorgue el documento, estará obligada al pago del impuesto en la 
proporción establecida en el inciso anterior. (…) 

   
v) Deducibilidad: El artículo 115 del E.T.N. en su primer inciso señala:  

  
(…) Art. 115 Deducción de impuestos pagados y otros.   
  
Es deducible el cien por ciento (100%) de los impuestos, tasas y contribuciones, que efectivamente 
se hayan pagado durante el año o período gravable por parte del contribuyente, que tengan 
relación de causalidad con su actividad económica, con excepción del impuesto sobre la renta y 
complementarios (…)  

  
Así las cosas, el Impuesto de Timbre nacional corre por cuenta del Contratista y el valor de este, que 
efectivamente haya pagado y tenga relación de causalidad con su actividad económica, es totalmente 
deducible en el impuesto de renta y complementarios por parte del contribuyente. 
 
4.3. Forma de pago de los recursos 
 
La Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia una vez cumplidos los requisitos 
de perfeccionamiento y legalización del contrato, cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos 
parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por 
la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará 
contra liquidación del contrato, para efectos de realizar los descuentos por los Imprevistos que no se 
causen y por otros conceptos a que hubiera lugar. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato y conforme a las 
instrucciones dadas por la entidad contratante para el trámite de pagos. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentra al día en los 
pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo los aportes parafiscales con destino 
a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar y contribución al Fondo Nacional de Formación 
Profesional de la Industria de la Construcción - FIC, cuando corresponda. Igual requisito deberá cumplir 
los integrantes del Consorcio o Unión Temporal contratista. 
 
Los recursos para respaldar el Contrato provienen de recursos procedentes del Sistema General de 
Regalías. 
 
El contrato que se derive de la presente licitación pública se pagará bajo la modalidad de PRECIOS 
UNITARIOS REAJUSTABLES. 
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4.3.1. PROVISIÓN PARA EL AJUSTE DE PRECIOS OBRA 
 
En virtud del principio de la Planeación y como parte del tratamiento del riesgo de “Variación de 
Precios” identificado en la Matriz, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la SIF se ha 
identificado que, por la volatilidad del mercado y las condiciones macroeconómicas del país, existen 
insumos relevantes que mes a mes sufren variaciones en sus precios, por lo cual, se ha optado por 
establecer una fórmula de ajuste con su respectiva valoración económica, la cual, permita mitigar los 
riesgos que pueda tener la entidad frente a la materialización del mismo. Por lo anterior, la Dirección 
de Estructuración de Proyectos realizó en el presupuesto una provisión para el de ajuste de los precios 
de los ítems que se pudiesen ver directamente afectados con la variación de los precios dentro del 
período. Se tendrá en cuenta que el valor correspondiente a los costos directos de las actas de obra 
mensuales por concepto de la obra ejecutada y recibida a satisfacción, estarán sujetas a ajustes de 
precios para todos los ítems, conforme las tipologías de obra y los capítulos constructivos aplicables 
de acuerdo con los Índices de Costos de la Construcción de Obras Civiles – ICOCIV, publicados por 
el DANE. 
 
El valor correspondiente a los ajustes de las actas mensuales por concepto de la obra ejecutada y 
recibida a satisfacción estará sujeto a ajustes de precios de acuerdo a solicitud previamente presentada 
por el contratista a la interventoría de obra. Estos ajustes se realizarán a través de las tipologías de 
obra y capítulos constructivos aplicables, tal como se detalla en el anexo A16.3 ICOCIV - Serie histórica 
índice por tipología de obra y capítulo constructivo de los Índices de Costos de la Construcción de 
Obras Civiles (ICOCIV), publicados por el DANE que serán asignados a los capítulos y actividades a 
través del Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 
 
Se reajustará utilizando la siguiente fórmula: 

 
P= Po * Ii/Io 

 
P= Valor ajustado del costo directo del ítem (Establecido en la propuesta económica)  
 
Po= Valor de costo directo del ítem (precio unitario sin incluir el porcentaje del AIU), calculado según 
las cantidades de obra ejecutadas, y por los precios unitarios consignados en la “Lista de cantidades 
de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta” menos el valor de costo directo del ítem (precio 
unitario sin incluir el porcentaje del AIU) multiplicado por el porcentaje de anticipo definido en el 
apartado “Desembolso y manejo de anticipo”: 
 

Po = Valor de costo directo sin AIU – (Valor del costo directo sin AIU * % de anticipo) 
 
li = Valor del “Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV” correspondiente al mes 
en que se debieron ejecutar las obras de acuerdo al cronograma inicial presentado por el contratista y 
aprobado por la interventoría. (Anexo 16.3 Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo 
constructivo del ICOCIV publicado por el DANE y definido en el Formulario 1 – Formulario de 
Presupuesto Oficial.). 
 
Io = Valor del Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – ICOCIV, correspondiente al mes 
de cierre (presentación de la oferta) del proceso de selección definido en la apertura del proceso. 
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(Anexo 16.3 Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo del ICOCIV publicado 
por el DANE y definido en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial). 
 
El valor del ajuste correspondiente a cada ítem se calcula con la siguiente formula: 
 
Consideración 1: Ítems ejecutados en la vigencia fiscal del inicio del contrato 
 

Ajuste = (P – Po) ∗ (1 + Otros Costos Indirectos (%)) 
 
Otros Costos Indirectos (%): Calculados en la A del presupuesto y descritos en el numeral 4.2.1. del 
estudio previo. 
 
Consideración 2: Ítems ejecutados posterior a la vigencia fiscal del inicio del contrato 
 

Ajuste = (P – Po) * (1 + A) 
 
A: Este valor corresponde a la administración determinada conforme a la propuesta presentada. 
 
El valor del costo directo de cada ítem de obra realmente ejecutada, se ajustará con el índice del mes 
al que corresponda la obra ejecutada según el cronograma inicial presentado para el contrato o los 
acordados en las respectivas modificaciones contractuales, el índice de ajuste a utilizar será el 
correspondiente al mes en el que debió ejecutarse la obra en cumplimiento del programa de trabajo e 
inversiones pactado y no el del mes de ejecución tardía, en el caso de actividades priorizadas por la 
entidad que inicialmente no estaban programadas, estos precios serán reajustados con los índices del 
momento de la ejecución pactada con la interventoría y la entidad. 
 
Los ajustes se consignarán en actas denominadas “Actas de ajuste de precios”, las cuales serán 
independientes de las “Actas de pago” y deberán estar suscritas por las partes (El Contratista, con la 
revisión y aval del Interventor, y el visto bueno del Supervisor del Contrato). 
 
 
Nota: El ajuste de precios serán reconocidos de manera mensual desde el inicio del contrato. 
 
Link de índices del DANE:  
  
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-
construccion-de-obras-civiles-icociv/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv-
informacion-historica  
 
El contratista de obra se compromete a entregar a la interventoría antes de los cinco (5) primeros días 
calendario del mes, un informe conciliado independiente al informe mensual certificando las actividades 
y cantidades ejecutadas con corte mes a mes. 
 
Las actas de ajustes de precios deberán ser independientes de las actas de pago mensual y deberán 
ser presentadas para su verificación, revisión y aprobación a la Dirección responsable de la ejecución 
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del contrato dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes en el que se ejecutaron las obras. 
El acta debe contar con la validación y aprobación respectiva por parte del interventor. 
 
Las actas de pago de obra deberán ser presentadas para su verificación, revisión y aprobación a la 
Dirección responsable de la ejecución del contrato dentro de los diez (10) días calendario siguientes al 
mes en el que se ejecutaron las obras, bienes, servicios o actividades, con la validación y aprobación 
respectiva por parte del interventor. 
 
Si por alguna razón los índices de las fórmulas de ajuste no se obtienen oportunamente, las actas se 
presentarán cuando se cuente con los índices necesarios. 
 
Una vez validadas las actas por la Entidad Estatal y previo requerimiento de la Dirección Administrativa 
y Financiera de la Secretaría de Infraestructura Física (dependencia encargada de la elaboración del 
recibo a satisfacción), el Contratista presentará las respectivas facturas de venta electrónica o 
documento equivalente, las cuales deben cumplir, las disposiciones del artículo 617 del Estatuto 
Tributario Nacional y del Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución N°042 del 5 de mayo de 2020 expedida por 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, y demás normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyan. La fecha de las facturas debe corresponder al mes de su elaboración, y 
en ellas constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la 
dependencia responsable y el nombre del Interventor designado o funcionario responsable. 
 
De las facturas respectivas por los valores de cada acta de pago mensual, de las Actas de ajuste de 
precios, se descontará la suma correspondiente a impuestos, tasas, contribuciones y demás conceptos, 
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El pago al Contratista se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación 
de las facturas y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a satisfacción de las 
actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en 
el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social Integral y Parafiscales, incluidos los aportes a 
favor del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar y contribución al Fondo Nacional de 
Formación Profesional de la Industria de la Construcción – FIC, cuando correspondan. Igual requisito 
deberá cumplir los integrantes del Consorcio o Unión Temporal contratista. Lo anterior, de conformidad 
con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002. En todo caso, el pago estará sujeto a la planificación financiera de la Secretaría de Hacienda 
de la Gobernación de Antioquia, de acuerdo al programa anual mensualizado de caja – PAC. 
 

Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido 
debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el 
Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de 
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las 
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el 
respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
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Las facturas deberán tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha límite para entregar 
cuentas en la Secretaría de Infraestructura Física es el diez (10) de cada mes o el día hábil anterior en 
caso de no ser día laboral. 
 
En el presente proceso de contratación, la entidad no entregará al contratista anticipo. 
 
4.4. Número de registro en el Banco de Proyectos, Rubro Presupuestal, Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal y Vigencia futura 
 
Sistema General de Regalías – SGR 
 

• Banco de proyectos: En tramite 
 

• Rubro presupuestal: En tramite 

 

• Certificado de disponibilidad presupuestal: En tramite 
 

• Vigencia futura: N/A 
 

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
5.1 Requisitos Habilitantes y de Participación 
 
Los requisitos habilitantes y de participación que deberán cumplir los proponentes, los cuales se 
encuentran desarrollados en el proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo y se enuncian a 
continuación. 
 
5.1.1 Requisitos de Orden Jurídico 
 
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 
 
A. Individualmente como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas jurídicas 

nacionales o extranjeras. 
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en 

el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
 

Los Proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de 

interés o prohibición previstas en la legislación colombiana para contratar previstas en la 
Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la 
Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes de un 
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Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio 
o sin sucursal en Colombia, deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades 
ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que implique 
inhabilidad para contratar con el Estado. 

E. El proponente debe acreditar no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 – REDAM 

 
La Entidad consultará los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al 
igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 
y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía 
Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de 
Policía y Convivencia –. 
 
Además, deberán presentar la documentación indicada en el pliego de condiciones numeral 3.3 y ss. 
 
Ver requisitos de participación en el pliego de condiciones. 
 
5.1.2 Requisitos de Orden Técnico 
 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP 
para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos 
los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia 
señalados en el numeral 3.5.6 del pliego de condiciones, cuando se requiera la verificación de 
información del Proponente adicional a la contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o 
Entidades Estatales.  
 
Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia 
de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. 
 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 
CLASIFICACION: UNSPSC 72 14 11  
 
SEGMENTO: 72: Servicios de Edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento 
FAMILIA:  14: Servicios de construcción pesada 
CLASE: 11: Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura 
 
CLASIFICACION: UNSPSC 72 14 10  
 
SEGMENTO: 72: Servicios de Edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento 
FAMILIA:  14: Servicios de construcción pesada 
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CLASE:  10: Servicios de construcción de autopistas y carreteras  
 
DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 – 
EXPERIENCIA  
 
JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA: 
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo 
previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”: 
 
Complejidad técnica del proyecto y Matriz 1 – Experiencia: MEDIA complejidad 
 
Justificación de la complejidad técnica de la Matriz 1 – Experiencia: Ver documento “Matriz de 
complejidad” 
 
De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: 
 
Actividad principal: 2. OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS - 2.2 MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS. 
 
CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 
A. Que hayan contenido la ejecución de:  

 
CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O 
PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS 
TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS. 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una 
longitud intervenida que corresponda al 50% de la longitud de vía a intervenir mediante el presente 
proceso de contratación. 
 
La longitud que se debe acreditar como experiencia especifica establecido dentro del presente 
numeral es de 4,6 Km, la cual corresponde al 50% de la longitud total de la vía a mejorar 9,2km. 
 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el 

RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos 

señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural 

y no sus integrantes. 

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los 

términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la 

evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la 
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acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad 

principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones 

de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a 

la obra pública de infraestructura de transporte, en caso de que aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas 

de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) 

contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y 

de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 

se valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.  

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 
contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de 
Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento 
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del 
Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar 
la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para 
un máximo de seis (6) contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 
podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 
acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) 
inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) contratos.  
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 
acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 
territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con 
dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) 
contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando 
otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
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presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará 
mediante el diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de 
mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del 
Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención 
a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y 
servicios ajenos a la obra pública de infraestructura de transporte. 

 
D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. 
 
E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) 

años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito 
por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se 
indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los 
accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. 
Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada 
en el RUP. 

 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y 
se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser 
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de 
manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez. 

 
F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los documentos 

establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.6 
 

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se 
consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contratante 
mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de 
condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, 
y/o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

 
NOTA: Es responsabilidad del Proponente acreditar, para cada uno de los contratos, las condiciones 
de experiencia establecidas en la Matriz 1 – Experiencia, incluido lo relacionado con la clasificación de 
las vías ya sea, “primaria”, “secundaria” o “terciaria”. Para ello deberá aportar alguno(s) de los 
documentos señalados en la sección 3.5.6 del pliego de condiciones. 
 
5.1.3. Capacidad financiera y organizacional 
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Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 
2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el respectivo 
numeral 3.10 del pliego de condiciones. 
  
La “Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales” establece indicadores de acuerdo con el 
presupuesto oficial del proceso de contratación, con base en los siguientes rangos de presupuesto 
definidos de conformidad con la matriz de experiencia de los proyectos de infraestructura de transporte: 
 

Rango 1    Rango 2 
> 0 y <40.000 SMMLV                           40.000 SMMLV 

  
Así las cosas, para cada rango en que se encuentre el presupuesto oficial del proceso de licitación de 
obra pública de infraestructura de transporte, se establecen los siguientes indicadores de capacidad 
financiera y organizacional. 
 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.  
 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, probará los siguientes indicadores: 
  

INDICADOR                             RANGO 1                                  RANGO 2 
Índice de liquidez   ≥   1,2            ≥ 1,3 
Índice de endeudamiento  ≤ 0 ,70            ≤ 0,75 

Razón de cobertura de intereses ≥     1,0           ≥ 0,5 
Capital de trabajo   Definido en documento base Definido en documento base 
Patrimonio    Definido en documento base Definido en documento base 
Rentabilidad del patrimonio  ≥   0,02      ≥      0,03 
Rentabilidad del activo  ≥     0,01      ≥      0,02 
  
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 
de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual 
o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal. 
  
Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 

 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, acreditarán los siguientes indicadores:  
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INDICADOR   RANGO 1    RANGO 2 
Índice de liquidez    ≥ 1,3      ≥ 1,4 
Índice de endeudamiento   ≤ 0,70      ≤ 0,75 

Razón de cobertura de intereses  ≥ 1,0      ≥ 1,0 
Capital de trabajo   Definido en documento base Definido en documento base 
Patrimonio    Definido en documento base Definido en documento base 
Rentabilidad del patrimonio  ≥ 0,04      ≥ 0,05 
Rentabilidad del activo    ≥ 0,02      ≥ 0,03 
 
5.1.3.1. Capacidad financiera 
 
Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- 
Indicadores financieros y organizacionales: 
 
INDICADOR FÓRMULA 

 
Índice de Liquidez : Activo Corriente / Pasivo Corriente 
Nivel de Endeudamiento : Pasivo Total / Activo Total 
Razón de Cobertura de Intereses : Utilidad Operacional / Gastos de Intereses   
 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador = (Sumatoria de i = 1 hasta “n” del componente 1 del indicador i) / (Sumatoria de i = 
1 hasta “n” del componente 2 del indicador i) 

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
  
El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. 
  
El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 
  
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad 
financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 

 
5.1.3.2. Capital de trabajo. 
 
Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar: 
 

CT = [AC – PC] ≥ CTd 
Donde, 
 
CT = Capital de Trabajo 
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AC = Activo Corriente 
PC = Pasivo Corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
 
El Capital de Trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al Capital de Trabajo demandado 
(CTd): 

CT ≥ CTd 
 
Capital de trabajo demandado (requerido): 
  
La determinación del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medición de los recursos 
que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de 
meses, se hará de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecución del 
proceso de selección: 
  

Plazo estimado de ejecución del proceso de selección Meses de apalancamiento 

≥ (meses)  < (meses) 

12   24     4 

24   36     8 

36   48     12 

48   60     16 

60   72     20 

72   84     24 

84   96     28 

96   108     32 

108   120     36 

120   -     40 

  
El cálculo del Capital de Trabajo demandado (CTd) se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
  
CTd = [(POE – Anticipo y/o Pago anticipado) / (Plazo estimado de ejecución del contrato en meses)] x 

n 
  
Donde, 
  
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta  
POE = Presupuesto oficial estimado. 
n = meses de apalancamiento 
  
Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor a doce (12) 
meses, el cálculo del Capital de Trabajo demandado (CTd), se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
  

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 
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Donde, 
  
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
  
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
  
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 
  

CTProponente plural = Sumatoria de i =1 hasta “n” del capital de trabajo i 
  
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio).  
 
5.1.3.3. Patrimonio 
 
Para el proceso de contratación los Proponentes deberán acreditar: 
  

P = (AT – PT) ≥ Pd 
  
Donde, 
  
P = Patrimonio 
AT = Activo Total 
PT = Pasivo Total 
Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 
El Patrimonio (P) del oferente deberá ser mayor o igual al Patrimonio demandado (requerido) (Pd):  

P ≥ Pd 
  
Patrimonio demandado (requerido): 
  
Para proyectos de obra cuyo Presupuesto Oficial sea mayor o igual a 40.000 smmlv y cuente con un 
plazo de ejecución igual o superior a 24 meses, la determinación del Patrimonio demandado 
(requerido), se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
  

Pd = POE x 25% 
  
Donde, 
  
Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
  
En ningún caso el Patrimonio requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
  
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 
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Patrimonio proponente plural = Sumatoria de i =1 hasta “n” del Patrimonio i 
  
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
  
Con relación a las empresas que acrediten su condición de Mipyme, el Patrimonio solicitado (requerido) 
se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
  

Pd = POE x 20% 
 
5.1.3.4. Capacidad Organizacional 
 
Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- 
Indicadores financieros y organizacionales: 
 
INDICADOR FÓRMULA 

 
Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) : Utilidad Operacional / Patrimonio  
Rentabilidad sobre el Activo (ROA)  : Utilidad Operacional / ActivoTotal 
 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador = (Sumatoria de i=1 hasta “n” del componente 1 del indicador i) / (Sumatoria de i=1 
hasta “n” del componente 2 del indicador i) 

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
  
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 
organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
 
5.1.4. Capacidad Residual 
 
El Proponente será HÁBIL si la Capacidad Residual del Proponente (CRP) es mayor o igual a la 
capacidad Residual del Proceso de Contratación (CRPC), así: 
  

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
  
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 
traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se 
dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual que 
afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta. 
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Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de 
la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad 
residual. 
  
Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación (CRPC): 
  
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente procedimiento: 
  

CRPC = POE – Anticipo y/o pago anticipado 
Donde: 
  
CRPC = Capacidad Residual del Proceso de Contratación 
 POE = Presupuesto Oficial Estimado 
  
Si el plazo estimado del contrato es mayor a doce (12) meses el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente procedimiento: 
  

CRPC = ((POE – Anticipo y/o pago anticipado) / (Plazo estimado en meses)) * 12  
  
Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente (CRP): 
 
La Capacidad Residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 
  

CRP = CO * ((E+CT+CF) / 100) – SCE 
  
En donde: 
  
CRP = Capacidad Residual del Proponente  
CO = Capacidad de Organización 
E = Experiencia 
CT = Capacidad Técnica  
CF  = Capacidad Financiera 
SCE  = Saldo de Contratos en Ejecución 
  
La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin 
tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior en 
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 
del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de los Agencia nacional de 
Contratación Pública Colombia Compra eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de 
uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del proponente plural. 
  
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
  
        FACTOR                                            PUNTAJE MÁXIMO 
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Experiencia (E)   :    120 
Capacidad Financiera (CF)           :    40 
Capacidad Técnica (CT)                :    40 
Total     :   200 
  
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 
de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
  
El detalle del cálculo de cada uno de los ítems que conforman la fórmula de la Capacidad Residual del 
Proponente, la forma de acreditarlos y demás información relacionada con los mismos, se encuentra 
especificado en el pliego de condiciones del presente proceso de selección. 
 
5.2. Criterios de Evaluación 
 
La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 
 
CONCEPTO        PUNTAJE MÁXIMO 
Oferta económica        48,5 
Factor de Calidad          30 
Apoyo a la industria Nacional        20 
Vinculación de personas con discapacidad        1 
Emprendimientos y empresas de mujeres     0,25 
Mipyme         0,25 
 
Para un total de:         100 
 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes 
que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir 
de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás 
consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las 
Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos 
que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 
de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de 
la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 

5.2.1. Criterio de Calificación por Oferta económica 
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 
obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2 y 
firmada. 
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El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los 
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, 
los riesgos y la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 
y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 
las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener 
en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del 
proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos 
necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en 
dichos documentos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la 
presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, 
es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma 
para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los 
pueda estudiar. 
 
5.2.1.1 AIU 
 
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización 
del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio 
económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 
 
El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la 
propuesta económica. 
 
Cuando el Proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos colombianos (COP), prevalece el 
valor expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe 
ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario1 
 
– Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el 
porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje 
total definido por la Entidad en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 
presente proceso de contratación en la oportunidad establecida en el numeral 
8.1 del pliego de condiciones. 
 
DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA OBTENCIÓN DEL ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD POR VALOR DE LA PROPUESTA. 
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La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las 
siguientes alternativas: 
 
CONCEPTO            MÉTODO 
     1           MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO 
     2           MEDIA GEOMÉTRICA 
     3           MEDIA ARITMÉTICA BAJA 
     4           MENOR VALOR 
 
Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su 
sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las 
observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Después, la 
entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas, verificará, si procede, determinará 
las correcciones aritméticas y solicitará la justificación de precios artificialmente bajos a que haya lugar, 
si es necesario, la entidad se pronunciará sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral 
4.1.3. Posteriormente, la entidad definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con 
las siguientes reglas:  
 
Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad deberá pronunciarse sobre las propuestas que 
han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento, se realiza hasta las 
3:00 pm, la entidad tomará la TRM que rija para el día hábil siguiente. En caso contrario, cuando el 
pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm, la entidad tomará la TRM que rija para el segundo día 
hábil siguiente. 
 
En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la 
entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente. 
Una vez definido el método de ponderación de la oferta económica el mismo seguirá rigiendo aun 
cuando la entidad deba suspender la audiencia. 
 
Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratación la entidad deberá 
verificar que el día hábil siguiente a la fecha de apertura de las ofertas económicas no corresponda a 
un día festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definición del método de 
ponderación de las propuestas.  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango(inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje 
y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la 
oferta económica. 
 
La aplicabilidad de cada método se detalla en el pliego de condiciones del presente proceso de 
selección. 
 

5.2.2. Factor de Calidad 
 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue:  
 
CONCEPTO                       PUNTAJE 
 
(i) Implementación del programa de gerencia de proyectos;     10 
(ii) Criterios Ambientales y Sociales                                                                         20 
 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el 
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que 
las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, 
o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, 
en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el 
factor de calidad. 
 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el 
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de 
evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en 
los demás factores de ponderación. 
 
Implementación de Programa de Gerencia de Proyectos 
 
La Entidad asignará diez (10) puntos al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de 
gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos, 
en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume. 
 
Para efectos del presente Proceso de Selección, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación 
de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con 
los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de Procesos de gerencia de proyectos 
en las fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de 
proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas 
de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, 
la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 
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Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos 
y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, con 
matrícula profesional vigente, que cumpla con la siguiente condición: 
 

A. Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en Gerencia de 
Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, líder 
o director de proyectos de construcción o reconstrucción o mejoramiento vial. 

 
Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que 
certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, 
acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar 
certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
 
Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se 
deberá aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la 
cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de 
Proyecto.  
 
Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene 
todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.  
 
Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios en las 
áreas de: 
 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 
• Gerencia del talento humano 
• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  
• Planeación Estratégica 
• Finanzas 

 
El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante la 

ejecución del contrato.  

En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente deberá 

acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con 

lo establecido en la Sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de 

proyectos de construcción o reconstrucción o mejoramiento vial, se tendrá en consideración el tiempo 

transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones presentadas, 

independientemente de su dedicación. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se 

tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado. 
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Criterios ambientales y sociales 
 
La Entidad asignará veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecución del contrato se 
comprometa a implementar los siguientes criterios ambientales y sociales. 
 
Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá presentar el 
Formato 14 – Criterios Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento 
conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades: 
 

• Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás 
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 

 

• Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista cuente 
con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos. 

 

• Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación 
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a 
lo establecido en los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá gestionar espacios de 
formación a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o 
algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras. 

 

• Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad contratante 
suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA, el contratista se compromete 
a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan. 

 

• Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plásticos de 
un solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestión 
adecuada de residuos posconsumo.  

 

• Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, 
fuentes de energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por ejemplo, paneles 
solares, iluminación LED, entre otras, garantizando la adecuada utilización y disposición de los 
recursos empleados.  

 

• Incluir por lo menos cinco (5) bienes y/o servicios que cuenten con estándares ambientales y/o 
sellos ambientales colombianos y/o en las normas técnicas ambientales colombianas y/o con 
criterios de sostenibilidad en sus procesos 

  
5.2.3. Apoyo A La Industria Nacional 

 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La 

Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
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                    CONCEPTO                                                                PUNTAJE 
 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional                    20 
Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros           5 
 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse 

por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 

constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por 

estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes 

definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de 

personal colombiano, según corresponda. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 

sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural 

colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con 

la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el 

uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de 

Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si 

aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen 

de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo 

manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de 

Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con 

las reglas previstas en este numeral.  

En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son:  
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Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional solo se otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los 

bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la 

oferta respectiva no podrá someterse a condicionamientos. 

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el 

desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no 

se otorgará puntaje a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto, 

aunque se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados 

o contratistas por prestación de servicios colombianos. 

C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de más de un bien nacional relevante, se 

otorgará el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los 

Proponentes se comprometan a incorporar durante la ejecución del contrato y dependiendo del 

porcentaje de participación de estos bienes, en los términos de la Matriz 4 – Bienes nacionales 

relevantes para la obra pública del sector transporte: 

Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad Estatal definirá el puntaje de cada bien nacional 

relevante de acuerdo con su porcentaje de participación, para lo cual aplicará la siguiente fórmula.  

𝑃𝑖 =
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑖 ∗ (𝑃𝑚𝑎𝑥)

∑ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑛
𝑖

 

Donde: 
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Pi: Puntaje de cada bien relevante 

i: Bien o bienes nacionales relevantes  

n: Número de bienes nacionales relevantes  

Participación (%)i : Porcentaje de participación del bien 

Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 puntos)  

∑ Participación (%)n
i : Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes  

Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta el 

séptimo decimal.  

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a cada 

Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje 

individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignación de este puntaje se aplicará la siguiente 

fórmula. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 =  ∑ 𝑃𝑖

𝑖

𝑗=0

 

 

Donde: 

Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente  

∑ Pi
i
j=0 : Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente 

Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta 

el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podrá superar los veinte 

(20) puntos. 

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá incorporar 

todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación del bien nacional 

relevante, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con la definición 

de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que 

dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria nacional.  

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, 

la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje 

correspondiente:  
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No. 
Composición del 

Proponente Plural 

Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 

Servicios 

Nacionales o con 

Trato Nacional 

(4.3.1) 

2. 

Colombianos en asocio 

con extranjeros con trato 

nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 

Servicios 

Nacionales o con 

Trato Nacional 

(4.3.1) 

3. 

Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 

nacional 

La regla de origen del 

país con el que se 

tenga acuerdo 

comercial o la del 

Decreto 1082 de 2015. 

Si el Proponente Plural 

no especifica a cuál 

regla se acoge, se 

aplicará la del Decreto 

1082 de 2015. 

Promoción de 

Servicios 

Nacionales o con 

Trato Nacional 

(4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el 

que al menos uno de los 

integrantes es extranjero 

sin trato nacional. 

No aplica la regla de 

origen del Decreto 

1082 de 2015, ni la de 

los países de origen. 

Incorporación de 

componente 

nacional en 

servicios 

extranjeros (4.3.2) 

 
5.2.4. Vinculación de personas con discapacidad 

 
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas con 
discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los 
términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 
392 de 2018). 
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por 
la persona natural, el Representante Legal o el Revisor Fiscal, según corresponda en el cual certifique 
el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a 
la fecha de cierre del Proceso de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con 
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discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por 
el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de selección. 
 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida 
para el Proceso de Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “Valor mínimo a 
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el 
numeral 3.5.8 del pliego de condiciones, sin importar si la experiencia es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los Proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 
experiencia requerida para el Proceso de Contratación. 
 

5.2.5. Emprendimientos y empresas de mujeres 
 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será 
válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de 
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta 
para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación 
igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 

5.2.6. Mipyme domiciliada en Colombia 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o 
la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en 
cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar 
la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 
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certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero 
(0) puntos por este factor de evaluación. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
5.3. Factores de desempate 
 
Se tendrán como factores de desempate aquellos definidos en el numeral 4.8 del Pliego de 
Condiciones. 
 

6. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y lo establecido en el 
Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, en documento anexo se presenta el análisis del riesgo 
y la forma de mitigarlo del presente proceso de contratación. 
 
Ver Matriz 3 - Riesgos. 
 

7. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO 
DE                            CONTRATACIÓN 

 
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.3.1.9, la garantía de 
seriedad de la oferta debe ser expedida a favor del Departamento de Antioquia, Secretaría de 
Infraestructura Física y el valor asegurado deberá ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del 
presupuesto oficial, con una vigencia de TRES (3) MESES contados a partir de la fecha de cierre del 
proceso de selección, hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato. La no entrega 
de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la 
misma, de acuerdo con la Ley 1882 de 2018. 
 
Cuando la propuesta se presente por un proponente plural bajo la figura de Consorcio o Unión 
Temporal, la garantía deberá otorgarse por todos los integrantes del proponente plural; esto es, a 
nombre de cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el oferente plural, con el 
número de cédula o NIT respectivos y su porcentaje de participación. 
 
Si el oferente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que 
figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera; por tanto, no podrá expedirse la garantía a nombre de quien se encuentre 
inscrito como representante legal. 
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De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, la garantía de 
seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes 
eventos: 
 
1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la 

Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres 
(3) meses. 
 

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 
 

3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
 

4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del 
contrato. 

 
La garantía de seriedad le será devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya sido perfeccionado 
y legalizado el contrato respectivo. 
 
NOTA: La no presentación de la garantía de seriedad de la oferta no será subsanable; En caso de no 
allegar la garantía de seriedad de la oferta en el cierre del presente proceso de selección, la Oferta 
será RECHAZADA (Artículo 5 Ley 1882 de 15 de enero de 2018).  
 
Como los riesgos evaluados son previsibles y con posibilidad de existencia imputables al 
incumplimiento por parte del contratista y al incumplimiento con los estándares de calidad del servicio,  
el contratista deberá constituir a favor del Departamento una Garantía Única de Cumplimiento, para  
garantizar así las obligaciones emanadas del contrato de conformidad con lo establecido en la Ley 80 
de 1993, Artículo 4 y 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.2.3.1.1., y siguientes del Decreto 
1082 de 2015. 
 
GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 
Buscando minimizar cualquier perjuicio que pudiera sufrir el departamento de Antioquia derivado de 
las obligaciones surgidas en la ejecución del presente contrato, en la etapa de planeación del proceso 
se realizó un análisis del objeto, valor, obligaciones y de los riesgos previsibles contemplados en la 
matriz del contrato.  
 
En virtud de lo anterior, se estima necesario la exigencia de garantías que aseguren el cumplimiento 
del contrato de conformidad con lo establecido en el Decreto Reglamentario 1082 de 2015: En el evento 
que la suficiencia de la garantía sea superior y/o supere el término de vigencia mínimo establecido en 
el mencionado decreto se deberá justificar. 
 
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a 
constituir a favor del Departamento de Antioquia, una garantía que ampare lo siguiente: 
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El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan, por una cuantía equivalente al VEINTE por ciento (20%) del valor total del contrato y 
hasta la liquidación del contrato. 
 
Este amparo cubre a la Entidad de los perjuicios derivados de:  
 
Artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015 
 
a) El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; 
b) El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al 

contratista; 
c) Los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé 

entregas parciales; y 
d) El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 
 
Este amparo comprende, además, el pago de las MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA que se hayan pactado en el contrato, por una cuantía equivalente al VEINTE por ciento 
(20%) del valor del contrato. 
 
El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que 
EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, por el 
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo 
del contrato y tres (3) años más. 
 
La estabilidad y calidad de las obras: Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios 
ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra 
entregada a satisfacción. Por una cuantía equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del 
contrato con un término cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo 
Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad, de conformidad con lo consagrado en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 
MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. - EL CONTRATISTA está obligado 
a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que 
efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del 
contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga, 
según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos 
sancionatorios a que haya lugar.  
 
En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, 
después de terminado el plazo de ejecución del mismo, se ampliará la vigencia de la garantía única 
para el amparo de Cumplimiento por 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 
de 2007. Para este efecto, el interventor deberá verificar el cumplimiento de esta obligación y requerir 
oportunamente al contratista de ser necesario, para que proceda a la ampliación de la vigencia de la 
garantía, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la ampliación de la vigencia de la garantía también 
deberá asumirlos el contratista. 
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El Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física, en caso de que el contratista no 
actualice las garantías Única de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual cuando se 
realice adición, prórroga, modificación o cualquier otro evento que lo ameriten, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes, ordenará al Interventor del contrato que solicite a la Aseguradora la respectiva 
actualización y el valor que se cause será descontado al contratista de las Actas de Pago. En caso de 
que el contratista no cumpla con la actualización mencionada en este inciso, incurrirá en causal de 
multa, según lo establecido en el numeral en el Pliego de Condiciones. 
 
NOTA: La justificación respecto de la determinación de la suficiencia de los distintos amparos, se 
encuentra contenida en el documento de Análisis del Sector. 
 
7.2.1. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual 
de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas 
autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL 
CONTRATISTA, el asegurado será EL CONTRATISTA y LA ENTIDAD (DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA) y los beneficiarios los terceros afectados y LA ENTIDAD (DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA). El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.  
 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 2000 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes.  
 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 respecto a: 
 
“Suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual. El valor asegurado por los contratos 
de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a:” 
 
Para este proceso corresponde aplicar lo establecido en el numeral quinto que establece: 
 

“5. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10.000) 
SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) 
SMMLV.” 

 
Lo anterior toda vez que el presupuesto para este proyecto corresponde a un valor de 17455 MMLV. 

 

Además, frente a la vigencia del amparo el artículo señalado dispone: 

 

“La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución del contrato”. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única. 
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.  
 
INDEMNIDAD. - EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la Entidad frente a cualquier 
reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus 
subcontratistas o dependientes. 
 
REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Y SEGURO  
 
Con respecto a la Garantía Única y al Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, se debe tener 
en cuenta las siguientes instrucciones para evitar la devolución de las garantías: 
 
Para garantía única y seguro: 
 
El tomador debe ser el contratista. Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unión Temporal), 
la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 
 
Se debe establecer clara y completamente el NIT de la Entidad 890.900.286-0 y el NIT del Contratista, 
Incluir dígito de verificación (número después del guion). No se aceptan garantías a nombre del 
representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de 
los integrantes. 
 
Debe incluir claramente el número y año del contrato.  
 
Debe incluir el objeto del contrato. 
 
Las garantías deben ser firmadas por el representante legal del contratista. 
 
En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $17.980.430,20 aproximar a $17.980.431 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
MULTAS Y CLÁUSULA PENAL  
 
Ver Anexo No. 5 del Pliego de Condiciones – Minuta del contrato 
 
8. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN 

ACUERDO COMERCIAL 
 
De acuerdo con el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para el 
Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación expedido por la Agencia Nacional 
de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, se analiza la aplicabilidad de acuerdos 
comerciales vigentes para el presente proceso. 
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Ver Anexo Acuerdos comerciales 
 
9. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME 
 
En los procesos de selección de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos la 
convocatoria se limitará a Mipyme cuando:  
 
1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos 
de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos 
años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y  
 
2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar 
la convocatoria a Mipyme colombiana. La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos 
un (1) día hábil antes de la Apertura del Proceso de Contratación.  
 
Por el valor del presente proceso, la limitación a Mipyme NO le será aplicable. 
 
10. RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMÓ EL COMITÉ ASESOR Y 

EVALUADOR DEL PROCESO CONTRACTUAL  
 

El Comité Asesor y Evaluador – CAE para el presente proceso de selección fue designado por la 
Secretaria (E) de Infraestructura Física mediante Resolución N° 2025060950382 del 06/10/2025, cuyos 
integrantes son: 
 
Rol Logístico: Andrés Felipe Bustamante Monsalve – Profesional Universitario – Dirección Asuntos 

Legales. 
 
Rol Jurídico:  Valeria Ceballos García – Profesional Contratista – Dirección Asuntos Legales. 
 
Rol Técnico: José Valentín Salazar Galeano – Profesional Universitario – Dirección de Estructuración 

de Proyectos. 
 
Apoyo Financiero: Natalia Moreno Tamayo – Profesional Universitario – Dirección Asuntos Legales. 
 
11. TIPO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA 
 
De conformidad con lo establecido por el numeral 1° inciso segundo del artículo 32 de la Ley 80 de 
1993, en los contratos de obra pública que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de 
licitación, la Interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad 
contratante y del contratista. Con respecto a lo anterior, y de acuerdo con el numeral 7 del Manual de 
Supervisión e Interventoría expedido por el Departamento de Antioquia, el presente proceso de obra 
tendrá Interventoría Externa contratada mediante proceso de selección, el cual será desarrollado por 
el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 
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12. ANEXOS 
 
1. Análisis del Sector 
2. Anexo 1 del Análisis del sector (Secop II) 
3. Matriz de Riesgos 
4. Banco de Proyectos 
5. Presupuesto Oficial detallado por ítems 
6. Discriminación del AIU 
7. Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
8. Anexo técnico 
9. Matriz de complejidad (Secop II) 
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