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SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL -
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTUDIO PREVIO
Objeto: Interventoria técnica, administrativa, financiera, ambiental y

legal al mantenimiento y mejoramiento de las instituciones
educativas rurales Embera Karmatarrua, La Arboleda, La
Varsovia, Serranias del municipio de Jardin.

Tipo de contrato: Contrato de consultoria.

Presupuesto oficial: Sesenta y un millones seiscientos cincuenta y cuatro mil
seiscientos cincuenta y dos pesos M/L ($ 61.654.652).

Modalidad de seleccion: Concurso de méritos

. MARCO LEGAL.

El articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, establece que los estudios y documentos previos
son el soporte para elaborar el proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo y en desarrollo de
lo sefialado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, los estudios y documentos
previos estaran conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboracion
del proyecto de pliego de condiciones de manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente
el alcance de lo requerido por la entidad, asi como el de la distribucion de riesgos que la entidad
propone y deberan contener como minimo, lo siguientes elementos.

1. Ladescripcion de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de
Contratacion.

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias
requeridos para su ejecucion, y cuando el contrato incluye disefio y construccion, los
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.

3. La modalidad de seleccion del contratista y su justificacion, incluyendo los fundamentos
juridicos.

4. El valor estimado del contrato y la justificacion del mismo. Cuando el valor del contrato esté
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculé y
soportar sus calculos de presupuesto en la estimacion de aquellos. La Entidad Estatal no debe
publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la
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modalidad de seleccion del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de
concesion, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su
estructuracion.

Los criterios para seleccionar la oferta mas favorable.

El analisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.

Las garantias que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratacion.

La indicacion de si el Proceso de Contratacion esta cobijado por un Acuerdo Comercial.

@ . Oy ‘n

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SER SATISFECHA.

El municipio de Jardin, en el marco de su Plan de Desarrollo 2024-2027 “Unidos si es posible”,
reconoce que la infraestructura educativa es un eje estratégico para el desarrollo del territorio, ya que
influye directamente en la calidad de vida de sus habitantes, en especial de la poblacién infantil y
juvenil y contribuye al progreso social de la comunidad.

En este sentido y en cumplimiento de los deberes del municipio de Jardin como entidad territorial y
con el fin de garantizar una infraestructura educativa de calidad y seguridad, se identifico la necesidad
de realizar el mantenimiento, mejoramiento y/o adecuacion de varias de las sedes educativas a su
cargo. De manera complementaria, se hace necesario contratar un servicio de interventoria que
permita controlar, supervisar y verificar la correcta ejecucion de dichas obras.

Esta necesidad constituye una prioridad para la comunidad, que demanda una intervencion integral
orientada a ofrecer espacios seguros y adecuados, acordes con las realidades de cada territorio, para
el uso y disfrute de la poblacién estudiantil en principio e indirectamente de la comunidad de cada uno
de los sectores rurales donde se encuentran ubicados.

Las sedes educativas que se pretenden intervenir se localizan en el area rural del municipio de Jardin
y presentan deterioro debido al desgaste normal por el paso del tiempo y por factores climéticos. En
este marco, la interventoria se hace indispensable para verificar que la ejecucion de obras
constructivas, la gestion administrativa, financiera y ambiental se desarrollen de manera eficiente y
conforme con la normatividad vigente.

Cabe mencionar el deber que le asiste a la entidad territorial de adoptar las diferentes medidas
tendientes a la prevencion de accidentes en instituciones educativas, especialmente mediante el
continuo mantenimiento a la infraestructura fisica. La interventoria garantiza ademas que estas
medidas se materialicen adecuadamente, salvaguardando la seguridad de los estudiantes y docentes.

Entre las deficiencias mas significativas se destacan las cubiertas en mal estado, muros con
desplomes y desprendimientos de pinturas y revoques, algunos pisos y enchapes deteriorados,
instalaciones eléctricas e hidrosanitarias deterioradas, cerramientos, asi como las demas zonas que
requieran intervencion para garantizar un servicio educativo de calidad.
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Estas necesidades han existido historicamente y la ejecucion de obras para mitigarlas, sentara un
precedente que mejorara las condiciones no solo de la actual comunidad educativa existente sino de
la poblacion educativa venidera. La interventoria, por su parte, garantizara que la inversion publica
destinada a estas mejoras cumpla con su objetivo, asegurando transparencia y confianza en el
proceso.

A continuacion, se presenta un breve registro fotografico de las sedes educativas a intervenir:
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Igualmente, la necesidad a ser satisfecha, tiene sustento en:

Que la Constitucion Politica prevé en el articulo 2° como fines del Estado: “servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos y todas en las decisiones que
los afectan y en la vida econdémica, politica, administrativa y cultural de la nacién... Las
autoridades de la Republica estan instituidas para proteger y brindar apoyo, a todas las personas
residentes en Colombia y en sus diferentes entes territoriales, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demas derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares.

Que dentro de los fines de la contratacion estatal sefialados en el articulo 3° de la Ley 80 de
1993... (...) las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente
prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines.

Que el articulo 209 de la Constitucion Politica prescribe que: (...) La funcién administrativa esta
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacién, la delegacidon y la desconcentracién de funciones. Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado. La administracion pablica, en todos sus érdenes, tendra un control interno que se
ejercera en los términos que sefale la ley”.

Que el objeto del presente proceso contractual se encuentra contemplado desde el Plan de
Desarrollo 2024-2027 “Unidos Si es Posible” en la LINEA ESTRATEGICA 4: Si es Posible una
Infraestructura de Calidad para el Desarrollo Territorial. COMPONENTE 4.3: Infraestructura
para la educacion, el deporte, la cultura y la institucionalidad. PROGRAMA 4.3.6: Realizar
mejoramiento, ampliacion y/o construccién de infraestructura educativa, deportiva, cultural e
institucional del municipio. PRODUCTOS 4.3.6.62: Infraestructura educativa, mejorada,
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infraestructura educativa en el municipio de Jardin, Antioquia.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR.

Interventoria técnica, administrativa financiera, ambiental y legal al mantenimiento y mejoramiento de
las instituciones educativas rurales Embera Karmatarrua, La Arboleda, La Varsovia, Serranias del

municipio de Jardin.

4. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL.

Para llevar a cabo la interventoria del presente contrato, es necesario tener presente las siguientes

actividades o items, asi como las que se establezcan en el respectivo contrato:

ITEM CARGO / OFICIO
A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
Residente de interventoria, Ingeniero, arquitecto, o afines.
J Tecnblogo SST
2 |OTROS COSTOS
2.1 | Costos de Oficina (Alquiler oficina, servicios publicos)
2.2 | Papeleria
2.3 | Alquiler equipos de computo
2.4 |Impuestos y deducciones (estampillas)
2.5 |Pdlizas

El inventario de edificaciones a intervenir, que constituye el objeto del contrato de interventoria y que

podra variar de acuerdo con las necesidades del municipio, es el siguiente:

N° INFRAESTRUCTURA INTERVENCION PROYECTADA

|.E.R EMBERA
KARMATARRUA transitadas.

afectados por factores climaticos.

- Mantenimiento de redes hidrosanitarias.
- Instalacion de puntos eléctricos.
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- Se requiere la intervencion de revoques y pinturas de muros

- Reemplazo de enchapes deteriorados en zonas mas
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- Cambio de cubierta de fibrocemento a termoacustica en los
bloques mas afectados.

- Instalacién de canoas con bajantes.

- Reemplazo de estructuras de cubierta en madera y tablillas
donde se requiera.

- Se requiere la intervencion de revoques y pinturas de muros
afectados por factores climaticos.

C.E.R Maria Josefa Correa | - Reemplazo de enchapes deteriorados.

(Vereda La Arboleda) - Cambio de cubierta de fibrocemento a termoacustica en los

bloques mas afectados.

- Instalacién de canoas con bajantes.

- Se requiere la intervencion de revoques y pinturas de muros
afectados por factores climaticos.

- Reemplazo de enchapes deteriorados.

- Mantenimiento de cerramiento en malla eslabonada.

- Instalacién de bateria sanitaria.

- Mantenimiento de redes hidrosanitarias.

- Instalacién de luminarias.

- Cambio de cubierta de fibrocemento a termoacustica en los
bloques mas afectados.

- Instalacién de canoas con bajantes.

- Se requiere la intervencion de revoques y pinturas de muros
afectados por factores climaticos.

- Reemplazo de enchapes deteriorados en zonas més
transitadas.

C.E R Ramén Ochoa - Constru;cién de cer'ramieptolen malla eslabonada.

4 (Vereda Serranias) - Instalaqép de bateria sanl.tana. -

- Mantenimiento de redes hidrosanitarias.

- Instalacién de puntos eléctricos.

- Cambio de cubierta de fibrocemento a termoacustica en los
bloques mas afectados.

- Instalacién de canoas con bajantes.

C.E.R Luis Rosendo Escobar
3 | (Vereda Rio Claro, sector La
Varsovia)

El municipio de Jardin obtendra resultados administrativos de la ejecucion del respectivo contrato en
las siguientes lineas.

1. Eficiencia y eficacia administrativa.
2. Prevencion de darios antijuridicos a la poblacién escolar y visitantes a los centros educativos.

obraspublicas@eljardin-antioquia.gov.co
Palacio Municipal - Carrera 3 #10-10 - Nit: 890.982.294-0
PBX: 845 55 50 - Cédigo Postal: 056050
www.eljardin-antioquia.gov.co




ALCALDIA DE JARDIN.

Subsecretaria de
Obras Publicas.

Estudio Previo
Pagina 7 de 19

3. Cumplimiento de la mision y vision institucional.
4. Cumplimiento del Plan de Desarrollo 2024-2027 “Unidos Si es Posible”.

Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que el Municipio adelanta el procedimiento de
seleccion licitacion publica 002/2025 cuyo objeto es el mantenimiento y mejoramiento de las
instituciones educativas rurales EMBERA KARMATARRUA, LA ARBOLEDA, LA VARSOVIA,
SERRANIAS del municipio de Jardin, Antioquia; aportando su capacidad institucional y administrativa;
con el fin de garantizar la ejecucion del proyecto, asi mismo, se requiere adelantar el proceso
contractual subsidiario del principal que permita la seleccion de la persona natural o juridica que tenga
los conocimientos necesarios, demuestre la idoneidad y la experiencia necesaria para ejecutar la
interventoria técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal al mantenimiento y mejoramiento de
las instituciones educativas rurales Embera Karmatarrua, La Arboleda, La Varsovia y Serranias del
municipio de Jardin, Antioquia.

El proceso de seleccion es necesario, teniendo en cuenta que de la ley 80 de 1993 en el articulo 32
instituyd que se debe contratar interventoria para contratos de obra, cuyo valor supere la menor
cuantia. Aunado a esto se encuentra el articulo 84 de la ley 1474 de 2011, el cual establece la
interventoria como el “Conjunto de funciones o actividades desempefiadas por un responsable
designado o contratado para el efecto, que realiza el seguimiento al ejercicio del cumplimiento
obligacional por parte del contratista, con la finalidad de promover la ejecucion satisfactoria del
contrato, mantener permanentemente informado al ordenador del gasto de su estado técnico,
juridico y financiero, evitando perjuicios a la entidad y al contratista o parte del negocio
juridico.” (Negrita fuera del texto).

Por las anteriores razones, por la naturaleza y caracteristicas del objeto a contratar, se cubrira la
necesidad planteada contratando una persona natural o juridica a través de la modalidad de seleccién
por concurso de méritos abierto, conforme a lo establecido en el numeral 3 del articulo 2 de la Ley
1150 de 2007, y en concordancia con la subseccion 3, seccion 1, capitulo 2, titulo 1, parte 2, libro 2
del Decreto 1082 de 2015, por cuanto ademas no se trata de aquellos que se contratan de manera
directa.

. CLASIFICACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION.

Dando cumplimiento al numeral 1 del articulo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082 de 2015, el objeto del
presente proceso contractual se encuentra clasificado en los codigos UNSPSC, segun, de
conformidad en el clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas contenida en la direccién:
https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios:

81 110 15 0 " Ingenieria Civil y Arquitectura
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80 10 16 00 Gerencia de Proyectos

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Para el desarrollo de la obra, la interventoria debera garantizar la presencia de los distintos
profesionales de acuerdo con las diferentes actividades que se van a ejecutar y que permita certificar
por parte de ella que los componentes se encuentran técnicamente bien ejecutados, dando
cumplimiento a las normas técnicas vigentes y especificaciones técnicas contratadas, dicho
cumplimiento se debe ver reflejado en la recepcion de los componentes de obra al contratista de obra
a satisfaccion y la entrega documental correspondiente en los informes de interventoria a la
supervision, avalados por el profesional correspondiente.

7. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL.

Para el actual proceso de seleccion y de contratacion no se requieren autorizaciones, permisos o
licencias.

8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

1) El contratista por sus propios medios, debera cumplir con el objeto del contrato, en los términos y
condiciones establecidos de conformidad con lo estipulado en el contrato, asi como con su oferta
presentada con su propuesta, ademas, tener presente y cumplir con las obligaciones vy
responsabilidades que por la naturaleza y modalidad del contrato imponen las reglamentaciones y
leyes vigentes en la materia, tales como pago de impuestos, tasas y contribuciones. 2) Utilizar sus
propios medios e instrumentos para dar cumplimiento a las obligaciones del futuro contrato. 3) Allegar
las respectivas facturas de cobro con los debidos soportes, esto es, los documentos entregables, las
fotografias y planillas que evidencien el cumplimiento del objeto. 4) Mantener indemne al Municipio. 5)
Pagar los aportes por concepto de seguridad social integral y entregar los respectivos soportes de
planilla pagada y soporte de pago al supervisor. 6) Entregar, con la mayor diligencia y cuidado, los
servicios y actividades establecidos a entera satisfaccion y en las condiciones de calidad exigidas por
el municipio. 7) Presentar las facturas electrénicas conforme con la forma de pago establecida con la
fecha de radicacion de estas, cumpliendo con los requisitos que exige el articulo 615 del Estatuto
Tributario Reglamentado por el Decreto Nacional 1165 de 1996. 8) No ofrecer pagos o prebendas a
los servidores publicos y contratistas del Municipio. 9) Responder los requerimientos que le solicite el
Municipio. 10) Guardar la debida y completa reserva sobre la informacion y los documentos que tenga
conocimiento o a los que tenga acceso en virtud de la ejecucion del presente contrato y no utilizarla
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sino exclusivamente en relacion con los fines de este. 11) Pagar a los subcontratistas que
posiblemente llegue a contratar para la ejecucion de las actividades de interventoria relacionadas en
este contrato. 12) Suscribir el acta de liquidacion del contrato en caso de que se termine con
anterioridad de forma unilateral o bilateralmente el contrato o en caso de llevarse a cabo.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.

1) Realizar las actividades de interventoria técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal al
mantenimiento y mejoramiento de las instituciones educativas a intervenir, exactamente de acuerdo
con lo planteado en cada item de obra. 2) Realizar y participar en los comités de obra semanales o
cada que la supervision del contrato o requiera. 3) Informar a tiempo todos los sucesos anormales
que ocurran y el plan de accion a seguir para solucionarlos y hacerles seguimiento. 4) Atender los
requerimientos, sugerencias y recomendaciones de la supervision. 5) Informar oportunamente a la
supervision del contrato cualquier novedad de caracter técnico, administrativo, financiero o juridico
que impida la ejecucion del contrato. 6) Cumplir todas las normas relacionadas con la implementacion
del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo. 7) Seleccionar y emplear el personal
profesional requerido para la ejecucion de actividades de interventoria.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD.

1) Entregar al contratista al inicio de ejecucion del contrato, toda la informacion requerida para dar
cumplimiento al objeto contractual. 2) Realizar el pago del contrato a través de la Secretaria de
Hacienda y Desarrollo Econdmico, previa presentacion del acta de cumplido de labores, y de los
demés requisitos para pago. 3) Velar por el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato
y en los documentos que de él forman parte. 4) Realizar el seguimiento y/o supervision del
cumplimiento del objeto a contratar. 5) Verificar que las actividades ejecutadas cumplan con las
condiciones técnicas y de calidad exigidas. 6) Resolver las peticiones presentadas por el contratista
en los términos consagrados por la Ley. 7) Cumplir las disposiciones legales vigentes sobre el objeto
de este contrato. 8) Hacer entrega al contratista del certificado de cumplimiento del objeto contratado
al contratista. 9) Las demas que le correspondan conforme con la naturaleza del presente contrato.
10) Revisar y suscribir el acta de liquidacion del contrato, dentro del plazo establecido legalmente.

ANALISIS DE LAS VARIABLES QUE SOPORTAN EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El valor estimado del contrato se obtiene del andlisis de precios elaborados por la Secretaria de
Planeacion y Desarrollo Territorial y de la Subsecretaria de Obras Publicas del Municipio de Jardin y
del andlisis del sector de procedimientos de seleccién similares en la entidad; revisado en la
viabilizacion del proyecto por la Secretaria de Educacion departamental a traves de la Direccion de
Infraestructura educativa. En este sentido, se relaciona el presupuesto a continuacion:
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PRESUPUESTO INTERVENTORIA

Interventoria técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal al mantenimiento y mejoramiento de las instituciones

educativas rurales Embera Karmatarrua, La Arboleda, La Varsovia, Serranias del municipio de Jardin.
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD | SALARIO | DEDICACION Du(mi')o" VR. PARCIAL
1 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
Residente de Interventoria ingeniero
A arquitecto o afines 1 $4.323.170 100% 4 $17.292.678
1.2 |tecnologo SST de Interventoria 1 $ 2.850.924 40,83% 4 $4.656.143
SUBTOTAL DE PERSONAL | $21.948.821
FACTOR MULTIPLICADOR 1,82
TOTAL COSTOS DE PERSONAL INCLUIDO F.M.| $ 39.946.854
2 OTROS COSTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO oumc:)éu VR. PARCIAL
Costos de Oficina (Alquiler oficina,
2.1 sarviclos pablicos) und 1,00 $ 187.500,00 4,00 $750.000
2.2 |Papeleria und 1,00 $ 37.500,00 4,00 $ 150.000
2.3 | Alquiler equipos de computo und 2,00 $75.000,00 4,00 $600.000
2.4 | Impuestos y deducciones (estampillas) 1,00 $10.173.018 1,00 $10.173.018
2.5 |Pdlizas 1,00 $ 190.760,00 1,00 $190.760
SUBTOTAL DE OTROS COSTOS $11.863.778
TOTAL PERSONAL + OTROS COSTOS $ 51.810.632
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO $ 51.810.632
IVA 19% $9.844.020
VALOR TOTAL INTERVENTORIA $ 61.654.652

De acuerdo con el anterior analisis, el valor del presupuesto oficial estimado para el cumplimiento del
contrato objeto del presente proceso de seleccion asciende a la suma de sesenta y un millones
seiscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y dos pesos M/L ($ 61.654.652), el cual incluye
los costos directos e indirectos para la ejecucién del contrato (tributos-impuestos, tasas, deducciones
y contribuciones, derechos, gravamenes, estampillas, legalizacion, honorarios o salarios del personal,

materiales, etc.).

Discriminacion y soporte del presupuesto:

0000000329 Construccion y servicios de la
del 05/05/2005 | 2320202005 construccion ¥91,054,592
TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA $ 61.654.652
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Entre los impuestos y deducciones que estaran a cargo del futuro contratista, a manera de enunciado,
y sin perjuicio del deber que tienen los proponentes de informarse al respecto, se tienen los siguientes:

ITEM DESCRIPCION %

1 | Estampilla Pro Cultura 2.00%

2 | Estampilla Pro Hospital 1.00%

3 | Estampilla Pro Adulto Mayor 4.00%

4 | Estampilla Pro Universidad 1.00%

5 | Tasa Pro Deporte y Recreacion 1.50%

6 | ReteICA 1.00%

7 | Estampilla Para La Justicia Familiar 2.00%

8 | Rete Fuente Segun normatividad
9 |IVA Seguln normatividad

12. FORMA DE PAGO.

El Municipio pagara al contratista de la siguiente manera:

Por medio de actas parciales mensuales de avance, las cuales deberan ser revisadas y avaladas por
la supervision del contrato, aprobadas y debidamente tramitadas segtin reglamentacion de la entidad.

La entidad realizara el tltimo pago al contratista, cuyo valor no podra ser inferior al cinco (5%) del valor
total del contrato, una vez terminadas todas las actividades de obra y recibidas a entera satisfaccion
por parte de la entidad, dicho valor sera pagado una vez se suscriban las correspondientes actas de
liquidacién de obra e interventoria.

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte
0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Para cada pago que se derive del presente proceso, se exigira al contratista los siguientes
documentos:

obraspublicas@eljardin-antioquia.gov.co —1
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1. Factura electronica.

2. Informe con los respectivos soportes.

3. Acreditacion del pago de aportes por concepto de Seguridad Social en Salud, Pension y
ARL, asi como los aportes parafiscales correspondientes al SENA, ICBF y CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR de todo el equipo de trabajo utilizado en el desarrollo de las
actividades y conforme con la propuesta presentada y aprobada.

4. Certificacion expedida por el supervisor del contrato, en la que conste que ha cumplido a
satisfaccion el objeto contractual.

5. Demas solicitados por la supervision del Municipio.

Los pagos se realizaran mediante consignacion o transferencia a la cuenta bancaria que para el efecto
indique el contratista.

El contratista pagara todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecucion del contrato,
de conformidad con las Leyes y Acuerdos vigentes, lo mismo que los gastos requeridos para la
ejecucion del contrato.

121 RUBRO PRESUPUESTAL.

De conformidad con el citado certificado, los gastos en que incurra el Municipio de Jardin y
departamento de Antioquia, atenderan la realizacién de actividades con cargo a los certificados de
disponibilidad presupuestal No. 0000000329 del 05 de mayo de 2025, con los rubros 2.3.2.02.02.005
denominado Construccion y servicios de la construccion, por un valor estimado de Sesenta y un
millones seiscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y dos pesos M/L ($ 61.654.652). Am
Expedidos por la seccioén de presupuesto de la Secretaria de Hacienda y Desarrollo Economico del
municipio de Jardin.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

Se establece como plazo de ejecucion del contrato el comprendido entre la suscripcion del acta de
inicio y el 30 de diciembre de 2025.

LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO.

La ejecucion del contrato tendré lugar en la zona rural del Municipio de Jardin Antioquia,
especificamente en las veredas:

e Cristiania; 6,67 km del casco urbano.

Palacio Municipal - Carrera 3 #10-10 - Nit: 890.982.294-0
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e LaArboleda: 4,27 km del casco urbano.
e Rio Claro: 5,49 km del casco urbano.
e Serranias: 1,28 km del casco urbano.

15. SUPERVISION.

La ejecucion del contrato contara con una supervision que seré ejercida directamente por la entidad,
Municipio de Jardin, a través de la Subsecretaria De Obras Publicas, pertenecientes a la planta de
empleos de |a estructura administrativa del Municipio de Jardin.

16. NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO.

El contrato resultante del procedimiento de seleccion sera de consultoria.

17. LAMODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA'Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION.

Por la naturaleza y caracteristicas del objeto a contratar, se cubrira la necesidad planteada contratando
una persona natural o juridica a través de la modalidad de seleccion por concurso de méritos abierto,
conforme a lo establecido en el numeral 3 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, y en concordancia
con la subseccion 3, seccion 1, capitulo 2, titulo 1, parte 2, libro 2 del Decreto 1082 de 2015, por cuanto
ademas no se trata de aquellos que se contratan de manera directa.

18. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

La entidad en el presente procedimiento de seleccion, determinara la oferta més favorable teniendo
en cuenta la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas
establecidas en el pliego de condiciones y documentos tipo de interventoria de obra publica para
proyectos de infraestructura social — sector educativo.

19. CRITERIOS PARA LA DEFINICION DE LA EXPERIENCIA.

La entidad, en cumplimiento de los principios de legalidad y acogiéndose a los pliegos tipo, determina
por medio del costo por capitulos, la incidencia del tipo de intervenciones a realizarse en cada
infraestructura con la ejecucién del futuro contrato, para determinar asi la experiencia siguiendo los
lineamientos del documento tipo Matriz -Experiencia Sector Educativo.
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Para el desarrollo de la obra, la interventoria debera garantizar la presencia de los distintos
profesionales de acuerdo con las diferentes actividades que se van a ejecutar y que permita certificar
por parte de ella que los componentes se encuentran técnicamente ejecutados de manera adecuada,
dando cumplimiento a las normas técnicas vigentes y especificaciones técnicas contratadas, dicho
cumplimiento se debe ver reflejado en la recepcion de los componentes de obra al contratista de obra
a satisfaccion y la entrega documental correspondiente en los informes de interventoria a la
supervision avalados por el profesional correspondiente.

El Proponente debe acreditar experiencia relacionada con el objeto a contratar, de acuerdo con lo
estipulado a continuacion:

19.1. Experiencia minima del equipo de trabajo.

Teniendo en cuenta la autonomia limitada de |a entidad en la aplicacion del pliego tipo, ha considerado,
teniendo en cuenta las vicisitudes del proyecto, la cuantia del presupuesto oficial, el plazo de ejecucion
y la complejidad de las actividades de obra, se ha fijado en la correspondiente matriz los siguientes
requisitos.

| Moty s s st o e tmntnn shrstcmn N A

20. INDICADORES FINANCIEROS, ORGANIZACIONALES Y CAPITAL DE TRABAJO.

Los indicadores financieros, organizacionales y el capital de trabajo se establecen en la matriz 2 del
pliego tipo de acuerdo con la clasificacién empresarial de cada interesado.
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EVALUACION DE LA OFERTA Y ADJUDICACION
El Municipio de Jardin evaluara las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos
habilitantes.

En la evaluacidn de las Ofertas el Municipio de Jardin calificara de la siguiente manera de acuerdo
con el pliego tipo base.

Concepto Pqn?aje
maximo
Experiencia del Proponente 67,75
Equipo de trabajo (Personal Clave 10
Evaluable)

Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con 1

discapacidad
Emprendimientos y empresas de 025
mujeres '
Total 100

Las Ofertas deben presentarse en los Anexos que para el efecto establezcan el Pliego de Condiciones
como el formato para presentacion de la Oferta.

21.1. ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACION.

El orden elegibilidad sera de acuerdo con los criterios puntuables. En el caso de empate se aplicaran
los criterios definidos en la Ley 2069 de 2020 y el Decreto 1860 de 2021. Dado el caso en el que
persista el empate el método aleatorio se hara de acuerdo con la primera propuesta recibida por la
entidad, es decir, la primera propuesta en el tiempo recibida por la entidad a través de la plataforma
SECORP II.

LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL EXIGIRA EN LA ETAPA CONTRACTUAL.

La entidad contratada para la ejecucion del contrato de consultoria debera constituir, a favor del
municipio de Jardin y del departamento de Antioquia, las siguientes garantias mediante una péliza de
seguro:
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e Garantia de seriedad de la oferta: Por el 10% del valor del presupuesto oficial y/o del
contrato, con una vigencia comprendida entre la fecha de cierre del procedimiento de
seleccion y la aceptacion de la garantia de cumplimiento.

o Garantia de cumplimiento: Por el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo
del contrato y seis (6) meses mas.

e Garantia de pago de salarios y prestaciones sociales: Por el 5% del valor del contrato,
con una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) afios mas.

23. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO.

De acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.6.1. SUBSECCION 6 del Decreto 1082 DE 2015: ‘(...)

Deber de anélisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de
planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion
desde perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de anélisis Riesgo. La
Entidad Estatal debe dejar constancia de analisis en los Documentos del Proceso. (...)", Se adjunta al
presente documento anexo numero 2 del estudio del sector, en donde se inserta el analisis de riesgos
y forma de mitigarlos, por lo tanto, se podra consultar en el archivo en mencién.

De acuerdo con el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los lineamientos del manual de riesgos
expedido por Colombia Compra eficiente esta entidad ha definido como riesgos dentro de la ejecucion
del contrato de Suministro, el Municipio de Jardin, presenta la siguiente matriz de riesgos:

Un riesgo, en términos generales, es la imposibilidad de que un evento pueda afectar a una persona
0 un bien, en forma adversa o favorable, en el logro de determinados objetivos, en el ejercicio o goce
pacifico de un derecho o en la satisfaccion plena de necesidades.

Por lo anterior, un riesgo involucrado en la contratacién estatal es toda aquella circunstancia prevista
durante la distribucion de riesgos que, de presentarse durante el desarrollo y ejecucion del contrato,
tiene la virtualidad de alterar el equilibrio contractual y financiero del mismo. Debe aclararse que estos
riesgos previsibles involucrados en la contratacién estatal son Unicamente aquellas alteraciones
normales de la actividad que se habran de distribuir entre las futuras partes en el contrato estatal, sean
internos o externos a ellas:

Riesgo por entrega de informacion
errada.

Se materializa cuando la entidad
entrega para la ejecucion del contrato,
informacién errada o desactualizada y

El costo de las actividades o
suministros junto con los gastos
realizados.

Lo asume la entidad publica
contratante.
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objeto

el contratista ejecuta el
contractual y sus obligaciones con
dicha informacion.

Riesgo por uso o informacién errada.
Al contrario del anterior, se materializa
cuando el contratista en cumplimiento
de sus obligaciones debe recopilar la
informacién o usar la que se
encuentra en su poder y esta no
corresponde para el desarrollo del
contrato.

Lo asume el contratista.

No se reconocera costo alguno al
contratista por la entrega de
productos con fundamento en
informacién errada.

Riesgos por conceptos errados.

Se materializa cuando el producto del
contrato, el concepto, no es acorde
con lo requerido por la entidad y
depende si las obligaciones son de
medio o resultado pues solo opera
cuando la obligacién es de resultado
que en su mayoria son los que se
pueden validar aplicando la ciencia
natural. Cada caso se debe analizar
en particular.

Lo asume el contratista.

No se reconocera costo alguno al
contratista por la entrega de
productos con fundamento en
informacién errada.

Riesgo ambiental

Nota: Se materializa cuando no se
cumplen las normas ambientales.

El contratista debe velar y aplicar las
normas Yy reglamentos sobre Ila
materia. Cualquier incumplimiento,
sancion o dafio puede afectar el
equilibrio econdmico.

Lo asume el contratista.

No se reconocera suma alguna y
el contratista debera subsanar los
errores o fallas que alla cometido.

Riesgos por la estimacion de precios o
costos.

Nota: Se presenta o materializa
cuando el contratista reclama que los
costos ofrecidos son bajos a los del
mercado.

Diferente es el hecho del principio o la
teoria de la imprevision.

Este riesgo lo debe asumir el
contratista, quien propuso o acepto los
precios en el proceso.

No se reconoce suma alguna al
contratista y si se genera algun
perjuicio a la entidad se debe
interponer las multas, clausula y
garantias respectivas.

Disponibilidad de materiales o
insuficiencia de proveedores.

Lo asume el contratista.

No se reconocera suma alguna y
el contratista deberéa gestionar los
materiales necesarios.

Riesgos por incumplimiento de las
obligaciones.

Todos los riesgos que se hagan
efectivos, con culpas del contratista
seran de su cargo y no podran en
ningn  evento, compensarse 0
reconocerse, si afectan alguna de las
obligaciones contractuales o el objeto
del contrato se procedera a exigir el
siniestro garantizado en la respectiva
garantia unica.

No se reconoce suma alguna al
contratista y si se genera algun
perjuicio a la entidad se debe
interponer las multas, clausula y
garantias respectivas.
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Riesgo por servicios adicionales

Nota: Se materializa cuando se
requieren servicios o suministros
complementarios o adicionales a los
contratados necesarios para que el
objeto de los servicios satisfaga
completamente la necesidad de
contratacién funcionalidad de la obra
contratada.

A cargo de la entidad:

Si son necesarias y en beneficio del
interés general la asumira la entidad
previa al cumplimiento de los requisitos
legales contractuales; esto es,
disponibilidad previa y documento
adicional registrado y la ampliacién de
las garantias.

A cargo del contratista:

Si realiza los servicios sin las
autorizaciones legales y
disponibilidades  mencionadas  lo
asume el contratista.

El valor correspondiente a los
servicios adicionales.

Riesgo  por incumplimiento  de

subcontratistas.

Nota: Se materializa si el personal del
contratista incumple sus obligaciones
contractuales.

Lo debe asumir el contratista, quien
tiene el control y la supervision de
dichos contratos.

No se reconoce suma alguna al
contratista y si se genera algun
perjuicio a la entidad, se debe
interponer las multas, clausula y
garantias respectivas.

Riesgos por accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.

Nota: Se materializa cuando los
trabajadores del contratista sufren
accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales.

Lo debe asumir el contratista.

No se reconoce suma alguna al
contratista y si se genera algun
perjuicio a la entidad, se debe
interponer las multas, clausula y
garantias respectivas.

Riesgos derivados a causa de alguna
situacion ecolégica y ambiental.

Nota: Se materializa cuando existen
retrasos, incumplimientos o no
entrega del suministro a causa de que
el contratista o proveedor sufre algin
tipo de contagio de algin tipo de
pandemia.

Lo debe asumir el contratista.

No se reconoce suma alguna al
contratista y si se genera algun
perjuicio a la entidad se debe
interponer las multas, clausula y
garantias respectivas.

Riesgos  derivados a
afectaciones del orden publico.

causa

Nota: Se materializa cuando existen
retrasos, incumplimientos o no
entrega del suministro a causa de
cualquier tipo de afectacion producto
de alteracién de orden publico a nivel
nacional, departamental, regional o
municipal.

Lo debe asumir el contratista.

No se reconoce suma alguna al
contratista y si se genera algun
perjuicio a la entidad se debe
interponer las multas, clausula y
garantias respectivas.

24, SOMETIMIENTO A UN ACUERDO COMERCIAL.
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El procedimiento de seleccion presente NO se enmarca en Acuerdos Internacionales o TLC vigentes
para el estado colombiano. De acuerdo al manual explicativo de los capitulos de contratacion publica
de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, emitido por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, teniendo presente las exclusiones de aplicabilidad y
excepciones y los umbrales existentes para cada acuerdo comercial el procedimiento de seleccion y
el futuro contrato no se encuentra sujeto a compromisos en materia de contratacion publica. Lo anterior
por cuanto se procedera a dar aplicabilidad a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto
1082/2015, en lo que atafie a las convocatorias limitadas a MIPYME numeral 1°.

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME.

Teniendo en cuenta la particularidad del procedimiento de seleccion, este se limitara a Mipymes.

CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DE LAS ENTIDADES
ESTATALES.

Se deja constancia que la entidad cumplié con el deber de analisis para conocer el sector relativo al
objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,
técnica y de analisis de riesgo.

Lo anterior de acuerdo con el Art. 2.2.1.1.1.6.1. SUBSECCION 6 del Decreto 1082 DE 2015: (...)
Deber de andlisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de
planeacion, el anélisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis Riesgo. La
Entidad Estatal debe dejar constancia de analisis en los Documentos del Proceso. (...)".

REGIMEN LEGAL.

El presente estudio previo se realiza de conformidad con lo estipulado en las Leyes 80 de 1993 y 1150
de 2007, ley 1474 de 2011, todo ello reglamentado por el Decreto 1082 de 2015.

Do Oree

ALEX DAVID ONATE BELENO
Subsecretario de Obras Publicas.

NOMBRE _FIRMA FECHA
Al id Ofiate Belefio - Subsecretario de Obras Piblicas.
Proyect6 Jex David Ofiate Belefio - Subsecre od Ublicas ﬂm& g
Revisd Juan José Agudelo Posada - Asesor Juridico e TR

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo
nuestra responsabilidad, lo presentamos para |a fima.
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