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Fecha: 
02 de julio de 2025 

No Justificación:  

Convenio 
No. 

N/A Tipo de  
justificación:  

Inicial  
Adición/ 
prórroga 

X 

Solicitado 
por: 

 
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 

 

1. ASUNTO 

Modificación contractual No1 a los contratos marco derivados de la IA 08 de 2024 y IA 4 de 2025 que tienen por objeto 
“CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN” 

2. NECESIDAD  

La entidad celebro con la secretaria de educación Contratos interadministrativos, en dichos contratos quedó estipulado en 
los estudios previos que será la Secretaría de Educación quien suministre el listado de necesidades y presentará el listado 
de requerimientos a ser atendidos, así como los presupuestos base para realizar de las intervenciones, reiterando que la 
Secretaría de Educación cuenta con una base de precios ajustada a las intervenciones en ambientes de aprendizaje, 
la cual ha sido depurada y ajustada a los precios del mercado y a las necesidades que se observan en estos espacios y es 
diferente a los precios contemplados por la Entidad para el resto de los procesos de selección.  
 
La base de precios que posee la Subsecretaría Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación, se actualiza 
permanentemente de acuerdo con los precios del mercado, e incluye las variables que conforman las actividades a ejecutar 
a través de este contrato, como son el costo de materiales, equipos y herramientas, costos de transporte de materiales y 
equipos al sitio de ejecución de las obras, mano de obra (cuadrilla conformada por oficiales y ayudantes) y rendimientos 
basados tanto en la experiencia propia de la Entidad, como en los datos del mercado. Adicionalmente se tuvieron en cuenta 
las condiciones de accesibilidad al sitio de ejecución de la obra para la fijación de las tarifas de transporte de materiales y 
equipos utilizados. De ser requeridas obras no contempladas en dicha base, se podrán revisar en forma conjunta los análisis 
de precios unitarios de las nuevas actividades. 
 
En los contratos marco que se derivaron los procesos de selección por Invitación Abierta 08 de 2024 y 01 de 2025, los 
postores ofertaron descuentos sobre el presupuesto oficial determinado por la Entidad, sin embargo, estos no aplican para 
las órdenes de ejecución que se deriven de los contratos interadministrativos de la secretaria de educación por contar con 
una base de precios propia y diferente. 
 
Por lo anterior se requiere realizar las siguientes modificaciones: 
 

• Incorporar al contrato marco la base de precios suministrada por la secretaria de Educación y no realizar el 
descuento ponderado presentado en la propuesta inicial para la asignación de las órdenes de ejecución que se 
deriven del mismo. 

• Las ordenes de ejecución derivadas de los Contratos interadministrativos celebrados con la secretaria de educación 
se realizarán bajo la modalidad de precios unitarios No reajustables; siempre y cuando el plazo de ejecución no 
supere la vigencia de este año. 

• Si los contratistas de suministro de bienes o servicios ya cuentan con la asignación de una orden de ejecución 
dentro de la ronda no será obligatorio la asistencia al sorteo y no se realizará descuento por esta inasistencia. 

• Conforme al parágrafo primero del artículo 34 del Manual de Contratación de la entidad, el Contratista Marco que 
deje de cotizar en relación con tres (3) solicitudes consecutivas incurrirá en causal de terminación de pleno derecho 
del Contrato Marco de Suministro de Bienes o Servicios 

• Modificar el numeral g de los descuentos, quedando de la siguiente manera: 
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Cuando al realizar el seguimiento a la ejecución física real de la curva S, en algún punto de control el índice 
desempeño del cronograma SPI este ubicado en el rango inferior o en el rango intermedio: La suma del cero punto 
dos por ciento (0.2%) del valor total del contrato, por cada punto de control que presente esta condición. 

 

3. DEFINICIÓN TÉCNICA  

 
NO APLICA. 
 

4. OBJETO CONTRACTUAL 

CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 

5. CONDICIONES DEL CONTRATO  

Valor inicial 
contrato  

El valor del presente contrato es de cuantía indeterminada pero determinable, según las ordenes de 
ejecución que se suscriban.  

Otros gastos  N/A 

Plazo del 
contrato 

UN AÑO CONTADO DESDE SU INICIO 

Plazo prórroga  

Plazo total  

Forma de pago: 
(si aplica) 

La establecida en el contrato marco. 

Lugar de 
ejecución: 

Municipio de Medellín, área metropolitana y demás sitios establecidos por la entidad.  

Convenio o 
proyecto al que 
pertenece: 

Por tratarse de un contrato marco los recursos serán provenientes de los diferentes contratos 
administrativos adelantados por la entidad, a medida que se vaya generando la necesidad de realizar 
estudios y diseños técnicos. 

Concepto de 
gasto que se 
requiere afectar: 

N/A 
 

6. ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS 

Matriz de riesgos 
La matriz de riesgos del proceso de selección (formato SIG FA10-10) clasifica, tipifica, asigna y estima los riesgos del objeto 
contractual, de acuerdo con la probabilidad de su ocurrencia, así como su graduación y posibles controles u opciones de 
manejo de estos. 
La matriz de riesgos hará parte integral del negocio jurídico derivado del proceso de selección. 

 
SANTIAGO ARANGO JIMENEZ 
Subgerente de Estructuración de Proyectos  
Empresa de Desarrollo Urbano – EDU 
 

Revisó y aprobó: 

Támara Vargas Hoyos 
Profesional líder 
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