
 

Bogotá, 22 de octubre 2025 

 

 

Señores: 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO 

At. D. Miguel Ángel Pérez Estupiñan 

Supervisor del contrato 

Ciudad. 

 

 

Asunto: solicitud prorroga CONTRATO NO.649 -2024, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE BIENES 

PARA LA DOTACIÓN DE LA CASA DE LA JUVENTUD DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO, EN 

EL MARCO DEL PROYECTO 2199 - ACCIONES DE FOMENTO A LA JUVENTUD, CON EL FIN DE EQUIPAR 

UN ESPACIO ADECUADO CON TECNOLOGÍA QUE IMPULSE EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS 

BENEFICIARIOS, FACILITANDO ACTIVIDADES DE CRECIMIENTO PERSONAL Y FORMACIÓN. 

REAFIRMANDO EL COMPROMISO DE FORTALECER LOS RECURSOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD Y 

OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO". 

 

 

Respetados señores: 

 

En atención al desarrollo del Contrato No. 649 -2024, y conforme a las observaciones realizadas 

durante la audiencia de presunto incumplimiento, respetuosamente nos permitimos solicitar una 

prórroga de treinta (30) días calendario al plazo contractual inicialmente establecido. 

 

La solicitud se fundamenta en que, durante la citada audiencia, se logró determinar que los siguientes 

seis (6)  elementos previstos para la entrega exceden el presupuesto asignado en el contrato: 

 

ITEM 1 COMPUTADOR PORTATIL: 

ITEM 2 COMPUTADOR PORTATIL PARA ESTUDIO DE GRABACIÓN. 

ITEM 12 SISTEMA DE CABINA DE AUDIO MODULAR DESMONTABLE DE 24 PIEZAS 

ITEM 18 CONTROLADOR DE DOS CANALES PARA DJ. 

ITEM 21 MANCUERNAS AJUSTABLES Y DESMONTABLES 

 

 

Razón por la cual su suministro resulta inviable dentro de los valores pactados. En consecuencia, se 

hace necesario ajustar el plan de entrega para cumplir de manera completa y adecuada con los demás 

elementos que sí se encuentran dentro del presupuesto contractual. 

 

Esta prórroga tiene como único propósito garantizar el cumplimiento de las obligaciones a nuestro 

cargo y la correcta entrega de los bienes que se encuentran financieramente viables, asegurando así 

la adecuada ejecución del contrato en los términos acordados. 

 

Agradecemos su atención y quedamos atentos a la respectiva aprobación de la ampliación del plazo 

contractual. 



 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

MAURICIO PEÑA MARTINEZ 

79.689.084 de Bogotá 

Representante Legal. 

DOTACERO SUPPLY SAS  

901.368.366-9 

 


