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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
CONTRATACION DIRECTA
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO — ADMINISTRACION DELEGADA

OBJETO: ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION E INTERVENTORIA
DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA ANTIOQUIA
EN EL MARCO DEL CONVENIO No. 040COV2505-13 CUYO ALCANCE ES EL SUMINISTRO,
TRANSPORTE E INSTALACION DE CINCUENTA (50) SISTEMAS SEPTICOS.

CONSIDERACIONES
De conformidad con lo dispuesto por los numerales 7 y 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado
por el Articulo 87 de la Ley 1474 de 2011 y por el Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto
1082 de 2015.

A continuacion, se presenta el Estudio de conveniencia y necesidad, para adelantar la celebracion
del contrato requerido.

1. ANALISIS DEL SECTOR

PERSPECTIVA | ANALISIS DEL SECTOR

1. ECONOMICO: El municipio de CAUCASIA ha suscrito diversos contratos
interadministrativos historicamente con distintas entidades publicas a fin de
apoyar la gestion del municipio, contrato en los que se han pactado
condiciones similares sin que a la fecha se haya evidenciado dificultades en la
ASPECTOS celebracion, legalizacién y ejecucion que imponga la incorporacion de
GENERALES estipulaciones especiales adicionales.

1. ASPECTO TECNICO: En el estado colombiano existen entidades publicas
con capacidad de desarrollar las actividades de objeto contractual, se
caracterizan porque son prestados por entidades especializadas con el
apropiado conocimiento y la suficiente experiencia reconocidas, conforme a
las necesidades requeridas por la entidad y que se plasman en el presente
estudio.

Los servicios que se pretenden adquirir no requieren condiciones técnicas
agregadas por innovacion, desarrollo técnico para crear productos finales y
que los servicios requeridos deben ser de suficiente calidad que permita suplir
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la necesidad y revisado el mercado del sector se aprecia la existencia de la
disponibilidad del mismo en el mercado y es factible su entrega en el plazo
establecido en los presentes estudios. De la misma forma se aprecia que en la
planta de cargos no existe personal idéneo ni disponible para cumplir con el
objeto del contrato.

2. REGULATORIO: Sobre los bienes y servicios que se pretenden contratar
no existe regulacion que limite su comercializacion, ello toda vez que son de
libre comercializacion y venta en el mercado local y nacional sin restriccion
legal, y todas aquellas personas naturales o juridicas que cumplan
previamente con los requisitos legales de tipo comercial o tributario u otros
que regula la actividad podran ofertar o contratar el bien o servicio requerido
por la entidad que permita cubrir su necesidad.

ESTUDIO DE
LA OFERTA

2Quién vende? La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el
mercado local, regional, y nacional, con capacidad de proveer los bienes o
servicios requeridos objeto del presente estudio, los cuales tienen la
posibilidad de suscribir el presente contrato y apoyar a la entidad con el bien o
servicio requeridos que permita cubrir la necesidad, como es la entidad con la
cual se suscribiera el presente contrato.

¢Dindmica de produccion, distribucién y entrega del bien o servicio? En
el

mercado existen personas naturales o juridicas con la experiencia y capacidad
de ejecutar el objeto del contrato en el tiempo y condiciones requeridas por el
Municipio.

ESTUDIO DE
LA DEMANDA.

Se ha identificado que la entidad por medio de procesos publicos o
invitaciones

directas a entidades pUblicas que en el pasado ha podido suplir la necesidad
del bien o servicio requerido en el presente estudio sin contratiempo alguno,
considerando que la entidad publica con la que se suscribe el contrato esta en
la capacidad de suplir los bienes o servicios demandados.

Es asi como los servicios similares demandados por la entidad y plasmados
en los presentes estudios han sido contratados en vigencias anteriores sin que
se presente contratiempo o limitante alguna en su entrega por parte de la
entidad publica, al igual que han sido recibidos y cancelado previo el
cumplimiento de los requisitos legales que demanda la unidad y la legislacion
colombiana.
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El aspirante prestara sus servicios de manera directa poniendo a disposicion
de la entidad su esfuerzo intelectual y fisico para realizar las actividades
correspondientes al objeto contratado.

2. LA DESCRIPCION SUSCINTA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION.

De conformidad con lo sefialado en los numerales 7 y 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993, en
concordancia con el Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales estan
obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien
0 servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuacion al Plan de Desarrollo, al Plan de Accién y al
Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.

En cumplimiento a lo establecido en la Ley 136 de 1994 es facultad del alcalde asegurar la accion
administrativa del Municipio, defender los intereses del mismo, promover su mejoramiento y desarrollo
bajo parametros de una Administracion Publica Moderna.

Que de conformidad con el Articulo 2° de la Constitucién Politica, son fines esenciales del Estado: servir a
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan
en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

Que el Articulo 209 de la Constitucion Politica, sefiala que la funcion administrativa esté al Servicios de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la
desconcentracion de funciones.

Que seguin lo normado por el Articulo 311 de la Carta Politica, al Municipio como entidad fundamental de la
division politico administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios publicos que determine la
ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones
que le asignen la Constitucion y las leyes.

Que el Articulo 4 de la Ley 489 de 1998 dispone que "La funcion administrativa del Estado busca la
satisfaccion de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios,
finalidades y cometidos consagrados en la Constitucion Politica. Los organismos, entidades y personas
encargadas, de manera permanente o transitoria, del ejercicio de funciones administrativas deben
ejercerlas consultando el interés general.”

Que segun lo dispone el articulo 3° de la Ley 136 de 1994, modificado por el articulo 6° de la Ley 1551 de
2012, corresponde a los Municipios:
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1) Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios publicos que determine la Ley.
2) Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal.
3) Promover la participacion comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.
4) Planificar el desarrollo econémico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la Ley y en
coordinacién con ofras entidades.
5) Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educacion, saneamiento ambiental, agua potable,
servicios publicos domiciliarios, vivienda recreacion y deporte, con especial énfasis en la nifiez, la mujer, la
tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y
coordinacién con las demas entidades territoriales y la Nacion, en los términos que defina la Ley.
6) Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de conformidad con la
Ley.
7) Promover el mejoramiento economico y social de los habitantes del respectivo municipio.
8) Hacer cuanto pueda adelantar por si mismo, en subsidio de otras entidades territoriales, mientras estas
proveen lo necesario.

~ 9) Las demas que sefiala la Constitucion y la Ley.

Que el Articulo 82 de la Constitucion Politica de Colombia, consagrado dentro de los Derechos Colectivos y
del Ambiente, estipula que: “Es deber del Estado velar por la proteccion de la integridad del espacio publico
y por su destinacion al uso comun, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades publicas
participaran en la plusvalia que genere su accién urbanistica y regularan la utilizacion del suelo y del
espacio aéreo urbano en defensa del interés comun’”.

La Administracion Municipal en cumplimiento de sus funciones y buscando el logro de las finalidades
propias del Estado que buscan garantizar el bienestar de la comunidad, debe velar por el buen estado y
mantenimiento de los bienes de uso plblico y de propiedad de la Entidad, como lo son los edificios
plblicos, las redes de acueducto y alcantarillado, las vias rurales y urbanas y demas espacios publicos que
requieran de intervencion alguna por parte de la Administracion.

El municipio de CAUCASIA suscribié con la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE
ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) el Convenio Interadministrativo No. 040C0OV2505-13, el cual tiene por
objeto: “AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE CAUCASIA PARA COFINANCIAR EL
SANEAMIENTO HIiDRICO RURAL EN SU TERRITORIO”. Para el cumplimiento del negocio citado, el
Municipio requiere contratar el " SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALI_\CION A TODO COSTO DE
CINCUENTA (50) SISTEMAS DE TRATAMIENTO INDIVIDUAL (POZOS SEPTICOS), EN DIFERENTES
VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA - ANTIOQUIA, EN DESARROLLO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL CORANTIOQUIA".

En consecuencia, de lo anterior, el presente proceso de seleccion, asi como el contrato que del mismo se
derive, tiene la categoria juridica de accesorio frente al convenio interadministrativo principal, de tal suerte
que los actos o fenomenos juridicos que afecten el contrato principal generaran actuaciones similares en el
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proceso de contratacion o el respectivo contrato derivado de este, sin perjuicio de las formalidades que
deban seguirse para cada caso.

En gran parte de la zona rural del Municipio de Caucasia, se cuenta con una baja cobertura de
saneamiento basico, lo cual se ve reflejado en altos niveles de contaminacion de fuentes hidricas
superficiales y el suelo, que afectan la calidad ambiental de los ecosistemas y ocasionan graves
probleméticas de salud publica, persistencia de enfermedades y alta morbilidad asociada a contaminacion
de las fuentes hidricas con aguas residuales domeésticas

En la actualidad el municipio de Caucasia presenta altos niveles de contaminacion de sus recursos hidricos
a causa del vertimiento de aguas residuales domésticas, esta situacion se viene presentando como
consecuencia que en la zona rural del municipio las viviendas carecen de sistemas sépticos (Pozos) que
permitan la realizacién de un saneamiento hidrico que garantice la calidad de los cuerpos de agua y la
calidad de vida de sus habitantes.

) Por lo anterior, el municipio requiere desarrollar el presente convenio interadministrativo a ejecutarse en la
zona rural del municipio de Caucasia, supliendo esta necesidad, de acuerdo a la ficha de priorizacion.

Con la instalacién de sistemas sépticos en el rea rural del municipio de Caucasia, se busca mejorar la
calidad ambiental de este territorio dandole un tratamiento adecuado, de bajo costo y de facil operacion y
mantenimiento a las aguas residuales domésticas producidas, ademas con ello se disminuiria la
generacion de malos olores, disminucion de las enfermedades de origen hidrico y mejoraria las
condiciones de salubridad de los habitantes de esta vereda, adicionalmente se contribuiria al Cumplimiento
de las metas globales e individuales establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal "HAGAMOSLO
JUTOS CAUCASIA 2024 - 2027"

Los habitantes de las veredas beneficiadas podran tener mejores condiciones ambientales en su territorio,
la construccion de los pozos sépticos aportase de manera positiva a la salud pablica, disminuyendo la
persistencia de enfermedades de origen hidrico atribuibles a la falta de acceso a agua potable y
saneamiento basico como las diarreicas agudas y gastrointestinales, se podra lograr disminucion de los
malos olores y disminucion de la proliferacion de vectores.

Las principales caracteristicas de la poblacion a beneficiar son en su mayoria indigenas y personas
provenientes de la Costa Atlantica, se dedican a actividades de mineria de subsistencia, agricultura y
pesca; son personas de bajos recursos, clasificados en estrato 1, con familias conformadas entre 3 y 8
personas, nivel de escolaridad bajo y un indice de pobreza multidimensional (IPM) 69.49%

OBJETIVO GENERAL

Realizar suministro, transporte, instalacion y puesta en funcionamiento de sistemas sépticos, incluyendo su
inoculacion y apropiacion tecnolégica. Este alcance debe garantizar la cobertura del nimero de familias
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beneficiadas indicadas en los formatos para asignacion y ubicacion de tanques sépticos suministrados por
el municipio.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Instalacion y puesta en marcha de cincuenta (50) sistemas sépticos
2. Disminuir las cargas contaminantes de las fuentes hidricas.
3. Mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de los beneficiarios.

ALCANCE

Con la instalacién de los cincuenta (50) sistemas sépticos, se beneficiaran cincuenta (50) viviendas y un
total de doscientas once (211) personas de acuerdo con la ficha de priorizacion del proyecto

La contratacion mediante la modalidad de contrato interadministrativo de administracion delegada para
ejecutar la obra, se hara de acuerdo a los precios del mercado que se utilizan en la zona y que han sido
revisados en oportunidades anteriores por los organismos de control, verificando que estan ajustados a los
precios reales del mercado.

El  Municipio de Caucasia - Antioquia, considera necesario realizar la contratacion para la
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION E INTERVENTORIA DEL
PROYECTO DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA ANTIOQUIA EN
EL MARCO DEL CONVENIO No. 040COV2505-13 CUYO ALCANCE ES EL SUMINISTRO,
TRANSPORTE E INSTALACION DE CINCUENTA (50) SISTEMAS SEPTICOS. teniendo en cuenta que
estos sistemas de tratamiento de agua residual (Pozos Sépticos) no estan construidos en las diferentes
veredas del municipio, afectando la calidad de los recursos hidricos y la calidad de vida de los habitantes
de la comunidad.

Por lo tanto, es indispensable mejorar las condiciones de vida de los afectados buscando el bienestar
general de las personas que habitan estas veredas.

La Empresa De Desarrollo Urbano De Andes - EDUAN identificada con Nit 9 0 1 8 4 8 0 1 4-1
representada legaimente por ESTEBAN ESPINAL CHAVARRIA identificado con cédula de ciudadania
Nro. 1.037.605.516 expedida en Envidado Antioquia, la cual se le invito a contratar y entrego propuesta, y
la cual tiene previsto dentro de su objeto promover y ejecutar mediante convenios y contratos de gestion,
estructuracion y ejecucion de proyectos y planes de interés municipal, regional, nacional e internacional;
como es la ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION E INTERVENTORIA
DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA ANTIOQUIA
EN EL MARCO DEL CONVENIO No. 040COV2505-13 CUYO ALCANCE ES EL SUMINISTRO,
TRANSPORTE E INSTALACION DE CINCUENTA (50) SISTEMAS SEPTICOS. (ii) proponer, promover y
gjecutar las politicas de desarrollo que le asignen y que tengan relacion con proyectos de interés municipal,
regional, nacional e internacional, (iii) Adelantar procesos de gestion de vivienda, promocién, construccion,
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administracion, enajenacion, desarrollo, mantenimiento, proyectos de infraestructura vial como puentes,
malla vial, pavimentos que garanticen la movilizacion y (iv) las Interventorias técnicas, administrativas y
financieras ademas, esta entidad cuenta con la capacidad técnica y profesional, la experiencia necesaria
para ejecutar de forma eficaz y eficiente el objeto propuesto; ademas, el contrato le permitira al Municipio
contar con la asesoria, acompafiamiento, orientacion y direccion que indudablemente contribuiran con la
obtencion de los productos en las condiciones requeridas por la Secretaria de infraestructura del Municipio
de Caucasia, Antioquia.

Para la satisfaccién de la necesidad descrita y en aras de lograr los objetivos propuestos, el Municipio de
Caucasia Antioguia celebrara contrato interadministrativo de administracién delegada de recursos con la
Empresa De Desarrollo Urbano De Andes — EDUAN cuya naturaleza Juridica, de conformidad con la
creacion y los estatutos de la misma, se instituye como una EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL
ESTADO de orden Municipal, descentralizada, con personeria Juridica, patrimonio propio y autonomia
administrativa y financiera, para que en el marco de su Objeto social, ejecute el proyecto denominado
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION E INTERVENTORIA DEL

N PROYECTO DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA ANTIOQUIA EN
EL MARCO DEL CONVENIO No. 040COV2505-13 CUYO ALCANCE ES EL SUMINISTRO,
TRANSPORTE E INSTALACION DE CINCUENTA (50) SISTEMAS SEPTICOS. y en consecuencia
debera dar estricto cumplimiento a las directrices del Municipio.

De conformidad con las funciones, definidas en el articulo 5 de los estatutos de la EDUAN la empresa esta
habilitada para: (...) 1-Promover y ejecutar mediante convenios y contratos la gestion, estructuracion y
ejecucion de proyectos y planes de interés Municipal, regional, nacional e internacional (...) 4-Administrar
los bienes que se le entreguen a cualquier titulo; celebrar los contratos necesarios para el cabal
cumplimiento de su objeto social (...) 7- Celebrar Convenios interadministrativos para el desarrollo de su
objeto social y ejecutar (...)10-Proyectos de Infraestructura vial como puentes, malla vial, pavimentos, que
garanticen la movilizacién, componentes arquitectonicos, paisajisticos, espacio publico, gestion social
medio ambiente, mantenimiento y rehabilitacién, plazoletas, alamedas, paseos, entre otros y, demas
actividades conexas relacionadas con su objeto social, razén por la cual, de conformidad con lo previsto en
el literal C, del numeral 4 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007 que advierte que la contratacion directa
entre entidades publicas, procedera Unicamente siempre que las obligaciones derivadas del mismo, tengan
relacion directa con el Objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o sus reglamentos, encuentra la
entidad que es viable juridicamente de acuerdo a los estatutos que la EAG pueda ejecutar la
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION E INTERVENTORIA DEL
PROYECTO DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA ANTIOQUIA EN
EL MARCO DEL CONVENIO No. 040COV2505-13 CUYO ALCANCE ES EL SUMINISTRO,
TRANSPORTE E INSTALACION DE CINCUENTA (50) SISTEMAS SEPTICOS.

La Empresa De Desarrollo Urbano De Andes — EDUAN identificada con Nt901848014-1esuna
entidad publica enmarcada en el articulo 2 de la ley 80 de 1993, es una Empresa Industrial y Comercial del
Estado del orden municipal, creada a través del Acuerdo Municipal 004 del 05 de junio de 2024 modificado
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por el acuerdo 004 del 06 de marzo de 2025 constituida en virtud de las autorizaciones legales contenidas
en el articulo 85 de la ley 489 de 1.998 y en las emanadas de los acuerdos municipales mencionados.

El literal ¢) numeral 4° del articulo 2° de la ley 1150 de 2007 fue modificado por el articulo 92 de la ley 1474
de 2011, y reglamentado por el articulo 2.2.1.2.1.4.4. del decreto 1082 de 2015, asi mismo a la presente
modalidad le son aplicables la ley 136 de 1994, 617 de 2000, 1454 de 2011.

El articulo 95 de la ley 489 de 1998 establece que las entidades publicas podran asociarse con el fin de
cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se
hallen a su cargo, mediante la celebracién de contratos interadministrativos. Que las obligaciones del
presente contrato tienen relacion directa con el objeto social de la Empresa De Desarrollo Urbano De
Andes - EDUAN, quien cuenta con experiencia en el desarrollo de este tipo de contratos, garantizando con
ello la obtencion de los productos en las condiciones requeridas por el Municipio.

Por tratarse de un contrato Interadministrativo de administracion delegada de recursos para la
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION E INTERVENTORIA DEL
PROYECTO DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA ANTIOQUIA EN
EL MARCO DEL CONVENIO No. 040COV2505-13 CUYO ALCANCE ES EL SUMINISTRO,
TRANSPORTE E INSTALACION DE CINCUENTA (50) SISTEMAS SEPTICOS. se encuentra en el marco
juridico de la ley 80 de 1993, modificada por las leyes 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018 y el
Decreto 1082 de 2015.

La Empresa De Desarrollo Urbano De Andes — EDUAN Antioquia como entidad descentralizada se
encuentra en capacidad de ejecutar por medio de contrato interadministrativo de administracién delegada
de recursos el proyecto de ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION E
INTERVENTORIA DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE
CAUCASIA ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL CONVENIO No. 040COV2505-13 CUYO ALCANCE ES EL
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CINCUENTA (50) SISTEMAS SEPTICOS La
presente contratacion fortalece el Plan Municipal de Desarrollo en los siguientes programas y proyectos:

La ejecucion de este proyecto estd contemplada en el Plan de Desarrollo Municipal 2024 - 2027
“HAGAMOSLO JUNTOS POR CAUCASIA” de la siguiente manera:

2.1. Ubicacion del proceso en la estructura del Plan de Desarrollo

PLAN DE DESARROLLO: “HAGAMOSLO JUNTOS POR CAUCASIA".

LINEA ESTRATEGICA 2: Bienestar Para el Desarrollo Social

SECTOR 40: Vivienda, Ciudad Y Territorio

PROGRAMA 4003: Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y
saneamiento basico

PROYECTO: Mejoramiento acceso de la poblacion a los servicios de agua
potable y saneamiento basico en la zona rural y urbana del
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municipio de Caucasia.
Cadigo BPIN: 20240051540019 - 202400000004593

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION:

Para atender la necesidad descrita se requiere la celebracion de un Contrato Interadministrativo de
mandato sin representacion por el sistema de administracion delegada, que se rige por Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, Articulo 1262 del Codigo de Comercio Colombiano y sus decretos reglamentarios y las
normas civiles y comerciales aplicables, en el siguiente sentido:

El Articulo 2° de la Constitucion Politica de Colombia establece: "Son fines esenciales del Estado "servir a
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucion”.

En desarrolio del Articulo 209 de la Constitucion Politica, en aras de los principios de eficacia, coordinacion

o y colaboracion, las autoridades publicas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales Por su parte, el Articulo 6° de la Ley 489 de
1998 prescribe: "En virtud del principio de coordinacion y colaboracion, las autoridades administrativas
deberan garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y
cometidos estatales.

En consecuencia, prestaran su colaboracion a las demés entidades para facilitar el gjercicio de sus
funciones y se abstendran de impedir o estorbar su cumplimiento por los érganos, dependencias,
organismos y entidades fitulares".

Y el literal a), del numeral 1, del Articulo 2, de la Ley 80 de 1993, establece:
"10. Se denominan entidades estatales:

i. La Nacion, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las
areas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indigenas y los municipios; los
establecimientos publicos, las empresas industriales y comerciales del estado, las sociedades de economia
mixta en las que el Estado tenga participacion superior al cincuenta por ciento (50%), asi como las
entidades descentralizadas indirectas y las demés personas juridicas en las que exista dicha participacion
plblica mayoritaria, cualquiera sea la denominacion que ellas adopten, en todos los érdenes y niveles."

Asi mismo, el literal c), numeral 4, del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Articulo 92 de la
Ley 1474 de 2011, establece la posibiidad de contratar directamente en caso de contratos
interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relacion directa con el
objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos.

Dicho literal dispone:
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"c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relacion
directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos.

El Articulo 2.2.1.21.4.4 del Decreto reglamentario 1082 de 2015, frente a la figura del Contrato
Interadministrativo, sefiala lo siguiente:

"Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de seleccion para la contratacion entre
Entidades Estatales es la contratacion directa; y, en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el
articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto.

Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto de otra con ocasion
de un convenio o contrato interadministrativo, el monto del presupuesto de la primera debera deducirse del
presupuesto de la segunda para determinar la capacidad contractual de las Entidades Estatales."

E| Articulo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, frente al acto administrativo que justifica la contratacion
directa, establece lo siguiente:

"Acto administrativo de justificacion de la contratacion directa. La Entidad Estatal debe sefalar en un acto
administrativo la justificacién para contratar bajo la modalidad de contratacion directa, el cual debe
contener.

1. La causal que invoca para contratar directamente.

2. El objeto del contrato.

3. El presupuesto para la contratacion y las condiciones que exigira al contratista.

4. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos.

Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de prestacion de servicios
profesionales y de apoyo a la gestion, y para los contratos de que tratan los literales (a) y (b) del Articulo
2.2.1.2.1.4.3 del presente decreto".

En igual sentido por corresponder a un contrato de mandato sin representacion, se sujeta a las normas de
los Articulos 2142 y siguientes el Codigo Civil, Articulo 74 y siguientes de la Ley 1564 de 2012; en
concordancia con lo dispuesto por los Articulos 13, 32 y 40 (inciso primero) de la Ley 80 de 1993.

Considerando igualmente que, por lo sefialado en la legislacion vigente, esta labor puede ser realizada por
la mencionada Asociacion de Municipios, siendo importante resaltar que su objeto social guarda relacion
directa con las obligaciones derivadas del contrato que se pretende suscribir.

El presente acto corresponde a un Contrato de mandato o administracion delegada sin representacion por
el sistema de Administracion Delegada, que se rige por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus
decretos reglamentarios, y las normas civiles y comerciales aplicables, en especial se sujeta a las normas
de los Articulos 2142 y siguientes el Codigo Civil, Articulo 74 y siguientes de la Ley 1564 de 2012; Articulo
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1262 del Codigo de Comercio en concordancia con lo dispuesto por los Articulos 13, 32 y 40 (inciso
primero) de la Ley 80 de 1993.

A su efecto el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION
TERCERA, Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO, Bogota, D.C., seis (6) de junio de dos
mil siete (2007). Radicacién namero: 25000-23-26-000-1996-02482- 01(17253).- 3. El valor de los contratos
de obra plblica por administracion delegada: El contrato de obra plblica por administracion delegada no
constituye una figura nueva en el derecho colombiano como que de €l ya se ocupaba tanto el articulo 85
del decreto 150 de 1976, como los articulos 90 a 100 del decreto 222 de 1983. Este negocio juridico es
entendido como aquel en el que el contratista, por cuenta y riesgo de la entidad publica contratante se
encarga de la ejecucion del objeto convenido, o lo que es igual, bajo este sistema el contratista actua a
nombre y por cuenta del contratante delegante.

Bajo este sistema la administracion paga el costo real de la obra, mas determinado porcentaje como
refribucién al contratista por concepto de honorarios de administracion (en los que se incluyen costos de

F ) personal, oficinas, vehiculos, desplazamientos etc.) y la utilidad, tal y como lo ha sefialado la Sala de
Consulta y Servicio Civil:

"Segun lo expresado, los dos elementos del precio en el contrato de Administracion delegada son: El costo
de las obras y los honorarios del contratista. Ambos factores, que son asumidos por la entidad contratante,
constituyen el valor del contrato. Asi se expreso esta Sala en otra oportunidad.’

"E| total de las obligaciones que en cuanto al valor adquiere la Administracion es la suma de los factores
honorarios y costos de las obras. Lo Gnico que varia en el contrato de Administracion delegada es la forma
de pago al contratista (...) Este monto es el que desembolsa y paga la Administracion y por ello en el
contrato habra de especificarse en forma clara el valor del mismo integrado por los honorarios del
contratista y el costo de las obras.

"En el contrato de Administracion delegada el costo de las polizas de seguros, tendientes a garantizar las
obligaciones del contratista, no forma parte integrante del valor del contrato; y este valor, como queda
dicho, representa el total de las obligaciones de la entidad publica.

"(...) Por otra parte, el mismo Decreto establece que el administrador delegado toma bajo su
responsabilidad la direccion técnica de la obra; que maneja también bajo su propia responsabilidad los
fondos que la entidad contratante le suministra para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones; que
seran de cuenta del administrador delegado los dafios que cause a terceros en desarrollo del contrato, asi
como los que ocasione el incumplimiento del contrato; y que tendra la obligacion de pagar con los fondos
del contrato el valor de los salarios y prestaciones a que hubiere |ugar.

"Toda esa gama de obligaciones contractuales que estan a cargo del contratista, debe ser garantizados por
él, con su propio peculio, sin que posteriormente la Administracion esté obligada al reembolso de los
gastos efectuados por dicho concepto." (subrayas fuera de texto original) El contratista ejecuta, entonces,
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el objeto convenido por cuenta y riesgo de la entidad que contrata la obra, de suerte que se convierte en un
delegado o representante de aquélla, a cambio de un honorario que se acuerda en el contrato ya como una
suma fija, ora como un porcentaje del presupuesto de la obra. Se trata pues, como advierte Sayagués
Laso, de una modalidad del precio del contrato.

De modo que el contrato de obra piblica ejecutado por el sistema de administracion delegada impone, en
aras del principio de transparencia que debe orientar la contratacion pUblica (art. 24 de la ley 80), meridana
claridad en la aplicacion de los dineros y bienes oficiales a los trabajos cuyo desarrollo se ha encomendado
al contratista, como delegado o intermediario de la entidad contratante, en tanto que por virtud de esta
modalidad contractual a él se encomienda la ejecucion por encargo oficial del gasto publico destinado a la
obra. Asi lo puso de relieve la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado al advertir:

"Seguin la jurisprudencia del Consejo de Estado (seccion tercera, sentencias de 12 de septiembre de 1994
y 23 de marzo de 1995), el sistema de administracion delegada se realiza “por cuenta y riesgo del
contratante', por lo cual coloca al contratista en la posicion de un representante que no contrae
obligaciones a nombre propio sino del contratante, salvo en tratandose de subcontratos, o sea cuando el
contratista encomienda la ejecucién de parte del objeto del contrato a un tercero, pues en este evento el
subcontratista se vincula en forma directa e independiente con el contratista.

Se comprende entonces que corresponda a la entidad contratante suministrar los fondos necesarios para
el cumplimiento de las funciones u obligaciones del contratista; fondos que el administrador delegado
manejara bajo su propia responsabilidad, con la obligacion de rendir cuentas a la entidad respectiva y a la
Contraloria General de la Republica. Adicionalmente, también se podran suministrar al contratista equipos
y elementos de propiedad de la entidad contratante.

En materia laboral, el contratista debera manifestar a los trabajadores su condicion de intermediario, pues
de lo contrario respondera solidariamente con la entidad contratante por el pago de las obligaciones
respectivas.

Con la vigencia de la ley 80 de 1993 o nuevo estatuto de contratacion de la administracion publica, el
contrato de administracion delegada ha quedado sujeto a los principios generales sobre autonomia de la
voluntad, al cumplimiento de los fines estatales y a las normas que se derivan de su articulo 40, en
concordancia con los articulos 2°.,, 3°., 11, 13, 14, 24, 32, 39 y 41 ibidem.; de utilizarse para la explotacion
de recursos naturales no renovables, debera someterse a la ley que determine las condiciones para
adelantar dicha explotacion. Si asume las caracteristicas de contrato interadministrativo, rige el
procedimiento de la contratacion directa (art. 24, numeral 10., letra c.).”

En tal virtud, el sistema de administracion delegada constituye una de las formas o modalidades de pago
del contrato de obra publica, en la que la remuneracion del administrador delegado, que se denomina
honorarios, puede pactarse en forma de porcentaje o de precio fijo, con base en el presupuesto oficial de la
obra y por lo mismo, la diligencia debe ser mayor al momento de seleccionar al contratista, en cuanto este
(ltimo se encarga-por cuenta y riesgo de la administracion-de la ejecucion de la obra y toma bajo su
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responsabilidad la direccion técnica de la misma. Adicionalmente, el valor del contrato corresponde al valor
de los honorarios del administrador delegado, en los cuales quedan comprendidos ademas de la
remuneracion del trabajo desplegado por el administrador delegado, el valor de los gastos en que éste
incurra para ejecutar ese trabajo y que son diferentes a aquellos propios de la ejecucion de la obra cuya
administracion se le encomends, los cuales, como ya se anotd, son pagados con cargo al presupuesto de
la obra, esto es, a aquel destinado por la entidad contratante a la ejecucion de la obra.

En otras palabras, con cargo a los honorarios que se pactan para el administrador delegado, éste debe
cubrir los gastos en que incurra para la ejecucion de su trabajo, tales como los viajes que deba realizar o
los honorarios que deba pagar a quienes encargue de la vigilancia permanente de la ejecucion de la obra,
0 los gastos administrativos como salarios de secretaria, costos de papeleria, etc. Con todo, ello no
significa que el administrador deba siempre asumir estos gastos, porque puede pactarse en el contrato de
manera diferente.

Articulo 92. Contratos Interadministrativos. Modificase el inciso primero del literal c) del numeral 4 del

~ articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, el cual quedaré asi: “Contratos Interadministrativos, siempre que las
obligaciones derivadas del mismo tengan relacion directa con el objeto de la Entidad Ejecutora sefialado en
la Ley o en sus reglamentos”.

El Municipio de Caucasia, considera necesario realizar la contratacion para la ADMINISTRACION
DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION E INTERVENTORIA DEL PROYECTO DE
SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL
CONVENIO No. 040COV2505-13 CUYO ALCANCE ES EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE CINCUENTA (50) SISTEMAS SEPTICOS. teniendo en cuenta que el municipio de
Caucasia busca.” (ii) proponer, promover y ejecutar las politicas de desarrollo que le asignen y que tengan
relacion con proyectos de interés municipal, regional, nacional e internacional, (iii) Adelantar procesos de
gestion de vivienda, promocién, construccion, administracion, enajenacion, desarrollo, mantenimiento,
proyectos de infraestructura vial como puentes, malla vial, pavimentos que garanticen la movilizacion y (iv)
las Interventorias técnicas, administrativas y financieras, ademas, esta entidad cuenta con la capacidad
técnica y profesional, la experiencia y experticia necesaria para ejecutar de forma eficaz y eficiente el
objeto propuesto; ademas, el contrato le permitira al Municipio contar con la asesoria, acompafiamiento,
orientacion y direccién que indudablemente contribuiran con la obtencion de los productos.

Ahora bien, existiendo la posibilidad que las entidades pablicas puedan asociarse, se hace necesario para
la celebracion del contrato interadministrativo de administracion delegada de recursos correspondiente que
se permita concretar la cooperacion entre los entes plblicos, dando para ello aplicacion a las normas que
rigen la modalidad de contratacién denominada contratacion directa, segln lo dispuesto en la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, su decreto reglamentario 1082 de 2015 yla Ley 1474 de 2011, respecto de los
contratos interadministrativos, mediante el cual el municipio de Fredonia aportara recursos y La Empresa
Auténoma de Guatapé se compromete a desarrollar el objeto del contrato y su alcance.
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Para ello y en cumplimiento de los imperativos la Secretaria de infraestructura determina que La Empresa
De Desarrollo Urbano De Andes — EDUAN tiene toda la capacidad, idoneidad para desarrollar el objeto del
contrato debido a su naturaleza juridica que permite la suscripcion del contrato interadministrativo.

De esta manera es preciso sefialar que la Empresa De Desarrollo Urbano De Andes - EDUAN posee la
idoneidad, conocimientos para el desarrollo de las actividades que requiere la Secretaria de Desarrollo
Territorial.

4. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

41. El Contrato Interadministrativo comprende la contratacion del suministro, transporte, instalacion y
puesta en funcionamiento de los sistemas sépticos incluyendo su inoculacion y apropiacion tecnolégica.
Este alcance garantiza la cobertura del nimero de familias beneficiadas indicadas en los formatos para
asignacion y ubicacion de tanques sépticos suministrados por el municipio, a través de la
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION E INTERVENTORIA DEL

™\ PROYECTO DE SANEAMIENTO HIiDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA ANTIOQUIA EN
EL MARCO DEL CONVENIO No. 040COV2505-13 CUYO ALCANCE ES EL SUMINISTRO,
TRANSPORTE E INSTALACION DE CINCUENTA (50) SISTEMAS SEPTICOS. en el marco de la del
contrato interadministrativo No. 040COV2505-13.

4.2.1. OBRA: El contratista debera ejecutar el proyecto atendiendo los items, especificaciones técnicas y
valores unitarios vinculados con el proyecto denominado PROYECTO DE SANEAMIENTO HIDRICO
RURAL DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA ANTIOQUIA, en el marco del en el marco del DEL CONVENIO
No. 040COV2505-13.

4.2.2. ESPECIFICACIONES:

Se encuentran detalladas en el anexo 1 Formato F-PGC-50 Ficha Técnica y en los estudios previos POI
203 los cuales hacen parte integral de este documento

Las intervenciones a realizar deben contemplar la siguiente normatividad vigente:

v’ Politicas y normas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Ley 99 de 1993 y decretos
reglamentarios),

Constitucion Politica de Colombia de 1991,

Caodigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccién del Medio Ambiente (Ley 23
de 1973, Decreto 2811 de 1974 y sus decretos reglamentarios),

Decreto 1076 de 2015,

Cadigo Sanitario (Ley 9 de 1979, decretos reglamentarios),

Codigo Minero Ley 685 de 2002 y demas disposiciones ambientales gubernamentales vigentes al
momento de la ejecucion de las actividades.

v Normas y Especificaciones Generales de Construccion de Empresas Publicas de Medellin.
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v" Normas Técnicas Colombianas NTC - ICONTEC - NSR 10.

v" En su defecto con las normas ASTM (American Society for Testing and Materiales), cuando no
exista norma NTC, para alguno de los materiales.

v Manual de Gestion Socio-Ambiental de Corantioguia.

Para las REDES HIDROSANITARIAS se aplicara las siguientes normas.

v" Normas EPM para Alcantarillado y Acueducto

v Reglamento Técnico de Agua potable y Saneamiento basico RAS 2000.También, hacen parte
integral de este, los disefios arquitectonicos del proyecto que se presentan como anexo al proceso
precontractual.

El desarrollo de las obras estara sujeto en su totalidad a las especificaciones y disefios realizados en la
estructuracion del proyecto con BPIN 20240051540019 - 202400000004593 en el cual se encuentra
incluido la ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION E INTERVENTORIA

o DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO HIDRICO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA ANTIOQUIA
EN EL MARCO DEL CONVENIO No. 040COV2505-13 CUYO ALCANCE ES EL SUMINISTRO,
TRANSPORTE E INSTALACION DE CINCUENTA (50) SISTEMAS SEPTICOS. El cual fue formulado
Secretaria de infraestructura del Municipio de Caucasia y revisado y aprobado técnica y financieramente por
CORANTIOQUIA.

Los estudios y disefios técnicos del proyecto forman parte integral del presente convenio por tratarse de las
especificaciones para su ejecucion.

4221. MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMOS

El equipo que utilice el Contratista seleccionado por la EDUAN su depreciacion y mantenimiento correran
por su cuenta, asi como su operacion, estacionamiento, seguros, etc. Igualmente debera mantener en el
sitio de la ejecucion de la obra un nimero suficiente de equipo en buen estado aprobado por la supervision,
con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a dafios. La mala calidad de los equipos, la
deficiencia en el mantenimiento o los dafios que puedan sufrir, no seran causal que exima el cumplimiento
de las obligaciones contractuales

& 4.2.22. EXPERIENCIA MINIMA QUE DEBE GARANTIZAR EL CONTRATISTA SELECCIONADO
POR LA EDUAN.
CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA

EXIGIDA
Los contratos por acreditar deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que las actividades ejecutadas correspondan a “CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS Y/O
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES”
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B. Minimo uno (1) y maximo cinco (5) contratos aportados y cuya sumatoria debera ser mayor o
igual al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV, debe estar liquidado y terminado
antes de la fecha de cierre del presente proceso.

C. Al menos dos ’(2) de los contratos aportados tengan un alcance especifico en “CONSTRUCCION
DE POZOS SEPTICOS”
D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion.

E. Para efectos de la acreditacion de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta
podré ser validada mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones.

4.3.  AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS

. El municipio presentara ante la Oficina Territorial de su jurisdiccion en los primeros 20 dias habiles
vy siguientes a la firma del acta de inicio del convenio, los documentos para la obtencion del permiso de
vertimiento.

La documentacion para tramitar los registros de vertimiento de los sistemas sépticos que realizaran
descarga a suelo, se debe presentar una vez se hayan instalado la totalidad de los sistemas que realicen
este tipo de descarga. Para lo anterior disponen de diez dias habiles para presentar la documentacién ante
la Oficina Territorial de su jurisdiccion.

5.CLASIFICACION DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR SEGUN UNSPSC: Dentro del convenio
interadministrativo las partes deben cumplir con las siguientes obligaciones:

De conformidad con lo establecido en la Codificacién Estandarizada Internacional de Bienes y Servicios para el
Comercio Electronico (UNSPSC de Naciones Unidas), a continuacion, se identifican los servicios a adquirir segun
en cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios conforme a las siguientes necesidades:

Clasificacion UNSPSC Descripcion
~ 2012 28 00 EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y
PERFORACION
47101531 TANQUES SEPTICOS
47101500 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
72121500 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES
72141500 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS
72151100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA
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OBLIGACIONES DE LAS PARTES

6.1. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

>

v

>

NOTA:

El Municipio esta en la obligacion de apropiar los recursos destinados para el pago de los valores
del presente contrato.

El Municipio se obliga a desembolsar los recursos destinados para el cubrimiento de cada una de
las obligaciones propuestas en el contrato, en las fechas y formas estipuladas.

Designar un funcionario para efectuar la supervision y seguimiento a la gjecucion del contrato, pero
en todo caso, los desembolsos y aprobaciones de obra, seran por cuenta de la interventoria.

El funcionario designado por la administracion municipal se entendera como el representante de la
misma, ante LA EDUAN para todos los efectos de supervision de este contrato.

Impartir a la empresa, por escrito y de manera oportuna, instrucciones concretas en relacion con los
aspectos que sea necesario definir o resolver durante la ejecucion del contrato Interadministrativo.

LA EDUAN asume la responsabilidad por los perjuicios que se deriven del no cumplimiento

oportuno de sus obligaciones.

43.21.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES - EDUAN

v Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en el presente Contrato.

v Contar con el personal necesario para el cabal cumplimiento del objeto contractual acorde con las
normas pertinentes y colaborar con el MUNICIPIO en cualquier requerimiento que se le realice.

v Garantizar la calidad de los servicios prestados y productos requeridos de acuerdo con lo solicitado
por el MUNICIPIO.

v Destinar los recursos aportados por el Municipio exclusivamente para el desarrollo del objeto del
presente contrato.

v’ Apertura una cuenta especial y exclusiva, para manejar los recursos a administrar del presente
contrato.

v Hacer las devoluciones a las que haya lugar en lo referente a rendimientos financieros de las
cuentas.
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Dar a conocer al MUNICIPIO, cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
alglin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Comunicarle al MUNICIPIO, cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del contrato.

Elaborar, suscribir y presentar al Municipio los informes y soportes que acrediten la ejecucion del
objeto contractual, los cuales deberan estar aprobadas por el supervisor del Contrato.

Certificar al MUNICIPIO los ingresos, costos, deducciones e impuestos descontables que obtenga
en virtud del contrato conferido, asi como las devoluciones a que tenga derecho el MUNICIPIO,
como lo es la devolucion del IVA que pague en la adquisicion de bienes, insumos y servicios. El
certificado en mencién debe contener la cuantia y concepto de esta avalada por contador publico o
revisor fiscal sin perjuicio de contener otros items formales que le den validez a la misma, como lo
son la firma del CONTRATISTA, entre otras. El rechazo o devolucion por parte de la DIAN de las
facturas que no cumplan los requisitos legales y que con ello dé lugar al no reconocimiento de la
devolucion del IVA a favor del MUNICIPIO, ser4 responsabilidad DE LA “EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE ANDES - EDUAN.”

Declarar, consignar las retenciones, expedir los certificados y llevar la contabilidad indicativa de
qué items se reciben para el MUNICIPIO y que gastos o costos se realizan por cuenta de aquel.

Cumplir con las obligaciones tributarias que tiene el MUNICIPIO en materia de contribuciones e
impuestos territoriales.

Las facturas deberan ser expedidas de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1514 de 1998,
en su articulo 3, y el Decreto 3050 de 1997 articulo 29.

Durante la ejecucion contractual, el personal empleado por el contratista debera mantener los
siguientes documentos: a. Cédula de Ciudadania, b. Certificado vigente de la EPS a la que se
encuentre afiliado o en su defecto, documento que acredite el derecho para ser Nacional atendido
en caso de presentarse alguna situacion médica, ¢. Certificado vigente de la Administradora de
Riesgos Laborales (AR.L), ademas de contar con el Certificado Judicial vigente, el personal
masculino mayor de 18 afios debera tener definida su situacion militar.

Presentar informes periodicos de las actividades realizados con ocasion de la gjecucion del
contrato.

Informar al MUNICIPIO, sobre cualquier hecho delictivo o irregular que conozca y que puede llegar
afectar las instalaciones o personas en el MUNICIPIO, o en el cumplimiento de las obligaciones
construidas en virtud del presente contrato.
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43.2.2.

N

Suministrar al MUNICIPIO, cualquier ofra informacion que sea necesaria para el desarrollo del
objeto de este contrato, facturar, previo recibo de satisfaccion, todas las demas obligaciones
consignadas en la propuesta y en los términos de la contratacion.

Realizar las actividades en los tiempos establecidos por el MUNICIPIO.

El personal contratista debe mantener sus elementos de proteccion personal en buen estado,
ademas de estar debidamente uniformados y carnetizados.

Realizar las actividades en los tiempos establecidos por el supervisor.
Constituir las garantias a favor de la entidad, tanto las de LA “EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE ANDES - EDUAN” como de los contratistas que contrate para ejecucion para el

proyecto en caso de que asi lo considere.

Facilitar la labor de supervision dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos
que se realicen.

Mantener indemne al MUNICIPIO frente a cualquier reclamacion que resultare del cumplimiento de
las obligaciones contractuales o que esté relacionado con el objeto del contrato.

La seguridad social a pagar por los profesionales — contratistas necesarios para la realizacion de
las obras debera cumplir con el porcentaje previsto en la normatividad vigente, para lo cual se
tendra en cuenta los honorarios mensuales reconocidos segun las tablas expresadas en los
estudios previos, segun corresponda

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL EJECUTOR DE OBRA

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de contratacion.

Dar a conocer a LA ENTIDAD cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por LA ENTIDAD competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del personal minimo exigido.
dentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la gjecucion del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
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Informar cualquier cambio en la composicion del capital social del contratista, el de los integrantes
del Consorcio o Unién Temporal, asi como sobre su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, en
caso de que aplique.

Informar a LA ENTIDAD Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion que implique una
modificacion del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato,
como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero.

Comunicarle a LA ENTIDAD cualquier circunstancia politica, juridica, social, economica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Instalacién de vallas informativas, con base en las especificaciones estipuladas en la Resolucion
vigente emanada del Ministerio de Transporte y la circular 006 de 2014 DNP.

Cumplir con la ley 99 de 1993 y su decreto su decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 y las normas
que las remplacen, adicionen y complementen, relacionadas con el manejo ambiental.

Hacer parte y participar en el comité técnico de seguimiento contractual del convenio
interadministrativo marco del proyecto suscrito entre el municipio y la “EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE ANDES - EDUAN"

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en
desarrollo del contrato.

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del contrato.

El contratista deberé reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio
que ocasione en el sitio de la obra o con ocasion de la obra.

Constituir las garantias en los términos del contrato, adicionarlas o modificarlas en caso de otrosi o
prorrogas del contrato.

Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la gjecucion del contrato.
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Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcion del
acta final de obra.

Instalar y disponer del equipo necesario para la obra, desde el momento en que el Interventor ylo
supervisor del contrato lo disponga.

Mantener al frente de las obras el personal propuesto en su oferta y que fue avalado por el
Municipio; los ingenieros deben estar matriculados y aceptados por el Municipio. El ingeniero
residente de la obra debera estar autorizado para actuar en nombre del CONTRATISTA y para
decidir con el INTERVENTOR cualquier asunto relativo a los trabajos contratados. Todos los
empleados y obreros para la obra seran nombrados por el CONTRATISTA quien debera cumplir
con todas las obligaciones legales sobre la contratacion del personal colombiano y extranjero, en
caso que se requiera.

cumplir a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y
que no generara dafio o perjuicio al MUNICIPIO o a terceros por esta causa, por lo tanto, las
sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente por el
CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo
insoluto del valor del contrato

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO — ADMINISTRACION
DELEGADA.

El presupuesto establecido para el logro del objeto del presente convenio interadministrativo de
cofinanciacion alcanza la suma de SETECIENTOS CATORCE MILLONES DOCE MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M.L. ($714.012.639,00) ML, IVA y AU incluidos,
distribuidos de la siguiente manera:

Corantioquia

La Corporacion aporta en dinero la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y CUANTRO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHETA Y DOS PESOS M.L.
($634.961.982,00) IVA y AU incluido, los cuales quedan amparados mediante Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No.01010 de 2025, con un valor de IVA excluible de SESENTA Y
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOCIENTOS OCHO PESOS M.L.
($65.282.208,00).

El municipio de Caucasia aporta al convenio la suma de SETENTA MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESO M.L. ($70.551.331,00), los
cuales se encuentran amparados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.01010 del 01
de septiembre de 2025.
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e OBRA equivale a SEISICIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE
MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON SEIS CENTAVOS (8660.947.139,06).

o INTERVENTORIA equivalente a CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA'Y
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS ($44.565.500,00) M/L.

e GASTOS DE ADMINISTRACION equivalentes a OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
M.L. ($8.500.000,00) M/L aportados por el municipio.

Respaldados en los certificados de disponibilidad presupuestal

CDP NRO ENTIDAD FECHA VALOR

01009 Recursos CORANTIOQUIA 01-09-2025 | $705.513.313
01009 Recursos Municipio 01-09-2025 | $70.551.331
01010 Recursos de administracion 01-09-2025 | $ 8.500.000
VALOR TOTAL $714.012.139,00

Estos certificados fueron expedidos por la Secretaria de Hacienda y del Tesoro Publico, valor justificado
conforme presupuesto oficial que se relaciona a continuacion y corresponde a los costos directos,
indirectos y administrativos asociados al proyecto, que seran entregados a El MANDATARIO, conforme a
la forma de pago, una vez se suscriba el mismo, previa presentacion de la cuenta de cobro y el acta de
inicio del Contrato Interadministrativo con el cronograma de ejecucion de actividades:

6. PRESUPUESTO

6.1.1. PRESUPUESTO DE OBRA: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE (50) SISTEMAS
PARA EL SANEAMIENTO HIDRICO RURAL PARA EL MUNICIPIO DE CAUCASIA.

et unipappe [ SANTRAR | VALOR |y orToTAL
IEDIDA | :  UNITARIO VALC
'MEDIDA : :
Subtotal instalacién:
s:;a;::één manual en material coman hasta 4 m de profundidad, bajo cualquier grado de m3 190,00 $39.213 $7.450.470
Excavacién en roca a cualquier profundidad m3 45 $ 145.648 $ 6.554.160
:;::;nrcr:‘g apisonado de zanjas y apiques con material selecto de la excavacion, incluye acarreo m3 56 $23.344 $1.307.264
Regada de material proveniente de la excavacion y conformacién del terreno m3 210 $2.801 $588.210
. Tuberia pvc-s de 22" (50 mm). Efluente+purga. incluye accesorios. m 450 $ 4.087 $1.839.150
|. Tuberia pvc-s de @3" (75 mm). Incluye accesarios m 600 $5.108 $ 3.064.800
. Tuberia pvc-s de 82" (50 mm). Trampa de grasas.Incluye accesorios m 450 $4.087 $1.839.150
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|. De sifén S.R. De 135° en pvc-s @3" para control de olores un 50 $6.715 $ 335.750

I. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio)
con capacidad para atender una poblacion entre tres a nueve (3 a 9) habitantes, (incluye:
accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un area superficial de un 100 $ 457.277 $42.727.700
contacto = 90m2/m3, tuberia de PVC-S 2" con accesorios y malla mosquitera doble.
Volumen de 1,500-1,800 litros.

|.Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con

capacidad para atender una poblacion de tres a nueve (3 a 9) habitantes. un 50 $67.150 $3.357.500
|. Vialvula de bola de 2" en PVC extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios un 50 $33.575 $1.678.750
|. Caja circular en tuberia pvc-novafort de @12" para valvula de purga. Incluye tapa en fibra de
vidrio con manila sintética un 50 S92 $ 559.600
I. Geotextil NT referencia 1600 m2 238,2 $6.811 $1.624.048
"\ |. Cajas plasticas de gaseosa recicladas de 0,41mx0,34mx0,25m como medio de soporte un 600 $2.594 $ 1.556.400
|. Tuberia perforada para pozo de infiltracién, (incluye accesorios) PVC-S @2" m 150 $7.568 $1.135.200
I. de triturado 3/4" para salida de campo de infiltracion M3 18 $3.320 $ 59.760
\|. Pntura epoxica para proteccion de tuberia expuesta gal 4 $ 2.594 $ 10.376
Subtotal suministros:
S.T. Tuberia pvc-s de 82" (50 mm) incluye accesorios. (ver A.P.U) m 450 $37.132 $ 16.709.400
S.T. Tuberia pvc-s de @3" (75 mm). Incluye accesorios (ver A.P.U) m 600 $31.379 $18.827.400
S.T. Tuberia pvec-s de 82" (50 mm). Trampa de grasa. Incluye accesorios m 450 §23.542 $ 10.593.900
S.T. De sifén s.r. De 135° en pvc-s @3" para control de olores (ver A.P.U) un 50 $ 52.004 $ 2.600.200

S.T. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De
Vidrio) con capacidad para atender una poblacién entre 3 a nueve (3 a 9) habitantes, (incluye:
accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un area superficial de un 100 $2.910.917 $291.892.100
contacto = 90m2/m3, tuberia de PVC-S 22" con accesorios y malla mosquitera doble.
Volumen de 1,000 litros.

S.T trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con 4
f\ capacidad para atender una poblacién de tres a nueve (3 a 9) habitantes un 50 $:800.000 $43.000.000

S.T. Valvula de bola de 82" en PVC extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios. i 50 $194.902 $9.745.100
(ver A.P.U)

S.T.‘Ca]a circular en tyber_la pvec-novafort de @12" para vélvula de purga. Incluye tapa en fibra un 50 $163.046 $ 8.152.300
de vidrio con manila sintética. (ver A.P.U)

S.T. Geotextil nt referencia 1600. (ver A.P.U) m2 238.2 $10.963 $2.611.387
S.T. Cajas plasticas de gaseosa recicladas de 0,41mx0,34mx0,25m como medio de soporte un 600 $12.709 $7.625.400
S.T. Tuberia perforada para pozo de infiltracion, (incluye accesorios) PVC-S 3" m 150 $ 105.499 $ 15.824.850
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S. T. de triturado 3/4" para salida de campo de infiltracion m3 18 $126.164 $2.270.952
T.l. Pintura ep6xica para proteccion de tuberia expuesta gal 3 $ 219,900 $ 879.000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS + MANO DE OBRA NO CALIFICADA $ 508.420.876
IVA EXCLUIBLE $ 96.599.966
TOTAL COSTOS DIRECTOS SIN IVA EXCLUIBLE $411.820.910
AU 30% $ 152.526.263
SUBTOTAL (Costos Directos) CON IVA EXCLUIBLE $ 660.947.139
APORTES EN DINERO CORANTIOQUIA
APORTES EN DINERO CORANTIOQUIA SIN IVA EXCLUIBLE $532.451.833
PERMISO VERTIMIENTOS
TOTAL CON IVA EXCLUIBLE $ 660.947.139
f\ TOTAL SIN IVA EXCLUIBLE $ 564.347.173
6.1.2 PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA
A B c D E F G
N°® CONCEPTO SUELDO o o TOTAL PARCIAL
MES | CANTIDAD DEDIjnca(E:ION F.M. (%) (\ELE? e g) Wi
BASICO (E*F)
1 PERSONAL
11 PERSONAL DE
' | SUPERVISION
1.1.1 | Director de Interventoria $ 6.500.000 1 50% 190% $6.175.000 2 $ 12.350.000
Residente de
1.1.2 AterGHAGHE $ 4.500.000 1 100% 190% $ 8.550.000 2 $17.100.000
SUB-TOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 29.450.000
OTROS COSTOS DIRECTOS
OTROS COSTOS
2 DIRECTOS UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
£ , .
Papeleria, copias y
2.1.1 | demés elementos de mes 1 $ 1.300.000,00 $1.300.000
oficina
2.1.2 | Transporte mes 2 $ 3.350.000,00 $ 6.700.000
SUB-TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 8.000.000
RESUMEN GENERAL
COSTO TOTAL (1 +2) $ 37.450.000
IVA (19%) $7.115.500
VALOR TOTAL OFERTA $ 44.565.500,00
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Se acordara unos honorarios del 1.20% por la Administracion delegada que tendra derecho el
MANDATARIO por la administracion de la totalidad de los recursos del proyecto asi:

CONCEPTO VALOR
Valor recursos a administrar $705.512.639,00
Valores horarios de la Administracion delegada del 1.20% de los costos $8.500.000,00
directos

TOTAL, PROYECTO $714.012.639

Por lo tanto, el valor total estimado del contrato interadministrativo incluyendo obra, interventoria y
honorarios por administracion asciende a la suma de SETECIENTOS CATORCE MILLONES DOCE MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M.L. ($714.012.639,00) M/L, IVA y AU incluidos, distribuidos
de la siguiente manera.

El valor informado en este capitulo fue determinado de acuerdo al presupuesto elaborado por el equipo
técnico de la Secretaria de infraestructura. El contratista asumira a su cargo todos los gastos para el buen
desarrollo del contrato.

Nota: EL MANDATARIO asumira a su cargo todos los gastos para el buen desarrollo del contrato, los
cuales se entiende incluidos en el valor del contrato.

EL MANDATARIO, debera reintegrar al MUNICIPIO, todas las retenciones e impuestos debidamente
causados con motivo de los pagos autorizados, segln las normas vigentes sobre la materia.

EL MANDATARIO, debera constituir una cuenta conjunta y exclusiva para el manejo de los recursos a
administrar. Los rendimientos financieros que se generen por el manejo de dicha cuenta seran en su
totalidad de propiedad del MUNICIPIO DE CAUCASIA y serén reintegrados al término del plazo convenido
en el presente contrato interadministrativo en la cuenta gue indique el MUNICIPIO DE CAUCASIA.

6.2 OTROS GASTOS

El futuro contrato que se genere a partir del presente proceso contractual, involucra necesariamente gastos
tributarios, de contratacién y administrativos, los cuales también se tuvieron en cuenta y se incluyen para
determinar el costo total del presente estudio.

Aspectos Tributarios y Otros Gastos

Para la ejecucion del contrato EL MANDATARIO consignara al final de la ejecucién el valor
correspondiente a las estampillas establecidas por el Municipio de CAUCASIA, se tendra en cuenta los
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siguientes impuestos, los cuales se aplicaran de conformidad con lo establecido en las obligaciones del
contratista:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
DEDUCCIONES PORCENTAJE
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%
TASA PRODEPORTE 2.5%
FONDO LOCAL DE SEGURIDAD 5%
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.5%
ESTAMPILLAUDE A 1.2%
ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR 2%
RETENCION EN LA FUENTE (CONTRATOS | DECLARANT NO
DE CONSTRUCCION) SEGUN REGIMEN E DECLARANTE
TRIBUTARIO 2% 2%
TASA BOMBERIL 2.5%
RETEICA (DEPENDIENDO DE CIIU) 8x1.00
0
CONTRATO DE INTERVENTORIA
DEDUCCIONES PORCENTAJE

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%
TASA PRODEPORTE 2.5%
ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR 2%
RETEIVA 15%
(sobre el iva que presenta el contratista)
RETENCIONES 11% (CONSULTORIA - ANTES
DE IVA)
Son excentas de retencion en la fuente todas
las ESAL que esten certificadas por la DIAN
(Corporaciones, Fundaciones, Asociaciones,
Cooperativas)
TASA BOMBERIL 2.5%
RETEICA (DEPENDIENDO DE ClIU) [ 8x1.000

6.3.  ANALISIS DEL SECTOR:

6.3.1. ANALISIS DEL MERCADO (Combinacién de Elementos Econémicos, Técnicos y Legales):
Para el andlisis técnico y econdmico que soporta el valor estimado del contrato, se considero las

siguientes variables:

« VARIABLE TECNICA: Para determinar el perfil del contratista se tuvo en cuenta la naturaleza del
objeto contractual, las obligaciones vinculadas con el contrato, los resultados finales y la necesidad
que se pretende satisfacer. En esta variable y dado los anteriores capitulos, se muestra un analisis
de la experiencia técnica requerida.
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« VARIABLE FINANCIERA: La administracion Municipal para efectos de obtener el valor
aproximado del servicio tuvo en cuenta la gestién encomendada y los profesionales que debe
emplear el contratista para la ejecucion del objeto contractual, alcance fisico del contrato,
obligaciones, logros y plazo durante el cual se desarrollara el objeto contractual. Igualmente se
tuvo en cuenta los impuestos Nacionales, departamentales y municipales que indudablemente
afectan el valor final del servicio.

7. LOCALIZACION Y LUGAR DE EJECUCION, PLAZO, FORMA DE PAGO Y DESEMBOLSO DE LOS
RECURSOS.

Plazo UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS, contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio

Desembolso | El municipio de CAUCASIA hara desembolso de los recursos del contrato en su
delosdelos | totalidad en una cuenta bancaria conjunta que previamente EI MANDATARIO,
recursos a debera constituir la cual ha de ser separada e inembargable y exclusiva para el
administrar manejo de los recursos a administrar. Se aclara que los rendimientos
financieros que se generen por el manejo de dicha cuenta serén en su totalidad
de propiedad del MUNICIPIO DE CAUCASIA y seran reintegrados al término del
plazo del presente contrato interadministrativo, en la cuenta que indique el

MUNICIPIO DE CAUCASIA.
Forma de Sin perjuicio de lo dispuesto previamente en el presente, el MANDATARIO
pago al debera establecer la siguiente forma de pago en los contratos de obra que
contratista de | celebre: Mediante actas de corte y avance de obra parcial sin que el acta de
obra. obra final sea inferior al 10%, del valor total del contrato y se cancelara una vez

el Contratista entregue al MANDATARIO y/o MUNICIPIO lo siguiente: 1. Una
relacion completa

de los trabajadores, discriminado por cada uno de ellos, el valor cancelado por
concepto de los servicios prestados. 2. Documento suscrito por cada trabajador,
en el que manifieste que el Contratista le canceld sus salarios y prestaciones
sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él 3. El recibo
a satisfaccion de la obra, lo cual quedara consignado en el Acta de Recibo y
entrega de Obra. 4. Acta de liquidacion del contrato de obra. Paragrafo
primero: En ningin evento el MANDATARIO podra otorgar anticipos y pagos
anticipados al contratista por un valor superior al Cincuenta por ciento (50%) del
valor del respectivo contrato, los cuales deberan estar acordes y ajustados a los
procedimientos, requerimientos, garantias y parametros de la legislacion
contractual vigente previa a su desembolso o pago.

En todo caso es de la facultad y de la autonomia del MANDATARIO determinar
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la conveniencia de conceder o no, en los contratos que celebre, anticipos y
pagos anticipados hasta el monto autorizado. Paragrafo segundo: El
DELEGATARIO en cumplimiento del Articulo 91 de la Ley 1474 de 2011 debera
exigir al contratista constituir una Fiducia o un Patrimonio Autonomo irrevocable
para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo en el evento que
este le sea pactado.

Lugar de Municipio de Caucasia — Antioquia
ejecucion

8. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO:

8.1. NALISIS DE LAS GARANTIAS Y RIESGOS DE LA CONTRATACION

En cumplimiento del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo establecido en el numeral 6
M del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe realizar un andlisis del riesgo y la forma de
mitigarlo.

A continuacién, se identifican y describen los riesgos segun el tipo y la etapa del Proceso de Contratacion
en la que ocurre; posteriormente se evaluan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de
ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y
el contexto de los mismos.

Tabla 1 - Matriz de Riesgos

| epriteie | Herar | Merdérsto | Maye | L#a;rm ]
- - =

|

# | | f
| GoelEtp | 6 (9
| \

HFue'nte': Coiohbia Cdmpra Eficiente.

El orden de prioridad fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia
(raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor;
catastrofico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificacion en la siguiente tabla:

Tabla 2- Prioridad de Tratamiento y Control del Riesgo
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™ 9. GARANTIAS:

A. EL MANDATARIO debera constituir a favor del CONTRATANTE los siguientes amparos:

AMPARO CUANTIA VIGENCIA

Sera del veinte por ciento (20%) del valor
total de los honorarios, incluyendo las
modificaciones contractuales.

Tendra una vigencia igual al plazo del
contrato y cuatro (04) meses mas.

Cumplimiento del
contrato

B. NOTA: Sin perjuicio de lo anterior el MANDATARIO, debera exigir en todos los convenios y/o contratos
que se celebre EL MANDATARIO para la ejecucion de los recursos derivados del Contrato
Interadministrativo de mandato sin representacion, las garantias necesarias con lo dispuesto en la Ley,
estableciendo como BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO al MUNICIPIO DE CAUCASIA - CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA y en general tipificara, identificara, prevera,
establecera y exigira todas las garantias que sean necesarias para que se cumpla con el objeto contractual
y se aminoren los riesgos especificos del objeto contractual exigiendo minimo las siguientes garantias y
coberturas:

A LOS CONTRATOS DE OBRA — RECURSOS DE OBRA:

AMPARO CUANTIA VIGENCIA

Sera del veinte por ciento (20%) del valor
Cumplimiento del contrato | total del  contrato, incluyendo  las
modificaciones contractuales.

Tendra una vigencia igual al plazo del
contrato y cuatro (04) meses.

Pago de salarios, Sera del quince por ciento (15%) del valor | Tendra una vigencia igual al plazo del
prestaciones sociales total del contrato, incluyendo las | contratoy tres (03) afios mas
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legales e indemnizaciones | modificaciones contractuales.
laborales

Sera del veinte por ciento (20%) del valor | Tendra una vigencia igual a cinco (05)
total del contrato, incluyendo las | afos posterior al recibo a satisfaccion
modificaciones contractuales. por parte del Municipio de Caucasia.

Estabilidad y calidad de la
obra

Sera equivalente a quinientos (200)
SMMLYV, incluyendo las modificaciones
contractuales.

Responsabilidad civil
extracontractual

Tendra una vigencia igual al plazo del
contrato.

C. Por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA O DERIVADOS DEL CONTRATO DE
MANDATO: EI MANDATARIO, deberd exigir en todos los convenios y/o contratos que celebre EL
MANDATARIO para la ejecucion de los recursos derivados del Contrato Interadministrativo de mandato sin
representacion, las garantias necesarias con lo dispuesto en la Ley, estableciendo como BENEFICIARIO
Y/O ASEGURADO EL MUNICIPIO DE CAUCASIA - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE

' ANTIOQUIA CORANTIOQUIA y en general tipificara, identificara, prevera, establecera y exigira todas las
garantias que sean necesarias para que se cumpla con el objeto contractual y se aminoren los riesgos
especificos del objeto contractual exigiendo minimo las siguientes garantias y coberturas:

AMPARO CUANTIA VIGENCIA
Sera del veinte por ciento (20%) del valor | Tendra una vigencia igual al plazo del
Cumplimiento del contrato | total del contrato, incluyendo las | contrato y cuatro (04) meses mas o
modificaciones contractuales. hasta su liquidacion.
. . . ; 6
P?go de sa!anos, Sera del quince por mentg (15%) del valor Tendra una vigencia igual al plazo del
prestaciones sociales legales | total del contrato, incluyendo las contrato y tres (03) afios més
e indemnizaciones laborales | modificaciones contractuales. y ‘
| Seréa del veinte por ciento (20%) del valor | Tendra una vigencia igual a cinco (05)
Calidad del servicio total del contrato, incluyendo las | afios posterior al recibo a satisfaccion
l modificaciones contractuales. por parte del Municipio de Caucasia.
-~

Las vigencias de todos los amparos iniciaran con la fecha de la firma del contrato. EI hecho de la
constitucion de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacion
con los riesgos asegurados.

Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podra ser cancelado
o modificado sin la autorizacién expresa del MUNICIPIO DE CAUCASIA Restablecimiento o ampliacion de

la garantia.
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De acuerdo a lo estipulado en el Articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 cuando el contratista
incumpla su obligacion de obtenerla, ampliarla o adicionarla debera restablecerla a mas tardar dentro de
los cinco dias habiles al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En
su defecto, la Administracion se reserva el derecho de solicitar unilateraimente al garante el
restablecimiento de la garantia Unica establecida, aspecto que debera ser previamente consignado en el
contrato. El contratista debera mantener indemne al MUNICIPIO DE CAUCASIA de cualquier reclamacion
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones propias de éste, y que se originen como
consecuencia de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.

El CONTRATISTA debera mantener vigente las garantias, amparos y polizas a que se refiere esta clausula
y seran de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucion, mantenimiento y
restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razon de las sanciones
que se impongan.

Si el CONTRATISTA no modifica las garantias, éstas podran variarse por la aseguradora a peticion del
o MUNICIPIO DE CAUCASIA y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le
j adjudique autoriza expresamente al MUNICIPIO DE CAUCASIA, para retener y descontar los valores
respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el MUNICIPIO DE
CAUCASIA, asume la responsabilidad de la ampliacién de los amparos y pago de las primas, los cuales

son responsabilidad del contratista.

En la Garantia debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del contrato, el
pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas. Asi mismo debera constar que la aseguradora
renuncia al beneficio de excusion. Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MUNICIPIO DE
CAUCASIA, teniendo en cuenta que el objeto de las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la administracion y /o
terceros, por razon de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Adicionalmente en la pdliza
debera constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusion, asi mismo que ampara las multas y
clausula penal convenida. Las vigencias de todos los amparos deberan iniciar desde la fecha de
constitucién de la garantia. EI hecho de la constitucion de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de
las responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados
en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizacion
expresa del MUNICIPIO DE ZARAGOZA.

10. INTERVENTORIA y SUPERVISION:

La Supervision estara a cargo de las Secretarias de Infraestructura debido a la especificidad del contrato y su
area de conocimiento quienes deberan velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales e informar
sobre su cumplimiento.

10.1. DE LA INTERVENTORIA:
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De acuerdo con las especificaciones generales y técnicas del proyecto, sus caracteristicas y valor
presupuestal se hace necesario una interventoria técnica, responsable controlar la accion del contratista,
para verificar que se cumplan las especificaciones y normas técnicas, las actividades administrativas, socio
ambientales, legales, contables, financieras y presupuestales; establecidas en los pliegos o invitaciones de
los contratos celebrados por la entidad.

10.1.1. Ademas de las anteriores, la supervision debera:

1. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del conveniente.
2) proyectar la correspondencia que resulte conveniente, habida consideracion a los requerimientos del
servicio y el debido cumplimiento de las obligaciones.
3) Realizar seguimiento a la ejecucion del contrato.
4). Decepcionar la correspondencia del conveniente y hacer las observaciones que estime convenientes al
Alcalde Municipal.
5) Exigir el cumplimiento de los términos y plazos estipulados en el contrato.
e 6) Informar al alcalde respecto del incumplimiento de las obligaciones del contratista.
7) Requerir al contratista sobre el incumplimiento y obligaciones en los términos estipulados en el contrato.
8) Suscribir actas de inicio, parciales, de recibo final a satisfaccion y liquidacion.
9) Solicitar al ordenador del gasto con la debida justificacion, adiciones, prorrogas o modificatorios del
contrato.

11. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias que se presenten en desarrollo del contrato seran
resueltas a través de mecanismos de conciliacion, transaccion y/o amigable composicion en los términos de
ley.

12. MODIFICACION, INTERPRETACION Y TERMINACION UNILATERAL.

El presente contrato le son aplicables los principios de modificacion, interpretacion y terminacion
unilaterales, previstas en los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

12. LA INDICACION DE SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO
COLOMBIANO.

De acuerdo con lo establecido en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de
Contratacion, expedido por la Agencia Nacional de Contratacion Publica -Colombia Compra Eficiente, las

Entidades Estatales no deben hacer este andlisis para los Procesos de Contratacion adelantados por la
modalidad de seleccion de contratacion directa.

13. ANEXOS:

e Certificacion de la cuenta bancaria inembargable a nombre del municipio.
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e Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) del municipio
e Andlisis de precios unitarios (APU) con administracion y utilidades (AU).

Dada en el municipio de Caucasia — Antioquia, a los diez (10) dias del mes de octubre de dos mil
veinticinco (2025?

Secretario de Infraestructura.

Nombres y Apellidos -Cargo Fecha Firma
Proyectd Jorge Alejandro Suarez Gomez — Secretario de Infraestructura. 10/10/2025
Reviso Esmeralda Elena Herrera Silva - Abogada especialista 10/1072025 w
aprobé Esmeralda Elena Herrera Silva - Abogada especialista 10/10/2025 Q_W
Los arriba firmantes certiicamos que la informacien suministrada en el presente documento se encuentra ajustada a la realidad de la entidad territorial y a la normatividad vigente
en la materia.
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