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ACTA DE REINICIO No. 01 

FECHA DEL ACTA 27 de octubre de 2025 

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO 

CONTRATO No. - FECHA LP-SAPSB-04126-2024 del 20 de junio de 2025 

TIPO DE CONTRATO Obra 

DEPENDENCIA CONTRATANTE Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico 

CONTRATISTA UNION TEMPORAL PTAP SALAZAR 2025 

C.C. o N.I.T. 9 0 1 9 4 1 0 6 8 - 6 

REPRESENTANTE LEGAL JOSE OSWALDO RINCON RAMIREZ 

C.C. C.C. 88.224.493 de Cúcuta 

OBJETO DEL CONTRATO 
OPTIMIZACON DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE SALAZAR, NORTE DE 
SANTANDER 

VALOR DEL CONTRATO 

CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 
M/CTE ($5.285.395.654,00) 

PLAZO O DURACIÓN 09 meses contados a partir de la firma del acta de inicio 

LUGAR DE EJECUCIÓN Municipio 	de 	Salazar, 	Departamento 	Norte 	de 
Santander. 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

El pago de la suma estipulada en este contrato se 
sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente 
y específicamente al Certificado de Disponibilidad de 
Recursos: CDR No. 17474 del 25 de noviembre de 
2025; CDR No. 17475 del 25 de noviembre de 2025 

SUPERVISOR 
(Acto administrativo y fecha de 
desig nación)  

Ing. Gloria Ruth Beltrán Lozano, designada mediante 
memorando de fecha 15 de julio de 2025. 

INTERVENTOR (Externo) UNION TEMPORAL INTER-PTAP SALAZAR 

FECHA ACTA DE INICIO 24 de julio de 2025 

ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y 
REINICIACIÓN 

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 del 12 de septiembre de 
2025 
ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No.1 del 
10 de octubre de 2025 



JOSE OSW-ALD• RINCON RAMIREZ 
R/L UNIÓN TEMPORAL PTAP SALAZAR 2025 

ContVatista 

GLORIA RUTH BELTRAN LOZANO 

Supervisora 

LA-t-t-t 
MYRIAM DOLORES ARTE GA CARDENAS 

R/L UNION TEMPORAL INTER-PTAP 
SALAZAR 
Inte -ntor 

ALVAREZ BACCA 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 
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ACTA DE REINICIO No. 01 

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento 

Básico, se reunieron los suscritos a saber: Jhon Aldair Álvarez Bacca, Secretario de Agua 

Potable y Saneamiento Básico, Gloria Ruth Beltrán Lozano supervisora del contrato de 

obra, Myriam Dolores Arteaga Cárdenas Representante legal UNION TEMPORAL INTER-

PTAP SALAZAR interventor (Externo) y José Oswaldo Rincón Ramírez representante 

legal UNION TEMPORAL PTAP SALAZAR 2025 contratista, con el fin de reiniciar la 

ejecución del Contrato de obra LP-SAPSB-04126-2024 del 20 de junio de 2025, a partir 

de la fecha de suscripción de la presente acta, una vez superadas las circunstancias que 

originaron la suspensión. 

Se firma la presente por los que en ella intervienen, 



UNIÓN TEMPORAL 
PTAP SALAZAR 

OF-UTPS2025-018 

San José de Cúcuta, 24 de octubre de 2025 

Señores 
UNION TEMPORAL INTER - PTAP SALAZAR 
Interventoría 
utinterptapsalazar@gmail.com  

Referencia: Contrato de obra No. LP-SAPSB-04126-2024 cuyo Objeto es OPTIMIZACION 
DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALAZAR, NORTE DE 
SANTANDER. 

Asunto: Solicitud de reinicio de actividades. 

Cordial saludo, 

Yo, JOSE OSWALDO RINCÓN RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
88.224.493 de Cúcuta, actuando en calidad de representante legal de la UNIÓN 
TEMPORAL PTAP SALAZAR 2025, identificada con NIT 901.941.068-6, me permito 
solicitar formalmente el reinicio de actividades del contrato de obra en referencia. 

Esta solicitud obedece a que se ha logrado un avance significativo en la gestión predial, lo 
que ha permitido obtener acceso al predio designado para la construcción de la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable (PTAP). De igual manera, el proceso administrativo continúa 
su trámite ante la Secretaría Jurídica de la Gobernación de Norte de Santander, avanzando 
conforme a los procedimientos establecidos. 

En este sentido, existen actualmente condiciones jurídicas y materiales que permiten el 
ingreso del personal, maquinaria y equipos, con el fin de reanudar las labores preliminares 
y de ejecución propias del contrato. 

Atentamente, 

JOSÉ OSWALDO RINCON RAMÍREZ 
REPRESENTANTE LEGAL 
UNIÓN TEMPORAL PTAP SALAZAR 2025 
NIT 901.941.068-6 

Centro Comercial Bolívar. Oficina H8 
Cúcuta, Norte de Santander 
constructorariarOgmailcom 
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In\\Itsmo  
INTERPTAP-05-2025 

San José de Cúcuta, 27 de octubre de 2025 

Señores 
SECRETARIA DE AGUAS POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
Atte. GLORIA RUTH BELTRÁN LOZANO 
Calle 10 #3-42 Oficina 501 Edificio Santander 
Ciudad. 

Referencia: Proceso No.1 CM-SAPSB-00412-2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 
CONTRATO DE OPTIMIZACON DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE SALAZAR, NORTE DE SANTANDER 

Asunto: 	Respuesta a la solicitud de reinicio de actividades contrato de obra No. LP-SAPSB- 
04126-2024. 

Cordial saludo, 

En atención a la comunicación presentada por el representante legal de la UNIÓN TEMPORAL PTAP 

SALAZAR 2025, señor José Oswaldo Rincón Ramírez, mediante la cual se solicita el reinicio de actividades 

del contrato en mención, me permito manifestar lo siguiente: 

Revisada la información y los argumentos expuestos, se evidenció un avance significativo en la gestión 

predial que permite el acceso al predio destinado a la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 

Potable (PTAP). 

En consecuencia, y en ejercicio de las funciones de interventoría técnica, administrativa, jurídica, contable, 

financiera y ambiental, se otorga AVAL a la solicitud de reinicio de actividades presentada por el 

contratista. 

En mérito de lo expuesto, la interventoría emite concepto favorable y traslada el presente aval a la entidad 

contratante para la respectiva autorización y formalización mediante acta de reinicio. 

Atentamente, 

-11511 

C_LL) 
MYRIAM [DOLORES ARTEAGA C RDENAS 
CC 60.292.980 DE CUCUTA 
R/L UT INTER-PTAP SALAZAR 
utinterptapsalazar@gmail.com  
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