@ Datos basicos

Departamento i 4
Nacionapl. de Planeacién MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Impreso el 12/06/2025 2:56:04 p. m.

Datos basicos

01 - Datos basicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento de vias urbanas en el Departamento de Coérdoba

A - PIIP - Bienes y Servicios

Sector

Transporte

Es Proyecto Tipo: No Fecha creacion:  12/06/2025 12:00:46
Identificador: 1485155

Formulador Ciudadano: Alvaro Betin

Formulador Oficial :
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Departamento

Identificacién / Plan de desarrollo

i e MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Impreso el 12/06/2025 2:56:04 p. m.

Contribucion ala politica publica

01 - Contribucién al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

2402 - Infraestructura red vial regional

3. Derecho humano a la 02. Acceso Fisico a Alimentos 02. Transporte eficiente a lo largo de la a. Protocolo de atencién prioritaria
alimentacion cadena logistica agropecuaria

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
CORDOBA LO TIENE TODO PARA ESTAR A OTRO NIVEL 2024 - 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Eje transformador B. Cérdoba Primera en competitividad
Componente catalizador B.2. Infraestructura

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

B.2.2. Infraestructura Vial Regional
Producto: Via urbana mejorada

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
No Aplica

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
No Aplica

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
No Aplica

04 - Instrumentos de planeacion de grupos étnicos

Tipo de entidad
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@ Identificacién / Problemaética

Departamento 7 =
Nacional de Planeacién MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Impreso el 12/06/2025 2:56:04 p. m.

Identificacion y descripcion del problema

Dificultad en la intercomunicacion terrestre de una parte de la poblacién del Departamento de Cérdoba

El Departamento de Cordoba enfrenta actualmente serias deficiencias en su infraestructura vial urbana, lo que afecta negativamente la
movilidad, la seguridad vial, el acceso a servicios basicos y el desarrollo econémico y social de sus municipios. Muchas de las vias presentan
deterioro avanzado, con baches, hundimientos, falta de sefializacion y escasa o nula infraestructura. Esta situacién genera congestion
vehicular, aumenta los tiempos de desplazamiento, eleva los costos de transporte y pone en riesgo la integridad fisica de conductores,
peatones y ciclistas.

Ademas, la falta de vias en buen estado limita el acceso eficiente a centros educativos, de salud y comerciales, afectando especialmente a
poblaciones vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidad y nifios. En municipios con alta densidad poblacional, como
Monteria, Cereté, Lorica y Sahagun, la necesidad de contar con una red vial urbana adecuada es ain mas urgente, dado el crecimiento
demografico y la presion sobre el espacio publico.

Por tanto, se hace necesaria la ejecucién de un proyecto de mejoramiento de vias urbanas que permita mejorar, rehabilitar y/o pavimentar
tramos criticos, mejorar el drenaje pluvial y garantizar condiciones adecuadas para la movilidad segura y eficiente de todos los ciudadanos.
Esta intervencion contribuira al desarrollo sostenible del departamento, fomentara la competitividad regional y mejorara significativamente la
calidad de vida de sus habitantes.

En el cuatrienio se espera mejorar mas de 11 km de vias urbanas en el Departamento de Cordoba, segin PLAN INDICATIVO 2024-2027
"PLAN DE DESARROLLO CORDOBA LO TIENE TODO PARA ESTAR A OTRO NIVEL
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@ Identificacién / Problemaética

Departamento 1 4
Nacionapl. de Planeacién MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Impreso el 12/06/2025 2:56:04 p. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Deterioro de las vias urbanas del Departamento de 1.1 Construccion sin consideraciones técnicas
Coérdoba

1.2 Baja periodicidad y calidad en el mantenimiento

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. Incremento de los costos de operacion y mantenimiento del 1.1 Aumento en los costos de transporte y de productos que transitan por las vias urbanas del

parque automotor de los Cordobeses Departamento de Cérdoba

2. Congestion en las vias urbanas del Departamento de 2.2 Incremento del riesgo de accidentalidad debido al mal estado de las vias urbanas del
Cérdoba por pasos restringidos Departamento de Cérdoba

3. Aumento en tiempos de viaje en las vias urbanas del 3.3 Imposibilidad de un oportuno acceso a servicios médicos

Departamento de Cérdoba

3.4 Aumento en los costos de transporte
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@ Identificacién / Participantes

Departamento i 4
Nacionapl. de Planeacién MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
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Identificacion y analisis de participantes

01 - Identificacion de los participantes

Participante Contribucién o Gestion

Actor: Departamental Apoyo técnico, legal y financiero
Entidad: Cérdoba
Posicion: Cooperante

Intereses o Expectativas: La Gobernacion de
Cérdoba plantea como estrategia consolidar la
infraestructura vial urbana, la integracion territorial y
el

aprovechamiento del potencial productivo de las
regiones del Departamento.

Actor: Otro Veeduria durante el proceso de ejecucién del proyecto.

Entidad: Comunidad de los municipios afectados y
usuarios de las vias

Posicién: Beneficiario
Intereses o Expectativas: Tener en buen estado
sus vias para mejorar su movilidad y fortalecer el

intercambio comercial, asi como ahorrar en los
tiempos de viaje y mantenimiento de vehiculos.

02 - Analisis de los participantes

Se socializara el proyecto con la comunidad mediante reuniones informativas a la comunidad.
El desarrollo del proyecto se publicara en la pagina web de contratacion estatal
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@ Identificacién / Poblacion

Departamento 1 4
Naciongl. de Planeacién MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Impreso el 12/06/2025 2:56:04 p. m.
Poblacion afectada y objetivo

01 - Poblacién afectada por el problema

Tipo de poblacién

Personas

NUmero
1.929.336

Fuente de la informacion

DANE, PROYECCIONES DE POBLACION A NIVEL DEPARTAMENTAL. PERIODO 2020 - 2050

Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica/Otro tipo de entidad étnica

Region: Caribe Todo el Departamento

Departamento: Cérdoba
Municipio:
Tipo de Agrupacion:

Agrupacion:

02 - Poblacién objetivo de la intervencién

Tipo de poblacion
Personas

NUmero
1.929.336

Fuente de la informacién
DANE, PROYECCIONES DE POBLACION A NIVEL DEPARTAMENTAL. PERIODO 2020 - 2050

Localizacién

Region: Caribe Todo el Departamento
Departamento: Cérdoba

Municipio:

Tipo de Agrupacion:

Agrupacion:
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@ Identificacién / Objetivos

Departamento 1 4
Naciongl. de Planeacién MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
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Objetivos especificos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Dificultad en la intercomunicacion terrestre de una parte de la poblacién del Departamento de Cérdoba
Objetivo general — Propésito

Mejorar la intercomunicacion terrestre a través de la red vial urbana de una parte de la poblacién del Departamento de Cérdoba

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Fuente de verificacion

Kilémetros de via urbana mejorada Medido através de: Informes de interventoria presentados
Kilémetros

Meta: 2,5

Tipo de fuente: Informe

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causadirecta 1 Mejorar el estado de las vias urbanas del Departamento

Deterioro de las vias urbanas del
Departamento de Cérdoba

Causa indirecta 1.1 Cumplir las consideraciones técnicas de construccion del INVIAS

Construccién sin consideraciones
técnicas

Causa indirecta 1.2 Incrementar la periodicidad y la calidad en el mantenimiento de las vias urbanas del Departamento

Baja periodicidad y calidad en el
mantenimiento

Alternativas de la soluciéon

01 - Alternativas de la solucidon

f Se evaluara con esta
Nombr la alternativ . =
ombre de la alternativa herramienta stado

Mejoramiento de vias urbanas en el Departamento de Cérdoba Si Completo

Evaluaciones arealizar

Rentabilidad: Si
Costo - Eficiencia y Costo minimo: Si
Evaluacién multicriterio: No
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@ Preparaciéon / Necesidades
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Naciongl. de Planeacién MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
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@ Preparacion / Necesidades

Departamento i 4
Nacionapl. de Planeacién MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
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Alternativa 1. Mejoramiento de vias urbanas en el Departamento de Cérdoba

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Vias urbanas mejoradas

Medido a través de

Kilometros

Descripcion

Mejoramiento de kilémetros lineales de vias urbanas en el Departamento

Descripciéon de la Demanda

La demanda hace referencia a los km de vias que el Departamento necesita que sean mejorados
Descripcion de la Oferta

La oferta hacer referencia a los km de vias que seran mejorados en el Departamento

2023 0,00 11,00 -11,00
2024 0,00 11,00 -11,00
2025 0,00 11,00 -11,00
2026 0,00 11,00 -11,00
2027 0,00 11,00 -11,00
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@ Preparacion / Anélisis técnico

Departamento i =
Nacional de Planeacién MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
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Alternativa: Mejoramiento de vias urbanas en el Departamento de Cérdoba

Analisis técnico de la alternativa

01 - Anaélisis técnico de la alternativa

Analisis técnico de la alternativa

El mejoramiento de la infraestructura a realizar comprende las intervenciones lineales y las puntuales, en 2,5 kilémetros de vias urbanas.

En el caso de las obras lineales se consideran soluciones bajo las condiciones especificas de topografia, tipo de suelo, fuentes de materiales,
entre otros. Se plantean técnicas de mejoramiento para la estructura de pavimento para atender necesidades tanto funcionales como
estructurales de la red vial urbana.

En el caso de las obras puntuales se consideran aspectos bajo condiciones de hidrologia, hidraulica y geotecnia de las vias. Se consideran
también soluciones complementarias como bordillos y andenes incluidas en la obra lineal.
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@ Preparacion / Localizacion

Departamento 1 4
Nacionapl. de Planeacién MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Impreso el 12/06/2025 2:56:05 p. m.

Alternativa: Mejoramiento de vias urbanas en el Departamento de Cérdoba

Localizacion de la alternativa

01 - Localizacion de la alternativa

Ubicacion general Ubicacién especifica

Region: Caribe Todo el Departamento
Departamento: Cérdoba

Municipio:

Tipo de Agrupacion:

Agrupacion:

Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y politicos,

Cercania a la poblacion objetivo,

Costo y disponibilidad de terrenos,

Disponibilidad de servicios publicos domiciliarios (Agua, energia y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,

Estructura impositiva y legal,

Factores ambientales,

Impacto para la Equidad de Género,

Medios y costos de transporte,

Topografia
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@ Preparacion / Cadena de valor

Departamento i 4
Nacionapl. de Planeacién MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Impreso el 12/06/2025 2:56:05 p. m.

Alternativa: Mejoramiento de vias urbanas en el Departamento de Cérdoba

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 10.000.000.000,00
1 - Objetivo especifico 1 Costo: $10.000.000.000,00

Mejorar el estado de las vias urbanas del Departamento

1.1 Via urbana mejorada  (Producto principal del proyecto) 1.1.1 Realizar el Mejoramiento de vias urbanas en el Departamento de Cérdoba

Costo: $9.200.000.000,00
Complemento:

Etapa: Inversion
Medido a través de: Kilémetros de vias urbanas

Cantidad: 2,5000
Costo: $ 10.000.000.000,00
Etapa: Inversion 1.1.2 Realizar interventoria técnica, financiera y administrativa del proyecto

Locelmaitn: Costo: $ 800.000.000,00

Numero de Personas: 1929336 Etapa: Inversion
Acumulativo o no: Acumulativo

Poblacién Beneficiaria: 1929336
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Preparacién / Cadena de valor

&

Departamento 1 4
Nacionapl de Planeacién MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Impreso el 12/06/2025 2:56:05 p. m.

Alternativa: Mejoramiento de vias urbanas en el Departamento de Cérdoba

Actividad 1.1.1 Realizar el Mejoramiento de vias urbanas en el Departamento de Cordoba

Periodo |[Mano de obra Mano de obra no Maquinaria y Equipo |Materiales
calificada calificada

$490.669.310,76 $1.914.138.613,02 $1.722.724.751,72 $5.072.467.324,50

T

$9.200.000.000,00

I-_\

Actividad 1.1.2 Realizar interventoria técnica, financiera y administrativa del proyecto

Periodo |Mano de obra
calificada

$800.000.000,00

$800.000.000,00

I-_\
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@ Preparacioén / Riesgos

Departamento i <
Nacional de Planeacién MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Impreso el 12/06/2025 2:56:05 p. m.

Alternativa: Mejoramiento de vias urbanas en el Departamento de Cérdoba
Analisis de riesgos alternativa

01 - Analisis deriesgo

. . S . Probabilidad . L
. Tipo de riesgo Descripcion del riesgo Medidas de mitigacion

?“_; Administrativos Cambio de prioridades Probabilidad: El mejoramiento de las vias se Asegurar la asignacion de recursos,
] econdmicas o politicas que 3. Moderado pospondria y se mantendria la ya sea desde el inicio de la vigencia
[} afecten el mejoramiento de las problematica en cuanto a o con la transferencia en su gran
° vias Impacto: 4. competitividad regional totalidad de los mismos
2 Mayor
()
2
)
e
i)
Re)
Q.
2
e
—
@ Administrativos Declaratoria de procesos Probabilidad:  Incumplimiento en el cronograma. Dar debido tramite a la etapa
IS contractuales desiertos. 2. Improbable  Que no se lleve a cabo la obra precontractual, atendiendo las
28 observaciones de los interesados y
8.% Impacto: 4. utilizando los mecanismos de
g S Mayor publicidad del proceso que permitan
oL publicitar ampliamente la
o convocatoria.
Operacionales Actividad/Entregable: Realizar el Probabilidad: Inestabilidad de la obra. El contratista debera constituir una
Mejoramiento de vias urbanas 1. Raro Inseguridad de los beneficiarios péliza de todo riesgo Obras Civiles
en el Departamento de Cérdoba para proteger los bienes, equipos y
Impacto: 4. en general la infraestructura que
Riesgo: Baja calidad de los Mayor tenga relacion directa con la obra
materiales de la obra civil en ejecucion, de cualquier

evento, es decir contra todo riesgo,
que debera estar vigente durante el
plazo de ejecucion del contrato.

3-Actividad y/o Entregable

Verificacion de la interventoria.
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@ Preparacién / Ingresos y beneficios

Departamento i 4
Nacionapl. de Planeacién MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Impreso el 12/06/2025 2:56:05 p. m.

Alternativa: Mejoramiento de vias urbanas en el Departamento de Cérdoba

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro monetario en mantenimiento vehicular
Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razén Precio Cuenta (RPC): 0.80
Descripcion Cantidad: La cantidad estd medida como el nimero de vehiculos que transitan anualmente por la via

Descripcion Valor Unitario: El valor unitario corresponde a los costos evitados por las reparaciones a los vehiculos ocasionados por el
mal estado de las vias

800,00 $250.000,00 $200.000.000,00
1 840,00 $357.500,00 $300.300.000,00
2 882,00 $265.300,00 $233.994.600,00
3 926,00 $273.600,00 $253.353.600,00
4 972,00 $282.300,00 $274.395.600,00

Ahorro en costos de tratamientos médicos al tener oportuno acceso a los servicios de salud
Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razén Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripcion Cantidad: La cantidad se mide como el numero de persona que logran un oportuno acceso a servicios de salud con el buen
estado de las vias

Descripcién Valor Unitario: El valor se estima con el costo evitado en tratamientos médicos por complicaciones de salud al tener
oportuno acceso a servicios médicos

934,00 $5.000.000,00 $4.670.000.000,00
i 980,00 $5.250.000,00 $5.145.000.000,00
2 1.029,00 $5.756.000,00 $5.922.924.000,00

02 - Totales
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Preparacién / Ingresos y beneficios

Pepartamento MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Nacional de Planeacién

Periodo Total beneficios Total
$4.870.000.000,00

Impreso el 12/06/2025 2:56:05 p. m.

0 $4.870.000.000,00

1 $5.445.300.000,00 $5.445.300.000,00
2 $6.156.918.600,00 $6.156.918.600,00
3 $253.353.600,00 $253.353.600,00
4 $274.395.600,00 $274.395.600,00

Péagina 16 de 21



@ Evaluaciéon / Flujo Econémico

Departamento 1 4
Nacionapl de Planeacién MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
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Alternativa 1

Flujo
01 - Flujo Economico
Beneficios | Créditos(+) | Costos de Costos de Costos de Amortizacion | Intereses de Flujo Neto
e ingresos preinversion | inversion (-) | operacién (-) ) los créditos (-)| salvamento
(+) Q)

0 $3.896.000.000,0 $0,0 $0,0 $7.772.899.723,8 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-3.876.899.723,8
1 $4.356.240.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $4.356.240.000,0
2 $4.925.534.880,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $4.925.534.880,0
3 $202.682.880,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $202.682.880,0
4 $219.516.480,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $219.516.480,0
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@ Evaluacion / Indicadores y decision

Departamento 1 4
Nacionapl. de Planeacién MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Impreso el 12/06/2025 2:56:05 p. m.

Indicadores y decisidon

01 - Evaluaciéon econémica

. o Indicadores de costo- . o
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo minimo

Valor Presente Tasa Relacién Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual

Neto (VPN) Interna de | Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)

Alternativa: Mejoramiento de vias urbanas en el Departamento de Cérdoba

$4.577.394.279,90 83,90 % $1,59 $4.028,80 $7.772.899.723,75 $1.176.813.541,88

Costo por capacidad

Via urbana mejorada  (Producto
principal del proyecto) FE LIRS EY

03 - Decisioén

Alternativa

Mejoramiento de vias urbanas en el Departamento de Cérdoba
04 - Alcance

El proyecto "Mejoramiento de vias urbanas en el Departamento de Cérdoba" tiene como objetivo principal intervenir y rehabilitar 2,5
kilometros de tramos viales en mal estado dentro de los principales municipios del departamento, con el fin de optimizar la movilidad urbana,
garantizar la seguridad vial y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

El alcance incluye:

» Mejoramiento de la estructura vial, incluyendo nivelacién, pavimentacion.

* Instalacion de sefializacién vertical y/u horizontal para garantizar la seguridad vial.

» Adecuacién de andenes y accesos peatonales, priorizando la accesibilidad universal.

* Supervision técnica y seguimiento de obra para asegurar el cumplimiento de especificaciones y cronograma.

* Actividades de socializacién y participacion comunitaria, orientadas a informar a la ciudadania y fomentar el sentido de apropiacion del
proyecto.

El proyecto se desarrollar4 en una primera fase en los municipios con mayor necesidad e impacto, priorizando aquellos con alta densidad

poblacional o deterioro vial critico. El alcance podra ampliarse progresivamente conforme a la disponibilidad de recursos y los resultados
obtenidos.
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@ Programacién / Indicadores de producto

Departamento 1 4
Naciongl. de Planeacién MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
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Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar el estado de las vias urbanas del Departamento

Producto
1.1. Via urbana mejorada  (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Via urbana mejorada

Medido a través de: Kilometros de vias urbanas
Meta total: 2,5000

Formula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificacién: Informe de interventoria presentados

Programacion de indicadores

0

2,5000 Total: 2,5000
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@ Programacién / Regionalizacion

Departamento 1 4
Naciongl. de Planeacién MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
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Regionalizacion

Producto: Via urbana mejorada  (Producto principal del proyecto)

Caribe Cérdoba

0 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 2,5000 2,5000 1.929.336
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@ Programacién / Focalizacion

Departamento 1 4
Nacionapl. de Planeacién MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
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Focalizacion
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