Ibagué, 29 de septiembre de 2025
OFC-010-2025

Ingeniero

Andres Felipe Ortiz Cardona

Supervisor contrato de interventoria No 354-2025
CORTOLIMA

Ciudad

Asunto: Aprobacion de Modificacion del Contrato N.° 0130 del 13 de febrero de 2025
Cordial saludo,

En mi calidad de Interventor del Contrato N.° 0130-2025, celebrado entre la Corporacién Auténoma Regional
del Tolima — CORTOLIMA y la Unién Temporal Remodelaciones 2024, y conforme a la solicitud presentada por
el supervisor del contrato, ingeniero Andrés Felipe Ortiz Cardona, me permito informar que, tras la revisién de
la documentacién allegada y considerando la necesidad institucional identificada de construir una oficina para
el area de Talento Humano en la sede principal de la ciudad de Ibagué, como interventoria se observa viable
aprobar la modificacion de algunas actividades contractuales, en los siguientes términos:

1. Ajuste de cantidades:
o ltem 2.2.1.1 - Pintura interior:

e (Cantidad contratada inicialmente: 270,29 m?
e (Cantidad modificada: 257,00 m?
o Diferencia: 13,29 m? menos

2. Eliminacion de actividades previamente aprobadas en la sede Purificacion:
e Suministro e instalacion de persianas tipo blackout enrollables con cadenilla plastica.
e Revision y mantenimiento correctivo de paneles solares.

3. Inclusién de nueva actividad en la sede principal Ibagué:

e Suministro e instalacién de fachada en policarbonato enmarcada en aluminio referencias
1102 y 1101, con sistema copredizo; que incluye kit deslizante con dos rodachinas superiores,
cerradura central tipo “piso de loro” y/manija tipg Roma.

e Valor total de la nueva aetividad: $7.450.589,00 (siete millones cuatrocientos cincuenta mil
quinientos ochenta y nueve pesos m/cte),

De esta manera, por parte de la interventoria sé observa viable autorizar la modificacién al contrato en mencidn,
manteniendo las condiciones generales y obligaeiones—establecidas en el mismo, y en atencion a las
necesidades institucionales actuales.de la.Corporacion.

Conforme a lo anterior se anexan los siguientes documentos que permiten soportar dicha necesidad de
modificacion:

e Plano de ubicacion nueva oficina.
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o Balance comparativo de las actividades eliminadas y las nuevas actividades incluidas.
o Andlisis de precios unitarios (APU) de la nueva actividad.
o Acta suscrita entre la entidad contratante y el contratista de obra

Sin otro particular, me permito agradecer su atencién y quedamos atentos a lo pertinente.

Cordialmente,

Representante Legal
Consorcio Infratolima
Nit. 901923576-1
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