
 
 

Calle 14 Oeste# 4-46  502 Cali –Valle 
Teléfono: 300 273 3877 

Correo electrónico: gerencia@diegocadenaingenieria.com – ingdiegocadena@yahoo.com  

Santiago de Cali, 22 de octubre de 2025 

 

Señores 

Secretaría del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali 

Supervisor del Contrato 

Ciudad 

 

Asunto: Solicitud de prórroga para la ejecución del contrato de obra “Adecuación del Parque Santa 

Anita – Comuna 17” 

 

En mi calidad de representante legal de DIEGO CADENA INGENIERÍA SAS, contratista del proyecto 

de Adecuación del Parque Santa Anita – Comuna 17, me permito solicitar muy respetuosamente 

una prórroga en el plazo de ejecución del contrato, debido a circunstancias asociadas con la 

adquisición del material de prado sintético, elemento fundamental dentro del alcance de la obra. 

 

De acuerdo con la información suministrada por el proveedor autorizado, el tiempo estimado de 

entrega del prado sintético es de un (1) mes, contado a partir de la fecha de realización del pago 

correspondiente, dado que el material debe ser fabricado y despachado desde Bogotá. 

 

Esta situación representa un hecho ajeno a la voluntad del contratista y constituye una causa 

justificada para solicitar la ampliación del plazo contractual, con el fin de garantizar la correcta 

ejecución de la obra, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la adecuada instalación del 

material mencionado. 

 

En ese sentido, respetuosamente solicitamos se estudie la posibilidad de otorgar una prórroga 

equivalente al tiempo requerido para la entrega del material, manteniendo las demás condiciones 

contractuales vigentes. 

 

Agradezco de antemano su atención y quedo atento a cualquier observación o documentación 

adicional que se requiera para formalizar la presente solicitud. 

 

Cordialmente, 

 

 

_______________________ 

DIEGO CADENA DE LA CRUZ 

GERENTE DIEGO CADENA INGENIERIA SAS 
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Bogotá D.C., 18 de Octubre de 2025 

 

 

Dirigida a: 

DIEGO CADENA INGENIERIA SAS 

NIT. 901066987-6 

Atn: Sra. Paula Cadena 

Ingdiegocadena@correounivalle.com 

Cali, Valle del Cauca 

 

 

 

 

 

 

Asunto: Propuesta comercial grama sintética 

 

 

 

Apreciados señores, 

 

 

Es un placer para nuestra compañía presentar la propuesta comercial según su 

requerimiento. 

A continuación, ofrecemos un producto con excelentes características de calidad y 

rendimiento que se aplican y cumplen con las necesidades de su proyecto. 

Esperamos que esta propuesta se ajuste a sus expectativas. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Material: Polietileno 
 

Color: Verde bicolor 

Altura: 20 mm 
 

Dtex: 13.000 

Base primaria: Doble tela PP 
 

Garantía: 4 años escalonados 
 

 

 

COSTOS  
 

 

Unidad 

Producto Cantidad  de 

medida 

Precio 

unitario 
Subtotal 

Grama ECOART Pro 20 mm  65.70 M2 $ 63.200 $ 4.152.240 
   

 Subtotal: $4.152.240 

 IVA 19%: $ 788.926 

 Valor total: $ 4.941.166 
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CONDICIONES COMERCIALES 
 

Acotación 

Dentro del valor NO se incluye flete del producto, accesorios, ni instalación. 

Medios de pago 

✓ Consignación. 

✓ QR. 

✓ Transferencia. 

*** NO se recibe cheque, ni tarjeta crédito o débito*** 

Tiempo de entrega 

Fabricación: Veinte (20) días hábiles. 

Contados a partir de la confirmación de anticipo ante banco. 

Forma de pago 

✓ El 70% como anticipo para fabricación. 

✓ El 30% restante, para autorizar despacho del producto. 

Validez de la oferta 

 (10) días calendario.  

 

Atentamente., 

 

Brian Moreno 

Director de proyectos 
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