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INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

CONTRATO NO. 031-2020 

TIPO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

CONTRATISTA CHAHER S.A.S. 

OBJETO 

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS 
NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA LOS CILINDROS DE OXÍGENO TIPO H, 
D, E, M, PARA EL SUMINISTRO DE OXÍGENO DE LAS INSTALACIONES DEL 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL”. 

SUPERVISOR  TENIENTE. JAVIER VEGA TABOADA  

VALOR INICIAL OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($80.000.000).  

PLAZO INICIAL 31/12/2020 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  
(SECOP II)  

18/03/2020 

FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS  DE EJECUCIÓN 

24/03/2020  

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 31/12/2020 

 

MODIFICACIONES REALIZADAS (EN CASO QUE APLIQUE) 

ADICIÓN N° 1  N/A   

PRÓRROGA N° 1 N/A   

PRÓRROGA N° 2 N/A 

SUSPENSION  N/A   

VALOR TOTAL OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($80.000.000). 

PLAZO FINAL  31/12/2020 

OTRAS MODIFICACIONES N/A 

INFORMACION DE LA SOLICITUD 

TIPO DE MODIFICACIÓN ADICIÓN NO. 1  

VALOR A ADICIONAR  OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($80.000.000) 

PRÓRROGA  N/A 

SUSPENSIÓN  N/A 

LIBERACIÓN N/A 

OTRA MODIFICACIÓN N/A 

 
 

JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, CESION, LIBERACION DE 
PRESUPUESTO Y/O MODIFICACION 

CONCEPTO TÉCNICO  
 
 

La anterior solicitud se realiza teniendo en cuenta los análisis de la situación y las necesidades de la entidad para 

garantizar un mejor funcionamiento y efectividad en el sistema de la red de gases medicinales , debido a que el 

suministro de aire , oxigeno medicinal , se encuentra en una utilización del 100 % , y se requiere los mantenimientos 

correctivo a cada una de las tomas de ( aire , oxigeno , y vacío ) , que tiene que estar en pleno funcionamiento para que 

generen una buena conexión a cada uno de los equipos biomédicos , en las distintas áreas donde son requeridos  

Con respecto a los mantenimientos de los cilindros de oxígenos se hace necesario , realizar las respectivas pruebas 

hidrostáticas, cambio de válvulas y mantenimiento , esto con el fin de que se ha aumentado debido a la pandemia 

presentada por el virus COVID-19 el requerimiento de los cilindros portátiles al traslado de paciente a diferentes servicios 
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, y suministro de oxígeno portátil a pacientes que lo requieran  por dificultades respiratorias  

 

Teniendo en cuenta el requerimiento en cuanto a funcionamiento de toda la red de gases medicinales es necesario realizar 

una adición en presupuesto del presente contrato que tiene como objeto: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA LOS CILINDROS 

DE OXÍGENO TIPO H, D, E, M, PARA EL SUMINISTRO DE OXÍGENO DE LAS INSTALACIONES DEL 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL”. para intervenir  lo faltante en cuanto a las tomas y mantenimiento de los cilindros tipo 

H, D, E, M, de cada servicio ,  y poder suministrar el medicamento sin causar  traumatismo.  

 

ITEM DESCRIPCION DEL ELEMENTO CANT. 
 V/R  UNITARIO 

SIN IVA   
 IVA (SI 
APLICA)  

 V/R TOTAL 
UNITARIO  

 MANTENIMIENTO     

1 
PRUEBA HIDROSTÁTICA 
CILINDRO TIPO H  

1 
$ 53.208  $10.110  $63.318  

2 
PINTURA GENERAL 
CILINDRO TIPO H  

1 
$26.168  $4.972  $31.140  

3 
REPARACIÓN VÁLVULA 
CILINDRO TIPO H (CAMBIO 
DISCO DE RUPTURA)  

1 
$31.402  $5.966  $37.368  

4 
CAMBIO VÁLVULA CILINDRO 
TIPO H (MANO DE OBRA)  

1 
$23.551  $4.475  $28.026  

5 
PRUEBA HIDROSTÁTICA O 
ULTRASONIDO CILINDRO 
ALUMINIO TIPO D  

1 
$53.208  $10.110  $63.318  

6 
PINTURA GENERAL 
CILINDRO ALUMINIO TIPO D  

1 
$25.296  $4.806  $30.102  

7 
CAMBIO VÁLVULA CILINDRO 
ALUMINIO TIPO D (MANO DE 
OBRA)  

1 
$23.551  $4.475  $28.026  

8 
PRUEBA HIDROSTÁTICA O 
ULTRASONIDO CILINDRO 
ALUMINIO TIPO E  

1 
$53.208  $10.110  $63.318  

9 
PINTURA GENERAL 
CILINDRO ALUMINIO TIPO E  

1 
$25.296  $4.806  $30.102  

10 
CAMBIO VÁLVULA CILINDRO 
ALUMINIO TIPO E (MANO DE 
OBRA)  

1 
$23.551  $4.475  $28.026  

11 
PRUEBA HIDROSTÁTICA O 
ULTRASONIDO CILINDRO 
ALUMINIO TIPO MM  

1 
$53.208  $10.110  $63.318  

12 
PINTURA GENERAL 
CILINDRO ALUMINIO TIPO 
MM  

1 
$25.296  $4.806  $30.102  

13 

REPARACIÓN VÁLVULA 
CILINDRO ALUMINIO TIPO 
MM (CAMBIO DISCO DE 
RUPTURA  

1 

$31.402  $5.966  $37.368  

  

 

  

 
 
 

Teniendo en cuenta lo anterior expuesto Se hace necesario adicionar el contrato para continuar con la prestación del 

servicio en las óptimas condiciones, la solicitud de adición se realizó dentro del término legal, esto es, que el contrato aún 

se encuentra en etapa de ejecución. En consecuencia, se cumple con los preceptos establecidos para la adición 

presupuestal a los contratos celebrados por las entidades estatales. El primero la debida justificación técnica de la 

necesidad; y el segundo, el límite establecido por el legislador para tal efecto, el cual no es otro que máximo el 50% de 

aquel, conforme al inciso final del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 

 

 

ITEM DESCRIPCION DEL ELEMENTO CANT. 
 V/R  UNITARIO 

SIN IVA   
 IVA (SI APLICA)  

 V/R TOTAL 
UNITARIO  

  REPUESTOS         

1 
KIT ORING TOMA DE GAS 
CHEMETRON 

1  $            38.380   $         7.292              45.672  
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JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, CESION, LIBERACION DE 
PRESUPUESTO Y/O MODIFICACION 

 

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 

Valor inicial  
$80.000.000 

Indicar la o las vigencias 
a las que corresponde 
discriminando su valor 

N/A 

Valor adiciones anteriores $                           0 Fecha de suscripción:  N/A 

$                           0 Fecha de suscripción: N/A 

$                           0        Fecha de suscripción: N/A 

Valor total (con adiciones) $                           0  $80.000.000 

Valor ejecutado a la fecha   $      79’978.951.00  Porcentaje en valor de 
ejecución a la fecha: 

99.97% 

Valor pagado a la fecha  $                      0.00        

Saldo a la fecha  $             21.049.00       

 
 
 
 

 
Teniente Javier Enrique Vega  

Oficial Superior en Comisión Administrativa 
Permanente en la Administración Pública 

Supervisor Contrato Nº 031-2020 
 
 
 


