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GOBERNACION
Departamento del |

Valle del Cauca

Secretaria de Gestion del
Riesqo de Desastres

Santiago de Cali, pde octubre de 2025

Doctor

FRANCISCO JAVIER TENORIO LARA

SECRETARIO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Ciudad.

ASUNTO: CONCEPTO JURIDICO A LA MINUTA OTROSI NO. 1 AL CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1.430-17.13-15393-2025 del
9/26/2025 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES Y DAAMARIS BOLANOS OSORIO

Cordial saludo:

De acuerdo con la referencia del asunto, se dio revision y concepto juridico favorable del
proyecto de OTROSI al contrato de prestacion de servicios profesionales No. 1.430-
17.13-156393-2025 del 9/26/2025, teniendo en cuenta las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. Que el dia 9/26/2025 el Departamento del Valie del Cauca - SECRETARIA DE
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES suscribié/Aceptd contrato de prestacion
de servicios Profesionales No. 1.430-17.13-15393-2025 con DAAMARIS
BOLANQOS OSORIQ identificado con CC No. 31487747 por medio de la plataforma
SECOP I, el cual tiene por objeto: “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES
COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS EN LA SECRETARIA DE GESTION
DEL RIESGO DE DESASTRES EN DESARROLLO DEL PROYECTO
"FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" con las siguientes actividades
especificas PARAGRAFO: Asistencia y participacion a dos (2) reuniones técnicas
(presenciales y/o virtuales) con supervisidon en las cuales se revisaran las
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actividades del proyecto que permitan fortalecer la gestion del riesgo de la cual
deberan presentar un informe o entregable

2. Que la Clausula Séptima del contrato, establece: “CLAUSULA SEPTIMA: VALOR
Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato es OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE
($ 8000000) el cual se pagard en dos cuotas por valor de TRES MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 4000000) de la siguiente manera: A} Primera
Cuota, seréd pagadera asi: Asistencia y participacién a dos (2) reuniones técnicas
(presenciales y/o virtuales) con supervision en las cuales se revisaran las
actividades del proyecto que permitan fortalecer la gestiéon del riesgo de la cual
deberan presentar un informe o entregable B) Para el pago de la segunda cuota, el
contratista presentara el informe de tareas desarrolladas y certificacion de
cumplimiento a satisfaccién expedida por el Supervisor del contrato, una vez
acreditado que el contratista se encuentra al dia en el pago de los aportes relaticos
al Sistema Integral de Seguridad social. En todo caso el pago se harg previa
disposicién de giros de P. A. C. PARAGRAFO I EI CONTRATISTA solo tiene
derecho a los emolumentos expresamente pactados en esta clausula. Por tanto, no
podré reclamar el pago de prestaciones sociales por este concepto. PARAGRAFO
II: Para la realizacion de los pagos, EL CONTRATISTA debera acreditar que se
encuenlra al dia en el pago de aportes relativos al sistema de sequridad social
integral Salud, pensién y ARL, conforme al articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

|

|

I

i 3. Que, el plazo de ejecucion del contrato de prestacion de servicios Profesionaleses
hasta el hasta el 31 de octubre de 2025
|

|

i

4. Que en atencién a que se aproxima el vencimiento del plazo de ejecucién y teniendo
presente que el contratista requiere un periodo de tiempo adicional para cumplir con
la entrega de las actividades correspondientes a la segunda cuota pactada en el
contrato estatal primigenio, el Departamento del Valle del Cauca-Secretaria de
Gestion del riesgo de Desastres y el Contratista en ejercicio del principio de
autonomia de voluntad de las partes, acuerdan prorrogar el plazo de ejecucion
estableciendo como nueva fecha de vencimiento el 30 de noviembre de 2025. La
necesidad de modificar este plazo, se encuentra aprobada por el Supervisor del
contrato y el Ordenado del gasto segun documentos adjuntos en el concepto
juridico.
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5. Que las consecuencias de modificar el plazo de ejecucion no afectan la ecuacion
economica del contrato y no implican erogaciones presupuestales diferente ni
adicionales a las contenidas en el Certificado de Disponibilidad presupuestal No.
5500006539 - - del 23 de septiembre de 2025 '

6. Que la ampliacion del plazo de ejecucion no comporta el surgimiento de actividades
adicionales, no desnaturalizan el objeto contractual y en todo caso, la ampliacion
resulta convenientes para lograr el cumplimiento del contrato y para proteger el
interés publico de la entidad estatal.

7. El supervisor del contrato justifica el presente Otrosi, bajo las siguientes
consideraciones:

Que de acuerdo con la necesidad del servicio y con el fin de dar cumplimiento de
los fines institucionales de la secretaria de Gestion del Riesgo de Desastres y el
proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. Y la actividad del proyecto
objeto a contratar “Asistir técnicamente en la formulacién de los planes comunitarios
de Gestion del Riesgo de Desastres en el Departamento del Valle del Cauca.”. Y
adicionalmente que ya se aproxima el vencimiento del plazo de ejecucion y que el
contratista requiere un periodo de tiempo adicional para cumplir con la entrega de
las actividades correspondientes a la sequnda cuota pactada en el contrato estatal
primigenio, es necesario suscribir otrosi

Que en atencién a estas consideraciones la Clausula trigésima del Complemento al
Contrato electrénico de Prestacion de servicios quedara asi:

“CLAUSULA TRIGESIMA. PLAZO: E plazo del presente contrato de
servicios Profesionales sera hasta el 30 de noviembre de 2025, plazo que
se contara a partir del cumplimiento de ios requisitos de perfeccionamiento
y ejecucion conforme al articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007”
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Las demas clausulas del contrato continian vigentes.
Sobre el particular es preciso sefialar:

Que el inciso segundo del articulo 40 del Estatuto General de Contratacién de la
administracién publica (Ley 80 de 1993) establece que “/as entidades podran celebrar los
contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el
cumplimiento de los fines estatales”.

Que estas modificaciones son procedentes siempre y cuando no se desnaturalice la
modalidad contractual el objeto inicial pactado y sigan siendo coherentes con los estudios
previos.

Que para que las partes puedan incluir cambios al contrato se requiere que ello ocurra
en la etapa de ejecucidn, vale decir antes del vencimiento de termino inicialmente

pactado.

Por todas estas razones, se considera que el proyecto de minuta otro si se encuentra
ajustado a la normatividad vigente, teniendo los elementos que exige la ley.

Es importante manifestar que el contrato se encuentra vigente y procede su modificacion

| PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO
! ADMINISTRADORA DE EMPRESAS EN LA SECRETARIA DE

Obieto: GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN DESARROLLO
| jeto: DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL
| RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL
| VALLE DEL CAUCA"

|

Certificado de Disponibilidad | CDP: 5500006539-- del Fecha: 23/09/2025
presupuestal

. El valor del contrato corresponde a la suma de ($8.000.000)
; OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE

; Valor del contrato

| El valor del contrato fue debidamente determinado a través del
estudio del sector.
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El plazo de ejecucion del presente contrato sera hasta el
30/11/2025, a partir de la fecha que la Entidad Inicie la ejecucion
del contrato dentro del Sistema Electrénico de contratacion
Publica (SECOPII), lo cual procedera una vez cumplidos los
requisitos de ejecucion establecidos en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993.

Plazo

Fotocopia antecedentes vy
requerimientos Judiciales | Se aporta certificado de la Policia Nacional en el cual consta que
(Decreto 2150/95 Art. 141, Ley |no hay asuntos pendientes con las autoridades judiciales.
190/95 Art. 1 Par. Acto | Verificado portal web.

Legislativo 01/04).

Se aporta certificado de la Policia Nacional de Colombia en el

) . . que se anuncia que el ciudadano "No se encuentra vinculado en

“SA'::;?S gg?r'esgt?vaza;:&aé gz el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de

la Policia Nacional de Colombia como infractor de la ley 1801 de

2016 Codigo Nacional de Policia y Convivencia.”. Verificado
portal web.

la Policia Nacional

Certificado de inhabilidades por
Delitos sexuales cometidos
contra menores de 18 afos.
Ley 1918 de 2018.

Se aporta certificado de la Policia Nacional en el cual consta que
no registra inhabilidad. Verificado portal web.

Certificacién de la Contraloria
General de la Republica de no
figurar en el boletin de|Se aporta certificado de la Contraloria General de la Republica
responsables fiscales (Ley|en el cual consta que no se encuentra reportado como
610/00, Art 60) tanto para el|responsable fiscal. Verificado portal web.

Representante Legal y para la
Persona Juridica.

Antecedentes disciplinarios de
la persona natural o de la
Empresa (Decreto 2150/95 Art. | Se aporta certificado de la Procuraduria General de la Nacién, en
141, Ley 190/95 Art. 1 Par. Acto | el cual consta que no registra sanciones ni inhabilidades.
Legislativo 01/04, tanto para el | Verificado portal web.

representante legal y para la
persona juridica.

Certificado de antecedentes | Se aporta certificado del Consejo Profesional de Administracion
disciplinarios profesionales. de Empresas - CPAE donde no se registran sanciones.

REDAM Se aporta certificado de Deudores Alimentarios Morosos
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De acuerdo con la revision juridica realizada a la documentacion aportada, se encuentra
que la modificacion al Contrato de prestacién de servicios Profesionales No. 1.430-17.13-
15393-2025 del 9/26/2025 suscrito con DAAMARIS BOLANOS OSORIO respecto a
ampliacion del plazo se ajusta a los requisitos del Estatuto General de contratacion de la
Administracién publica y al Manual de Contratacion de la Gobernacion del Valle del
Cauca, en consecuencia, se imparte concepto juridico favorable

Atentamente,

Secretaria de Gestidon del Riesgo de Desastres
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