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Medellín, 

Señor
YAMILL MONTENEGRO CALDERON 
Representante Legal
INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS 
controlproyectos@grupoymc.com
licitaciones@grupoymc.com
Carera 49 #91-76
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud de Modificación No. 02 al Contrato No.4600104908 de 2025

Cordial saludo, señor Montenegro Calderón;

La Secretaría de Seguridad y Convivencia por medio del presente escrito, pone a 
su consideración la Modificación N. 02 al contrato del asunto, cuyo objeto es: 
“Ejecutar las demoliciones, cerramientos y obras complementarias requeridas en el 
marco de la urgencia manifiesta”, consistente en:

Ampliación 01: Por el término de sesenta y tres (63) días calendario, contados 
desde el 30 de octubre hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025, ambas 
fechas inclusive.

Por lo expuesto previamente, se le solicita respetuosamente nos informe si se 
encuentra interesado y en capacidad de aceptar la Modificación N°02 del referido 
contrato, con el fin de continuar con los trámites necesarios para ello. 
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Todo lo anterior de conformidad con la solicitud de Modificación N°02 al contrato 
codificada FO-GECO-059 que se anexa al presente oficio.

Cordialmente,

MANUEL VILLA MEJIA
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Proyecto: Revisó: Aprobó
SANDRA PATRICIA URIBE VELEZ
Supervisor del Contrato 

Laura Victoria Giraldo Londoño
Apoyo Jurídico 

Julián Humberto Vásquez Montoya
Apoyo Técnico

Brenda U. Oquendo Rodríguez
Apoyo Financiero

Carlos Andrés Henao Franco
Líder de Proyecto

Diana Margarita Vargas Ramos
Subsecretaria de Planeación de la Seguridad

José Luis Correa López
Apoyo Jurídico del Despacho

Secretaría de Seguridad y Convivencia
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