
 

 

 

ALCALDÍA DE MANIZALES 

SERVICIOS JURÍDICOS 

ACTA DE SUSPENSIÓN PARA CONTRATOS 

 

PSI-SJM-FR-01 

Estado Vigente 

Versión 2 

FECHA DEL ACTA: 28/10/2025 

CONTRATO N º: 2505150674 

 

 

OBJETO: 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, 

MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, 

SOBRE LAS AVENIDAS Y VIAS DE MAYOR CIRCULACION DE LA CIUDAD DE MANIZALES 

POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE 

FECHA DE INICIO: 30/05/2025 PLAZO (Meses o días): CUATRO (4) MESES 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO: 29/09/2025 

VALOR: $ 2.000.000.000 VALOR ADICIONES:  

CONTRATISTA: BIO MAQUINARIAS Y EQUIPOS S.A.S 

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: ALVARO HERNANDO NARANJO OLAYA 

GARANTÍAS 

TIPO DE POLIZA No. PÓLIZA VIGENCIA COMPAÑÍA ASEGURADORA 

CUMPLIMIENTO 96-44-101197206 30/05/2025 A 01/03/2026  

 

 

 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE 

COLOMBIA 

BUEN MANEJO Y CORRECTA 

INVERSION DELANTICIPO 
96-44-101197206 30/05/2025 A 01/03/2026 

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES E IND 
96-44-101197206 30/05/2025 A 30/10/2028 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA 96-44-101197206  
SI AMPARA 2 AÑOS, 5 MESES Y 29 DÍAS 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 
96-40-101070158 30/05/2025 A 30/10/2025 

ANTECEDENTES DEL CONTRATO 

 
FECHAS TIEMPO (SEGÚN CONTRATO) CAUSALES 

CONTRATO ADICIONAL:    

 

 

 

PRORROGAS: 

 

 

 

29/09/2025 A 29/10/2025 

 

 

 

1 MES 

 

DIFICULTAD CON PROVEEDOR 

DE JUNTA ELASTOMERICA 

PARA PUENTE EXPOFERIAS Y 

PROGRAMACION DE OBRAS 

COORDINADO CON MANEJO 
DE TRANSITO 

OTRO SÍ:  N.A  

TIEMPO TRANSCURRIDO AL MOMENTO DE LA SUSPENSIÓN: 4 MESES Y 28 DIAS 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: 29/10/2025 

 

 

 

CAUSALES TÉCNICAS: 

 

*Dificultad en la consecución de proveedor de junta elastomérica para puente en Expoferias y la programación de la 

instalación con la coordinación del tránsito. 

Por lo anterior se suspende 15 días o hasta superar los motivos que generan esta suspensión. 

FECHA ÚLTIMA SUSPENSIÓN: N.A 

 

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la 

consignada será veraz 

 

 

 

FIRMA FIRMA 

NOMBRE: BIOMAQUINARIA Y EQUIPOS S.A.S NOMBRE: ALVARO HERNANDO NARANJO OLAYA 

NIT: 901.606.416-0 C.C: 12.137.838 

R. L: JORMAN ANDRES SOSA CAMACHO SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: 

 

 
 

FIRMA: 
NOMBRE: CLAUDIA MARCELA CARDONA MEJIA 
VoBo. Ordenador del Gasto 

 
Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A 

Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 


