
  

 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE 

COLOMBIA 

Código: FE-GP-F-0001 

Fecha: 18/04/2023 

FICHA DE PROYECTO Versión: 7 

                                                                                                                     
 

Página 1 de 11 
 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

1.1 DATOS GENERALES 

 
Titulo: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA DEL MUNICIPIO DE IQUIRA, 

DEPARTAMENTO DEL HUILA, A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN DE LA 

MAQUINARIA PARA EL DESPULPADO DEL CAFÉ. 

Registro BIP:  

Alineación 

Estratégica: 
NUEVO VALOR 

Eje Vector Segmento % 

ECONOMICO 
costos de 

producción 

Beneficio    

húmedo 
100% 

    

Total ∑  

VALOR ACTUAL 

Procesos 

facilitadores 

Proceso % 

GESTION PROYECTOS 100% 
 

Duración: 258 días 

Fechas: Inicio: 15/08/2025 Fin: 30/04/2026 
 

 

 

1.2 LOCALIZACIÓN 

 
1.2.1 Localización General  

 

Corresponde a la ubicación física en la cual se ejecutará el proyecto: 

Departamento(s) Municipio(s) Vereda(s) 

 

HUILA 

 

IQUIRA 
Diferentes veredas del municipio de 

Iquira – Huila. 

 

1.2.2 Localización Específica 

 

En caso de ser requerido, puede puntualizar aún más la localización del proyecto. Para el caso de 

infraestructura vial podrá detallar los tramos o las coordenadas de la obra: 

 

Punto Inicial tramo Punto Final tramo Observación 
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1.3 BENEFICIARIOS: 

 
 Descripción Tipo de población1 Número de personas Ubicación(Municipio) 

Directos Caficultores 59 Municipio de Iquira 

Indirectos Familiares 236 Municipio de Iquira 

 

Descripción Cantidad % 

Hombres 
  

Mujeres 
  

Jóvenes Mujeres  (16 – 29 años)   

Jóvenes Hombres  (16 – 29 años)   

 
Criterios de selección de la Población: 

Criterios de selección 

1 El caficultor y la finca deben estar registrados en el SICA. 

2 Ser pequeños productores de Café según el sistema de información cafetera SICA. 

3 El caficultor debe contar con máquina despulpadora en buen estado.  

4 El caficultor debe contar con un motor y punto de energía en el área de beneficio 

5 El caficultor debe carecer de clasificadora de granos de café o tener una deteriorada 

u obsoleta.  

6 La zona de beneficiadero debe estar techada, es decir no debe quedar a la 

intemperie, para evitar el deterioro. 

7 En caso que los caficultores renuncien al proyecto serán sustituidos por otros. 

8 No haber sido beneficiarios de proyectos de fortalecimiento de equipos para el 

despulpado de café e infraestructura para el secado de café con la Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia en los últimos tres años.  

 

 

1.4 SOLICITANTE 

 

Entidad Solicitante: Federación Nacional de Cafeteros 

Persona Contacto Edna Yolima Calderón Ome Cargo: Director Ejecutivo 

Dirección:   Av-26#49-176 
Tel. directo + 

prefijo: 

(608)8661327 

e-mail: edna.calderon@cafedecolombia.com    Fax + prefijo:       

Página Web www.federaciondecafeteros.org 

 
1 Infancia, juventud, mujer, caficultores, población desplazada, indígenas, afro descendientes, 

conjunto de la población, si es otros especifique cuál.  
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1.5 CONTRAPARTES 

 
En caso que el proyecto, tenga la perspectiva de ser apalancado mediante apoyo de otras 

organizaciones locales o internacionales que aportan al proyecto y participan en su ejecución, por 

favor relacione los siguientes datos: 

 
Nombre entidad: 

 

Municipio de IQUIRA 

Localización: 

Nacional☒  

Internacional☐ 

 

Tipo de 

 persona: 

Natural ☐ 

Jurídica☒ 

Naturaleza: 

Pública☒ 

Privada☐ 

Sin ánimo de lucro☐ 

¿Ha participado en 

otros proyectos?: 

Si ☒ 

No ☐ 

Nombre entidad: 

 

Localización: 

Nacional☐  

Internacional☐ 

 

Tipo de 

 persona: 

Natural ☐ 

Jurídica☐ 

Naturaleza: 

Pública☐ 

Privada☐ 

Sin ánimo de lucro☐ 

¿Ha participado en 

otros proyectos?: 

Si ☐ 

No ☐ 

 

1.6 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto plantea el fortalecimiento y competitividad de la caficultura de Municipio de 

Iquira a través del mejoramiento de la maquinas utilizadas para el proceso de despulpado del café, 

ya que muchos caficultores no aplican la Práctica # 3. Retire frutos y granos de inferior calidad la 

cual contribuye a mejorar el factor de rendimiento y la calidad del café. 

 

Con la adopción de esta práctica de clasificación, disminuyen los defectos físicos del producto, se 

obtiene mayor homogeneidad de la masa y disminuyen los riesgos de contaminación cruzada. Esta 

Clasificación del café despulpado se realiza según el tamaño del grano. El café que sale de la 

despulpadora puede presentar frutos sin despulpar ya que no poseen mucílago, como los granos 

verdes y los secos, los cuales tienen un tamaño mayor al de los granos despulpados. 

 

En este proceso también se retiran trozos de pulpa o granos con pulpa adherida. Para la 

clasificación por tamaño se recomienda el uso de clasificadora de granos de café (zarandas), ya 

que los granos más grandes quedan atrapados en la parte superior de la clasificadora de granos 

de café (cuando es plana) o en la parte interior (cuando es circular). 

 

Existen dos factores en las clasificadora de granos de café que tienen influencia sobre la calidad 

del producto final: la forma de construcción y el ancho de las perforaciones. Actualmente, con el 

uso de las variedades Castillo® y Cenicafé 1® se recomiendan perforaciones de 8,5 mm de ancho. 

 

La falta de la adaptación de la clasificadora de granos de café a la máquina de despulpado 

genera en el proceso de beneficio afectación negativa, deterioro de la calidad física del 

producto final y castigo en el precio final de venta. 
 

La propuesta busca contribuir a una mejor calidad de vida de los caficultores y sus familias 

teniendo en cuenta la dependencia económica de este importante renglón de la agricultura, de 

tal manera que mejore los ingresos de los productores de café del Municipio de Iquira. 
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Por lo anterior el proyecto plantea beneficiar a 59 caficultores del municipio de Iquira, con el 

suministro e instalación de calificadoras de grano de café para las Máquinas despulpadoras de 

café, con Capacidad: 350 a 800 kg C.C/ H., de café cereza, las cuales son las que predominan 

en el municipio, para el suministro e instalación de la clasificadora de grano de café se debe 

tendrá en cuenta la capacidad de la maquina despulpadora de café, por lo cual se manejaran 

dos tipo de clasificadoras de grano.  

Tipo 1: para despulpadoras de capacidad de 350 a 500 kg/h. 

Tipo 2: para despulpadoras de capacidad de 600 a 800 kg/h. 

 

Para el suministro e instalación el beneficiario debe de contar con una maquinas despulpadoras 

de café en buen estado, contar con un punto de energía eléctrico en la zona de beneficio y 

motor eléctrico.  Cada una de las clasificadora de granos de café se entregará con el respectivo 

manual de función, certificado de garantías y se capacitará a los beneficiarios del proyecto en 

el correcto manejo, cuidados y mantenimientos sobre el equipo. 

 

1.7 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Ubicación: 

1.7.2. La caficultura del Huila. 

 

La zona cafetera del departamento del Huila se encuentra representada por 35 de los 37 municipios 

(excepto Yaguara y Villa Vieja); el área cafetera reportada en el Sistema de Información Cafetera 

–SICA a abril/2025 son 149.010,6 Has de café establecidas en 103.057 fincas por 87.249 caficultores. 

Esta área cafetera se encuentra influenciada por 4 zonas fisiográficas que se pueden distinguir así: 

El Macizo Colombiano, la cordillera Central, la cordillera Oriental y el valle interandino del río 

Magdalena. 

 

El Macizo Colombiano es el lugar donde se origina la cordillera Oriental y Central y es denominado 

como una de las estrellas hidrográficas de Colombia, donde nacen ríos como el Magdalena, Cauca, 

Caquetá y Patía.  La Cordillera Central del Huila abarca el flanco oriental; entre los accidentes más 

destacados se encuentran el volcán nevado del Huila, la máxima elevación del sistema andino 

colombiano con 5.750 msnm. La Cordillera Oriental del departamento comprende el flanco 

occidental y se destacan dos relieves importantes, en el sur el valle del río Suaza, y en el norte, parte 

del páramo de Sumapaz. Por último, el Valle del río Magdalena está enmarcado por las cordilleras 

Central y Oriental que se bifurcan en el Macizo Colombiano y que recorren el departamento de sur 

a norte.  

El Municipio de Iquira, cuenta con 2706,7 has en café de las cuales 1.969,4 Has están cultivadas en 

variedad Colombia, Castillo General, Tabi, Castillo Tambo, Cenicafe 1 (Variedades resistentes al 

ataque de las Royas del Cafeto) que representa el 72,76% del total de la caficultura; del total de las 

Hectáreas de café del municipio, área en café establecida en 1.687 fincas, por 1.515 caficultores. 

Fuente: SICA, Abril/2025. 
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        Justificación: 

Durante más de 40 años, en Cenicafé se han estudiado, evaluado y generado recomendaciones y 

tecnologías en las diferentes etapas del beneficio húmedo que permiten tener un proceso eficiente, 

amigable con el medio ambiente y adaptado a los requerimientos del mercado. A partir de los 

resultados de las investigaciones se identificaron una serie de prácticas que deben realizarse como 

mínimo para no alterar las características del café. 

El proceso de beneficio húmedo que incluye estas prácticas es conocido como Proceso 7P®, y se 

ha diseñado para resaltar las características de calidad propias de la variedad de café, las cuales 

tienen como requisito aplicar las recomendaciones agronómicas de la estrategia “Más Agronomía, 

Más Productividad, Más Calidad”, con la que la Federación de Cafeteros ha venido trabajando 

desde 2016 (Centro Nacional de Investigaciones de Café, 2021). Las siete prácticas para la 

poscosecha complementan la estrategia para la obtención de un café con Más Calidad (Peñuela-

Martínez y Sanz-Uribe, 2021) y se aplican a los diferentes tipos de beneficiaderos, de acuerdo a la 

producción de sus fincas y la tecnología utilizada (Rodríguez-Valencia et al., 021), teniendo menor 

impacto ambiental. Realizar el proceso 7P®, es el punto de partida para el mejoramiento de la 

calidad de la bebida, debido a que su aplicación tiene una alta probabilidad de producir café libre 

de defectos. 

 

Práctica 3 Retire frutos y granos de inferior calidad. Para la clasificación de frutos se aprovechan las 

diferencias de densidad, ya que frutos secos, brocados y vanos flotan debido a que son menos 

densos que el agua. 

Para la clasificación del café despulpado, la separación es realizada según el tamaño del grano. El 

café que sale de la despulpadora puede presentar frutos sin despulpar ya que no poseen mucílago, 

como los frutos verdes, los cuales tienen un tamaño mayor que los granos despulpados. Los 

dispositivos mecánicos que hacen esta separación se denominan clasificadora de granos de caféy 

pueden ser planas de vaivén o cilíndricas de lámina troquelada o de varillas. En este proceso 

también se retiran trozos de pulpa o granos con pulpa adherida. 

El proyecto cuenta con varias situaciones a favor, entre ellas el desarrollo de una inversión realizada 

para el fortalecimiento del proceso en el  beneficio del café, voluntad de trabajo, organización por 

parte de los usuarios,  Comité Departamental de Cafeteros del Huila, además apoyo estatal a través 

de la Administración Municipal de Iquira, entidades que hace un representativo aporte  para la 

cofinanciación del proyecto; de igual forma la población objeto cuenta con un área sembradas en 

café, que no supera las 5,0 has, que presentan la necesidad de fortalecer el proceso de benéfico 

del café recolectado en sus fincas durante las épocas de cosecha y mitaca de cada año, para 

sumar valor agregado al café que producen, mejorando su beneficio, secado y comercialización 

con organizaciones a nivel nacional e internacional interesadas en el café del departamento del 

Huila. 

Con la adaptación de la clasificadora de granos de café a la maquina despulpadora de café en 

buen estado, se reduce los defectos físicos en el café, pérdidas económicas y rendimiento del 

tiempo empleado por el caficultor para realizar esta actividad. 
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2. PLAN DE ACCIÓN 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Contribuir al desarrollo de la caficultura en el municipio de Iquira, Huila, mediante la modernización de los equipos utilizados en el proceso 

de beneficio del café.   

     

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS Y RESULTADOS2: 

 

Descripción 
Indicadores 

(medición) 
Fuentes de verificación Supuestos 

Objetivo específico 

1 

Fortalecer el proceso de beneficio de café, con la entrega e instalación de 59 clasificadora de granos de café 

(zarandas), en las fincas de los caficultores beneficiarios del proyecto del municipio de Iquira Huila. 

Suministro e 

instaladas de   

clasificadora de 

granos de café a las 

máquinas 

despulpadoras de 

café, en las fincas de 

los caficultores 

beneficiarios 

Clasificadora de granos de café 

entregadas e instaladas, en las 

máquinas despulpadoras de 

café, en fincas de caficultores 

beneficiarios del municipio de 

Iquira Huila. 

# de clasificadora 

de granos de café 

entregadas e 

instaladas. 

• Actas de entrega 

firmadas por el 

beneficiario. 

• Registros fotográficos 

como evidencia de la 

entrega e instalación. 

Los caficultores beneficiados 

mejorar la calidad del 

beneficio del café, lo cual 

generara beneficios 

económicos para cada una 

de las familias caficultoras 

beneficiarias.  

 
2 Describa los objetivos específicos del proyecto y relacione sus principales resultados. Para cada uno defina sus indicadores, fuentes de 

verificación y las condiciones o factores que se asumen como ciertas y que son necesarias para asegurar el éxito de cada uno de los 

resultados (supuestos). 
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3. VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD     

 

3.1 ECONÓMICA  

 

El proyecto genera beneficios económicos en los caficultores beneficiarios por que se reducen los 

defectos atribuidos al proceso de despulpado y clasificación, por lo tanto, el precio de venta del producto 

mejora. 

   

   

3.2 SOCIO-CULTURAL  

 

Se mejora la calidad de vida del caficultor y su familia puesto que se optimiza el uso del tiempo en el 

proceso de despulpado, permitiendo al caficultor compartir más tiempo en familia, mejorar su calidad 

de vida y la sensación de satisfacción. 

 

 

3.3 TÉCNICA 

 

Se mejora el rendimiento operativo del proceso de despulpado haciéndolo más eficiente además que 

se mejora la calidad del producto al poder clasificar granos de inferior calidad y reducir daños por 

granos mordidos. 

 

   

3.4 MEDIOAMBIENTAL  

  

Al tener una máquina de despulpado calibrada no se requiere del uso del agua para su 

funcionamiento, por ende, se minimiza el consumo de agua
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4. CRONOGRAMA 

 

De acuerdo con el proceso de implementación y las actividades a desarrollar hasta lograr el cierre 

a satisfacción del proyecto o programa, a continuación, se presenta el cronograma3: 

Resultado/ Duración

Actividades (días)

Resultado 1
Suministro e instaladas de 59 clasificadora de granos 

de café a las máquinas despulpadoras de café, en las  

fincas  de los caficultores beneficiarios

Actividad 1 Estructuracion del proyecto                  5 15-ago-25 20-ago-25

Actividad 3 Estructuracion de convenio                10 21-ago-25 30-ago-25

Hito 1 EJECUCION DEL PROYECTO

Actividad 1 Ejecuccion del convenio               122 1-sep-25 31-dic-25

Actividad 2 Socializaciòn del proyecto 15-sep-25 20-sep-25

Actividad 3 Contratacion de bienes y servicios 21-sep-25 30-sep-25

Actividad 4 seguimiento y control 1-sep-25 30-dic-25

Actividad 5 Cierre del proyecto               122 1-ene-26 30-abr-26

258 dias

Nombre Fecha inicio Fecha fin

Duración proyecto/programa

 
 

 

5. ESTRUCTURA PROYECTO 

 

Identifique el equipo de trabajo necesario para el logro de los objetivos del proyecto, en caso que 

el proyecto requiera la contratación de personal por nómina variable, soporte mediante concepto 

de la estructura con el proceso Desarrollo Organizacional y el costo del mismo para presupuesto con 

Gestión Humana: 

 

Estructura de 

Nómina 

Rol / Cargo # personas Duración estimada 

Fija Patrocinador 1 1 258 días 

Fija Gestor Proyecto 1 258 días 

Fija Líder Equipo  1 258 días 

 

 
3 En caso de contar con un cronograma en una metodología distinta o archivo aparte adjunte el mismo como 

anexo del presente documento. 
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6. COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO SEGÚN FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

COSTO POR ACTIVIDADES Y APORTES4 (ajuste el formato según se requiera) 

Moneda:  

Tasa de Cambio: 

 

 

 

 
4 Cuando la FNC proponga aportes de recursos en especie como (talento humano, infraestructura física, maquinaria y vehículos, equipos, datos climáticos y otros 

datos, bienes y servicios), antes de comprometerse en el marco de un convenio o contrato con terceros, deberá solicitarse aprobación ante el Comité General de 
Contratación. 
 

Efectivo Especie Total FNC Efectivo Especie Total FoNC Efectivo Especie Total Efectivo Especie Total

Entrega e instalacion 

de 59 clasificadora 

de granos de café, 

máquinas 

despulpadoras, en 

las fincas de los 

caficultores 

beneficiarios del 

proyecto. 

-$               69.600.000$          69.600.000$           77.700.000$       77.700.000$            147.300.000$    

Impuestos y otros -$               400.000$               400.000$                2.300.000$         2.300.000$              2.700.000$       

-$               -$                        -$                          -$             

-$               -$                        -$                          -$             

-$               -$                        -$                          -$             

Total -$           -$             -$               70.000.000$          -$             70.000.000$           80.000.000$      -$               80.000.000$            -$           -$           150.000.000$   

Total Costos ProyectoFoNC                            FNC       Aportante 1

Costos totales Proyecto

Rubros
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Efectivo Especie Total año 1 Efectivo Especie Total año 2 Efectivo Especie Total Año 3 Efectivo Especie Total

FNC -$                                   -$                       -$                       -$                                       

FoNC 70.000.000$                    70.000.000$              -$                       -$                       70.000.000$                  70.000.000$                   

Aportante 1 80.000.000$                    80.000.000$              -$                       -$                       80.000.000$                  80.000.000$                   

Total 150.000.000$                 -$                 150.000.000$             -$                 -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       150.000.000$               -$             150.000.000$                 

Costo total Proyecto por vigencia 

Año 2 Total Costos Proyecto 
Fuente

Año 1 Año 3

 

 

 

Municipio la Iquira FoNC

Entrega e instalación de Clasificadora de granos

de cafa en las máquinas despulpadoras cn

capacidad de 350 a 500 kg/h , en las fincas de

los caficultores beneficiarios del proyecto del

municipio de Iquira Huila con maquinas

despulpa.

40 2.400.000$      96.000.000$            26.400.000$                             70.000.000$                         

Entrega e instalación de Clasificadora de granos

de cafa en las máquinas despulpadoras cn

capacidad de 600 a 800 kg/h , en las fincas de

los caficultores beneficiarios del proyecto del

municipio de Iquira Huila con maquinas

despulpa.

19 2.700.000$      51.300.000$            51.300.000$                             

147.700.000$          77.700.000$                             70.000.000,00$                    

2.300.000$              2.300.000$                               -$                                      

150.000.000$          
80.000.000$                             70.000.000,00$                    

150.000.000$          

1 70.000.000$                             

2 80.000.000$                             

150.000.000,00$                      TOTAL COSTOS EL PROYECTO

Valor Total Objetivos específicos Producto 
Medido a 

través de

 Administración (Coordinación de ejecución y control sobre los aportes del 

municipio, garantias deduciones del municipio paz y salvo, 4 X 1000 y papeleria)

Total Costos Directos 

Total Costos Directos + Indirectos

Valor Total del Proyecto

Unidad

RECURSOS DE LEY 863 DE 2003

RECURSOS AGIRAR A FNC

150.000.000$                                                                            

Nombre del Proyecto:

Objetivo General:

FINANCIACION

Mejoramiento y Fortalecimiento de la caficultura del municipio de Iquira, Departamento del Huila, a través de la 

modernización de la maquinaria para el despulpado del café.

Contribuir al fortalecimiento de la caficultura a través de la modernización de la maquinaria para el despulpado del 

café, en el municipio de Iquira, Departamento del Huila.

CADENA DE VALOR DEL PROYECTO

Cantidad 

/Meta
ActividadesObjetivo general

Contribuir al fortalecimiento de la caficultura a través de la modernización de la maquinaria para el despulpado del café, en el municipio de Iquira, 

Departamento del Huila.

Presupuesto Oficial

Clasificadora de 

granos de cafe 

entregadas e 

instaladas en las 

máquinas 

despulpadoras de 

café, en fincas de 

caficultores 

beneficiarios del 

municipio de Iquira 

Huila.

Fortalecer el proceso de 

beneficio de café, con la 

entrega e instalación de 

clasificadora de granos de 

café, a las máquinas 

despulpadoras de café, en 

las fincas de los 

caficultores beneficiarios 

del proyecto del municipio 

de Iquira Huila.

Contribuir al 

fortalecimiento de la 

caficultura a través de la 

modernización de la 

maquinaria para el 

despulpado del café, en el 

municipio de Iquira, 

Departamento del Huila.
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7. ANEXOS REFERENCIAS Y GLOSARIO   

 

Anexos5: 

 

Nombre y Cargo de las personas que diligencian y este documento. 

 

Nombre Cargo 

Ever Meléndez Puentes Coordinador Seccional  

Karina Narváez Ramírez Analista de proyectos 

José Vicente Laiseca Sotto Coordinador Gestión de proyectos. 

John Harold Casas Trujillo Líder de Extensión rural 

 

 

 

Fecha de aprobación: 

 

 

 
5 Relacione los anexos según se requieran, p.e. conceptos de expertos, cronograma detallado, costos del 

proyecto, estudios previos, etc. 

Día Mes Año 

15 08 2025 


