
 

 
 
 

Arauca,29 de octubre de 2025 
 
Señores  
 
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARMANGA  
SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS  
 
 

REF: RESPUESTA A ASOLICITUD AMPLIACION EN TIEMPO y ACTA DE MAYORES Y 
MENORES CANTIDADES.  

En mi calidad de Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental, Jurídica 
y Contable del Contrato de Mantenimiento Eléctrico del Dispensario Médico de 
Bucaramanga, me permito informar que, una vez realizadas las verificaciones de la 
solicitud realizada por el contratista SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE 
, actas de visita, revisión de condiciones técnicas existentes y análisis de cantidades 
de obra proyectadas frente a las realmente requeridas para garantizar el cumplimiento 
adecuado del objeto contractual, se determinó la necesidad de realizar una 
modificación en las cantidades de obra originalmente establecidas. 

Dicha variación obedece a condiciones y hallazgos identificados durante el desarrollo 
del proyecto, específicamente asociados a: 

• Reposición de elementos y componentes eléctricos no previstos inicialmente. 
• Garantía de continuidad, seguridad y confiabilidad en el sistema eléctrico del 

Dispensario Médico. 

En consecuencia, la modificación de cantidades de obra impacta directamente el 
tiempo de ejecución, siendo técnicamente necesario ampliar el plazo contractual para 
permitir el adecuado desarrollo de los trabajos adicionales, la reposición de materiales 
y la ejecución de actividades complementarias sin afectar la operación y funcionalidad 
del establecimiento de salud. 

Por lo anterior, esta Interventoría recomienda y avala la adición en tiempo por treinta 
(30) días calendario, contados a partir de la fecha estimada de terminación actual del 
contrato, con el fin de garantizar 

• La correcta ejecución de las actividades ajustadas. 

• El cumplimiento técnico y normativo aplicable. 

Se deja constancia de que la ampliación de plazo no altera el objeto contractual, sino 
que ajusta el cronograma para asegurar su cabal cumplimiento. 
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