SENA

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

I:l Publica Reservada

Publica X

Publica Clasificada

INFORME DE SUPERVISION — ADICION Y PRORROGA
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8248387 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE

CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA — REGIONAL CALDAS

CONTRATO NRO.

CO1.PCCNTR.8248387 DE 2025

FECHA DE SUSCRIPCION

28/08/2025

17_9112_82 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAR, PLANTA DE

OBJETO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TRAMPAS DE GRASA Y
CAJILLAS DE INSPECCION DEL CENTRO PARA LA FORMACION
CAFETERA

CONTRATISTA MANTESEP S.A.S

CCoNIT 900927977-4

LUGAR DE EJECUCION

KM 10 VIA AL MAGDALENA — SENA Malteria

FECHA DE INICIO

5/9/2025

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO

60 dias hasta el 01/11/2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $52.999.479
VALOR ACTA PARCIAL 1 NA
FECHA DE TERMINACION 01/11/2025

FORMA DE PAGO

Forma de pago: El SENA pagara al contratista en Unico pago
dentro de los veinte (20) dias siguientes a la presentacién de
cada factura por parte del contratista (cuando esta se deba
expedir de acuerdo con la Ley), previa recepcion a satisfaccion
de los suministros por parte de la supervisidon (contra entrega) y
de acuerdo con el plan de pagos. Para la realizacidon del(los)
pago(s) el contratista debera acreditar previamente encontrarse
al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y de los aportes o impuestos cuyo recaudo sea a favor
del SENA, cuando legalmente le corresponda. Si la(s) factura(s)
no ha(n) sido bien elaborada(s) o no se acompafia(n) de los
documentos que la respalde(n), los términos anteriores solo
empezaran a contarse desde la fecha en que quede corregida la
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cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el
ultimo de los documentos. Todas las demoras que se presente
por estos conceptos serdn de responsabilidad del CONTRATISTA,
quien no tendra por ello derecho al pago de intereses o
compensacién de ninguna naturaleza. El SENA efectuard al
CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga
establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligacién
efectuar la retencion. En los demas casos, el contratista debera
cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que
se deriven de la presente contratacion. El pago de este contrato
estd sujeto a la disponibilidad de PAC

INFORME DE SUPERVISION NRO. 1

PERIODO DEL INFORME

Desde el 5/9/2025 al 28/10/2025

2. EJECUCION CONTRACTUAL

Obligaciones especificas del contratista

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O EVIDENCIA

1) Realizar un CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES y realizar
su entrega antes del inicio del contrato - El programa de
trabajo presentado por el CONTRATISTA se hara cumplir
estrictamente por el supervisor(a) designado y es
obligacion del CONTRATISTA mantenerlo actualizado. A
juicio del supervisor(a) designado, este programa podra
ser modificado luego de iniciarse el contrato, sin que tal
modificacién ocasione variaciones del plazo, valor y
objeto del Contrato.

Nota: En caso en que dicha modificacion implique
ampliacion de plazo, con causas imputables al
CONTRATISTA este responderd por los perjuicios que se
deriven de un retraso en la ejecucién, bien sea como
consecuencias de dafios ocasionados en el sitio de
trabajo, en la comunidad vecina o por los sobrecostos
derivados del contrato como consecuencia de una falta
en la ejecucion, control técnico, financiero y/o
administrativo.

NO APLICA ACTIVIDADES

Se indica que el presente informe corresponde a
la Solicitud de Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacion ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

2) Contar con el personal técnico, profesional
certificado y calificado para realizar la actividad.

Enviar Hojas de vida con soporte segun lo requerido por
la entidad. Para su correspondiente revisiéon y
aprobaciéon. Garantizar el PERSONAL MINIMO
REQUERIDO: El contratista para iniciar labores deberd
presentar las respectivas hojas de vida con
CERTIFICACIONES de los cursos adicionales, - Formulario
o Radicado de afiliacidn a EPS y certificado de afiliacion
a ARL, con el fin de dar inicio a las actividades
necesitadas por la entidad en el menor tiempo posible:

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

o para olacianasdas con el
9112_52 CONTRATAR EL 0 DE PLANTA DE

PR, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ¥

TRAMPAS DE GRASA ¥ CANILLAS DE INSPECCION DEL CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA®

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO
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A continuacién, se relacionan las obligaciones
especificas del contratista para el desarrollo del objeto
del contrato de acuerdo con el drea.

1. Para iniciar el mantenimiento el proveedor
debe elaborar por escrito un informe del Estado actual
de las unidades de tratamiento (2 desarenadores, 4
sépticos, 2 FAFA’s, 1 lecho de secado de lodos, 2
trampas de grasa y 1 biodigestor), en el cual se
determinara la cantidad de lodos a extraer segun el
estado que presente cada unidad al momento de
realizar el informe.

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe corresponde a
la Solicitud de Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

2. Establecer y socializar el protocolo para el
mantenimiento de los sistemas y unidades de
tratamiento de agua residual y las actividades de
limpieza a realizar (retiro, recoleccion, transporte,
tratamiento y disposicion final de residuos generados).

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe corresponde a
la Solicitud de Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

3. Realizar la extraccion de lodos de todas las
unidades inmersas en el informe, los cuales deberan ser
transportados y dispuestos en un sitio con permiso de
vertimientos.

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe corresponde a
la Solicitud de Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

4, Realizar cepillado y lavado de canales,
compuertas, tuberias, rejillas y estructuras que
conforman los tres sistemas de aguas residuales,
extrayendo el material adherido, el cual debera
disponerse adecuadamente. Se debe evitar eliminar el
indculo necesario para el trabajo de los sistemas
sépticos. En caso de su eliminacion accidental, el
contratista debera inocular dichas unidades al finalizar
el proceso e iniciar la operacion del sistema.

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe corresponde a
la Solicitud de Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

5. Realizar el lavado y cepillado del material
filtrante de los 3 FAFA’s. Para esto deberd extraer dicho
material para su limpieza y volverlo a instalar de forma
adecuada una haya quedado limpio.

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe corresponde a
la Solicitud de Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacion ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

6. Realizar un retrolavado de los lechos de
secados para garantizar eliminar obstrucciones,
garantizando su funcionamiento adecuado.

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe corresponde a
la Solicitud de Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

7. Realizar el cepillado del 6xido de todas las
tapas que cubren cada unidad de los sistemas de
tratamiento, garantizando su limpieza profunda. Este
material no podrd caer en los sistemas de tratamiento,
debe recogerse y disponerse adecuadamente.

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe corresponde a
la Solicitud de Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacion ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

8. Una vez extraidos los lodos del biodigestor
sin funcionamiento, el contratista deberd extraer y
recoger la membrando lona y llevarla a un sitio de
disposicion final autorizado por la autoridad ambiental
competente. De esto se debera presentar certificado de
disposicion final. Una vez extraido el material, la
excavacion debera cubrirse para evitar la infiltracion de
lluvias donde actualmente esta el biodigestor.

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe corresponde a
la Solicitud de Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

9. Realizar el sondeo de las tuberias que
conectan cada unidad de tratamiento de aguas
residuales, garantizando el flujo adecuado de las aguas
residuales entre sus diferentes unidades.

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe corresponde a
la Solicitud de Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacion ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO
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10. Realizar la revision de bisagras dafiadas o
inexistentes, cambiando las que se requieran en las
tapas que cubren las unidades de tratamiento de aguas
residuales.

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe corresponde a
la Solicitud de Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

11) Entregar en medio magnético un informe final del
mantenimiento que incluya: cantidades de lodo
evacuadas, procedimiento realizado (paso a paso desde

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe corresponde a
la Solicitud de Modificacién ADICION Y

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de

la limpieza hasta la disposicion final), fotografias y | PRORROGA DEL CONTRATO Modificacién ADICION Y
demas observaciones y sugerencias que se deban dar PRORROGA DEL CONTRATO
frente al mantenimiento de estas estructuras.

12. Realizar todas las actividades directas o NO APLICA ACTIVIDADES NO APLICA ACTIVIDADES

indirectas requeridas para el acondicionamiento de los
sistemas de tratamiento como lo son el aseo y las
actividades de limpieza a realizar, tratamientos vy
disposicion final de residuos las cuales estaran a cargo
del contratista, ofreciendo un buen servicio con criterios
de equidad, eficiencia y eficacia, de acuerdo a las
especificaciones sefialadas en la ficha técnica requerida
por el SENA y en su propuesta.

Se indica que el presente informe corresponde a
la Solicitud de Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

13. Acordar con el supervisor del contrato, el dia
y la hora para la realizacién de las actividades del objeto
a contratar, las cuales estaran acompariadas por los
funcionarios del SENA, quienes a su vez conocerdn el
protocolo que se llevara a cabo en el servicio
contratado. Para esto deberda presentar un cronograma
que estipule las actividades de mantenimiento con
fechas especificas.

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe corresponde a
la Solicitud de Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

14, Realizar el servicio de limpieza en las
instalaciones del Centro para la Formacidon Cafetera del
SENA Regional Caldas en la Finca los Cerezos, en las
condiciones previamente establecidas con el supervisor
del contrato.

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe corresponde a
la Solicitud de Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificaciéon ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

15. Debera correr con todos los gastos que se
generen; si por razones del servicio se deben realizar
desplazamientos.

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe corresponde a
la Solicitud de Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacion ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

16. Solicitar los permisos que se requieran para
el cumplimiento del objeto del contrato, los tramites y
permisos estaran a cargo del contratista, tales como el
permiso de vertimientos para disposicion de lodos.

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe corresponde a
la Solicitud de Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacion ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

17. Verificar que sus colaboradores estén
afiliados a la seguridad social y ARL Riesgo V seguln
corresponda y dotar por su propia cuenta la adquisicion
de elementos de proteccion EPP, herramientas y
maquinarias que se requieran para dar cumplimiento al
objeto contractual.

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe corresponde a
la Solicitud de Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

18. Una vez realizado el mantenimiento de las
estructuras, las mismas deberdn ponerse en marcha y
quedar operando adecuadamente. Es de tener en
cuenta que los sistemas deben quedar inoculados para
que continle el proceso de degradacién propio de cada
unidad de tratamiento. Si existen inconvenientes dentro
de los 15 dias siguientes con su funcionamiento, el
contratista asume la responsabilidad hasta que los
sistemas queden en correcta operacion.

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe corresponde a
la Solicitud de Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

19. El transporte de lodos debera realizarse en
vehiculos autorizados y por empresas autorizadas para
su transporte y disposicidn final. EI SENA podra verificar
los permisos y autorizaciones para tal fin, entregar
informe de cumplimiento del Decreto 1079 de 2015

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe corresponde a
la Solicitud de Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacion ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO
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para el transporte de sustancias peligrosas; notificacion
del listado de equipo completo de carretera y copia de
documentos vigentes del vehiculo: SOAT, revision
técnico-mecdnica de gases.

20. En caso de que se requiera presentar para
cada empleado de la empresa inmerso en las
actividades descritas en la ficha técnica el certificado del
curso de manejo de sustancias quimicas (minimo 60
horas).

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe corresponde a
la Solicitud de Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

21. El mantenimiento deberd prestarse dentro
del plazo estipulado, en el sitio que el SENA determine
previa coordinacidn con el supervisor del contrato.

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe corresponde a
la Solicitud de Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

22. Las omisiones o ambigliedades que se
puedan presentar en las especificaciones técnicas no
exoneran al CONTRATISTA de la responsabilidad de
efectuar la entrega de los productos o bienes de primera
calidad. Si el CONTRATISTA encuentra inexactitudes o
incorrecciones en las especificaciones, debe hacerlos
saber al supervisor del contrato estas discrepancias
antes de iniciar la ejecucion del contrato para que se
realicen los ajustes necesarios.

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe corresponde a
la Solicitud de Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

23. Realizar un informe final donde se evidencie
el proceso realizado y las metodologias utilizadas, y asi
mismo, se realice un plan de accién y manual de
mantenimiento para el equipo de mantenimientos del
SENA.

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe corresponde a
la Solicitud de Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

24, Las demas que se estimen de acuerdo con el
objeto y ejecucion del contrato.

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe corresponde a
la Solicitud de Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestidn y Autocontrol — SIGA

Se indica el cumplimiento de todas las obligaciones referentes a las politicas de la entidad: ambientales,

seguridad y salud en el trabajo, energéticas y demas. Dicha informacion aprobada teniendo en cuenta el

formato “GCCON-AN-001 Anexo de verificacidén criterios de contratacion” revisado por el personal

contratista correspondiente de cada area.

Obligaciones de sequridad y salud en el trabajo

— Nombre y c.c. — adjuntar afiliacién vigente al sistema de seguridad social (Planilla de pago) y
certificado de afiliacion (EPS, Fondo de pensiones y ARL). PERSONAL: Mantener el personal
necesario y suficiente para ejecutar los trabajos durante el plazo establecido.

. Enviar correo SI APLICA con el listado de utensilios y herramientas que ingresen a las
instalaciones — Para evitar dificultades con el retiro de las mismas.
. La evidencia de entrega de Elementos de proteccion personal: Seran por cuenta del

Contratista el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, guantes,
anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que la supervision exija.

. Soportes de capacitacion frente al uso adecuado de estos, los cuales deben ser
facilitados al area de Seguridad y Salud en el Trabajo
. Soporte de socializacion de riesgos y peligros identificados en la actividad a ejecutar

ACTIVIDADES PRODUCTO O
OBLIGACIONES REALIZADAS EVIDENCIA
1) Antes de iniciar el contrato, el Contratista deberd presentar NO APLICA NO APLICA ACTIVIDADES
3 . Enviar el listado de las personas que ingresaran a las instalaciones del SENA ACTIVIDADES Se indica que el presente

Se indica que el
presente informe
corresponde a la

informe corresponde a
la Solicitud de
Modificacion ADICION Y

Solicitud de PRORROGA DEL
Modificacion CONTRATO
ADICION Y

PRORROGA DEL

CONTRATO
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. Manual del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Entidad lo
revisard, y podra ademds recomendar cualquier otra medida adicional que considere necesaria.
3 Programa de prevencion y proteccidon contra caidas de alturas de acuerdo con los
requerimientos de la normatividad vigente
3 Programa de Sefializacién
. Informe de accidentes.

NO APLICA NO APLICA ACTIVIDADES
2) Limpieza del sitio o zona de trabajo: Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista ACTIVIDADES Se indica que el presente

debera mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y trabajos y sus alrededores

Se indica que el

informe corresponde a

para lo cual deberd retirar en forma adecuada, diariamente o con mas frecuencia si asi lo ordena | presente informe la Solicitud de
la Entidad, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no | corresponde ala Modificacién ADICION Y
aparezca en ningin momento una acumulacion desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar | Solicitud de PRORROGA DEL
cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberd retirar prontamente todo el equipo, | Modificacion CONTRATO
construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados mas tarde en | ADICION Y
el mismo sitio o cerca de él para la ejecucién de otras partes de las obras y trabajos y debera | PRORROGA DEL
disponer, el mismo dia, satisfactoriamente de todos los sobrantes, escombros y basuras que | CONTRATO
resulten de las obras y trabajos en los botaderos de escombros oficialmente autorizados por la
entidad competente.

NO APLICA NO APLICA ACTIVIDADES
3) El Contratista debe cumplir todas las normas aplicables en términos de ACTIVIDADES Se indica que el presente
° Res. 0330 de 8 de junio de 2017. » Reglamento de higiene y seguridad para la industria | Se indica que el informe corresponde a

de la construccidn, Resolucion No. 02413 de 1979, modificada por la Resolucién 3673 de 2008 del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia.

presente informe
corresponde a la

la Solicitud de
Modificacién ADICION Y

. Resolucion 2013 de 1983, expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Solicitud de PRORROGA DEL
3 Decreto 1295 del 22 de junio de 1994 compilado por el Decreto 1072 de 2015. Modificacion CONTRATO
ADICION Y
PRORROGA DEL
CONTRATO
4) El Contratista debe verificar y garantizar el estricto cumplimiento de normas de NO APLICA NO APLICA ACTIVIDADES
seguridad y salud en el trabajo que le sean aplicables conforme el objeto contractual. El ACTIVIDADES Se indica que el presente

Contratista en todo momento proveerd los recursos que sean necesarios para garantizar la
seguridad y salud en el trabajo de todas las dreas a intervenir, la de sus trabajadores y la de los
empleados y bienes del SENA y de terceras personas.

Se indica que el
presente informe
corresponde a la

informe corresponde a
la Solicitud de
Modificacién ADICION Y

Solicitud de PRORROGA DEL
Modificacion CONTRATO
ADICION Y
PRORROGA DEL
CONTRATO
5) Prevencién de accidentes y medidas de seguridad: Durante la ejecucién del contrato, NO APLICA NO APLICA ACTIVIDADES
el Contratista en todo momento proveera los recursos que sean necesarios para garantizar la ACTIVIDADES Se indica que el presente

higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra o trabajo, la de sus
empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y la de los empleados y bienes del SENA,
el Supervisor y de terceras personas

Se indica que el
presente informe
corresponde a la

informe corresponde a
la Solicitud de
Modificacién ADICION Y

Solicitud de PRORROGA DEL
Modificacién CONTRATO
ADICION Y
PRORROGA DEL
CONTRATO
6) Presentar al final un informe de gestion que incluya: NO APLICA NO APLICA ACTIVIDADES
* Estadisticas de accidentalidad de acuerdo con resolucién 0312 de 2019 junto con el reporte de ACTIVIDADES Se indica que el presente

accidentalidad de la ARL del personal que desarrolla las actividades al interior de la entidad
* Acta de entrega de elementos de proteccidn personal
* Charlas preoperacionales

Se indica que el
presente informe
corresponde a la

informe corresponde a
la Solicitud de
Modificacién ADICION Y

*Gestion del SISO de la obra Solicitud de PRORROGA DEL
* Desarrollo de inspecciones planeadas para la identificacion de condiciones de obra Modificacion CONTRATO
* Procedimiento seguro para el desarrollo de actividades criticas y permisos de trabajo ADICION Y
PRORROGA DEL
CONTRATO
7) Evidencia del Botiquin de primeros auxilios NO APLICA NO APLICA ACTIVIDADES
ACTIVIDADES Se indica que el presente

Se indica que el
presente informe

informe corresponde a
la Solicitud de
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corresponde a la

Modificacién ADICION Y

SST, alturas y espacios confinados en caso de ser necesario.

Se indica que el

Solicitud de PRORROGA DEL

Modificacién CONTRATO

ADICION Y

PRORROGA DEL

CONTRATO
8) El Contratista serd responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sélo sus NO APLICA NO APLICA ACTIVIDADES
empleados, trabajadores y subcontratistas sino también el personal o bienes del SENA, el ACTIVIDADES Se indica que el presente
Supervisor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus | Se indica que el informe corresponde a
empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad | presente  informe la Solicitud de
necesarias para la prevencién de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones | corresponde a la | Modificacion ADICION Y
correspondientes seran por cuenta del Contratista Solicitud de PRORROGA DEL

Modificacién CONTRATO

ADICION Y

PRORROGA DEL

CONTRATO
9) Quien realiza el mantenimiento en las instalaciones del SENA debe cumplir con NO APLICA NO APLICA ACTIVIDADES
protocolos de bioseguridad y contar con todos los EPP para realizar su labor, estar certificado en ACTIVIDADES Se indica que el presente

informe corresponde a

Se indica que el
presente informe
corresponde a la
Solicitud de
Modificacion
ADICION Y
PRORROGA DEL
CONTRATO

presente informe la Solicitud de
corresponde a la Modificacién ADICION Y
Solicitud de PRORROGA DEL
Modificacion CONTRATO
ADICION Y
PRORROGA DEL
CONTRATO
10) El CONTRATISTA debera recibir induccidn de SST por parte del grupo de seguridad y NO APLICA NO APLICA ACTIVIDADES
salud en el trabajo del Sena, antes de iniciar la ejecucidn de actividades. ACTIVIDADES Se indica que el presente

informe corresponde a
la Solicitud de
Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL
CONTRATO

Obligaciones ambientales del contratista

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O EVIDENCIA

1) Dar estricto cumplimiento al Decreto 1076 del 2015, debera adoptar
la Politica ambiental y demas lineamientos ambientales del SENA, asi
como también todos los requisitos legales vigentes y las Leyes
ambientales aplicables, siendo responsable ante las autoridades de la

proteccién ambiental y sobre el cumplimiento de éstas DEL CONTRATO

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y PRORROGA

NO APLICA ACTIVIDADES

Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de

Modificaciéon ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

2)Certificar y seguir la implementacion de las recomendaciones de
buenas practicas, en el uso Eficiente de la Energia: * En espacios con
climatizacion deben permanecer puertas y ventanas cerradas mientras
se ejecuta el mantenimiento. * El sistema de iluminaciéon debe
permanecer apagado cuando no exista personal ejecutando actividades
de mantenimiento. * Si se requiere uso de agua, debe ser de manera
responsable y eficiente, promoviendo la reutilizacion en los casos que
aplique.

DEL CONTRATO

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacion ADICION Y PRORROGA

NO APLICA ACTIVIDADES

Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de

Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO
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3) Tener en cuenta los aspectos ambientales y de seguridad y salud en
los trabajos contenidos en el Manual de Contratacion Administrativa
del SENA para la actividad de mantenimiento del Sistema de
Tratamiento de Aguas residuales no domésticas. (Decreto 1072 de

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y PRORROGA

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y

2015, libro 2, parte2, titulo 4, capitulos 1,2,3 y 6; Articulos 2.2.4.1.3; | DEL CONTRATO PRORROGA DEL CONTRATO
articulos 2.2.4.6.1; articulos 2.2.4.6.4; articulos; 2.2.4.6.8; Resolucién

1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo; Decreto 351 de 2014, articulo

6).

4, Se deberdn presentar los permisos ambientales del sitio de NO APLICA ACTIVIDADES NO APLICA ACTIVIDADES

disposicion final de los precipitados y lodos extraidos de las actividades
de mantenimiento de los sistemas y unidades de tratamiento de aguas
residuales. Entregar copia los permisos ambientales vigentes del
proveedor con quien gestionard el tratamiento, almacenamiento,
aprovechamiento o disposicidn final de residuos peligrosos de acuerdo
con lo contemplado en el articulo 2.2.2.3.2.3. del Decreto Unico
Ambiental 1076 e 2015.

Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacion ADICION Y PRORROGA
DEL CONTRATO

Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

5. Para el transporte de las aguas residuales, el contratista
debe asegurar que el vehiculo cuente con los rétulos de identificacion
reflectivos y las placas de identificacion del nimero de las Naciones
Unidas UN de la mercancia peligrosa transportada.

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y PRORROGA
DEL CONTRATO

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

6. Para la disposicion final de la lona se debera presentar
certificacién de dicha disposicion en lugar con licencia ambiental.
NOTA: El SENA debera verificar el cumplimiento de las condiciones
previo al cargue de las aguas residuales.

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y PRORROGA
DEL CONTRATO

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

7. Presentar soportes del curso basico certificado de 60 horas
de los conductores que se designen para transportar las aguas
residuales no domésticas (sustancias peligrosas). El certificado tendra
una validez de 2 afios, vencido este término; deberd presentar
actualizacién anual del curso con una intensidad de 20 horas.

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacion ADICION Y PRORROGA
DEL CONTRATO

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

8. Presentar el certificado de disposicion final de los
precipitados y lodos extraidos de las actividades de mantenimiento de
los sistemas y unidades de tratamiento de aguas residuales.

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y PRORROGA
DEL CONTRATO

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

9. Remitir copia del contrato o convenio con la empresa que
recibe, trata y dispone las aguas residuales, en donde se enmarquen
claramente los componentes técnicos y legales ambientales para su
operacion. Aplica cuando la empresa que transporta no es la misma que
dispone.

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacion ADICION Y PRORROGA
DEL CONTRATO

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

10. Entregar copia del plan de contingencias para el transporte
de sustancias peligrosas y copia del radicado donde conste la
presentacion del mismo a la autoridad ambiental en la etapa
contractual.

Nota: en caso de que se presente una contingencia ambiental en las
instalaciones del proveedor, se deberd reportar dicho evento a la
autoridad ambiental a través del formato Unico que se encuentra en la
ventanilla integral de tramites ambientales en Linea VITAL.

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y PRORROGA
DEL CONTRATO

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

11. Presentar el plan de contingencia por derrame de residuos
y/o sustancias quimicas (aguas — lodos de aguas residuales) y el
radicado ante la autoridad ambiental competente

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y PRORROGA
DEL CONTRATO

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

12. Durante las actividades de mantenimiento o reparacion, el
proveedor se hace responsable del manejo adecuado de los residuos
generados en la actividad segun corresponda y debera entregar
certificados de tratamiento, aprovechamiento o disposicion final de los
RESPEL (precipitados y lodos extraidos de las actividades de
mantenimiento del STARnD y biodigestor) generados durante el
mantenimiento, indicando las corrientes de los residuos, fecha, sitio de
recoleccién y las cantidades en kilogramos, en un término no mayor a

tres (3) meses después de entregados los residuos.

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacion ADICION Y PRORROGA
DEL CONTRATO

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacion ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO
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13. En caso de que para el cumplimiento del objeto contractual NO APLICA ACTIVIDADES

se requiera el uso o entrega de productos quimicos (GRASAS- | Seindica que el presente informe
LUBRICANTES-INSUMOS DE LIMPIEZA). En la etapa precontractual | corresponde a la Solicitud de
debera entregar una lista de sustancias quimicas con sus fichas de datos | Modificacion ADICION Y PRORROGA
de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o | DEL CONTRATO

importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente
Armonizado de Clasificacidn y Etiquetado de Productos Quimicos

NO APLICA ACTIVIDADES
Se indica que el presente informe
corresponde a la Solicitud de
Modificacién ADICION Y
PRORROGA DEL CONTRATO

2.2 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestion y Autocontrol — SIGA

Se indica el cumplimiento de todas las obligaciones referentes a las politicas de la entidad: ambientales,

seguridad y salud en el trabajo, energéticas y demas. Dicha informacién aprobada teniendo en cuenta el

formato “GCCON-AN-001 Anexo de verificacidon criterios de contratacion” revisado por el personal

contratista correspondiente de cada area.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO NO APLICA — PORQUE NO HAY PAGOS

FECHA DEL
INFORME

NRO. DE
FACTURA

PORCENTAIJE DE

VALOR FACTURADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO EJECUCION

FINANCIERA

Porcentaje de ejecucidn fisica: NO APLICA % [Este porcentaje aplica para contratos de obras vy

adecuaciones]

4. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD,
PENSION
ARL

Y

Se indica que el proveedor esta al dia en los pagos
de la seguridad social

NA

5. JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION

a) MODIFICACION ADICION

CDP 3925

C-3699-1300-15-53105B-3699016-02

PROPIOS $56.980.742,44

EL OFERENTE - Contratista MANTESEP S.A.S, con NIT. 900927977-4, oferté la ficha técnica por $
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$52.999.479 teniendo en cuenta que no se adjudico por la totalidad del valor designado por la entidad se
hace la revision del estudio previo que indica: pag. 14y 15.

“NOTA 1: Teniendo en cuenta que la necesidad de este proceso es mayor, el presupuesto
designado por la entidad y el andlisis de precios en el mercado se indica lo siguiente: Si el
contrato no se adjudica por la totalidad del presupuesto existird la posibilidad de adicionar dicho
contrato en las cantidades y los items indicados por el drea técnica y la supervisidn para ejecutar
la totalidad de presupuesto designado por la Direccién General.

NOTA 2: En el caso de requerirse algin elemento o servicio no incluido, en este estudio previo,

fichas técnicas, pliego y/o contrato, y que esté relacionado con la naturaleza del contrato, el
contratista deberd suministrarlo cobrandolo a precios de mercado, que previamente serd
justificado, verificado y avalado por el area solicitante, para lo cual el contratista junto con el
Comité estructurador deberan gestionar minimo 2 cotizaciones del elemento requerido y ser
aprobado tanto por el drea solicitante del contrato el cual verificara el precio, como el contratista;
y asi mismo realizara acta motivada donde deberd justificar la necesidad del elemento no incluido
en la lista y requerirlo”.

Atendiendo a lo anterior, se indica que en el CDP quedd un saldo sin ejecutar por valor de
$3,981,263.44 teniendo en cuenta que el valor para este proceso es de $56.980.742,44, asi:

Inicial : $56.980.742,44
Adjudicado: $$52.999.479
Disponible: $3,981,263.44
Solicitud de la adicién: S 3.926.881
Nuevo saldo disponible: $54.382,44

Por tal razén, el supervisor del contrato realiza la correspondiente revisién de la necesidad para
aumentar las cantidades de los items ya contratados balanceando el proceso.

b) MODIFICACION PRORROGA

Atendiendo a la revision de las actividades a realizar, segun la ficha técnica inicial y a la presente adicion
de cantidades, el CONTRATISTA MANTESEP S.A.S, con Nit. 900927977-4 realiza el siguiente requerimiento
de prérroga de 15 dias calendario adicionales quedando hasta el 16 de noviembre de 2025. (16/11/2025)
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Asunto: Solicitud de prorroga y adicion de items adicionales — Area PTAR
Manizales, 20 de octubre 2025

Sefiores

SENA Regional Caldas

Ing. Maria Fernanda Folleco

Supervisora del contrato — Ingeniera Ambiental
Ciudad

Cordial saludo,

Por medio del presente, la Empresa MANTESEP S.A.S se permite solicitar formalmente una prérroga de quince (15) dias
calendario y la adicién de dos items adicionales dentro de la ejecucion del contrato correspondiente a las actividades desarrolladas
en ¢l drea de la PTAR, en ¢l contrato 17_9112_82 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE - PTAR, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TRAMPAS DE GRASA'Y
CAJILLAS DE INSPECCION DEL CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA- CO1.PCCNTR.8248387

Esta solicitud se fundamenta en las observaciones realizadas durante los recorridos técnicos y el desarrollo mismo de las labores,
donde se evidencio la necesidad de incluir las siguientes actividades con el fin de garantizar el buen funcionamiento y operatividad

del sistema:

ITEMS ADICIONALES DEL PROCESO

17_9112_82 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAR, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TRAMPAS DE GRASA Y CAJILLAS DE INSPECCION DEL CENTRO PARA LA

FORMACION CAFETERA
VALOR o VALOR UNITARIO
Ne ITEM UNIDAD | CANTIDAD | uniTARIO % DEL IVA | VALOR DEL IVA MAS IVA Valor Total
Suministro e instalacion de vélvula de 4"Pulgadas en la Unidad 1 $2.000.000 19% $380.000,00 | $2.380.000,0 | § 2.380.000,00
1| previa al lecho de secado
suministro, transporte e instalacion pintura esmalte para
puertas metalicas, para las tapas del desarenador, PTAR,
y recamaras de los sistemas sépticos incluye filos y M2 60 $21.665,00 19% $4.116,35 §25.7814 $ 1.546.881,00
2| dilataciones (incluye todo lo necesario para la actividad)
TOTALITEMS ADICIONALES | $  3.926.881,00

De igual forma, considerando el alcance adicional que implican estas actividades y con el propodsito de ejecutar los trabajos bajo los

estandares de calidad requeridos, se solicita la ampliacién del plazo contractual en quince (15) dias calendario, contados a partir de
la fecha de aprobacion de esta solicitud, hasta el (fecha hasta donde quedaria la ejecucion del proyecto).

Agradecemos su atencion y quedamos atentos a su revision y aprobacion para proceder con las actividades complementarias en los

tiempos adecuados.

Cordialmente,

HUGE}:I RNEY FRACO HENAO
REPRESENTANTE LEGAL MANTESEP
900927977 -4

3219803291

administracion(@hugofrancoingenieria.com

GCCON-F-031 V03
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5.1 Garantias contractuales

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NRO. DE POLIZA 42-44-101163647
CERTIFICADO O ANEXO
FECHA EXPEDICION 05/11/2025
FECHA APROBACION 05/11/2025
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 05/09/2025 05/11/2026 $5,698,074.24
Devolucion del pago
o NA NA NA
anticipado
Salarios y prestaciones
y p 05/09/2025 05/11/2028 $11,396,148.49
sociales
Calidad del servicio 05/09/2025 05/11/2026 $5,698,074.24
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 05/09/2025 05/11/2026 5,698,074.24
LA OBRA

5.2 Multas y sanciones

No aplica

5.3 Solicitud de modificacion

a) MODIFICACION ADICION

Realizando la revisién de la FICHA TECNICA INICIAL y atendiendo a la necesidad del centro referente al
objetoa 17_9112_82 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
- PTAR, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TRAMPAS DE GRASA Y CAJILLAS DE
INSPECCION DEL CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA. Se identifican los items nuevo a adicionar, y se
realiza el debido proceso indicado en la “NOTA 2: En el caso de requerirse algtin elemento o servicio no
incluido, en este estudio previo, fichas técnicas, pliego y/o contrato, y que esté relacionado con la
naturaleza del contrato, el contratista deberd suministrarlo cobrandolo a precios de mercado, que
previamente serd justificado, verificado y avalado por el drea solicitante, para lo cual el contratista junto
con el Comité estructurador deberdn gestionar minimo 2 cotizaciones del elemento requerido y ser
aprobado tanto por el drea solicitante del contrato el cual verificard el precio, como el contratista; y asi
mismo realizard acta motivada donde deberd justificar la necesidad del elemento no incluido en la lista
y requerirlo”.

12
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Se recibieron 3 cotizaciones asi:

INGENIARC SAS

NIT.: 901.345.809-3

Safiores

SENA

CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA
Carlos Alberto Ospina - Subdirector

La ciudad

idad

o para las acti

INGENIARC SAS, identificada con NIT.: 801,345.898-3, presenta cotizacion para realizar las

SENA

N

|s PTAR del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE sede Manizales Caldas.

las

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, sede Manizales, asi como se relaciona seguidamente:

v mEM untpAp | cavTman | va

NDELIVA| Valor del 1VA

VALOR UNITARID)
Vitor Tasal
MAS VA

i s 4

CONSTRUCCIONES

Cotizacion COT_265_2025

Sefiores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA

La ciudad

Atendiendo a su amable solicitud nos permitimes enviar cotizacién correspondiente a la
realizacion de

ITEMS ADICIONALES DEL PROCESO

17_9112_82 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE - PTAR, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ¥ TRAMPAS DE GRASA
¥ CAJILLAS DE INSPECCION DEL CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA del SERVICIO
NACIONAL DE APRENDIZAJE sede Manizales Caldas.

canTonD | -

To1AL S aazsazses

Se analizé que la propuesta del contratista MANTESEP S.A.S, con Nit. 900927977-4, corresponde a valores
por debajo del mercado en cada uno de los items por esta razén se aceptan para items no previstos los

valores estipulados por el contratista asi:

En ese sentido se adiciona los siguientes items al contrato:

VALOR UNITARIO MAS

Ne ITEM UNIDAD CANTIDAD Valor unitario % DEL IVA Valor del IVA Valor Total
Unidad 1 $ 2.000.000 19% $ 380.000,00 | $ 2.380.000,0 | $ 2.380.000,00
1|Suministro e instalacidn de vélvula de 4"Pulgadas EN EL previa al lecho de secado
suministro, transporte e instalacion pintura esmalte para puertas metalicas, para las
tapas del desarenador, Ptar, y recamaras de los sistemas sépticos incluye filosy M2 60 $ 21.665,00 19% $ 4.116,35 | $ 25.781,4 | $ 1.546.881,00
2|dilataciones (incluye todo lo necesario para la actividad)
[ TOTAL $ 3.926.881,00 |
| MANTSEP

Atendiendo a lo anterior el valor a adicionar al contrato corresponde a TRES MILLONES NOVECIENTOS
VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($3.926.881)

Quedando la ficha técnica de la siguiente for

ma:

13
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‘ITEM ‘ DESCRIPCION um Cant. Valor unitario Valor Total
CAPITULO No. 1 EXTRAGGION DE LODOS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES
1.01 m3 1,991692 482 200,00 960 394
— Desarenadores aguas residuales. Succién y retiro del 100% de lodos, transporte y disposicién final controlada $ $
en sitio autorizado por |a autoridad ambiental competente, cumpliendo la normatividad ambiental vigente.
2 desarenadores area porcicola: 2.41m x 0.36m x 0.71
1 desarenador area bovina: 2.14m x 0.5m x 0.71
Tanques sépticos PTAR'S. Succion y retiro del 90% de lodos, transporte y disposicién final controlada en sitio
autorizado por |a autoridad ambiental competente, cumpliendo la normatividad ambiental vigente.
NOTA. En la unidad debe quedar el 10% de lodos.
1.02 1 tanque séptico porcinos (PTAR 2) 2.20m x 1.50m x 1.40 m3 177314 1'% 400.000,00 | § 7.002.560
1 tanque séptico bovinos (PTAR 1) 2.26m x 2.05m x 1.40
1 tanque séptico bovinos (PTAR 1) 2.17m x 2.05m x 1.40
1 tanque séptico doméstico (PTAR 3: 1m3
FAFA_ Succion y retiro del 100% de agua residual, transporte y disposicién final controlada en sitio autorizado
por la autoridad ambiental competente, cumpliendo la normatividad ambiental vigente.
103 1 FAFA en PTAR porcinos: 1.5m x 2.36m x 0.7m m3 551 3 482.200,00 | $ 2656.922
1 FAFA en PTAR bovinos: 2.15m x 2.05m x 0.7m
1 FAFA doméstico: 1m3
Biodigestor sin funcionamiento. Succién y retiro del 100% de lodos y agua residual, transporte y disposicién final
controlada en sitio autorizado por la autoridad ambiental competente, cumpliendo la normatividad ambiental
vigenie
1.04 Biodigestor: 10.12m x 1.2m x 0.7m m3 20.580024 | $ 400.000.00 | $ 8.232.010
Tanque cilindrico aledafio al biodigestor: 4m largo x 1.7m didmetro
Caijilla ingreso biodigestor sin funcionamiento: 1mx 1m x 1.5m
Caijilla salida biodigestor sin funcionamiento 1m x 1m x 1.5m
Lecho de secado de lodos: Succion y retiro del 100% de lodos secos y himedos, transporte y disposicion final
_ controlada en sitio autorizado por la autoridad ambiental competente, cumpliendo la normatividad ambiental
1.05 vigente m3 12,1472 $ 48220000 | $ 58567 380
1 lecho de secado: 3.70m x 2.08m x 0.8m
1lecho de secado: 3.60m x 2.08m x 0.8m
Trampas de grasas. Succién y retiro del 100% de grasas y sobreanadantes, transporte y disposicion final
106 5;2::;3% en sitio autorizado por la autoridad ambiental competente, cumpliendo de la normatividad ambiental m3 2584 5 482.200,00 | § 1.246.005
Trampa de grasas #1° 2.05mx 1.1m x 0.6m
Trampa de grasas #1°1.2mx 1.3m x 0.5m
L . - -
CAPITULO No. 2 LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES 5 -
Caijilas de inspeccion de los STAR. Realizar la limpieza completa de las estructuras, retirando material
sobrenadante, suspendido y decantado: realizar cepillado y lavado de pisos y paredes con baja cantidad de
agua a presién garantizando que se eliminen todas |as costras de lodos que puedan estar adheridas. Asi mismo
realizar limpieza de las estructuras gue lo componen como tapas y tuberias internas. Las tuberias se lavan de
igual manera con agua a presion garantizando eliminar |as costras de lodos que estén aderidas a las paredes.
Caijilla de ingreso desarenador porcinos: 0.8m x 0.8m x 1m
21 Cajilla salida desarenador: 0.4 x 0.4 x 0.4 4.01316 5 261.200.00 | $ 1.048.237
T Cajilla de llegada del desarenador bovino: 0.78m x 0.71m x 0.50m
Cajila de llegada desde cajila salida desarenador porcionos: 0.78m x 0.71m x 0.50m
Cajilla ingreso PTAR Porcionos (PTAR 2): 1.02m x 1.03m x 0.60m
Cajilla salida sistema domeéstico: 1m x 1m x 0.6m
Cajila ingreso PTAR bovinos (PTAR 1)° 0.98m X 0.5m x 0.5m
Cajilla salida PTAR porcionos (PTAR 2): 0.4mx0.9mx 0.8
Cajilla posterior a la cajilla salida PTAR porcinos (PTAR 2): 1.24m x 0.8m x 1 m3
Desarenador del STAR porcinos. Realizar |a limpieza compleia de la estructura, retirando material sobrenadante,
suspendido y decantado; realizar cepillado y lavado de pisos y paredes con baja cantidad de agua a presion
garantizando que se eliminen todas las costras de lodos que puedan estar adheridas. Asi mismo realizar
22 limpieza de |as estructuras que lo componen como tapas y tuberias infernas. Las tuberias se lavan de igual 3,24838 S 261.200,00 | $ 848.477
manera con agua a presion garantizando eliminar las costras de lodos que estén aderidas a las paredes.
Cajilla ingreso: 0.38m ¥ 0.3m x 0.71
2 tangues desarenadores: 2.41m x 0.85 x 0.74m
Caijilla salida: 0.42m x 0.38m x 0.85 m3
Desarenadores del STAR bovinos. Realizar Ia limpieza completa de |2 estructura, retirando material
sobrenadante, suspendido y decantado; realizar cepillado y lavado de pisos y paredes con baja cantidad de
agua a presién garantizando que se eliminen todas las costras de lodos que puedan estar adheridas. Asi mismo
23 realizar limpieza de las estrunlyras que lo componen como tapas y tuberias mtemas‘, Las tuberias se lavan de 1667805 | § 26120000 | § 435 631
igual manera con agua a presion garantizando eliminar las costras de lodos que esien aderidas a las paredes.
Cajilla ingreso: 0.38m x 0.3m x 0.71
Tanque desarenador: 2.41m x 0..85x 0.71m
Cajilla salida: 0. 42m x 0.38m x 0 85 m3
Sistemas septicos. Realizar la limpieza completa de las estructuras; realizar cepillado y lavado de pisos y
paredes con baja cantidad de agua a presion garantizando que se eliminen todas las costras de lodos que
puedan estar adheridas. Asi mismo realizar limpieza de |as estructuras que 1o componen como tapas y tuberias
internas. Las tuberias se lavan de igual manera con agua a presién garantizando eliminar las costras de lodos
24 que estén aderidas a |as paredes. 171668 | § 261.200,00 | § 4.483.068
NOTA. Estos sistemas deben quedar con 15cm de lodo para garantizar inoculacién de bacterias que continden
€l proceso.
Sistema séptico porcinos (PATAR 2): 2.25 x 1.50 ¥ 1.30
Sistema séptico bovinos #1 (PATAR 1): 2.25x2.05 % 1.30
Sistema séptico bovinos#2 (PATAR 1): 217 x2.05x 1.30
Sistema séptico doméstico - tanque prefabricado (PATAR 3) 1m3 m3
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FAFA. Estos sistemas continen material filtrante, el cual debe extraerse en su fotalidad y lavarlo con agua a
presion garantizando su limpieza completa. Asi mismo, realizar la limpieza completa de las estructuras internas,
realizar lavado de paredes con baja cantidad de agua a presion garantizando que se eliminen todas 1as costras.
de ledos que puedan estar adheridas. Realizar limpieza de las estructuras que lo componen como tapas y
25 tuberias internas. Las tuberias se lavan de igual manera con agua a presion garantizando eliminar |as cosiras 18,7915 261.200,00 | § 4908 340
de lodos que estén aderidas a las paredes. Una vez el tanque se haya limpiado completamente, se procede a
ingresar el material filtrante ubicando las capas tal como se encontraban al inicio del mantenimiento.
FAFA porcinos (PATAR 2) 25 x1.45x1.30
FAFA bovinos (PATAR 1) 44mx2.05x 145
FAFA - tanque prefabricado (PATAR 3). 1m3 m3
Canal recolector de aguas residuales tratadas. Realizar |a limpieza completa de la estructura: realizar cepillado y
. lavado de pisos y paredes con baja cantidad de agua a presion garantizando que se eliminen todas las costras ; 718050.00 | 3 718050
= de lodos que puedan estar adheridas. Asi mismo realizar limpieza de |as estructuras que lo componen como N N
tapas y tuberias internas. Las tuberias se lavan de igual manera con agua a presion garantizando eliminar las
costras de Iodos que estén aderidas a las paredes.
Canal recolector: 0.59m x 6.19m x 1.28m m3
Lecho de secado de lodos: limpieza de los lechos de secado, ingresando agua en contraflujo para garantizar
P
= limpieza del lecho interno. Cepillado y limpieza del piso y paredes de las unidades. 7.807 179.00000| 3 1.397.453
2 lechos de secado: 3.7mx 2.11m x 0.5m m3
Trampas de grasas. Realizar la limpieza completa de la estructura; realizar cepillado y lavado de pisos y
paredes con baja cantidad de agua a presion garantizando que se eliminen todas las costras de lodos que
puedan estar adheridas. Asi mismo realizar limpieza de |as esfructuras que lo componen como tapas y tuberias
28 internas. Las tuberias se lavan de igual manera con agua a presion garantizando eliminar las costras de lodos 5.341 197.800.00 | § 1.056.450
que estén aderidas a las paredes
Trampa de grasas #1: 2.05m x 1.1m x 1.40m
Trampa de grasas #2. 1.2m x 1.3m x 1.40m m3
CAPITULO No. 3 ARREGLO DE TAPAS ESTRUCTURAS PTAR'S Y DESMONTE BIODIGESTOR ACTUAL - $ -
Cambio de visagras en tapas dafiadas de algunas unidades de fratamiento de agua residual, garantizando que 10 100.000,00 | § 1.000.000
el cierre y apertura de las tapas sea el adecuado. unidad
. Desmonte de la lona que hacia parte del biodigestor, realizando el fransporte y disposicion final de este residuo
B en cumplimiento de la normatividad ambental. 230 7.350,00 | 5 1.887.500
Lona de 10.11m de longitud x 2.5m de diametro Kg
Limpieza de rejillas en cajilla proveniente de area bovina. Extraccion de 20Kg de residuos sdlidos atrapados en 20 35.400.07 | § 708.001
rejila kg
SUBTOTAL $ 44.537.377
VA 19% S 8.462.102
TOTAL 5 52.999.479
ITEMS ADICIONALES AL CONTRATO
N° CANTIDAD Valor unitario
ITEM UNIDAD
1 1 2.000.000,00 | § 2.000.000
Suministro e instalacion de valvula de 4"Pulgadas EN EL previa al lecho de secado Unidad
suministro, transporte € instalacion pintura esmalte para puertas metalicas. para las tapas del desarenador,
2 Ptar, y recamaras de 05 sistemas sépticos incluye filos y dilataciones (incluye todo lo necesario para la 60 2166500 | § 1.299.900
actividad) M2
SUBTOTAL S 3.299.900
VA [ 19% 5 626.981
TOTAL $ 3.926.881
VALOR TOTAL DEL CONTRATO |
SUBTOTAL $ 47.837.277
A [ 19% 5 9.089.083
TOTAL S 56.926.360

Modificar la cldusula correspondiente al VALOR DEL CONTRATO, quedando CINCUENTA Y SEIS
MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS MTCE. ($56.926.360).

Que corresponde a la siguiente informacion:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $52.999.479

ADICION $3.926.881

VALOR FINAL DEL CONTRATO $56.926.360
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b) MODIFICACION PRORROGA

Modificar la cldusula correspondiente al plazo segin la presente PRORROGA DE QUINCE (15) DIAS

calendarios hasta el 16 de Noviembre de 2025.

6. CERTIFICACION

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revision de los documentos en la

plataforma SECOP Il, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato

por parte del contratista hasta la fecha.

7. OBSERVACIONES

- NO APLICA

Para constancia se firma en Manizales, a los veintiocho (28) dias del mes de octubre de 2025.

MARIA FERNANDA FOLLECO VILLAREAL
Funcionario - Centro para la formacion cafetera
Supervisora del contrato

o

BYRON AMAYA
Apoyo como Ambiental - contratista

o 4..1,41@&.

LUIS STEVEN GONZALEZ ZAPATA
Apoyo como arquitecto - contratista
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JAEL CRISTINA CACERES SALINAS
Apoyo como SST - contratista
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