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FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME 
 

ESTUDIO DEL SECTOR DEL PROCESO ACUEDUCTOS VEREDALES 
 
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber a las Entidades Estatales de realizar un 
análisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica y del análisis del riesgo. El objetivo del presente estudio es de conocer el 
sector para identificar las oportunidades disponibles en el mercado para atender la necesidad de la Entidad 
Estatal.  
 
El presente documento tiene como propósito dar cumplimiento a lo definido en el Decreto Único 
Reglamentario 1082 del 26 de marzo de 2015, el cual en su artículo 15 establece que las Entidades Estatales 
deben hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis 
de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. 
 
El análisis del sector hace parte de la planeación del proceso de contratación y materializa los principios de 
planeación, de responsabilidad y de transparencia consagrados en la Ley 80 de 1993. Por lo tanto, tiene como 
propósito identificar a los actores del nicho del mercado al cual se circunscribe el presente proceso de selección 
y el contrato que habrá de celebrarse para materializar los temas de funcionamiento del Fondo de Desarrollo 
Local de Usme.   
 
Con respecto a la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector versión G-EES-02 en su versión 2, se tiene 
el propósito de fortalecer las buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en la contratación 
pública, “(…) La Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en 
el Proceso de Contratación. Para el efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda analizar, entre otros, los siguientes contextos, 
los cuales pueden tener un alcance local, regional, nacional o internacional, dependiendo del Proceso de Contratación (…)”, 
 
En Este mismo sentido, se actualiza la información con el documento Circular Externa Única de la Agencia 
Nacional de Contratación pública de Colombia Compra Eficiente Código CCE-EICP-MA-06, Versión 03 de 
27 de diciembre de 2023. 
 
En esta línea, el Fondo de Desarrollo Local de Usme realiza el análisis de Sector para el presente proceso de 
contratación con los siguientes términos de referencia: 
 
 

I. GENERALIDADES 
 

Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Camina Segura 

Propósito 04. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia 
ambiental e integración regional 

Programa Servicios públicos inclusivos y sostenible de Bogotá D.C 
Plan de Desarrollo Local Usme Camina Segura 
Objetivo estratégico 04. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática. 
Programa 29. Servicios públicos inclusivos y sostenibles. 
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Proyectos 2692 - USME preserva y conserva el recurso hídrico 
Magnitud de las metas 
PDL 

Fortalecer 10 acueductos veredales con asistencia, intervenir técnica u 
organizativa. 

Magnitud de las metas 2025 Fortalecer 3 acueductos veredales con asistencia, intervenir técnica u 
organizativa. 

Magnitud de las metas 2025 
a contratar 

Fortalecer 3 acueductos veredales con asistencia, intervenir técnica u 
organizativa. 

Valor del contrato Mil trescientos ochenta y cuatro millones cuatro mil setecientos pesos 
m/cte ($1.384.004.700) 

Objeto 

Realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste y 
hasta monto agotable, la conservación, y las obras requeridas para la 
optimización y mejoramiento de los acueductos veredales en la localidad de 
Usme 

Modalidad de contratación Licitación de obra pública 
Tipo de contrato Contrato de obra pública 
Plazo Siete (7) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio 

 
 
 
El siguiente es el cronograma esperado de la ejecución de la obra una vez se inicie. 
 

Cronograma de ejecución – Proyecto de mantenimiento, mejoramiento y optimización de acueductos 
veredales – Usme (Vigencia 2025)  

Fase  Actividad  Responsable  Duración 
Estimada  

Mes de 
Ejecución  

Producto / 
Entregable  

Fase I – Etapa 
Preliminar  

Revisión documental de 
diagnósticos SDHT y Matriz 
de necesidades   

Contratista  5 días  Mes 2  Informe de 
revisión técnica  

Verificación en campo de las 
condiciones reales de cada 
acueducto  

Contratista – 
Interventoría  10 días  Mes 2  

Actas de 
inspección y 
registro 
fotográfico  

Actualización puntual de 
información técnica (si 
aplica)  

Contratista  5 días  Mes 2  Ajustes al 
diagnóstico base  

Aprobación de la 
Interventoría y validación del 
FDLU  

Interventoría – FDLU  5 días  Mes 2  Aval técnico de 
verificación  

Actualización del cronograma 
y flujo de inversión 
definitivo  

Contratista  5 días  Mes 2  Cronograma y 
flujo aprobados  

Fase II – Ejecución 
de Obras  

Intervención Acueducto El 
Destino  Contratista  1.5 meses  Meses 2–3  

Obras de 
optimización y 
acta parcial de 
avance  

Intervención Acueducto 
Aguas Doradas  Contratista  1.5 meses  Meses 3–4  Obras de 

rehabilitación y 
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registros 
técnicos  

Intervención Acueducto 
Acuamarg  Contratista  1.5 meses  Meses 4–5  

Mejoramiento de 
redes, tanques y 
accesorios  

Actividades transversales 
(calidad, SST, gestión social, 
ambiental y PMT)  

Contratista – 
Interventoría  5 meses  Meses 2–6  

Informes 
mensuales de 
cumplimiento  

Revisión y aprobación parcial 
de avances por Interventoría 
y FDLU  

Interventoría / FDLU  Mensual  Meses 2–6  Actas de avance 
físico-financiero  

Cierre Técnico y 
Administrativo  

Pruebas hidráulicas y de 
operación por acueducto  

Contratista – 
Interventoría  10 días  Mes 7  Actas de pruebas 

y conformidad  

Entrega de manuales de 
operación y mantenimiento  Contratista  5 días  Mes 7  

Manual técnico 
entregado al 
FDLU y 
comunidad  

Acta de vecindad y cierre 
ambiental  

Contratista – 
Interventoría  5 días  Mes 7  

Informe de 
cierre ambiental 
y social  

Acta final de recibo y 
liquidación  FDLU – Interventoría  10 días  Mes 7  

Acta final de 
entrega a 
satisfacción  

Tabla 8 Cronograma General del Proyecto.  
 
 
 

Los acueductos que se han previsto intervenir en este primer año de ejecución y de acuerdo con las metas 
trazadas en el plan de desarrollo USME CAMINA SEGURA son: 

 
No  Acueducto  Cobertura  
1  Acueducto el Destino  Destino  
2  Aguas Doradas  Requilina, Uval y Soches 2  
3  Acuamarg  Margaritas  

Tabla 4 Ejecución vigencia 2025  
 

Aquí se presenta el cuadro donde se identifican el número de ususrios o beneficiarios por cada acueducto veredal de 
la localidad. 

 
ACUEDUCTO  USUARIOS  

Aguas cristalinas los soches ESP  198  
Aguas Doradas ESP  280  

Aguas Manantial de Corinto ESP  105  
Asoagualinda Chiguaza EPS  187  

Aguas Claras Olarte ESP  195  
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Asociación de usuarios del Acueducto el Destino  196  
Asocristalina Curubital ESP  78  

Asociación de usuarios del Acueducto Arrayanes Argentina. ESP  89  
Acuamarg ESP  73  

Asopicos de Boca grande ESP  94  
Tabla 5.  Usuarios por acueducto (Datos suministrados por representantes legales de asociaciones)  

  
Por esta razón, la necesidad que se busca satisfacer con la implementación del presente proyecto radica 
en el desarrollo de acciones orientadas al mantenimiento y/o rehabilitación de los acueductos 
veredales. Estas acciones incluyen la elaboración de diagnósticos, diseños y modelaciones cuando sean 
requeridos, así como la prestación de asistencias técnicas y organizacionales que contribuyan a la 
optimización del sistema. La ejecución de estas actividades permitirá mejorar y garantizar la estabilidad, 
eficiencia y buen funcionamiento de los acueductos, con el objetivo de fortalecer la calidad, 
continuidad y cobertura en la prestación del servicio de agua potable a las comunidades.  
 
 

II. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 
 
El objetivo de la presente sección es obtener “(…) una idea general del mercado y revisa el escenario del sector relacionado 
con el bien, obra o servicio relevantes en el Proceso de Contratación, lo cual permite hacer un Perfilamiento del Mercado a nivel 
general. Con esta perspectiva, el análisis se enfoca en los competidores de dicho mercado y quienes podrían convertirse en proveedores 
de la Entidad Estatal (…)” (Agencia Nacional de Contratación Pública, 2022). Con base en lo anterior, se 
desarrollarán 4 apartados que resultarán relevantes en la estructuración del proceso de contratación, así como la 
definición de sus apartados.  
 
1 ECONÓMICO 
 
Una vez analizadas las actividades que se pretenden incorporar en el presente proceso contractual e incorporado 
el Modelo de Abastecimiento Estratégico sugerido por la Agencia Nacional de Contratación Pública, así como 
la herramienta del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas el cual permite asociar las compras de 
cada una de las entidades a un código, y de esta manera categorizar el gasto público fundamentada en una 
desagregación jerárquica y en una estructura lógica. Para lo correspondiente se seleccionaron los siguientes 
códigos tomado del Modelo de Abastecimiento Estratégico1: 
 

Grupo Segmento Familia Clase Descripción  

F. servicios 

72. Servicio de Edificación, 
Construcción de 
instalaciones y 
Mantenimiento 

10. Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

15. Servicio de apoyo 
para la construcción 72101500 

                                                      
1   https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico 
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F. servicios 
83 servicios públicos y 

servicios relacionados con 
el sector publico 

10 - servicios públicos 
15 - servicios de 

acueducto y 
alcantarillado 

83101500 

F. servicios 

72. Servicio de Edificación, 
Construcción de 
instalaciones y 
Mantenimiento 

14. Servicios de 
construcción pesada 

15. Servicio de 
preparación de tierras 72141500 

 
Así mismo, se tiene en cuenta lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, y la circular Única Externa publicada 
por La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente en la cual dispone en lo 
pertinente “(…) La clasificación del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguaje 
común entre los partícipes del Sistema de Compras y Contratación Pública. En consecuencia, las Entidades Estatales no pueden 
excluir a un proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un Proceso de Contratación por no estar inscrito 
en el RUP con el código de los bienes, obras o servicios del objeto de tal Proceso de Contratación”. 
 
Como se verá más adelante variables como las expectativas del salario mínimo para el año 2026 que se espera 
por ser año electoral sufra un incremento alto frente a las expectativas de los empresarios, la inflación al cierre 
de este año, las condiciones inestables en materia arancelaria por la tensión en las relaciones con los Estados 
Unidos y las alianzas con el mercado chino, pueden incidir en la tabla de costos del proyecto, situación que debe 
considerarse al revisar las ofertas y que no estén artificialmente bajas para no incurrir en inconvenientes en la 
ejecución. 
 
 
1.1 Productos incluidos dentro del sector 
 
El Departamento Nacional de Estadística a través del ICOCIV 2  incluye dentro de la medición, la 
representatividad de las obras civiles y presenta resultados para cinco agrupaciones de subclases y 17 Subclases 
en la Clasificación Central de Productos (CPC) V2 AC, 46 tipologías de obra, 316 capítulos constructivos 
asociados a las obras, además de la agregación de los bienes y servicios estructurados para siete grupos de costo 
(equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos especiales para obra y herramienta menor) 
que permite contar con resultados según dichos grupos y llegando hasta 127 insumos. 
 
El ICOCIV permite contar con resultados precisos, completos y versátiles respecto a la evolución de los precios 
de los bienes y servicios requeridos en la construcción de las obras civiles, entre las que se encuentran: 
 
Carreteras (excepto carreteras elevadas),  
Ferrocarriles 
Pistas de aterrizaje 
Puentes y carreteras elevadas Túneles 
Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos  
Puertos, vías navegables e instalaciones conexas 
Represas 
Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones  
Tuberías de larga distancia 
Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables)  

                                                      
2 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCIV/bol-ICOCIV-jun2025.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCIV/bol-ICOCIV-jun2025.pdf
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Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua 
Cables locales y obras conexas  
Construcciones en minas  
Centrales eléctricas 
Construcciones deportivas al aire libre 
Otras obras de ingeniería civil 
 
Con base en lo anterior, es relevante resaltar que este proceso también será posible asociarlo a la SECCIÓN E 
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental de 
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 3600 Captación, tratamiento y distribución de agua, en 
las que se incluye dado a la relación con las actividades a desarrollar en el proceso contractual: 
 

• La operación de canales de irrigación; sin embargo, no están incluidos los servicios de riego a través de 
aspersores ni servicios similares de apoyo para la agricultura. 

• La captación, el tratamiento y la distribución de agua para uso doméstico e industrial. La captación de 
agua de varias fuentes, así como también su distribución por diversos medios. 

• La captación de agua de ríos, lagos, pozos, etc. 
• La captación de agua lluvia. 
• La potabilización de agua para fines de distribución de agua. 
• El tratamiento de agua para uso industrial y otros propósitos relacionados. 
• La desalinización de agua de mar o agua subterránea para producir agua como principal producto de 

interés. 
• La distribución de agua mediante redes de tuberías, camiones u otros medios. 

 
No obstante, es relevante aclarar que esta clasificación excluye a: 
 

• La operación de equipo de irrigación para usos agrícolas. Se incluye en la clase 0161«Actividades de 
apoyo a la agricultura». 

• El tratamiento de aguas residuales. Se incluye en la clase 3700 «Evacuación y tratamiento de aguas 
residuales». 

• El transporte de agua por tuberías (grandes distancias). Se incluye en la clase 4930 «Transporte por 
tuberías». 

 
1.2 Agentes que componen el sector 
 
De acuerdo con la información obtenida de la Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL cuenta con 
más de 1600 afiliados agrupados en cinco categorías, los cuales pueden ser consultados a través de la página 
http://www.directorioconstruccion.com: 
 

• Constructores y promotores inmobiliarios: Empresas y profesionales independientes dedicados a la 
construcción de edificaciones, promoción, gerencia y ventas de las mismas. 

• Contratistas y consultores: Especialmente dedicados a la interventoría y construcción de obras de 
infraestructura. 

• Industriales: Empresas encargadas de la manufacturación de insumos del sector. 

http://www.directorioconstruccion.com/
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• Comerciantes: Empresas y profesionales independientes que comercializan insumos finales de 
construcción. 

• Entidades Financieras, fiduciarias y otros: Son aquellas entidades financieras que tienen vinculación 
con el sector de la construcción. 

• Afiliados Nacionales: La afiliación nacional canaliza la relación afiliado-gremio a través de la 
Presidencia Nacional y es un esquema de afiliación que vincula a otros actores de gran tamaño dentro 
de la cadena de valor de la construcción como algunas entidades del sistema financiero e industriales 
de insumos. 

 
1.3 Gremios y asociaciones que participan en el sector 
 
El sector de la construcción tiene un sinnúmero de asociaciones y agremiaciones, algunas de las cuales de estas 
se desprenden los siguientes gremios y asociaciones: 
 

• Sociedad Colombiana de Ingenieros 
• Sociedad Colombiana de Ingenieros Agrícolas 
• Sociedad Colombiana de Ingenieros Pesqueros 
• Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos 
• Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas 
• Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
• Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería 
• Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica 
• Asociación de Profesionales de la Ingeniería y la Construcción – SOTECC 
• Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI 
• Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, ACODAL 
• Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL 
• Asociación Colombiana de acondicionamiento del aire y de la refrigeración, ACAIRE 
• Cámara de Fedemetal de la ANDI 
• Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural, ACIES 
• Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, AIS 
• Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, ACIS 
• Asociación Colombiana de Ingenieros Especialistas en Voladuras en Obras Civiles y Militares, ACIEV 
• Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas, ACTOS 
• Asociación Colombiana del Agua Subterránea, ACOAGUA 
• Sociedad Colombiana de Geotecnia, SCG 
• Corporación para la Investigación y Desarrollo de Asfaltos en el Sector Transporte e Industrial, 

CORASFALTOS 
• Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo, SCCS 
• Sociedad Colombiana de Topógrafos, SCT 
• Asociación de Ingenieros Forestales, ACIF 
• Cámara de Fedemetal 
• Asociación Colombiana de Patólogos de la Construcción, ASCOLPAT 
• Consejo Colombiano de Eficiencia Energética, CCE 
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1.4 Cifras totales de ventas 
 
De acuerdo con la información presentada por el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 
(ICOCIV)3, en junio de 2025, la variación mensual del ICOCIV fue 0,07%, en comparación con mayo de 2025. 
Una de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, se ubicó por 
encima del promedio nacional (0,07%): Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 
elevadas y túneles (0,21%). 
 
De esta forma, en la evaluación de la variación mensual de las subclases que incorporan este índice se encuentra 
una mayor variación para las denominadas como Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles (0,27%), Tuberías de 
larga distancia (0,20%), Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua (0,05%) y Construcciones en minas 
(0,07%). No obstante, la subclase denominada Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos 
(0,05%) –también objeto de análisis en este estudio del sector– tuvo un crecimiento negativo. Tal como se 
observa en la siguiente Tabla: 
 
 
 
Tabla 1. ICOCIV. Variación y contribución mensual según 17 subclases CPC V 2.0 A.C. Total nacional. Junio 2025 

 

                                                      
3 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv
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Fuente: DANE- ICOCIV, 2025 
 
1.4.1 Materiales empleados en obras de acueductos 
 
Es importante destacar los componentes de la canasta de insumos y costos del sector, a efecto de poder conocer 
el impacto en el costo del proyecto frente a la variación en los precios de cualquiera de ellos en el costo del 
contrato, datos que son rastreados en la Canasta de seguimiento ICOCIV4: 
 

• Abrazaderas 
• Accesorios eléctricos 
• Accesorios hidráulicos 
• Accesorios tubería 
• Acero 
• Adaptadores tubería 
• Adhesivo cerámica 
• Adoquín 
• Agua 
• Aislantes tubería 
• Alambre 
• Arandela metálica 
• Arena 
• Asfalto 
• Bisagras 
• Bloque 
• Cable 
• Caja de paso 
• Cemento 
• Cerradura 
• Cinta 
• Codo tubería 
• Combustible 
• Concreto común 
• Consumibles 
• Curva tubería 
• Elementos metálicos 
• Elementos plásticos 
• Elementos prefabricados 
• Enchape 
• Explosivos 
• Fibra de vidrio 
• Grava 

                                                      
4 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv
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• Grifería 
• Junta de dilatación 
• Ladrillo 
• Lamina 
• Malla 
• Mortero 
• Neopreno 
• Niple tubería 
• Piedra 
• Pintura 
• Platina 
• Puertas 
• Recebo 
• Reducción tubería 
• Rejilla 
• Señalización 
• Tapón tubería 
• Tee tubería 
• Teja 
• Textil sintético 
• Tierra 
• Tubería acero 
• Tubería acueducto y alcantarillado 
• Tubería de concreto 
• Tubería galvanizada 
• Tubería PVC 
• Unión tubería 
• Válvula tubería 
• Yee tubería 
• Yeso 

 
Conformidad con lo anterior se verifican algunos materiales relevantes para el proceso contractual y de las cuales 
se cuenta con un seguimiento de sus cifras por su importancia. 
 
Los tiempos de entrega de los materiales por volumen requerido, especificaciones de los mismos, disponibilidad 
en el mercado local , tamaño del mercado de ferreterías en la localidad y en zonas aledañas se prevé un suministro 
inmediato y sin lugar a demoras en las entregas que puedan afectar el cronograma de ejecución de las obras. 
 

 Estadísticas de Cemento Gris (ECG)5 
 

                                                      
5 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/estadisticas-de-cemento-gris  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/estadisticas-de-cemento-gris
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Con base en las cifras proporcionadas por el DANE, la “(…) producción de cemento gris a nivel nacional fue de 1.081,3 
miles de toneladas, lo que representó una variación de 1,1% con relación al mismo mes de 2024. En el mes de análisis se despacharon 
al mercado nacional 960,0 miles de toneladas de cemento gris, lo que significó un crecimiento del 1,8% frente a junio de 2024”, 
como se muestra en la siguiente gráfica: 
 
Gráfica 1Producción y despachos nacionales de cemento gris en toneladas (cifras en miles). Total nacional. 2021 (Enero) – 2025pr (junio) 

 
Fuente: DANE – ECG, 2025 
 
Como parte de este análisis se considera además de la producción, su distribución, por este motivo según 
informa el DANE en su variación anual que en “(…) junio de 2025 comparado con el mismo mes de 2024, el resultado 
total de los despachos de cemento gris se explicó principalmente por el crecimiento presentado en el canal de Canal de Comercialización 
(5,8%), el cual sumó 3,2 puntos porcentuales a la variación total de 1,8% (…)”. En dicho sentido, se cuenta con una 
variación en el “(…) sexto mes del año 2025, el decrecimiento presentado en los despachos de cemento gris al canal de Concreteras 
(-7,4%), restó 5,4 puntos porcentuales a la variación total de cemento gris a granel (-0,3%). Por su parte, el aumento del cemento 
gris empacado obedeció primordialmente al canal de Comercialización (5,8%), el cual sumó 4,9 puntos porcentuales a la variación 
de 2,9% (…)”, situación mostrada en la siguiente Tabla; cabe resaltar que el Canal Otros incluye los despachos 
nacionales efectuados por parte del establecimiento productor a canales diferentes a los tres especificados 
(comercialización; constructores y contratistas; concreteras), también los despachos a la industria (fibrocemento, 
prefabricados y otras); a otras actividades económicas; donaciones, consumo interno: 
 
Tabla 2. Variación y contribución anual de los despachos de cemento gris por tipo de empaque según canal de distribución. Total nacional. Junio (2025pr / 
2024) 

 
Fuente: DANE – ECG, 2025. 
 
Así las cosas, a través de esta variación anual también se puede determinar los sitios de destino del cemento gris 
empleado para las diferentes obras en el país, en este mismo boletín generado por el DANE se observa que 
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hubo un incremento en los despachos considerando la variación anual. Así las cosas, Nariño (33,7%), Sucre 
(28,7%), Bolívar (10%) y Bogotá (9,3%) fueron los departamentos con una mayor variación positiva. 
 
Tabla 3.Variación y contribución anual de los despachos de cemento gris por tipo de empaque según departamento de destino Junio (2025pr / 2024) 

 
Fuente: DANE – ECG, 2025. 

 Tuberías, ferretería y accesorios 
 
Como parte de los materiales más relevantes para el desarrollo de las actividades de mantenimiento de los 
acueductos veredales de la localidad se encuentra la empleabilidad de tuberías y otros accesorios de ferretería, 
los cuales se asocian a un mercado con suficiente experiencia y con relevancia para el país, de esta manera el 
DANE a través de Encuesta Mensual de Comercio (EMC) en su último boletín de mayo de 2025 establece que 
para la Clasificación 466 Comercio al por mayor especializado de otros productos, en la que se incluye la denominada 
4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales 
de fontanería y calefacción tuvo una variación positiva con referencia al mismo periodo analizado en el 2024, en este 
grupo se incluye también el 465 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo y la 469 4690 Comercio al por mayor no 
especializado. Esta información se muestra a continuación en la siguiente Tabla. 
 
Tabla 4. Variación del margen comercial mayorista nominal y personal ocupado Total nacional Mayo 2025 / mayo 2024pr 
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Fuente: DANE – EMC, 2025 
 
Por otra parte, el portal Fortune Business Insights especializado en el rastreo, desarrollo y suministro datos de 
investigación de mercado, servicios personalizados, análisis y recomendaciones para diversas verticales 
industriales ofrece una información relevante con referencia al Tamaño del mercado de tuberías y accesorios, participación 
e análisis de la industria, por tipo (tubería de acero, tubería de aluminio, tubería de cobre, tubería de plástico/ cloruro de polivinilo 
(PVC), tubería de vidrio), por aplicación (residencial, comercial, industrial) y pronóstico regional, 2025-20326: 
 

“Con una tendencia de crecimiento al alza, la población en todo el mundo está aumentando con la creciente demanda de 
urbanización y proyectos de construcción. El mercado de materiales de construcción tiene una gran demanda de requisitos 
previos, comerciales, comerciales e industriales. El diseño apropiado de los sistemas de drenaje es la principal necesidad de 
urbanización, lo que eleva el mercado global de tuberías y accesorios. 
 
(…) 
 
Se anticipa que Asia Pacífico presenciará el mayor crecimiento del mercado en los próximos años debido al despliegue de 
varios proyectos de infraestructura y la necesidad de la recolección de agua de lluvia para satisfacer la necesidad de agua en 
las zonas rurales durante más tiempo. La Red de Asia del Sur para el Desarrollo y la Economía Ambiental (SANTEE) 
es una red regional que reúne a analistas de diferentes países del sur de Asia para abordar los problemas ambientales. 
Según el estudio de Sandee, en Nepal, la adopción de incrementos de recolección de agua de lluvia a los beneficios anuales 
del USD 700 por año, y se espera que crezca con un valor de USD 1.3 millones por año, lo que alimenta la demanda 
de tuberías y accesorios en toda la región. 
 
El mercado de tuberías y accesorios de América del Norte y Europa está impulsando al aumento de las inversiones en 
plantas de tratamiento de aguas residuales apropiadas. Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
(EPA), se espera que el gobierno de los EE. UU. Invierta USD 271 mil millones para la infraestructura de tratamiento 
de aguas residuales en los próximos 25 años. Del mismo modo, el Banco Europeo de Inversión (EIB) declaró que en 
2019, el gobierno europeo invirtió casi 2.400 millones de euros de los cuales, 11.5 millones se invirtieron en mejorar el 
saneamiento, respectivamente. Estos factores aumentan la demanda del mercado de tuberías y accesorios en América del 
Norte y Europa. 

                                                      
6 https://www.fortunebusinessinsights.com/es/piping-and-fittings-market-104730  

https://www.fortunebusinessinsights.com/es/piping-and-fittings-market-104730
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Medio Oriente y África (MEA) están impulsando el mercado con sus enormes inversiones en la construcción y el sector 
del petróleo y el gas en todo el mundo. Además, el programa Saudi Vision 2030 se está convirtiendo en el factor de 
crecimiento clave para el desarrollo del sector de la construcción del CCG y los principales países de la MEA se están 
desarrollando, ya que es la región de producción clave para el petróleo y el gas con el más alto control del mismo en todo el 
mundo. América, la América llena para beneficiar su GDP comercial y de países al invertir en proyectos de construcción 
y renovación, con la demanda de la demanda de las tuberías y el mercado de Fittings”. 

 
En esta perspectiva el mismo portal7 señala que el “(…) mercado global de tuberías de presión fue de USD 17.86 mil 
millones en 2024 y se proyecta que el mercado tocará USD 26.9 mil millones para 2033 a una tasa compuesta anual de 4.65% 
durante el período de pronóstico”.  
 
Gráfica 2. Tamaño del mercado global de tuberías de presión 

 
Fuente: Business Research Insights, 2025 
También establece algunos aspectos relevantes para el sector: 
 

• Así como con otras industrias y otros sectores, el COVID-19 afectó de manera significativa las 
proyecciones de las cifras, no obstante, la demanda ha aumentado a cifras pre-pandemia, una buena 
señal para la economía. 

• Gracias a la incorporación de desarrollos tecnológicos el mercado de las tuberías se ha vuelto más 
eficiente. 

• Las tuberías de plástico serán al 2033 el tipo con mayor representatividad en este momento seguida de 
aquellas conformadas por hierro y metal. 

• Debido a la migración a áreas urbanas es posible que aumente el mercado de tuberías (sin embargo, 
como vemos en el proceso contractual del FDLU la demanda se asocia por la proximidad de las zonas 
rurales a un casco urbano de importancia). 

• Se deberá analizar las tendencias globales en torno a las temáticas ambientales, ya que la regulación 
estricta y la sociedad están exigiendo condiciones ambientalmente responsables, por lo cual, podría 
afectar de forma negativa al sector de las tuberías. 
 

                                                      
7 https://www.businessresearchinsights.com/es/market-reports/pressure-pipe-market-108543  

https://www.businessresearchinsights.com/es/market-reports/pressure-pipe-market-108543


 
 

ESTUDIO DEL SECTOR 
 
 

 
Página 16 de 75 

 

 

Alcaldía Local de Usme 
Carrera 14 A No. 137 B Sur - 32 
Plazoleta Fundacional de Usme (Usme Centro) 
Código Postal: 110541  
Tel. 7693100 Ext. 306 
Información Línea 195 
www.usme.gov.co 

 
INNOVACIÓN  
La innovación se pude describir como una herramienta de gran utilidad para las empresas, que le permite  ser 
competitivos en el mercado dando agilidad en los procesos en la creación de productos o en la prestación de 
servicios, por su parte  El Sistema Nacional de Innovación de Colombia (SNIC) indica que  la innovación 
empresarial comienza con  una mentalidad abierta; es decir, con la  forma de pensar en  estrategias y prácticas 
que conlleven a una aceptación comercial y consolidación financiera de las empresas; que genera un impacto 
importante en los recursos tecnológicos de las organizaciones, permitiendo el dinamismo en los procesos de 
investigación y aprendizaje (Varela Villegas, 2014)  
La innovación está siendo analizada  e interpretada  para obtener  efectividad   que aporte a la mejora de la 
sociedad, se percibe la innovación como un fenómeno económico empresarial de vital importancia para la 
sociedad y pueden enfocarse en la ingeniería, basada en el estudio del proceso que permite convertir el saber 
científico en una  innovación con éxito y La empresarial, que se ocupa de la aceptación y el éxito de la innovación 
por parte de los consumidores y por los inconvenientes que ha de superar la empresa a lo largo de las actividades 
que tienen lugar en sus áreas y unidades funcionales como consecuencia del proceso innovador. (Corma Canos, 
2017)  
 
Clases de innovación   
 
La innovación tiene cabida tanto en procesos, productos o servicios como situaciones donde se requiera 
implementar una mejora, Robledo Velásquez (2017), plantea las siguientes:  
 
De producto: se presenta cuando a un producto se le da un grado de novedad o mejora para satisfacer con más 
eficiencia las insuficiencias actuales del mercado. Ya sea mejores versiones de productos existentes o mediante 
tecnologías nuevas. (Schnarch Kirberg, 2021)  
 
De procesos productivos: hace referencia a la aplicación de nuevos procedimientos técnico-productivos para 
fabricar un producto, pude ser la ejecución de nuevas tecnologías, nuevos materia prima y su transformación, 
implementación de técnicas novedosas o técnicas abocadas de otros procesos. (Robledo Velásquez, 2017)  
 
De Innovación tecnológica: Incentiva el cambio implementando sistemas de software o mecanismos físicos que 
mecanizan los procesos de las empresas. Buscando a través de la inteligencia artificial mejorar el servicio al 
cliente. (Franklin Fincowsky, 2022). Innovación logística: se base en la optimización del stock y la de distribución 
transcendental de productos, a través de la aplicación de software de manejo eficiente de inventarios y 
tecnologías de distribución con métodos automatizados para ser eficientes, seguros, agiles y confiables al poner 
los productos en manos de los clientes. (Robledo Velásquez, 2017)  
 
Innovación en Marketing: Las aplicaciones de análisis de datos, más que un desafío, presume una buena 
oportunidad para las organizaciones y para sus áreas de marketing, porque con su uso se puede conseguir 
información importante del cliente, sus gustos, sus criterios de compra y otros datos. De esta manera, aporta 
datos estadísticos que contribuyen a la toma de decisiones y a dar un lineamiento a las campañas de marketing. 
(Schnarch Kirberg, 2021)  
 
Innovación en la organización: se da cuando se perfecciona la operación, gestión y procesos de las 
organizaciones a través de la implementación de nuevas metodologías o modalidades de trabajo, Se aplica 
cuando se diseña un cambio en las funciones o de los roles del personal.  (Franklin Fincowsky, 2022).  
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Tipos de innovación  
De acuerdo su nivel de transformación, Valencia Bonilla (2020), considera que existen tres tipos:  
 
Disruptiva: tiene que ver con el efecto socio cultural que causa cambios tecnológicos y formas de 
comportamiento, se ubica más en el mercado que en el producto, el servicio, la marca o la propia organización.  
Incremental: donde se evidencian cambios menores. 
 
Radical: donde se evidencian cambios importantes. Por su parte el Banco Interamericano de desarrollo (BID) 
adelantó estudio donde las tecnologías de la cuarta revolución industrial (4RI) aportan al mejoramiento del 
servicio de agua y alcantarillado en América Latina y el Caribe, pone de manifiesto 6 tipos de tecnologías que 
impacta de forma disruptiva en la prestación del servicio, siendo una gran herramienta para lograr el 
cumplimento de la agenda 2030 en ODS 6. (Stankovic et al., 2020). 
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TENDENCIAS CONSTRUCTIVAS 
 
En este punto y por tratarse de acueductos veredales de limitadas especificaciones en materia de tamaño, 
capacidad generadora y suministro  aun número relativamente bajo de usuarios, se sigue con la construcción y 
mantenimiento normal para este caso, es decir, por el espacio de las plantas y el tamaño de las redes, se busca 
es garantizar el suministro a las familias residentes del sector o de la vereda en condiciones de potabilidad y de 
saneamiento básico, como parte de mejoramiento de la vivienda rural. 
 
 
1.5 Perspectivas de crecimiento, inversión y ventas 
 
1.5.1 Perspectivas mundiales 
 
El informe de Perspectivas económicas mundiales generado por el Banco Mundial8 para junio de 2025 ofrece una 
evaluación exhaustiva del panorama económico global actual y a corto plazo, centrándose en los desafíos y las 
perspectivas para varias regiones, incluidas las economías de mercados emergentes y en desarrollo (EMED). 
Dentro de los puntos clave se establecen los siguientes: 
 

                                                      
8 https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects  

https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects


 
 

ESTUDIO DEL SECTOR 
 
 

 
Página 19 de 75 

 

 

Alcaldía Local de Usme 
Carrera 14 A No. 137 B Sur - 32 
Plazoleta Fundacional de Usme (Usme Centro) 
Código Postal: 110541  
Tel. 7693100 Ext. 306 
Información Línea 195 
www.usme.gov.co 

• El crecimiento global se está desacelerando de manera sustancial, proyectándose una caída al 2.3% en 
2025, la tasa más lenta fuera de las recesiones globales desde 2008, antes de una modesta recuperación 
al 2.5-2.6% en 2026-27. 

 
• La desaceleración es generalizada y afecta a la mayoría de las economías, impulsada en gran medida por 

el aumento de las barreras comerciales, la mayor incertidumbre en las políticas, las tensiones geopolíticas 
y la volatilidad en los mercados financieros. 

 
• Se espera que las economías de mercados emergentes y en desarrollo (EMED) crezcan un 3.8% en 

2025, recuperándose modestamente hasta el 3.9% en 2026-27, pero todavía por debajo de las tendencias 
previas a la pandemia y de forma insuficiente para una rápida reducción de la pobreza o la creación de 
empleo. 

 
• Las economías avanzadas, especialmente Estados Unidos y la zona euro, se enfrentan a importantes 

revisiones a la baja en su crecimiento debido a las tensiones comerciales y la incertidumbre. 
 

• La incertidumbre en la política comercial está en máximos históricos, particularmente debido a los 
aumentos arancelarios de EE. UU., lo que provoca una fragmentación del comercio y disrupciones en 
la cadena de suministro que pesan mucho sobre la inversión, el crecimiento comercial y la confianza a 
nivel global. 

 
• Los riesgos son predominantemente a la baja, e incluyen conflictos comerciales más severos, estrés 

financiero, escalada o prolongación de conflictos (notablemente el de Rusia-Ucrania y el de Oriente 
Medio) y eventos extremos relacionados con el clima. 

 
• Los escenarios al alza incluyen una flexibilización parcial de las tensiones comerciales, un mayor apoyo 

fiscal en las principales economías y un aumento de la productividad impulsado por avances 
tecnológicos como la IA. 

 
• Las EMED se enfrentan a un espacio fiscal ajustado en medio de niveles de deuda elevados y una 

capacidad limitada de movilización de ingresos; muchas economías de bajos ingresos y frágiles corren 
un alto riesgo de sobreendeudamiento. 

 
• Los desafíos estructurales obstaculizan el crecimiento y la creación de empleo en las EMED, incluyendo 

instituciones débiles, mejoras limitadas en el clima de inversión y el complejo desafío del empleo que 
plantea el rápido crecimiento de las poblaciones en edad de trabajar. 

 
Con base en lo anterior se incorporan también algunas perspectivas regionales: 
 
Asia Oriental y el Pacífico (EAP): Se prevé que el crecimiento se desacelere al 4.5% en 2025, con el crecimiento de 
China ralentizándose al 4.5%, apoyado por estímulos fiscales; la región EAP excluyendo a China se enfrenta a 
impactos más pronunciados de las tensiones comerciales. 
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Europa y Asia Central (ECA): Se espera que el crecimiento se desacelere al 2.4% en 2025, influenciado por una 
desaceleración en Rusia y la vulnerabilidad a la dinámica de la zona euro; los conflictos y las tensiones 
geopolíticas continúan pesando. 
 
América Latina y el Caribe (LAC): El crecimiento se mantiene estable en el 2.3% en 2025, con México siendo el 
país más directamente afectado por los aranceles de EE. UU.; las restricciones fiscales y la incertidumbre 
comercial plantean riesgos. 
 
Oriente Medio y África del Norte (MNA): Se espera que el crecimiento se fortalezca al 2.7% en 2025, impulsado 
por la recuperación de la producción de los exportadores de petróleo; el crecimiento de los importadores se 
beneficia de la estabilización de las condiciones geopolíticas. 
 
1.5.2 Perspectivas regionales 
 
En cuanto a las perspectivas de crecimiento de América Latina luego del segundo semestre de 2025 proyectan 
un escenario de moderada expansión y ciertos desafíos estructurales y externos que limitan un crecimiento más 
robusto. Se pronostica que la región crecerá alrededor del 2,1% a 2,5% para el segundo semestre y todo el año 
2025, con una leve aceleración hacia 2026 (2,3% a 2,6%) según la CEPAL, Banco Mundial y la OCDE. Esto 
indica un periodo prolongado de bajo crecimiento comparado con otras regiones emergentes y con las tasas 
pre-pandemia9. 
 
En concordancia con lo mostrado a nivel mundial, se establecen algunos factores que influyen en estas 
perspectivas de crecimiento para la región10: 
 

• La desaceleración o estancamiento del crecimiento en grandes economías externas clave para la región, 
como China y Estados Unidos, afecta la demanda de exportaciones latinoamericanas. 

 
• Persisten riesgos de volatilidad financiera global, afectación por políticas arancelarias, incertidumbre 

política interna en varios países y restricciones fiscales que limitan la inversión pública y privada. 
 

• El consumo privado se mantiene como motor principal del crecimiento regional, pero con signos de 
moderación, junto con una recuperación gradual pero desigual en sectores como agricultura, minería y 
servicios en ciertas naciones (Argentina, Perú, Panamá, República Dominicana destacan por mejores 
ritmos). 

 
• En subregiones específicas, América del Sur muestra un crecimiento más fuerte (2,5%), mientras 

América Central y México tienen perspectivas más bajas (1,0%), y el Caribe enfrenta crecimiento 
cercano al 1,8% (excluyendo Guyana). 

                                                      
9 https://colombia.un.org/es/287184-américa-latina-y-el-caribe-crecerá-25-en-2025-aunque-con-riesgos-la-baja 
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/es/topics/policy-sub-issues/economic-snapshot-pages/Perspectivas-economicas-OCDE-Junio-2025-ESP-
PRT-Final-opt.pdf 
https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-continua-un-prolongado-periodo-crecimiento-crecera-22-2025-23-2026 
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/c50bc3c87bc2666b9e5fa6699b0b2849-0050012025/related/GEP-Jan-2025-Regional-Highlights-LAC-SP.pdf 
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-revisa-la-baja-proyecciones-crecimiento-america-latina-caribe-2025    
10 https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-revisa-la-baja-proyecciones-crecimiento-america-latina-caribe-2025 
https://colombia.un.org/es/287184-américa-latina-y-el-caribe-crecerá-25-en-2025-aunque-con-riesgos-la-baja 
https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-continua-un-prolongado-periodo-crecimiento-crecera-22-2025-23-2026 

https://colombia.un.org/es/287184-am%C3%83%C2%A9rica-latina-y-el-caribe-crecer%C3%83%C2%A1-25-en-2025-aunque-con-riesgos-la-baja
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/es/topics/policy-sub-issues/economic-snapshot-pages/Perspectivas-economicas-OCDE-Junio-2025-ESP-PRT-Final-opt.pdf
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/es/topics/policy-sub-issues/economic-snapshot-pages/Perspectivas-economicas-OCDE-Junio-2025-ESP-PRT-Final-opt.pdf
https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-continua-un-prolongado-periodo-crecimiento-crecera-22-2025-23-2026
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/c50bc3c87bc2666b9e5fa6699b0b2849-0050012025/related/GEP-Jan-2025-Regional-Highlights-LAC-SP.pdf
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-revisa-la-baja-proyecciones-crecimiento-america-latina-caribe-2025
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-revisa-la-baja-proyecciones-crecimiento-america-latina-caribe-2025
https://colombia.un.org/es/287184-am%C3%83%C2%A9rica-latina-y-el-caribe-crecer%C3%83%C2%A1-25-en-2025-aunque-con-riesgos-la-baja
https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-continua-un-prolongado-periodo-crecimiento-crecera-22-2025-23-2026
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1.5.3 Perspectivas nacionales11 
 
Las perspectivas de crecimiento para Colombia en el segundo semestre de 2025 y 2026 apuntan a una 
recuperación moderada y constante de la economía, con un crecimiento del PIB proyectado de 
aproximadamente 2,6% en 2025 y un aumento a cerca del 3% para 2026. Este crecimiento es impulsado 
principalmente por el fortalecimiento del sector privado, especialmente en macro sectores como comercio, 
transporte, alojamiento y comidas, entretenimiento y agropecuario.  
 
El entorno económico estará condicionado por desafíos fiscales significativos, con un déficit fiscal esperado del 
7,1% del PIB en 2025 y deuda pública que podría alcanzar el 63,3% del PIB. Esto refleja menores ingresos 
tributarios, rezagos presupuestales y rigideces en el gasto público, lo que implica la necesidad de reformas 
estructurales para sostener la estabilidad fiscal. 
 
En cuanto a la inflación, se proyecta una desaceleración con un promedio anual de 5,1% en 2025, bajando a 
4,3% en 2026. La tasa de desempleo urbano se mantendría alrededor del 9,5% a 9,7% en estos años, y el tipo 
de cambio peso-dólar presentará una depreciación moderada pero estable. 
 
Respecto a la inversión y el sector de la construcción, se prevé un repunte importante de la inversión fija, con 
un crecimiento para 2025 del 5,1% y del 6,0% en 2026. Particularmente, la construcción de vivienda tendrá un 
mayor impulso en 2026, acompañado por un dinamismo en edificaciones no residenciales vinculadas al 
comercio e industria. Esto indica un fortalecimiento del sector de la construcción, que incluye actividad 
relacionada con infraestructura pública y privada. 
 
En lo específico sobre la construcción y mantenimiento de acueductos, aunque no se menciona de forma 
explícita en los reportes generales, este sector forma parte del subsector de infraestructura pública y servicios 
básicos dentro del sector construcción. Dadas las políticas de inversión y el énfasis en infraestructuras para 
mejorar la calidad de vida, se espera que esta área pueda beneficiarse del aumento en la inversión pública y 
privada, especialmente si se acompaña de reformas y financiamiento adecuado para proyectos de infraestructura 
hídrica y sanitaria. Las necesidades crecientes en servicios públicos urbanos y rurales hacen relevante esta área 
para el desarrollo económico y social, por lo que el sector construcción vinculado a acueductos podría 
experimentar dinamismo dentro del repunte general del sector. 
 
1.6 Variables económicas que pueden afectar el abastecimiento a los precios en el sector 
 
1.6.1 Producto Interno Bruto (PIB)12 
 
El DANE a partir de su misionalidad generó el boletín del primer trimestre de 2025 en el cual hace un análisis 
del comportamiento del Producto Interno Bruto y muestra que en su serie original crece 2,7% respecto al mismo 
periodo de 2024pr. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada 
por efecto estacional y calendario crece 0,8%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas: 
 
                                                      
11 https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/perspectivas-economicas-2025 
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-colombia-marzo-2025/ 
 
12 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-Itrim2025.pdf  

https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/perspectivas-economicas-2025
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-colombia-marzo-2025/
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-Itrim2025.pdf
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• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,1%. 

• Actividades financieras y de seguros crece 1,0%. 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 

Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 0,6%. 
 
Junto con lo anterior, en la siguiente Tabla es posible observar que actividades económicas relacionadas a la 
construcción (donde se pueden incluir la intervención de acueductos veredales) tuvo un decrecimiento; en 
contraparte, el comercio al por mayor y al por menor tuvo un aumento comparando los valores tanto anuales 
como trimestrales. Situación que pone en lados opuestos las actividades que vendrían a tener relevancia para el 
proceso de intervención de acueductos veredales de la localidad: la construcción y la comercialización, pasando 
por mejor momento este último; aunque vale la pena aclarar que esta actividad incluye: Comercio al por mayor 
y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento 
y servicios de comida. 
 
 
 
Tabla 5. Valor agregado por actividad económica. Tasas de crecimiento en volumen. Primer trimestre 2025pr 

 
Fuente: DANE - PIB_T, 2025 
 
1.6.2 Tasa Representativa del Mercado (TRM)13 
 
                                                      
13  https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/60819/informes-y-cifrascifrasestablecimientos-de-creditoinformacion-periodicadiariatasa-de-
cambio-representativa-del-mercado-trm-60819/  

https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/60819/informes-y-cifrascifrasestablecimientos-de-creditoinformacion-periodicadiariatasa-de-cambio-representativa-del-mercado-trm-60819/
https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/60819/informes-y-cifrascifrasestablecimientos-de-creditoinformacion-periodicadiariatasa-de-cambio-representativa-del-mercado-trm-60819/
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Según la información presentada por la Superintendencia Financiera se indica que “La Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado–TRM– es el promedio ponderado por monto de las operaciones de compra y venta de dólares de los 
Estados Unidos de América a cambio de moneda legal colombiana, pactadas para cumplimiento en ambas monedas el mismo día 
de su negociación, efectuadas por los Intermediarios del Mercado Cambiario dentro del horario que establezca el Banco de la 
República mediante reglamentación general. Para el cálculo de la TRM se deberán excluir las operaciones de derivados, así como 
las operaciones efectuadas por los Intermediarios del Mercado Cambiario con entidades diferentes de las entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia y de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La TRM es calculada 
diariamente y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia con base en la información disponible y la reglamentación 
expedida por el Banco de la República. 
 
La Superintendencia Financiera de Colombia tiene la obligación de calcular y certificar la TRM y divulgarla al mercado y al público 
en general, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Resolución Externa No. 1 de 2018, expedida por la Junta Directiva del 
Banco de la República, la metodología establecida por el Banco de la República mediante Circular Reglamentaria DODM – 146, 
el artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolución No.0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia”. 
 
 
 
Gráfica 3. Histórico de Tasa de Cambio Representativa del Mercado 

 
Fuente: https://www.superfinanciera.gov.co/powerbi/reportes/514/ 
 
La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es fundamental para Colombia y cobra especial relevancia en 
contratos relacionados con la construcción, mantenimiento e intervención de acueductos por varias razones 
clave: 
 

• La TRM refleja el valor del peso colombiano frente al dólar estadounidense, moneda en la que muchas 
materias primas, insumos técnicos, equipos y componentes para obras de infraestructura se cotizan 
internacionalmente. Por lo tanto, en contratos de acueductos, donde se adquieren materiales que 
pueden ser importados (por ejemplo, equipos especializados, tuberías, maquinaria, componentes 
electrónicos), la fluctuación de la TRM afecta directamente los costos de esos insumos. 

• Un aumento en la TRM (depreciación del peso frente al dólar) encarece la importación de insumos y 
materiales, impactando el presupuesto y la economía del proyecto. Esto es especialmente crítico en 
obras de infraestructura pública, como acueductos, donde los contratos suelen tener un presupuesto 
definido y pueden necesitar ajustes o renegociaciones si la TRM varía considerablemente. 

https://www.superfinanciera.gov.co/powerbi/reportes/514/
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• En contratos públicos y de infraestructura, la TRM también se usa para efectos contables y de pago, ya 
que muchas obligaciones pueden estar pactadas en dólares o evaluadas en esta divisa para proteger la 
inversión. Por esto, la TRM es un referente ineludible en la estructuración financiera y legal de estos 
contratos. 

 
1.6.3 Inflación 
 
La inflación en Colombia y específicamente en Bogotá durante 2025 muestra un comportamiento de 
desaceleración, pero con señales que indican que el ritmo de convergencia hacia la meta del Banco de la 
República del 3% será más lento de lo inicialmente previsto. 
 
Según el más reciente Informe de Política Monetaria del Banco de la República, publicado en agosto de 2025, 
la inflación total para Colombia se proyecta cerrar el año en torno al 4,7%, un ajuste al alza respecto a la 
proyección anterior de 4,4%. La inflación básica (que excluye alimentos y regulados) se estima en 4,2%, también 
superior a estimaciones previas. Esta revisión al alza refleja "sorpresas al alza" en algunos grupos del IPC, 
especialmente en los precios de alimentos, que siguen siendo un factor crítico y afectan directamente el poder 
adquisitivo de los hogares colombianos.14 
 
La inflación mensual en julio de 2025 fue del 0,28%, con un aumento anual del IPC ubicado en 4,90%. En 
Bogotá, la inflación ha estado presionada un poco más que el promedio nacional debido a factores urbanos 
como la demanda sostenida y costos de servicios y vivienda que tienden a crecer más rápido en la capital.15 
 
El Banco de la República advierte que, aunque la política monetaria restrictiva ha tenido efecto en moderar la 
inflación, la reducción del nivel general de precios será gradual y se espera que la inflación solo converja hacia 
la meta de 3% a finales de 2026. Este entorno implica un periodo prolongado de inflación por encima de lo 
deseado, con efectos en la economía real, como presiones sobre las estructuras de costos industriales, 
especialmente en sectores con insumos importados, y complicaciones en las negociaciones salariales que podrían 
generar efectos de segunda vuelta en inflación.16 
 
En cuanto a sectores específicos que impulsan la inflación: 
 

• Los alimentos y bebidas no alcohólicas siguen siendo el componente más inflacionario, con aumentos 
en precios de frutas frescas, hortalizas y otros perecederos.  

• Servicios públicos como agua, alcantarillado y electricidad presentan variaciones mixtas, pero tienden a 
contribuir a la inflación general.17  

• El sector vivienda refleja incrementos importantes en los costos asociados a arrendamientos y servicios 
conexos, presionando más en áreas urbanas como Bogotá. 

 

                                                      
14  https://www.infobae.com/colombia/2025/08/09/banco-de-la-republica-prende-alarmas-inflacion-mas-lenta-de-lo-previsto-y-alimentos-seguirian-
golpeando-el-bolsillo-en-2026/ 
 
15 https://www.valoraanalitik.com/inflacion-colombia-no-baja-golpe-a-los-hogares/ 
https://elpais.com/america-colombia/2025-08-08/la-inflacion-en-colombia-retoma-vuelo-en-julio-al-subir-al-49.html 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica 
 
16 https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Banco-de-la-Republica-preve-que-el-costo-de-vida-seguira-cayendo-y-economia-250506.aspx 
17 https://camacol.co/prensa/noticias/inflacion-resultados-2024-y-perspectivas-2025  
 

https://www.infobae.com/colombia/2025/08/09/banco-de-la-republica-prende-alarmas-inflacion-mas-lenta-de-lo-previsto-y-alimentos-seguirian-golpeando-el-bolsillo-en-2026/
https://www.infobae.com/colombia/2025/08/09/banco-de-la-republica-prende-alarmas-inflacion-mas-lenta-de-lo-previsto-y-alimentos-seguirian-golpeando-el-bolsillo-en-2026/
https://www.valoraanalitik.com/inflacion-colombia-no-baja-golpe-a-los-hogares/
https://elpais.com/america-colombia/2025-08-08/la-inflacion-en-colombia-retoma-vuelo-en-julio-al-subir-al-49.html
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Banco-de-la-Republica-preve-que-el-costo-de-vida-seguira-cayendo-y-economia-250506.aspx
https://camacol.co/prensa/noticias/inflacion-resultados-2024-y-perspectivas-2025
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La inflación anual en Colombia bajó notablemente desde niveles muy altos en 2023 (más del 9%) hasta cerca 
del 5% en 2024 y comienzos de 2025, pero la mayoría de expertos y el mismo Banco de la República coinciden 
en que la senda bajista será lenta y enfrentará episodios de volatilidad o repuntes temporales, especialmente por 
choques externos y dinámicas de precios en alimentos y regulados.18   
Esta situación requiere una continua atención del Banco Central y ajustes fiscales y estructurales para lograr una 
inflación controlada que no afecte gravemente la recuperación económica y el bienestar de los colombianos. 
 
1.6.4 Tasa de interés19 
 
Las tasas de interés en Colombia durante 2025 se han mantenido en niveles relativamente altos dentro de un 
contexto de política monetaria contractiva destinada a controlar la inflación persistente y las vulnerabilidades 
fiscales. Según el Banco de la República, la tasa de interés de política monetaria se ubicó en 9,5% a inicios de 
año y, tras ligeros ajustes, se mantuvo estable en 9,25% hacia el segundo semestre, en decisiones divididas donde 
parte de la Junta Directiva planteó reducciones moderadas, pero la mayoría optó por la estabilidad para enfrentar 
riesgos inflacionarios y fiscales. 
 
La persistencia de tasas elevadas responde al objetivo de contener presiones inflacionarias que, pese a caer desde 
máximos superiores a 9% en 2023, siguen ligeramente por encima de la meta del Banco de la República (3% 
anual). La inflación, especialmente en alimentos y servicios regulados, mantiene la necesidad de una política 
monetaria restrictiva que limite el crecimiento del gasto y ancle las expectativas inflacionarias. Además, el déficit 
fiscal amplia la vulnerabilidad macroeconómica, elevando el riesgo país y afectando la estabilidad cambiaria, 
factores que aconsejan cautela en el ajuste de tasas. 
 
Respecto a la evolución, pese a algunos llamados por parte del Gobierno y sectores económicos para reducir las 
tasas y estimular el crecimiento —que crece moderadamente en torno a 2,6-2,8% en 2025—, la Junta Directiva 
ha priorizado la estabilidad macroeconómica y la prudencia fiscal. El pronóstico es que cualquier reducción 
significativa de las tasas de interés de política será gradual y dependerá de la evolución continua de la inflación, 
la recuperación económica y el manejo del déficit fiscal.  
 
En relación concreta con proyectos vinculados a la construcción e intervención de acueductos, las tasas de 
interés tienen un impacto directo e importante por varias razones: 
 

• Costo del financiamiento: Proyectos de construcción e infraestructura, como los relacionados con 
acueductos, suelen requerir financiamiento a mediano y largo plazo. Tasas de interés elevadas encarecen 
los créditos, incrementando el costo financiero total del proyecto y afectando la viabilidad económica 
y la planificación presupuestal. 

• Presupuesto público y privado: El sector público, que frecuentemente impulsa proyectos de 
acueductos para mejorar servicios urbanos y rurales, ve mayor presión en sus costos de endeudamiento. 
Esto limita la capacidad de inversión o lleva a mayores costos fiscales si los proyectos se financian con 

                                                      
18 https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-politica-monetaria/enero-2025 
https://www.banrep.gov.co/es/autor-editore/seccion-inflacion 
 
19 https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/colombia-banco-de-la-republica-mantuvo-estable-por-mayoria-la-tasa-de-politica-en-95/ 
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/colombia-banrep-mantuvo-estable-la-tasa-de-politica-en-junio-en-925/ 
https://www.larepublica.co/economia/durante-el-primer-semestre-de-2025-la-tasa-de-interes-solo-bajo-25-puntos-basicos-4167563 
https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-politica-monetaria/julio-2025 
 

https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-politica-monetaria/enero-2025
https://www.banrep.gov.co/es/autor-editore/seccion-inflacion
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/colombia-banco-de-la-republica-mantuvo-estable-por-mayoria-la-tasa-de-politica-en-95/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/colombia-banrep-mantuvo-estable-la-tasa-de-politica-en-junio-en-925/
https://www.larepublica.co/economia/durante-el-primer-semestre-de-2025-la-tasa-de-interes-solo-bajo-25-puntos-basicos-4167563
https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-politica-monetaria/julio-2025
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deuda pública. En el sector privado, las empresas constructoras también enfrentan mayores costos para 
capitalizar su operación. 

• Tasas del sistema financiero: Aunque la tasa de política monetaria no es la tasa de crédito directo al 
consumidor o empresa, condiciona las tasas activas que ofrecen bancos y entidades financieras. Por lo 
tanto, los contratos para mantenimiento e intervención se ven afectados en sus costos financieros y en 
las condiciones de contratación. 

• Riesgo y planificación: Las tasas elevadas refuerzan la necesidad de una evaluación rigurosa de 
retorno de inversión y gestión de riesgos en estos proyectos. Adicionalmente, dado que materiales y 
equipos pueden ser importados, la alta tasa de interés asociada con riesgos cambiarios y costos también 
incide en la planificación. 

• Inversión en infraestructura pública: Dada la creciente demanda y los retos en servicios de agua 
potable y saneamiento, el sector solicita condiciones de financiamiento estables y accesibles para 
avanzar en proyectos estructurales. Una política monetaria restrictiva, aunque necesaria para controlar 
la inflación, representa un desafío para acelerar inversiones en infraestructura crítica como acueductos. 

 
1.6.5 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) 
 
En Colombia los salarios de cada sector se determinan mediante la interacción entre oferta y demanda laboral. 
Sin embargo, existe un salario mínimo que se utiliza como referencia salarial y base para determinar auxilios, 
pagos mínimos para cotizar a seguridad social y otros.  
 
Al final de cada año se instala una Mesa de Concertación Laboral tripartita para acordar el salario mínimo 
mensual que tendrá vigencia el año inmediatamente siguiente. En esta negociación participa la Comisión 
Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, conformada por representantes del Gobierno 
nacional, las centrales de trabajadores y dirigentes gremiales.  
 
Tanto trabajadores como empleadores proponen una cifra de ajuste teniendo en cuenta como parámetros la 
meta de inflación del siguiente año fijada por la Junta del Banco de la República, la Productividad Total de los 
Factores, la Contribución de los Salarios al Ingreso Nacional, el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) 
y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En caso de no lograr un consenso entre las partes, el Gobierno 
nacional fijará el salario mínimo mediante decreto, teniendo en cuenta los mismos parámetros. 
 
Con un incremento de 9.53% que decretó el Gobierno Nacional, el salario mínimo en el 2024, quedó en 
$1.423.500 y con un aumento del 12.5%, el auxilio de transporte se fijó en $200.000.  
 
Para el presente proceso se identifica que los honorarios a reconocer para cada uno de los perfiles que forman 
el Talento humano son superiores al SMMLV para la vigencia 2025 y con las proyecciones de incremento 2026 
continuara por encima de este, es por ello por lo que no afectará la ejecución del contrato, sin embargo para la 
vinculación de mano de obra no calificada de la contratación para este tipo de contrato, cualquier decisión en 
materia laboral por horas extras, salario mínimo, etc., incide de manera inmediata en los costos de la obra y 
deben preverse en la oferta. 
 
1.7 Dinámica de importaciones, exportaciones y contrabando. 
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1.7.1 Importaciones20 
 
Las estadísticas de importaciones registran el ingreso legal de mercancías originarias de otro país o de una Zona 
Franca colombiana hacia el territorio aduanero nacional. Estas cifras se producen con base en las declaraciones 
de importación, presentadas ante las diferentes administraciones de aduanas del país, y se registran 
estadísticamente según la fecha de presentación ante las entidades financieras autorizadas para recaudar los 
tributos aduaneros. Los registros de las importaciones colombianas son producidos por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).  
 
Las recomendaciones internacionales emitidas por Naciones Unidas y por la Comunidad Andina (CAN), 
establecen entre otros, los bienes que deben incluirse o excluirse de las estadísticas de comercio exterior de 
bienes. Para efectos de discutir y acordar aspectos metodológicos relacionados con las estadísticas de comercio 
exterior, en 1993 se creó en Colombia el Comité Interinstitucional en el cual participan el DANE, la DIAN, el 
Banco de la República y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y como entidades invitadas el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público y Analdex. 
 
Así las cosas, de acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en mayo de 2025, las 
importaciones fueron US$6.135,3 millones CIF y presentaron un crecimiento de 10,8% con relación al mismo 
mes de 2024. Este comportamiento obedeció principalmente al aumento de 14,1% en el grupo de Manufacturas. 
 
En mayo de 2025, las importaciones de Manufacturas participaron con 74,2% del valor CIF total de las 
importaciones, seguido por Agropecuarios, alimentos y bebidas con 14,6%, Combustibles y productos de las 
industrias extractivas con 11,1% y Otros sectores con 0,1%. 
 
En esta misma medida se observa que en mayo de 2025, las importaciones de Manufacturas fueron de 
US$4.550,0 millones CIF y presentaron un crecimiento de 14,1% frente a mayo de 2024, como resultado de las 
mayores compras de Artículos manufacturados diversos (11,1%) y Artículos manufacturados, clasificados 
principalmente según el material (9,7%) que aportaron en conjunto 2,8 puntos porcentuales a la variación del 
grupo. Esta clasificación podría incluir algunos de los elementos requeridos para las actividades del proceso 
contractual. 
 
Tabla 6. Importaciones según grupos de productos OMC. Mayo (2025/2024)p 

                                                      
20 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IMP/bol-IMP-may2025.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IMP/bol-IMP-may2025.pdf
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Fuente: DIAN - DANE (IMPO), 2025. 
 
1.7.2 Exportaciones21 
 
Las estadísticas de exportaciones de mercancías miden la salida legal de bienes hacia otro país o una zona franca 
colombiana. Estas estadísticas se basan en las declaraciones de exportaciones presentadas ante las diferentes 
administraciones de aduanas del país y los reportes de exportaciones de petróleo y derivados, suministrados por 
las empresas exportadoras de estos productos. 
 
Las exportaciones se consideran registradas cuando la aduana ha realizado el cierre de la declaración de 
exportación, y para la consolidación de las estadísticas se tiene en cuenta la fecha de la declaración y no la fecha 
de embarque de la misma, excepto para las exportaciones de petróleo y derivados, las cuales sí se registran por 
fecha de embarque. Sin embargo, a partir de enero 2023, para las exportaciones de petróleo y derivados 
realizadas bajo el término incoterm DAP (Delivered At Place), se registran el volumen y una estimación del 
valor promedio del mes, reportado por la empresa, de los barriles que se encuentran en tránsito en altamar. 
 
De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en junio de 2025 las 
ventas externas del país fueron US$3.959,1 millones FOB y presentaron un crecimiento de 2,6% en relación 
con junio de 2024; este resultado se debió principalmente al aumento de 35,6% en las ventas externas del grupo 
de Agropecuarios, alimentos y bebidas. 
 
En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de industrias extractivas participaron 
con 39,0% del valor FOB total de las exportaciones; así mismo, Agropecuarios, alimentos y bebidas con 31,0%, 
Manufacturas con 22,4%, y Otros sectores con 7,6%. 
 

                                                      
21 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EXPORTACIONES/bol-EXPORTACIONES-jun2025.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EXPORTACIONES/bol-EXPORTACIONES-jun2025.pdf
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En junio de 2025 se exportaron 13,5 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó una caída de 1,9% 
frente a junio de 2024. 
 
Tabla 7. Valor FOB de las exportaciones, variación, contribución y participación según grupos de productos (OMC). Junio (2025/2024)p   

 
Fuente: DIAN – DANE (EXPO), 2025 
 
 
 
2 TÉCNICO 
 
Remitirse al Documento “02. Anexo 1- Anexo Técnico CCE-EICP-IDI-12 (Obra pública) APSAB.docx” 
que hacen parte integral del presente proceso. En dicho anexo se especifican las calidades técnicas de los 
materiales como sus especificaciones, calidades y condiciones. 
 
3 REGULATORIO 
 
Considerando lo estipulado en la Guía de elaboración de estudios del sector de Colombia Compra eficiente, se 
expone la necesidad de identificar el marco normativo o regulatorio asociado al proceso contractual, así como 
aquel que regula a proveedores y compradores, es por este motivo que se identifican las siguientes normas: 
 

Norma Epígrafe / Objeto 
Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública 
Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y 

se dictan otras disposiciones. 
Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 
Ley 594 de 2000 Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 

disposiciones 
Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos públicos 

Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 
del control de la gestión pública 

Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones 
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Norma Epígrafe / Objeto 
Decreto Ley 019 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública 

Decreto 410 de 1971 Por el cual se expide el Código de Comercio, y Código Civil Colombiano. 
Decreto 1575 de 2007 Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad 

del Agua para Consumo Humano 
Decreto 552 de 2011 Por el cual se dictan medidas para mejorar las condiciones de prestación de 

los servicios de agua potable y saneamiento básico por parte de 
comunidades organizadas en acueductos comunitarios. 

Decreto 1077 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Vivienda, 
Ciudad y Territorio (Artículo 2.3.7.1.2.1 y parágrafo 2). 

Decreto 1082 de 2015 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
administrativo de planeación nacional 

Decreto 1898 de 2016 Por el cual se adiciona el Título 7, Capítulo 1, a la Parte 3, del Libro 2 del 
Decreto 1077 de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 
1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales para la prestación 
de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales. 

Decreto 417 de 2020 Por el cual se declara un Estado de emergencia Económica, Social y 
ecológica en todo el territorio nacional 

Decreto 1168 de 2020 Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID -19, y el mantenimiento 
del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento 
individual responsable 

Decreto 206 de 2021 Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento 
del orden público, se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento 
individual responsable y la reactivación económica segura. 

Resolución 330 de 2017 del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio 

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable 
y Saneamiento Básico (RAS) y se derogan las Resoluciones números 1096 
de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 
de 2009. 

Resolución CRA 825 de 2017 Por la cual se establece la metodología tarifaria para las personas 
prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado que atiendan hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y 
aquellas que presten el servicio en el área rural independientemente del 
número de suscriptores que atiendan. 

Resolución CRA 943 de 2021 Por la cual se compila la regulación general de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo, y se derogan unas disposiciones 

ISO-NTC 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad requisitos 
ISO-NTC 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. requisitos con orientación para su uso 
NTC ISO 45001:2018 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo – Requisitos con 

orientación para su uso. 
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NORMAS QUE REGULAN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO  
 
Colombia cuenta con una jerarquía normativa que da el orden de prelación de las normas que regulan los SPD, 
estableciendo así cuál prevalece sobre otra en caso de conflictos normativos. En la actualidad, la de mayor 
jerarquía es la Constitución Política de Colombia en 1991, y con ella nace el concepto de SPD, y estos a su vez 
se convirtieron en una de las finalidades sociales del Estado. (Const. P.,1991)  
 
El artículo 365 de la Const. P. (1991), plasma el alcance que tiene para la Norma Suprema de Colombia los SPD, 
indicando que estos son inherentes al fin social que tiene el Estado, de acuerdo a esta norma fundamental, es 
responsabilidad del Estado garantizar que estos servicios se brinden de manera eficiente a todos los habitantes 
del país, atendidos de manera directa por el Gobierno o por organizaciones o particulares, siendo obligación del 
Gobierno reglamentar, supervisar y controlar las prestación de estos servicios.  Ahora bien, En este mismo 
capítulo de la constitución da las pautas de quienes son los responsables, de las prioridades en la asignación del 
gasto, las competencias y responsabilidades, quienes los prestarán, faculta a varias entidades para la asignación 
de subsidios, de igual forma determina que el presidente a través de la SSPD vigilará las entidades proveedores 
de estos servicios y sobre todo deja claro algunas premisas que posteriormente la ley determinará. Esto se hace 
a través de la ley 142 en 1994.  
 
La ley 142 de 1994, fue expedida el 11 de julio, en ella se establece el régimen de los SPD y se plasman los 
principios para la prestación eficiente de los servicios, al igual que la regulación de tarifas y los derechos 
adquiridos por los consumidores, la participación comunitaria en la prestación de servicios y la supervisión y 
control por parte del Estado.  
 
En otras palabras, la Ley 142 de 1994 estableció el marco legal para la prestación de los SPD en Colombia y 
creó entidades regulatorias para supervisar y regular dichos servicios, entre las cuales se encuentra la CRA.  
La CRA, es la responsable de formular la regulación que contribuya a mejorar la calidad y eficiencia, así como 
establecer los mecanismos para la protección de los derechos de los usuarios. Para facilitar el acceso a la 
regulación del sector, compiló en 2021 mediante la Resolución 943 de 2021 la regulación general de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 
 
EL IMPUESTO DE TIMBRE 
Para conocimiento y claridad de quienes participen en este proceso de contratación, es conveniente conocer las 
modificaciones que introdujo el Gobierno Nacional en materia del impuesto de timbre en los términos del 
Decreto No. 175 del 14 de febrero de 2025 y para lo cual se hace acopio del análisis interpretativo en lo jurídico 
y didáctico que hizo el IDU y que se plasma en el memorando STPC 202554600000094 emanado de la 
Subdirección Jurídica y que aplica para el objeto de este proceso y que se incorpora en el presente estudio. 
 
El pasado 14 de febrero de 2025 se publicó, en el Diario Oficial No. 53030, el Decreto Nacional 175 de 2025 
“Por el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para 
hacer frente al estado de conmoción interior decretado en la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios 
de Río de Oro y González del departamento del Cesar”, el cual, en su artículo 8º establece la modificación al parágrafo 
2º del artículo 519 del Estatuto Tributario (Decreto Nacional 624 de 1989), en relación con la tarifa del impuesto 
de timbre nacional para documentos, en los siguientes términos: 
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“ARTÍCULO 8º. Modificación transitoria del parágrafo 2 del artículo 519 del Estatuto Tributario. A 
partir del quinto día hábil posterior a la publicación del presente decreto, modifíquese transitoriamente el parágrafo 2 del artículo 
519 del Estatuto Tributario, el cual quedará así "La tarifa del impuesto a que se refiere el presente artículo será del 1%.”  

Es importante señalar que el Impuesto de Timbre Nacional, se encuentra regulado en el Libro IV, Título I, 
(artículos 514 al 554) del Estatuto Tributario Nacional (Decreto Nacional 624 de 1.989), sus decretos 
reglamentarios y modificaciones. Así mismo, es necesario mencionar que el Decreto Nacional 175 de 2025, no 
está creando un impuesto nuevo, sino está modificando transitoriamente la tarifa para algunos documentos, 
pasando del 0% al 1%. Conforme con este Decreto la tarifa del impuesto de timbre estará vigente hasta el 31 
de diciembre de 2025. Con respecto a los elementos esenciales del impuesto de timbre, a continuación, se 
mencionan sus definiciones: 

SUJETO ACTIVO  
La Nación, a través de la Unidad Administrativa Especial-Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales –DIAN ejercerá las facultades de vigilancia, determinación y cobro del tributo. 
 
SUJETOS PASIVOS  
Los sujetos pasivos de este impuesto, de conformidad con los artículos 514 y 515 del Estatuto 
Tributario son “…las personas naturales o jurídicas, sus asimiladas, y las entidades públicas no 
exceptuadas expresamente, que intervengan como otorgantes, giradores, aceptantes, emisores o 
suscriptores en los documentos en los que se realice el hecho generador. 
 
HECHO GENERADOR  
Acorde los artículos 515 y 519 del Estatuto Tributario, el hecho generador es la suscripción de los 
“…instrumentos públicos y documentos privados, incluidos los títulos valores, que se otorguen o 
acepten en el país, o que se otorguen fuera del país pero que se ejecuten en el territorio nacional o 
generen obligaciones en el mismo, en los que se haga constar la constitución, existencia, modificación 
o extinción de obligaciones, al igual que su prórroga o cesión, cuya cuantía sea superior a seis mil (6.000) 
Unidades de Valor Tributario, UVT, en los cuales intervenga como otorgante, aceptante o suscriptor 
una entidad pública, una persona jurídica o asimilada, o una persona natural que tenga la calidad de 
comerciante, que en el año inmediatamente anterior tuviere unos ingresos brutos o un patrimonio bruto 
superior a treinta mil (30.000) Unidades de Valor Tributario, UVT” 
 
En cualquier caso, se encuentran exentos del impuesto de timbre: 
 
- Los documentos señalados en los artículos 529 a 531 del Estatuto Tributario que se recomienda 

revisar en el siguiente link: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr022.html#530 

- Las entidades de derecho público, entendidas como tales “…la Nación, los Departamentos, los Distritos 
Municipales, los Municipios, los entes universitarios autónomos y los organismos o dependencias de las ramas del 
poder público, central o seccional, con excepción de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las 
sociedades de economía mixta. 
 

BASE GRAVABLE Y TARIFA 
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La base gravable del Impuesto de Timbre para documentos, se establecerá de acuerdo a la cuantía del 
documento que lo pueda generar, es decir, los instrumentos públicos y documentos privados, incluidos 
los títulos valores, que se otorguen o acepten en el país, o que se otorguen fuera del país pero que se 
ejecuten en el territorio nacional o generen obligaciones en el mismo, en los que se haga constar la 
constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones, al igual que su prórroga o cesión, 
cuya cuantía sea superior a seis mil (6.000) Unidades de Valor Tributario, UVT ($298.794.000), 
en los cuales intervenga como otorgante, aceptante o suscriptor una entidad pública. 
 
El artículo 522 del Estatuto Tributario, estableció las reglas para determinar la cuantía. Según la 
modificación transitoria del parágrafo 2º del artículo 519 del Estatuto, establecida por el Decreto 
Nacional 175 de 2025, la tarifa establecida será del 1% sobre la cuantía gravada del documento.  
 
Sin embargo, el artículo 533 del Estatuto establece que algunas entidades de derecho público, en este 
caso el Fondo de Desarrollo Local de Usme, son exentas del pago del impuesto de timbre nacional. Por 
lo anterior, cuando el FDLU intervenga en una actuación o en un documento gravado en el cual 
intervengan personas no exentas, éstas deberán pagar la mitad del impuesto de timbre.  
 
Es importante señalar que, el Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016 establece, en su artículo 
1.4.1.1.3, que “El impuesto sobre las ventas no forma parte de la base gravable”. 
 
CAUSACIÓN DEL IMPUESTO 
 De conformidad con el artículo 1.4.1.4.4. del citado Decreto 1625 de 2016 “…el impuesto de timbre 
nacional se causa en el momento del otorgamiento, suscripción, giro, expedición, aceptación, vencimiento, prórroga o pago, 
del instrumento, documento o título, el que ocurra primero”. 
 
Con respecto a la aplicación de la nueva tarifa, el concepto emitido por la DIAN 100208192–303 del 5 
de marzo de 2025, establece que esta “...será exigible únicamente a partir del quinto (5) día hábil 
posterior a su publicación en el Diario Oficial, a saber, desde el 22 de febrero de 2025 y, por regla 
general, serán gravados los instrumentos públicos y documentos privados otorgados o 
aceptados a partir de dicha fecha”. (Subrayado y resaltado fuera del texto); por lo tanto, los contratos, 
adiciones y demás documentos suscritos a partir de la fecha señalada, no exceptuados y que superen 
los 6.000 UVTs, son sujetos del impuesto de timbre.  
 
MECÁNISMO DE RECAUDO  
El recaudo del Impuesto de Timbre se realizará mediante el sistema de retención en la fuente del cual 
es responsable el IDU atendiendo a su naturaleza de entidad pública.  
 
La retención en la fuente se deberá realizar al momento de la causación del tributo que dependerá de si 
el contrato tiene, o no cuantía determinada. 
 
En cualquier caso, es importante señalar que en conceptos previos a la entrada en vigencia del Decreto 
Nacional 175 de 2025, la DIAN indicó que la entidad retenedora deberá realizar la retención en la 
fuente, así no se hubieran realizado los pagos en el contrato. 
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Frente a las sanciones por no declarar el impuesto de timbre, el Estatuto Tributario Nacional, en el 
numeral 4º del artículo 643 establece lo siguiente:  
“Los contribuyentes, agentes retenedores o responsables obligados a declarar, que omitan la presentación de las declaraciones 
tributarias, serán objeto de una sanción equivalente a: (...)  
(…) 4. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de timbre, a cinco (5) veces el valor 
del impuesto que ha debido pagarse.”  

 
 
4 OTROS ASPECTOS 
 
Dentro del esquema de identificar los bienes con sus cantidades y precios unitarios, en este proceso por las 
características del mismo, noes fácil ya que se ha contemplado tanto el suministro como la instalación del 
material en un solo segmento de cuantificación de costos, sin embargo, en la parte del análisis de los materiales 
usualmente usados para este tipo de obra como en el caso de bienes relevantes se ha hecho una descripción de 
los mismos. 
 
4.1 Análisis de bienes relevantes 
 
Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal aplicó los criterios establecidos en 
el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos que se muestra más adelante. En cumplimiento 
de los referidos criterios, la Entidad Estatal desarrolló la siguiente metodología para identificar los bienes 
nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar:  
 
i. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto. 
 

DESCRIPCIÓN UND. CANT. VALOR 
UNITARIO 

MT TUBO 75MM POLIETILENO PN16 RDE 11 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML 2450 27.002 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO SEDIMENTADOR DE ALTA TASA M2 35 1.042.196 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA DE 
0.70MX0.70M EN LÁMINA ALFAJOR DE 4 MM , MARCO EN ÁNGULO DE 1 
1/2"X3/16", BISAGRAS Y PASADOR PARA CANDADO 

UN 17 1.656.934 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE 
RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE  DE 6" VASTAGO DE 1M 
INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE 
MANEJO O VOLANTES 

UN 3 8.687.241 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN DE 3" UN 4 6.364.285 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE 
RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE  DE 4" VASTAGO DE 1M 
INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE 
MANEJO O VOLANTES 

UN 3 7.977.502 

BOLSACRETOS (INCLUYE, BOLSACRETO TIPO 1101 (1.20X2.40 1 M3), CONCRETO 
13,8 MPA (2000 PSI), ANCLAJES Y M.O) UN 30 781.547 

ENROCADO DE PROTECCIÓN (PIEDRA Y CONCRETO DE 17.2 MPA (2500 PSI)) M3 24 951.881 
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DESCRIPCIÓN UND. CANT. VALOR 
UNITARIO 

ADHESIVO EPÓXICO DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO KG 75 266.390 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA GEL 12 V UN 15 1.309.439 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN DE 2" UN 4 4.873.244 
IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE AGUA POTABLE CON GEOTEXTIL Y 
GEOMEMBRANA M2 190 87.381 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL 
BRIDADO DE 4"CLASE B UN 4 4.046.765 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASARELA METÁLICA, ANGULO 
PERIMETRAL 1 1/2"X1/8", ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PISO EN MALLA 
METÁLICA 

ML 27 584.448 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA 
EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE 6" UN 4 3.940.233 

MT TUBO 110MM POLIETILENO PN16 RDC 11 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML 350 43.528 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN Ø 1 1/4", ALTURA DE 0.90 MTS. 
CON TRIPLE FILA DE TUBOS HORIZONTALES Y TUBOS VERTICALES CADA 2 
MTS. (INCLUYE SOLDADURA PULIDA Y PLATINAS DE 0.10 X 0.08 X 3/16" CON 
PERNOS EXPANSIVOS DE 3/8" PARA UNIÓN DE TUBERÍAS). INSTALADA 

ML 65 229.939 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASARELA METÁLICA, ANGULO 
PERIMETRAL 1 1/2"X1/8", ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PISO EN LÁMINA 
ALFAJOR 

ML 34 428.662 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL 
BRIDADO DE 3"CLASE B UN 4 3.543.290 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR DE 1"  CLASE B METALICO UN 19 739.212 

CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, IMPERMEABILIZADO DE 21 MPA 
(3000 PSI), PARA PLACA DE PISO M3 11,85 1.017.052 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA CON ESTRUCTURA 
METÁLICA DE SOPORTE, ANGULO PERIMETRAL 1 1/2"X1/8" PASOS EN MALLA 
METÁLICA 

ML 32 354.707 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL 
BRIDADO DE 2" CLASE B UN 4 2.830.665 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN Ø 1 1/2" + 4 UN TUBO 
HORIZONTALES DE 1 1/2" EN TUBO GALVANIZADO AGUA  1 1/2" - 3MM, 
REFUERZO VERTICAL EN ANGULO DOBLE DE 2 X 1/8'' CADA 1,50 - ACABADO 
EN ESMALTE-H= 1.10 INSTALADA 

ML 35 323.013 

MT TUBO 25MM PN16 RDE11 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML 1330 8.434 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN M3 293,8125 35.108 

MALLA ESLABONADA INCLUYE ACCESORIOS MARCO METALICO DE ANGULO 
DE 2" X 1/4" Y PLATINAS DIAGONALES DE 1"X1/8" M2 50 195.250 

SUBBASE GRANULAR TIPO 320.1-07 (NORMA INVÍAS) M3 29 308.162 

Suministro e intalación Tuberia PVC. RDE 21 d=6"  ** ML 50 174.022 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 6" L= 0.50 A 1.00M BXB UN 4 1.905.928 

CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PREPARACIÓN M3 10 759.407 
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DESCRIPCIÓN UND. CANT. VALOR 
UNITARIO 

GAVIONES (INCLUYE, FORMALETA, MALLA Y PIEDRA) Y MANO DE OBRA M3 19 392.601 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA TIPO GATO EN TUBERÍA 
GALVANIZADA DE 1" INCLUYE INSTALACIÓN ML 22 324.084 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA 
EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE 4" UN 3 2.370.499 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN HIERRO GALVANIZADO 2" PARA 
CERRAMIENTO ML 75 88.857 

CAJA PARA MEDIDOR EN POLIPROPILENO INCLUYE TAPA UN 17 383.685 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE FLOTADOR DE 2 1/2" TIPO HK 
COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN 5 1.235.478 

ARENA DE PEÑA PARA SOPORTE DE TUBERÍA M3 25,8 238.832 

PUERTAS METÁLICAS EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, INCLUYE 
FIJACIONES, ANTICORROSIVO Y ACCESORIOS M2 12 508.730 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS PIE O COLADERA CUERPO 
HIERRO CANASTILLA ACERO BRIDADA DE 3" UN 5 1.189.701 

GRAVA M3 21 282.908 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA 
EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE 3" UN 3 1.945.701 

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 685 8.026 

BASE GRANULAR TIPO INV 330.1-07 (NORMA INVIAS) M3 29 182.094 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 6" L= 0 A 0.50M BXB UN 4 1.291.806 
VENTANERÍA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, DESARROLLO .23, 
INCLUYE FIJACIONES, BISAGRAS, ANTICORROSIVO Y ACCESORIOS (NO 
INCLUYE VIDRIO) 

M2 17 301.935 

IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA M2 379 13.327 

SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO KG 131 34.763 

MORTERO RESIST. 10.3 MPA (1500 PSI) PREPARACIÓN M3 7 599.547 

MURO EN LADRILLO TOLETE FINO LIVIANO E=0.12 M M2 30 134.680 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA 
EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE 2" UN 3 1.330.841 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 4" L= 0.50 A 1.00M BXB UN 3 1.288.645 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE FLOTADOR DE 2" TIPO HK 
COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN 5 771.033 

Suministro e intalación Tuberia PVC. RDE 21 d=4"  ** ML 45 84.707 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 3" L= 0.50 A 1.00M BXB UN 4 926.572 

MT TUBO 50MM POLIETILENO PN16 RDE 11 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML 320 11.330 

CINTA PVC O-22 ML 25 144.510 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 4" L= 0 A 0.50M BXB UN 4 892.242 
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DESCRIPCIÓN UND. CANT. VALOR 
UNITARIO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR DE 3/4"  CLASE B 
METALICO UN 7 469.248 

MURO LADRILLO TOLETE COMÚN E=0.12 M M2 30 102.927 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1.000 LT UN 3 1.026.158 

Suministro e intalación Tuberia PVC. d=3" RDE 21 ** ML 45 67.040 

TRITURADO M3 21 141.009 

RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE (RANA) M3 25,6 113.839 
MARCOS METÁLICOS EN LAMINAS COLD ROLLED CALIBRE 18 PARA PUERTA 
SENCILLA, DESARROLLO 0.25, INCLUYE FIJACIONES, ANTICORROSIVO, 
BISAGRA Y ACCESORIOS 

UN 9 308.984 

CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 4 690.268 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE 3" UN 3 902.438 

SUM E INST. PANEL SOLAR 330 W UN 6 449.129 

EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA) M2 10 258.745 

MORTERO RESIST. 13,8 MPA (2000 PSI) PREPARACIÓN M3 4 623.077 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 3" L= 0 A 0.50M BXB UN 4 613.603 

CINTA PVC TIPO V-15 ML 30 81.604 

ACERO DE REFUERZO 37000PSI KG 275,5 8.543 

RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE (VIBRO COMPACTADOR) M3 29 80.182 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 2" L= 0.50 A 1.00M BXB UN 4 578.903 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS PIE O COLADERA CUERPO 
ALUMINO FUNDIDO CANASTILLA ALUMINIO FUNDIDO ROSCADA DE 2" UN 5 457.716 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE FLOTADOR DE 1 1/2" TIPO HK 
COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN 4 559.311 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR DE 1/2" CLASE B 
METALICO UN 7 312.738 

SUMINISTRO DE ACELERANTE PARA CONCRETO KG 75 26.455 

MALLA ELECTROSOLDADA KG 150 13.062 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE 2" UN 3 648.214 

ENTIBADO TIPO 3 (METÁLICO) M2 30 59.466 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PLASTICO DE BOLA DE 2" UN 18 98.343 

Suministro e intalación Tuberia PVC. d=2 1/2" RDE21 *** ML 45 38.127 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 LT UN 3 566.626 

CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 4 408.879 

LADRILLO SIN PEGA LECHO DE SECADO M2 30 53.222 

ENCHAPE MURO CERÁMICO BLANCO 20X20 M2 16 98.275 

UNIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL 4"(SUMINISTRO E INSTALACIÓN). UN 6 260.596 
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DESCRIPCIÓN UND. CANT. VALOR 
UNITARIO 

Suministro e intalación Tuberia PVC. d=2" RDE21 ML 60 25.614 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 2" L= 0 A 0.50M BXB UN 4 378.058 

ENTIBADO TIPO 1 (APUNTALAMIENTO EN MADERA) M2 30 49.208 

ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL (2 MANOS) ML 190 7.623 

ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA) M2 30 47.938 

PUERTA MALLA ESLABONADA (ANCHO 1 M X 2 M DE ALTURA) UN 3 475.093 

UNIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL 3"(SUMINISTRO E INSTALACIÓN). UN 6 237.328 

PAÑETE BAJO PLACA 24 MPA (3500 PSI)  E=.02 M M2 30 46.539 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PLASTICO DE BOLA DE 1 1/4" UN 25 50.233 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE FLOTADOR DE 1" TIPO HK 
COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN 4 306.803 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PF + UAD D=3/4" ML 110 11.005 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PLASTICO DE BOLA DE 1 1/2" UN 18 64.849 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PLASTICO DE BOLA DE 1" UN 30 38.700 

PISO EN TABLETA TIPO GRES DE 0,20 X 0,20 M2 17 66.494 

CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=2 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 10 125.098 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE FLOTADOR DE 1 1/4" TIPO HK 
COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN 3 347.349 

CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 3 342.199 

PAÑETE LISO PARA MUROS 24 MPA (3500 PSI) E=.02 M M2 30 33.607 

ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA (2 MANOS) M2 40 24.799 

CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 3 303.189 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PF + UAD D=1/2" ML 110 7.752 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PLASTICO DE BOLA DE 3/4" UN 28 29.505 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE FLOTADOR DE 3/4" TIPO HK 
COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN 4 203.355 

BOLSASUELOS EN POLIETILENO. CAPACIDAD 1 M3 INCLUYE LLENADO CON 
MATERIAL SELECCIONADO DE OBRA UN 20 40.252 

ENTIBADO TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA) M2 30 26.095 

CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 3 258.167 

VINILO SOBRE PAÑETE (3 MANOS) M2 50 15.106 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE FLOTADOR DE 1/2" TIPO HK 
COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN 4 175.057 

CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 3 231.117 

CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 3 217.814 
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DESCRIPCIÓN UND. CANT. VALOR 
UNITARIO 

GUARDA ESCOBA EN TABLETA TIPO GRES ML 30 18.966 

CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 3 175.282 

CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 3 173.903 

PUNTOS SANITARIOS DE 3" UN 3 170.244 

CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 3 165.043 

PUNTOS HIDRÁULICOS  DE 1/2" UN 4 121.043 

CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 3 150.463 

CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=2 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 3 143.465 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PLASTICO DE BOLA DE 1/2" UN 18 23.082 

PUNTOS ELÉCTRICOS DE 1/2" (NO INCLUYE CABLEADO) UN 7 52.982 

CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 3 110.825 

Suministro e intalación Tuberia PVC. 1 " RDE 21 ** ML 50 4.639 

ALAMBRE DE PUAS TRES HILOS CALIBRE 12 ML 35 5.475 

Suministro e intalación Tuberia PVC d=3/4" RDE21 ** ML 35 4.620 

Suministro e intalación Tuberia PVC d=1/2" RDE13.5 ** ML 35 4.595 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC SOLDAR D=3/4" UN 25 5.662 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC SOLDAR D=1/2" UN 25 5.310 

TEE PVC E.L. D= 1 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA). UN 7 18.338 

TEE PVC E.L. D= 1 1/4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA). UN 7 13.950 

UNIÓN CPVC TIPO U.S. Ø 3/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. UN 27 3.250 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC  UNIÓN MECÁNICA D=6" UN 13 5.310 

TEE PVC E.L. D= 1" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, SOLDADURA). UN 12 5.377 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC  UNIÓN MECÁNICA D=4" UN 12 5.231 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC  UNIÓN MECÁNICA D=3" UN 12 5.206 

UNIÓN CPVC TIPO U.S.Ø 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. UN 27 2.202 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC  UNIÓN MECÁNICA D=2 1/2" UN 11 5.202 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC  UNIÓN MECÁNICA D=2" UN 11 5.198 

 
ii. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor 

unitario de cada uno por la cantidad requerida. 
 

DESCRIPCIÓN UND. CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

MT TUBO 75MM POLIETILENO PN16 RDE 11 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) ML 2450 27.002 66.154.900 
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DESCRIPCIÓN UND. CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO SEDIMENTADOR DE 
ALTA TASA M2 35 1.042.196 36.476.860 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA 
DE 0.70MX0.70M EN LÁMINA ALFAJOR DE 4 MM , MARCO EN 
ÁNGULO DE 1 1/2"X3/16", BISAGRAS Y PASADOR PARA CANDADO 

UN 17 1.656.934 28.167.878 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL 
DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE  DE 
6" VASTAGO DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE 
GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES 

UN 3 8.687.241 26.061.723 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORA DE 
PRESIÓN DE 3" UN 4 6.364.285 25.457.140 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL 
DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE BRONCE  DE 
4" VASTAGO DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, SOPORTE 
GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE MANEJO O VOLANTES 

UN 3 7.977.502 23.932.506 

BOLSACRETOS (INCLUYE, BOLSACRETO TIPO 1101 (1.20X2.40 1 M3), 
CONCRETO 13,8 MPA (2000 PSI), ANCLAJES Y M.O) UN 30 781.547 23.446.410 

ENROCADO DE PROTECCIÓN (PIEDRA Y CONCRETO DE 17.2 MPA 
(2500 PSI)) M3 24 951.881 22.845.144 

ADHESIVO EPÓXICO DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO KG 75 266.390 19.979.250 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA GEL 12 V UN 15 1.309.439 19.641.585 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORA DE 
PRESIÓN DE 2" UN 4 4.873.244 19.492.976 

IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE AGUA POTABLE CON 
GEOTEXTIL Y GEOMEMBRANA M2 190 87.381 16.602.390 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO 
AXIAL BRIDADO DE 4"CLASE B UN 4 4.046.765 16.187.060 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASARELA METÁLICA, ANGULO 
PERIMETRAL 1 1/2"X1/8", ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PISO EN 
MALLA METÁLICA 

ML 27 584.448 15.780.096 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA 
ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE 6" UN 4 3.940.233 15.760.932 

MT TUBO 110MM POLIETILENO PN16 RDC 11 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) ML 350 43.528 15.234.800 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN Ø 1 1/4", ALTURA 
DE 0.90 MTS. CON TRIPLE FILA DE TUBOS HORIZONTALES Y 
TUBOS VERTICALES CADA 2 MTS. (INCLUYE SOLDADURA PULIDA 
Y PLATINAS DE 0.10 X 0.08 X 3/16" CON PERNOS EXPANSIVOS DE 
3/8" PARA UNIÓN DE TUBERÍAS). INSTALADA 

ML 65 229.939 14.946.035 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASARELA METÁLICA, ANGULO 
PERIMETRAL 1 1/2"X1/8", ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PISO EN 
LÁMINA ALFAJOR 

ML 34 428.662 14.574.508 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO 
AXIAL BRIDADO DE 3"CLASE B UN 4 3.543.290 14.173.160 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR DE 1"  CLASE B 
METALICO UN 19 739.212 14.045.028 

CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, IMPERMEABILIZADO 
DE 21 MPA (3000 PSI), PARA PLACA DE PISO M3 11,85 1.017.052 12.052.066 
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DESCRIPCIÓN UND. CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA CON 
ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE, ANGULO PERIMETRAL 1 
1/2"X1/8" PASOS EN MALLA METÁLICA 

ML 32 354.707 11.350.624 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE FLUJO 
AXIAL BRIDADO DE 2" CLASE B UN 4 2.830.665 11.322.660 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN Ø 1 1/2" + 4 UN 
TUBO HORIZONTALES DE 1 1/2" EN TUBO GALVANIZADO AGUA  
1 1/2" - 3MM, REFUERZO VERTICAL EN ANGULO DOBLE DE 2 X 
1/8'' CADA 1,50 - ACABADO EN ESMALTE-H= 1.10 INSTALADA 

ML 35 323.013 11.305.455 

MT TUBO 25MM PN16 RDE11 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML 1330 8.434 11.217.220 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN M3 293,8125 35.108 10.315.169 

MALLA ESLABONADA INCLUYE ACCESORIOS MARCO METALICO 
DE ANGULO DE 2" X 1/4" Y PLATINAS DIAGONALES DE 1"X1/8" M2 50 195.250 9.762.500 

SUBBASE GRANULAR TIPO 320.1-07 (NORMA INVÍAS) M3 29 308.162 8.936.698 

Suministro e intalación Tuberia PVC. RDE 21 d=6"  ** ML 50 174.022 8.701.100 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 6" L= 0.50 A 
1.00M BXB UN 4 1.905.928 7.623.712 

CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PREPARACIÓN M3 10 759.407 7.594.070 
GAVIONES (INCLUYE, FORMALETA, MALLA Y PIEDRA) Y MANO DE 
OBRA M3 19 392.601 7.459.419 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA TIPO GATO EN TUBERÍA 
GALVANIZADA DE 1" INCLUYE INSTALACIÓN ML 22 324.084 7.129.848 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA 
ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE 4" UN 3 2.370.499 7.111.497 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN HIERRO 
GALVANIZADO 2" PARA CERRAMIENTO ML 75 88.857 6.664.275 

CAJA PARA MEDIDOR EN POLIPROPILENO INCLUYE TAPA UN 17 383.685 6.522.645 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE FLOTADOR DE 2 1/2" 
TIPO HK COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN 5 1.235.478 6.177.390 

ARENA DE PEÑA PARA SOPORTE DE TUBERÍA M3 25,8 238.832 6.161.866 

PUERTAS METÁLICAS EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, 
INCLUYE FIJACIONES, ANTICORROSIVO Y ACCESORIOS M2 12 508.730 6.104.760 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS PIE O COLADERA 
CUERPO HIERRO CANASTILLA ACERO BRIDADA DE 3" UN 5 1.189.701 5.948.505 

GRAVA M3 21 282.908 5.941.068 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA 
ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE 3" UN 3 1.945.701 5.837.103 

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 685 8.026 5.497.810 

BASE GRANULAR TIPO INV 330.1-07 (NORMA INVIAS) M3 29 182.094 5.280.726 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 6" L= 0 A 
0.50M BXB UN 4 1.291.806 5.167.224 
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VENTANERÍA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, 
DESARROLLO .23, INCLUYE FIJACIONES, BISAGRAS, 
ANTICORROSIVO Y ACCESORIOS (NO INCLUYE VIDRIO) 

M2 17 301.935 5.132.895 

IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA M2 379 13.327 5.050.933 

SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO KG 131 34.763 4.553.953 

MORTERO RESIST. 10.3 MPA (1500 PSI) PREPARACIÓN M3 7 599.547 4.196.829 

MURO EN LADRILLO TOLETE FINO LIVIANO E=0.12 M M2 30 134.680 4.040.400 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA 
ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE 2" UN 3 1.330.841 3.992.523 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 4" L= 0.50 A 
1.00M BXB UN 3 1.288.645 3.865.935 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE FLOTADOR DE 2" TIPO 
HK COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN 5 771.033 3.855.165 

Suministro e intalación Tuberia PVC. RDE 21 d=4"  ** ML 45 84.707 3.811.815 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 3" L= 0.50 A 
1.00M BXB UN 4 926.572 3.706.288 

MT TUBO 50MM POLIETILENO PN16 RDE 11 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) ML 320 11.330 3.625.600 

CINTA PVC O-22 ML 25 144.510 3.612.750 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 4" L= 0 A 
0.50M BXB UN 4 892.242 3.568.968 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR DE 3/4"  CLASE 
B METALICO UN 7 469.248 3.284.736 

MURO LADRILLO TOLETE COMÚN E=0.12 M M2 30 102.927 3.087.810 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1.000 LT UN 3 1.026.158 3.078.474 

Suministro e intalación Tuberia PVC. d=3" RDE 21 ** ML 45 67.040 3.016.800 

TRITURADO M3 21 141.009 2.961.189 

RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE (RANA) M3 25,6 113.839 2.914.278 
MARCOS METÁLICOS EN LAMINAS COLD ROLLED CALIBRE 18 
PARA PUERTA SENCILLA, DESARROLLO 0.25, INCLUYE FIJACIONES, 
ANTICORROSIVO, BISAGRA Y ACCESORIOS 

UN 9 308.984 2.780.856 

CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) UN 4 690.268 2.761.072 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE 3" UN 3 902.438 2.707.314 

SUM E INST. PANEL SOLAR 330 W UN 6 449.129 2.694.774 

EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA) M2 10 258.745 2.587.450 

MORTERO RESIST. 13,8 MPA (2000 PSI) PREPARACIÓN M3 4 623.077 2.492.308 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 3" L= 0 A 
0.50M BXB UN 4 613.603 2.454.412 

CINTA PVC TIPO V-15 ML 30 81.604 2.448.120 

ACERO DE REFUERZO 37000PSI KG 275,5 8.543 2.353.597 
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RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE (VIBRO 
COMPACTADOR) M3 29 80.182 2.325.278 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 2" L= 0.50 A 
1.00M BXB UN 4 578.903 2.315.612 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS PIE O COLADERA 
CUERPO ALUMINO FUNDIDO CANASTILLA ALUMINIO FUNDIDO 
ROSCADA DE 2" 

UN 5 457.716 2.288.580 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE FLOTADOR DE 1 1/2" 
TIPO HK COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN 4 559.311 2.237.244 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR DE 1/2" CLASE 
B METALICO UN 7 312.738 2.189.166 

SUMINISTRO DE ACELERANTE PARA CONCRETO KG 75 26.455 1.984.125 

MALLA ELECTROSOLDADA KG 150 13.062 1.959.300 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE 2" UN 3 648.214 1.944.642 

ENTIBADO TIPO 3 (METÁLICO) M2 30 59.466 1.783.980 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PLASTICO DE BOLA DE 2" UN 18 98.343 1.770.174 

Suministro e intalación Tuberia PVC. d=2 1/2" RDE21 *** ML 45 38.127 1.715.715 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 LT UN 3 566.626 1.699.878 
CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) UN 4 408.879 1.635.516 

LADRILLO SIN PEGA LECHO DE SECADO M2 30 53.222 1.596.660 

ENCHAPE MURO CERÁMICO BLANCO 20X20 M2 16 98.275 1.572.400 
UNIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL 4"(SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN). UN 6 260.596 1.563.576 

Suministro e intalación Tuberia PVC. d=2" RDE21 ML 60 25.614 1.536.840 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 2" L= 0 A 
0.50M BXB UN 4 378.058 1.512.232 

ENTIBADO TIPO 1 (APUNTALAMIENTO EN MADERA) M2 30 49.208 1.476.240 

ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL (2 MANOS) ML 190 7.623 1.448.370 

ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA) M2 30 47.938 1.438.140 

PUERTA MALLA ESLABONADA (ANCHO 1 M X 2 M DE ALTURA) UN 3 475.093 1.425.279 
UNIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL 3"(SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN). UN 6 237.328 1.423.968 

PAÑETE BAJO PLACA 24 MPA (3500 PSI)  E=.02 M M2 30 46.539 1.396.170 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PLASTICO DE BOLA DE 1 
1/4" UN 25 50.233 1.255.825 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE FLOTADOR DE 1" TIPO 
HK COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN 4 306.803 1.227.212 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PF + UAD D=3/4" ML 110 11.005 1.210.550 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PLASTICO DE BOLA DE 1 
1/2" UN 18 64.849 1.167.282 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PLASTICO DE BOLA DE 1" UN 30 38.700 1.161.000 
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PISO EN TABLETA TIPO GRES DE 0,20 X 0,20 M2 17 66.494 1.130.398 
CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=2 1/2" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) UN 10 125.098 1.250.980 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE FLOTADOR DE 1 1/4" 
TIPO HK COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN 3 347.349 1.042.047 

CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) UN 3 342.199 1.026.597 

PAÑETE LISO PARA MUROS 24 MPA (3500 PSI) E=.02 M M2 30 33.607 1.008.210 

ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA (2 MANOS) M2 40 24.799 991.960 
CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) UN 3 303.189 909.567 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PF + UAD D=1/2" ML 110 7.752 852.720 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PLASTICO DE BOLA DE 
3/4" UN 28 29.505 826.140 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE FLOTADOR DE 3/4" 
TIPO HK COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN 4 203.355 813.420 

BOLSASUELOS EN POLIETILENO. CAPACIDAD 1 M3 INCLUYE 
LLENADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE OBRA UN 20 40.252 805.040 

ENTIBADO TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA) M2 30 26.095 782.850 
CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=3" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) UN 3 258.167 774.501 

VINILO SOBRE PAÑETE (3 MANOS) M2 50 15.106 755.300 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE FLOTADOR DE 1/2" 
TIPO HK COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN 4 175.057 700.228 

CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=3" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) UN 3 231.117 693.351 

CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) UN 3 217.814 653.442 

GUARDA ESCOBA EN TABLETA TIPO GRES ML 30 18.966 568.980 
CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=2" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) UN 3 175.282 525.846 

CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) UN 3 173.903 521.709 

PUNTOS SANITARIOS DE 3" UN 3 170.244 510.732 
CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) UN 3 165.043 495.129 

PUNTOS HIDRÁULICOS  DE 1/2" UN 4 121.043 484.172 
CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=2" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) UN 3 150.463 451.389 

CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=2 1/2" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) UN 3 143.465 430.395 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PLASTICO DE BOLA DE 
1/2" UN 18 23.082 415.476 

PUNTOS ELÉCTRICOS DE 1/2" (NO INCLUYE CABLEADO) UN 7 52.982 370.874 
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CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=2" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) UN 3 110.825 332.475 

Suministro e intalación Tuberia PVC. 1 " RDE 21 ** ML 50 4.639 231.950 

ALAMBRE DE PUAS TRES HILOS CALIBRE 12 ML 35 5.475 191.625 

Suministro e intalación Tuberia PVC d=3/4" RDE21 ** ML 35 4.620 161.700 

Suministro e intalación Tuberia PVC d=1/2" RDE13.5 ** ML 35 4.595 160.825 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC SOLDAR D=3/4" UN 25 5.662 141.550 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC SOLDAR D=1/2" UN 25 5.310 132.750 
TEE PVC E.L. D= 1 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, 
SOLDADURA). UN 7 18.338 128.366 

TEE PVC E.L. D= 1 1/4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, 
SOLDADURA). UN 7 13.950 97.650 

UNIÓN CPVC TIPO U.S. Ø 3/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. UN 27 3.250 87.750 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC  UNIÓN MECÁNICA D=6" UN 13 5.310 69.030 
TEE PVC E.L. D= 1" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, 
SOLDADURA). UN 12 5.377 64.524 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC  UNIÓN MECÁNICA D=4" UN 12 5.231 62.772 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC  UNIÓN MECÁNICA D=3" UN 12 5.206 62.472 

UNIÓN CPVC TIPO U.S.Ø 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. UN 27 2.202 59.454 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC  UNIÓN MECÁNICA D=2 1/2" UN 11 5.202 57.222 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC  UNIÓN MECÁNICA D=2" UN 11 5.198 57.178 

 
iii. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos 

en el proyecto. 
 
Valor total: $ 810.934.735 
 

iv. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por 
el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

 

 
 

DESCRIPCIÓN UND. CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL % PART. 

MT TUBO 75MM POLIETILENO PN16 RDE 11 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) ML 2450 27.002 66.154.900 8,2% 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO 
SEDIMENTADOR DE ALTA TASA M2 35 1.042.196 36.476.860 4,5% 
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DESCRIPCIÓN UND. CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL % PART. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA DE INSPECCIÓN 
METÁLICA DE 0.70MX0.70M EN LÁMINA ALFAJOR DE 4 MM , 
MARCO EN ÁNGULO DE 1 1/2"X3/16", BISAGRAS Y 
PASADOR PARA CANDADO 

UN 17 1.656.934 28.167.878 3,5% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL 
DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE 
BRONCE  DE 6" VASTAGO DE 1M INCLUYE COLUMNA DE 
MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE 
MANEJO O VOLANTES 

UN 3 8.687.241 26.061.723 3,2% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORA 
DE PRESIÓN DE 3" UN 4 6.364.285 25.457.140 3,1% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA LATERAL 
DESLIZANTE RECTANGULAR O CIRCULAR SELLO DE 
BRONCE  DE 4" VASTAGO DE 1M INCLUYE COLUMNA DE 
MANIOBRA, SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE 
MANEJO O VOLANTES 

UN 3 7.977.502 23.932.506 3,0% 

BOLSACRETOS (INCLUYE, BOLSACRETO TIPO 1101 
(1.20X2.40 1 M3), CONCRETO 13,8 MPA (2000 PSI), ANCLAJES Y 
M.O) 

UN 30 781.547 23.446.410 2,9% 

ENROCADO DE PROTECCIÓN (PIEDRA Y CONCRETO DE 
17.2 MPA (2500 PSI)) M3 24 951.881 22.845.144 2,8% 

ADHESIVO EPÓXICO DE CONCRETO FRESCO A 
ENDURECIDO KG 75 266.390 19.979.250 2,5% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA GEL 12 V UN 15 1.309.439 19.641.585 2,4% 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS REDUCTORA 
DE PRESIÓN DE 2" UN 4 4.873.244 19.492.976 2,4% 

IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE AGUA POTABLE CON 
GEOTEXTIL Y GEOMEMBRANA M2 190 87.381 16.602.390 2,0% 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE 
FLUJO AXIAL BRIDADO DE 4"CLASE B UN 4 4.046.765 16.187.060 2,0% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASARELA METÁLICA, 
ANGULO PERIMETRAL 1 1/2"X1/8", ESTRUCTURA DE 
SOPORTE Y PISO EN MALLA METÁLICA 

ML 27 584.448 15.780.096 1,9% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA 
ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE 
6" 

UN 4 3.940.233 15.760.932 1,9% 

MT TUBO 110MM POLIETILENO PN16 RDC 11 (SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN) ML 350 43.528 15.234.800 1,9% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN Ø 1 1/4", 
ALTURA DE 0.90 MTS. CON TRIPLE FILA DE TUBOS 
HORIZONTALES Y TUBOS VERTICALES CADA 2 MTS. 
(INCLUYE SOLDADURA PULIDA Y PLATINAS DE 0.10 X 0.08 
X 3/16" CON PERNOS EXPANSIVOS DE 3/8" PARA UNIÓN 
DE TUBERÍAS). INSTALADA 

ML 65 229.939 14.946.035 1,8% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASARELA METÁLICA, 
ANGULO PERIMETRAL 1 1/2"X1/8", ESTRUCTURA DE 
SOPORTE Y PISO EN LÁMINA ALFAJOR 

ML 34 428.662 14.574.508 1,8% 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE 
FLUJO AXIAL BRIDADO DE 3"CLASE B UN 4 3.543.290 14.173.160 1,7% 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR DE 1"  
CLASE B METALICO UN 19 739.212 14.045.028 1,7% 

CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, 
IMPERMEABILIZADO DE 21 MPA (3000 PSI), PARA PLACA DE 
PISO 

M3 11,85 1.017.052 12.052.066 1,5% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA 
CON ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE, ANGULO 
PERIMETRAL 1 1/2"X1/8" PASOS EN MALLA METÁLICA 

ML 32 354.707 11.350.624 1,4% 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE 
FLUJO AXIAL BRIDADO DE 2" CLASE B UN 4 2.830.665 11.322.660 1,4% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN Ø 1 1/2" + 4 
UN TUBO HORIZONTALES DE 1 1/2" EN TUBO 
GALVANIZADO AGUA  1 1/2" - 3MM, REFUERZO VERTICAL 
EN ANGULO DOBLE DE 2 X 1/8'' CADA 1,50 - ACABADO EN 
ESMALTE-H= 1.10 INSTALADA 

ML 35 323.013 11.305.455 1,4% 

MT TUBO 25MM PN16 RDE11 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML 1330 8.434 11.217.220 1,4% 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE 
DE LA EXCAVACIÓN M3 293,8125 35.108 10.315.169 1,3% 

MALLA ESLABONADA INCLUYE ACCESORIOS MARCO 
METALICO DE ANGULO DE 2" X 1/4" Y PLATINAS 
DIAGONALES DE 1"X1/8" 

M2 50 195.250 9.762.500 1,2% 

SUBBASE GRANULAR TIPO 320.1-07 (NORMA INVÍAS) M3 29 308.162 8.936.698 1,1% 

Suministro e intalación Tuberia PVC. RDE 21 d=6"  ** ML 50 174.022 8.701.100 1,1% 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 6" L= 
0.50 A 1.00M BXB UN 4 1.905.928 7.623.712 0,9% 

CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PREPARACIÓN M3 10 759.407 7.594.070 0,9% 
GAVIONES (INCLUYE, FORMALETA, MALLA Y PIEDRA) Y 
MANO DE OBRA M3 19 392.601 7.459.419 0,9% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA TIPO GATO EN 
TUBERÍA GALVANIZADA DE 1" INCLUYE INSTALACIÓN ML 22 324.084 7.129.848 0,9% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA 
ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE 
4" 

UN 3 2.370.499 7.111.497 0,9% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN HIERRO 
GALVANIZADO 2" PARA CERRAMIENTO ML 75 88.857 6.664.275 0,8% 

CAJA PARA MEDIDOR EN POLIPROPILENO INCLUYE TAPA UN 17 383.685 6.522.645 0,8% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE FLOTADOR DE 
2 1/2" TIPO HK COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN 5 1.235.478 6.177.390 0,8% 

ARENA DE PEÑA PARA SOPORTE DE TUBERÍA M3 25,8 238.832 6.161.866 0,8% 

PUERTAS METÁLICAS EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 
18, INCLUYE FIJACIONES, ANTICORROSIVO Y ACCESORIOS M2 12 508.730 6.104.760 0,8% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS PIE O 
COLADERA CUERPO HIERRO CANASTILLA ACERO 
BRIDADA DE 3" 

UN 5 1.189.701 5.948.505 0,7% 

GRAVA M3 21 282.908 5.941.068 0,7% 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA 
ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE 
3" 

UN 3 1.945.701 5.837.103 0,7% 

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 685 8.026 5.497.810 0,7% 

BASE GRANULAR TIPO INV 330.1-07 (NORMA INVIAS) M3 29 182.094 5.280.726 0,7% 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 6" L= 
0 A 0.50M BXB UN 4 1.291.806 5.167.224 0,6% 

VENTANERÍA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, 
DESARROLLO .23, INCLUYE FIJACIONES, BISAGRAS, 
ANTICORROSIVO Y ACCESORIOS (NO INCLUYE VIDRIO) 

M2 17 301.935 5.132.895 0,6% 

IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA M2 379 13.327 5.050.933 0,6% 

SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO KG 131 34.763 4.553.953 0,6% 

MORTERO RESIST. 10.3 MPA (1500 PSI) PREPARACIÓN M3 7 599.547 4.196.829 0,5% 

MURO EN LADRILLO TOLETE FINO LIVIANO E=0.12 M M2 30 134.680 4.040.400 0,5% 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA 
ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS VÁSTAGO NO ASCENDENTE 
2" 

UN 3 1.330.841 3.992.523 0,5% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 4" L= 
0.50 A 1.00M BXB UN 3 1.288.645 3.865.935 0,5% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE FLOTADOR DE 
2" TIPO HK COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN 5 771.033 3.855.165 0,5% 

Suministro e intalación Tuberia PVC. RDE 21 d=4"  ** ML 45 84.707 3.811.815 0,5% 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 3" L= 
0.50 A 1.00M BXB UN 4 926.572 3.706.288 0,5% 

MT TUBO 50MM POLIETILENO PN16 RDE 11 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) ML 320 11.330 3.625.600 0,4% 

CINTA PVC O-22 ML 25 144.510 3.612.750 0,4% 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 4" L= 
0 A 0.50M BXB UN 4 892.242 3.568.968 0,4% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR DE 3/4"  
CLASE B METALICO UN 7 469.248 3.284.736 0,4% 

MURO LADRILLO TOLETE COMÚN E=0.12 M M2 30 102.927 3.087.810 0,4% 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1.000 LT UN 3 1.026.158 3.078.474 0,4% 

Suministro e intalación Tuberia PVC. d=3" RDE 21 ** ML 45 67.040 3.016.800 0,4% 

TRITURADO M3 21 141.009 2.961.189 0,4% 

RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE (RANA) M3 25,6 113.839 2.914.278 0,4% 

MARCOS METÁLICOS EN LAMINAS COLD ROLLED CALIBRE 
18 PARA PUERTA SENCILLA, DESARROLLO 0.25, INCLUYE 
FIJACIONES, ANTICORROSIVO, BISAGRA Y ACCESORIOS 

UN 9 308.984 2.780.856 0,3% 

CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 4 690.268 2.761.072 0,3% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE 
RETENCIÓN DE 3" UN 3 902.438 2.707.314 0,3% 
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SUM E INST. PANEL SOLAR 330 W UN 6 449.129 2.694.774 0,3% 

EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA) M2 10 258.745 2.587.450 0,3% 

MORTERO RESIST. 13,8 MPA (2000 PSI) PREPARACIÓN M3 4 623.077 2.492.308 0,3% 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 3" L= 
0 A 0.50M BXB UN 4 613.603 2.454.412 0,3% 

CINTA PVC TIPO V-15 ML 30 81.604 2.448.120 0,3% 

ACERO DE REFUERZO 37000PSI KG 275,5 8.543 2.353.597 0,3% 
RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE (VIBRO 
COMPACTADOR) M3 29 80.182 2.325.278 0,3% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 2" L= 
0.50 A 1.00M BXB UN 4 578.903 2.315.612 0,3% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS PIE O 
COLADERA CUERPO ALUMINO FUNDIDO CANASTILLA 
ALUMINIO FUNDIDO ROSCADA DE 2" 

UN 5 457.716 2.288.580 0,3% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE FLOTADOR DE 
1 1/2" TIPO HK COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN 4 559.311 2.237.244 0,3% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR DE 1/2" 
CLASE B METALICO UN 7 312.738 2.189.166 0,3% 

SUMINISTRO DE ACELERANTE PARA CONCRETO KG 75 26.455 1.984.125 0,2% 

MALLA ELECTROSOLDADA KG 150 13.062 1.959.300 0,2% 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE 
RETENCIÓN DE 2" UN 3 648.214 1.944.642 0,2% 

ENTIBADO TIPO 3 (METÁLICO) M2 30 59.466 1.783.980 0,2% 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PLASTICO DE 
BOLA DE 2" UN 18 98.343 1.770.174 0,2% 

Suministro e intalación Tuberia PVC. d=2 1/2" RDE21 *** ML 45 38.127 1.715.715 0,2% 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 LT UN 3 566.626 1.699.878 0,2% 
CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) UN 4 408.879 1.635.516 0,2% 

LADRILLO SIN PEGA LECHO DE SECADO M2 30 53.222 1.596.660 0,2% 

ENCHAPE MURO CERÁMICO BLANCO 20X20 M2 16 98.275 1.572.400 0,2% 
UNIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL 4"(SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN). UN 6 260.596 1.563.576 0,2% 

Suministro e intalación Tuberia PVC. d=2" RDE21 ML 60 25.614 1.536.840 0,2% 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD DE D= 2" L= 
0 A 0.50M BXB UN 4 378.058 1.512.232 0,2% 

ENTIBADO TIPO 1 (APUNTALAMIENTO EN MADERA) M2 30 49.208 1.476.240 0,2% 

ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL (2 MANOS) ML 190 7.623 1.448.370 0,2% 

ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA) M2 30 47.938 1.438.140 0,2% 
PUERTA MALLA ESLABONADA (ANCHO 1 M X 2 M DE 
ALTURA) UN 3 475.093 1.425.279 0,2% 
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UNIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL 3"(SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN). UN 6 237.328 1.423.968 0,2% 

PAÑETE BAJO PLACA 24 MPA (3500 PSI)  E=.02 M M2 30 46.539 1.396.170 0,2% 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PLASTICO DE 
BOLA DE 1 1/4" UN 25 50.233 1.255.825 0,2% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE FLOTADOR DE 
1" TIPO HK COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN 4 306.803 1.227.212 0,2% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PF + UAD D=3/4" ML 110 11.005 1.210.550 0,1% 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PLASTICO DE 
BOLA DE 1 1/2" UN 18 64.849 1.167.282 0,1% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PLASTICO DE 
BOLA DE 1" UN 30 38.700 1.161.000 0,1% 

PISO EN TABLETA TIPO GRES DE 0,20 X 0,20 M2 17 66.494 1.130.398 0,1% 
CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=2 1/2" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) UN 10 125.098 1.250.980 0,2% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE FLOTADOR DE 
1 1/4" TIPO HK COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN 3 347.349 1.042.047 0,1% 

CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 3 342.199 1.026.597 0,1% 

PAÑETE LISO PARA MUROS 24 MPA (3500 PSI) E=.02 M M2 30 33.607 1.008.210 0,1% 

ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA (2 MANOS) M2 40 24.799 991.960 0,1% 
CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 3 303.189 909.567 0,1% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PF + UAD D=1/2" ML 110 7.752 852.720 0,1% 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PLASTICO DE 
BOLA DE 3/4" UN 28 29.505 826.140 0,1% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE FLOTADOR DE 
3/4" TIPO HK COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN 4 203.355 813.420 0,1% 

BOLSASUELOS EN POLIETILENO. CAPACIDAD 1 M3 
INCLUYE LLENADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 
OBRA 

UN 20 40.252 805.040 0,1% 

ENTIBADO TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA) M2 30 26.095 782.850 0,1% 
CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=3" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 3 258.167 774.501 0,1% 

VINILO SOBRE PAÑETE (3 MANOS) M2 50 15.106 755.300 0,1% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE FLOTADOR DE 
1/2" TIPO HK COMPLETO INCLUYE BOLA COBRE UN 4 175.057 700.228 0,1% 

CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=3" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 3 231.117 693.351 0,1% 

CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) UN 3 217.814 653.442 0,1% 

GUARDA ESCOBA EN TABLETA TIPO GRES ML 30 18.966 568.980 0,1% 
CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=2" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 3 175.282 525.846 0,1% 
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CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) UN 3 173.903 521.709 0,1% 

PUNTOS SANITARIOS DE 3" UN 3 170.244 510.732 0,1% 
CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) UN 3 165.043 495.129 0,1% 

PUNTOS HIDRÁULICOS  DE 1/2" UN 4 121.043 484.172 0,1% 
CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=2" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 3 150.463 451.389 0,1% 

CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=2 1/2" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) UN 3 143.465 430.395 0,1% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PLASTICO DE 
BOLA DE 1/2" UN 18 23.082 415.476 0,1% 

PUNTOS ELÉCTRICOS DE 1/2" (NO INCLUYE CABLEADO) UN 7 52.982 370.874 0,0% 
CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=2" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) UN 3 110.825 332.475 0,0% 

Suministro e intalación Tuberia PVC. 1 " RDE 21 ** ML 50 4.639 231.950 0,0% 

ALAMBRE DE PUAS TRES HILOS CALIBRE 12 ML 35 5.475 191.625 0,0% 

Suministro e intalación Tuberia PVC d=3/4" RDE21 ** ML 35 4.620 161.700 0,0% 

Suministro e intalación Tuberia PVC d=1/2" RDE13.5 ** ML 35 4.595 160.825 0,0% 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC SOLDAR D=3/4" UN 25 5.662 141.550 0,0% 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC SOLDAR D=1/2" UN 25 5.310 132.750 0,0% 
TEE PVC E.L. D= 1 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN, SOLDADURA). UN 7 18.338 128.366 0,0% 

TEE PVC E.L. D= 1 1/4" (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN, SOLDADURA). UN 7 13.950 97.650 0,0% 

UNIÓN CPVC TIPO U.S. Ø 3/4". SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. UN 27 3.250 87.750 0,0% 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC  UNIÓN MECÁNICA D=6" UN 13 5.310 69.030 0,0% 
TEE PVC E.L. D= 1" (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN, SOLDADURA). UN 12 5.377 64.524 0,0% 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC  UNIÓN MECÁNICA D=4" UN 12 5.231 62.772 0,0% 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC  UNIÓN MECÁNICA D=3" UN 12 5.206 62.472 0,0% 
UNIÓN CPVC TIPO U.S.Ø 1/2". SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. UN 27 2.202 59.454 0,0% 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC  UNIÓN MECÁNICA D=2 
1/2" UN 11 5.202 57.222 0,0% 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC  UNIÓN MECÁNICA D=2" UN 11 5.198 57.178 0,0% 

 
v. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación 

definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden 
descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna 
para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se 
consignará el porcentaje acumulado.  
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Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir el que ocupa el primer lugar en el listado, le 
corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para 
el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el 
porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer 
bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje 
acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás 
bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente 
fórmula:  

 

 
 

Donde 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (%)𝑖 son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado. 
 

DESCRIPCIÓN UND. CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

% 
PART. 

% PART. 
ACUMUL 

MT TUBO 75MM POLIETILENO PN16 RDE 11 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML 2450 27.002 66.154.900 8,2% 8,2% 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO 
SEDIMENTADOR DE ALTA TASA M2 35 1.042.196 36.476.860 4,5% 12,7% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA DE 
INSPECCIÓN METÁLICA DE 0.70MX0.70M EN 
LÁMINA ALFAJOR DE 4 MM , MARCO EN 
ÁNGULO DE 1 1/2"X3/16", BISAGRAS Y PASADOR 
PARA CANDADO 

UN 17 1.656.934 28.167.878 3,5% 16,1% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA 
LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O 
CIRCULAR SELLO DE BRONCE  DE 6" VASTAGO 
DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, 
SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE 
MANEJO O VOLANTES 

UN 3 8.687.241 26.061.723 3,2% 19,3% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS 
REDUCTORA DE PRESIÓN DE 3" UN 4 6.364.285 25.457.140 3,1% 22,5% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA 
LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O 
CIRCULAR SELLO DE BRONCE  DE 4" VASTAGO 
DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, 
SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE 
MANEJO O VOLANTES 

UN 3 7.977.502 23.932.506 3,0% 25,4% 

BOLSACRETOS (INCLUYE, BOLSACRETO TIPO 
1101 (1.20X2.40 1 M3), CONCRETO 13,8 MPA (2000 
PSI), ANCLAJES Y M.O) 

UN 30 781.547 23.446.410 2,9% 28,3% 

ENROCADO DE PROTECCIÓN (PIEDRA Y 
CONCRETO DE 17.2 MPA (2500 PSI)) M3 24 951.881 22.845.144 2,8% 31,1% 

ADHESIVO EPÓXICO DE CONCRETO FRESCO A 
ENDURECIDO KG 75 266.390 19.979.250 2,5% 33,6% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA GEL 
12 V UN 15 1.309.439 19.641.585 2,4% 36,0% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS 
REDUCTORA DE PRESIÓN DE 2" UN 4 4.873.244 19.492.976 2,4% 38,4% 
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IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE AGUA 
POTABLE CON GEOTEXTIL Y GEOMEMBRANA M2 190 87.381 16.602.390 2,0% 40,5% 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO 
DE 4"CLASE B 

UN 4 4.046.765 16.187.060 2,0% 42,5% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASARELA 
METÁLICA, ANGULO PERIMETRAL 1 1/2"X1/8", 
ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PISO EN MALLA 
METÁLICA 

ML 27 584.448 15.780.096 1,9% 44,4% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE 
COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS 
VÁSTAGO NO ASCENDENTE 6" 

UN 4 3.940.233 15.760.932 1,9% 46,4% 

MT TUBO 110MM POLIETILENO PN16 RDC 11 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML 350 43.528 15.234.800 1,9% 48,2% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS 
EN Ø 1 1/4", ALTURA DE 0.90 MTS. CON TRIPLE 
FILA DE TUBOS HORIZONTALES Y TUBOS 
VERTICALES CADA 2 MTS. (INCLUYE 
SOLDADURA PULIDA Y PLATINAS DE 0.10 X 0.08 
X 3/16" CON PERNOS EXPANSIVOS DE 3/8" 
PARA UNIÓN DE TUBERÍAS). INSTALADA 

ML 65 229.939 14.946.035 1,8% 50,1% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASARELA 
METÁLICA, ANGULO PERIMETRAL 1 1/2"X1/8", 
ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PISO EN LÁMINA 
ALFAJOR 

ML 34 428.662 14.574.508 1,8% 51,9% 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO 
DE 3"CLASE B 

UN 4 3.543.290 14.173.160 1,7% 53,6% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MICROMEDIDOR DE 1"  CLASE B METALICO UN 19 739.212 14.045.028 1,7% 55,4% 

CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, 
IMPERMEABILIZADO DE 21 MPA (3000 PSI), PARA 
PLACA DE PISO 

M3 11,85 1.017.052 12.052.066 1,5% 56,8% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA 
METÁLICA CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 
SOPORTE, ANGULO PERIMETRAL 1 1/2"X1/8" 
PASOS EN MALLA METÁLICA 

ML 32 354.707 11.350.624 1,4% 58,2% 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO 
DE 2" CLASE B 

UN 4 2.830.665 11.322.660 1,4% 59,6% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN 
Ø 1 1/2" + 4 UN TUBO HORIZONTALES DE 1 1/2" 
EN TUBO GALVANIZADO AGUA  1 1/2" - 3MM, 
REFUERZO VERTICAL EN ANGULO DOBLE DE 2 
X 1/8'' CADA 1,50 - ACABADO EN ESMALTE-H= 
1.10 INSTALADA 

ML 35 323.013 11.305.455 1,4% 61,0% 

MT TUBO 25MM PN16 RDE11 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) ML 1330 8.434 11.217.220 1,4% 62,4% 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN M3 293,8125 35.108 10.315.169 1,3% 63,7% 
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MALLA ESLABONADA INCLUYE ACCESORIOS 
MARCO METALICO DE ANGULO DE 2" X 1/4" Y 
PLATINAS DIAGONALES DE 1"X1/8" 

M2 50 195.250 9.762.500 1,2% 64,9% 

SUBBASE GRANULAR TIPO 320.1-07 (NORMA 
INVÍAS) M3 29 308.162 8.936.698 1,1% 66,0% 

Suministro e intalación Tuberia PVC. RDE 21 d=6"  ** ML 50 174.022 8.701.100 1,1% 67,1% 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD 
DE D= 6" L= 0.50 A 1.00M BXB UN 4 1.905.928 7.623.712 0,9% 68,0% 

CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) 
PREPARACIÓN M3 10 759.407 7.594.070 0,9% 69,0% 

GAVIONES (INCLUYE, FORMALETA, MALLA Y 
PIEDRA) Y MANO DE OBRA M3 19 392.601 7.459.419 0,9% 69,9% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA TIPO 
GATO EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 1" 
INCLUYE INSTALACIÓN 

ML 22 324.084 7.129.848 0,9% 70,7% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE 
COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS 
VÁSTAGO NO ASCENDENTE 4" 

UN 3 2.370.499 7.111.497 0,9% 71,6% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN 
HIERRO GALVANIZADO 2" PARA 
CERRAMIENTO 

ML 75 88.857 6.664.275 0,8% 72,4% 

CAJA PARA MEDIDOR EN POLIPROPILENO 
INCLUYE TAPA UN 17 383.685 6.522.645 0,8% 73,3% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE 
FLOTADOR DE 2 1/2" TIPO HK COMPLETO 
INCLUYE BOLA COBRE 

UN 5 1.235.478 6.177.390 0,8% 74,0% 

ARENA DE PEÑA PARA SOPORTE DE TUBERÍA M3 25,8 238.832 6.161.866 0,8% 74,8% 
PUERTAS METÁLICAS EN LAMINA COLD 
ROLLED CALIBRE 18, INCLUYE FIJACIONES, 
ANTICORROSIVO Y ACCESORIOS 

M2 12 508.730 6.104.760 0,8% 75,5% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS PIE 
O COLADERA CUERPO HIERRO CANASTILLA 
ACERO BRIDADA DE 3" 

UN 5 1.189.701 5.948.505 0,7% 76,3% 

GRAVA M3 21 282.908 5.941.068 0,7% 77,0% 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE 
COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS 
VÁSTAGO NO ASCENDENTE 3" 

UN 3 1.945.701 5.837.103 0,7% 77,7% 

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 685 8.026 5.497.810 0,7% 78,4% 
BASE GRANULAR TIPO INV 330.1-07 (NORMA 
INVIAS) M3 29 182.094 5.280.726 0,7% 79,0% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD 
DE D= 6" L= 0 A 0.50M BXB UN 4 1.291.806 5.167.224 0,6% 79,7% 

VENTANERÍA EN LAMINA COLD ROLLED 
CALIBRE 18, DESARROLLO .23, INCLUYE 
FIJACIONES, BISAGRAS, ANTICORROSIVO Y 
ACCESORIOS (NO INCLUYE VIDRIO) 

M2 17 301.935 5.132.895 0,6% 80,3% 

IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO 
SIKA M2 379 13.327 5.050.933 0,6% 80,9% 

SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE PARA 
CONCRETO KG 131 34.763 4.553.953 0,6% 81,5% 
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MORTERO RESIST. 10.3 MPA (1500 PSI) 
PREPARACIÓN M3 7 599.547 4.196.829 0,5% 82,0% 

MURO EN LADRILLO TOLETE FINO LIVIANO 
E=0.12 M M2 30 134.680 4.040.400 0,5% 82,5% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE 
COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS 
VÁSTAGO NO ASCENDENTE 2" 

UN 3 1.330.841 3.992.523 0,5% 83,0% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD 
DE D= 4" L= 0.50 A 1.00M BXB UN 3 1.288.645 3.865.935 0,5% 83,5% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE 
FLOTADOR DE 2" TIPO HK COMPLETO 
INCLUYE BOLA COBRE 

UN 5 771.033 3.855.165 0,5% 84,0% 

Suministro e intalación Tuberia PVC. RDE 21 d=4"  ** ML 45 84.707 3.811.815 0,5% 84,4% 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD 
DE D= 3" L= 0.50 A 1.00M BXB UN 4 926.572 3.706.288 0,5% 84,9% 

MT TUBO 50MM POLIETILENO PN16 RDE 11 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML 320 11.330 3.625.600 0,4% 85,3% 

CINTA PVC O-22 ML 25 144.510 3.612.750 0,4% 85,8% 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD 
DE D= 4" L= 0 A 0.50M BXB UN 4 892.242 3.568.968 0,4% 86,2% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MICROMEDIDOR DE 3/4"  CLASE B METALICO UN 7 469.248 3.284.736 0,4% 86,6% 

MURO LADRILLO TOLETE COMÚN E=0.12 M M2 30 102.927 3.087.810 0,4% 87,0% 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1.000 LT UN 3 1.026.158 3.078.474 0,4% 87,4% 

Suministro e intalación Tuberia PVC. d=3" RDE 21 ** ML 45 67.040 3.016.800 0,4% 87,8% 

TRITURADO M3 21 141.009 2.961.189 0,4% 88,1% 
RECEBO COMÚN COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE (RANA) M3 25,6 113.839 2.914.278 0,4% 88,5% 

MARCOS METÁLICOS EN LAMINAS COLD 
ROLLED CALIBRE 18 PARA PUERTA SENCILLA, 
DESARROLLO 0.25, INCLUYE FIJACIONES, 
ANTICORROSIVO, BISAGRA Y ACCESORIOS 

UN 9 308.984 2.780.856 0,3% 88,8% 

CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 4 690.268 2.761.072 0,3% 89,2% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE 
RETENCIÓN DE 3" UN 3 902.438 2.707.314 0,3% 89,5% 

SUM E INST. PANEL SOLAR 330 W UN 6 449.129 2.694.774 0,3% 89,8% 
EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA 
NEGRA) M2 10 258.745 2.587.450 0,3% 90,1% 

MORTERO RESIST. 13,8 MPA (2000 PSI) 
PREPARACIÓN M3 4 623.077 2.492.308 0,3% 90,5% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD 
DE D= 3" L= 0 A 0.50M BXB UN 4 613.603 2.454.412 0,3% 90,8% 

CINTA PVC TIPO V-15 ML 30 81.604 2.448.120 0,3% 91,1% 

ACERO DE REFUERZO 37000PSI KG 275,5 8.543 2.353.597 0,3% 91,3% 
RECEBO COMÚN COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE (VIBRO COMPACTADOR) M3 29 80.182 2.325.278 0,3% 91,6% 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD 
DE D= 2" L= 0.50 A 1.00M BXB UN 4 578.903 2.315.612 0,3% 91,9% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS PIE 
O COLADERA CUERPO ALUMINO FUNDIDO 
CANASTILLA ALUMINIO FUNDIDO ROSCADA 
DE 2" 

UN 5 457.716 2.288.580 0,3% 92,2% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE 
FLOTADOR DE 1 1/2" TIPO HK COMPLETO 
INCLUYE BOLA COBRE 

UN 4 559.311 2.237.244 0,3% 92,5% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MICROMEDIDOR DE 1/2" CLASE B METALICO UN 7 312.738 2.189.166 0,3% 92,7% 

SUMINISTRO DE ACELERANTE PARA 
CONCRETO KG 75 26.455 1.984.125 0,2% 93,0% 

MALLA ELECTROSOLDADA KG 150 13.062 1.959.300 0,2% 93,2% 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE 
RETENCIÓN DE 2" UN 3 648.214 1.944.642 0,2% 93,5% 

ENTIBADO TIPO 3 (METÁLICO) M2 30 59.466 1.783.980 0,2% 93,7% 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO 
PLASTICO DE BOLA DE 2" UN 18 98.343 1.770.174 0,2% 93,9% 

Suministro e intalación Tuberia PVC. d=2 1/2" RDE21 
*** ML 45 38.127 1.715.715 0,2% 94,1% 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 LT UN 3 566.626 1.699.878 0,2% 94,3% 
CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=6" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 4 408.879 1.635.516 0,2% 94,5% 

LADRILLO SIN PEGA LECHO DE SECADO M2 30 53.222 1.596.660 0,2% 94,7% 

ENCHAPE MURO CERÁMICO BLANCO 20X20 M2 16 98.275 1.572.400 0,2% 94,9% 
UNIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL 
4"(SUMINISTRO E INSTALACIÓN). UN 6 260.596 1.563.576 0,2% 95,1% 

Suministro e intalación Tuberia PVC. d=2" RDE21 ML 60 25.614 1.536.840 0,2% 95,3% 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD 
DE D= 2" L= 0 A 0.50M BXB UN 4 378.058 1.512.232 0,2% 95,5% 

ENTIBADO TIPO 1 (APUNTALAMIENTO EN 
MADERA) M2 30 49.208 1.476.240 0,2% 95,7% 

ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL (2 MANOS) ML 190 7.623 1.448.370 0,2% 95,9% 

ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA) M2 30 47.938 1.438.140 0,2% 96,0% 
PUERTA MALLA ESLABONADA (ANCHO 1 M X 2 
M DE ALTURA) UN 3 475.093 1.425.279 0,2% 96,2% 

UNIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL 
3"(SUMINISTRO E INSTALACIÓN). UN 6 237.328 1.423.968 0,2% 96,4% 

PAÑETE BAJO PLACA 24 MPA (3500 PSI)  E=.02 M M2 30 46.539 1.396.170 0,2% 96,6% 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO 
PLASTICO DE BOLA DE 1 1/4" UN 25 50.233 1.255.825 0,2% 96,7% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE 
FLOTADOR DE 1" TIPO HK COMPLETO 
INCLUYE BOLA COBRE 

UN 4 306.803 1.227.212 0,2% 96,9% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PF + 
UAD D=3/4" ML 110 11.005 1.210.550 0,1% 97,0% 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO 
PLASTICO DE BOLA DE 1 1/2" UN 18 64.849 1.167.282 0,1% 97,2% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO 
PLASTICO DE BOLA DE 1" UN 30 38.700 1.161.000 0,1% 97,3% 

PISO EN TABLETA TIPO GRES DE 0,20 X 0,20 M2 17 66.494 1.130.398 0,1% 97,4% 
CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=2 1/2" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 10 125.098 1.250.980 0,2% 97,6% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE 
FLOTADOR DE 1 1/4" TIPO HK COMPLETO 
INCLUYE BOLA COBRE 

UN 3 347.349 1.042.047 0,1% 97,7% 

CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 3 342.199 1.026.597 0,1% 97,8% 

PAÑETE LISO PARA MUROS 24 MPA (3500 PSI) 
E=.02 M M2 30 33.607 1.008.210 0,1% 98,0% 

ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA (2 MANOS) M2 40 24.799 991.960 0,1% 98,1% 
CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 3 303.189 909.567 0,1% 98,2% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PF + 
UAD D=1/2" ML 110 7.752 852.720 0,1% 98,3% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO 
PLASTICO DE BOLA DE 3/4" UN 28 29.505 826.140 0,1% 98,4% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE 
FLOTADOR DE 3/4" TIPO HK COMPLETO 
INCLUYE BOLA COBRE 

UN 4 203.355 813.420 0,1% 98,5% 

BOLSASUELOS EN POLIETILENO. CAPACIDAD 1 
M3 INCLUYE LLENADO CON MATERIAL 
SELECCIONADO DE OBRA 

UN 20 40.252 805.040 0,1% 98,6% 

ENTIBADO TIPO 1A (DISCONTINUO EN 
MADERA) M2 30 26.095 782.850 0,1% 98,7% 

CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=3" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 3 258.167 774.501 0,1% 98,8% 

VINILO SOBRE PAÑETE (3 MANOS) M2 50 15.106 755.300 0,1% 98,9% 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE 
FLOTADOR DE 1/2" TIPO HK COMPLETO 
INCLUYE BOLA COBRE 

UN 4 175.057 700.228 0,1% 99,0% 

CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=3" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 3 231.117 693.351 0,1% 99,1% 

CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 3 217.814 653.442 0,1% 99,2% 

GUARDA ESCOBA EN TABLETA TIPO GRES ML 30 18.966 568.980 0,1% 99,2% 
CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=2" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 3 175.282 525.846 0,1% 99,3% 

CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=3" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 3 173.903 521.709 0,1% 99,4% 

PUNTOS SANITARIOS DE 3" UN 3 170.244 510.732 0,1% 99,4% 
CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=3" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 3 165.043 495.129 0,1% 99,5% 

PUNTOS HIDRÁULICOS  DE 1/2" UN 4 121.043 484.172 0,1% 99,5% 
CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=2" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 3 150.463 451.389 0,1% 99,6% 
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CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=2 1/2" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 3 143.465 430.395 0,1% 99,6% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO 
PLASTICO DE BOLA DE 1/2" UN 18 23.082 415.476 0,1% 99,7% 

PUNTOS ELÉCTRICOS DE 1/2" (NO INCLUYE 
CABLEADO) UN 7 52.982 370.874 0,0% 99,7% 

CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=2" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN 3 110.825 332.475 0,0% 99,8% 

Suministro e intalación Tuberia PVC. 1 " RDE 21 ** ML 50 4.639 231.950 0,0% 99,8% 

ALAMBRE DE PUAS TRES HILOS CALIBRE 12 ML 35 5.475 191.625 0,0% 99,8% 

Suministro e intalación Tuberia PVC d=3/4" RDE21 ** ML 35 4.620 161.700 0,0% 99,9% 

Suministro e intalación Tuberia PVC d=1/2" RDE13.5 ** ML 35 4.595 160.825 0,0% 99,9% 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC SOLDAR D=3/4" UN 25 5.662 141.550 0,0% 99,9% 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC SOLDAR D=1/2" UN 25 5.310 132.750 0,0% 99,9% 
TEE PVC E.L. D= 1 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN, SOLDADURA). UN 7 18.338 128.366 0,0% 99,9% 

TEE PVC E.L. D= 1 1/4" (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN, SOLDADURA). UN 7 13.950 97.650 0,0% 99,9% 

UNIÓN CPVC TIPO U.S. Ø 3/4". SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. UN 27 3.250 87.750 0,0% 99,9% 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC  UNIÓN 
MECÁNICA D=6" UN 13 5.310 69.030 0,0% 100,0% 

TEE PVC E.L. D= 1" (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN, SOLDADURA). UN 12 5.377 64.524 0,0% 100,0% 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC  UNIÓN 
MECÁNICA D=4" UN 12 5.231 62.772 0,0% 100,0% 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC  UNIÓN 
MECÁNICA D=3" UN 12 5.206 62.472 0,0% 100,0% 

UNIÓN CPVC TIPO U.S.Ø 1/2". SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. UN 27 2.202 59.454 0,0% 100,0% 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC  UNIÓN 
MECÁNICA D=2 1/2" UN 11 5.202 57.222 0,0% 100,0% 

INSTALACIÓN ACCESORIO PVC  UNIÓN 
MECÁNICA D=2" UN 11 5.198 57.178 0,0% 100,0% 

 
vi. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) 

o un valor aproximado por debajo. 
 

DESCRIPCIÓN UND. CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

% 
PART. 

% PART. 
ACUMUL 

MT TUBO 75MM POLIETILENO PN16 RDE 11 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML 2450 27.002 66.154.900 8,2% 8,2% 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO 
SEDIMENTADOR DE ALTA TASA M2 35 1.042.196 36.476.860 4,5% 12,7% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA DE 
INSPECCIÓN METÁLICA DE 0.70MX0.70M EN 
LÁMINA ALFAJOR DE 4 MM , MARCO EN 

UN 17 1.656.934 28.167.878 3,5% 16,1% 
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DESCRIPCIÓN UND. CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

% 
PART. 

% PART. 
ACUMUL 

ÁNGULO DE 1 1/2"X3/16", BISAGRAS Y 
PASADOR PARA CANDADO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA 
LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O 
CIRCULAR SELLO DE BRONCE  DE 6" VASTAGO 
DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, 
SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE 
MANEJO O VOLANTES 

UN 3 8.687.241 26.061.723 3,2% 19,3% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS 
REDUCTORA DE PRESIÓN DE 3" UN 4 6.364.285 25.457.140 3,1% 22,5% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA 
LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O 
CIRCULAR SELLO DE BRONCE  DE 4" VASTAGO 
DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, 
SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE 
MANEJO O VOLANTES 

UN 3 7.977.502 23.932.506 3,0% 25,4% 

BOLSACRETOS (INCLUYE, BOLSACRETO TIPO 
1101 (1.20X2.40 1 M3), CONCRETO 13,8 MPA (2000 
PSI), ANCLAJES Y M.O) 

UN 30 781.547 23.446.410 2,9% 28,3% 

ENROCADO DE PROTECCIÓN (PIEDRA Y 
CONCRETO DE 17.2 MPA (2500 PSI)) M3 24 951.881 22.845.144 2,8% 31,1% 

ADHESIVO EPÓXICO DE CONCRETO FRESCO A 
ENDURECIDO KG 75 266.390 19.979.250 2,5% 33,6% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA GEL 
12 V UN 15 1.309.439 19.641.585 2,4% 36,0% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS 
REDUCTORA DE PRESIÓN DE 2" UN 4 4.873.244 19.492.976 2,4% 38,4% 

IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE AGUA 
POTABLE CON GEOTEXTIL Y GEOMEMBRANA M2 190 87.381 16.602.390 2,0% 40,5% 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO 
DE 4"CLASE B 

UN 4 4.046.765 16.187.060 2,0% 42,5% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASARELA 
METÁLICA, ANGULO PERIMETRAL 1 1/2"X1/8", 
ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PISO EN MALLA 
METÁLICA 

ML 27 584.448 15.780.096 1,9% 44,4% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE 
COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS 
VÁSTAGO NO ASCENDENTE 6" 

UN 4 3.940.233 15.760.932 1,9% 46,4% 

MT TUBO 110MM POLIETILENO PN16 RDC 11 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML 350 43.528 15.234.800 1,9% 48,2% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS 
EN Ø 1 1/4", ALTURA DE 0.90 MTS. CON TRIPLE 
FILA DE TUBOS HORIZONTALES Y TUBOS 
VERTICALES CADA 2 MTS. (INCLUYE 
SOLDADURA PULIDA Y PLATINAS DE 0.10 X 0.08 
X 3/16" CON PERNOS EXPANSIVOS DE 3/8" 
PARA UNIÓN DE TUBERÍAS). INSTALADA 

ML 65 229.939 14.946.035 1,8% 50,1% 
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DESCRIPCIÓN UND. CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

% 
PART. 

% PART. 
ACUMUL 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASARELA 
METÁLICA, ANGULO PERIMETRAL 1 1/2"X1/8", 
ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PISO EN LÁMINA 
ALFAJOR 

ML 34 428.662 14.574.508 1,8% 51,9% 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO 
DE 3"CLASE B 

UN 4 3.543.290 14.173.160 1,7% 53,6% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MICROMEDIDOR DE 1"  CLASE B METALICO UN 19 739.212 14.045.028 1,7% 55,4% 

CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, 
IMPERMEABILIZADO DE 21 MPA (3000 PSI), 
PARA PLACA DE PISO 

M3 11,85 1.017.052 12.052.066 1,5% 56,8% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA 
METÁLICA CON ESTRUCTURA METÁLICA DE 
SOPORTE, ANGULO PERIMETRAL 1 1/2"X1/8" 
PASOS EN MALLA METÁLICA 

ML 32 354.707 11.350.624 1,4% 58,2% 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO 
DE 2" CLASE B 

UN 4 2.830.665 11.322.660 1,4% 59,6% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN 
Ø 1 1/2" + 4 UN TUBO HORIZONTALES DE 1 
1/2" EN TUBO GALVANIZADO AGUA  1 1/2" - 
3MM, REFUERZO VERTICAL EN ANGULO 
DOBLE DE 2 X 1/8'' CADA 1,50 - ACABADO EN 
ESMALTE-H= 1.10 INSTALADA 

ML 35 323.013 11.305.455 1,4% 61,0% 

MT TUBO 25MM PN16 RDE11 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) ML 1330 8.434 11.217.220 1,4% 62,4% 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN M3 293,8125 35.108 10.315.169 1,3% 63,7% 

MALLA ESLABONADA INCLUYE ACCESORIOS 
MARCO METALICO DE ANGULO DE 2" X 1/4" Y 
PLATINAS DIAGONALES DE 1"X1/8" 

M2 50 195.250 9.762.500 1,2% 64,9% 

SUBBASE GRANULAR TIPO 320.1-07 (NORMA 
INVÍAS) M3 29 308.162 8.936.698 1,1% 66,0% 

Suministro e intalación Tuberia PVC. RDE 21 d=6"  ** ML 50 174.022 8.701.100 1,1% 67,1% 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD 
DE D= 6" L= 0.50 A 1.00M BXB UN 4 1.905.928 7.623.712 0,9% 68,0% 

CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) 
PREPARACIÓN M3 10 759.407 7.594.070 0,9% 69,0% 

GAVIONES (INCLUYE, FORMALETA, MALLA Y 
PIEDRA) Y MANO DE OBRA M3 19 392.601 7.459.419 0,9% 69,9% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA TIPO 
GATO EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 1" 
INCLUYE INSTALACIÓN 

ML 22 324.084 7.129.848 0,9% 70,7% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE 
COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS 
VÁSTAGO NO ASCENDENTE 4" 

UN 3 2.370.499 7.111.497 0,9% 71,6% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN 
HIERRO GALVANIZADO 2" PARA 
CERRAMIENTO 

ML 75 88.857 6.664.275 0,8% 72,4% 

CAJA PARA MEDIDOR EN POLIPROPILENO 
INCLUYE TAPA UN 17 383.685 6.522.645 0,8% 73,3% 
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DESCRIPCIÓN UND. CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

% 
PART. 

% PART. 
ACUMUL 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE 
FLOTADOR DE 2 1/2" TIPO HK COMPLETO 
INCLUYE BOLA COBRE 

UN 5 1.235.478 6.177.390 0,8% 74,0% 

ARENA DE PEÑA PARA SOPORTE DE TUBERÍA M3 25,8 238.832 6.161.866 0,8% 74,8% 
PUERTAS METÁLICAS EN LAMINA COLD 
ROLLED CALIBRE 18, INCLUYE FIJACIONES, 
ANTICORROSIVO Y ACCESORIOS 

M2 12 508.730 6.104.760 0,8% 75,5% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS 
PIE O COLADERA CUERPO HIERRO 
CANASTILLA ACERO BRIDADA DE 3" 

UN 5 1.189.701 5.948.505 0,7% 76,3% 

GRAVA M3 21 282.908 5.941.068 0,7% 77,0% 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE 
COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS 
VÁSTAGO NO ASCENDENTE 3" 

UN 3 1.945.701 5.837.103 0,7% 77,7% 

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 685 8.026 5.497.810 0,7% 78,4% 
BASE GRANULAR TIPO INV 330.1-07 (NORMA 
INVIAS) M3 29 182.094 5.280.726 0,7% 79,0% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMUROS HD 
DE D= 6" L= 0 A 0.50M BXB UN 4 1.291.806 5.167.224 0,6% 79,7% 

 
vii. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará 

el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los 
porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes 
que se promedian.  

 
Promedio: 1,77% 
 

viii. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio 
calculado en el paso anterior.  

 

DESCRIPCIÓN UND. CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

% 
PART. 

% PART. 
ACUMUL 

MT TUBO 75MM POLIETILENO PN16 RDE 11 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML 2450 27.002 66.154.900 8,16% 8,2% 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO 
SEDIMENTADOR DE ALTA TASA M2 35 1.042.196 36.476.860 4,50% 12,7% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA DE 
INSPECCIÓN METÁLICA DE 0.70MX0.70M EN 
LÁMINA ALFAJOR DE 4 MM , MARCO EN 
ÁNGULO DE 1 1/2"X3/16", BISAGRAS Y PASADOR 
PARA CANDADO 

UN 17 1.656.934 28.167.878 3,47% 16,1% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA 
LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O 
CIRCULAR SELLO DE BRONCE  DE 6" VASTAGO 
DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, 
SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE 
MANEJO O VOLANTES 

UN 3 8.687.241 26.061.723 3,21% 19,3% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS 
REDUCTORA DE PRESIÓN DE 3" UN 4 6.364.285 25.457.140 3,14% 22,5% 



 
 

ESTUDIO DEL SECTOR 
 
 

 
Página 62 de 75 

 

 

Alcaldía Local de Usme 
Carrera 14 A No. 137 B Sur - 32 
Plazoleta Fundacional de Usme (Usme Centro) 
Código Postal: 110541  
Tel. 7693100 Ext. 306 
Información Línea 195 
www.usme.gov.co 

DESCRIPCIÓN UND. CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

% 
PART. 

% PART. 
ACUMUL 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA 
LATERAL DESLIZANTE RECTANGULAR O 
CIRCULAR SELLO DE BRONCE  DE 4" VASTAGO 
DE 1M INCLUYE COLUMNA DE MANIOBRA, 
SOPORTE GUIA VASTAGO Y RUEDAS DE 
MANEJO O VOLANTES 

UN 3 7.977.502 23.932.506 2,95% 25,4% 

BOLSACRETOS (INCLUYE, BOLSACRETO TIPO 
1101 (1.20X2.40 1 M3), CONCRETO 13,8 MPA (2000 
PSI), ANCLAJES Y M.O) 

UN 30 781.547 23.446.410 2,89% 28,3% 

ENROCADO DE PROTECCIÓN (PIEDRA Y 
CONCRETO DE 17.2 MPA (2500 PSI)) M3 24 951.881 22.845.144 2,82% 31,1% 

ADHESIVO EPÓXICO DE CONCRETO FRESCO A 
ENDURECIDO KG 75 266.390 19.979.250 2,46% 33,6% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA GEL 
12 V UN 15 1.309.439 19.641.585 2,42% 36,0% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS 
REDUCTORA DE PRESIÓN DE 2" UN 4 4.873.244 19.492.976 2,40% 38,4% 

IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE AGUA 
POTABLE CON GEOTEXTIL Y GEOMEMBRANA M2 190 87.381 16.602.390 2,05% 40,5% 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MACROMEDIDOR DE FLUJO AXIAL BRIDADO 
DE 4"CLASE B 

UN 4 4.046.765 16.187.060 2,00% 42,5% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASARELA 
METÁLICA, ANGULO PERIMETRAL 1 1/2"X1/8", 
ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PISO EN MALLA 
METÁLICA 

ML 27 584.448 15.780.096 1,95% 44,4% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE 
COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDAS 
VÁSTAGO NO ASCENDENTE 6" 

UN 4 3.940.233 15.760.932 1,94% 46,4% 

MT TUBO 110MM POLIETILENO PN16 RDC 11 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML 350 43.528 15.234.800 1,88% 48,2% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS 
EN Ø 1 1/4", ALTURA DE 0.90 MTS. CON TRIPLE 
FILA DE TUBOS HORIZONTALES Y TUBOS 
VERTICALES CADA 2 MTS. (INCLUYE 
SOLDADURA PULIDA Y PLATINAS DE 0.10 X 0.08 
X 3/16" CON PERNOS EXPANSIVOS DE 3/8" 
PARA UNIÓN DE TUBERÍAS). INSTALADA 

ML 65 229.939 14.946.035 1,84% 50,1% 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASARELA 
METÁLICA, ANGULO PERIMETRAL 1 1/2"X1/8", 
ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PISO EN LÁMINA 
ALFAJOR 

ML 34 428.662 14.574.508 1,80% 51,9% 

 
ix. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos 

en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar 
incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que 
el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal 
efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la 
fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral relacionado a Puntaje de 
industria nacional.  
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Para lo anterior, se procedió a revisar cada un de los bienes antes mencionados a través del enlace: 
https://www.vuce.gov.co/servicios/registro-de-productores-y-bienes-nacionales y en el cual se verificó que 
ninguno de estos se encuentran registrados, por lo cual se considera que el presente proceso no cuenta con 
bienes relevantes. 
 
Ya que ninguno de los bienes relevantes están incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la 
Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un 100% de empleados 
o contratistas por prestación de servicios colombianos requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
 

II. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO 
 
5 ADQUISICIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL EN EL PASADO ESTE BIEN, OBRA O 

SERVICIO 
 

VIGENCIA CONTRATO VALOR ALCANCE 
2021 428 $621.521.100 3 Acueductos 
2022 661 $728.456.990 3 Acueductos 
2023 676 $913.500.000 3 Acueductos 
2024 1217 $932.482.565 3 Acueductos 

Fuente: FDLU- Oficina de Infraestructura 
 
Como se puede apreciar el tema de acueductos veredales y su intervención en Usme ha sido no solo un proyecto 
que prevalece en el tiempo, sino que hace parte de una política para garantizarle el suministro de agua potable a 
las diferentes veredas de la localidad, ello con el propósito de que la población tenga condiciones de una vida 
digna. A continuación, se muestra los contratos que han sido suscritos por la Entidad y los cuales se relacionan 
con el actual proceso contractual: 
 

REFERENCIA FDLU-LP-014-2024 (120309) 
CONTRATO 1217-2024 
ENTIDAD 
CONTRATANTE Alcaldía Local de Usme 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN Licitación Pública de Obra 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

Contratar a precios unitarios fijos a monto agotable, la conservación, y las obras 
requeridas para la optimización y mejoramiento de los acueductos veredales en la 
localidad de Usme 

PLAZO Cinco (05) meses 

HABILITANTES 
FINANCIEROS 

MIPYMES: 
Índice de liquidez ≥1,10 
Índice de endeudamiento ≤ 73% 
Razón de cobertura de intereses ≥0 
Capital de trabajo $93.248.256  
Rentabilidad del patrimonio ≥0 
Rentabilidad del activo ≥0 
 

https://www.vuce.gov.co/servicios/registro-de-productores-y-bienes-nacionales
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NO MIPYMES: 
Índice de liquidez ≥1,25 
Índice de endeudamiento ≤ 70% 
Razón de cobertura de intereses ≥1 
Capital de trabajo $93.248.256 
Rentabilidad del patrimonio ≥0,05 
Rentabilidad del activo ≥0,03 

HABILITANTES 
TECNICOS 

EXPERIENCIA: 
Que hayan contenido la ejecución de: ampliación y/u optimización y/o construcción y/o 
mejoramiento y/o reposición y/o rehabilitación y/o reforzamiento y/o reconstrucción de 
acueductos. 
 
Actividad Principal: proyectos que correspondan o hayan contenido actividades de: ampliación 
y/u optimización y/o construcción y/o mejoramiento y/o reposición y/o rehabilitación y/o 
reforzamiento y/o reconstrucción de acueductos. 
 
Nota: En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para 
establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se 
aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los 
contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, 
siendo requisitos adecuados y proporcionales. Cuando la entidad considere 
procedente esta posibilidad lo señalará en el pliego de condiciones al momento de 
indicar la experiencia a requerir. 
 
ESPECÍFICA ADICIONAL: 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general 
debe contar con una longitud de tubería equivalente al (40%) de la longitud total 
establecida en el presente proceso de selección, y que contemple como mínimo 
las mismas condiciones técnicas (entiéndase como mismas condiciones técnicas 
la instalación según tipo de tubería: PVC, HD, PD, PEAD, GRP, ACCP, otras) y 
cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente 
rango (1/2" y 16"). 

• Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar 
experiencia general en estructuras de captación, las cuales deben ser 
iguales o mayores al (40%) de los litros por segundo (lps) establecidos en 
la presente convocatoria para la captación. 

• Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar 
experiencia general en el componente de instalación y/o intervención de 
tuberías para sistemas o redes de acueductos y/o distribución de agua 
potable. 

FORMA DE PAGO 

El valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo 
con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del 
valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra 
liquidación del contrato. 

GARANTIAS  
Amparo Vigencia Valor asegurado 



 
 

ESTUDIO DEL SECTOR 
 
 

 
Página 65 de 75 

 

 

Alcaldía Local de Usme 
Carrera 14 A No. 137 B Sur - 32 
Plazoleta Fundacional de Usme (Usme Centro) 
Código Postal: 110541  
Tel. 7693100 Ext. 306 
Información Línea 195 
www.usme.gov.co 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

30% del valor total del 
contrato de acuerdo con 
el artículo 2.2.1.2.3.1.12. 
del Decreto 1082 de 2015 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 
del personal que el 
Contratista haya de utilizar 
en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

10% del valor total del 
contrato de acuerdo con 
el artículo 2.2.1.2.3.1.13. 
del Decreto 1082 de 2015 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha de 
recibido final de 
la obra. 

30% del valor total del 
contrato de acuerdo con 
el artículo 2.2.1.2.3.1.14. 
del Decreto 1082 de 2015 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

Igual al período 
de ejecución del 
contrato. 

200 SMLMV. 

 
 

VALOR $ 932.482.565 
 
 

REFERENCIA FDLU-LP-018-2023 
CONTRATO 676 DE 2023 
ENTIDAD 
CONTRATANTE 

Alcaldía Local de Usme 

MODALIDAD DE 
SELECCION 

Licitación de Obra Pública 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

Contratar a precios unitarios fijos a monto agotable, la conservación y las obras 
requeridas para la optimización y mejoramiento de los acueductos veredales en la 
localidad de Usme 

PLAZO Siete (7) meses 
HABILITANTES 
FINANCIEROS 

MIPYMES: 
Índice de liquidez 1,10 
Índice de endeudamiento ≤ 73% 
Razón de cobertura de intereses 0 
Capital de trabajo: $91.350.000 
Rentabilidad del patrimonio 0 
Rentabilidad del activo 0 
 
NO MIPYMES 
Índice de liquidez 1,25 
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Índice de endeudamiento ≤70% 
Razón de cobertura de intereses 1 
Capital de trabajo: $91.350.000 
Rentabilidad del patrimonio 0,05 
Rentabilidad del activo 0,05 

HABILITANTES 
TECNICOS 

EXPERIENCIA: 
los requisitos de experiencia son: 1. obras de acueductos. 1.2 proyectos de optimización 
y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o reforzamiento y/o reconstrucción y/o reposición de 
acueductos y/o redes de acueducto (urbanos y/o rurales). 
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 
características: A. Que hayan contenido la ejecución de: ampliación y/u optimización 
y/o construcción y/o mejoramiento y/o reposición y/o rehabilitación y/o reforzamiento y/o 
reconstrucción de acueductos. 
 
NOTA GENERAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA: En el caso que, debido a la 
magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de 
dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea 
acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, 
garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados 
y proporcionales. Cuando la entidad considere procedente esta posibilidad lo 
señalará en el pliego de condiciones al momento de indicar la experiencia a 
requerir. 
ESPECÍFICA OBLIGATORIA: 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general 
debe contar con una longitud de tubería equivalente al (55%) de la longitud total 
establecida en el presente proceso de selección, y que contemple como mínimo 
las mismas condiciones técnicas (entiéndase como mismas condiciones técnicas 
la instalación según tipo de tubería: PVC, HD, PEAD, GRP, ACCP, otras) el cual 
corresponde a, y cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre 
el siguiente rango (1/2" y 6"). 
 
ESPECÍFICA ADICIONAL: 

• Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar 
experiencia general en el componente de instalación y/o intervención de 
tuberías para sistemas o redes de acueductos y/o distribución de agua 
potable. 
 
Nota: No serán válidos los contratos que hayan sido ejecutados en 
edificaciones. 

• Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general, debe contar con la construcción y/o reforzamiento 
y/o reconstrucción de al menos un tanque de almacenamiento de agua 
potable (elevado, a nivel o subterráneo) con volumen igual o mayor a 
(55%) metros cúbicos del volumen establecido en la presente 
convocatoria; y la cual debe corresponder con el tipo de materia de la 
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estructura requerida (Concreto, PRFV, ACERO, etc). 
• Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 

experiencia general, debe corresponder a la ejecución de un proyecto en 
zona rural y/o de difícil acceso, para lo cual entiéndase una zona de difícil 
acceso como aquella donde el transporte debe ser realizado de forma 
fluvial o aérea para su ejecución. 

FORMA DE PAGO Pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades 
ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 
5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato 

GARANTIAS  
Amparo Vigencia Valor asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

30% del valor total del 
contrato de acuerdo con 
el artículo 2.2.1.2.3.1.12. 
del Decreto 1082 de 2015 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 
del personal que el 
Contratista haya de utilizar 
en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

10% del valor total del 
contrato de acuerdo con 
el artículo 2.2.1.2.3.1.13. 
del Decreto 1082 de 2015 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha de 
recibido final de 
la obra. 

30% del valor total del 
contrato de acuerdo con 
el artículo 2.2.1.2.3.1.14. 
del Decreto 1082 de 2015 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

Igual al período 
de ejecución del 
contrato. 

200 SMLMV. 

 
 

VALOR $913.500.000 
 

REFERENCIA FDLU-LP-023-2022 (71700) 
CONTRATO 661 DE 2022-LP (71700) 
ENTIDAD CONTRATANTE Alcaldía Local de Usme 
MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

Licitación Pública de Obra 

OBJETO DEL CONTRATO Realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de 
reajuste y hasta monto agotable la conservación y las obras requeridas 
para la optimización y mejoramiento de los acueductos veredales en 
la localidad de Usme. 

PLAZO Seis (6) meses 
HABILITANTES  
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FINANCIEROS 
HABILITANTES TECNICOS EXPERIENCIA: 

 
Los requisitos de experiencia son: 1. obras de acueductos - 1.2 proyectos de 
optimización y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o reforzamiento y/o 
reconstrucción y/o reposición de acueductos y/o redes de acueducto (urbanos y/o 
rurales). 
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir 
las siguientes características: A. Que hayan contenido la ejecución de: 
Ampliación y/u optimización y/o construcción y/o mejoramiento y/o reposición 
y/o rehabilitación y/o reforzamiento y/o reconstrucción de acueductos. 
 
NOTA GENERAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA: En el caso 
que, debido a la magnitud física empleada como variable para 
establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia 
específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria 
de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando 
condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y 
proporcionales. Cuando la entidad considere procedente esta 
posibilidad lo señalará en el pliego de condiciones al momento de 
indicar la experiencia a requerir. 
 
ESPECÍFICA OBLIGATORIA: 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe contar con una longitud de tubería 
equivalente al (55%) de la longitud total establecida en el presente 
proceso de selección, y que contemple como mínimo las mismas 
condiciones técnicas, el cual corresponde a PVC, y cuyo diámetro 
principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango 
(1/2" y 6"). 
 
ESPECÍFICA ADICIONAL: 
 

• Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
debe acreditar experiencia general en el componente de 
instalación y/o intervención de tuberías para sistemas o 
redes de acueductos y/o distribución de agua potable. 

 
Nota: No serán válidos los contratos que hayan sido 
ejecutados en edificaciones. 

• Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general, debe contar con la construcción 
y/o reforzamiento y/o reconstrucción de al menos un 
tanque de almacenamiento de agua potable (elevado, a nivel 
o subterráneo) con volumen igual o mayor a (55%) metros 
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cúbicos del volumen establecido en la presente 
convocatoria; y la cual debe corresponder con el tipo de 
materia de la estructura requerida (Concreto, PRFV, 
ACERO, etc). 

• Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general, debe corresponder a la ejecución 
de un proyecto en zona rural y/o de difícil acceso, para lo 
cual entiéndase una zona de difícil acceso como aquella 
donde el transporte debe ser realizado de forma fluvial o 
aérea para su ejecución 

FORMA DE PAGO Pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las 
cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% 
del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará 
contra liquidación del contrato. 

GARANTIAS  
Amparo Vigencia Valor asegurado 

Cumplimiento general 
del contrato y el pago de 
las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se 
le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

30% del valor total 
del contrato de 
acuerdo con el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.12. del 
Decreto 1082 de 
2015 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio 
nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

10% del valor total 
del contrato de 
acuerdo con el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.13. del 
Decreto 1082 de 
2015 

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a 
partir de la 
fecha de 
recibido final 
de la obra. 

30% del valor total 
del contrato de 
acuerdo con el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.14. del 
Decreto 1082 de 
2015 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

Igual al 
período de 
ejecución del 
contrato. 

200 SMLMV. 

 
 

VALOR $728.456.990 
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6 ADQUISICIÓN DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y LAS EMPRESAS PRIVADAS ESTE 

BIEN, OBRA O SERVICIO 
 
A continuación, se muestra los contratos que han sido suscritos por otras Entidades y los cuales se relacionan 
con el actual proceso contractual: 
 

REFERENCIA ACUA-CM-002-2025 
CONTRATO En proceso de firma 
ENTIDAD CONTRATANTE ALCALDIA DE AGUAZUL Y PORE 
MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONCURSO DE MERITOS 

OBJETO DEL CONTRATO Consultoría para la elaboración de los planes maestros de acueducto, 
alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial para el área urbana y 
centros poblados del municipio de Sabanalarga y área urbana del 
municipio de Tauramena y la elaboración de estudios y diseños para 
acueductos veredales en los municipios de aguazul y pore, 
departamento de Casanare 

PLAZO Diez y seis (16) meses 
HABILITANTES 
FINANCIEROS 

Según el Registro único de Proponentes RUP para verificar capacidad 
económica y contratos celebrados por montos similares 

HABILITANTES TECNICOS Experiencia del contratista y capacidad residual de contratación, 
apoyo a la industria nacional y emprendimiento de mujeres 

FORMA DE PAGO Anticipo y actas mensuales de avance 
GARANTIAS Cumplimiento, pago de salarios, estabilidad y calidad de la obra, 

responsabilidad civil extra contractual 
VALOR $6.004.150.596 

 
REFERENCIA OBRA PUBLICA-002-2024 
CONTRATO OBRA PUBLICA-002-2024 
ENTIDAD CONTRATANTE ALCALDIA DE SALENTO 
MODALIDAD DE 
SELECCION 

LICITACIÓN PÚBLICA 

OBJETO DEL CONTRATO Mantenimiento y optimización de acueductos veredales mediante 
sistemas de tratamiento de agua potable y obras de conducción del 
municipio de Salento Quindío 

PLAZO Cuatros (4) meses 
HABILITANTES 
FINANCIEROS 

Balances, estados financieros e indicadores de liquidez, solvencia y 
endeudamiento 

HABILITANTES TECNICOS Experiencia del contratista y capacidad residual de contratación 
FORMA DE PAGO Anticipo y actas mensuales de avance 
GARANTIAS Cumplimiento, pago de salarios, estabilidad y calidad de la obra, 

responsabilidad civil extra contractual 
VALOR $639.562.723 
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REFERENCIA CONT-INT-015-2024 
CONTRATO CONT-INT-015-2024 
ENTIDAD CONTRATANTE ALCALDIA DE CAROLINA DEL PRINCIPE 
MODALIDAD DE 
SELECCION 

LICITACIÓN PÚBLICA 

OBJETO DEL CONTRATO Contrato interadministrativo para ejecutar las acciones de 
modernización, mejoramiento y adecuación de cuatro acueductos 
veredales e instalación de un biorreactor en la compostera del 
municipio de Carolina del Príncipe 

PLAZO Dos (2) meses 
HABILITANTES 
FINANCIEROS 

Según el Registro único de Proponentes RUP 

HABILITANTES TECNICOS Experiencia del contratista y capacidad residual de contratación 
FORMA DE PAGO Anticipo y actas mensuales de avance 
GARANTIAS Cumplimiento, pago de salarios, estabilidad y calidad de la obra, 

responsabilidad civil extra contractual 
VALOR $450.000.000 

 
REFERENCIA FDLCB-LP-019-2023 
CONTRATO 851 de 2023 
ENTIDAD CONTRATANTE ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR 
MODALIDAD DE 
SELECCION 

LICITACIÓN PÚBLICA 

OBJETO DEL CONTRATO Prestar los servicios para fortalecer, asistir y promover mejoras de los 
acueductos veredales en la zona rural de Ciudad Bolívar". 

PLAZO Cuatrocientos cuatro (404) días 
HABILITANTES 
FINANCIEROS 

Según el Registro único de Proponentes RUP, indicadores de capital 
de trabajo, liquidez, endeudamiento y rentabilidad 

HABILITANTES TECNICOS Experiencia del contratista y capacidad residual de contratación 
FORMA DE PAGO Anticipo y actas mensuales de avance 
GARANTIAS Cumplimiento, pago de salarios, estabilidad y calidad de la obra, 

responsabilidad civil extra contractual 
VALOR $1.484.640.349 

 
IV. ESTUDIO DE LA OFERTA 

 
7 IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES EN EL MERCADO DEL BIEN O SERVICIO 
 
Para el análisis de eventuales proveedores en el mercado y que podrían suplir la necesidad del Fondo de 
Desarrollo Local de Usme para la intervención y mantenimiento de acueductos veredales, se realizó la revisión 
a través de la herramienta del Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente y en la 
cual se realizaron los respectivos filtros de proveedores que incluyan dentro de sus  códigos UNSPSC el 
83101500, así como aquellas que se encuentran con domicilio en el Distrito Capital 
 
Gráfica 4. Contratos y su cuantía entre 2022 y 2025 en el Distrito Capital asociados al código USNPSC 83101500 
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Fuente: MAE-CCE, 2025 
 
Ante lo anterior es relevante mencionar que tan solo en el 2022 se muestra una cuantía representativa frente a 
un compromiso de recursos a final de año (más de 254 mil millones) y una mayor cantidad de contratos suscritos 
en enero del 2022 (más de 100). Este último dato es relevante ya que aporta más del 80% del gasto desde el 
enero de 2022 relacionado con el convenio suscrito con la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ con el fin de reubicar redes de la Avenida 68 en la ciudad de Bogotá. 
Esto implicó que en los años analizados este proveedor fuera que tenga una mayor cuantía en los procesos 
contractuales para este dicho año; esto también influirá en la determinación de la modalidad de contratación 
Especial que muestra el Modelo de Abastecimiento Estratégico. 
 
 
Por otra parte, la información provista por la herramienta de CCE muestra que después de la Especial, la 
Modalidad de selección es la Directa con más de 12.500 millones, seguida de la Licitación pública (6.300 millones) 
y el Concurso de méritos (5.133 millones). Junto a esto se identifica que para el periodo analizado se cuenta con 
alrededor de 273 con los que se ha firmado contratos relacionados con la actividad que requiere el Fondo y que 
tan solo para el 2025 se tiene suscritos 44 contratos con 33 proveedores, lo cual garantizaría una pluralidad en 
el proceso. 
 
Gráfica 5. Proveedores y modalidades de contratación entre 2022 y 2025 en el Distrito Capital asociados al código USNPSC 83101500 



 
 

ESTUDIO DEL SECTOR 
 
 

 
Página 73 de 75 

 

 

Alcaldía Local de Usme 
Carrera 14 A No. 137 B Sur - 32 
Plazoleta Fundacional de Usme (Usme Centro) 
Código Postal: 110541  
Tel. 7693100 Ext. 306 
Información Línea 195 
www.usme.gov.co 

 
Fuente: MAE-CCE, 2025 
  
Es importante considerar que este tipo de obra y proceso se adelanta en Bogotá en varias localidades que tienen 
dentro de su territorio parte urbana y rural como es el caso de Usme, Sumapaz y Ciudad Bolívar entre otras. 
 
 

V. ESTUDIO DEL MERCADO 
 
Para determinar el presupuesto oficial del presente proceso de selección, se basaron en el listado de precios de 
referencia así: 
 
• INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU (2024 – M.O. 2025) Ver anexo E 
• EMPRESAS PULICAS DE CUNDINAMARCA – EPC (2021) Ver anexo D  
• INVIAS, PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021(2021) Ver anexo F 
• INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES – IDRD (DICIEMBRE 2021) Ver anexo G 
• COTIZACIONES. Ver anexo H 
 
El presupuesto con los precios unitarios fijos se encuentra en el Formulario No 1. Finalmente, para determinar 
el presupuesto del contrato se tomó en cuenta las necesidades de cada uno de los de acueductos veredales a 
atender en la vigencia, así como la disponibilidad presupuestal, ascendiendo el valor del proceso contractual a 
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS 
MCTE ($1.384.004.700). 
 

OTROS ASPECTOS ACONSIDERAR 
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        VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad 
de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por la persona 
natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique el número total de 
trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso 
de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente 
a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el 
proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % 
del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si 
la experiencia es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida 
para el proceso de contratación.  
 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
La Entidad asignará un puntaje de punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de emprendimientos 
y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de 
dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial 
en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la 
experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá 
cero (0) puntos por este factor de evaluación. 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita 
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento 
(10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para MiPymes. 
 

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 
La Entidad otorgará un puntaje de punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 
Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en 
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concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya.  
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente 
debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos 
habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los 
índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la 
asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de MiPymes y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la 
Unión Temporal. 
 
NOTA: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica que 
la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre 
del Proceso de Contratación, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral. 
 
Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad Estatal analizará y valorará la información allegada 
por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de únicamente una aclaración o actualización 
de fecha de expedición del certificado del RUP, caso en el cual se podrá otorgar al proponente el puntaje por 
este criterio. 
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