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1º. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO 

No. DE CONTRATO/CONVENIO: 0142-SG-2025 

OBJETO DEL 
CONTRATO/CONVENIO: 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES DE LAS 
REGIONALES BOGOTA Y ORIENTE Y GRUPOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS FORENSES DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES SEDE CENTRAL - LOTES 2 y 4. 

CONTRATISTA/ASOCIADO: POLYMEDICAL DE COLOMBIA SAS 

2º. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 
Como lo determine el contrato 
electrónico 

MESES:   DÍAS: 16 

No. Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal – CDP 
En caso de que existan varios 
enumerarlos en forma descendente 

169625 
FECHA 
(DD/MM/A
A) 

05/08/2025 VALOR $ $ 989.498.876, 00 COP 

No. Registro Presupuestal del 

Compromiso - CRP 

En caso de que existan varios 
enumerarlos en forma descendente 

707325 
FECHA 
(DD/MM/A
A) 

14/10/2025 VALOR $ $ 856.281.098,00 COP 

APROBACIÓN DE LA GARANTIA Marque con una X, 
según corresponda (según aplique) 
En caso de que existan varios enumerarlos en forma 
descendente 

SI NO 
Fecha de aprobación: 
(DD/MM/AA) 

X  17/10/2025 

FECHA DE INICIO (DD/MM/AA) 17/10/2025 
FECHA DE 
TERMINACIÓN 
(DD/MM/AA) 

31/10/2025 Nota. Recuérdese que esta fecha, para los contratos de prestación de servicios profesionales/apoyo a la 
gestión, debe ser la concomitante o posterior de la última actuación entre: 1) Aprobación de garantía; 2) 
Registro Presupuestal del Compromiso; y 3) Afiliación a la ARL. 

3º. DATOS DE LA SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA 

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (según aplique) FLOR ELENA GODOY 

IDENTIFICACIÓN (número de identificación) DEL SUPERVISOR O 
INTERVENTOR (según aplique) 

51.713.587 

CARGO DEL SUPERVISOR O NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR 
(según aplique) 

COORDINADORA GRUPO NACIONAL DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

4º. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 
Las modificaciones al contrato estatal, tienen varios requisitos: 1) Que el contrato se encuentre vigente, es decir que aun este dentro del plazo 
contractual pactado; 2) Que la supervisión/interventoría realice la solicitud debidamente justificada ante el ordenador del gasto de la entidad con la 
antelación determinada en el Manual de contratación y el clausulado complementario al contrato electrónico (8 días hábiles anteriores al vencimiento 
del plazo contractual) – atendiendo a la debida ejecución del contrato; 3) Que la ordenación del gasto la apruebe; 4) Que el Proveedor la apruebe y 
allegue las garantías en caso de que aplique; 5) Allegar todos los anexos requeridos para la modificación. 

Marque con una (x), 
según corresponda la 

solicitud: 

Prórroga X Suspensión  
 
 

Adición  Reinicio/Reactivación  
 
 

Cesión  Reducción  
 
 

Terminación y liquidación 
anticipada 

 
Otros - En este caso deberá describirse 

claramente en la justificación en que 
consiste esa modificación.  

 
 
 

5º. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRÁMITE CONTRACTUAL A REALIZAR 
 

 
1. SOLICITUD DE PRORROGA POR CONTRATISTA  

 
La empresa contratista POLYMEDICAL DE COLOMBIA SAS mediante mensaje público cargado en la plataforma SECOP II el 24 de 
octubre de 2025, remitió solicitud de prórroga del contrato 142-SG-2025, por 30 días más a fin de no tener contratiempos con la entrega 
de los elementos del contrato, por los siguientes motivos: 
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Mensaje de SECOP  
 
“(…) Buenos días;  
 
De manera respetuosa nos permitimos realizar solicitud de prorroga al contrato 142-SG-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERV IDORES DE LAS REGIONALES BOGOTA Y ORIENTE Y GRUPOS DE LA 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 
SEDE CENTRAL - LOTES 2 Y 4 teniendo en cuenta que aún no tenemos aprobación de muestras para iniciar con la ejecución del 
mismo. 
  
Quedamos atentos a sus pronunciamientos, mil gracias y feliz día.  (…)” 
 
Oficio Anexo SECOP II 
 
“Señores: 
 
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES GRUPO NACIONAL DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
SECRETARIA GENERAL 
 
Asunto: Solicitud prorroga al CONTRATO ELECTRÓNICO No. 142-SG-2025 
 
De manera respetuosa nos permitimos solicitar a la entidad, realizar prorroga en el tiempo de ejecución del contrato, teniendo en cuenta 
que la presentación y aprobación de las muestras a la fecha no se ha realizado, y este proceso nos está tomando un poco más del 
tiempo esperado y para el día 31 de octubre no nos será viable terminar con dicha entrega. 
 
Por lo anterior, solicitamos a la entidad que se nos prorrogue el plazo de ejecución por 30 días más a fin de no tener contratiempos con 
la entrega. 
 
 

2. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL, REQUERIDA POR LA SUPERVISIÓN:  
 
De conformidad con las razones expuestas por el contratista, las cuales impiden el cumplimiento de entrega de los elementos, la 
supervisión considera viable aceptar la solicitud de modificación en aras de garantizar el cumplimiento del objeto contractual y permitir 
al contratista realizar la entrega de los elementos en un plazo razonable. 
 
Para las modificaciones contractuales presentadas, se consideraron los siguientes aspectos jurídicos:  
 
Que el estatuto de contratación estatal contempló la modificación de las condiciones del Contrato como una forma de hacer prevalecer 
la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo1, lo cual garantiza a las entidades (INMLCF) satisfacer la necesidad 
inicialmente pactada.  
 
Que jurídicamente, se encuentra viable la presente modificación, por cuanto el contrato se suscribió bajo el amparo de la Ley 80 de 
1993 y la Ley 1150 de 2007, con cuya expedición, se consagraron entre otros, dos principios fundamentales que rigen la actividad 
contractual, como son, el cumplimiento de los fines del Estado y, la autonomía de la voluntad, según se desprende de la lectura de los 
artículos 3º, 32 y 40 de dicho estatuto.  
 
Que, en cuanto al principio de la autonomía de la voluntad, reconocido entre otras normas por los artículos 32 y 40 de la Ley 80 de 
1993, les permite a las partes, y en especial a la administración, actuar de manera oportuna y eficaz, regulando la forma de convenir las 
estipulaciones contractuales, incluyendo aquellas que consideren necesarias y convenientes, siempre que no contraríen la Constitución, 
la ley o el orden público.  
 
Que el mencionado Contrato, se encuentra vigente hasta el 31 de octubre de 2025, en consecuencia, es procedente realizar las 
modificaciones solicitadas por el contratista, dejando de presente que el contratista deberá realizar el ajuste de las garantías 
correspondientes, en los términos establecidos en los documentos que hacen parte del Contrato.  

 
1 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 13 de agosto de 2009, Rad 1952   
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SOLICITUD A LA ORDENADORA DEL GASTO:  
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, la supervisión respetuosamente somete a consideración de la Ordenadora del Gasto, la 
aceptación de las solicitudes de modificación contractual, relacionadas a continuación:  
 

1. Modificar la cláusula del plazo de ejecución del contrato, establecida en el numeral “2.6.2. PLAZO DE EJECUCIÓN” de la 
siguiente manera:  
 
“(…) 2.6.2. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 01 de diciembre de 2025, contado a partir 
del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. (…)”.  

  
 

6º. IDENTIFIQUE EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO 
(LA SUPERVISIÓN/ INTERVENTORIA, realizará un análisis sobre el estado actual del contrato/convenio), incluyendo el cumplimiento de 

obligaciones, plazo y condiciones técnicas de bines, obras o servicios contratados. 

Obligaciones contractuales 

Generales  
De conformidad con el numeral 2.7.1.1 “OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA” de los Estudios Previos, se informa que a la fecha el contratista ha dado 
cumplimiento a las obligaciones generales del contrato.  

Específicas  
De conformidad con el numeral 2.7.1.2 “OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL 
CONTRATISTA” de los Estudios Previos, se informa que a la fecha el contratista ha dado 
cumplimiento a las obligaciones específicas del contrato.  

Plazo 
El plazo de ejecución del contrato se encuentra aún vigente, hasta el 31 de octubre de 2025.  
 

Valor versus forma de pagos del 
contrato/convenio 

De conformidad con lo establecido en el numeral 2.6.2 FORMA DE PAGO de los estudios previos. 

 
7º. INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES ANTERIORES  

(Se diligencia atendiendo al numeral 1 “Información general” del contrato electrónico – Identificación del contrato: Versión del contrato, en concordancia 
con el numeral 8 “Modificaciones del Contrato” – SECOP; para el caso de Tienda Virtual, deberá revisar las modificaciones realizadas a la respectiva 

orden de compra) 
 

 
 
 

N.º 

Fecha de 
la 

Modificaci
ón 

(AAAA-
MM-DD) 

(diligenciar 
en orden 

cronológico
) 

 
Tipo de modificación (identifíquelo con una X) 

Plazo 
(meses o 

días) Total 
de 

Ejecución 
con 

Prórrogas, 
suspension

es y 
reinicios, a 
la fecha del 

informe 

 
Valor 

Total con 
Adiciones 

y 
Reduccio
nes a la 

fecha del 
informe 

 

Prórrog
a 

Adició
n 

Suspensi
ón 

Reinicio/ 
reactivaci

ón  

Cesió
n 

 
 
 

Reducci
ones  

 
 

Terminació
n 

anticipada 
y 

liquidación  

Otros  
(modifica
ción de 

condicion
es 

técnicas) 

N
A 

NA NA NA 
NA NA 

NA 
NA NA 

NA NA 
NA 

            

NOTA. ESTA INFORMACIÓN SERÁ RELEVANTE PARA IDENTIFICAR TIEMPOS, Y VALORES RESPECTO A LA NUEVA SOLICITUD QUE SE 
ESTA REALIZANDO.  

 

8º. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRÓNICO 

(Para su diligenciamiento, revise en numeral 7- “Ejecución del Contrato” – Plan de Pagos y Balance de pagos y Balance de entregas, en el 
contrato/convenio electrónico – SECOP; para el caso de la Tienda Virtual, esta verificación la realizará sobre la orden de compra inicial y sus 

modificaciones) 
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VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO $ 856.281.098 

VALOR ADICIONES $ 0 

VALOR REDUCCIONES $ 0 

VALOR FINAL DEL CONTRATO/CONVENIO A LA FECHA $ 856.281.098 

VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA 
Relacione el valor ejecutado, de acuerdo con lo recibido a la fecha del 
informe, y lo indicado en el contrato/convenio. 

$ 0 

VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA 
Relacione el valor facturado por el contratista, de acuerdo con el 
contrato/convenio, que no ha sido pagado. 

$ 0 

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA 
Relacione el valor pagado de acuerdo al reporte SIIF  

$ 0 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $ 856.281.098 

Nota: Recuerde que esta información debe coincidir con el SECOP II / TIENDA VIRTUAL 
 

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Interventor         Supervisor          justificando la necesidad la presente modificación al 
contrato/convenio, solicito la aprobación y trámite contractual.  

9º. QUIEN SUSCRIBE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS FLOR ELENA GODOY 

CARGO COORDINADORA GRUPO NACIONAL DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

Supervisora líder del contrato  

 
 

 

  
FIRMA 

 

 

 

                                                                     
                                                                     
Nota. El supervisor designado, con petición expresa a la ordenación del gasto, podrá solicitar apoyos a la supervisión; en estos casos el presente 
informe se suscribirá por la supervisión y sus apoyos.  

 
Proyectó: Leidy Nataly Rodriguez Torres - Profesional Universitario - Grupo Regional Administrativo y financiero GRAF, Robinson Didiher Lozano Perez, Profesional 

Universitario GNGSS 

Revisó: Flor Elena Godoy Guzmán Coordinadora del Grupo Nacional de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Aprobó: Flor Elena Godoy Guzmán Coordinadora del Grupo Nacional de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo  
 

ANEXOS DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicitud de prorroga y mensaje de secop II 

  

  

 X 


