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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION.

Nombre del proyecto

FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y
RECREATIVA PARA FACILITAR LA PRACTICA
DEL DEPORTE Y LA RECREACION EN LOS
MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA

DESARROLLO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS
PARA LA PREPARACION Y COMPETENCIA DE
LOS DEPORTISTAS DE VALLE DEL CAUCA

Cddigo de registro en el Banco de proyecto
del Instituto No.

N°1-601-020-25
N° 1-602-021-25

Subgerencia que elabora los estudios

Subgerencia de Infraestructura Deportiva

Tipo de Contratacién

LICITACION DE OBRA PUBLICA

La presente contratacién se encu
entra incluida en el Plan Anual de
Adquisiciones

La presente contratacién esta incluida en el plan
anual de adquisiciones de la entidad

Cédigo UNSPSC

72141300: Servicios de construccion de
facilidades atléticas y recreativas.

72153100:  Servicios de construccion de
facilidades atléticas y recreativas.

72141500: Servicio de Preparacién de Tierras

Tipo de Recursos

INVERSION

En desarrollo de lo sefialado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993,
del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, los estudios y
documentos previos estaran conformados por los documentos definitivos, que sirvan de
soporte para la elaboracion del contrato, de manera que el eventual contratista, pueda
valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, asi como la distribucién

de riesgos que la entidad propone.

En virtud del principio de planeacién y segtin la naturaleza del contrato, se deben realizar
estudios previos en procura de obtener los resultados esperados y que se logre satisfacer

la necesidad presentada por el Instituto.

Los estudios y documentos previos se pondran a disposicion de los interesados.

El Presente estudio, se elabora de acuerdo con lo sefialado en las normas legales y se

desarrollé en los siguientes términos:

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El Instituto del Deporte, la Educacién Fisica y la Recreacién del Valle del Caucs,
“INDERVALLE", esta al servicio de los intereses generales de los habitantes del Departamento
del Valle del Cauca, y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economia, celeridad, responsabilidad,
transparencia, publicidad, contradiccion, polivalencia, e interdisciplinariedad; lo anterior sin
perjuicio de la aplicacién de los demas principios generales y especiales, que rigen la actividad
de la Administracion Publica, de los Servicios Publicos y en cumplimiento a lo dispuesto en las
normas vigentes sobre contratacién estatal, especialmente el articulo 32, numeral 3 de la Ley
80 de 1993, articulo 1 del Decreto 2209 de 1998, que modifica el articulo 3 del Decreto 1737 de
1998, atendiendo a lo consagrado en el articulo 25 de la ley 80 de 1993 (numerales 7 y 12
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inciso primero) y especialmente al tenor del articulo 1 de la Ley 2022 vy los articulos
2.2.1.1.2.1.1 y articulo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015.

El Instituto del Deporte, la Educacion Fisica y la Recreacién del Vaile del Cauca
“INDERVALLE”, contempla dentro de sus funciones referidas en la Ordenanza N° 022 de 1997,
en concordancia con el Articulo 6° de la Ley 489 de 1998; adoptar las politicas y programas que
en Deporte, Recreacién y aprovechamiento del tiempo libre, establezca el Gobierno Nacional,
el Ministerio del Deporte y el Gobierno Departamental, dentro de los parametros de la
Constitucion y la Ley.

La Ley 181 de enero 18 de 1995, establece que las actuales juntas Administradoras
Seccionales de Deporte creadas por la Ley 49 de 1983, se incorporan al respectivo
departamento, como entes departamentales el deporte, la recreacion, la educacién extraescolar
y el aprovechamiento del tiempo libre, de conformidad con las ordenanzas que para tal fin
expidan las asambleas departamentales.

L.a Asamblea Departamental del Valle del Cauca, en uso de las facultades conferidas por el
Articulo 300 Numeral 7 de la Constitucién Politica de Colombia y el Articulo 65 de la Ley 181 de
1995 y el Decreto Reglamentario 1822 de 1996, mediante la Ordenanza No. 022 de 1997, crea
el instituto del Deporte, La Educacion Fisica y la Recreacion del Valle del Cauca -
INDERVALLE-, como organismo recior del Deporte la Recreacidn, el Aprovechamiento del
Tiempo Libre y la Educacién Fisica en el Departamento, su naturaleza juridica es la de un
Establecimiento Publico del orden Departamental, dotado de personeria juridica, autonomia
administrativa y patrimonic independiente que hara parte integrante del Sistema Nacional del
Deporte de que trata la Ley de 1995.

INDERVALLE, podra fomentar la practica del deporte y su difusion, coordinando el desarrolio
de programas y proyectos con los diferentes organismos deportivos y tendrd a su cargo la
administracién, mantenimiento, construccion y adecuacién de la Sede Principal y Asesor{a en
infraestructura a los Municipios del Departamento del Valle del Cauca, también podra apoyar el
deporte Intercolegiados y escolar. INDERVALLE, podra asociarse con entidades publicas o
privadas de cualquier orden, para cumplir las funciones establecidas en la ley 181 de 1995, sus
decretos reglamentarios y en los presentes estatutos. Igualmente podra celebrar todo tipo de
contratos que tengan por finalidad el desarrolio de su objeto, todo ello de conformidad con las
normas vigenies sobre el particular, que desarrollo de su objeto y cumplimiento de las
funciones establecidas por la Ley 181 de 1995 en su articulo 66 establece. Los entes
deportivos departamentales deberan adoptar las politicas, planes y programas que, en deporte,
recreacion y aprovechamiento del tiempo libre, establezcan el Instituto Colombiano del Deporte,
Coldeportes, y el Gobierno Nacional. Ademés, tendran entre ofras, las siguientes funciones: 5.
Participar en la elaboracién y ejecuciéon de programas de cofinanciacion de la construccion,
ampliacién y mejoramiento de instalaciones deportivas de los municipios.

La Asamblea Departamental del Valle del Cauca, aprobé la Ordenanza 655 DEL 31 DE MAYO

DE 2024, por la cual se aprob¢ el Plan de Desarrollo Departamental “2024-2027 liderazgo que

transforma”. En la linea estratégica VALLE BIODIVERSO, CULTURAL E INCLUYENTE, tiene
como OBJETIVO ESTRATEGICO: Potenciar la cohesién social para el reconocimiento regional,
nacional e internacional de la diversidad del territorio del Valle del Cauca, expresadas a través
de la acciones para la consplidacién y colectividad de la base natural, como soporte de nuestra
identidades culturales micro regionales que integran los altos logros deportivos, la recreacion
en todos los ciclos de vida y la oferta diferencial turistica del Valle del Cauca, como activos
estratégicos para el desarrollo integral del Departamento. El programa VALLE ORO PURO
PARA TODOS, concibe el deporte, la educacion fisica y la recreaciéon como parte fundamental
del desarrollo integral y multidimensional del ser humano y su entorno. Por lo tanio, este
programa orienta la transformacion de la vision del deporte, la educacion fisica y la recreacion,
modificando la estrategia de intervencion tradicional unidimensional del ser humano (donde
solo se veia como generador de beneficios deportivos), a una intervencion multidimensional
ligada a las familias, la salud, la educacion, la cultura, la seguridad, la economia, entre otros
sectores, teniendo mayor cohesién social y desarrollo para los vallecaucanos.

Subprograma 3100201 CULTURA DEPORTIVA
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Meta (s) de
Resultado

31001- Adecuar anualmente el 2 % de los escenarios deportivos o
recreativos en los municipios del valle del cauca en condiciones
Optimas para el desarrollo de programas.

Meta (s) de
Producto

MP3100101044301031 - Elaborar 80 estudios y disefios de
infraestructura recreo deportiva durante el periodo de gobierno.

MP3100101014301004 - Adecuar 80 espacios deportivos o
recreativos del Valle del Cauca durante el periodo del gobierno.

MP3100101094301037 - IMPLEMENTAR EN 42 MUNICIPIOS DEL
VALLE DEL CAUCA PROGRAMAS DE RECREACION,
ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO EN SUS
ESCENARIOS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

Subprograma

4302-VALLE TIERRA DULCE DE CAMPEONES

Meta (s) de
Resultado

31001- Adecuar anualmente el 2 % de los escenarios deportivos o
recreativos en los municipios del valle del cauca en condiciones

Optimas para el desarrollo de programas.

Meta (s) de

Producto MP3100102074302082 - COFINANCIAR LA CONSTRUCCION DE

2 COMPLEJOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO
DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

MP3100102084302084 - COFINANCIAR EL MANTENIMIENTO DE
4 COMPLEJOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL
VALLE DEL CAUCA DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

MP3100102044302072 - ELABORAR 4 ESTUDIOS Y DISENOS
DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE ALTO RENDIMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

Mediante Acuerdo No. 007 de diciembre 4 de 2024, "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL
PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA
RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - "INDERVALLE" Y SE DELEGAN UNAS
FACULTADES A LA GERENCIA PARA QUE LIQUIDE Y DESAGREGA EL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y GASTOS DE INDERVALLE PARA LA VIGENCIA 2025, APRUEBE EL PAC
DE LA VIGENCIA 2025, APRUEBE EL POAI DE LA VIGENCIA 2025 Y SUSCRIBA
CONVENIOS Y CONTRATOS A NOMBRE DEL INSTITUTO ", la Junta Directiva del Instituto
del Deporte, la Educacidn fisica y la Recreacion del Valle del Cauca “INDERVALLE”, autorizé a
la Gerente para que mediante acto administrativo apruebe y liquide o desagregue el
Presupuesto de la Entidad del afio 2025, aprobado con la Ordenanza No. 684 de Diciembre 13
de 2024, igualmente mediante Acuerdo No. 007 de diciembre 4 de 2024, le concedi6 facultades
ylo autorizacion a la Gerente del instituto para que suscriba convenios y/o contratos
interadministrativos con entidades de nivel nacional, departamental, municipal para continuar
con los proyectos, planes, programas establecidos en el Plan de Desarrollo del Departamento y
con la misién del Instituto hasta el 31 de diciembre de 2025, por el monto que se defina entre
las partes.

Las facultades otorgadas por la Gerencia General a las Subgerencias a través de la Resolucion
IND-SG No. 071 del 31 de enero de 2024, aclarada mediante la Resolucién IND-SG-82 del 01
de febrero de 2024, y esta ultima modificada por la Resolucion IND-SG-734 del 23 de agosto
de 2024, efectlian unas delegaciones de contratacién y ordenacion del gasto en cabeza de
cada uno de los Subgerentes en lo relacionado con la etapa de planeacion, estructuracion
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precontractual y etapa postcontractual, en todas las modalidades de seleccion previstas en la
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y las demas normas que las
modifiquen o complementen. En cuanto a las actividades propias de la etapa contractual esta
atribucion sera exclusiva del Gerente General.

La Gobernacion del Valle def Cauca a fravés del instituto del Deporte, La Educacion Fisica y
Recreacién del Valle del Cauca - INDERVALLE verificé el estado actual de la infraestructura
deportiva del departamento encontrando la insuficiencia de espacio para la recreacion y el
deporte, por lo cual suscribieron convenio interadministrativo No 1.350.18.02- 12706 que tiene
por objeto: “AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS ECONOMICOS, TECNICOS Y HUMANOS
TENDIENTES A CONTRIBUIR CON LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD COFINANCIAR
INTERVENCIONES DE ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
EN LOS MUNICIPIOS DE BUGA; YUMBO, BUGALAGRANDE; EL AGUILA; PRADERA,
VERSALLES; YOTOCO; BUENAVENTURA, ZARZAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION OPTIMIZACION DEL
ESPACIO PUBLICO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA
EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”.

El alcance del proyecto, objeto de la licitaciéon de obra y enmarcado dentro de los objetivos del
Instituto del Deporte, la Educacién Fisica y la Recreacion (INDERVALLE), contempla la
ejecucién de las actividades necesarias para realizar:

. MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE:

ADECUACION PISTA DE PATINAJE MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE: EL ALCANCE DE LA
OBRA COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN EL MUNICIPIO
DE BUGALAGRANDE, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU
ADECUADA EJECUCION Y ENTREGA EN CONDICIONES OPTIMAS DE FUNCIONALIDAD,
SEGURIDAD Y DURABILIDAD.

II.  MUNICIPIO DE EL AGUILA:

CONSTRUCCION CUBIERTA SOBRE CANCHA MULTIPLE LA MARIA, MUNICIPIO DE EL
AGUILA: EL PROYECTO CONTEMPLA LA ADECUACION DE LA CANCHA MULTIPLE DEL
CORREGIMIENTO LA MARIA, EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA, CON UNA CUBIERTA QUE
BRINDE PROTECCION CLIMATICA Y CONDICIONES ADECUADAS PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

lll. MUNICIPIO DE PRADERA:

CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO VILLA MARINA, PRADERA: LA OBRA
CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA MULTIPLE CON CUBIERTA EN VILLA
MARINA, MUNICIPIO DE PRADERA, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DEL
ESPACIO DEPORTIVO, BRINDANDO PROTECCION Y COMODIDAD PARA SU ADECUADO
APROVECHAMIENTO POR LA COMUNIDAD

IV.  MUNICIPIO DE VERSALLES:

ADECUACION CANCHA FUTBOL, MUNICIPIO DE VERSALLES. EL PROYECTO
CONTEMPLA LA ADECUACION DE UNA CANCHA SINTETICA RECREATIVA DE FUTBOL
EN EL MUNICIPIO DE VERSALLES, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR UN ESCENARIO
DEPORTIVO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD Y
DURABILIDAD PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

V. MUNICIPIO DE YOTOCO:

CONSTRUCCION GRADERIA PISTA DE PATINAJE EXISTENTE, MUNICIPIO DE YOTOCO:
CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE GRADERIAS QUE COMPLEMENTAN LA PISTA DE
PATINAJE EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO, FORTALECIENDO SU
INFRAESTRUCTURA Y MEJORANDO LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y LA COMODIDAD DE LOS ESPECTADORES
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VI. MUNICIPIO DE YUMBO

CONSTRUCCION PISTA DE PATINAJE MUNICIPIO DE YUMBO: EL PROYECTO
COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE PATINAJE EN EL MUNICIPIO DE
YUMBO, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU ADECUACION,
EJECUCION Y ENTREGA EN CONDICIONES OPTIMAS DE USO Y SEGURIDAD.

VIl. MUNICIPIO DE BUGA:

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DEL NORTE, MUNICIPIO DE BUGA: EL ALCANCE DE
LA OBRA COMPRENDE LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO DEL NORTE EN EL
MUNICIPIO DE BUGA, ASEGURANDO SU ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y
CONDICIONES PARA LA PRACTICA DEPORTIVA.

VIIl. MUNICIPIO DE ZARZAL.:

CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y CANCHA MULTIPLE, MUNICIPIO DE ZARZAL: EL
ALCANCE DE LA OBRA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA
MULTIPLE CON SU RESPECTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL, CON EL
OBJETIVO DE OFRECER UN ESPACIO DEPORTIVO INTEGRAL QUE GARANTICE
FUNCIONALIDAD, PROTECCION Y LA ADECUADA PRACTICA DEPORTIVA.

La ejecucién de estas obras busca ampliar la oferta de infraestructura deportiva y recreativa,
fomentando la integracion social, el desarrollo del talento local y el uso adecuado del tiempo
libre.

Que el Instituto en cumplimiento de las obligaciones del convenio interadministrativo, como
entidad ejecutora de la obra, requiere contratar a través de licitacién publica la ejecucion de las
obras viabilizadas en el Convenio Interadministrativo No 1.350.18.02-12706

El presente proceso de coniratacién se encuentra previsto en el Plan Anual de Adquisiciones
de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, Libro 2, Parte 2, Titulo 1, Capitulo 1, Seccién 1,
Subseccioén 4, Articulo 2.2.1.1.1.4.1.

DESCRIPCION’ DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:

1.1 OBJETO:
EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ADJUDICACION: GRUPO 1: ADECUACION PISTA
DE PATINAJE MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE Y CONSTRUCCION CUBIERTA SOBRE CANCHA
MULTIPLE LA MARIA, MUNICIPIO DE EL AGUILA; GRUPO 2: CONSTRUCCION CUBIERTA
POLIDEPORTIVO VILLA MARINA, PRADERA; GRUPO 3: ADECUACION CANCHA FUTBOL,
MUNICIPIO DE VERSALLES; GRUPO 4. CONSTRUCCION GRADERIA PISTA DE PATINAJE
EXISTENTE, MUNICIPIO DE YOTOCO: GRUPO 5: CONSTRUCCION PISTA DE PATINAJE
MUNICIPIO DE YUMBO; GRUPO 6: CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DEL NORTE, MUNICIPIO
DE BUGA; GRUPO 7: CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y CANCHA MULTIPLE, MUNICIPIO DE
ZARZAL
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1.2 ALCANCES DEL OBJETO:

GRUPO 1
OBRA ALCANCE DE LA OBRA
EL ALCANCE DE LA OBRA COMPRENDE LA
ADECUACION PISTA DE PATINAJE CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN
MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE,

INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS
PARA SU ADECUADA EJECUCION Y ENTREGA
EN CONDICIONES OPTIMAS DE
FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD Y DURABILIDAD.

CONSTRUCCION CUBIERTA SOBRE EL PROYECTO CONTEMPLA LA ADECUACION
CANCHA MULTIPLE LA MARIA, MUNICIPIO | DE LA CANCHA MULTIPLE DEL CORREGIMIENTO
DE EL AGUILA LA MARIA, EN EL MUNICIPIO DE EL AGUILA, CON

UNA CUBIERTA QUE BRINDE PROTECCION
CLIMATICA Y CONDICIONES ADECUADAS PARA
EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Y RECREATIVAS.

GRUPO 2

LA OBRA CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE
CONSTRUCCION CUBIERTA UNA CANCHA MULTIPLE CON CUBIERTA EN
POLIDEPORTIVO VILLA MARINA, VILLA MARINA, MUNICIPIO DE PRADERA, CON
PRADERA EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DEL
ESPACIO DEPORTIVO, BRINDANDO
PROTECCION Y COMODIDAD PARA SU
ADECUADO APROVECHAMIENTO POR LA
COMUNIDAD.

GRUPO 3

EL PROYECTO CONTEMPLA LA ADECUACIQN DE
UNA CANCHA SINTETICA RECREATIVA DE FUTBOL
EN EL MUNICIPIO DE VERSALLES, CON EL

ADECUACION CANCHA OBJETIVO DE GARANTIZAR UN ESCENARIO
FUTBOL.MUNICIPIO DE VERSALLES DEPORTIVO EN OPTIMAS CONDICIONES DE
’ FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD Y DURABILIDAD
PARA  EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS.
GRUPO 4

CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE GRADERIAS
QUE COMPLEMENTAN LA PISTA DE PATINAJE
PATINAJE EXISTENTE . MUNICIPIO DE | FORTALECIENDO  SU_ INFRAESTRUCTURA Y
: MEJORANDO LAS CONDICIONES PARA EL
YOTOCO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Y LA COMODIDAD DE LOS ESPECTADORES.

GRUPO 5

EL PROYECTO COMPRENDE LA CONSTRUCCION

CONSTRUCCION PISTA DE PATINAJE | DE UNA PISTA DE PATINAJE EN EL MUNICIPIO DE

YUMBO, INCLUYENDO LAS  ACTIVIDADES

MUNICIPIO DE YUMBO NECESARIAS PARA SU ADECUACION, EJECUCION

Y ENTREGA EN CONDICIONES OPTIMAS DE USO Y
SEGURIDAD.

GRUPO 6
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CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DEL | EL ALCANCE DE LA OBRA COMPRENDE LA
CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO DEL
NORTE, MUNICIPIO DE BUGA NORTE EN EL MUNICIPIO DE BUGA,
ASEGURANDO SU. ADECUADA
INFBAESTRUCTURA Y CONDICIONES PARA LA

PRACTICA DEPORTIVA.

GRUPO 7

CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y EL ALCANCE DE LA OBRA CORRESPONDE A
CANCHA MULTIPLE, MUNICIPIO DE |LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA
ZARZAL MULTIPLE CON SU RESPECTIVA CUBIERTA EN
EL MUNICIPIO DE ZARZAL, CON EL OBJETIVO
DE OFRECER UN ESPACIO DEPORTIVO
INTEGRAL QUE GARANTICE FUNCIONALIDAD,
PROTECCION Y LA ADECUADA PRACTICA
DEPORTIVA.

1.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES GENERALES:

Las especificaciones técnicas y condiciones generales, caracteristicas técnicas, y requisitos minimos
obligatorios se encuentran descritos en cada uno de los anexos que seran cargados en la plataforma
SECOP Il dentro del proceso, tales como planos arquitecténicos, estudios y levantamientos
topograficos y especificaciones técnicas de la obra, las cuales son de obligatoric cumplimiento por el
proponente con ocasion de la ejecucion del contrato. En la carta de presentacion de la oferta el
proponente declara que conoce, entiende y acepta los requerimientos técnicos minimos exigidos por la
Entidad para el presente proceso de seleccién y se compromete a cumplir la ejecucion del contrato en
especial lo contenido en la estructuracién del proyecto.

1.3.1 CANTIDADES:
Se encuentran relacionadas y cuantificadas en el documento anexo correspondiente.

1.3.2 AUTORIZACIONES Y PERMISOS:

Para el presente proceso contractual no se requiere de licencias de ocupacion del espacio
publico, de acuerdo con lo previsto en el paragrafo 2 del articulo 2.2.6.1.1.12 del Decreto 1077
de 2015.

Las licencias de construccion seran tramitadas por la entidad de acuerdo con lo establecido en
el Decreto 1197 de 2016, que modifica el Decrefo 1077 de 2015.

1.4 IMPACTO SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL DEL PROYECTO

SOCIAL:

El objeto del proyecto es el mejoramiento de la infraestructura deportiva en el departamento del Valle
del Cauca, la conformidad con los pliegos de condiciones, estudios previos, formulacién del proyecto y
demas condiciones establecidas en los anexos técnicos, con equipos adecuados, seguros y con
asesoria profesional, lo que contribuird a su bienestar, el mejoramiento de calidad de vida de los
habitantes de los municipios con espacios de deporte y recreacién éptimos para la ciudadania. Las
instalaciones fisicas del escenario deportivo terminado, permitirdn el uso adecuado y eficiente por parte
de la Comunidad, dado que para la ejecucion del contrato se realizaron los estudios técnicos
necesarios para la implementacion e implantacion del proyecto en las dreas mas necesitadas y
destinadas para tal fin.

ECONOMICO:

El conitratista entregara al final de las obras los escenario deportivo, en las condiciones de
especificaciones técnicas y conforme a las cantidades de obra establecidas en el contrato, lo que
persigue apoyar el cumplimiento de las metas financieras del proyecto de inversion, para incrementar
en un alto porcentaje la habilitacion de espacios deportivos que estén en mal estado y la ampliacion
de la cobertura en uso deportivo y recreativo de dichos espacios sin olvidar el impacto directo en la
economia de loé Municipio a partir de la generacion de empleos directos para la ejecucion de la obra,
asi como la compra de materiales, contribuyendo a mejorar la economia local.

ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-AMBIENTAL:
Se debe desarrollar un analisis tendiente a determinar qué criterios sostenibles se deben implementar
en el desarrollo de la obra que permitan reducir sus impactos negativos en el ambiente, como por
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ejemplo la disposicién final de los RCD (residuos de construccién y demolicion), PGIRS, (programa de
gestion integral de residuos soélidos), aprovechamiento forestal en la obra, manejo de aguas, entre
otros. Dicho analisis debera considerar los diferentes factores necesarios para garantizar la
sostenibilidad técnico-ambiental del proyecto a desarrollar, lo cual deberd refiejarse en las
especificaciones de la obra con la incorporacion de las medidas que la Entidad decida implementar de
acuerdo con las condiciones ambientales, presupuestales, contractuales y los requerimientos técnicos
de la obra publica a ejecutar. Los criterios o0 medidas sostenibles que la Entidad decida implementar
deberan estar sintonizadas con el cumplimiento de las normativas ambientales aplicables al proyecto, y
deberéd estar orientado al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles que Indervalle se ha
propuesto. La implementacién de los criterios sostenibles debera realizarse de manera arménica con el
cumplimiento de las obligaciones impuestas por licencias, permiscs, autorizaciones y demas
instrumentos aplicables a la respectiva obra. De igual manera el confratista debera cumplir con todas
las normas ambientales aplicables al proyecto, como por ejemplo, la Ley 99 de 1993, el decreto 1073
de 2015, la Guia de buenas practicas ambientales para el sector de la construccion, esta gufa es un
instrumentos que informa de manera clara y pedagdgica sobre las normas ambientales, los diferentes
permisos, conceptos, concesiones y/o autorizaciones ambientales requeridos en un proyecto
constructivo, asi como recomendaciones generales para el manejo adecuado de los componentes
ambientales ecosistémico, suelo, residuos sélidos, flora, fauna y recursos hidricos. Esta guia debe ser
aplicada en la etapa de ejecucion del proyecto constructivo. El no cumplimiento de las normativas
ambientales aplicables al proyecto podria generar sanciones por parte de la autoridad ambiental, al
contratista del proyecto, esto se aplicara segln lo dispuesto en la Ley 1333 del 2009, régimen
sancionatorio ambiental.

La ejecucion del presente proyecto de infraestructura deportiva produce impactos ambientales
considerados de menor magnitud, esto, teniendo en cuenta que para cumplir con el alcance establecido
no se requiere el uso, aprovechamiento o la afectacion de recursos o factores ambientales significativos
o propios del sistema ambiental y/o de los recursos naturales renovables. Por tratarse de intervenciones
que generan cambios, alteraciones o repercusiones menores estos desaparecen con el tiempo, gracias
a las propiedades reversibles que les proporcionan la homeostasia de los ecosistemas ambientales.

1.5 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: El contrato a celebrar producto del presente
proceso de seleccién es un contrato de obra publica.

1.6 PLAZO: El plazo de ejecucién para los grupos 1,2,3,4, 5y 7 serd de Doce (12) meses, plazo contado a
partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion conforme al articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, previo suscripcién de la correspondiente acta de inicio.

El plazo de ejecucion para el grupo 6, sera de quince (15) meses, plazo contado a partir del cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion conforme al articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y articulo 23
de la Ley 1150 de 2007, previo suscripcién de la correspondiente acta de inicio.

3.7 VALOR:

El presupuesto oficial asignado por INDERVALLE, para la presente seleccién a través de Licitacion
Pablica segln el estudio del mercado es: TREINTA MIL NOVECIENTOS QUINCE MILLONES
OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE. ($30.915.080.887,00) este valor
se discrimina para cada grupo de adjudicacion de la siguiente manera:

Para el GRUPO 1 el valor de las obras es por la suma CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS
MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE ($
5.736.509.457) incluido AU, y demas costos directos e indirectos inherentes al contrato.

Para el GRUPO 2 el valor de las obras es DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES
CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE ($
2.232.142.858) incluido AU, y demas costos directos e indirectos inherentes al contrato.

Para el GRUPO 3 el valor de las obras es DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE.
($2.857.142.857) incluido AU, y demas costos directos e indirectos inherentes al contrato.
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Para el GRUPQO 4 el valor de las obras es MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES
SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($1.785.714.286)
incluido AIU, y demas costos directos e indirectos inherentes al contrato.

Para el GRUPO 5 el valor de las obras es TRES MIL TRECIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE ($ 3.303.571.429)
incluido AIU, y demas costos directos e indirectos inherentes al contrato

Para el GRUPO 6 el valor de las obras es DOCE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE.
($12.500.000.000) incluido AlU, y demas costos directos e indirectos inherentes al contrato.

Para el GRUPO 7 el valor de las obras es DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE
($2.500.000.000) incluido AlU, y demés costos directos e indirectos inherentes al contrato.

Los recursos de la presente Licitacién Publica se encuentran garantizados, mediante el certificado (s)
de disponibilidad presupuestal: No. 4997 del 02 de OCTUBRE del 2025. Con rubro de apropiacion:
2.3.2.02.02.005.4301004.54270.601.60102.130 Mejorar condiciones fisicas para el uso de espacios
deportivos y recreativos por valor de $276.073.137,00; 2.3.2.02.02.005.4301004.54270.601.60102.109
Mejorar condiciones fisicas para el uso de espacios deportivos y recreativos por valor de $7.078.799,00;
2.3.2.02.02.005.4301004.54270.601.60101.130 Realizar adecuaciones de infraestructura deportiva y
recreativa por valor de $3.272.655.214,00; 2.3.2.02.02.005.4301004.54270.601.60101.109 Realizar
adecuaciones de infraestructura deportiva y recreativa 83.914.236,00 & certificado (s) de disponibilidad
presupuestal: No. 4996 del 02 de OCTUBRE del 2025 Con rubro de apropiacién:
2.3.2.02.02.008.4301004.83990.602.60206.109 Efectuar obras complementarias para la adecuacién de
escenarios deportivos de alto nivel por valor de $5.488.627,00;
2.3.2.02.02.008.4301004.83990.602.60206.130 Efectuar obras complementarias para la adecuacién de

escenarios deportivos de alto nivel por valor de $214.056.457,00;
2.3.2.02.02.008.4301004.83990.602.60203.130 Realizar inversiones para el desarrollo de Ila
infraestructura deportiva de alto nivel por valor de $428.112.913,00;
2.3.2.02.02.008.4301004.83990.602.60203.250 Realizar inversiones para el desarrollo de la
infraestructura deportiva de alto nivel por valor de $10.977.254,00;

2.3.2.02.02.008.4301004.83990.602.60205.130 Realizar obras de adecuacion en escenarios deportivos
de alto nivel por valor de $1.018.545.584,00; 2.3.2.02.02.008.4301004.83990.602.60205.244 Realizar
obras de adecuacién en escenarios deportivos de alto nivel por valor de $26.116.553,00 que
corresponde al 17% de la ejecucion total de la vigencia fiscal 2025.

El Valor restante que corresponde al 83% de valor de la obra se encuentra aforado mediante
ordenanza No. 697 de julio 18 del 2025 POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA SENORA
GOBERNADORA DEL VALLE DEL CAUCA, PARA LA ASUNCION DE COMPROMISO DE
VIGENCIAS FUTURA ORDINARIA PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL Y UN ESTABLECIMIENTO
PUBLICO para las vigencias fiscales 2026 y 2027 respectivamente.

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA
FACILITAR LA PRACTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACION EN LOS MUNICIPIOS DEL
VALLE DEL CAUCA, bajo el cédigo de registro N°1-601-020-25, Certificado de viabilidad N°:
012-25.

RESUMI ACTIVIDAD FUENTE DE VALOR TOTAL VALOR 2025 VALOR 2026 VALOR 2027
DO FINANCIACION
RUBRO
60108 Realizar
adecuaciones de $3.272.655.214,00 | $13.357.771.569,00 $0,00
infraestructura $17.056.847.982,00
deportivay Convenio
60107 recreativa 1.350.18.02-1270
6 del 2025 del $83.914,236,00 $342.506.963,00 $0,00
Moi 2025 (con
ejorar i 1
60109 condijciones vigencias futuras) $276.073.137,00 $2.789.275.374,00 $0,00
fisicas para el uso
de espacios $3.143.947.191,00
deportivos y
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60102 recreativos-obras $7.078.799,00 $71.519.881,00 $0,00

complementarias

TOTAL
$20.200.795.173,00 $3.639.721.386,00 | $16.561.073.787,00 $0,00

- DESARROLLO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACION Y
COMPETICION DE LOS DEPORTISTAS DEL VALLE DEL CAUCA”, bajo el cédigo de

registro N°1-602-021-25, Certificado de viabilidad N°: 007-25

RESUMIDO ACTIVIDAD FUENTE DE VALOR TOTAL VALOR 2025 VALOR 2026 VALOR 2027
RUBRO FINANCIACION
60206 Realizar inversiones $428.112.913,00 $2,105.889.182,00 $77.605.048,00
para el desarrollo de
la infraestructura 2.678.571.429,00
60216 depo”{;‘i’je‘lje alto $10.977.254,00 $53.997.159,00 $1.989.873,00
Efectuar obras Convenio
60215 complementarias 1.350.18,02-12706 $214.056.457,00 $1.052.944.591,00 $38.802.523,00
ara la adecuacion | del 2025 del 2025
P de escenarios (con vigencias 1.339.285.714,00
60213 deportivos de alto futuras) $5.488.627,00 $26.998.579,00 $994.937,00
nivel
Realizar obras de
60212 adecuacién en $1.018.545,584,00 | $5.264.722.957,00 $245.749.316,00
escenarios 6.696.428.571,00
deportivos de alto
60218 nivel $26.116.553,00 $134.,992.896,00 $6.301.265,00
TOTAL
$10.714.285.714,00 | $1.703.297.388,00 $8.639.545.364,00 371.442.962,00

NOTA 1: El valor del presupuesto oficial corresponde al valor total de las obras, POR LO TANTO, NO
SE PODRA SOBREPASAR EL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL.

NOTA 2: El valor del presupuesto estimado para la intervencién incluye:
Todos los trabajos de obras civiles.
s Todos los suministros de materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarios
para la correcta ejecucion de las obras.
e El A.U oficial maximo que acepta la Entidad es del 36%.

NOTA 3: El valor del presupuesto no incluye IVA en concordancia con el articulo 3° del Decreto 1372 de
1992, que indica que “En los contratos de construccién de bien inmueble, el impuesto sobre las ventas
se genera sobre la parie de los ingresos correspondiente a los honorarios”; y que tratandose de
construccién de obra publica, el articulo 100 de la ley 21 de 1992 dispone que los contratos “que
celebren las personas naturales o juridicas con entidades territoriales y/o entidades descentralizadas
del orden Departamental y /o Municipal estaran excluidas del IVA”.

Mediante el concepto 069631 del 27 de septiembre de 2005 la Administracién Tributaria precisé que
“(...) es claro que los consorcios y uniones temporales en cuanto corresponden a una modalidad
especial de “contratos de colaboracion empresarial” (de la cual se derivan derechos y obligaciones
entre los participes y de estos frente a terceros), no constituyen persona diferente de los miembros que
los conforman, al punio que la misma Ley de Contratacién Estatal autoriza para que dos o mas
personas, presenten en forma conjunta propuestas para la adjudicacion de un contrato (Art. 60 Ley
80/93), atribuyendo a cada participe responsabilidad solidaria de todas y cada una de las obligaciones
derivadas del contrato, pero conservando cada uno de los asociados o participes su autonomia juridica
y patrimonial,

De tal consideracion resulta que aun cuando la propuesta se presente en forma conjunta, los participes
ejecutores y responsables del contrato, continien dentro de las previsiones dispuestas por el articulo
100 de la Ley 21 de 1992, y por lo tanto el contrato goce del tratamiento exceptivo dispuesto para
efectos del IVA.

Carrera 36 No. 5B3 — 65 Casa del Deporte Tels, 5569242 -5560553 FAX: 5570906 Cali — Colombia
Web: wwwi,indervalle.gov.co / Email: gerencia@indervalle.gov.co




INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICAY LA
RECREACION CODIGO FO-220-032
SISTEMA DE GESTION
VERSION 2
ESTUDIOS PREVIOS
INDERVALLE APROBADO | 18/12/2018

3.8 FORMA DE PAGO:
El valor del proyecto esta presupuestado por precios unitarios, asi mismo el presente proceso no cuenta
con anticipo.

Por otro lado, la entidad efectuara al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo
con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccién por la
interventoria en el mes inmediatamente anterior, las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y
deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AU
pactado.

Paragrafo 1. La entidad realizara al Contratista el dltimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al cinco
por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hara a la terminacién de los trabajos recibidos a
entera satisfaccién de la entidad.

Paragrafo 2. El interventor sélo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables
y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a
paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Paragrafo 3. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, deberd estar
validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones
sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la
Resolucion 0042 del 5 de mayo de 2020 y demds normas que los modifiquen, complementen o
sustituyan.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista, cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del
Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

Para proceder al pago se debera anexar los siguientes documentos:

1. Factura debidamente diligenciada.

2. Acta de pago parcial debidamente diligenciada, en formato de la entidad, firmada por las partes. El
acta se entregara en medio fisico (impresa) y digital en formato Excel en tamafio de letra legible.

3. Informe de avance fisico, econdmico, financiero y legal por parte del contratista. Se entregaré en
medio fisico (impresa) y digital en formato Excel en tamafio de lefra legible.

4. Informe de la supervisién y/o interventorfa certificando que las obras a pagar se encuentran
debidamente soportadas. Se entregara en medio fisico (impresa) y digital en formato Excel en
tamafo de letra legible.

5. Actas de modificacién de cantidades de obra, debidamente diligenciada y aprobada por el
ordenador del gasto.

6. Acta de fijacion y aprobacién de precios unitarios items no previstos o adicionales.

7. Anélisis de precios unitarios de actividades adicionales o items no previstos debidamente
aprobados por el ordenador del gasto.

8. Certificacion del cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la seguridad
social integral en salud, pensién y ARL y pago de parafiscales de conformidad con lo sefialado por
la Ley.

9. Copia del cronograma de avance de obra a la fecha del corte de obra, donde se verifique que el
valor a pagar corresponde al porcentaje de avance fisico ejecutado.

10. Copia de la bitacora de obra, debidamente diligenciada, firmada por las partes y actualizada a la
fecha del corte de obra. (E! libro de bitacora debera llevarse en un libro foliado por cada frente de
frabajo y deberd permanecer en cada frente de trabajo).
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11. Cuadro del flujo de inversiones.

12. Registro fotogréfico en medio impreso a color por cada frente de trabajo, indicando la actividad y la
fecha de ejecucién. (incluir en la primera acta, foto de la valla de cada frente de trabajo).

13. Sopories de los ensayos de laboratorios y demas formatos de control que sean requeridos por la
entidad y/o el interventor.

3.9 LUGAR DE EJECUCION

GRUPO 1
FRENTE DE OBRA DIRECCION
ADECUACION PISTA DE PATINAJE CARRERA 1 # 6 40, MUNICIPIO DE
MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE Y BUGALAGRANDE
CONSTRUCCION CUBIERTA SOBRE CARRERA 5A # 1-147, CORREGIMIENTO LA
CANCHA MULTIPLE LA MARIA, MUNICIPIO MARIA,MUNICIPIO DE EL AGUILA
DE EL AGUILA
GRUPO 2
FRENTE DE OBRA DIRECCION
CONSTRUCCION CUBIERTA VILLA MARINA,
POLIDEPORTIVO VILLA MARINA, PRADERA MUNICIPIO DE PRADERA
GRUPO 3
FRENTE DE OBRA DIRECCION
) CALLE 8 CON CARRERA 8, MUNICIPIO DE
ADECUACION CANCHA FUTBOL,MUNICIPIO VERSALLES
DE VERSALLES
GRUPO 4
FRENTE DE OBRA DIRECCION
CONSTRUCCION GRADERIA PISTA DE
PATINAJE EXISTENTE , MUNICIPIO DE CARRERA 10#4 - 93
YOTOCO
GRUPO 5
FRENTE DE OBRA DIRECCION
CONSTRUCCION PISTA DE PATINAJE
MUNICIPIO DE YUMBO CALLE 15 CON CARRERA 15
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GRUPO 6
FRENTE DE OBRA DIRECCION
CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DEL CALLE30#13 A
NORTE, MUNICIPIO DE BUGA
GRUPO 7
FRENTE DE OBRA DIRECCION
CONSTRUCCION DE CUBIERTA'Y CARRERA 14 CON CALLE 4
CANCHA MULTIPLE, MUNICIPIO DE VILLA OLIMPICA
ZARZAL

3.10 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego TIPO y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en los
documentos del proyecto, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje
no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere
el treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la
ejecucion del contrato. De ese 10% de la Mano de obra no calificada o del porcentaje previsto
por la entidad que no supera el freinta por ciento (30%) de la region, se contara con al menos
el cinco por ciento 5%, sin perjuicio de establecer un porcentaje superior de acuerdo con el
estudio del sector y caracteristicas propias de la regién que sean mujeres.

Para efectos de esta obligacion; se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados
por al menos el ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio
o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del [ugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento
en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacidn no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién
minima del personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del 5% la provisién de bienes o
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: poblacién en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion
y sujetos de especial proteccion constitucional: victimas de conflicto, armado interno, mujeres
cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas en condicidn de discapacidad, asi como la
poblaciéon de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, rom o
gitana, entre otros definidos asi por la Ley o la jurisprudencia, de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so
pena del incumplimiento confractual.

El Interventor, hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para
estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicidn
de los sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato y la forma en la que
participaran durante la ejecucion del contrato.
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El cumplimiento dé esta obligaciéon debera probarse ante el Interventor dentro de los quince
(15) dias habiles siguientes contados a partir del acta de inicio.
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

7. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus

derivados. El Confratista promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud
publica de conformidad con la Ley Aplicable.

8. Cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de calidad previstos en el Pliego de
Condiciones, acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

9. Cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de sostenibilidad técnico ambiental
agregado previstos en el Pliego de Condiciones, acreditar el cumplimiento del factor de
sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase de seleccidn en los plazos acordados
con la Entidad.

10. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecuciéon del
contrato.

11.  Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra.

12.  Dar cabal cumplimienio al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

13. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion
del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.

14. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

15.  Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de frabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado
de los elementos de proteccion personal (EPP).

16. Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si
se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion
relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus
representantes legales, socios o accionistas.

17.  Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

18. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

19. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificaciéon del auto
de iniciacion de procesos concursales, de reorganizacion o liquidacion del Contratista o de
alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales.

20. Presentacién de un plan de calidad: El Contratista presentara el plan de calidad
especifico para el proyecto elaborado conforme con las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC
ISO 10005:2018 en los cinco (05) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato.

Carrera 36 No. 5B3 — 65 Casa del Deporte Tels, 5569242 -5560553 FAX: 5570906 Cali — Colombia
Web: wwwi.indervalle.gov.co / Email: gerencia@indervalle.gov.co




INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA
RECREACION CODIGO F0-220-032

SISTEMA DE GESTION

ESTUDIOS PREVIOS
INDERVALLE APROBADO | 18/12/2018

VERSION 2

21.  Conocer el disefio entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la
obra conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el disefio entregado es
idéneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la Entidad.

22.  Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra de
acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo técnico.

23. Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcidn 2 del Formato 9A — Promocién
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional Incorporar como minimo el 40% de personal
colombiano para el cumplimiento del contrato.

24. Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacion de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros Incorporar como minimo el noventa por ciento
(90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento
del contrato.

25.  Legalizar las pdlizas y amparos exigidos en los documentos del proceso dentro de los
Cinco (5) primeros dias después de la firma del contrato o cualquier actuacion contractual que
implique su modificacion.

26. Suscribir el acta de inicio, junto con el interventor, a partir de la fecha en que se
cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

27. Elaborar cronograma de actividades a partir del perfeccionamiento y legalizacién del
contrato.

28. Dar cumplimiento en las fechas establecidas en el presente proceso, a todas y cada
una de las obligaciones requeridas en la etapa de pre construccion para el inicio de las obras.
29. Realizar en coordinacion con la interventoria y un representante de INDERVALLE la
reunion de socializacién del contrato de obra, realizando en el sitio de la convocatoria una
presentacion relativa al alcance del contrato.

30. Cumplir con el pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social y pago de
parafiscales (Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003).

31. Las obligaciones que se deriven del presente contraio deberan prestarse en la
oportunidad requerida, de tal manera que se garantice la continua y eficiente ejecucién de los
proyectos.

32. Presentar los informes requeridos por el area interventora y/o la entidad para el
seguimiento de las actividades contratadas y como requisito para cada pago.

33. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la informacién y documentos que
por razon del contrato llegue a conocer, obligacion que debera ser cumplida por el
CONTRATISTA atn después de terminado el contrato.

34. Cumplir con los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud,
pensiones y ARL de acuerdo con las bases de cotizacién establecidas en las normas vigentes
para todo su personal a cargo.

35.  Garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos sobre Salud Ocupacional y
Medio Ambiente.

36. Cumplir en su integridad con el objeto del contrato.

37. Aportar su conocimiento y experticia para el desarrollo eficiente del objeto contractual.
38. Pagar oportunamente los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a
que haya lugar, o los honorarios correspondientes, garantizando las obligaciones al Sistema de
Seguridad Social y aportes a las cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Los aportes al Sistema de Seguridad
Social deberan ser liquidados de acuerdo a las normas que reglamenten la materia. La
Interventoria debera certificar el cumplimiento de esta obligacién.

39. Informar al interventor, las situaciones atipicas o extraordinarias generadas o
presentadas durante la ejecucion del contrato.

40. Reportar cualquier hecho o circunstancia de fuerza mayor que impida o dificulte la
ejecucion del presente contrato al interventor del contrato.

41.  Atender los requerimientos realizados por la comunidad una vez se encuentren dentro
de los parametros del contrato, proyecto, siempre informando a INDERVALLE.
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42. Dar respuesta oportuna, pertinente y veraz a las inquietudes de la comunidad con

respecto al Contrato en un periodo no mayor a 5 dias habiles desde su solicitud.

43.

En cumplimiento a la ley 2119 del 2021 en la ejecucién del conirato se debera vincular a

jovenes entre 18 y 28 afios de edad en los cargos de profesionales o tecnologicos. El
porcentaje minimo de este personal no podra ser inferior al 8 % del personal total vinculado.

44,

El contratista se obliga a cuidar que sus empleados, coniratistas © mandatarios que por la

razén que sea, se involucren o relacionen con cada actividad objeto de este contrato, se
obligan solidaria e integramente a la proteccién de la informacién generada.

3.11. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

10.

1.

12,

13.

Desarrollar el objeto del contrato de conformidad con los estudios previos, anexo técnico, pliego de
condiciones, especificaciones técnicas y la propuesta presentada.

Realizar la ejecucion del contrato conforme a los anexos técnicos y el pliego de condiciones.

Eniregar al inicio del contrato y mensualmente los soportes del pago de la seguridad social de todo
el personal (profesionales, técnicos, obreros y personal administrativo), asignado a cada frente de
trabajo.

Tener a disposicién la magquinaria, equipos y herramientas necesarios y/o segun las
especificaciones técnicas y requerimientos, asi como las condiciones descripciones y valores
ofertados en la propuesta la cual haran parte del conirato.

Asignar el personal idéneo con experiencia para el manejo y operacién de la maquinaria, equipos y
herramientas necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato.

Deberé entregar la dotacion al personal que labore dentro del cumplimiento del contrato y esta debe
cumplir con Ias normas de seguridad industrial vigentes.

Realizar y cumplir a cabalidad con el cronograma de enirega y con el plazo establecido para el
desarrollo de las actividades.

Mantener en obra profesionales y el personal minimo requerido, que cumplan con los perfiles
requeridos en el proceso.

Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de corroborar la calidad de los materiales y
de la obra conforme a las especificaciones.

Efectuar los correctivos pertinentes en el caso que los ensayos de laboratorio demuestren que no
se estd cumpliendo con las exigencias de calidad y de ejecucion exigida por las normas de
construccion vigentes o las establecidas en las especificaciones del Instituto, pliego de condiciones
o demas documentos técnicos del presente proceso. El desconocimiento del contratista frente a las
normas de construccién vigentes o de las especificaciones técnicas de la entidad, no lo relevan de
la responsabilidad frente a las obligaciones de adelantar los ensayos y pruebas requeridas para
corroborar la calidad de los materiales u obras ejecutadas.

Instalar valla informativa con la informacion e imagen corporativa segtin especificaciones entregada
por INDERVALLE

Cumplir con las normas vigentes en cuanto a Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.

Presentar al interventor informes semanales de avance de obra, en donde se establezcan las
actividades contractuales realizadas en el periodo, las actividades contractuales programadas para
el periodo siguiente, el avance fisico de obra programado, el avance fisico de obra ejecutado, el
estado de los pagos, las pdlizas, los compromisos adquiridos.
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14. Presentar informes ejecutivos de cumplimienio de actividades de cronograma y ejecucion
presupuestal con una periodicidad mensual hasta la finalizacion del contrato.

15. Presentar el informe final (memorias) en donde se detalle todo el desarrollo del contrato. Una vez
finalice el objeto del contrato, el CONTRATISTA debera eniregar al interventor, un informe
consolidado de las actividades realizadas durante su ejecucion indicando en el mismo los asuntos
asignados, tramitados y pendientes por resolver, asi como los archivos fisicos y magnéticos que se
hubieren generado durante la ejecucién del mismo. Los informes antes citados deben entregarse en
original debidamente firmado y una (1) copia de seguridad, que debera reposar en el expediente del
contrato.

16. Entregar en medio impreso y digital y en original y una (1) copia de los planos definitivos del
proyecto, debidamente firmados. Planos como lo construido. Este requisito es obligatorio para el
pago del acta final.

17. Realizar semanalmente la reunién de comités de obra, dejando constancia mediante acta de las
actuaciones del periodo en relacion con la ejecucion del contrato. -

18. Asistir a las reuniones que convoque Indervalle a fravés de la subgerencia de Infraestructura
Deportiva, siendo necesario la entrega de los informes de avance y cronograma actualizado de
obra.

19. Reportar al CONTRATANTE el nimero de cuenta bancaria de ahorro o corriente, donde se le ha de
consignar el pago derivado de la ejecucion del presente contrato.

20. Solicitar al interventor con la debida antelacién la aprobacién del inicio de cada actividad del
contrato, lo cual debera constar por escrito en acta o en la bitdcora de obra. Sélo podré iniciarse
una actividad cuando la actividad antecesora estd ejecutada a cabalidad y el interventor emita
concepto favorable.

21. Cumplir con las demas obligaciones que sean necesarias para el cabal desarrollo del objeto
contractual.

22. El contratista debera contratar los dictamenes eléctricos (Certificaciéon RETIE y RETILAP) para los
proyectos que contengan sistemas de iluminacion.

23. El contratista debera apoyar a la entidad contratanie con la gestién administrativa y documental
necesaria para la aprobacién de los proyectos ante las entidades prestadoras de servicios publicos
cuando esto sea necesario.

3.12 INTERVENTORIA

Se ejercera el control y la vigilancia de la ejecucion de los trabajos a través de un interventor externo a
la entidad.

El interventor debe ejercer un control integral o técnico, administrativo, financiero, contable y/o juridico
sobre el proyecto, para lo cual, podra en cualquier momento, exigir al contratista la informacién que
considere necesaria, asi como la adopcién de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion
del contrato, las condiciones técnicas, econdémicas y financieras existentes al momento de la
celebracién del mismo

El Contratista debe acatar las 6rdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el
interventor. No obstante, si el Contratista no estd de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por
escrito al interventor y/o supervisor, con copia al INSTITUTO, antes de proceder a ejecutar las érdenes.
En caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas érdenes
se derivan perjuicios para el INSTITUTO.

Si el Contratista rehiisa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le notificard por
escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o infracciones
y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacién no surte ningtin efecto dentro de un plazo de tres (3)
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dias habiles, el interventor comunicara dicha situacion al INSTITUTO o para que este tome las medidas
gue considere necesarias.

El interventor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, que
podrian llegar a un incumplimiento del desarrollo normal de las actividades programadas.

3.13 VEEDURIAS:

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del Articulo 66 de la Ley 80 de 1993 EL INSTITUTO DEL
DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA — INDERVALLE
invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de
Confratacién, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que
consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso
en la plataforma SECOP Il, de acuerdo con la Ley 850 de 2003, las veedurias pueden conformar los
diferentes comités (técnicos, financieros y sociales entre otros) para ejercer su funcién.

En consecuencia el presente pliego de condiciones es publicado el dia sefialado en el cronograma del
proceso en el Portal Unico de Contratacién www.colombiacompra.gov.co plataforma SECOP 1l y se
convoca a las veedurias ciudadanas para realizar el control social al presente proceso, con el propésito
que desarrollen su actividad durante la etapa preconiractual, contractual y pos contractual, realizando
oportunamente las recomendaciones escritas que consideren necesarias.

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA CONTRATACION

Se realizara mediante la modalidad de Licitaciéon Publica.
41. JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION:

De acuerdo con lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de
2015, Decreto 342 de 2019 (por medio del cual se adiciona la Seccidon 6 de la Subseccién
1 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto
tinico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeaciéon Nacional), Resolucién No.
275 del 2022 (Por la cual se actualizan los Documentos Tipo Adicionales — Sector
Cultura, recreacion y deporte) y demas normas concordantes. Es por ello que el presente
proceso se adelantara mediante LICITACION PUBLICA, con los Documentos Tipo para
Licitacion de Obra Publica de Infraestructura Social (version 3).

4.2. FUNDAMENTOS JURIDICOS:

El numeral 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen
Medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras
disposiciones generales sobre la contratacién de la Administracién Publica”, establece que
"La escogencia del contratista se efectuaré por regla general a través de licitacién publica”
y, como la contratacion que se pretende no se encuentra dentro de ninguna de las
excepciones que se sefialan en los numerales 2, & y 4 del mencionado articulo, él
Departamento del Valle del Cauca, en aplicacién de esa regla general, determina la
licitacion publica cémo la Modalidad de seleccién del contratista que ejecutara el objeto del
presente proceso de contratacion, tomando como justificacion los siguientes aspectos:

De acuerdo con el presupuesto anual de la entidad y lo dispuesto en el Articulo segundo
de la ley 1150 en el Numeral B que define la contratacién de menor cuantia Se enfendera
por menor cuantia los valores que a continuacién se relacionan , determinado en funcién
de los presupuestos anuales de la entidades publicas expresados en salarios minimos
legales mensual vigentes. Que el presupuesto de la entidad para la vigencia 2025 es de
$266.128.822.. que el Salario minimo legal mensual vigente para el afo 2025:
adoptado mediante Decreto 1572 del 27 de Diciembre del 2024 se fij6 como Salario
Minimo Legal Mensual la suma de "UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL
QUINIENTOS PESOS M/CTE”. ($1.423.500.00)", a partir del 1° de enero de 2025.
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Una vez hecho el célculo en Salarios minimos legales mensuales vigentes el
presupuesto de la entidad es superior o igual a 120.000 salarios minimos legales
mensuales e inferior a 400.000 salarios minimos legales mensuales, [a menor cuantia sera
hasta 450 salarios minimos legales mensuales. En concordancia con el presupuesto oficial
estimado para la presente contratacién y lo anteriormente indicado, debe darse aplicacion
al proceso de seleccion mediante Licitacién Publica, porque el valor del presupuesto es
superior a los 450 Smimv EI proceso de licitacién publica se regiréd por lo dispuesto en la
Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y las demés normas que las
modifiquen sustituyan y adicionen.

La convocatoria no estara limitada exclusivamente a Mipymes, conforme lo sefialado en el
articulo 2.2.1.2.4.2.2. del decreto 1082 de 2015. En lo que no se encuentra
particularmente regulado, se aplicaran las normas comerciales y civiles vigentes. Decreto

142 de 2023 (--).

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO:

El presupuesto oficial del presente proceso licitatorio se establece en el marco de la
propuesta presentada por la entidad con el fin de suscribir el Convenio Interadministrativo
No. 1.350.18.02-12706 del 25 de septiembre de 2025, entre la Gobernacién del Valle del
Cauca — Secretaria de Vivienda y Hébitat y el Instituto del Deporte, la Educacién Fisica y
la Recreacién del Valle del Cauca — INDERVALLE. Dicho convenio tiene por objeto aunar
esfuerzos, recursos econémicos, técnicos y humanos para cofinanciar intervenciones en
infraestructura deportiva y recreativa en los municipios de Bugalagrande, El Aguila,
Guadalajara de buga, Pradera, yotoco, yumbo, zarzal y el Distrito de Buenaventura

El presupuesto se determiné con base en la resolucién de precios de la Gober
le adoptada mediante Decreto No. 1- 113 de ma
| Jelonse '

ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA LOS MUNICIPIOS DEL

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

¢,

PRESUPUESTO'_«
. DELA ACTIVIDAD'

Unitario Unitario
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" PROMEDIO
.~ (MEDIA

ARITMETICA)

Vr: Total

GEOTEXTIL M2
TEJIDO TR 3000 8.331
7.667 0.124 7.001 6.487 7.720
GEOTEXTIL NO | M2
TEJIDO 2000 9.791
8.728 10.386 |8.228 8.528 10.148
GEOCELDA M2 = P
HDPE 120X365 37.902 < | 43.495 ’
39.376 |46.857 |31.850 38.325 (45.607 |36.517 )
GEOMALLA M2
COEXTRUDIA 13.842 12,223
9.245 11.002 11.632 9.938 11.826 | 10.272
w "yr. Vir
Unitario insumo,
Incluye
IVA
INTERRUPTOR U o
DIFERENCIAL N 240.350 250.154"
BRAKER  4XB0A 176.65 |210.21 |201.97 189.312
30MA 3 FASES + 0 4 5 ) “
NEUTRO R .,(;x‘x{(
) Vie- ¥
insumo
Incluye
IVA
BLOQUE U ¥
CERAMINCO #12| N |2.707 |3.221 |[2.250 |2.678 2.680 |3.189 |2.545 (3833
DE 6.5X12X25 '
Vi,
. Insumo
Incluye
IVA
GEOTEXTIL M2 ° o )
TEJIDO TR 4000 11.612 [13.818 |10.780 |12.828 11196 |16.443
w3 & ¢
“Unitario | ~insumo
fee " ilncluye .

BUJE PVC | U
REDUCCION 3/4" | N | 639 760
X 1/2"

INTERRUPTOR u
DIFERENCIAL N | 176.650 |210.214 [201.975 [240.350
BRAKER  4X80A

195.680

IVA

qusa;rqu"

“
& IS

191.43

250.154
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30MA 3 FASES +
NEUTRO

SENSOR
MOVIMIENTO
SOBREPONER
TECHO 360
CILES - 544316 -
STO7

DE

LED PANEL
CUADRADO
PAN-LED/40/65/B
(40W)

221.700

114.90

136.73 | 186.30

LED APLIQUE
TORTUGA 960
LUMENES 12w
LUZ BLANCA IP65

N 44.900
31.778 [37.731

10

TOMA A PRUEBA
DE ARCO
ELECTRICO
LEGRAND AFCI

11

SUMINISTRO
AVISO DE SALIDA
LED
EMERGENCIA

N 99.800
77.008 [91.640 |83.950

insumo:; ¢

’ “Incluye: ~
Y-S

Insumo

12

LUMINARIA LED
EMERGENCIA R3
2X1wW

N 66.900

13

TABLEROG
DISTRIBUCION
TIPO COFRE
50X40X25

DE

3562.240

436.30

Vir..
Unitario:

1

.. Incluyé.

ViIr.
insumo
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Incluye
o VA
14 | ARENA SILICE M3 5
1.499.400 . 1.394:997
1.280.000 | 1.523.200 | 1.260.000 976.800 ol

1.162.39 1 .172_25
7

15 | ESTRUCTURA KL
METALICA G "
5.642 6.714 5.859 5900 |[7.021 |5.800,
. Vir.
T insumo
Incluye
IVA .
16 | TALA DE | UN :
INDIVIDUOS 166.005 -| 166.600
PALMAS ENTRE 142.000 | 168.980 | 139.500 138.501 | 164.816
5,1- 10 METROS
PODA DE | UN »
INDIVIDUOS 257.040 N 267.750
FORESTALES 238.500 |283.815 |216.000 220,501 |262.396 |225.000 -
ENTRE 5,1 - 10
METROS I S
PODA DE | UN
INDIVIDUOS
FORESTALES 365.000 |434.350 |345.460 |411.007 |324.540 |386.203 |.410.550,
ENTRE 10,1 - 20 o
METROS
”
RECOLECCION Vi
DE RESIDUOS | A |660.000 |785.400 |740.270 [880.921 |680.000 | 809.200 825.174
VEGETALES <7
P o
insumo
Incluye
IVA *
17- [ TUBO PVC | ML .
18 | CONDIIT 2"X3M 38.533 |[45.855 |43.353 |51.590 31.004 44,815

37.001 |37.660

CURVA PVC
CONDUIT 2"

ML

19 | BALDOSA EN
GRANITO DE
MARMOL
BLANCO 33 X 33
CM

M2

20 | BANCA MALMO
CON ESPALDAR
(gris lluvia)

UN

3.645.35 | 4.337.96 | 3.773.60 | 4.490.586

N,
‘insume
Incluye

IVA =

4.661.851
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\ inds’umo‘i
Incluye: -
. IVA
21 | BANCA MALMO | UN

MONOLITICA (gris
lluvia)

22

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
BICICLETERO

ECO DE PISO
RECTO PINTADO
6 PUESTOS REF.
PP-AYE-0014

UN

327.731 | 390.000

1.428.030 | 1,699,356

23

EN
DE

MURO
BLOQUE
CONCRETO
CALADO
CIRCULAR GRIS

M2

303.75 |361.46
0 3

24

CONCRETE
COLOR
(ENDURECEDOR
DE CUARZ0)
LINO CT-02 -
PRESENTACION
BULTO DE 25 KG
- DOSIFICACION:
5 KG POR M2 -
PARA
INCORPORAR
MANUALMENTE
CON LLANA O
FLOTA  SOBRE
SUPERFICIE DE
CONCRETO.
INCLUYE
DESMOLDANTE,
SELLADOR,
MOLDE MT
PARA
CONCRETO
ESTAMPADO  /
PIZARRA
BASALTO
BOSX.605 cm Y
PISON.

-06

M2

286.56

260.08 |309.500
4

239.47 |284.969

4.333.6
13

1.100.36
6

1.309.43
6

315.35

Incliye
VA

G T, %
A R

Vir.

Unitaflos | » insumo,

I

S PR K
e DIVAERE

VIr.

Inclu

276.27

8 <

328.771

P
F N

" VI
Unitario

insumo
Incluye
VA

il 4 IVA

.- Incluye®:s
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25 | CERRAMIENTO | M2
FACHADA  REF .
HOOKE 18 412.00 |490.28 |472.57 |562.358 |519.78 |618.54 |468.117 | 557.059
GALVANIZADO 0 0 0 5 0 e
CNC  CALIBRE: .
1,2 MM )
ESTRUCTURA
TUBERIA
40X40C16 CORTE
CNC REF
GEOMETRIC O
SIMILAR DE
CATALOGO \
ACABADO  EN o Lo
PINTURA EN ce S ke
POLVO
ELECTROSTATIC .
A TIPO -
POLIESTER
VIr.. L Vi,
insumo:
lnc]uyé/
IVA
26 | SUMINISTRO E | UN
INSTALACION DE 19.058.8 | 22.680.0 | 19.035.2 | 22.651.91 19.047,0 | 22.665.95
GRADERIA  EN 24 00 23 5 23 v le
ALUMINIO
NATURAL DE 3 .
FILAS X 11,6 M o
* VI VIE,
Unitario | insumo
Incluye.
gl CIVAT Y
27 |LOSETA TACTIL | ML “
GUIA 438.695 . 459.021 ,
346.54 |412.38 5
Ylnclu,ye
B N \Y/-
28 | LOSETA TACTIL | ML
ALERTA 534.887
44948 °1°
6 LB
Vir. *
insumo ",
ln(cluie h
VA «
29 | PISO EN | M2
BALDOSA 416.738 : 3751280
VULCANIZADA 340.00 |404.60 |350.20 255.88 |304.50 (315367 " .
EN  CAUCHO 0 0 0 4 2 LIV

EPDM 50X50 CM
CON  SISTEMA
CLICK

Ve
insumo
« Incluye,
© VA
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30 | NAVE  PUERTA | M2
DIM 1,00X2,40 M 1.015.0 1.136.31
EN LAMINA LISA 853.00 |70 954.88 |0
CAL,18 + FNO 0 2
ALTURA
VARIABLE EN
LAMINA
MICROPERFORA
DA

" w

VIr.

Unitario* | insumo,
v «Incluye |

< NA~

ST

31 [ SUMINISTRO E|UN
INSTALACION DE
TOPELLANTAS 58
X 10X 13 CM

31 |SUMINISTRO E
INSTALACION DE ,
GRAMA M2 | 151.000 |179.690 | 180.500 |214.795 | 171.500 |204.085
FIBRILADA 50MM

SUMINISTRO E
INSTALACION DE

GRAMA M2 | 121.000 | 143.990 | 130.180 |154.914 121.820 | 144.966
PAISAJISMO

20MM

Grama para [ M2

paisajismo de

25mm de altura 61.700 |73.423 |72.300 |86.037 67.000 |79.730

rafia de polietileno
900gr base en
latex peso total
1.700gr 2 afio de

garantia <
totalmente

instalada  dentro

del perimetro .

urbanc de Ia ¥

ciudad de Cali. L L

SUMINISTRO E [ M2
INSTALACION DE Hi .
GRAMA SEGURA 337.000 |401.030 |382.000 [454580 |352.000 |418.880 |357.000 |424.830
CON 10MM BASE »

-  PISO EN
POLIMERO DE
CAUCHO  SBR .
CON RESINA DE _
ALTA A
RESISTENCIA + : :
20MM DE GRAMA T S R

SUMINISTRO E | M2
INSTALACION DE
GRAMA SEGURA 326.000 |387.940 |385.500 |458.745 |446.500 |531.335
CON 20MM BASE
- PISO EN
POLIMERO DE
CAUCHO  SBR
CON RESINA DE
ALTA
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RESISTENCIA +
20MM DE GRAMA

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
GRAMA SEGURA | M2 | 424.000 | 504.560 |454.300 | 540647 | 423.700 | 504.203 |434.000 |516:460
CON 30MM BASE T
- PISO EN «
POLIMERO DE
CAUCHO  SBR
CON RESINA DE
ALTA

RESISTENCIA +
20MM DE GRAMA

SUMINISTRO E X a8
INSTALACION DE - L
GRAMA SEGURA | M2 | 416.000 [495.040 |451.400 |537.166 |440.600 |524.314 |436.0004 |i518.840 *
CON 40MM BASE : .

- PISO EN B
POLIMERO DE ’
CAUCHO  SBR -
CON RESINA DE
ALTA
RESISTENCIA +
20MM DE GRAMA

SUMINISTRO E f !
INSTALACION DE
GRAMA SEGURA | M2 | 540.700 |643.433 |533.800 |g35222 |554.500 |659.855
CON 50MM BASE
-  PISO EN .
POLIMERO DE B
CAUCHO  SBR
CON RESINA DE o
ALTA e

RESISTENCIA + PP I
20MM DE GRAMA ’

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
GRAMA SEGURA | M2 | 546.200 | 649.978 |566.900 |674.611 584.900 | 696.031
CON 60MM BASE
- PISO EN
POLIMERO  DE
CAUCHO  SBR
CON RESINA DE
ALTA

RESISTENCIA +
20MM DE GRAMA

Grama  sintética
para futbol de e
50mm  importada | M2 | 84.700 | 100793 |92.600 |{10.194 |86.800 |103.292 | 88,0337 [.104.760
monofilamento .
Libra-5004B120
BL FIFA QUALITY
- C-CGRASS
PRODUCTOR
PREFERIDO
totalmente
instalada para 3 el &
cancha de futbol !

de un area
30mx75 cada una,
mas 75mi2 de
grama blanca para
demarcacion.
Incluye arena vy AR
polimero. '
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Piso de goma il
elastech con ’

acabado en | M2 | 412.300 |490.637 |432.600 |514.794 422,000 | 502.180 (-422.300 |502.537
EPDM;  Espesor AT

3cms; dos capas,
la primera 2cm de
piso de goma
negra (SBR) tipo
base, preparada

con resina
aromatica  (130)
segunda capa

2cm, acabado en
EPDM varios
colores, preparada

con resinas
alifaticas (220)
ambas capas
mezcladas
homogeneamente
(resina caucho sbr
/ epdm).

Piso en caucho
vaciado en sitio
con llantas | M2 | 294.900 | 350.931 |271.600 | 323.204 298.200 | 354.858
recicladas de 3cm
de espesor, SBR
PIGMENTADOBac
king: caucho SBR
color negro, con

2cm de
grosor.Superficie:
caucho SBR

pigmentado, ‘con
1cm de grosor

colores azul,
naranja, verde,
rojo.

PISO DE 4§ M2
BALDOSAS DE
CAUCHO 226.000 |268.940 |282.200 |335.818 189.800 | 225.862
BALSODA FLEX
DE 50X50CM
ENBASE SBE Y
SUPERFICIEN EN
PIGMENTO

REVESTIMIENTO | M2
SINTETICO EN

PINTURA 103.000 | 122.570 |108.200 | 128.758 103.800 | 123.522 |1
SISTEMA DE

CUATRO 4)

CAPAS,

INICIANDO CON

UNA BASE

PRIMER Y TRES
(3) DE PINTURA.
(REVESTIMIENTO
ACRILICO)
PINTURA
CANCHAS

Recubrimiento M2
Sintético Tecniflor 81.396
(SE APLICAN 5 67.600 |80.444 |68.400 71.000 |84.490
CAPAS - VER
COTIZACION

PARA VERIFICAR
ESPECIFICACION
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ES Y PROCESO . o
CONSTRUCTIVO) .
« VI, vir,
Unitario insumo
; . Incluye; .
s ' VA
32 | SENALETICA
UN 3.522.400
2.960.000
‘insumo
‘Incluye
> VA7
33 | CANECA W
BASURA EN | UN | 1-164.370 | 1.385.600 1.385:600 -
ACERO B
INOXIDABLE
i
insumo
Incluye
IVA:
34 | MESA LIPPET
DOBLE UN | 4.594.118 | 5.467.000 | 5.364.370 | 6.383.600 | 4.023.86 |4.788.39 |4.660.784 | 5.546.333
5 9
TRANSPORTE [ Lo
BANCA MESA UN | 2.987.647 | 3.555.300 | 2.355.320 | 2.802.831 | 3.782.90 |4.501.76 |'3.041.989 | 3.619.967
9 9 oL
IVA
35 | BANCO M40 .
UN | 330.000 392.700 220.000 261.800 284,500 | 338.555 ;2;78.,,1{(_37'
BANCA 0
CONCRETO TiPo | Un | 810.000 [963.800 |[830.000 |987.700 1.114.500 | 1.326.25 | 918.167
5 Cy

NUKI

A .,

Vin | e ving

Unitario insumo.
e Incluye
K IVA

Carrera 36 No. 5B3 — 65 Casa del Deporte Tels. 5569242 -5560553 FAX: 5570906 Cali — Colombia

Web: www.indervalle.gov.co / Email: gerencia@indervalle.gov.

co




INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA
RECREACION CODIGO FO-220-032
SISTEMA DE GESTION
VERSIQN 2
’ ESTUDIOS PREVIOS
INDERVALLE APROBADO | 18/12/2018
36 | SUMINISTRO E A
INSTALACION DE
VOLANTES UN | 3.943.00 | 4.692.17 | 3.886.00 | 4.624.340 |3.900.0 |4.641.0 3| 4.652:503°
DOBLE EN 0 0 0 00 00 s
ACERO
ESTRUCTURAL,
CON POSTE
PRINCIPAL
B140MM Y
GROSOR DE |
3MM,
CONEXIONES
PRINCIPALES Y
PARTES
MOVILES EN
LAMINA DE
ACERO,
TORNILLERIA
EXT. ACERO
INOX. Y
GALVANIZADO,
ANTIOXIDO.
PINTURA EN
CAPA DE ZINC Y £ s
ELECTROSTATIC ;
A AL HORNO. Bl
SUMINISTRO E %
INSTALACION DE
CINTURA EN | UN | 3.969.87 | 4.724,15 | 3.165.00 | 3.766.350 |4.374.7 |5.205.9 }(3‘.”836‘.54 4.565.483
ACERO |4 0 0 48 50 a0
ESTRUCTURAL, A
CON POSTE
PRINCIPAL
&140MM Y
GROSOR DE
3MM,
CONEXIONES
PRINCIPALES Y
PARTES
MOVILES EN
LAMINA DE
ACERO,
TORNILLERIA
EXT. ACERO
INOX. Y
GALVANIZADO,
ANTIOXIDO.
PINTURA EN
CAPA DE ZINC Y
ELECTROSTATIC
A AL HORNO.
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
TIMON  DOBLE | UN |3.613.33 | 4.209.86 | 3.280.00 | 3.903.200 |3.746.6 |4.458.5 |3546.66 |4.220.533
EN ACERO 3 6 0 67 34
ESTRUCTURAL,
CON POSTE
PRINCIPAL
B140MM Y
GROSOR DE
3MM,
CONEXIONES
PRINCIPALES Y
PARTES
MOVILES EN
LAMINA DE
| ACERO,
TORNILLERIA
EXT. ACERO
INOX. Y
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GALVANIZADO, L
ANTIOXIDO. .

PINTURA EN
CAPA DE ZINC Y
ELECTROSTATIC
A AL HORNO.

SUMINISTRO E
INSTALACION DE

EsQu! DE | UN | 4.178.00 | 4.971.82 | 4.928.00 | 5.864.320 |4.428.0 |5.269.3 |4.511.33 | 5.368.487
FONDO EN 0 0 0 00 20 3 ‘
ACERO y
ESTRUCTURAL,

CON POSTE

PRINCIPAL

Z140MM Y

GROSOR DE

3MM,

CONEXIONES

PRINCIPALES Y

PARTES

MOVILES EN ’

LAMINA DE

ACERO,

TORNILLERIA

EXT. ACERO C

INOX. Y K TS D
GALVANIZADO, o s f
ANTIOXIDO.

PINTURA EN

CAPA DE ZINC Y -
ELECTROSTATIC

A AL HORNO.

SUMINISTRO E
INSTALACION DE

PATINES EN | UN | 4.178.00 | 4.971.82 | 4.958.00 | 5.900.020 |4.398.0 |5.233.6

ACERO 0 0 0 00 20
ESTRUCTURAL,

CON POSTE

PRINCIPAL

Z140MM Y

GROSOR DE

3MM,

CONEXIONES

PRINCIPALES Y

PARTES

MOVILES EN

LAMINA DE

ACERO, Jof
TORNILLERIA *
EXT. ACERO ' v
INOX. Y )
GALVANIZADO,

ANTIOXIDO.

PINTURA EN
CAPA DE ZINC Y
ELECTROSTATIC
A AL HORNO.
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TR RN

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
BARRAS EN | UN [3.800.00 | 4.522.00 | 3.600.00 | 4.284.000 |3.075.6 |3.660.0 |3.491.87-%4.155.333"

ACERO 0 0 0 30 00 7
ESTRUCTURAL,
CON POSTE
PRINCIPAL
B140MM Y
GROSOR DE
3MM,
CONEXIONES
PRINCIPALES Y
PARTES
MOVILES EN
LAMINA DE,
ACERO,
TORNILLERIA
EXT. ACERO
INOX. Y
GALVANIZADO,

| ANTIOXIDO.
PINTURA EN
CAPA DE ZINC Y
ELECTROSTATIC
A AL HORNO.

SUMINISTRO E
INSTALACION DE .
ASCENSOR EN | yn | 7.410.00 | 8.817.90 | 7.610.00 | 5.055.000 |6.710.0 |7.984.9 |7.243.33.
ACERO 0 0 0 00 00 3
ESTRUCTURAL,
CON POSTE
PRINCIPAL
Z140MM Y
GROSOR DE
3MM,
CONEXIONES
PRINCIPALES Y
PARTES
MOVILES EN
LAMINA DE
ACERO,
TORNILLERIA
EXT. ACERO
INOX. Y
GALVANIZADO,
ANTIOXIDO.
PINTURA EN
CAPA DE ZINC Y
ELECTROSTATIC
A AL HORNO.

SUMINISTRO E
INSTALACION DE s T
PONY EN ACERO | UN | 3.648.00 | 4.341.12 | 3.448.00 | 4,103.120 |4.048.0 |4.817.1 |3.714.66. | 4.420:453

ESTRUCTURAL, 0 0 0 00 20 7

CON POSTE .

PRINCIPAL

Z140MM Y

GROSOR  DE

3MM,

CONEXIONES

PRINCIPALES Y

PARTES

MOVILES EN

LAMINA DE

ACERO,

TORNILLERIA

EXT. ACERO

INOX. Y

GALVANIZADO, X
ANTIOXIDO. | &
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PINTURA EN T .
CAPA DE ZINC Y EEN
ELECTROSTATIC .
A AL HORNO.

SUMINISTRO E i
INSTALACION DE Agien
COLUMPIO  EN | UN | 5.120.00 | 6.092.80 | 5.860.00 | 5.973.400 |4.980.0 |5.926.2 [*5.320.00
ACERO 0 0 0 00 00 o -
ESTRUCTURAL, ‘ o .
CON POSTE A .
PRINCIPAL ‘ i
S140MM Y
GROSOR DE
3MM,
CONEXIONES
PRINCIPALES Y
PARTES
MOVILES EN
LAMINA DE
ACERO,
TORNILLERIA
EXT. ACERO
INOX. Y
GALVANIZADO,
ANTIOXIDO.
PINTURA EN e
CAPA DE ZINC Y A
ELECTROSTATIC
A AL HORNO.

SUMINISTRO E
INSTALACION DE

MASAJE EN | UN | 4.242.00 | 5.047.98 | 4.852.00 | 5.773.880 |4.831.8 |5.750.0 |:4:642.00 |5523.980
ACERO 0 0 0 99 79 o alr e
ESTRUCTURAL,
CON POSTE ’ .
PRINCIPAL .
Z140MM Y i ;v
GROSOR DE

3MM,

CONEXIONES

PRINCIPALES Y

PARTES

MOVILES EN

LAMINA DE

ACERO,

TORNILLERIA

EXT. ACERO

INOX. Y

GALVANIZADO,

ANTIOXIDO.

PINTURA EN

CAPA DE ZINC Y

ELECTROSTATIC

A AL HORNO.

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
SURF EN ACERO | UN | 4.187.00 | 4.982.53 | 4.523.00 | 5.382.370 |4.234.0

ESTRUCTURAL, 0 0 0 00
CON POSTE
PRINCIPAL
F140MM Y
GROSOR DE
3MM,
CONEXIONES
PRINCIPALES Y
PARTES
MOVILES EN
LAMINA DE
ACERO,
TORNILLERIA
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EXT. ACERO
INOX. Y
GALVANIZADO,
ANTIOXIDO.
PINTURA EN
CAPA DE ZINC Y
ELECTROSTATIC
A AL HORNO.

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
ASCENSOR /| UN | 4.685.00 | 5.575.15 | 4.735.00 | 5.634.650 |4.235.0 |/5.030.6
CABALLO PMR 0 0 0 00 50

EN ESTRUCTURA
DE ACERO AL
CARBONO, CON

COLUMNA
PRINCIPAL  DE
127MM DE
DIAMETRO Y
3MM DE
ESPESOR,

SISTEMA DE
ANCLAJE CON
BASE METALICA
Y TORNILLOS EN
ACERO
INOXIDABLE Y
PINTURA  ALTA
PRESION
ELECTROSTATIC
A.

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
EJERCITADOR UN | 4.200.00 | 4.998.00 | 4.320.00 | 5.140.800 | 4.280.0 |[5.093.2

BRAZOS PMR EN 0 0 0 00 00
ESTRUCTURA DE

ACERO AL

CARBONO, CON

COLUMNA

PRINCIPAL  DE

127MM DE

DIAMETRO Y

3MM DE

ESPESOR,

SISTEMA DE
ANCLAJE CON
BASE METALICA
Y TORNILLOS EN
ACERO
INOXIDABLE Y
PINTURA  ALTA
PRESION
ELECTROSTATIC
A.

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
TIMON VOLANTE | UN | 3.835.00 | 4.563.65 | 3.985.00 | 4.742.150 |4.185.0 |4.980.1
EN ESTRUCTURA 0 0 0 00 50

DE ACERO AL ‘
CARBONO, CON

COLUMNA
PRINCIPAL  DE
127MM DE
DIAMETRO Y
3MM DE
ESPESOR,

SISTEMA DE
ANCLAJE  CON
BASE METALICA
Y TORNILLOS EN
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ACERO P N
INOXIDABLE Y ”
PINTURA ALTA
PRESION
ELECTROSTATIC i
A.PMR
SUMINISTRO E ‘
INSTALACION DE g
ELEVADOR /| UN | 4.985.00 | 5.932.15 | 4.265.00 | 5.075.350 |4.405.0 [5.241.9 14.551.66 |5.416.483
HALADOR  EN 0 0 0 00 50 7
ESTRUCTURA DE N
ACERO AL
CARBONO, CON
COLUMNA
PRINCIPAL  DE
127MM DE
DIAMETRO Y
3MM DE
ESPESOR,
SISTEMA DE
ANCLAJE  CON
BASE METALICA <
Y TORNILLOS EN o
ACERO
INOXIDABLE Y
PINTURA  ALTA
PRESION B -
ELECTROSTATIC R
A. R
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
BICICLETA  EN | UN |4.390.00 | 5.224.10 | 4.691.00 | 5.582.290 |4.130.0 [4.914.7
ESTRUCTURA DE 0 0 0 00 00
AGERO AL
CARBONO, CON
COLUMNA N
PRINCIPAL  DE
127MM DE
DIAMETRO Y
3MM DE
ESPESOR, .
SISTEMA DE <7
ANCLAJE  CON
BASE METALICA
Y TORNILLOS EN T,
ACERO Pl
INOXIDABLE Y o
PINTURA  ALTA N
PRESION 1
ELECTROSTATIC
A.
SUMINISTRO E o
INSTALACION DE | UN | 3.500.00 | 4.165.00 | 3.462.00 | 4.119.780 |[3.600.0 [4.284.0 |13.520.66 |4.189.593
ECOBIKES 0 0 0 00 00 7 . ‘
ESTATICA

37 | MALLA

EXPANDIDA
FALVANIZADA

HUECO 16, CAL
18 Y VENA 0.95
CANT DE
1,0MX2,MTS
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MALLA

EXPANDIDA
FALVANIZADA UN | 131.958 |157.030 | 161.758 | 192.402 | 183.600 |218.484 | 159.105 | 189.335
HUECO 16, CAL
20 Y VENA 14
CANT DE
1,0MX2,MTS

MALLA

EXPANDIDA
FALVANIZADA UN | 100.982 | 120.169 | 103.562 | 123.239 115.444 | 137.378
HUECO 30, CAL
14 Y VENA 20
CANT DE
1,0MX2,MTS

| “insumo
Incliye .
VA 8
n

o

38 | CONCRETO UN
PREMEZCLADO
MR40 GRAVA
25MM

¢ % | 672,305
560.784 | 667.333 |564.962

-

693.175
551.603 |656.408 |582.500

El presente proceso contractual tiene un valor hasta por la suma de : TREINTA MIL
NOVECIENTOS QUINCE MILLONES OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
SIETE PESOS MCTE. ($30.915.080.887,00) este valor se discrimina para cada grupo
de adjudicaciéon de la siguiente manera:

Para el GRUPO 1 el valor de las obras es por la suma CINCO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENNTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 5.736.509.457)
incluido AU, y demas costos directos e indirectos inherentes al conirato.

Para el GRUPO 2 el valor de las obras es DOS MIL DOSCIENTOS TREINTAY DOS
MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
PESOS MCTE ($ 2.232.142.858) incluido AU, y demas costos directos e indirectos
inherentes al contrato.

Para el GRUPO 3 el valor de las obras es DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTAY
SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA'Y
SIETE PESOS MCTE. ($ 2.857.142.857) incluido AU, y demas costos directos e
indirectos inherentes al contrato.

Para el GRUPO 4 el valor de las obras es MIL SETECIENTO§ OCHENTA Y CINCO
MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS MCTE. ($1.785.714.286) incluido AU, y demas costofs directos e indirectos
inherentes al contrato. '

Para el GRUPO 5 el valor de las obras es TRES MIL 'ITRESCIENTOS TRES
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE
PESOS MCTE ($ 3.303.571.429) incluido AlU, y deméas costos directos e indirectos
inherentes al contrato

Carrera 36 No. 5B3 — 65 Casa del Deporte Tels, 5569242 -5560553 FAX: 5570906:Cali — Colombia
Web: www.indervalle.gov.co / Email: gerencia@indervalle.gov.co'_




INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA

RECREACION CODIGO FO-220-032

SISTEMA DE GESTION
VERSION 2

ESTUDIOS PREVIOS

DERVALLE APROBADO | 18/12/2018

Para el GRUPO 6 el valor de las obras es DOCE MIL QUINIENTOS MILLONES DE
PESOS MCTE. ($12.500.000.000) incluido AlU, y demas costos directos e indirectos
inherentes al contrato.

Para el GRUPO 7 el valor de las obras es DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE
PESOS MCTE ($2.500.000.000) incluido AlU, y demas costos directos e indirectos
inherentes al contrato

IMPUESTOS Y RETENCIONES: EIl proponente al momento de elaboracién de su
propuesta, debera tener en cuenta las siguientes retenciones e impuesto

Retencién en la Fuente 2.0%
Contribucion a la Seguridad 5.0%
Retelca 3.3 x1000
Deduccion Estampillas Pro pacifico 0.5%
Deduccién Estampilia Pro Cultura 1.0%
Deduccidn Estampilias Pro Deportes 2.5%
Deduccidn Estampillas Pro Hospitales 1.0%
Deduccion Estampilias Pro Desarrolio 2.0%
Deduccion Estampillas Electrificacion Rural 0.2%
Deduccion Esfampillas Pro UCEVA 0.5%
Deduccion Estampillas Pro Universidad del Valle 2.0%
*TIMBRE 0.5%

Con ocasién del decreto de conmocién interior por la situacién apremiante en la region
del Catatumbo (Decreto 62 del 24 de enero de 2025), el Gobierno Nacional expidio el
Decreto 175 del 14 de febrero de 2025, en el que incluyé una modificacién transitoria al
paragrafo 2 del articulo 519 del Estatuto Tributario Nacional, incrementando la tarifa del
impuesto de timbre del 0% al 1%.

De acuerdo con el inciso segundo del articulo 532 del E.T., que al respecto dispone:
"Cuando en una actuacién o en un documento intervengan entidades exentas y
personas no exentas, las dltimas deberan pagar la mitad del impuesto de timbre, salvo
cuando la excepcidén se deba a la naturaleza del acto o documento y no a la calidad de
sus otorgantes.”, resulta forzoso concluir que, al momento de la suscripciéon de un
documento gravado, cuyo valor exceda de 6.000 UVT, le asiste al Departamento, la
obligacién de practicar una retencion equivalente a la tarifa del 0.5% del valor de la
actuacién o documento.

De acuerdo con lo anterior, para la presente coniratacion el proponente debe
considerar dentro de su oferta econdémica los impuestos y estampillas a las que haya
lugar, incluida la tarifa del 0.5% IMPUESTO DE TIMBRE.

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE
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Con el fin de determinar el ofrecimiento mas favorable para [la entidad, el presente
proceso de seleccion se efecta de conformidad con el articulo 88 de la Ley 1474 de
2011, por la cual se modificé el numeral 2° del articulo 5° de la Lley 1150 de 2007, literal
a) del articulo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015, y en especnal a los documentos
tipo para licitacién de obra publica de infraestructura de Social — Versién 03,
implementados mediante la Resolucién 219 de 2021 (Por medio de la cual se adoptan
los documentos tipos para los procesos de licitacidn de obras publicas de
infraestructura social) modificado por la Resolucién 275 del 2022 emanada por
Colombia Compra Eficiente.

Para el presente proceso se tendran en cuenta los siguientes [factores de seleccion y
demas normas concordantes:

6.1 FACTORES DE VERIFICACION
La entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el

cronograma establecido en el SECOP I, de acuerdo con los lsoportes documentales
que acompanian la propuesta presentada.

Los Requisitos Habilitantes serdn objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta
cumple todos los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluara
como “no cumple”. De conformidad con la normativa aplicable‘, la Entidad realizara la
verificacion de Requisitos Habilitantes de los Proponentes =(personas naturales o
juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base
en la informacién contenida en el RUP y los documentos seﬁala'dos en los Documentos
Tipo.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes é los sefialados en los
Documentos Tipo, por consiguiente, la verificacion de tales reqUISItos es:

6.1.1 CAPACIDAD JURIDICA |
El Proponente debe cumplir con los requisitos habilitantes juridicos definidos en el
pliego tipo de obras de infraestructura social, instaurado medlante la Resolucién 219 de
2021 (Por medio de la cual se adoptan los documentos tlpos para los procesos de
licitacién de obras publicas de infraestructura social), Resolucién 275 del 2022 y demés
normas concordantes. !

{
Los interesados podran participar como Proponentes bajo al};una de las siguientes
modalidades siempre y cuandoe cumplan los requisitos exngldos en el Pliego de

Condiciones:
A. Individualmente como: a) persona natural nacional o extranjera, b) persona
jurfdica nacional ¢ exiranjera. '
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualqu1era de las formas de

asociacion previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993

Los Proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucipn del Contrato.
C. No estar incursos en ninguna de las cnrcunstancnas de inhabilidad,

incompatibilidad, conflicto de interés o prohibicion para contratar previstas en
la Constitucion y en la ley, incluyendo la causal establecida en el numeral
1.14 del Pliego de Condiciones. i

D. No estar reportados en el Ultimo boletin de responsables fiscales vigente
publicado por la Contraloria General de la Republlcai Esta disposicién aplica
para el Proponente e integrantes de un Proponente{Plural con domicilio en
Colombia. Tratdndose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin
sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones
vigentes en Colombia que impliqguen inhabilidad para contratar con el
Estado.
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La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las
bases de datos, al igual que los antecedentes fiscales acorde con el articulo 60 de la
Ley 610 de 2000, los antecedentes disciplinarios conforme con el articulo 1 de la Ley
1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa
Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley
1801 de 2016 — Cdédigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana—.

6.1.2 EXPERIENCIA

El Proponente debe cumplir con los criterios de experiencia definidos en el pliego tipo
de obras de infraestructura social, instaurado mediante la Resolucién No. Resolucion
219 de 2021 (Por medio de la cual se adoptan los documentos tipos para los procesos
de licitacion de obras publicas de infraestructura social), Resolucion 275 del 2022 y
demas y demds normas concordantes

Los Proponenies deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacion
consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (i) la presentacion
el Formato 3 — Experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos
vélidos para la acreditacion de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.5 cuando se
requiera la verificacion de informacién del Proponente adicional a la contenida en el
RUP.

La evaluacién de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida
en el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del
proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Coniratos celebrados con
particulares o con Entidades Estatales. Por regla general, el Proponente sélo puede
acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su matriz, subsidiarias o
integrantes del mismo grupo empresarial. No obstante, si de acuerdo con el estudio de
sector es necesario que el Proponente acredite la experiencia de su matriz como en los
casos de contratos de franquicia, la Entidad Estatal debe justificar dicha circunstancia
en los estudios y documentos previos e indicar en el Pliego de Condiciones la forma de
comprobar la experiencia que no aparece en el RUP. Adicionalmente en el Anexo 1 —
Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras a
realizar y los aspectos técnicos particulares.

A. Que hayan contenido la ejecucion de:

GRUPO 1
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- Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como expetiencia general
debe corresponder o contemplar la CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O REFORZAMIENTO
de un coliseo o escenario deportivo.

- Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general
debe corresponder minimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de
seleccion.

ACTIVIDAD SECUNDARIA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y/O REMODELACIQN Y/O ADECUACIQN Y/O
MODIFICACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O REPARACION Y/O INTERVENCION DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS

EXPERIENCIA ESPEGIFICA:

- Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general
debe corresponder a la CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE EDIFICACIONES
QUE CORRESPONDAN A GRUPO DE OCUPACION DE LUGARES DE REUNION,
entendidos en lo definido en la NSR-10 TITULO K (o la que modifique, adicione o
sustituya) GRUPO DE OCUPACION LUGARES DE REUNION L.

GRUPO 7

ACTIVIDAD A CONTRATAR:

2.13. PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y/O REMODELACJON Y/O ADECUACIQN
Y/O MODIFICACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O REPARACION Y/O INTERVENCION
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y/O REMODELACIQN Y/O ADECUACIQN Y/O
MODIFICACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O REPARACION Y/O INTERVENCION DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS

EXPERIENCIA GENERAL:

- CONSTRUCCION Y/O TERMINACI,ON Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/O
REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO
Y/O MODIFICACION DE EDIFICACIONES
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D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente
procedimiento de seleccion. Esta fecha corresponde al momento de
terminacion de la ejecucién del Contrato, por lo que no necesariamente
coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacién o acta final,
salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 se derive tal informacién.

[Los literales E, F, G, H e I, son obligatorios cuando el objeto contractual implique la
intervencidon de una infraestructura vertical o edificacién. En los casos que realice la
intervencion u obra de una infraestructura horizontal distinta a una edificacion, no seran
requeridos en el desarrollo del Proceso de Contratacién y no se incluiran en el Pliego
de Condiciones.]

E. Los contratos aportados como experiencia vélida y que correspondan a
edificaciones debieron iniciar su ejecucién luego de la expedicion del
Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente (NSR-98), esto
es, después del 9 de enero de 1998.

F. Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en
edificaciones podra haber iniciado ejecuciéon antes del 9 de enero de 1998,
fecha en la cual se expidi6 la NSR-98.

G. Si el Proponente relaciona un (1) Gnico contrato para acreditar la experiencia
solicitada, este debera haber iniciado ejecucidn luego del 15 de julio de
2010, fecha en la cual entré en vigencia la NSR-10, y haya terminado su
gjecucién antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de
seleccion.

H. Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia
debe haber iniciado ejecucién con posterioridad a la expedicién de la
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NSR-10, el cual debié haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de
cierre del presente Proceso de Contratacion.

Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los contratos
ejecutados fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las
fechas establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de
infraestructura social que se pretende ejecutar debera cumplir con los
estandares y normativa establecida para Colombia.

Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no
cuentan con mas de tres (3) afios de constituidas, que pretendan acreditar la
experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con
la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del
Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento
suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico
(segtin corresponda) donde se indique la conformaciéon de la persona
juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas,
socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de
constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservaré esta experiencia,
tal y como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente
Plural conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o
constituyentes, y se acrediten contratos en los que esios le hayan transferido
experiencia a aquellas, los mismos solo podran ser acreditados como experiencia en el
Proceso de Contratacién por uno de esos integrantes, de manera que el Proponente
Plural solo podra acreditar una misma experiencia una sola vez.

K.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante
alguno, o algunos, de los documentos establecidos en el Pliego de
Condiciones sefialados en el numeral 3.5.5.

No sera valida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuenire
relacionada con la ejecuciéon de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de
las siguientes:

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo).

- Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratacion
implique el mantenimiento de vias de circulacion internas.

- Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques,
canales, plantas de tratamiento).

- Obras de urbanismo y paisajismo, salvo que el proceso de seleccion
implique el mantenimiento de zonas verdes y/o paisajismo al interior de
un predio cuya destinacién es en una edificacion de infraestructura social
(tales como instituciones educativas, hospitales, planetarios, auditorios,
entre otros).

Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a
contratar que correspondan a la intervencién de edificaciones verticales tinicamente.

M.

Cuando el objeto contractual incluya bienes o servicios ajenos a la obra
publica de infraestructura social y de manera excepcional se requiere incluir
experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto de dichos bienes o
servicios, la Entidad verificard si estos estédn incorporados en otros
Documentos Tipo. En este caso, la Entidad observara las reglas de
combinacion de experiencia definidas en el literal A) de este numeral y, por
tanto, la Entidad no podra definir requisitos de experiencia distintos a los
determinados por esta Agencia. En todo caso, si el objeto contractual
contempla bienes o servicios ajenos que no estan regulados en los
Documentos Tipo, la Entidad Estatal observara los parametros del articulo 4
de la Resolucién 219 de 2021.
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Conforme con esta disposicion, la Entidad no puede requerir experiencia adicional que
incluya volimenes o cantidades de obra especifica expresada en SMMLYV.

En el escenario en el cual la Entidad Estatal requiera la dotacion e instalacion de
mobiliario y considere adecuado y proporcional exigir experiencia relacionada con esta,
segun su etapa previa de planeacion, debera exigirla como un bien o servicio adicional
a la obra publica de infraestructura social, segtin las actividades a contratar de la matriz
de experiencia aplicable]

N. [La Entidad no puede establecer requisitos de experiencia general o
especifica, adicionales a los establecidos en la matriz de experiencia
aplicable en el proyecto de infraestructura social, relacionados con el
cumplimiento de Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo de Transito
o el Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental, porque estas actividades no
son ajenas a la obra publica de infraestructura social. Por esto, cuando el
objeto contractual incluya bienes y/o servicios adicionales a la obra publica
de infraestructura social la Entidad debera incluir el presente literal con el
siguiente texto, que en caso contrario debera eliminarse]

Respecto de la experiencia requerida para los bienes y/o servicios adicionales a la obra
publica de infraestructura social, no se podran acreditar actividades exclusivamente
asociadas al cumplimiento de Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo de
Transito o el Plan de Adaptacién de la Gufa Ambiental, puesto que estas actividades no
son ajenas a la obra publica de infraestructura social.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendréd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia
acreditada y que la misma sea vélida como experiencia requerida:

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la
clasificacion de la experiencia es el 72.

B. La Entidad Unicamente podré exigir para la verificacién de la experiencia los
contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de
Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

C. Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 -
Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendran en cuenta cémo
maximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendréa en cuenta como
maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en
el territorio nacional de manera conjunta, se valdran méximo los siete (7) contratos
allegados de mayor valor.

D. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de
los integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la
experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el
cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo
anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no
acreditar experiencia. En este Ultimo caso, el porcentaje de participacion del
integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podré superar el
diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran
cumplir con contratos validos que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el
pliego de condiciones y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como % del
Presupuesio Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral
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3.5.7. Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural gue aporten
contratos para acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el
“niimero de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada”
de que trata el numeral citado.

En armonfa con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se
solicitard la acreditacién de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes
requeridos en la experiencia especifica, sino que bastaréa con acreditar los SMMLV.

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio o en Unién Temporal, el porcentaje de participacion del
integrante seréa el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos
validos para la acreditacién de experiencia en caso de que el integrante no esté
obligado a tener RUP.

F. Cuando el conirato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio o en Unién Temporal, el valor a considerar sera el
registrado en el RUP, o documento valido en caso de que el integrante no esté
obligado a tener RUP. En estos casos, la experiencia efectivamente acreditada
para el procedimiento de seleccién sera la presentada multiplicada por el
porcentaje de participacién que fuvo el integrante o los integrantes que
presentan la oferta.

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio, el “% de dimensionamiento (segin la magnitud fisica
requerida en el Proceso de Contratacién)” exigido en la matriz de experiencia
aplicable en el proyecto de infraestructura social se afectara por el porcentaje de
participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unién Temporal, la acreditacion del “%
de dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucion de actividades y lo
materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacion
de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los
integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda
determinar qué actividades ejecuté cada uno de los integrantes. En caso de que lo
anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizard de conformidad con lo
sefialado en el parrafo precedente, respecto a los Consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensién o magnitud
requerida en el Proceso de Contratacion para acreditar la experiencia segun detalle la
respectiva matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por
un Consorcio o una Unién Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes
conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho
Contrato se entendera aportado como un (1) solo Contrato y se tendra en
cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los
integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal que ejecutaron el Contrato y
que estan participando en el presente Proceso de Contratacion.

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion
de valores y magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo
sefialado en la matriz de experiencia aplicable en atencién al proyecto de
infraestructura social a contratarse. En los coniratos aportados como
experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de
infraestructura social requerida, la Entidad Estatal sélo tendré en cuenta los
valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas
dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos
establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad
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Estatal permitirda la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de
Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y
magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacion de los valores y magnitudes
ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendra en
cuenta para la evaluacién.

J. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya
que con estas no puede constatarse la ejecucién de contratos que deben
certificar los terceros querecibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacién
de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el
mismo Proponente, sus representantes, los iniegrantes del Proponente Plural o
del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

K. Las cerfificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no
serviran para probar la experiencia requerida.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los Contratos aportados para efectos de acreditacién de la experiencia requerida
deben estar clasificados en alguno de los siguientes cédigos:

Clasificacion Descripcién

UNSPSC

72141300 Servicios de construccion de facilidades atléticas y
recreativas

72153100 Servicios de construccion de facilidades atléticas vy
recreativas

72141500 Servicio de Preparacion de Tierras

Las personas naiurales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia
deberan indicar los cédigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o
servicios ejecutados con alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de
Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditaciéon de la
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los
codigos de clasificacion, el representante legal del Proponente debera incorporarlos en
el Formato 3 — Experiencia.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
Los Proponentes acreditardn para cada uno de los Contratos aportados la siguiente

informacion mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en la seccién
3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A Contratante.

B. Objeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D La magnitud, area intervenida o construida y demas condiciones

de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en
el proyecto de infraestructura social que permita establecer su
alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciacién de la ejecucién del Contrato: Esta fecha es
diferente a la de suscripcion del Contrato, a menos que de los
documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa as{ se
determine.
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Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el
ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. La fecha de terminacién de la ejecucién del Conirato: Esta fecha
corresponde al momento de terminacién de la ejecucién del
Contrato, por lo que no necesariamente coincide con la fecha de
entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los
documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se
determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afic) de terminacién del Contrato: se tendré en cuenta el primer
dia del mes que se encuentre sefalado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera
verificar informacién adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar
uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion, para que la
Entidad realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar diligenciados
y suscritos por el coniratante, el Contratista o el interventor, segtn corresponda. En
caso de existir discrepancias enire dos (2) o mas documenios aportados por el
Proponente para la acreditacion de la experiencia, se tendra en cuenta el orden de
prevalencia indicado a continuacion:
A. Acta de liquidacion.
B. Acta de entrega, terminacién, final o de recibo definitivo.
C. Certificacién de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de
terminacién de! Contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra
contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacién

de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo sera valida para efecios de
acreditar la fecha de inicio.

E. Planos récord finales de obra.

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el Contrato debera

enconirarse inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los
documentos considerados como validos para la acreditacion de experiencia
de la persona juridica o natural cesionaria, segun aplique. La experiencia se
admitira para el cesicnario y no se reconocera experiencia alguna al
cedente.

G. Cualquier otro documento idéneo que acredite la experiencia exigida, tales
como: el Contrato y/o los Documentos del Proceso Contractual, los cuales
deben estar suscritos por las personas que intervinieron en su formacién o
estar publicados en el SECOP.

Para efectos de acreditacién de experiencia entre particulares, el Proponente debera
aportar, ademas, la certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del Contrato emitida por el revisor fiscal o contador ptblico del Proponente
gue acredita la experiencia, segtin corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y
certificado de antecedente disciplinarios vigente, de la Junta Central de Contadores, o
los documentos equivalentes gue hagan sus veces en el pais donde se expide el
documento del profesional.

PARA SUBCONTRATOS
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Para acreditar la experiencia de .subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con
particulares, se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con
Entidades Estatales el Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a
continuacién:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacién expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante legal del
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor.
Asi mismo, debe contener la informacion requerida en el Pliego de Condiciones para
efectos de la acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivd
el subcontrato. Esta certificacion debe contener la informacién basica del contrato
principal y la siguiente:

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

II. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida
en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorizacién para
subcontratar, el Proponente podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes
documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del conirato o ii} ceriificacion
emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requeria
autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B Gnicamente se exige en relacién con el confrato
principal suscrito con la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacién, las reglas de los
literales A y B aplicaran hasta el primer nivel de subconiratacién. Para los siguientes
niveles de subcontratacién, la acreditacién de la experiencia se realizard con las
disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, eniiéndase el
primer nivel de subcontratacién como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo
contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre
una Entidad Estatal y un particular.

Cuando el coniratista directo y el subconiratista presenten ofertas en un mismo Proceso
de Contratacién, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo
pertenecera al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra acreditar
dichas actividades, por lo que no serdn tenidas en cuenta para la verificacién de la
experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en ofros procesos, el contratista
direcio hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevé a cabo la
subcontiratacién, por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para efectos
de acreditacién de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la
Entidad, mediante comunicacién escrita, indicando el proceso en el cual el contratista
certificé la respectiva subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los
Proponentes y de ninguna manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos
en los que el Proponente no advierta tal situacién, la Entidad no tendra responsabilidad
alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el conirato se contabilizarda como un
todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno de los Proponentes sobre
situaciones de subcontratacién, aplicara el nhumeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL
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La verificacién del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la
siguiente manera:

Valor minimo a certificar
(como % del Presupuesto
Oficial de obra expresado en

Niimero de contratos con los cuales
el Proponente cumple la experiencia

acreditada SMMLY)

De 1 hasta 2 75 %

De 3 hasta 4 120 %
Hasta 5 150 %

Si el nimero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de
una Mipyme y/o emprendimienio y empresa de mujer, estos contraios adicionales, ya
sean seis (6) o siete (7) contratos -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-,
se tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %)
del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacién se hara con base en la sumatoria de los valores fotales ejecutados
(incluido IVA) en SMMLYV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos
en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales
ejecutados (incluide IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al
valor minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la
experiencia no satisface el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla
anterior, se calificara la propuesta como no habil y el Proponente podré subsanarla en
los términos contemplados en [a secciéon 1.6.

En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el valor minimo a certificar
debe ser en relacién con el valor del Presupuesto Oficial del respectivo lote o
grupo expresado en SMMLV].

6.1.3 CAPACIDAD FINANCIERA

El Proponente debe cumplir con la capacidad financiera definida en el pliego tipo de
obras de infraestructura de infraestructura social, instaurado mediante la Resolucion
219 de 2021 (Por medio de la cual se adoptan los documentos tipos para los procesos
de licitacion de obras publicas de infraestructura social), Resolucién 275 del 2022 y
demas y demas normas concordantes

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos
sefialados en la Matriz 1 — Indicadores financieros y organizacionales y bajo las
condiciones sefialadas en el numeral 3.9:

Indicador Férmula

FP Activo Corriente
quu1dez Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Razdén de
Cobertura de Utilidad Operacional

Gastos Interes

Infereses
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Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

n
(X Componente 1 del indicadorl)
i=1

n

(3 Componente 2 del indicadorl)
i=1

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de
liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a
cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia
acreditara la capacidad financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la
Matriz 1 — Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probara la
condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes el
cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente Proceso de Contratacion los Proponentes acreditaran:
CT=AC-PCz2CTd
Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (CTd):
CTz=CTd
El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se
calcula asi:

Indicador =

Presupuesto oficial Férmula
> 1.501 CTd = 40% x (PQ)

Donde,
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:
n

CTProponente plural = 3, CT,
i=1
Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio).

En los procesos estructurados por lotes o grupos, el capital de trabajo demandado se
establecera con base en el Presupuesto Oficial del lote al cual se presenta la oferta. En
consecuencia, si el Proponente allega ofertas a varios lotes, el capital de trabajo
demandado se evaluara de manera independienie para cada uno de ellos.

En caso de resultar adjudicatario de mas de un lote, se debera calcular el nuevo capital
de frabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de
trabajo exigido del primer lote adjudicado y de manera sucesiva por cada lote
adjudicado al mismo Proponente]

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados
en la Matriz 1- Indicadores financieros y organizacionales:

| Indicador | Férmula |
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Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio

Rentabilidad del Activo Unidad Operacional
(Roa) Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi

n
(3 Componente 1 del indicadurl)

i=1

n

(3 Componente 2 del indicadorl)
=1

Donde n es el nuimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia
acreditara la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la
Matriz 1- Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probara la
condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el
cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la
informacion contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la
capacidad financiera se realizard de acuerdo con la informacién reportada en el RUP,
seglin las disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de la Seccién 1, del Capitulo
1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomara la informacion financiera del
mejor afio fiscal que se refleje en el registro del Proponente y que esté vigente y en
firme.

Indicador =

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no estan obligados a
tener RUPp y por tanto la verificacion de esta informacion procedera en los términos
definidos en el siguiente numeral.

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA
\
|
|
|
|

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan allegar la
siguiente informacién financiera de conformidad con la legislacion propia del pais de
origen. Los valores deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la
tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos Yy (iii) estar avalados con la firma de
quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de

origen.

A. El estado de situacién financiera (balance general) y estado de resultado
integral (estado de resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si
aplica segun la legislacion de origen) con traduccion simple al espafiol de
acuerdo con las normas NIIF,

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y
certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la autoridad i
competente de quien realiza la conversion.

C. El Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros

diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la informacion
consignada en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para
extranjeros y los documentos sefialados en el literal A, prevalecera la
informacién consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.
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Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera [la Entidad
establecera las fechas de corte de acuerdo con lo contemplado en la Subseccidn 5, de
la Seccidn 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomara Ia
informacién de acuerdo con el mejor afio fiscal del Proponente], acompafiado del
Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacion propia
del pais de origen fije una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar
bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional
para extranjeros. El Proponente podra acreditar este requisito con un documento que
asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una
moneda diferente a Dodlares de los Estados Unidos de América, estos deberan
convertirse a Pesos en los términos definidos en la seccion 1.13.

CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad
residual de Proceso de Contratacion (CRPC). Asf:
CRP =CRPC

Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se
describe a continuacién. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso
cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacién, o la Entidad, en uso
de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso, por
parte de un Proponente, alguna informacién contractual que afecte su capacidad
residual, la Entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones adminisirativas y/o judiciales a que haya lugar,
en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el
célculo de la capacidad residual.

' En los Procesos de Contratacién estructurados por lotes o grupos, el Proponente debe
acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote al cual
radico oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presenté oferta. Si la capacidad
residual del Proponente no es suficiente para la totalidad de lotes a los cuales presentd
oferta, la Entidad lo habilitara Gnicamente en aquellos de mayor valor en los que cumpla
con la capacidad residual requerida

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
(CRPC)

Justificacién: De acuerdo con la matriz de los documentos tipo y el documento base y
teniendo en cuenta el plazo de ejecucion de las obras la férmula aplicar de capacidad
residual sera la siguiente:

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual 2 12 meses, el célculo de la CRPC
debera tener en cuenta el siguiente proceso:
CRPC = POE — Anticipoy/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial Estimado

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)
La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP = €0 + [ EHD | 5cp

En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
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cCoO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus .
integrantes, sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de estos en la estructura

plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para

Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de

Contratacién de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa

la capacidad residual de uno de los integrantes, este valor se restara de la capacidad

residual total del Proponente Plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor PLEn?aje
maximo
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera 40
(CF)
Capacidad técnica (CT) | 40
Total 200

Se recomienda el uso de la aplicaciéon para establecer la capacidad residual de
Colombia Compra Eficiente disponible en la pagina web:
hitps://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-quias/

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacién de puntaje en la férmula
porque su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor
multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organizacién (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en
cuenta lo siguiente:
Afios de

informacion Capacidad de organizacién (CO)
financiera
Cinco (5) afios o | Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afios
mas
Entre uno (1) y | Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del
cinco (5) afios Proponente.
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios
para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Menos de un (1)
afio (*)

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o mas afios de informacion
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a
USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los
siguientes documentos:

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del
afio en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los tltimos cinco (5)
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afios, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya
responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no
haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por coritador ptblico independiente,
acompafiados de su dictamen u opinién de conformidad con el articulo 38 de la
Ley 222 de 1995.

ll. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios
vigentes de los contadores publicos, revisores fiscales, contadores
independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en
el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de
resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre
en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pafs de origen, en
la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacién propia
del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacién
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados Pesos
Colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de
corte de los mismos, en los términos descritos en la seccién 1.13 del Pliego de
Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) firmados por el
contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar
bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por una
firma de auditoria externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propoésitos de la capacidad residual es acreditado por
medio de la relacién entre: i) el valor total en Pesos de los contratos relacionados con la
actividad de la construccion inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 —
Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacién, Construccién de
Instalaciones y Mantenimiento® del Clasificador de Bienes y Servicios; vy ii) el
Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion.

La relacidn indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos
equivalentes a la cuantia del Proceso de Contrataciéon objeto de la acreditacion de la

capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa asi:
__ _Valortotal de los contratos (COP)
~ Presupuesto total estimado (COP)

Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula asi:
E = Valor total de los contratos (COP)
T (Presupuesto total estimado *% de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un
Proponente Plural debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion
objeto del célculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a
porcentaje,

El puntaje al factor (E) ser& asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor | Menor o igual | Puntaj
a a e

0 3 60

3 6 80

6 10 100
10 Mayores 120
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Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en
Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. As{ mismo, el Presupuesto Oficial
estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacién del Pliego de
Condiciones del proceso de seleccion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia,
adicionalmente deben aportar copia de los Contratos ejecutados o ceriificaciones de
terceros que hubieran recibido los servicios de construccién de obras civiles bien sean
ptiblicos o privados. La informacion de los Contratos soportados con las certificaciones
de terceros que hubieren recibido los servicios de construccién de obras civiles deben
ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presente en el Formato 3 —
Experiencia. La informacion del Formato 5 — Capacidad residual debera ser allegada en
Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del
pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas
extranjeras debera convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el
numeral 1.13 del Pliego de Condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el
indice de liquidez del Proponente con base en la siguiente férmula:

Activo Corriente

Indice de liquidez = 5 ———"—"=

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente fabla:

Mayora | Menoroiguala | Puntaje
0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1,5 Mayores 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene
antigliedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del
afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, fa
informacién requerida para el factor (CF) exigido para el célculo de la capacidad
residual del Proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad
financiera del Pliego de Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su
indice de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el
componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propositos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el
ntimero de socios y profesionales de la arquitectura, ingenieria y geologia vinculados
mediante una relacién laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrollen
actividades relacionadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin
Sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde Hasta Puntaje
1 5 20

Carrera 36 No. 5B3 — 65 Casa del Deporte Tels. 5569242 -5560553 FAX: 5570906 Cali — Colombia
Web: www.indervalle.gov.co / Email: gerencia@indervalle.gov.co

APROBADO | 18/12/2018




INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA

RECREACION CODIGO FO-220-032
SISTEMA DE GESTION
VERSION 2
ESTUDIOS PREVIOS
INOERVALLY APROBADO | 18/12/2018

6 10 30
1 Mayores | 40

E. Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su
representante legal y su revisor fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los coniratos en
ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii)
el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, dia,
mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unién Temporal junto con el
porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato
se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspensién. En el certificado debe
constar expresamente si el Proponente tiene o no contratos en ejecucién.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes
durante los 12 meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un
contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra
en cuenta la proporcidn lineal de 12 meses.

. Los Contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de
presentacién de la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales o
privadas para realizar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los
Contratos de concesion y los Contratos de obra suscritos con concesionarios,
asi como los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No
se entenderan como contratos en ejecucién los que se encuentren en
liquidacion.

Ill. Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el
Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales
el Proponente tenga participacion.

IV.  Siun Contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dichc Contrato
debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de
presentacion de la oferta del Proceso de Coniratacidén. Si el Contrato esta
suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V.  El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion
diaria equivalente al valor del contraio dividido por el plazo del contrato
expresado en dfas. Este resultado se multiplica por el nimero de dias
pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el Contrato es ejecutado por
una estructura plural por la participacién del Proponente en la respectiva
estructura.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia
deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica y el contador publico colombiano que los
hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para ello la seccién 1.13 del Pliego de
Condiciones

6.2 CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE

La entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con
los siguientes puntajes:

Concepto Puntaje maximo
Oferta Econdémica ' 59,5
Factor de calidad 10
Factor de sostenibilidad técnico 9
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PISTA DE PATINAIE, CON POLICARBONATO DE 238 1039385 247576010 21.07% 21.07%
84, FUADO A ESTRUCTURA e

SURISTRO & INSRENGON REVESTIMIENTG ™ AL amidR. e s
SINTETICO 6 PINTURA ACRILICA PARA PISOS O
SIMILAR EN RESINA EPOICA, VARIOS COLORES
PCLLVE DEMARCACION o e M2 418 160650 227801700 1940% 4047%
ACRILICAS DE ALTISIMA RESISTENCIA Y
ADHERENCIA,
$ARZCLA DENSA EN CALIENTO MDC~10 M3 140 1015593 142383020 12.11% 52.58%
CEMENTO GRIS PORTLAND %G 218736 650 142174500 12:11% 64.60%
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Bienes relevantes.

Las bienes relevantes seran aquellos cuyo Porcentajs de participacion sea igual o superior al promedio calculado en ef paso anterior.

DESCRIPCION i

SUMINISTRO TRANSPORTE Y APLICACION

PERFIL STANDING SEAM CAL.26

292 DE RECUBRIMIENTO ACRILICO EN 5 CAPAS M2 3334 160650 535607100 10.82% 10.82%
. S PARA PISTA DE VELOCIDAD
{ ﬂ98 CEMENTO GRIS PORTLAND KG 574172 650 373211800 7.54% 1835%
E7 ACERO DE REFUERZQ 60.000 PSI 420 MPA  KG 69930 4250 297202500 6.00% 24.35%
g 10 ACERQ ESTRUCTURAL ASTM A-36 KG 65228 4546 296526488 5.99% 30.34%
3 EZSS REFLECTOR 120-277 (P66 CON VIDRIO UND 64 3332000 213248000 4.31% 34.65%
i 5260 ROCA MUERTA M3 4675 38640 180642000 3.65% 38.30%
g BZ‘I 5 MASTIL ACERO 16 M CON CANASTILLA UND 12 12150354 145804248 2.94% 41.24% i
¥ 149 ESMALTE PINTUCQAT GLN 543 254479 138182097 279% 44.03%
i 18 miﬁ?&éﬁm‘gENSA EN CALIENTE TIPO m3 141 968000 136488000 2.76% 46.79%
’ i TEJA TIPO SANDWICH EN TEJA METALICA
H

302 M2 837 162786 136251882 2.75% 49,54%

Descarga Bienes Relevanies ~
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Bienes relevantes.

Los bienes relevantes serén aquellos cuyo Porcentaje de pardicipacion sea igiial'o superior al pramedia‘calculiado en el paso anterior.

DESCRIPCION

SUMINISTRO TRANSPORTE Y APLICACION H

DE RECUBRIMIENTO ACRILICO EN 5 CAPAS M2 3334 160650 535607100 10.82% 10.82%
PARA PISTA DE VELOCIDAD

CEMENTO GRIS PORTLAND KG 574172 650 373211800 7.54% 18.35%
ACERO DE REFUERZQ 60.000 PSI 420 MPA  KG 69930 4250 297202500 6.00% 24.35%
ACERC ESTRUCTURAL ASTM A-36 KG 65228 4546 296526488 5.99% 30.34%
REFLECTOR 120-277 IP66 CON VIDRIO UND 64 3332000 213248000 4.31% 34.65%
ROCA MUERTA M3 4675 38640 180642000 3.65% 38.30%
MASTIL ACERO 16 M CON CANASTILLA UND 12 12150354 145804248 2.94% 41.24%
ESMALTE PINTUCOAT GLN 543 254479 138182097 2.78% 44.03%
mgﬁ?‘:_:éil;ll;ENSA EN CALIENTE TIPO m3 141 968000 136488000 2.76% 46.79%
;E:!AF:LI :?AiAgggﬁi;chiésMEmUCA M2 837 162786 136251882 2.75% 49.54%

[ Descarga Bienes Relevantes ~ }
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Bienes relevantes.
1o blanes refovantss serdn aguelios cuye Parsentaje de participacidn seaiguat o sepatior al promedio ealevlade en el pase antostor,

\ DESCRIPCION

SUMINISTRO, TRANSPORTE EINSTALACION DE
PASAMANOS METALICO DE PROTECOION PARA "
PISTA DE BATINAJE, CON POLICARBONATO DE
BM, FUADG A ESTRUCTURA

SURMINISTRO E INSTALACION REVESTIMIENTO
SINTETICO BN PINTURA ACRILICA PARA RISOS O
4 SIMILAR EN RESINA EPOXICA, VARIOS COLORES
INCLUYE DEMARCACION Ex6 MM RESINAS
ACRILICAS D ALTISIMA RESISTENCIAY
ADHERENCIA.

E&S MEZCLA DENSA BN CALENTO MDC0 M3 140 1015593 142183020 12.11% 52,58%
B 13 CEMENTO GRIS PORTLAND KG 218730 B350 1427745400 12,11% 54,69%

238 1039395 287376010 21075 21.07%

W2 1418 60650 227801T0 1940% AQATH:

v ————

Descarga Bienes Relevantes ~
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Bienes relevantes.

Los bienes relevantes serén aquellos cuyo Porcentaje de participacion sea igual o supsrior al promedio calculado en el paso anterior.

SUMINISTRO TRANSPORTE Y APLICACION

92 DE RECUBRIMIENTO ACRILICO EN 5 CAPAS M2 3334 160650 535607100 10.82%
PARA PISTA DE VELOCIDAD
H9s  CEMENTO GRIS PORTLAND kG 574172 650 373211800 7.54%
"H7  ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI420 MPA G 69930 4250 297202500 6.00%
E10  ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 KG 65228 4546 206526488 5.99%
Fl2ss REFLECTOR 120-277 PGS CONVIDRIO  UND &4 3332000 213248000 431%
B260 ROCA MUERTA M3 4675 38640 180642000 3.65%
215  MASTIL ACERO 16 M CON CANASTILLA  UND 12 12150354 145804248 2.94%
ESMALTE PINTUCOAT GLN 543 254479 138182007 279%
mg‘é%'ém'gmsp‘ ENCALENTETIPO 141 968000 1365488000 2.76%

TEJA TIPO SANDWICH EN TEJA METALICA

PERFIL STANDING SEAM CAL26 M2 837 162786 136251882 2.75%

Descarga Bienes Relevantes ~ I

r———-

34.65%
38.30%
41.24%
44.03%

46.79%

49.54%
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7. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGACION:

En cumplimiento de las disposiciones generales en materia de la evaluacién del riesgo
en la Contratacién Publica, cuyo alcance se encuentra establecido en el articulo
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015.

Para este proceso se elaboré una matriz que incluye los riesgos identificados del
presente proceso de contratacion, estableciendo su clasificacion, la probabilidad de
ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumirlo, los tratamientos que se
puedan realizar y las caracteristicas del monitoreo Mas adecuado para administrarlo,
como se puede observar en el documento anexo MATRIZ 3 — RIESGOS, de acuerdo a
los documentos tipo para Licitacién publica de infraestructura de Social — Version 03,
implementados mediante la Resolucién 275 del 2022 por Colombia Compra Eficiente

8. GARANTIAS A EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION:

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que
cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de
aclaracién por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin
embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Caracteristica

Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido
en una poliza, (ii) Patrimonio auténomo v (iii) Garantia Bancaria.
INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA
RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE,
identificado con NIT. 805.012.896-4.
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los
eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de
2015.
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de

Asegurado/
beneficiario

Amparos

Vigencia

Contratacion.

Valor
Asegurado

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de
seleccién.

Tomador

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacién legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

e Para los proponentes plurales: la garantfa debera ser otorgada
por todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.
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Si en el desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente
deberd ampliar la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se
hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendréa una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia
de seriedad de la oferta. Durante este perfodo la propuesta seréd irrevocable, de tal
manera que el Proponente no podré retirar ni modificar los términos o condiciones de la
misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la

oferta.

8.1 GARANTIAS DEL CONTRATO

8.1.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los Diez (10)
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la

aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendré las siguientes caracteristicas:

[iCaracteristical|i Condicién

il

Clase

Garantia Bancaria.

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en
una poliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (jii)

Asegurado/
beneficiario

IDENTIFICADA con Nit. 890.399.029-5.

INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA
RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA
identificado con NIT. 805.012.896-4 y DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

- INDERVALLE,

Amparos,
vigencia
valores
asegurados

Cumplimiento general | Hasta la
del contrato y el pago de | liquidacidn del
las multas y la clausula | conirato

penal pecuniaria que se
le impongan

El  valor

esta garantia
debe ser del
por
ciento (20%)
del valor del

Veinte

confrato.

de

Pago de salarios, | Plazo del contrato
prestaciones sociales |y tres (3) afios
legales e | mas.
indemnizaciones
laborales del personal
que el Contratista haya
de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucién
del contrato

y

El valor de la
garantia debe
ser el cinco por
ciento (5%) del
valor total del

confrato.

Estabilidad y calidad de | Esta garantia
las obras ejecutadas | debe estar vigente
entregadas a satisfaccién | por un término de
cinco (5) afos
contados a partir
de la fecha en la
cual la Entidad
Estatal recibe a
satisfaccion la
obra.

Por el Veinte
por ciento
(20%) del valor
del

total
contrato
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e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razoén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista

Tomador sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los
integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integranies del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Informacion e Numero y afio del contrato

necesaria e Objeto del contrato

dentro de Ia |e Firma del representante legal del Contratista
poliza

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectlie la Entidad, asi como, a ampliar las
garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de
la garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segtn el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciardn los procesos sancionatorios a que
haya lugar.

8.1.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se considerarén vigentes por un periodo de garantia de
cinco (5) afios contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El
contratista procederé a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le
sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones deniro de los términos sefalados,
la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi
mismo, el confratista sera responsable de los dafios que se causen a ferceros como
consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las
obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo
del Contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

8.1.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil
extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

GRUPO1
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Clase

Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados

INSTITUTO DEL DERORTE LA EDUCACION FiSICA Y LA
RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE,
identificado con NIT. 805.012.896-4, EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT,
identificada con Nit. 890.399.029-5 v el Contratista.

Tomador

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con
el nombre o razén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la Camara de Gomercio respectiva, y no sélo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantfas a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

o Para el Coniratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser oforgada
por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se debera relacionar claramente los integranties, su
identificacién y porcentaje de participacién, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor

500 SMMLV

Vigencia

Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y el INSTITUTO DEL DEPORTE LA
EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL
CAUCA - INDERVALLE, identificado con NIT 805.012.896-4 y el
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA-SECRETARIA DE
VIVIENDA Y HABITAT, identificada con Nit. 890.399.029-5

Amparos

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
exiracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

¢ Numero y afio del contrato
e Obijeto del contrato
e Firma del representante legal del Contratista

GRUPOZ2:

APROBADO | 18/12/2018

Clase

Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados

INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA
RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE,
identificado con NIT. 805.012.896-4, EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT,
identificada con Nit. 890.399.029-5 v el Contratista.

Tomador

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con
el nombre o razén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.
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s No se aceptan garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los iniegrantes del consorcio. Cuando el
contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se debera relacionar claramenie los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacién, quienes para
todos los efectos serdn los otorgantes de la misma.

Valor 300 SMMLV

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y el INSTITUTO DEL DEPORTE LA

EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL

CAUCA - INDERVALLE, identificado con NIT 805.012.896-4 y el

Beneficiarios DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA-SECRETARIA DE
VIVIENDA Y HABITAT, identificada con Nit. 890.399.029-5
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Amparos Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.
Informacion e Ndmero y afio del contrato
. s Objeto del contrato
necesaria dentro . .
- e Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza
GRUPO 3
" iCaracteristical |} fiCondicié
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA

RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE,

Asegurados identificado con NIT. 805.012.896-4, EL DEPARTAMENTO DEL

VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT,

identificada con Nit. 890.399.029-5 v el Contratista.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con
el nombre o razén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representaciéon Legal expedido
por la Cémara de Comercio respectiva, y no sélo con su
sigla, a no ser que en el referido documenio se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantfas a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el

Tomador confratista sea una unién temporal o consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de
cada uno de los integrantes.

e Para el Confratista conformado por una estructura plural

(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada

’ por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual

| se debera relacionar claramente los integrantes, su

identificacion y porcentaje de participacién, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor 400 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Terceros afectados y el INSTITUTO DEL DEPORTE LA
Beneficiarios EDUCACION FiSICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL

CAUCA - INDERVALLE, identificado con NIT 805.012.896-4 v el

Carrera 36 No. 5B3 — 65 Casa del Deporte Tels. 5569242 -5560553 FAX: 5570906 Cali — Colombia
Web: www.indervalle gov.co / Email: gerencia@indervalle.gov.co




INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA
RECREAC]ON CODIGO F0-220-032
SISTEMA DE GESTION
VERSION 2
ESTUDIOS PREVIOS
%ﬁg%{-_&_ﬁ' APROBADO | 18/12/2018

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA-SECRETARIA DE
VIVIENDA Y HABITAT, identificada con Nit. 890.399.029-5

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

Amparos extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

Informacion . Namero y afio del contrato

necesaria  dentro | ® Obijeto del contrato

o e Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza
GRUPO 4

Caracteristical |
Clase

Contrato de seguro contenido en una poéliza

INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA

RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE,

Asegurados identificado con NIT. 805.012.896-4, EL DEPARTAMENTO DEL

VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT,

identificada con Nit. 890.399.029-5 y el Contratista.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con
el nombre o razon social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el

Tomador contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una esiructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos serén los otorgantes de la misma.

Valor 300 SMMLV

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Terceros afectados y el INSTITUTO DEL DEPORTE LA

EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL

Beneficiarios CAUCA - INDERVALLE, identificado con NIT 805.012.896-4 y el

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA-SECRETARIA DE

VIVIENDA Y HABITAT, identificada con Nit. 880.399.020-5

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

Amparos extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.
Informacién ° Numero y afo del contrato
necesaria  dentro | ® Objeto del contrato
- e Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza
GRUPO 5
“iCaracteristical . % Condicion
Clase Contrato de seqguro contenido en una poliza

Carrera 36 No. 5B3 — 65 Casa del Deporte Tels. 5569242 -5560553 FAX: 5570906 Cali— Colombia
Web: www.indervalle.gov.co / Email: gerencia@indervalle.gov.co




INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA

RECREACION CODIGO

SISTEMA DE GESTION

FO-220-032

VERSION 2
ESTUDIOS PREVIOS

APROBADO

Asegurados

INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA
RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE,
identificado con NIT. 805.012.896-4, EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT,
identificada con Nit. 890.399.029-5 y el Contratista.

Tomador

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con
el nombre o razén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o
de algunoc de los integrantes del consorcio. Cuando el
coniratista sea una unién temporal o consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

s Para el Contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se deberd relacionar claramenie los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacién, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor

400 SMMLV

Vigencia

Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y el INSTITUTO DEL DEPORTE LA
EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL
CAUCA - INDERVALLE, identificado con NIT 805.012.896-4 y el
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA-SECRETARIA DE
VIVIENDA Y HABITAT, identificada con Nit. 880.399.029-5

Amparos

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Subconiratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del artfculo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

Informacién
necesaria dentro
de la pdliza

» Numero y afio del contrato
e Objeto del contrato
e Firma del representante legal del Contratista

Contrato de seguro contenido en una pdliza

Asegurados

INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA
RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE,
identificado con NIT. 805.012.886-4, EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT,
identificada con Nit. 890.399.028-5 vy el Confratista.

Tomador

e Para las personas juridicas: la garantfa debera tomarse con
el nombre o razén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no sdélo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garaniias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.
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e Para el Contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser oforgada
por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
Valor 5% del valor total del contrato
Vigencia lgual al periodo de ejecucién del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y el INSTITUTO DEL DEPORTE LA
EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL
CAUCA - INDERVALLE, identificado con NIT 805.012.896-4 y el
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA-SECRETARIA DE
VIVIENDA Y HABITAT, identificada con Nit. 890.399.029-5

Amparos

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratisia o
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

Informacién
necesaria deniro
de la pdliza

e Numero y afio del conirato
¢ Objeto del contrato
e Firma del representante legal del Contratista

GRUPO 7

Contrato de seguro contenido en una poliza

Asegurados

INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA
RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE,
identificado con NIT. 805.012.896-4, EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT,
identificada con Nit. 890.399.029-5 y el Contratista.

Tomador

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con
el nombre o razén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la Camara de Comeicio respectiva, y no sélo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Confratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efecios seran los otorganies de la misma.

Valor

300 SMMLV

Vigencia

Igual al periodo de ejecucién del confrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y el INSTITUTO DEL DEPORTE LA
EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL
CAUCA - INDERVALLE, identificado con NIT 805.012.896-4 y el
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA-SECRETARIA DE
VIVIENDA Y HABITAT, identificada con Nit. 890.399.029-5
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Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del Coniratista o
Amparos Subcontratistas autorizados. El seguro de lre_sponsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.
Informacién ° Nﬂmero y afo del contrato
necesaria dentro | * ijeto del contrato .
de la péliza e Firma del representante legal del Contratista

SMMLV.

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia tinica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demds formas de estipulacién que conlleven asuncién
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual,

9 LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR
UN ACUERDO COMERCIAL

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales

Reino Uni

d o

Chile

Alianza Pacifico México

Perud
Chile
Corea
Costa Rica
Fstados Unidos
Estados AELC
El Salvador
ridngulo Norte Guatemala
Honduras

Unién Europea

do e Irlanda del Norte

La Decisién 439 de 1998 de la
Secretaria de la CAN

de |

NA

Sl

- NO

NO
NO
Sl

y

Sl
S!

L NA
LS

o

Sl

NO,

NO
NO
NO
NO
NO
NO
Sl
NO

NO

. NO

NO
NO

Andina de Naciones (CAN

NO

Sl
NO
NO
NO

Sl

Sl

SI

Si
NO

st

S] PR

S
Sl

Carrera 36 No. 5B3 — 65 Casa del Deporte Tels. 5569242 -5560553 FAX: 5570906 Cali — Colombia

Web: wwwi.indervalle.gov.co / Email: gerencia@indervalle.gov.co




INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA
RECREACION
SISTEMA DE GESTION

ESTUDIOS PREVIOS

INDERVALLE
R E R

pfethter ey

CODIGO FO-220-032

VERSION 2

APROBADO | 18/12/2018

recibiran este trato.

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de
los Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de
contratacién.  Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el
Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad

En constancia de lo
mes de octubre del 2025.

nterior se firma en Santiago de Cali a los treinta y un (31) dias del

Proyecté: Clauy;(ia Romero — Abogada Contratista

AT
Firma: \4‘1/"‘ )

Proyectd parte Técnica: Camilo Tami - Prefesional Contratista

Firma: @%&b@ﬂ
N

Aprobé: Nicolas Triana Castillo - Subgerente de Infraestructura Deportiva

—
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