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ACTA DE SUSPENSION

CONTRATO N° 057 DEL 03 DE ABRIL DEL 2025

CONTRATANTE CORPORACION FRESNESE DE OBRAS SANITARIAS
“‘CORFRESNOS E.S.P”

REPRESENTANTE LEGAL ALBERTO MARULANDA PINEDA

NIT 800123131-7

CONTRATISTA QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACION

NUMERO DE Nit 900.264.163-1

IDENTIFICACION

OBJETO ‘CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE

UNA PERSONA JURIDICA PARA REALIZAR EL
ACOMPANAMIENTO TECNICO A LA EMPRESA
CORFRESNOS E.S.P,, EN EL PROCESO DE
FORMALIZACION LABORAL Y MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA, CONFORME LO ESTABLECE LOS
DECRETOS 1083 DE 2015, 1800 DE 2019 Y DEMAS
NORMAS CONCORDANTES Y COMPLEMENTARIAS.
EN EL MARCO DEL CONVENIO 090 DE 2025.”

VALOR TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS. ($35.700.000) MCTE.

PLAZO El plazo de ejecucién serd de CIENTO VEINTE (120)
DIAS, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio

ADICION EN TIEMPO 01 CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

ADICION EN TIEMPO 02 TREINTA (30) DIAS

ADICION EN TIEMPO 03 QUINCE (15) DIAS HABILES

PLAZO TOTAL DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS

SUSPENSION SE SUSPENDE DESDE EL 31 (TREINTA Y UNO) DE

OCTUBRE DE 2025, HASTA EL 14 (CATORCE) DE
NOVIEMBRE DE 2025

CONSIDERANDO

Que entre La CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS “CORFRESNOS
E.S.P.” y la sefiora LILIANA INES LAMPREA ARROYO, identificada con cédula de
ciudadania No. 65.757.068, expedida en Bogota D.C, actuando en representacion legal de la
Empresa, QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACION, Identificada con Nit: 900.264.163-1,
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se dio inicio al contrato No 057 del 03 de abril del 2025; cuyo objeto es: “CONTRATAR LOS
SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA PERSONA JURIDICA PARA REALIZAR EL
ACOMPANAMIENTO TECNICO A LA EMPRESA CORFRESNOS E.S.P., EN EL PROCESO
DE FORMALIZACION LABORAL Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, CONFORME LO
ESTABLECE LOS DECRETOS 1083 DE 2015, 1800 DE 2019 Y DEMAS NORMAS
CONCORDANTES Y COMPLEMENTARIAS. EN EL MARCO DEL CONVENIO 090 DE 2025.”;
por un valor de TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS. ($35.700.000)
MCTE, y un plazo de ejecucién de CIENTO VEINTE (120) DIAS.

e Que el Registro Presupuestal No 147 fue expedido el 03 de abril del 2025, que el contrato
fue suscrito por las partes el 03 de abril del 2025, por lo tanto, se cumplieron los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion del Contrato.

Que el contrato tuvo una adicion de cuarenta y cinco (45) dias.
Que el contrato tuvo una adicion de treinta (30) dias.
Que el contrato tuvo una adicion de quince (15) dias.

e Que la empresa, QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACION, identificada con Nit. de No.
900.264.163-1, mediante oficio del 27 de octubre solicita la suspension de 15 dias, teniendo
en cuenta las siguientes consideraciones:

“De acuerdo con la reunién técnica realizada la semana anterior, donde realizamos seguimiento a los
avances en el desarrollo del proceso y los tiempos de entrega previstos, nos permitimos solicitar se nos
conceda una suspensién de 15 dias calendario, en el desarrollo del Contrato 057 de 2025.

Lo anterior, fundamentado en inconvenientes de fuerza mayor que se han presentado al interior de
nuestra empresa, los cuales han generado retrasos en la generacion final de los entregables que deben

verificarse por parte de la alta direccion, previo a la sustentacion ante la Junta Directiva de la Empresa.

Agradecemos la atencion a nuestra solicitud.”

\ ACUERDAN: \

Por lo anterior se da suspension al contrato No 057 del 03 de abril del 2025 cuyo objeto es:
“CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA PERSONA JURIDICA PARA
REALIZAR EL ACOMPANAMIENTO TECNICO A LA EMPRESA CORFRESNOS E.S.P., EN
EL PROCESO DE FORMALIZACION LABORAL Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,
CONFORME LO ESTABLECE LOS DECRETOS 1083 DE 2015, 1800 DE 2019 Y DEMAS
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NORMAS CONCORDANTES Y COMPLEMENTARIAS. EN EL MARCO DEL CONVENIO 090
DE 2025.” a partir del 31 de octubre hasta el 14 de noviembre de 2025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de suspension los que en ella
intervinieron el dia 31 de octubre del 2025.

[
ALBERTO/MARULANDA PINEDA LILIANA WNES LAMPREA ARROYO
Gerente JORFRESNOS E.S.P. CC. 65.757.068

Representante legal de

QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACION
NIT:900.264.163-1

Contratista

Proyect6: Adriana Gémez Miranda C/Apoyo Area de Contratacion
Aprobé: Alberto Marulanda Pineda/Gerente



