7 Repdiblica de Colombia

. Rama Judicial i '
. Consejo Superior de fa Judicatu , i .
ansejo Superior deta Judicatura Consejo Superior de la Judicatura SIGCMA

Direccion Ejecutiva de Administracién Judicial
Unidad de Infraestructura Fisica

ACTA DE LIQUIDACION
_ CONTRATO DE CONSULTORIA N° AO-046 DE 2024
NUMERO DE CONTRATO EN SECOP: CO1.BD0OS.7176392

CONTRATO No. : AO-046-2024 / 27 de diciembre de 2024

MODALIDAD DE SELECCION : Minima Cuantia
PROCESO DE CONTRATACION No: ;1P 061 de 2024
OBJETO ' : Contratar en nombre de LA NACION - CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION
JUDICIAL DE CUCUTA, la interventoria técnica,
administrativa y financiera del contrato cuyo objeto
consiste en la consultoria para el analisis y
diagnostico del estado estructural y de las redes
hidrosanitarias de la edificacion, incluyendo la
evaluacion del sistema hidraulico del so6tano del
Palacio de Justicia Nuevo de Arauca, ubicado en la
Calle 21, y la elaboracién de una propuesta técnica
para la optimizacién y/o reparaciones necesarias; en
las condiciones técnicas de calidad y cantidad
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura
de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, y Decreto 1082 de 2015, sub
seccion 5. Minima cuantia y demas normas

concordantes.

LOCALIZACION : El indicado en el contrato

VALOR INICIAL . DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE.
($18.000.000,00)

ADICIONAL EN VALOR N°1 : N/A

VALOR TOTAL : DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE.
($18.000.000,00)

PLAZO INICIAL : La duracién del contrato sera a partir del

cumplimiento de requisitos de ejecucion y hasta el
freinta y uno (31) de diciembre de 2024.

ADICION EN PLAZO N°1 : Sesenta (60) dias, contados a partir del 31 de diciembre
' de 2024, hasta el 28 de febrero de 2025.
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ADICION EN PLAZO N°2 : Quince (15) dias, contados a partir del 01 de marzo de

2025, hasta el 15 de marzo de 2025.

PLAZO FINAL : Hasta el 15 de marzo de 2025

FECHA DE INICIO : 31 de diciembre de 2024

FECHA DE TERMINACION INICIAL : 31 de diciembre de 2024

FECHA DE TERMINACION FINAL : 15 de marzo de 2025

CONTRATISTA : LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES

SUPERVISOR : MARIA FERNANDA RIVEROS MOGOLLON

Los suscritos, LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES identificado con C.C. 87.940.754 de
Tumaco en calidad de CONTRATISTA CONSULTOR DE INTERVENTORIA, la ingeniera MARIA
FERNANDA RIVEROS MOGOLLON identificada con C.C. 1.090.499.291 de Cucuta en calidad
de SUPERVISORA, YULY MARIBELL FIGUEREDO DE RONDON, identificada con la CC.
51.937.099 de Bogota, como Directora Seccional de Administracién Judicial de Cucuta, dejan
constancia de la suscripcion y aprobacion de la presente Acta de Liquidacion.

1. ASPECTOS TECNICOS
a. Cumplimiento del objeto

Contratar en nombre de LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA, la
interventoria técnica, administrativa y financiera del contrato cuyo objeto consiste en la
consultoria para el analisis y diagnostico del estado estructural y de las redes hidrosanitarias de
la edificacion, incluyendo la evaluacion del sistema hidraulico del sétano del Palacio de Justicia
Nuevo de Arauca, ubicado en la Calle 21, y la elaboracion de una propuesta técnica para la
optimizacién y/o reparaciones necesarias; en las condiciones {écnicas de calidad y cantidad
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con lo previsto en la Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y Decreto 1082 de 2015, sub seccién 5. Minima cuantia y demas
normas concordantes.

2. ASPECTOS FINANCIEROS

a. Reportes
Compromiso
Unidad Ejecutora | CDP N° Valor del Presupuestal Valor del
Certificado N° Compromiso
27-01-02-017 7324 $18.731.880 38024 $18.000.000
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b. Balance del contrato

Como resultado de la presente Liquidacion final del Contrato y una vez cuantificado el
reconocimiento econdémico a realizar al contratista, se muestra a continuacién el Balance

Econdémico:

DESCRIPCION

VALOR

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$18.000.000,00

VALOR ADICION 1

$0,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$18.000.000,00

¢. Detalles de pago

PORCENTAJE EJECUTADO 100%
VALOR ADEUDADO POR LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA $0.00
JUDICATURA ’

SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR $ 0,00

Fecha

Detalle

Orden de Pago #

Valor Cancelado

28/04/2025

Factura No.43

126168825

$18.000.000,00

Valor adeudado por La Nacion - Consejo Superior de la Judicatura -
Direccion Seccional Administracion Judicial de Ctcuta

$ 0,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$18.000.000,00

3. ASPECTOS LEGALES

a) Garantias

LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES constituyo la podliza de cumplimiento No. 14-46-
101128357, emitida por la compafilia SEGUROS DEL ESTADO S.A., que cubre el contrato No.
AO-046 de 2024. El estado actual de las garantias es el siguiente:

Fecha de o Vigencia Vigencia Suma r
Anexo Expedicion Amparos o Desde Hasta Asegurada Observacion
Cumplimiento | 441 57/19/2024 | 10/07/2025 | $1.800.000
del contrato
Calidad —del | 16 | 57/12/2024 | 10/07/2025 | $1.800.000
servicio
Pago de Segun contrato
0 28/12/2024 salarios, del 27/12/2024
prestaciones 10 | 27/12/2024 | 10/01/2028 | $1.800.000
sociales e
indemnizaciones
laborales
Cumplimiento | 46 | 57/12/2024 | 28/08/2025 | $1.800.000
del contrato
Calidad —del | 16| 57/12/2024 | 28/08/2025 | $1.800.000
servicio
Pago de Segun Prorroga
! 03/01/2025 salarios, del 31/12/2024
prestaciones 10 | 27/12/2024 | 28/02/2028 | $1.800.000
sociales - e
indemnizaciones
laborales
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Cumplimiento 10 | 27/12/2024 | 15/09/2025 | $1.800.000
del contrato

Calidad del | 10 | 27/12/2024 | 15/09/2025 | $1.800.000
Serviclio

2 07/03/2025 | Pago de
salarios, del 28/02/2025
prestaciones 10 | 27/12/2024 | 15/03/2028 | $1.800.000
sociales e
indemnizaciones
laborales

Segun Prorroga

b) Certificado de Paz Y Salvo

Se anexa el Certificado de paz y salvo por concepto de seguridad social y aportes parafiscales
presentado por el contratista, revisados y avalados por la Supervision.

c) Informacién de adiciones, prorrogas y Otros si

MODIFICACION 1 Prorroga de sesenta (60) dias, contados a partir del 31 de
31/12/2024 diciembre de 2024, hasta el 28 de febrero de 2025
MODIFICACION 2 Prorroga de quince (15) dias, contados a partir del 01 de
28/02/2025 marzo de 2025, hasta el 15 de marzo de 2025.

d) Multas y sanciones

El Contratista no presenta multas ni sanciones y se obliga a responder frente al Consejo Superior
de la Judicatura, en el evento de cualquier reclamacién presentada, por razén de las actividades
realizadas en desarrollo del contrato, objeto de la presente liquidacion.

El suscrito LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES identificado con C.C. 87.940.754 de Tumaco
en calidad de CONTRATISTA cumplié a satisfaccion el objeto del contrato N° AO-046-2024, tal
como puede evidenciarse en el informe de la supervision, el cual hace parte del expediente
contractual.

El recibo y liquidacion de los estudios y disefios, no exime al consultor e Interventoria de sus
responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Se deja constancia que en el desarrollo de la consultoria C-047-2024 el contratista de
interventoria AO-046-2024 realiz6 el seguimiento técnico, administrativo y financiero llevados a
cabo por el contratista de estudios y disefios y avalo los informes y disefios entregados por la
consultoria.

El Contratista se obliga a responder frente a la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion
Judicial Cucuta, en el evento de cualquier reclamacion presentada, por razén de las actividades
realizadas en desarrollo del contrato, objeto de la presente liquidacion.

En este estado, las partes firmantes manifiestan estar de acuerdo con la presente acta y se
declaran estar a paz y salvo por todo concepto, por lo cual DIRECCION SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL CUCUTA, queda exenta de cualquier reclamacién presente o
futura en relacién con el contrato.
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Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Liquidacion por los que en ella
intervinieron, a los diecisiete (17) dias det mes de octubre de 2025.

y&%/é/ MDON

LUIS FERNANDO CAICEDO/TORRES
.C. 87.940.754 Dirdctora
onsultor interventoria Direccién Seccional de Administracion Judicial de
Cucuta
A wda,gku/)
MARIA FERNANDA RIVEROS MOGOLLON
Supervisor del Proyecto
Direcciéon Seccional de Administracion Judicial
Cucuta
Vbo. JORGE EN/ QUE GOMEZ RICO
Coordinador Asjstencia Legal
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