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Bogotá D.C. 2 de julio de 2019 

 
 

DELAE.FLSF.INTV-015-2019 

 

Señores 
CONSOCIO CEYCO-BAC  

INGENIERO HECTOR HUGO PÁEZ MENDOZA 

CIUDA 

 

 
 

Referencia:  CONTRATO N°. FDLSF-CIN-046-2019 suscrito entre De La Espriella C&C y la 

Alcaldía Local de Santafé, cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSULTORÍA QUE TIENE COMO 
OBJETO: ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTES DE LOS 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRAMITES PARA LA INTERVENCIÓN DEL SALÓN 

COMUNAL DEL BARRIO LAS CRUCES, ASÍ COMO TAMBIÉN EL TRÁMITE PARA 

LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN” 
 

 

Asunto: Solicitud lugar comités técnicos.    
 
 

Respetado Ingeniero Páez 

 
En respuesta a su requerimiento, mediante el cual solicita el cambio de sede para los comités 

semanales, tal y como se informó en el comité del jueves 27 de junio, se realizaría la consulta al 

Coordinador de la Entidad y al Director de Interventoría, y se llegó a la conclusión que en esta etapa 

del proyecto, se mantendrán los comités en la sede de la Interventoría. Eventualmente en la etapa de 
diseño se revisará la viabilidad de asistir a la sede del consultor, de requerirse algún tema puntual de 

revisión de diseños. Sin embargo, en las condiciones actuales de tecnología no se considera necesario. 

Así las cosas y hasta nueva directriz los comités podrán darse en la oficina de la interventoría, en la 
Alcaldía Local de Santa Fe o en el predio de ser necesario alguna revisión in situ.  

 

En ese sentido se solicita realizar la invitación correspondiente a través del correo, para el comité del 
próximo jueves 4 de julio del corriente lugar Calle 85 No 16-28 Oficina 1101 hora 8:00 am 

 

 
Cordialmente,  

 

 

 
 

  

 
LYDA DE LA ESPRIELLA ARELLANO 

Representante Legal 

De La Espriella C&C  
CEO 
 

Revisó y aprobó: Director de interventoría, Arq. Rafael Rincón Calixto.  


