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Entre el doctor KEVIN RENE BERNAL MORALES, actuando como representante legal de la 
ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOTA (en adelante la “Entidad”), por una parte; y por la otra 
SEBASTIÁN DE JESÚS ALCARAZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.022.093.940, 
en condición representante legal de ALCARAZ INGENIERÍA (en adelante el “Interventor”), 
identificado como aparece en el “Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta” hemos convenido 
celebrar el presente Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones: 
 

I. Que mediante la Resolución 4262 del 24 de octubre de 2025 la Entidad abrió el 
Procedimiento de Contratación 5308/CMA02/2025. 
 

II. Que a través de la Resolución 4376 del 07 de noviembre de 2025 la Entidad adjudicó el 
contrato al oferente Alcaraz Ingeniería. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura 
social. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural según lo requiera el contexto en 
el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial se comprenderán de acuerdo con la 
definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos 
serán interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto 
de infraestructura social en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "AMPLIACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL DE LA VEREDA 
ENCENILLOS DE GIRARDOTA” 
 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación 5308/CMA02/2025, los cuales 
hacen parte integral de este contrato. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. 
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
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CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de CINCO (05) MESES, contados a partir de 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L ($50.699.791), Incluido el IVA, 
equivalentes a 35,61 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2025 suma que se discrimina 
de la siguiente manera:  
 
Así mismo, la secretaria de hacienda municipal podrá aplicar las siguientes estampillas o retenciones 
según el caso:  
 

IMPUESTO PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 

Estampilla Pro-Bienestar Adulto 

Mayor 
3% del Valor Total del contrato 3% del Valor Total del contrato 

Estampilla Pro-Hospital 1% del valor total del contrato 1% del valor total del contrato 

Estampilla Pro-Cultura 0,5% del valor total del contrato 0,5% del valor total del contrato 

Tasa Pro-Deporte 
1.5% del valor total del contrato(no aplica 

para prestación de servicios) 
1,5% del valor total del contrato 

RETEFUENTE honorarios 
Dependiendo de la responsabilidad 

tributaria 

Dependiendo de la responsabilidad 

tributaria 

Rete fuente servicios 
6% Dependiendo de la responsabilidad 

tributaria 

4% Dependiendo de la responsabilidad 

tributaria 

IVA (Según corresponda) (Según corresponda) 

RETEICA Depende de la actividad económica Depende de la actividad económica 

  
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal del SPGR N° 125 del 12 
de agosto de 2025. 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
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En contraprestación por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocerá al Interventor el pago de 
acuerdo con el avance de ejecución del Contrato de Interventoría.  
 
El pago al Interventor se efectuará dentro de los (30) días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura y acompañada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a 
satisfacción de las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema 
de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor deberá acreditar 
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que 
haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes deberá 
adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Interventor se obliga a: 
 
 
Opción 1.  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados 
con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 
durante la ejecución del contrato.  
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8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta.  

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la 
ejecución del contrato.  

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, 
ambientales o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este contrato. 

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona 
jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la Matriz 4 – 
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación de 
estos. 

15. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 
quince (15) días hábiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. 
La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los 
requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos de personal” y tener el 
año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si 
se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad 
Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal 
que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 
parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le 
corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad. 

20. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados con 
la Entidad. 
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21. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019 o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya. 

22. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes 
actividades relativas a criterios de sostenibilidad socio - ambiental:   

 
- Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 

componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, así mismo 
utilizando papel que cuente con (i) el certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) 
reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro 
elemental. De igual manera, y cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya 
usadas por una cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en 
que sus entregables no se requieran en medio físico, garantizar que los documentos sean 
digitalizados y establecer una política de archivo digital. 

- En el caso de no contar con conectividad se debe garantizar el uso eficiente de los recursos 
como el papel y en la medida de lo posible la sostenibilidad de los insumos. 

- Contar con un programa de reciclaje y reutilización para el desarrollo de las labores de 
interventoría que incluya la estrategia de gestión para los residuos posconsumo y un plan 
de relacionamiento con actores sociales de la cadena de gestión de los residuos.  

- Contar con un programa de capacitaciones orientado al correcto uso de los recursos 
naturales en el ejercicio de la labor de interventoría que incorpore gestión de residuos, ahorro 
de agua, posconsumo, transporte sostenible.  

- Contar con capacitaciones sobre los impactos ambientales de los proyectos sujetos a 
interventoría, para lo cual será útil capacitar en manejo de escombros, uso del suelo, 
conflictos socio ambientales y medidas de manejo, reglamentación ambiental, gestión de 
plásticos y contaminación, entre otros. 

- Contar con un programa de transporte sostenible para los equipos de trabajo de la 
interventoría que contengan los aspectos de conducción eficiente, seguridad, eficiencia 
energética, gestión de emisiones atmosféricas, entre otros. 

  
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 
INTERVENTORÍA TÉCNICA 
 
ESTUDIO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO DE OBRA  
 
Además del estudio técnico del proyecto, el Interventor analizará el contrato que vigilará, el pliego 
de condiciones con sus anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al mismo. 
 
REVISIÓN DEL PROYECTO 
 
El Interventor deberá revisar las especificaciones del proyecto y sus obras complementarias, con el 
fin de conceptuar sobre el mismo, o sobre las modificaciones requeridas. Asimismo, avalará las 
zonas de depósito y las fuentes de materiales, de acuerdo con los resultados de los estudios y 
ensayos de laboratorio necesarios, y conceptuará sobre obras necesarias no contempladas en las 
cantidades de obra inicialmente contratadas. El informe correspondiente deberá entregarlo al 
Municipio de Girardota.  
 
El Interventor podrá efectuar las modificaciones que estime convenientes para minimizar costos o 
eludir problemas de predios, sin embargo, éstas deberán someterse a la aprobación previa del 
supervisor interno, y será responsabilidad de la interventoría el oportuno suministro al contratista de 
los nuevos diseños, así como dar solución a los diferentes problemas que se presenten en la obra, 
tales como fuentes de materiales, predios, etc. Antes de efectuar cualquier modificación en el 
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proyecto deberá hacerse un balance económico del contrato, y si las variaciones superan el valor 
contractual se requerirá la aprobación por parte del Municipio. 
 
Será obligación de la Interventoría, poner en conocimiento del Municipio de Girardota, con la debida 
anticipación, la necesidad de prórroga o el vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos 
casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite pertinente, previa 
justificación técnica de los hechos, quedando a juicio del Municipio de Girardota la determinación 
final. 
 
ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA  
 
El Interventor entregará al contratista de obra, todos los documentos y especificaciones 
correspondientes a las obras objeto de Interventoría. El Residente de Interventoría procederá con el 
Contratista a analizar las especificaciones del proyecto, así como el programa de trabajo e inversión, 
las fuentes de materiales y requisitos de mano de obra, de equipos, de mantenimiento del tránsito, 
la seguridad de los trabajadores y de los transeúntes y, en general, todo aquello que conlleve a una 
adecuada y eficiente ejecución de la obra. En general, el Interventor deberá establecer las pautas 
sobre la ejecución, dirección y control de la obra.  
 
LIBRO DIARIO DE LA OBRA (BITÁCORA)  
 
El Interventor es responsable de abrir un libro diario (bitácora) en el cual se anotarán diariamente los 
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o 
sugerencias que haga la Interventoría. Cada anotación diaria que se haga en este libro deberá llevar 
la fecha y la firma de los ingenieros residentes del Contratista y del Interventor. 
 
El responsable de mantener al día este diario será el Residente de Interventoría, quien está en la 
obligación de presentarlo a los funcionarios del Municipio de Girardota que visiten las obras. El libro 
diario de la obra deberá entregarse al Municipio de Girardota una vez finalizados los trabajos.  
 
CAMBIOS O MODIFICACIONES EN LAS ESPECIFICACIONES 
 
El Interventor deberá analizar y conceptuar acerca de los cambios o modificaciones en las 
especificaciones iniciales del proyecto, solicitados por el Contratista, por razones técnicas, 
económicas o de otra índole, y si encuentra conveniente dicho cambio, solicitará autorización del 
Municipio de Girardota, indicando la cantidad, precio unitario, valor total y la respectiva justificación.  
 
CONTROL DEL PROGRAMA DE TRABAJO.  
 
El Interventor vigilará el cumplimiento del programa de trabajo e inversión aprobado por el Municipio 
de Girardota.  
 
El interventor y el contratista evaluarán semanalmente la ejecución del contrato, revisando el 
programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas 
evaluaciones se levantará un acta, suscrita por los ingenieros residentes del contratista y de la 
interventoría, donde se consignará el estado real de los trabajos; en caso de presentarse algún 
atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán 
para subsanarlo, los cuales se plasmarán en una modificación al programa de obra, que no podrá 
contemplar la disminución de las cantidades programadas para cada mes ni una prórroga del plazo 
inicialmente establecido. 
 
CONTROL DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA 
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El Interventor deberá llevar un registro completo del equipo del Contratista, indicando modelo, marca, 
serie, capacidad, potencia, etc., corroborando si corresponde o no al exigido, y anotando cualquier 
cambio en la lista inicial del mismo, cuál se encuentra operando, cuál en reparación o cuál inactivo; 
si, transcurridos cinco (5) días, el equipo dañado no ha sido reparado, el Interventor deberá exigir su 
reemplazo por uno de características similares o superiores al que se encuentra en reparación, el 
cual debe entrar a operar dentro de los cinco (5) días siguientes. 
 
LISTA DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL CONTRATISTA  
 
El Interventor deberá mantener al día una relación de los empleados y trabajadores asignados por 
el Contratista a la obra, el cual deberá encontrarse al día con los pagos de seguridad social y 
contribuciones parafiscales. Ningún trabajador podrá iniciar labores sin este requisito. 
 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 
 
El Interventor revisará y aprobará, bajo su responsabilidad, las actas de obra, verificando que la 
información financiera acumulada, el valor de los contratos adicionales, las modificaciones a las 
cantidades de obra medida y aceptada para el pago, el valor de la obra ejecutada y los acumulados, 
y toda la información adicional, esté correcta, para lo cual anexará un balance general de la obra 
ejecutada. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del contrato 
original y que no hayan sido previamente aprobadas por el Municipio de Girardota, ni estén 
debidamente incluidas mediante actas de modificación de cantidades de obra, o Actas de precio no 
previstos, o contrato adicional, según sea el caso.  
 
REVISIÓN DE LAS ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES  
 
El Interventor elaborará las actas de modificación a las cantidades de obra iniciales del contrato, 
verificando que la información incluida esté correcta; en caso de ser necesario introducir 
modificaciones a las cantidades de obra inicialmente contratadas, el Interventor hará una evaluación 
minuciosa de cada uno de los ítems del contrato, de forma tal que dichas modificaciones no impliquen 
cambios significativos en las actividades fundamentales para cumplir con el objeto del contrato, todo 
lo cual quedará a juicio del Municipio de Girardota para su perfeccionamiento, siempre y cuando, 
como requisito previo, se esté ejecutando la obra de acuerdo con el cronograma de actividades 
aprobado.  
 
CONCEPTO SOBRE PRECIOS UNITARIOS PARA OBRAS EXTRAS  
 
En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems, diferentes a los contemplados en el 
contrato inicial de obra, el Contratista de la obra objeto de la interventoría presentará a la 
interventoría, el análisis detallado de cada precio unitario. 
 
El Interventor realizará y presentará al Supervisor su propio análisis de precios, justificando cada uno 
de los componentes del mismo, y entregando su concepto acerca del análisis presentado por el 
Contratista, con el fin de ser revisado y aprobado por el Municipio de Girardota. 
 
Igualmente, el interventor informará sobre los volúmenes de obra por ejecutar, presentando sus 
recomendaciones y un balance general del contrato.  
 
Cuando se trate de maquinaria de construcción, para la cual el Contratista solicita que se le fije el 
costo por hora, día, semana, mes, etc., el Interventor presentará las recomendaciones del costo/hora 
real, según el análisis de costos de propiedad y operación, estado de la máquina, modelo, serie, 
capacidad y año de fabricación 
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CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA  
 
El interventor auditará, controlará y revisará los ensayos de campo, de laboratorio y de materiales 
que deba ejecutar el Contratista para las diferentes actividades de la obra, de acuerdo con las 
normas y especificaciones de construcción vigente y estipulada en el contrato, e informará al 
Municipio de Girardota.  
 
Los métodos de construcción quedan a juicio del Contratista; sin embargo, el Interventor podrá 
sugerir cambios en los métodos que considere inadecuados. 
 
COMITÉ DE INTERVENTORÍA 
 
Miembros del Comité y Periodicidad de las Reuniones: El comité estará integrado por los 
representantes del Municipio, la interventoría y el contratista de obra y deben organizar reuniones 
con la periodicidad acordada con el representante del Municipio, denominado Supervisor delegado 
del contrato. 
 
Funciones del Comité: A manera descriptiva, las funciones principales de dicho comité son, sin 
limitarse a ellas: 
 
• Estudiar, aprobar o rechazar los sistemas constructivos propuestos por el contratista.  
• Estudiar cambios en las especificaciones técnicas, para someterlas a consideración del Municipio.  
• Analizar el desarrollo de los aspectos técnicos y administrativos durante la ejecución del contrato.  
• Analizar el avance de la obra y el control de la programación, determinando las proyecciones, 
causas, efectos y fijando metas de corto plazo para prevenir o disminuir desfases en la ejecución del 
programa general de obra.  
• Analizar la información correspondiente al control de calidad de materiales y de la obra ejecutada.  
• Las demás funciones propias de este tipo de Comités.  
 
ENTREGA FINAL DE INTERVENTORÍA 
 
A) Visita Final a la Obra 
 
Días previos a la terminación del contrato de obra, se efectuará una inspección final a las obras por 
parte del Interventor, el Coordinador y el Contratista de obra, que servirá para elaborar el Acta 
Preliminar de Observaciones, que incluirá los detalles que requieren ajustes o correcciones para la 
recepción definitiva de los trabajos.  
 
B) Acta de Recibo Final  
 
Se elaborará un documento donde se consigne la recepción definitiva de las obras, así como el 
inventario final de la obra ejecutada debidamente terminada, verificando el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por el contratista en el Acta Preliminar de Observaciones.  
 
C) Entrega de la Obra  
 
La Interventoría supervisará y controlará que al momento de la entrega, las obras se encuentren en 
perfecto estado y acordes con las condiciones contractuales.  
 
 
INTERVENTORÍA AMBIENTAL 
 
Comprende, en general, las siguientes actividades:  
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A. Realizar el control ambiental, y verificar el cumplimiento de todas las normas, condicionantes, 

diseños, actividades y procesos recomendados en la normatividad ambiental vigente.  
B. Exigir al contratista la obtención de los permisos ambientales para uso y aprovechamiento de 

los recursos naturales, previo a la iniciación de las obras, y velar por el cumplimiento de las 
medidas impuestas por la autoridad ambiental competente.  

C. Presentar informes mensuales sobre las medidas de prevención, corrección, mitigación y 
compensación implementadas.  

D. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental del 
proyecto. 

E. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos, para vigilar que la ejecución de las obras 
se enmarque dentro de los requerimientos ambientales, y que sus resultados correspondan a 
los esperados, y diseñar o recomendar los correctivos necesarios.  

F. Diseñar o recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar los efectos 
ambientales, y a su vez, verificar su ejecución por parte del contratista. 

 
En general realizar todo el seguimiento en materia ambiental de acuerdo con las estipulaciones 
contempladas en el pliego de condiciones de la obra objeto de interventoría. 
 
OTRAS FUNCIONES, PROPIAS DE LA LABOR DE INTERVENTORÍA 
 
1. Antes de iniciar las obras la interventoría realizará un registro fílmico del sitio de ubicación del 

proyecto a ejecutar.  
2. Suscribir las actas de vecindad, antes de iniciar las intervenciones, haciendo constar el estado 

en que se encuentra el sitio, las construcciones, amoblamientos existentes aledaños al proyecto 
a ejecutar, entre otros.  

3. Exigir el cumplimiento de las especificaciones de obra en todas sus partes.  
4. Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios en las 

especificaciones, y someterlos a la revisión por parte del contratista y aprobación por parte del 
supervisor delegado del contrato. 

5. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, 
las condiciones administrativas, técnicas, económicas, legales, financieras, SISO y ambientales 
existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración del contrato de obra.  

6. Verificar los cómputos de cantidades de obra y aprobar las actas de pago que prepara el 
Contratista.  

7. Exigir al Contratista de obra el empleo de personal técnico capacitado y debidamente 
matriculado, de acuerdo con la ley, y solicitar el despido del que, a su juicio, sea descuidado, 
incompetente, insubordinado o cuyo trabajo sea perjudicial para los intereses del Municipio de 
Girardota. Así mismo verificar que el personal contratado para la ejecución del contrato sea 
idóneo garantizando la debida y satisfactoria ejecución del objeto contractual y a este personal 
le sean reconocidos oportunamente sus derechos de acuerdo con la legislación aplicable.  

8. Vigilar que el Contratista de obra cumpla las disposiciones que sean necesarias y, en general, 
todas las atribuciones que se consideren como potestativas del Interventor.  

9. Revisar y aprobar el programa de trabajo del Contratista de obra, controlando el avance del 
contrato de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado. Para lograr la ejecución 
oportuna del proyecto, el interventor, exigirá al contratista de obra el inicio de los trabajos en las 
fechas previamente programadas, controlando en forma permanente el avance del proyecto. 
Para ello, debe revisar, aprobar y complementar el programa de trabajo con el contratista.  

10. Velar por que se cumpla lo dispuesto en toda la normatividad aplicable (Legal, Ambiental, 
Financiera, de seguridad, Técnica), exigible para la ejecución de las obras, y a las cuales se 
hace mención en diferentes a partes de este pliego de condiciones. 

11. Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y parafiscales: El contratista 
deberá adjuntar mes a mes una copia de los comprobantes de pago de los aportes de ley para 
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cada una de las personas vinculadas al proyecto. Y presentar listado del personal adscrito al 
contrato de obra y de Interventoría.  Durante la ejecución del contrato, EL INTERVENTOR 
verificará el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los aportes 
propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, como 
requisito previo para la aprobación de cada acta de pago parcial. El Interventor que no realice 
estas verificaciones incurrirá en incumplimiento de su contrato de Interventoría. Por su parte, el 
Supervisor que no realice un adecuado seguimiento de esta obligación a cargo del Interventor, 
incurrirá en causal de mala conducta que será sancionada de conformidad con el régimen 
disciplinario vigente, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la Ley.  Si el Interventor, 
durante la verificación del pago de los aportes, detecta que el Contratista de obra no ha realizado 
la totalidad de estos tiene la obligación legal de comunicar en forma inmediata al Supervisor y 
al Ministerio de la Protección Social y de iniciar el trámite sancionatorio ante la Secretaría de 
Infraestructura Física, contra el Contratista incumplido si a ello hubiere lugar.  

12. Emitir el informe especial de Interventoría a que se refiere el artículo 86 literal a) de la Ley 1474 
de 2011 y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o aclaren, como insumo para la 
iniciación del procedimiento administrativo de imposición de multas, sanciones y declaratorias 
de incumplimiento.  

13. Presentar un informe detallado de avance de obra quincenal de acuerdo a los requerimientos 
de la entidad.  

14. Cumplir con el deber de protección del medio ambiente y de los recursos naturales, para lo cual 
deberá adoptar las medidas necesarias, aunque no existan obligaciones específicas al respecto. 

15. Actuar oportunamente, de tal manera que no sobrevenga una mayor onerosidad en el 
cumplimiento de las obligaciones de las partes.  

16. Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que se les solicite.  
17. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra, semanalmente.  
18. Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los 

mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las 
diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato de obra.  

19. Entregar la información del contrato de obra con el fin de que se pueda mantener actualizadas 
las carpetas que reposan en el archivo del Municipio de Girardota, con los documentos 
necesarios.  

20. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista.  
21. Prestar apoyo para resolver las solicitudes del contratista de obra.  
23. Informar oportunamente sobre cualquier posible incumplimiento de las obligaciones del contrato 

vigilado, que pueda dar lugar al trámite de imposición de multas, y emitir los conceptos y 
presentar la información que le sea solicitada para éste.  

24. Asesorar en todos los asuntos jurídicos, técnicos y ambientales que se susciten en desarrollo 
de las obras objeto de la Interventoría. 

25. Liquidar el contrato de obra que vigila y allegar los documentos que se requieran.  
26. Si dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de terminación del contrato de obra que 

vigila, éste no ha sido liquidado, el interventor deberá verificar que el contratista de obra haya 
ampliado la vigencia de la garantía única para los amparos de Cumplimiento, así como la póliza 
de Responsabilidad Civil Extracontractual, por 24 meses más, o en su defecto requerirlo para 
ello.  

27. Verificar que el Contratista de obra adquiera los materiales y elementos necesarios para la 
ejecución de las obras a que está obligado contractualmente. Revisar los certificados de calidad 
de origen de los materiales y verificar que los materiales utilizados en la obra cumplan con los 
requerimientos técnicos exigidos para lo cual deberán vigilar y revisar el resultado de los 
ensayos de laboratorio.  

28. Verificar que el Contratista cumpla con el programa de trabajo aprobado para la ejecución de 
las obras. 
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29. Verificar que durante el término de la Interventoría, el contratista mantenga el personal, equipo, 
herramientas y materiales idóneos y suficientes para la ejecución oportuna de los trabajos 
necesarios para el desarrollo del objeto del Contrato de obra.  

30. Hacer el seguimiento y dejar constancia escrita de la forma como se está cumpliendo el contrato, 
dentro de los términos señalados en el mismo. 

31. Realizar las bitácoras y mantenerlas actualizadas, hacer el seguimiento y dejar constancia 
escrita de la forma como se está cumpliendo el contrato, dentro de los términos señalados en 
el mismo.  

32. Aprobar los diseños que se realicen y presentar informe donde se indique que se hizo la revisión 
respectiva de toda la documentación relacionada con el diseño, como planos, memorias de 
cálculo, etc. y dar un concepto al respecto. Verificar que los diseños tengan las firmas de los 
especialistas tanto en los informes como en los planos. 

33. Verificar y avisar por escrito sobre las conductas del Contratista que constituyan incumplimiento 
de cualquiera de sus obligaciones. En este aviso se relatarán los hechos y se propondrá la 
aplicación de multas o sanciones respectivas, si hubiere lugar a ello, con sujeción a los términos 
del Contrato de obra  

34. Ninguno de los agentes del Interventor tendrá autoridad para relevar al Contratista de obra  de 
cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato de obra, ni para ordenar 
cualquier modificación en los planos o especificaciones o cualquier trabajo que implique pago 
extra o modificación de los precios o plazos del contrato, salvo expresa autorización escrita de 
la Entidad contratante.  

35. Conocer y velar por el cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable y las 
disposiciones descritas tanto en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto como en la Licencia 
Ambiental, en el caso en que el proyecto sea objeto de esta licencia, y en las resoluciones 
relacionadas con los permisos ambientales emitidos por la autoridad ambiental competente.  

36. Informar a la Supervisión sobre cualquier anomalía, inconveniente o dificultad relacionado con 
los aspectos sociales y ambientales durante la ejecución de la obra, y las posibles soluciones 
para la resolución de los mismos.  

37. Elaborar y presentar dentro de los informes de avance de obra, las actividades de gestión social 
y ambiental llevadas a cabo durante el periodo reportado, con los respectivos soportes de 
ejecución (fotografías y formatos de asistencia o entrega debidamente diligenciados).  

38. Velar por la correcta implementación de las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de 
posibles accidentes no solo para trabajadores sino para la comunidad en general.  

39. Garantizar que el material de disposición generado por la obra sea dispuesto en los sitios 
autorizados.  

40. Verificar que el Contratista de obra adopte durante el desarrollo del proyecto el Plan de 
contingencias diseñado desde el Plan de Manejo Ambiental que elabore para el proyecto.  

41. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 
del contrato.  

42. EL INTERVENTOR tiene la responsabilidad de hacer control al cumplimiento por parte de los 
contratistas de obra civil, a la atención de quejas y reclamos de la comunidad relacionadas con 
la construcción de las obras.  

43. Suministrar y mantener durante la ejecución del proyecto el personal profesional ofrecido en la 
propuesta, de tal manera que permita un acompañamiento de forma permanente en cada uno 
de los frentes de trabajo con que cuente el contratista 

44. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, 
las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento del ofrecimiento y de 
la celebración del contrato. 

 
INFORMES DE INTERVENTORÍA 
 
INFORMES DE AVANCE DE OBRA QUINCENAL 
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El interventor deberá presentar un informe quincenal, en original y copia, que permita tener una visión 
clara y objetiva del estado de las obras en el período, y que comprenda, como mínimo, las siguientes 
partes:  
 
Área Técnica: 
- Descripción y cantidades de las actividades ejecutadas  
- Gráficos de cantidades de obra  
- Control de programación  
- Control de equipos 
- Resumen de modificación de cantidades de obra y especificaciones  
- Resultados de ensayos y pruebas  
- Análisis, comentarios y recomendaciones  
- Pre-actas y actas de pago  
- Cuadro de control de cantidades de obra acumuladas.  
- Descripción de la gestión social y ambiental llevada a cabo durante el periodo con sus respectivos 
soportes.  
 
Área Administrativa:  
- Actas de comités de obra  
- Resumen del estado de contratos y subcontratos. 
 - Información sobre personal, equipos e insumos.  
- Registro fotográfico, con notas explicativas de pie de página (tamaño mínimo de las fotos: 10 x 15 
cm)  
- Comentarios y recomendaciones.  
- Comprobantes De Pago De Seguridad Social De Obra. Deberán entregar anexo a esto un 
certificado que indique que se ha realizado la revisión del cumplimiento de los respectivos pagos y 
concluir al respecto, comprobando que los salarios correspondan con los consignados en el 
formulario de cálculo del Factor Multiplicador para la Propuesta.  
- Comprobantes De Pago De Seguridad Social De Interventoría. Deberán entregar anexo a esto un 
certificado que indique que se ha realizado el pago respectivo de acuerdo con los salarios 
consignados en la Propuesta, lo cual será verificado por el Supervisor, igualmente se verificará que 
los salarios pagados al personal de la interventoría sean los presentados en dicha propuesta. 
 
Área Contable y Financiera:  
- Control de presupuesto e inversión en cada frente de trabajo y total.  
- Verificar el control de recursos descritos en la Inversión Ambiental. 
- Reporte de multas y sanciones  
- Comentarios y recomendaciones.  
 
Información de los Contratos de Obra e Interventoría: 
 - Número del contrato 
- Objeto  
- Valor  
- Plazo  
- Vigencia de las garantías  
- Estado de las actas de pago parcial  
- Valor de las actas pagadas  
- Valor de las actas en trámite 
 
INFORME FINAL 
 
El Interventor deberá presentar un informe final, en el cual hará una relación de los problemas tales 
como geológicos, hidráulicos, de suelos y ambientales, que hubieren surgido en el desarrollo del 
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contrato, la ubicación y características de las fuentes de materiales utilizadas en la construcción de 
las obras, clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos.  
 
El informe deberá incluir las recomendaciones especiales que el Interventor considere necesarias y 
convenientes para la adecuada conservación de la obra.  
 
En general, el informe final deberá contener:  
 
• Cuadro de relación de obras ejecutadas, indicando cantidades y valores  
• Informe descriptivo de las obras  
• Características técnicas  
• Fuentes de materiales utilizadas.  
• Ensayos de laboratorio realizados.  
• Costos de construcción de las obras (costos globales y por actividades).  
• Informes socio-ambientales del proyecto.  
• Libro diario o bitácora  
• Actas de comités de obra  
• Informes de control de calidad  
• Informes diarios de cuadrillas  
 
Toda la información anteriormente descrita deberá entregarse debidamente organizada de acuerdo 
con las normas del Archivo General del Municipio, las cuales serán suministradas oportunamente 
por el Coordinador o Supervisor del contrato de Interventoría. 
 
Así mismo, deberá:  
 
1. Ejecutar la vigilancia y certificar siempre que se le requiera que la ejecución de la obra cumpla 

con los estudios, diseños, cronogramas, presupuestos y demás documentos contractuales 
aprobados por la entidad. 

2. Realizar la verificación de las condiciones técnicas y constructivas a fin de que estas se 
desarrollen con calidad, seguridad y conforme a la normatividad vigente, evitando desviaciones 
que puedan comprometer la funcionalidad o durabilidad del proyecto. 

3. Ejercer control administrativo y financiero sobre la inversión, asegurando la adecuada aplicación 
de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías y velando por la correcta 
justificación de cada desembolso. 

4. Acompañar el proceso en materia jurídica y contractual, advirtiendo oportunamente a la entidad 
sobre riesgos de incumplimiento, desequilibrios económicos, controversias o situaciones que 
ameriten decisiones administrativas. 

5. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales y de seguridad industrial que 
resulten aplicables, en concordancia con el Plan de Manejo Ambiental, la normativa del sector 
educativo y las disposiciones locales de planeación y desarrollo. 

6. Promover el relacionamiento con la comunidad del área de influencia, procurando que la 
ejecución de la obra se adelante en condiciones de armonía social, prevención de conflictos y 
protección de los derechos de las comunidades rurales. 

7. Realizar un acompañamiento integral en todas las dimensiones de la gestión contractual, 
asegurando que el objeto del contrato de obra se cumpla a cabalidad y que los recursos públicos 
invertidos se materialicen en una infraestructura educativa funcional, segura, sostenible y 
socialmente apropiada. 

 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  
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1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 

pactados en la Cláusula 8 del presente contrato. 
2. Derecho al equilibrio económico del contrato: A solicitar el restablecimiento del equilibrio 

económico del contrato, cuando se presenten circunstancias sobrevinientes, imprevisibles o 
irresistibles que alteren la ecuación contractual inicial, conforme a los principios del derecho 
administrativo colombiano.  

3. Derecho a la modificación del contrato por causas justificadas: A que se realicen ajustes al 
contrato cuando se requieran modificaciones en la cantidad de obra, condiciones técnicas, plazo 
de ejecución o causas ajenas al CONTRATISTA que incidan en la ejecución.  

4. Derecho a la suspensión justificada del contrato: A solicitar la suspensión del contrato cuando 
se presenten circunstancias ajenas a su voluntad que impidan la ejecución de la obra, conforme 
a los procedimientos establecidos en la normatividad vigente.  

5. Derecho a la revisión de precios: A solicitar la revisión de los precios del contrato, cuando se 
haya pactado fórmula de ajuste y se cumplan las condiciones legales y contractuales para ello. 
6.  

6. Derecho al debido proceso en actuaciones contractuales: A que se le garantice el derecho de 
defensa y contradicción en el marco de procedimientos contractuales que puedan derivar en 
sanciones, tales como multas o declaratorias de incumplimiento.  

7. Derecho a la liquidación bilateral del contrato: A que, una vez cumplido el objeto contractual, se 
adelante el trámite de liquidación en debida forma, conforme a los términos legales, permitiendo 
la participación activa del CONTRATISTA.  

8. Derecho a la solución de controversias contractuales: A acceder a los mecanismos de solución 
de controversias previstos en el contrato, tales como la conciliación, amigable composición, 
arbitramento o jurisdicción contencioso-administrativa.  

9. Derecho a la cooperación y facilitación institucional: A recibir de la ENTIDAD CONTRATANTE 
la información, autorizaciones, permisos o actuaciones administrativas que sean necesarias 
para la adecuada ejecución del contrato, siempre que estén en cabeza de la entidad. 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente contrato. 
3. Ejercer los controles necesarios para la cabal ejecución del contrato.  
4. Autorizar el acceso al sitio de las obras del personal asignado por el CONTRATISTA.  
5. Prestarle toda la colaboración al CONTRATISTA para que el objeto del contrato se 

desarrolle de conformidad con los términos pactados.  
6. Designar la supervisión y asignar la interventoría del contrato.  
7. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que EL CONTRATISTA le formule 

en desarrollo de la ejecución del objeto del contrato, por medio del interventor y/o 
supervisor.  

8. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran 
en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado.  

9. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del 
contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes.  

10. Efectuar la liquidación del contrato 
 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
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El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
En todo caso será obligación del contratista mantener indemne al municipio de cualquier reclamación  
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista. 
 
CLÁUSULA 15.   MULTAS  

 
Las partes acuerdan que en caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones por parte 
de EL CONTRATISTA, de acuerdo con las cláusulas del presente contrato, EL MUNICIPIO podrá 
mediante resolución motivada hacer los descuentos directamente proporcionales al valor del 
contrato por los perjuicios causados dado los retrasos, sin exceder el 5 x 1000 del valor del contrato 
cada vez que se ordene su imposición.  El valor de ellas podrá hacerse efectivo sin perjuicios de 
declarar la caducidad del presente contrato.  En los eventos en que el Contratista incurra en mora 
o incumplimiento parcial de las obligaciones que por este contrato adquiere,  se le aplicarán las 
siguientes multas las cuales se cobrarán respetando el procedimiento establecido en el artículo 86 
de la ley 1474 de 2011: Por cada día de retardo en la entrega de las obras ó cuando los trabajos no 
avanzaren al ritmo necesario para garantizar la entrega dentro  del plazo estipulado, se le aplicará 
una multa equivalente al uno por mil (1/1000)  del valor del contrato. Cuando no diere inicio a los 
trabajos en forma oportuna, se le aplicará una multa equivalente al uno por mil (1/1000) del valor 
del contrato. Por cada día de retardo en el cumplimiento del requisito exigido para Residente de 
Obra de conformidad con lo establecido en este contrato, se le aplicará una multa equivalente al 
cero punto cinco por mil (0.5/1000) del valor del contrato. Por no acatar las órdenes de la supervisión 
en todo lo que concierne al funcionamiento técnico, disposición de escombros en el tiempo previsto, 
multa del cero punto uno por mil (0.1x1000) del valor total del contrato, por cada orden no cumplida.  
Esta multa no atenúa las demás atribuciones que ostenta EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA 
establecidas en la Constitución de 1991 y la Ley. Por perjuicios en las vías y carencia de medidas 
de seguridad y señalización establecidas en el Código Nacional de Tránsito, se le aplicará una multa 
de un salario mínimo legal vigente. Por utilizar materiales o equipos distintos a los aprobados por 
EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, se le aplicará una multa de un salario mínimo legal vigente. Por 
cada día de retraso en la celebración del finiquito por causa imputable al Contratista dentro del plazo 
fijado en el pliego de condiciones, se le aplicará una multa del cero punto uno por mil (0.1/1000)  del 
valor total  del contrato. En caso de que el contratista incurra en una de las causales de multa, éste 
autoriza al MUNICIPIO para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal ó la 
garantía de cumplimiento del contrato. Si posteriormente el contratista acredita la existencia de 
situaciones que lo exoneren de responsabilidad y éstas son aceptadas por EL MUNICIPIO DE 
GIRARDOTA, habrá lugar a la entrega al Contratista de los dineros deducidos. Los dineros que 
deben ser entregados al Contratista, serán reajustados anualmente en un porcentaje igual a la meta 
de inflación fijada por el Gobierno Nacional para el año en que se proceda a la devolución.   

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
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Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, 
amén de la obligación incumplida. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, este 
pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al 15 % del valor del 
contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de 
perjuicios que el Interventor cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice 
para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá 
hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento. 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento a través de la plataforma de Secop II dentro de los tres (03) días siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. Esta Garantía tendrá las 
siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Girardota identificada con el NIT 890.980.807-1 

Amparos, 
vigencia y 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
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Característica Condición  

valores 
asegurados 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Diez (10%) del valor 
del contrato  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Interventor haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Diez (10%) del valor 
del contrato 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

Diez (10%) del valor 
del contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el 
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual se deberá relacionar claramente los miembros, su 
identificación y el porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Interventor 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición, 
suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor 
o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
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En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se 
produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en 
una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebración 
de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que 
éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá 
exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 
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[El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro meses posterior a la terminación 
del mismo.  
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de los 
cuatro meses, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o 
las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación 
por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de 
conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja 
salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta 
solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la 
liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación 
bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con 
anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente. 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en lugar o lugares de ejecución de la 
obra, que para el presente caso es la Vereda Encenillos y el domicilio contractual es el municipio de 
Girardota. 
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
En constancia se firma el presente contrato en Girardota – Antioquia, el 10 de noviembre de 2025. 
 


