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Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO establecimiento publico
del orden Distrital, creado mediante el Acuerdo 19 de 1972, expedido por el Concejo de
Bogota, D.C. y el Acuerdo del Consejo Directivo N° 004 del 2 de abril de 2025 “Por el cual
se adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, se
determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”, con NIT
899.999.081-6, ubicado en la Calle 22 No. 6-27 de la ciudad de Bogota D.C., teléfono
3386660 y correo electronico www.idu.gov.co, legalmente representado por NELSON
MAURICIO REINA MANOSALVA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania
No. 80.503.059, obrando en su condicion de SUBDIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA, nombrado mediante la Resolucién No. 575 del 1 de abril de 2024,
posesionado mediante Acta No. 059 del 1 de abril de 2024, debidamente facultado por la
Resolucion de Delegacién No.1381 de 2025 expedida por la Direccion General, quien se
viene denominando el IDU, y CONSORCIO VIAS OCM 2025 identificado con NIT
902.004.935-1, integrado por OINCO S.A.S., identificado con NIT 900.037.384-8 con una
participacion del 50%, MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A. identificado con el NIT
800.128.984-5 con una participacion del 40% y CONCENTRICO S.A.S. identificado con el
NIT 900.909.640-1 con una participacion del 10% con domicilio en la ciudad de Bogota,
D.C., en la Carrera 9 # 127C — 60 Of. 403, con teléfono 3185743490 y direccion de correo
electrénico licitaciones.concentrico2023@gmail.com, representado legalmente por
LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO, mayor de edad, identificado con cédula de
ciudadania N° 79.528.764, quien manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende
prestado con la firma del presente contrato, no encontrarse él, ni el consorcio que
representa en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad contenida en la Constitucion
Politica, y en el articulo 8° de la Ley 80 de 1993; y en caso de sobrevenir alguna lo informara
inmediatamente al IDU para los fines a que haya lugar, y que en adelante se denominara
el “CONTRATISTA”, hemos acordado celebrar el presente Contrato de Obra, el cual se
plasma en este escrito, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el IDU como establecimiento publico del orden distrital, debe someterse
al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, y las
normas vigentes aplicables sobre la materia.

2. Que en el marco de dicha normativa, el IDU tramit6 el proceso de licitacidon
publica N° IDU-LP-SGI-006-2025 con el objeto de “EJECUTAR A PRECIOS
UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O
PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. ZONA 2” con fundamento
en los estudios y documentos previos y del sector elaborados por la Direccion
Técnica de Conservacion de la Infraestructura, segun lo determina el articulo
25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.
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3.1.

Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del
Gasto del IDU, mediante Resolucion N° 2671 del 28 de octubre de 2025,
adjudico el proceso IDU-LP-SGI-006-2025, a CONSORCIO VIAS OCM 2025,
de conformidad con los criterios previstos en el Pliego de Condiciones,
anexos y demas documentos del proceso de seleccion.

Que el CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente con la firma del
presente Contrato:

(i)

(ii)

(iii)

CREACION Y EXISTENCIA: EI CONTRATISTA (o sus miembros en
caso de figuras asociativas), ejerce validamente su objeto y no se
encuentra en proceso de liquidacién ni incurso en causal alguna de
disolucion.

CAPACIDAD: EI CONTRATISTA y su representante legal cuentan con
la capacidad contractual y legal, asi como con las autorizaciones
suficientes en los términos de sus estatutos o documento de
constituciéon de la figura Asociativa y la ley aplicable para suscribir el
presente Contrato y obligarse conforme a los términos y condiciones
establecidos en el mismo.

ACEPTACION CONTRATO: ElI CONTRATISTA ha leido
cuidadosamente los términos del Contrato. Durante el término del
proceso de seleccion hizo los comentarios y planted las inquietudes
que a su juicio fueron necesarias y con la presentacién de la Oferta
determiné que los documentos del proceso de seleccidn plantean un
negocio razonable y adecuado a las condiciones del mercado y las
especificaciones técnicas de las actividades, condiciones, objeto y tipo
de obra que se va a contratar. Declara asi mismo que en virtud del
principio de buena fe y los términos del Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica y demas normas vigentes
aplicables, puso en conocimiento del IDU aquellos apartes que a su
juicio no eran claros y con la presentacion de la Oferta consideré que
tales apartes fueron debidamente aclarados, de manera que en el
presente Contrato no existen apartes confusos ni contradicciones
entre sus términos y condiciones, por lo que ademas acepta los
términos y condiciones del Contrato en la medida en que los ha
estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el
cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del Contrato
de la totalidad de las obligaciones previstas en él y en el pliego de
condiciones y demas documentos anexos o que forman parte de éste,
como los manuales, guias y procedimientos de la Entidad,
particularmente ha efectuado una valoracién de los riesgos a su cargo
conforme a los términos del presente Contrato.
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Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones que reflejan la causa del
presente Contrato y por ende deberan ser tenidas en cuenta para su lectura,
interpretacion y ejecucion, las partes han decidido celebrar este Contrato, que se
regira por las siguientes Clausulas:

CLAUSULA 1 INTERPRETACION DEL CONTRATO

Este Contrato sera interpretado segun las reglas que se establecen en esta
clausula, ademas de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto
en la Ley 80 de 1993, en especial los articulos 13 y 28 y demas normativa aplicable.

Asi mismo, el Contrato debera interpretarse de forma integral y concordada de tal
manera que exista coherencia entre sus clausulas, y entre éste y los siguientes
documentos que lo conforman y que en orden de prelacién son: el pliego de
condiciones, sus anexos, adendas y documentos de aclaracion; el documento de
estudios previos, sus anexos, apéndices, capitulos y matriz de riesgos, la oferta del
CONTRATISTA, los manuales, planes, procedimientos y guias vigentes en el IDU.

En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primara
lo establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos y
adendas.

CLAUSULA 2 DEFINICIONES

Los términos contenidos en el presente Contrato tendran el significado que se les
atribuye y define en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones y el glosario
institucional. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo
como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos definidos en el
articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se entenderan de acuerdo con el
significado sefialado en dicho articulo. Los términos no definidos deben entenderse
de acuerdo con su significado natural y obvio. Los términos técnicos que no se
encuentren definidos expresamente en este Contrato tendran los significados que
les correspondan segun la técnica o ciencia respectiva.

CLAUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga con el IDU a “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA
MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA,
D.C. ZONA 2.”
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CLAUSULA 4 ALCANCE DEL OBJETO

El alcance del presente contrato contempla la ejecucion de actividades de
diagnosticos (nuevos, existentes con calidad vigente y los susceptibles de
actualizacion), disefios de alternativas de intervencion (en caso de requerirse segun
estrategia de intervencion), incluyendo su presupuesto, productos elaborados por el
contratista y debidamente aprobados por la interventoria, y la ejecucion de
estrategias de intervencién para la conservacion de la Malla Vial Rural Principal o
Primaria (MVR), tales como: mantenimiento rutinario, mantenimiento periodico,
rehabilitacion y reconstruccion; asi como actividades especiales: (reparaciones
puntuales y actividades de atencion inmediata y complementariedad de proyectos
IDU), sobre cualquiera de los elementos dela  Malla Vial Rural (MVR), dentro de
la zona objeto del contrato, sin importar si se encuentran priorizados inicialmente o
no. Todas las actividades que se ejecuten seran pagadas a precios unitarios,
teniendo en cuenta que los recursos se deben invertir a monto agotable.

El alcance detallado del objeto a ejecutar, asi como los tiempos establecidos para
la entrega de los productos por parte del contratista a la interventoria para su
respectiva aprobacion se encuentran establecidos en el Anexo 1- Anexo Técnico.

El CONTRATISTA debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con
las especificaciones y caracteristicas técnicas senaladas en los Documentos del
presente proceso de contratacion, los cuales hacen parte integral del presente
contrato

ElI CONTRATISTA se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados
en la propuesta y con sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios,
equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, conforme lo sefial6 en
el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

PARAGRAFO: El contratista debe tener presente que, durante la ejecucion del
proyecto, el IDU podra excluir (por razones técnicas, judiciales o presupuestales)
algunos de los segmentos y/o tramos de corredores viales asignados al contrato,
0 de ser necesario, incluir otros segmentos y/o tramos viales, siempre y cuando
éstos hagan parte de la Malla Vial Rural PRINCIPAL O PRIMARIA (MVR). La
inclusion de nuevos segmentos debe obedecer a la necesidad de garantizar la
seguridad y movilidad de los usuarios, a la atencion de emergencias, a
requerimientos judiciales o para reemplazar aquellos segmentos viales que por
razones técnicas no puedan ser intervenidos, y sus intervenciones deberan
encontrarse enmarcadas dentro del alcance del presente contrato.

Si producto de los diagndsticos (nuevos, existentes con calidad vigente y los
susceptibles de actualizacién), disefios de alternativas de intervencion (segun
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estrategia de intervencion) y presupuesto (con base en los resultados de los
disefios de alternativas de intervencion), debidamente aprobados por la
interventoria, se evidencia que los recursos destinados para las intervenciones
priorizadas no son suficientes, las partes podran utilizar las facultades
contractuales de conformidad con los resultados dados en dichos diagnésticos,
previamente aprobados por la interventoria para efectos de dar mayor cobertura a
las metas fisicas programadas a intervenir.

Si llegado el caso, y producto del resultado de los diagnédsticos y de los disefios de
alternativas de intervencion, revisados y aprobados por la interventoria, el balance
financiero del contrato indica que podrian llegar a presentarse recursos excedentes
que den lugar a cubrir una meta fisica mayor a la inicialmente priorizada, la Entidad
podra incluir otros tramos hasta agotar el valor total del contrato dentro del mismo
plazo contractual.

CLAUSULA 5 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo del Contrato es de VEINTICUATRO (24) MESES, dentro del cual se
desarrollaran tanto las actividades previas (TRES (3) MESES), como las actividades
de obra (VEINTE (20) MESES) y el ultimo mes (UN (1) MES) para el recibo final de
las obras ejecutadas en la ultima anualidad; conforme a lo sefialado en el Anexo 1-
Anexo Técnico; el plazo sera contado a partir de la fecha de suscripcion del acta de
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion establecidos en el Articulo
41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y los
demas senalados al efecto en el pliego de condiciones y en el presente del Contrato.

PLAZO PLAZO ACTIVIDADES DE RECIBO
ACTIVIDADES | OBRA (INCLUYE LOS MESES |  (ULTIMA
PREVIAS DE RECIBO POR ANUALIDAD
ZONA ANUALIDADES 2025-2026) 2027y |PLAZOTOTAL
RECIBO DE
CONTRATO)
ZONA 2 3 MESES 20 MESES 1 MES 24 MESES

Se precisa que tanto los diagndsticos como los disefios de las alternativas
intervencion y la ejecucion de las obras pueden desarrollarse de manera paralela
y/o alternada, una vez se cuente con la informacion requerida, cumplimiento de los
requisitos y previa aprobacioén por parte de la interventoria, que permita la correcta
ejecucion de dichas actividades y los plazos establecidos en el Anexo 1- Anexo
Técnico corresponden a las fechas maximas para obtener la aprobacion de la
interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: Para las ACTIVIDADES DE OBRA, el Contratista de Obra

debe tomar las previsiones necesarias al elaborar su cronograma de ejecucion de
obras para atender como minimo SEIS (6) frentes de trabajo (frentes de obra)

6
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simultaneos, garantizando permanentemente frentes de obra en todas las via-tramo
de la Zona X, segun el cronograma de obra aprobado, asi como la disponibilidad de
frentes para atender las actividades especiales e inmediatas que se requieran. El
Contratista de Obra debe organizar su esquema de trabajo para la ejecucion de las
actividades de obra de tal manera que garantice la intervencion de PK-IDs continuos
con el fin de generar mayor impacto en la comunidad beneficiada por este proyecto.

PARAGRAFO SEGUNDO: PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio debera
suscribirse a mas tardar dentro de los TRES (3) DIAS HABILES siguientes al
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion. El término aqui
fijado para la suscripcion del acta de inicio del Contrato de obra, debera sujetarse a
al inicio del Contrato de INTERVENTORIA, sin que ello conlleve suma alguna a
favor del CONTRATISTA.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando el ultimo dia del plazo final de ejecucion del
Contrato coincida con un sabado, domingo o dia feriado, el mismo vencera hasta
el final del primer dia habil siguiente.

PARAGRAFO CUARTO. PLAZO ACTA DE RECIBO DE OBRA DE ANUALIDAD.
El acta de recibo de obra de anualidad debera suscribirse por parte del
CONTRATISTA e INTERVENTOR dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles
siguientes a la culminacion del plazo de cada anualidad, en el formato aprobado
dentro del Sistema de Gestion Integral del IDU. Durante este periodo, el
INTERVENTOR, atendiendo a lo que se evidencie del procedimiento de verificacion
y subsanacion, debera analizar y gestionar las medidas que deban adoptarse en
caso de evidenciarse posibles incumplimientos del CONTRATISTA que no puedan
ser objeto de subsanacion.

El plazo sefialado para la suscripcion del acta de recibo de obra de anualidad debe
ser empleado para efectuar los tramites administrativos y operativos encaminados
a la documentacion y gestion de la suscripcion del acta correspondiente.

Asi mismo, cabe resaltar que, para la suscripcion de cada Acta de Recibo de obra
de la anualidad, se entiende que se debera cumplir con los requisitos aplicables
para la suscripcion del acta de recibo final de obra, segun lo establecido en el
Manual de Gestion Interventoria y/o Supervision de contratos vigente a la
suscripcion del contrato y todos los documentos que hacen parte del presente
Contrato.

PARAGRAFO QUINTO. PLAZO ACTA DE RECIBO FINAL. El acta de recibo final
debera suscribirse por parte del CONTRATISTA e INTERVENTOR dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la culminacién del plazo de ejecucién
del Contrato, en el formato aprobado dentro del Sistema de Gestion Integral del IDU.
Durante este periodo, el INTERVENTOR, atendiendo a lo que evidencie del

7
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procedimiento de verificacion y subsanacion, debera analizar y gestionar las
medidas que deban adoptarse en caso de evidenciarse posibles incumplimientos
del CONTRATISTA que no puedan ser objeto de subsanacion.

El plazo sefialado para la suscripcion del acta de recibo final debe ser empleado
para efectuar los tramites administrativos y operativos encaminados a la
documentacion y gestion de la suscripcion del acta correspondiente.

Si el CONTRATISTA se niega a suscribir el acta de recibo final en el contrato de
obra el IDU procedera a tomar posesion de éstas, y gestionara la posterior
liquidacion, tramitando las actuaciones administrativas o las acciones judiciales
necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual o para
salvaguardar los intereses de la Entidad.

CLAUSULA 6 MODIFICACION DEL CONTRATO

Si por circunstancias previamente validadas por el INTERVENTOR vy el IDU, se
requiere modificar el contrato, las partes suscribiran el respectivo documento de
acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos en los
Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion
del Contrato.

Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por el CONTRATISTA, éste debera
hacer la peticion de suscripcién del respectivo documento, con una antelacion no
menor de diez (10) dias habiles a la fecha de vencimiento del plazo originalmente
estipulado, anexando para ello los documentos soporte, el nuevo cronograma de
obra previamente revisado y aprobado por el INTERVENTOR del contrato.

Todas las solicitudes de modificacion elevadas por el CONTRATISTA deben ser
revisadas y avaladas por el INTERVENTOR.

El incumplimiento del plazo aqui previsto, podra dar lugar a la actuacion
administrativa correspondiente y también podra implicar que no se dé tramite a la
solicitud del contratista por su extemporaneidad, atendiendo los requisitos vy
gestiones que deben adelantarse de forma previa a la suscripcion de cualquier
modificacion.

En la solicitud de modificacién respectiva, la Interventoria debera presentar los
fundamentos técnicos y juridicos que soportan el andlisis de imputabilidad de la
modificacion solicitada y que justifique el porcentaje del costo de la Interventoria
que asumira el Contratista, la Interventoria o la Entidad, segun sea el caso.

Cuando por causas imputables total o parcialmente al Contratista se requiera
prorrogar el plazo del Contrato para lograr la ejecucion del Proyecto y evitar un dafo

8




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1502-2025 CELEBRADO ENTRE

BOGOTA D.C.

EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO VIAS OCM sttt

2025

o afectacion mayor para el IDU, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de
incumplimiento que se adelanten, los costos totales o parciales que se generen por
esta prorroga tanto en el Contrato de Obra como del Contrato de Interventoria, seran
por cuenta del Contratista en la proporcion de su imputabilidad conforme al analisis
realizado por el interventor. El valor del pago total o parcial de la Interventoria se
descontara al Contratista en los pagos inmediatamente siguientes a la fecha en la
que se suscriba la modificacion correspondiente.

En caso de que el Contratista no esté de acuerdo con la imputabilidad definida por
el interventor o con la decision que eventualmente el IDU adopte en desarrollo de lo
previsto en la Clausula 20, podra acudir a los mecanismos de solucion de
controversias pactados en el presente contrato, sin perjuicio de su obligacion de dar
aplicacion al inciso anterior de la presente clausula. En caso de que el IDU
establezca una imputabilidad diferente a la aplicada para el descuento sefialado en
el inciso anterior, adelantara las gestiones tendientes a la devolucion del valor que
corresponda o realizara los descuentos a que haya lugar, acorde con dicha decision.

Para esto, en la solicitud de modificacion respectiva, la Interventoria debera
presentar los fundamentos técnicos y juridicos que soportan el analisis de
imputabilidad de la modificacion solicitada y que justifique el porcentaje del costo de
la Interventoria que asumira el CONTRATISTA, la Interventoria o la Entidad, segun
sea el caso.

EI CONTRATISTA con la suscripcion del presente contrato acepta esta condicidon y
autoriza al IDU para descontar, de los pagos previstos en este contrato o de la
liquidacion, el valor que se le reconozca al INTERVENTOR por dicha proérroga.

CLAUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO

El valor del presente Contrato se estima en la suma de CUARENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($47.229.577.047), incluido IVA en los
componentes que aplique, y demas impuestos y costos directos e indirectos a que
haya lugar conforme con la oferta econdémica presentada por el oferente,
equivalentes a 33.178,48 SMMLYV para el afo 2025.

Este valorincluye: OBRAS CIVILES, COMPONENTES PMA — SST - DCyCE - PMT,
AlU, AJUSTES Y ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICOS, DISENOS DE
ALTERNATIVAS DE INTERVENCION, ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO
(Incluye Elementos SST, AJUSTES e IVA), ASI COMO REEMBOLSO VALOR
FONDO ESPECIAL PARA TRAMITES AMBIENTALES vy sera ejecutado a precios
unitarios y a monto agotable.
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El valor de las obras no esta gravado con el Impuesto a las Ventas, de acuerdo con
lo establecido en el Articulo 100 de la Ley 21 de 1992, lo anterior sin perjuicio del
IVA que se aplique sobre la utilidad.

Adicionalmente, incluye IVA en los componentes que aplique, y demas impuestos y
costos directos e indirectos a que haya lugar conforme con la oferta econdémica
presentada por el oferente.

PARAGRAFO. PRIMERO: Los valores incluidos en la presente clausula
corresponden a los ofrecidos por el CONTRATISTA en su oferta econdmica, y
remuneran de manera integra la ejecucion del objeto pactado, incluidos todos los
gastos, costos, utilidades, impuestos, tasas, contribuciones, aportes parafiscales,
entre otros, a cargo del CONTRATISTA.

Respecto de los impuestos el valor del presente contrato, incluye el valor del
impuesto de timbre que se cause por los pagos efectuados entre la fecha de
suscripcién del contrato y el 31 de diciembre de 2025 conforme a lo establecido en
el Decreto 175 de 2025 y teniendo en cuenta que para efectos del impuesto de
timbre el presente contrato se entiende con valor indeterminado. E| CONTRATISTA
autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los
descuentos correspondientes por este concepto en la proporcion que le
corresponde.

PARAGRAFO SEGUNDO: de conformidad con lo dispuesto en el articulo 533 del
Estatuto Tributario, el presente documento se suscribe por una parte que se
encuentra exenta del impuesto de timbre nacional, en razén a que el Instituto de
Desarrollo Urbano -IDU- actua como establecimiento publico del orden distrital. En
cumplimiento del articulo 534 del Estatuto Tributario, esta exencion se hace constar
expresamente en este documento.

PARAGRAFO TERCERO: Con la suscripcién del Contrato, el CONTRATISTA
acepta que en el evento en que el valor total ofertado tenga centavos, estos se
ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor
o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor del presupuesto
oficial, de sobrepasarlo se acepta que sea ajustado al valor del presupuesto oficial.

PARAGRAFO CUARTO: De acuerdo con lo establecido en el pliego de
condiciones, la adjudicacidon se realizé por el valor del Presupuesto Oficial. La
diferencia entre el Presupuesto Oficial Estimado (POE) y el Presupuesto Ofertado,
se debera destinar para ejecutar las actividades previstas en el contrato.

Como items del presente Contrato se determinaran, asi:

1. Los presentados en la Oferta Econdmica.
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2. Todos los incluidos en el Sistema de Informacion de precios — “PRECIOS DE
REFERENCIA IDU” vigente al mes del ultimo dia de cierre del proceso de
seleccién, que se entendera incorporado una vez se efectue la aprobacion y
justificacion de la utilizacion del item dentro del proyecto por parte del
INTERVENTOR, se presente el balance financiero APROBADO POR LA
INTERVENTORIA con el cual se verifica que con la inclusién de los mismos
no se supera el valor actual del Contrato, y se emita el oficio por parte del
supervisor del Contrato de INTERVENTORIA.

3. Aquellos que no se encuentren establecidos en el numeral 1y 2, del presente
paragrafo, pero que hagan parte del Sistema de Informacion de precios —
‘PRECIOS DE REFERENCIA IDU” vigente al momento de evidenciar la
necesidad de utilizacion del respectivo item, que se entendera incorporado
una vez se efectué la aprobacién y justificacion de la utilizacion del item
dentro del proyecto por parte del INTERVENTOR, se presente el balance
financiero APROBADO POR LA INTERVENTORIA con el cual se verifica
que con la inclusion de los mismos no se supera el valor actual del Contrato,
se emita la no objecion por parte del supervisor del Contrato de
INTERVENTORIA y se radiquen firmados por CONTRATISTA E
INTERVENTORIA, el Cuadro de Reversion de Precios No Previstos y el Acta
de Fijacion de Precios No Previstos.

En caso que surja la necesidad de incorporar un item que no se encuentre
contemplado en las situaciones anteriores, se debera efectuar el procedimiento para
los "ITEMS NO PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS"
establecido en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervisién de Contratos
vigente a la suscripcion del Contrato o el que haga sus veces y su incorporacion al
Contrato se realizara una vez las Partes suscriban el formato establecido por la
Entidad y los respectivos soportes requeridos para este efecto.

Todos los precios unitarios que se incorporen al Contrato, excepto los que
corresponden a ensayos de campo y laboratorio previstos en la CLAUSULA 9 —
FORMA DE PAGO del presente Contrato de obra deberan ser reversados, tomando
el mes del ultimo dia de cierre del proceso de seleccién para su posterior fijacion.

El pago de los ajustes de estos precios se realizara conforme a lo establecido en la
CLAUSULA 10 - AJUSTES.

Con la presentacion de su oferta el CONTRATISTA acepta las condiciones
establecidas en el presente paragrafo.

CLAUSULA 8 SUJECIONES A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES
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El valor del Contrato de Obra se encuentra respaldado por la(s) apropiacion(es)

presupuestal(es) correspondiente(s) al(los) siguiente(s) Certificado(s) de
Disponibilidad Presupuestal:
NUMERO FECHA
cDP ExPEDICION | VIGENCIA VALOR VALOR A APROPIAR
3388 13/08/2025 2025 $14.024.948.334 $14.024.948.334
45 13/08/2025 2026 $21.160.525.535 $21.160.525.535
37 13/08/2025 2027 $12.044.192.865 $12.044.103.178
VALOR TOTAL $47.229.666.734 $47.229.577.047
CLAUSULA 9 FORMA DE PAGO.

El IDU pagara al CONTRATISTA las sumas a que se refiere el valor de este
Contrato, de la siguiente manera:

9.1. Actividades a Precios Unitarios

e Paralos items contemplados en el presupuesto de obra por precios unitarios,
el CONTRATISTA facturara mensualmente el 94% del valor total del acta
mensual de la obra ejecutada en el respectivo periodo, soportada en las actas
mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida
a satisfaccion por parte del INTERVENTOR.

e El tres por ciento (3%) de los items_ejecutados en cada anualidad se
cancelara una vez se suscriba el Acta de Recibo Final de Obra_de la
Anualidad a satisfaccion por parte del INTERVENTOR.

e Eltres por ciento (3%) restante se cancelara una vez se suscriba el Acta de
Liquidacion del Contrato.

Nota 1: Las actas de pago, deberan ser suscritas de conformidad con lo estipulado
en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos y el Manual
de Gestion Contractual del IDU vigentes a la suscripcién del Contrato.

Nota 2: La obra ejecutada comprende Ensayos de Laboratorio, asi como las
actividades de obra ejecutados en el respectivo periodo.

Para efectos de pago, se tendra en cuenta el porcentaje de A.I.U. ofertado.

Los porcentajes de AlU estan discriminados asi:

12
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e Es del 44.190% para las actividades de obra
e Esdel 21.655% para las actividades de los componentes PMA-DCyCE-PMT-
SST.

9.2. Actividades de Diagnoésticos y Disefos de Intervencion

e Para las actividades relacionados con diagnésticos y disenos de la intervencién
contempladas en el presupuesto por precios unitarios, el CONTRATISTA facturara
el 94% del valor total de los items asociados, una vez se cuenten con el concepto
de aprobacion del informe correspondiente por parte de la interventoria segun las
entregas pactadas contractualmente.

e El tres por ciento (3%) restante de los items relacionados con las actividades de
diagnésticos y disefios de la intervencion contemplados en el presupuesto por
precios unitarios segun las entregas pactadas contractualmente, se cancelara una
vez se suscriba el Acta de Recibo de Productos de consultoria de cada anualidad
a satisfaccion por parte del INTERVENTOR.

e El tres por ciento (3%) restante se cancelara una vez se suscriba el Acta de
Liquidacion del Contrato.

Los productos revisados y aprobados por la INTERVENTORIA, implican la revisién,
validacion, realizacion, ajuste, actualizacion y apropiacién de los diagnésticos, y
disefios de la intervencion necesarios para la ejecucion del Contrato por parte del
CONTRATISTA.

Los costos de los diagnésticos y de los disefios de la intervencion de conformidad
con el Anexo 1 - Anexo Técnico, no se afectan por el AIU considerando que
corresponden a actividades de consultoria. Dichos costos son gravados por el IVA.

9.3. Valor a monto agotable para Ensayos de Laboratorio

OBRAS DE CONSERVACION PROGRAMADA:

. Ensayos de campo y de laboratorio relacionados con los Diagnésticos y
Diseios de las alternativas de intervencién para las obras de conservacién
programada

Con cargo a este concepto se pagaran a los precios unitarios fijos los ensayos de campo y
de laboratorio relacionados con los Diagnésticos y Disefios de las alternativas de
intervencion para la conservacién de las obras (Conservacion programada) que hayan sido
previamente aprobados por la INTERVENTORIA y autorizados por el IDU. Lo anterior,
previa verificacion de la disponibilidad de recursos por parte de la Interventoria y el IDU.

Para el pago de estos items, se debe soportar la ejecucion de los ensayos de campo y de
laboratorio en el respectivo informe de Diagndstico y Diseio de la alternativa de
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intervencién, que sera revisado y aprobado por la INTERVENTORIA, en el cual se
relacionen de manera detallada los items y cantidades desarrolladas durante el mes, asi
como la discriminacion detallada de los mismos en las actas de recibo parcial de obra.

El pago de estos ensayos solo considerara aquellas cantidades que se hayan
ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores, cuyas cantidades no hayan sido
incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya hayan sido presentados, y se
encuentren revisados y aprobados por la INTERVENTORIA.

En todo caso, debe indicarse claramente en el acta de recibo parcial, los periodos
de programacion de ensayos de campo y de laboratorio que se estan relacionando
para pago Y la lista de precios de referencia del IDU vigente aplicable para el pago
de cada uno de ellos.

Los costos de ensayos de campo y de laboratorio, no deberan afectarse por el AlU
considerando que corresponden a bienes y servicios, seran gravados por el IVA'y
deberan afectarse por un factor multiplicador de 1.1.

e Valor a monto agotable para ensayos de campo y de laboratorio
relacionados con la ejecucion de las Obras de Conservaciéon

El costo estimado para los ensayos de campo y de laboratorio relacionados con la
ejecucion de las Obras de Conservacion Programada procede para los ensayos
incluidos en el plan de ensayos presentado por el contratista y aprobado por el
interventor, asi como los especiales que requiera la interventoria o la Entidad. Lo
anterior, previa verificacion de la disponibilidad de recursos por parte de la
Interventoria y del IDU. Bajo ninguna circunstancia el CONTRATISTA empleara los
recursos de este rubro para verificar la calidad de los materiales adquiridos a sus
proveedores, los cuales deben estar previamente certificados por estos, en
cumplimiento de la norma técnica correspondiente que se encuentre vigente.

Los ensayos de campo y de laboratorio de que trata el presente numeral se pagaran
al valor de la base de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su
programacion o solicitud. En caso de que los ensayos requeridos no se encuentren
en la base de precios de referencia del IDU, el CONTRATISTA debera realizar el
tramite correspondiente, descrito en el procedimiento para los "ITEMS NO
PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS" establecido en el
Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos aplicable al
Contrato. EI CONTRATISTA con la presentacion de su oferta acepta las presentes
condiciones.

El pago de estos items requiere un informe mensual que sera revisado y aprobado
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por el INTERVENTOR, en el cual se relacionen de manera detallada los items y
cantidades desarrollados durante el mes, asi como la discriminacion detallada de
los mismos en las actas de recibo parcial de obra.

Para los items a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerara
aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores,
cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya
hayan sido presentados, y se encuentren revisados y aprobados por el
INTERVENTOR.

En todo caso, debe indicarse claramente en el acta de recibo parcial, los periodos
de programacion de ensayos de campo y de laboratorio que se estan relacionando
para pago Y la lista de precios de referencia del IDU vigente aplicable para el pago
de cada uno de ellos.

Los costos de ensayos de campo y de laboratorio no deberan afectarse por el AlU
considerando que corresponden a bienes y servicios, seran gravados por el IVA'y
deberan afectarse por un factor multiplicador de 1.1.

OBRAS DE CONSERVACION POR CONDICION DE RESPUESTA (POR
REACCION):

e Ensayos de Campo y de Laboratorio: Ensayos de campo y de
laboratorio para validar areas de fresado y reposicion de la carpeta
asfaltica o reposicion de losas de concreto hidraulico, definidos en el
inventario de danos o levantamiento de fallas del pavimento existente:

Con cargo a este concepto se pagaran a los precios unitarios fijos los ensayos de
campo y de laboratorio relacionados con validacion de areas de fresado y reposiciéon
de carpeta asfaltica, reposicion de losas de concreto hidraulico - (Conservacién por
reaccion), definidos en el inventario de danos o levantamiento de fallas del
pavimento existente, que hayan sido previamente aprobados por Ila
INTERVENTORIA y autorizados por el IDU. Lo anterior, previa verificacion de la
disponibilidad de recursos por parte de la Interventoria y el IDU.

Para el pago de estos items, se debe soportar la ejecucion de los ensayos de campo
y de laboratorio en el respectivo informe de inventario de dafos, que sera revisado
y aprobado por la INTERVENTORIA, en el cual se relacionen de manera detallada
los items y cantidades desarrollados durante el mes, asi como la discriminacion
detallada de los mismos en las actas de recibo parcial de obra.

El pago de estos ensayos solo considerara aquellas cantidades que se hayan
ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores, cuyas cantidades no hayan sido
incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya hayan sido presentados, y se
encuentren revisados y aprobados por la INTERVENTORIA.
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En todo caso, debe indicarse claramente en el acta de recibo parcial, los periodos
de programacion de ensayos de campo y de laboratorio que se estan relacionando
para pago Y la lista de precios de referencia del IDU vigente aplicable para el pago
de cada uno de ellos.

Los costos de ensayos de campo y de laboratorio, no deberan afectarse por el AlU
considerando que corresponden a bienes y servicios, seran gravados por el IVA'y
deberan afectarse por un factor multiplicador de 1.1.

e Valor a monto agotable para ensayos de campo y de laboratorio
relacionados con la ejecuciéon de las Obras de Conservacién por
condicion de respuesta o por reaccion:

El costo estimado para los ensayos de campo y de laboratorio relacionados con la
ejecucion de las Obras de Conservacién por condicion de respuesta o por reaccion,
procede para los ensayos incluidos en el plan de ensayos presentado por el
contratista y aprobado por el interventor, el cual debe considerar lo establecido en
el Apéndice A y demas Especificaciones Generales y Particulares que le sean
aplicables, asi mismo, dicho costo estimado procede para los especiales que
requiera la interventoria o la Entidad. Lo anterior, previa verificacion de la
disponibilidad de recursos por parte de la interventoria y el IDU. Bajo ninguna
circunstancia el CONTRATISTA empleara los recursos de este rubro para verificar
la calidad de los materiales adquiridos a sus proveedores, los cuales deben estar
previamente certificados por estos, en cumplimiento de la norma técnica
correspondiente que se encuentre vigente.

Los ensayos de laboratorio de que trata el presente numeral se pagaran al valor de
la base de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programacién o
solicitud. En caso de que los ensayos requeridos no se encuentren en la base de
precios de referencia del IDU, el CONTRATISTA debera realizar el tramite
correspondiente, descrito en el procedimiento para los "ITEMS NO PREVISTOS
PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS" establecido en el Manual de
Gestidn de Interventoria y/o Supervision de Contratos aplicable al Contrato. El
CONTRATISTA con la presentacion de su oferta acepta las presentes condiciones.

El pago de estos items requiere un informe mensual que sera revisado y aprobado
por el INTERVENTOR, en el cual se relacionen de manera detallada los items y
cantidades desarrollados durante el mes, asi como la discriminacion detallada de
los mismos en las actas de recibo parcial de obra.

Para los items a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerara
aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores
cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya
hayan sido presentados, revisados y aprobados por el INTERVENTOR.

En todo caso, debe indicarse claramente en el acta de recibo parcial, los periodos
de programacion de ensayos de campo y de laboratorio que se estan relacionando
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para pago Y la lista de precios de referencia del IDU vigente aplicable para el pago
de cada uno de ellos.

Los costos de ensayos de campo y de laboratorio no deberan afectarse por el AlU
considerando que corresponden a bienes y servicios, seran gravados por el IVA'y
deberan afectarse por un factor multiplicador de 1.1.

9.4. Componente de Gestion Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST):

Se pagara a precios unitarios en atencién de los analisis de precios unitarios
presentados por el CONTRATISTA, afectados por el porcentaje de valoracion de
desempeno Ambiental del periodo obtenido como resultado de la aplicacién de las
fichas de seguimiento de labores Ambientales (Fichas de Seguimiento de Labores
Ambientales — Listas de Chequeo) calculado por la INTERVENTORIA, de
conformidad con lo establecido en el Apéndice OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA EN GESTION AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (SGA y SGSST) y el AlU correspondiente a este componente.

El sistema aplica fichas de seguimiento que valoraran el cumplimiento de cada una
de las actividades ambientales ya predeterminadas.

Como consecuencia de la aplicacion de las fichas de seguimiento, el Interventor
determinara si el Contratista ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las labores
establecidas en el Apéndice AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO A&SST, que deberia haber cumplido para el momento de la suscripcion
del acta mensual de obra.

El mecanismo a emplear son las fichas de seguimiento elaboradas para el
componente de gestion ambiental y cada uno de sus programas en las que se
detallan las actividades y los criterios de evaluacion del cumplimiento de dicha
actividad. Las fichas de seguimiento podran ser ajustadas conjuntamente por el
Contratista y el Interventor, para cada periodo, conforme a los lineamientos
establecidos en el Apéndice AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO A&SST.

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al
CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este
concepto, de conformidad con lo establecido en la clausula de multas. Si durante la
ejecucion no se desarrollan algunos de los items contenidos en las fichas de
seguimiento de labores ambientales, por tratarse de actividades no aplicables para
tal momento, se entendera que, para efectos del pago y valoraciones de las labores
A&SST desarrolladas por el CONTRATISTA, tales items no se incluiran dentro de
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la ponderacién. En tal caso, el valor asignado sera distribuido proporcionalmente
dentro de los items del componente.

9.5. COMPONENTE SOCIAL: DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION
ESTRATEGICA

Se pagara a precios unitarios en atencién de los analisis de precios unitarios
presentados por el CONTRATISTA, afectados por el porcentaje de cumplimento de
las labores de gestion social (lista de chequeo) calculado por la INTERVENTORIA,
de conformidad con lo establecido en el apéndice OBLIGACIONES DE GESTION
SOCIAL y el AlU correspondiente a este componente.

El sistema aplica una lista de chequeo que valorara el cumplimiento de cada una de
las actividades sociales ya predeterminadas.

Como consecuencia de la aplicacion de las listas de chequeo, el INTERVENTOR
determinara si el CONTRATISTA ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las
labores establecidas en el APENDICE GESTION SOCIAL que deberia haber
cumplido para el momento de la suscripcidn del acta mensual de obra.

El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de
gestion social y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades
y los criterios de evaluacion del cumplimiento de dicha actividad. Las listas de
chequeo podran ser ajustadas conjuntamente por el CONTRATISTA y el
INTERVENTOR para cada periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el
APENDICE GESTION SOCIAL.

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al
CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este
concepto, de conformidad con lo establecido en la clausula de multas. Si durante la
ejecucion no se desarrollan algunos de los items contenidos en las fichas de
seguimiento de labores sociales, por tratarse de actividades no aplicables para tal
momento, se entendera que, para efectos del pago y valoraciones de las labores
SOCIALES desarrolladas por el CONTRATISTA, tales items no se incluiran dentro
de la ponderacion. En tal caso, el valor asignado sera distribuido proporcionalmente
dentro de los items del componente.

9.6. COMPONENTE DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO, SENALIZACION Y
DESVIOS

Se pagara a precios unitarios en atencién de los analisis de precios unitarios
presentados por el CONTRATISTA, afectados por el porcentaje de cumplimento de
las labores de plan de manejo de transito y sefializacion y desvios (lista de chequeo)
calculado por la INTERVENTORIA, de conformidad con lo establecido en el
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apéndice ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO,
SENALIZACION Y DESVIOS y el AlU correspondiente a este componente.

El sistema aplica una lista de chequeo que valorara el cumplimiento de cada una de
las actividades de transito, sefalizacidon y desvios ya predeterminadas.

Como consecuencia de la aplicacion de las listas de chequeo, el INTERVENTOR
determinara si el CONTRATISTA ha cumplido entre el 0% y 100% de cada una de
las labores establecidas en el Apéndice F que deberia haber cumplido para el
momento de la suscripcidén del acta mensual de obra.

El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de
gestion de transito, sefializacion y desvios y cada uno de sus programas en las que
se detallan las actividades vy los criterios de evaluacion del cumplimiento de dicha
actividad. Las listas de chequeo podran ser ajustadas conjuntamente por el
CONTRATISTA y el INTERVENTOR, para cada periodo, conforme a los
lineamientos establecidos en el Apéndice ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN
DE MANEJO DE TRANSITO, SENALIZACION Y DESVIOS.

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al
CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este
concepto, de conformidad con lo establecido en la clausula de multas. Si durante la
ejecucion no se desarrollan algunos de los items contenidos en las fichas de
seguimiento de transito, sefalizacion y desvios, por tratarse de actividades no
aplicables para tal momento, se entendera que, para efectos del pago y
valoraciones de las labores del PLAN DE MANEJO DE TRANSITO,
SENALIZACION Y DESVIOS desarrolladas por el CONTRATISTA, tales items no
se incluiran dentro de la ponderacion. En tal caso, el valor asignado sera distribuido
proporcionalmente dentro de los items del componente.

Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el interventor contratado
por el IDU y por la Direccion Técnica de Conservacion de Infraestructura del IDU.

9.7. REEMBOLSO VALOR FONDO ESPECIAL PARA PAGO DE EVALUACION,
SEGUIMIENTO Y COMPENSACIONES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL

Para que el IDU efectue el respectivo reembolso de la suma pagada por el
CONTRATISTA a la Autoridad Ambiental, el CONTRATISTA debera presentar la
cuenta de cobro, adjuntando el original de la respectiva factura o documento
equivalente que emita la respectiva Entidad publica.

Lo anterior, en caso de requerirse.
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Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el interventor contratado
por el IDU y por la Direccion Técnica de Conservacion de Infraestructura del IDU.

PARAGRAFO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO.

El CONTRATISTA acepta que los pagos pactados estaran sujetos al PAC de la
Entidad. Para proceder al pago, el CONTRATISTA  debera anexar los
siguientes documentos o certificaciones:

1.

o &

Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en
los Articulos 621 del Coédigo de Comercio y 617 del Estatuto Tributario
Nacional; Articulo 3 de la Ley 1231 de 2008; Decreto 3327 de 2009; Decreto
672 de marzo 6 de 2009; Decreto 358 2020; Resolucion Dian 165 de 2023 y
demas normas concordantes.

Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guias,
Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del Contrato.
Anexo de distribuciéon de costos para Contratos de obra mediante los
siguientes formatos FOGF22 Anexo Distribucién de Costos para Contratos
de Obra y FOGF23 Anexo Distribucion de Costos para Contratos de
Interventoria Estudios y Disefos y Consultoria, segun aplique o el que se
encuentre vigente.

Presentar al interventor Formato cuadro de control financiero.

Presentar al interventor Certificacion del Revisor Fiscal, si existe la obligacion
de tenerlo o, en su defecto, del Contador Publico, en relacion con el
cumplimiento del pago de la Contribuciéon al Fondo Nacional de Formacion
Profesional de la Industria de la Construccion (FIC), en la cual se indique el
valor base, numero de trabajadores y la contribucion pagada. Lo anterior de
conformidad con lo establecido en el Decreto 2375 de 1974, Decreto 083 de
1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y No. 1449 de 2012
expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA y demas
normativa vigente.

Presentar al interventor las certificaciones emitidas por el representante legal
y/o revisor fiscal y/o anexos requeridos, por medio de la cual se acredite el
cumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios y/u honorarios,
liquidaciones y demas obligaciones laborales y contractuales, sefalandose
que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pension, ARL), asi como los
propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789
de 2002 y Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 o la normativa vigente durante
el contrato., de acuerdo a lo establecido en el Manual Unico de Control y
Seguimiento Ambiental y de SST y en el Manual de Interventoria y/o
Supervision de Contratos del IDU vigentes a la suscripcion del contrato o el
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que lo modifique o sustituya. El informe a que hace referencia este numeral
podra ser presentado en medio electronico o digital.

7. Todos los demas documentos requeridos por el Instituto en el momento de
presentacion de las cuentas, conforme con los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos y la Guia de Pago a Terceros o los documentos que los
modifiquen o sustituyan.

8. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el
tramite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por
encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Todos los documentos de pago deberan ser avalados
por el INTERVENTOR y radicados en el IDU para aplicar el procedimiento de pagos
de terceros.

PARAGRAFO TERCERO: ElI CONTRATISTA debera facturar discriminando el
valor por cada una de las Vias Arteriales o Principales, segun el POT o informar
la(s) localidad (es) donde se ejecute la obra de no corresponder con alguna via
descrita en el POT, para lo cual debera diligenciar los Anexos de Distribucion de
Costos — FO-GAF-036 y FO-GAF-037, los cuales deberan coincidir con el valor
bruto total facturado. Asimismo, el CONTRATISTA debera emitir una Factura por
cada concepto, separando lo gravado de lo excluido del Impuesto a las Ventas.

PARAGRAFO CUARTO: Para la cancelacion del valor del Contrato, el
CONTRATISTA debera presentar la certificacion de una cuenta bancaria activa a
su nombre en una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, no se aceptaran cuentas de entidades no vigiladas o pertenecientes a
sistemas financieros del exterior.

PARAGRAFO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma
de pago que trata esta clausula, corresponde a la ejecucion de la meta fisica del
Contrato.

PARAGRAFO SEXTO: iTEM NO PREVISTOS

Los items no previstos corresponden a los trabajos de campo, analisis de
laboratorio, actividades de obra y conservacién que no fueron contemplados
inicialmente, y que son requeridas para el cumplimiento del objeto. El
CONTRATISTA debe justificar técnica y econdmicamente por escrito ante el
INTERVENTOR, la necesidad y justificacion de la utilizacion del item dentro del
proyecto. La aprobacion de los items no previstos se realizara de acuerdo con lo
sefalado en los manuales y procedimientos de la Entidad y en el presente Contrato.
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Para aprobar los items no previstos se debera tramitar la modificacion contractual
correspondiente. Cuando la inclusién de los nuevos items supere el valor del
Contrato, se debera tramitar la adicion correspondiente, para la cual debera
atenderse el limite previsto en el paragrafo del articulo 40° de la Ley 80 de 1993 y
en los manuales de la Entidad.

Una vez suscrita la modificacion, el CONTRATISTA debera actualizar la garantia
unica de cumplimiento que debera ser aprobada por la DTGC.

Si en ejecucion del Contrato se presentan situaciones relacionadas con actividades
de obra que requieren atencidén inmediata y para ello se hace necesario la inclusion
de items no previstos que no estan incluidos en la base de precios unitarios
administrada por el IDU y  publicada en la pagina  web
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio, se surtira el siguiente
procedimiento:

1. EI supervisor del IDU mediante correo electronico dirigido a la
INTERVENTORIA con copia al CONTRATISTA de Obra, solicitara la atencion
de actividades inmediatas.

2. El CONTRATISTA de Obra en un término de un (1) dia habil contado a partir de
la notificacién del IDU de las actividades inmediatas a ejecutar, debera justificar
por escrito al INTERVENTOR/Supervisor, segun el caso, la necesidad de la
utilizacion de los items no previstos dentro del proyecto.

3. Una vez el CONTRATISTA de Obra radique el escrito anteriormente expuesto,
el INTERVENTOR en el término de un (1) dia habil, tiene la obligacion de
revisarlos, aprobarlos, en caso de estar de acuerdo con su necesidad de
utilizacion, haciendo una descripcion de las consideraciones y causales que
dieron soporte a la decision y remitirlos al supervisor del IDU.

Los requisitos que la INTERVENTORIA/supervisién debe tener en cuenta para la
aprobacién de los items no previstos se encuentran establecidos en el Manual de
Gestidn de Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente a la suscripcion del
Contrato, teniendo en cuenta que, para el caso de atencion de actividades
inmediatas, se debe dar cumplimiento a los tiempos estipuladas en los numerales
anteriores.

PARAGRAFO SEPTIMO: EI CONTRATISTA con la suscripcion del Contrato,
acepta que en el evento que los valores a pagar tengan centavos, estos se ajusten
0 aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total del Contrato; de
sobrepasarlo, acepta que sea ajustado a dicho valor en el ultimo pago.

CLAUSULA 10 AJUSTES:
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Teniendo en cuenta que el plazo del presente Contrato es de VEINTICUATRO (24)
MESES, y que ello implica su ejecucion en la vigencia 2025 y vigencias 2026-2027,
se pagaran los ajustes correspondientes y por cambio de vigencia de las actividades
ejecutadas durante la vigencia 2026 y 2027, como se estipulan a continuacion, de
acuerdo con el presupuesto del presente Contrato.

Forma de pago de los ajustes: Los ajustes seran discriminados y facturados en
las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y
recibida a satisfaccion por parte del INTERVENTOR vy supervisor IDU del Contrato.

En ningun caso se pagaran ajustes sobre el valor entregado al CONTRATISTA a
titulo de anticipo, por lo que independientemente de la formula o método de ajuste,
el valor correspondiente a este porcentaje, sera descontado sobre las actividades
correspondientes, para efecto del calculo de ajustes y hasta que se amortice el valor
total del anticipo.

10.1 Ajustes por cambio de vigencia para las actividades de diagnéstico y
disefos de alternativas de intervencion

El ajuste de precios se hara una sola vez por cada cambio de afio, aplicando el
indice Total del IPC (indice de precios al Consumidor) anual, actualizado y
certificado por el DANE, siempre y cuando las actividades a ajustar correspondan a
la ejecucion de acuerdo con el cronograma vigente. Cuando por causas imputables
al CONTRATISTA estas actividades no correspondan a la ejecucion de acuerdo con
el cronograma y se produzca el cambio de afo o cuando éste hubiese surgido con
ocasion de incumplimientos imputables al CONTRATISTA, los precios de estas
actividades especificas no tendran ajustes.

10.2 Ajustes por cambio de vigencia para ensayos de campo y de
laboratorio

Para el pago de los items de ensayos de laboratorio, toma de informacién en campo,
no se cuenta con una formula de ajuste por cambio de vigencia, teniendo en cuenta
que estos se pagaran al valor de la lista de precios de referencia del IDU vigente a
la fecha de su programacion o solicitud, segun corresponda.

10.3 Ajustes para items a precios unitarios
En el caso en que se traspase la vigencia por causas NO imputables al contratista,
para los Items por precios unitarios, diferentes a las actividades de diagndstico,
disefios de intervencion y ensayos de campo y laboratorio, la Entidad reconocera
los siguientes ajustes:

10.3.1 Al insumo asfalto.
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Las mezclas asfalticas normalizadas o modificadas con polimeros,
microaglomerados, emulsiones asfalticas y las demas actividades que contengan
asfalto soélido, se ajustaran en forma creciente o decreciente asi:

Sobre el insumo asfalto solido del unitario, afectado por la variaciéon (aumento o
disminucién) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificacién o lista
oficial, el ajuste se aplicara unicamente a los despachos efectuados con
posterioridad a la fecha de la resolucion, certificaciéon o lista de ECOPETROL que
autorice dicho ajuste, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecucién
de acuerdo con el cronograma de obra. Cuando por causas imputables al
CONTRATISTA, la obra no sea ejecutada en los términos previstos en el
cronograma, el ajuste de precios del insumo asfalto se hara con base en la
resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el
mes calendario de menor indice (I) comprendido entre el mes de ejecucion segun
el cronograma y el mes real de ejecucion de la obra.

El ajuste al insumo asfalto se hara con base al precio del insumo asfalto emitido en
la resolucién, certificacion o lista de ECOPETROL vigente para el ultimo dia del mes
en que se realizd el cierre del proceso licitatorio y teniendo en cuenta su
discriminacion dentro del analisis de precios unitarios correspondiente presentado
por el CONTRATISTA y aprobado por el INTERVENTOR. La certificacion o lista
oficial emitida por ECOPETROL que se tendra en cuenta para el ajuste del insumo
asfalto, sera la vigente antes de cada despacho a reconocer en el corte de obra
correspondiente y siempre y cuando corresponda con el cronograma aprobado, de
acuerdo con la siguiente férmula:

R=(P—A)x [(IL) . 1]
Dénde: -

R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada.

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del
periodo a ajustar.

A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial De Obra
para el insumo asfalto del periodo a ajustar.

| = Precio por tonelada de asfalto segun resolucion, certificacion o lista de
ECOPETROL vigente antes de cada despacho a reconocer en el corte de obra
correspondiente, siempre y cuando la ejecucion corresponda con la programacion
de obra aprobada y en todo caso se pagara con base en la resolucion, certificacion
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o lista de ECOPETROL con menor valor de las emitidas entre la fecha de ejecucién
segun el cronograma y la fecha real de ejecucion de la obra.

Is=" Precio por tonelada de asfalto segun resolucion, certificacion o lista de
ECOPETROL vigente al dia de cierre del proceso de seleccion.

El reconocimiento de ajustes para los casos en los que se presenten atrasos por
causas IMPUTABLES al CONTRATISTA, el ajuste de precios del insumo asfalto se
hara con base en la resolucién, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice
dicho ajuste, para el mes calendario de menor indice (I) comprendido entre el mes
de ejecucion segun el cronograma y el mes real de ejecucion de la obra

Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda
a la ejecucién programada, de acuerdo con el Plan Detallado de obra (PDT-
cronograma), el ajuste de precios del insumo asfalto se hara con base en la
resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el
mes calendario de mayor indice (I) comprendido entre el mes de ejecucion segun el
cronograma y el mes real de ejecucion de la obra.

Se deberan tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para
establecer los porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en
caso de fluctuaciones exorbitantes mayores a los rangos establecidos.

10.3.2 Ajustes para items asociados al Acero:

Para los items que impliquen suministro de Acero, el ajuste de precios de este
insumo se hara para el mes calendario correspondiente a la ejecucion de la obra
segun el cronograma, de acuerdo con el indice de costos de la construccion de
obras civiles (ICOCIV) - A16.9 - Serie historica indice por subclases CPC V 2.0 A.C.
e insumos grupo CPC 530201, Subclase CPC 53211, Cdédigo de Agregaciéon
Subclase 11, Grupo de Costos: Materiales y Cddigo de Insumo 109 - Acero, de
acuerdo, con la siguiente férmula:

o= ()1

0
Donde:

R = Valor ajustado del insumo acero por obra ejecutada.

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra correspondiente al insumo acero
del periodo a ajustar.
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A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra para
el insumo acero del periodo a ajustar.

| = Valor del ICOCIV - A16.9 - Serie histdrica indice por subclases CPC V 2.0 A.C.
e insumos generado por el DANE para el grupo de obra CPC 530201, Subclase
CPC 53211, Codigo de Agregacion Subclase 11, Grupo de Costos: Materiales y
Cddigo de Insumo 109 — Acero, correspondiente al mes de ejecucion, siempre y
cuando la ejecucion corresponda con la programacion de obra aprobada y en todo
caso se pagara con base en el indice mensual antes descrito, con menor valor de
los emitidos entre la fecha de ejecucion segun el cronograma y la fecha real de
ejecucion de la obra.

I,= Valor del ICOCIV - A16.9 - Serie historica indice por subclases CPC V 2.0 A.C.
e insumos generado por el DANE para el grupo de obra CPC 530201, Subclase
CPC 53211, Cddigo de Agregacion Subclase 11, Grupo de Costos: Materiales y
Cddigo de Insumo 109 — Acero, correspondiente al mes de cierre del proceso de
seleccion.

El reconocimiento de ajustes para los casos en los que se presenten atrasos por
causas IMPUTABLES al CONTRATISTA, se hara con base en el valor del ICOCIV-
A16.9 - Serie histérica indice por subclases CPC V 2.0 A.C. e insumos generado
por el DANE para el grupo de obra CPC 530201, Subclase CPC 53211, Codigo de
Agregaciéon Subclase 11, Grupo de Costos: Materiales y Codigo de Insumo 109 —
Acero, tomando el mes calendario que presente el menor indice (l), comprendido
entre el mes de ejecucion, segun el cronograma, y el mes real de ejecucion de la
obra.

Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda
a la ejecucion programada, de acuerdo con el Plan Detallado de Trabajo (PDT-
cronograma), el ajuste de precios del insumo acero se hara con base en el valor del
ICOCIV - A16.9 - Serie histérica indice por subclases CPC V 2.0 A.C. e insumos
generado por el DANE para el grupo de obra CPC 530201, Subclase CPC 53211,
Cddigo de Agregacion Subclase 11, Grupo de Costos: Materiales y Codigo de
Insumo 109 — Acero, tomando el mes calendario que presente el mayor indice (l),
comprendido entre el mes de ejecucion, segun el cronograma, y el mes real de
ejecucion de la obra.

Se deben tener en cuenta los rangos definidos en la matriz de riesgos para
establecer los porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en
caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos.

10.3.3 Ajustes para items asociados al cemento
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Para los items que impliquen suministro de cemento, asi como para las demas
actividades que utilicen el cemento (excepto para elementos prefabricados), el
ajuste de precios de este insumo se hara para el mes calendario correspondiente a
la ejecucion de la obra segun el cronograma, de acuerdo con el indice de costos de
la construccion de obras civiles (ICOCIV) - A16.9 - Serie histérica indice por
subclases CPC V 2.0 A.C. e insumos del DANE para el grupo de obra CPC 530201,
Subclase CPC 53211, Cddigo de Agregacion Subclase 11, Grupo de Costos:
Materiales y Codigo de Insumo 107 - Cemento, de acuerdo con la siguiente formula:

= - anl(f) -4

O

Donde:

R = Valor ajustado del insumo cemento (excepto para elementos prefabricados)
por obra ejecutada.

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra correspondiente al insumo
cemento (excepto para elementos prefabricados) del periodo a ajustar.

A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra
correspondiente al insumo cemento (excepto para elementos prefabricados) del
periodo a ajustar.

| = Valor del ICOCIV - A16.9 - Serie historica indice por subclases CPC V 2.0 A.C.
e insumos generado por el DANE para el grupo de obra CPC 530201, Subclase
CPC 53211, Cddigo de Agregacion Subclase 11, Grupo de Costos: Materiales y
Caddigo de Insumo 107 - Cemento, correspondiente al mes de ejecucién, siempre y
cuando la ejecucidn corresponda con la programacion de obra aprobada y en todo
caso se pagara al mes programado de la ejecucion de esta actividad.

lo= Valor del ICOCIV - A16.9 - Serie histoérica indice por subclases CPC V 2.0
A.C. e insumos generado por el DANE para el grupo de obra CPC 530201, Subclase
CPC 53211, Cddigo de Agregacion Subclase 11, Grupo de Costos: Materiales y
Cddigo de Insumo 107 - Cemento, correspondiente al mes de cierre del proceso de
seleccidn.

El reconocimiento de ajustes para los casos en los que se presenten atrasos por
causas IMPUTABLES al CONTRATISTA, se hara con base en el valor del ICOCIV-
A16.9 - Serie historica indice por subclases CPC V 2.0 A.C. e insumos generado
por el DANE para el grupo de obra CPC 530201, Subclase CPC 53211, Cddigo de
Agregacion Subclase 11, Grupo de Costos: Materiales y Cddigo de Insumo 107 —
Cemento, tomando el mes calendario que presente el menor indice (1), comprendido
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entre el mes de ejecucion, segun el cronograma, y el mes real de ejecucion de la
obra.

Cuando por causas no imputables al contratista, la obra real no corresponda a la
ejecucion programada, de acuerdo con el Plan Detallado de Obra (PDT-
cronograma), el ajuste de precios del insumo cemento (excepto para
elementos prefabricados), se hara con base en el valor del ICOCIV - A16.9 -
Serie historica indice por subclases CPC V 2.0 A.C. e insumos generado por
el DANE para el grupo CPC 530201, Subclase CPC 53211, Cdédigo de
Agregacion Subclase 11, Grupo de Costos: Materiales y Cédigo de Insumo
107 — Cemento, tomando el mes calendario que presente el mayor indice (l),
comprendido entre el mes de ejecucion, segun el cronograma, y el mes real
de ejecucion de la obra.

10.3.4 Ajustes para otros componentes e items:

Para los demas componentes de los items que contengan mezclas asfalticas,
normalizadas o modificadas con polimeros, microaglomerados, emulsiones
asfalticas, insumo asfalto, acero o cemento (excepto para elementos prefabricados),
asi como para los demas items que no contengan los insumos asfalto solido y/o
acero y/o cemento (excepto para elementos prefabricados),, el ajuste de precios se
hara para el mes calendario correspondiente a la ejecucion de la obra segun el
cronograma, de acuerdo con el ICOCIV - A16.1 - Serie histérica indice por subclases
CPC V 2.0 A.C. generado por el DANE para el grupo CPC 530201, Subclase CPC
53211, Cdbdigo de Agregacion Subclase 11 (Carreteras (excepto carreteras
elevadas); calles), de acuerdo con la siguiente férmula:

R=(P—A)x [(IL) . 1]
Dénde: -

R = Valor ajustado del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto y/o
acero y/o cemento.

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto y/o
acero y/o cemento del periodo a ajustar.

A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra sin
incluir el insumo asfalto y/o acero y/o cemento del periodo a ajustar.

| = Valor del ICOCIV - A16.1 - Serie histdrica indice por subclases CPCV 2.0 A.C,,
generado por el DANE para el grupo de obra CPC 530201, Subclase CPC 53211,
Cddigo de Agregacion Subclase 11 (Carreteras (excepto carreteras elevadas);
calles), correspondiente al mes de ejecucion, siempre y cuando la ejecucién
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corresponda con la programacion de obra aprobada y en todo caso se pagara con
base en el Indice mensual antes descrito, con menor valor de los emitidos entre el
mes de ejecucion segun el cronograma y el mes real de ejecucion de la obra.

I, = Valor del ICOCIV - A16.1 - Serie histérica indice por subclases CPCV 2.0 A.C.,
generado por el DANE para el grupo de obra CPC 530201, Subclase CPC 53211,
Cddigo de Agregacion Subclase 11 (Carreteras (excepto carreteras elevadas);
calles), correspondiente al mes de cierre del proceso de seleccion.

El reconocimiento de ajustes para los casos en los que se presenten atrasos por
causas IMPUTABLES al CONTRATISTA, se hara con base en el valor del ICOCIV
- A16.1 - Serie historica indice por subclases CPC V 2.0 A.C,, generado por el DANE
para el grupo CPC 530201, Cédigo de Agregacion Subclase 11 (Carreteras (excepto
carreteras elevadas); calles), tomando el mes calendario que presente el menor
indice (1), comprendido entre el mes de ejecucion, segun el cronograma, y el mes
real de ejecucion de la obra.

Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda
a la ejecucién programada de acuerdo con el Plan Detallado de Trabajo (PDT-
cronograma), el ajuste de precios de otros componentes e item, distintos al insumo
asfalto, se hara con base en el valor del ICOCIV - A16.1 - Serie histoérica indice por
subclases CPC V 2.0 A.C,, generado por el DANE para el grupo de obra CPC
530201, Cdbdigo de Agregaciéon Subclase 11 (Carreteras (excepto carreteras
elevadas); calles), tomando el mes calendario que presente el mayor indice (l),
comprendido entre el mes de ejecucion, segun el cronograma, y el mes real de
ejecucion de la obra.

Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para
establecer los porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en
caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos.

10.3.5 Reconocimiento al Contratista por incremento de la mano de obra
(oficiales y ayudantes) en razén a la disminucién de la jornada laboral
decretada en la ley 2101 de 2021:

A partir del valor mensual de la Remuneracion del Contratista, resultante de la sumatoria
del Componente a Precios Unitarios y los Componentes Transversales, calculados
siguiendo la metodologia prevista en cada una de las Clausula precedentes, menos la
amortizacién del Anticipo, los Descuentos y Retencion, se realizara el reconocimiento por
el incremento en el valor de la mano de obra para oficiales y ayudantes en razén a la entrada
en vigencia de la reduccion de la jornada laboral decretada por la ley 2101 de 2021, asi:

(RMEC,, — A,, — Ret,, — Dp,)
(1 + AIU%)

RMR],, = * M.0% * FIJx%
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Donde:

RMR],, Es el valor mensual a reconocer
por incremento en el valor de la
mano de obra (oficiales vy
ayudantes) por reduccion de la
jornada laboral en el mes m.
RMEC,, Es el valor mensual de la
Remuneracion del Contratista a
pagar en el mes m.

Dy, Son las Deducciones aplicables a
la Remuneracion del Contratista a
pagar en el mes m.

Ret,, Es el valor de las Retenciones que
deban hacerse a la Remuneracion
del Contratista en el mes m.

A Es el valor de la Amortizacion del
Anticipo del mes correspondiente.
AlU% Es el porcentaje del AlU ofertado
por el Contratista en su Oferta

Econdmica.
M.0% Es el porcentaje estimado por la

Entidad que corresponde a la mano
de obra (oficiales y ayudantes)
dentro de los costos del
presupuesto (el valor se encuentra
dentro del POE)

% Es el factor de Incremento por
disminucién de la Jornada laboral
estimado por la Entidad, el cual se
aplicara de acuerdo a la fecha
programada de ejecucion de las
Obras, asi:

Del 15 de julio de 2024 al 14 de julio
de 2025: [2,09]%
Del 15 de julio de 2025 al 14 de julio
de 2026: [6,25]%

Del 15 de julio de 2026 en
adelante: [10,42]1%

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA sera civilmente responsable frente al IDU de los
perjuicios originados por el deficiente desempefio de las obligaciones previstas en
este Contrato, ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar.

CLAUSULA 11 GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA
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Seran por cuenta exclusiva del CONTRATISTA todos los costos directos e
indirectos que demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos
de administracion, salarios, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales
y aportes parafiscales del personal que vincule, costos asociados al programa de
seguridad industrial y al control de calidad interno del CONTRATISTA, costos
asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDU, incluyendo
aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de peticidn, requerimientos de
organismos de control o de otras Entidades del Estado y acompanamiento a
reuniones cuando ello sea necesario.

CLAUSULA 12 INTERESES DE MORA

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las Partes acuerdan que el
CONTRATISTA indicara en sus facturas que el IDU debera pagar las sumas
pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la radicacion
de la orden de pago debidamente elaborada, documentada incluyendo todos los
anexos exigidos por el Instituto para su radicacion definidos en la guia de pagos a
terceros y aprobada por el IDU. La radicacion de la orden de pago debera realizarse
dentro de los plazos establecidos en el cronograma de radicacién de facturas y
ordenes de pago expedido anualmente por el Instituto.

Cuando el IDU no cancele al CONTRATISTA las sumas pactadas, dentro del
término anteriormente previsto, reconocera como intereses de mora la tasa
equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor historico actualizado con
base en el IPC certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el
numeral 8 del articulo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el articulo
2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA 13 ANTICIPO

Los dineros del anticipo tienen la condicidn de recursos publicos hasta el momento
que sean amortizados en su totalidad; en consecuencia, se deben utilizar
exclusivamente con destino a la ejecucidon de los items aprobados en el plan de
inversion del anticipo. Se considera mal manejo o inversion inadecuada del anticipo
los pagos en conceptos diferentes a los establecidos en el plan de inversion, la no
amortizacion de los valores girados, la falta de soportes que respalden la inversion,
la apropiacion indebida de recursos que generen faltante en la conciliacion realizada
por el INTERVENTOR, eventos que daran lugar a las responsabilidades penales,
administrativas, disciplinarias y fiscales correspondientes.

El IDU, previa constitucion de la garantia de buen manejo y correcta inversion del
anticipo, del cumplimiento de los requisitos sefalados para la entrega del mismo y
de la aprobacién del Plan Detallado de Inversion del Anticipo, debidamente
aprobado por la interventoria, hara entrega, a titulo de anticipo de la suma
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equivalente al veintinueve (29%) del valor total del contrato. El CONTRATISTA
debera amortizar el 29% del valor de cada acta de recibo parcial de obra hasta
completar el 100% del valor entregado a titulo de anticipo. En todo caso, debera
amortizarse en su totalidad al acta de recibo final del contrato.

Se debe programar con anticipacion los tramites para asegurar que se pueda iniciar con los
giros del dinero entregado a titulo de anticipo desde el momento del inicio del plazo de
ejecucion del contrato.

Para efecto de cualquier pago se debe tener en cuenta lo descrito en el Manual de
Gestién de Interventoria y/o Supervision de Contratos y Manual de Gestidn
Contractual del IDU, vigentes a la suscripcion Contrato y en la normatividad legal
que le aplique.

PARAGRAFO PRIMERO: El anticipo en ninglin caso se considera pago, y estara
sujeto a las reglas y condiciones, que, para el manejo del mismo, se establecen en
el Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes a la fecha de su giro.
Los pagos que se realicen con cargo a los recursos de la Fiducia, deben contar con
la aprobacion del INTERVENTOR vy corresponder al Plan Detallado de Inversion de
Anticipo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para efecto de cualquier pago se debe tener en cuenta
lo descrito en el Manual de Gestidn de Interventoria y/o Supervision de Contratos y
Manual de Gestion Contractual del IDU, vigentes a la suscripcion Contrato y en la
normatividad legal que le aplique.

PARAGRAFO TERCERO. EI CONTRATISTA debe constituir una fiducia de
administracion y pagos, para el manejo de los recursos que reciba a titulo de
anticipo, de conformidad con lo sefialado en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011,
con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la
ejecucion del Contrato en los términos establecidos en el Plan Detallado de
Inversion de Anticipo. Debera hacer parte integral del Contrato de fiducia, el plan
detallado de inversion del anticipo, aprobado por el INTERVENTOR. EI IDU girara
el valor del anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que se contrate luego
de haberse suscrito el acta de inicio de CONTRATISTA y dentro del término
establecido por la Entidad, el cual sera posterior a la radicacion de la cuenta de
cobro correctamente elaborada. El giro de este valor no constituye condicion previa
para el inicio del plazo de ejecucién del Contrato. El Contratista debe responder por
los rendimientos que se generen desde el dia de giro por parte del IDU, hasta
cuando se abone el dinero en la cuenta de la Cartera Colectiva, Ahorros o Corriente
del Patrimonio Autonomo donde se manejan los recursos del anticipo, en caso que
el abono del dinero quede en dias posteriores al giro realizado por el IDU.
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PARAGRAFO CUARTO. ASPECTOS GENERALES DE LA FIDUCIA: El manejo
de los dineros se efectuara de manera conjunta entre el CONTRATISTA y el
INTERVENTOR. Asi mismo, debera establecerse en el Contrato de Fiducia, que los
rendimientos de la Fiducia seran de propiedad del IDU, los cuales deberan ser
reintegrados, dentro del mes siguiente, en el cual se hayan generado los mismos,
por el contratista y/o la Entidad Fiduciaria a la cuenta que para tal propdsito informe
la Entidad. En caso de presentarse rendimientos de la fiducia que genere pérdidas
o “rendimientos negativos”, deberan ser asumidos por el CONTRATISTA, es
necesario que el CONTRATISTA efectue la consignacion de la cifra exacta,
directamente en la Fiduciaria, en la Cartera Colectiva donde se estan manejando
los recursos del anticipo, con el fin de “recomponer el capital” entregado por el IDU
y radicar en forma mensual con los demas documentos soporte segun el
procedimiento establecido por la Subdireccién Técnica de Tesoreria y Recaudo en
el sistema de correspondencia del IDU, copia de la consignacion y el extracto de la
Cartera Colectiva, donde se evidencie la recomposicion de los “rendimientos
negativos”.

Debe establecerse en el Contrato de Fiducia que, en caso de declaratoria de
siniestro del amparo de buen manejo y correcta inversion del anticipo del Contrato,
la Fiducia hara devolucién al IDU de los valores disponibles en la cuenta exclusiva.
Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA de reintegrar el
valor bruto establecido en esta clausula por concepto de anticipo.

PARAGRAFO QUINTO: Los recursos que se entregan a titulo de anticipo a la
fiduciaria deberan invertirse en los fondos de inversién colectivos administrados por
la Fiduciaria que cumplan con las condiciones del articulo 49 del Decreto 1525 de
2008, y/o en cuentas de ahorro o corrientes.

PARAGRAFO SEXTO: Los impuestos, tributos, contribuciones y las retenciones
que se hagan sobre las sumas correspondientes al valor del anticipo seran a cargo
y por cuenta del CONTRATISTA, quien debera hacer devolucion y amortizar la
totalidad del valor del anticipo de acuerdo con lo establecido en la presente clausula.

PARAGRAFO SEPTIMO: Todos los costos de operacién, administracién, manejo
financiero seran asumidos por el CONTRATISTA, sin importar la fecha en que se
produzca efectivamente el giro del anticipo.

PARAGRAFO OCTAVO: El presente Contrato se entendera incorporado
integramente al Contrato de constitucion de la fiducia de administracién y pagos. En
tal calidad, todas las obligaciones de la Fiduciaria incorporadas en el Contrato seran
asumidas por dicha Entidad con la firma de la fiducia de administracion y pagos. La
Fiduciaria respondera por los perjuicios que el incumplimiento de esas obligaciones
acarree al Instituto. Por su parte, el CONTRATISTA respondera frente al IDU si la
no incorporacion de esas obligaciones causa perjuicios al Instituto.
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PARAGRAFO NOVENO: El CONTRATISTA debera remitir el proyecto de Contrato
de fiducia al INTERVENTOR para su revisidén y aprobacion. La revision y aprobacion
por parte del INTERVENTOR sera para verificar que el esquema fiduciario para la
administracién de anticipo este de conformidad con lo dispuesto en el presente
Contrato. EI INTERVENTOR debera realizar la revision dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la remisién del CONTRATISTA del proyecto de Contrato de
fiducia.

CLAUSULA 14 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del
presente Contrato en virtud de la normativa aplicable, las sefialadas en el pliego de
condiciones, anexos, adendas y demas documentos del proceso de seleccion, la
Oferta del CONTRATISTA, las establecidas en los Manuales, Planes, Guias y
Procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecucion del Contrato y todas aquellas
obligaciones que, sin estar contempladas taxativamente, se requieren para el
cumplimiento del objeto contractual, el CONTRATISTA tendra las siguientes:

14.1 OBLIGACIONES GENERALES

1. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad,
y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacion.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso
de Contratacion.

3. Realizar por su cuenta y riesgo todas las actividades necesarias para cumplir
con las obligaciones derivadas del Contrato de obra, de acuerdo con las
mejores practicas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los
proyectos de esta naturaleza.

4. Obtener y mantener vigentes las garantias, en los plazos y montos
establecidos en el presente Contrato.

5. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato.

6. Ejecutar el Contrato de obra cumpliendo con las normas y especificas
técnicas vigentes y propias del proyecto, y, si aplica, las especificaciones
técnicas y norma urbanistica para redes de servicios publicos y de
telecomunicaciones. Teniendo en cuenta los principios de economia,
eficiencia, celeridad y calidad.

7. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo 1- Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del
Proceso.

8. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién, peticién, orden o similar
de terceros que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
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9. Coordinar con el IDU y el INTERVENTOR, la gestién y respuesta a
requerimientos recibidos de autoridades administrativas u organos,
instancias de control y ciudadania en general. Una vez el CONTRATISTA
reciba el requerimiento debera remitirlo de inmediato al IDU y a el
INTERVENTOR con el fin de que el IDU responda directamente al
peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales
vigentes.

10. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacion previa
del IDU, informacién que NO sea considerada publica, tal como la relativa a
documentos en proceso de elaboracion, que contengan informacion
preliminar y no definitiva.

11.Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actuen por fuera
de la ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades
competentes.

12.Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el
Contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral del personal que vincule para la
ejecucion del Contrato, pagos que deberan ser consecuentes con su oferta
economica. lgualmente, asumira el pago de los impuestos, gravamenes,
aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
colombianas. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA esta obligado a
adjuntar, al informe mensual que presenta al INTERVENTOR, certificacidon
suscrita por el representante legal o revisor fiscal segun corresponda que
acredite que se encuentre al dia en el pago de las obligaciones laborales a
su cargo, correspondientes al mes inmediatamente anterior al del informe.

13.Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada por el
CONTRATISTA. Si durante la ejecucion del Contrato se requiere el cambio
de alguno de los profesionales, debera remplazarse por otro de igual o de
mayor perfil establecido en el Pliego de Condiciones.

14.Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios
(equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y
completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del
Contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, el
Estudio Previo, las adendas, anexos y apéndices, asi como en su oferta.

15. Atender las instrucciones del INTERVENTOR vy del IDU de acuerdo con lo
establecido en el presente Contrato y suministrar toda la informacion sobre
la ejecucion, en las condiciones y términos establecidos en el mismo.

16.Advertir al INTERVENTOR y al IDU de manera inmediata, cualquier
contradiccion u omisidn que encuentre entre las normas, guias, instructivos
o instrucciones del IDU, o cualquier documento del proceso, cuando éstas
supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el
presente Contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para
ser sometidas a la aprobacion del IDU.
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17.Implementar y dar cumplimiento a las directrices de la ley 1562 del 11 de
julio de 2012 - Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional, el decreto 1072
del 26 de mayo de 2015- Por medio del cual se expide el decreto unico
reglamentario del sector trabajo, resolucion 312 del 13 de febrero de 2019-
Por la cual se definen los Estandares Minimos del Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y demas normas vigentes de
higiene y salud y seguridad en el trabajo. Sera responsabilidad del
CONTRATISTA tanto la vinculacion del personal como cualquier
contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar
durante la ejecucion del Contrato.

18.Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la
ocurrencia de accidentes durante la ejecucion del objeto contractual. El
CONTRATISTA debera dotar a sus empleados de los elementos de
seguridad industrial y de proteccion personal necesarios para la ejecucion
de las labores propias del Contrato.

19. Obtener las aprobaciones respectivas por parte del INTERVENTOR, dentro
del plazo de ejecucion del Contrato, solo para aquellas situaciones en las
que por virtud del presente Contrato o de los Manuales o Guias del IDU se
requieran.

20. Suscribir conjuntamente con el INTERVENTOR vy/o el IDU, las actas y los
demas documentos necesarios para la ejecucion y liquidacion del presente
Contrato.

21.Presentar al IDU previo revision y aval de la interventoria, todos los
controles, informes, formatos, actas y demas documentos debidamente
diligenciados en los términos exigidos en este Contrato, documentos del
proceso, Manuales, Planes, Guias y Procedimientos del IDU vigentes
durante la ejecucion del presente Contrato.

22.Pagar las multas establecidas en el presente Contrato cuando se presenten
las circunstancias establecidas en la clausula correspondiente, previo
cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.

23.Pagar la clausula penal pecuniaria pactada en el presente Contrato, cuando
ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicacion de
la normativa vigente.

24.Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas
por el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, los
productos y demas aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones
del IDU.

25.Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT)-
Cronograma, en el anexo 1 — Anexo técnico. De presentarse reprogramacion
debe ser justificada por el CONTRATISTA, la cual debe estar debidamente
revisada y aprobada por el INTERVENTOR en los términos establecidos en
el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervisiéon de Contratos vigente
a la suscripcion del Contrato. El incumplimiento de estas actividades
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constituye un incumplimiento del CONTRATISTA, y las sanciones a que
haya lugar. En caso de incumplimiento, corresponde al CONTRATISTA
efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de
variaciones por atraso en la ejecucion prevista, presentar de inmediato al
INTERVENTOR para su estudio y aprobacién el plan de contingencia.

26. Cumplir cabalmente con el contenido de su Oferta en el marco del proceso
de seleccion.

27.Garantizar el cumplimiento de las normas urbanisticas y de accesibilidad
para su proyeccion en los sitios objeto de intervencion cuando aplique.

28.Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el Contrato sin la
suscripcion previa del documento contractual correspondiente, y de ejecutar
items no previstos sin el cumplimiento previo del tramite presupuestal y
demas requisitos previstos en los manuales de supervision e
INTERVENTORIA y de Gestion Contractual vigentes de la Entidad.

29. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante el proceso
de seleccién en los plazos acordados con la Entidad.

30.Abstenerse de adelantar intervencidon alguna sin contar con los permisos
emitidos por la Entidad competente (cuando aplique).

31.ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucion del Contrato.

32.Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el
sitio de la obra.

33.Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta
de presentacion de la oferta.

34.Informar cualquier cambio en la composicién del capital social del
CONTRATISTA, el de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal, asi
como sobre su pertenencia 0 no a un grupo empresarial.

35.Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion que
implique una modificacion del estado de los riegos existente al momento de
proponer o celebrar el Contrato, como seria el caso de la existencia de
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero contra el CONTRATISTA o sus representantes
legales.

36.Informar peridodicamente la composicion del capital social de la persona
juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o
no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal
de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes
legales, socios o0 accionistas.

37.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Contrato.

38.Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos y
financieros establecidos en el Manual de Gestion de Interventoria y/o
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Supervision de Contratos del IDU vigente a la suscripcion del Contrato;
ademas de las otras obligaciones sefialadas en el presente documento.

39.Presentar la reprogramacién del PAC en las fechas establecidas por la

entidad, previa revision y aprobacién por parte de la Interventoria.

40.Vincular y mantener un minimo de mujeres para la ejecucién del Contrato,

41.

de conformidad con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020
modificado por el Decreto 634 de 2023 y la Circular 013 de 2021 expedida
por la Secretaria Distrital de la Mujer o las normas que las modifiquen,
complementen o sustituyan, garantizando que la vinculacion se realizara con
plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. Para
tal efecto, el CONTRATISTA, debera adjuntar en el informe mensual
correspondiente, manifestacion bajo juramento del Representante legal y del
Revisor Fiscal, sobre la contratacion de las mujeres durante el periodo de
ejecucion del Contrato en los porcentajes previstos. En todo caso, para el
cumplimiento de esta obligacion, se respetara en todo momento la
autodeterminacion y el autorreconocimiento de género de las personas, sin
poner en tela de juicio su personalisimo criterio de identidad. El documento
de identidad ciudadana no sera exigido como elemento para comprobar la
identidad de género de las personas, ya que la manifestaciéon de género no
necesariamente debe corresponder con el nombre 0 sexo que aparece en el
documento.

El CONTRATISTA debera implementar herramientas para prevenir el abuso
y el acoso sexual y promover su denuncia y de las demas violencias basadas
en género en el marco de la ejecucion del Contrato y hacer un uso no sexista
del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido
en el Acuerdo Distrital 381 de 2009.

42.Sera obligacién del CONTRATISTA garantizar el registro de las mujeres que

potencialmente seran contratadas en cumplimiento del articulo 3° del
Decreto Distrital 332 de 2020, modificado por el Decreto 634 de 2023, en la
plataforma de informacién que disponga la Agencia Publica de Empleo del
Distrito “Bogota Trabaja”, con el fin de identificar barreras de empleo de las
beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento laboral.

43.Cumplir con la provision de bienes o servicios por parte de poblaciéon en

pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los
Acuerdos Comerciales vigente en los términos del Decreto 1860 de 2021 (Si
aplica).

44.Reportar dentro de los primeros cinco (05) dias habiles de cada mes (mes

vencido) el numero de empleos generados de acuerdo con el formato “FO-
AC-83 — Formato de personal”’ conforme las caracteristicas poblaciones de
las personas empleadas en cada contrato. Dicho reporte se debe realizar a
la Oficina de Gestion Ambiental segun las disposiciones que apliquen.

38




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1502-2025 CELEBRADO ENTRE

2025

BOGOTA D.C.

EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO VIAS OCM sttt

nnnnnnnnnnnn

BANO

14.2 OBLIGACIONES PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PREVIAS

ElI CONTRATISTA debera cumplir con las siguientes obligaciones una vez suscrita
el acta de inicio, ademas de las establecidas en el Manual de Gestion de
Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente a la suscripcion del Contrato:

14.2.1 OBLIGACIONES COMPONENTE TECNICO

1. EI CONTRATISTA presentara a la INTERVENTORIA para su respectiva
aprobacion, dentro de los CUATRO (4) dias habiles siguientes a la
suscripcion del acta de inicio del Contrato, los documentos que se relacionan
a continuacion, debidamente diligenciados:

a.

Las hojas de vida del recurso humano minimo requerido para el inicio de
la ejecucion conforme a lo definido en el Anexo 1 — Anexo Técnico y
Anexo de Requerimientos del Personal Minimo del Proyecto y en el pliego
de condiciones. En caso de no ser aprobada alguna hoja de vida, se debe
presentar la nueva hoja de vida dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la notificacion de no aceptacion.

Relaciéon de Equipo Minimo conforme a lo definido en el Anexo 1 — Anexo
Técnico y apéndices, Esta relacion de equipo minimo debe incluir el
registro nacional de maquinaria agricola (RNMA) o manifiesto de
importacion y los Contratos de alquiler de maquinaria. El CONTRATISTA
debe haber obtenido aprobacién por parte de la INTERVENTORIA de
este producto con la aprobacion del MAO.

Desglose del AlU ofertado y el Analisis de precios unitarios de los items
correspondientes a la oferta econémica.

Cronograma general del proyecto, el cual debera incluir las actividades a
desarrollar, el alcance estimado inicial en donde se evidencien los
tramites y tiempos requeridos para el cumplimiento del Contrato, de
acuerdo con los alcances y plazos contemplados contractualmente,
especialmente lo estipulado en el Anexo 1- Anexo técnico y el apéndice
correspondiente a los lineamientos del Cronograma incluido en el pliego
de condiciones.

Elaborar los Planes de Manejo de Transito (PMT) generales y/o
especificos del proyecto, el PMT para realizar los diagnosticos,
inventarios de redes, desvios (cuando aplique), tratamientos
silviculturales (cuando aplique), disefios de alternativa de intervencion y/o
cuando se requiera; presentarlo a la INTERVENTORIA y gestionar su
aprobacion ante la Secretaria Distrital de Movilidad.

El Plan Detallado de Inversion del Anticipo y obtener aprobacion por parte
de INTERVENTORIA y la no objecion del IDU, la solicitud de la apertura
de la fiducia para el pago del anticipo, y el contrato de la fiducia y obtener
aprobacién por parte de la Interventoria.
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g. El Plan Anual de Caja (PAC) para la ejecucion del Contrato asociado al
cronograma general del proyecto y obtener aprobacion por parte de
INTERVENTORIA.

2. Elaborar los diagnésticos y diseios de alternativa intervencion y presentar la
propuesta de intervencion junto con el presupuesto de actividades de obra
conforme a los tiempos, requisitos y lineamientos establecidos en el Anexo 1 —
Anexo Técnico y demas documentos del Pliego de condiciones, para
aprobacién de la INTERVENTORIA. La aprobacién de la estrategia de
intervencién por parte de la INTERVENTORIA es requisito para el inicio de la
ejecucion de las obras; incluido nivel de afectacion de las redes de servicios
publicos teniendo en cuenta el nivel de intervencion vial.

3. Elaborar y presentar de forma progresiva dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la aprobacién de los diagndsticos (incluidas las alternativas de
intervencion y presupuestos preliminares para rutinario y periodico) y de los
disefios de alternativas de intervencidn y ensayos de laboratorio para
estrategias de intervencibn por rehabilitacion o0  reconstruccion,
correspondientes al area de los Km-Carril distribuidos para las Vigencias 2025,
2026 y 2027, el cronograma detallado del proyecto, el cual debera incluir las
actividades a desarrollar, el alcance total estimado, en donde se evidencien los
tramites y tiempos requeridos para el cumplimiento del contrato, atendiendo lo
estipulado en el Anexo 1- Anexo técnico y el apéndice correspondiente a los
lineamientos del Cronograma incluido en los pliegos de condiciones.

4. Adquirir toda aquella documentacion e informacion en general requerida para la
ejecucion del Contrato, y determinar que esté de acuerdo con las normas,
especificaciones, permisos, resoluciones, etc, indispensables para el desarrollo
normal del proyecto.

5. Efectuar en conjunto con la INTERVENTORIA una visita a los sitios donde se
ejecutara el proyecto, el Director de obra y los Especialistas, dentro de los cinco
(5) dias calendario siguientes a la aprobacion de las hojas de vida, con el fin de
hacer un reconocimiento de la zona y suscribir el acta de visita correspondiente.

6. Elaborary presentar para aprobacion de la INTERVENTORIA el Plan de Calidad
del proyecto el cual incluye el Plan de inspeccion de ensayos de campo y
laboratorio para control de calidad de materiales y producto terminado
correspondiente, dentro de los diez (10) dias habiles después de suscrita el acta
de inicio. El plan de inspeccion debe contener los Planes de Muestreo y Ensayos
por cada una de las actividades de obra que contemple el Contrato. Lo anterior,
conforme a lo definido en los numerales correspondientes a las
Especificaciones Técnicas Generales del IDU y los demas documentos que
conforman el Contrato. De acuerdo con lo definido en los numerales de las
‘condiciones de entrega para el recibo de los trabajos”, dichos planes deben
contemplar y estar elaborados como minimo con las cantidades y frecuencias
de ensayo que ahi se disponen. Este tramite es prerrequisito para el Inicio de la
ejecucion de las Actividades de Obra. El CONTRATISTA debe haber obtenido
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10.

1.

12.
13.

aprobacion por parte de la INTERVENTORIA de este producto a mas tardar
treinta (30) dias habiles después de la firma del acta de inicio.

Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la
INTERVENTORIA y sus especialistas proponiendo alternativas, generando
soluciones y demas acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el
acta de comité de seguimiento al Contrato de obra y/o formato de recorrido de
obra.

Entregar oportunamente a la INTERVENTORIA, la informacién y soportes
requeridos para la elaboracion de informes semanales, mensuales y finales.
Elaborar y obtener la aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, del informe
final de los diagndsticos y disefios de alternativas de intervencion conforme a lo
establecidos en el Anexo 1 — Anexo Técnico y demas documentos
contractuales, reportando las condiciones actuales para el desarrollo del
proyecto y anexando los soportes necesarios.

Solicitar y recibir del INTERVENTOR la siguiente informacién: GU-IC-01 Guia
Toma de Informacidn Técnica de inventario diagnostico y ensayos para la
gestion de la Infraestructura vial y espacio publico de Bogota D.C. y copia del
Certificado de Reserva Presupuestal.

Implementar los documentos y formatos vigentes que requieran las autoridades
competentes, durante la ejecucion de los Contratos (SDM, SDA, ESP, CAR,
entre otros), segun aplique.

Solicitar al INTERVENTOR la informacion adicional que requiera.

Elaborar el presupuesto para la ejecucion de las obras, estimando que
actividades se puedan ejecutar con frentes de obra siete por veinticuatro (7x24),
es decir, tres (3) turnos diarios, veinticuatro (24) horas del dia, los siete (7) dias
de la semana, en concordancia con lo estipulado en la Ley 1682 de noviembre
de 2013 (solo para casos excepcionales, considerando que, por condiciones
climaticas y logisticas, ordinariamente para este proyecto no se trabajan los
frentes de obra en horario nocturno).

PARAGRAFO. La totalidad de las actividades establecidas en la obligacién 1 del
presente numeral debidamente revisadas y aprobadas por parte de la
INTERVENTORIA y para el literal e aprobado por parte de la Secretaria Distrital de
Movilidad-SDM, del presente numeral, deberan cumplirse en un término maximo de
VEINTE (20) dias habiles contados a la suscripcion del acta de inicio.

14.2.2 OBLIGACIONES COMPONENTE DE DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGICA.

EI CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestiéon de INTERVENTORIA y/o Supervision de
Contratos vigente a la suscripcidén del Contrato:
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1.

Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1)
Manual de servicio al ciudadano y gestion de los derechos de peticion, 2)
Instructivo de clasificacion de requerimientos ciudadanos 3) Instructivo sistema
de gestion de PQRS, 4) Guia de Gestién Social para el Desarrollo Urbano
Sostenible adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces durante
la ejecucién del Contrato.

Conocer y ejecutar todas las actividades de gestion social, dialogo ciudadano y
comunicacién estratégica para el Contrato y levantar los registros y productos
relacionados con su desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Guia de
Gestion Social para el Desarrollo Urbano Sostenible del IDU version vigente, o
el documento que haga sus veces.

Realizar el tramite oportuno a las PQRSD presentadas por los ciudadanos en
todas las reuniones y canales de atencion del punto IDU, con el objetivo de dar
respuesta a las mismas conforme a las directrices de la Oficina de
Relacionamiento y Servicio a la Ciudadania.

Elaborar y presentar el Plan de dialogo ciudadano y comunicacion estratégica,
con su respectivo cronograma, con el fin de remitir al INTERVENTOR para su
aprobacion.

Elaborar y presentar los documentos metodolégicos y cronograma de la
ejecucion de las actividades del componente de Dialogo Ciudadano vy
Comunicacién Estratégica, con el fin de remitir a la INTERVENTORIA para su
aprobacion conforme a lo establecido en las obligaciones del componente.
Convocar a la comunidad, la INTERVENTORIA, IDU y las Partes interesadas
en asistir y participar de las reuniones informativas de acuerdo con lo exigido en
el Contrato.

Diligenciar y actualizar los registros en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente
al momento de la suscripcion del Contrato de obra vigilado, atendiendo a los
criterios de oportunidad y calidad, para revision y aprobacion de la
INTERVENTORIA.

Implementar los canales de informacidén, comunicacion y atencion para el
ciudadano, asi como el uso y distribucién de todas las piezas de comunicacion
aprobadas por el IDU.

Entregar al INTERVENTOR los insumos requeridos para la elaboracion del
informe mensual Dialogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica de
INTERVENTORIA, correspondientes a la gestién social realizada durante el
periodo.

14.2.3 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

El contratista debera desarrollar cada uno de los componentes del proyecto,
establecidos en los Pliegos de Condiciones, dando cumplimiento a la normatividad
vigente relacionada con el componente Ambiental y de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Se debe incluir la identificacién de las actividades susceptibles a generar
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impactos al ambiente, con el fin de poder realizar la evaluacién y valoracion de los
impactos ambientales y establecer las medidas de manejo que compensen,
mitiguen, corrijan y prevengan la afectacién de todos los aspectos ambientales
segun el objeto del contrato, con el fin de minimizar las posibles afectaciones sobre
el entorno natural (Aguas subterraneas, aguas superficiales, flora y fauna) y en el
entorno (ruido, vibracion y polucion del aire) entre otros aspectos que se determinen
en el desarrollo del contrato.

De igual forma, cumplir con los lineamientos que en materia ambiental y SST se
establecen en el manual unico de control y seguimiento ambiental y de SST del IDU,
Guia de Manejo Ambiental para el sector de la construccién de la Secretaria Distrital
de Ambiente - SDA, Guia para la Elaboracién del Plan de Gestion de RCD en obra,
en cumplimiento de la Res. SDA 1115 de 2012 y Res. SDA 932 de 2015; el Manual
de Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU (vigentes al momento de la
ejecucion) o los que lo modifiquen o sustituyan en cuanto a la gestion técnica y
administrativa.

Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad
Ambiental Competente (AAC) requiera, asi como la informacién y/o documentacion
que sea necesaria para la obtencion de los permisos, lineamientos o autorizaciones
requeridas para el desarrollo del objeto del Contrato, asi como para el seguimiento
relacionado, adjuntando los soportes de pago para la evaluacion y seguimiento a
los tramites necesarios para ejecucion del Contrato.

El CONTRATISTA, debera ajustar, obtener la aprobacion de la INTERVENTORIA e
implementar los estudios ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo (si
aplica), el documento de Manejo Ambiental de la Obra (MAQO) que se requieran de
acuerdo con los lineamientos definidos en el Apéndice del componente Ambiental.

14.2.4 OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL - CONVENIOS MARCO VIGENTES CELEBRADOS
ENTRE EL IDU Y LAS EMPRESAS DE SERVICOS PUBLICOS Y DE
TELECOMUNICACIONES Y LA GUIA “COORDINACION INTERINSTITUCIONAL
IDU, ESP Y PRST PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE”

1. Establecer los contactos iniciales con los representantes de las ESP, PRST,
SDM, SDP y otras Entidades, una vez estos sean nombrados y la
INTERVENTORIA le informe al respecto. El delegado debe realizar el
acompanamiento en desarrollo de la obra en lo concerniente a las redes de
servicios publicos, senalizacion, semaforizacion y otros aspectos que se
considere.

2. Gestionar, realizar las actividades y elaborar los insumos y productos
necesarios aplicables a las ACTIVIDADES PREVIAS considerando los
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requerimientos y alcance del proyecto dando cumplimiento a los lineamientos
establecidos en la guia “Coordinacion Interinstitucional IDU, ESP y PRST en
proyectos de infraestructura de transporte” y/o a los convenios marco vigentes
con las ESP y PRST incluidos sus modificatorios y anexos (cuando aplique).
Aplica para las redes de servicios publicos existentes dependiendo del nivel
de intervencion del pavimento, o de la estructura vial objeto del Contrato.

3. Elaborar, actualizar y suscribir el acta de competencias de pago y/o
presupuesto de obra incluyendo lo relacionado con maniobras por parte de
cada ESP, con la debida oportunidad, de forma tal que se cuente con la misma
previo a la ejecucion de las actividades de redes que se involucren en la
referida acta. (cuando aplique).

4. Consultar, conocer, y poner en practica los convenios vigentes con las ESP y
la guia de coordinacidn interinstitucional publicados en la pagina WEB del IDU,
durante la ejecucion del Contrato (cuando aplique).

5. Llevar a cabo las mesas de decision técnica segun la metodologia establecida
en los convenios vigentes con las ESP y en la guia de coordinacién
interinstitucional (cuando aplique).

6. Elaborar o apropiar los disefios de redes y estructuras hidrosanitarias, redes
eléctricas, alumbrado publico, gas natural y telecomunicaciones, entre otros,
cumpliendo con las especificaciones técnicas y la normatividad vigente
(cuando aplique). Estos disefios deberan ser presentados a las ESP (cuando
aplique).

7. Atender las reuniones con las ESP y demas Entidades distritales y nacionales
competentes, con objeto de resolver y/o definir situaciones, recibir
observaciones a los productos, conocer procedimientos, entre otros.

8. En el evento en que el CONTRATISTA encuentre la necesidad de modificar
los disenos aprobados por cualquiera de las ESP debera cumplir con las
obligaciones asociadas al ciclo de gestion, aprobacion, aval de productos y
concesion de permisos, autorizaciones o licencias, a que se refiere el Manual
de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente a la
suscripcion del Contrato (cuando aplique).

14.3 OBLIGACIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervisién de Contratos
vigente a la suscripciéon del Contrato:

14.3.1 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TECNICO

1. Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA a mas tardar el mes siguiente al

relacionado en el extracto, el informe de inversion y buen manejo del anticipo
debidamente soportado.
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2.

1.

12.

13.

Proponer para aprobacion de la INTERVENTORIA, las posibles soluciones a
cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecucion de la obra
respecto a lo relacionado en el de los diagndsticos y/o disefios de alternativas
de intervencion.

Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas e inspecciones
conjuntamente con la INTERVENTORIA, sus especialistas y los delegados de
las Empresas de Servicios Publicos y de Comunicaciones (cuando aplique) y
proponer alternativas, y generar soluciones y demas acciones para el buen
desarrollo del proyecto y suscribir las correspondientes actas.

Asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas por disciplina entre los
especialistas del CONTRATISTA de obra y de la INTERVENTORIA, para la
conciliacidon, unificacion de criterios y acuerdos. Suscribir el acta
correspondiente.

Generar y entregar a la INTERVENTORIA antes y después de las
intervenciones, registros fotograficos por cada elemento de la Malla Vial que
haga parte del Contrato. Esto incluye elementos de redes de servicios publicos,
para estrategias de intervencion de rehabilitacion y de reconstruccion

Cumplir con el CRONOGRAMA y el programa de inversiones aprobados para
la ejecucion de las obras, asegurando el uso adecuado y oportuno de los
recursos. En caso de retrasos o incumplimientos efectuar de manera inmediata
los correctivos necesarios mediante un plan de contingencia segun lo
establecido en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de
Contratos vigente a la suscripcién del Contrato.

En caso de reprogramacion en el cronograma del proyecto, esté se debe
entregar para aprobacién de la INTERVENTORIA adjuntando como anexo la
respectiva justificacion. La reprogramacion se debera presentar para
aprobacion dentro de los tres (3) primeros dias habiles después de detectada
la desviacion del cronograma en el comité semanal del Contrato.

Elaborar y presentar a la INTERVENTORIA para aprobacion los planes de
manejo de transito requeridos para la ejecucion de las obras, segun el
cronograma y las necesidades del proyecto, Estos deberan cumplir los
requisitos para aprobacion de la SDM.

Implementar el Plan de Manejo de Transito aprobado por la SDM.
Implementar y cumplir el Plan de Calidad y el Plan de Inspeccion de Ensayos
de campo y de Laboratorio y entregar a INTERVENTORIA evidencia de su
cumplimiento.

El CONTRATISTA debe presentar a la INTERVENTORIA para su aprobacion,
el presupuesto (balance financiero) para la ejecucion del Contrato.

Entregar oportunamente a la INTERVENTORIA la informacién requerida para
la elaboracion de los informes semanales, mensuales y finales, incluyendo
soportes y demas documentos.

Presentar a la interventoria el plan de calidad del proyecto el cual incluye el
Plan de inspeccidon de Ensayos de laboratorio para el control de calidad de los
materiales y producto terminado correspondiente, los Planes de Muestreo y
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Ensayos por cada uno de las actividades de obra que contemple el contrato.
Debe presentar a la INTERVENTORIA para su revisién y aprobacion, los
informes y tablas resumen de resultados de ensayos, con los que se garantice
la calidad de los materiales, mezclas de materiales y productos terminados,
para cada una de las actividades de obra ejecutadas; a través del cumplimiento
de los requisitos definidos para cada caso, en las Especificaciones Técnicas
Generales del IDU o Particulares del Contrato.

Realizar los ensayos de campo y laboratorio contemplados en los Plan de
inspeccion de Ensayos, aprobados por el interventor. Debe presentar a la
interventoria para su revision y aprobacion, los informes y tablas resumen de
resultados de ensayos, con los que se garantice la calidad de los materiales,
mezclas de materiales y productos terminados, para cada una de las
actividades de obra ejecutadas; a través del cumplimiento de los requisitos
definidos para cada caso, en las Especificaciones técnicas generales del IDU
o particulares del contrato.

Terminar la elaboracion de los diagndsticos y de los disefios de alternativas de
intervencion con el presupuesto asignado conforme al tiempo estipulado en el
Anexo 1 - Anexo Técnico, siguiendo para ello los lineamientos estipulados en
los documentos contractuales del proyecto para aprobacion de la
INTERVENTORIA, segun sea el caso.

Mantener actualizado el listado de documentos y asi asegurar que el proyecto
se esté ejecutando de acuerdo con las ultimas versiones de todos los planos y
documentos técnicos aplicables al mismo.

Transferir al IDU los derechos patrimoniales de autor de los diagndsticos y
disefios de alternativa de intervencion elaborados y aprobados por la
INTERVENTORIA, e inscribir la cesién respectiva en la Direccion Nacional de
Derechos de Autor.

Elaborar y presentar a la INTERVENTORIA las Especificaciones Técnicas
Particulares por cada producto (materiales o0 mezclas de materiales), técnicas
o tecnologias para la construccion que no estén contemplados en las
Especificaciones Técnicas Generales es del IDU vigentes; y las cuales sean
necesarias en la ejecucion del Contrato. Cada Especificacion Técnica
Particular debe estar elaborada en observancia lo dispuesto en las
Especificaciones Técnicas del IDU vigentes, en las que se incluye la “estructura
general de una especificacién técnica de materiales y construccion”, y lo
estipulado en el Apéndice de Especificaciones Técnicas Particulares de
Materiales y Construccion la cual debe ser presentada previamente a la
ejecucion del trabajo.

Efectuar los correctivos de obras solicitados por la INTERVENTORIA y/o el
IDU, en un plazo no mayor a OCHO (8) dias habiles cuando los ensayos de
laboratorio no cumplen con los requerimientos definidos en las
Especificaciones técnicas generales del IDU o particulares del contrato.
Cumplido lo anterior, debera realizar nuevos ensayos de campo y laboratorio
que prueben el cumplimiento de las especificaciones y entregarlos a mas tardar
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20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

QUINCE (15) dias calendario siguientes a la fecha de terminacién de los
correctivos solicitados.

Elaborar los esquemas y/o disenos de sefalizacion definitiva e implementar la
sefalizacion definitiva aprobada por la Secretaria Distrital de Movilidad (si
aplica).

Retirar la sefalizacion temporal utilizada tanto en la obra como en los desvios
e implementar la sefializacidn definitiva y para las vias utilizadas como desvios
si ello hubiere lugar, dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de
finalizadas las obras, y cuando aplique.

Realizar la demarcacion provisional (punteo), delimitando los carriles sobre el
o los segmentos intervenidos, manteniendo en un nivel visible y éptimo hasta
que se efectue la demarcacion definitiva de los tramos o segmentos viales
intervenidos en los cuales aplique dicha actividad o cuando asi lo solicite la
Entidad. Efectuar la demarcacion definitiva.

Realizar la entrega de las obras terminadas a la INTERVENTORIA y gestionar
los permisos, informes y documentacion que se requieran con dicho fin.
Realizar la entrega de las obras a la interventoria terminadas en cada
anualidad, y gestionar los permisos, informes y documentacion que se
requieran con dicho fin.

Entregar a la interventoria dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a
la culminacion del plazo de cada anualidad los planos récord de obra
construida por tramo funcional (es decir corredor vial, puente vehicular o
peatonal, interseccion a desnivel, eje de ciclorruta o tramo de espacio publico
y red de servicios publicos, este ultimo donde aplique) de obra por cada recibo
de obra por anualidad, de acuerdo con lo establecido por el IDU en la Guia de
entregables en formato digital o la que haga sus veces incluyendo la
estandarizacion para posterior alimentacion de la base de datos del SIGIDU.
Entregar la actualizacion de la base de datos del inventario de la malla vial y la
digitalizacion de los resultados de los ensayos de campo y de laboratorio, que
seran insumos para la actualizaciéon de la base de datos de la Entidad
disponible para tal fin, segun disposiciones del IDU.

Elaborar, suscribir en conjunto con la INTERVENTORIA el acta de recibo
parcial de obra, adjuntando la documentacion soporte requerida. El acta de
recibo parcial de Obra debera estar acompafiada del acta de ajustes.
Elaborar, suscribir y presentar a la INTERVENTORIA para su aprobacion el
Acta de Recibo final de Productos de Consultoria para las actividades de
Diagnéstico y Disefos de alternativa de intervencion.

Elaborar, suscribir y presentar a la interventoria para su aprobacién el Acta de
Recibo de obra de la Anualidad a los cuarenta y cinco (45) dias de terminada
la respectiva anualidad una vez se hayan atendido las no conformidades
encontradas, conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de gestidn
de interventoria y/o Supervision de contratos del IDU vigente a la suscripcion
del contrato, adjuntando la documentacion soporte requerida.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Efectuar la actualizacion de las polizas, una vez se suscriban las actas de
recibo de obra de la anualidad.

Realizar las correcciones, adiciones, revisiones o modificaciones solicitadas
por la Interventoria o el IDU en los plazos que fije el IDU.

Suscribir junto con la INTERVENTORIA, el Acta de Recibo Final de Obra (que
consolide las obras ejecutadas en las diferentes anualidades) por tramo vial en
donde conste el recibo de las obras ejecutadas a satisfaccién por parte de esta,
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Gestién de
Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU vigente a la suscripcién del
Contrato.

Suscribir junto con la INTERVENTORIA el acta de terminacién del Contrato, a
mas tardar un (1) dia después de la culminacién del plazo de ejecucion del
mismo. En esta acta se debera relacionar el estado en que se encuentran las
obras y actividades ejecutadas, el estado de las aprobaciones y/o entrega de
los productos objeto de cada contrato y el cronograma de entrega de los
faltantes para la suscripcion del acta de recibo final.

Efectuar la actualizacion de las polizas, una vez se suscriban las actas de
recibo final de Obra por tramo vial.

Entregar a la INTERVENTORIA los insumos necesarios para la elaboracién del
Informe de seguimiento de la garantia unica incluyendo soportes y demas
documentos.

Elaborar, suscribir y presentar a la INTERVENTORIA para su aprobacion el
Acta de Recibo final de Obra (que consolide las obras ejecutadas en las
diferentes anualidades) por tramo vial en donde conste el recibo de las obras
ejecutadas a satisfaccion por parte de esta, a los cuarenta y cinco (45) dias de
terminado el plazo de ejecucion, una vez se hayan atendido las no
conformidades encontradas, conforme a los lineamientos establecidos en el
Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervisiéon de Contratos del IDU
vigente a la suscripcion del Contrato, adjuntando la documentacion soporte
requerida.

Entregar a la INTERVENTORIA los insumos necesarios para la elaboracién del
Informe final de INTERVENTORIA de obra incluyendo soportes y demas
documentos, dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la
suscripcion del acta de recibo final de obra.

Elaborar y presentar el cronograma general de la liquidacion del Contrato, con
una antelacion no inferior a treinta (30) dias con respecto a la finalizacion del
plazo contractual, el cual debera incluir las actividades a desarrollar, el alcance
estimado en donde se evidencien los tramites y tiempos requeridos para el
cumplimiento del plazo de liquidacion, de acuerdo con el apéndice
correspondiente a los lineamientos del Cronograma incluido en los pliegos de
condiciones. El cronograma se debera presentar para revision y aprobacion de
la INTERVENTORIA.

Amortizar la totalidad de los recursos entregados a titulo de anticipo como
minimo en el porcentaje establecido durante la ejecucién del contrato. No
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obstante, si se observa variaciones en la ejecucion del PDT que impida cumplir
con la facturacidon programada mensualmente esto se entendera como
incumplimiento en la amortizacion programada del anticipo.

14.3.2 OBLIGACIONES = COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGICA.

ElI CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestidn de Interventoria y/o Supervisién de Contratos
vigente a la suscripcion del Contrato:

1.

9.

Dar cumplimiento a los programas y actividades de dialogo ciudadano y
comunicacion estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y articular
en los proyectos.

Realizar las gestiones necesarias para la elaboracidon de piezas de
divulgacion del Contrato, de acuerdo con los parametros de la Oficina Asesora
de Comunicaciones del IDU.

Convocar a la comunidad, la INTERVENTORIA, IDU y las Partes interesadas
en asistir y participar de las reuniones informativas de acuerdo con lo exigido
en el Contrato.

Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y
punto IDU, con el objetivo de dar tramite a las mismas conforme a las
directrices de la Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadania.
Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al
momento de la suscripcion del Contrato, toda la informacion solicitada del
componente Dialogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica en los tiempos
requeridos, durante la ejecucion del Contrato.

Asistir a la socializacion programada por el IDU del Sistema Bachué o el
aplicativo vigente al momento de la suscripcion del Contrato.

. Durante la ejecucion del Contrato se debe garantizar canales de informacion,

comunicacion y atencion para el ciudadano; al igual que el uso y distribucion
de todas las piezas de comunicacién aprobadas por el IDU.

Remitir a la INTERVENTORIA un informe mensual con la informacion de las
actividades y gestiones realizadas en cumplimiento de las obligaciones de
dialogo ciudadano y comunicacion estratégica y segun lo estipulado en
Apéndice de Especificaciones para el Dialogo y Comunicacion Estratégica.
Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA el informe Dialogo Ciudadano y
Comunicacion Estratégica de cada anualidad.

10.Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA el informe final Didlogo Ciudadano

y Comunicacion Estratégica.

11. Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe

final de gestion Dialogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica de
INTERVENTORIA y se haya realizado la inspeccién al sitio de obra.
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12.Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice de Especificaciones para el Dialogo Ciudadano y Comunicacion
Estratégica.

14.3.3 OBLIGACIONES EN MATERIA DE VINCULACION DE POBLACION
VULNERABLE:

Atendiendo el analisis de aplicabilidad previsto en los estudios previos y el
ofrecimiento hecho en la Oferta, el CONTRATISTA debera vincular recurso humano
proveniente de la POBLACION VULNERABLE, personas MARGINADAS Y/O
EXCLUIDAS DE LA DINAMICA DE LA CIUDAD, en los porcentajes ofrecidos de
acuerdo con la Directiva 001 de 2011 de la Alcaldia Mayor de Bogota. Para ello
debera seleccionar personas que cumplan con el perfil solicitado y que se
encuentren registradas en la base de datos de la poblacion beneficiaria que
administra la Secretaria Distrital de Desarrollo Econdmico. De no existir el perfil
solicitado, el CONTRATISTA debera certificar que realizé la consulta, EL
CONTRATISTA, debera presentar al IDU, con aval de la INTERVENTORIA los
Contratos que acrediten la vinculacion del personal de nivel operativo proveniente
de la poblacion vulnerable.

14.3.4 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

1. Implementar los compromisos A&SST aprobados en el Manejo Ambiental de
Obra - MAO vy el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SGSST) del Contrato, segun los requerimientos contractuales y normatividad
legal vigente, manteniéndolo actualizado durante la ejecuciéon del Contrato y de
acuerdo con la dinamica del proyecto.

2. Realizar las visitas a terreno necesarias en conjunto con la INTERVENTORIA,
para actualizar o elaborar y presentar el inventario forestal, o la documentacion
necesaria para el tramite de permisos ambientales o para realizar el
acompanamiento a la autoridad ambiental y suscribir el acta de visita para
aprobacion de la INTERVENTORIA (en los tramos que aplique).

3. Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la
ejecucion de las actividades del MAO, vy las fichas de seguimiento de labores
ambientales contenidas en el Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Los formatos publicados en la pagina Web del IDU. Implementar el
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) conforme la
normativa legal aplicable y lo previsto en el presente Contrato y presentar los
respectivos soportes en los informes mensuales remitidos a la
INTERVENTORIA de acuerdo a lo establecido en el Manual Unico de Control y
Seguimiento Ambiental y SST, listas de contenidos o los que los modifique o
sustituyan.
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4.

10.

11.

12.

13.

14.

Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos y/o
programas constructivos para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones
establecidas en el MAO.

Remitir a la INTERVENTORIA el informe al corte del periodo de obra
inmediatamente anterior, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles después
del corte, el cual debe contener todos los insumos necesarios para la
elaboracién del informe mensual MA-SST de INTERVENTORIA, segun los
requerimientos contractuales y demas normas, asi como lo establecido en el
Manual de seguimiento Ambiental y SST, listas de contenidos o formatos
aplicables vigentes.

Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA para su aprobacion el informe
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada anualidad.

Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA para su aprobacién el informe final
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Informar a la INTERVENTORIA de todos los acontecimientos ambientales, de
seguridad y salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del Contrato.
Reportar a la INTERVENTORIA los pasivos ambientales que se presenten
durante la ejecucién del Contrato y antes del cierre ambiental de la obra.
Asistir a las reuniones, comités, inspecciones y recorridos programados por la
INTERVENTORIA o requeridos por la Entidad durante el desarrollo del Contrato
y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas.

Adjuntar Certificacion del revisor fiscal y/o representante legal segun aplique por
medio de la cual acredite que se encuentra al dia en el pago de salarios y/o
honorarios (segun aplique) y aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de
inicio del Contrato (De cada CONTRATISTA o subcontratista y para cada
informe)

Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Inscribir en el formato respectivo vigente, los Proveedores de Materiales de
Construccién y Sitios de Disposicion final, Aprovechamiento y Tratamiento de
Residuos de Construccion y Demolicion RCD o el que haga sus veces, que
vayan hacer utilizado en la ejecucion del proyecto. EI CONTRATISTA debera
verifica y soportar que éstos cumplan con los requisitos que las autoridades
ambientales y administrativas han definido para su funcionamiento. El
mencionado formato y los soportes deben remitirse a la INTERVENTORIA para
revision, aprobacion y posterior envio al IDU.

Adicional a lo anterior, el CONTRATISTA podra consultar el Directorio de
Proveedores del IDU, teniendo en cuenta que el mismo es consultivo y no es
vinculante.

Cumplir con la presentacion de informes, productos y demas requerimientos
A&SST aplicables vigentes, de acuerdo a lo establecido en los documentos
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

contractuales, manuales, guias, formatos, listas de contenidos y demas
establecidos por la Entidad.

En caso de que se presente en un periodo el retiro, cambio o renuncia de
personal, remitir el respectivo paz y salvo (para el proyecto) segun los aspectos
establecidos por la Entidad para este documento. Por otra parte, remitir copia
del examen médico de retiro o de la notificacién de su realizacion al trabajador
debidamente firmado.

Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, manuales, formatos,
listas de contenidos vigentes.

Implementar la senalizacion Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo
requerida en la obra de acuerdo con los estandares definidos en la legislacion
nacional vigente y las normas Técnicas Colombianas NTC.

Garantizar que las areas de trabajo estén completamente aisladas de peatones
y vehiculos.

Habilitar zonas seguras dentro de los frentes de obra, para el transito de los
trabajadores y el personal involucrado.

Determinar con la INTERVENTORIA, si se requiere adelantar tratamientos
silviculturales o endurecimiento de zonas verdes con el fin de elaborar los
respectivos documentos (inventario forestal, memorias técnicas de zonas
verdes y descriptiva del Contrato, balance de zonas verdes, planos y demas
solicitados por la Autoridad Ambiental Competente (AAC), definiendo si existen
variaciones a fin de comunicar tal situacibn a la Autoridad Ambiental
Competente (AAC).

Realizar en conjunto con la INTERVENTORIA y el IDU, las visitas a terreno para
actualizar y ajustar el manejo de la vegetacibn y demas componentes
ambientales a relacionar en el MAO, en caso necesario, para su posterior
remision al IDU y adelantar las gestiones respectivas ante la Autoridad
Ambiental Competente (AAC). De igual manera, se debe verificar que las obras
gue se van a adelantar no se encuentren en sectores ubicados dentro del
sistema de areas protegidas del distrito capital o dentro del sistema de
estructura ecologica principal y dado el caso se deben solicitar las respectivas
autorizaciones y permisos ante la Autoridad Ambiental Competente (AAC).
Realizar en compafiia de la INTERVENTORIA y el IDU el recorrido de
inspeccion A&SST a los sitios de obras una vez terminado las actividades.

14.3.5 CRITERIO AMBIENTAL. Adecuado aprovechamiento y uso de recursos
naturales

El CONTRATISTA se compromete a cumplir rigurosamente con la normativa
ambiental vigente del orden nacional y distrital, incluyendo el Acuerdo Distrital 808
de 2021 y el Decreto distrital 317 de 2021, que regulan el uso y consumo de
plasticos de un solo uso en las entidades del Distrito Capital, asi como la Guia de
Contratacion Publica sostenible y Socialmente Responsable.
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En linea con la directriz ambiental y con el compromiso que desde el IDU se tiene
con la sostenibilidad ambiental, el CONTRATISTA implementara programas
internos que desincentiven el uso de plasticos de un solo uso, que permitan superar
las metas establecidas por la normativa vigente. Estos programas deben incluir,
pero sin limitarse a ello:

- Capacitacion, campafnas pedagogicas y sensibilizacion del personal sobre
consumo responsable y manejo adecuado de residuos.

- Implementacion de estrategias para la reduccion, reutilizacion y reciclaje de
plasticos y otros materiales.

- Sustitucion de plasticos de un solo uso por alternativas sostenibles en las
actividades diarias del contrato.

- Promocion de practicas de economia circular en la gestion de residuos.

- Otras estrategias que el contratista considere pertinentes que incentive el
uso sostenible y responsable de plasticos y propendan por el control de la
contaminacion y proteccion ambiental.

Asimismo, el CONTRATISTA se compromete a desarrollar actividades que
involucren a los usuarios en la gestibn adecuada de residuos posconsumo,
fomentando la separacién en la fuente, el reciclaje y la disposicién responsable.
Estas actividades podran incluir campafas de sensibilizacion, jornadas de
recoleccion y programas de educacion ambiental.

Igualmente, el CONTRATISTA se compromete a la adquisicion de productos
distribuidos en envases reciclados, reutilizables, reciclables o biodegradables.

14.3.6 CRITERIO AMBIENTAL. Gestion integral de residuos con economia

El CONTRATISTA se compromete a cumplir rigurosamente con la normativa
ambiental vigente del orden nacional y distrital, incluyendo la Ley 1672 de 2013, el
Decreto 4741 de 2005 Resolucién 1511 de 20107, - y el Plan de residuos peligrosos
del IDU- PL-AC-03.

Asi mismo El CONTRATISTA se compromete a implementar y garantizar la gestiéon
y manejo integral de los residuos generados durante la ejecucion del contrato, de
conformidad con la normativa ambiental vigente y los principios de la

1 Expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy, Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
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Responsabilidad Extendida del Productor (REP. Igualmente, entregara al IDU las
certificaciones de disposicion de RAES, las cantidades en unidades de kilogramos
y la relacién de disposicion coincidiendo con la certificacion

El incumplimiento de esta clausula podra dar lugar a sanciones de caracter
contractual a que haya lugar, sin perjuicio de las acciones legales que puedan
emprender las autoridades competentes encargadas de la vigilancia, control y
seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental.

14.3.7 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL

1.

10.

Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas
conjuntamente con la INTERVENTORIA vy los delegados de las diferentes ESP
y demas Entidades del distrito.

Enviar a la INTERVENTORIA la solicitud de las maniobras requeridas con las
ESP soportando la pertinencia de las mismas y aplicando el procedimiento
establecido para tal fin (cuando aplique).

Suscribir con los delegados de las ESP y la INTERVENTORIA, la constancia de
ejecucion de maniobra (cuando aplique).

Informar a la INTERVENTORIA sobre los dafios o hurto a la infraestructura de
las ESP y suscribir el acta respectiva, maximo dentro de los tres (3) dias
calendario siguientes a la ocurrencia del suceso.

Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demas entes
distritales competentes y suscribir el documento correspondiente.

Realizar los tramites y gestiones pertinentes para obtener los avales y no
objeciones requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y PRST
y aprobaciones con Entidades Distritales.

Realizar el pago de los dafios y robos causados a la infraestructura de las ESP,
que le sean imputables.

Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos para el manejo de redes
humedas y secas en las establecidas especificaciones técnicas de la respectiva
ESP y PRST, en la Guia de Coordinacion Interinstitucional GU-IN-02 y en los
respectivos convenios marco con ESP y PRST incluidos sus modificatorios y
anexos.

Cumplir con lo establecido en los convenios vigentes celebrados entre el IDU y
las Empresas de Servicios Publicos incluidos sus modificatorios y anexos y en
la Guia de Coordinacion Interinstitucional GU-IN-02 “COORDINACION IDU,
ESP Y PRST EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”
para el recibo de activos de redes de servicios publicos parcial y/o final con las
ESP (cuando aplique).

Realizar de manera conjunta con las Entidades competentes y la
INTERVENTORIA la visita de inspeccion detallada, para verificar el estado final
de las obras de redes en los frentes objeto del contrato. El CONTRATISTA debe
asistir con todos los especialistas respectivos (cuando aplique).
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11. Elaborar y entregar los planos récord de las ESP y PRST los cuales se deben

efectuar conforme a lo indicado en el respectivo convenio marco suscrito entre
el IDU y la ESP y/o PRST y teniendo en cuenta el procedimiento de entrega de
activos a las ESP y PRST del documento GU-IN-02 “COORDINACION IDU,
ESP Y PRST EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”.

14.4 OBLIGACIONES TRANSVERSALES A TODA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

ElI CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestidn de Interventoria y/o Supervisién de Contratos
vigente a la suscripcion del Contrato:

14.4.1 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO (SST).

1.

Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestion A&SST publicados
en la pagina Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los documentos
que soporten los mismos. El INTERVENTOR o el IDU podran en cualquier
momento solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la
gestion A&SST. En caso de actualizacién, inclusion o exclusion de formatos
publicados, el IDU sera autbnomo en decidir si debe o no realizarse este cambio
y el CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo dispuesto por la Entidad.
Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de
las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto.

. Elaborary presentar los estudios requeridos segun el apéndice Ambiental y SST

del pliego de condiciones, para el Contrato.

Presentar los informes mensuales de acuerdo a lo establecido en el Manual
Unico de Control y Gestién de Interventoria y Supervisién de Contratos vigente
a la suscripcién del Contrato, Manual de Seguimiento Ambiental y SST, listas de
contenido, formatos y demas vigentes aplicables al Contrato.

Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA para su aprobacion el informe de
Seguridad y Salud en el Trabajo de cada anualidad.

. Conocer, divulgar y aplicar la politica A&SST establecida por el IDU al ejecutar

sus actividades o servicios sin crear riesgos para la salud y la seguridad del
personal o impactos al ambiente.

. Realizar los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad de aire y de ruido, en

caso de ser requeridos siguiendo las metodologias establecidas en las normas,
leyes ambientales vigentes y en los Capitulos técnicos correspondientes del
Pliego de Condiciones (cuando aplique).

. Presentar el respectivo protocolo para la realizacién del monitoreo aprobado por

la INTERVENTORIA (cuando aplique).

. Efectuar el reporte a la INTERVENTORIA de los accidentes de trabajo

presentados en cada periodo, haciendo entrega de la informacién
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correspondiente.

10. Tramitar y adelantar dentro de la planeacion del Contrato los permisos,
lineamientos y/o solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental Competente
(AAC).

11.Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad
Ambiental Competente (AAC) requiera, asi como la informacion y/o
documentacidn que sea necesaria para la obtencidn de los permisos,
lineamientos o autorizaciones requeridas para el desarrollo del objeto del
Contrato.

12.Brindar a la INTERVENTORIA y al IDU todo el soporte técnico para los tramites
de permisos ambientales que se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental
Competente (AAC).

13.Realizar la Identificacidn, descripcion y cuantificacion de las zonas verdes
susceptibles de afectacion por el proyecto (cuando aplique).

14.Realizar el Disefio Paisajistico segun las caracteristicas ambientales del area de
influencia del proyecto (cuando aplique).

15.Entregar a la INTERVENTORIA copia de los Contratos laborales y/o de
prestacion de servicios, Certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o
perioddico, notificacion de derecho a examen de retiro o de egreso, notificacion
de riesgos y certificado de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad
Social Integral del recurso humano exigido contractualmente y la copia del acta
que evidencie que se realizo la induccién al personal, dentro de los cinco (5) dias
habiles posterior a la aprobacidén que ésta otorgue sobre las hojas de vida, previo
al ingreso de personal y demas documentos que se enumeran en el Anexo de
Requerimientos del Personal Minimo del Proyecto, en el pliego de condiciones.

16.Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demas
documentos y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo
requeridos por la INTERVENTORIA y/o el IDU durante el transcurso del
Contrato.

17.Elaborar segun la normatividad legal vigente el Sistema de Gestidén de Seguridad
y Salud en el Trabajo aplicable del proyecto, donde se incluya (los indicadores,
horas hombre trabajado mes, estadisticas de accidentalidad, entre otros).

18.El CONTRATISTA debera pagar a su personal con los valores indicados en el
desglose del AIU ofertado a titulo de remuneracién. En caso de que un
profesional o personal establecido en la plantilla minima no haya laborado en un
periodo respectivo, el monto correspondiente al pago del salario y honorarios o
remuneracion sera descontado proporcionalmente al tiempo de inasistencia, sin
perjuicio de adelantar los procesos administrativos a que haya lugar de acuerdo
con lo previsto en el Contrato.

19.Entregar mensualmente a la INTERVENTORIA las certificaciones originales de
materiales y RCD para su custodia.

14.4.2 OBLIGACIONES EN MATERIA DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGICA
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El CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestidon de Interventoria y/o Supervisién de Contratos
vigente a la suscripcion del Contrato:

1.

Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1)
Manual de atencion al ciudadano, 2) Manual de derechos de peticion, 3)
Instructivo de clasificacion de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema
de gestion de PQRS, adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces
durante la ejecucién del Contrato.

Conocer y ejecutar todas las actividades de gestion Didlogo Ciudadano y
Comunicacion Estratégica para el proyecto y levantar los registros y productos
relacionados con su desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Politica de
gestion social y servicio a la ciudadania y la Guia de gestion social para el
desarrollo urbano sostenible del IDU version vigente, o el documento que haga
Sus veces.

Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologias
y estrategia valorando el componente Dialogo Ciudadano y Comunicacion
Estratégica y considerandolo para la toma de decisién frente a las alternativas,
conforme a la guia de gestion social del IDU versién vigente, o el documento
que haga sus veces o el documento que la reemplace.

14.4.3 OBLIGACIONES DE LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPO

El CONTRATISTA, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar,
mantener y utilizar toda la logistica, equipos y toda actividad o insumo de cualquier
orden, necesarios para la ejecucion de este Contrato, sea en forma temporal o
permanente, hasta la fecha de terminacion del mismo. De acuerdo con lo anterior,
el CONTRATISTA se obliga a lo siguiente:

1.

Disponer de los vehiculos u otros medios de transporte utilizados para la
movilizacion del personal y equipos, y de contar con todos los permisos,
autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos
por el Ministerio de Transporte y demas autoridades competentes. Cualquier falta
en el objetivo del proyecto por este aspecto sera responsabilidad exclusiva del
CONTRATISTA.

. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demas bienes

intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente
licenciados, para la ejecucion del Contrato.

. La utilizacién de software no licenciado por parte del CONTRATISTA dara lugar

a las multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y
penal del CONTRATISTA dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el
CONTRATISTA mantendra indemne al IDU por cualquier reclamacion
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relacionada con el uso de patentes, permisos o licencias y respondera frente a
terceros por el uso de las mismas.

4. Los funcionarios autorizados del IDU, el INTERVENTOR y toda persona
designada por ellos, deberan tener libre acceso a todos los lugares, equipos y
sistemas utilizados para la ejecucion del Contrato, y el CONTRATISTA debera
proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer
efectivo dicho derecho de inspeccion y vigilancia.

5. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el
CONTRATISTA, sus agentes y subcontratistas estaran bajo su entera
responsabilidad durante el plazo de vigencia de este Contrato. Por lo tanto,
cualquier dafo o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos o
los materiales empleados por el CONTRATISTA a terceras personas, lo hara
responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendra indemne al IDU por
concepto de cualquier reclamacion.

14.4.4 OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL

Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo
del objeto del Contrato sera vinculado y/o removido por el CONTRATISTA, quien es
el unico responsable por la vinculacion del personal y debera cumplir con todas las
disposiciones legales sobre la contratacion de personal colombiano y extranjero y
con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones.

a. Personal minimo

1. Tener aprobado el personal requerido para adelantar las actividades
correspondientes. Para lo anterior debera entregar, a la INTERVENTORIA, la
documentacion requerida para verificar el cumplimiento puntual de la presente
obligacion.

2. Durante todo el plazo de ejecucion del Contrato y para el cabal cumplimiento
de sus obligaciones, el CONTRATISTA debera mantener el personal minimo
que cumpla con la formacion académica, experiencia general, experiencia
especifica, y demas términos descritos en el Anexo de Requerimientos del
Personal Minimo del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos y
demas documentos que integran el proceso, la oferta presentada y el presente
Contrato.

3. EI CONTRATISTA solo podra sustituir el personal minimo, con la autorizacion
previa, expresa y escrita del INTERVENTOR, o cuando el IDU asi lo solicite
por el bajo o deficiente cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y
cuando el personal que lo reemplace cumpla con las condiciones previstas en
el Anexo de Requerimientos del Personal Minimo del Proyecto y demas
documentos del proceso. EI CONTRATISTA debera garantizar en todo
momento que las actividades a desarrollar objeto del Contrato, no sean
desatendidas.
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4. Se debera garantizar la contratacion del personal minimo requerido para la
ejecucion del Contrato, para la elaboracion y seguimiento de los productos
establecidos en los documentos contractuales.

5. EI CONTRATISTA debera vincular el personal minimo exigido en el proceso;
en caso que el CONTRATISTA estime necesidades de personal adicional que
se requiera no se generaran costos adicionales.

6. El incumplimiento de la obligacion de mantener el personal minimo en los
términos previstos en la presente Clausula y en el Anexo de Requerimientos
del Personal Minimo del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos o
los demas documentos que hacen parte integral el proceso, generara el inicio
de los procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar.

b. Acreditacion del personal minimo.

El CONTRATISTA debera acreditar ante el INTERVENTOR que cuenta con el
personal minimo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo establecido
en el presente Contrato, el pliego de condiciones, documentos del proceso, y en los
Manuales del IDU vigentes durante la ejecucién del Contrato.

Asi mismo, para la realizacién efectiva de los trabajos, todos los profesionales
asignados para el cumplimiento de actividades que de acuerdo con la ley requieran
contar con la tarjeta profesional, con la licencia especial temporal o con el permiso
temporal, entre otros, deberan cumplir con la respectiva exigencia para el ejercicio
de sus actividades.

Si durante la ejecucion del Contrato, se presenta el caso de modificaciones en la
plantilla de personal ya aprobado por el INTERVENTOR, el CONTRATISTA debera
allegar las hojas de vida correspondientes, para ser aprobadas por el
INTERVENTOR dentro de los términos contractuales, el cual debera cumplir con las
condiciones previstas en el Anexo de Requerimientos del Personal Minimo del
Proyecto, del pliego de condiciones y demas documentos del proceso. El
CONTRATISTA debera garantizar en todo momento que las actividades a
desarrollar objeto del Contrato, no sean desatendidas.

c. Actuacion del Director del Proyecto
El Director del Proyecto del CONTRATISTA aprobado por el IDU, debera estar
autorizado para actuar en su nombre y para decidir con el INTERVENTOR y/o
supervisor cualquier asunto relativo a la ejecucion de este Contrato, de acuerdo con

las clausulas aqui previstas.

d. Subcontratos
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El CONTRATISTA podra subcontratar parcialmente la ejecucion del Contrato con
personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar
la actividad subcontratada. No obstante, lo anterior, el CONTRATISTA continuara
siendo el unico responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del
Contrato. El CONTRATISTA es el unico responsable ante el IDU de la celebracién
de subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al
CONTRATISTA cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no
cumpla(n) con las condiciones minimas necesarias para la ejecucion del (las)
labor(es) subcontratadas.

La subcontratacion a la que hace referencia este literal se entiende autorizada por
parte del IDU con la suscripcion del presente Contrato.

14.4.5 OBLIGACIONES DE PRESENTACION Y CUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA DETALLADO DE TRABAJO (PDT-CRONOGRAMA)

Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Gestion de Interventoria y/o
Supervision de Contratos del IDU vigente a la suscripcién del presente Contrato, el
CONTRATISTA debera presentar al INTERVENTOR vy al IDU el Plan Detallado de
Trabajo (PDT-Cronograma) del Contrato que incluye la entrega de productos, el cual
debe presentarse por capitulos, subcapitulos, item e igualmente, de manera
detallada por actividades y/o subproductos, que permita dar cumplimiento a los
términos de este Contrato, los pliegos de condiciones, capitulos, anexos y demas
documentos del proceso, el cual debera contener como minimo los elementos
establecidos en la guia de entrega de productos del IDU que corresponda y que le
apliquen al proyecto con la normatividad vigente.

EI INTERVENTOR debera formular las observaciones al Plan Detallado de Trabajo
(PDT-Cronograma) entregado por el CONTRATISTA, las cuales deberan ser
atendidas por el CONTRATISTA dentro de los plazos establecidos en el Manual de
Gestién de Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU vigente a la
suscripcion del presente Contrato.

Si el INTERVENTOR no formula observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma), dentro del término al que se refiere el inciso anterior, éste se
entendera aprobado, caso en el cual, el CONTRATISTA informara al IDU que se
entiende aprobado el PDT-Cronograma, dentro de los dos (2) dias siguientes al
vencimiento del plazo establecido en el parrafo anterior. Lo anterior no obsta para
que en cualquier momento de la ejecucion del Contrato en que el IDU o el
INTERVENTOR adviertan que el PDT-Cronograma segun el caso no permite
cumplir con las obligaciones previstas en este Contrato, puedan exigir al
CONTRATISTA la correccion del Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), el
cual debera ser corregido y entregado en un plazo maximo de dos (2) dias habiles
contados desde el dia siguiente al requerimiento del INTERVENTOR vy/o del IDU.
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El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe incluir las actividades y
productos de todas las areas especificadas en los documentos del Contrato o de las
obligaciones para su cumplimiento.

Las actividades y entregas definidas en el PDT- Cronograma son de estricto
cumplimiento en los tiempos establecidos.

El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) durante la ejecucion del Contrato, asi
como en los porcentajes establecidos en los manuales de la Entidad, dara lugar al
inicio de los procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar.

14.4.6 OBLIGACIONES EN RELACION CON LA ENTREGA DE INFORMACION
PARA LA EJECUCION DE INFORMES

El CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervisién de Contratos
vigente a la suscripciéon del Contrato:

1. Entregar oportunamente a la INTERVENTOR la informacién completa de todas
las areas del Contrato, requerida para la ejecucion de los informes semanales,
mensuales y finales, incluyendo memorias de calculo, planos y demas
documentos.

2. Informar oportunamente al INTERVENTOR en caso de requerir
acompafamientos o conceptos técnicos.

14.5 OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

ElI CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestidon de Interventoria y/o Supervisién de Contratos
vigente a la suscripcion del Contrato:

1. Cumplir con el cronograma de liquidacion entregado y aprobado por el
Interventor.

2. Suministrar oportunamente al INTERVENTOR la informacion requerida para la
elaboracion del acta de liquidacion del Contrato.

3. Elaborar y entregar al INTERVENTOR el Informe Final del Contrato, dentro de
los treinta (30) dias calendario siguientes a la suscripcién del acta de recibo final
de obra, segun el procedimiento descrito en los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecuciéon del Contrato o el
documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas
tematicas al interior del IDU.
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4. Solicitar a las ESP el paz y salvo por dafos, una vez esté al dia en las obras
ejecutados y en el pago correspondiente.

5. Los productos documentales finales del Contrato se deben entregar unicamente
en forma digital, avalados mediante firma digital por el director de proyecto,
especialistas, residente y topografo. Estos documentos deben cumplir con lo
establecido en la Guia de Entregables en Formato Digital del IDU y en el
Instructivo para la Presentacion de Planos y Archivos del IDU vigente.

6. Suscribir el acta de liquidacién del contrato de obra, con el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, asumiendo asi plena responsabilidad por la
veracidad y calidad de la informacién contenida en dicha acta, garantizando el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo
con la normativa vigente y los manuales de la Entidad.

7. Remitir a la INTERVENTORIA el cierre por parte de la ARL correspondiente de
los accidentes presentados en el Contrato.

8. Suscribir junto con la INTERVENTORIA el formato de cierre ambiental y SST.

CLAUSULA 15 POSESION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU:

Cuando el Contratista o el Interventor comunique el abandono la Obra; o termine el
plazo de ejecucion sin terminar la obra; o exista grave paralisis de la obra que exijan
de la entidad o de otra autoridad administrativa una intervencién para garantizar la
seguridad vial o la movilidad, el IDU, a partir de la comunicacién de abandono de la
obra; o a partir del vencimiento del plazo de ejecucion del contrato; o de la
ocurrencia de la grave paralisis de la obra, sin necesidad de acto administrativo que
lo ordene, tomara posesion de las obras, para lo cual el IDU adelantara el siguiente
procedimiento: a) Citara al Contratista, a su garante y coasegurador, si lo hay, y al
Interventor, de contarse con esta instancia de vigilancia y control, para que
conjuntamente con el area responsable del contrato, el supervisor del contrato de
Interventoria y el equipo de apoyo a la supervision, proceda a efectuar una visita
de verificacion de las obras, de la cual se levantara un acta, en el formato adoptado
por el IDU, en la que se plasmara el estado financiero y de ejecucion del Contrato a
la fecha, el inventario de maquinaria y material que se encuentre en el lugar de los
trabajos, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes
respectivos. b) Si el Contratista, su asegurador o el Interventor no comparecen, o
se niegan a suscribir la citada acta, el IDU dejara constancia de ello, pero continuara
con la diligencia, culminandola con la expedicion del acta.

Para el momento de la suscripcion del acta, el Contratista debera haber retirado su
personal y todos aquellos equipos, maquinarias y materiales que no se hayan
incluido en el acta, de manera que el IDU pueda tomar posesion a partir de esa
misma fecha.

A partir del dia calendario siguiente a la firma del acta, iniciara la liquidacion del
Contrato por lo que el Contratista no podra retener ni retirar ningun elemento que
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se encuentre incluido en la citada acta, salvo autorizacion expresa del IDU y los
eventuales pagos que se le adeuden sélo seran efectuados por el IDU contra la
suscripcion del Acta de Liquidacién.

Sin perjuicio del inicio de la liquidacion del Contrato y efectuada la toma de posesion
el IDU podra gestionar las contrataciones y demas medidas necesarias para
salvaguardar la infraestructura vial o de espacio publico de la ciudad y para superar
las dificultades de seguridad vial o de movilidad que se hayan generado.

La toma de posesidon, no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad
sancionatoria ni de las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las
acciones judiciales correspondientes.

Con la firma del presente Contrato, el Contratista y el garante aceptan a cabalidad
el presente procedimiento y las demas condiciones aqui sefialadas.

CLAUSULA 16 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU

Ademas de las previstas en otras clausulas del presente Contrato o en los
documentos que lo integran, seran obligaciones del IDU:

1. Pagar la remuneracion a la que tiene derecho el CONTRATISTA en los términos
previstos en este Contrato.

2. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA las actas y los demas
documentos necesarios para la ejecucion y liquidacion de este Contrato.

3. Solicitar al CONTRATISTA Ila informaciéon que las autoridades de control y

vigilancia del sector que sean competentes requieran sobre la ejecucion del

presente Contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del Contrato.

. Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del

CONTRATISTA.

6. Brindar la informacién requerida para que el CONTRATISTA pueda desarrollar el
objeto de este Contrato.

7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad
intelectual y datos personales del CONTRATISTA, mientras estén bajo el control
y organizacion del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en
cada caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendra en
cuenta lo previsto en el presente Contrato sobre la responsabilidad en el manejo
de tales bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del
CONTRATISTA.

8. Verificar junto con la INTERVENTORIA el cumplimiento del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna
durante el desarrollo del Contrato.

9. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

S
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CLAUSULA 17 INTERVENTORIA:

El IDU contratara un INTERVENTOR integral de conformidad con lo establecido en
el numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y al articulo 82 de la Ley 1474 de
2011, quien sera el encargado de vigilar el desarrollo, ejecucion y cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y hara cumplir las
disposiciones internas del IDU y demas normas legales, de acuerdo con las
especificaciones del Contrato y el Manual de Gestion de Interventoria y/o
Supervision de Contratos del IDU vigente a la suscripcion del Contrato, sin que esta
INTERVENTORIA releve al CONTRATISTA de su responsabilidad. El
INTERVENTOR tendra a su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable, juridico, Didlogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica, Ambiental y de
Seguridad y Salud en el Trabajo del objeto del Contrato, de acuerdo con los estudios
previos, pliegos de condiciones, adendas, anexos, apéndices y la oferta.

PARAGRAFO: El IDU mantendra durante todo el tiempo que dure la ejecucion del
Contrato, el INTERVENTOR, para que verifigue que el proyecto se desarrolle
conforme a las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos,
apéndices, capitulos técnicos y lo contenido del presente Contrato.

CLAUSULA 18 DUDAS TECNICAS

Las dudas técnicas consisten en aquellas inquietudes que se presenten sobre
aspectos y/o procedimientos particulares que puedan surgir durante la ejecucion del
contrato y que a pesar de la investigacion, estudios y analisis efectuados por el
CONTRATISTA, con sus debidos soportes documentales y experticia del personal
profesional del mismo, no es posible solucionarlos o la toma de decision.

En el caso en que surjan en el desarrollo de la obra seran presentadas por el
CONTRATISTA al INTERVENTOR, a fin que sean discutidas de manera conjunta
hasta lograr solucionarlas, a mas tardar dentro de la semana siguiente al
surgimiento de la duda, y en caso de que persista o que los cambios modifiquen
sustancialmente los parametros técnicos de los aspectos aqui relacionados, el
INTERVENTOR con el correspondiente concepto, remitira por escrito la consulta
correspondiente al IDU para que medie o lo resuelva.

CLAUSULA 19 SEGUIMIENTO
La Subdireccion Técnica de Conservacion del Subsistema Vial del IDU sera la

dependencia encargada de coordinar y hacer seguimiento al desarrollo del
Contrato.
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CLAUSULA 20 CONTROVERSIAS ENTRE EL CONTRATISTA Y EL
INTERVENTOR

Cuando existan diferencias entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR, éstas
seran dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el INTERVENTOR como el
CONTRATISTA enviaran, dentro de los cinco (5) dias siguientes a que se suscite la
controversia, sendos documentos en los cuales expresen el contenido de la
discrepancia, su posicion y las razones de ésta con los respectivos soportes. El IDU
definira el punto en un plazo maximo de treinta (30) dias calendario siguiente al
recibo de las dos (2) posiciones, salvo cuando el contenido de la controversia exija
un término superior, el cual sera comunicado por el IDU al INTERVENTOR vy al
CONTRATISTA.

En caso de requerirse, las Partes podran acordar la suspension de los Contratos de
obra e INTERVENTORIA, para analizar y tomar la decision sobre la continuacion de
la ejecucion del Contrato.

En todo caso, la vigilancia y control del presente Contrato, se ejercera de acuerdo
con lo establecido en la ley y en los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del
IDU vigente durante su ejecucion.

CLAUSULA 21 ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE
RIESGOS

EI CONTRATISTA y la Entidad Contratante asumen de forma obligatoria los efectos
derivados de los riesgos establecidos en la Matriz 3 — Riesgos, asi como los
establecidos en el presente contrato, aceptados con la presentacién de su
propuesta. El CONTRATISTA acepta y declara que analizo los riesgos de la matriz
y los establecidos en el presente contrato y los contemplé econdmica y
técnicamente en su oferta y que sobre aquellos que se le han distribuido, cumplira
su obligacion de monitoreo, prevencion y mitigacion, en caso de que lleguen a
ocurrir.

ElI CONTRATISTA reconoce que el valor pactado en el presente Contrato remunera
todos los costos y gastos derivados de las prestaciones y riesgos a su cargo que
surjan de la ejecucion y liquidacion del presente Contrato. Por lo tanto, no
procederan reclamaciones del CONTRATISTA basadas en el acaecimiento de
alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y —consecuentemente— el IDU no
hara reconocimiento alguno ni se entendera que ofrece garantia alguna al
CONTRATISTA, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la
ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o
garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.
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PARAGRAFO: REVISION BIMENSUAL DE RIESGOS EN LA EJECUCION DEL
CONTRATO. Cada dos (2) meses, contados a partir de la suscripcion del Acta de
Inicio del Contrato, Las Partes realizaran la revision de ejecucion del Contrato frente
a la matriz de riesgos inicial. En esta reunion se revisara qué cambios han tenido
los riesgos que se identificaron y reportaron en el pliego de condiciones, ya sea en
la probabilidad o en las consecuencias, asi como el surgimiento de nuevos riesgos
o la materializacion de estos, a cargo de cada una de las Partes.

Las Partes deberan adoptar las medidas que resulten necesarias para aplicar los
tratamientos previstos o los que sean pertinentes planear, para gestionar cualquier
amenaza u oportunidad que afecte la ejecucidon del Proyecto. Los resultados de la
revision seran consignados en el formato establecido por el IDU adjunto al acta
elaborada por la INTERVENTORIA, la cual sera suscrita por EL IDU, EL
CONTRATISTAy EL INTERVENTOR.

Previo a esta reunion, el INTERVENTOR presentara su reporte de la evolucién de
los riesgos para tener adecuadamente contextualizado al contratante de la forma
como la incertidumbre se viene gestionando, en procura de lograr los fines estatales
que corresponden al objeto contractual.

CLAUSULA 22 GARANTIAS CONTRACTUALES Y
EXTRACONTRACTUALES

Las garantias podran revestir cualquiera de las modalidades admisibles conforme a
lo sefalado por el Decreto 1082 de 2015, siendo éstas:

(i) Pdliza de seguros.
(i) Patrimonio auténomo
(iii) Garantia bancaria

La responsabilidad extracontractual de la Entidad Contratante derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o sus subcontratistas sélo puede
ser amparada mediante poéliza de seguro.

De tratarse de garantias diferentes de la pdliza de seguro, estas incorporaran las
mismas coberturas previstas para las poélizas de seguros en este Contrato, sin que
sea posible anadir exclusiones, condicionamientos o requisitos adicionales para que
las mismas se hagan efectivas. En todo caso, las garantias bancarias deberan
permitir su cobro a primer requerimiento del IDU una vez ocurrido el siniestro.

Reglas Generales Aplicables a las Garantias

(@) El Contratista debera reponer el valor de las garantias cuando el valor de
las mismas se vea afectado por el valor de las reclamaciones pagadas.
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Dicha reposicion debera hacerse dentro de los treinta (30) Dias siguientes
a la disminucién del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud
de la ocurrencia e indemnizacién de una reclamacion. En el evento en que
se deba hacer efectiva cualquiera de las garantias, el valor de la re-
expedicion (y/o el valor de cualesquiera otros derechos econémicos a favor
del garante) de las garantias estara a cargo del Contratista.

(b) El Contratista debera mantener las garantias o mecanismos de cobertura,
en plena vigencia y validez por los términos expresados en el Contrato y
debera pagar los valores o las primas y demas gastos necesarios para
constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. El incumplimiento de
esta obligacion dara lugar a la imposicion de las Multas correspondientes y
eventualmente a la declaratoria de caducidad del Contrato si la Garantia
Unica de Cumplimiento no esta vigente.

(c) La Garantia Unica de Cumplimiento no expirara por falta de pago de la
prima (o cualquier otro costo que sea necesario pagar para su expedicion o
mantenimiento, cuando se trate de garantias diferentes a polizas de seguro)
ni por revocatoria unilateral. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el
IDU asi lo determine, con cargo a los dineros adeudados por el Contratista
podra el IDU cancelar las sumas impagadas por el Contratista por concepto
de garantias o sus renovaciones o adiciones, sin que el garante ni el
Contratista puedan oponerse a ello. Con la firma del presente contrato el
Contratista acepta el pago referido y el descuento automatico de los
valores a él adeudados.

(d) Si la Garantia Unica de Cumplimiento corresponde a una pdliza de
seguros, debera cumplir estrictamente con lo previsto en la Subseccion 2
de la Seccidén 3, Capitulo 2, Titulo I, Parte 2 del Decreto 1082 de 2015y en
los demas articulos del mismo decreto que le resulten aplicables.

(e) El Contratista debera acreditar el pago de la prima y demas costos de las
garantias o mecanismos de cobertura diferentes a la Garantia Unica de
Cumplimiento que conste en péliza de seguro. Si no cumpliere con esta
obligacion se entendera que ha incumplido con la obligacion de constituir la
poliza o mecanismo de cobertura y por lo tanto el IDU podra imponer las
sanciones a que haya lugar.

(f) En cualquier caso de modificacion del Contrato, el Contratista se obliga a
obtener una certificacion de la comparfia aseguradora o de la entidad
emisora de la garantia, en la que conste que dicha compaiia conoce y
acepta la modificacion y la variacion del estado del riesgo que la misma
suponga, si ese es el caso. Si la modificacion del presente Contrato implica
la modificacién de las garantias, el Contratista debera enviar al IDU el
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original de la modificacién de la pdliza o garantia otorgada dentro del plazo
que para ello sefiale el IDU, mediante Notificacion.

(9) Por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el
Contratista mediante el Contrato deben permanecer garantizadas, sin que
sea admisible ningun tipo de revocatoria por parte de la entidad emisora de
la garantia y/o el Contratista, hasta la liquidacion del Contrato y la
prolongacion de sus efectos, por lo cual en el evento en que se venza el
plazo de la garantia sin que sea posible su renovacién por su emisor y
siempre que se haya dado el aviso de no renovacion de que trata el inciso
final del articulo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015, el Contratista
debera obtener de éste la certificacion respectiva de su declinacién a la
renovacion de la garantia y debera sustituir a su costo la garantia, por una
de las demas clases permitidas, con el alcance, valor garantizado y vigencia
correspondientes.

(h) Las polizas de seguros deberan haber sido emitidas por una compafia de
seguros legalmente constituida y autorizada para operar en Colombia para
tal fin; debera estar debidamente vigilada por la Superintendencia

Financiera.

(i) Si se trata de garantia bancaria, ésta debera cumplir con los requisitos
previstos en el articulo 2.2.1.2.3.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y en todo
caso:

(i) La garantia bancaria debera ser incondicional

(i) El garante debe dejar expresa constancia que renuncia al beneficio de
excusion.

(iii) Debera ser expedida por un banco autorizado por la Superintendencia
Financiera.

), Si se trata de la constitucion de una garantia mediante la conformacion de
un patrimonio auténomo, se atendera a lo dispuesto en los articulos
2.2.1.2.3.3.1.a2.2.1.2.3.3.6. del Decreto 1082 de 2015.

(k) Con el fin de evitar la inoperancia del contrato de seguro derivada de la
mora en el pago de la prima, consagrada en el articulo 1068 del Codigo del
Comercio, el Contratista debera presentar el recibo de pago de la totalidad
de las primas de todos los seguros expedidos en el marco de este Contrato.
Lo anterior no es necesario para la Garantia Unica de Cumplimiento ya que
para ésta opera la norma especial contemplada en el articulo 2.2.1.2.3.2.5.
del Decreto 1082 de 2015.
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(1) El Contratista no podra, mediante condicion particular, reducir o modificar
el alcance y las condiciones de los amparos, clausulas y coberturas de
cualquiera de los seguros y garantias expedidos conforme a lo previsto en
este Contrato. Por lo tanto, si asi lo solicitare sin consentimiento escrito por
parte del IDU la aseguradora no modificara la péliza y si lo hiciere se tendra
por no escrito. Esta condicién constara en las condiciones particulares de
cada uno de los seguros para proceder a su aprobacion.

(m) Las disposiciones expresamente referidas a las podlizas de seguros
aplicaran mutatis mutandi a los demas tipos de garantias, bajo el principio
de que esos otros tipos de garantias en ningun caso podran ofrecer
condiciones menos favorables para el IDU que las exigidas en este
Contrato y en la Ley Aplicable para las polizas de seguros.

(n) Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberan
ajustarse a la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberan
ajustarse al suscribir las modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas
de suspensién, reinicio, recibo a satisfaccion, toma de posesién y
liquidacion; en todo caso se debera ajustar los amparos de la garantia unica
de cumplimiento al valor final y a la fecha de liquidacién del contrato. La
Garantia autonoma de Responsabilidad Civil Extracontractual debera
actualizarse ante cualquier modificacion contractual.

(0) Las modificaciones o actualizaciones referidas podran ser gestionadas por
cualquiera de las partes del presente contrato o por el
supervisor/interventor, con fundamento en los hechos ocurridos y
debidamente documentados.

(p) El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta
se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, El
no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion
o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato
y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

Dicho restablecimiento debera hacerse dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la utilizacion del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un
siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las pdlizas, el
valor del deducible estara a cargo del CONTRATISTA.

Aprobacion de las Garantias

Q) Dentro de los cinco (05) Dias habiles contados desde la fecha de
suscripciéon del presente Contrato, el Contratista debera entregar la

69




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU-1502-2025 CELEBRADO ENTRE , S5

EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO VIAS OCM sttt
2025

Garantia de Cumplimiento y las demas garantias que deban ser entregadas
conforme a lo sefialado en el presente Contrato.

(r El IDU dispondra de tres (3) Dias habiles para objetar o aprobar las
garantias presentadas por el Contratista, contados a partir del Dia Habil
siguiente a la fecha de entrega de las mismas por parte del Contratista.

(s) Si las Garantias entregadas por el Contratista no cumplen con los
requisitos senalados, la Entidad Contratante solicitara la correccién de las
mismas, la cual debera efectuarse dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes. En caso de que dentro de dicho plazo el Contratista no
entregue las garantias debidamente modificadas a satisfaccién del IDU o si
los términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no
satisfacen las observaciones formuladas por el IDU, la Entidad no aprobara
las garantias aportadas por el Contratista, impondra la Multa
correspondiente. Asi mismo, hara exigible la Garantia de Seriedad de la
Propuesta.

(t) Si la Garantia Unica de Cumplimiento no fuera aceptada, la Entidad
Contratante hara exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

(u) Sin perjuicio de lo anterior, si el IDU advierte en cualquier momento de la
ejecucion y/o liquidacién del Contrato que las garantias no cumplen con
alguno de los requisitos exigidos en el Contrato o las normas que regulen
la materia podra exigir al Contratista la correccion, ampliaciéon o
adecuacion de dichas garantias en el plazo que para el efecto determine el
IDU. La no correccion, ampliacion o adecuacion en el plazo sehalado por el
IDU, asi como el vencimiento y no renovacion de las garantias, le dara
derecho al IDU a imponer la Multa correspondiente y podra declarar la
caducidad del Contrato.

22.1 GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL
CONTRATO

El Contratista se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfaccion del mismo,
una Garantia Unica de Cumplimiento, por los siguientes amparos, porcentajes y
vigencia:

Vigencia

Clase de Amparo Porcentaje

Asegurado Desde Hasta

Por el término
30% del valor | La aprobacién de la | de duracion del
del contrato garantia Unica. contrato y ocho (8)
meses mas. En todo

Cumplimiento
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caso debera estar
vigente hasta la
liquidacion del
contrato.
Por el plazo del
o contrato y hasta la
Buen manejo y correcta 1007 delivalor La aprobacion de la | Liquidacion del
- g O entregado o
inversiéndel anticipo - Garantia Unica. Contrato o hasta la
como anticipo. o
amortizacién del
anticipo.

Pago de salarios,

prestaciones sociales
legales

e indemnizaciones

laborales delpersonal que el
contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucién del contrato

10% del valor
del contrato

La aprobacion de la
Garantia Unica.

El plazo del contrato
ytres (3) afios mas.

Estabilidad y calidad de las
obraspara:

mantenimiento rutinario en
pavimentos flexibles, rigidos,
afirmados o en material
reciclado para actividades
relacionadas con: Limpieza de
drenajes, pozos, alcantarillas,
sumideros, sello degrietas y
sello de juntas.

obras de pavimentos
flexibles, enafirmados o en
material  reciclado  para

mantenimiento periédico con
actividades relacionadas con
parcheo y bacheo en un area
menor al 20% del area del
elemento vial. Y actividades
relacionadas con lechadas
asfalticas, sello de arena
asfalto y tratamientos
superficiales.

. Actividades de
conservacion por condicion
de respuesta o de reaccion
para actividades
relacionadas con parcheo y
bacheo en un area menor al
20% del area del elemento
vial y reposiciéon parcial o
total de losas.

. Actividades de
conservacion por condicion

30% del valor

del contrato
por tipo de
intervencion

Suscripcion del
Acta de Recibo
Definitivo a

satisfaccion de las
obras por cada
anualidad por parte
de la interventoria
y la Entidad (Acta
de Recibo Final de
obra por
anualidad)* o Acta
de Toma de
Posesion

Doce (12) meses
contados a partir de la
suscripcion del Acta
de recibo de Recibo

Definitivo a
satisfaccion de las
obras por cada

anualidad por parte de
la interventoria y la
Entidad (Acta de
Recibo Final deobra
por anualidad)* oActa
de Toma de Posesion
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de respuesta o de reaccion
para las intervenciones
propuestas con

areas de
intervencién que excedan el
20% del area del elemento
vial (fresado y reposicion de
carpeta asfaltica). Para

actividades

tendientes a
solucionar problemas de
seguridad y movilidad, tales

como:
implementacién de
sefalizacion, instalacion de
defensas metalicas,

reposicién de una secciéon
de baranda en un puente,

instalacion de bolardos,
instalacion de rejillas de
sumideros, tapas de
pozos,

instalacion y/o retiro de otro
tipo de elementos de
infraestructura.

Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas
a satisfaccion: Pavimentos
Flexibles- Mantenimiento

Periddico: Actividades
relacionadas con
sobrecarpetas delgada (4 cm)
y microaglomerado.

30% del valor
del contrato
por tipo de
intervencion

Suscripcion del Acta
deRecibo Definitivo a
satisfaccion de las
obras por cada
anualidad por parte
de la interventoria y
la Entidad (Acta de
Recibo Final de obra
por anualidad)* o
Acta de Toma de
Posesion.

Veinticuatro  (24)
meses contados a
partir de la
suscripcion del Acta
de recibo de Recibo
Definitivo a
satisfaccion de las
obras por cada
anualidad por parte
de lainterventoria y
la Entidad (Acta de
Recibo Final de
obra por
anualidad)* o Acta
de Toma de
Posesién

Estabilidad y calidad de las

obras de pavimentos
flexibles, rigidos, en
afirmados o en material
reciclado para

mantenimiento periddico con
actividades relacionadas con
Fresado parcial o total y
reposicién con mezcla
asfaltica espesor maximo de
0,2 m), bacheo y/o parcheo
en area superiores al 20%

30% del valor
del contrato
por tipo de
intervencion

Suscripcion del Acta
de Recibo Definitivo a
satisfaccion de las
obras por cada
anualidad por parte
de la interventoria y
la Entidad (Acta de
Recibo Final de obra
por anualidad)* o
Acta de Toma de
Posesion.

Treinta (30) meses
contados a partir de la
suscripcion del Acta
de recibo de Recibo
Definitivo a
satisfaccion de las
obras por cada
anualidad por parte de
la interventoria y la
Entidad (Acta de
Recibo Final deobra
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del area del elemento vial o
actividades de re nivelaciéon o
inyeccion de losas, la
restauracion de la
transferencia de cargas y la
reposiciéon total o parcial de
losas.

por anualidad)* oActa
de Toma de Posesion

Suscripcion del Acta
deRecibo Definitivo a

Cinco (5) afios
contadosa partir de

satisfaccion de las | la suscripcion del
Estabilidad y calidad de las | 30% del valor | obras por cada | Acta de recibo de
obras para rehabilitacion y | del contrato por | anualidad por parte | Recibo Definitivo a
reconstruccion en pavimentos | tipo de | de la interventoria y | satisfaccion de las
flexibles, rigidos, afirmados o | intervencion la Entidad (Acta de | obras por cada
en material reciclado, atencion Recibo Final de obra | anualidad por parte
de puntos inestables. por anualidad)* o | delainterventoriay
Acta de Toma de | la Entidad (Acta de
Posesion. Recibo Final de
obra poranualidad)
* 0 Acta de
Toma de Posesion
La fecha de | Treinta (30) meses a
Suscripcion del Acta | partir de la fecha de
deRecibo final | Suscripcion del Acta
de Productos de | de Recibo final
Consultoria para | de
30% del cada anualidad, una | Productos de
Calidad del servicio valorde las vez secuente con la | Consultoria para
ParaDiagnésticos actividades de | version definitiva | cada anualidad, una
Diagnéstico de los | vez se cuente con la
entregables version definitiva de
aprobados por los entregables
la aprobados

interventoria.

por la interventoria.

Calidad del servicio Para
disefos de alternativas de
intervencion

30% del valor
de las
actividades de
disefos de
alternativas

La fecha de
Suscripcion del Acta
de Recibo final de
Productos de

Consultoria para
cada anualidad, una
vez secuente con la
version definitiva de

Cinco (5) afios a partir
de la fecha de
Suscripcion del Acta
de Recibo final de
Productos de
Consultoria para cada
anualidad, una vez se
cuente con la version

Calidad del servicio

para ensayos de campo y
laboratorio
consultoria/ejecucion(*)

oe los entregables | definiiva de  los
intervencion 9 entregables
aprobados por la
[ i aprobados por la
interventoria. , )
interventoria.
La fecha de

30% del valor
para ensayos
de campo vy
laboratorio

La fecha de
aprobacion de los
resultados de los
Ensayos de Campo y
Laboratorio por parte
de la interventoria.

suscripcion del Acta
de Recibo final de

Productos de
Consultoria /Acta de
Recibo de la

anualidad del contrato
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de obra, a
satisfaccion por parte
de la Interventoriay la
Entidad o Acta de
Toma de Posesion.

El cinco por

Responsabilidad civil ciento (5%) | La aprobacién de la | El periodo de
extracontractual del valor del | garantia unica. ejecuciondel contrato.
contrato

*Para el periodo final del contrato, si no corresponde a una anualidad, el inicio de la vigencia sera a
partir de la suscripcion del Acta de recibo final de obra por parte de la interventoria y la Entidad (Acta
de Recibo Final).

PARAGRAFO PRIMERO: Para los tipos de intervencién que se realicen bajo la
modalidad de “Actividades especiales”, el amparo de Estabilidad y Calidad de la
Obra se clasificara conforme a las obras ejecutadas, de acuerdo con lo estipulado
en el contrato de obra en la presente clausula, clasificacion que sera verificada y
aprobada por la interventoria y posterior radicacion al IDU (la Entidad se reserva el
derecho a objetarlo o no).

PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA sera responsable de la reparacion
de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo
de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas
derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y
mano de obra deficientes utilizados en la construccién. El CONTRATISTA se obliga
a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen
por estos conceptos.

PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA procedera a reparar los defectos
dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le
enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva y el CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los
términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Asi mismo, el CONTRATISTA sera responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de
las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucidon de nuevas pruebas a
cargo del CONTRATISTA mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.
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22.1. Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual

ElI CONTRATISTA debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

22.1.1.1. Clase: Contrato de seguro contenido en una poliza

22.1.1.2. Asegurados: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada

con NIT 899999081-6 y el CONTRATISTA.

22.1.1.3. Tomador:

1.

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el CONTRATISTA sea una union temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

Para el CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

22.1.1.4. Valor: 5% del valor total del contrato.
22.1.1.5. Vigencia: Igual al periodo de ejecucién del Contrato.

22.1.1.6. Beneficiarios: Terceros afectados y el INSTITUTO DE DESARROLLO

URBANO - IDU identificada con NIT 899999081-6.

22.1.1.7. Amparos: Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada

de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el
numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

22.1.1.8. Informacion necesaria dentro de la péliza

1.

Numero y afo del Contrato
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2. Objeto del Contrato

3. Firma del representante legal del CONTRATISTA

4. En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse por exceso al
entero mas préximo.

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser
superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro
del mismo término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que
conlleven asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran
admisibles.

El CONTRATISTA debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro
de responsabilidad civil extracontractual.

La poliza de responsabilidad civil extracontractual debera cubrir igualmente los
perjuicios derivados de los dafios que sus SUBCONTRATISTAS puedan causar a
terceros con ocasion de la ejecuciéon del Contrato o, en su defecto, acreditar que
cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para dicho
efecto.

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de inicio
del Contrato y del acta de recibo final de la obra, toma de posesion de la obra o
liquidacion, segun sea el caso. El hecho de la constitucidon de estos amparos no
exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacion con los
riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este Contrato, ninguno
de los amparos otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizacion
expresa del IDU.

22.2. Seguros adicionales a cargo del CONTRATISTA

El CONTRATISTA asumira la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los dafios a
sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecucidon del presente
Contrato, o dafnos a las personas que integren el personal dispuesto por el
CONTRATISTA para la ejecucion de este Contrato, causados cualquier evento o
circunstancia que pueda presentarse durante la ejecucion del Contrato, para lo cual
celebrara los Contratos de seguros correspondientes.

CLAUSULA 23 INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
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El CONTRATISTA es independiente de la Entidad, y en consecuencia no es su
representante, agente o mandatario del IDU. EI CONTRATISTA no tiene la facultad
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad,
ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 24 PLAN DE CONTINGENCIA

Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del EL
CONTRATISTA y/o un atraso del 5% con relacién al plan detallado de trabajo del
contrato, EL CONTRATISTA debera presentar para aprobacion del
INTERVENTOR, un plan de contingencia para aquellas actividades que dieron
origen al atraso.

Si el INTERVENTOR verifica que EL CONTRATISTA durante la ejecucién del plan
de contingencia no esta cumpliendo las actividades aprobadas en éste,
manteniéndose un atraso del cinco por ciento (5%) o superior con respecto del
cronograma del contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA, o si vencido
el plazo para la ejecucion del plan de contingencia, EL CONTRATISTA aun no se
ha puesto al dia en el cumplimiento de sus obligaciones y se mantiene en un atraso
del cinco por ciento (5%) o superior con respecto del cronograma del contrato por
causas imputables a EL CONTRATISTA, la INTERVENTORIA debera elaborar y
remitir el informe de incumplimiento para el inicio del procedimiento sancionatorio
administrativo correspondiente, o su actualizacidn, de acuerdo con lo establecido
en los Manuales, Planes, Circulares, Guias y Procedimientos del IDU.

Si en aplicacion del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son
superados y/o subsanados, no habra lugar al inicio o continuaciéon de actuaciones
para la imposicidn de las sanciones aqui previstas.

La aprobacion del plan de contingencia, en ningun caso impedira el inicio de las
acciones de caracter sancionatorio, administrativo o judicial, ni el ejercicio de
facultades excepcionales.

CLAUSULA 25 MULTAS

Las multas a las que se refiere esta clausula son apremios al CONTRATISTA para
el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de
estimacion anticipada de perjuicios, por lo que pueden acumularse con cualquier
forma de indemnizacion, incluida la clausula penal pecuniaria, asi como cualquier
otra indemnizacion de perjuicios que se defina en sede administrativa o
jurisdiccional, entre otros, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo
Civil.
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El IDU tendra la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa
actuacion desarrollada en el marco de lo dispuesto en la normatividad vigente, en
caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, tasando su valor bajo las siguientes reglas:

1.

Si el CONTRATISTA no allega en los términos establecidos en el contrato
los documentos necesarios para acreditar los requisitos de ejecucion y las
obligaciones previas al acta de inicio o la no suscripcion del acta de inicio, se
causara una multa de 0,0058% del valor del contrato, por cada dia calendario
transcurrido a partir de la fecha para el cumplimiento de esta obligacion y
hasta su completa satisfaccion.

Por la utilizacion de software no licenciado por parte del CONTRATISTA, se
causara una multa equivalente a 0,0097% del valor del contrato.

Cuando el contrato presente un atraso igual o superior al 5% con relacion al
Plan Detallado de Trabajo de la etapa en que se encuentre, y el Contratista
se abstenga de entregar y suscribir el plan de contingencia, o, habiéndolo
entregado y suscrito incumpla cualquiera de las actividades o plazos
establecidos dentro de este y persista el atraso en un porcentaje igual o
superior al 5%, se causara una multa equivalente a 0,0097% del valor de la
Fase de Preliminares, si el contrato se encuentra en esta etapa o del valor
total del contrato si se encuentra en la Fase de Ejecucion, por cada dia
calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de
esta obligacion.

Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas
con la vinculacion del personal, disposicion de equipos, materiales y demas
insumos necesarios para la ejecucion del contrato, y se niegue a corregir
dicho incumplimiento después de mediar el apremio por parte del supervisor,
se causara una multa diaria de 0,0058% del valor del contrato Estas multas
se causaran hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha corregido el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del Interventor o Supervisor.

Multas por incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de los
componentes; Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, o Dialogo
ciudadano y comunicacion estratégica, o Plan de Manejo de Transito
sefalizacion y desvios,: Por no obtener minimo el 90% en la calificacion de
los indicadores de cumplimiento establecidos para cualquiera de estos
componentes, durante tres periodos consecutivos, el IDU podra imponer una
multa diaria de 0,0058% sobre el valor del contrato, hasta cuando el
CONTRATISTA demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo
obteniendo una calificacion superior al 90% del componente
correspondiente. En todo caso debe entenderse que la correccion de los
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incumplimientos por parte del CONTRATISTA no implica el pago de los
valores descontados.

6. Multa por Incumplimiento en la Entrega de Informacion al Interventor y/o al
IDU: Si el Contratista no entregare la informacion completa que le solicite el
Interventor y/o el IDU, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del
presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento y no corrigiera dicho incumplimiento en el plazo remedial que
para el efecto le seialen el Interventor y/o el IDU, segun corresponda, el IDU
podra imponer una multa diaria de 0,0058% sobre el valor del contrato. Estas
multas se causaran hasta cuando el Contratista demuestre que ha corregido
el incumplimiento respectivo a satisfaccién del Interventor.

7. Se causara multa equivalente a 0,0078% del valor del contrato, por cada dia
calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en
que se verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera
de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista, sin que esta haya sido notificada a la Entidad.

8. Por incumplimiento de cualquiera de las demas obligaciones contenidas en
el contrato o en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente
o por fuera del tiempo estipulado, se causara una multa equivalente a
0,0058% sobre el valor del contrato, por cada dia calendario que transcurra
desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta
cuando estas efectivamente se cumplan.

Un Procedimiento Administrativo Sancionatorio podra adelantarse por una o varias
de las causales previstas en la presente Clausula. La multa resultante de ese
Procedimiento Administrativo Sancionatorio no podra superar el 1.4% del valor total
del contrato.

En todo caso, la sumatoria del valor total de las multas que se impongan en el marco
de este contrato no superaran el 7% del valor total del contrato.
La imposicion de la multa atendera a criterios de oportunidad, razonabilidad,
proporcionalidad y gravedad de la obligacion incumplida.

En el caso que se impongan las multas, el Contratista autoriza expresamente a la
Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los descuentos
correspondientes de los saldos a su favor, previo a efectuar las retenciones de
tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor. Ni el inicio del Proceso
Administrativo Sancionatorio, ni el pago o deduccion de la multa exonera al
Contratista del cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato
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Paragrafo: Para efectos de la tasacion de las multas, se tendra en cuenta el valor
del contrato, incluidas sus adiciones, al momento de la citacion a audiencia de inicio
del Proceso Administrativo Sancionatorio.

CLAUSULA 26 CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de caducidad o en caso de declaratoria de incumplimiento
parcial o del contrato, por mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, el
CONTRATISTA pagara al IDU, a titulo de pena pecuniaria, una suma equivalente
hasta por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. La tasacion de la
clausula penal atendera criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y
gravedad del incumplimiento.

Para la imposicion de la clausula penal se aplicara el procedimiento previsto en la
normatividad vigente.

La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion
anticipada de perjuicios que el CONTRATISTA cause al IDU. El valor pagado como
clausula penal no es O&bice para demandar, ante el juez del Contrato, la
indemnizacién integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la
clausula penal.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al CONTRATISTA, del
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato, incluyendo de la que se
declara el incumplimiento.

En caso de proceder a la aplicacion de la clausula penal, el CONTRATISTA,
autoriza expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el
descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, por
concepto del presente u otro contrato (s) suscritos con el IDU, previo a practicar las
retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hara efectivo el amparo
de cumplimiento de la Garantia Unica.

CLAUSULA 27 APLICABILIDAD LEY DE INFRAESTRUCTURA

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013 y normas que la modifican
o adicionan, para efectos del presente Contrato se entiende incorporada dicha
normativa, especialmente en lo relacionado con tramites, permisos y aprobaciones
requeridos por parte de las diferentes Entidades publicas, incluidas las empresas
de servicios publicos, y prevalecera, frente a cualquier discrepancia en cuanto a la
interpretacion de las obligaciones consignadas en los diferentes documentos
contractuales.
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PARAGRAFO PRIMERO: Las actividades relacionadas con redes de servicios
publicos se circunscribiran a lo dispuesto por los articulos 46 y siguientes de la Ley
1682 de 2013.

PARAGRAFO SEGUNDO: La coordinacién entre el IDU y las ESP o PRST se
sujetaran al procedimiento adoptado por el Instituto mediante la GUIA
"COORDINACION IDU, ESP y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE".

CLAUSULA 28 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES
DEL CONTRATO

Se entiende que las Partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de
las clausulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el
eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no
afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Asi mismo, se entiende que los
titulos de cada clausula son meramente indicativos y no afectan la interpretacion de
su contenido. En general, se da por comprendido el presente Contrato en forma
integral por las Partes.

El CONTRATISTA declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracién y ejecucion de este
Contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato
con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el
presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo,
disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas.

El CONTRATISTA declara que conoce el régimen tributario y la normativa juridica
aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Oferta.

Se considera que el CONTRATISTA ha realizado el examen completo de los sitios
de ejecucioén del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y
en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de las
actividades derivadas del presente Contrato, los cuales se incluyeron en los
componentes econdmicos de su Oferta, teniendo en cuenta estrictamente la forma
de pago estipulada en este Contrato, incluido el Contrato, pliegos de condiciones y
estudios previos.

CLAUSULA 29 SOLUCION DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES
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Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y la Entidad con
ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato,
asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran
sometidas a la revision de las Partes para buscar un arreglo directo, en un término
no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las Partes
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique
someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las Partes se
resolveran a través de la jurisdiccion de lo contencioso administrativo, de
conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley 80 de 1993 y demas
normas concordantes.

Siempre que las partes lo pacten de comun acuerdo, podran acudir al mecanismo
de la amigable composicion, para lo cual se suscribira el acuerdo contentivo de su
regulacion.

Las Partes acuerdan que evitar o resolver prontamente las controversias es crucial
para la ejecucion cabal y oportuna del contrato y el éxito de las obras, productos o
servicios a entregar, por lo que haran lo posible por llegar a una solucion amigable
de todas las controversias que surjan en desarrollo del mismo.

CLAUSULA 30 TERMINACION ANTICIPADA

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacion
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

a) Por la ejecucion total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado.

b) Por mutuo acuerdo de las Partes.

c) Cuando haya cesion de los miembros de la figura asociativa o del Contrato,
sin el consentimiento previo del IDU.

d) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato, previo
cumplimiento del procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de
2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

e) Por las demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico
vigente.

CLAUSULA 31 TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERAL

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refieren
los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.
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CLAUSULA 32 CADUCIDAD

Reunidos los supuestos legales para su aplicacion, el IDU podra declarar la
caducidad administrativa de este contrato, de acuerdo con lo previsto en el articulo
18 de la Ley 80 de 1993, la Ley 40 de 1993, la Ley 418 de 1997 prorrogada por la
Ley 1941 de 2018, la Ley 548 de 1999 y la demas normatividad vigente aplicable,
siguiendo el procedimiento previsto en el presente contrato.

En la Resolucion que declare la caducidad, se dara por terminado el Contrato y se
ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre.

Conforme lo previsto en el articulo 9 de la Ley 1150 de 2007, en aquellos casos en
que el IDU declare la caducidad del Contrato y se encuentre pendiente de ejecucién
un porcentaje igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del mismo, se podra
contratar al proponente calificado en el segundo lugar en la Licitacion, previa
revision de las condiciones a que haya lugar. Para lo anterior, el IDU verificara el
cumplimiento de los requisitos juridicos y financieros por parte del proponente
calificado en el segundo lugar de la Licitacion, usando para el efecto los requisitos
establecidos en el pliego de condiciones, en el porcentaje pendiente de ejecucion.

CLAUSULA 33 LIQUIDACION

El presente Contrato se liquidara dentro de los seis (6) meses siguientes a la
expiracion del término previsto para la ejecucion del mismo o a la expedicion del
acto administrativo que ordene su terminacion, de conformidad con lo estipulado en
el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el articulo 32 de la
Ley 1150 de 2007, y el articulo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y lo previsto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO: Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidacion
del Contrato o las Partes no llegan a ningun acuerdo, el IDU tendra la facultad de
liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término
inicialmente pactado; si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha
realizado la liquidacién, la misma podra ser realizada, de mutuo acuerdo o
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios siguientes al
vencimiento de los términos aqui previstos, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA 34 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre

otras, las derivadas de las garantias, responsabilidad e informacién confidencial.
Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de
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las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o
a exigir su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos
o facultades ni afectara la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho
de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo
disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 35 SUSPENSION DE LA EJECUCION

Las Partes de mutuo acuerdo podran acordar la suspension del plazo de ejecucion
del presente Contrato cuando existan eventos eximentes de responsabilidad,
situaciones de interés publico debidamente justificado, que impidan continuar con
la ejecucion del mismo, siempre que no se vulnere el interés general ni los fines del
Estado.

El Contrato también se podra suspender por las circunstancias previstas en el
presente documento y en la matriz de riesgos del proceso de seleccion adelantado.

El acta de suspension debera ser suscrita por el INTERVENTOR vy el supervisor, el
CONTRATISTA y el ordenador del gasto.

La suspension del Contrato es considerada una medida de tipo provisional y
excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de
las Partes involucradas en el Contrato y durante el periodo de la suspension, las
obligaciones contenidas en el Contrato no seran ejecutadas.

Una vez culminado el término establecido en el acta de suspensidén se debera
suscribir el acta de reinicio. En este sentido, una vez reiniciado el plazo del Contrato
el CONTRATISTA debera realizar los ajustes a las garantias.

CLAUSULA 36 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE EL
IDU, Y EL CONTRATISTA O SU PERSONAL

El presente Contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL CONTRATISTA
ejecutara el presente Contrato con sus propios medios, asi como con autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del Contrato
sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en
los documentos que integran el proceso de seleccidon y entre el CONTRATISTA el
personal que éste contrate y el IDU no existe ni existira vinculo laboral alguno. En
consecuencia, el CONTRATISTA respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al
personal que emplee para la ejecucion del presente Contrato, de acuerdo con la ley
y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el CONTRATISTA con
sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente
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expuestas, el IDU se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios,
obligaciones que asumira integralmente el CONTRATISTA. Asi mismo, el
CONTRATISTA debera tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad
Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, cumpliendo también
lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que modifica el Sistema de Riesgos Laborales
y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demas normativa aplicable.

PARAGRAFO PRIMERO: E| IDU se exime del pago de cualquiera de estas
obligaciones, que asumira el CONTRATISTA, el cual expresamente exime al IDU
de las mismas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta clausula se hara constar
expresamente en los Contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que
emplee para la ejecucion de este Contrato.

CLAUSULA 37 RESPONSABILIDAD

El CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la
Clausula 3 del presente Contrato. El CONTRATISTA es responsable por los daios
que ocasionen sus subcontratistas o empleados, los empleados 0o CONTRATISTAS
de sus subcontratistas al IDU en la ejecucién del objeto del presente Contrato.

Ninguna de las Partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios
especiales, imprevisibles o danos indirectos, derivados de fuerza mayor o caso
fortuito de acuerdo con la ley.

CLAUSULA 38 INDEMNIDAD

El CONTRATISTA sera responsable y mantendra indemne por cualquier concepto
al IDU, frente a cualquier accioén, reclamacion o demanda de cualquier naturaleza
derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad
personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o
CONTRATISTAS; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos,
hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas
en la ejecucion de este Contrato o derivadas del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones
legales contra el IDU y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a
lo pactado en este Contrato, el CONTRATISTA dara inmediato aviso escrito al IDU,
y el CONTRATISTA se obligara a mantener indemne al IDU y a responder por
dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.
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PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por
la autoridad ambiental, con ocasion de la ejecucién del presente Contrato, por
hechos que en los términos del mismo fueren responsabilidad del CONTRATISTA,
el IDU repetira contra éste, correspondiendo al CONTRATISTA efectuar el pago a
nombre de la Entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo
expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituira con el
presente Contrato titulo ejecutivo.

PARAGRAFO TERCERO: EI CONTRATISTA se compromete a que sus
empleados, agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia,
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados
para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La responsabilidad de que trata esta
clausula, incluira, ademas de las consecuencias fijadas en las normas legales
aplicables, cualquier dafo o perjuicio causados a propiedades o a la vida o
integridad personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados,
agentes o CONTRATISTA, originada en cualquier acto, hecho u omisiéon de
empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del CONTRATISTA que no
reunan tales requisitos profesionales.

CLAUSULA 39 RELACION ENTRE LAS PARTES

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone
obligacion o responsabilidad de indole societaria a ninguna de las Partes.

Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar
en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las clausulas de este Contrato podra
interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las Partes a la de la
vinculacion negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no pretenden
crear ningun derecho, ni otorgar ninguna accion a ningun tercer beneficiario de este
Contrato.

CLAUSULA 40 CESION

ElI CONTRATISTA solo podra ceder el presente Contrato con la autorizacion previa,
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o
mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones.
Igualmente, el cesionario se obligara a cumplir el Contrato, de acuerdo con el pliego
de condiciones, sus anexos Yy con los ofrecimientos adicionales realizados por el
cedente en la presentacion de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la
adjudicacion. El IDU podra reservarse las razones que tenga para negar la cesion.
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En caso de que un integrante de un Consorcio o Unién Temporal desee ceder su
participacion en el Contrato a un tercero, la nueva conformacién de la Unién
Temporal o Consorcio, debe cumplir los criterios sefialados en el parrafo anterior.

La cesidn se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cddigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre
la materia.

En caso de inhabilidad sobreviniente se dara aplicacion a lo previsto en la
CLAUSULA 51.

En ningun caso, un integrante de un Consorcio o Union Temporal podra ceder su
participacion a otro integrante del mismo Consorcio o Unién Temporal.

CLAUSULA 41 SUJE(’:ION A LA LEY COLOMBIANA'Y RENUNCIA A
RECLAMACION DIPLOMATICA

Este Contrato se rige por la ley colombiana; el CONTRATISTA se somete a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamacion
diplomatica en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato,
salvo en el caso de denegaciéon de justicia, entendida de conformidad con las
definiciones legales aplicables.

La persona o Entidad que resulte subcontratistas o cesionaria del presente Contrato,
debera renunciar al ejercicio de la reclamacion diplomatica, en los mismos términos
de esta clausula.

CLAUSULA 42 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas
y contractuales:

1. Estudios previos del proceso de contratacion.

2. Pliego de condiciones, Adendas, Apéndices, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios.

3. Oferta presentada por el CONTRATISTA

4. Las garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término
de ejecucion del Contrato.

6. Guias, Planes, Manuales y Procedimientos del IDU vigentes durante la
ejecucion del Contrato.
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7. El listado del visor de precios IDU para los casos en que el Contrato ordena
su utilizacion.

En caso de contradiccion entre alguna estipulacién contenida en el presente
Contrato y las Guias, Planes, Manuales y Procedimientos del IDU, se preferira la
aplicacion de lo dispuesto en el Contrato.

CLAUSULA 43 CONFIDENCIALIDAD

EI CONTRATISTA no revelara ninguna informacion confidencial que reciba del IDU
con ocasion de la ejecucion del Contrato, sin el previo consentimiento por escrito
del IDU, salvo que: A) Exista obligacion de conformidad con la ley o por mandato
judicial o administrativo; o B) La respectiva informacion sea de dominio publico.

Se tendran como documentos confidenciales:

1. Agquellos documentos que la ley defina como confidenciales.

2. Informacién y/o documentos no considerados como informacion publica, que
pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de
seleccidén convocados por el IDU.

La informacion confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de datos,
instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, disefios, informacion
tributaria, legal, técnica, tecnolégica, financiera, y de todo tipo.

El CONTRATISTA se obliga con el IDU a manejar la informacion confidencial
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de
seguridad que los utilizados para proteger su propia documentacion confidencial, de
acuerdo con lo establecido por la legislacion en materia de propiedad industrial,
intelectual y proteccion de datos de caracter personal.

Asi mismo, el CONTRATISTA garantizara que el personal a su cargo respete la
confidencialidad de la informacién en los términos ya anotados.

Esta obligacion no cesara con la terminacion del plazo de ejecucion del Contrato o
con su liquidacion, sino hasta cuando el IDU precise al CONTRATISTA que la
informacion ha dejado de ser confidencial.

CLAUSULA 44 PROPIEDAD INTELECTUAL
Por virtud del presente contrato el CONTRATISTA reconoce que todos los
documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato son realizados por

encargo del IDU, por consiguiente, el IDU sera el unico y legitimo titular de tales
derechos patrimoniales de autor, de conformidad con lo previsto en la Decisidon
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Andina 355 de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que
las sustituyan o reformen.

Por lo anterior, para el ejercicio de tales derechos, la entidad no requerira suscribir
documentos adicionales con EL CONTRATISTA diferentes al presente contrato, ni
autorizaciones ni aprobaciones de EL CONTRATISTA para el uso, modificacion,
difusion y divulgacion total o parcial por parte del IDU o terceros autorizados por la
entidad, todas las cuales se encuentran otorgadas en virtud de la suscripcion del
presente contrato.

Una vez suscrito el presente contrato, la Entidad procedera a la publicacion del
mismo en la Direccidon Nacional de Derechos de Autor, como condicion de
publicidad y oponibilidad ante terceros, segun lo establece el articulo 6 de la Ley 44
de 1993 y el articulo 30 de la ley 1450 de 2011 o aquellas normas que las modifiquen
o sustituyan (S| APLICA).

CLAUSULA 45 PATENTES

El CONTRATISTA tendra la obligacion de cumplir con la normativa aplicable en
materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o
software que utilice para la ejecuciéon del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne al IDU por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de
la obligacion contenida en la presente Seccion. Los inventos que desarrolle el
CONTRATISTA durante la ejecucion del presente Contrato y que sean debidamente
patentados perteneceran al CONTRATISTA.

CLAUSULA 46 OBLIGACION EN MATERIA AMBIENTAL

Es obligacion del CONTRATISTA, divulgar y aplicar la politica ambiental, de
seguridad y salud en el trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o
servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El
CONTRATISTA debera tomar todas las medidas conducentes a evitar la
contaminacion ambiental, la prevencion de riesgos durante la ejecucion de sus
operaciones o actividades y cumplira con todas las leyes ambientales, de seguridad
y salud ocupacional, aplicables. EI CONTRATISTA no dejara sustancias o
materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminara la atmodsfera,
el suelo o los cuerpos del agua. La violacion de estas normas, se considerara
incumplimiento grave del Contrato, y el IDU podra aplicar la clausula penal o multas
a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demas acciones legales o sanciones que
adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional.
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CLAUSULA 47 TRIBUTOS

Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razon de la
suscripcién, desarrollo, ejecucion y liquidacion del presente Contrato, con excepcion
de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del
CONTRATISTA.

En materia de Tributos, el IDU practicara las retenciones que establezca la
normativa vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso
gravado tributariamente para el CONTRATISTA y en general sobre los ingresos
tributarios objeto de este Contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas
del CONTRATISTA.

CLAUSULA 48  CESION DE DERECHOS ECONOMICOS FUTUROS Y
CESION DE DERECHOS ECONOMICOS.

La cesion de derechos econdmicos futuros y/o cesiones de derechos econémicos,
se realizara con fundamento a lo establecido en el articulo 1959 y siguientes del
Cddigo Civil. Para hacer uso de esta figura juridica, el Contratista (cedente) debera
solicitarla al IDU, cumpliendo con los procedimientos y el diligenciamiento de los
formatos y requisitos establecidos por la Entidad. La aceptacion del IDU sera
realizada por escrito, y sin perjuicio de ella, el Contratista (cedente) y el cesionario,
aceptan las siguientes condiciones:

a) La cesion de derechos econdmicos futuros y/o cesiones de derechos econémicos
no impide al IDU el ejercicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que
haya lugar ante los posibles perjuicios contractuales y/o extracontractuales
causados por el Contratista(cedente), ni limita la imposicibn de multas, ni las
declaratorias de incumplimiento para hacer efectiva la clausula penal y/o
declaratorias de caducidad, ni efectuar los descuentos a que haya lugar en los
términos previstos en el presente Contrato.

b) El IDU se reservara el derecho de pagar las obligaciones pecuniarias en que
incurra el Contratista cedente, por causas imputable a él, derivadas de créditos u
obligaciones, tales como multas, embargos, hipotecas, impuestos, ordenes
judiciales y/o actos administrativos contra los saldos pendientes de girar al
Cesionario.

c) La cesion de derechos econdmicos futuros, se sujeta a la existencia de crédito,
esto es, cuando el derecho cedido se encuentra causado y debidamente legalizado
por el Contratista.

PARAGRAFO PRIMERO: La radicacion de las solicitudes de cesion de derechos
econdmicos futuros y/o cesion de derechos econdmicos, no significan la aceptaciéon
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de estas por parte de la entidad y sélo cobraran vigencia una vez el IDU las haya
validado y aprobado.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento en que exista una cesién de derechos
econdmicos futuros o cesion de derechos econdmicos aprobada y aceptada por el
IDU en favor de un tercero cesionario, y siempre que el Instituto sea notificado de
una orden de medida cautelar o de cualquier causa imputable al Contratista
(cedente) o a cualquiera de sus integrantes, la entidad se abstendra de pagar dichas
obligaciones pecuniarias al cesionario, y en su lugar aplicara lo dispuesto por la
autoridad judicial o administrativa

CLAUSULA 49 COMPROMISOS ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA debera dar cabal cumplimiento a los compromisos
anticorrupcion, apoyando la accién del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer
la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.

Dentro de este marco, el CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a
todos sus empleados y agentes, asi como a cualesquiera representantes suyos,
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratacion, y les
impondra la obligacion de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto,
a los funcionarios del IDU y/o al personal del INTERVENTOR.

CLAUSULA 50 INFORMACION Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

El Contratista declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos
e informaciones relacionados con la celebracién y ejecucidén de este Contrato, la
forma de pago del Contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones
del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde se
ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo,
obtencion, manejo y almacenamiento de materiales, transporte, manejo y
disposicion de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua,
electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo, condiciones
climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos
para su ejecucion, caracteristicas del trafico automotor de Bogota D.C., incluyendo
las categorias vehiculares y las condiciones de volumen y peso de los vehiculos, el
régimen tributario a que estara sometido el Contratista, normatividad juridica
aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de
la Oferta del Contratista.

Se considera que el Contratista ha realizado el examen completo de los sitios de la
obra y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores
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determinantes de los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron
en los componentes econdmicos de su Oferta, teniendo en cuenta estrictamente la
forma de pago estipulada en este Contrato, sin perjuicio del cubrimiento de los
efectos derivados de algunos riesgos en los estrictos términos de este Contrato. El
hecho de que el Contratista no haya obtenido toda la informacion que pueda influir
en la determinacion de los costos, no lo eximira de responsabilidad por la ejecucién
completa de las obras de conformidad con este Contrato, ni le dara derecho a
reconocimiento adicional alguno por parte del IDU ya que el Contratista asume la
carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para
preparar su Oferta.

CLASULA 51 INHABILIDADES INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE
INTERESES:

Con la suscripcion del Contrato, el Contratista declara, bajo la gravedad del
juramento, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones previstas en las leyes, que le impidan la
celebracion del presente Contrato, ni respecto del contratista, ni ninguno de los
integrantes del consorcio o union temporal existe conflicto de interés alguno para la
celebracion del presente Contrato.

En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad sobre el
Contratista y/o los integrantes del consorcio o union temporal, éstos declaran y
garantizan que notificaran inmediatamente al IDU y se obligan a ceder el presente
contrato o su participacion en el consorcio o union temporal de acuerdo a lo previsto
en la normativa vigente, si ello no fuere posible renunciaran a la ejecucion del
Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de la cesion unilateral establecida en el paragrafo
1 del articulo 9 de la Ley 80 de 1993, modificada por el articulo 6 de la Ley 2014 de
2019

CLAUSULA 52 SARLAFT

El contratista debe garantizar que cumple con las disposiciones legales vigentes
contenidas en la Ley 2195 de 2022, con sus normas reglamentarias y/o
concordantes y con las disposiciones contenidas en la Ley 2014 de 2019, el Decreto
1358 de 2020 y en las politicas publicas y disposiciones distritales vigentes,
expedidas por la Alcaldia Mayor de Bogota, relacionadas con la prevencion de la
opacidad, el soborno, el fraude, la corrupcion administrativa, el Lavado de Activos,
la Financiacion del Terrorismo, la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva y
las faltas a la Etica Pubica.

El Contratista acepta la consulta de que trata las disposiciones sefialadas en la

obligacion anterior, y en especial del articulo 12 de la Ley 2195 de 2022, o sujeta a
tratamiento de datos personales o que le sea suministrada por cualquier ciudadano
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0 por las personas naturales, personas juridicas y/o estructuras societarias sin
personeria juridica, que tengan o llegaren a tener un vinculo contractual, legal, o de
cualquier indole con la Entidad.

El Contratista acepta que la Entidad podra, en todo momento, requerir
documentacion, informacion, revelaciones o declaraciones adicionales, que le
permitan el conocimiento de la parte relacionada, un adecuado proceso de debida
diligencia, gestion de alertas y monitoreo; asi como un reporte a las autoridades de
Inspeccion, control y vigilancia competentes, en caso de que se requiera.

El Contratista acepta que atendera las solicitudes de informacién que eleve la
entidad, a través del el Equipo Operativo SARLAFT o del Oficial de Cumplimiento,
o de la instancia que corresponda de resultar ser el contratista seleccionado, y que
conoce y acepta las consecuencias de suministrar informacion inconsistente, parcial
0 que no responda con la realidad en la ejecucion del contrato

CLAUSULA 53 LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

El proyecto sera ejecutado en la ciudad de Bogota D.C., la localizacion del programa
de Conservacion de Infraestructura Vial y cuya distribucion se encuentra en el
Anexo 1- Anexo Técnico.

El CONTRATISTA debe tener presente que, durante la ejecucion del proyecto, el
IDU podra excluir (por razones técnicas, judiciales o presupuestales) algunos de los
segmentos viales y/o tramos de corredores viales asignados al Contrato, o de ser
necesario, incluir otros segmentos y/o tramos viales, siempre y cuando éstos hagan
parte de corredores de la malla vial arterial no troncal. La inclusion de nuevos
segmentos debe obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad y movilidad de
los usuarios, a la atencion de actividades inmediatas, a requerimientos judiciales o
para reemplazar aquellos segmentos viales que por razones técnicas no puedan ser
intervenidos.

CLAUSULA 54 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

La notificacion que sea enviada por el CONTRATISTA debera radicarse en el IDU
en la direccion que se establece en esta clausula. Solamente sera valida una
notificacion al IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicacion de la
Entidad. Cualquier plazo se empezara a contar a partir del Dia Habil siguiente a la
fecha que conste en el sello de la radicacién en el IDU.

Cuando el Contrato indique la entrega por parte del CONTRATISTA de informes,

reportes 0 comunicaciones y, en general, cualquier informacion al IDU, ésta debera
hacerse a través de notificaciones.
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Las notificaciones a las Partes se deberan realizar en los siguientes lugares:

Al IDU: En Bogota D.C., Al CONTRATISTA: En Bogota, D.C.
Direccion: Calle 22 No. 6-27 Direccion: Carrera 9 # 127C - 60 Oficina
Teléfono: 3386660 403

Teléfono: 3185743490
Correo electronico:
licitaciones.concentrico2023@gmail.com

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, el
CONTRATISTA acepta que, a través de la direccion electronica antes relacionada,
el IDU podra efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el
marco del presente Contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se
tramiten.

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se
entenderan recibidas el dia habil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero
y cinco (5) dias habiles después de la fecha de envio por correo certificado.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electronico, se atendera a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo
electronico, la misma debera hacerse mediante documento original, entendiéndose
por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del articulo 8
de dicha ley.

Cualquier cambio de la informacion anteriormente sefialada sera notificado por
escrito con una anticipacion no inferior a treinta (30) dias calendario a la fecha en
que comenzara a operar la nueva direccion. De no mediar esta comunicacion, las
notificaciones tendran plena validez si se hacen a la direccion inicialmente sefialada.

CLAUSUL’A 55 SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCION DEL CONTRATO

El presente Contrato se perfecciona con la aprobacién del mismo por las Partes en
la plataforma SECOP II. De conformidad con el articulo 41 de la Ley 80 de 1993
modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecucion requiere de
la expedicion del registro presupuestal correspondiente y de la constitucion y
presentacion de la garantia unica y aprobacion de la misma por la Direccidn Técnica
de Gestion Contractual del IDU, o por la dependencia que tenga dicha funcion. Las
Garantias deberan presentarse al IDU dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la fecha de suscripcion del Contrato, en caso de modificacion o correccion de la
garantia el CONTRATISTA tendra tres (3) dias habiles para la presentacion del
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documento para su aprobacién. Igualmente debera adjuntar la certificacién de
cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, conforme lo
dispuesto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia de lo anterior, se firma y aprueba en SECOP Il.

EL CONTRATANTE:

UJOQ/

NEI.\.S FEINA MANOSALVA LIBARDQ ALFONSO VARGAS LOMBO
Subdirector General de Infraestructura Represehtante Legal
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO CONSORCIO VIAS OCM 2025

V‘%\)
Aprobo: lvan Sarmiento Galvis - Director Técnico de Gestion Contractual
Luis Fernando Quesada Saltarin - Direccién Técnica de Conservacion de la Infraestruct )
Sandra Constanza Perilla - Subdireccion Técnica de Conservacion del Subsistema Vial 2.7 4.4/

Rijsé: Paola Ortiz M.- Asesora Direccion Técnica de Gestion Contractual J* " /
\ Andrés Huérfano Huérfano — Subdireccion General de Infraestructura \/‘;Z%)
| ﬂ}lgawo Daniel Leyton - Subdireccion General de Infraestructura; {
iana Zoraida Pérez — Direccion Técnica de Conservacion de a Infraestructura
Manuel Antonio Fragozo - Subdireccién Técnica de Conservacion de la Infraestructura 7+~

Proyecté: Juan Sebastian De Las Salas G. — Abogado Direccion Técnica de Gestion Contractual
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