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TIPO: MODIFICACIÓN: ____     ADICIÓN: __     PRORROGA: _x__     
N° CONTRATO 178 
FECHA CONTRATO 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 
CLASE DE CONTRATO OBRA  

CONTRATANTE HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E. 

N.I.T.  800.116.719-8 
CONTRATISTA MULTISERVICIOS D.G.E.R. SAS  
N.I.T. / C.C. / C.E 901.253.943-4 
REGIMEN TRIBUTARIO RESPONSABLE DE IVA 
REPRESENTANTE 
LEGAL 

HENNER DARIO GUZMAN PACHECO  

C.C. / C.E 93.409.694 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO LOCATIVOS EN LAS 
DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO 
GRANJA INTEGRAL DE LERIDA TOLIMA. 

PLAZO  CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA 
FIRMA DEL ACTA DE INICIO 

PRORROGA  CUARENTA Y CINCO (45) DIAS 

VALOR INICIAL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($284.690.000). 

FECHA FIRMA ACTA DE 
INICIO  

17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 

PLAZO TOTAL DEL 
CONTRATO 

NOVENTA (90) DIAS 

Entre los suscritos la Dra. SANDRA LILIANA ROJAS CAMARGO, identificada con la  cédula de 
ciudadanía No 28.542.576 expedida en Ibagué en su calidad de Gerente del HOSPITAL 
ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL, identificado  con el NIT 800.116.719-8 cargo para el cual 
fue nombrada según decreto 215 del 22 de marzo de 2024, proferido por la señora Gobernadora 
del Tolima y para el cual se posesionó mediante Acta de fecha 01 de abril de 2024, quién en 
adelante se denominará EL HOSPITAL;   el Sr. HENNER DARIO GUZMAN PACHECO, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 93.409.694, representante legal de 
MULTISERVICIOS D.G.E.R. SAS identificada con NIT 901.253.943-4, quien en adelante se 
denominará EL  CONTRATISTA, y  el señor FRANKLIN RICARDO PIRAGUA ROA identificado 
con NIT. 93.401.607-1 quien actúa como INTERVENTORIA: hemos convenido celebrar la 
presente acta de prorroga No. 01 al contrato de obra  No. 178 de 2025, previa las siguientes 
consideraciones: 1.- Que el objeto del precitado contrato es contratar adecuaciones y 
mantenimiento locativos en las diferentes del Hospital Especializado Granja Integral de Lérida 
Tolima 2.- Que se había establecido un plazo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la 
firma del acta de inicio, estipulando como fecha de finalización el día 31 de octubre de 2025 3.- 
que de acuerdo a comités por nuevas necesidades que surgen en la ejecución del contrato, el 
contratista solicita una prórroga por cuarenta y cinco (45) días más.  4- Que una vez la 
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interventoría una vez analizada la necesidad de la prórroga procede a aprobar la prórroga, 
anexando actas de comités, reuniones y necesidades documentos que hacen parte integral de 
esta prórroga. Con base en las anteriores consideraciones se suscribe la presente acta, la cual se 
regirá por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: PLAZO: Prorrogar el plazo del 
contrato en cuarenta y cinco (45) días más. PARAGRAFO: En razón a la prórroga que por este 
documento se efectúa, el plazo total del contrato será de noventa (90) días y su vencimiento será 
el día quince (15) de diciembre de 2025. CLAUSULA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO: La 
presente acta de prorroga se perfecciona con la suscripción de las partes, y actualización de 
pólizas CLAUSULA TERCERA: Las demás cláusulas del contrato de obra No. 178 de 2025, 
continúan vigentes, invariables e inmodificables. continúan vigentes, invariables e inmodificables. 
Para constancia se firma en el Municipio de Lérida el día 31 de octubre de 2025. 
 
El contratista e interventoría y supervisor manifiestan que la prórroga del contrato no generará 
sobrecostos para el Hospital.  

 

EL HOSPITAL      EL CONTRATISTA 
 
 
 
_________________________________        _________________________ 
SANDRA LILIANA ROJAS   CAMRAGO.           HENNER DARIO GUZMAN PACHECO 
Gerente. H.E.G.I. E.S.E                                            Representante Legal 
                                                                          MULTISERVICIOS D.G.E.R. SAS                                                                                 
                                                                                   NIT. 901.253.943-4 
 
 
 
INTERVENTORIA 
 
 
 
 
_________________________ 
FRANKLIN RICARDO PIRAGUA ROA                                                                               
 NIT. 93.401.607-1 
 
 
Proyecto: Antonio Alexander Guzmán 
Aprobó: Ana Julia Margarita Bonilla 
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