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En la ciudad de Santiago de Cali, se reunieron por parte de SANTIAGO DE CALI DISTRITO 
ESPECIAL-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, LINA 
MARCELA BOTIA MUÑOZ identificado con CC. .144.028.603, en su calidad de directora y como 
tal, ordenador del gasto, STEFANY MACA MILLAN, identificada con CC. 1.144.048.190, en su 
calidad de Supervisora del contrato y Jonny Meza Meza identificado con Cédula de. Ciudadanía 
No. 16.766.193, en su condición de contratista, para dar por terminado anticipadamente de mutuo 
acuerdo, el contrato de prestación de servicios No. 4133.010.26.1.2275-2025 suscrito el 07 de 
noviembre de 2025 y con fecha de inicio del 10 de noviembre de 2025 cuyas condiciones se 
señalan a continuación: 
 

Objeto  Prestar los servicios asistenciales con el fin de 
brindar soporte a las actividades adelantadas en 
el Departamento Administrativo de Gestión del 
Medio Ambiente - DAGMA en la ejecución del 
proyecto IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE 
ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS U OTRAS 
ESPECIES EN SANTIAGO DE CALI BP-
26005378. 

Fecha de inicio 10 de noviembre de 2025 

Plazo de ejecución Hasta el 30 de noviembre de 2025 

Prórrogas  N/A 

Valor total del contrato CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA 
MIL PESOS M/CTE ($5.370.000) 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
(CDP) 

Nº 3500250950 del 30 de octubre de 2025 

Registro Presupuestal de Compromiso (RPC) Nº 4500390243 de 07 de noviembre de 2025 

Valor total de las adiciones  N/A 

Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal 
(CDP) de la adición  

N/A 

Registro(s) Presupuestal de Compromiso (RPC) 
de la adición  

N/A 

Fecha del último informe de supervisión N/A 

Saldo a favor del Municipio/Distrito CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA 
MIL PESOS M/CTE ($5.370.000). 

Número de garantías N/A 
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Consideraciones  Mediante escrito de fecha DIEZ (10) de 
noviembre de 2025, radicado en la ventanilla 
única del DAGMA el 10 de noviembre de 2025 
bajo el No.  2025541730102030232, el señor 
JONNY MEZA MEZA  en calidad de contratista, 
solicitó la terminación del vínculo contractual No. 
4133.010.26.1.2275-2025, acogiéndose a la 
terminación de mutuo acuerdo del contrato. 

 
Una vez presentadas las anteriores consideraciones y estando las partes de acuerdo con el 
contenido de la misma, se ordena adelantar la liquidación del Contrato en el término legal 
establecido para obtener la respectiva liberación de los recursos, los cuales, según el informe 
SAP suscrito por el área financiera del DAGMA, no fueron, ni serán afectados por el cobro de 
suma alguna del contratista. 
 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta el quince (11) noviembre de 2025, bajo 
la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella. 

 

Contratista,                Ordenador del Gasto, 

  

APROBADO EN SECOP II                                      
__________________________________        ___________________________________ 
 
 JONNY MEZA MEZA                                            LINA MARCELA BOTIA MUÑOZ 
                                                                               DIRECTORA 
      DAGMA 
 
Supervisora     

  
 
___________________________________ 
STEFANY MACA MILLAN  
Subdirectora de Gestión de Calidad Ambiental 
DAGMA 
        
Elaboró:  Juan David Fernández Marulanda- Abogado contratista  
Revisó:  Alejandra Londoño Parra- Abogada contratista 


