
 
EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Nº COM017 DE 2025 CUYO OBJETO ES 
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD PARA DOTAR 
LAS DIFERENTES SEDES JUDICIALES DE LA SECCIONAL MONTERÍA. 
 

CERTIFICA: 
 
que el día 06 de noviembre de 2025 se suscribió acta de inicio del contrato COM017 del 21 

de octubre de 2025, celebrado con el señor FRANCISCO RAMÍREZ LEÓN, identificado con 

la CC 80.416.755, en su calidad de representante legal de la empresa INDUSTRIA MEDICA 

ANDINA S.A.S, cuyo objeto es CONTRATAR EL SUMINISTRO DE SEÑALIZACIONES DE 

SEGURIDAD PARA DOTAR LAS DIFERENTES SEDES JUDICIALES DE LA SECCIONAL 

MONTERÍA. 

  

Que el valor del contrato es de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE ($2.854.546,00) incluido impuesto, 

con un plazo de ejecución de TREINTA (30) días calendarios, contados a partir de la firma 

del acta de inicio por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Montería y 

el Contratista, cuya acta de inicio fue firmada el seis (06) de noviembre de 2025 y se 

encuentra cargada en la plataforma SECOP II. 

 

Que a la fecha el contrato no presenta pago alguno, por tanto, el porcentaje de ejecución 

financiera es 0%. Y que no han sido entregadas señales por encontrarse dentro del termino 

para ello.  

 

Teniendo en cuenta que a la fecha se cuenta con disponibilidad presupuestal para cubrir la 

necesidad de señalización en más sedes judiciales, el 10 de noviembre se solicitó al 

proveedor una cotización para aumentar la cantidad de señalizaciones, así:  

  

Teniendo en cuenta que a la fecha se cuenta con disponibilidad presupuestal para cubrir la 

necesidad de señalización en más sedes judiciales, el 10 de noviembre se solicitó al 

proveedor una cotización para aumentar la cantidad de señalizaciones, así: 

 



 
 

 

 

 
 

La anterior adición, se hace con el fin de contratar adquirir mayores cantidades de 

señalizaciones teniendo en cuenta que son 36 sedes judiciales, algunas con varios pisos, 

y cada una de ella debe estar dotada de ellas. Ello teniendo en cuenta que la  seguridad en 

entidades públicas y privadas contribuye a la seguridad institucional, al cumplimiento de los 

estándares mínimos y a la protección de trabajadores, visitantes y ciudadanos. Incluso en 

sedes donde no se hayan presentado emergencias recientes, su instalación sigue siendo 



indispensable como medida preventiva y de preparación ante emergencias, así como de 

cumplimiento normativo 

 

La ausencia de señales de emergencia o su instalación incorrecta puede derivar en 

observaciones, requerimientos correctivos o sanciones por parte de los entes de control, 

además de incrementar los riesgos de accidentes y el impacto legal y reputacional para la 

institución. Por ello, contar con señalizaciones de seguridad conforme a la normativa 

vigente es también un indicador de cumplimiento del SG-SST, y del sistama de gestion 

ambiental, del compromiso institucional con la seguridad y de la modernización de la 

administración pública bajo parámetros de inclusión, bienestar y gestión del riesgo. 

 

La ausencia de estas señales puede producir no conformidades en auditorias, hallazgos e 

inclusive producir accidentes de trabajo que traduzcan en sanciones para la Entidad, por la 

falta de advertencia de los riesgos, peligros, entre otros. 

 

En atención a la manifiesta necesidad y al hecho que los recursos disponibles para esta 

destinación son suficientes para cubrir en parte la necesidad persistente, se requiere 

realizar una adición N° 1 a los recursos destinados al contrato COM017 de 2025, por valor 

de UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 

($1.129.248,00), valor que no excede el 50% del valor inicial del contrato, y la norma citada 

dispone que no puede excederse en más del 50% de este valor. 

 
Que el contratista el 10 de noviembre 2025 presenta cotización de los bienes para adicionar 
el contrato así:  
 

 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 



Se deja claridad que las cantidades a contratar objeto de esta adición son menores a las 
solicitadas por la supervisión por la solicitud de cotización; el numero a adquirir responde a 
presupuesto disponible.   
 
 

  

ITE
M DESCRIPCION VALOR CANTIDAD 

PROMEDIO DE LOS 
VALORES 
ADICIONALES. 

2 

¡ATENCIÓN! RIESGO ELÉCTRICO 
Dimensión: 36 cm de ancho X 18 cm de 
alto. Materiales: PVC rígido y que sea 
fotoluminiscente con adhesivo para 
pagar en las superficies donde se 

ubicaran. Incluir logo de la empresa 

 

$ 20.912 2 $ 41.824,00 

4 

RUTA DE EVACUACIÓN Dimensión: 36 
cm de ancho X 18 cm de alto. 
Materiales: PVC rígido y que sea 
fotoluminiscente con adhesivo para 
pagar en las superficies donde se 
ubicaran. Incluir logo de la empresa 

 

$ 20.912 2 $ 41.824,00 

9 

SALIDA DE EMERGENCIA Dimensión: 
36 cm de ancho X 18 cm de alto. 
Materiales: PVC rígido y que sea 

fotoluminiscente con adhesivo para 
pagar en las superficies donde se 

ubicaran. Incluir logo de la empresa 

 

$ 20.912 2 $ 41.824,00 

10 

BOTIQUÍN Dimensión: 36 cm de ancho 
X 18 cm de alto. Materiales: PVC rígido 

y que sea fotoluminiscente con 
adhesivo para pagar en las superficies 
donde se ubicaran. Incluir logo de la 

empresa 

 

$ 20.912 2 $ 41.824,00 

 



 1 

RUTA DE EVACUACIÓN DE 
RESIDUOS, cuyas dimensiones sean:  

Dimensión: 36 cm de ancho X 18 cm de 
alto. Materiales: PVC rígido y que sea 

fotoluminiscente con adhesivo para pegar 
en las superficies donde se ubicaran. 

Incluir logos de la Rama Judicial. 

 

$ 20.912 15 $ 313.680,00 

 2 

Ruta de Residuos Reciclables: cuyas 
dimensiones sean:  

Dimensión: 36 cm de ancho X 18 cm de 
alto. Materiales: PVC rígido y que sea 

fotoluminiscente con adhesivo para pegar 
en las superficies donde se ubicaran. 

Incluir logos de la Rama Judicial. 

 

$ 20.912 10 $ 209.120,00 

  

 3 
 

Ruta de Residuos Peligrosos: cuyas 
dimensiones sean:  

Dimensión: 36 cm de ancho X 18 cm de 
alto. Materiales: PVC rígido y que sea 

fotoluminiscente con adhesivo para pegar 
en las superficies donde se ubicaran. Incluir 

logos de la Rama Judicial. 

$ 20.912 3 $ 104.560,00 

4 

Ruta de Residuos No Peligroso: cuyas 
dimensiones sean:  

Dimensión: 36 cm de ancho X 18 cm de 
alto. Materiales: PVC rígido y que sea 

fotoluminiscente con adhesivo para pegar 
en las superficies donde se ubicaran. 

Incluir logos de la Rama Judicial. 

 

$ 20.912 10 $ 209.120,00 



 5 

  

PELIGRO OBJETO FIJO A BAJA ALTURA: 
cuyas dimensiones sean:  
Dimensión: 36 cm de ancho X 18 cm de 
alto. Materiales: PVC rígido y que sea 
fotoluminiscente con adhesivo para 
pegar en las superficies donde se 
ubicaran. Incluir logos de la Rama 
Judicial.  

 

$ 20.912 3 $ 62.736,00 

 6 

  

PELIGRO CAIDA DEL MISMO NIVEL: cuyas 
dimensiones sean:  
Dimensión: 36 cm de ancho X 18 cm de 
alto. Materiales: PVC rígido y que sea 
fotoluminiscente con adhesivo para 
pegar en las superficies donde se 
ubicaran. Incluir logos de la Rama 
Judicial.                                                                                            

 

$ 20.912 3 $ 62.736,00 

TOTAL $ 1.129.248,00 

 
Nota: Se hizo un cambio de imágenes de referencia en los ítems 5 y 6 de la solicitud de 
cotización para la adición, toda vez que la descripción de no coincidía con las imágenes del 
catálogo de INDUMAS, cabe resaltar que luego nos fue aclarado, por tanto, coinciden con 
la descripción de nuestra necesidad.  
 
 
Ahora bien, se destaca que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que expresa: 

 
“(…..) Los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su valor inicial, 
expresado este en salarios mínimos legales mensuales”. 
 

Así entonces, en este caso no se superar el 50% del valor inicial, conforme a la siguiente 
información:  
 
 

VALOR CONTRATO COM017 DE 2025 $ 2.854.546,00 

50% DEL CONTRATO INICIAL $ 1.427.273,00 

ADICIÓN 01 PROPUESTA $ 1.129.248,00 

 



Para tal fin se elaboran los estudios previos establecidos en los procesos de contratación, 
con el objeto de sustentar la conveniencia y oportunidad de esta adicción, para lo cual la 
oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección Seccional de Administración 
Judicial de Montería, realiza el análisis que se presenta en este informe para determinar las 
condiciones de una eventual adición al Contrato COM017 del 21 de octubre de 2025.  
 
La adición solicitada no varía el objeto del contrato, ni sobrepasa el 50% del valor inicial del 
contrato.  
 
Dado en Montería, el 12 de noviembre de 2025. 
 
 
 

 
____________________ 
MARIANA PETRO BERNAL 
Supervisora del contrato  
 
 
 


