
                                                

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 

JUSTIFICACIÓN PARA 
MODIFICACIÓN DE CONTRATO/ 

CONVENIO/ACEPTACIÓN DE 
OFERTA/ORDEN DE COMPRA 

MAJA01.04.03.P003.F001 

VERSIÓN 006 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 1 de 4 

 

      

ADICIÓN X PRÓRROGA X ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN  
 
      

SUSPENSION  CESIÓN   
      

 

CONCEPTO TECNICO 
CONTRATANTE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL  SECRETARIA DEL DEPORTE 

Y LA RECREACIÓN. 
CONTRATO / ORDEN DE 
COMPRA / CONVENIO No. 

4162.010.26.1.3791-2025 

CONTRATISTA BEATRIZ EUGENIA BARRERA VARGAS 
IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

66919526 

OBJETO Prestación de servicios profesionales en la Secretaria del Deporte y la 
Recreacion del proyecto denominado Conservación de la infraestructura 
deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali BP - 26005399 

VALOR INICIAL DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
PESOS M/CTE ($16.335.000) 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 20/10/2025 
FECHA DE INICIO 22/10/2025 
FECHA DE TERMINACIÓN 30 de noviembre de 2025 
ADICIONES N/A 
VALOR TOTAL A LA FECHA N/A 
PRORROGAS N/A 
FECHA DE TERMINACIÓN A 
LA FECHA 

N/A 

ACLARACIÓN  N/A 
SUSPENSIÓN N/A 
REANUDACIÓN N/A 
CESIÓN Nombre del Cesionario: N/A 

Identificación del Cesionario: N/A 
Fecha de Cesión: N/A 

 

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN: 
 
Que la Secretaría del Deporte y la Recreación, en el marco del cumplimiento de su cometido 

CONSERVACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL DISTRITO ESPECIAL DE 
SANTIAGO DE CALI, con BP 26005399  el cual tiene por objetivo: AUMENTAR EL 
APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA, CON 
ESPACIOS SEGUROS, INCLUSIVOS Y ACCESIBLES, CONTRIBUYENDO A LA SALUD, 

. 
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Que en consecuencia el Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA 
RECREACION, el día 20/10/2025 suscribió el contrato No. 4162.010.26.1.3791-2025 en la 
plataforma SECOP II con el/la contratista BEATRIZ EUGENIA BARRERA VARGAS 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 66919526, cuyo objeto consiste en la Prestación 
de servicios profesionales en la Secretaria del Deporte y la Recreacion del proyecto 
denominado Conservación de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de 
Santiago de Cali BP - 26005399 
 
Que, el plazo del contrato No. 4162.010.26.1.3791-2025, se fijó hasta el 30 de noviembre de 
2025 y el valor del mismo se pactó en la suma de DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($16.335.000) pagaderos en TRES (3) cuotas, cada 
una por valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 
MCTE ($5.445.000).  
 
Que en atención a las necesidades operativas actuales de la Subsecretaría de Infraestructura 
Deportiva y Recreativa, adscrita a la Secretaría del Deporte y la Recreación, y en 
cumplimiento de los principios de planeación, economía, eficiencia y responsabilidad 
consagrados en los artículos 3 y 26 de la Ley 80 de 1993, se considera técnica, jurídica y 
administrativamente necesario realizar una prórroga y una adición presupuestal a los 
contratos de prestación de servicios del personal que apoya los procesos técnicos, 
administrativos y de supervisión relacionados con la ejecución de obras, interventorías y 
suministros en curso. 
 
Durante la vigencia contractual, se han venido adelantando diversos proyectos de 
infraestructura deportiva y recreativa que se encuentran en diferentes fases de ejecución, los 
cuales demandan una constante gestión técnica, seguimiento y acompañamiento por parte 
del equipo de apoyo a la Subsecretaría. Este personal ha sido fundamental para garantizar 
la adecuada planeación, supervisión, control técnico y administrativo de los contratos, así 
como para asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los cronogramas de 
ejecución, en concordancia con el deber legal de vigilancia y control de la contratación estatal 
previsto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en el Decreto 1082 de 2015. 
 
No obstante, teniendo en cuenta que a la fecha aún se encuentran en ejecución diversos 
contratos de obra y/o suministro, y que se proyecta la continuidad de actividades asociadas 
a la supervisión técnica, revisión de informes, elaboración de actas de avance, visitas de obra, 
control documental y demás tareas propias del proceso de gestión contractual, se hace 
necesario ampliar los recursos presupuestales y el plazo contractual que permitan garantizar 
la permanencia del personal de apoyo hasta la culminación de dichos procesos. 
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Lo anterior se fundamenta igualmente en lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, 
que permite la modificación de los contratos estatales mediante la celebración de otrosíes, 
siempre que se conserve el objeto contractual y exista justificación técnica y presupuestal 
debidamente motivada. En este caso, la prórroga y adición no altera la naturaleza del contrato 
de prestación de servicios, sino que garantiza la continuidad en la ejecución de actividades 
indispensables para la administración y supervisión de la contratación pública del organismo. 
 
La prórroga y adición presupuestal solicitada tiene como objetivo asegurar la continuidad en 
la prestación del servicio sin generar interrupciones que puedan afectar la adecuada 
ejecución de los contratos vigentes, la gestión documental, los cierres contractuales, la 
entrega de informes técnicos, la formulación de proyectos y el cumplimiento de los objetivos 
institucionales del organismo, en armonía con el principio de continuidad del servicio público 
y el principio de eficacia administrativa. 
 
Adicionalmente, en cumplimiento del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y del Decreto 1082 de 
2015, la modificación contractual se encuentra debidamente justificada en razones técnicas, 
administrativas y operativas, y cuenta con disponibilidad presupuestal para su cobertura. 
 
Por lo anterior, y con fundamento en los principios de planeación, responsabilidad y eficiencia 
de la contratación pública, se justifica técnica y jurídicamente la prórroga y adición 
presupuestal requerida para los contratos de prestación de servicios del personal adscrito a 
la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa, en atención a la necesidad de 
mantener la capacidad operativa y técnica del área, garantizar la supervisión oportuna de los 
proyectos en curso y dar cumplimiento a las metas establecidas en el plan de acción 
institucional. 
 
Ante la prórroga requerida, se hace necesario adicionar el valor del contrato en la suma de 
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE 
($5.445.000) 
 
 
En favor de lo anterior, se cuenta con la disponibilidad de los recursos, los cuales se 
encuentran amparados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3500252091 
expedido el 12 de noviembre de 2025, por valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($5.445.000) 
 
Que, esta adición y prórroga se fundamenta en los principios de eficacia y eficiencia de la 
contratación pública, buscando optimizar los recursos y evitar traumatismos en la prestación 
de los servicios. 
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SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

En consideración a lo anteriormente expuesto, se hace necesario modificar el contrato No. 
4162.010.26.1.3791-2025, en cuanto a adicionar y prorrogarlo hasta el día 31 de diciembre
de 2025 por la suma de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
PESOS MCTE ($5.445.000)

Es de anotar que el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993, establece que en los 
contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega 
de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del 
respectivo contrato. Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento 
(50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales, la presente 
adición no supera el 50%, así las cosas, la adición solicitada no supera el cincuenta por ciento 
(50%) del valor del contrato.

En virtud del principio de autonomía de la voluntad, las partes pueden acordar, prorrogar y 
modificar los contratos con el fin de garantizar el cumplimiento de su objeto contractual y 
satisfacer el interés general.

NOMBRE COMPLETO: EDGAR ALFREDO MARTINEZ BALANTA
CARGO: Subsecretario de Infraestructura Deportiva
               Secretaría del Deporte y la Recreación

CIUDAD Y FECHA: Santiago de Cali, 14 de noviembre de 2025


