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FECHA: 19/11/2025 
 

PARA: MARTA CECILIA MENGUAL QUINTERO 
Secretario General 

 

 
DE: SHARON DENISE RUBIANO SANTA 

Coordinador Recursos Físicos 
 

 
ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA MODIFICACIÓN NO. 3 ACEPTACIÓN 

DE OFERTA NO. MC-005-2025 – CONTRATO 181 de 2025 
 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: 
 

 
1. Antecedentes 

 

Entre la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la empresa ALFA 
LOGISTIC SG SAS., se suscribió la aceptación de oferta MC-005-2025 con objeto: 

“CONTRATAR UN PRESTADOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN APOYO 
LOGÍSTICO, OPERATIVO Y METODOLÓGICO, QUE BRINDE SOPORTE A LA 
SUPERVIGILANCIA EN LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE 

EVENTOS INSTITUCIONALES, ENCUENTROS Y CAPACITACIONES, ASEGURANDO 
LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y 

OPERATIVOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMO DESARROLLO”, por valor de 
TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($38.000.000), con plazo de 

ejecución hasta el 19 de noviembre de 2025, el cual se ha ejecutado debidamente. 

 
El presente contrato se encuentra respaldado con el certificado de disponibilidad 

presupuestal No. 19925 expedido el 2025-03-10. 

Para el efecto se constituyó la póliza No. 310 47 994000015143 expedida por 
Aseguradora Solidaria de Colombia S.A., aprobada el 20 de marzo de 2025 por la 
entidad. 

 

 
2. Balance financiero 

 

Concepto Valor 

Valor inicial del contrato $ 38.000.000 

Valor pagado $23.305.423 

Saldo por pagar $12.659.220 

Saldo por ejecutar $2.035.357 
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3. Solicitud de modificación 

 
De acuerdo con lo anterior, el plazo de ejecución se contempló por 8 meses y/o 
hasta agotar recursos lo primero que ocurra, no obstante, a la fecha persisten 

necesidades institucionales que requieren continuidad en la prestación del servicio, 
razón por la cual, se hace necesario realizar una prórroga de este modificando el 
plazo de ejecución del contrato, contenido en la cláusula No. 3 de la aceptación de 

la oferta No. MC-005-2025, para contar con el apoyo logístico, operativo y 
metodológico, que brinde soporte a la supervigilancia en la planificación, 

organización y ejecución de eventos institucionales, encuentros y capacitaciones, 
lo cuales obedecen al cumplimiento de las funciones de la Supervigilancia 
establecidas en el Decreto 2355 del 2006. 

En tal sentido, se requiere prorrogar la aceptación de oferta MC-005-2025, así: 
 

1. Prórroga: Se requiere ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 
de diciembre de 2025. 

4. Fundamento normativo 
 

La presente modificación de prórroga solicitada se fundamenta en el artículo 16 de 
la Ley 80 de 1993, que indica lo siguiente: 

 
“Si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación 
grave del servicio público que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir 

variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, 
la entidad en acto administrativo debidamente motivado, lo modificará mediante 

la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios”. 

 
Al respecto la corte constitucional en sentencia C-949-2001 señala lo siguiente: 

 
“Así las cosas, la modificación unilateral es una prerrogativa que se deriva de la 
responsabilidad de garantizar la continuidad del servicio contratado, adquiriendo 

la administración las facultades necesarias para tomar las medidas que aseguren 
la continuidad en la ejecución del mismo. La administración no goza de 

discrecionalidad para contratar, porque dada la naturaleza del interés público que 
se pretende satisfacer, debe acudir a la adjudicación directa que está sujeta como 

todo proceso de escogencia del contratista al principio de selección objetiva y de 
transparencia consagrados en el artículo 209 constitucional”. 

 

Así las cosas, Colombia Compra Eficiente en concepto C-303 de 2024, señala al 
respecto: 

 
“se tiene que el concepto prórroga está particularmente ligado con la modificación 

―ampliación― del plazo de los contratos; las adiciones con el incremento del 

valor, debido a la inclusión de nuevas obligaciones, sea por la introducción de 
nuevas actividades o por la ejecución de una mayor cantidad de las pactadas 

inicialmente; y la renovación con el nacimiento de un nuevo contrato, con 
condiciones similares o idénticas al contrato inicial.” 
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En línea con lo anterior, la prórroga del presente contrato procede para la ejecución 
de una mayor cantidad de las pactadas inicialmente, lo que genera el incremento 
del valor del contrato, para la prestación del servicio de apoyo logístico, operativo 

y metodológico, que brinde soporte a la supervigilancia en la planificación, 
organización y ejecución de eventos institucionales, encuentros y capacitaciones, 

asegurando la disponibilidad de los recursos técnicos, tecnológicos y operativos 
necesarios para su óptimo desarrollo. 

 

5. Condiciones de la suscripción de la modificación solicitada 

 
Con la modificación solicitada se procede a la modificación de las siguientes las 
cláusulas de la aceptación de oferta MC-005-2025, así: 

- Modificación de la cláusula TRES denominada PLAZO DE EJECUCIÓN, la 
cual quedará así: 

TRES. -PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato 
será el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar recursos lo primero que 
ocurra, contados a partir de la fecha establecida en el Acta de Inicio del 
contrato, una vez legalizados, perfeccionados y cumplidos los requisitos 

legales y presupuestales de ejecución. 

 
6. Garantías 

 

Con ocasión a la presente modificación, el contratista deberá modificar la garantía 
de cumplimiento del contrato y la garantía de calidad y correcto funcionamiento 

identificada con la póliza No. 310 47 994000015143, establecidas en la cláusula 
DECIMA SEGUNDA de la aceptación de oferta MC-005-2025, según las condiciones 
establecidas, las cuales se relacionan a continuación: 

 
a) Cumplimiento del contrato: Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) 

del valor total del contrato y con una vigencia igual al término de ejecución de la 
misma y seis (6) meses más contados a partir de su suscripción. 

 

b) Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: por un monto equivalente al 
veinte (20%) por ciento del valor total del contrato, con una vigencia igual al 
término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. 

 
 

Cordialmente, 
 

SHARON DENISE RUBIANO SANTA 

Coordinadora de Recursos Físicos. 
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